

# PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS

**Information sur le Projet : BURKINA FASO : Projet D'urgence de Développement Local et de Résilience (P175382)**

**Agence d'exécution du Projet : PUDTR**

**Date du plan de passation des marchés : Octobre 2020**

**Période couverte par ce plan de passation des marchés : Octobre 2020 à Septembre 2021**

## Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016 révisé en Juillet et Août 2020) ("Règlement de Passation des Marchés") l'Emprunteur utilise les outils électroniques de planification et de suivi de la passation des marchés (STEP) pour préparer, valider et actualiser ses plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Cette partie textuelle ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

**Les Dossiers types d'appel d'offres publiés par la Banque** devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale ainsi que pour tous les autres contrats spécifiés dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP.

**Procédures nationales de passation des marchés** : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, au cas où la procédure de passation des marchés est retenue (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP), les procédures de passation de marchés du pays considéré peuvent être appliquées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées dans le code des marchés publics (**Décret no 207-0049/PRES/PM/MINEFID portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public**), ces

arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes :

- *Contrôle a priori des structures de contrôle des marchés publics (DCMEF et DGCMEF) et autorisations sur les ententes directes : Non applicable;*
- *Seuils nationaux de passation de marchés : Non applicable*
- *Rejet de l'offre anormalement inférieure ou supérieure de 15 % de la moyenne du montant prévisionnel du client et de la moyenne des offres conformes : Non applicable*
- *Application selon le financement de la marge de préférence nationale, communautaire et locale (collectivités locales) : Non applicable*
- *Signature d'un nouveau marché pour donner suite à une variation du montant du marché de plus de 30 % du montant initial;*

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

**Crédit-bail tel que spécifié** au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués dans le Plan de passation des marchés : « *Sans objet* »

**Achat de biens d'occasion** tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués dans le Plan de passation des marchés : « *Sans objet* »

**Préférence nationale** telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (**Fournitures et Travaux**).

Fournitures : ***ne s'applique pas***

Travaux ***ne s'applique pas***

**L'Assistance directe à la mise en œuvre (sigle HEIS en anglais)** tel que précisée aux paragraphes 3.10 et 3.11 du Règlement de Passation des marchés s'applique.

**Autres informations pertinentes sur la passation des marchés**

*Néant.*

## **SEUILS POUR LES METHODES DE PASSATION ET MARCHES**

### **1. TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES AUTRE QUE SERVICES DE CONSULTANTS**

Les seuils de passation des marchés se présentent comme suit au vu des conditions du marché :

TRAVAUX (US\$ équivalent)			FOURNITURES (US\$ équivalent)		
AOI	AON	CFEN	AOI	AON	CF
≥10.000.000	<10.000.000	<1.000.000	≥1.000.000	<1.000.000	<500.000

### **2. SELECTION DE CONSULTANTS**

- **Liste restreinte composée entièrement de firmes nationales:**  
La liste restreinte de consultants pour les prestations d'études d'ingénierie, de contrôle et de surveillance estimées à moins de 300,000 US\$ par contrat, et pour tout autre type de prestations, estimées à moins de 100 000 US\$ par contrat, peut comporter entièrement de consultants nationaux selon les dispositions du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'investissement (FPI) - Passation des Marchés de fournitures, de travaux et de services (autres que les services de consultants) et Services de Consultants, Juillet 2016, révisés en novembre 2017 et Août 2018 et l'Emprunteur ne procède pas à une publication dans UNDB.
- **Autre arrangement spécial de Sélection de consultants : Le seuil pour l'utilisation** de la méthode de sélection de consultant fondée sur les qualifications des consultants est déterminé au cas par cas en tenant compte de la nature et de la complexité de la mission;



















BF-PUDTR-238279-CS-QCBS / Etudes techniques et suivi-contrôle des travaux de renforcement du réseau de drainage des eaux pluviales de la ville de Fada	IDA / D7610	Improve Physical and Virtual Connectivity and Urban Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International	800,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-06-15	2021-06-04	2021-07-15	2021-07-23	2021-08-22	2021-08-29	2021-09-20	2021-10-19	2022-01-17	
BF-PUDTR-236199-CS-QCBS / Etudes techniques et suivi-contrôle des travaux d'aménagement de 400 km pistes dans le cadre de la mise en œuvre du PUDTR	IDA / D7610	Improve Physical and Virtual Connectivity and Urban Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International	3,600,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-06-15	2021-06-04	2021-06-18	2021-07-09	2021-07-09	2021-07-12	2021-07-19	2021-08-24	2021-09-22	2021-10-01
BF-PUDTR-238985-CS-CQS / Réalisation de 20 Notices d'Impact Environnemental et Social (NIES) dans le cadre de la réalisation des infrastructures marchandes	IDA / D7610	Community Level Economic Recovery and Empowerment	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	133,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-06-25			2021-07-02			2021-07-09	2021-07-26	2021-08-25	
BF-PUDTR-238986-CS-CQS / Etude d'identification des opportunités d'AGR dans la zone cible	IDA / D7610	Community Level Economic Recovery and Empowerment	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-07-20	2021-08-31		2021-08-03			2021-08-13	2021-09-02	2021-11-01	
BF-PUDTR-238990-CS-CQS / Elaboration d'un plan stratégique de communication	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-06-25	2021-06-10		2021-07-10			2021-07-25	2021-08-11	2021-09-25	
BF-PUDTR-240352-CS-CQS / Recyclage des prestataires des services aux survivants de VBG des localités d'intervention du projet sur la prise en charge des VBC, le MCP, le protocole de référencement, etc	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National	30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-08-20	2021-09-10		2021-10-24			2021-11-23	2021-12-28	2022-06-26	
BF-PUDTR-240413-CS-CQS / Notices d'Impact Environnemental et Social (NIES) travaux d'aménagement et d'assainissement des eaux pluviales de la ville de Fada N'Gourma dans la région de l'Est	IDA / D7610	Improve Physical and Virtual Connectivity and Urban Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-07-20	2021-06-30		2021-07-27	2021-08-17		2021-08-03	2021-09-09	2021-08-20	2021-11-18
BF-PUDTR-240415-CS-CQS / Elaboration de Plan d'Action de Réinstallation (PAR) pour la réalisation des ouvrages d'assainissement des eaux pluviales dans la ville de Fada N'Gourma	IDA / D7610	Improve Physical and Virtual Connectivity and Urban Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-07-30	2021-06-30			2021-08-06	2021-08-17	2021-08-13	2021-10-21	2021-08-30	2021-10-29
BF-PUDTR-240418-CS-CQS / Elaboration de Plan d'Action de Réinstallation (PAR) pour la réalisation de 400 Km de pistes rurales	IDA / D7610	Improve Physical and Virtual Connectivity and Urban Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	120,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-07-30	2021-06-30			2021-08-06	2021-08-17	2021-08-13	2021-10-20	2021-08-30	2021-10-29
BF-PUDTR-240421-CS-CQS / Elaboration de Plan d'Action de Réinstallation (PAR) pour l'aménagement de bafonds	IDA / D7610	Community Level Economic Recovery and Empowerment	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-08-20	2021-06-30			2021-08-27		2021-09-03	2021-09-20	2021-10-20	
BF-PUDTR-240338-CS-CQS / Réalisation des Etudes environnementales et sociales pour la réalisation et normalisation de CEEP à Fada	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-08-20			2021-09-03			2021-10-03	2021-11-07	2022-01-06	
BF-PUDTR-242471-CS-QCBS / Recrutement de consultants pour l'élaboration des études techniques détaillées, du contrôle et de la surveillance des travaux d'aménagements d'environ 200 km de pistes rurales dans les régions de la Boucle du Mouhoun et de l'Est	IDA / D7610	Improve Physical and Virtual Connectivity and Urban Resilience	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International	1,800,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-07-30	2021-08-11	2021-08-20	2021-08-12	2021-10-19	2021-11-18	2021-12-18	2022-01-31	2022-03-23	2022-06-21
BF-PUDTR-240337-CS-CQS / Recrutement de bureaux d'Etudes pour la réalisation d'Etudes Techniques (APS/APD/DAO) pour l'extension de deux (02) AEPS à Bomborokuy	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-08-10				2021-08-24		2021-09-23	2021-10-28	2021-12-27	
BF-PUDTR-240406-CS-CQS / Etude technique pour l'éclairage public de 10 km avec l'énergie solaire (Solénzo, fada écoles, CSPS, Marchés et principales artères de la ville)	IDA / D7610	Improve Physical and Virtual Connectivity and Urban Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	28,000.00	0.00	Annulé	2021-08-20			2021-08-27		2021-09-03	2021-09-20	2021-11-19		
BF-PUDTR-238341-CS-CQS / Etude technique pour la construction d'un abattoir moderne à Tougan	IDA / D7610	Community Level Economic Recovery and Empowerment	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	17,640.00	0.00	Annulé	2021-06-30			2021-07-07		2021-07-14	2021-07-31	2021-10-29		
BF-PUDTR-238348-CS-CQS / Etude d'adaptation infrastructures marchandes (Aire d'abattage, marché, hall, hangar, boutiques de rue, magasin de stockage)	IDA / D7610	Community Level Economic Recovery and Empowerment	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	179,650.00	0.00	Annulé	2021-06-30			2021-07-07		2021-07-14	2021-07-31	2021-10-29		

BF-PUDTR-249450-CS-CQS / Recrutement de Cabinet / consultant pour assurer le suivi-contrôle des travaux de fourniture, d'installation d'équipements et de mise en services de 50 km de lampadaires solaires, photovoltaïques dans la région de l'Est et de boucle du Mouhoun	IDA / D7610	Improve Physical and Virtual Connectivity and Urban Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	230,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-09-20	2021-08-19								2021-11-03	2021-12-08	2022-07-06			
BF-PUDTR-249596-CS-QCBS / Recrutement de consultants pour la réalisation des études techniques détaillées et du suivi-contrôle des travaux d'aménagements d'environ 29 km de voies pavées au profit de plusieurs communes des régions de la boucle du Mouhoun et de l'Est	IDA / D7610	Improve Physical and Virtual Connectivity and Urban Resilience	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	2,300,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-09-10	2021-09-17	2021-10-01							2021-11-14	2021-12-12	2022-01-11	2022-02-15	2022-03-22	2022-07-20
BF-PUDTR-249599-CS-CQS / Recrutement de consultants (bureaux d'études) pour la réalisation des études techniques détaillées et du suivi-contrôle des travaux de pavée de la gare routière et du marché de Tougan	IDA / D7610	Improve Physical and Virtual Connectivity and Urban Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	200,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-09-15	2021-08-31								2021-09-29	2021-10-29	2021-12-03	2022-04-02		
BF-PUDTR-251298-CS-CQS / Recrutement de bureaux d'études pour la réalisation des études d'impact environnemental et social (EIES) du projet d'aménagement d'environ 202 km de pistes rurales dans les régions de la boucle du Mouhoun et de l'est du Burkina Faso	IDA / D7610	Improve Physical and Virtual Connectivity and Urban Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-09-06	2021-09-01								2021-09-21	2021-10-06	2021-10-26	2021-12-25		
BF-PUDTR-251302-CS-CQS / Recrutement de consultants pour l'élaboration de Plan d'Action de Réinstallation (PAR) des travaux d'aménagements de 202 km de pistes rurales dans les régions de la Boucle du Mouhoun et de l'Est	IDA / D7610	Improve Physical and Virtual Connectivity and Urban Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	70,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-09-06	2021-09-01								2021-09-21	2021-10-06	2021-10-26	2021-12-25		
BF-PUDTR-251603-CS-CQS / Recrutement d'une ONG chargée de l'amélioration de l'accès aux services sociaux et du renforcement des compétences et des capacités des acteurs pour la prise en charge des VBG	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	220,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-09-13	2021-09-01								2021-09-27	2021-10-12	2021-10-16	2022-02-14		
BF-PUDTR-254060-CS-CQS / Elaboration de 27 Notices d'Impact Environnemental et Social (NIES) et de 6 Plans d'Action de Réinstallation des travaux de construction de 20 CEC, 05 Complexes Scolaires et 02 Lycées dans les Régions de la boucle du Mouhoun et de l'Est	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	222,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-09-27									2021-10-11	2021-10-31	2021-12-05	2022-06-03		
BF-PUDTR-240403-CS-CQS / Etude technique pour le pavage de 29 km de voiries ( gare routière et du marché de Tougan, Vaba 3, Kwaka 3, Dokuy 3, Bourasso 5, Bomborokuy 10, Bilanga 5)	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	49,000.00	0.00	Annulé	2021-08-20									2021-08-27	2021-09-03	2021-09-20	2021-12-19		
BF-PUDTR-240410-CS-CQS / Elaboration de 06 Notices d'Impact Environnemental et Social (NIES) et 06 Plans d'Action de Réinstallation (PAR) des travaux de réalisation de 09 systèmes d'Adduction d'Eau Potable (AEP) dans les régions de la boucle du Mouhoun et de l'Est	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	180,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-10-15	2021-10-20								2021-10-22	2021-10-29	2021-11-15	2022-02-13		
BF-PUDTR-240341-CS-CQS / Elaboration de 09 Notices d'Impact Environnemental et Social (NIES) et 09 Plans d'Action de Réinstallation (PAR) des travaux de construction de Centres de Santé et de Promotion Sociale (CSPS) dans les régions de la boucle du Mouhoun et de l'Est	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	225,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-10-15	2021-10-20								2021-10-22	2021-10-29	2021-11-15	2022-01-14		
BF-PUDTR-254065-CS-CQS / Elaboration de 04 Notices d'Impact Environnemental et Social (NIES) et 01 Plan d'Action de Réinstallation (PAR) des travaux de construction de 04 Gares Routières dans la région de la boucle du Mouhoun	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-10-15	2021-10-20								2021-10-22	2021-10-29	2021-11-12	2022-05-11		

BF-PUDTR-240340-CS-CQS / Réalisation de 09 NIES et 07 PAR des travaux de construction de 20 Collèges d'Enseignement Général (CEG), 05 Complexes Scolaires et 02 Lycées dans les régions de la boucle de Mouhoun et de l'Est	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-10-15	2021-10-20									2021-10-29	2021-11-12	2022-01-11
BF-PUDTR-238987-CS-CQS / Recrutement d'un consultant (bureau d'études) pour la réalisation des études architecturales, techniques et le suivi-contrôle des travaux d'exécution de deux (02) centres de tissage pour femmes	IDA / D7610	Community Level Economic Recovery and Empowerment	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	70,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-10-25	2021-10-25									2021-11-08	2021-11-25	2022-02-23
BF-PUDTR-238346-CS-CQS / Recrutement d'un consultant (bureau d'études) pour la réalisation des études architecturales, techniques et le suivi-contrôle des travaux de deux (02) unités de transformation de PNL, d'une laiterie et une unité de transformation d'aliment pour Bétais	IDA / D7610	Community Level Economic Recovery and Empowerment	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	150,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-10-25	2021-10-25									2021-11-08	2021-11-25	2022-02-23
BF-PUDTR-240333-CS-CQS / Réalisation des Etudes Architecturales, Techniques et élaboration des (APS/APD/DAO) pour la réalisation et la normalisation de CEEP à Fada N'Gourma	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	21,800.00	0.00	Annulé	2021-08-10	2021-08-31									2021-09-23	2021-10-28	2021-12-27
BF-PUDTR-258249-CS-CQS / Recrutement d'un consultant (bureau d'études) pour la réalisation des études architecturales, techniques et le suivi-contrôle des travaux d'exécution de Centres d'Evail et d'Education Préscolaire (CEEP)	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-10-25	2021-10-25									2021-11-08	2021-11-22	2022-01-21
BF-PUDTR-240334-CS-CQS / Réalisation des Etudes Architecturales et Techniques (APS/APD/DAO) pour la normalisation de 5 CSPS dont 4 à Nouna et 1 à Bourasso	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	50,000.00	0.00	Annulé	2021-08-10	2021-08-31									2021-09-23	2021-10-28	2021-12-27
BF-PUDTR-258250-CS-CQS / Recrutement d'un consultant (bureau d'études) pour la réalisation des études architecturales, techniques et le suivi-contrôle des travaux de normalisation de cinq (05) CSPS dans la commune de Nouna et de Bourasso	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	150,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-10-25	2021-10-25									2021-11-08	2021-11-22	2022-01-21
BF-PUDTR-240336-CS-CQS / Réalisation d'Etudes Architecturales et Techniques pour la construction et la réhabilitation d'infrastructures de services de l'action sociale à Fada, à Bogaoué, à Solenzo, à Nouna, à Toma et à Tougan	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	130,000.00	0.00	Annulé	2021-08-20	2021-08-31									2021-10-03	2021-11-07	2022-01-06
BF-PUDTR-258251-CS-CQS / Recrutement d'un consultant (bureau d'études) pour la réalisation des études architecturales, techniques et le suivi-contrôle des travaux d'exécution d'infrastructures pour la prise en charge des survivants-es de VBG	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	240,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-10-25	2021-10-25									2021-11-08	2021-11-22	2022-01-21
BF-PUDTR-240394-CS-CQS / Recrutement de consultants (bureau d'études) pour la réalisation des études architecturales, techniques et le suivi-contrôle des travaux d'exécution de 16 maisons de jeunes	IDA / D7610	Community Level Economic Recovery and Empowerment	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	260,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-08-20	2021-10-25									2021-09-03	2021-09-20	2021-12-19
BF-PUDTR-254064-CS-CQS / Elaboration de 03 Notices d'Impact Environnemental et Social (NIES) et 03 Plans d'Actions de Réinstallation (PAR) des travaux de construction de 03 Aires d'Abattage et de 02 marchés à bétail dans les régions de la boucle de Mouhoun	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-10-20	2021-10-20									2021-11-06	2021-12-11	2022-06-09
BF-PUDTR-254063-CS-CQS / Elaboration de 04 Notices d'Impact Environnemental et Social (NIES) et 02 Plans d'Actions de Réinstallation (PAR) des travaux de construction de 04 marchés dans les régions de l'Est et de la boucle du Mouhoun	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	70,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-10-20	2021-10-20									2021-11-13	2021-12-05	2022-02-03



BF-PUDTR-240396-CS-INDV / Recrutement de consultants (bureau d'études) pour la réalisation d'une étude techniques et suivi-contrôle des travaux de construction de services de l'agriculture et de bâtiment de l'état civil à Sanaba	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Individuel	Limited	35,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-10-26	2021-10-31	2021-11-21	2021-12-05	2022-04-04
BF-PUDTR-240407-CS-INDV / Etudes technique pour la construction et équipement de bâtiment de l'état civil à Bourasso	IDA / D7610	Improve Physical and Virtual Connectivity and Urban Resilience	A posteriori	Individuel	Limited	7,000.00	0.00	Annulé	2021-08-20	2021-08-25	2021-09-15	2021-10-20	2022-04-18
BF-PUDTR-258039-CS-INDV / Appui à la mise en œuvre des activités de passation des marchés du Projet d'Urgence de Développement Territorial et de Résilience (PUDTR)	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Individuel	Direct	55,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-10-20	2021-09-22	2021-10-30	2021-11-20	2022-06-23
BF-PUDTR-258728-CS-INDV / Recrutement d'un consultant chargé de résumer le Référentiel National de Développement (RND) en français facile et en anglais facile	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited	8,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-10-25	2021-10-25	2021-10-30	2021-11-20	2022-06-23
BF-PUDTR-259723-CS-INDV / Recrutement de consultants individuels pour l'élaboration de 20 Plans d'Action de Réinstallation (PAR) des travaux d'aménagement de 50 ha de périmètres maraichers dont 46 ha dans la Région de la Boucle de Mouhoun et 04 ha dans la Région de l'Est	IDA / D7610	Community Level Economic Recovery and Empowerment	A posteriori	Individuel	Limited	160,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-10-30	2021-12-10	2021-11-04	2021-11-11	2022-01-24
BF-PUDTR-259726-CS-CDS / Recrutement de consultant (Bureau de contrôle) pour assurer le suivi-contrôle des travaux de 29 forages dans les communes de Bomborokuy, Solenzo, Sanaba	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	80,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-11-15	2021-11-08	2021-11-29	2022-02-02	2022-05-03
BF-PUDTR-259727-CS-CDS / Recrutement de consultant (Bureau de contrôle) pour assurer le suivi-contrôle des travaux de 28 forages dans les communes de Bogandé, Coalla et Marni	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	70,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-11-15	2021-11-08	2021-11-25	2022-01-29	2022-04-29
BF-PUDTR-259725-CS-CDS / Recrutement de consultant (Bureau de contrôle) pour assurer le suivi-contrôle des travaux de normalisation dans les communes de Fada, Bogandé et Bilanga	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	90,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-11-15	2021-11-08	2021-11-29	2022-02-02	2022-08-01
BF-PUDTR-253117-CS-CDS / Recrutement de consultant (Bureau de contrôle) pour assurer le suivi-contrôle des travaux de normalisation dans les communes de Tougan, Lankoué et Yaba	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	200,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-12-10	2021-11-08	2021-12-25	2022-01-19	2022-05-19
BF-PUDTR-253116-CS-CDS / Recrutement de consultant (Bureau de contrôle) pour assurer le suivi-contrôle des travaux de normalisation dans les communes de Bomborokuy, Bourasso, Dokuy, Nouma, Kouka, Sanaba et Solenzo	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	387,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-11-25	2021-11-08	2021-12-05	2022-02-08	2022-08-07
BF-PUDTR-270064-CS-INDV / Assistance pour la mise à jour du Plan de gestion sécuritaire du Projet communautaire de relèvement et de stabilisation dans le Sahel (PCRSS)	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited	13,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-01-25	2022-01-30	2022-02-20	2022-03-27	2022-06-25