

Procurement Plan for P124015 (PFS)

I. General

2. **Bank's approval Date of the procurement Plan**
3. **Date of General Procurement Notice:**
4. **Period covered by this procurement plan:** Year 2017.

II. Goods and Works and non-consulting services.

1. **Prior Review Threshold:** Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement:

Type of procurement	Procurement methods	Mandatory threshold to use Procurement method in USD	Prior Review Thresholds in USD
Works (including turnkey, supply & installation of plant and equipment, and PPP)	ICB	\geq 5.000.000	All contract with estimated cost equal or above 10 million
	NCB	< 5.000.000	
	Shopping	< 200.000	
	Direct contracting	No threshold	
Goods, information technology and non-consulting services	ICB	\geq 1.000.000	All contract with estimated cost equal or above 2 million
	NCB	< 1.000.000	
	Shopping	< 100.000	
	Direct contracting	No threshold	

2. **Prequalification.** Not applicable
3. **Proposed Procedures for CDD Components (as per paragraph 3.17 of the Guidelines):** Not applicable

Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual:
Project Implementation Manual for World Bank Project P124015

4. **Any Other Special Procurement Arrangements:** Not applicable

June 19, 2017

June 19, 2017

- 5. Summary of the Procurement Packages planned during the first 18 months after project effectiveness:** This Project is implementing since 2013. This Procurement plan is only for the current year.

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description	Estimated Cost US\$	Packages	Domestic Preference (yes/no)	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of the ICB (Works)	<i>There is no contracts to be led under ICB Works</i>				
	Summary of the ICB (Goods)	<i>There is no contracts to be led under ICB Goods</i>				
	Summary of the NCB (Works)	<i>There is no contracts to be led under NCB Works</i>				
	Summary of the NCB (Goods)	<i>There is no contracts to be led under NCB Goods</i>				
	Summary of the ICB (Non-Consultant Services)	<i>There is no contracts to be led under ICB Non consulting</i>				

III. Selection of Consultants

- 1. Prior Review Threshold:** Selection decisions subject to Prior Review by Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and Employment of Consultants:

Type of procurement	Procurement methods	Mandatory threshold to use Procurement method in USD	Prior Review Thresholds in USD
Consultants: firms	QCBS; QBS; FBS; LCS; SSS	No threshold	All contract with estimated cost equal or above 1million
	CQS	< 300.000	
Consultants: individuals	Competitive and SSS	No threshold	All contract with estimated cost

			equal or above 0.3 million
--	--	--	-------------------------------

2. **Short list comprising entirely of national consultants:** Short list of consultants for services, estimated to cost less than \$ 200,000 equivalent per contract, may comprise entirely of national consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines.
3. **Any Other Special Selection Arrangements:** *Not applicable*
4. **Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule**

1	2	3	4	5	6
Ref. No.	Description of Assignment	Estimated Cost US\$	Packages	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of number of contracts that will be let under QCBS	<i>There is no contracts to be led under QCBS</i>			
	Summary of number of contracts that will be let under other methods	<i>443,470</i>	<i>14</i>	<i>Post</i>	

BF-PFS-257964-CS-FBS / Recrutement d'ONG locale pour la mise en œuvre des activités dans les nouvelles zones d'intervention du Projet Filets Sociaux (Centre Nord)	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection dans le cadre d'un budget déterminé	Open - National		1,316,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-10-12	2021-09-13	2021-11-02	2021-12-16			2022-01-13	2022-02-12	2022-03-19	2022-04-23	2023-04-23		
BF-PFS-257966-CS-FBS / Recrutement d'ONG locale pour la mise en œuvre des activités dans les nouvelles zones d'intervention du Projet Filets Sociaux (Nord)	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection dans le cadre d'un budget déterminé	Open - National		672,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-10-12	2021-09-13	2021-11-02	2021-12-16			2022-01-13	2022-02-12	2022-03-19	2022-04-23	2023-04-23		
BF-PFS-257971-CS-FBS / Recrutement d'ONG locale pour la mise en œuvre des activités dans les nouvelles zones d'intervention du Projet Filets Sociaux (Boucle du Mouhoun)	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection dans le cadre d'un budget déterminé	Open - National		1,120,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-10-12	2021-09-13	2021-11-02	2021-12-16			2022-01-13	2022-02-12	2022-03-19	2022-04-23	2023-04-23		
BF-PFS-257989-CS-COS / Recrutement de cabinets pour la réalisation de Post Distribution Monitoring (PDM) ou enquête post paiement dans les régions d'intervention du Projet Filets Sociaux	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		262,360.00	0.00	En attente d'exécution	2021-10-28		2021-11-18						2022-01-31	2022-03-07	2022-09-03		
BF-PFS-257992-CS-COS / Recrutement de cabinets pour la réalisation des appels téléphoniques ou Phone Call dans les différentes régions d'intervention du Projet Filets Sociaux	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		76,546.00	0.00	En attente d'exécution	2021-10-28		2021-11-18						2022-01-31	2022-03-07	2022-09-03		
BF-PFS-264480-CS-LCS / Audit financier et comptable du projet pour les exercices 2021, 2022, 2023 et la période de grâce	IDA / 64340	Project management	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		120,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-11-30		2021-12-21						2022-03-03	2022-04-02	2022-05-07	2022-06-11	2022-12-08

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BF-PFS-17944-CS-INDV / Evaluation processus de paiement dans le nord	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Individuel	Limited		12,000.00	8,777.13	Achévé	2017-05-02	2017-01-20	2017-05-02	2017-12-21	2017-05-02	2018-01-10	2017-05-02	2018-03-22	2017-05-02	2018-05-12
BF-PFS-17945-CS-INDV / Formation des FACOM et des CDO en gestion avec sur les résultats	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		11,000.00	8,612.46	Achévé	2017-11-15	2018-05-30	2017-11-15	2018-08-29	2017-11-15	2018-09-04	2017-11-15	2018-10-02	2017-11-15	2019-04-18
BF-PFS-17758-CS-INDV / Réalisation d'un site Web au profit du PFS	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		8,550.00	8,489.00	Signé	2017-06-23	2017-08-07	2017-06-28	2018-05-28	2017-07-19	2018-06-26	2017-08-23	2018-07-27	2018-02-19	
BF-PFS-16926-CS-CDS / Consultant principal pour le Suivi-Contrôle enquête PMT Centre-Est	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		21,000.00	16,840.66	Achévé	2017-06-11	2017-06-29	2017-06-21	2017-07-13			2017-08-25	2017-08-03	2018-02-21	2017-09-15
BF-PFS-19405-CS-CDS / Consultant individuel assistant au consultant principal pour le suivi contrôle de l'enquête PMT dans la région du Centre-Est	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		13,000.00	10,396.76	Achévé	2017-06-28	2017-05-02	2017-07-08	2017-05-02			2017-09-11	2017-08-03	2018-03-10	2017-09-15
BF-PFS-17794-CS-CDS / consultant principal pour le Suivi-contrôle de l'enquête PMT dans la région du Boukhiemé	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		20,000.00	15,794.84	Achévé	2017-07-27	2017-08-10	2017-08-04	2017-08-14			2017-08-25	2017-12-30	2018-02-21	2018-03-07
BF-PFS-22426-CS-CDS / Consultant assistant chargé du suivi contrôle de l'enquête PMT au Boukhiemé, Loroum et Passoré	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		12,500.00	10,286.70	Achévé	2017-07-31	2017-06-29	2017-08-10	2017-07-13			2017-10-14	2017-08-03	2018-04-12	2017-09-15
BF-PFS-30015-CS-INDV / Consultant individuel pour la réalisation de vidéo communautaires	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Individuel	Limited		28,000.00	8,833.26	Achévé	2017-10-06	2017-08-25	2017-10-11	2017-10-06	2017-11-01	2017-11-03	2017-12-06	2017-11-21	2018-06-04	2017-12-15
BF-PFS-38403-CS-INDV / Formation des FACOM en ANIE (Est, du Centre-Est et des Provinces du Loroum et du Passoré)	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		8,400.00	7,352.78	Achévé	2017-12-04	2018-02-07	2017-12-09	2018-02-21	2017-12-30	2018-03-12	2018-02-03	2018-04-10	2018-08-02	2018-10-25
BF-PFS-38404-CS-INDV / Formation des FACOM sur DPE (Région Est, Centre-Est et Provinces Loroum et Passoré)	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		4,800.00	3,503.06	Achévé	2017-11-27	2018-02-07	2017-12-02	2018-02-21	2017-12-23	2018-03-12	2018-01-27	2018-03-22	2018-07-26	2018-10-18
BF-PFS-38406-CS-INDV / Formation des FACOM sur les techniques d'animation (Région de l'Est, du Centre-Est et Provinces du Loroum et du Passoré)	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		6,000.00	4,753.72	Achévé	2017-12-03	2018-02-07	2017-12-08	2018-02-21	2017-12-29	2018-03-12	2018-02-03	2018-03-22	2018-08-01	2018-11-29

BF-PPS-25698-CS-CDS / Consultant individuel pour l'appui au SIG dans la mise en place du registre unifié	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		3,990.00	3,342.60	Achévé	2017-09-11	2017-07-28	2017-09-21	2017-07-13			2017-11-25	2017-10-16	2018-05-24	2018-07-06
BF-PPS-25753-CS-CDS / Renouvellement contrat de Consultant individuel pour la mise en place du SIG du PPS	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		21,000.00	12,841.15	Signé	2017-09-24	2017-09-04	2017-10-04	2017-09-08			2017-12-08	2017-12-20	2018-06-06	
BF-PPS-49665-CS-INDV / Évaluation du processus de ciblage dans la région du Centre-Est	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		12,000.00	9,760.04	Achévé	2018-04-10	2017-04-01	2018-04-15	2017-04-07	2018-05-06	2017-04-19	2018-06-10	2017-05-05	2018-08-09	2017-06-12
BF-PPS-61897-CS-INDV / Elaboration du document cadre de politiques de réinstallation des populations (CPR) dans le cadre du projet réfugié	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		10,000.00	3,714.90	Achévé	2018-05-09	2018-05-07	2018-05-14	2018-05-08	2018-06-04	2018-05-09	2018-07-09	2018-05-11	2018-08-08	2018-06-11
BF-PPS-61895-CS-INDV / Elaboration du cadre de gestion environnementale et sociale dans le cadre du projet réfugié	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		10,000.00	3,801.29	Signé	2018-05-07	2018-05-07	2018-05-12	2018-05-08	2018-06-02	2018-05-09	2018-07-07	2018-05-11	2018-08-06	
BF-PPS-61896-CS-INDV / Evaluation de la composante TRIMO dans le cadre du projet réfugié	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		10,000.00	3,628.34	Achévé	2018-05-09	2018-05-08	2018-05-14	2018-05-07	2018-06-04	2018-05-09	2018-07-09	2018-05-09	2018-08-08	2018-05-24
BF-PPS-61898-CS-CDS / Agence de paiement pour les transferts monétaires dans l'Est et le Centre-Est	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		960,000.00	820,263.43	Signé	2017-04-10	2017-02-08	2017-04-20	2018-02-28			2017-06-24	2018-05-04	2018-06-24	
BF-PPS-61899-CS-INDV / Conception (infographie) de boîtes à images sur les nouveaux thèmes du projet	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		1,300.00	1,122.60	Achévé	2018-05-18	2018-05-22	2018-05-23	2018-05-28	2018-06-13	2018-07-12	2018-07-18	2018-08-29	2018-08-02	2018-09-28
BF-PPS-68471-CS-CDS / Formation des PRC à l'utilisation des données géo spatiales pour la production et la commercialisation des produits agropastoraux	TF / A3975	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		35,400.00	29,486.33	Signé	2018-07-23	2018-09-25	2018-08-02	2019-05-21			2018-10-06	2019-06-25	2019-10-06	
BF-PPS-17571-CS-CDS / Agence de paiement pour les transferts monétaires dans l'Est et le Centre-Est	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		960,000.00	0.00	Annulé	2017-07-26		2017-07-31				2017-09-10		2018-03-09	
BF-PPS-78848-CS-INDV / Appui accompagnement du projet dans la collecte des données au sein (enquête de ciblage des ménages)	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	14,208.91	Achévé	2018-09-24	2018-09-21	2018-09-29	2018-09-21	2018-10-03	2018-09-27	2018-10-22	2018-10-02	2018-12-31	2018-11-09
BF-PPS-78849-CS-INDV / Appui au SIG pour la mise en place du registre social unique	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Individuel	Limited		24,000.00	10,197.03	Signé	2018-09-26	2018-09-26	2018-10-01	2019-05-03	2018-10-08	2019-05-20	2018-10-29	2019-06-03	2018-12-18	
BF-PPS-78847-CS-INDV / Maintenance du SIG du projet et assistance	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	16,169.02	Achévé	2018-09-24	2018-09-23	2018-09-29	2018-09-25	2018-10-03	2018-10-04	2018-10-22	2018-11-05	2019-01-30	2019-04-05
BF-PPS-84196-CS-INDV / Actualisation du document cadre de politique de réinstallation des populations (CPRP)	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		3,000.00	0.00	Achévé	2018-11-01	2018-11-05	2018-11-04	2018-10-10	2018-11-09	2018-12-12	2018-11-26	2018-12-18	2018-12-02	2019-07-13
BF-PPS-84198-CS-INDV / Actualisation du document cadre de gestion environnementale et sociale (CGES)	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		3,000.00	9,376.40	Achévé	2018-11-01	2018-11-06	2018-11-04	2018-10-10	2018-11-09	2018-12-12	2018-11-26	2018-12-18	2018-12-02	2019-07-10
BF-PPS-88899-CS-INDV / Réalisation de la retraite stratégique du personnel du projet filets sociaux	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		17,000.00	0.00	En cours d'examen	2018-12-03	2018-12-05	2018-12-08		2018-12-11		2018-12-16		2019-02-19	
BF-PPS-13417-CS-INDV / Formation du personnel sur les procédures de décaissement de la Banque	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Open		80,000.00	0.00	Annulé	2018-09-10		2018-10-15		2018-10-30		2018-11-28		2018-12-28	
BF-PPS-56370-CS-INDV / Assistance technique en gestion financière et comptable	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	0.00	Annulé	2018-05-25		2018-07-03		2018-07-24		2018-08-28		2019-08-28	
BF-PPS-57179-CS-INDV / Recrutement par une agence d'un Responsable en Passation des marchés au profit du projet Filets Sociaux	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Open		11,000.00	0.00	Annulé	2017-07-25		2017-09-12		2017-10-03		2017-11-07		2018-11-07	
BF-PPS-46536-CS-INDV / GRH Consultant individuel pour Assistance technique	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Direct		10,000.00	0.00	Annulé	2017-09-30		2017-10-10		2017-10-31		2017-12-05		2018-06-03	

BF-PPS-106848-CS-CDS / Formation des formateurs en ACV et GERME dans le cadre de la mise en oeuvre des mesures productives dans la région du Nord	TF / A3975	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	134,000.00	111,755.73	Achévé	2018-07-16	2018-09-17	2018-07-26	2018-09-24		2018-09-29	2019-07-01	2019-09-29	2020-12-28	
BF-PPS-114535-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'appui à l'élaboration d'un manuel opérationnel des travaux HIMO pour le Projet Filets Sociaux	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited	30,000.00	16,614.67	Achévé	2019-05-15	2019-05-15	2019-05-20	2019-05-15	2019-05-30	2019-05-23	2019-06-18	2019-05-23	2019-07-18	2019-07-26
BF-PPS-119889-CS-INDV / Révision du manuel de procédures de gestion administrative, financière et comptable du projet	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited	10,000.00	15,435.73	Achévé	2019-07-03	2019-06-28	2019-07-08	2019-07-01	2019-07-22	2019-07-19	2019-08-10	2019-07-20	2019-08-30	2019-09-16
BF-PPS-119895-CS-INDV / Développement des modules sur le mariage d'enfant et les Violences Basées sur le Genre	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individuel	Limited	2,200.00	0.00	Annulé	2019-07-15		2019-07-20		2019-08-03		2019-08-22		2019-09-06	
BF-PPS-119802-CS-INDV / Conception du scénario et le test de théâtre forum	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individuel	Limited	8,200.00	0.00	Annulé	2019-09-02		2019-09-07		2019-09-21		2019-10-10		2019-11-09	
BF-PPS-119792-CS-INDV / Réalisation d'un film documentaire de capitalisation (16 minutes) et de 2 films thématiques (13 minutes)	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Open	62,600.00	0.00	En attente d'exécution	2019-09-02		2019-10-30		2019-11-20		2019-12-25		2020-04-23	
BF-PPS-119897-CS-CDS / Traduction des boîtes à images ANIE et DPE en langues locales (Fulfulde, Mooré, Tamachek, Guimandiemba, Dioula, Sonrai)	TF / A3975	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	17,100.00	0.00	En cours d'exécution	2019-07-22	2019-11-21	2019-08-01				2019-10-05		2019-12-04	
BF-PPS-119941-CS-INDV / Elaboration du manuel d'opération de l'éducation par la radio (EPR)	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited	7,200.00	6,011.45	Achévé	2019-06-06	2019-06-10	2019-06-11	2019-06-17	2019-06-12	2019-06-26	2019-07-01	2019-07-01	2019-07-31	2019-07-31
BF-PPS-17926-CS-INDV / Réalisation d'un vidéographe	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited	10,000.00	0.00	Annulé	2017-11-15		2017-11-15		2017-11-15		2017-11-15		2017-11-15	
BF-PPS-53416-CS-INDV / Formation du personnel du PPS sur la gestion du temps et des priorités	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Open	50,000.00	0.00	Annulé	2018-04-09		2018-05-05		2018-05-10		2018-06-08		2018-07-08	
BF-PPS-101199-CS-INDV / Relecture du manuel des opérations du Projet Filets Sociaux	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Open	6,000.00	0.00	Annulé	2019-02-25		2019-03-31		2019-04-15		2019-05-20		2019-06-04	
BF-PPS-68466-CS-CDS / Appui accompagnement du projet en ACV et GERME dans le cadre de la mise en oeuvre des mesures d'accompagnement productives	TF / A3975	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	82,600.00	0.00	Annulé	2018-07-16	2018-09-17	2018-07-26				2018-09-29		2019-09-29	
BF-PPS-140251-CS-INDV / Assistance juridique au profit du projet filets sociaux	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited	10,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-11-15	2020-01-23	2019-11-20		2019-12-04		2020-01-02		2021-01-01	
BF-PPS-140267-CS-INDV / Mise en place d'un système d'archivage et formation du personnel du projet filets sociaux	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited	11,000.00	8,803.94	Signé	2019-10-20	2019-10-20	2019-10-25	2019-09-23	2019-11-04	2019-10-10	2019-11-28	2019-10-14	2020-01-12	
BF-PPS-140268-CS-INDV / Développement et réalisation du module sur la gestion des plaintes	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Individuel	Limited	20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-10-20	2019-10-19	2019-10-25		2019-11-04		2019-12-09		2020-01-18	
BF-PPS-140848-CS-INDV / Recrutement de 60 formateurs pour la formation en GERME	TF / A3975	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individuel	Limited	90,000.00	76,008.00	Signé	2019-10-18	2019-10-23	2019-10-23	2019-10-16	2019-10-28	2019-10-24	2019-11-07	2019-10-28	2019-12-22	
BF-PPS-17791-CS-INDV / Evaluation processus de paiement	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Individuel	Limited	12,000.00	0.00	Annulé	2017-05-30		2017-05-30		2017-05-30		2017-05-30		2017-05-30	
BF-PPS-119894-CS-INDV / Réalisation des scoreboards	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited	10,900.00	0.00	Annulé	2019-07-15	2019-10-04	2019-07-20		2019-07-25		2019-08-13		2019-10-12	
BF-PPS-17557-CS-CDS / Recrutement et déploiement d'enquêteurs dans le Loroum et Passaré	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	17,000.00	0.00	Annulé	2017-06-11		2017-06-21				2017-08-25		2018-02-21	
BF-PPS-119776-CS-INDV / Formation de Mères-leaders du Sahel sur le DPE	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individuel	Limited	2,800.00	0.00	Annulé	2019-07-15		2019-07-20		2019-08-10		2019-08-29		2019-09-13	
BF-PPS-119666-CS-INDV / Formation de Mères-leaders du Sahel à la stratégie de ANE	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individuel	Limited	3,860.00	0.00	Annulé	2019-07-15		2019-07-20		2019-07-30		2019-08-18		2019-09-02	

BF-PFS-53415-CS-INDV / Evaluation des effets du cash et des mesures d'accompagnement dans le nord	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Open		12,000.00	0.00	Annulé	2018-04-05	2018-11-14	2018-05-01		2018-05-16	2018-06-14	2018-07-14	
BF-PFS-153956-CS-INDV / Collecte des données sur les personnes déplacées internes au Burkina Faso	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		10,000.00	0.00	En cours d'examen	2020-01-27	2020-01-27	2020-01-30		2020-02-14	2020-03-04	2020-04-03	
BF-PFS-140256-CS-CDS / Renouvellement du contrat de l'ONG pour la mise en œuvre des activités de sensibilisation au Centre Est	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		365,585.00	334,165.42	Signé	2020-01-27	2020-01-23	2020-02-06	2019-10-10		2020-03-26	2020-04-27	2021-03-26
BF-PFS-156033-CS-INDV / Élaborer un programme de renforcement des capacités pour l'évaluation et la gestion des risques de violences des femmes bénéficiaires du projet	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		8,880.00	0.00	En cours d'exécution	2020-02-10	2020-02-19	2020-02-15		2020-02-29	2020-03-19	2020-04-18	
BF-PFS-159688-CS-INDV / Mise en place d'un système de collecte des données dans trois nouvelles régions (Boucle du Mouhoun, Centre-Ouest et le Centre)	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individuel	Limited		34,935.00	0.00	En cours d'examen	2020-02-28	2020-04-06	2020-03-04		2020-03-25	2020-04-29	2020-07-28	
BF-PFS-159683-CS-INDV / Evaluation des effets du cash et des mesures d'accompagnement	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individuel	Limited		18,000.00	0.00	En cours d'examen	2020-03-03	2020-02-28	2020-03-08		2020-03-29	2020-05-03	2020-10-30	
BF-PFS-159647-CS-INDV / Formation des mères-leader de l'Est en fabrication de farine enrichie	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individuel	Limited		11,480.00	0.00	En cours d'exécution	2020-03-10	2020-06-23	2020-03-15		2020-04-05	2020-04-24	2020-05-24	
BF-PFS-159629-CS-INDV / Maintenance évolutive et adaptative des applications du Projet et l'assistance à l'équipe SIG	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Individuel	Limited		31,500.00	0.00	En cours d'exécution	2020-02-28	2020-02-28	2020-03-09		2020-03-30	2020-05-04	2020-10-01	
BF-PFS-159655-CS-INDV / Elaboration d'une stratégie de communication et de capitalisation des acquis	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		19,500.00	0.00	Annulé	2020-02-21	2020-03-03	2020-02-26		2020-03-18	2020-04-22	2020-06-21	
BF-PFS-140253-CS-CDS / Renouvellement du contrat de l'ONG pour la mise en œuvre des activités de sensibilisation à l'Est	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		553,056.00	0.00	En cours d'exécution	2020-03-02	2020-03-18	2020-03-12			2020-04-21	2021-04-21	
BF-PFS-168964-CS-INDV / Formation des acteurs terrains et élus locaux en évaluation environnementale et sociale des sous projets et suivi environnemental des travaux	IDA / 64340	Productive Labor-Intensive Public Works (LIPW) Program	A posteriori	Individuel	Limited		3,120.00	0.00	En attente d'exécution	2020-07-01		2020-07-06		2020-07-21	2020-07-31	2020-08-12	
BF-PFS-172512-CS-INDV / Assistance dans la Collecte et le traitement des données dans le cadre des réponses au Covid19 et de l'appui au PDI	IDA / D4760	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individuel	Limited		14,600.00	0.00	En attente d'exécution	2020-05-09		2020-05-14		2020-05-17	2020-05-21	2020-07-12	
BF-PFS-178608-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable en passation des marchés (SRM) pour le compte du projet Filets sociaux	IDA / D4760	Project management	A posteriori	Individuel	Open		21,500.00	0.00	En cours d'exécution	2020-06-11	2020-06-10	2020-07-30		2020-08-20	2020-09-24	2021-09-24	
BF-PFS-200790-CS-INDV / Assistance du projet dans la collecte et le traitement des données des régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre-Nord et du Nord.	IDA / D4760	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individuel	Limited		40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-10-26		2020-10-31		2020-11-21		2021-04-18	
BF-PFS-202215-CS-CDS / Mise en œuvre des activités de sensibilisation au Centre Est pendant trois (3) mois au titre de 2020	IDA / D4760	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		71,600.00	0.00	En attente d'exécution	2020-11-09		2020-11-19			2021-01-23	2021-04-23	
BF-PFS-159678-CS-INDV / Suivi des recommandations issues du diagnostic 2019 du SIG et la mise en place du registre unique	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Individuel	Limited		19,150.00	0.00	Annulé	2020-02-24		2020-02-29		2020-03-21	2020-04-19	2020-09-16	
BF-PFS-233764-CS-CDS / Recrutement d'un cabinet pour le ciblage complémentaire dans 08 communes de la Boucle du Mouhoun dans le cadre du programme d'urgence	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		3,200,000.00	0.00	Annulé	2021-05-07		2021-05-17			2021-07-21	2022-01-17	
BF-PFS-236701-CS-CDS / Recrutement d'un cabinet pour le ciblage des bénéficiaires du Projet Filets Sociaux dans la Boucle du Mouhoun et dans les quartiers spontanés des arrondissements 7, 8 et 11 de Ouagadougou	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		3,800,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-05-26	2021-07-27	2021-06-05	2021-08-18		2021-08-09	2022-02-05	

BF-PFS-236702-CS-CDS / Recrutement d'un cabinet pour la réalisation d'une collecte de données auprès des ménages. Evaluation d'impact du projet Filets sociaux - au Centre Est du Burkina Faso	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	350,000.00	267,749.41	En cours d'exécution	2021-05-26	2021-07-22	2021-06-05	2021-07-28			2021-08-09	2022-02-05
BF-PFS-241494-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour le renforcement des capacités de l'UGP, du SP/CONAKUR et de la DCSAH sur les normes et principes humanitaires	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individuel	Limited	4,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-07-05		2021-07-10		2021-07-31		2021-09-04	2022-03-03
BF-PFS-244346-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la conception du site web du ministère de la femme, de la solidarité nationale, de la famille et de l'action humanitaire et du Projet Filets Sociaux	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individuel	Limited	10,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-07-28		2021-08-02		2021-08-23		2021-09-27	2022-03-26
BF-PFS-275620-CS-CDS / Sélection d'un cabinet de recrutement du personnel au profit du Projet Filets Sociaux	IDA / 64340	Project management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-02-04		2022-02-14				2022-04-20	2022-10-17
BF-PFS-275629-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'assistance technique à la maintenance évolutive et adaptative de l'application MIS et des applications mobiles de l'unité de gestion du Projet Filets Sociaux.	IDA / 64340	Project management	A posteriori	Individuel	Limited	18,600.00	0.00	En attente d'exécution	2022-02-04		2022-02-09		2022-03-02		2022-04-06	2022-10-03
BF-PFS-275630-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration de la stratégie de communication du ministère du genre, de la solidarité nationale, de la famille et de l'action humanitaire et du Projet Filets Sociaux	IDA / 64340	Project management	A posteriori	Individuel	Limited	18,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-02-11		2022-02-16		2022-03-09		2022-04-13	2022-10-10