

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: [Haiti] [*Strengthening Primary Health Care and Surveillance in Haiti*] [P167512]

Project Implementation agency: [MSPP]

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

PROCUREMENT PLAN Haiti : Strengthening Primary Health Care and Surveillance in Haiti

General Information
 Country: Haiti Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2020-02-13
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2022-02-20
 Project ID: P167512 GPN Date: 2020-01-03
 Project Name: Strengthening Primary Health Care and Surveillance in Haiti
 Loan / Credit No: IDA / D4670, COFN / C1930
 Executing Agency(ies) Project Implementation Unit UGP/MSPP

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
HT-AF-HEALTH-163170-CW-UN / Rehabilitation de 30 institutions sanitaires	IDA / D4670	Strengthening Primary Health Care Service Delivery	A posteriori	Passation de marchés auprès des agences de FONU	Direct					3,360,000.00	0.00	En attente d'exécution						2021-04-05		2021-04-10								2021-05-15	2021-11-11	
HT-AF-HEALTH-208734-CW-RFQ / Travaux de réhabilitation des sites de Moulines et Duchity dans la grande-Anse	IDA / D4670	Strengthening Primary Health Care Service Delivery	A posteriori	Demande de prix	Limited					317,500.00	217,314.61	Signé								2018-07-30	2018-07-30							2018-11-26	2018-11-26	2019-05-25
HT-AF-HEALTH-208737-CW-RFQ / Travaux de réhabilitation des sites d'Anse du Clerc, Carrefour sanon et Roseau dans la grande-Anse	IDA / D4670	Strengthening Primary Health Care Service Delivery	A posteriori	Demande de prix	Limited					734,000.00	551,998.53	Signé								2018-07-30	2018-07-30							2018-10-19	2018-11-28	2019-04-17
HT-AF-HEALTH-207804-CW-RFQ / Travaux de réhabilitation des sites de Baradielle, cancaes et Mandoue dans la Grande-Anse	IDA / D4670	Strengthening Primary Health Care Service Delivery	A posteriori	Demande de prix	Limited					650,000.00	518,237.04	Signé								2018-07-30	2018-07-30							2018-11-26	2018-11-26	2019-05-25
HT-AF-HEALTH-208751-CW-RFQ / Travaux de réhabilitation des sites de Bliverne et Petite Riviere de Dame-Marie	IDA / D4670	Strengthening Primary Health Care Service Delivery	A posteriori	Demande de prix	Limited					595,000.00	516,149.36	Signé								2018-07-30	2018-07-27							2018-11-26	2018-11-26	2019-05-25
HT-AF-HEALTH-208749-CW-RFQ / Réhabilitation des sites de Damassin, Coreaux Chardonneres et Tiburon, dans le Sud	IDA / D4670	Strengthening Primary Health Care Service Delivery	A posteriori	Demande de prix	Limited					363,000.00	326,371.34	Signé								2018-05-23	2018-05-23							2018-08-06	2018-08-06	2019-02-02
HT-AF-HEALTH-208750-CW-RFQ / Réhabilitation des sites de ferme Jeblanc, Camp-perin, Maniche, Melon et Doy	IDA / D4670	Strengthening Primary Health Care Service Delivery	A posteriori	Demande de prix	Limited					430,300.00	384,325.08	Signé								2018-05-23	2018-05-23							2018-08-07	2018-08-08	2019-02-03
HT-AF-HEALTH-208730-CW-RFQ / Réhabilitation des sites de HNDP de Jean-Rabel, Grande Isan et Moie St. Nicolas	IDA / D4670	Strengthening Primary Health Care Service Delivery	A posteriori	Demande de prix	Limited					478,100.00	8,289,395.15	Signé								2018-05-23	2018-05-23							2018-07-18	2018-07-30	2019-01-14
HT-AF-HEALTH-208740-CW-RFQ / Réhabilitation des sites de paillans, labrousse et Petite riviere de Nippes/ dans les Nippes	IDA / D4670	Strengthening Primary Health Care Service Delivery	A posteriori	Demande de prix	Limited					545,100.00	372,940.77	Signé								2018-07-30	2018-07-31							2018-10-19	2018-11-26	2019-04-17
HT-AF-HEALTH-208739-CW-RFQ / Réhabilitation du centre de Baradere, et des IS de plaisance du Sud et Changieux dans les nippes	IDA / D4670	Strengthening Primary Health Care Service Delivery	A posteriori	Demande de prix	Limited					638,100.00	456,081.95	Signé								2018-07-30	2018-07-31							2018-11-26	2018-11-26	2019-05-25
HT-AF-HEALTH-208752-CW-RFQ / Réhabilitation de sites d'institutions sanitaires dans le Nord-ouest	IDA / D4670	Strengthening Primary Health Care Service Delivery	A posteriori	Demande de prix	Limited					336,600.00	304,468.67	Signé								2018-03-06	2018-03-06							2018-05-21	2018-05-21	2018-11-17
HT-AF-HEALTH-211880-CW-RFQ / Travaux de réhabilitation des sites de Saint-Louis du Sud, Direction départementale du Sud, CS de quatre chemins et CCS de Torbeck	IDA / D4670	Strengthening Primary Health Care Service Delivery	A posteriori	Demande de prix	Limited					287,598.71	283,947.94	Signé								2018-05-23	2018-05-23							2018-08-12	2018-08-13	2019-02-08
HT-AF-HEALTH-222606-CW-RFQ / Reprise et finalisation des travaux de réhabilitation sur les sites de Ducis, Antiquet, Dumont et Roche a bateau	IDA / D4670	Strengthening Primary Health Care Service Delivery	A posteriori	Demande de prix	Limited					380,000.00	330,719.43	Signé								2021-02-28	2021-04-09							2021-04-03	2021-07-05	2021-09-30
HT-UGP-263862-CW-RFQ / Petits travaux de parachèvement du bloc sanitaire d'Anse à Foleur	IDA / D4670	Strengthening Primary Health Care Service Delivery	A posteriori	Demande de prix	Limited					42,500.00	45,032.57	Signé								2021-11-24	2021-11-19							2021-12-22	2022-01-11	2022-06-20
HT-UGP-276348-CW-RFQ / Parachèvement de petits travaux sur les sites de Roseaux, Carrefour Sanon et Anse Du Clerc dans le département de la Grande Anse	IDA / D4670	Supporting Project Management and Implementation Support	A posteriori	Demande de prix	Open - National					300,000.00	0.00	En attente d'exécution								2022-03-12								2022-05-07		2022-11-03
HT-UGP-276628-CW-RFQ / Construction du Centre de Santé de Javel dans le département des Nippes	IDA / D4670	Strengthening Primary Health Care Service Delivery	A posteriori	Demande de prix	Limited					270,000.00	0.00	En attente d'exécution								2022-03-19								2022-05-14		2022-11-10

HT-UCP-276629-CW-RFQ / Construction du Centre de Santé de No.2 dans le département de la Grande-Anse	IDA / D4670	Strengthening Primary Health Care Service Delivery	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope			National Procurement Document – 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	240,000.00	0.00	En attente d'exécution									2022-03-19				2022-05-14	2022-11-10
HT-UCP-279208-CW-RFQ / Parachèvement du canal du Centre de Santé Sainte-Anne de Camp-Perrin	IDA / D4670	Strengthening Surveillance and Control for Infectious Diseases	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope			National Procurement Document – 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	150,000.00	0.00	En attente d'exécution									2022-03-26				2022-05-21	2022-11-17
HT-UCP-279209-CW-RFQ / Parachèvement de la cour du dispensaire de Petite-Rivière de Nippes	IDA / D4670	Strengthening Surveillance and Control for Infectious Diseases	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope			National Procurement Document – 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	150,000.00	0.00	En attente d'exécution									2022-04-02				2022-05-28	2022-11-24

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
HT-AF-HEALTH-150811-GO-RFQ / Reproduction de registres du SISNU	IDA / D4670	Supporting Project Management and Implementation Support	A posteriori	Demande de prix	Open – National	Single Stage – One Envelope		350,000.00	311,385.25	Signé									2020-03-10	2021-04-26					2020-05-05	2021-05-05	2020-11-01		
HT-AF-HEALTH-160905-GO-RFQ / Mobiliers pour les résidences du personnel des centres de Santé – Grande-Anse et Nippes	IDA / D4670	Supporting Project Management and Implementation Support	A posteriori	Demande de prix	Open – National	Single Stage – One Envelope		85,000.00	0.00	En attente d'exécution									2020-03-15						2020-04-26		2020-07-25		
HT-AF-HEALTH-160906-GO-RFQ / 3 incinérateurs pour institutions sanitaires renoués	IDA / D4670	Supporting Project Management and Implementation Support	A posteriori	Demande de prix	Open – International	Single Stage – One Envelope		100,000.00	0.00	En attente d'exécution									2020-03-28						2020-05-23		2020-11-19		
HT-AF-HEALTH-163171-GO-UR / Equipements sanitaires pour 30 institutions réhabilitées	IDA / D4670	Strengthening Primary Health Care Service Delivery	A posteriori	Passation de marchés auprès des agences de FONU	Direct		2,000,000.00	0.00	En attente d'exécution				2021-06-07					2021-06-12						2021-07-17		2022-01-13			
HT-AF-HEALTH-208930-GO-RFQ / fournitures et installation de kits solaires dans 4 départements sanitaires	IDA / D4670	Strengthening Primary Health Care Service Delivery	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		557,000.00	266,000.00	Signé									2018-03-20	2018-12-29				2018-05-15	2019-03-22	2018-11-11			
HT-AF-HEALTH-208924-GO-DR / forage d'eau, fourniture et installation de pompes à énergie solaire dans des institutions sanitaires départementales	IDA / D4670	Strengthening Primary Health Care Service Delivery	A posteriori	Passation de marchés de gré à gré	Direct		361,000.00	408,892.50	Signé				2018-12-14	2019-03-28	2018-12-19	2018-12-16								2019-01-23	2019-04-11	2019-07-22			
HT-AF-HEALTH-220681-GO-DR / Acquisition de reactifs et d'équipements pour le Laboratoire National de Santé Publique (LNSP)	IDA / D4670	Strengthening Primary Health Care Service Delivery	A posteriori	Passation de marchés de gré à gré	Direct		78,571.00	78,571.00	Signé				2020-07-22	2020-07-22	2020-07-27	2020-08-10								2020-08-31	2021-09-22	2021-02-27			
HT-UCP-267884-GO-RFQ / Acquisition d'un lot de dix motos pour le LNSP	COFN / C1930	Supporting Project Management and Implementation Support	A posteriori	Demande de prix	Open – National	Single Stage – One Envelope		52,000.00	0.00	En attente d'exécution									2021-12-20						2022-02-14		2022-08-13		
HT-UCP-267886-GO-RFQ / Reproduction d'un lot de 7 registres du SISNU	COFN / C1930	Supporting Project Management and Implementation Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		175,000.00	142,330.29	En cours d'exécution									2021-12-20	2022-01-11				2022-02-14		2022-08-13			
HT-UCP-276342-GO-DR / Acquisition de véhicules pour la DPMMT et la DELR	COFN / C1930	Supporting Project Management and Implementation Support	A posteriori	Passation de marchés de gré à gré	Direct		795,000.00	0.00	En attente d'exécution				2022-02-14						2022-02-19					2022-03-26		2022-09-22			
HT-UCP-276343-GO-RFB / Acquisition de matériels informatiques pour les directions techniques du MSPS impliqués dans la mise en oeuvre du projet FM-RSSH	COFN / C1930	Supporting Project Management and Implementation Support	A posteriori	Appel d'offres	Open – International	Single Stage – One Envelope		800,000.00	0.00	En attente d'exécution				2022-03-07								2022-04-23		2022-05-23	2022-06-27		2022-12-24		
HT-UCP-276344-GO-RFQ / Acquisition de fournitures et meubles de bureau pour directions techniques impliqués dans la mise en oeuvre du projet FM-RSSH	COFN / C1930	Supporting Project Management and Implementation Support	A posteriori	Demande de prix	Open – National	Single Stage – One Envelope		41,000.00	0.00	En attente d'exécution									2022-03-05					2022-04-30		2022-10-27			
HT-UCP-276626-GO-RFQ / Acquisition de dix (10) motos pour le laboratoire national de Santé publique (LNSP)	COFN / C1930	Supporting Project Management and Implementation Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		52,000.00	0.00	En attente d'exécution									2022-02-26					2022-04-23		2022-10-20			

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			
HT-AF-HEALTH-160907-NC-RFQ / Enquête sur la mortalité maternelle (RAMOS)	IDA / D4670	Strengthening Surveillance and Control for Infectious Diseases	A posteriori	Demande de prix	Open – National	Single Stage – One Envelope		350,000.00	0.00	En attente d'exécution															2020-12-12		2021-06-10		

HT-AF-HEALTH-234918-NC-RIB / Verification du programme de Financement Basé sur les Résultats pour Lot 1 - les trois (3) Départements du Grand Nord et pour Lot 2 - les quatre (4) Départements du Centre/Sud	IDA / D4670	Strengthening Primary Health Care Service Delivery	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		2,400,000.00	2,129,136.13	En cours d'exécution									2021-05-24	2021-07-20	2021-05-29	2021-08-19					2021-07-10	2021-09-30	2021-08-09	2021-11-19	2021-09-13		2023-09-03		
HT-UCP-251768-NC-DIR / Renforcement de la Maternité Saint Camille pour des services ciblés au bénéfice des femmes enceintes et allaitantes en milieu institutionnel et communautaire	IDA / D4670	Strengthening Primary Health Care Service Delivery	A posteriori	Façon de marché de gré à gré	Direct			300,000.00	306,547.50	Signé									2021-09-06	2021-09-09	2021-09-11	2021-07-22											2021-10-16	2021-10-12	2022-04-14

CONSULTING FIRMS																															
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion					
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
HT-AF-HEALTH-150818-CS-QCS / Assistance technique aux institutions sanitaires dans le cadre de la mise en oeuvre du FBR	IDA / D4670	Strengthening Primary Health Care Service Delivery	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		3,000,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-12-18	2021-02-18	2020-01-08	2021-02-23	2020-02-08	2021-10-07					2020-03-07	2021-10-07	2020-03-28	2021-12-22	2020-05-02			2020-05-27			2021-05-27	
HT-AF-HEALTH-150820-CS-LCS / Audit comptable et financier du projet de renforcement des soins de santé primaire et de la surveillance	IDA / D4670	Supporting Project Management and Implementation Support	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-02-16	2020-12-22	2020-03-08	2021-08-18	2020-03-29	2022-02-08					2020-04-12		2020-04-26		2020-05-27			2020-06-24			2020-12-21	
HT-AF-HEALTH-162609-CS-QCS / Agence externe de vérification de la mise en place du FBR	IDA / D4670	Strengthening Primary Health Care Service Delivery	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		1,600,000.00	0.00	Annulé	2020-03-04		2020-03-25		2020-04-08					2020-04-22		2020-05-06		2020-05-27			2020-06-24			2021-06-24		
HT-AF-HEALTH-222610-CS-QCS / Agence externe de vérification de la mise en oeuvre du FBR dans les départements sanitaires du Nord, Nord-Est et Nord-Ouest	IDA / D4670	Strengthening Primary Health Care Service Delivery	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,200,000.00	0.00	Annulé	2021-02-24		2021-03-17		2021-04-30					2021-05-28		2021-06-27		2021-08-01			2021-09-05			2022-09-05		
HT-AF-HEALTH-222611-CS-QCS / Agence externe de vérification de la mise en oeuvre du FBR dans les départements sanitaires du Centre, la Grande-Anse, les Nippes et le sud	IDA / D4670	Strengthening Primary Health Care Service Delivery	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,200,000.00	0.00	Annulé	2021-02-24		2021-03-17		2021-04-07					2021-04-21		2021-05-12		2021-06-02			2021-06-23			2022-06-23		

INDIVIDUAL CONSULTANTS																																	
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion															
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual														
HT-AF-HEALTH-214625-CS-CDS / Agence externe de vérification des structures contractualisées dans les départements du Nord-Est, Nord et Nord-Ouest	IDA / D4670	Strengthening Primary Health Care Service Delivery	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		217,500.00	211,090.00	Signé	2021-01-15	2021-01-27	2021-01-18	2021-02-03					2021-02-03	2021-04-05	2021-08-02													
HT-AF-HEALTH-214623-CS-CDS / Agence externe de vérification des structures contractualisées dans les départements du Centre, Grande-Anse, Nippes et Sud	IDA / D4670	Strengthening Primary Health Care Service Delivery	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		266,250.00	239,471.14	Signé	2021-01-15	2021-01-27	2021-01-18	2021-02-03					2021-02-03	2021-04-05	2021-08-02													
HT-AF-HEALTH-231574-CS-CDS / Mise à jour de la plateforme OFEN FBR pour la saisie des données, calcul des primes, production ordre de paiement, suivi de l'évolution des indicateurs, la qualité des soins, l'affichage et la diffusion des rapports	IDA / D4670	Strengthening Primary Health Care Service Delivery	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		180,000.00	184,050.00	Signé	2021-04-26	2021-05-19	2021-05-06	2021-06-17					2021-05-25	2021-10-21	2021-11-21													
HT-AF-HEALTH-233740-CS-INDV / Charge des systèmes de chaîne d'approvisionnement en Santé	IDA / D4670	Strengthening Primary Health Care Service Delivery	A posteriori	Individuel	Open		40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-04-30	2021-05-19	2021-05-19		2021-06-02				2021-06-23														2022-06-18	
HT-AF-HEALTH-233547-CS-INDV / Charge des infrastructures de santé	IDA / D4670	Strengthening Primary Health Care Service Delivery	A posteriori	Individuel	Open		40,000.00	0.00	Annulé	2021-04-30	2021-05-19	2021-05-26		2021-06-02				2021-06-23														2022-06-18	
HT-AF-HEALTH-233554-CS-INDV / Charge des Ressources Humaines en santé et en santé communautaire	IDA / D4670	Strengthening Primary Health Care Service Delivery	A posteriori	Individuel	Open		40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-04-30	2021-05-19	2021-05-26		2021-06-02				2021-06-23															2022-06-18
HT-AF-HEALTH-233739-CS-INDV / Responsable systèmes de laboratoire	IDA / D4670	Strengthening Primary Health Care Service Delivery	A posteriori	Individuel	Open		40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-04-30	2021-05-19	2021-05-26		2021-06-02				2021-06-23															2022-06-18
HT-AF-HEALTH-233735-CS-INDV / Responsable système de surveillance épidémiologique	IDA / D4670	Strengthening Primary Health Care Service Delivery	A posteriori	Individuel	Open		40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-04-30	2021-05-19	2021-06-18		2021-07-09				2021-07-30															2022-07-25

HT-AF-HEALTH-240908-CS-CDS / Appui technique et opérationnel à la mise en oeuvre de la phase 2 du développement du SIGL harmonisé	IDA / D4670	Strengthening Primary Health Care Service Delivery	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		3,155,915.00	3,155,915.00	Signé	2021-07-01	2021-07-26	2021-07-11	2021-08-19			2021-08-15	2021-10-21	2023-08-05
HT-AF-HEALTH-240904-CS-CDS / Responsable des infrastructures de santé	IDA / D4670	Strengthening Primary Health Care Service Delivery	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		40,000.00	42,900.00	Signé	2021-06-18	2021-09-06	2021-06-24	2021-09-16			2021-07-15	2021-10-04	2022-07-15
HT-AF-HEALTH-240910-CS-INDV / Appui technique au processus de transition vers le système national d'approvisionnement et de distribution des intrants (SNADI)	IDA / D4670	Strengthening Primary Health Care Service Delivery	A posteriori	Individuel	Limited		36,750.00	0.00	Annulé	2021-06-17		2021-06-22		2021-07-06			2021-07-27	2022-07-22
HT-AF-HEALTH-245671-CS-INDV / Appui technique au processus de transition vers le système national d'approvisionnement et de distribution des intrants (SNADI)	IDA / D4670	Strengthening Primary Health Care Service Delivery	A posteriori	Individuel	Limited		150,000.00	184,998.86	Signé	2021-07-27	2021-07-28	2021-08-01	2021-09-02	2021-08-15	2021-11-08	2021-09-05	2021-11-16	2022-03-04
HT-UGP-246706-CS-INDV / Recrutement d'un Directeur Technique pour l'Unité de Gestion des Projets (UGP)	IDA / D4670	Supporting Project Management and Implementation Support	A posteriori	Individuel	Limited		80,000.00	100,677.28	Signé	2021-08-05	2021-08-05	2021-08-10	2021-10-20	2021-08-24	2021-11-23	2021-09-14	2021-11-23	2022-09-09
HT-UGP-246708-CS-INDV / Recrutement d'un directeur des Opérations pour l'Unité de Gestion des Projets	IDA / D4670	Supporting Project Management and Implementation Support	A posteriori	Individuel	Limited		80,000.00	96,261.48	Signé	2021-08-05	2021-08-05	2021-08-10	2021-10-18	2021-08-24	2021-11-23	2021-09-14	2021-11-23	2022-09-09
HT-UGP-246710-CS-INDV / Recrutement d'un directeur Exécutif pour l'Unité de Gestion des Projets (UGP)	IDA / D4670	Supporting Project Management and Implementation Support	A posteriori	Individuel	Limited		100,000.00	115,870.30	Signé	2021-08-05	2021-08-05	2021-08-10	2021-10-21	2021-08-24	2021-11-23	2021-09-07	2021-11-24	2022-09-02
HT-UGP-246713-CS-INDV / Recrutement d'un Administrateur pour le bureau de l'Unité de Gestion des Projets (UGP)	IDA / D4670	Supporting Project Management and Implementation Support	A posteriori	Individuel	Limited		55,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-08-05	2021-08-05	2021-08-10		2021-08-24		2021-09-14		2022-09-09
HT-UGP-250117-CS-INDV / Directeur (trice) des Finances de l'Unité de Gestion des Projets (UGP)	IDA / D4670	Supporting Project Management and Implementation Support	A posteriori	Individuel	Open		55,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-08-27	2021-09-02	2021-09-22		2021-10-06		2021-10-27		2022-10-22
HT-UGP-250121-CS-INDV / Chargée de l'Assainissement et de l'Hygiène au sein des établissements de santé	IDA / D4670	Strengthening Surveillance and Control for Infectious Diseases	A posteriori	Individuel	Open		40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-08-26	2021-09-02	2021-09-21		2021-10-05		2021-10-26		2022-10-21
HT-UGP-250122-CS-INDV / Assistant spécialiste en passation des marchés	IDA / D4670	Strengthening Surveillance and Control for Infectious Diseases	A posteriori	Individuel	Limited		36,000.00	36,000.00	Signé	2021-08-30	2021-09-02	2021-09-04	2021-09-08	2021-09-20	2021-09-23	2021-10-04	2021-10-05	2022-09-29
HT-UGP-251771-CS-CDS / Appui technique de courte durée en faveur des entités contractualisées et de continuité du FIR dans quatre (4) départements sanitaires	IDA / D4670	Strengthening Primary Health Care Service Delivery	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		150,000.00	141,833.00	Signé	2021-09-06	2021-09-16	2021-09-16	2021-10-12			2021-10-14	2021-11-08	2022-04-12
HT-UGP-251901-CS-INDV / Comptable de Projets- Gestion des opérations sur Sage+ Accpac	IDA / D4670	Supporting Project Management and Implementation Support	A posteriori	Individuel	Limited		36,000.00	42,000.00	Signé	2021-09-07	2021-09-09	2021-09-12	2021-10-04	2021-09-19	2021-10-08	2021-10-03	2021-10-11	2022-09-28
HT-UGP-257838-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste financier – analyste budgétaire	IDA / D4670	Supporting Project Management and Implementation Support	A posteriori	Individuel	Limited		36,000.00	3,000.00	Signé	2021-10-13	2021-11-25	2021-10-18	2021-11-25	2021-11-01	2021-12-09	2021-11-15	2022-02-09	2022-11-10
HT-UGP-257840-CS-CDS / Audit financier de la période d'opération pour les projets Covid (avril 2020 à septembre 2020) et Prosys (mai 2019 à septembre 2020)	IDA / D4670	Supporting Project Management and Implementation Support	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		30,000.00	25,035.00	Signé	2021-10-14	2021-11-03	2021-10-19	2021-11-11			2021-11-16	2021-11-30	2022-05-15
HT-UGP-263855-CS-INDV / Consultant pour la révision du budget de mise en oeuvre du Plan National de Déploiement et de la Vaccination anti-COVID-19	IDA / D4670	Supporting Project Management and Implementation Support	A posteriori	Individuel	Limited		13,500.00	0.00	En cours d'exécution	2021-09-08	2021-12-08	2021-09-13		2021-09-20		2021-10-04		2021-12-03
HT-UGP-264284-CS-CDS / Medecin Pediatre pour DSF MSP	IDA / D4670	Supporting Project Management and Implementation Support	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		24,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-08-16		2021-08-26				2021-09-14		2022-09-09
HT-UGP-264283-CS-CDS / Coordonnateur technique GFF / DSF MSP	IDA / D4670	Supporting Project Management and Implementation Support	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		43,212.00	0.00	En attente d'exécution	2021-08-16		2021-08-26				2021-09-14		2022-09-09
HT-UGP-264285-CS-CDS / Expert en Santé Materno Infantile au sein de la DSF MSP	IDA / D4670	Supporting Project Management and Implementation Support	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		27,600.00	0.00	En attente d'exécution	2021-08-16		2021-08-26				2021-09-14		2022-09-09
HT-UGP-263858-CS-CDS / Assistance technique pour l'implémentation de traitement comptable et financier d'un nouveau projet financé par le Fonds Mondial	IDA / D4670	Supporting Project Management and Implementation Support	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		14,500.00	0.00	En cours d'exécution	2021-10-14	2021-10-22	2021-10-24	2021-11-08			2021-11-14		2022-05-13

HT-UGP-267885-CS-INDV / Assistante administrative attachée à la Direction des Opérations de l'UCP	COFN / C1930	Supporting Project Management and Implementation Support	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-12-15	2021-12-17	2021-12-17		2021-12-24		2022-01-07	2023-01-02
HT-UGP-267887-CS-CDS / Agent de suivi des dossiers comptables auprès de l'unité de contractualisation (UC)	IDA / D4670	Supporting Project Management and Implementation Support	A posteriori	Individuel	Limited		24,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-10-01	2021-12-21	2021-10-06		2021-10-20		2021-11-03	2022-10-29
HT-UGP-275036-CS-CDS / Conseiller technique au niveau central pour le suivi de la mise en oeuvre du FBR	IDA / D4670	Strengthening Primary Health Care Service Delivery	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		235,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-01-14	2022-01-25	2022-01-20	2022-02-09			2022-02-13	2023-02-08
HT-UGP-276001-CS-CDS / Assistance technique FBR au niveau départemental	IDA / D4670	Strengthening Primary Health Care Service Delivery	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		200,500.00	0.00	En cours d'exécution	2021-12-15	2021-12-17	2021-12-25	2021-12-24			2022-02-08	2022-08-07
HT-UGP-276631-CS-INDV / Spécialiste en sauvegarde environnementale	IDA / D4670	Supporting Project Management and Implementation Support	A posteriori	Individuel	Limited		35,300.00	0.00	En cours d'exécution	2022-02-17	2022-02-09	2022-02-22		2022-03-15		2022-04-19	2022-10-16