

PROCUREMENT PLAN

Project information: Colombia Multipurpose Cadaster Project

Region Project P162594

Project Implementation agency:

1. "DNP" means **Departamento Nacional de Planeacion**, the Borrower's National Planning Department created by Law 19 of 1958 and regulated by Decree 2996 of 1968.
2. "ANT" means **Agencia Nacional de Tierras**, the Borrower's National Land Agency, created by Law Decree 2363 of 2015
3. "SNR" means **Superintendencia de Notariado y Registro**, the Borrower's Superintendent of Notaries and Registries, created by Law Decree 3346 of 1959 and regulated by Decree 1298 of 1962.
4. "IGAC" means **Instituto Geografico Agustin Codazzi**, the Geographic Institute Agustin Codazzi created by Law 14 of 1983 and regulated by Decree 283 8 of 1991.

Date of the Procurement Plan: 02/07/2019

Period covered by this Procurement Plan: 02/07/2019 - 08/06/2020

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the "World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers" (July 2016, revised November 2017) ("Procurement Regulations") the Bank's Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank's Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the documents previously approved with the Bank will be used.

Leased Assets *as specified under paragraph 5.10* of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. “Not Applicable”

Procurement of Second Hand Goods *as specified under paragraph 5.11* of the Procurement Regulations – is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables “Not Applicable”

Domestic preference *as specified under paragraph 5.51* of the Procurement Regulations **(Goods and Works)**.

Goods: Is not applicable;

Works: Is not applicable

PROCUREMENT PLAN Colombia : Multipurpose Cadaster Project

General Information
Country: Colombia **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2019-12-02
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank) 2022-05-15
Project ID: P162594 **GPN Date:** 2019-09-10
Project Name: Multipurpose Cadaster Project
Loan / Credit No: IBRD / 89370
Executing Agency: National Planning Department- DNP

WORKS

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Procurement Process | Prequalification (Y/N) | High SEA/SH Risk | Procurement Document Type | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents | | Prequalification Evaluation Report | | Draft Bidding Document / Justification | | Specific Procurement Notice / Invitation | | Bidding Documents Issued | | Proposal Submission Opening / Minutes | | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award | | Signed Contract | | Contract Completion |
|--------------------------------------|-------------------|-----------|-------------|--------|-----------------|---------------------|------------------------|------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|--------|--|--------|--|--------|--------------------------|--------|---------------------------------------|--------|--|--------|-----------------|--------|---------------------|
| | | | | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | |

GOODS

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Procurement Process | Prequalification (Y/N) | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents | | Prequalification Evaluation Report | | Draft Bidding Document / Justification | | Specific Procurement Notice / Invitation | | Bidding Documents Issued | | Proposal Submission Opening / Minutes | | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award | | Signed Contract | | Contract Completion |
|--------------------------------------|-------------------|-----------|-------------|--------|-----------------|---------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|--------|--|--------|--|--------|--------------------------|--------|---------------------------------------|--------|--|--------|-----------------|--------|---------------------|
| | | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | |

NON CONSULTING SERVICES

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Procurement Process | Prequalification (Y/N) | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents | | Prequalification Evaluation Report | | Draft Bidding Document / Justification | | Specific Procurement Notice / Invitation | | Bidding Documents Issued | | Proposal Submission Opening / Minutes | | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award | | Signed Contract | | Contract Completion |
|--------------------------------------|-------------------|-----------|-------------|--------|-----------------|---------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|--------|--|--------|--|--------|--------------------------|--------|---------------------------------------|--------|--|--------|-----------------|--------|---------------------|
| | | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | |

CONSULTING FIRMS

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Contract Type | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Terms of Reference | | Expression of Interest Notice | | Short List and Draft Request for Proposals | | Request for Proposals Issued | | Opening of Technical Proposals / Minutes | | Evaluation of Technical Proposal | | Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract | | Signed Contract | | Contract Completion |
|--|-------------------|---|-------------|---|----------------------|---------------|-------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|------------|-------------------------------|------------|--|--------|------------------------------|--------|--|------------|----------------------------------|--------|--|------------|-----------------|--------|---------------------|
| | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | |
| CO-DNP-147255-CS-QCBS / Contratar los servicios de Auditoría Externa al Proyecto. | IBRD / 89370 | Project Management | Posterior | Selección basada en calidad y costo | Open - National | | 300,000.00 | 0.00 | Ejecución pendiente | 2022-04-18 | 2022-05-03 | 2022-06-02 | | | | | | 2022-06-30 | 2022-07-15 | 2022-08-09 | | 2022-08-30 | 2024-06-30 | | | |
| CO-DNP-147286-CS-QCBS / Contratar la definición de estrategias que garanticen la sostenibilidad del sistema de catastro multipropósito y de registro de instrumentos públicos, en términos de acceso e impacto a los servicios, trámites y costos. | IBRD / 89370 | Institutional Strengthening | Posterior | Selección basada en calidad y costo | Open - National | | 103,482.00 | 0.00 | Ejecución pendiente | 2023-02-01 | 2023-02-22 | 2023-04-14 | | | | | | 2023-05-24 | 2023-06-23 | 2023-08-07 | | 2023-09-04 | 2023-12-29 | | | |
| CO-DNP-147217-CS-QCBS / Realizar la prueba de concepto del RDM que incluye la casuística de su arquitectura. | IBRD / 89370 | Institutional Strengthening | Posterior | Selección basada en calidad y costo | Open - National | | 195,298.00 | 0.00 | Cancelado | 2020-10-15 | 2020-11-04 | 2020-12-15 | | | | | | 2021-02-08 | 2021-02-23 | 2021-03-25 | | 2021-04-10 | 2021-07-30 | | | |
| CO-DNP-147252-CS-QCBS / Diseñar las estrategias y mecanismos para proveer infraestructura de servicios e información a los habitantes del resto del territorio de forma permanente, incluida la generación de capacidades a los ciudadanos. Usuario como generador de información. | IBRD / 89370 | Institutional Strengthening | Posterior | Selección basada en calidad y costo | Open - National | | 151,326.00 | 0.00 | Ejecución pendiente | 2023-02-01 | 2023-02-22 | 2023-04-25 | | | | | | 2023-05-23 | 2023-06-22 | 2023-07-27 | | 2023-09-16 | 2023-12-29 | | | |
| CO-DNP-147281-CS-QCBS / Generar o fortalecer capacidades en materia de gestión fiscal. | IBRD / 89370 | Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre | Posterior | Selección basada en calidad y costo | Open - International | | 1,088,236.00 | 0.00 | Cancelado | 2021-08-02 | 2021-08-23 | 2021-10-06 | | | | | | 2021-11-23 | 2021-12-23 | 2022-02-05 | | 2022-03-19 | 2023-03-19 | | | |
| CO-DNP-147272-CS-QCBS / Generar o fortalecer capacidades en materia de ordenamiento territorial, ambiental y planeación económica y social. | IBRD / 89370 | Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre | Posterior | Selección basada en calidad y costo | Open - International | | 1,088,236.00 | 0.00 | Cancelado | 2021-08-02 | 2021-09-01 | 2021-10-19 | | | | | | 2021-12-05 | 2022-01-04 | 2022-02-15 | | 2022-03-28 | 2023-03-28 | | | |
| 1.1.8.1 / Plan fortalecimiento y organización del recurso humano experto en CM y Diseño del módulo gestión del conocimiento | IBRD / 89370 | Institutional Strengthening | Posterior | Selección basada en calificaciones de consultores | Open - National | | 52,083.00 | 0.00 | Ejecución pendiente | 2022-04-15 | 2022-04-25 | 2022-05-10 | | | | | | | | 2022-06-09 | | 2022-07-01 | 2022-12-31 | | | |
| 1.1.2.1 / Realizar la auditoría del desarrollo e implementación del Repositorio de Datos Maestros (RDM) que adelanta el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) bajo el esquema de fábrica de software para el Programa CMRU. | IBRD / 89370 | Institutional Strengthening | Posterior | Selección basada en calificaciones de consultores | Open - National | | 198,600.00 | 0.00 | En ejecución | 2022-01-05 | 2022-02-02 | 2022-01-19 | 2022-03-05 | 2022-03-05 | | | | | | 2022-03-12 | | 2022-03-29 | 2022-12-31 | | | |
| 4.1.3.1 / Realizar la evaluación de medio término enfocada al desarrollo de los componentes del Programa CMRU. | IBRD / 89370 | Project Management | Posterior | Selección basada en calificaciones de consultores | Open - National | | 196,314.00 | 0.00 | Ejecución pendiente | 2022-05-12 | 2022-06-02 | 2022-07-17 | | | | | | | | 2022-07-22 | | 2022-08-11 | 2023-01-27 | | | |

INDIVIDUAL CONSULTANTS

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Contract Type | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Terms of Reference | | Invitation to Identify/Selected Consultant | | Draft Negotiated Contract | | Signed Contract | | Contract Completion | |
|---|-------------------|--------------------|-------------|------------|-----------------|---------------|-------------------------|----------------------|----------------|--------------------|------------|--|------------|---------------------------|------------|-----------------|------------|---------------------|--------|
| | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual |
| CO-DNP-147535-CS-INDV / Apoyar al Departamento Nacional de Planeación (DNP), en la coordinación y gestión integral del "Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Urbano - Rural". | IBRD / 89370 | Project Management | Posterior | Individual | Direct | | 71,376.00 | 57,750.53 | Firmado | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2020-01-03 | 2020-01-09 | 2020-01-07 | 2020-01-09 | 2020-01-13 | 2020-01-09 | 2020-12-31 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|---|-----------|------------|---------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| CO-DNP-147279-CS-INDV / E especialista financiero para apoyar en la planificación, ejecución, seguimiento y control financiero y contable de los recursos y compromisos adquiridos para el Proyecto Adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Urbano. | IBRD / 89370 | Project Management | Posterior | Individual | Limited | 45,635.00 | 37,909.25 | Firmado | 2020-01-20 | 2019-12-24 | 2020-02-03 | 2020-01-07 | 2020-02-17 | 2020-01-15 | 2020-03-03 | 2020-01-20 | 2020-12-31 |
| CO-DNP-147539-CS-INDV / Lider Financiero para apoyar la ejecución financiera de los compromisos adquiridos en virtud de los programas financiados con recursos de los organismos multilaterales de crédito y cooperación. | IBRD / 89370 | Project Management | Posterior | Individual | Direct | 69,497.00 | 52,593.59 | Firmado | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 2020-01-07 | 2020-01-09 | 2020-01-13 | 2020-01-09 | 2020-12-31 |
| CO-DNP-147280-CS-INDV / Prestación de servicios profesionales para adelantar la labor de apoyo administrativo y gestión documental de la Unidad de coordinación y gestión del DNP en el marco del proyecto para la Adopción e implementación del Catastro Multipropósito Urbano. | IBRD / 89370 | Project Management | Posterior | Individual | Open | 26,286.00 | 19,298.96 | Firmado | 2020-01-20 | 2019-12-24 | 2020-02-22 | 2020-01-24 | 2020-02-28 | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020-12-31 |
| CO-DNP-151650-CS-INDV / A pagar al Departamento Nacional de Planeación en la planificación, seguimiento y monitoreo de las actividades previstas para el Proyecto denominado "Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Urbano - Rural". | IBRD / 89370 | Project Management | Posterior | Individual | Limited | 51,111.00 | 38,723.02 | Firmado | 2020-01-03 | 2019-12-24 | 2020-01-20 | 2020-01-15 | 2020-01-31 | 2020-01-22 | 2020-02-14 | 2020-02-24 | 2020-12-31 |
| CO-DNP-151651-CS-INDV / A pagar al Departamento Nacional de Planeación como Especialista de Salvaguardas Sociales en el marco del Proyecto denominado "Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Urbano - Rural". | IBRD / 89370 | Project Management | Posterior | Individual | Open | 51,111.00 | 34,806.24 | Firmado | 2020-01-03 | 2019-12-24 | 2020-02-05 | 2020-03-04 | 2020-02-09 | 2020-03-31 | 2020-02-19 | 2020-03-31 | 2020-12-31 |
| CO-DNP-151652-CS-INDV / A pagar al Departamento Nacional de Planeación como Especialista de Salvaguardas Ambientales en el marco del Proyecto denominado "Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Urbano - Rural". | IBRD / 89370 | Project Management | Posterior | Individual | Open | 51,111.00 | 32,592.28 | Firmado | 2020-01-03 | 2019-12-24 | 2020-02-06 | 2020-03-04 | 2020-02-13 | 2020-04-16 | 2020-03-02 | 2020-04-16 | 2020-12-31 |
| CO-DNP-147273-CS-INDV / Servicios de consultoría para adelantar la labor de Coordinación y fortalecimiento tecnológico de la Unidad de coordinación y gestión del DNP para el proyecto Adopción e implementación del Catastro Multipropósito. | IBRD / 89370 | Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre | Posterior | Individual | Limited | 51,111.00 | 28,073.17 | Firmado | 2020-01-07 | 2019-12-24 | 2020-01-24 | 2020-03-05 | 2020-02-10 | 2020-05-27 | 2020-03-02 | 2020-05-27 | 2020-12-31 |
| CO-DNP-151658-CS-INDV / A pagar al Departamento Nacional de Planeación en la gestión del Proyecto denominado "Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Urbano - Rural". | IBRD / 89370 | Project Management | Posterior | Individual | Open | 26,285.00 | 16,501.87 | Firmado | 2020-01-03 | 2019-12-24 | 2020-02-10 | 2020-03-11 | 2020-02-13 | 2020-04-22 | 2020-03-02 | 2020-04-22 | 2020-12-31 |
| CO-DNP-147270-CS-INDV / A pagar al DNP en los procesos de selección y contratación financiados, total o parcialmente, con recursos de los organismos multilaterales de crédito, de cooperación, asistencia o ayuda internacional. | IBRD / 89370 | Project Management | Posterior | Individual | Limited | 3,194.00 | 0.00 | Cancelado | 2020-01-15 | | 2020-01-20 | | 2020-02-10 | | 2020-03-16 | | 2020-12-31 |
| CO-DNP-153840-CS-INDV / A pagar al Departamento Nacional de Planeación (DNP), como Coordinador Técnico de las actividades previstas para el Proyecto denominado "Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Urbano - Rural". | IBRD / 89370 | Project Management | Posterior | Individual | Direct | 69,497.00 | 52,817.39 | Firmado | 2020-01-14 | 2020-01-15 | 2020-01-18 | 2020-01-20 | 2020-01-22 | 2020-01-20 | 2020-01-28 | 2020-01-20 | 2020-12-31 |
| CO-DNP-160439-CS-INDV / Apoyo de adquisiciones: Apoyar al DNP en las actividades administrativas y de gestión de los procesos de selección y contratación financiados, total o parcialmente, con recursos de Banca Multilateral y Cooperación Internacional. | IBRD / 89370 | Project Management | Posterior | Individual | Open | 11,885.00 | 7,014.75 | Rescindido | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020-04-08 | 2020-03-09 | 2020-04-29 | 2020-03-09 | 2020-06-03 | 2020-06-05 | 2020-12-31 |
| CO-DNP-160429-CS-INDV / Coordinador de la política de catastro y de tierras: Prestar servicios profesionales especializados para apoyar al Departamento Nacional de Planeación (DNP) en el diseño e implementación de la política pública de catastro y de tierras. | IBRD / 89370 | Project Management | Posterior | Individual | Direct | 98,300.00 | 78,510.09 | Firmado | 2020-02-28 | 2020-03-02 | 2020-03-09 | 2020-03-12 | 2020-03-30 | 2020-03-12 | 2020-05-04 | 2020-03-12 | 2020-12-31 |
| CO-DNP-147538-CS-INDV / E especialista en adquisiciones para apoyar los procesos de selección y contratación de bienes y servicios de consultoría y no consultoría que deba realizar la entidad para el Proyecto Adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Urbano Rural. | IBRD / 89370 | Project Management | Posterior | Individual | Limited | 45,635.00 | 0.00 | Cancelado | 2019-12-31 | 2019-12-24 | 2020-01-02 | | 2020-01-07 | | 2020-01-13 | | 2020-12-31 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-----------------------------|-----------|------------|---------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| CO-DNP-168845-CS-INDV / E especialistas en Adquisiciones en los procesos de selección y contratación de bienes y servicios de consultoría y no consultoría que deba realizar la entidad para cumplir los compromisos adquiridos con la Banca Multilateral | IBRD / 89370 | Project Management | Posterior | Individual | Direct | 41,120.00 | 0.00 | Finalizado | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 2020-04-25 | 2020-04-24 | 2020-05-16 | 2020-04-30 | 2020-06-20 | 2020-05-19 | 2020-12-31 | 2020-05-19 |
| CO-DNP-181791-CS-INDV / E especialistas en Adquisiciones en los procesos de selección y contratación de bienes y servicios de consultoría y no consultoría que deba realizar la entidad para cumplir los compromisos adquiridos con la Banca Multilateral | IBRD / 89370 | Project Management | Posterior | Individual | Direct | 41,120.00 | 37,322.40 | Finalizado | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 2020-04-25 | 2020-04-24 | 2020-05-16 | 2020-04-30 | 2020-06-20 | 2020-04-30 | 2020-12-31 | 2020-12-31 |
| CO-DNP-160432-CS-INDV / A poyo de Gestión Operativa: P restar servicios de apoyo administrativo y operativo a la Subdirección de Descentralización y Fortalecimiento Fiscal (SDFF) | IBRD / 89370 | Project Management | Posterior | Individual | Open | 11,885.00 | 2,255.88 | Firmado | 2020-08-03 | 2020-08-19 | 2020-09-01 | 2020-09-24 | 2020-09-02 | 2020-09-24 | 2020-09-17 | 2020-10-22 | 2020-12-31 | |
| CO-DNP-146922-CS-INDV / S ervicios de consultoría para adelantar la labor de enlace catastral de la Unidad de coordinación y gestión del DNP para el proyecto Adopción e implementación del Catastro Multipropósito. | IBRD / 89370 | Project Management | Posterior | Individual | Limited | 25,161.00 | 0.00 | Cancelado | 2021-03-15 | | 2021-03-30 | | 2021-04-20 | | 2021-05-25 | | 2021-12-31 | |
| CO-DNP-147285-CS-INDV / S ervicios de Consultoría para adelantar la labor de apoyo de la gestión jurídica de la Unidad de coordinación y gestión del DNP en el marco del proyecto para la Adopción e implementación del Catastro Multipropósito. | IBRD / 89370 | Project Management | Posterior | Individual | Open | 23,226.00 | 0.00 | Cancelado | 2020-02-10 | | 2020-03-30 | | 2020-04-20 | | 2020-05-25 | | 2020-12-31 | |
| CO-DNP-147526-CS-INDV / A poyar al Departamento Nacional de Planeación (DNP), con el Coordinador Administrativo de las actividades previstas para el Proyecto denominado "Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Urbano" | IBRD / 89370 | Project Management | Posterior | Individual | Direct | 69,497.00 | 0.00 | Cancelado | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2020-01-03 | | 2020-01-07 | | 2020-01-13 | | 2020-12-31 | |
| CO-DNP-151673-CS-INDV / A poyar al Departamento Nacional de Planeación en la gestión de las comunicaciones para el Proyecto denominado "Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Urbano - Rural" | IBRD / 89370 | Project Management | Posterior | Individual | Open | 51,111.00 | 0.00 | Cancelado | 2020-01-03 | 2019-12-24 | 2020-02-10 | | 2020-02-13 | | 2020-03-02 | | 2020-12-31 | |
| CO-DNP-151660-CS-INDV / A poyar al Departamento Nacional de Planeación en el fortalecimiento de capacidades fiscales y de ordenamiento territorial de los municipios beneficiarios del Proyecto denominado "Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito" | IBRD / 89370 | Project Management | Posterior | Individual | Open | 51,111.00 | 0.00 | Cancelado | 2020-01-03 | 2019-12-24 | 2020-02-10 | | 2020-02-17 | | 2020-03-02 | | 2020-12-31 | |
| CO-DNP-184490-CS-INDV / A poyo de adquisiciones: Apoyar al DNP en las actividades administrativas y de gestión de los procesos de selección y contratación financiados, total o parcialmente, con recursos de Banca Multilateral y Cooperación Internacional. | IBRD / 89370 | Project Management | Posterior | Individual | Open | 11,885.00 | 2,872.28 | Firmado | 2020-08-25 | 2020-08-19 | 2020-09-13 | 2020-10-02 | 2020-09-15 | 2020-10-02 | 2020-09-18 | 2020-10-09 | 2020-12-31 | |
| CO-DNP-186669-CS-INDV / A poyar al DNP como Experto en Diálogo Social y Mediación Intercultural de las actividades previstas para el desarrollo del Proyecto denominado "Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Urbano - Rural" | IBRD / 89370 | Project Management | Posterior | Individual | Direct | 17,361.00 | 13,459.00 | Firmado | 2020-08-25 | 2020-08-19 | 2020-09-04 | 2020-08-28 | 2020-09-09 | 2020-09-03 | 2020-09-19 | 2020-09-03 | 2020-12-31 | |
| CO-DNP-195696-CS-INDV / A poyar al DNP en la elaboración del diseño detallado de la arquitectura de datos, que soporta la operación del RDM, la interoperabilidad con los sistemas misionales y la adopción del estándar LADM_COL para el Programa Catastro Multipropósito Urbano. | IBRD / 89370 | Institutional Strengthening | Posterior | Individual | Open | 8,928.88 | 4,250.60 | Firmado | 2020-09-30 | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 2020-11-23 | 2020-10-30 | | 2020-11-16 | 2020-12-02 | 2020-12-31 | |
| CO-DNP-195692-CS-INDV / A poyar DNP en la descripción de la arquitectura de referencias que permita la implementación del RDM del Programa Catastro Multipropósito. | IBRD / 89370 | Institutional Strengthening | Posterior | Individual | Open | 8,928.88 | 4,250.60 | Firmado | 2020-09-30 | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 2020-11-23 | 2020-10-30 | 2020-11-30 | 2020-11-16 | 2020-12-01 | 2020-12-31 | |
| CO-DNP-195694-CS-INDV / A poyar DNP en la descripción de los procesos de negocio que soportan la operación del RDM, la interoperabilidad con los sistemas misionales y la adopción del estándar LADM_COL del Programa Catastro Multipropósito. | IBRD / 89370 | Institutional Strengthening | Posterior | Individual | Open | 8,928.88 | 4,250.60 | Firmado | 2020-09-30 | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 2020-11-23 | 2020-10-30 | 2020-11-30 | 2020-11-16 | 2020-12-01 | 2020-12-31 | |
| CO-DNP-195693-CS-INDV / A poyar DNP en la especificación detallada de los requerimientos del RDM, la interoperabilidad con los sistemas misionales y la adopción del estándar LADM_COL del Programa Catastro Multipropósito. | IBRD / 89370 | Institutional Strengthening | Posterior | Individual | Open | 4,941.18 | 2,352.28 | Firmado | 2020-09-30 | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 2020-11-23 | 2020-10-30 | 2020-12-01 | 2020-11-16 | 2020-12-01 | 2020-12-31 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|-----------------------------|-----------|------------|--------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| CO-DNP-195695-CS-INDV / A poyar al DNP en la descripción y documentación de los pro cesos de gestión de informac ión geográfica que permitan la implementación del RDM d el Programa Catastro Multip ropósito. | IBRD / 89370 | Institutional Strengthening | Posterior | Individual | Open | 4,941.18 | 2,352.28 | Firmado | 2020-09-30 | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 2020-11-23 | 2020-10-30 | 2020-11-30 | 2020-11-16 | 2020-12-01 | 2020-12-31 | |
| CO-DNP-208479-CS-INDV / P restar Servicios al DNP, en la coordinación y gestión integr al del Programa Catastro Mul tipropósito, Préstamos BIRF n. ° 8937-CO y BID n.° 4856/O C-CO | IBRD / 89370 | Project Management | Posterior | Individual | Direct | 67,768.00 | 58,991.78 | Finalizado | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 2020-12-20 | 2021-01-08 | 2021-01-04 | 2021-01-08 | 2021-01-09 | 2021-01-07 | 2021-12-31 | 2021-12-31 |
| CO-DNP-208480-CS-INDV / P restar Servicios al DNP en el diseño e implementación de l a política pública de catastro y de tierras, en el marco del Programa Catastro Multiprop ósito y de las metas estableci das en el PND 2018-2022. | IBRD / 89370 | Project Management | Posterior | Individual | Direct | 95,609.00 | 89,142.41 | Finalizado | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 2020-12-20 | 2021-01-25 | 2021-01-18 | 2021-01-25 | 2021-01-23 | 2021-01-25 | 2021-12-31 | 2021-12-31 |
| CO-DNP-208484-CS-INDV / P restar Servicios al DNP en la gestión administrativa del Pr ograma Catastro Multipropós ito, Préstamos BIRF n.° 8937- CO y BID n.° 4856/OC-CO | IBRD / 89370 | Project Management | Posterior | Individual | Direct | 24,372.00 | 23,131.42 | Finalizado | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 2020-12-20 | 2021-01-13 | 2021-01-18 | 2021-01-13 | 2021-01-23 | 2021-01-13 | 2021-12-31 | 2021-12-31 |
| CO-DNP-208488-CS-INDV / P restar servicios de apoyo ad ministrativo y operativo a la SOPF, en el marco de las acti vidades de supervisión que r ealizará esta dependencia pa ra la ejecución del Proyecto. Préstamos BIRF n.° 8937-CO y BID n.° 4856/OC-CO | IBRD / 89370 | Project Management | Posterior | Individual | Direct | 12,257.00 | 11,700.32 | Finalizado | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 2020-12-20 | 2021-01-15 | 2021-01-18 | 2021-01-15 | 2021-01-23 | 2021-01-15 | 2021-12-31 | 2021-06-21 |
| CO-DNP-208477-CS-INDV / P restar Servicios al DNP, como Coordinador Técnico del Prog rama Catastro Multipropósito , Préstamos BIRF n.° 8937-C O y BID n.° 4856/OC-CO | IBRD / 89370 | Project Management | Posterior | Individual | Direct | 61,837.00 | 53,352.94 | Finalizado | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 2020-12-20 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-23 | 2021-01-18 | 2021-12-31 | 2021-12-31 |
| CO-DNP-208475-CS-INDV / P restar Servicios al DNP en la coordinación del desarrollo, diseño e implementación del componente de fortalecimie nto Tecnológico del Program a Catastro Multipropósito. | IBRD / 89370 | Project Management | Posterior | Individual | Direct | 47,390.00 | 44,977.76 | Rescindido | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 2020-12-20 | 2021-01-13 | 2021-01-18 | 2021-01-13 | 2021-01-23 | 2021-01-13 | 2021-12-31 | |
| CO-DNP-208490-CS-INDV / P restar Servicios al DNP como Especialista de Salvaguardas Sociales en el marco del Prog rama Catastro Multipropósito , Préstamos BIRF n.° 8937-C O y BID n.° 4856/OC-CO. | IBRD / 89370 | Project Management | Posterior | Individual | Direct | 47,390.00 | 44,977.76 | Finalizado | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 2020-12-20 | 2021-01-13 | 2021-01-18 | 2021-01-13 | 2021-01-23 | 2021-01-13 | 2021-12-31 | 2021-12-31 |
| CO-DNP-208489-CS-INDV / P restar Servicios al DNP como Especialista de Salvaguardas Ambientales en el marco del Programa Catastro Multiprop ósito, Préstamos BIRF n.° 89 37-CO y BID n.° 4856/OC-CO. | IBRD / 89370 | Project Management | Posterior | Individual | Direct | 46,577.00 | 44,460.78 | Firmado | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 2020-12-20 | 2021-01-15 | 2021-01-18 | 2021-01-15 | 2021-01-23 | 2021-01-15 | 2021-12-31 | |
| CO-DNP-208443-CS-INDV / P restar servicios al DNP, como Experto en Diálogo Social y Mediación Intercultural del Pr ograma Catastro Multipropós ito, Préstamos BIRF n.° 8937- CO y BID n.° 4856/OC-CO. | IBRD / 89370 | Institutional Strengthening | Posterior | Individual | Direct | 21,948.00 | 19,386.97 | Finalizado | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 2020-12-20 | 2021-01-13 | 2021-01-18 | 2021-01-13 | 2021-01-23 | 2021-01-13 | 2021-06-30 | 2021-12-31 |
| CO-DNP-208438-CS-INDV / A poyar al DNP en la gestión té cnica del Programa para la a daptación e implementación de un Catastro Multipropósito, P restamos BIRF n.° 8937-CO y BID n.° 4856/OC-CO | IBRD / 89370 | Project Management | Posterior | Individual | Direct | 24,372.00 | 23,131.42 | Finalizado | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 2020-12-20 | 2021-01-13 | 2021-01-18 | 2021-01-13 | 2021-01-23 | 2021-01-13 | 2021-12-31 | 2021-12-31 |
| CO-DNP-208440-CS-INDV / P restar Servicios al DNP como Especialista en Adquisiciones , en los procesos que deba r ealizar la entidad para cumplir los compromisos adquiridos c on la Banca Multilateral y u Organismos de Cooperación In ternacional. | IBRD / 89370 | Project Management | Posterior | Individual | Direct | 58,167.00 | 55,493.09 | Finalizado | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 2020-12-20 | 2021-01-08 | 2021-01-04 | 2021-01-08 | 2021-01-09 | 2021-01-08 | 2021-12-31 | 2021-05-04 |
| CO-DNP-208487-CS-INDV / A poyar al DNP en las actividad es administrativas y de gesti ón de los procesos de selecc ión y contratación del Prog rama Catastro Multipropósito, P restamos BIRF n.° 8937-CO y BID n.° 4856/OC-CO | IBRD / 89370 | Project Management | Posterior | Individual | Direct | 12,756.00 | 12,169.65 | Finalizado | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 2020-12-20 | 2021-01-08 | 2021-01-04 | 2021-01-08 | 2021-01-09 | 2021-01-08 | 2021-12-31 | 2021-12-31 |
| CO-DNP-208471-CS-INDV / P restar Servicios al DNP, como Líder Financiero, en el mane jo de los procesos necesarios en virtud de los programas fi nanciados con recursos de lo s organismos multilaterales d e crédito, de cooperación, as istencia y ayuda internacional | IBRD / 89370 | Project Management | Posterior | Individual | Direct | 58,167.00 | 55,058.99 | Finalizado | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 2020-12-20 | 2021-01-08 | 2021-01-04 | 2021-01-08 | 2021-01-09 | 2021-01-08 | 2021-12-31 | 2021-12-31 |
| CO-DNP-208442-CS-INDV / P restar Servicios al DNP, como Especialista Financiero del Pr ograma Catastro Multipropós ito, Préstamos BIRF n.° 8937- CO y BID n.° 4856/OC-CO. | IBRD / 89370 | Project Management | Posterior | Individual | Direct | 40,845.00 | 38,989.05 | Finalizado | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 2020-12-20 | 2021-01-13 | 2021-01-14 | 2021-01-13 | 2021-01-18 | 2021-01-13 | 2021-12-31 | 2021-12-31 |
| CO-DNP-208474-CS-INDV / P restar Servicios al DNP en la documentación de la arque tura de referencia que perm ita la implementación del R DM del Programa Catastro Mul tipropósito. | IBRD / 89370 | Institutional Strengthening | Posterior | Individual | Direct | 14,823.00 | 14,149.23 | Finalizado | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 2020-12-20 | 2021-01-15 | 2021-01-18 | 2021-01-15 | 2021-01-23 | 2021-01-15 | 2021-04-30 | 2021-02-28 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|---|-----------|------------|---------|-----------|-----------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| CO-DNP-208437-CS-INDV / P restar Servicios al DNP en la laboración del diseño detallado de la arquitectura de datos, que soporta la operación del RDM, la interoperabilidad con los sistemas misionales y la adopción del estándar LADM M_COL del Programa Catastr o Multipropósito. | IBRD / 89370 | Institutional Strengthening | Posterior | Individual | Direct | 14.823.00 | 14.149.23 | Finalizado | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 2020-12-20 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-23 | 2021-01-18 | 2021-04-30 | 2021-04-30 |
| CO-DNP-208433-CS-INDV / P restar Servicios al DNP en la descripción y documentación de los procesos de gestión d e información geográfica que permiten la implementación del RDM del Programa Catastr o Multipropósito. | IBRD / 89370 | Institutional Strengthening | Posterior | Individual | Direct | 8.203.00 | 7.830.15 | Finalizado | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 2020-12-20 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-23 | 2021-01-18 | 2021-04-30 | 2021-06-15 |
| CO-DNP-208431-CS-INDV / P restar Servicios al DNP en la descripción de los procesos d e negocio que soportan la op eración del RDM, la interoper abilidad con los sistemas mis ionales y la adopción del está ndar LADM_COL del Program a Catastro Multipropósito. | IBRD / 89370 | Institutional Strengthening | Posterior | Individual | Direct | 14.823.00 | 14.149.23 | Firmado | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 2020-12-20 | 2021-01-15 | 2021-01-18 | 2021-01-15 | 2021-01-23 | 2021-01-15 | 2021-04-30 | |
| CO-DNP-208485-CS-INDV / P restar Servicios al DNP en la especificación detallada de la s requerimientos del RDM, la interoperabilidad con los sist emas misionales y la adopción del estándar LADM_COL del Programa Catastro Multiprop | IBRD / 89370 | Institutional Strengthening | Posterior | Individual | Direct | 8.203.00 | 7.830.15 | Firmado | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 2020-12-20 | 2021-01-15 | 2021-01-18 | 2021-01-15 | 2021-01-23 | 2021-01-15 | 2021-04-30 | |
| CO-DNP-208435-CS-INDV / A poyar al DNP en la elaboració n del diseño detallado de la a rquitectura de solución que s oportar la operación del Repo sitario de Datos Maestro (RD M) del Programa Catastro Mu ltipropósito. | IBRD / 89370 | Institutional Strengthening | Posterior | Individual | Open | 17.103.00 | 9.175.56 | Finalizado | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 2021-02-04 | 2021-03-17 | 2021-02-09 | 2021-04-22 | 2021-02-16 | 2021-04-22 | 2021-05-31 | 2021-06-30 |
| CO-DNP-202804-CS-INDV / A poyar al Departamento Nacio nal de Planeación en la plani ficación, seguimiento y moni toreo de las actividades prev istas para el Proyecto denom inado "Programa para la adop ción e implementación de un Catastro Multipropósito Urba no - Rural". | IBRD / 89370 | Project Management | Posterior | Individual | Direct | 2.892.00 | 0.00 | Cancelado | 2020-12-09 | | 2020-12-11 | | 2020-12-11 | | 2020-12-13 | | 2020-12-27 | |
| CO-DNP-208481-CS-INDV / P restar Servicios al DNP en la planificación, seguimiento y monitoreo de las actividades previstas para el Programa p ara la Catastro Multiproposit o, Préstamos BIRF n.º 8937-C O y BID n.º 4856/OC-CO | IBRD / 89370 | Project Management | Posterior | Individual | Direct | 47.390.00 | 45.882.49 | Firmado | 2020-12-15 | 2020-12-22 | 2020-12-20 | 2021-01-08 | 2021-01-18 | 2021-01-08 | 2021-01-23 | 2021-01-08 | 2021-12-31 | |
| CO-DNP-195697-CS-INDV / A poyar al DNP en la elaboració n del diseño detallado de la a rquitectura de solución que s oportar la operación del RDM del Programa Catastro Multip ropósito. | IBRD / 89370 | Institutional Strengthening | Posterior | Individual | Open | 8.928.88 | 0.00 | Cancelado | 2020-09-30 | 2020-10-01 | 2020-10-30 | | 2020-10-30 | | 2020-11-16 | | 2020-12-31 | |
| CO-DNP-208482-CS-INDV / P restar Servicios al DNP en el fortalecimiento institucional d e las entidades responsables de la ejecución de la política de catastro multipropósito y del SAT, de acuerdo con las a ctividades previstas para el P rograma Catastro Multiprop | IBRD / 89370 | Institutional Strengthening | Posterior | Individual | Direct | 35.531.00 | 33.915.99 | Finalizado | 2020-12-18 | 2020-12-22 | 2020-12-23 | 2021-01-15 | 2021-01-11 | 2021-01-15 | 2021-01-18 | 2021-01-15 | 2021-12-31 | 2021-12-31 |
| CO-DNP-208441-CS-INDV / P restar Servicios a la Subdirec ción Financiera del DNP, en l as actividades relacionadas c on el seguimiento y control a través de SIF de los recursos ejecutados por el Programa C atastro Multipropósito, Prést amos BIRF n.º 8937-CO y BID n.º 4856/OC-CO. | IBRD / 89370 | Project Management | Posterior | Individual | Limited | 17.559.04 | 13.847.84 | Finalizado | 2020-12-18 | 2020-12-22 | 2021-01-04 | 2021-01-25 | 2021-01-15 | 2021-03-04 | 2021-01-22 | 2021-03-04 | 2021-12-31 | 2021-12-31 |
| CO-DNP-208509-CS-INDV / P restar Servicios al DNP en el desarrollo de acciones tendie ntes a la generación y fortale cimiento de capacidades inst itucionales y fiscales de las E E, en el marco del Programa Catastro Multipropósito, Prést amo BIRF n.º 8937-CO y BID n.º 4856/OC-CO. | IBRD / 89370 | Institutional Strengthening | Posterior | Individual | Direct | 30.685.00 | 28.283.64 | Finalizado | 2020-12-18 | 2020-12-22 | 2020-12-23 | 2021-01-15 | 2021-01-11 | 2021-01-15 | 2021-01-18 | 2021-01-15 | 2021-12-31 | 2021-12-31 |
| CO-DNP-208486-CS-INDV / P restar Servicios al DNP como Especialista Jurídico a través del acompañamiento perman ente en la ejecución operativ a y de campo en el marco de l Programa Catastro Multipro pósito. | IBRD / 89370 | Project Management | Posterior | Individual | Open | 43.380.00 | 32.723.81 | Finalizado | 2021-01-25 | 2021-01-27 | 2021-02-11 | 2021-03-29 | 2021-02-16 | 2021-04-12 | 2021-02-26 | 2021-04-13 | 2021-12-31 | 2021-12-31 |
| CO-DNP-242467-CS-INDV / E specialista de Adquisiciones para el Programa Catastro M ultipropósito | IBRD / 89370 | Project Management | Posterior | Individual | Open | 20.833.00 | 13.502.69 | Finalizado | 2021-07-14 | 2021-07-16 | 2021-08-07 | 2021-08-20 | 2021-08-12 | 2021-09-21 | 2021-08-22 | 2021-09-22 | 2021-12-31 | 2021-12-31 |
| 3.4.1.4 / Enlace 2 de BOYAC A, CLUNDINAMARCA Y META | IBRD / 89370 | Implementation and Mainten ance of the Multipurpose Ca dastre | Posterior | Individual | Open | 18.070.00 | 0.00 | Cancelado | 2022-02-15 | | 2022-03-12 | | 2022-03-15 | | 2022-03-23 | | 2022-12-31 | |
| 3.4.1.5 / Enlace 1 de CAQUE TA, HUILA Y META | IBRD / 89370 | Implementation and Mainten ance of the Multipurpose Ca dastre | Posterior | Individual | Open | 17.949.00 | 0.00 | Cancelado | 2022-02-15 | | 2022-03-12 | | 2022-03-15 | | 2022-03-24 | | 2022-12-31 | |
| 3.4.1.6 / Enlace 1 de CAUCA | IBRD / 89370 | Implementation and Mainten ance of the Multipurpose Ca dastre | Posterior | Individual | Open | 17.949.00 | 0.00 | En ejecución | 2022-02-15 | 2022-03-02 | 2022-03-12 | | 2022-03-15 | | 2022-03-23 | | 2022-12-31 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|---|-----------|------------|---------|--|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 3.4.1.7 / Enlace 1 de CESAR | IBRD / 89370 | Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre | Posterior | Individual | Open | | 18,014.00 | 0.00 | Cancelado | 2022-02-15 | | 2022-03-12 | 2022-03-15 | 2022-03-23 | 2022-12-31 | | | |
| 4.1.1.6 / Apoyo de gestión operativa | IBRD / 89370 | Project Management | Posterior | Individual | Limited | | 11,936.00 | 0.00 | Cancelado | 2021-12-16 | 2021-12-23 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2022-01-21 | 2022-12-31 | | | |
| 4.1.1.13 / Especialista en salidas ambientales | IBRD / 89370 | Project Management | Posterior | Individual | Open | | 26,645.00 | 23,257.10 | Firmado | 2021-12-16 | 2021-12-23 | 2022-01-27 | 2022-03-11 | 2022-02-06 | 2022-03-25 | 2022-02-15 | 2022-03-29 | 2022-12-31 |
| CO-DNP-252631-CS-INDV / Prestar servicios de apoyo administrativo y operativo a la Subdirección de Descentralización y Fortalecimiento Fiscal (SDFF), en el marco de las actividades de supervisión que realizará esta dependencia para la ejecución del Proyecto, de acuerdo a los obj | IBRD / 89370 | Institutional Strengthening | Posterior | Individual | Open | | 5,271.00 | 0.00 | Cancelado | 2021-09-20 | 2021-09-22 | 2021-10-24 | 2021-11-01 | 2021-11-03 | 2022-01-12 | | | |
| 4.1.1.21 / Especialista financiero en la planificación, ejecución, seguimiento y control financiero y contable de los recursos y compromisos adquiridos con la Banca Multilateral, en el marco del Programa para la adopción e implementación de un CMRU. | IBRD / 89370 | Project Management | Posterior | Individual | Direct | | 40,525.00 | 38,348.49 | Firmado | 2021-12-20 | 2021-12-27 | 2021-12-30 | 2022-01-13 | 2021-12-30 | 2022-01-13 | 2022-01-05 | 2022-01-13 | 2022-12-31 |
| 4.1.1.1 / Coordinador general. Objeto: Coordinación y gestión integral del Programa CMRU, el cual es financiado parcialmente con recursos de los Contratos de Préstamo BIRF No. 937-CO y BID No. 4856 | IBRD / 89370 | Project Management | Posterior | Individual | Direct | | 65,002.00 | 61,847.21 | Firmado | 2021-12-20 | 2021-12-27 | 2021-12-20 | 2022-01-13 | 2021-12-25 | 2022-01-13 | 2022-01-04 | 2022-01-13 | 2022-12-31 |
| 4.1.1.3 / Especialista en planeación, seguimiento y monitoreo de las actividades previstas para el Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Rural - Urbano. | IBRD / 89370 | Project Management | Posterior | Individual | Direct | | 46,818.00 | 44,347.27 | Firmado | 2021-12-20 | 2021-12-27 | 2021-12-20 | 2022-01-13 | 2021-12-25 | 2022-01-13 | 2022-01-10 | 2022-01-13 | 2022-12-31 |
| 4.1.1.5 / Profesional en Gestión Administrativa y Jurídica del Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Rural - Urbano. | IBRD / 89370 | Project Management | Posterior | Individual | Direct | | 29,869.00 | 28,265.13 | Firmado | 2021-12-20 | 2021-12-27 | 2021-12-20 | 2022-01-13 | 2021-12-25 | 2022-01-13 | 2022-01-10 | 2022-01-13 | 2022-12-31 |
| 4.1.1.2 / Asesor de la política de catastro y de tierras, diseño e implementación de la política pública de catastro y de tierras, en el marco del Programa para la Adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Rural - Urbano. | IBRD / 89370 | Project Management | Posterior | Individual | Direct | | 93,100.00 | 86,549.82 | Firmado | 2021-12-20 | 2021-12-27 | 2021-12-20 | 2022-01-27 | 2021-12-30 | 2022-01-27 | 2022-01-21 | 2022-01-27 | 2022-12-31 |
| 4.1.1.8 / Especialista en diálogo social y Medición Intercultural en la interlocución, mediación y construcción de confianza con las comunidades étnicas en el marco de las actividades previstas para el desarrollo del Programa CMRU. | IBRD / 89370 | Project Management | Posterior | Individual | Direct | | 46,818.00 | 44,303.45 | Firmado | 2021-12-20 | 2021-12-27 | 2021-12-20 | 2022-01-18 | 2021-12-25 | 2022-01-18 | 2022-01-10 | 2022-01-18 | 2022-12-31 |
| 3.4.1.1 / Profesional en Fortalecimiento Territorial. Desarrollo de acciones tendientes a la generación y fortalecimiento de capacidades institucionales y fiscales de las entidades territoriales, en el marco del Programa para la adopción e implementación de un | IBRD / 89370 | Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre | Posterior | Individual | Direct | | 29,276.00 | 27,703.62 | Firmado | 2021-12-20 | 2021-12-27 | 2021-12-20 | 2022-01-17 | 2021-12-25 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-12-31 |
| 4.1.1.7 / Especialista Jurídico a través del acompañamiento permanente en la ejecución operativa y de campo en el marco del Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Rural- Urbano. | IBRD / 89370 | Project Management | Posterior | Individual | Direct | | 45,325.00 | 0.00 | Cancelado | 2021-12-20 | 2021-12-27 | 2021-12-20 | 2021-12-25 | 2022-01-10 | 2022-01-10 | 2022-12-31 | | |
| 4.1.1.9 / Coordinador técnico de las actividades previstas para el Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Rural - Urbano. | IBRD / 89370 | Project Management | Posterior | Individual | Direct | | 59,652.00 | 56,448.42 | Firmado | 2021-12-20 | 2021-12-27 | 2021-12-20 | 2022-01-19 | 2021-12-25 | 2022-01-19 | 2022-01-10 | 2022-01-19 | 2022-12-31 |
| 4.1.1.11 / Gestor Fortalecimiento Tecnológico- apoyo en el seguimiento y gestión de las actividades de Fortalecimiento Tecnológico que adelantan las entidades ejecutoras, en el marco del Programa para la adopción e implementación de un CMRU. | IBRD / 89370 | Project Management | Posterior | Individual | Direct | | 29,869.00 | 28,265.13 | Firmado | 2021-12-20 | 2021-12-27 | 2021-12-20 | 2022-01-14 | 2021-12-25 | 2022-01-14 | 2022-01-10 | 2022-01-14 | 2022-12-31 |
| 4.1.1.18 / Especialista en adquisiciones, en los procesos de selección y contratación de bienes y servicios de consultoría y no consultoría que debe realizar la entidad para cumplir los compromisos adquiridos con el Programa CMRU. | IBRD / 89370 | Project Management | Posterior | Individual | Direct | | 49,531.00 | 46,870.97 | Firmado | 2021-12-20 | 2021-12-27 | 2021-12-30 | 2022-01-11 | 2022-01-01 | 2022-01-11 | 2022-01-04 | 2022-01-11 | 2022-12-31 |
| 4.1.1.20 / Líder financiero en el manejo de los procesos necesarios para la ejecución financiera de los compromisos adquiridos en virtud de los programas financiados con recursos de los organismos multilaterales de crédito, de coop | IBRD / 89370 | Project Management | Posterior | Individual | Direct | | 57,139.00 | 54,070.35 | Firmado | 2021-12-20 | 2021-12-27 | 2021-12-20 | 2022-01-12 | 2021-12-25 | 2022-01-12 | 2022-01-04 | 2022-01-12 | 2022-12-31 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|---|-----------|------------|--------|-----------|-----------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 4.1.1.19 / Apoyo de adquisiciones en las actividades administrativas y de gestión de los procesos de selección y contratación del Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Rural - Urbano | IBRD / 89370 | Project Management | Posterior | Individual | Direct | 18,044.00 | 17,046.64 | Firmado | 2021-12-20 | 2021-12-27 | 2021-12-20 | 2022-01-11 | 2021-12-25 | 2022-01-11 | 2022-01-04 | 2022-01-12 | 2022-12-31 |
| 4.1.1.10 / Coordinador fortalecimiento tecnológico en el desarrollo, diseño e implementación del componente de Fortalecimiento Tecnológico del Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Rural - Urbano | IBRD / 89370 | Project Management | Posterior | Individual | Direct | 46,818.00 | 44,303.45 | Firmado | 2021-12-20 | 2021-12-27 | 2021-12-20 | 2022-01-18 | 2021-12-25 | 2022-01-18 | 2022-01-10 | 2022-01-18 | 2022-12-31 |
| 4.1.1.12 / Especialista en salidas sociales en el marco del Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Rural - Urbano. | IBRD / 89370 | Project Management | Posterior | Individual | Direct | 45,887.00 | 43,422.42 | Firmado | 2021-12-20 | 2021-12-27 | 2021-12-20 | 2022-01-17 | 2021-12-25 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-12-31 |
| 4.1.1.14 / Especialista en Cartografía y Catastro- Gestión y seguimiento a los procesos cartográficos, geodésicos y catastrales del Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Rural - Urbano. | IBRD / 89370 | Project Management | Posterior | Individual | Direct | 33,787.00 | 31,972.87 | Firmado | 2021-12-20 | 2021-12-27 | 2021-12-20 | 2022-01-17 | 2021-12-25 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-18 | 2022-12-31 |
| 4.1.1.16 / Profesional gestión de conocimiento. Diseño del Plan para el fortalecimiento y organización del recurso humano experto en Catastro Multipropósito y de programas para la generación de conocimiento técnico y recursos. | IBRD / 89370 | Project Management | Posterior | Individual | Direct | 29,275.00 | 27,764.42 | Firmado | 2021-12-20 | 2021-12-27 | 2021-12-20 | 2022-01-18 | 2021-12-25 | 2022-01-18 | 2022-01-17 | 2022-01-18 | 2022-12-31 |
| 4.1.1.15 / Gestor técnico operativo- Apoyar al Departamento Nacional de Planeación (DNP) en la gestión técnica del Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Rural - Urbano. | IBRD / 89370 | Project Management | Posterior | Individual | Direct | 29,275.00 | 27,703.04 | Firmado | 2021-12-20 | 2021-12-27 | 2021-12-20 | 2022-01-17 | 2021-12-25 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-12-31 |
| CO-DNP-276363-CS-INDV / E especialista Jurídico a través del acompañamiento permanente en la ejecución operativa y de campo en el marco del Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Rural - Urbano. | IBRD / 89370 | Project Management | Posterior | Individual | Direct | 42,097.00 | 39,686.51 | Firmado | 2022-02-09 | 2022-02-07 | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-02-11 | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 2022-02-15 | 2022-12-31 |
| 4.1.1.25 / Apoyo en Gestión Operativa | IBRD / 89370 | Project Management | Posterior | Individual | Open | 11,936.00 | 9,313.09 | Firmado | 2022-02-07 | 2022-03-09 | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-03-24 | 2022-04-01 | 2022-03-27 | 2022-04-06 | 2022-12-31 |
| CO-DNP-282554-CS-INDV / E nlace 2 Boyacá | IBRD / 89370 | Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre | Posterior | Individual | Open | 15,496.00 | 0.00 | En ejecución | 2022-03-05 | 2022-03-09 | 2022-04-23 | | 2022-04-26 | | 2022-05-01 | | 2022-12-31 |
| CO-DNP-282563-CS-INDV / E nlace Territorial 1 META | IBRD / 89370 | Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre | Posterior | Individual | Open | 11,222.00 | 0.00 | En ejecución | 2022-03-05 | 2022-03-09 | 2022-04-23 | | 2022-04-26 | | 2022-05-02 | | 2022-12-31 |
| CO-DNP-282567-CS-INDV / E nlace Territorial 1 de BOLIVAR Y CESAR | IBRD / 89370 | Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre | Posterior | Individual | Open | 15,496.00 | 0.00 | En ejecución | 2022-03-05 | 2022-03-09 | 2022-04-23 | | 2022-04-26 | | 2022-05-02 | | 2022-12-31 |
| CO-DNP-282568-CS-INDV / E nlace Territorial Transversal | IBRD / 89370 | Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre | Posterior | Individual | Open | 15,496.00 | 0.00 | En ejecución | 2022-03-05 | 2022-03-09 | 2022-04-23 | | 2022-04-26 | | 2022-05-02 | | 2022-12-31 |