

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: Democratic Republic Democratic of Congo - Multisectoral Child Nutrition and Health Project - P168756

Project Implementation agency: UGP PDSS

Date of the Procurement Plan: April 2019

Period covered by this Procurement Plan: April 2019 - October 2020

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016 and revised November 2017) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in the Borrower’s Public Procurement Law No 10/010 of April 27, 2010 (PPL) and the Manual of Procedures of the PPL as per Borrower’s Decree No 10/22 of June 2, 2010, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

- (a) **Standard Bidding Documents:** All standard bidding documents to be used for the Project under NCB shall be found acceptable to the World Bank before their use during the implementation of Project;

- (b) **Eligibility:** Eligibility of bidders and acceptability of their goods and services shall not be based on their nationality and/or their origin; and association with a national firm shall not be a condition for participation in a bidding process. Therefore, except for the ineligibility situations referred to in paragraphs 1.10(a) (i) and 1.10(a) (ii) of the Procurement Guidelines, the eligibility of bidders must be based solely on their qualification, experience and capacity to carry out the contract related to the specific bidding process;
- (c) **Advertising and Bid Preparation Time:** Bidding opportunities shall be advertised at least in a national newspaper of wide circulation and on the website of the Recipient's Procurement Regulator (*Autorité de Régulation des Marchés Publics*) and bidders should be given at least 30 days from the date of invitation to bid or the date of availability of the bidding documents, whichever is later;
- (d) **Criteria for Qualification of Bidders:** Qualification criteria shall only concern the bidder's capability and resources to perform the contract taking into account objective and measurable factors. Such criteria for qualification of bidders shall be clearly specified in the bidding documents;
- (e) **Bid Evaluation and Contract Award:** A contract shall be awarded to the substantially responsive and lowest evaluated bidder provided that such bidder meets the qualification criteria specified in the bidding documents. No scoring system shall be allowed for the evaluation of bids, and no "blanket" limitation to the number of lots which can be awarded to a bidder shall apply. The criteria for bid evaluation and the contract award conditions shall be clearly specified in the bidding documents;
- (f) **Preferences:** No preference shall be given to domestic/regional bidders; to domestically/regionally manufactured goods; and to bidders forming a joint venture with a national firm or proposing national sub-contractors or carrying out economic activities in the territory of the Recipient;
- (g) **Publication of Contract Award:** Information on all contract awards shall be published in at least a national newspaper of wide circulation or in the Recipient's Procurement Regulator (*Autorité de Régulation des Marchés Publics*) web-site;
- (h) **Fraud and Corruption:** In accordance with the Procurement Guidelines, each bidding document and contract shall include provisions stating the World Bank's policy to sanction firms or individuals found to have engaged in fraud and corruption as set forth in the Procurement Guidelines;
- (i) **Inspection and Audit Rights:** In accordance with the Procurement Guidelines, each bidding document and contract shall include

provisions stating the World Bank's policy with respect to inspection and audit of accounts, records and other documents relating to the bid submission and contract performance;

- (j) **Requirement for administrative documents and/or tax clearance certificate:** The bidding documents shall not require foreign bidders to produce any administrative or tax related certificates prior to confirmation of awarding a contract; and
- (k) **Modifications of a Signed Contract:** Any change in the contract amount which, singly or combined with all previous changes, increases the original contract amount by fifteen (15) percent or more must be done through an amendment to the signed contract instead of signing a new contract.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *"Not Applicable"*

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations - is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *"Not Applicable"*

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations **(Goods and Works)**.

Goods: is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables;

Other Relevant Procurement Information. *"Not Applicable"*

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
ZR-DRM-MSP-268434-NC-DIR / Assistance technique dans la fourniture de kits agricoles et de petites exploitations. E nte directe avec FAO	IDA / 64410	Convergence Demonstration Project	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct			13,000,000.00	12,111,858.00	Signé					2021-12-28	2022-01-07	2022-01-02	2022-01-17							2022-02-06	2022-02-07	2022-08-05		
ZR-DRM-MSP-288158-NC-DIR / Contractualisation avec le UNFPA chargé de la mise en œuvre des activités de prévention et réponse aux Violences Basées sur le Genre (VBG), y compris l'exploitation et les abus sexuels (EAS) et le harcèlement sexuel (HS), dans le cadre du PMNS	IDA / 64410	Improving Service Supply and Strategic Purchasing	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct			20,000,000.00	0.00	En cours d'examen					2022-04-21	2022-04-18	2022-04-26									2022-05-31		2022-11-27	
ZR-DRM-MSP-282064-NC-DIR / Contractualisation avec PAM pour l'amélioration de la sécurité alimentaire des populations vulnérables à travers une réponse intégrée en filières sociales (transferts monétaires) dans 5 zones de santé à Kasai et au Kasai Central	IDA / 64410	CERC	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct			10,416,000.00	0.00	En attente d'exécution					2022-04-20		2022-04-25									2022-05-30		2022-11-26	
ZR-DRM-MSP-282067-NC-DIR / Contractualisation avec UNICEF pour l'amélioration de la sécurité alimentaire des populations vulnérables à travers des interventions nutritionnelles et en eau, hygiène et assainissement (EHA) dans 2 zones de santé au Kasai et au	IDA / 64410	CERC	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct			11,104,000.00	0.00	En attente d'exécution					2022-07-30		2022-08-04									2022-09-08		2023-03-07	
ZR-DRM-MSP-282063-NC-DIR / Contractualisation avec FAO pour l'amélioration de la sécurité alimentaire des populations vulnérables à travers une agriculture sensible à la nutrition dans 5 zones de santé dans les provinces du Kasai et Kasai-Central	IDA / 64410	CERC	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct			10,200,000.00	0.00	En attente d'exécution					2022-07-20		2022-07-25									2022-08-29		2023-02-25	
ZR-DRM-MSP-293973-NC-DIR / Contractualisation avec UNICEF pour l'amélioration de la sécurité alimentaire des populations vulnérables à travers des interventions nutritionnelles et en eau, hygiène et assainissement (EHA) dans 2 zones de santé dans la province du Kasai Oriental	IDA / 64410	CERC	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct			5,200,000.00	0.00	En attente d'exécution					2022-07-20		2022-07-25									2022-08-29		2023-02-25	
ZR-DRM-MSP-293975-NC-DIR / Contractualisation avec FAO pour l'amélioration de la sécurité alimentaire des populations vulnérables à travers une agriculture sensible à la nutrition dans 2 zones de santé dans la province du Kasai Oriental	IDA / 64410	CERC	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct			6,000,000.00	0.00	En attente d'exécution					2022-07-25		2022-07-30									2022-09-03		2023-03-02	
ZR-DRM-MSP-293979-NC-DIR / Contractualisation avec PAM pour l'amélioration de la sécurité alimentaire des populations vulnérables à travers une réponse intégrée en filières sociales (transferts monétaires indiennes) dans 2 zones de santé dans la province du	IDA / 64410	CERC	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct			3,135,023.00	0.00	En attente d'exécution					2022-07-27		2022-08-01									2022-09-05		2023-03-04	

CONSULTING FIRMS																												
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
ZR-DRM-MSP-104562-CS-OCBS / Contractualisation avec une firme pour développer et mettre en œuvre la stratégie de changement des comportements et le changement social	/	Capacity Strengthening and Project Management	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		7,000,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-08-12	2020-05-14	2019-09-02		2019-10-16					2019-11-13		2019-12-13		2020-01-17		2020-02-21		2021-02-20	
ZR-DRM-MSP-104573-CS-COS / Recrutement d'une firme pour le ciblage des ménages vulnérables bénéficiaires des allocations financières	/	Convergence Demonstration Project	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		350,000.00	0.00	En attente d'exécution			2019-09-30		2019-11-13								2019-12-13		2020-01-17		2020-07-15		
ZR-DRM-MSP-104595-CS-COS / Contractualisation avec opérateur de téléphonie mobile chargé de la vulgarisation des messages d'alerte en langues nationales au profit des ménages ciblés	/	Convergence Demonstration Project	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		50,000.00	0.00	En attente d'exécution			2019-08-05		2019-08-19								2019-09-18		2019-10-23		2020-04-20		
ZR-DRM-MSP-104546-CS-OCBS / Contractualisation avec l'ONG pour appuyer la planification familiale	IDA / D4790	Capacity Strengthening and Project Management	A priori	Sélection fondée sur la qualité	Open - International		52,000,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-07-08		2019-07-29		2019-09-11					2019-10-09		2019-11-08		2019-12-08		2020-01-12		2021-01-11	
ZR-DRM-MSP-104542-CS-OCBS / Recrutement d'ONG Cadres Internationales pour la mise en œuvre de l'approche Nutrition à Assise Communautaire	IDA / D4790	Capacity Strengthening and Project Management	A priori	Sélection fondée sur la qualité	Open - International		150,000,000.00	0.00	Annulé	2019-07-08		2019-07-29		2019-09-11					2019-10-09		2019-11-08		2019-12-08		2020-01-12		2021-01-11	
ZR-DRM-MSP-185073-CS-COS / Recrutement d'un consultant firme pour le diagnostic organisationnel du PRONAMUT	IDA / 64410	Capacity Strengthening and Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-05-12		2021-06-02		2021-07-16								2021-08-15		2021-09-19		2022-03-18		

ZR-DRM-MSP-197623-CS-QC BS / Recrutement d'une ONG chargée de la mise en œuvre des activités de prévention et réponse aux Violences Basées sur le Genre (VBG), y compris l'exploitation et les abus sexuels (EAS) et le harcèlement sexuel (HS), dans le cadre du PMS	IDA / D4790	Capacity Strengthening and Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	200,000.00	0.00	Annulé	2021-01-22	2020-10-01	2021-02-12	2021-03-28						2021-04-25	2021-05-25	2021-06-29	2021-08-03	2022-08-03			
ZR-DRM-MSP-185113-CS-CO S / Recrutement d'une firme pour le renforcement des capacités de PRONANUT	IDA / 64410	CERC	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	45,000.00	0.00	Annulé	2020-10-02		2020-10-23	2020-12-06								2021-01-05	2021-02-09	2021-08-08			
ZR-DRM-MSP-212841-CS-CO S / Recrutement d'une agence chargée de la communication institutionnelle du projet (financement, supports...)	IDA / 64410	CERC	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	150,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-24		2021-04-14	2021-05-28								2021-06-27	2021-08-01	2022-01-28			
ZR-DRM-MSP-212852-CS-QC BS / Recrutement des ONG pour la mise en œuvre de l'approche Nutrition à Assise Communautaire	IDA / 64410	CERC	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	150,000,000.00	0.00	Annulé	2021-02-17		2021-03-10	2021-04-23						2021-05-21	2021-06-20	2021-07-25	2021-08-29	2022-08-29			
ZR-DRM-MSP-209258-CS-CO S / Recrutement et financement des ONG pour la mise en œuvre de l'approche nutrition à l'assise communautaire (NAC)	IDA / 64410	CERC	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	50,000.00	0.00	Annulé	2020-12-23		2021-01-13	2021-02-26								2021-03-28	2021-05-02	2021-10-29			
ZR-DRM-MSP-212860-CS-QC BS / Recrutement d'agences spécialisées dans les transferts de monétaires (Cash Transfert) pour appuyer la planification familiale	IDA / D4790	Capacity Strengthening and Project Management	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	52,000,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-02-17	2021-02-24	2021-03-10	2021-02-25	2021-04-23					2021-05-21	2021-06-20	2021-07-25	2021-08-29	2022-08-29			
ZR-DRM-MSP-212875-CS-QB S / Recrutement d'agences spécialisées dans les transferts de monétaires (Cash Transfert)	IDA / 64410	CERC	A priori	Sélection fondée sur la qualité	Open - National	20,000,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-29		2021-04-19	2021-06-02						2021-06-30	2021-07-30	2021-08-29	2021-10-03	2022-10-03			
ZR-DRM-MSP-185059-CS-QC BS / Recrutement d'un cabinet pour l'audit externe du projet PMS	IDA / 64410	Capacity Strengthening and Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	60,000.00	0.00	Annulé	2020-10-26		2020-11-16	2020-12-30						2021-01-27	2021-02-26	2021-04-02	2021-05-07	2022-05-07			
ZR-DRM-MSP-204745-CS-QC BS / Recrutement d'une ONG chargée de la mise en œuvre des activités de prévention et réponse aux Violences Basées sur le Genre (VBG), y compris l'exploitation et les abus sexuels (EAS) et le harcèlement sexuel (HS), dans le cadre de la mise en œuvre.	IDA / D4790	Capacity Strengthening and Project Management	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	4,000,000.00	0.00	Annulé	2020-12-21		2021-01-11	2021-02-24						2021-03-24	2021-04-23	2021-05-28	2021-07-02	2022-07-02			
ZR-DRM-MSP-196582-CS-CO S / Recrutement d'un consultant chargé des études, contrôles et surveillances des travaux de réhabilitation et extension du bâtiment du PRONANUT	IDA / 64410	Capacity Strengthening and Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	100,000.00	0.00	Annulé	2020-10-12	2020-10-01	2020-11-02	2020-12-16								2021-01-15	2021-02-19	2021-08-18			
ZR-DRM-MSP-212823-CS-CO S / Contractualisation avec une firme pour le renforcement des capacités du PRONANUT	IDA / 64410	CERC	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	45,000.00	0.00	Annulé	2021-04-06		2021-04-27	2021-06-10								2021-07-10	2021-08-14	2022-02-10			
ZR-DRM-MSP-212871-CS-CO S / Recrutement d'une ONG chargée de la mise en œuvre des activités de prévention et réponse aux violences basées sur le genre (VBG), y compris l'exploitation et les abus sexuels (EAS) et le harcèlement sexuel dans le cadre du	IDA / D4790	Capacity Strengthening and Project Management	A priori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	536,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-03-25	2021-03-15	2021-04-15	2021-04-30	2021-05-29							2021-06-28	2021-08-02	2022-01-29			
ZR-DRM-MSP-212830-CS-CO S / Recrutement des Consultants pour l'évaluation des besoins d'investissement des FOSA dans les 4 provinces ciblées	IDA / 64410	CERC	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	350,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-04-15		2021-05-06	2021-06-19								2021-07-19	2021-08-23	2022-02-19			
ZR-DRM-MSP-235317-CS-QC BS / Contractualisation avec les ONG (Acteurs non Etatiques) pour appuyer la planification familiale dans la province du Kasai	IDA / D4790	Capacity Strengthening and Project Management	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	13,000,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-05-31	2021-05-27	2021-06-21	2021-05-28	2021-08-04	2021-08-16				2021-09-01	2021-10-08	2021-10-01	2022-01-10	2021-11-05	2022-05-04	2021-12-10	2022-12-10
ZR-DRM-MSP-235318-CS-QC BS / Contractualisation avec les ONG (Acteurs non Etatiques) pour appuyer la planification familiale dans la province du Kasai Central	IDA / D4790	Capacity Strengthening and Project Management	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	13,000,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-06-15	2021-05-27	2021-07-06	2021-05-28	2021-08-19	2021-08-11				2021-09-16	2021-10-08	2021-10-16	2022-02-02	2021-11-20	2021-12-25	2022-12-25	
ZR-DRM-MSP-235318-CS-QC BS / Contractualisation avec les ONG (Acteurs non Etatiques) pour appuyer la planification familiale dans la province du Sud-Kivu	IDA / D4790	Capacity Strengthening and Project Management	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	13,000,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-06-15	2021-05-27	2021-07-06	2021-05-28	2021-08-19	2021-08-11				2021-09-16	2021-10-19	2021-10-16	2022-02-16	2021-11-20	2021-12-25	2022-12-25	
ZR-DRM-MSP-235320-CS-QC BS / Contractualisation avec les ONG (Acteurs non Etatiques) pour appuyer la planification familiale dans la province du Kivu	IDA / D4790	Capacity Strengthening and Project Management	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	13,000,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-06-15	2021-05-27	2021-07-06	2021-05-28	2021-08-19	2021-09-06				2021-09-16	2021-10-22	2021-10-16	2022-02-18	2021-11-20	2022-05-05	2021-12-25	2022-12-25
ZR-DRM-MSP-235326-CS-QC BS / Recrutement d'un consultant firme pour le diagnostic organisationnel du PRONANUT	IDA / 64410	Capacity Strengthening and Project Management	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	2,000,000.00	0.00	En cours d'examen	2021-06-23	2021-11-17	2021-07-14	2022-01-10	2021-08-27					2021-09-24	2021-10-24	2021-11-28	2022-01-02	2023-01-02			

ZR-DRM-MSP-235329-CS-QC BS / Recrutement d'une ONG chargée de la mise en œuvre de l'approche Nutrition à Assise Communautaire dans la province du Kasai	IDA / 64410	CERC	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		37,500,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-06-24	2021-06-08	2021-07-15	2021-07-22	2021-08-28	2022-02-11			2021-09-25	2022-04-20	2021-10-25	2021-11-29	2022-01-03	2023-01-03
ZR-DRM-MSP-235330-CS-QC BS / Recrutement d'une ONG chargée de la mise en œuvre de l'approche Nutrition à Assise Communautaire dans la province du Kasai Central	IDA / 64410	CERC	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		37,500,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-06-24	2021-06-08	2021-07-15	2021-07-23	2021-08-28	2022-03-15			2021-09-25		2021-10-25	2021-11-29	2022-01-03	2023-01-03
ZR-DRM-MSP-235333-CS-QC BS / Recrutement d'une ONG chargée de la mise en œuvre de l'approche Nutrition à Assise Communautaire dans la province du Sud-Kivu	IDA / 64410	CERC	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		37,500,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-06-24	2021-06-08	2021-07-15	2021-07-22	2021-08-28	2022-03-15			2021-09-25		2021-10-25	2021-11-29	2022-01-03	2023-01-03
ZR-DRM-MSP-235334-CS-QC BS / Recrutement d'une ONG chargée de la mise en œuvre de l'approche Nutrition à Assise Communautaire dans la province du Kivu	IDA / 64410	CERC	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		37,500,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-06-24	2021-06-08	2021-07-15	2021-07-22	2021-08-28	2022-03-15			2021-09-25		2021-10-25	2021-11-29	2022-01-03	2023-01-03
ZR-DRM-MSP-261471-CS-CQ S / Recrutement d'ONG/consortium d'ONG chargées de la mise en œuvre des activités de prévention et réponse aux Violences Basées sur le Genre (VBG), y compris l'exploitation et les abus sexuels (EAS) et le harcèlement sexuel (HS) dans la Province du Kasai	IDA / 64410	CERC	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		250,000.00	0.00	Annulé	2021-11-30	2021-11-11	2021-12-21		2022-02-03						2022-03-05	2022-04-09		2022-10-06
ZR-DRM-MSP-261472-CS-CQ S / Recrutement d'ONG/consortium d'ONG chargées de la mise en œuvre des activités de prévention et réponse aux Violences Basées sur le Genre (VBG), y compris l'exploitation et les abus sexuels (EAS) et le harcèlement sexuel (HS) dans la Province du Kivu	IDA / 64410	CERC	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		250,000.00	0.00	Annulé	2021-11-30	2021-11-11	2021-12-21		2022-02-03						2022-03-05	2022-04-09		2022-10-06
ZR-DRM-MSP-261473-CS-CQ S / Recrutement d'ONG/consortium d'ONG chargées de la mise en œuvre des activités de prévention et réponse aux Violences Basées sur le Genre (VBG), y compris l'exploitation et les abus sexuels (EAS) et le harcèlement sexuel (HS) dans la Province du Sud-Kivu	IDA / 64410	CERC	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		250,000.00	0.00	Annulé	2021-11-30		2021-12-21		2022-02-03						2022-03-05	2022-04-09		2022-10-06
ZR-DRM-MSP-261475-CS-CQ S / Recrutement d'ONG/consortium d'ONG chargées de la mise en œuvre des activités de prévention et réponse aux Violences Basées sur le Genre (VBG), y compris l'exploitation et les abus sexuels (EAS) et le harcèlement sexuel (HS) dans la Province du Kasai	IDA / 64410	CERC	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		250,000.00	0.00	Annulé	2021-11-30	2021-11-11	2021-12-21		2022-02-03						2022-03-05	2022-04-09		2022-10-06
ZR-DRM-MSP-272824-CS-QC BS / Recrutement d'une agence/ firme de vérification externe chargée de la vérification des services des ONG NAC et ONG PI et la contre-vérification des prestations de l'achat stratégique	IDA / 64410	Improving Service Supply and Strategic Purchasing	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		2,300,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-04-22		2022-05-13		2022-06-26				2022-07-24		2022-08-23	2022-09-27	2022-11-01	2023-11-01
ZR-DRM-MSP-282059-CS-QC BS / Sélection d'un Consultant firme pour la Réalisation de études environnementales et sociales (EES, PPA, PDES, etc.)	IDA / 64410	Capacity Strengthening and Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		425,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-03-15		2022-04-05		2022-05-19				2022-06-16		2022-07-16	2022-08-20	2022-09-24	2023-09-24
ZR-DRM-MSP-282047-CS-CQ S / Recrutement d'un consultant cabinet (Bureau d'études) chargé de la surveillance de travaux du PRONANUT	IDA / 64410	Capacity Strengthening and Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-04-30		2022-05-21		2022-07-04						2022-08-03	2022-09-07		2023-03-06

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify / Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
ZR-DRM-MSP-104560-CS-CD S / Contractualisation avec Harvest Plus pour la production de semences bio fertilisées	IDA / 64410	Convergence Demonstration Project	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		12,000,000.00	11,010,837.00	Signé	2019-07-15	2020-05-05	2019-07-25	2021-05-14			2019-09-28	2021-06-15	2020-03-26	
ZR-DRM-MSP-104569-CS-CD S / Contractualisation avec l'UNICEF pour l'appui technique et logistique	/	Capacity Strengthening and Project Management	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		4,000,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-08-28	2020-11-24	2019-09-07				2019-11-11		2020-05-09	
ZR-DRM-MSP-104592-CS-CD S / Contractualisation avec 5 ENASEM pour la production de semences bio fertilisées.	/	Convergence Demonstration Project	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		100,000.00	0.00	Annulé	2019-08-20		2019-08-30				2019-11-03		2020-05-01	
ZR-DRM-MSP-104593-CS-IND V / Recrutement d'un consultant individuel pour les études de faisabilité et de conception des infrastructures d'eau hygiène et assainissement	/	Capacity Strengthening and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-07-31		2019-08-05		2019-08-26		2019-09-30		2020-03-28	
ZR-DRM-MSP-105637-CS-IND V / Recrutement d'un Spécialiste en Passation des Marchés	IDA / 64410	Capacity Strengthening and Project Management	A priori	Individuel	Open		216,000.00	168,400.00	Signé	2019-05-13	2019-05-14	2019-07-01	2019-05-22	2019-07-22	2019-08-16	2019-08-26	2019-09-24	2020-03-22	

ZR-DR-C-MSP-105641-CS-IND V / Responsable d'un responsable suivi et évaluation	/	Capacity Strengthening and Project Management	A priori	Individuel	Open		216.000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-05-13	2019-05-14	2019-07-01	2019-07-22	2019-08-26	2020-02-22			
ZR-DR-C-MSP-105643-CS-IND V / Recrutement d'un Chef de Projet	IDA / 64410	Capacity Strengthening and Project Management	A priori	Individuel	Open		288.000.00	156.000.00	Signé	2019-05-13	2019-09-16	2019-07-01	2020-04-16	2019-07-22	2020-10-27	2019-08-26	2020-08-26	2020-02-22
ZR-DR-C-MSP-105646-CS-IND V / Recrutement de deux comités	/	Capacity Strengthening and Project Management	A priori	Individuel	Open		240.000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-05-13	2019-05-14	2019-07-01	2019-05-21	2019-07-22	2019-12-03	2019-08-26		2020-02-22
ZR-DR-C-MSP-105650-CS-IND V / Recrutement d'un consultant pour faire l'état des lieux FOSA dans les cinq provinces ciblées	/	Improving the Delivery of Community Interventions and Social and Behavioral Change	A posteriori	Individuel	Limited		350.000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-05-23		2019-05-28		2019-06-18		2019-07-23		2020-01-19
ZR-DR-C-MSP-104548-CS-CD S / Contractualisation avec la FAO pour la mise à disposition de kits agricoles et petits élevages	/	Convergence Demonstration Project	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		14.000.000.00	0.00	Annulé	2019-07-22	2020-04-30	2019-08-01	2020-08-04			2019-10-05		2020-04-02
ZR-DR-C-MSP-159573-CS-IND V / Recrutement d'un Spécialiste en Santé Publique, chargé du Suivi et Évaluation, pour le compte du Programme Multisectoriel de Nutrition et de Santé	IDA / 64410	Capacity Strengthening and Project Management	A priori	Individuel	Open		240.000.00	57.600.00	Signé	2020-02-17	2020-03-06	2020-04-06	2020-08-04	2020-04-27	2020-09-16	2020-06-01	2020-09-29	2020-11-28
ZR-DR-C-MSP-159577-CS-IND V / Recrutement d'un Spécialiste en Sauvegarde Sociale, pour le compte du Projet Multisectoriel de Nutrition et de Santé	IDA / 64410	Capacity Strengthening and Project Management	A priori	Individuel	Open		250.000.00	57.600.00	Signé	2020-02-17	2020-03-06	2020-04-06	2020-08-05	2020-04-27	2020-09-16	2020-06-01	2020-09-30	2020-11-28
ZR-DR-C-MSP-159578-CS-IND V / Recrutement d'un Spécialiste en Sauvegarde Environnementale, pour le compte du Programme Multisectoriel de Nutrition et de Santé	IDA / 64410	Capacity Strengthening and Project Management	A priori	Individuel	Open		250.000.00	45.000.00	Signé	2020-02-17	2020-03-16	2020-04-06	2020-08-05	2020-04-27	2020-09-16	2020-06-01	2020-09-29	2020-11-28
ZR-DR-C-MSP-179043-CS-IND V / RECRUTEMENT D'UN SPÉCIALISTE EN VIOLENCE BASEE SUR LE GENRE AU SEIN DE DU PROJET PMNS	IDA / 64410	Capacity Strengthening and Project Management	A priori	Individuel	Open		228.000.00	57.000.00	Signé	2020-06-15	2020-07-17	2020-08-03	2020-12-23	2020-08-24	2021-01-19	2020-09-28	2021-01-25	2021-03-27
ZR-DR-C-MSP-182812-CS-CD S / Contractualisation en entente directe avec YOUSOUF CISSE, consultant chargé de l'élaboration du manuel de mise en oeuvre opérationnel des activités du PMNS	IDA / V2420	Capacity Strengthening and Project Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		6.000.00	5.860.00	Signé	2020-07-08	2020-07-13	2020-07-18	2020-08-06			2020-09-21	2020-08-07	2021-03-20
ZR-DR-C-MSP-104563-CS-CD S / Contractualisation avec B LUESQUARE pour développer et tester un système de la vérification basé sur les risques	/	Improving the Delivery of Community Interventions and Social and Behavioral Change	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		900.000.00	0.00	Annulé	2019-08-22		2019-09-01				2019-11-05		2020-05-03
ZR-DR-C-MSP-185078-CS-IND V / Recrutement d'un consultant interne pour le respect des procédures des gestionnaires administratives et financières du PMNS	IDA / 64410	Capacity Strengthening and Project Management	A posteriori	Individuel	Open		240.000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-08-27		2020-10-15		2020-11-05		2020-12-10		2021-06-08
ZR-DR-C-MSP-196577-CS-IND V / Recrutement d'un assistant technique volet agricole en appui au PMNS	IDA / V1400	Capacity Strengthening and Project Management	A priori	Individuel	Open		216.000.00	57.000.00	Signé	2020-09-30	2020-11-16	2020-11-18	2021-06-22	2020-12-09	2021-07-12	2021-01-13	2021-06-29	2021-07-12
ZR-DR-C-MSP-185076-CS-IND V / Recrutement des trois (3) chauffeurs pour le compte du PMNS	IDA / 64410	CERC	A posteriori	Individuel	Open		151.200.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-14	2020-12-01	2021-02-01		2021-02-22		2021-03-29		2021-09-25
ZR-DR-C-MSP-197616-CS-IND V / Recrutement d'un Consultant Individuel chargé de la Cartographie Générale Violences Basées sur le Genre pour PMNS	IDA / V2420	Capacity Strengthening and Project Management	A posteriori	Individuel	Open		80.000.00	0.00	Annulé	2021-01-20	2020-10-02	2021-03-10		2021-03-31		2021-05-05		2021-11-01
ZR-DR-C-MSP-105638-CS-IND V / Recrutement d'un Responsable Administratif et Financier	/	Capacity Strengthening and Project Management	A priori	Individuel	Open		216.000.00	0.00	Annulé	2019-05-13	2019-05-14	2019-07-01		2019-07-22		2019-08-26		2020-02-22
ZR-DR-C-MSP-105631-CS-IND V / Recrutement d'un Assistant Technique en appui au Vol et agriculture	/	Capacity Strengthening and Project Management	A priori	Individuel	Open		216.000.00	0.00	Annulé	2019-06-17	2019-12-19	2019-08-05		2019-08-26		2019-09-30		2020-03-28
ZR-DR-C-MSP-212818-CS-IND V / Recrutement d'un Assistant Technique en appui au vol et Education	IDA / 64410	Capacity Strengthening and Project Management	A posteriori	Individuel	Open		54.000.00	0.00	Annulé	2021-02-15		2021-04-05		2021-04-26		2021-05-31		2021-11-27
ZR-DR-C-MSP-105635-CS-IND V / Recrutement d'un Assistant Technique en appui au Vol et Education	/	Capacity Strengthening and Project Management	A priori	Individuel	Open		216.000.00	0.00	Annulé	2019-05-13		2019-07-01		2019-07-22		2019-08-26		2020-02-22
ZR-DR-C-MSP-212819-CS-IND V / Recrutement d'un Assistant Technique en appui au vol et Protection Sociale	IDA / 64410	Capacity Strengthening and Project Management	A posteriori	Individuel	Open		54.000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-02-23		2021-04-13		2021-05-04		2021-06-08		2021-12-05
ZR-DR-C-MSP-105634-CS-IND V / Recrutement d'un Assistant Technique en appui au Vol et protection sociale	/	Capacity Strengthening and Project Management	A priori	Individuel	Open		216.000.00	0.00	Annulé	2019-06-17		2019-08-05		2019-08-26		2019-09-30		2020-03-28
ZR-DR-C-MSP-212824-CS-IND V / Recrutement d'un Consultant pour l'identification et l'estimation des besoins d'amélioration du laboratoire d'analyse du Prenatal	IDA / 64410	Capacity Strengthening and Project Management	A posteriori	Individuel	Open		15.000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-24		2021-03-29		2021-04-19		2021-05-24		2021-11-20

ZR-DRC-MSP-212829-CS-IND V / Recrutement d'un Consultant (ou groupe de consultants) pour la détermination d'un taux de paiement conforme à la situation socio-économique dans les zones ciblées pour les participants aux activités de « cash Transfer »	IDA / 64410	Capacity Strengthening and Project Management	A posteriori	Individuel	Open	50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-02-25	2021-04-15	2021-05-06	2021-06-10	2021-12-07
ZR-DRC-MSP-212839-CS-IND V / Recrutement d'un contrôleur de gestion	IDA / 64410	Capacity Strengthening and Project Management	A posteriori	Individuel	Open	160,000.00	0.00	Annulé	2021-03-17	2021-05-05	2021-05-26	2021-06-30	2021-12-27
ZR-DRC-MSP-212845-CS-CD S / Contractualisation avec les EUPS pour l'achat stratégique	IDA / 64410	Convergence Demonstration Project	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	24,000,000.00	0.00	Annulé	2021-03-24	2021-04-03		2021-06-07	2021-12-04
ZR-DRC-MSP-182814-CS-CD S / Contractualisation en entente directe avec l'agence de contre vérification externe (CREDIS) pour l'achat stratégique	IDA / D4790	Capacity Strengthening and Project Management	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	2,000,000.00	0.00	Annulé	2020-07-13	2020-08-25	2020-07-23	2020-09-26	2021-03-25
ZR-DRC-MSP-212849-CS-CD S / Contractualisation avec C OJHII pour développer et mettre en oeuvre la stratégie de changement de comportement et de changement social	IDA / 64410	CERC	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	10,000,000.00	0.00	Annulé	2021-02-24	2021-02-23	2021-03-06	2021-05-10	2021-11-06
ZR-DRC-MSP-197607-CS-IND V / Consultant International chargé de l'élaboration du plan stratégique du PNSA	IDA / V2420	Capacity Strengthening and Project Management	A posteriori	Individuel	Open	50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-02-02	2021-03-23	2021-04-13	2021-05-18	2021-11-14
ZR-DRC-MSP-212880-CS-IND V / Recrutement d'un Consultant international pour l'élaboration du plan stratégique du PNSA	IDA / 64410	Capacity Strengthening and Project Management	A posteriori	Individuel	Open	50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-16	2021-05-04	2021-05-25	2021-06-29	2021-12-26
ZR-DRC-MSP-212883-CS-IND V / Recrutement d'un Consultant individuel pour évaluer les besoins en appui et proposer un plan de renforcement des capacités des Directions et Services techniques des Ministères de l'Agriculture et de Pêche et Elevage qui interviennent dans la mise en oeuvre	IDA / 64410	Capacity Strengthening and Project Management	A posteriori	Individuel	Open	50,000.00	0.00	Annulé	2021-03-30	2021-05-18	2021-06-08	2021-07-13	2022-01-09
ZR-DRC-MSP-212885-CS-IND V / Recrutement d'un Consultant individuel pour évaluer les besoins en appui en termes de renforcement des capacités techniques, opérationnelles et managériales au CAPSA Basalongo pour contribuer efficacement dans la production et la diffusion des semences	IDA / 64410	Capacity Strengthening and Project Management	A posteriori	Individuel	Open	15,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-26	2021-05-14	2021-06-04	2021-07-09	2022-01-05
ZR-DRC-MSP-212887-CS-IND V / Recrutement d'un AT en appui au PRONANUT	IDA / 64410	Improving the Delivery of Community Interventions and Social and Behavioral Change	A posteriori	Individuel	Open	54,000.00	0.00	Annulé	2021-03-30	2021-05-18	2021-06-08	2021-07-13	2022-01-09
ZR-DRC-MSP-185071-CS-IND V / Recrutement d'un assistant technique en appui au PRONANUT	IDA / 64410	Improving the Delivery of Community Interventions and Social and Behavioral Change	A priori	Individuel	Open	216,000.00	0.00	Annulé	2021-01-05	2020-11-12	2021-02-23	2021-03-16	2021-10-17
ZR-DRC-MSP-212889-CS-IND V / Recrutement d'une assistante de programme	IDA / 64410	CERC	A posteriori	Individuel	Open	30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-03-23	2021-12-03	2021-05-11	2021-06-01	2021-07-06
ZR-DRC-MSP-212894-CS-IND V / Recrutement d'un AT chargé du suivi des activités du PMNS dans le Sud Kivu	IDA / 64410	CERC	A posteriori	Individuel	Open	54,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-03-23	2021-02-27	2021-05-11	2021-06-01	2021-07-06
ZR-DRC-MSP-185103-CS-IND V / Recrutement d'un assistant technique en appui au PMNS dans le KASA	IDA / 64410	Improving the Delivery of Community Interventions and Social and Behavioral Change	A priori	Individuel	Open	216,000.00	0.00	Annulé	2020-11-16	2021-01-04	2021-01-25	2021-03-01	2021-08-28
ZR-DRC-MSP-185099-CS-IND V / Recrutement d'un assistant technique en appui au PMNS dans le Kasai-Central	IDA / 64410	Improving the Delivery of Community Interventions and Social and Behavioral Change	A priori	Individuel	Open	216,000.00	0.00	Annulé	2020-11-16	2021-01-04	2021-01-25	2021-03-01	2021-08-28
ZR-DRC-MSP-185101-CS-IND V / Recrutement d'un assistant technique en appui au PMNS dans le KWILU	IDA / 64410	Improving the Delivery of Community Interventions and Social and Behavioral Change	A priori	Individuel	Open	216,000.00	0.00	Annulé	2020-11-16	2021-01-04	2021-01-25	2021-03-01	2021-08-28
ZR-DRC-MSP-209302-CS-CD S / Contractualisation par entente directe avec Médecins d'Afrique (MEDA), pour l'Etude de base sur les indicateurs nutritionnels dans les provinces d'intervention du PMNS dans le cadre de l'étude d'impact du PDS	IDA / 64410	CERC	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	210,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-02-17	2021-03-03	2021-02-27	2021-05-03	2021-10-30
ZR-DRC-MSP-185096-CS-IND V / Recrutement d'un assistant technique en appui au PMNS dans le Sud-Kivu	IDA / 64410	Improving the Delivery of Community Interventions and Social and Behavioral Change	A priori	Individuel	Open	216,000.00	0.00	Annulé	2020-11-16	2021-01-04	2021-01-25	2021-03-01	2021-08-28
ZR-DRC-MSP-197611-CS-IND V / Recrutement d'un Spécialiste en Nutrition pour le PMNS	IDA / 64410	Improving the Delivery of Community Interventions and Social and Behavioral Change	A priori	Individuel	Open	240,000.00	0.00	Annulé	2020-11-18	2021-01-06	2021-01-27	2021-03-03	2021-08-30
ZR-DRC-MSP-185075-CS-IND V / Recrutement d'une assistante de programme	IDA / 64410	CERC	A posteriori	Individuel	Open	128,000.00	0.00	Annulé	2020-12-23	2021-02-10	2021-03-03	2021-04-07	2021-10-04

ZR-DRC-MSP-204735-CS-CD S / Contractualisation par entente directe avec Center for Communication Programs (CCP) Johns Hopkins University pour une Recherche Formative et le développement de la stratégie de communication pour le changement social et comportements	IDA / 64410	CERC	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	2,500,000.00	0.00	Annulé	2020-11-16	2020-11-26				2021-01-30	2021-07-29		
ZR-DRC-MSP-217495-CS-IND V / Recrutement d'un Consultant Individuel chargé de la Réalisation des Etudes Techniques et surveillance des travaux de Réhabilitation, extension des Bureaux et Laboratoires du PRONANUT à Kinshasa /Congo	IDA / 64410	Capacity Strengthening and Project Management	A posteriori	Individuel	Open	100,000.00	0.00	Annulé	2021-03-25	2021-02-26	2021-05-13		2021-06-03	2021-07-08	2022-01-04		
ZR-DRC-MSP-212834-CS-IND V / Recrutement d'un Assistant Technique en gestion financière et comptable	IDA / 64410	Capacity Strengthening and Project Management	A priori	Individuel	Open	360,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-30		2021-05-18		2021-06-08	2021-07-13	2022-01-09		
ZR-DRC-MSP-212898-CS-IND V / Recrutement d'un AT chargé du suivi des activités du PMNS dans le Kwilu	IDA / 64410	Improving the Delivery of Community Interventions and Social and Behavioral Change	A posteriori	Individuel	Open	162,000.00	56,400.00	Signé	2021-03-30	2021-02-27	2021-05-18	2021-07-07	2021-06-08	2021-08-18	2021-07-13	2021-09-20	2022-01-09
ZR-DRC-MSP-212910-CS-IND V / Recrutement d'un Consultant spécialiste en Nutrition pour le PRONANUT	IDA / 64410	Improving the Delivery of Community Interventions and Social and Behavioral Change	A posteriori	Individuel	Open	54,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-25		2021-05-13		2021-06-03	2021-07-08	2022-01-04		
ZR-DRC-MSP-212882-CS-IND V / Recrutement d'un Consultant national pour l'élaboration du plan stratégique du PNS R	IDA / 64410	Capacity Strengthening and Project Management	A posteriori	Individuel	Open	20,000.00	0.00	Annulé	2021-03-25		2021-05-13		2021-06-03	2021-07-08	2022-01-04		
ZR-DRC-MSP-212914-CS-IND V / Recrutement d'un Consultant spécialiste en Nutrition pour le PMNS	IDA / V1400	Capacity Strengthening and Project Management	A posteriori	Individuel	Open	272,000.00	0.00	Annulé	2021-03-31		2021-05-19		2021-06-09	2021-07-14	2022-01-10		
ZR-DRC-MSP-185053-CS-IND V / Recrutement d'un consultant national pour l'élaboration d'un plan stratégique du P NSA	IDA / V2420	Capacity Strengthening and Project Management	A posteriori	Individuel	Open	20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-04-15		2021-06-03		2021-06-24	2021-07-29	2022-01-25		
ZR-DRC-MSP-212896-CS-IND V / Recrutement d'un AT chargé du suivi des activités du PMNS dans le Kasai	IDA / 64410	CERC	A posteriori	Individuel	Open	162,000.00	56,400.00	Signé	2021-03-23	2021-03-11	2021-05-11	2021-07-07	2021-06-01	2021-08-18	2021-07-06	2021-09-20	2022-01-02
ZR-DRC-MSP-212895-CS-IND V / Recrutement d'un AT chargé du suivi des activités du PMNS dans le Kasai Central	IDA / 64410	CERC	A posteriori	Individuel	Open	162,000.00	56,400.00	Signé	2021-03-25	2021-03-11	2021-05-13	2021-08-17	2021-06-03	2021-08-18	2021-07-08	2021-09-20	2022-01-04
ZR-DRC-MSP-220149-CS-CD S / Contractualisation avec l'UNICEF pour l'acquisition des intrants nutritionnels pour le compte du PMNS	IDA / 64410	Capacity Strengthening and Project Management	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	25,000,000.00	24,941,597.69	Signé	2021-03-17	2021-05-28	2021-03-27	2021-06-14		2021-05-31	2022-03-02	2021-11-27	
ZR-DRC-MSP-222858-CS-IND V / Recrutement d'un AT chargé du suivi des activités du PMNS dans le Sud Kivu	IDA / 64410	CERC	A posteriori	Individuel	Open	162,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-30		2021-05-18		2021-06-08	2021-07-13	2022-01-09		
ZR-DRC-MSP-225929-CS-IND V / Recrutement d'un Consultant Individuel chargé de la Réalisation des Etudes Techniques (actualisation) et suivi lancés des travaux de Réhabilitation, extension des Bureaux et Laboratoires du PRONANUT à Kinshasa /Congo	IDA / 64410	Capacity Strengthening and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited	100,000.00	30,000.00	Signé	2021-03-31	2021-03-31	2021-04-05	2021-04-14	2021-04-26	2021-06-24	2021-05-31	2021-07-01	2021-11-27
ZR-DRC-MSP-228773-CS-CD S / Contractualisation par entente directe avec CCP/JHU pour la recherche formative pour la mise en œuvre de la stratégie de communication pour le changement social et de comportement en faveur d'une nutrition adéquate et de la promotion de la planification	IDA / 64410	CERC	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	500,000.00	518,461.94	Signé	2021-04-29	2021-04-27	2021-05-09	2021-06-25		2021-07-13	2021-09-30	2022-01-09	
ZR-DRC-MSP-228776-CS-CD S / Contractualisation par entente directe avec CCP/JHU pour l'élaboration de la stratégie de communication pour le changement social et de comportement en faveur d'une nutrition adéquate et de la promotion de la planification familiale	IDA / 64410	CERC	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	9,000,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-04-30		2021-05-10			2021-07-14	2022-01-10		
ZR-DRC-MSP-234322-CS-IND V / Recrutement d'un assistant technique en appui au PRONANUT	IDA / 64410	Improving the Delivery of Community Interventions and Social and Behavioral Change	A priori	Individuel	Open	270,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-05-31	2021-06-15	2021-07-19	2022-01-28	2021-08-09	2021-09-13	2022-03-12		
ZR-DRC-MSP-234328-CS-IND V / Contractualisation par entente directe avec Monsieur Evariste KAYEMBE consultant spécialiste en violence basée sur le Genre en appui au PMNS	IDA / 64410	CERC	A priori	Individuel	Direct	228,000.00	0.00	Annulé	2021-06-23	2021-07-26	2021-07-03		2021-07-24	2021-08-28	2022-02-24		
ZR-DRC-MSP-234340-CS-IND V / Recrutement d'un consultant senior chargé de l'évaluation des demandes des propositions techniques et financières des ONG NAC dans le cadre du PMNS	IDA / 64410	CERC	A posteriori	Individuel	Open	7,000.00	0.00	Annulé	2021-06-23		2021-08-11		2021-09-01	2021-10-06	2022-04-04		

ZR-DRC-MSP-234345-CS-IND V / Contractualisation par entée directe avec Monsieur A braham MAFUMU TOBOLLOLO spécialiste en gestion financière en appui au PMMS	IDA / 64410	CERC	A priori	Individuel	Direct		318,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-06-29	2021-11-16	2021-07-09	2021-07-30	2021-09-03	2022-03-02	
ZR-DRC-MSP-235335-CS-IND V / Sélection et Recrutement d'un assistant technique nutrition pour le PMMS	IDA / 64410	Improving the Delivery of Community Interventions and Social and Behavioral Change	A priori	Individuel	Open		216,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-07-15		2021-09-02	2021-09-23	2021-10-28	2022-04-26	
ZR-DRC-MSP-266445-CS-CD S / Contractualisation par entée directe (ED) avec INACO, Institut National des Archives du Congo, pour l'archivage électronique et physique des données et documents de l'Unité de Gestion du Programme de Développement du Système de Santé - UG - PDSS	IDA / 64410	Capacity Strengthening and Project Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		200,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-08-26	2021-08-20	2021-09-05		2021-11-09	2022-05-08	
ZR-DRC-MSP-255693-CS-CD S / Contractualisation par entée directe avec l'AAP/EUP/S UD-KIVU pour la mise en œuvre de l'achat stratégique dans la province du Sud-Kivu	IDA / 64410	Convergence Demonstration Project	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		2,285,465.00	1,919,947.00	Signé	2021-10-12	2021-11-10	2021-10-22	2021-12-09	2021-12-26	2022-02-01	2022-06-24
ZR-DRC-MSP-255696-CS-CD S / Contractualisation en entée directe avec AAP/EUP/B andundu pour la mise en œuvre de l'achat stratégique dans la province du Bandundu	IDA / 64410	Convergence Demonstration Project	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		2,500,000.00	2,549,470.69	Signé	2021-10-13	2022-02-23	2021-10-23	2022-03-03	2021-12-27	2022-03-01	2022-06-25
ZR-DRC-MSP-255699-CS-CD S / Contractualisation en entée directe avec AAP/EUP/K asai-Central pour la mise en œuvre de l'achat stratégique dans la province du Kasai-Central	IDA / 64410	Convergence Demonstration Project	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		1,383,296.00	3,549,513.93	Signé	2021-10-13	2021-11-29	2021-10-23	2022-01-28	2021-12-27	2022-04-02	2022-06-25
ZR-DRC-MSP-255701-CS-CD S / Contractualisation en entée directe avec AAP/EUP/K asai pour la mise en œuvre de l'achat stratégique dans la province du Kasai	IDA / 64410	Convergence Demonstration Project	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		1,120,608.00	2,966,302.58	Signé	2021-10-13	2021-11-29	2021-10-23	2022-01-28	2021-12-27	2022-04-02	2022-06-25
ZR-DRC-MSP-261876-CS-IND V / Recrutement d'un consultant chargé de l'élaboration d'un plan stratégique national multisectoriel de nutrition 2022-2026	IDA / 64410	Capacity Strengthening and Project Management	A posteriori	Individuel	Open		70,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-11-30	2022-03-23	2022-01-18		2022-02-08	2022-03-15	2022-09-11
ZR-DRC-MSP-266790-CS-IND V / Recrutement d'une Assistante au Programme en appui à l'UG-PDSS	IDA / 64410	CERC	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-01-26		2022-01-31		2022-02-21	2022-03-28	2022-09-24
ZR-DRC-MSP-266793-CS-IND V / Recrutement en agence d'Un Expert National Junior en Passation des marchés chargés d'appuyer le service de Passation des marchés de l'Unité de Gestion du PDSS	IDA / 64410	CERC	A posteriori	Individuel	Limited		54,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-01-28	2022-02-15	2022-02-02		2022-02-23	2022-03-30	2022-09-26
ZR-DRC-MSP-212846-CS-CD S / Contractualisation avec une agence de contre-vérification (GINGER CREDES) de l'achat stratégique	IDA / 04790	Capacity Strengthening and Project Management	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		2,000,000.00	0.00	Annulé	2021-04-05	2021-09-13	2021-04-15		2021-06-19		2021-12-16
ZR-DRC-MSP-272846-CS-CD S / Contractualisation avec l'UNFPA chargé de la mise en œuvre des activités de prévention et réponse aux Violences Basées sur le Genre (VBG), y compris l'exploitation et les abus sexuels (EAS) et le harcèlement sexuel (HS), dans le cadre de PMMS	IDA / 64410	Improving Service Supply and Strategic Purchasing	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		6,500,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-03-24	2022-02-08	2022-04-03		2022-06-07		2022-12-04
ZR-DRC-MSP-272805-CS-CD S / Contractualisation par entée directe avec CREDES GINGER en vue de la contre vérification des prestations de l'achat stratégique et des services des ONG NAC et ONG PF	IDA / 64410	Improving Service Supply and Strategic Purchasing	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		2,000,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-03-24	2022-02-27	2022-04-03	2022-03-17	2022-06-07		2022-12-04
ZR-DRC-MSP-282022-CS-IND V / Recrutement d'un consultant international en appui au processus de l'élaboration du PMSMN 2022-2026	IDA / 64410	Improving the Delivery of Community Interventions and Social and Behavioral Change	A posteriori	Individuel	Open		70,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-03-31		2022-05-19		2022-06-09		2023-01-10
ZR-DRC-MSP-282020-CS-IND V / Recruter un consultant national en appui au processus de l'élaboration du PMSMN 2022-2026	IDA / 64410	Improving the Delivery of Community Interventions and Social and Behavioral Change	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-03-31		2022-04-05		2022-04-26		2022-11-27
ZR-DRC-MSP-282051-CS-IND V / Recrutement de 4 Consultants individuels pour les études préliminaires en vue des réhabilitations et constructions des FOSA de démonstration dans les 4 provinces ciblées	IDA / 64410	Improving Service Supply and Strategic Purchasing	A priori	Individuel	Open		350,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-04-30		2022-06-18		2022-07-09		2023-02-09
ZR-DRC-MSP-282042-CS-IND V / Recrutement d'un assistant technique Nutrition	IDA / 64410	Capacity Strengthening and Project Management	A posteriori	Individuel	Open		54,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-03-25		2022-05-13		2022-06-03		2023-01-04
ZR-DRC-MSP-282023-CS-CD S / Contrat avec C29JHJ pour le développement de la stratégie de communication pour le changement social et de comportement	IDA / 64410	Improving the Delivery of Community Interventions and Social and Behavioral Change	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		948,153.81	0.00	En attente d'exécution	2022-10-25		2022-11-04		2023-01-08		2023-07-07

ZR-DR-C-MSP-282026-CS-CD S / Contrat avec CC79JHJ pour la recherche formative sur la nutrition et la planification	IDA / 64410	Improving the Delivery of Community Interventions and Social and Behavioral Change	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		466.615.75	0.00	En attente d'exécution	2022-04-26		2022-05-06			2022-07-10	2023-01-06
ZR-DR-C-MSP-286042-CS-IND V / Recrutement de 6 Experts spécialisés dans différents domaines techniques en rapport avec les activités mises en œuvre par le PMMS	IDA / 64410	Capacity Strengthening and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		90.000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-03-31	2022-03-22	2022-04-05		2022-04-26	2022-05-31	2022-11-27
ZR-DR-C-MSP-286670-CS-CD S / Contractualisation avec l'École de Santé Publique de l'UNIKW pour appuyer le PRO NANUT dans l'organisation de qualité des formations de renforcement des capacités des acteurs Provinciaux dans les DPS Sud Kivu, Kivu, Kasaï et Kasai Central	IDA / 64410	Improving the Delivery of Community Interventions and Social and Behavioral Change	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		400.000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-04-29		2022-05-09			2022-07-13	2023-01-09