

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS

Information sur le Projet : BURKINA FASO : Projet d'Appui à l'Entreprenariat, au Développement de Compétences et à l'Adoption Technologique (P177005)

Agence d'exécution du Projet : MEBF

Date du plan de passation des marchés : 13 septembre 2022

Période couverte par ce plan de passation des marchés : Septembre à Décembre 2022

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016 révisé en Juillet et Août 2020) ("Règlement de Passation des Marchés") l'Emprunteur utilise les outils électroniques de planification et de suivi de la passation des marchés (STEP) pour préparer, valider et actualiser ses plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Cette partie textuelle ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types d'appel d'offres publiés par la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale ainsi que pour tous les autres contrats spécifiés dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, au cas où la procédure de passation des marchés est retenue (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP), les procédures de passation de marchés du pays considéré peuvent être appliquées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées dans le code des marchés publics ([Décret no 207-0049/PRES/PM/MINEFID portant procédures de passation, d'exécution et de](#)

règlement des marchés publics et des délégations de service public), ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes :

- *Contrôle a priori des structures de contrôle des marchés publics (DCMEF et DGCMEF) et autorisations sur les ententes directes : Non applicable;*
- *Seuils nationaux de passation de marchés : Non applicable*
- *Rejet de l'offre anormalement inférieure ou supérieure de 15 % de la moyenne du montant prévisionnel du client et de la moyenne des offres conformes : Non applicable*
- *Application selon le financement de la marge de préférence nationale, communautaire et locale (collectivités locales) : Non applicable*
- *Signature d'un nouveau marché pour donner suite à une variation du montant du marché de plus de 30 % du montant initial;*

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués dans le Plan de passation des marchés : « *Sans objet* »

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués dans le Plan de passation des marchés : « *Sans objet* »

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (**Fournitures et Travaux**).

Fournitures : ***ne s'applique pas***

Travaux ***ne s'applique pas***

L'Assistance directe à la mise en œuvre (sigle HEIS en anglais) tel que précisée aux paragraphes 3.10 et 3.11 du Règlement de Passation des marchés s'applique.

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés

Néant.

SEUILS POUR LES METHODES DE PASSATION ET MARCHES

1. TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES AUTRE QUE SERVICES DE CONSULTANTS

Les seuils de passation des marchés se présentent comme suit au vu des conditions du marché :

TRAVAUX (US\$ équivalent)			FOURNITURES (US\$ équivalent)		
AOI	AON	CFEN	AOI	AON	CF
≥10.000.000	<10.000.000	<1.000.000	≥1.000.000	<1.000.000	<500.000

2. SELECTION DE CONSULTANTS

- **Liste restreinte composée entièrement de firmes nationales:**
La liste restreinte de consultants pour les prestations d'études d'ingénierie, de contrôle et de surveillance estimées à moins de 300,000 US\$ par contrat, et pour tout autre type de prestations, estimées à moins de 100 000 US\$ par contrat, peut comporter entièrement de consultants nationaux selon les dispositions du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'investissement (FPI) - Passation des Marchés de fournitures, de travaux et de services (autres que les services de consultants) et Services de Consultants, Juillet 2016, révisés en novembre 2017 et Août 2018 et l'Emprunteur ne procède pas à une publication dans UNDB.
- **Autre arrangement spécial de Sélection de consultants : Le seuil pour l'utilisation** de la méthode de sélection de consultant fondée sur les qualifications des consultants est déterminé au cas par cas en tenant compte de la nature et de la complexité de la mission;

PROCUREMENT PLAN Burkina Faso : Burkina Faso Entrepreneurship, Skills and Technology Project

General Information

Country: Burkina Faso **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2022-09-19
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank 2022-09-29)
Project ID: P177005 **GPN Date:**
Project Name: Burkina Faso Entrepreneurship, Skills and Technology Project
Loan / Credit No: IDA / V4360
Executing Agency: Maison de l'Entreprise du Burkina Faso

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
BF-MEBF-315428-GO-RFQ / Acquisition d'équipements informatiques et bureautiques minimum pour aider les services techniques et l'équipe dans la préparation du projet.	IDA / V4360	1. Strengthening the Enabling Environment for MSME Development	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		100,000.00	0.00	Pending Implementation								2022-09-17								2022-11-12		2023-05-11
BF-MEBF-315671-GO-RFQ / Acquisition de fournitures de bureau pour aider les services techniques et l'équipe dans la préparation du projet.	IDA / V4360	1. Strengthening the Enabling Environment for MSME Development	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		50,000.00	0.00	Pending Implementation								2022-09-17								2022-11-12		2023-05-11
BF-MEBF-315445-GO-RFQ / Acquisition de licence "Entrepriser Ressource Planning (ERP)" (logiciel de gestion intégré).	IDA / V4360	1. Strengthening the Enabling Environment for MSME Development	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		100,000.00	0.00	Pending Implementation								2022-09-17								2022-11-12		2023-05-11

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
BF-MEBF-315447-CS-CQS / R recrutement d'un consultant chargé de l'appui à l'élaboration des TDRS et le suivi des études.	IDA / V4360	1. Strengthening the Enabling Environment for MSME Development	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		100,000.00	0.00	Pending Implementation	2022-09-12		2022-10-03		2022-11-16											2022-12-16		2023-01-20	2023-07-19
BF-MEBF-315449-CS-CQS / Sélection d'un consultant pour le recrutement de l'équipe de mise en œuvre du projet.	IDA / V4360	1. Strengthening the Enabling Environment for MSME Development	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		20,000.00	0.00	Pending Implementation	2022-09-12		2022-10-03		2022-11-16											2022-12-16		2023-01-20	2023-07-19
BF-MEBF-315454-CS-CQS / R recrutement de consultant pour l'accompagnement du processus de validation du projet de modernisation du régime de délivrance des licences d'affaires et de dématérialisation des procédures administratives.	IDA / V4360	1. Strengthening the Enabling Environment for MSME Development	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		70,000.00	0.00	Pending Implementation	2022-09-12		2022-10-03		2022-11-16											2022-12-16		2023-01-20	2023-07-19
BF-MEBF-315649-CS-CQS / R recrutement du consultant pour le Soutien à l'identification des réformes diligentes à mettre en œuvre dans le cadre du plan quinquennal d'amélioration du climat des affaires y compris l'élaboration des notes techniques.	IDA / V4360	1. Strengthening the Enabling Environment for MSME Development	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		40,000.00	0.00	Pending Implementation	2022-09-13		2022-10-04		2022-11-17											2022-12-17		2023-01-21	2023-07-20
BF-MEBF-315653-CS-CQS / R recrutement d'un consultant pour l'étude d'identification, de faisabilité ou de renforcement des incubateurs et pépinières.	IDA / V4360	1. Strengthening the Enabling Environment for MSME Development	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		150,000.00	0.00	Pending Implementation	2022-09-13		2022-10-04		2022-11-17											2022-12-17		2023-01-21	2023-07-20
BF-MEBF-315662-CS-CQS / R recrutement d'un consultant chargé de l'élaboration d'un plan de communication.	IDA / V4360	1. Strengthening the Enabling Environment for MSME Development	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		30,000.00	0.00	Pending Implementation	2022-09-13		2022-10-04		2022-11-17											2022-12-17		2023-01-21	2023-07-20
BF-MEBF-315665-CS-CQS / R recrutement de consultant pour la réalisation d'une étude sur l'accessibilité aux énergies renouvelables, notamment solaire et sur l'accès à la connexion internet.	IDA / V4360	1. Strengthening the Enabling Environment for MSME Development	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		125,000.00	0.00	Pending Implementation	2022-09-13		2022-10-04		2022-11-17											2022-12-17		2023-01-21	2023-07-20
BF-MEBF-315669-CS-CQS / R recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un manuel de procédures administratives, comptable, financière et de passation de marchés du projet, propre à la DGETF du fait de la spécificité de la composante 2.	IDA / V4360	3. Developing a Productive and Entrepreneurial Labor Force	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		50,000.00	0.00	Pending Implementation	2022-09-13		2022-10-04		2022-11-17											2022-12-17		2023-01-21	2023-07-20

BF-MEBF-315667-CS-CQS / R recrutement d'un consultant pour l'identification et la for malisation des passerelles en tre le non formel et l'EFTF for mel	IDA / V4360	3. Developing a Productive a nd Entrepreneurial Labor For ce	Post	Consultant Quali fication Selection	Open - National		150,000.00	0.00	Pending Impleme ntation	2022-09-13		2022-10-04	2022-11-17				2022-12-17	2023-01-21	2023-07-20
--	-------------	--	------	--	-----------------	--	------------	------	----------------------------	------------	--	------------	------------	--	--	--	------------	------------	------------

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit N o.	Component	Review Type	Method	Market Approac h	Contract Type	Estimated Amo unt (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identifie d/Selected Consultant		Draft Negotiated Cont ract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BF-MEBF-314218-CS-INDV / Recrutement d'un consultan t chargé de l'élaboration du Cadre de Gestion Environne mentale et Sociale (CGES)	IDA / V4360	1. Strengthening the Enablin g Environment for MSME De veloppement	Post	Individual Consult ant Selection	Limited		56,593.00	0.00	Pending Impleme ntation	2022-09-05		2022-09-10		2022-10-01		2022-11-05		2023-05-04	
BF-MEBF-314339-CS-INDV / Recrutement de consultant (t environnementaliste) pour le renforcement de l'équipe de préparation du projet	IDA / V4360	1. Strengthening the Enablin g Environment for MSME De veloppement	Post	Individual Consult ant Selection	Limited		24,000.00	0.00	Pending Impleme ntation	2022-09-05		2022-09-10		2022-10-01		2022-11-05		2023-05-04	
BF-MEBF-314376-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'Évaluation du Risque Sécuritaire (ERS) et l'élabora tion du Plan de Gestion de la Sécurité (PGS)	IDA / V4360	1. Strengthening the Enablin g Environment for MSME De veloppement	Post	Individual Consult ant Selection	Limited		72,750.00	0.00	Pending Impleme ntation	2022-09-05		2022-09-10		2022-10-01		2022-11-05		2023-05-04	
BF-MEBF-315452-CS-INDV / Recrutement de consultants pour le renforcement de l'éq uipe de préparation du projet (Appui au fonctionnement de s comités techniques de pré paration du projet (spécialiste en infrastructures)	IDA / V4360	1. Strengthening the Enablin g Environment for MSME De veloppement	Post	Individual Consult ant Selection	Limited		56,000.00	0.00	Pending Impleme ntation	2022-09-12		2022-09-17		2022-10-08		2022-11-12		2023-05-11	
BF-MEBF-315457-CS-INDV / Recrutement de consultant p our le Soutien au processus d 'élaboration du document d'e xtension du PEB dans les régi ons.	IDA / V4360	1. Strengthening the Enablin g Environment for MSME De veloppement	Post	Individual Consult ant Selection	Limited		50,000.00	0.00	Pending Impleme ntation	2022-09-12		2022-09-17		2022-10-08		2022-11-12		2023-05-11	
BF-MEBF-315650-CS-INDV / Recrutement d'un consultan t chargé de l'élaboration du P lan d'action genre	IDA / V4360	1. Strengthening the Enablin g Environment for MSME De veloppement	Post	Individual Consult ant Selection	Limited		12,000.00	0.00	Pending Impleme ntation	2022-09-13		2022-09-18		2022-10-09		2022-11-13		2023-05-12	
BF-MEBF-315660-CS-INDV / Recrutement d'un consultant chargé de l'élaboration du m anuel de suivi évaluation	IDA / V4360	1. Strengthening the Enablin g Environment for MSME De veloppement	Post	Individual Consult ant Selection	Limited		30,000.00	0.00	Pending Impleme ntation	2022-09-13		2022-09-18		2022-10-09		2022-11-13		2023-05-12	
BF-MEBF-315664-CS-INDV / Recrutement de consultant p our l'Étude diagnostique sur l a problématique de l'accès a u financement des PMEs	IDA / V4360	1. Strengthening the Enablin g Environment for MSME De veloppement	Post	Individual Consult ant Selection	Limited		75,000.00	0.00	Pending Impleme ntation	2022-09-13		2022-09-18		2022-10-09		2022-11-13		2023-05-12	
BF-MEBF-315666-CS-CQS / R recrutement d'un consultant pour proposer un système op érationnel de l'introduction d e la formation en alternance dans l'EFTF formel	IDA / V4360	3. Developing a Productive a nd Entrepreneurial Labor For ce	Post	Individual Consult ant Selection	Limited		50,000.00	0.00	Pending Impleme ntation	2022-09-13		2022-09-18		2022-10-09		2022-11-13		2023-05-12	
BF-MEBF-314235-CS-INDV / Recrutement d'un consultan t chargé de l'actualisation d e l'étude sur le Système de management environnemental et social (SMES) de SOFIGI B	IDA / V4360	1. Strengthening the Enablin g Environment for MSME De veloppement	Post	Direct Selection	Direct - National		44,014.00	0.00	Pending Impleme ntation	2022-09-05		2022-09-15				2022-11-19		2023-05-18	
BF-MEBF-315565-CS-CQS / R recrutement d'un consultant c hargé de l'élaboration du Ma nuel de procédure administra tive, financière et comptable et d'opération et de mise en œuvre du projet	IDA / V4360	1. Strengthening the Enablin g Environment for MSME De veloppement	Post	Individual Consult ant Selection	Limited		50,000.00	0.00	Pending Impleme ntation	2022-09-23		2022-09-28		2022-10-19		2022-11-23		2023-05-22	
BF-MEBF-314364-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration de la strat égie de passation de marche	IDA / V4360	1. Strengthening the Enablin g Environment for MSME De veloppement	Post	Individual Consult ant Selection	Limited		10,500.00	0.00	Pending Impleme ntation	2022-09-05		2022-09-10		2022-10-01		2022-11-05		2023-05-04	