

PROCUREMENT PLAN

Project information: Colombia Sustainable Low Carbon Development In Orinoquía Region Project P160680

Project Implementation agency: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural -MADR-

Date of the Procurement Plan: 02/06/2019

Period covered by this Procurement Plan: 02/06/2019 - 12/31/2021

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the documents previously approved with the Bank will be used.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. “Not Applicable”

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations – is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables “Not Applicable”

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations **(Goods and Works)**.

Goods: Is not applicable;

Works: Is not applicable

CO-MADR-199000-CS-OCBS / Diseñar, apoyar y hacer recomendaciones a la implementación de acciones dirigidas a la reducción de la deforestación, la promoción de la legalidad de la cadena forestal y la conservación de los bosques en la región de la Orinoquia	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Internacional	550,000.00	0.00	Cancelado	2020-10-20	2020-11-12	2020-11-03	2020-12-30	2020-12-28	2021-01-05	2021-01-21	2021-02-14	2022-02-14					
CO-MADR-218256-CS-OCBS / Actualizar y socializar el MCTRO con el gobierno regional actual	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Nacional	200,000.00	0.00	Cancelado	2021-05-31	2021-06-21	2021-08-04	2021-09-01	2021-10-01	2021-11-05	2021-12-10	2022-12-10						
CO-MADR-233553-CS-OCBS / Preparar un plan de financiación y un plan de distribución de beneficios para el Programa de Reducción de Emisiones de la región de la Orinoquia en Colombia, a partir de una evaluación de costos y	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Nacional	160,000.00	137,118.44	Firmado	2021-05-10	2021-05-27	2021-05-31	2021-07-14	2021-10-15	2021-08-11	2021-11-16	2021-09-10	2022-01-24	2021-10-15	2022-02-14	2021-11-19	2022-03-22	2022-03-19
CO-MADR-218457-CS-OCBS / Diseñar e implementar un programa de formación de formadores en planificación territorial enfocado a bajo-carbono, hacendados de políticas, organizaciones, EPSEAS y demás temas relacionados con los componentes 1 y 2 del Proyecto Biocarbón	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Nacional	392,440.00	0.00	Cancelado	2021-08-02	2021-08-23	2021-10-06	2021-11-03	2021-12-03	2022-01-07	2022-02-11	2022-11-08						
CO-MADR-218257-CS-CDS / Realizar acompañamiento técnico y jurídico para la adopción de los determinantes ambientales regionales en las corporaciones (CORPORINOQUIA y COMARCASUR)	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - Nacional	120,000.00	0.00	Cancelado	2021-05-31	2021-06-21	2021-08-04	2021-09-03	2021-10-08	2022-04-06								
CO-MADR-218258-CS-CDS / Implementar en los POT de los municipios priorizados del Vichada, acciones de gestión de cambio climático basado en EEP	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - Nacional	150,000.00	0.00	Cancelado	2021-05-31	2021-06-21	2021-08-04	2021-09-03	2021-10-08	2022-04-06								
CO-MADR-240660-CS-OCBS / Incorporar la gestión del cambio climático en las determinantes ambientales (CORPORINOQUIA, COMARCASUR) y desarrollar un piloto a escala local a través del modelo de estructura ecológica prim	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Nacional	270,000.00	0.00	En ejecución	2021-07-12	2022-01-20	2021-08-02	2021-09-15	2022-03-23	2021-10-13	2021-11-12	2021-12-17	2022-01-21	2023-01-21				
CO-MADR-218273-CS-OCBS / Diseñar la estrategia de gestión del conocimiento para el desarrollo regional bajo el carbono de la Orinoquia y la consolidación de circuitos cortos bajos en carbono	TF / A6376	Sustainable Land- Use Management	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Nacional	80,000.00	0.00	Cancelado	2021-04-30	2021-05-21	2021-07-04	2021-08-01	2021-08-31	2021-10-05	2021-11-09	2022-11-09						
CO-MADR-218255-CS-LCS / Construir propuestas de articulación en áreas de trasiego	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Selección basada en el menor costo	Open - Nacional	60,000.00	0.00	Cancelado	2021-03-26	2021-04-16	2021-05-30	2021-06-27	2021-07-27	2021-08-31	2021-10-05	2022-04-03						
CO-MADR-218253-CS-LCS / Diseñar el Plan de distribución de beneficios del Programa de Reducción de Emisiones de la Orinoquia	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Selección basada en el menor costo	Open - Nacional	80,000.00	0.00	Cancelado	2021-03-26	2021-04-16	2021-05-30	2021-06-27	2021-07-27	2021-08-31	2021-10-05	2022-04-03						
CO-MADR-218254-CS-CDS / Realizar el proceso de mejoramiento de información y de los sistemas de información relacionados con tierras forestales (SNIF)	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - Nacional	60,000.00	0.00	Cancelado	2021-02-26	2021-03-19	2021-05-02	2021-06-01	2021-07-06	2022-01-02								
CO-MADR-218275-CS-OCBS / Ajustar los instrumentos de financiamiento e incentivos fiscales y de bonos de conservación y evaluar y/o diseñar instrumentos regulatorios	TF / A6376	Sustainable Land- Use Management	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - Nacional	200,000.00	0.00	Cancelado	2021-08-16	2021-09-06	2021-10-20	2021-11-17	2021-12-17	2022-01-21	2022-02-25	2023-02-25						
CO-MADR-243339-CS-OCBS / Diseñar y validar una metodología para la valoración económica de productos con atributos ambientales	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Nacional	100,000.00	0.00	En ejecución	2021-08-18	2021-09-29	2021-09-06	2021-10-20	2022-01-11	2021-11-17	2021-12-17	2022-01-21	2022-02-25	2022-08-24				
CO-MADR-201848-CS-OCBS / Caracterizar, validar y socializar modelos de producción - conservación para el cultivo de marañón bajo en carbono a escala de paisaje en la altibanda colombiana	TF / A6376	Sustainable Land- Use Management	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Nacional	200,000.00	0.00	Cancelado	2021-08-16	2021-09-06	2021-10-20	2021-11-17	2021-12-17	2022-01-21	2022-02-25	2023-02-25						
CO-MADR-218246-CS-OCBS / General factores de emisión T12 para arroz de secano y ganado en cría en la región de la Orinoquia	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Nacional	353,000.00	0.00	Cancelado	2021-02-26	2021-04-27	2021-03-19	2021-05-02	2021-05-30	2021-06-29	2021-08-03	2021-09-07	2022-09-07					
CO-MADR-259587-CS-CDS / Ajustar los instrumentos de financiamiento e incentivos fiscales y de bonos de conservación y evaluar y/o diseñar instrumentos regulatorios (Forestal comercial)	TF / A6376	Sustainable Land- Use Management	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - Nacional	250,000.00	0.00	En ejecución	2021-11-05	2021-12-20	2021-11-26	2022-01-09	2022-03-09	2022-02-08	2022-03-15	2023-03-15						
CO-MADR-218246-CS-OCBS / Construir el plan de acción para la implementación de la estrategia integral de control de la deforestación y propuestas fortalecimiento de capacidades e involucramiento de actores, con énfasis en las autoridades ambientales	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Nacional	150,000.00	0.00	En ejecución	2021-11-15	2022-02-24	2021-12-06	2022-01-19	2022-05-02	2022-02-16	2022-03-18	2022-04-22	2022-05-27	2023-05-27				
CO-MADR-222428-CS-OCBS / Prestar sus servicios como central de medios o agencia de medios para el diseño, ejecución y seguimiento de un plan de medios que acompañe la estrategia de comunicaciones y participación del Proyecto Desarrollo Sostenible bajo en carbono en la región	TF / A6376	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección basada en el menor costo	Open - Nacional	87,853.00	0.00	Cancelado	2021-12-06	2021-12-27	2022-02-09	2022-03-09	2022-04-08	2022-05-13	2022-06-17	2022-12-14						
CO-MADR-222430-CS-LCS / Diseñar un Protocolo con guías de actuación en situaciones de riesgo, crisis comunicativa y reputacional, socialización y capacitación a los miembros del Proyecto Desarrollo Sostenible bajo en carbono en la región de la Orinoquia, en acuerdo con los establecimientos	TF / A6376	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección basada en el menor costo	Open - Nacional	18,826.00	0.00	Cancelado	2021-12-13	2022-01-03	2022-02-16	2022-03-16	2022-04-15	2022-05-20	2022-06-24	2022-10-22						
CO-MADR-222431-CS-CDS / Prestar servicios de monitoreo de medios de comunicación nacionales, regionales y municipales (prensa escrita, radio, televisión, internet y redes sociales) en temas de interés del proyecto Biocarbón	TF / A6376	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Limited	10,609.00	0.00	Cancelado	2021-12-13		2021-12-27			2022-01-26	2022-03-02	2022-12-31						

CO-MADR-263396-CS-CDU / Crear condiciones habitables para el desarrollo de agroecosistemas sostenibles basados en carbono para el cultivo del marañón en la subzona colombiana	TF / A6376	Sustainable Land- Use Management	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		250,000.00	0.00	En ejecución	2021-11-22	2022-03-11	2023-12-13		2022-01-26	2022-04-25				2022-02-25	2022-04-01	2023-04-01	
CO-MADR-269695-CS-QCBS / Formular una estrategia para el escalamiento de sistemas agroforestales SAFI basados en carbono para el cultivo del cacao en huertos productivos de Arauca y del Meta	TF / A6376	Sustainable Land- Use Management	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		549,080.00	0.00	En ejecución	2022-01-14	2022-01-13	2022-02-04		2022-03-20	2022-02-28		2022-04-17	2022-04-04	2022-05-17	2022-06-21	2022-07-26	2023-07-26
CO-MADR-280413-CS-QCBS / Consultoría para la formulación del Plan de Ordenación Forestal POPF de la subzona hidrográfica del río Itza en el departamento del Vichada, jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de la Guajana (CORFORINGUANA)	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		400,000.00	0.00	En ejecución	2022-02-28	2022-03-01	2022-03-21		2022-05-04			2022-06-01		2022-07-01	2022-08-05	2022-09-09	2023-09-09
CO-MADR-283505-CS-QCBS / Estructurar proyectos de reforestación comunitaria, bajo el enfoque de las cadenas forestales para la región de la Orinoquía	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		900,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-03-30		2022-04-20		2022-06-03			2022-07-01		2022-07-31	2022-09-04	2022-10-09	2023-10-09
CO-MADR-283506-CS-QCBS / Realizar un piloto para el desarrollo de acuerdos de deforestación en zonas estratégicas de la Orinoquía para la reducción de la deforestación y el fomento de la producción sostenible de cadenas prioritarias por el proyecto	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		120,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-03-30		2022-04-20		2022-06-03			2022-07-01		2022-07-31	2022-09-04	2022-10-09	2023-10-09
CO-MADR-283508-CS-CDU / Estrategia para impulsar la contribución de la cadena de la palma a la reducción de gas de efecto invernadero en el marco del Programa de Reducción de Emisiones PPE	TF / A6376	Sustainable Land- Use Management	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		100,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-06-22		2022-07-13		2022-08-26					2022-09-25	2022-10-30	2023-04-28	
CO-MADR-291071-CS-QCBS / Estrategia producción material vegetal nativo dirigida a la restauración de paisajes productivos y sostenibles en carbonos en paisajes de la Orinoquía	TF / A6376	Sustainable Land- Use Management	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		150,000.00	0.00	En ejecución	2022-05-02	2022-04-29	2022-05-23		2022-07-06			2022-08-03		2022-09-02	2022-10-07	2022-11-11	2024-01-05

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify / Selected Consultants		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CO-MADR-99638-CS-INDV / Profesional de adquisiciones para la UIP del proyecto	TF / A6377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		24,500.00	53,379.34	Finalizado	2019-02-11	2019-02-26	2019-02-21	2019-04-10	2019-02-22	2019-04-19	2019-03-01	2019-06-04	2020-03-01	2020-02-20
CO-MADR-99663-CS-INDV / Profesional Francés para el apoyo en la UIP	TF / A6377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		24,500.00	79,748.06	Firmado	2019-02-11	2019-02-26	2019-02-19	2019-04-10	2019-02-20	2019-04-19	2019-03-01	2019-06-04	2019-06-28	
CO-MADR-99665-CS-INDV / Coordinador general para la UIP	TF / A6377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		45,000.00	78,216.45	Finalizado	2019-02-11	2019-02-13	2019-02-19	2019-04-10	2019-02-22	2019-04-19	2019-03-01	2019-06-04	2019-06-28	2020-04-07
CO-MADR-99654-CS-INDV / Asistente administrativo y personal para apoyar al REAM en la coordinación de las acciones de gestión del programa	TF / A6377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		48,000.00	0.00	Cancelado	2019-02-25		2019-04-15		2019-05-06		2019-06-10		2019-12-07	
CO-MADR-99650-CS-INDV / Seis consultores que otorga en los insumos para la elaboración del Programa de las e las instituciones gubernamentales (MADR, MADR, UPNA, DNP, FINAGRO, PRUCCO)	TF / A6377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		210,000.00	0.00	Cancelado	2019-02-18		2019-04-08		2019-04-29		2019-06-03		2019-11-30	
CO-MADR-107364-CS-INDV / Apoyo Administrativo a la Unidad de Implementación del Proyecto	TF / A6377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		17,000.00	52,197.85	Finalizado	2019-04-05	2019-06-25	2019-04-19	2019-08-06	2019-04-23	2019-09-02	2019-05-01	2019-09-12	2019-12-31	2021-12-31
CO-MADR-107357-CS-INDV / Líder Especialista en Planificación y Políticas Públicas en la Unidad de Implementación del Proyecto	TF / A6377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		23,900.00	71,015.17	Firmado	2019-04-05	2019-06-18	2019-04-22	2019-08-13	2019-04-25	2019-09-13	2019-05-01	2019-10-25	2019-12-31	
CO-MADR-107358-CS-INDV / Líder Especialista en Monitoreo de la Unidad de Implementación del Proyecto MADR	TF / A6377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		28,120.00	77,730.73	Firmado	2019-04-05	2019-06-18	2019-04-22	2019-08-02	2019-04-25	2019-08-28	2019-05-01	2019-10-25	2019-12-31	
CO-MADR-107362-CS-INDV / Asesor de Comunicaciones y Participación de la Unidad de Implementación del Proyecto MADR	TF / A6377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		23,900.00	45,256.30	Finalizado	2019-04-05	2019-06-25	2019-04-22	2019-08-09	2019-04-25	2019-08-02	2019-05-01	2019-09-12	2019-12-31	2020-04-07
CO-MADR-107363-CS-INDV / Líder Especialista en Desarrollo Rural de Bajas Emisiones de la Unidad de Implementación del Proyecto MADR	TF / A6377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		28,000.00	77,121.93	Firmado	2019-04-05	2019-06-18	2019-04-22	2019-08-02	2019-04-25	2019-08-28	2019-05-01	2019-10-25	2019-12-31	
CO-MADR-132927-CS-INDV / Apoyo Departamental Arauca - Primer (1) año	TF / A6377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		10,833.00	47,908.82	Firmado	2019-09-05	2019-08-01	2019-09-05	2019-09-05	2019-09-05	2019-10-18	2019-09-12	2019-11-15	2019-12-31	
CO-MADR-132933-CS-INDV / Apoyo Departamental Casanare (1) primer año	TF / A6377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		10,833.00	48,320.94	Firmado	2019-09-05	2019-08-01	2019-09-05	2019-10-18	2019-09-05	2019-10-17	2019-09-12	2019-11-25	2019-12-31	
CO-MADR-132935-CS-INDV / Apoyo Departamental Meta - Primer (1) año	TF / A6377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		10,833.00	48,997.23	Firmado	2019-09-05	2019-08-01	2019-09-05	2019-10-08	2019-09-05	2019-10-18	2019-09-12	2019-11-15	2019-12-31	
CO-MADR-132937-CS-INDV / Apoyo Departamental Vichada - Primer (1) año	TF / A6377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		10,833.00	25,176.86	Firmado	2019-09-05	2019-08-01	2019-09-05	2019-09-05	2019-09-05	2019-09-05	2019-09-12	2019-12-02	2019-12-31	
CO-MADR-153426-CS-CDU / Prestar sus servicios profesionales con autonomía técnica apoyando a la Subdirección de Estudios Ambientales y de Estudios Ambientales y al Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, como profesional experto en los análisis especiales y estructuración	TF / A6377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring & Reporting and Verification	Posterior	Individual	Direct		34,320.00	44,887.56	Firmado	2020-02-06	2020-02-11	2020-02-27	2020-02-13	2020-03-03	2020-02-13	2020-03-13	2020-03-10	2021-03-13	
CO-MADR-243405-CS-INDV / Especialista en comunicación Digital	TF / A6377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		28,000.00	41,902.77	Firmado	2019-10-29	2019-10-30	2019-11-06	2020-01-28	2020-01-27	2020-02-04	2020-02-18	2020-03-03	2020-08-16	

CO-MADR-178996-CS-INDV / Agro Administrativos Carta del paisaje UIF-UPRA	TF / A6377	Integrated Land- Use Planni ng and Improved Governan ce for Deforestation Control	Posterior	Individual	Open		4,970.00	10,564.23	Firmado	2020-06-10	2020-06-12	2020-07-04	2020-10-09	2020-07-09	2020-10-13	2020-08-06	2020-11-11	2021-01-03	
CO-MADR-178997-CS-INDV / Profesional en análisis de se temas productivos agrícolas del paisaje agropecuario	TF / A6377	Integrated Land- Use Planni ng and Improved Governan ce for Deforestation Control	Posterior	Individual	Open		10,833.00	24,918.73	Firmado	2020-06-10	2020-06-12	2020-07-04	2020-07-29	2020-07-09	2020-08-19	2020-08-06	2020-09-17	2021-01-03	
CO-MADR-178999-CS-INDV / Profesional en análisis ambien tal y Ecológico del paisaje a gropecuario	TF / A6377	Integrated Land- Use Planni ng and Improved Governan ce for Deforestation Control	Posterior	Individual	Open		12,008.00	23,519.47	Finalizado	2020-06-10	2020-06-12	2020-07-04	2020-08-05	2020-07-09	2020-08-06	2020-07-24	2020-09-28	2020-12-21	2021-02-28
CO-MADR-179001-CS-INDV / Profesional en comunicación social para el desarrollo del paisaje agropecuario	TF / A6377	Integrated Land- Use Planni ng and Improved Governan ce for Deforestation Control	Posterior	Individual	Open		10,833.00	13,461.89	Firmado	2020-06-10	2020-06-12	2020-07-04	2020-07-29	2020-07-09	2020-08-09	2020-08-06	2020-11-03	2021-01-03	
CO-MADR-179002-CS-INDV / Profesional en análisis econó mico del paisaje agropecuan o	TF / A6377	Integrated Land- Use Planni ng and Improved Governan ce for Deforestation Control	Posterior	Individual	Open		12,008.00	29,122.93	Firmado	2020-06-10	2020-06-12	2020-07-04	2020-08-03	2020-07-09	2020-08-19	2020-08-06	2020-09-17	2021-01-03	
CO-MADR-179003-CS-INDV / Profesional en Ordenamien to territorial o prospectiva	TF / A6377	Integrated Land- Use Planni ng and Improved Governan ce for Deforestation Control	Posterior	Individual	Open		14,355.00	11,258.91	Firmado	2020-06-10	2020-06-12	2020-07-04	2020-07-27	2020-07-09	2020-07-26	2020-08-06	2020-09-17	2021-01-03	
CO-MADR-179004-CS-INDV / Profesional en análisis de se temas productivos pecuario del paisaje agropecuario	TF / A6377	Integrated Land- Use Planni ng and Improved Governan ce for Deforestation Control	Posterior	Individual	Open		10,833.00	24,692.98	Firmado	2020-06-10	2020-06-12	2020-07-04	2020-07-29	2020-07-09	2020-07-29	2020-08-06	2020-09-28	2021-01-03	
CO-MADR-181190-CS-INDV / Gestor Técnico gestión de la información apoyando al De partamento Nacional de Pla nación, DNP para la impleme ntación y seguimiento técni co del componente 1	TF / A6377	Integrated Land- Use Planni ng and Improved Governan ce for Deforestation Control	Posterior	Individual	Direct		34,000.00	0.00	Cancelado	2020-06-24		2020-06-29		2020-07-04		2020-07-19		2021-07-19	
CO-MADR-181898-CS-INDV / Consultor técnico de cambio climático para el MADS	TF / A6377	Definition of Emission Redu ction Program and Monitorin g, Reporting and Verificatio n	Posterior	Individual	Open		32,728.00	28,674.00	Firmado	2020-06-25	2020-06-26	2020-07-24	2020-08-26	2020-07-29	2020-08-26	2020-08-20	2020-09-29	2021-08-20	
CO-MADR-181899-CS-INDV / Asesor jurídico y legal	TF / A6377	Definition of Emission Redu ction Program and Monitorin g, Reporting and Verificatio n	Posterior	Individual	Open		32,728.00	35,606.14	Firmado	2020-06-25	2020-06-26	2020-07-24	2020-08-26	2020-07-29	2020-09-02	2020-08-20	2020-09-28	2021-08-20	
CO-MADR-182723-CS-INDV / Gestor Técnico gestión de la información apoyando al De partamento Nacional de Pla nación, DNP para la impleme ntación y seguimiento técni co del componente 1	TF / A6377	Integrated Land- Use Planni ng and Improved Governan ce for Deforestation Control	Posterior	Individual	Direct		34,000.00	41,126.07	Firmado	2020-06-30	2020-03-12	2020-07-10	2020-05-29	2020-07-15	2020-05-29	2020-08-04	2020-07-15	2021-08-04	
CO-MADR-182724-CS-INDV / Profesional experto en desar rollo sostenible bajo en carb ono	TF / A6377	Integrated Land- Use Planni ng and Improved Governan ce for Deforestation Control	Posterior	Individual	Open		13,388.00	26,658.52	Firmado	2020-07-03	2020-07-16	2020-08-01	2020-09-21	2020-08-06	2020-09-24	2020-08-30	2020-12-17	2021-01-27	
CO-MADR-184209-CS-INDV / Profesional ecólogo del pais aje y sensoramiento remoto	TF / A6377	Integrated Land- Use Planni ng and Improved Governan ce for Deforestation Control	Posterior	Individual	Direct		13,388.33	35,168.98	Firmado	2020-07-15	2020-07-16	2020-07-25	2020-08-14	2020-07-30	2020-08-19	2020-08-23	2020-09-03	2021-01-20	
CO-MADR-190104-CS-CDS / Actualización de los inventari os de GEI con proys para lo s 59 municipios de la región de la Orinoquia, dentro del C omponente 3. Preparación d el Programa de Reducción d e Emisiones y del INVU	TF / A6377	Definition of Emission Redu ction Program and Monitorin g, Reporting and Verificatio n	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		85,000.00	84,962.67	Firmado	2020-08-24	2020-08-25	2020-09-24	2020-09-28			2020-10-28	2021-02-01	2020-11-27	
CO-MADR-190915-CS-INDV / Prestar sus servicios profes ionales como consultor SOE AL de salvaguardas con auto nomía técnica apoyando a la Unidad Implementadora del Proyecto UIF al Ministerio d e Agricultura y Desarrollo Ru ral, bajo la orientación del M inisterio de Ambiente y Dece	TF / A6377	Definition of Emission Redu ction Program and Monitorin g, Reporting and Verificatio n	Posterior	Individual	Direct		34,000.00	34,811.85	Firmado	2020-08-27	2020-08-31	2020-08-29	2020-08-27	2020-09-03	2020-08-27	2020-10-01	2020-09-28	2021-10-01	
CO-MADR-194082-CS-INDV / Prestar sus servicios profes ionales en la realización de los procesos de adquisición y contrataciones que se re quieran, de acuerdo con lo e stablecido en el Acuerdo Lab or, el Manual Operativo del P royecto, el Plan de Adquisic iones y las Regulaciones de	TF / A6377	Project Coordination, Manag ement, Monitoring and Eval uation	Posterior	Individual	Direct		47,287.00	50,851.48	Firmado	2020-09-17	2020-09-18	2020-09-21	2020-09-16	2020-09-21	2020-09-16	2020-10-12	2020-10-16	2021-10-12	
CO-MADR-197661-CS-INDV / Prestar sus servicios profes ionales con autonomía técni ca, apoyando a la Subdirecc ión de Estudios Ambientales d el IDEAM como profesional experto para realizar la desca rpa y procesamiento de imá genes, interpretación digital, validación, reporte y ajustes	TF / A6377	Definition of Emission Redu ction Program and Monitorin g, Reporting and Verificatio n	Posterior	Individual	Open		21,825.00	0.00	Cancelado	2020-10-21	2020-11-17	2020-11-20	2020-11-30	2020-11-20	2021-05-10	2020-12-09		2021-12-09	
CO-MADR-199053-CS-INDV / Prestar sus servicios profes ionales apoyando a la Secret aría técnica del Nodo Región al de Cambio Climático de la Orinoquia - NORECCO (COR MACARENAL) como consult or de apoyo para orientar, im plementar y hacer seguimien to a la estrategia de Fortaleci	TF / A6376	Integrated Land- Use Planni ng and Improved Governan ce for Deforestation Control	Posterior	Individual	Open		28,991.00	27,892.92	Firmado	2020-10-14	2020-12-29	2020-11-14	2021-01-19	2020-11-16	2021-04-10	2020-12-05	2021-05-04	2021-12-05	
CO-MADR-199054-CS-INDV / consultor de apoyo técnico p ara la implementación y seg uimiento de medidas de camb io climático territoriales, co n un enfoque al ordenamien to territorial y el fomento de un desarrollo sostenible bajo en carbono (4)	TF / A6376	Integrated Land- Use Planni ng and Improved Governan ce for Deforestation Control	Posterior	Individual	Open		100,905.00	85,326.92	Firmado	2020-10-14	2021-01-18	2020-11-14	2021-01-21	2020-11-16	2021-04-12	2020-12-05	2021-05-07	2021-12-05	
CO-MADR-199055-CS-INDV / facilitador para preparar el diseño metodológico, realiz ar la moderación, desarroll ar, documentar y sistem atizar los espacios de partic ipación y para la socio const rucción del ordenamiento	TF / A6376	Integrated Land- Use Planni ng and Improved Governan ce for Deforestation Control	Posterior	Individual	Open		25,226.00	21,480.47	Firmado	2020-10-14	2020-12-29	2020-11-14	2021-02-08	2020-11-16	2021-04-08	2020-12-05	2021-05-07	2021-12-05	
CO-MADR-199056-CS-INDV / consultor de apoyo técnico p ara la implementación y seg uimiento de medidas de camb io climático en el ordenam ento territorial, en el cumpli miento de los PDETCT con enlace de NORECCO en jur isdicción de CORPORDUQU	TF / A6376	Integrated Land- Use Planni ng and Improved Governan ce for Deforestation Control	Posterior	Individual	Open		25,226.00	21,480.47	Firmado	2020-10-14	2020-12-29	2020-11-14	2021-02-08	2020-11-16	2021-04-08	2020-12-05	2021-05-07	2021-12-05	

CO-MADR-199000-CS-INDV / Prestar sus servicios como el Profesional en análisis socio-cultural del paisaje agropecuario, para desarrollar el componente socio-cultural de la formulación de las Cartas de paisaje agropecuario.	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Direct				10,197.00	21,444.87	Firmado	2020-10-09	2020-10-16	2020-10-17	2020-10-13	2020-10-20	2020-10-19	2020-11-08	2020-11-11	2021-04-07	
CO-MADR-197659-CS-INDV / Consultor Técnico forestal quien prestara sus servicios profesionales en el análisis e bases de datos de actividad afanuméricas y geográficas requeridos para la estimación y el reporte de emisiones y remociones de GEI del sector	TF / A6377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Open				25,462.00	0.00	Cancelado	2020-10-09	2020-10-16	2020-11-12		2020-11-12		2020-12-01		2021-12-01	
CO-MADR-201159-CS-INDV / Prestar sus servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa, apoyando a la URF y a la Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria del MADR como Asesor (a) de Comunicaciones y Prensa	TF / A6376	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct				34,781.00	32,009.76	Firmado	2020-10-22	2020-11-03	2020-11-01	2020-10-22	2020-11-22	2020-11-25	2020-12-27	2020-11-25	2021-06-25	
CO-MADR-200275-CS-INDV / Prestar sus servicios profesionales con autonomía técnica, como ingeniero de sistemas generando los dispositivos tecnológicos necesarios para la captura, almacenamiento, procesamiento, análisis y divulgación de la información de	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Direct				30,121.00	27,234.24	Firmado	2020-11-03	2020-11-03	2020-11-09	2020-11-04	2020-11-12	2020-11-04	2020-12-01	2020-12-01	2021-12-01	
CO-MADR-200277-CS-INDV / Profesional de Calidad Operación estadística inventario forestal Nacional, para la implementación de la operatividad estadísticas de USO DE LOS RECURSOS FORESTALES URFN, y de INVENTARIO FORESTAL NACIONAL-PN, y de los procesos para la Intempere	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Direct				30,121.00	26,402.88	Firmado	2020-11-03	2020-11-03	2020-11-09	2020-11-03	2020-11-12	2020-11-03	2020-12-01	2020-12-01	2021-12-01	
CO-MADR-179000-CS-INDV / Profesional en análisis socio-cultural del paisaje agropecuario	TF / A6377	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Open				10,833.00	0.00	Cancelado	2020-06-10	2020-08-20	2020-07-04		2020-07-08		2020-08-06		2021-01-03	
CO-MADR-09800-CS-INDV / Líder Técnico de apoyo para la estimación y el reporte de emisiones y remociones de GEI para el sector AFOLU	TF / A6377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open				78,000.00	0.00	Cancelado	2019-04-25		2019-05-14		2019-05-21		2019-06-02		2019-11-29	
CO-MADR-200276-CS-INDV / Prestar sus servicios profesionales como consultor experto coordinando la caracterización de las cadenas y agentes de la transformación del bioproducto y sus emisiones asociadas, los procesos de modelación y el monitoreo comunitario participativo	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Direct				37,021.00	33,143.39	Firmado	2020-11-19	2020-11-20	2020-11-25	2020-11-03	2020-11-28	2020-12-17	2020-12-17	2020-12-17	2021-12-17	
CO-MADR-201844-CS-INDV / Prestar sus servicios profesionales apoyando a la Subdirección de Estudios Ambientales del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, en el proceso de incorporación y generación de propuesta metodológica y seguimiento de act	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Direct				25,462.00	23,102.52	Firmado	2020-11-19	2020-11-20	2020-11-29	2020-11-20	2020-12-26	2020-11-20	2021-01-24	2020-12-16	2021-07-23	
CO-MADR-178998-CS-INDV / Profesional en análisis socio-cultural del paisaje agropecuario	TF / A6377	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Open				10,833.00	0.00	Cancelado	2020-06-10	2020-08-20	2020-07-04		2020-07-09		2020-08-06		2021-01-03	
CO-MADR-205823-CS-CDS / Prestar sus servicios como el Profesional en análisis socio-cultural del paisaje agropecuario, para desarrollar el componente socio-cultural de la formulación de las Cartas del paisaje agropecuario.	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Direct				10,833.00	18,312.01	Firmado	2020-11-27	2020-11-23	2020-12-07	2020-11-23	2020-12-28	2020-11-23	2021-02-01	2021-01-15	2021-07-31	
CO-MADR-208056-CS-INDV / Prestar sus servicios profesionales apoyando a la Subdirección de Estudios Ambientales del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, en el análisis de bases de datos de actividad afanuméricas y geográficas requeridos para la es	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Limited				25,462.00	23,599.80	Firmado	2020-12-10	2020-12-07	2020-12-15	2020-12-15	2021-01-05	2021-01-21	2021-02-09	2021-02-19	2021-08-08	
CO-MADR-209804-CS-INDV / Prestar sus servicios como el Profesional en Ordenamiento Territorial y prospectiva del paisaje agropecuario, para apoyar la coordinación de la formulación de la Carta del paisaje agropecuario, brindando el enfoque de ordenamiento territorial en todo el pr	TF / A6377	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Direct				26,107.00	24,198.22	Finalizado	2020-12-22	2020-12-16	2021-01-01	2020-12-16	2021-01-22	2020-12-17	2021-02-26	2021-01-15	2022-02-26	2021-10-04
CO-MADR-197660-CS-INDV / Prestar servicios profesionales para el control de calidad de datos de campo del inventario forestal de la Orinoquía	TF / A6377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Open				164,000.00	0.00	Cancelado	2020-10-12	2020-11-20	2020-11-11		2020-11-11		2020-11-30		2021-11-30	
CO-MADR-211405-CS-INDV / Apoyar al especialista de adquisiciones en la realización de los procesos de adquisiciones y contrataciones que se requieran, de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo Legal, el Manual Operativo y las Reglamentaciones	TF / A6376	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct				23,576.00	21,110.86	Firmado	2021-02-08	2021-02-05	2021-02-18	2021-02-05	2021-03-11	2021-02-09	2021-04-15	2021-02-15	2021-10-12	
CO-MADR-2115613-CS-INDV / Apoyar al especialista financiero del Proyecto BIOCARBON en la gestión financiera del proyecto, de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo Legal, el Manual Operativo del Proyecto y el Plan de Ad	TF / A6376	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct				23,576.00	21,110.86	Firmado	2021-02-08	2021-02-05	2021-02-18	2021-02-05	2021-03-11	2021-02-05	2021-04-15	2021-02-15	2021-10-12	
CO-MADR-217660-CS-INDV / Prestar sus servicios personales apoyando a la Unidad de implementación del Proyecto EIPF en la implementación de los procesos de gestión de conocimiento a partir de la información sobre las prácticas basadas en carbono para las cadenas priorizadas y las	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Limited				2,000.00	1,665.34	Firmado	2021-02-15	2021-02-03	2021-02-20	2021-03-01	2021-03-13	2021-03-08	2021-04-17	2021-04-14	2021-10-14	

CO-MADR-217605-CS-INDV / Apoyar a la Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, en la verificación de las actividades que se realizan en las fincas en campo para el levantamiento de los conglomerados	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Open	50,832.00	21,088.35	Firmado	2021-02-22	2021-02-16	2021-04-12	2021-03-15	2021-05-03	2021-04-30	2021-06-07	2021-05-21	2021-12-04
CO-MADR-217669-CS-INDV / Realizar el análisis de información a través de SIG para el soporte al marco geoespacial como apoyo a la operación en campo y la generación de cartografía relacionada con la implementación del IFN en la región de la Orinoquía	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Limited	54,000.00	16,402.05	Firmado	2021-02-22	2021-02-16	2021-02-27	2021-03-03	2021-03-20	2021-05-04	2021-04-24	2021-05-21	2021-10-21
CO-MADR-217672-CS-INDV / Apoyar los procesos de capacitación en los procedimientos metodológicos del IFN, el análisis de la información, el seguimiento a las actividades de campo y al aseguramiento, control de calidad y crítica de los procesos de supervisión propios del IFN	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Open	24,161.00	18,050.20	Firmado	2021-02-22	2021-02-16	2021-04-12	2021-03-15	2021-05-03	2021-07-14	2021-06-07	2021-07-29	2021-12-04
CO-MADR-217673-CS-INDV / Construir herramientas para consolidar la nueva plataforma informática que permita la captura y administración de datos del Inventario Forestal Nacional - IFN	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Open	18,826.00	0.00	Cancelado	2021-02-22	2021-03-15	2021-04-12		2021-05-03		2021-06-07		2021-12-04
CO-MADR-218247-CS-INDV / Fortalecer las capacidades de la Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo (DCCGR) del MADR para la formulación, clasificación, reporte y registro de iniciativas de integración de GEE	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Limited	36,000.00	0.00	Cancelado	2021-03-12		2021-03-17		2021-04-07		2021-05-12		2021-11-08
CO-MADR-218248-CS-INDV / Realizar el diseño, validación metodológica e implementación del sistema de monitoreo, reporte y verificación del sector AFOLU en la Orinoquía	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Limited	35,000.00	18,224.50	Firmado	2021-02-15	2021-04-05	2021-02-20	2021-04-27	2021-03-13	2021-06-01	2021-04-17	2021-07-01	2021-10-14
CO-MADR-218249-CS-INDV / Realizar la identificación de Beneficios No carbono del EDCS	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Limited	35,000.00	15,957.00	Firmado	2021-02-15	2021-04-05	2021-02-20	2021-04-22	2021-03-13	2021-06-17	2021-04-17	2021-07-08	2021-10-14
CO-MADR-218255-CS-INDV / Prestar sus servicios profesionales con autonomía técnica, apoyando a la Subdirección de Estudios Ambientales del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, en el diseño y validación metodológica del sistema de monitoreo, reporte	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Limited	30,191.00	0.00	Cancelado	2021-02-19		2021-02-24		2021-03-17		2021-04-21		2021-10-18
CO-MADR-190985-CS-INDV / Diseñar la estrategia de interoperabilidad para recopilar y procesar información espacial y geográfica del área de intervención del Proyecto Biocarbono y entidades beneficiarias	TF / A6376	Integrated Land-Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Open	33,886.00	0.00	Cancelado	2021-02-22		2021-03-25		2021-03-27		2021-04-15		2022-04-15
CO-MADR-218260-CS-INDV / Apoyar la recopilación y procesamiento de información espacial y geográfica del área de intervención del Proyecto Biocarbono, y Minagricultura	TF / A6376	Integrated Land-Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Open	23,340.00	0.00	Cancelado	2021-02-25		2021-04-15		2021-05-06		2021-06-10		2021-12-07
CO-MADR-201950-CS-INDV / Apoyar la formulación, implementación y seguimiento de estrategias asociadas al fortalecimiento institucional de las mesas de ganadería sostenible de la Orinoquía y su desarrollo sostenible bajo en carbono	TF / A6376	Sustainable Land-Use Management	Posterior	Individual	Open	36,000.00	0.00	Cancelado	2021-02-22		2021-03-23		2021-04-02		2021-05-07		2022-05-07
CO-MADR-201953-CS-INDV / Apoyar el fortalecimiento de las mesas de ganadería sostenible departamentales de la Orinoquía (Meta, Casanare, Arauca y Vichada) y el desarrollo regional sostenible bajo en carbono	TF / A6376	Sustainable Land-Use Management	Posterior	Individual	Open	94,000.00	53,382.42	Firmado	2021-02-22	2021-03-25	2021-03-23	2021-03-29	2021-04-02	2021-06-10	2021-05-07	2021-07-06	2021-05-07
CO-MADR-218419-CS-INDV / Fortalecer la institucionalidad regional del SRA (Sistema Territorial de Innovación, Muestreo, Monitoreo y Evaluación) de las entidades departamentales de COT, innovación, actualización, PECTA, CAT, registros, supervisión, apoyo a profesionales P	TF / A6376	Sustainable Land-Use Management	Posterior	Individual	Limited	25,000.00	22,049.00	Firmado	2021-03-01	2021-02-24	2021-03-06	2021-05-18	2021-03-27	2021-07-06	2021-05-01	2021-07-08	2021-10-28
CO-MADR-218460-CS-INDV / Apoyo para la puesta en marcha y el seguimiento del PNC CC sector agropecuario/INDC 2020 por parte del MADR	TF / A6376	Sustainable Land-Use Management	Posterior	Individual	Limited	25,000.00	0.00	Cancelado	2021-03-01		2021-03-06		2021-03-27		2021-05-01		2021-10-28
CO-MADR-218483-CS-INDV / Apoyo seguimiento y supervisión del proyecto BIOCARBONO ORINOQUIA por parte de la DIEDPS	TF / A6376	Sustainable Land-Use Management	Posterior	Individual	Limited	25,000.00	22,709.45	Firmado	2021-03-01	2021-02-24	2021-03-06	2021-03-02	2021-03-27	2021-04-13	2021-05-01	2021-04-21	2021-10-28
CO-MADR-222427-CS-INDV / Prestar servicios profesionales como apoyo administrativo a	TF / A6376	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Limited	6,903.00	7,300.16	Firmado	2021-03-29	2021-05-26	2021-04-03	2021-05-31	2021-04-24	2021-07-01	2021-05-29	2021-07-14	2021-11-25
CO-MADR-223832-CS-INDV / Prestar sus servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa, apoyando a la Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, como apoyo departamental del Proyecto Biocar	TF / A6376	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Limited	21,944.00	0.00	Cancelado	2021-03-15	2021-03-17	2021-03-20	2021-04-12	2021-04-10		2021-05-15		2021-11-11
CO-MADR-223836-CS-INDV / Prestar sus servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa, apoyando a la Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural como profesional de apoyo para la formulación	TF / A6376	Sustainable Land-Use Management	Posterior	Individual	Limited	20,803.00	17,768.89	Firmado	2021-03-15	2021-03-10	2021-03-20	2021-03-12	2021-04-10	2021-04-27	2021-05-15	2021-05-12	2021-11-11

CO-MADR-222434-CS-INDV / Realizar el análisis del cambio de uso del suelo en las categorías clave a ser incluidas en la estimación de línea base, escenario de referencia y los reportes del programa de reducción de emisiones considerando usos forestales, agrícolas y otros tipos de	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Direct			3,187.00	0.00	Cancelado	2021-03-15	2021-03-09	2021-03-25		2021-04-15		2021-05-20		2021-11-16
CO-MADR-224148-CS-INDV / Realizar el análisis del cambio de uso del suelo en las categorías clave a ser incluidas en la estimación de línea base, escenario de referencia y los reportes del programa de reducción de emisiones considerando usos forestales, agrícolas y otros tipos de	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Direct			13,179.00	10,934.70	Firmado	2021-03-15	2021-03-10	2021-03-25	2021-03-12	2021-04-15	2021-04-07	2021-05-20	2021-04-07	2021-11-16
CO-MADR-228016-CS-INDV / Análisis del cambio de uso de suelo en las categorías clave a ser incluidas en la estimación de línea base, escenario de referencia y los reportes del programa de reducción de emisiones considerando usos forestales, agrícolas y otros tipos de	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Direct			19,906.00	18,745.20	Firmado	2021-04-12	2021-04-15	2021-04-22	2021-04-22	2021-04-27	2021-05-03	2021-06-01	2021-05-18	2021-11-28
CO-MADR-230636-CS-INDV / Prestar sus servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa para apoyar a la Unidad Implementadora del Proyecto Biocarbón UPI en la formulación y seguimiento de iniciativas relacionadas con la validación de modelos productivos sostenibles	TF / A6376	Sustainable Land- Use Management	Posterior	Individual	Direct			36,000.00	32,804.10	Firmado	2021-04-23	2021-04-26	2021-05-03	2021-04-22	2021-05-24	2021-05-07	2021-06-28	2021-05-10	2021-12-25
CO-MADR-218242-CS-INDV / Apoyar la restitución y saneamiento de información espacial y geográfica del área de intervención para la región II	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Open			23,340.00	0.00	Cancelado	2021-02-25		2021-04-15		2021-05-06		2021-06-10		2021-12-07
CO-MADR-218287-CS-INDV / Asesorar la implementación de estrategia de gobernanza y control de la deforestación	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Open			31,000.00	0.00	Cancelado	2021-03-15		2021-05-03		2021-05-24		2021-06-28		2021-12-25
CO-MADR-218288-CS-INDV / Apoyar la implementación de la estrategia de control a la deforestación (uno por foto de deforestación)	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Open			24,371.00	0.00	Cancelado	2021-04-15		2021-06-03		2021-06-24		2021-07-29		2022-01-25
CO-MADR-231537-CS-INDV / Prestar sus servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa apoyando al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (Minagricultura) y a la Unidad Implementadora del Proyecto Biocarbón en la gestión y procesamiento de la información	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Limited			33,886.00	22,216.32	Firmado	2021-04-30	2021-05-04	2021-05-05	2021-06-02	2021-05-26	2021-09-17	2021-06-30	2021-09-27	2021-12-27
CO-MADR-231548-CS-INDV / Prestar sus servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa apoyando al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (Minagricultura) y a la Unidad Implementadora del Proyecto Biocarbón UPI como gestor, para el desarrollo de la estrategia de fo	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Limited			23,340.00	31,878.00	Firmado	2021-04-30	2021-05-04	2021-05-05	2021-06-02	2021-05-26	2021-10-05	2021-06-30	2021-10-11	2021-12-27
CO-MADR-230654-CS-INDV / Prestar sus servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa apoyando al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (Minagricultura) desde CORPORINOQUI A y a COMACAREMA como apoyo técnico para la implementación del Sistema de la	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Limited			42,000.00	14,757.68	Firmado	2021-04-26	2021-05-04	2021-05-01	2021-07-28	2021-05-22	2021-12-27	2021-06-26	2022-02-18	2021-12-23
CO-MADR-230658-CS-INDV / Prestar sus servicios como Gestor Técnico de gobernanza y control a la deforestación, desde la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, para la formulación, seguimiento y cumplimiento	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Limited			31,000.00	18,657.36	Firmado	2021-04-30	2021-05-04	2021-05-05	2021-06-09	2021-05-26	2021-07-14	2021-06-30	2021-07-30	2021-12-27
CO-MADR-230661-CS-INDV / Apoyar a la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a la Unidad Implementadora del Proyecto, y a los respectivos Departamentos en la planeación, programación, ejecución, monitor	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Limited			37,371.00	29,850.24	Firmado	2021-04-30	2021-05-04	2021-05-05	2021-08-27	2021-05-26	2022-01-21	2021-06-30	2022-03-04	2021-12-27
CO-MADR-231771-CS-INDV / Prestar sus servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa a la Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural como apoyo operativo para el seguimiento del Proyecto B	TF / A6376	Sustainable Land- Use Management	Posterior	Individual	Limited			10,971.00	10,212.48	Firmado	2021-04-30	2021-05-05	2021-05-05	2021-05-07	2021-05-26	2021-06-02	2021-06-30	2021-06-08	2021-12-27
CO-MADR-232603-CS-INDV / Prestar sus servicios profesionales apoyando a la Unidad Implementadora del Proyecto UPI, para la construcción del Marco de Gestión Ambiental y Social del Programa de Reducción de Emisiones para la Orinoquia, de acuerdo con los lineamientos de la Inic	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Open			22,857.00	0.00	Cancelado	2021-05-07	2021-05-04	2021-06-25		2021-07-14		2021-08-20		2022-02-16
CO-MADR-232604-CS-INDV / Prestar sus servicios profesionales con autonomía técnica, apoyando a la Dirección de Cambio Climático y Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible (MADS), en el seguimiento de las acciones y políticas de reducción a la deforestación	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Open			22,286.00	0.00	Cancelado	2021-05-07	2021-05-31	2021-06-25		2021-07-14		2021-08-20		2022-02-16
CO-MADR-232605-CS-INDV / Prestar sus servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa para apoyar al MADS - Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria en el desarrollo de agroecosistemas ganaderos sostenibles basados en carbono en la Or	TF / A6376	Sustainable Land- Use Management	Posterior	Individual	Limited			24,286.00	0.00	En ejecución	2021-05-07	2021-07-28	2021-05-12		2021-06-02		2021-07-07		2022-01-03

CO-MADR-23857-CS-INDV / Prestar sus servicios profesionales como Gestor Senior en el seguimiento y monitoreo del proyecto Desarrollo Sostenible Bajo en Carbono en la Región de la Orinoquia	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Direct		24,000.00	22,991.64	Firmado	2021-05-19	2021-05-22	2021-05-22	2021-05-26	2021-05-25	2021-05-26	2021-06-04	2021-06-01	2021-12-31
CO-MADR-23532-CS-INDV / Prestar sus servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa apoyando al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (Min. agricultura) y específicamente a la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) y a la Unidad implementadora del	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Limited		10,293.00	5,642.83	Firmado	2021-05-24	2021-05-28	2021-05-29	2021-06-15	2021-06-19	2021-08-31	2021-07-24	2021-09-01	2022-01-20
CO-MADR-23498-CS-INDV / Prestar sus servicios como el Profesional en Ordenamiento territorial y prospectiva del paisaje apropiado, para apoyar la coordinación de la formulación de la Carta del paisaje agropecuario, brindando el enfoque de ordenamiento territorial en todo el proceso	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Direct		13,535.00	14,402.39	Firmado	2021-05-21	2021-05-22	2021-05-31	2021-05-12	2021-06-21	2021-06-03	2021-07-26	2021-06-21	2022-01-22
CO-MADR-237685-CS-INDV / Profesional análisis distribución de la propiedad en la Orinoquia	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Limited		12,641.00	11,701.65	Firmado	2021-06-04	2021-07-14	2021-06-09	2021-07-23	2021-06-30	2021-09-11	2021-08-04	2021-10-01	2022-01-31
CO-MADR-237682-CS-INDV / Prestar servicios como Profesional para el diagnóstico de la tenencia de la tierra en la Orinoquia	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Limited		12,641.00	11,701.65	Firmado	2021-06-04	2021-07-14	2021-06-09	2021-07-23	2021-06-30	2021-09-27	2021-08-04	2021-10-11	2022-01-31
CO-MADR-237683-CS-INDV / Prestar sus servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa, apoyando a la Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Promoción Sanitaria del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, como apoyo departamental del Proyecto Biocan	TF / A6376	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Limited		20,000.00	18,174.80	Firmado	2021-06-04	2021-06-11	2021-06-09	2021-06-24	2021-06-30	2021-08-04	2021-08-04	2021-08-06	2022-01-31
CO-MADR-240007-CS-INDV / Prestar sus servicios profesionales con autonomía técnica y apoyo a la Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), en el seguimiento de las acciones y políticas de reducción a la deforestación	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Limited		24,474.00	20,362.68	Firmado	2021-06-18	2021-06-16	2021-06-23	2021-06-17	2021-07-14	2021-09-02	2021-08-18	2021-10-13	2022-08-18
CO-MADR-240822-CS-INDV / Coordinador infraestructura de datos MADR-UPRA	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Limited		39,663.00	33,713.03	Firmado	2021-06-28	2021-11-19	2021-07-03	2022-01-21	2021-07-24	2022-03-28	2021-08-28	2022-04-21	2022-08-28
CO-MADR-240877-CS-INDV / Consultor mapas biomasa	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Direct		13,714.00	12,530.88	Firmado	2021-06-22	2021-06-23	2021-07-02	2021-06-24	2021-07-23	2021-06-24	2021-08-27	2021-08-02	2022-02-23
CO-MADR-218482-CS-INDV / Apoyo encadenamientos productivos y circuitos cortos de alimentos en carbonos & negocios verdes	TF / A6376	Sustainable Land- Use Management	Posterior	Individual	Limited		25,000.00	0.00	Cancelado	2021-03-01		2021-03-06		2021-03-27		2021-05-01		2021-10-28
CO-MADR-218278-CS-INDV / Evaluar y consolidar propuestas de turismo sostenible asociado al sector AFSAU	TF / A6376	Sustainable Land- Use Management	Posterior	Individual	Open		55,000.00	0.00	Cancelado	2021-04-30		2021-06-18		2021-07-09		2021-08-13		2022-02-09
CO-MADR-218241-CS-INDV / Prestar sus servicios profesionales como integrador junior 1 para análisis de cambio de uso del suelo en el cubo de datos del Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono (SMBC) del IDEAM	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Limited		11,000.00	0.00	Cancelado	2021-02-15		2021-02-20		2021-03-13		2021-04-17		2021-10-14
CO-MADR-218242-CS-INDV / Consultor individual par el análisis de intercambios de gases de actividad en el grupo de Procesamiento Digital e Imágenes del Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono (SMBC) del IDEAM	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Limited		25,000.00	0.00	Cancelado	2021-02-26		2021-03-03		2021-03-24		2021-04-28		2021-10-25
CO-MADR-218243-CS-INDV / Consultor desarrollador para análisis de cambio de uso del suelo en el grupo de Procesamiento Digital e Imágenes del Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono (SMBC) del IDEAM	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Limited		38,000.00	0.00	Cancelado	2021-02-26		2021-03-03		2021-03-24		2021-04-28		2021-10-25
CO-MADR-241138-CS-INDV / Profesional apoyo cambio climático NOROCCO - Vichada	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Limited		25,227.00	20,895.96	Firmado	2021-06-28	2021-06-29	2021-07-03	2021-07-01	2021-07-24	2021-07-30	2021-08-28	2021-08-09	2022-08-28
CO-MADR-241139-CS-INDV / Apoyo MGS Vichada	TF / A6376	Sustainable Land- Use Management	Posterior	Individual	Limited		21,415.00	17,960.67	Firmado	2021-06-28	2021-06-29	2021-07-03	2021-07-07	2021-07-24	2021-08-26	2021-08-28	2021-08-26	2022-05-25
CO-MADR-242945-CS-INDV / Profesional Analista de información infraestructura de datos	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Limited		6,611.00	0.00	Cancelado	2021-07-16		2021-07-21		2021-08-11		2021-09-15		2021-12-14
CO-MADR-242941-CS-INDV / Líder monitoreo cultivos infraestructura de datos	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Limited		35,451.00	0.00	En ejecución	2021-07-16	2021-11-19	2021-07-21	2022-01-21	2021-08-11		2021-09-15		2022-08-11
CO-MADR-242942-CS-INDV / Analista software calidad infraestructura de datos	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Limited		13,222.00	0.00	En ejecución	2021-07-16	2021-11-19	2021-07-21		2021-08-11		2021-09-15		2022-03-14
CO-MADR-242944-CS-INDV / Apoyo técnico SIG monitoreo cultivos infraestructura de datos	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Limited		14,875.00	0.00	En ejecución	2021-07-16	2021-11-19	2021-07-21	2022-03-24	2021-08-11		2021-09-15		2022-03-14
CO-MADR-242943-CS-INDV / Arquitecto solución infraestructura de datos	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Limited		20,714.00	0.00	En ejecución	2021-07-16	2021-11-19	2021-07-21		2021-08-11		2021-09-15		2022-05-13
CO-MADR-242946-CS-INDV / Desarrollador servicios web interoperabilidad infraestructura de datos	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Limited		6,611.00	0.00	Cancelado	2021-07-16		2021-07-21		2021-08-11		2021-09-15		2021-12-14
CO-MADR-242947-CS-INDV / Desarrollador software funcionalidad UPRA	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Limited		15,536.00	0.00	En ejecución	2021-07-16	2021-11-19	2021-07-21		2021-08-11		2021-09-15		2022-03-14
CO-MADR-242948-CS-INDV / Desarrollador software tablas infraestructura de datos	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Limited		15,536.00	0.00	En ejecución	2021-07-16	2021-11-19	2021-07-21		2021-08-11		2021-09-15		2022-03-14

CO-MADR-242949-CS-INDV/ Diseñador gráfico infraestructura de datos	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Limited			10,357.00	0.00	En ejecución	2021-07-16	2021-11-19	2021-07-21		2021-08-11		2021-09-15		2022-05-13
CO-MADR-242950-CS-INDV/ Profesional estandarización de la información infraestructura de datos	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Limited			6,611.00	0.00	Cancelado	2021-07-16		2021-07-21		2021-08-11		2021-09-15		2021-12-14
CO-MADR-242951-CS-INDV/ Gestión del conocimiento, la y apropiación infraestructura de datos	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Limited			22,036.00	0.00	Cancelado	2021-07-16		2021-07-21		2021-08-11		2021-09-15		2022-07-12
CO-MADR-242952-CS-INDV/ Profesional en pruebas de calidad servicios web infraestructura de datos	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Limited			5,288.00	0.00	Cancelado	2021-07-16		2021-07-21		2021-08-11		2021-09-15		2021-12-14
CO-MADR-242953-CS-INDV/ Profesional tipificación	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Limited			25,000.00	0.00	Cancelado	2021-07-16		2021-07-21		2021-08-11		2021-09-15		2022-03-14
CO-MADR-242986-CS-INDV/ Profesional ciencia política regularización de la propiedad	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Limited			14,875.00	11,993.72	Firmado	2021-07-16	2021-08-24	2021-07-21	2021-09-09	2021-08-11	2022-01-21	2021-09-15	2022-02-03	2022-03-14
CO-MADR-242987-CS-INDV/ Jurídico estrategia regularización de la propiedad	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Limited			13,883.00	11,193.73	Firmado	2021-07-16	2021-08-24	2021-07-21	2021-09-09	2021-08-11	2021-11-17	2021-09-15	2022-02-07	2022-03-14
CO-MADR-242996-CS-INDV/ Supervisor local IFN	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Open			25,416.00	21,136.95	Firmado	2021-07-16	2021-07-19	2021-09-03	2021-08-05	2021-09-24	2021-10-12	2021-10-29	2021-10-20	2022-04-27
CO-MADR-242998-CS-INDV/ Implementar las salvaguardas establecidas a nivel nacional, con las comunidades de la región, y desmantelar los repartos de dichas actividades de acuerdo con los lineamientos nacionales (MGAS, IFN)	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Open			25,102.00	0.00	Cancelado	2021-07-16		2021-09-03		2021-09-24		2021-10-29		2022-04-27
CO-MADR-243540-CS-INDV/ Ingeniero de sistemas AFOLU	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Limited			15,000.00	0.00	Cancelado	2021-08-02	2021-08-02	2021-08-07		2021-08-28		2021-10-02		2022-03-31
CO-MADR-243541-CS-INDV/ Consultor MGAS	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Open			25,157.00	20,160.80	Firmado	2021-07-31	2021-07-19	2021-09-18	2021-07-22	2021-10-09	2021-10-15	2021-11-13	2021-11-02	2022-07-11
CO-MADR-243542-CS-INDV/ Profesional integrado de sistemas de datos IDEAM	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Direct			15,061.00	12,462.72	Firmado	2021-07-16	2021-07-19	2021-07-26	2021-07-21	2021-08-16	2021-07-21	2021-09-20	2021-08-17	2022-01-18
CO-MADR-244991-CS-INDV/ Escritor principal IFNP	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Limited			47,066.00	39,672.00	Firmado	2021-07-30	2021-07-30	2021-08-04	2021-08-02	2021-08-25	2021-09-13	2021-09-29	2021-09-20	2022-09-29
CO-MADR-245000-CS-INDV/ Profesional distribución y tenencia de la tierra	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Limited			12,727.00	10,664.56	En ejecución	2021-08-16	2021-08-25	2021-08-21	2021-09-21	2021-09-11	2022-04-07	2021-10-16		2022-04-14
CO-MADR-245002-CS-INDV/ Profesional con Experiencia en Ordenamiento Social de La P. Rural	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Limited			12,727.00	10,760.16	Firmado	2021-08-16	2021-08-25	2021-08-21	2021-11-19	2021-09-11	2022-02-17	2021-10-16	2022-02-21	2022-04-14
CO-MADR-248589-CS-INDV/ Apoyo técnico y administrativo componente 2	TF / A6376	Sustainable Land- Use Management	Posterior	Individual	Limited			64,007.00	0.00	En ejecución	2021-09-10	2021-09-02	2021-09-15	2021-10-21	2021-10-06		2021-11-10		2022-11-10
CO-MADR-243001-CS-INDV/ Prestar servicios personales, apoyando el desarrollo de la nueva plataforma del IFN	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Open			3,822.00	0.00	Cancelado	2021-07-16	2021-09-10	2021-09-03		2021-09-24		2021-10-29		2022-04-27
CO-MADR-251208-CS-INDV/ Apoyo Misas Ganadería Sostenible Andina	TF / A6376	Sustainable Land- Use Management	Posterior	Individual	Limited			14,990.00	0.00	Cancelado	2021-09-20	2021-10-01	2021-09-25	2021-10-20	2021-10-16		2021-11-20		2022-06-18
CO-MADR-254109-CS-INDV/ Ingeniero de sistemas AFOLU	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Open			15,000.00	11,993.40	Firmado	2021-09-27	2021-09-24	2021-11-15	2021-09-30	2021-12-06	2022-01-20	2022-01-10	2022-02-03	2022-07-09
CO-MADR-257396-CS-INDV/ Interprete imágenes IDEAM	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Open			11,860.00	0.00	En ejecución	2021-10-15	2021-10-15	2021-12-09		2021-12-24		2022-01-28		2022-07-27
CO-MADR-259592-CS-INDV/ Apoyo Administrativo para lo proyectivo: regularización de la tenencia de la tierra y mapas de precios comerciales de la tierra rural de la Orinoquia, con estrategias coordinadas IFNP	TF / A6376	Sustainable Land- Use Management	Posterior	Individual	Open			12,378.00	0.00	En ejecución	2021-11-05	2021-11-16	2021-12-24		2022-01-14		2022-02-18		2023-02-18
CO-MADR-261839-CS-CDIS/ Generar factores de emisión Tier 2 para arrias de escaño ganadero de cría en la región de la Orinoquia	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Selección directa de consultores	Direct			524,246.00	281,823.75	Firmado	2021-11-10	2021-11-15	2021-11-20	2021-09-20			2022-01-24	2022-05-05	2023-01-24
CO-MADR-261307-CS-INDV/ Apoyo temático SIG monitoreo cultivos infraestructura e datos	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Limited			28,482.00	0.00	En ejecución	2021-11-22	2021-11-26	2021-11-27		2021-12-18		2022-01-22		2022-12-18
CO-MADR-261308-CS-INDV/ Apoyo SIG especialista monitoreo cultivos 2	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Limited			24,482.00	0.00	En ejecución	2021-11-22	2021-11-26	2021-11-27		2021-12-18		2022-01-22		2022-12-18
CO-MADR-261309-CS-INDV/ Apoyo SIG especialista monitoreo cultivos	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Limited			28,482.00	0.00	En ejecución	2021-11-22	2021-11-26	2021-11-27		2021-12-18		2022-01-22		2022-12-18
CO-MADR-261310-CS-INDV/ Apoyo SIG especialista monitoreo cultivos	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Limited			28,482.00	0.00	En ejecución	2021-11-22	2021-11-26	2021-11-27		2021-12-18		2022-01-22		2022-12-18
CO-MADR-261311-CS-INDV/ Científico de Datos ID	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Limited			20,714.00	0.00	En ejecución	2021-11-22	2021-11-26	2021-11-27		2021-12-18		2022-01-22		2022-09-19
CO-MADR-261312-CS-INDV/ Científico de Datos 2 ID	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Limited			20,714.00	0.00	En ejecución	2021-11-22	2021-11-26	2021-11-27		2021-12-18		2022-01-22		2022-09-19
CO-MADR-261313-CS-INDV/ Administrador Base de datos ID	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Limited			20,714.00	0.00	En ejecución	2021-11-22	2021-11-26	2021-11-27		2021-12-18		2022-01-22		2022-09-19
CO-MADR-261314-CS-INDV/ Analista información ID	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Limited			17,629.00	0.00	En ejecución	2021-11-22	2021-11-26	2021-11-27		2021-12-18		2022-01-22		2022-09-19
CO-MADR-261315-CS-INDV/ gestión conocimiento ID	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Limited			28,482.00	0.00	En ejecución	2021-11-22	2021-11-26	2021-11-27		2021-12-18		2022-01-22		2022-12-18

CO-MADR-261426-CS-INDV / Consultor Contabilidad RENA RE	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Limited		15,000.00	0.00	En ejecución	2021-12-03	2021-12-14	2021-12-08	2021-12-29	2022-02-02	2022-09-30
CO-MADR-272057-CS-INDV / Consultor cooperación internacional - IDEAM	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Limited		29,236.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-01-17		2022-01-22	2022-02-12	2022-03-19	2022-03-19
CO-MADR-272060-CS-INDV / Apoyo administrativo infraestructura de datos espaciales	TF / A6376	Integrated Land Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Limited		13,178.00	0.00	En ejecución	2022-01-24	2022-01-12	2022-01-29	2022-02-19	2022-03-26	2022-03-26
CO-MADR-257698-CS-INDV / Consultores apoyo precios comerciales de la tierra	TF / A6376	Sustainable Land Use Management	Posterior	Individual	Limited		104,119.00	0.00	Cancelado	2021-10-18		2021-10-23	2021-11-13	2021-12-18	2022-06-16
CO-MADR-273600-CS-INDV / Especialista para la recolección, tratamiento y análisis de información requerida para la elaboración de los mapas de precios comerciales de la tierra rural de la Orinoquia, a escala 1:100,000	TF / A6376	Sustainable Land Use Management	Posterior	Individual	Open		89,245.00	0.00	En ejecución	2022-01-31	2022-01-31	2022-03-21	2022-04-11	2022-05-16	2022-11-12
CO-MADR-273601-CS-INDV / Especialista para la recolección, tratamiento y análisis de información requerida para la elaboración de los mapas de precios comerciales de la tierra rural de la Orinoquia, a escala 1:100,000, con énfasis en el Departamento del Meta, en el marco del Proy	TF / A6376	Sustainable Land Use Management	Posterior	Individual	Open		14,874.00	0.00	En ejecución	2022-01-31	2022-01-31	2022-03-21	2022-04-11	2022-05-16	2022-11-12
CO-MADR-272059-CS-INDV / Apoyo técnico control deforestación Meta	TF / A6376	Integrated Land Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Limited		19,767.00	0.00	Cancelado	2022-01-24		2022-01-29	2022-02-19	2022-03-26	2022-11-21
CO-MADR-273611-CS-INDV / Apoyar a la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a la Unidad implementadora del Proyecto, y al Departamento del Meta	TF / A6376	Integrated Land Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Open		19,767.00	0.00	En ejecución	2022-01-31	2022-01-31	2022-03-21	2022-04-11	2022-05-16	2023-01-11
CO-MADR-273655-CS-INDV / Prestar servicios profesionales en el área de cooperación y asuntos internacionales de la dirección general del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Limited		28,238.00	0.00	En ejecución	2022-01-31	2022-02-11	2022-02-05	2022-02-26	2022-04-02	2023-04-02
CO-MADR-273775-CS-INDV / Prestar sus servicios, apoyando a la Unidad de implementación del Proyecto en las provincias de gestión de carbono, teniendo sobre las prácticas basadas en carbono para las tablas prioritarias y las propuestas de acciones y/o medidas de mitigación para el PRE	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Direct		9,695.00	8,235.47	Firmado	2022-01-27	2022-01-31	2022-02-06	2022-02-03	2022-02-27	2022-02-03
CO-MADR-273777-CS-INDV / Prestar sus servicios profesionales con autonomía técnica. Apoyando al IDEAM, como técnico la caracterización de las causas y agentes de la transformación del bosque y las emisiones asociadas, los procesos de modulación y el monitoreo comunitario por	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Direct		35,734.00	30,353.92	Firmado	2022-01-27	2022-01-31	2022-02-06	2022-01-12	2022-02-27	2022-02-16
CO-MADR-273783-CS-INDV / Prestar sus servicios profesionales apoyando a la Subdirección de Estudios Ambientales del IDEAM, en el proceso de implementación de metodologías y seguimiento de acciones para la estimación de carbono en las tablas asociadas a los suelos	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Direct		25,440.00	21,609.73	Firmado	2022-01-27	2022-01-31	2022-02-06	2022-01-12	2022-02-27	2022-02-22
CO-MADR-242943-CS-INDV / Apoyo gestión proyectos infraestructura de datos	TF / A6376	Integrated Land Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Limited		9,255.00	0.00	Cancelado	2021-07-16	2021-11-19	2021-07-21	2021-08-11	2021-09-15	2022-09-15
CO-MADR-276193-CS-INDV / Prestar sus servicios profesionales como Especialista Ambiental del Proyecto "Desarrollo sostenible bajo en carbono en la región de la Orinoquia", con autonomía técnica y bajo la orientación de la Unidad implementadora del Proyecto (UIP) y las entidades	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Limited		32,436.00	26,138.16	Firmado	2022-02-07	2022-02-01	2022-02-12	2022-02-02	2022-03-05	2022-03-02
CO-MADR-279192-CS-INDV / Consultor actividades agrícolas y forestales AFICU	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Limited		16,943.00	0.00	Cancelado	2022-02-21	2022-02-16	2022-02-26	2022-03-19	2022-04-23	2023-01-18
CO-MADR-279195-CS-INDV / Profesional Calidad Operación Estadística IFN	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Open		16,316.00	0.00	En ejecución	2022-03-01	2022-03-01	2022-04-19	2022-05-10	2022-06-14	2023-02-09
CO-MADR-279205-CS-INDV / Prestar sus servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa, como Agente Administrativa a la UIP del Proyecto: Desarrollo Sostenible bajo en carbono en la región de la Orinoquia	TF / A6376	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Limited		22,569.00	0.00	En ejecución	2022-02-21	2022-02-21	2022-02-26	2022-03-19	2022-04-23	2022-11-30
CO-MADR-280423-CS-INDV / Auditora de los Recursos Administrados durante el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre del 2021 por el MADR bajo el proyecto Desarrollo Sostenible bajo en carbono en la región de la Orinoquia	TF / A6376	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		9,774.00	10,036.71	Firmado	2022-02-28	2022-02-24	2022-03-10	2022-03-03	2022-05-14	2022-05-05
CO-MADR-283512-CS-INDV / Consultor SIG RENARE	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Open		20,394.00	0.00	En ejecución	2022-03-28	2022-05-19	2022-05-16	2022-06-06	2022-07-11	2023-01-07
CO-MADR-283113-CS-INDV / Profesional de apoyo para la implementación de la estrategia del sector privado regional en el marco de las acciones del componente 3 del Proyecto Socorro Orinoquia	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Limited		21,964.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-03-28		2022-04-02	2022-04-23	2022-05-28	2022-11-30
CO-MADR-283515-CS-INDV / Desarrollador IFN	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Open		20,081.00	0.00	En ejecución	2022-03-28	2022-05-19	2022-05-16	2022-06-06	2022-07-11	2023-03-08
CO-MADR-283604-CS-INDV / Consultar para costo de oportunidad	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Limited		25,101.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-03-28		2022-04-02	2022-04-23	2022-05-28	2022-06-21

CO-MADR-283610-CS-INDV / Prestar servicios profesionales como Coordinador Regional de la Unidad Implementadora del proyecto de Desarrollo Sostenible Bajo en Carbono en la región de la Orinoquía	TF / A6376	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		41,416.00	0.00	En ejecución	2022-03-31	2022-03-23	2022-05-19		2022-06-09	2022-07-14	2023-07-14
CO-MADR-283612-CS-INDV / Apoyar a la UIF en la implementación del sistema de monitoreo y seguimiento, mediante la implementación de bases de datos, la realización de análisis y reportes para la analítica y demás módulos y el portal de gestión del cono	TF / A6376	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Limited		26,356.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-03-31		2022-04-05		2022-04-26	2022-05-31	2023-05-31
CO-MADR-283613-CS-INDV / Prestar sus servicios profesionales como Asesor de Comunicaciones y Participación el Proyecto BIOCARBONO ORINOQUIA	TF / A6376	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Limited		75,302.00	0.00	En ejecución	2022-03-31	2022-04-22	2022-04-05		2022-04-26	2022-05-31	2023-05-31
CO-MADR-283614-CS-INDV / Prestar sus servicios profesionales como Especialista en Comunicación Digital del PROYECTO BIOCARBONO ORINOQUIA	TF / A6376	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Limited		25,885.00	0.00	En ejecución	2022-03-31	2022-04-22	2022-04-05		2022-04-26	2022-05-31	2023-05-31
CO-MADR-286393-CS-INDV / Profesional independiente de la definición forestal IDEAM x 2	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Open		34,451.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-03-31		2022-05-19		2022-06-09	2022-07-14	2023-04-10
CO-MADR-286507-CS-INDV / Consultor actividades agrícolas y forestales - AFDLU	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Open		16,943.00	0.00	En ejecución	2022-03-31	2022-03-25	2022-05-19		2022-06-09	2022-07-14	2023-04-10
CO-MADR-286845-CS-INDV / Profesional apoyo cambio climático NORECCO Arauca	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Open		16,818.00	0.00	En ejecución	2022-04-01	2022-05-19	2022-05-20		2022-06-10	2022-07-15	2022-12-31
CO-MADR-272061-CS-INDV / Apoyo técnico SIG Corporativo	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Limited		17,571.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-02		2022-05-07		2022-05-28	2022-07-02	2023-01-28
CO-MADR-283611-CS-INDV / Apoyar a la UIF en la implementación del sistema de monitoreo y seguimiento, mediante el análisis de documentos técnicos y la consolidación de información para las etapas de generación y transferencia de conocimiento	TF / A6376	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Limited		26,356.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-16		2022-05-21		2022-06-11	2022-07-16	2023-07-16
CO-MADR-283511-CS-INDV / Realizar el proceso de mejoramiento de información y de los sistemas de información relacionados con tierras forestales (SINF)	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Open		59,614.00	0.00	Cancelado	2022-03-31		2022-05-19		2022-06-09	2022-07-14	2023-07-14
CO-MADR-296237-CS-INDV / Apoyo jurídico SINF	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Open		20,081.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-06-01		2022-07-20		2022-08-10	2022-09-14	2023-05-12
CO-MADR-296238-CS-INDV / Contratación de 2 consultores para apoyar la consolidación de la información técnica SINF	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Open		21,963.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-06-01		2022-07-20		2022-08-10	2022-09-14	2023-04-12
CO-MADR-283507-CS-INDV / Gestor técnico tierras ANT	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Limited		32,004.00	0.00	Cancelado	2022-03-30		2022-04-04		2022-04-25	2022-05-30	2023-05-30
CO-MADR-283508-CS-INDV / Prestar servicios profesionales como apoyo técnico al SINF en los temas relacionados con el catastro multipropósito	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Limited		13,178.00	0.00	Cancelado	2022-03-30		2022-04-04		2022-04-25	2022-05-30	2023-11-26