

PLANO DE AQUISIÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS
PROJETO INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
UNIDADE GERENCIAMENTO DO PROJETO - UGP

I. Considerações Gerais

1. Informações sobre o Projeto

País: Brasil
Mutuário: Estado do Rio Grande do Norte
Nome do Projeto: Projeto Integrado de Desenvolvimento Sustentável - RN Sustentável
Projeto N^o: P126452
Empréstimo N^o.: 82760-BR

2. Período coberto pelo plano de licitação

Original: 15/03/2013 a 15/09/2014 (18 meses)

Revisão nº 1:	10/14/201 3	a	14/04/201 5	(18 meses)
Revisão nº 2:	8/1/2014	a	28/02/201 6	(18 meses)
Revisão nº 2:				(18 meses)

3. Data de aprovação do Banco do Plano de Aquisição

Original: 10/05/13
 Revisão nº 1: 16/10/13
 Revisão nº 2 :

4. Data do Aviso Geral de Licitação

Original:
 Revisão nº 1:
 Revisão nº 2:

II. Bens, Obras e Serviços que não sejam de Consultoria.

1. Limites da Revisão Prévia


As decisões sobre Aquisições estão sujeitas a uma Revisão Prévia feita pelo Banco Mundial, conforme indicado nas Diretrizes (Anexo 1) para Aquisições financiadas por empréstimos do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD e Crédito da Associação Internacional de Desenvolvimento - AID, e de acordo com os limites estabelecidos pelas Diretrizes do Banco.

Aquisições (Bens, Obras e Serviços não Consultoria):


Natureza do Contrato	Método	Limites (US\$)	Revisão Prévia do Banco Mundial
Bens e Serviços Comuns	ICB	≥ \$5 milhões	Todas as etapas de todos os processos
	NCB ^(a)	≥ \$100,000 < \$5 milhões	Primeiro processo e todos acima de US\$ 500 mil
	Shopping	< \$100,000	Primeiro processo
Obras	ICB	≥ \$25 milhões	Todos os processos
	NCB	≥ \$200,000 < \$25 milhões	Primeiro processo e todos acima de US\$ 5 milhões
	Shopping	< \$200,000	

(a) Para bens e serviços comuns pode ser utilizado o pregão eletrônico em substituição a NCB

Serviços de consultoria	Método de	Limites (US\$)	Revisão Prévia do Banco Mundial




	Licitação		
Empresas	SB QC, SB Q, SM C. SOF	\geq \$500,000 (b)	Todas as etapas, de todos os processos
		\geq \$100,000 < \$500,000 (c)	Todas as etapas, de todos os processos acima de US\$ 100 mil
		< \$100,000 (d)	A UGP será responsável pela revisão
	SQ C	\leq US\$300,000	Todas as etapas do primeiro processo, por modalidade de seleção
Consultor Individual	Seção V - Gui delines de Consultoria	N/A	O primeiro processo e todos os processos acima de US\$ 50 mil



- (b) Lista Curta composta por 6 empresas, sendo no máximo 2 do mesmo país. É preciso dar publicidade internacional pelo DB e DG
- (c) Lista Curta composta por 6 empresas, que podem ser todas nacionais, mas é preciso dar publicidade internacional pelo DB e DG
- (d) Lista Curta composta por 6 empresas, que podem ser todas nacionais

**TODAS AS CONTRATACOES
DIRETAS SERÃO SUJEITAS A
REVISÃO PREVIA**



(a) SQC só deve ser utilizada nos casos em que não seja vantajosa a competição, limitados a US\$300 mil. Independente do valor, SBQC é o método preferível.

No. of the contract	Contract name	Contract type	Contract status	Contract start date	Contract end date	Contract value (USD)	Contract currency	Contract description	Contract location	Contract category	Contract performance				Contract compliance				Contract risk management			
											Start	End	Value	Currency	Start	End	Value	Currency	Start	End	Value	Currency
441-12101

No. of the contract	Contract name	Contract type	Contract status	Contract start date	Contract end date	Contract value (USD)	Contract currency	Contract description	Contract location	Contract category	Contract performance				Contract compliance				Contract risk management			
											Start	End	Value	Currency	Start	End	Value	Currency	Start	End	Value	Currency
441-12101

Kantong Kejuruteraan Kawasan Perumahan Muzium Negara Muzium Negara Muzium Negara Muzium Negara Muzium Negara	Projek	Tahap	Tajuk	Masa	Masa	Kantong Kejuruteraan			Muzium Negara			Muzium Negara		
						Masa	Masa	Masa	Masa	Masa	Masa	Masa	Masa	Masa
Projek 1	Kantong Kejuruteraan	Kejuruteraan	Kantong Kejuruteraan	Kejuruteraan	Kejuruteraan	2014/11	2015/11	2016/11	2017/11	2018/11	2019/11	2020/11	2021/11	2022/11
Projek 2	Kantong Kejuruteraan	Kejuruteraan	Kantong Kejuruteraan	Kejuruteraan	Kejuruteraan	2014/11	2015/11	2016/11	2017/11	2018/11	2019/11	2020/11	2021/11	2022/11
Projek 3	Kantong Kejuruteraan	Kejuruteraan	Kantong Kejuruteraan	Kejuruteraan	Kejuruteraan	2014/11	2015/11	2016/11	2017/11	2018/11	2019/11	2020/11	2021/11	2022/11
Projek 4	Kantong Kejuruteraan	Kejuruteraan	Kantong Kejuruteraan	Kejuruteraan	Kejuruteraan	2014/11	2015/11	2016/11	2017/11	2018/11	2019/11	2020/11	2021/11	2022/11
Projek 5	Kantong Kejuruteraan	Kejuruteraan	Kantong Kejuruteraan	Kejuruteraan	Kejuruteraan	2014/11	2015/11	2016/11	2017/11	2018/11	2019/11	2020/11	2021/11	2022/11
Projek 6	Kantong Kejuruteraan	Kejuruteraan	Kantong Kejuruteraan	Kejuruteraan	Kejuruteraan	2014/11	2015/11	2016/11	2017/11	2018/11	2019/11	2020/11	2021/11	2022/11
Projek 7	Kantong Kejuruteraan	Kejuruteraan	Kantong Kejuruteraan	Kejuruteraan	Kejuruteraan	2014/11	2015/11	2016/11	2017/11	2018/11	2019/11	2020/11	2021/11	2022/11
Projek 8	Kantong Kejuruteraan	Kejuruteraan	Kantong Kejuruteraan	Kejuruteraan	Kejuruteraan	2014/11	2015/11	2016/11	2017/11	2018/11	2019/11	2020/11	2021/11	2022/11