

Sample Procurement Plan

I. General

1. **Project Name :** **Projet d'Appui d'Urgence à l'Education de Base (PAEB)**
 2. **Project ID :** **P160442**
 3. **Bank's approval Date of the procurement Plan :** **February 23th , 2018**
 2. **Date of General Procurement Notice:** **Sans objet**
 3. **Period covered by this procurement plan:** **February 2018 to August 2018**
- PPA (Fonds d'Avance pour la Préparation)**

II. Goods and Works and non-consulting services.

1. Prior Review Threshold:

	Procurement Method	Prior Review Threshold US\$	Comments
1.	ICB and LIB, NCB, Shopping (Goods)	≥ US\$ 2 millions	All
2.	ICB, NCB, Shopping (Works)	≥ US\$ 10 millions	All

2. Reference to : **PAD et Manuel de procédures du Projet**

3. Summary of the Procurement Packages planned during the first 18 months after project effectiveness : **Sans objet**

4. Summary of the Procurement Packages

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description	Estimated Cost US\$ *1 000	Packages	Domestic Preference (yes/no)	Review by Bank (Prior / Post)	Comments

1	Impression et duplication de plan régional de formation (22 régions et 114 CISCO et 25 CRINFP) et outils pour le renforcement de compétence des formateurs INFP	72.81	1	No	Post	Shopping
----------	--	--------------	----------	-----------	-------------	-----------------

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description	Estimated Cost US\$ *1 000	Packages	Domestic Preference (yes/no)	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
2	Fournitures et fongibles pour différents ateliers -INFP	47.66	1	No	Post	Shopping
3	Fourniture et livraison de kits didactiques pour les éducateurs des CAP/EEC (programme, différents guides) (Préscolaire)	52.99	1	No	Post	Shopping
4	Impression d'outils de sensibilisation des Parents et Communautés pour augmenter la demande (Préscolaire)	8.33	1	No	Post	Shopping
5	Achat groupé de fournitures pour les éducateurs CAP dans les bassins de formation, remise à niveau FDF et pour les éducateurs communautaires avec acheminement vers zone d'intervention (Préscolaire)	5.87	Several lots	No	Post	Shopping
6	Acquisition de logiciel de gestion comptable configuration (Construction Scolaire)	19.2	1	No	Post	Direct Selection
7	Impression des outils pour la conduite des sessions d'évaluation des demandes (guide, dépliants,...) (Construction Scolaire) et outils de sensibilisation (Santé scolaires)	16.35	1	No	Post	Shopping
8	Achat de FER et FAF (Santé scolaire)	44.96	2	No	Post	Direct Selection

9	Impression et duplication des outils pour les différents ateliers ainsi que dispatching des supports pour la professionnalisation des fonctions du directeur d'école (DEIPEF)	37.03	1	No	Post	Shopping
10	Impression de documents pour divers ateliers DCI	3.68	1	No	Post	Shopping
11	Achat logiciel de base de données géographiques (DPE)	11.67	1	No	Post	Direct Selection
12	Achat de voiture tout terrain (DPE)	56.55	1	No	Post	UNOPS

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description	Estimated Cost US\$ *1 000	Packages	Domestic Preference (yes/no)	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
13	Prestation de services groupés pour location de 22 voitures et location de 22 sonorisation pour les 22 régions pour la réalisation des Road-Show et Road-Tour PSE (DTIC) et location de voitures pour les missions de sensibilisation (Santé Scolaire)	20.25	Several lots	No	Post	Shopping
14	Duplication de plan de déploiement/redéploiement et manuel de gestion de recrutement et des affectations-(DRH)	9.33	1	No	Post	Shopping
15	Prestation de services groupés (fournitures, location salle et restauration) pour divers ateliers: DCI, DPE, DRH et retraite des Responsables Communication Régionaux et des Ambassadeurs PSE à Antsirabe (DTIC)	23.43	Several lots	No	Post	Shopping
16	Achat groupé de matériel informatiques pour la DPFI, DSS et DCI	46.41	1	No	Post	UNOPS
17	Fournitures, consommables et équipements pour ateliers et fonctionnement: DPFI, DSS DEF, DEIPEF et UFP	18.29	Several lots	No	Post	Shopping

III. Selection of Consultants

1. Prior Review Threshold:

	Selection Method	Prior Review Threshold US\$	Comments
1.	QCBS, LCS, CQS, Single Source (Consulting Firm)	≥US\$ 1 million	All
2.	ICS, Single Source (Individuals)	≥US\$ 300,000	All

2. **Short list comprising entirely of national consultants: Sans objet.**

3. **Any Other Special Selection Arrangements: Sans objet**

4. **Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule**

1	2	3	4	5	6
Ref. No.	Description of Assignment	Estimated Cost US\$ *1 000	Packages	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
1	Recrutement de consultant pour appuyer l'INFP dans l'élaboration d'un plan stratégique nationale de formation des enseignants et des encadreurs de l'Education fondamentale(INFP)	50	1	Post	ICS
2	Recrutement d'un consultant national pour appuyer l'équipe technique du MEN dans l'élaboration des activités préparatoires du PAEB (PPA) du mois de Mars en Aout 2018-(INFP)	15	1	Post	ICS
3	Recrutement de consultant pour la conception de plan de communication, testing de message (préscolaire)	3.33	1	Post	ICS
4	Recrutement de consultant pour l'élaboration d'outils de communication (préscolaire)	2.67	1	Post	ICS

5	Recrutement de consultant pour la finalisation des curricula des éducateurs (préscolaire) Recrutement de consultant pour la finalisation des curricula des éducateurs (préscolaire)	2.67	1	Post	ICS
6	Recrutement d'un Responsable de Renforcement de Capacité des Communautés (RRCC) au sein de la DPFI- (Construction scolaire)	3	1	Post	ICS

1	2	3	4	5	6
Ref. No.	Description of Assignment	Estimated Cost US\$ *1 000	Packages	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
7	Recrutement d'un Responsable Suivi Evaluation (RSE) de la composante "construction" au sein de la DPFI- (Construction scolaire)	3	1	Post	ICS
8	Recrutement d'un expert international pour l'amélioration du système de renforcement de capacité des FEFPI selon la méthode de Formation en Gestion à la Base (FGB)-(Construction scolaire)	27	1	Post	ICS
9	Recrutement de consultant national (graphiste-illustrateur) pour la confection et la mise à jour des guides illustrés à destination des CISCO et FEFPI -(Construction scolaire)	5	1	Post	ICS
10	Recrutement de consultant national (traducteur) pour la traduction en Malagasy des outils de Formation en Gestion à la Base (FGB)-(Construction scolaire)	6	1	Post	ICS
11	Recrutement d'une firme pour l'étude d'Avant Projet Détaillé du bâtiment à 2 salles de classe, latrines et équipements scolaires y compris certification technique des plans des salles de classe- (Construction scolaire)	5	1	Post	QCBS
12	Recrutement d'un consultant international pour le programme Score card pour le feed-back des Communautés-(Construction scolaire)	22	1	Post	ICS

13	Recrutement d'Agences d'Accompagnement en appui aux Communautés locales pour la mise en œuvre du programme de constructions scolaires (*)	1 036.8	Plusieurs contrats	Post	QCBS
14	Recrutement de consultant relatif à l'étude pour une répartition équitable de caisse école unique (DEF)	10.64	1	Post	ICS
15	Recrutement de consultant pour la mise en place du nouveau statut de directeur d'école (DEIPEF)	15	1	Post	ICS
16	Recrutement de consultant pour la formation des directeurs d'écoles en gestion pédagogique et administrative (DEIPEF)	15	1	Post	ICS
1	2	3	4	5	6
Ref. No.	Description of Assignment	Estimated Cost US\$ *1 000	Packages	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
17	Assistance technique pour l'élaboration des programmes d'études des deux premiers sous cycles de l'Education Fondamentale (DCI)	14.51	1	Post	ICS
18	Recrutement de trois consultants nationaux pour assurer i)la formation sur l'échantillonnage, ii)sur l'utilisation du logiciel stata pour le traitement et l'analyse de données et iii) sur la formulation de politique à partir des résultats d'évaluation -(DPE)	3.26	3	Post	ICS
19	Recrutement d'un consultant national pour conception d'outil de suivi en créant un logiciel performant-(DPE)	5.22	1	Post	ICS
20	Recrutement d'un consultant national pour le suivi de la mise en place du SIG-(DPE)	9.57	1	Post	ICS

21	Recrutement de consultant national pour la mise à jour de l'organisation de l'offre éducative conformément à la nouvelle structuration du système éducatif -(DPE)	3.26	1	Post	ICS
22	Recrutement d'une agence de communication ou d'une maison de production pour la production de la chanson emblématique PSE (audio et clip)-DTIC	12	1	Post	QCS
23	Recrutement consultant international pour l'élaboration d'un plan de déploiement et redéploiement des enseignants et conception de manuel de gestion des recrutements et des affectations-(DRH)	33.75	1	Post	ICS
24	Recrutement consultant pour le développement et finalisation des référentiels métiers et compétences d'enseignants et d'encadreurs pédagogiques-(DRH)	18	1	Post	ICS
25	Cabinet de recrutement de personnel responsable du projet (UFP)	16	1	Post	ICS
26	Recrutement de consultants pour assistance technique au projet (UFP)	92.06	Severa l contra cts	Post	ICS

(*) : *Seul le processus jusqu'à la contractualisation des agences d'accompagnement sera entamé dans le cadre du PPA.*

PROCUREMENT PLAN Madagascar : Madagascar Basic Education Support Project

General Information
 Country: Madagascar Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2018-02-28
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-11-21
 Project ID: P160442 GPN Date:
 Project Name: Madagascar Basic Education Support Project
 Loan / Credit No: IDA / 62170, / , IDA / V1510, TF / A7105, TF / B3045
 Executing Agency(ies) Technical Support Unit to the Education for All Program

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual				
UFP-T-4421-AMEN-002 / Aménagement nouveau local de l'UFP	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				11,000.00	40,395.80	Signé								2019-05-18	2019-03-26									2019-06-10	2019-05-28	2019-07-10
MG-UFP-DPFI-2021-234700-CW-RFB / Travaux d'installation des 200 points d'eaux (puits) - plusieurs lots	IDA / 62170	Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Works (without prequalification) SPD	1,570,000.00	0.00	En cours d'exécution					2021-05-17	2021-08-05	2021-05-18											2021-12-19		
MG-UFP-DPFI-2021-234701-CW-RFB / Travaux d'installation des 200 points d'eaux (forage) - plusieurs lots	IDA / 62170	Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Works SPD (after prequalification)	1,647,972.00	0.00	En attente d'exécution	2021-05-17		2021-07-17		2021-07-19		2021-05-18												2022-02-19	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion					
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual						
MG-UAT-EPT-52040-GO-RFQ / Impression et qualification de plan régional de formation (22 régions et 114 CISO et 25 COUNFP) et outils pour le renforcement de compétence des formateurs INFP - PFA	IDA / V1510	Training teachers with a focus on early grade reading, writing and mathematics	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		72,809.00	1,687.56	Signé							2018-08-06	2018-10-10														
MG-UAT-EPT-52289-GO-RFQ / Achat de fourniture et fournitures pour différents ateliers INFP	IDA / V1510	Contingent Emergency Response Component	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		47,660.00	131.85	Signé							2018-07-14	2018-11-28														
MG-UAT-EPT-52291-GO-RFQ / Impression d'outils de sensibilisation des Parents et communautés pour augmenter la demande (Préscolaire)	IDA / V1510	School-based management to increase learner promotion	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		8,333.00	0.00	En cours d'exécution							2018-06-23	2018-10-22														
MG-UAT-EPT-52292-GO-RFQ / Achat groupé de fournitures pour les éducateurs CAP dans les bassins de formation, remise à niveau FOF et pour les éducateurs communautaires avec achèvement vers les zones d'intervention (Préscolaire)	IDA / V1510	School-based management to increase learner promotion	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		5,866.00	7,851.06	Signé							2018-06-25	2018-12-05														
MG-UAT-EPT-53129-GO-RFQ / Impression des outils pour la conduite des sessions d'évaluation des demandes (guide, dépliants,...) (Construction scolaires) et outils de sensibilisation (sante scolaire)	IDA / V1510	Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		16,350.00	3,578.51	Achévé							2018-07-16	2018-07-20														
MG-UAT-EPT-54786-GO-DIR / Achat FER et FAF	IDA / V1510	Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			44,962.00	82,295.96	Signé							2018-08-06	2018-03-16	2018-08-13	2018-07-13												
MG-UAT-EPT-62403-GO-RFQ / Impression documents pour divers ateliers DCI	IDA / V1510	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		7,086.00	1,622.10	Signé							2018-07-07	2018-05-17														
MG-UAT-EPT-62946-GO-RFQ / Fournitures, consommables et équipements pour ateliers et fonctionnement: DPFI, DSS DEF, DEIPEF et UFP	IDA / V1510	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		18,291.00	0.00	En cours d'exécution							2018-07-07	2018-08-10														
MG-UAT-EPT-62951-GO-DIR / Achat véhicules pour la DPE	IDA / V1510	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			56,550.00	78,071.93	Signé							2018-07-16	2018-09-03	2018-07-21	2018-10-26												
MG-UAT-EPT-63197-GO-RFQ / Prestation de services groupés pour divers ateliers: DCI, DPE, DIRI et retraite des Responsables Communication Régionaux et des Ambassadeurs PSE à Antsirabe (DTIC)	IDA / V1510	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		23,435.00	0.00	En cours d'exécution							2018-07-30	2018-07-17														
MG-UAT-EPT-73523-GO-DIR / Achat logiciel TOMPRO nouvelle version	IDA / V1510	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			18,000.00	13,059.84	Signé							2018-08-20		2018-08-25	2018-11-23												

MG-UPF COVID-207989-CO-RFQ / Achat fournitures de formation (Bloc note, stylos, marker non permanent, etc.)	TF / B3045	Component 7: Support to MENETPs education sector COVID-19 response plan	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope	4,418.00	0.00	En attente d'exécution												2020-12-02				2021-02-03	2021-02-18				
MG-UMT-EPT-218156-CO-RFB / 12805 – Multiplication de document de formation INFP	IDA / 62170	Training teachers with a focus on early grade reading, writing and mathematics	A posteriori	Appel d'offres	Open – National	Single Stage – One Envelope	190,000.00	38,891.90	Signé				2021-02-07	2021-06-18	2021-02-12									2021-03-14	2021-07-19	2021-04-13	2021-08-26	2021-05-18	2021-09-22	2021-05-21
MG-UMT-EPT-218157-CO-RFQ / 12805 – Fourniture des outils de formation pour les enseignants en 04 lots	IDA / 62170	Training teachers with a focus on early grade reading, writing and mathematics	A posteriori	Demande de prix	Open – National	Single Stage – One Envelope	40,000.00	0.00	En attente d'exécution						2021-02-11												2021-04-20	2021-07-19		
MG-UPF- INFP- 2020- 218914-CO-RFQ / 12805 – Multiplication documents de formation en version électronique	IDA / 62170	Training teachers with a focus on early grade reading, writing and mathematics	A posteriori	Demande de prix	Open – National	Single Stage – One Envelope	15,000.00	0.00	En attente d'exécution						2021-02-15												2021-04-12	2021-05-02		
MG-UPF-INFP FADEP-2021-21398-CO-RFB / Acquisition des 2050 tablettes avec accessoires pour le FADEP INFP	IDA / 62170	Training teachers with a focus on early grade reading, writing and mathematics	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage – One Envelope	330,000.00	452,344.06	Signé				2021-05-20	2021-06-21	2021-06-10	2021-06-21							2021-06-11	2021-07-21	2021-07-11	2021-08-16	2021-08-01	2021-10-27	2021-09-15	
MG-UPF COVID-23444-CO-RFQ / Acquisition de matériels audio-visuels pour la Task force	TF / B3045	Component 7: Support to MENETPs education sector COVID-19 response plan	A posteriori	Demande de prix	Open – National	Single Stage – One Envelope	5,270.00	0.00	En cours d'exécution						2021-05-15	2021-07-12											2021-06-26	2021-07-26		
MG-UPF COVID-23494-CO-RFQ / Achat de consommables informatiques	TF / B3045	Component 7: Support to MENETPs education sector COVID-19 response plan	A posteriori	Demande de prix	Open – National	Single Stage – One Envelope	5,700.00	0.00	En cours d'exécution						2021-05-22	2021-07-12											2021-06-27	2021-07-27		
MG-UPF DEFFE 2112/34-2021-248766-CO-RFQ / Achat fournitures scolaires pour enfants kit Pédagogique pour les CAP et EEC (2112 et 2134)	IDA / 62170	Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health	A posteriori	Demande de prix	Open – National	Single Stage – One Envelope	82,800.00	0.00	En cours d'exécution						2021-09-18	2021-09-13											2021-11-22	2022-01-06		
MG-UPF DEFFE 2112/34-2021-248782-CO-RFQ / Fourniture de lot de peinture et Lokondrafra	IDA / 62170	Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope	8,400.00	0.00	En cours d'exécution						2021-09-18	2021-09-29											2021-11-06	2021-12-06		
MG-UPF DEFFE 2112/34-2021-48792-CO-RFQ / Achat supports Pédagogiques livres et cahiers	IDA / 62170	Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health	A posteriori	Demande de prix	Open – National	Single Stage – One Envelope	60,900.00	0.00	En cours d'exécution						2021-09-05	2021-09-13											2021-11-08	2021-12-23		
MG-UPF DEFFE 2112/34-2021-248793-CO-RFQ / Fourniture des supports pédagogiques en tissus	IDA / 62170	Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope	8,000.00	0.00	En cours d'exécution						2021-09-08	2021-09-29											2021-11-03	2021-12-18		
MG-UPF-DEFFE-2153-2021251448-CO-RFQ / Fourniture Matériels Informatiques pour la Coordination et pilotage du Projet au niveau Central	IDA / 62170	Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health	A posteriori	Demande de prix	Open – National	Single Stage – One Envelope	55,000.00	0.00	En cours d'exécution						2021-09-20	2021-09-27											2021-11-16	2022-02-14		
MG-UPF-4421-2021-253463-CO-RFQ / Achat de consommables informatiques répartis en trois lots	IDA / 62170	Sector reforms, system building and project Implementation	A posteriori	Demande de prix	Open – National	Single Stage – One Envelope	7,650.00	0.00	En cours d'exécution						2021-09-25	2021-10-01											2021-11-23	2021-12-23		
MG-UPF DEFFE 2112/34-2021-2248783-CO-RFB / Kit pédagogique de la DEFFE repartit en trois lots – Lot 1 : kit pédagogique Jeux en Bois – Lot 2 : Jeux en plastiques – Lot 3 : Radio	IDA / 62170	Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health	A posteriori	Appel d'offres	Open – National	Single Stage – One Envelope	149,300.00	0.00	En cours d'exécution				2021-09-23	2021-09-29	2021-09-28	2021-09-30							2021-10-28		2021-11-12		2021-12-17	2022-03-17		
MG-UPF-DPPF-2021-2237-261438-CO-RFQ / Achat de onze (11) motos	IDA / 62170	Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health	A posteriori	Demande de prix	Open – National	Single Stage – One Envelope	23,342.00	0.00	En attente d'exécution						2021-11-20												2022-01-15	2022-03-16		

NON CONSULTING SERVICES																													
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
MCA-PAEB-DTIC-4324-NC-RFQ / Impression des outils de communication PSE (ghotbooth, banderolle, roll-up, flyers)	TF / A7105	Sector reforms, system building and project Implementation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		4,360.00	21,936.30	Signé								2019-01-28	2019-02-05							2019-03-25	2019-03-18	2019-04-04	
MCA-PAEB-2018-DSS-2351-NC-RFQ / Impression des Manuels et guides pour la sensibilisation Fer/Faf (Santé scolaire)	IDA / 62170	Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		50,000.00	6,037.85	Signé									2018-04-06	2018-10-22							2018-06-01	2019-03-08	2018-11-28
MCA-PAEB-DCI-4141-NC-RFQ / Edition et du booklet COCOK en version Malagasy et française-DCI	TF / A7105	Sector reforms, system building and project Implementation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		2,700.00	1,474.49	Signé									2018-06-03	2018-05-17							2018-07-29	2018-05-23	2018-08-05
MCA-PAEB-INFP-1115-NC-RFQ / Impression module "logerie de formation"-INFP	IDA / 62170	Training teachers with a focus on early grade reading, writing and mathematics	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		19,452.00	1,567.77	Signé									2018-10-10	2018-10-10							2018-12-05	2018-10-18	2018-12-10

MCA-PAEB-DEPA-2141-NC-REQ / Impression des outils de formation pour la remise à niveau des formateurs préscolaires	IDA / 62170	Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope			1,550.00	153.85	Signé										2018-08-06	2018-08-20				2018-10-01	2018-08-22	2018-10-06	
MCA-PAEB-DEPA-2124-NC-REQ / Impression de guide EEC	IDA / 62170	Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope			1,794.00	298.91	Signé										2018-11-13	2018-11-29				2018-12-28	2018-12-12	2019-01-02	
MG-OTV ZL-150193-NC-DR / Prestation de Service pour le paiement des "CAISSE ECOLE" dans la Région d'ANALANANIRAO (1 1 048 USD) et dans la Région d'ATSINANANA (15 033 USD) Gré à gré avec OTV ZL	TF / A7105	School-based management to increase learner promotion	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			26,081.00		0.00	En cours d'exécution			2019-12-16	2020-03-16	2019-12-21	2020-05-12										2020-01-20	2020-12-31	
MG-PAOMA-149919-NC-DR / Prestation de Service pour le paiement des "CAISSE ECOLE" dans les Régions de ANDROY - ANOSY - ATSMO - ANDREFANA - DIANA - HIOROMBE - MELAKY Gré à gré avec PAOMA	TF / A7105	School-based management to increase learner promotion	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			39,839.00		0.00	En cours d'exécution			2019-12-12	2020-03-16	2019-12-17											2020-01-21	2020-12-31	
MG-BNI-149913-NC-DR / Prestation de Service pour le paiement des "CAISSE ECOLE" dans les Régions de MENABE - VAKINANARATRA - VATOVANY FITOVANANY Gré à gré avec la Banque BNI	TF / A7105	School-based management to increase learner promotion	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			33,821.00		0.00	En cours d'exécution			2019-12-12	2020-03-16	2019-12-17											2020-01-21	2020-12-31	
MG-PAMF-150190-NC-DR / Prestataire de Service pour le paiement des "CAISSE ECOLE" dans la Région de SOHA (18 858 USD) et dans la Région de DIANA (2623 USD) Gré à gré avec PAMF	TF / A7105	School-based management to increase learner promotion	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			21,521.00		0.00	En cours d'exécution			2019-12-16	2020-03-16	2019-12-21	2020-03-20										2020-01-20	2020-12-31	
MG-OTV TANA-150198-NC-DR / Prestation de Service pour le paiement des "CAISSE ECOLE" dans la Région d'ANOSY 2700 USD et la Région Analamanga 4819 USD Gré à gré avec OTV TANA	TF / A7105	School-based management to increase learner promotion	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			7,519.00		0.00	En cours d'exécution			2019-12-16	2020-03-16	2019-12-21	2020-03-20										2020-01-20	2020-12-31	
MG-OTV ALMA-149925-NC-DR / Prestation de service pour le paiement des "CAISSE ECOLE" dans la Région d'ALANTRA MANGORO Gré à gré avec OTV ALMA	TF / A7105	School-based management to increase learner promotion	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			9,908.00		0.00	En cours d'exécution			2019-12-12	2020-03-16	2019-12-17											2020-01-21	2020-12-31	
MG-BDA-149914-NC-DR / Prestation de Service pour paiement des "CAISSE ECOLE" dans les Régions de AMORONT MANA - ANALAMANGA - ATSMO - ANDREFANA - ATSMO - ATSIANANANA - BOENY - BONGOLAVA - MENABE - SAVA. Gré à gré avec BDA	TF / A7105	School-based management to increase learner promotion	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			51,514.00		0.00	En cours d'exécution			2019-12-12	2020-03-16	2019-12-17											2020-01-21	2020-12-31	
MG-BAOBAB-149907-NC-DR / Prestation de Service pour le paiement des "CAISSE ECOLE" dans la Région de BOENY Gré à gré avec BAOBAB	TF / A7105	School-based management to increase learner promotion	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			2,410.00		0.00	En cours d'exécution			2019-12-12	2020-03-16	2019-12-17	2020-03-20										2020-01-21	2020-12-31	
MG-VOLAMAHASOA-149921-NC-DR / Prestation de Service pour le paiement des "CAISSE ECOLE" dans les Régions de BETSIPOKA et HAUTE MANTANTRA Gré à gré avec VOLAMAHASOA	TF / A7105	School-based management to increase learner promotion	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			13,912.00		0.00	En cours d'exécution			2019-12-12	2020-03-16	2019-12-17											2020-01-21	2020-12-31	
MG-UPF COVID-207977-NC-REQ / Conception, production et diffusion d'émissions radiotélévisées pour le soutien psychologique des élèves et des parents	TF / B3045	Component 7: Support to MENETPs education sector COVID-19 response plan	A posteriori	Demande de prix	Open – National	Single Stage – One Envelope			66,294.00		0.00	En cours d'exécution					2020-12-02	2021-07-14								2021-01-27	2021-07-26		
MG-UPF COVID-207978-NC-REQ / Impression 8 550 affiches A2 dans le cadre de la campagne "back to school" pour les enseignants, les parents et la communauté pour la rentrée scolaire 2020-2021	TF / B3045	Component 7: Support to MENETPs education sector COVID-19 response plan	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope			15,088.00		0.00	En attente d'exécution				2020-11-25										2021-01-27	2021-02-26		
MG-UPF COVID-207987-NC-REQ / Duplication de différentes fiches et documents pour la préparation de la rentrée scolaire face à l'urgence sanitaire (outils, rapports et support de communication)	TF / B3045	Component 7: Support to MENETPs education sector COVID-19 response plan	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope			9,935.00		0.00	En attente d'exécution				2020-11-27										2021-01-29	2021-02-28		
MG-UAT-EPT-214245-NC-RFB / 2215 – Edition des guides FCB	IDA / 62170	Training teachers with a focus on early grade reading, writing and mathematics	A posteriori	Appel d'offres	Open – National	Single Stage – One Envelope			669,000.00		0.00	En cours d'exécution			2020-06-10	2020-10-24	2020-06-15									2020-07-15	2020-08-14	2020-09-25	2020-11-24

MG-UPF COVID-207986-NC- RFQ / Recrutement d'un prestataire de service pour l'acheminement des tablettes	TF / B3045	Component 7: Support to MENEIP's education sector COVID-19 response plan	A posteriori	Demande de prix	Open – National	Single Stage – One Envelope		26,603.00	0.00	En attente d'exécution			2021-05-06					2021-05-21			2021-07-20
MG-UPF COVID-216084-NC- RFQ / Recrutement de prestataires de paiement des aides spéciales aux Enseignants FRAM	TF / B3045	Component 7: Support to MENEIP's education sector COVID-19 response plan	A posteriori	Demande de prix	Open – National	Single Stage – One Envelope		134,677.00	0.00	En attente d'exécution			2020-11-27					2021-01-22			2021-07-21
MG-UPF COVID-207972-NC- RFQ / Duplication des cahiers pour les élèves : primaires et secondaires	TF / B3045	Component 7: Support to MENEIP's education sector COVID-19 response plan	A priori	Demande de prix	Open – International	Single Stage – One Envelope		3,306,870.00	0.00	En cours d'exécution			2021-05-01	2021-08-10				2021-05-29			2021-11-25
MG-UPF COVID-207974-NC- RFQ / Recrutement d'un prestataire de service pour l'acheminement des cahiers	TF / B3045	Component 7: Support to MENEIP's education sector COVID-19 response plan	A posteriori	Demande de prix	Open – National	Single Stage – One Envelope		190,390.00	0.00	En attente d'exécution			2021-05-04					2021-06-16			2021-07-16
MG-UPF COVID-207982-NC- DIR / Envoi de 10 SMS à 10 000 parents par Région répartis en trois lots	TF / B3045	Component 7: Support to MENEIP's education sector COVID-19 response plan	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			55,047.00	0.00	En attente d'exécution		2020-11-27	2020-11-30					2021-01-09			2021-02-08
MG-UPF COVID-207975-NC- RFQ / Organisation de divers ateliers : locations de salle et restaurations	TF / B3045	Component 7: Support to MENEIP's education sector COVID-19 response plan	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		226,124.00	0.00	En attente d'exécution			2021-05-11					2021-05-23			2021-06-22
MG-DLI-INFP-1121-239239- NC-REB / Demultiplication avec livraison de manuel, guide et module de formation, réparties en cinq (05) lots	IDA / 62170	Training teachers with a focus on early grade reading, writing and mathematics	A priori	Appel d'offres	Open – International	Single Stage – One Envelope		2,223,684.21	0.00	En cours d'exécution		2021-06-16	2021-06-21		2021-08-05	2021-09-04		2021-10-09			2021-12-08
MG-UPF DEFPE 2112/34- 2021-248794-NC-RFQ / Acheminement lot pédagogique vers les Régions	IDA / 62170	Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health	A posteriori	Demande de prix	Open – National	Single Stage – One Envelope		64,400.00	0.00	En attente d'exécution			2021-11-07					2022-01-22			2022-04-22
MG-UPF-DEFPE-2353-2021- 212323-NC-RFQ / Duplication carnet de suivi de déparasitage et de supplémentation des élèves	IDA / 62170	Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health	A posteriori	Appel d'offres	Open – National	Single Stage – One Envelope		111,500.00	0.00	En cours d'exécution		2021-09-09	2021-09-17	2021-09-13	2021-09-17	2021-10-13	2021-10-20	2021-11-24			2021-12-24
MG-UPF-DPE-4264-2021- 253716-NC-RFQ / Impression et duplication FRE	IDA / 62170	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Demande de prix	Open – National	Single Stage – One Envelope		36,300.00	0.00	En cours d'exécution			2021-09-25	2021-10-01				2021-11-23			2022-01-07
MG-UPF-DEFPE-2353-2021- 252941-NC-RFQ / Acheminement des carnets de suivi de déparasitage et de supplémentation des élèves vers les 44 CSCCs	IDA / 62170	Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health	A posteriori	Demande de prix	Open – National	Single Stage – One Envelope		8,100.00	0.00	En attente d'exécution			2021-12-04					2022-01-29			2022-07-28
MG-UPF-1295-2021-256295- NC-RFQ / Acquisition nom de domaine et hébergement de la plateforme Moodle	IDA / 62170	Training teachers with a focus on early grade reading, writing and mathematics	A posteriori	Demande de prix	Open – National	Single Stage – One Envelope		4,500.00	0.00	En cours d'exécution		2021-10-06	2021-11-10					2021-11-02			2021-11-09
MG-UPF-4421-2021-258862- NC-RFQ / Réparation du véhicule du Projet (remplacement du moteur)	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Demande de prix	Open – National	Single Stage – One Envelope		5,263.15	0.00	En attente d'exécution			2021-10-28					2021-12-19			2022-01-03
MG-UPF-2021- 4421- 263369-NC-RFQ / Acquisition de licence et de logiciels de planification et de visualisation	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Demande de prix	Open – National	Single Stage – One Envelope		3,540.00	0.00	En attente d'exécution			2021-12-04					2022-01-29			2022-02-28

CONSULTING FIRMS																															
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion					
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
MG-UAT-EPT-51566-CS- CQS / Recrutement d'une agence de communication ou d'une maison de production pour la production de la chanson emblématique PSE (audio et clip)-PRA DTIC	/	Sector reforms, system building and project Implementation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		12,000.00	0.00	Annulé	2018-03-09				2018-04-02							2018-04-24	2018-05-04			2018-05-14						
MG-UAT-EPT-73520-CS- CQS / Recrutement agence de recrutement du personnel de l'UPF	IDA / V1510	Sector reforms, system building and project Implementation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		16,000.00	41,990.99	Signé	2018-08-09	2018-06-07			2018-09-08	2018-08-03						2018-09-23	2018-09-07	2018-10-05	2019-12-12	2018-11-19						
MG-UAT-EPT-51879-CS- QCBS / Recrutement d'Agences d'accompagnement en appui aux Communautés locales pour la mise en œuvre du programme de constructions scolaires	IDA / V1510	Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – National		1,016,800.00	0.00	En cours d'exécution	2018-06-27	2018-07-10			2018-08-01	2019-01-21			2018-08-31	2019-03-04	2018-09-15	2019-05-08	2018-09-22	2019-10-27	2018-10-06	2023-03-18						
MG-UAT-EPT-95779-CS- QCBS / Recrutement firme Modérateur/Facilitateur de différents atelier PAEB	TF / A7105	Sector reforms, system building and project Implementation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-01-22	2019-01-07			2019-02-05	2019-02-04						2019-02-12	2019-03-08			2019-12-23						
MG-UAT-EPT-95879-CS- QCBS / VERIFICATION DE L'ATTENTE DES INDICATEURS LIES AUX RESULTATS	TF / A7105	Sector reforms, system building and project Implementation	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – National		13,500.00	63,810.12	Signé	2019-01-22	2018-10-31	2019-01-29		2019-02-22	2019-01-18			2019-03-22	2019-07-29	2019-04-01	2019-12-06	2019-04-16	2019-12-16	2019-05-07	2020-06-10	2019-07-06					

MG-UAT-EPT-95883-CS-LCS / Audit des comptes PAEB	TF / A7105	Sector reforms, system building and project Implementation	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National	75,000.00	10,551.42	Signé	2019-01-22	2019-04-16	2019-02-05	2019-03-12	2019-03-27		2019-04-09	2019-04-26	2019-04-23	2019-04-30	2019-05-14	2019-05-07	2019-06-04	2019-05-22	2022-12-30
MG-UAT-EPT-52161-CS-INDV / Recrutement d'une agence de communication ou d'une maison de production pour la production de la chanson emblématique PSE (audio et clip) DTK.	TF / A7105	Sector reforms, system building and project Implementation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	12,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-02-25	2019-04-10		2019-03-11	2019-07-04						2019-04-10	2019-08-23	2019-05-15		2019-07-14
MG-UAT-EPT-118312-CS-CQS / Recrutement des ONG qui seront chargées de la mise en place des EEC dans les Régions de 1. AMORONT MANIA 2. DIANA 3. ATSIMO Andrefana 4. ATSIMO ATSNANANA 5. IHOROMBE 6. SOPIA 7. MEMABE 8. BETSIBOKA	IDA / 62170	School-based management to increase learner promotion	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	250,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-06-30	2019-05-21	2019-07-02	2019-08-09							2019-08-14	2019-09-04			2020-03-02
MCA-PAEB-DPE-429026-CS-QCBS / Recrutement d'une firme chargée de la réalisation de l'enquête sur les indicateurs de prestation de services (Service Delivery Indicators) dans le secteur éducation - Ful SDI	TF / A7105	Sector reforms, system building and project Implementation	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	600,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-10-29	2019-11-04	2019-11-19	2020-01-02	2019-08-07		2020-01-30	2020-02-29		2020-04-04	2020-05-09				2021-02-03
MCA-PAEB-INFP-1218-CS / Assistance technique en charge d'appuyer l'INFP à la mise en œuvre des activités du PAEB	IDA / 62170	Training teachers with a focus on early grade reading, writing and mathematics	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	600,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-01-14	2019-10-09	2019-02-04	2019-03-20		2019-04-17	2019-05-17		2019-06-21	2019-07-26					2020-07-25
MCA-PAEB-DPE-429024-CS-QCBS / Mini SDI - Recrutement d'une firme chargée de la réalisation de l'enquête sur les indicateurs de prestation de services (Service Delivery Indicators) dans le secteur éducation	TF / A7105	Sector reforms, system building and project Implementation	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National	100,000.00	72,049.94	Signé	2019-10-18	2019-10-14	2019-11-08	2019-11-28	2019-11-15		2019-12-26	2019-10-25	2020-01-15	2019-12-18	2020-02-19	2019-12-13	2020-03-25	2020-02-18	2020-09-21
MG-UAT-EPT-95902-CS-CQS / Partenariat international INFP	IDA / 62170	Training teachers with a focus on early grade reading, writing and mathematics	A priori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	600,000.00	0.00	Annulé	2019-01-22			2019-02-05							2019-02-26	2019-04-02			2019-09-29
MG-UAT-EPT-173930-CS-LCS UFP ACT 4434 / Recrutement d'auditeur externe pour l'exercice 2020 - 2021	TF / A7105	Sector reforms, system building and project Implementation	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National	13,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-06-08	2020-07-07	2020-06-09	2020-06-11		2020-07-02	2020-07-09		2020-07-31	2020-08-25					2021-02-21
MG-UFP PAEB-207993-CS-QCBS / Recrutement d'une Agence fiduciaire pour la gestion courante du Fonds Additionnel incluant la Composante 7 : « COVID-19 » du Projet PAEB	IDA / 62170	Component 7: Support to MENETP's education sector COVID-19 response plan	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	700,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-08-20	2020-09-06	2020-10-20	2020-11-03	2020-12-03	2020-12-15	2021-01-26	2022-05-21							
MG-UFP-DPI-219283-CS-QCBS / RECRUTEMENT D'UN CABINET POUR REALISER L'AUDIT TECHNIQUE ET ENVIRONNEMENTAL DES CONSTRUCTIONS SCOLAIRES DU PROJET.	IDA / 62170	Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	147,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-02-12	2021-02-09	2021-02-15	2021-03-31	2021-09-09	2021-04-28	2021-10-08	2021-05-28	2021-10-18	2021-07-02	2021-10-22	2021-08-06			2022-08-06
MG-UFP-DPI-2020-218170-CS-QCBS / MAÎTRISE D'ŒUVRE DES TRAVAUX D'INSTALLATION DE POINTS D'EAU REPARTIES EN 10 LOTS	IDA / 62170	Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	290,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-02-06	2021-08-18	2021-02-27	2021-04-12	2021-05-10	2021-06-09	2021-07-14	2021-08-18	2022-02-14						
MG-INFP-2021-239210-CS-QCBS / Recrutement Organisation externe pour le bilan de compétence des formateurs de l'INFP et des CRINFP AMI N° : 014-21/ANU/UFP/PAEB	IDA / 62170	Training teachers with a focus on early grade reading, writing and mathematics	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	143,157.89	0.00	En attente d'exécution	2021-06-11	2021-07-02	2021-08-15	2021-09-12	2021-10-12	2021-11-16	2021-12-21	2022-12-21							
MG-UFP COVID-237415-CS-QCBS / Recrutement cabinet spécialisé pour réaliser des sondages - sur les effets des élèves ayant reçu l'enseignement par la radio et la TV - sur les effets des élèves et parents ayant reçu un soutien psychologique	TF / B3045	Component 7: Support to MENETP's education sector COVID-19 response plan	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	22,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-07-12	2021-07-19	2021-08-06				2021-08-27	2021-09-03							2021-11-05
MG-DSI-2021-239417-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet de communication pour le MEN	TF / A7105	Sector reforms, system building and project Implementation	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	41,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-06-13	2021-01-31	2021-06-14	2021-06-28		2021-07-28	2021-08-04	2021-08-14	2021-09-02	2022-03-01					
MG-UFP-DCRP-2021-250785-CS-QCBS / RECRUTEMENT D'UNE FIRME NATIONALE POUR LA REALISATION D'UNE ENQUETE SOCIO-INDUSTRIELLE AU NIVEAU DES 22 REGIONS	TF / A7105	Sector reforms, system building and project Implementation	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	80,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-08-28	2021-03-31	2021-09-18	2021-11-01		2021-11-29	2021-12-29	2022-02-02	2022-03-09	2023-03-09					

MG-UPP-DPE-2021-4231-250974-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet ou d'une firme pour la mise en place d'un système de Suivi et Évaluation efficace au sein du MEN	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		200,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-09-07	2021-08-27	2021-09-21	2021-10-06	2021-11-10				2021-11-12	2021-12-02	2022-01-06		2022-01-27	2022-06-26
---	------------	--	--------------	--	-----------------	--	------------	------	----------------------	------------	------------	------------	------------	------------	--	--	--	------------	------------	------------	--	------------	------------

INDIVIDUAL CONSULTANTS																					
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion			
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
MG-UAT-EPT-51541-CS-INDV / Recrutement d'un consultant national pour l'amélioration de plan type de bâtiments scolaires à 2 salles de classe, latrines et équipements scolaires y compris certification technique des plans des salles de classe-PPA-Construction scolaire)	IDA / 62170	Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health	A posteriori	Individuel	Limited		5,000.00	3,554.91	Résilié	2018-03-11	2018-04-20	2018-03-25	2018-05-23	2018-04-30	2018-05-23	2018-05-14	2018-06-05	2018-08-13			
MG-UAT-EPT-51543-CS-INDV / Recrutement d'un expert international pour l'amélioration du système de renforcement de capacité des FEFFI selon la méthode de Formation en Gestion à la Base (FCB)-PPA-Construction scolaire)	/	Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health	A posteriori	Individuel	Limited		27,000.00	29,550.22	Signé	2018-03-08	2018-06-25	2018-04-11	2018-08-03	2018-05-08	2018-07-10	2018-05-18	2019-02-15	2018-10-15			
MG-UAT-EPT-51545-CS-INDV / Recrutement de consultant pour appuyer l'INFP dans l'élaboration d'un plan stratégique nationale de formation des enseignants et des encadreurs de l'Éducation fondamentale(PPA-INF9)	/	Training teachers with a focus on early grade reading, writing and mathematics	A posteriori	Individuel	Limited		50,000.00	50,000.00	Achévé	2018-03-05	2018-02-16	2018-04-08	2018-03-21	2018-05-04	2018-06-11	2018-05-15	2018-07-10	2018-06-29	2019-01-10		
MG-UAT-EPT-51563-CS-INDV / Recrutement d'un consultant national pour appuyer l'équipe technique du MEN dans l'élaboration des activités préparatoires du PABE (PPA) du mois de Mars en Août 2018-(PPA-INF9)	/	Training teachers with a focus on early grade reading, writing and mathematics	A posteriori	Individuel	Limited		15,000.00	13,198.97	Signé	2018-03-06	2018-02-12	2018-04-09	2018-05-14	2018-05-06	2018-05-18	2018-05-16	2018-06-19	2018-06-30			
MG-UAT-EPT-51827-CS-INDV / Recrutement de consultant pour la conception de plan de communication, testing of message (PPA-préscolaire)	IDA / V1510	Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health	A posteriori	Individuel	Limited		3,333.00	3,708.74	Signé	2018-06-18	2018-06-06	2018-07-09	2018-07-05	2018-07-23	2018-09-10	2018-08-06	2018-10-30	2018-09-25			
MG-UAT-EPT-51830-CS-INDV / Recrutement de consultant pour l'élaboration d'outils de communication (PPA préscolaire)	IDA / V1510	Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health	A posteriori	Individuel	Limited		2,667.00	3,787.12	Signé	2018-07-23	2018-06-29	2018-08-26	2018-06-09	2018-09-18	2018-11-30	2018-10-10	2018-11-27	2018-11-29			
MG-UAT-EPT-51864-CS-INDV / Recrutement de consultant pour la finalisation des curricula des éducateurs (PPA préscolaire)	IDA / V1510	Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health	A posteriori	Individuel	Limited		2,667.00	3,314.28	Signé	2018-07-16	2018-07-17	2018-08-19	2018-10-08	2018-09-10	2018-11-26	2018-10-05	2018-12-05	2018-11-05			
MG-UAT-EPT-51865-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable de Renforcement de Capacité des Communautés (RCC) au sein de la DPFI-PPA Construction scolaire)	IDA / V1510	Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health	A posteriori	Individuel	Open		3,000.00	2,729.66	Signé	2018-06-25	2018-06-11	2018-08-12	2018-10-11	2018-09-02	2018-10-15	2018-09-24	2018-10-01	2019-09-24			
MG-UAT-EPT-51867-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable Suivi Évaluation (RSE) de la composante "construction" au sein de la DPFI-PPA Construction scolaire)	IDA / V1510	Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health	A posteriori	Individuel	Open		3,000.00	2,698.56	Signé	2018-06-25	2018-07-30	2018-08-11	2018-10-05	2018-08-29	2018-09-14	2018-09-17	2018-10-01	2019-09-17			
MG-UAT-EPT-51868-CS-INDV / Recrutement de consultant national (graphiste-illustrateur) pour la confection et la mise à jour des guides illustrés à destination des CISC0 et FEFFI -(Construction scolaire)	IDA / V1510	Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health	A posteriori	Individuel	Limited		5,000.00	7,994.50	Signé	2018-07-16	2018-10-23	2018-07-21	2019-02-07	2018-08-11	2019-03-12	2018-09-15	2019-07-17	2019-03-14			
MG-UAT-EPT-52015-CS-INDV / Recrutement de consultant pour la mise en place du nouveau statut de directeur d'école (PPA-DGEPEF)	IDA / V1510	School-based management to increase learner promotion	A posteriori	Individuel	Open		10,000.00	8,292.25	Signé	2018-06-04	2018-05-30	2018-07-09	2018-08-19	2018-07-23	2018-08-13	2018-08-20	2019-08-13	2018-10-19			
MG-UAT-EPT-52017-CS-INDV / Recrutement de consultant pour la formation des directeurs d'écoles en gestion pédagogique et administrative (PPA DGEPEF)	IDA / V1510	School-based management to increase learner promotion	A posteriori	Individuel	Open		25,000.00	49,026.39	Signé	2018-06-04	2018-05-25	2018-07-09	2018-09-13	2018-07-30	2018-09-17	2018-08-20	2018-09-22	2018-10-19			

MG-UAT-EPT-52028-CS-INDV / Recrutement de trois consultants nationaux pour assurer la formation sur l'échantillonnage, l'usage de l'utilisation du logiciel stata pour le traitement et l'analyse de données, et (ii) sur la formulation de politique à partir des résultats d'évaluation -	IDA / V1510	Sector reforms, system building and project Implementation	A posteriori	Individuel	Limited	5,439.00	2,149.86	Signé	2018-08-06	2018-06-15	2018-08-13	2018-07-04	2018-08-27	2018-10-25	2018-09-17	2018-12-20	2018-10-27	
MG-UAT-EPT-52030-CS-INDV / Recrutement d'un consultant national pour conception d'outil de suivi en créant un logiciel performant (PPA DPE)	IDA / V1510	Sector reforms, system building and project Implementation	A posteriori	Individuel	Limited	5,220.00	14,957.20	Signé	2018-06-27	2018-06-01	2018-07-26	2018-07-17	2018-08-16	2018-12-07	2018-08-30	2019-01-29	2018-09-29	
MG-UAT-EPT-52037-CS-INDV / Recrutement d'un consultant national pour la mise en place du SIG-DPE	IDA / V1510	Sector reforms, system building and project Implementation	A posteriori	Individuel	Limited	7,830.00	10,604.50	Signé	2018-06-27	2018-05-25	2018-07-02	2018-06-28	2018-07-23	2018-07-02	2018-08-27	2018-08-13	2018-10-26	
MG-UAT-EPT-52160-CS-INDV / Recrutement d'un consultant national pour la mise à jour de l'organisation de l'offre éducative conformément à la nouvelle structure du système éducatif DPE	IDA / V1510	Sector reforms, system building and project Implementation	A posteriori	Individuel	Open	3,263.00	2,987.84	Achévé	2018-06-25	2018-06-27	2018-08-13	2018-07-02	2018-09-03	2018-07-11	2018-10-08	2018-08-23	2018-12-07	2018-10-31
MG-UAT-EPT-52163-CS-INDV / Recrutement consultant intentionnel pour l'élaboration d'un plan de déploiement et redéploiement des enseignants et conception de manuel de gestion des recrutements et des affectations DRH	IDA / V1510	Unallocated	A posteriori	Individuel	Open	33,750.00	57,703.52	Signé	2018-08-06	2018-05-30	2018-09-24	2018-08-27	2018-10-15	2018-08-28	2018-11-05	2018-10-23	2019-05-04	
MG-UAT-EPT-52164-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour le développement et finalisation des référentiels métiers et compétences d'enseignants et d'enseignants pédagogiques DRH	IDA / V1510	Unallocated	A posteriori	Individuel	Open	18,000.00	15,895.08	Signé	2018-08-06	2018-05-30	2018-09-15	2018-09-28	2018-10-06	2018-10-08	2018-11-03	2018-11-05	2019-01-02	
MG-UAT-EPT-63026-CS-INDV / Recrutement de consultant relatif à l'étude pour une répartition équitable de caisse école unique (DEF)	IDA / V1510	School-based management to increase learner promotion	A posteriori	Individuel	Limited	10,643.00	0.00	Annulé	2018-08-29		2018-09-12		2018-10-03		2018-11-14		2019-02-12	
MG-UAT-EPT-73515-CS-INDV / Étude pour une répartition équitable de caisse école unique (DEF)	IDA / V1510	School-based management to increase learner promotion	A posteriori	Individuel	Open	10,643.00	38,200.00	Signé	2018-08-09		2018-09-02	2018-10-31	2018-09-16	2018-10-01	2018-10-08	2018-12-12	2018-12-07	
MG-UAT-EPT-81058-CS-INDV / Recrutement de consultants nationaux pour faire l'expertise de la prémontre, de la maquette et de l'explicitation et finalisation de programme d'études	IDA / 62170	Sector reforms, system building and project Implementation	A posteriori	Individuel	Open	50,000.00	26,115.02	Achévé	2018-10-08	2018-09-27	2018-11-12	2019-01-22	2018-11-27	2019-09-16	2018-12-19	2019-09-16	2019-03-19	2019-10-25
MG-UAT-EPT-95704-CS-INDV / Recrutement consultant individuel pour la conception en version numérique des divers articles pour la petite enfance	IDA / 62170	Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health	A posteriori	Individuel	Limited	2,500.00	1,988.78	Signé	2019-01-22	2018-11-20	2019-01-23	2018-12-20	2019-01-25	2018-12-24	2019-02-02	2019-01-25	2019-03-04	
MG-UAT-EPT-98874-CS-INDV / Recrutement Responsable Reporting Communication de l'UFP	TF / A7105	Sector reforms, system building and project Implementation	A posteriori	Individuel	Open	39,600.00	12,467.52	Signé	2019-02-05	2018-07-09	2019-02-19	2020-02-21	2019-02-21	2020-03-18	2019-03-12	2020-03-20	2021-03-11	
MG-UAT-EPT-98880-CS-INDV / Recrutement Spécialiste en Renforcement Institutionnel de l'UFP	TF / A7105	Sector reforms, system building and project Implementation	A posteriori	Individuel	Open	39,600.00	15,574.20	Signé	2019-02-05	2018-07-09	2019-02-19	2020-02-25	2019-02-21	2020-03-18	2019-03-12	2020-05-19	2022-03-11	
MG-UAT-EPT-98881-CS-INDV / Recrutement Spécialiste en Planification de l'UFP	TF / A7105	Sector reforms, system building and project Implementation	A posteriori	Individuel	Open	39,600.00	15,951.00	Signé	2019-02-05	2018-07-09	2019-02-19	2019-01-24	2019-02-21	2019-04-30	2019-03-12	2019-05-08	2021-03-11	
MG-UAT-EPT-98882-CS-INDV / Recrutement Spécialiste en Suivi Evaluation de l'UFP	TF / A7105	Sector reforms, system building and project Implementation	A posteriori	Individuel	Open	39,600.00	15,153.45	Signé	2019-02-05	2018-07-09	2019-02-19	2019-06-11	2019-02-21	2019-07-17	2019-03-12	2019-07-18	2021-03-11	
MG-UAT-EPT-98886-CS-INDV / Recrutement d'Assistant Reporting Communication	TF / A7105	Sector reforms, system building and project Implementation	A posteriori	Individuel	Open	19,100.00	10,639.33	Signé	2019-02-05	2018-05-15	2019-02-19	2019-05-08	2019-02-21	2019-05-08	2019-03-12	2019-05-13	2021-03-11	
MG-UAT-EPT-98887-CS-INDV / Recrutement d'Assistant Financier de l'UFP	TF / A7105	Sector reforms, system building and project Implementation	A posteriori	Individuel	Open	27,000.00	8,727.26	Signé	2019-02-05	2019-02-05	2019-02-19	2019-03-12	2019-02-21	2019-03-27	2019-03-12	2019-04-01	2021-03-11	
MG-UAT-EPT-98889-CS-INDV / Recrutement d'Assistant de Projet Education de l'UFP	TF / A7105	Sector reforms, system building and project Implementation	A posteriori	Individuel	Open	39,600.00	1,173.42	Signé	2019-02-05	2019-02-05	2019-02-19	2019-02-20	2019-02-21	2019-03-19	2019-03-12	2019-03-19	2021-03-11	

MG-UAT-EPT-98890-CS-INDV / Recrutement de Chef Logistique de l'UFP	TF / A7105	Sector reforms, system building and project Implementation	A posteriori	Individuel	Open		27,000.00	5,918.15	Signé	2019-02-05	2018-06-06	2019-02-19	2020-02-20	2019-02-21	2020-03-02	2019-03-12	2020-03-04	2021-03-11
MG-UAT-EPT-98893-CS-INDV / Recrutement Assistant Logistique de l'UFP	TF / A7105	Sector reforms, system building and project Implementation	A posteriori	Individuel	Open		19,100.00	3,335.06	Signé	2019-02-05	2019-02-06	2019-02-19	2019-09-25	2019-02-21	2019-09-25	2019-03-12	2019-09-30	2021-03-11
MG-UAT-EPT-98907-CS-INDV / Recrutement de Chef d'Etudes de Marchés de l'UFP	TF / A7105	Sector reforms, system building and project Implementation	A posteriori	Individuel	Open		24,200.00	9,688.30	Signé	2019-02-05	2019-02-05	2019-02-19	2019-03-18	2019-02-21	2019-03-26	2019-03-12	2019-04-01	2020-03-11
MG-UAT-EPT-98973-CS-INDV / Recrutement Assistant en passation de marchés de l'UFP	TF / A7105	Sector reforms, system building and project Implementation	A posteriori	Individuel	Open		19,100.00	5,234.72	Signé	2019-02-05	2018-11-05	2019-02-19	2019-04-01	2019-02-21	2019-04-02	2019-03-12	2019-04-03	2021-03-11
MG-UAT-EPT-99027-CS-INDV / Recrutement de Gestionnaire de contrat de l'UFP	TF / A7105	Sector reforms, system building and project Implementation	A posteriori	Individuel	Open		27,000.00	8,744.23	Signé	2019-02-05	2018-08-08	2019-02-19	2019-02-20	2019-02-21	2019-02-22	2019-03-09	2019-03-01	2021-03-08
MG-UAT-EPT-99033-CS-INDV / Recrutement Chargé Ressources Humaines et Administration de l'UFP	TF / A7105	Sector reforms, system building and project Implementation	A posteriori	Individuel	Open		27,000.00	9,147.78	Signé	2019-02-05	2019-02-25	2019-02-19	2019-01-28	2019-02-21	2019-02-13	2019-03-12	2019-02-14	2021-03-11
MG-UAT-EPT-99048-CS-INDV / Recrutement Assistant Administratif de l'UFP	TF / A7105	Sector reforms, system building and project Implementation	A posteriori	Individuel	Open		19,100.00	5,090.90	Signé	2019-02-05	2018-11-05	2019-02-19	2019-03-15	2019-02-21	2019-03-27	2019-03-12	2019-04-02	2021-03-11
MG-UAT-EPT-99052-CS-INDV / Recrutement Gestionnaire Courriers et Accueil de l'UFP	TF / A7105	Sector reforms, system building and project Implementation	A posteriori	Individuel	Open		9,200.00	2,967.42	Signé	2019-02-05	2019-01-17	2019-02-19	2019-08-20	2019-02-21	2019-08-22	2019-03-12	2019-08-26	2021-03-11
MG-UAT-EPT-108026-CS-INDV / Recrutement d'un consultant national pour le Team Building de la DCI	IDA / 62170	Sector reforms, system building and project Implementation	A posteriori	Individuel	Limited		3,300.00	535.57	Signé	2019-04-02	2019-03-07	2019-04-07	2019-07-31	2019-04-28	2020-01-24	2019-06-02	2020-02-07	2019-06-17
MG-UAT-EPT-121646-CS-INDV / Recrutement de deux coachs du staff de la DCI	IDA / 62170	Sector reforms, system building and project Implementation	A posteriori	Individuel	Open		5,903.00	5,292.12	Signé	2019-06-30	2019-03-07	2019-07-21	2019-07-10	2019-08-10	2019-11-28	2019-08-26	2020-01-20	2019-09-25
MG-UAT-EPT-124479-CS-INDV / Recrutement d'un consultant national pour le renforcement de compétences des cadres de la DPE en matière de méthodes et techniques d'analyse de données quantitatives et qualitatives	IDA / 62170	Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health	A posteriori	Individuel	Open		2,000.00	1,910.90	Signé	2019-07-24	2019-05-19	2019-09-11	2019-08-09	2019-10-02	2019-08-07	2019-11-06	2019-09-27	2020-05-04
MG-UAT-EPT-98879-CS-INDV / Recrutement Spécialiste en Construction Scolaire de l'UFP	TF / A7105	Sector reforms, system building and project Implementation	A posteriori	Individuel	Open		39,600.00	14,276.52	Signé	2019-02-05	2018-04-09	2019-02-19	2019-01-14	2019-02-21	2019-05-20	2019-03-12	2019-05-30	2021-03-11
MG-UAT-EPT-98865-CS-INDV / Recrutement Responsable Audit Interne UFP	TF / A7105	Sector reforms, system building and project Implementation	A posteriori	Individuel	Open		39,600.00	14,907.78	Signé	2019-02-05	2018-02-14	2019-02-19	2020-01-29	2019-02-21	2020-03-02	2019-03-12	2020-03-09	2021-03-11
MG-UAT-EPT-98876-CS-INDV / Recrutement Responsable Fasson de Marchés de l'UFP	TF / A7105	Sector reforms, system building and project Implementation	A posteriori	Individuel	Open		39,600.00	15,604.80	Signé	2019-02-05	2018-05-29	2019-02-19	2019-10-31	2019-02-21	2020-02-17	2019-03-12	2020-03-03	2021-03-11
MG-UAT-EPT-99030-CS-INDV / Recrutement de CONCEPTEUR OUTILS DE L'UFP	TF / A7105	Sector reforms, system building and project Implementation	A posteriori	Individuel	Open		27,000.00	8,562.28	Signé	2019-02-05	2018-11-06	2019-02-19	2019-06-11	2019-02-21	2019-07-12	2019-03-12	2019-08-12	2021-03-11
MG-UAT-EPT-51871-CS-INDV / Recrutement de consultant national (traducteur) pour la traduction en Malagasy des outils de Formation en Gestion à la Base (FGB-PPA Construction Scolaire)	IDA / V1510	Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health	A posteriori	Individuel	Open		6,000.00	0.00	Annulé	2019-03-25		2019-04-28		2019-05-14		2019-06-04		2019-08-04
MCA-PAEB-DPE-4231-CS-INDV / Consultant national pour la mise en place du mécanisme de suivi évaluation du MEN	TF / A7105	Sector reforms, system building and project Implementation	A posteriori	Individuel	Open		5,220.00	13,855.08	Signé	2018-05-22	2018-05-08	2018-07-10	2018-08-01	2018-07-31	2018-09-28	2018-09-04	2019-01-29	2018-12-13
MCA-PAEB-UEAS-4212-CS-INDV / Consultant national pour le renforcement de compétence en échantillonnage des cadres de l'UEAS	TF / A7105	Sector reforms, system building and project Implementation	A posteriori	Individuel	Open		1,088.00	814.64	Signé	2018-05-25	2018-06-01	2018-07-13	2018-10-02	2018-06-03	2018-10-25	2018-09-07	2018-12-20	2018-09-12
MCA-PAEB-DPFI-2223-CS-INDV / Consultant pour la Formation et renforcement des capacités des acteurs en gestion environnementale et sociale	IDA / 62170	Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health	A posteriori	Individuel	Open		3,240.00	3,625.84	Signé	2018-05-04	2018-06-11	2018-06-22	2018-07-25	2018-07-13	2018-07-30	2018-08-17	2018-09-05	2018-08-31
MCA-PAEB-UEAS-4281-CS-INDV / Recrutement d'un consultant national pour la réorganisation du réseau scolaire (RRS)	TF / A7105	Sector reforms, system building and project Implementation	A posteriori	Individuel	Open		3,263.00	2,815.15	Signé	2019-05-11	2018-05-16	2019-06-29	2018-06-28	2019-07-20	2018-08-07	2019-08-24	2018-08-20	2019-10-23

MG-UAT-EPT-109765-CS-INDV / Consultant national pour le renforcement des compétences des membres de l'équipe SDI du MEN et des cadres du service de l'étude et de planification en matière d'organisation d'enquête qualitative et d'élaboration de questionnaires d'enquête	IDA / 62170	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individuel	Open	1,000.00	906.74	Signé	2019-04-09	2019-04-08	2019-05-18	2019-04-29	2019-06-08	2019-07-08	2019-07-13	2019-08-16	2019-08-12
DPFI-C-2233-LOGCOMP-004 / Acquisition d'un logiciel et de gestion comptable pour la DAAF	IDA / 62170	Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	19,200.00	16,613.57	Signé	2019-05-15	2018-11-27	2019-05-25	2019-06-14			2019-06-15	2019-10-04	2019-12-12
MG-UAT-EPT-150450-CS-INDV / Recrutement de Spécialiste en Sauvegarde Environnementale et Sociale de l'UFP	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individuel	Open	39,600.00	13,971.42	Signé	2019-12-20	2018-02-21	2020-02-07	2019-01-23	2020-02-28	2019-02-25	2020-04-03	2019-04-04	2021-03-29
MCA-PAEB-UFP-4421-CS / Recrutement responsable administratif et financier	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individuel	Open	39,600.00	12,422.40	Signé	2019-02-05	2018-05-29	2019-03-26	2019-01-12	2019-04-16	2019-01-12	2019-05-21	2019-03-01	2020-05-20
MCA-PAEB-INFP-1124-CS / Recrutement de cabinet pour la conception du module "premiers apprentissages" avec FHI	IDA / 62170	Training teachers with a focus on early grade reading, writing and mathematics	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	600,000.00	641,394.72	Signé	2019-01-31	2019-01-21	2019-02-10	2020-05-28			2019-04-16	2019-12-10	2019-10-13
MCA-PAEB-DCI-CS / Recrutement d'un expert international pour assurer la scientificité de l'écriture des nouveaux programmes	IDA / 62170	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individuel	Open	30,000.00	23,840.00	Signé	2018-11-19	2018-09-11	2019-01-07	2020-02-19	2019-01-28	2020-04-10	2019-03-04	2020-05-04	2019-08-31
MCA-PAEB-UFP-4421-CS-2 / Recrutement des Auditeurs Internes	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individuel		80,500.00	0.00	En cours d'exécution	2019-02-05	2019-03-15	2019-03-04		2019-03-14		2019-04-03		2020-04-02
MG-UAT-EPT-98883-CS-INDV / Recrutement Auditeurs Internes de l'UFP	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A priori	Individuel	Open	80,500.00	0.00	Annulé	2019-02-05	2019-11-06	2019-02-19		2019-02-21		2019-03-12		2021-03-11
MG-UAT-EPT-98871-CS-INDV / Recrutement Responsable Administratif et Financier de l'UFP	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A priori	Individuel	Open	39,600.00	0.00	Annulé	2019-02-05	2019-11-06	2019-02-19		2019-02-21		2019-03-12		2021-03-11
MCA-PAEB-UFP-4421-COMPTABLE / Recrutement des Comptables pour l'UFP	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individuel	Open	108,000.00	22,220.48	Signé	2019-02-05	2018-08-02	2019-03-26	2019-04-02	2019-04-16	2019-02-04	2019-05-21	2019-04-08	2020-05-15
173929-CS-INDV DDE 42 RENFORCEMENT SDI / Consultant national pour le renforcement des compétences des membres de l'équipe SDI du MEN et des cadres du service de l'étude et de planification en matière d'élaboration de masques de saisie de données d'enquête	IDA / 62170	Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health	A posteriori	Individuel	Open	1,000.00	968.17	Signé	2019-05-21	2019-03-22	2019-07-09	2019-06-21	2019-07-30	2019-07-22	2019-09-03	2019-09-12	2019-10-03
MG-UAT-EPT-98884-CS-INDV / Recrutement de Comptables de l'UFP	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A priori	Individuel	Open	108,000.00	0.00	Annulé	2019-02-05		2019-02-19		2019-02-21		2019-03-12		2021-03-11
MG-UAT-EPT-99206-CS-INDV / Recrutement de Spécialiste en Sauvegarde Environnementale et Sociale de l'UFP	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A priori	Individuel	Open	39,600.00	0.00	Annulé	2019-02-06		2019-02-20		2019-02-22		2019-03-13		2021-03-12
MG-UAT-EPT-98895-CS-INDV / Recrutement des Chargés de la Passation de Marchés	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individuel	Open	80,500.00	0.00	En attente d'exécution	2019-02-05		2019-02-19		2019-02-21		2019-03-12		2021-03-11
MG-UAT-EPT-95900-CS-CDS / Recrutement de cabinet pour la conception du module "premiers apprentissages" (INFP)	IDA / 62170	Training teachers with a focus on early grade reading, writing and mathematics	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	600,000.00	0.00	Annulé	2019-01-31	2019-05-22	2019-02-10				2019-04-16		2019-10-13
MG-UAT-EPT-73518-CS-INDV / Expert international pour assurer la scientificité de l'écriture des nouveaux programmes d'études (DCI)	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A priori	Individuel	Open	30,000.00	0.00	Annulé	2018-12-07	2019-12-31	2019-01-28		2019-02-11		2019-03-08		2019-04-17
MG-UAT-EPT-95891-CS-CDS / Partenariat national INFP	IDA / 62170	Training teachers with a focus on early grade reading, writing and mathematics	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	80,000.00	0.00	Annulé	2019-01-22		2019-02-01				2019-04-07		2019-10-04
MG-UAT-EPT-99057-CS-INDV / Recrutement Aides comptable (non permanent)	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individuel	Limited	2,120.00	0.00	Annulé	2019-02-05		2019-02-07		2019-02-09		2019-02-28		2019-05-29
MG-UAT-EPT-99040-CS-INDV / Recrutement Assistante de Direction de l'UFP	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individuel	Open	19,100.00	0.00	Annulé	2019-02-05	2018-11-05	2019-02-19		2019-02-21		2019-03-12		2021-03-11

MG-UFP-2021-219078-CS-CDS / Recrutement d'un Graphiste pour la mise à jour des guides illustrés des modes de Formation en Gestion à la Base (FCB) du programme de constructions scolaires du PAEB	IDA / 62170	Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		3,670.00	0.00	En attente d'exécution	2021-02-11		2021-02-23				2021-03-06	2022-03-01
MG-UFP 2021-219309-CS-INDV / Recrutement d'un cabinet pour recruter le Coordonnateur du Projet Education de l'UFP - PAEB	TF / A7105	Sector reforms, system building and project Implementation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		3,501.00	0.00	En attente d'exécution	2021-02-12		2021-02-14				2021-02-18	2021-04-19
MG-UFP-DPFI-2021-219289-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable de Gouvernance Citoyenne (RC)	IDA / 62170	Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health	A posteriori	Individuel	Open		9,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-04-14		2021-05-05		2021-05-12		2021-06-02	2022-05-28
MG-UFP-DCRP-2021-231393-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant facilitateur Team building DCRP	TF / A7105	Sector reforms, system building and project Implementation	A posteriori	Individuel	Open		1,360.00	0.00	En attente d'exécution	2021-04-30		2021-05-28		2021-05-31		2021-06-17	2021-07-17
MG-UFP-DPFI-2021-231394-CS-CDS / Recrutement d'un Consultant pour l'amélioration du système de renforcement des compétences du comité de gestion de l'école selon l'approche de FORMATION EN GESTION A LA BASE (FCB)	IDA / 62170	Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		12,050.00	0.00	En attente d'exécution	2021-04-26		2021-05-04				2021-05-16	2021-12-12
MG-UFP CPE-213196-CS-INDV / Recrutement du Coordonnateur pu de l'UFP	TF / A7105	Sector reforms, system building and project Implementation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		16,500.00	0.00	En attente d'exécution	2021-05-06		2021-05-12				2021-05-17	2021-11-13
MG-UFP-DPFI-2020-219286-CS-INDV / Recrutement de consultants pour la mise en œuvre du score card communautaire des activités liées à la construction scolaire - Plusieurs consultants seront recrutés	IDA / 62170	Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health	A posteriori	Individuel	Open		104,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-04-14		2021-05-09		2021-05-30		2021-06-23	2021-12-20
MG-UFP-2021-231396-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Suivi Evaluation de l'UFP	TF / A7105	Sector reforms, system building and project Implementation	A posteriori	Individuel	Open		47,500.00	0.00	En attente d'exécution	2021-04-26		2021-05-28		2021-05-30		2021-06-08	2024-05-23
MG-UFP-2021-231381-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant chargé de la préparation de la Revue à mi-parcours du Projet d'appui à l'éducation de base (P160442)	TF / A7105	Sector reforms, system building and project Implementation	A posteriori	Individuel	Limited		5,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-04-26		2021-04-27		2021-05-04		2021-05-08	2021-06-27
MG-UFP-2021-231391-CS-CDS / Recrutement d'un Consultant Spécialiste en cadre de résultats et indicateurs	TF / A7105	Sector reforms, system building and project Implementation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		3,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-04-26	2021-04-06	2021-04-29				2021-05-03	2021-07-02
MG-UFP-2021-231397-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Sauvegarde Environnementale et Sociale	TF / A7105	Sector reforms, system building and project Implementation	A posteriori	Individuel	Open		47,500.00	0.00	En cours d'exécution	2021-06-11	2021-04-07	2021-07-02		2021-07-09		2021-07-26	2024-01-24
MG-UFP COVID-237407-CS-INDV / Consultant national pour réaliser les études sur la perspective d'une nouvelle approche pédagogique tirant les leçons de la pandémie	TF / B3045	Component 7: Support to MNET/PEV education sector COVID-19 response plan	A posteriori	Individuel	Open		25,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-06-04		2021-06-27		2021-07-02		2021-07-10	2021-08-21
MG-DCRP-2021-239214-CS-INDV / Recrutement d'un Expert National pour assurer la rédaction de la carte linguistique de MADAGASCAR	TF / A7105	Sector reforms, system building and project Implementation	A posteriori	Individuel	Open		27,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-06-11		2021-07-30		2021-08-20		2021-09-24	2022-03-23
MG-UFP-2021-239418-CS-INDV / Recrutement d'un Chargé de Passation de Marchés de l'UFP PAEB	TF / A7105	Sector reforms, system building and project Implementation	A posteriori	Individuel	Open		25,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-06-13		2021-07-09		2021-07-14		2021-08-02	2024-01-19
MG-UFP-2021-239419-CS-INDV / Recrutement de deux (02) Comptables de l'UFP-PAEB	TF / A7105	Sector reforms, system building and project Implementation	A posteriori	Individuel	Open		34,500.00	0.00	En attente d'exécution	2021-06-13		2021-07-09		2021-07-14		2021-08-02	2024-01-19
MG-UFP-2021-239420-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Planification de l'UFP-PAEB	TF / A7105	Sector reforms, system building and project Implementation	A posteriori	Individuel	Open		47,500.00	0.00	En cours d'exécution	2021-06-16	2021-05-31	2021-07-12		2021-07-17		2021-08-05	2024-01-22
MG-UFP-2021-239200-CS-INDV / Recrutement d'un Gestionnaire de Contrats	TF / A7105	Sector reforms, system building and project Implementation	A posteriori	Individuel	Open		18,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-06-11	2021-05-31	2021-07-30		2021-08-20		2021-09-24	2024-03-12
MG-UFP-2021-DPFI-2216-242671-CS-INDV / Recrutement d'un (e) Assistant (e) en gestion financière Chargé (e) de construction scolaire au niveau de la DAAF	IDA / 62170	Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health	A posteriori	Individuel	Open		4,500.00	0.00	En attente d'exécution	2021-07-08		2021-08-07		2021-08-14		2021-09-02	2022-08-28

MG-UFP-2021-DESIP-3265-243051-CS-CDS / Assistance technique pour l'étude de la mise en place de la VAE de recrutement des directeurs d'école de l'enseignement primaire du Ministère de l'Éducation Nationale	IDA / 62170	School-based management to increase learner promotion	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	170,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-07-19	2021-05-26	2021-07-21			2021-08-19	2022-05-16
MG-UFP-2021-UCOM-4310-243180-CS-INDV / Recrutement d'un modérateur pour l'atelier final de la revue thématique de la revue sectorielle de l'Éducation en 2021	IDA / 62170	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individuel	Open	3,450.00	0.00	En cours d'exécution	2021-07-12	2021-06-22	2021-07-23	2021-07-24		2021-07-26	2021-08-05
MG-UFP-2021-4421-243503-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable Reporting et Communication	IDA / 62170	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individuel	Open	40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-07-19	2021-07-02	2021-08-11	2021-08-14		2021-08-30	2024-01-17
MG-UFP-2021-4421-243177-CS-CDS / Recrutement d'un Consultant Coach du MEN et de l'UFP - PAEB	IDA / 62170	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	34,000.00	30,978.10	En cours d'exécution	2021-07-12	2021-06-24	2021-07-19	2021-06-26		2021-07-24	2022-01-20
MG-UFP-DESIP-2021-3263-47335-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant International pour la conception de Modules de formation sur le leadership pédagogique pour les Directeurs d'écoles - DESIP	TF / A7105	School-based management to increase learner promotion	A posteriori	Individuel	Open	20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-08-24	2021-06-10	2021-09-26		2021-10-17	2021-11-21	2022-02-19
MG-UFP-4421-2021-254490-CS-CDS / Recrutement d'un Expert en recrutement	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individuel	Direct	6,400.00	0.00	En cours d'exécution	2021-09-27	2021-09-17	2021-09-29		2021-10-01	2021-10-03	2021-11-17
MG-DPE-4296-2021-258946-CS-CDS / Assistance technique dans le cadre du Sous - Projet d'Appui à la Planification de l'Éducation et au Système d'Information à Madagascar (PAPESI)	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	2,556,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-10-25		2021-11-04			2021-12-28	2022-06-26
MG-UFP-4421-2021-259033-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN COMPTABLE DE L'UFP	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individuel	Open	14,878.00	0.00	En attente d'exécution	2021-10-22		2021-11-20	2021-11-30		2021-12-12	2023-12-12
MG-UFP-4421-2021-259035-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UNE SECRÉTAIRE ADMINISTRATIVE DE L'UFP	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individuel		8,408.00	0.00	En attente d'exécution	2021-10-22		2021-11-20	2021-11-30		2021-12-15	2022-02-26