

PROCUREMENT PLAN

Project information: Property Strengthening (P163531)

Project Implementation agency: PGR

Date of the Procurement Plan: 03/15/2018

Period covered by this Procurement Plan: March 2018 to September 2020

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. “Not Applicable”

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations - is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables “Not Applicable”

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (**Goods and Works**).

Goods: [is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables];

Works: [is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables]

PROCUREMENT PLAN Nicaragua : Nicaragua Property Rights Strengthening Project

General Information
 Country: Nicaragua Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2019-04-20
 Project ID: P163531 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2022-03-30
 Project Name: Nicaragua Property Rights Strengthening Project GPN Date: 2019-04-10
 Loan / Credit No: IDA / 61980
 Executing Agency(ies) Attorney General of the Republic

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual
NI-PCR-110740-CW-RFQ / Amojonamiento y rotulación área protegida Cerro Musun Rio Blanco	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope				45,000.00	0.00	Cancelado							2019-06-24	2019-08-31							2019-08-19		2020-02-15		
NI-PCR-110741-CW-RFQ / Rotulación y amojonamiento área protegida Cerro Cumalica-Cerro Alegre Boaco	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope				45,000.00	91,643.06	Firmado							2019-06-29	2019-11-01							2019-08-24	2020-02-14	2020-02-20		
NI-PCR-144640-CW-RFQ / Demarcación Rotulación y amojonamiento Reserva Natural Cerro Musun	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope				45,000.00	42,744.76	Firmado							2019-11-30	2019-11-13							2020-01-02	2020-02-11	2020-06-30		
NI-PCR-144647-CW-RFQ / Demarcación Rotulación y Amojonamiento Reserva Natural Mombachito La Vieja	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope				40,000.00	49,723.30	Firmado							2020-02-08	2020-06-03							2020-03-12	2020-08-14	2020-09-08		
NI-PCR-189697-CW-RFQ / Demarcación Área Protegida Fila Masigie	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope				45,000.00	43,951.32	Firmado							2020-10-04	2020-10-13							2020-11-30	2021-01-06	2021-05-29		
NI-PCR-219973-CW-RFQ / Demarcación (Amojonamiento y rotulación) Reserva Natural Serranía de Amerrisque	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope				132,000.00	140,529.68	Firmado							2021-03-28								2021-05-24	2021-05-18	2021-11-20		
NI-PCR-220234-CW-RFQ / Demarcación (Amojonamiento y rotulación) Reserva Natural Refugio de vida silvestre Los Guatuzos	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope				88,000.00	0.00	En ejecución							2021-09-27								2021-11-23		2022-05-22		
NI-PCR-239255-CW-RFB / Construcción y adecuación de edificio de la Delegación departamental de Catastro Físico Boaco	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope			Other (with field for explanation)	500,000.00	0.00	Ejecución pendiente				2021-09-22			2021-09-27							2021-10-27		2021-12-31		2022-06-29	
NI-PCR-239256-CW-RFQ / Construcción y Adecuación de Edificio DCCF-INETER	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope			Other (with field for explanation)	148,500.00	0.00	Ejecución pendiente							2021-09-11								2021-11-06		2022-05-05		
NI-PCR-274377-CW-RFB / Construcción de Delegación Catastro Boaco y UEBC	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope			Other (with field for explanation)	422,550.00	0.00	Ejecución pendiente							2022-04-29							2022-06-03		2022-07-10		2023-01-06	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
NI-PCR-110744-GO-RFB / Equipos para oficinas aires acondicionados mobiliarios accesorios	IDA / 61980	Institutional and Policy Framework and System Integration	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		218,257.00	171,990.23	Firmado					2019-05-21	2019-08-05	2019-05-26	2019-08-05					2019-07-07	2019-09-13	2019-08-06	2019-10-03	2019-09-10	2019-12-19	2020-03-08	
NI-PCR-110747-GO-RFB / Adquisición de equipos de ingeniería menor GPS y accesorios	IDA / 61980	Institutional and Policy Framework and System Integration	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		210,750.00	0.00	Ejecución pendiente					2019-07-24		2019-07-29					2019-09-09		2019-10-09		2019-11-13			2020-05-11	
NI-PCR-110742-GO-RFB / Adquisición equipos seguridad para centro de datos primarios licenciamiento y paneles eléctricos.	IDA / 61980	Institutional and Policy Framework and System Integration	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		390,000.00	0.00	Ejecución pendiente					2019-06-25		2019-06-30					2019-08-11		2019-09-10		2019-10-15			2020-04-12	
NI-PCR-110743-GO-RFB / Compra equipos informáticos, impresión y licencias.	IDA / 61980	Institutional and Policy Framework and System Integration	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		467,015.00	483,085.36	Firmado					2019-07-10	2019-07-12	2019-07-15	2019-07-12					2019-08-26	2019-08-27	2019-09-25	2019-10-10	2019-10-30	2019-11-19	2020-04-27	
NI-PCR-110746-GO-RFB / Adquisición de camionetas, camioneros de 4 toneladas y motocicletas	IDA / 61980	Institutional and Policy Framework and System Integration	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		370,160.00	350,990.00	Firmado					2019-06-11	2019-08-13	2019-06-16	2019-08-13					2019-07-28	2019-09-30	2019-08-27	2019-10-08	2019-10-01	2019-11-15	2020-03-29	
NI-PCR-120482-GO-RFQ / Compra equipos de vigilancia para edificios	IDA / 61980	Institutional and Policy Framework and System Integration	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		10,000.00	0.00	Cancelado									2019-07-06	2019-11-04						2019-08-04		2020-01-31		
NI-PCR-121403-GO-RFQ / Adquisición equipos de computos y equipamiento de oficina.	IDA / 61980	Institutional and Policy Framework and System Integration	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		105,000.00	80,974.63	Firmado					2019-07-20	2019-07-31										2019-08-18	2019-09-19	2019-12-16		

NI-PCR-138593-CO-RFB / Adquisición Equipos de Oficina y Mobiliario	IDA / 61980	Institutional and Policy Framework and System Integration	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	60,000.00	19,192.46	Firmado											2019-10-15	2019-11-13							2019-11-09	2019-12-17	2020-05-07											
NI-PCR-150396-CO-RFB / Data Center modular y licencias	IDA / 61980	Contingent Emergency Response Component (CERC)	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope	700,000.00	567,026.45	Firmado											2020-01-10	2020-05-16	2020-01-15	2020-06-08			2020-02-14	2020-08-24	2020-02-24	2021-01-09	2020-03-30	2021-03-30	2020-06-01									
NI-PCR-155865-CO-RFQ / Equipos de vigilancia y dispositivos electrónicos	IDA / 61980	Institutional and Policy Framework and System Integration	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	8,000.00	1,518.00	Firmado																			2020-03-08	2020-04-04	2020-06-06											
NI-PCR-155868-CO-RFQ / Mobiliario y equipamiento de oficina	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	13,000.00	0.00	Cancelado																		2020-02-14	2020-07-06			2020-03-14	2020-06-12									
NI-PCR-155869-CO-RFQ / Camión de 4 ton 4x4 con toldo	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	49,000.00	0.00	Cancelado																		2020-02-14				2020-03-19	2020-06-17									
NI-PCR-175726-CO-RFB / Seis Estaciones Cors Gns para Ampliación del Sistema de la Red Geodésica Nacional Activa de Nicaragua.	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope	330,000.00	271,560.00	Firmado																		2020-06-22	2020-07-08	2020-06-27	2020-07-06			2020-08-08	2020-08-21	2020-09-07	2020-11-13	2020-10-12	2021-06-14	2022-10-12		
NI-PCR-180170-CO-RFB / Solución de hiperconvergencia para servidores, almacenamiento, virtualización y respaldo con servicios conexos.	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope	330,000.00	365,000.00	Finalizado																			2020-07-15	2020-10-08	2020-07-20	2020-10-08			2020-08-19	2020-11-11	2020-08-29	2020-11-23	2020-09-26	2020-12-14	2020-11-07	2021-06-24
NI-PCR-186399-CO-RFQ / Equipo de computo, mobiliario y GPS Marena	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	33,000.00	29,330.24	Firmado																			2020-08-29	2020-08-28			2020-09-27	2020-11-24	2021-01-25							
NI-PCR-186402-CO-RFQ / Mobiliario y equipo de oficina PCR	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	12,000.00	42,184.67	Firmado																			2020-10-20				2020-11-18	2021-05-18	2021-03-18							
NI-PCR-189734-CO-RFB / Equipos de comunicación, computos y equipos oficina Registro	IDA / 61980	Institutional and Policy Framework and System Integration	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	287,300.00	248,059.84	Firmado																			2020-09-30	2020-10-12	2020-10-05	2020-10-12			2020-11-16	2020-11-24	2020-12-16	2021-02-27	2021-01-20	2021-04-22	2021-04-14	
NI-PCR-193408-CO-RFB / Equipos de respaldo y licencias para Centro de Datos Registro	IDA / 61980	Institutional and Policy Framework and System Integration	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	341,000.00	254,727.52	Firmado																			2020-09-30	2020-10-15	2020-10-05	2020-10-15			2020-11-16	2020-11-30	2020-12-16	2021-01-14	2021-01-20	2021-03-18	2021-03-24	
NI-PCR-193409-CO-RFQ / Impresoras matriciales y respaldo de energía SE	IDA / 61980	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	4,000.00	1,018.08	Firmado																				2020-09-26	2020-09-25			2020-10-25	2020-10-16	2020-11-29						
NI-PCR-193410-CO-RFQ / Camaras de video para conferencia en PC	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	7,000.00	4,206.71	En ejecución																			2020-10-04	2020-10-01			2020-11-02	2020-11-03	2020-12-07	2021-03-05						
NI-PCR-199715-CO-RFQ / Dispositivos de video vigilancia y licenciamiento	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	4,000.00	0.00	Cancelado																			2020-10-28				2020-11-26			2021-03-26						
NI-PCR-200809-CO-RFQ / Licencia para software de video conferencia	IDA / 61980	Institutional and Policy Framework and System Integration	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	13,800.00	10,817.79	Firmado																				2020-11-04				2020-12-03	2020-12-22	2021-01-28						
NI-PCR-200810-CO-RFQ / Adquisición de laptops	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	82,372.00	0.00	Cancelado																				2020-11-05				2020-12-04			2021-01-29					
NI-PCR-201973-CO-RFQ / Escáner mediano rendimiento (4), impresora Boucher (6) e Impresora mediano rendimiento (2)	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	7,000.00	6,800.41	Firmado																				2020-11-08				2020-11-26	2020-11-30	2020-12-01						
NI-PCR-144629-CO-RFQ / Adquisición de motocicletas para las Alcaldías	IDA / 61980	Institutional and Policy Framework and System Integration	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	56,000.00	0.00	Cancelado																				2019-11-16				2019-12-15			2020-06-12					
NI-PCR-207050-CO-RFQ / Adquisición Laptop	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	82,350.00	81,465.44	Firmado																				2020-12-14				2021-01-14	2021-01-08	2021-07-13						
NI-PCR-207076-CO-RFB / Equipos informáticos, ingeniería menor, mobiliario de oficina y equipos tecnológico para centro de datos.	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	308,800.00	234,479.71	Firmado																				2020-12-10	2021-01-29	2020-12-15	2021-01-29			2020-12-30	2021-03-02	2021-01-19	2021-05-26	2021-02-23	2021-07-02	2021-08-22
NI-PCR-207850-CO-RFQ / Dos servidores de 8 núcleos y dos baterías cache para servidores	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	28,120.00	17,234.92	Finalizado																				2020-12-14				2021-01-03	2021-02-02	2021-03-14	2021-07-02					
NI-PCR-218131-CO-RFQ / Adquisición de Motocicletas para Alcaldías	IDA / 61980	Institutional and Policy Framework and System Integration	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	40,000.00	49,960.99	Firmado																					2021-03-04				2021-04-02	2021-04-26	2021-09-29					
NI-PCR-218133-CO-RFQ / Adquisición de UPS, Equipos Computos, Laptop y Topografía	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	119,300.00	122,703.80	Firmado																					2021-03-16				2021-04-14	2021-05-13	2021-10-11					
NI-PCR-219823-CO-RFQ / Computos, equipos de ingeniería, maquinaria	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	195,000.00	135,220.55	Firmado																					2021-03-22				2021-04-28	2021-05-14	2021-10-25					

NI-PCR-231601-CO-RFQ / Adquisición de motocicletas todo terreno	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		25,000.00	0.00	En ejecución									2021-05-23					2021-06-21	2021-08-05
NI-PCR-160459-CO-RFQ / Computadoras de escritorios y equipos	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		171,400.00	0.00	En ejecución										2021-06-13				2021-07-12	2021-08-23
NI-PCR-239242-CO-RFB / Adquisición de Equipos de Comunicación, Computos y Licencias	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		283,000.00	0.00	En ejecución			2021-07-07	2021-06-14	2021-07-12	2021-07-14		2021-07-27	2021-08-16	2021-08-26			2021-09-30	2021-11-25	
NI-PCR-239254-CO-RFQ / Adquisición de equipos de cómputo y licencias para el Centro de Datos Modular INETER	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		100,000.00	0.00	Ejecución pendiente										2021-07-12				2021-08-30	2021-11-03
NI-PCR-240312-CO-RFQ / Equipos audiovisuales y proyección	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		19,000.00	0.00	En ejecución										2021-06-28				2021-07-27	2021-09-07
NI-PCR-245682-CO-RFQ / Equipos informáticos, mobiliarios con servicios conexos incluido INIFOM	IDA / 61980	Municipal Land Administration Services	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		115,000.00	0.00	En ejecución										2021-08-04				2021-08-28	2021-10-23
NI-PCR-186400-CO-RFQ / Equipos de cómputos y mobiliario Mareana	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		60,000.00	0.00	Ejecución pendiente										2021-08-29				2021-09-27	2022-01-25
NI-PCR-160460-CO-RFQ / Equipos de comunicación y señalización	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		26,000.00	0.00	Ejecución pendiente										2021-08-10				2021-09-08	2021-10-20
NI-PCR-247092-CO-RFB / Equipos de cómputos y licencias para el Centro de Datos Modular INETER	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		495,000.00	0.00	En ejecución			2021-08-24	2021-09-27	2021-08-29	2021-09-27		2021-09-28	2021-10-28	2021-10-28			2021-12-02	2022-07-30	
NI-PCR-249837-CO-RFQ / Camión mediano	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		49,000.00	0.00	Ejecución pendiente										2021-09-08				2021-10-12	2022-04-10
NI-PCR-251565-CO-RFQ / Artículos y Equipos para oficinas	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		42,900.00	0.00	Ejecución pendiente										2021-09-25				2021-10-19	2021-12-14
NI-PCR-252180-CO-RFQ / Adquisición banco de transformadores para Centro de Datos INETER	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		11,000.00	0.00	En ejecución										2021-09-25				2021-11-04	2022-01-08
NI-PCR-252181-CO-RFQ / Equipamiento para oficina y licencias	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		189,000.00	122,178.39	Firmado										2021-09-25			2021-10-19	2021-12-14	2022-01-11
NI-PCR-252973-CO-RFQ / Adquisición de motocicletas	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		34,000.00	0.00	En ejecución										2021-09-29				2021-10-28	2021-12-12
NI-PCR-259278-CO-RFQ / Adquisición de tres camionetas todo terreno	IDA / 61980	Institutional and Policy Framework and System Integration	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		90,000.00	0.00	En ejecución										2021-11-08				2022-01-03	2022-07-02
NI-PCR-261409-CO-RFQ / Adquisición equipamiento y mobiliario	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		46,000.00	0.00	En ejecución										2021-11-15				2021-12-08	2022-06-06
NI-PCR-281192-CO-RFQ / Adquisición de impresoras, equipos de respaldo en disco store oncs, licencias desarrollador para aplicaciones móviles, licencia para sistema operativo servidores	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		163,000.00	0.00	En ejecución										2022-03-20				2022-04-13	2022-06-15
NI-PCR-281194-CO-RFQ / Fungadoras de espalda con motor	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		2,625.00	0.00	Ejecución pendiente										2022-03-20				2022-04-13	2022-10-10
NI-PCR-281783-CO-RFQ / Equipos informáticos para implementación de la vinculación al SICAR R2	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		33,200.00	0.00	Ejecución pendiente										2022-03-19				2022-04-12	2022-10-09
NI-PCR-281785-CO-RFQ / Adquisición de motocicletas para la DIRAC	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		17,000.00	0.00	Ejecución pendiente										2022-03-19				2022-04-12	2022-05-22
NI-PCR-281786-CO-RFQ / Adquisición de equipos de oficina y equipos informáticos	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		13,092.00	0.00	Ejecución pendiente										2022-03-19				2022-04-12	2022-06-14
NI-PCR-281787-CO-RFQ / Suministro de tabletas con servicio de internet para plan piloto de elaboración de fichas de encuestas para el Barrido Catastral UEBC	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		9,750.00	0.00	Ejecución pendiente										2022-03-26				2022-04-19	2022-06-21
NI-PCR-281788-CO-RFQ / Adquisición de equipos de medición y de oficina	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		10,000.00	0.00	Ejecución pendiente										2022-04-04				2022-04-28	2022-10-25
NI-PCR-282533-CO-RFQ / Equipo de cómputo y oficina	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		85,500.00	0.00	Ejecución pendiente										2022-04-09				2022-05-03	2022-10-30

NI-PCR-284382-CO-RFQ / Adquisición de UPS	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		4,600.00	0.00	Ejecución pendiente															2022-04-23											2022-05-17			2022-07-19
---	-------------	--	-----------	---------------------------	-----------------	-----------------------------	--	----------	------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	------------

NON CONSULTING SERVICES																																												
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion																	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual														
NI-PCR-180169-NC-DIR / Continuidad de contrato existente toma de fotografías aéreas	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Previa	Adquisición directa	Direct			423,445.92	0.00	Cancelado							2020-07-01		2020-07-06																	2020-08-10			2020-12-08					
NI-PCR-180171-NC-DIR / Continuidad de contrato existente Evaluación de Impacto del PRODEP II	IDA / 61980	Project Management, Monitoring and Evaluation	Previa	Adquisición directa	Direct			68,622.94	0.00	Cancelado							2020-07-01		2020-07-06																	2020-08-10			2020-12-08					
NI-PCR-207048-NC-RFB / Vuelos Fotogramétricos y Confección de Ortofotomapas de los departamentos de Chontales y Río San Juan, Nicaragua.	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		1,152,300.00	0.00	Cancelado							2020-12-09	2020-12-22	2020-12-17		2021-02-08														2021-01-28			2021-02-27			2021-04-03			2021-11-29

CONSULTING FIRMS																																		
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion								
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual					
NI-PCR-110062-CS-QCBS / Auditoría Financiera del PRODEP II	IDA / 61980	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección basada en el menor costo	Open - National		120,000.00	57,700.00	Firmado	2019-06-07	2019-11-18	2019-06-28		2019-08-11	2020-01-17					2019-09-08	2020-02-10	2019-10-08	2020-02-11	2019-11-12	2020-02-17	2019-12-17	2020-04-20							2020-12-16

INDIVIDUAL CONSULTANTS																				
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
NI-PCR-110097-CS-INDV / Auditoría especial de adquisiciones y contrataciones	IDA / 61980	Project Management, Monitoring and Evaluation	Previa	Individual	Open		60,000.00	24,500.00	Firmado	2019-06-14	2019-10-03	2019-08-02	2020-02-03	2019-08-23	2020-02-08			2019-09-27	2020-02-06	2020-09-26
NI-PCR-110698-CS-INDV / Coordinador Componente Marena	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		129,600.00	16,500.00	Firmado	2019-06-03	2019-04-23	2019-07-22	2020-01-15	2019-08-12	2020-02-25	2019-09-16	2020-02-25			2020-03-14
NI-PCR-110699-CS-INDV / Especialista en Capacitación y Comunicación Marena	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		108,000.00	7,063.33	Firmado	2019-06-03	2019-04-23	2019-07-22	2020-01-15	2019-08-12	2020-02-04	2019-09-16	2020-02-04			2024-08-20
NI-PCR-110700-CS-INDV / Especialista en Áreas Protegidas Marena	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		108,000.00	3,900.00	Firmado	2019-06-03	2019-04-23	2019-07-22	2020-05-22	2019-08-12	2020-06-30	2019-09-16	2020-06-30			2024-08-20
NI-PCR-110701-CS-INDV / Especialista Coordinador Multisectorial Marena	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		108,000.00	12,956.67	Firmado	2019-06-03	2019-04-23	2019-07-22	2019-07-25	2019-08-12	2019-08-23	2019-09-16	2020-02-04			2024-08-20
NI-PCR-110702-CS-INDV / Especialista Seguimiento y Supervisión Áreas Protegidas Marena	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		108,000.00	6,500.00	Firmado	2019-06-03	2019-04-23	2019-07-22	2019-06-21	2019-08-12	2019-07-17	2019-09-16	2019-07-17			2024-08-20
NI-PCR-110703-CS-INDV / Técnico Áreas Protegidas Marena	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		115,200.00	6,533.42	Firmado	2019-06-03	2021-04-14	2019-07-22	2019-06-18	2019-08-12	2019-07-09	2019-09-16	2019-10-03			2024-08-20
NI-PCR-110704-CS-INDV / Técnico Informático Web Marena	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		72,000.00	12,000.00	Firmado	2019-06-03	2019-04-23	2019-07-22	2020-04-29	2019-08-12	2020-05-15	2019-09-16	2020-05-15			2024-08-20
NI-PCR-110706-CS-INDV / Operador Gráfico SISCAT INFOM	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		60,000.00	0.00	En ejecución	2019-06-03	2019-04-23	2019-07-22		2019-08-12		2019-09-16				2024-08-20
NI-PCR-110707-CS-INDV / Programador SISCAT INFOM	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		60,000.00	0.00	En ejecución	2019-06-03	2019-04-23	2019-07-22		2019-08-12		2019-09-16				2024-08-20
NI-PCR-110709-CS-INDV / Soporte Informático INFOM	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		54,000.00	0.00	En ejecución	2019-06-03	2019-04-23	2019-07-22		2019-08-12		2019-09-16				2024-08-20
NI-PCR-110710-CS-INDV / Técnico en Monitoreo y Evaluación INFOM	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		60,000.00	11,866.67	Firmado	2019-06-03	2019-04-23	2019-07-22	2019-11-20	2019-08-12	2019-12-30	2019-09-16	2019-12-30			2024-08-20
NI-PCR-110711-CS-INDV / Técnico en Saneamiento de la Información INFOM	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		60,000.00	10,000.00	Firmado	2019-06-03	2021-06-11	2019-07-22	2020-01-29	2019-08-12	2020-02-18	2019-09-16	2020-02-18			2024-08-20
NI-PCR-110712-CS-INDV / Técnico Instalador SISCAT-SISCAF INFOM	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		60,000.00	0.00	En ejecución	2019-06-03	2019-04-23	2019-07-22		2019-08-12		2019-09-16				2024-08-20
NI-PCR-110713-CS-INDV / 10 Técnicos Analistas Legal INFOM	IDA / 61980	Cadastré, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		360,000.00	23,960.00	Firmado	2019-06-03	2019-04-23	2019-07-22	2021-01-20	2019-08-12	2021-01-20	2019-09-16	2021-01-20			2024-08-20

Ni-PCR-110715-CS-INDV / Responsable Técnico INFOM	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		90,000.00	18,000.00	Firmado	2019-06-03	2019-04-23	2019-07-22	2019-11-19	2019-08-12	2019-12-30	2019-09-16	2019-12-30	2024-08-20
Ni-PCR-110716-CS-INDV / Técnico Control de Calidad Legal Campo INETER	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		88,000.00	0.00	En ejecución	2019-06-03	2020-02-14	2019-07-22		2019-08-12		2019-09-16		2024-08-20
Ni-PCR-110717-CS-INDV / Técnico Control de Calidad Imagen INETER	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		48,000.00	0.00	En ejecución	2019-06-03	2020-02-14	2019-07-22		2019-08-12		2019-09-16		2024-08-20
Ni-PCR-110718-CS-INDV / Oficial de Grupo INETER	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		96,000.00	0.00	En ejecución	2019-06-03	2020-02-14	2019-07-22		2019-08-12		2019-09-16		2024-08-20
Ni-PCR-110719-CS-INDV / Analista Legal INETER	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		48,000.00	2,373.24	Firmado	2019-06-03	2020-02-14	2019-07-22	2020-12-18	2019-08-12	2020-12-18	2019-09-16	2020-12-18	2024-08-20
Ni-PCR-110720-CS-INDV / Grabador de Datos INETER	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		63,000.00	0.00	En ejecución	2019-06-03	2019-05-31	2019-07-22		2019-08-12		2019-09-16		2024-08-20
Ni-PCR-110721-CS-INDV / Técnico Control Calidad Catastral Campo INETER	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		72,000.00	0.00	En ejecución	2019-06-03	2020-02-14	2019-07-22		2019-08-12		2019-09-16		2024-08-20
Ni-PCR-110722-CS-INDV / Operador Grafico de Campo INETER	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		48,000.00	4,106.64	Firmado	2019-06-03	2020-02-14	2019-07-22	2019-08-23	2019-08-12	2019-08-23	2019-09-16	2019-09-18	2024-08-20
Ni-PCR-110723-CS-INDV / Asistentes de Topografía INETER	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		54,000.00	6,860.00	Firmado	2019-06-03	2019-05-31	2019-07-22	2019-08-06	2019-08-12	2019-08-06	2019-09-16	2019-08-19	2024-08-20
Ni-PCR-110724-CS-INDV / Técnico Control Calidad Topografía INETER	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		24,000.00	0.00	En ejecución	2019-06-03	2020-02-17	2019-07-22		2019-08-12		2019-09-16		2024-08-20
Ni-PCR-110725-CS-INDV / Técnicos Legales Brigada INETER	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		420,000.00	4,001.67	Firmado	2019-06-03	2020-02-17	2019-07-22	2019-08-06	2019-08-12	2019-08-06	2019-09-16	2019-08-19	2024-08-20
Ni-PCR-110726-CS-INDV / Técnicos Catastral Brigada INETER	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		420,000.00	123,410.44	Firmado	2019-06-03	2020-02-14	2019-07-22	2019-08-06	2019-08-12	2019-08-06	2019-09-16	2020-02-21	2024-08-20
Ni-PCR-110727-CS-INDV / Topógrafo UEBC INETER	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		64,000.00	4,746.48	Firmado	2019-06-03	2020-02-17	2019-07-22	2020-12-18	2019-08-12	2020-12-18	2019-09-16	2020-12-18	2024-08-20
Ni-PCR-110728-CS-INDV / Administrador y Control de la Producción Registro	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		39,000.00	0.00	En ejecución	2019-06-03	2019-05-31	2019-07-22		2019-08-12		2019-09-16		2024-08-20
Ni-PCR-110729-CS-INDV / Analista Legal Registro	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		39,000.00	0.00	En ejecución	2019-06-03	2019-05-31	2019-07-22		2019-08-12		2019-09-16		2024-08-20
Ni-PCR-110730-CS-INDV / Experto Legal Registral Registro	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		39,000.00	0.00	En ejecución	2019-06-03	2019-05-31	2019-07-22		2019-08-12		2019-09-16		2024-08-20
Ni-PCR-110731-CS-INDV / Implantadores Informáticos Registro	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		84,000.00	0.00	En ejecución	2019-06-03	2019-05-31	2019-07-22		2019-08-12		2019-09-16		2024-08-20
Ni-PCR-110733-CS-INDV / Técnicos Registrales Registro	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		54,000.00	0.00	En ejecución	2019-06-03	2019-05-31	2019-07-22		2019-08-12		2019-09-16		2024-08-20
Ni-PCR-110735-CS-INDV / Técnicos Digitación Registro	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		108,000.00	0.00	En ejecución	2019-06-03	2019-05-31	2019-07-22		2019-08-12		2019-09-16		2024-08-20
Ni-PCR-120479-CS-INDV / Ingeniero supervisor de áreas protegidas	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		14,400.00	13,160.00	Firmado	2019-06-24	2019-06-25	2019-07-21	2019-08-22	2019-07-28	2019-08-22	2019-09-01	2019-08-22	2024-08-05
Ni-PCR-125614-CS-INDV / Administrador de Estaciones CORS	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		28,800.00	0.00	En ejecución	2019-08-25	2020-03-17	2019-09-20		2019-10-11		2019-11-06		2024-10-10
Ni-PCR-144635-CS-INDV / Técnico de mediación de monitoreo, seguimiento y evaluación DIRAC	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		18,000.00	2,000.00	Firmado	2019-11-29	2019-11-14	2019-12-11	2021-02-16	2019-12-14	2021-02-16	2019-12-24	2021-02-16	2024-11-27
Ni-PCR-145720-CS-INDV / Coordinador de Titulación y Regularización Delegaciones IP	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		43,200.00	14,400.00	Firmado	2019-11-24	2019-11-25	2019-11-30	2019-11-28	2019-12-03	2019-11-28	2019-12-06	2019-11-28	2022-11-20
Ni-PCR-155282-CS-INDV / Analista de campo delegaciones PCR/IP	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		115,200.00	6,795.00	Firmado	2020-02-02	2020-01-24	2020-02-11	2020-03-26	2020-02-14	2020-03-26	2020-02-18	2020-05-11	2023-02-02
Ni-PCR-155283-CS-INDV / Coordinador de Área Legal PCR/IP	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		115,200.00	23,200.00	Firmado	2020-02-02	2020-01-25	2020-02-11	2020-03-26	2020-02-14	2020-03-26	2020-02-18	2020-04-02	2023-02-02
Ni-PCR-155284-CS-INDV / Coordinador Componente IP/PCR	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		75,600.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-02-02		2020-02-11		2020-02-14		2020-02-18		2023-02-02
Ni-PCR-155285-CS-INDV / Especialista de Planificación y Seguimiento de la PCR	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		79,200.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-02-02		2020-02-11		2020-02-14		2020-02-18		2023-02-02
Ni-PCR-155286-CS-INDV / Especialista Legal PCR	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		54,000.00	0.00	Bajo Revisión	2020-02-02	2021-09-30	2020-02-11		2020-02-14		2020-02-18		2023-02-02

Ni-PCR-155519-CS-INDV / Consultores de Largo Plazo Intendencia de la Propiedad	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Direct	761,220.00	337,740.00	Firmado	2020-01-27	2020-06-23	2020-01-29	2020-01-27	2020-01-30	2020-01-15	2020-02-01	2020-01-31	2023-01-16
Ni-PCR-155526-CS-INDV / Analista Senior para el rediseño del SIAFI	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open	28,800.00	0.00	En ejecución	2020-02-03	2020-02-13	2020-02-12		2020-02-15		2020-02-19		2023-02-03
Ni-PCR-155527-CS-INDV / Apoyo informático PGR	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open	50,400.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-04-01		2020-04-10		2020-04-13		2020-04-17		2023-04-02
Ni-PCR-155529-CS-INDV / Coordinador de área de campo PGR/IP	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open	115,200.00	24,746.76	Firmado	2020-02-10	2020-04-20	2020-02-19	2020-04-01	2020-02-22	2020-04-01	2020-02-26	2020-05-21	2023-02-10
Ni-PCR-155531-CS-INDV / Especialista de Regularización y titulación PGR/IP	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open	45,540.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-02-01		2020-02-10		2020-02-13		2020-02-17		2023-02-01
Ni-PCR-155532-CS-INDV / Especialista en SIG y Cartografía PGR/IP	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open	108,000.00	10,000.00	Firmado	2020-02-01	2020-01-24	2020-02-10	2020-03-10	2020-02-13	2020-03-10	2020-02-17	2020-03-20	2023-02-01
Ni-PCR-155533-CS-INDV / Investigador Registral/Catastral PGR/IP	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open	81,000.00	0.00	En ejecución	2020-02-01	2020-01-24	2020-02-10		2020-02-13		2020-02-17		2023-02-01
Ni-PCR-155536-CS-INDV / Coordinador de Regularización de Propiedades PGR/IP	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open	54,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-02-03		2020-02-12		2020-02-15		2020-02-19		2023-02-03
Ni-PCR-155537-CS-INDV / Desarrollador de Sistemas PGR/IP	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open	43,500.00	0.00	En ejecución	2020-02-03	2020-02-13	2020-02-12		2020-02-15		2020-02-19		2023-02-03
Ni-PCR-155538-CS-INDV / Analista programador SIIPRO-SILEC PGR/IP	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open	57,600.00	8,800.00	Firmado	2020-02-03	2020-01-25	2020-02-12	2020-02-20	2020-02-15	2020-02-20	2020-02-19	2020-02-28	2023-02-03
Ni-PCR-155541-CS-INDV / Consultores de Largo Plazo DIRAC	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Direct	27,000.00	0.00	En ejecución	2020-02-03	2020-01-28	2020-02-05		2020-02-06		2020-02-08		2023-01-23
Ni-PCR-155543-CS-INDV / Contador de la IP/PGR	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open	33,480.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-02-03		2020-02-12		2020-02-15		2020-02-19		2023-02-03
Ni-PCR-155546-CS-INDV / Coordinador de Administración componente IP PGR	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open	79,200.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-07-01		2020-07-10		2020-07-13		2020-07-17		2023-07-02
Ni-PCR-155861-CS-INDV / Técnicos Catastrales IP/PGR	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open	420,000.00	120,050.40	Firmado	2020-02-09	2020-01-30	2020-02-16	2020-05-15	2020-02-21	2020-05-15	2020-02-29	2020-05-15	2022-02-18
Ni-PCR-158362-CS-INDV / 2 Técnicos USD 350.00	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open	25,200.00	0.00	En ejecución	2020-02-17	2020-02-14	2020-02-24		2020-02-29		2020-03-08		2023-02-21
Ni-PCR-158364-CS-INDV / Técnico de Control de Calidad Legal de Gabinete UEBC	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open	14,400.00	0.00	En ejecución	2020-02-17	2020-02-17	2020-02-24		2020-02-29		2020-03-08		2023-02-21
Ni-PCR-162208-CS-INDV / Responsable de Archivo Delegaciones IP	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open	64,800.00	0.00	En ejecución	2020-03-10	2020-04-02	2020-03-16		2020-03-20		2020-03-24		2022-03-14
Ni-PCR-162207-CS-INDV / 39 Analista Legales IP	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open	514,800.00	32,064.57	Firmado	2020-02-29	2020-04-02	2020-03-06	2020-04-01	2020-03-10	2020-04-01	2020-03-14	2020-04-15	2022-03-04
Ni-PCR-167396-CS-INDV / Responsable de Capacitación y Monitoreo DIRAC	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open	24,000.00	5,000.00	Firmado	2020-04-15	2020-06-11	2020-04-20	2020-11-16	2020-04-23	2020-11-16	2020-04-27	2021-01-26	2022-04-27
Ni-PCR-167397-CS-INDV / Técnicos Catastrales SICAR INETER	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open	113,400.00	14,000.00	Firmado	2020-04-15	2020-06-11	2020-04-20	2020-11-13	2020-04-23	2020-11-13	2020-04-27	2021-01-20	2023-04-27
Ni-PCR-167399-CS-INDV / Asistente Topografía Delegación Departamental Catastro	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open	21,600.00	0.00	En ejecución	2020-04-15	2020-06-11	2020-04-20		2020-04-23		2020-04-27		2023-04-27
Ni-PCR-167400-CS-INDV / Técnicos de Sanamiento Catastral	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open	324,000.00	18,000.00	Firmado	2020-04-15	2020-06-11	2020-04-20	2020-09-21	2020-04-23	2020-09-21	2020-04-27	2020-09-21	2023-04-27
Ni-PCR-172264-CS-INDV / Topografos IP	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open	96,000.00	3,733.04	Firmado	2020-05-05	2020-05-21	2020-05-10	2020-06-05	2020-05-13	2020-06-05	2020-05-17	2020-06-08	2022-05-07
Ni-PCR-175638-CS-INDV / Registro Público Consultores de Largo plazo que pasan por continuidad del 6087 al 6198	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Direct	1,291,800.00	1,287,977.52	Firmado	2020-07-01	2020-06-03	2020-07-03	2020-06-03	2020-07-04	2020-06-15	2020-07-06	2020-06-30	2021-07-06
Ni-PCR-175639-CS-INDV / UCC/INETER Consultores de Largo plazo que pasan por continuidad del 6087 al 6198	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Direct	1,645,140.00	1,048,989.84	Firmado	2020-07-01	2020-06-03	2020-07-03	2020-06-03	2020-07-04	2020-06-15	2020-07-06	2020-07-01	2021-07-06
Ni-PCR-175640-CS-INDV / UEBC/INETER Consultores de Largo plazo que pasan por continuidad del 6087 al 6198	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Direct	1,213,200.00	1,243,404.60	Firmado	2020-07-01	2020-06-03	2020-07-03	2020-06-03	2020-07-04	2020-11-15	2020-07-06	2020-07-01	2021-07-06

Ni-PCR-175641-CS-INDV / Secretaría Ejecutiva Consultores de Largo plazo que pasan por continuidad del 6087 al 6198	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Direct		283,320.00	315,226.20	Firmado	2020-07-01	2020-06-24	2020-07-03	2020-06-03	2020-07-04	2020-06-15	2020-07-06	2020-06-30	2021-07-06
Ni-PCR-175642-CS-INDV / PCR Consultores de Largo plazo que pasan por continuidad del 6087 al 6198	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Direct		56,400.00	337,740.00	Firmado	2020-07-01	2020-06-05	2020-07-03	2020-01-27	2020-07-04	2020-01-15	2020-07-06	2020-01-31	2021-07-06
Ni-PCR-175643-CS-INDV / INFORM Consultores de Largo plazo que pasan por continuidad del 6087 al 6198	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Direct		104,400.00	116,740.00	Firmado	2020-07-01	2020-06-08	2020-07-03	2020-06-08	2020-07-04	2020-06-15	2020-07-06	2020-07-01	2021-07-06
Ni-PCR-175644-CS-INDV / DIRAC Consultores de Largo plazo que pasan por continuidad del 6087 al 6198	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Direct		88,200.00	95,634.00	Firmado	2020-07-01	2020-06-05	2020-07-03	2020-06-03	2020-07-04	2020-06-15	2020-07-06	2020-06-30	2021-07-06
Ni-PCR-186317-CS-INDV / Notificadores mediaciones	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		63,000.00	0.00	En ejecución	2020-08-03	2020-08-21	2020-08-08		2020-08-11	2020-08-15			2023-08-15
Ni-PCR-186327-CS-INDV / Auxiliar contable UEBC	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		32,400.00	0.00	En ejecución	2020-10-15	2020-10-19	2020-10-20		2020-10-23	2020-10-27			2023-10-27
Ni-PCR-186330-CS-INDV / Administrador de Inteligencia de Negocio SICAR	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		59,400.00	0.00	En ejecución	2020-10-15	2020-10-19	2020-10-20		2020-10-23	2020-10-27			2023-10-27
Ni-PCR-186332-CS-INDV / Coordinador de Convenio SICAR	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		50,400.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-10-15		2020-10-20		2020-10-23	2020-10-27			2023-10-27
Ni-PCR-186334-CS-INDV / Diseñador Gráfico SICAR	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		18,000.00	0.00	En ejecución	2020-10-15	2020-10-19	2020-10-20		2020-10-23	2020-10-27			2023-10-27
Ni-PCR-186339-CS-INDV / Responsable del Back Office	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		27,000.00	4,450.00	Firmado	2020-10-15	2020-10-19	2020-10-20	2020-12-18	2020-10-23	2020-12-18	2020-10-27	2020-12-18	2023-10-27
Ni-PCR-186345-CS-INDV / Responsable de Comunicación y Promotoría	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		61,000.00	4,200.00	Firmado	2020-10-15	2020-10-19	2020-10-20	2020-11-16	2020-10-23	2020-11-16	2020-10-27	2020-11-16	2023-10-27
Ni-PCR-186352-CS-INDV / Responsable de Control y Seguimiento de Topografía SICAR	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		21,000.00	0.00	En ejecución	2020-10-15	2020-10-19	2020-10-20		2020-10-23	2020-10-27			2023-10-27
Ni-PCR-186355-CS-INDV / Técnico Catastral SICAR	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		113,400.00	0.00	En ejecución	2020-10-15	2020-10-19	2020-10-20		2020-10-23	2020-10-27			2023-10-27
Ni-PCR-186361-CS-INDV / Desarrollador de Infraestructura de Datos Espaciales SIAR	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		57,600.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-10-15		2020-10-20		2020-10-23	2020-10-27			2023-10-27
Ni-PCR-186364-CS-INDV / Responsable de Desarrollo Tecnológico SICAR	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		64,800.00	0.00	En ejecución	2020-10-15	2020-10-19	2020-10-20		2020-10-23	2020-10-27			2023-10-27
Ni-PCR-186366-CS-INDV / Analista Adquisiciones UCC- INETER	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		126,000.00	0.00	En ejecución	2020-10-15	2020-10-19	2020-10-20		2020-10-23	2020-10-27			2023-10-27
Ni-PCR-186367-CS-INDV / Analista de Planificación y Seguimiento UCC-INETER	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		36,000.00	7,500.00	Firmado	2020-10-15	2020-10-19	2020-10-20	2020-07-23	2020-10-23	2020-07-23	2020-10-27	2020-11-11	2023-10-27
Ni-PCR-186369-CS-INDV / Ayudante de Suministro y Logística UCC-INETER	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		25,200.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-10-15		2020-10-20		2020-10-23	2020-10-27			2023-10-27
Ni-PCR-186370-CS-INDV / Coordinador de Transporte UCC-INETER	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		36,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-10-15		2020-10-20		2020-10-23	2020-10-27			2023-10-27
Ni-PCR-189709-CS-INDV / Ayudante de Topografía Delegaciones	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		21,600.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-08-31		2020-09-11		2020-09-13	2020-09-21			2023-09-21
Ni-PCR-189719-CS-INDV / Coordinador de Convenio SICAR	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		50,400.00	0.00	En ejecución	2020-09-15	2020-10-19	2020-09-26		2020-09-28	2020-10-06			2023-10-06
Ni-PCR-189720-CS-INDV / Ingeniero Programador SICAR- CAT	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		201,600.00	14,000.00	Firmado	2020-09-16	2020-08-25	2020-09-27	2020-08-26	2020-09-29	2020-08-26	2020-10-07	2020-08-26	2023-10-07
Ni-PCR-189722-CS-INDV / Especialista Soporte Técnico de Campo UEBC	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		27,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-09-30		2020-10-11		2020-10-13	2020-10-21			2023-10-21
Ni-PCR-189723-CS-INDV / Oficial de Suministro y Logística UEBC	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		16,200.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-09-16		2020-09-27		2020-09-29	2020-10-07			2023-10-07
Ni-PCR-189725-CS-INDV / Responsable Administrativo UEBC	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		25,200.00	0.00	En ejecución	2020-10-15	2021-01-07	2020-10-26		2020-10-28	2020-11-05			2023-11-05
Ni-PCR-189728-CS-INDV / Técnicos Legales Registro	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		90,000.00	79,082.29	Firmado	2020-08-31	2020-08-25	2020-09-11	2020-07-22	2020-09-13	2020-07-22	2020-09-21	2020-10-07	2023-09-21

Ni-PCR-189729-CS-INDV / Auditor de Tomos e Indexación Registro	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open	216,000.00	16,773.24	Firmado	2020-09-17	2020-08-25	2020-09-28	2021-06-04	2020-09-30	2021-06-04	2020-10-08	2021-06-14	2023-10-08
Ni-PCR-189730-CS-INDV / Analista de Proceso Registro	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open	367,200.00	8,500.00	Firmado	2020-09-16	2020-08-25	2020-09-27	2020-08-26	2020-09-29	2020-08-26	2020-10-07	2020-08-26	2023-10-07
Ni-PCR-193416-CS-INDV / Técnicos de Digitalización UCC INETER	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open	72,000.00	15,546.48	Firmado	2020-09-22	2020-09-29	2020-10-03	2021-01-04	2020-10-05	2021-01-04	2020-10-13	2021-01-04	2023-10-13
Ni-PCR-193418-CS-INDV / Supervisores de Mediaciones DIRAC	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open	54,000.00	0.00	En ejecución	2020-10-05	2020-09-29	2020-10-16		2020-10-18		2020-10-26		2023-10-26
Ni-PCR-193420-CS-INDV / Técnico de Control de Calidad Legal UEBC	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open	14,000.00	7,119.72	Firmado	2020-10-01	2020-09-29	2020-10-12	2020-11-13	2020-10-14	2020-11-13	2020-10-22	2020-12-18	2023-10-22
Ni-PCR-193422-CS-INDV / Operador Gráfico UEBC	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open	14,400.00	0.00	En ejecución	2020-10-01	2020-09-29	2020-10-12		2020-10-14		2020-10-22		2023-10-22
Ni-PCR-193424-CS-INDV / Técnico de Control de Calidad Imagen UEBC	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open	14,400.00	2,373.24	Firmado	2020-10-01	2020-09-29	2020-10-12	2020-12-18	2020-10-14	2020-12-18	2020-10-22	2020-12-18	2023-10-22
Ni-PCR-193427-CS-INDV / Especialista Soporte Técnico de Campo UEBC	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open	27,000.00	0.00	En ejecución	2020-10-01	2020-09-29	2020-10-12		2020-10-14		2020-10-22		2023-10-22
Ni-PCR-193428-CS-INDV / Gerente de Campo Barrido	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open	54,000.00	0.00	En ejecución	2020-10-01	2020-09-29	2020-10-12		2020-10-14		2020-10-22		2023-10-22
Ni-PCR-193452-CS-INDV / Diseñador Gráfico Registro	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open	36,000.00	7,000.00	Firmado	2020-10-01	2020-09-29	2020-10-12	2020-11-30	2020-10-14	2020-11-30	2020-10-22	2020-11-30	2023-10-22
Ni-PCR-193453-CS-INDV / Diseñador de Aplicaciones Móviles Registro	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open	93,600.00	0.00	En ejecución	2020-10-12	2020-09-29	2020-10-23		2020-10-25		2020-11-02		2023-11-02
Ni-PCR-193456-CS-INDV / Documentador de Pruebas Junior Registro	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open	32,400.00	0.00	En ejecución	2020-10-14	2020-09-29	2020-10-25		2020-10-27		2020-11-04		2023-11-04
Ni-PCR-193458-CS-INDV / Documentador de Pruebas Senior Registro	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open	72,000.00	0.00	En ejecución	2020-10-14	2020-09-29	2020-10-25		2020-10-27		2020-11-04		2023-11-04
Ni-PCR-193460-CS-INDV / Implementador Informático Registro	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open	115,200.00	6,000.00	Firmado	2020-10-15	2020-09-29	2020-10-26	2020-11-09	2020-10-28	2020-11-09	2020-11-05	2020-11-09	2023-11-05
Ni-PCR-199700-CS-INDV / Responsable de Planificación y Estrategia-REGISTRO	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open	46,800.00	0.00	En ejecución	2020-10-26	2020-10-16	2020-12-14		2021-01-04		2021-02-08		2024-01-24
Ni-PCR-199701-CS-INDV / Administrador de Base de Datos-REGISTRO	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open	93,600.00	0.00	En ejecución	2020-10-26	2020-10-16	2020-12-14		2021-01-04		2021-02-08		2024-01-24
Ni-PCR-199702-CS-INDV / Brigada Técnico Catastral (INETER)	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open	441,000.00	0.00	En ejecución	2020-10-26	2020-10-29	2020-12-14		2021-01-04		2021-02-08		2024-01-24
Ni-PCR-199703-CS-INDV / Operador Gráfico de Campo (INETER)	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open	129,600.00	7,119.72	Firmado	2020-10-26	2020-10-16	2020-12-14	2020-12-02	2021-01-04	2020-12-02	2021-02-08	2020-12-18	2024-01-24
Ni-PCR-199704-CS-INDV / Analista de Campo (IP)	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open	178,200.00	9,525.00	Firmado	2020-10-26	2020-10-16	2020-12-14	2021-02-05	2021-01-04	2021-02-05	2021-02-08	2021-02-05	2024-01-24
Ni-PCR-199705-CS-INDV / Coordinador de Area de Campo (IP)	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open	28,800.00	2,400.00	Firmado	2020-10-26	2020-10-16	2020-12-14	2020-10-27	2021-01-04	2020-10-27	2021-02-08	2020-10-27	2024-01-24
Ni-PCR-199706-CS-INDV / Tecnico en Actualizacion (INETER)	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open	72,000.00	0.00	En ejecución	2020-10-26	2020-10-16	2020-12-14		2021-01-04		2021-02-08		2024-01-24
Ni-PCR-199707-CS-INDV / Coordinador de Cabazón de Datos (INETER)	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open	43,200.00	0.00	En ejecución	2020-10-26	2020-10-16	2020-12-14		2021-01-04		2021-02-08		2024-01-24
Ni-PCR-199708-CS-INDV / PROMOTOR (INETER)	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open	25,200.00	2,076.76	Firmado	2020-10-26	2020-10-16	2020-12-14	2020-11-13	2021-01-04	2020-11-13	2021-02-08	2020-12-18	2024-01-24
Ni-PCR-199709-CS-INDV / Brigada Técnico Legal (INETER)	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open	693,000.00	76,041.61	Firmado	2020-10-26	2020-10-16	2020-12-14	2021-02-09	2021-01-04	2021-02-09	2021-02-08	2021-02-09	2024-01-24
Ni-PCR-199710-CS-INDV / ARCHIVISTA (INETER)	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open	37,800.00	4,153.52	Firmado	2020-10-26	2020-10-16	2020-12-14	2020-12-02	2021-01-04	2020-12-02	2021-02-08	2020-12-18	2024-01-24
Ni-PCR-199711-CS-INDV / ESPECIALISTA LEGAL PARA MEDIACION DE CONFLICTOS (DIRAC)	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open	28,800.00	6,346.76	Firmado	2020-10-26	2020-10-16	2020-12-14	2020-10-27	2021-01-04	2020-10-27	2021-02-08	2020-10-27	2024-01-24
Ni-PCR-199712-CS-INDV / Analista Legal (IP)	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open	198,000.00	0.00	En ejecución	2020-10-26	2020-10-16	2020-12-14		2021-01-04		2021-02-08		2024-01-24
Ni-PCR-199713-CS-INDV / Tecnico Catastral (IP)	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open	75,600.00	0.00	En ejecución	2020-10-26	2020-10-16	2020-12-14		2021-01-04		2021-02-08		2024-01-24

NI-PCR-199714-CS-INDV / Inspector de Campo (IP)	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		31,464.00	0.00	En ejecución	2020-10-26	2020-10-16	2020-12-14		2021-01-04		2021-02-08		2024-01-24
NI-PCR-203930-CS-INDV / ASISTENCIA A LA IMPLEMENTACIÓN DEL MGICR SICAR II-REGISTRO	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		63,000.00	0.00	En ejecución	2020-11-09	2020-12-14	2020-11-14		2020-11-17		2020-11-21		2021-11-21
NI-PCR-211481-CS-INDV / Coordinador Subcomponente MARENA	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		48,000.00	17,150.00	Firmado	2021-01-04	2021-01-07	2021-02-22	2020-11-30	2021-03-15	2020-11-30	2021-04-19	2021-01-18	2021-10-16
NI-PCR-211482-CS-INDV / Técnicos Oficiales de Campo	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		27,000.00	0.00	En ejecución	2020-12-25	2020-12-29	2021-02-12		2021-03-05		2021-04-09		2021-10-06
NI-PCR-211755-CS-INDV / Consultor Ambiental y Social	IDA / 61980	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		13,000.00	8,000.00	Firmado	2021-01-04	2021-01-04	2021-01-14	2020-12-28	2021-02-04	2021-01-11	2021-03-11	2021-01-11	2021-09-07
NI-PCR-211994-CS-INDV / Brigada técnico catastral	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		252,000.00	16,427.36	Firmado	2020-12-30	2021-01-04	2021-02-17	2020-12-02	2021-03-10	2020-12-02	2021-04-14	2020-12-18	2024-03-29
NI-PCR-211996-CS-INDV / Analista Legal UEBC	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		43,200.00	0.00	En ejecución	2020-12-30	2021-01-04	2021-02-17		2021-03-10		2021-04-14		2024-03-29
NI-PCR-211999-CS-INDV / Grabador de datos UEBC	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		75,600.00	12,320.52	Firmado	2020-12-30	2021-01-04	2021-02-17	2020-12-02	2021-03-10	2020-12-02	2021-04-14	2020-12-18	2024-03-29
NI-PCR-212273-CS-INDV / Asistencia a la Implementación del MGICR SICAR II	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Direct		63,000.00	0.00	En ejecución	2021-01-07	2021-01-04	2021-01-17		2021-02-07		2021-03-14		2021-09-10
NI-PCR-212425-CS-INDV / Responsable Suministro y Logística	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		21,600.00	0.00	En ejecución	2021-01-05	2021-09-06	2021-02-23		2021-03-16		2021-04-20		2024-04-19
NI-PCR-212423-CS-INDV / Técnico en Actualización y Mantenimiento Catastral	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		108,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-01-05		2021-02-23		2021-03-16		2021-04-20		2024-04-19
NI-PCR-212421-CS-INDV / Especialista Legal para Control de Calidad Legal	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		25,200.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-01-05		2021-02-23		2021-03-16		2021-04-20		2024-04-19
NI-PCR-217114-CS-INDV / Ingeniero Programador SICAR	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		134,400.00	0.00	En ejecución	2021-02-08	2021-03-09	2021-02-19		2021-02-21		2021-03-01		2025-02-08
NI-PCR-217888-CS-INDV / Implementador de Procesos SICAR	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		38,400.00	0.00	En ejecución	2021-02-15		2021-02-20		2021-02-23		2021-02-27		2025-02-06
NI-PCR-217893-CS-INDV / Implementador de Negocios SICAR	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		38,400.00	0.00	En ejecución	2021-02-15	2021-03-09	2021-02-20		2021-02-23		2021-02-27		2025-02-06
NI-PCR-217894-CS-INDV / Técnico de Actualización SICAR	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		240,000.00	0.00	En ejecución	2021-02-15	2021-03-09	2021-02-20		2021-02-23		2021-02-27		2025-02-06
NI-PCR-217896-CS-INDV / Control de Calidad de Digitadores SICAR	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		125,720.00	0.00	En ejecución	2021-02-15	2021-03-09	2021-02-20		2021-02-23		2021-02-27		2025-02-06
NI-PCR-217897-CS-INDV / Técnicos de Digitación SICAR	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		211,200.00	0.00	En ejecución	2021-02-15	2021-03-09	2021-02-20		2021-02-23		2021-02-27		2025-02-06
NI-PCR-217899-CS-INDV / Técnicos de Saneamiento SICAR	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		240,000.00	0.00	En ejecución	2021-02-15	2021-03-09	2021-02-20		2021-02-23		2021-02-27		2025-02-06
NI-PCR-217900-CS-INDV / Supervisor de Saneamiento SICAR	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		115,200.00	0.00	En ejecución	2021-02-15	2021-03-09	2021-02-20		2021-02-23		2021-02-27		2025-02-06
NI-PCR-217901-CS-INDV / Técnicos en Cartografía SICAR	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		153,600.00	0.00	En ejecución	2021-02-15	2021-03-09	2021-02-20		2021-02-23		2021-02-27		2025-02-06
NI-PCR-217903-CS-INDV / Técnicos en Fotointerpretación SICAR	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		96,000.00	0.00	En ejecución	2021-02-15	2021-03-09	2021-02-20		2021-02-23		2021-02-27		2025-02-06
NI-PCR-186371-CS-INDV / Responsable Flota Vehicular	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		21,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-10-15		2020-10-20		2020-10-23		2020-10-27		2023-10-27
NI-PCR-217904-CS-INDV / Operador Cráfico SICAR	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		31,680.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-02-15		2021-02-20		2021-02-23		2021-02-27		2025-02-06
NI-PCR-217905-CS-INDV / Técnico en Microfilm DCGF	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		16,800.00	886.72	Firmado	2021-02-15	2021-03-09	2021-02-20	2020-03-26	2021-02-23	2021-03-26	2021-02-27	2021-04-15	2025-02-06
NI-PCR-217908-CS-INDV / Brigada Técnico Catastral DCGF	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		100,800.00	0.00	En ejecución	2021-02-15	2021-03-09	2021-02-20		2021-02-23		2021-02-27		2025-02-06
NI-PCR-217909-CS-INDV / Especialista en Migración de Datos SICAR	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		60,000.00	0.00	En ejecución	2021-02-15	2021-03-09	2021-02-20		2021-02-23		2021-02-27		2025-02-06
NI-PCR-217911-CS-INDV / Ingeniero Topógrafo ST	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		39,120.00	0.00	En ejecución	2021-02-15	2021-03-09	2021-02-20		2021-02-23		2021-02-27		2025-02-06

NI-PCR-217912-CS-INDV / Operador Gráfico Especializado SIT	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		126,720.00	0.00	En ejecución	2021-02-15	2021-03-09	2021-02-20		2021-02-23		2021-02-27		2025-02-06
NI-PCR-217913-CS-INDV / Desarrollador de Sistemas SIT	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		120,000.00	0.00	En ejecución	2021-02-15	2021-03-09	2021-02-20		2021-02-23		2021-02-27		2025-02-06
NI-PCR-217914-CS-INDV / Implementador de Sistemas SIT	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		76,800.00	0.00	En ejecución	2021-02-15	2021-03-09	2021-02-20		2021-02-23		2021-02-27		2025-02-06
NI-PCR-217915-CS-INDV / Operadores Fotogramétricos (Fotogrametría)	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		216,000.00	0.00	En ejecución	2021-02-15	2021-03-09	2021-02-20		2021-02-23		2021-02-27		2025-02-06
NI-PCR-217916-CS-INDV / Especialista en Geodesia UCCR	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		67,200.00	0.00	En ejecución	2021-02-15	2021-03-09	2021-02-20		2021-02-23		2021-02-27		2025-02-06
NI-PCR-217918-CS-INDV / Responsable de Control de Calidad Legal UCCR	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		60,000.00	0.00	En ejecución	2021-02-15	2021-03-09	2021-02-20		2021-02-23		2021-02-27		2025-02-06
NI-PCR-217919-CS-INDV / Técnico en Actualización y Mantenimiento Catastral UCCR	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		216,000.00	0.00	En ejecución	2021-02-15	2021-02-26	2021-02-20		2021-02-23		2021-02-27		2025-02-06
NI-PCR-217920-CS-INDV / Especialista Legal para Control de Calidad UCCR	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		67,200.00	0.00	En ejecución	2021-02-15	2021-03-09	2021-02-20		2021-02-23		2021-02-27		2025-02-06
NI-PCR-217921-CS-INDV / Coordinador Legal UEBC	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		76,800.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-02-15		2021-02-20		2021-02-23		2021-02-27		2025-02-06
NI-PCR-217922-CS-INDV / Coordinador de Campo UEBC	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		67,200.00	0.00	En ejecución	2021-02-15	2021-03-09	2021-02-20		2021-02-23		2021-02-27		2025-02-06
NI-PCR-217923-CS-INDV / Coordinador SIG y Cartografía UEBC	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		57,200.00	0.00	En ejecución	2021-02-15	2021-03-09	2021-02-20		2021-02-23		2021-02-27		2025-02-06
NI-PCR-217924-CS-INDV / Coordinador de Grabación de Datos UEBC	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		57,600.00	0.00	En ejecución	2021-02-15	2021-03-09	2021-02-20		2021-02-23		2021-02-27		2025-02-06
NI-PCR-217926-CS-INDV / Promotor UEBC	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		16,800.00	0.00	En ejecución	2021-02-15	2021-03-09	2021-02-20		2021-02-23		2021-02-27		2025-02-06
NI-PCR-217928-CS-INDV / Brigada Técnico Catastral UEBC	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		907,200.00	0.00	En ejecución	2021-02-15	2021-03-09	2021-02-20		2021-02-23		2021-02-27		2025-02-06
NI-PCR-217929-CS-INDV / Brigada Técnico Legal UEBC	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		907,200.00	0.00	En ejecución	2021-02-15	2021-03-09	2021-02-20		2021-02-23		2021-02-27		2025-02-06
NI-PCR-217930-CS-INDV / Técnico de Control de Calidad Legal de Gabinete UEBC	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		76,800.00	0.00	En ejecución	2021-02-15	2021-03-09	2021-02-20		2021-02-23		2021-02-27		2025-02-06
NI-PCR-217931-CS-INDV / Técnico de Control de Calidad Legal de Campo UEBC	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		153,600.00	0.00	En ejecución	2021-02-15	2021-03-09	2021-02-20		2021-02-23		2021-02-27		2025-02-06
NI-PCR-217932-CS-INDV / Técnico de Control de Calidad Catastral UEBC	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		192,000.00	0.00	En ejecución	2021-02-15	2021-03-09	2021-02-20		2021-02-23		2021-02-27		2025-02-06
NI-PCR-217934-CS-INDV / Técnico de Control de Calidad de Imagen UEBC	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		134,400.00	0.00	En ejecución	2021-02-15	2021-03-09	2021-02-20		2021-02-23		2021-02-27		2025-02-06
NI-PCR-217935-CS-INDV / Técnico de Control de Calidad de Topografía UEBC	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		96,000.00	0.00	En ejecución	2021-02-15	2021-03-09	2021-02-20		2021-02-23		2021-02-27		2025-02-06
NI-PCR-217937-CS-INDV / Operador Gráfico de Campo UEBC	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		57,600.00	0.00	En ejecución	2021-02-15	2021-03-09	2021-02-20		2021-02-23		2021-02-27		2025-02-06
NI-PCR-217938-CS-INDV / Operador Gráfico de Gabinete UEBC	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		57,600.00	0.00	En ejecución	2021-02-15	2021-03-09	2021-02-20		2021-02-23		2021-02-27		2025-02-06
NI-PCR-217940-CS-INDV / Grabador de Encuesta UEBC	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		50,400.00	0.00	En ejecución	2021-02-15	2021-03-09	2021-02-20		2021-02-23		2021-02-27		2025-02-06
NI-PCR-217942-CS-INDV / Analista Legal UEBC	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		153,600.00	0.00	En ejecución	2021-02-15	2021-03-09	2021-02-20		2021-02-23		2021-02-27		2025-02-06
NI-PCR-217943-CS-INDV / Asistente Legal de Campo UEBC	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		67,200.00	0.00	En ejecución	2021-02-15	2021-03-09	2021-02-20		2021-02-23		2021-02-27		2025-02-06
NI-PCR-217944-CS-INDV / Oficial de Grupo UEBC	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		288,000.00	0.00	En ejecución	2021-02-15	2021-03-09	2021-02-20		2021-02-23		2021-02-27		2025-02-06
NI-PCR-217946-CS-INDV / Topógrafo UEBC	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		153,600.00	0.00	En ejecución	2021-02-15	2021-03-09	2021-02-20		2021-02-23		2021-02-27		2025-02-06
NI-PCR-217947-CS-INDV / Asistente de Topografía UEBC	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		57,600.00	0.00	En ejecución	2021-02-15	2021-03-09	2021-02-20		2021-02-23		2021-02-27		2025-02-06
NI-PCR-217949-CS-INDV / Responsable de Archivo UEBC	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		19,200.00	0.00	En ejecución	2021-02-15	2021-03-09	2021-02-20		2021-02-23		2021-02-27		2025-02-06

Ni-PCR-217951-CS-INDV / Responsable de Suministros y Logística UEBC	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		24,000.00	1,766.72	Firmado	2021-02-15	2021-02-26	2021-02-20	2020-12-02	2021-02-23	2020-12-02	2021-02-27	2021-03-11	2025-02-06
Ni-PCR-217952-CS-INDV / Oficial de Suministro y Logística UEBC	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		16,800.00	0.00	En ejecución	2021-02-15	2021-03-09	2021-02-20		2021-02-23		2021-02-27		2025-02-06
Ni-PCR-217956-CS-INDV / Archivista UEBC	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		19,200.00	0.00	En ejecución	2021-02-15	2021-03-09	2021-02-20		2021-02-23		2021-02-27		2025-02-06
Ni-PCR-217957-CS-INDV / Responsable Administrativo UEBC	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		33,600.00	0.00	En ejecución	2021-02-15	2021-03-09	2021-02-20		2021-02-23		2021-02-27		2025-02-06
Ni-PCR-217959-CS-INDV / Responsable de Flota Vehicular UEBC	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		28,800.00	0.00	En ejecución	2021-02-15	2021-03-09	2021-02-20		2021-02-23		2021-02-27		2025-02-06
Ni-PCR-217960-CS-INDV / Analista de Adquisición UEBC	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		100,800.00	0.00	En ejecución	2021-02-15	2021-03-09	2021-02-20		2021-02-23		2021-02-27		2025-02-06
Ni-PCR-217961-CS-INDV / Auxiliar Contable UEBC	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		43,200.00	0.00	En ejecución	2021-02-15	2021-03-09	2021-02-20		2021-02-23		2021-02-27		2025-02-06
Ni-PCR-217962-CS-INDV / Ayudante de Suministro y Logística UEBC	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		33,600.00	0.00	En ejecución	2021-02-15	2021-03-09	2021-02-20		2021-02-23		2021-02-27		2025-02-06
Ni-PCR-218079-CS-INDV / Técnico de Control de Calidad Legal EPC UEBC	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		19,200.00	0.00	En ejecución	2021-02-15	2021-03-09	2021-02-20		2021-02-23		2021-02-27		2025-02-06
Ni-PCR-218080-CS-INDV / Operador Grafico EPC UEBC	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		19,200.00	0.00	En ejecución	2021-02-15	2021-03-09	2021-02-20		2021-02-23		2021-02-27		2025-02-06
Ni-PCR-218081-CS-INDV / Técnico de Control de Calidad Imagen EPC UEBC	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		19,200.00	0.00	En ejecución	2021-02-15	2021-03-09	2021-02-20		2021-02-23		2021-02-27		2025-02-06
Ni-PCR-218082-CS-INDV / Especialista en Soporte Técnico de Campo UEBC	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		19,200.00	0.00	En ejecución	2021-02-15	2021-03-09	2021-02-20		2021-02-23		2021-02-27		2025-02-06
Ni-PCR-218088-CS-INDV / Analista de Procesos Registro	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		122,400.00	0.00	En ejecución	2021-02-15	2021-03-09	2021-02-20		2021-02-23		2021-02-27		2025-02-06
Ni-PCR-218089-CS-INDV / Analista Senior Rediseño SIIICAR Registro	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		153,600.00	0.00	En ejecución	2021-02-15	2021-03-09	2021-02-20		2021-02-23		2021-02-27		2025-02-06
Ni-PCR-218090-CS-INDV / Arquitecto aplicaciones Registrales (Registro)	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		86,400.00	0.00	En ejecución	2021-02-15	2021-03-09	2021-02-20		2021-02-23		2021-02-27		2025-02-06
Ni-PCR-218094-CS-INDV / Técnicos Legal (Registro)	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		1,680,000.00	0.00	En ejecución	2021-02-15	2021-02-18	2021-02-20		2021-02-23		2021-02-27		2025-02-06
Ni-PCR-218097-CS-INDV / Auditor de Torno e Indexación (Registro)	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		115,200.00	11,426.61	Firmado	2021-02-15	2021-03-09	2021-02-20	2022-02-23	2021-02-23	2022-02-23	2021-02-27	2022-03-17	2025-02-06
Ni-PCR-218099-CS-INDV / Desarrollador Senior Rediseño SIIICAR (Registro)	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		67,200.00	0.00	En ejecución	2021-02-15	2021-03-09	2021-02-20		2021-02-23		2021-02-27		2025-02-06
Ni-PCR-218100-CS-INDV / Diseñador de Aplicaciones Móviles (Registro)	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		124,800.00	0.00	En ejecución	2021-02-15	2021-03-09	2021-02-20		2021-02-23		2021-02-27		2025-02-06
Ni-PCR-218101-CS-INDV / Documentador de Pruebas Senior (Registro)	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		43,200.00	0.00	En ejecución	2021-02-15	2021-03-09	2021-02-20		2021-02-23		2021-02-27		2025-02-06
Ni-PCR-218102-CS-INDV / Implementador Informático (Registro)	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		153,600.00	0.00	En ejecución	2021-02-15	2021-03-09	2021-02-20		2021-02-23		2021-02-27		2025-02-06
Ni-PCR-218109-CS-INDV / Experto Registral (Registro)	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		26,400.00	0.00	En ejecución	2021-02-15	2021-03-09	2021-02-20		2021-02-23		2021-02-27		2025-02-06
Ni-PCR-218111-CS-INDV / Técnico Registral (Registro)	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		86,400.00	0.00	En ejecución	2021-02-15	2021-03-09	2021-02-20		2021-02-23		2021-02-27		2025-02-06
Ni-PCR-218128-CS-INDV / Coordinador de Titulación y Regularización Delegaciones IP	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		50,400.00	12,600.00	Firmado	2021-02-15	2021-02-19	2021-02-20	2021-02-22	2021-02-23	2021-02-22	2021-02-27	2021-02-24	2025-02-06
Ni-PCR-219813-CS-INDV / Analista Legal IP	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		415,800.00	0.00	En ejecución	2021-02-23	2021-03-08	2021-02-28		2021-03-03		2021-03-07		2025-02-14
Ni-PCR-219814-CS-INDV / Analista de Campo IP	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		194,400.00	0.00	En ejecución	2021-02-23	2021-03-09	2021-02-28		2021-03-03		2021-03-07		2025-02-14
Ni-PCR-219816-CS-INDV / Coordinador Área Legal	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		57,600.00	0.00	En ejecución	2021-02-23	2021-03-09	2021-02-28		2021-03-03		2021-03-07		2025-02-14
Ni-PCR-219817-CS-INDV / Coordinador Área Técnica de Campo	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		28,800.00	0.00	En ejecución	2021-02-23	2021-03-09	2021-02-28		2021-03-03		2021-03-07		2025-02-14
Ni-PCR-219818-CS-INDV / Archivista Delegaciones IP	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		64,800.00	0.00	Bajo Revisión	2021-02-23		2021-02-28		2021-03-03		2021-03-07		2025-02-14

Ni-PCR-219819-CS-INDV / Asistente Administrativo	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		19,800.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-02-23		2021-02-28	2021-03-03	2021-03-07	2025-02-14			
Ni-PCR-219820-CS-INDV / Topógrafo IP	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		36,000.00	0.00	En ejecución	2021-02-23	2021-03-09	2021-02-28	2021-03-03	2021-03-07	2025-02-14			
Ni-PCR-219939-CS-INDV / Técnica Catastral IP	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		252,000.00	0.00	En ejecución	2021-02-27	2022-02-01	2021-03-04	2021-03-07	2021-03-11	2025-02-18			
Ni-PCR-219944-CS-INDV / Desarrollador de Sistemas para mantenimiento SILEC - SIIPRO	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		57,600.00	0.00	En ejecución	2021-02-27	2021-03-09	2021-03-04	2021-03-07	2021-03-11	2025-02-18			
Ni-PCR-221330-CS-INDV / Medidores de conflictos DIRAC	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		21,000.00	0.00	En ejecución	2021-03-03	2021-04-20	2021-03-15	2021-03-18	2021-03-28	2024-03-27			
Ni-PCR-227291-CS-INDV / Actualización Evaluación de Impacto Económica, Financiera y Fiscal del PRODEP III	IDA / 61980	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		9,000.00	7,000.00	Firmado	2021-04-15	2021-04-06	2021-04-25	2021-04-30	2021-05-16	2021-05-21	2021-06-20	2021-05-21	2021-12-17
Ni-PCR-227294-CS-INDV / Especialista en sistemas de información geográfica y cartografía	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		72,000.00	0.00	En ejecución	2021-04-15	2021-04-06	2021-04-20	2021-04-23	2021-04-27	2024-04-11			
Ni-PCR-227296-CS-INDV / Notario del Estado	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		64,800.00	0.00	En ejecución	2021-04-15	2021-04-06	2021-04-20	2021-04-23	2021-04-27	2024-04-11			
Ni-PCR-229380-CS-INDV / CONSULTOR INFORMÁTICO PARA SEGUIMIENTO AL SICAR	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		21,000.00	21,000.00	Firmado	2021-04-30	2021-04-20	2021-05-05	2021-04-20	2021-05-08	2021-06-01	2021-05-12	2021-06-01	2024-04-26
Ni-PCR-229388-CS-INDV / TECNICO EN AREAS PROTEGIDAS	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		57,600.00	0.00	Bajo Revision	2021-04-14	2021-04-20	2021-06-02	2021-06-23	2021-07-28	2026-07-02			
Ni-PCR-229379-CS-INDV / DIAGNOSTICO, DISEÑO DEL MODELO Y PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES CATASTRAL (DCE) DE NICARAGUA	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		22,600.00	19,825.00	Firmado	2021-04-21	2021-04-20	2021-06-09	2021-09-13	2021-06-30	2021-10-01	2021-08-04	2021-10-01	2022-01-31
Ni-PCR-231591-CS-INDV / Programador SISCAT-SIAFM	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		21,600.00	0.00	En ejecución	2021-05-05	2021-04-30	2021-06-23	2021-07-14	2021-08-18	2023-02-09			
Ni-PCR-231593-CS-INDV / Desarrolladores SISCAT-SIAFM	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		43,200.00	1,533.28	Firmado	2021-05-05	2021-04-30	2021-06-23	2021-05-03	2021-07-14	2021-05-03	2021-08-18	2021-11-08	2023-02-09
Ni-PCR-235442-CS-INDV / Especialista Legal Catastral IP	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		79,200.00	13,200.00	Firmado	2021-06-01	2021-05-28	2021-06-06	2021-06-08	2021-06-09	2021-06-08	2021-06-13	2021-06-21	2024-05-28
Ni-PCR-236447-CS-INDV / Especialista en desarrollo de aplicaciones Geoespaciales INETER	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Direct		54,000.00	18,800.00	Firmado	2021-06-15	2021-05-28	2021-06-25	2021-06-04	2021-06-30	2021-06-11	2021-07-08	2021-06-11	2024-06-22
Ni-PCR-239251-CS-INDV / Elaboración del diseño y presupuesto de construcción delegación Catastro Físico de Boaco	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		6,000.00	12,000.00	Firmado	2021-07-05	2021-06-16	2021-07-22	2021-11-10	2021-07-28	2021-11-10	2021-08-10	2022-01-24	2021-10-09
Ni-PCR-247097-CS-INDV / Estrategia de sostenibilidad institucional, técnica, económica y financiera del SICAR 2.0	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		32,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-08-31		2021-09-11	2021-09-13	2021-09-21	2022-01-19			
Ni-PCR-251563-CS-INDV / Administrador de Bases de Datos SISCAT-SICAR	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		11,000.00	1,533.28	Firmado	2021-09-06	2021-09-06	2021-09-11	2021-09-10	2021-09-14	2021-09-10	2021-09-18	2021-11-08	2024-09-17
Ni-PCR-251564-CS-INDV / Programador SISCAT-SIAR II	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		11,000.00	0.00	En ejecución	2021-09-06	2021-09-06	2021-09-11		2021-09-14	2021-09-18	2024-09-17		
Ni-PCR-256020-CS-INDV / TOPOGRAFOS IP	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		24,000.00	0.00	En ejecución	2021-10-04	2021-10-19	2021-10-09	2021-10-12	2021-10-16	2023-10-06			
Ni-PCR-256241-CS-INDV / Técnicos Legales Registro	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		132,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-10-01		2021-10-12	2021-10-14	2021-10-22	2023-10-22			
Ni-PCR-264146-CS-INDV / Arquitecto de aplicaciones Registrales	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Direct		86,400.00	7,200.00	Firmado	2021-11-22	2021-12-01	2021-12-02	2022-01-25	2021-12-07	2022-02-25	2022-01-11	2022-02-25	2024-01-11
Ni-PCR-264148-CS-INDV / Analista senior	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Direct		38,400.00	9,173.26	Firmado	2021-11-22	2021-12-01	2021-12-02	2022-01-05	2021-12-07	2021-01-05	2021-12-15	2022-01-05	2023-12-15
Ni-PCR-264149-CS-INDV / Desarrollador senior	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Direct		134,400.00	8,026.74	En ejecución	2021-11-22	2021-12-01	2021-12-02	2022-01-05	2021-12-07	2022-01-05	2021-12-15		2023-12-15
Ni-PCR-264150-CS-INDV / Administrador de base de datos	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Direct		31,200.00	7,453.26	Firmado	2021-11-22	2021-12-01	2021-12-02	2022-01-05	2021-12-07	2022-01-05	2021-12-15	2022-01-05	2023-12-15
Ni-PCR-264151-CS-INDV / Implantador informático	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Direct		57,600.00	0.00	En ejecución	2021-11-22	2021-12-01	2021-12-02		2021-12-07	2021-12-15	2023-12-15		

Ni-PCR-265433-CS-INDV / Especialista en infraestructura y seguridad la información SICAR	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		24,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-01-04	2022-01-13	2022-01-16	2022-01-20	2024-01-10				
Ni-PCR-265440-CS-INDV / Responsable de Digitación SICAR	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		18,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-12-06	2021-12-15	2021-12-18	2021-12-22	2023-12-12				
Ni-PCR-265442-CS-INDV / Analista de Sistemas SICAR	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		31,200.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-12-06	2021-12-15	2021-12-18	2021-12-22	2023-12-12				
Ni-PCR-265443-CS-INDV / Técnico en Mantenimiento Catastral	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		25,200.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-12-06	2021-12-18	2021-12-22	2021-12-30	2023-12-20				
Ni-PCR-265446-CS-INDV / Topógrafo UCCR	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		39,120.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-01-10	2022-01-22	2022-01-26	2022-02-03	2024-01-24				
Ni-PCR-267899-CO-RFB / Analista de Campo de Delegaciones	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		32,400.00	0.00	En ejecución	2021-12-20	2021-12-20	2021-12-31	2022-01-05	2024-01-10				
Ni-PCR-267941-CS-INDV / Coordinador de área de campo	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		19,200.00	0.00	En ejecución	2021-12-20	2021-12-20	2021-12-31	2022-01-05	2024-01-10				
Ni-PCR-267942-CS-INDV / Coordinador área legal	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		38,400.00	0.00	En ejecución	2021-12-20	2021-12-20	2021-12-31	2022-01-05	2024-01-10				
Ni-PCR-267943-CS-INDV / Especialista SIG y Cartografía	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		24,000.00	0.00	En ejecución	2021-12-20	2021-12-20	2021-12-31	2022-01-05	2024-01-10				
Ni-PCR-267944-CS-INDV / Evaluación Social, Salvaguarda Sociales y Marco de Procesos	IDA / 61980	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		9,000.00	8,650.00	Firmado	2022-01-06	2021-12-21	2022-01-16	2021-12-28	2022-02-06	2022-01-05	2022-03-13	2022-03-05	2022-06-11
Ni-PCR-267945-CS-INDV / Evaluación del Impacto Ambiental	IDA / 61980	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		9,000.00	9,000.00	Firmado	2022-01-06	2021-12-21	2022-01-16	2021-12-21	2022-02-06	2021-12-21	2022-03-13	2022-01-07	2022-06-11
Ni-PCR-267946-CS-INDV / Evaluación SAP, Estrategia de Género y Comunicación social	IDA / 61980	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		9,000.00	9,000.00	Firmado	2022-01-06	2021-12-15	2022-01-16	2021-12-28	2022-02-06	2022-01-05	2022-03-13	2022-01-05	2022-06-11
Ni-PCR-267947-CS-INDV / Evaluación fiscal	IDA / 61980	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		6,000.00	7,000.00	Firmado	2022-01-06	2021-12-21	2022-01-16	2022-01-27	2022-02-06	2022-03-02	2022-03-13	2022-03-02	2022-06-11
Ni-PCR-267948-CS-INDV / Evaluación institucional	IDA / 61980	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		9,000.00	9,000.00	Firmado	2022-01-06	2021-12-21	2022-01-16	2022-01-04	2022-02-06	2022-01-05	2022-03-13	2022-01-05	2022-06-11
Ni-PCR-267949-CS-INDV / Evaluación del SICAR (Seguridad y lógica del respo (MCCB) y Funcionalidad y nivel de integración Catastro-Registro	IDA / 61980	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		9,000.00	7,500.00	Firmado	2022-01-06	2021-12-21	2022-01-16	2021-12-21	2022-02-06	2022-03-05	2022-03-13	2022-01-05	2022-06-11
Ni-PCR-267950-CS-INDV / Coordinador e integración del Informe de EMT	IDA / 61980	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		12,000.00	12,000.00	Firmado	2022-01-06	2021-12-21	2022-01-16	2021-12-28	2022-02-06	2022-01-05	2022-03-13	2022-01-05	2022-06-11
Ni-PCR-274309-CS-INDV / Administrador IDEC	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		40,800.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-03-01	2022-03-09	2022-03-14	2022-03-24	2024-03-23				
Ni-PCR-274334-CS-INDV / Auditoría Especial de Adquisiciones	IDA / 61980	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		72,000.00	0.00	En ejecución	2022-03-01	2022-03-08	2022-03-18	2022-03-26	2022-05-04	2025-02-19			
Ni-PCR-275676-CS-INDV / Contador del componente IP-PCR	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		16,860.00	0.00	En ejecución	2022-02-01	2022-02-08	2022-02-13	2022-02-21	2024-01-12				
Ni-PCR-282527-CS-INDV / Supervisión de la Obra Boaco	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		9,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-02	2022-05-19	2022-05-27	2022-06-08	2022-12-05				
Ni-PCR-284717-CS-INDV / Personal para los Servicios de Catastro, Regularización y Titulación en la IP	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		171,000.00	0.00	Bajo Revision	2022-04-01	2022-03-25	2022-04-08	2022-04-13	2022-04-21	2023-10-13			
Ni-PCR-284722-CS-INDV / Personal de apoyo a las delegaciones de Catastro Departamentales	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		82,800.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-01	2022-05-08	2022-05-13	2022-05-21	2023-11-12				
Ni-PCR-284729-CS-INDV / Personal de campo para el Barrido Catastral y SICAR INETER	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		178,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-04-01	2022-04-08	2022-04-13	2022-04-21	2023-10-13				
Ni-PCR-287142-CS-INDV / Personal para Registro Publico	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		98,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-04-04	2022-04-13	2022-04-16	2022-04-26	2023-04-21				
Ni-PCR-287143-CS-INDV / Personal para la DIRAC	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Tiling Services	Posterior	Individual	Open		98,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-04-04	2022-04-13	2022-04-16	2022-04-26	2023-04-21				