

Uruguay Agroecology Project (P176232)

Requesting Unit: LCC7C,

Responsible Unit: SLCAG/LCRVP

Lending Instrument: Investment Project Financing

Net commitment: 35.5 M

PROCUREMENT PLAN Uruguay : Uruguay Agro-Ecological and Climate Resilient Systems Project

General Information
Country: Uruguay **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2022-03-11
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank) 2022-08-25
Project ID: P176232 **GPN Date:**
Project Name: Uruguay Agro-Ecological and Climate Resilient Systems Project
Loan / Credit No.: IBRD / 93050
Executing Agency: Ministry of Livestock Agriculture and Fisheries

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
UY-MGAP-291782-GO-RFQ / Freezer Laboratorio	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,600.00	0.00	Ejecución pendiente								2022-05-26								2022-07-21	2023-01-17
UY-MGAP-291784-GO-RFB / Vehiculos INBA	IBRD / 93050	Component 2: Supporting a Transition to Agroecological Production	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		95,000.00	0.00	Ejecución pendiente				2022-04-21				2022-05-25			2022-07-06				2022-08-05	2022-09-09	2023-03-08
UY-MGAP-291573-GO-RFQ / Equipamiento informático	IBRD / 93050	Component 2: Supporting a Transition to Agroecological Production	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		15,500.00	0.00	Ejecución pendiente								2022-05-07								2022-07-02	2022-12-29
UY-MGAP-291773-GO-RFB / DMAs (Dispositivos de Monitoreo de Aplicaciones de Productos Fitosanitarios)	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		57,000.00	0.00	Cancelado				2022-06-01				2022-06-06			2022-07-18				2022-08-17	2022-09-21	2023-03-20
UY-MGAP-291801-GO-RFQ / Kits (dispositivos) de Fiscalización	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		9,000.00	0.00	Ejecución pendiente								2022-05-07							2022-07-02	2022-12-29	
UY-MGAP-291789-GO-RFB / Microchips de Identificación para Animales	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		400,000.00	0.00	Cancelado				2022-04-21				2022-08-24			2022-10-05				2022-11-04	2022-12-09	2023-06-07
UY-MGAP-293143-GO-RFB / Microchips de Identificación para Animales	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		400,000.00	0.00	Ejecución pendiente				2022-05-31				2022-06-05			2022-07-17				2022-08-16	2022-09-20	2023-03-19
UY-MGAP-308278-GO-RFQ / Dispositivos de monitoreo DMA	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		36,600.00	0.00	Ejecución pendiente								2022-08-20							2022-10-15	2024-04-30	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
UY-MGAP-291567-NC-RFQ / Audiovisuales y materiales gráficos	IBRD / 93050	Component 2: Supporting a Transition to Agroecological Production	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		15,000.00	0.00	Ejecución pendiente								2022-07-06								2022-08-31	2023-02-27
UY-MGAP-291568-NC-RFQ / Encuesta línea de base	IBRD / 93050	Component 2: Supporting a Transition to Agroecological Production	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		30,000.00	0.00	Ejecución pendiente								2022-08-06								2022-10-01	2023-03-30
UY-MGAP-291569-NC-DIR / Servicio de Data Center (ANTE L)	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Adquisición directa	Direct			500,000.00	0.00	Ejecución pendiente				2022-04-20				2022-04-25							2022-05-30	2026-10-30	
UY-MGAP-308886-NC-DIR / Servicio de Operación y Soporte de TI	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Adquisición directa	Direct - National			80,000.00	0.00	Ejecución pendiente				2022-08-15				2022-08-20							2022-09-24	2024-03-31	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
UY-MGAP-291563-CS-QCBS / Desarrollo Sistema Gestión Riesgos Agroclimáticos	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International		200,000.00	0.00	En ejecución	2022-04-20		2022-07-21		2022-09-03				2022-10-01		2022-10-31		2022-12-05		2023-01-09	2024-01-09	
UY-MGAP-291561-CS-QCBS / Desarrollo Plataforma de Trazabilidad de Productos Veterinarios y Fitosanitarios	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International		800,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-04-20		2022-07-21		2022-09-03				2022-10-01		2022-10-31		2022-12-05		2023-01-09	2024-01-09	
UY-MGAP-294760-CS-QCBS / Desarrollo Evolutivo del Sistema de Gestión de Planes de Uso (SGPU)	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		500,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-06-01		2022-06-22		2022-08-05				2022-09-02		2022-10-02		2022-11-06		2022-12-11	2026-09-26	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
UY-MGAP-283239-CS-INDV / Gerente de Proyecto TI	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Open		179,000.00	0.00	En ejecución	2022-03-11	2022-03-21	2022-04-29		2022-05-20		2022-06-24		2026-11-30

UY-MGAP-283240-CS-INDV / Responsable de seguridad de la información	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Open		240,000.00	0.00	En ejecución	2022-03-11	2022-03-17	2022-04-29		2022-05-20		2022-06-24		2026-11-30
UY-MGAP-283242-CS-INDV / Auxiliar de laboratorio	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Open		63,500.00	0.00	En ejecución	2022-03-11		2022-04-29		2022-05-20		2022-06-24		2026-11-30
UY-MGAP-283247-CS-INDV / Asistente de Desarrollo	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Open		111,700.00	0.00	En ejecución	2022-03-11	2022-03-17	2022-04-29		2022-05-20		2022-06-24		2026-11-30
UY-MGAP-283251-CS-INDV / Asistente de Comunicación Institucional	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Open		74,500.00	0.00	En ejecución	2022-03-11	2022-03-21	2022-04-29		2022-05-20		2022-06-24		2026-11-30
UY-MGAP-283252-CS-INDV / Ingeniero Agrónomo para Fotografía, Editor y Realizador audiovisual para UCOD	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Open		149,000.00	0.00	En ejecución	2022-03-11	2022-03-21	2022-04-29		2022-05-20		2022-06-24		2026-11-30
UY-MGAP-283253-CS-INDV / Ingeniero Agrónomo para Tecnologías de la Aplicación	IBRD / 93050	Component 2: Supporting a Transition to Agroecological Production	Posterior	Individual	Open		172,000.00	0.00	En ejecución	2022-03-11	2022-03-21	2022-04-29		2022-05-20		2022-06-24		2026-11-30
UY-MGAP-283254-CS-INDV / Ingeniero Agrónomo para Certificación	IBRD / 93050	Component 2: Supporting a Transition to Agroecological Production	Posterior	Individual	Open		139,000.00	0.00	En ejecución	2022-03-11	2022-03-21	2022-04-29		2022-05-20		2022-06-24		2026-11-30
UY-MGAP-283255-CS-INDV / Químico	IBRD / 93050	Component 2: Supporting a Transition to Agroecological Production	Posterior	Individual	Open		139,000.00	0.00	En ejecución	2022-03-11	2022-03-21	2022-04-29		2022-05-20		2022-06-24		2026-11-30
UY-MGAP-283256-CS-INDV / 4 Asistentes Administrativos para INBA	IBRD / 93050	Component 2: Supporting a Transition to Agroecological Production	Posterior	Individual	Open		377,000.00	0.00	En ejecución	2022-03-11	2022-03-21	2022-04-29		2022-05-20		2022-06-24		2026-11-30
UY-MGAP-283257-CS-INDV / Asistente Técnico Administrativo para INBA	IBRD / 93050	Component 2: Supporting a Transition to Agroecological Production	Posterior	Individual	Open		94,000.00	0.00	En ejecución	2022-03-11	2022-03-21	2022-04-29		2022-05-20		2022-06-24		2026-11-30
UY-MGAP-283258-CS-INDV / 2 Doctores en Medicina Veterinaria para INBA	IBRD / 93050	Component 2: Supporting a Transition to Agroecological Production	Posterior	Individual	Open		278,000.00	0.00	En ejecución	2022-03-11	2022-03-17	2022-04-29		2022-05-20		2022-06-24		2026-11-30
UY-MGAP-289440-CS-CDS / Desarrollo Evolutivo del Sistema de Gestión de Planes de Uso (SGPU)	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		305,000.00	0.00	En ejecución	2022-04-08	2022-05-25	2022-06-26				2022-08-30		2023-12-31
UY-MGAP-291781-CS-CDS / Mejoras Evolutivas RENAC	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		152,000.00	0.00	En ejecución	2022-09-01		2022-09-11				2022-11-15		2026-10-30
UY-MGAP-291777-CS-CDS / Auditoría de Estados Financieros	IBRD / 93050	Component 3: Project Management	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		60,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-10-01		2022-10-11				2022-12-15		2026-10-30
UY-MGAP-291778-CS-CDS / Consultoría Diseño de las Transiciones Agroecológicas	IBRD / 93050	Component 2: Supporting a Transition to Agroecological Production	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		450,000.00	0.00	En ejecución	2022-06-01	2022-05-26	2022-06-11				2022-08-15		2024-12-27
UY-MGAP-294761-CS-INDV / Asesor en Agroecología	IBRD / 93050	Component 2: Supporting a Transition to Agroecological Production	Posterior	Individual	Open		30,500.00	0.00	En ejecución	2022-05-10	2022-08-12	2022-06-28		2022-07-19		2022-08-23		2023-07-31
UY-MGAP-293580-CS-INDV / Especialista en Sistemas de Información Geográfica (SIG) para Monitoreo Sabiduría de Aplicaciones de la DGSa-Magu en Carlos	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Direct		160,122.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-26		2022-06-05		2022-06-26		2022-07-31		2026-11-26
UY-MGAP-293270-CS-INDV / Auxiliar Contable (DGRN)-Adriana Verónica	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Direct		60,714.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-26		2022-06-05		2022-06-26		2022-07-31		2026-11-26
UY-MGAP-293562-CS-INDV / Especialista en Evaluación de Impacto de Políticas Agropecuarias-Aguirre Emilio	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Direct		140,106.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-26		2022-06-05		2022-06-26		2022-07-31		2026-11-26
UY-MGAP-293406-CS-INDV / Consultor Editor-Cámara- Alvin Ricardo	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Direct		72,452.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-26		2022-06-05		2022-06-26		2022-07-31		2026-11-26
UY-MGAP-293584-CS-INDV / Consultor Informática SIG Señor-Antúnez Gonzalo	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Direct		182,180.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-26		2022-06-05		2022-06-26		2022-07-31		2026-11-26
UY-MGAP-293392-CS-INDV / 2 Profesionales Agrónomos / énfasis en Planes de Uso y Manejo de Suelos-Antúnez María José y Alicia Gallo	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Direct		216,500.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-26		2022-06-05		2022-06-26		2022-07-31		2026-11-26
UY-MGAP-293551-CS-INDV / Asistente de Contador- Asunción María Elisa	IBRD / 93050	Component 2: Supporting a Transition to Agroecological Production	Posterior	Individual	Direct		120,753.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-26		2022-06-05		2022-06-26		2022-07-31		2026-11-26
UY-MGAP-293378-CS-INDV / Gerente Ejecutivo de la UGP-Aznárez Javier	IBRD / 93050	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		287,160.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-26		2022-06-05		2022-06-26		2022-07-31		2026-11-26
UY-MGAP-293401-CS-INDV / Asistente de la Unidad de Seguimiento y Evaluación de la UGP en Planificación, Seguimiento y Evaluación- Baratojo Juan	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Direct		140,106.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-26		2022-06-05		2022-06-26		2022-07-31		2026-11-26
UY-MGAP-293273-CS-INDV / Secretaría Ejecutiva-Barca Isabel	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Direct		120,753.00	0.00	Bajo Revisión	2022-05-26	2022-01-01	2022-06-05		2022-06-26		2022-07-31		2026-11-26
UY-MGAP-293403-CS-INDV / Asistente para el Área de Control de Calidad de Datos y Atención de Usuarios-Barreto Marcela	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Direct		149,310.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-26		2022-06-05		2022-06-26		2022-07-31		2026-11-26

UY-MGAP-293563-CS-INDV / 5 Analistas Funcionales (Barreto Oscar, Masdeu, Rodríguez, Román y Souza)	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Direct		907,742.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-26	2022-06-05	2022-06-26	2022-07-31	2026-11-26
UY-MGAP-293381-CS-INDV / Asistente Financiero Contable-Barsoumián Leticia	IBRD / 93050	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		130,011.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-26	2022-06-05	2022-06-26	2022-07-31	2026-11-26
UY-MGAP-293383-CS-INDV / Asistente de Adquisiciones y Contrataciones de la UGP-Bastida Verónica	IBRD / 93050	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		120,753.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-26	2022-06-05	2022-06-26	2022-07-31	2026-11-26
UY-MGAP-293578-CS-INDV / Asesor Técnico Analista Socioeconómico-Bervejillo José	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Direct		172,719.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-26	2022-06-05	2022-06-26	2022-07-31	2026-11-26
UY-MGAP-293384-CS-INDV / Asesor de Contrataciones y Adquisiciones-Bocking Martín	IBRD / 93050	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		183,965.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-26	2022-06-05	2022-06-26	2022-07-31	2026-11-26
UY-MGAP-293269-CS-INDV / 2 Ayudantes de Laboratorio (Bourdette y Pazos)	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Direct		161,901.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-26	2022-06-05	2022-06-26	2022-07-31	2026-11-26
UY-MGAP-293549-CS-INDV / Asistente de Contador- Butín Florencia	IBRD / 93050	Component 2: Supporting a Transition to Agroecological Production	Posterior	Individual	Direct		108,677.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-26	2022-06-05	2022-06-26	2022-07-31	2026-11-26
UY-MGAP-293276-CS-INDV / Asesor Coordinador de Construcción de Soluciones Tecnológicas- Cajelli Fernando	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Direct		172,296.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-26	2022-06-05	2022-06-26	2022-07-31	2026-11-26
UY-MGAP-293558-CS-INDV / Profesional de Desarrollo Informático de la UGP-Cardozo Eduardo	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Direct		136,635.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-26	2022-06-05	2022-06-26	2022-07-31	2026-11-26
UY-MGAP-293402-CS-INDV / 5 Asistentes para el Área de Control de calidad de datos y Atención de Usuarios (Carriguiry, Da Rosa, Escotto, Martín ez, Wyszynski)	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Direct		647,559.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-26	2022-06-05	2022-06-26	2022-07-31	2026-11-26
UY-MGAP-293397-CS-INDV / 14 Técnicos en gestión territorial (Cazet, Coppola, Delgado, Etulain, Gigena, Gorniec, Kuchman, Marchand, Montero, Paradedda, Pizzanelli, Rodríguez, Teisera, Viera)	IBRD / 93050	Component 2: Supporting a Transition to Agroecological Production	Posterior	Individual	Direct		1,501,154.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-26	2022-06-05	2022-06-26	2022-07-31	2026-11-26
UY-MGAP-293379-CS-INDV / Contador/ Gerente de Administración y Finanzas de UGP-Chalaterán	IBRD / 93050	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		258,443.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-26	2022-06-05	2022-06-26	2022-07-31	2026-11-26
UY-MGAP-293596-CS-INDV / Coordinador de Área de Control y Calidad de Datos Territorial-Crescioni	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Direct		191,909.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-26	2022-06-05	2022-06-26	2022-07-31	2026-11-26
UY-MGAP-293385-CS-INDV / Asistente de la Unidad de Capacitación de UGP para la gestión de la Plataforma de Educación a Distancia del MGAP-Da Rosa	IBRD / 93050	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		144,111.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-26	2022-06-05	2022-06-26	2022-07-31	2026-11-26
UY-MGAP-293553-CS-INDV / Consultor Informático para la DGRN-Dávila	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Direct		204,954.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-26	2022-06-05	2022-06-26	2022-07-31	2026-11-26
UY-MGAP-293389-CS-INDV / Ingeniero Agrónomo-Falcón	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Direct		160,122.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-26	2022-06-05	2022-06-26	2022-07-31	2026-11-26
UY-MGAP-293593-CS-INDV / Asistente Técnico para promoción de Redes y Organizaciones-Falero	IBRD / 93050	Component 2: Supporting a Transition to Agroecological Production	Posterior	Individual	Direct		96,074.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-26	2022-06-05	2022-06-26	2022-07-31	2026-11-26
UY-MGAP-293272-CS-INDV / Secretaria-Falero Verónica	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Direct		91,070.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-26	2022-06-05	2022-06-26	2022-07-31	2026-11-26
UY-MGAP-293282-CS-INDV / Analista Senior de Laboratorio-Fernández	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Direct		134,380.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-26	2022-06-05	2022-06-26	2022-07-31	2023-01-27
UY-MGAP-293573-CS-INDV / Profesional Técnico Especializado en Recursos Hídricos-Finozzi	IBRD / 93050	Component 2: Supporting a Transition to Agroecological Production	Posterior	Individual	Direct		136,635.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-26	2022-06-05	2022-06-26	2022-07-31	2026-11-26
UY-MGAP-293588-CS-INDV / Coordinador del Área de Sople e Infraestructura-Firpo	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Direct		227,727.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-26	2022-06-05	2022-06-26	2022-07-31	2026-11-26
UY-MGAP-293267-CS-INDV / Coordinador de la DGRN-Galain	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Direct		258,444.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-26	2022-06-05	2022-06-26	2022-07-31	2026-11-26
UY-MGAP-293592-CS-INDV / Asesor Coordinador de Infraestructura de TI-García	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Direct		229,730.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-26	2022-06-05	2022-06-26	2022-07-31	2026-11-26
UY-MGAP-293382-CS-INDV / Tesorera-García Paola	IBRD / 93050	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		149,310.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-26	2022-06-05	2022-06-26	2022-07-31	2026-11-26
UY-MGAP-292796-CS-INDV / Asesor Legal de la UGP-Gasparrini	IBRD / 93050	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		170,795.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-26	2022-06-05	2022-06-26	2022-07-31	2026-11-26
UY-MGAP-293000-CS-INDV / Asistente de la Unidad de Capacitación de la UGP-González Marina	IBRD / 93050	Component 2: Supporting a Transition to Agroecological Production	Posterior	Individual	Direct		120,092.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-26	2022-06-05	2022-06-26	2022-07-31	2026-11-26

UY-MGAP-293586-CS-INDV / Consultor Informático SIG-González Pablo	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Direct		80.063.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-26		2022-06-05		2022-06-26		2022-07-31		2026-11-26
UY-MGAP-293376-CS-INDV / Coordinador de la Unidad de Seguimiento y Evaluación de la UGP en Monitoreo e Información-Honorario	IBRD / 93050	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		227.727.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-26		2022-06-05		2022-06-26		2022-07-31		2026-11-26
UY-MGAP-293399-CS-INDV / Asistente Técnico en Comunicación-Huber	IBRD / 93050	Component 2: Supporting a Transition to Agroecological Production	Posterior	Individual	Direct		96.074.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-26		2022-06-05		2022-06-26		2022-07-31		2026-11-26
UY-MGAP-293395-CS-INDV / Asesor Especializado de la Unidad de Comunicación y Difusión de la UGP-Jaume	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Direct		287.160.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-26		2022-06-05		2022-06-26		2022-07-31		2026-11-26
UY-MGAP-293556-CS-INDV / Asesor Especializado en Cambio Climático-Jones	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Direct		180.180.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-26		2022-06-05		2022-06-26		2022-07-31		2026-11-26
UY-MGAP-293275-CS-INDV / Secretaria Ejecutiva-Keuroglis	IBRD / 93050	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		117.010.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-26		2022-06-05		2022-06-26		2022-07-31		2026-11-26
UY-MGAP-293544-CS-INDV / Auditor Técnico con perfil Financiero Contable-Lema	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Direct		113.865.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-26		2022-06-05		2022-06-26		2022-07-31		2026-11-26
UY-MGAP-293566-CS-INDV / Consultor Área Desarrollo y Testing-Letteri	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Direct		227.727.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-26		2022-06-05		2022-06-26		2022-07-31		2026-11-26
UY-MGAP-293390-CS-INDV / Ingeniero Agrónomo-López	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Direct		160.122.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-26		2022-06-05		2022-06-26		2022-07-31		2026-11-26
UY-MGAP-293271-CS-INDV / Profesional Técnico Especializado en Campo Natural-Martinez	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Direct		136.635.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-26		2022-06-05		2022-06-26		2022-07-31		2026-11-26
UY-MGAP-293596-CS-INDV / 4 Consultores en el Área de Control y Calidad de Datos, Terrestriales-(Mascheroni, Pared, Pechi y Woelcke)	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Direct		498.249.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-26		2022-06-05		2022-06-26		2022-07-31		2026-11-26
UY-MGAP-293387-CS-INDV / Jefe de Contabilidad-Mejeses	IBRD / 93050	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		191.908.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-26		2022-06-05		2022-06-26		2022-07-31		2026-11-26
UY-MGAP-293559-CS-INDV / Especialista en Medio Ambiente-Miranda	IBRD / 93050	Component 2: Supporting a Transition to Agroecological Production	Posterior	Individual	Direct		134.380.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-26		2022-06-05		2022-06-26		2022-07-31		2026-11-26
UY-MGAP-293374-CS-INDV / Profesional Agrónomo (énfasis en Cartografía de Suelos)-Mora	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Direct		134.380.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-26		2022-06-05		2022-06-26		2022-07-31		2026-11-26
UY-MGAP-293400-CS-INDV / Asistente en Monitoreo y Evaluación-Nogueira	IBRD / 93050	Component 2: Supporting a Transition to Agroecological Production	Posterior	Individual	Direct		128.098.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-26		2022-06-05		2022-06-26		2022-07-31		2026-11-26
UY-MGAP-293575-CS-INDV / Especialista en Hidráulica-Pedemonte	IBRD / 93050	Component 2: Supporting a Transition to Agroecological Production	Posterior	Individual	Direct		136.635.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-26		2022-06-05		2022-06-26		2022-07-31		2026-11-26
UY-MGAP-293589-CS-INDV / Profesional Agrónomo SIG-Pereira	IBRD / 93050	Component 2: Supporting a Transition to Agroecological Production	Posterior	Individual	Direct		144.111.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-26		2022-06-05		2022-06-26		2022-07-31		2026-11-26
UY-MGAP-293565-CS-INDV / Asistente de desarrollo-Piñeiro	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Direct		108.081.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-26		2022-06-05		2022-06-26		2022-07-31		2026-11-26
UY-MGAP-293584-CS-INDV / Administrador de TI-Pires	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Direct		227.727.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-26		2022-06-05		2022-06-26		2022-07-31		2026-11-26
UY-MGAP-293548-CS-INDV / Auxiliar de Administración-Pitarneglio	IBRD / 93050	Component 2: Supporting a Transition to Agroecological Production	Posterior	Individual	Direct		91.070.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-26		2022-06-05		2022-06-26		2022-07-31		2026-11-26
UY-MGAP-293388-CS-INDV / 2 Ingenieros Agrónomos-(Queheille, Ubillos)	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Direct		352.030.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-26		2022-06-05		2022-06-26		2022-07-31		2026-11-26
UY-MGAP-293380-CS-INDV / Coordinador de la Unidad de Capacitación de la UGP-Raykoff	IBRD / 93050	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		204.954.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-26		2022-06-05		2022-06-26		2022-07-31		2026-11-26
UY-MGAP-293567-CS-INDV / Asistente Técnico en Seguimiento y Evaluación-Reumay	IBRD / 93050	Component 2: Supporting a Transition to Agroecological Production	Posterior	Individual	Direct		148.113.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-26		2022-06-05		2022-06-26		2022-07-31		2026-11-26
UY-MGAP-293561-CS-INDV / Asesor en Recursos Naturales y Salvaguardas Ambientales y Sociales-Rodríguez	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Direct		204.954.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-26		2022-06-05		2022-06-26		2022-07-31		2026-11-26
UY-MGAP-293557-CS-INDV / Asistente Técnico para la Unidad Agropecuaria de Cambio Climático-Sánchez	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Direct		96.074.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-26		2022-06-05		2022-06-26		2022-07-31		2023-01-27
UY-MGAP-293266-CS-INDV / Asistente para Registro y Habilitación de Técnicos Privados ante DGDR-Sarli	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Direct		149.310.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-26		2022-06-05		2022-06-26		2022-07-31		2026-11-26
UY-MGAP-293384-CS-INDV / Asistente de Comunicación Institucional-Scanavino	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Direct		80.062.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-26		2022-06-05		2022-06-26		2022-07-31		2026-11-26

UY-MGAP-293396-CS-INDV / Asistente de la Unidad de Comunicación y Difusión de la UGP-Scavarelli	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Direct	96.074.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-26		2022-06-05	2022-06-26		2022-07-31	2026-11-26
UY-MGAP-293377-CS-INDV / Coordinador de la Unidad de Seguimiento y Evaluación de la UGP en Planificación y Evaluación-Íñesta	IBRD / 93050	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct	227.727.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-26		2022-06-05	2022-06-26		2022-07-31	2026-11-26
UY-MGAP-293550-CS-INDV / Asesor Contable-Vázquez	IBRD / 93050	Component 2: Supporting a Transition to Agroecological Production	Posterior	Individual	Direct	96.074.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-26		2022-06-05	2022-06-26		2022-07-31	2026-11-26
UY-MGAP-293560-CS-INDV / Auxiliar de Administración con tareas de chofer-Ventimiglia	IBRD / 93050	Component 2: Supporting a Transition to Agroecological Production	Posterior	Individual	Direct	101.188.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-26		2022-06-05	2022-06-26		2022-07-31	2026-11-26
UY-MGAP-293265-CS-INDV / Asistente Técnico en Comunicación y Difusión-Vernengo	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Direct	173.000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-26		2022-06-05	2022-06-26		2022-07-31	2026-11-26
UY-MGAP-297402-CS-CDS / Asesor Técnico en gestión territorial-Martíren	IBRD / 93050	Component 2: Supporting a Transition to Agroecological Production	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	102.000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-27		2022-06-06			2022-08-10	2026-11-26
UY-MGAP-297403-CS-CDS / Asesor Técnico gestión territorial-Calupré	IBRD / 93050	Component 2: Supporting a Transition to Agroecological Production	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	108.000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-27		2022-06-06			2022-08-10	2026-11-26