

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

**Project information: Democratic Republic Democratic of Congo -
Regional Disease Surveillance Systems Enhancement - P167817**

Project Implementation agency: UGP PDSS

Date of the Procurement Plan: June 2019

Period covered by this Procurement Plan: June 2019 - December 2020

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016 and revised November 2017) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in the Borrower’s Public Procurement Law No 10/010 of April 27, 2010 (PPL) and the Manual of Procedures of the PPL as per Borrower’s Decree No 10/22 of June 2, 2010, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

- (a) **Standard Bidding Documents:** All standard bidding documents to be used for the Project under NCB shall be found acceptable to the World Bank before their use during the implementation of Project;

- (b) **Eligibility:** Eligibility of bidders and acceptability of their goods and services shall not be based on their nationality and/or their origin; and association with a national firm shall not be a condition for participation in a bidding process. Therefore, except for the ineligibility situations referred to in paragraphs 1.10(a) (i) and 1.10(a) (ii) of the Procurement Guidelines, the eligibility of bidders must be based solely on their qualification, experience and capacity to carry out the contract related to the specific bidding process;
- (c) **Advertising and Bid Preparation Time:** Bidding opportunities shall be advertised at least in a national newspaper of wide circulation and on the website of the Recipient's Procurement Regulator (*Autorité de Régulation des Marchés Publics*) and bidders should be given at least 30 days from the date of invitation to bid or the date of availability of the bidding documents, whichever is later;
- (d) **Criteria for Qualification of Bidders:** Qualification criteria shall only concern the bidder's capability and resources to perform the contract taking into account objective and measurable factors. Such criteria for qualification of bidders shall be clearly specified in the bidding documents;
- (e) **Bid Evaluation and Contract Award:** A contract shall be awarded to the substantially responsive and lowest evaluated bidder provided that such bidder meets the qualification criteria specified in the bidding documents. No scoring system shall be allowed for the evaluation of bids, and no "blanket" limitation to the number of lots which can be awarded to a bidder shall apply. The criteria for bid evaluation and the contract award conditions shall be clearly specified in the bidding documents;
- (f) **Preferences:** No preference shall be given to domestic/regional bidders; to domestically/regionally manufactured goods; and to bidders forming a joint venture with a national firm or proposing national sub-contractors or carrying out economic activities in the territory of the Recipient;
- (g) **Publication of Contract Award:** Information on all contract awards shall be published in at least a national newspaper of wide circulation or in the Recipient's Procurement Regulator (*Autorité de Régulation des Marchés Publics*) web-site;
- (h) **Fraud and Corruption:** In accordance with the Procurement Guidelines, each bidding document and contract shall include provisions stating the World Bank's policy to sanction firms or individuals found to have engaged in fraud and corruption as set forth in the Procurement Guidelines;
- (i) **Inspection and Audit Rights:** In accordance with the Procurement Guidelines, each bidding document and contract shall include

provisions stating the World Bank's policy with respect to inspection and audit of accounts, records and other documents relating to the bid submission and contract performance;

- (j) **Requirement for administrative documents and/or tax clearance certificate:** The bidding documents shall not require foreign bidders to produce any administrative or tax related certificates prior to confirmation of awarding a contract; and
- (k) **Modifications of a Signed Contract:** Any change in the contract amount which, singly or combined with all previous changes, increases the original contract amount by fifteen (15) percent or more must be done through an amendment to the signed contract instead of signing a new contract.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *"Not Applicable"*

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations - is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *"Not Applicable"*

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (***Goods and Works***).

Goods: is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables;

Other Relevant Procurement Information. *"Not Applicable"*

PROCUREMENT PLAN Central Africa : Regional Disease Surveillance Systems Enhancement Project (REDISSE) Phase IV

General Information

Country: Central Africa Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2019-06-10
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-11-22
 Project ID: P167817 GPN Date: 2020-05-18
 Project Name: Regional Disease Surveillance Systems Enhancement Project (REDISSE) Phase IV
 Loan / Credit No: / , IDA / D5160, IDA / 64980, IDA / 64990
 Executing Agency(ies) RDC-MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contr. Comple
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
ZR-DRC-MSP-117854-CW-RFB / Construction de laboratoires de référence	/	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A priori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				8,500,000.00	0.00	En attente d'exécution						2019-08-12	2019-08-17					2019-09-28	2019-10-28	2019-12-02		2020-05-30	
ZR-DRC-MSP-117857-CW-RFB / Réhabilitation de laboratoires dans la zone d'intervention du projet	/	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A priori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				7,000,000.00	0.00	En attente d'exécution						2019-08-19	2019-08-24					2019-10-05	2019-11-04	2019-12-09		2020-06-06	
ZR-DRC-MSP-117888-CW-RFQ / Réhabilitation des locaux pour abriter les centres médicaux (Postes d'Inspection Frontalières (PIF))	/	Component 3: Public Health Workforce Development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				500,000.00	0.00	En attente d'exécution														2019-11-02		2020-04-30	
ZR-DRC-MSP-184472-CW-RFQ / Réhabiliter 15 locaux devant abriter les centres médicaux aux 15 Pde désignés	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				110,000.00	0.00	En attente d'exécution															2020-10-27		2021-04-25
ZR-DRC-MSP-184473-CW-RFQ / Réhabiliter 18 locaux pour les soins des animaux et la quarantaine animale	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				30,000.00	0.00	En attente d'exécution															2020-11-01		2021-04-30
ZR-DRC-MSP-184475-CW-RFB / Réhabilitation des laboratoires provinciaux humains et des cliniques de plantes	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				9,000,000.00	0.00	En attente d'exécution						2021-02-19	2021-02-24					2021-04-07	2021-05-07	2021-06-11		2021-12-08	
ZR-DRC-MSP-184479-CW-RFQ / Réhabiliter le Bureau National du PNCPS	IDA / D5160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				39,900.00	0.00	En attente d'exécution															2021-01-28		2021-09-21
ZR-DRC-MSP-184494-CW-RFQ / Construction dans les sites sentilles 50 bureaux des services de santé animale afin d'assurer une meilleure couverture sanitaire des maladies zoonotiques Fourniture des mobiliers de bureaux en faveur des Coordinations Locales du PNMIS Kinshasa et Lubumbashi	IDA / D5160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				120,000.00	0.00	En attente d'exécution															2020-09-13		2021-05-07
ZR-DRC-MSP-184495-CW-RFQ / Réhabiliter 80 bureaux des services de santé animale dans les sites sentilles afin d'assurer une meilleure couverture sanitaire des maladies zoonotiques	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				150,000.00	0.00	En attente d'exécution															2020-09-09		2021-05-03
ZR-DRC-MSP-184496-CW-RFQ / Construction d'un bâtiment abritant le siège de CDC	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				200,000.00	0.00	En attente d'exécution															2021-02-15		2021-10-09
ZR-DRC-MSP-117872-CW-RFB / Construction et équipement d'un laboratoire national de diagnostic vétérinaire de niveau 1	/	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				2,000,000.00	0.00	Annulé						2019-08-21	2019-08-26					2019-10-07	2019-11-06	2019-12-11		2020-06-08	
ZR-DRC-MSP-209278-CW-RFQ / Réhabilitation d'un bâtiment devant abriter les équipements du laboratoire national de contrôle qualité des médicaments LNCQ LAPHAKI.	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				100,000.00	0.00	En attente d'exécution															2021-01-06		2021-08-30
ZR-DRC-MSP-200120-CW-RFQ / Construction / Réhabilitation dans les sites sentilles des services de santé animale afin d'assurer une meilleure couverture sanitaire des maladies zoonotiques dans quatorze (14) sites sentilles: Bikoero, Gemena, Buta, Monkoko, Idiofa, Popokabaka, Mwe	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				420,000.00	0.00	En attente d'exécution															2021-04-07		2021-11-29
ZR-DRC-MSP-200124-CW-RFQ / Réhabilitation deux (2) cliniques des plantes à : Kinshasa et Lubumbashi.	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				250,000.00	0.00	En attente d'exécution															2021-01-10		2021-09-03

ZR-DRC-MSP-200125-CW-RFB / Construction / Réhabilitation des laboratoires provinciaux de santé humaine à : Kisangani, Kananga, Mbuji mayi, Bandundu ville et Mbandaka ; et des laboratoires des hôpitaux provinciaux à : Kindu, Bukavu, Boende.	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope			16,500,000.00	0.00	En attente d'exécution								2021-07-12	2021-07-17			2021-08-28	2021-09-27	2021-11-01	2022-04-30
ZR-DRC-MSP-200130-CW-RFB / Construction / Réhabilitation d'un (1) laboratoire national de diagnostic vétérinaire de niveau 1 à Kinshasa ; de trois (3) laboratoires vétérinaires à Lubumbashi, Goma, et Bunia	IDA / DS160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			3,000,000.00	0.00	En attente d'exécution								2021-07-12	2021-07-17			2021-08-28	2021-09-27	2021-11-01	2022-04-30
ZR-DRC-MSP-200133-CW-RFB / Réhabilitation des locaux pour abriter les centres médicaux des Postes d'Inspection Frontalières (PIF), des centres des soins des animaux et de la quarantaine animale à : Kamako, Kipushi, la petite barrière (Goma), Ruzizi 1 et 2 (Bukavu), Kavivira, Mahagi	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			900,000.00	0.00	En attente d'exécution								2021-07-19	2021-07-24			2021-09-04	2021-10-04	2021-11-08	2022-05-07
ZR-DRC-MSP-200136-CW-RFQ / Réhabilitation du Bureau National du Programme National de Communication et Promotion de la Santé (PNCPS) à Kinshasa	IDA / DS160	Component 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			50,000.00	0.00	En attente d'exécution												2021-01-27		2021-03-24	2021-09-20
ZR-DRC-MSP-200137-CW-RFB / Réhabilitation des Bureaux du Projet REDISSE	IDA / 64980	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			1,000,000.00	0.00	En attente d'exécution								2021-01-25	2021-01-30			2021-03-13	2021-04-12	2021-05-17	2021-11-13
ZR-DRC-MSP-200143-CW-RFQ / Construction des nouveaux locaux (Bureaux et salles des réunions) pour le Point Focal Règlement Sanitaire International (RSI) du PNIF à Kinshasa.	IDA / 64980	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			105,000.00	0.00	En attente d'exécution												2021-01-30		2021-03-27	2021-09-23
ZR-DRC-MSP-232788-CW-RFQ / Sélection et Recrutement d'un consultant Firme chargée de la réhabilitation du dépôt du Ministère de la Santé à Kinshasa	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	300,000.00	0.00	En attente d'exécution											2021-05-31		2021-07-26	2022-01-22
ZR-DRC-MSP-238522-CW-RFQ / Travaux de réhabilitation du laboratoire provincial de Bunia	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	2,500,000.00	0.00	En attente d'exécution											2021-07-28		2021-09-22	2022-03-21

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
ZR-DRC-MSP-117864-CO-RFB / Acquisition de réactifs et de consommables de laboratoire	/	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		5,000,000.00	0.00	En attente d'exécution					2019-08-27	2019-09-01					2019-10-13			2019-11-12	2019-12-17			2020-06-14
ZR-DRC-MSP-117868-CO-RFB / Acquisition d'ambulances médicalisées	/	Component 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A priori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		2,000,000.00	0.00	En attente d'exécution					2019-07-30	2019-08-04					2019-09-15			2019-10-15	2019-11-19			2020-05-17
ZR-DRC-MSP-117871-CO-RFB / Fourniture de produits de base et consommables pour le laboratoire de clinique vétérinaire	/	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A priori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		2,000,000.00	0.00	En attente d'exécution					2019-07-25	2019-07-30					2019-09-10			2019-10-10	2019-11-14			2020-05-12
ZR-DRC-MSP-117874-CO-RFB / Acquisition de 32 véhicules de type 4x4 pour le compte du projet	/	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A priori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,600,000.00	0.00	En attente d'exécution					2019-07-24	2019-07-29					2019-09-09			2019-10-09	2019-11-13			2020-05-11
ZR-DRC-MSP-117875-CO-RFB / Acquisition de laboratoires mobiles pour le compte du projet REDISSE	/	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		1,500,000.00	0.00	En attente d'exécution					2019-08-12	2019-08-17					2019-09-28			2019-10-28	2019-12-02			2020-05-30
ZR-DRC-MSP-117877-CO-RFB / Acquisition de matériels roulants divers (vélos, canot rapides, moto)	/	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A priori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,500,000.00	0.00	En attente d'exécution					2019-07-30	2019-08-04					2019-09-15			2019-10-15	2019-11-19			2020-05-17
ZR-DRC-MSP-117878-CO-RFB / Acquisition de chaîne de froid (solaire) et matériels de prélèvement pour le renforcement des unités mobile de santé animale	/	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		1,500,000.00	0.00	En attente d'exécution					2019-07-29	2019-08-03					2019-09-14			2019-10-14	2019-11-18			2020-05-16

ZR-DRM-MSP-117890-GO-RFQ / Acquisition d'équipement de transmission (postes radio émetteur /récepteur et antennes, Talkies Walkies), kits de production d'énergie solaire, équipement intervention (dosimètre, débitmètre, explosimètre).	/		Component 3: Public Health Workforce Development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				500,000.00	0.00	En attente d'exécution												2019-09-14								2019-11-09	2020-05-07												
ZR-DRM-MSP-117894-GO-RFQ / Acquisition des matériels de connexion internet en faveur du Projet (V-SAT et connexes)	/		Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				500,000.00	0.00	En attente d'exécution																						2019-08-11	2019-10-06	2020-04-03									
ZR-DRM-MSP-118023-GO-RFQ / Achat d'équipement (kits de protection individuelle) pour Biosécurité et bio sûreté	/		Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope				350,000.00	0.00	En attente d'exécution																							2019-08-26	2019-10-21	2020-04-18								
ZR-DRM-MSP-118032-GO-RFQ / Acquisition d'équipement de communication (Visioconférence) et interprétation	/		Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope				200,000.00	0.00	En attente d'exécution																								2019-09-15	2019-11-10	2020-05-08							
ZR-DRM-MSP-117880-GO-RFB / Acquisition de mobiliers et équipement informatiques	/		Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,200,000.00	0.00	En attente d'exécution														2019-07-25	2019-07-30									2019-09-10	2019-10-10	2019-11-14	2020-05-12						
ZR-DRM-MSP-184396-GO-RFB / Fourniture d'équipement et matériels de laboratoire pour la santé animale et humaine	IDA / DS160		Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				6,000,000.00	0.00	En attente d'exécution																									2021-12-17	2021-12-22	2022-02-02	2022-03-04	2022-04-08	2022-10-05			
ZR-DRM-MSP-184403-GO-RFB / Achat de réactifs et de consommables de laboratoire	IDA / 64980		Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				5,000,000.00	0.00	En attente d'exécution																										2021-12-17	2021-12-22	2022-02-02	2022-03-04	2022-04-08	2022-10-05		
ZR-DRM-MSP-184407-GO-RFB / Acquisitions de laboratoires mobiles	IDA / DS160		Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,500,000.00	0.00	En attente d'exécution																											2021-03-19	2021-03-24	2021-05-05	2021-06-04	2021-07-09	2022-01-05	
ZR-DRM-MSP-184409-GO-RFQ / Acquisition d'équipement de transmission (postes radio émetteur /récepteur et antennes, Talkies Walkies), kits de production d'énergie solaire, équipement intervention (dosimètre, débitmètre, explosimètre)	IDA / DS160		Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				500,000.00	0.00	En attente d'exécution																												2021-10-03	2021-11-28	2022-05-27			
ZR-DRM-MSP-184412-GO-RFQ / Acquisition des matériels de connexion internet en faveur du Projet (V-SAT et connexes)	IDA / DS160		Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				500,000.00	0.00	En attente d'exécution																													2021-10-03	2021-11-28	2022-05-27		
ZR-DRM-MSP-184413-GO-RFQ / Achat d'équipement (kits de protection individuelle) pour Biosécurité et bio sûreté	IDA / DS160		Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				350,000.00	0.00	En attente d'exécution																													2021-10-03	2021-11-28	2022-05-27		
ZR-DRM-MSP-184414-GO-RFQ / Achat de moyens de communication pour la surveillance, au niveau central et provinciale (téléphone mobile et GPS)	IDA / DS160		Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				350,000.00	0.00	En attente d'exécution																													2021-10-03	2021-11-28	2022-05-27		
ZR-DRM-MSP-184417-GO-RFQ / Acquisition d'équipement de communication (Visioconférence) et interprétation	IDA / DS160		Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				200,000.00	0.00	En attente d'exécution																													2021-10-03	2021-11-28	2022-05-27		
ZR-DRM-MSP-184418-GO-RFQ / Production et édition des outils de gestion pour les centres de surveillance animale et environnementale en registres et notification, fiches de notification	IDA / DS160		Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				100,000.00	0.00	En attente d'exécution																														2021-10-03	2021-11-28	2022-05-27	
ZR-DRM-MSP-184419-GO-RFQ / Acquisition de logiciel de suivi de gestion des médicaments et intrants	IDA / 64980		Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				30,000.00	0.00	En attente d'exécution																															2021-09-16	2021-11-11	2022-05-10
ZR-DRM-MSP-184421-GO-RFQ / Acquisition d'un serveur pour le système de surveillance électronique	IDA / 64980		Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				15,000.00	0.00	En attente d'exécution																															2020-08-04	2020-09-29	2021-03-28
ZR-DRM-MSP-184427-GO-RFQ / Acquisition des tablettes pour les points d'entrée	IDA / DS160		Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				80,000.00	0.00	En attente d'exécution																															2021-09-02	2021-10-28	2022-04-26

ZR-DRC-MSP-184460-GO-RFQ / Reprographie du document projet de politique de communication sur les risques	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	20,000.00	0.00	En attente d'exécution																2020-10-05										2020-11-30			2021-05-29																					
ZR-DRC-MSP-184461-GO-RFQ / Reprographie du Plan Stratégique National Multisectoriel de communication des risques	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	20,000.00	0.00	En attente d'exécution																											2020-09-02			2020-10-28			2021-04-26																	
ZR-DRC-MSP-184462-GO-RFQ / Reprographie des modules et guides de formation en communication multisectoriels sur les risques	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	10,000.00	0.00	En attente d'exécution																													2020-11-03			2020-12-29			2021-06-27															
ZR-DRC-MSP-184463-GO-RFQ / Production des bulletins épidémiologiques mensuels de surveillance des maladies (animales et humaines)	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	42,000.00	0.00	En attente d'exécution																														2020-09-05			2020-10-31			2021-04-29														
ZR-DRC-MSP-184464-GO-RFQ / Reproduction des supports existants de communications (la boîte à images, les autocollants, les affiches) sur les relais additionnels	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	42,000.00	0.00	En attente d'exécution																														2020-08-08			2020-10-03			2021-04-01														
ZR-DRC-MSP-184465-GO-RFB / Acquisition des véhicules de 16 véhicules de type 4x4 pour le compte du projet au niveau provincial	IDA / DS160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	800,000.00	0.00	En attente d'exécution																															2020-08-18			2020-10-13			2021-04-11													
ZR-DRC-MSP-184466-GO-RFQ / Fourniture de cinq (5) motos de terrain pour le PF RSI	IDA / DS160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	32,500.00	0.00	En attente d'exécution																															2020-08-24			2020-10-19			2021-04-17													
ZR-DRC-MSP-184467-GO-RFQ / Fourniture d'équipements, mobiliers et matériels pour le PF RSI	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	38,850.00	0.00	En attente d'exécution																																2020-08-15			2020-10-10			2021-04-08												
ZR-DRC-MSP-118029-CS-INDV / Achat de moyens de communication pour la surveillance au niveau central et provinciale (téléphone mobile et GPS)	/	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	350,000.00	0.00	Annulé																															2019-08-17			2019-10-12			2020-04-09													
ZR-DRC-MSP-19481-GO-RFQ / Fourniture de logiciel de suivi des effets indésirables des médicaments et intrants (pharmaco vigilance)	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	30,000.00	0.00	En attente d'exécution																																2020-12-26			2021-02-20			2021-08-19												
ZR-DRC-MSP-19484-GO-RFQ / Reproduction des bulletins épidémiologiques mensuels de surveillance des maladies (animales et humaines), des supports existants de communications (la boîte à images, les autocollants, les affiches) sur les relais additionnels (secteur de l'enseignement)	IDA / DS160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	84,000.00	0.00	En attente d'exécution																																	2021-01-16			2021-03-13			2021-09-09											
ZR-DRC-MSP-19497-GO-RFB / Fourniture en matériels d'assainissement de base (gouffettes, décharges, latrines, points d'eau) pour les 18 POE désignés.	IDA / DS160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	540,000.00	0.00	En attente d'exécution																	2021-01-05																	2021-01-10			2021-02-21			2021-03-23			2021-04-27			2021-10-24				
ZR-DRC-MSP-19494-GO-RFB / Fourniture de téléphones cellulaires et crédits de communication pour les provinces et les zones de santé cibles, d'équipements de communication (Visioconférence) et interprétation pour les trois (3) secteurs au niveau central, de moyens de communication	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A priori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	2,625,000.00	0.00	En attente d'exécution																																		2021-01-05			2021-01-10			2021-02-21			2021-03-23			2021-04-27			2021-10-24	
ZR-DRC-MSP-20269-GO-RFB / Fourniture de médicaments génériques et vaccins dans la santé animale	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	1,800,000.00	0.00	En attente d'exécution																																			2021-01-11			2021-01-16			2021-02-27			2021-03-29			2021-05-03			2021-10-30
ZR-DRC-MSP-20274-GO-RFB / Fourniture de réactifs et consommables de laboratoire.	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A priori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	2,400,000.00	0.00	En attente d'exécution																																			2021-10-19			2021-10-24			2021-12-05			2022-01-04			2022-02-08			2022-08-07
ZR-DRC-MSP-199507-GO-RFQ / Fourniture de chaîne de froid (solaire) et matériel de prélèvement pour le renforcement de quatorze (14) sites sentinelles des services de santé animale, et dix-huit (18) POE de santé humaine.	IDA / DS160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	320,000.00	0.00	En attente d'exécution																																				2020-12-27			2021-02-14			2021-02-28								
ZR-DRC-MSP-199813-GO-RFQ / Fourniture de kits et intrants spécifiques de transport des échantillons.	IDA / DS160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	270,000.00	0.00	En attente d'exécution																																				2020-12-27			2021-02-21			2021-08-20								

ZR-DRC-MSP-184517-CS-QCBS / Recrutement d'une firme pour l'audit financier externe du projet	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	150,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-08-24	2020-09-14	2020-10-28					2020-11-25	2020-12-25	2021-01-29	2021-03-05	2022-03-05	
ZR-DRC-MSP-184520-CS-QCBS / Accompagnement de labo de la RDC au processus d'accréditation et de Système Management de Qualité (SMQ)	IDA / DS160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	109,920.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-20	2021-04-10	2021-05-24					2021-06-21	2021-07-21	2021-08-25	2021-09-29	2022-09-29	
ZR-DRC-MSP-184542-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant externe pour le suivi environnemental	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	350,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-08-28	2020-09-18	2020-11-01					2020-11-29	2020-12-29	2021-02-02	2021-03-09	2022-03-09	
ZR-DRC-MSP-118031-CS-CQS / Recrutement de consultant pour faire l'état des lieux des laboratoires	/	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	350,000.00	0.00	Annulé	2019-08-22	2019-09-12	2019-10-26							2019-11-25	2019-12-30	2020-06-27	
ZR-DRC-MSP-117886-CS-CQS / Contractualisation avec une structure spécialisée pour l'amélioration des systèmes de transport des échantillons	/	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A priori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	900,000.00	0.00	Annulé	2019-08-28	2019-09-18	2019-11-01							2019-12-01	2020-01-05	2020-07-03	
ZR-DRC-MSP-118041-CS-QCBS / Recrutement d'une firme pour l'audit financier externe du projet	/	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	150,000.00	0.00	Annulé	2019-09-09	2019-09-30	2019-11-13					2019-12-11	2020-01-10	2020-02-14	2020-03-20	2021-03-20	
ZR-DRC-MSP-118040-CS-CQS / Recrutement d'une firme pour l'élaboration du Plan Stratégique des laboratoires de l'Espace CEEAC	/	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	150,000.00	0.00	Annulé	2019-08-27	2019-09-17	2019-10-31							2019-11-30	2020-01-04	2020-07-02	
ZR-DRC-MSP-118039-CS-CQS / Recrutement d'un Cabinet pour élaborer le document de réglementation du transport international des échantillons biologiques	/	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	150,000.00	0.00	Annulé	2019-08-14	2019-09-04	2019-10-18							2019-11-17	2019-12-22	2020-06-19	
ZR-DRC-MSP-118038-CS-CQS / Recrutement d'un Cabinet pour l'élaboration d'un plan stratégique de préparation et de réponse aux épidémies et urgences sanitaires	/	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	150,000.00	0.00	Annulé	2019-08-05	2019-08-26	2019-10-09							2019-11-08	2019-12-13	2020-06-10	
ZR-DRC-MSP-118036-CS-CQS / Recrutement d'une firme pour la mise en place d'un système d'information qui prend en compte les activités de la santé humaine et animale	/	Component 3: Public Health Workforce Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	150,000.00	0.00	Annulé	2019-08-12	2019-09-02	2019-10-16							2019-11-15	2019-12-20	2020-06-17	
ZR-DRC-MSP-118035-CS-CQS / Recrutement d'une firme pour l'élaboration de la stratégie régionale sur les activités transfrontalières	/	Component 3: Public Health Workforce Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	150,000.00	0.00	Annulé	2019-08-13	2019-09-03	2019-10-17							2019-11-16	2019-12-21	2020-06-18	
ZR-DRC-MSP-209283-CS-CQS / Sélection et recrutement d'un consultant firme pour faire l'état des lieux (Ingénieur Architecte et Bio médical) des laboratoires.	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	350,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-01-26	2021-05-19	2021-02-16								2021-05-01	2021-06-05	2021-12-02
ZR-DRC-MSP-199244-CS-QCBS / Sélection et recrutement des structures spécialisées en stratégie de gestion logistique et chaîne d'approvisionnement des médicaments, intrants et réactifs de laboratoire.	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	5,000,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-26	2021-02-16	2021-04-01					2021-04-29	2021-05-29	2021-07-03	2021-08-07	2022-08-07	
ZR-DRC-MSP-199255-CS-CQS / Sélection et recrutement d'un Consultant firme pour la conception, la mise en place, et la mise en oeuvre des systèmes électroniques de surveillance inter opérable dans le cadre de « Une Santé ».	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	124,500.00	0.00	En attente d'exécution	2020-12-30	2021-01-20	2021-03-05								2021-04-04	2021-05-09	2021-11-05
ZR-DRC-MSP-199256-CS-CQS / Sélection et recrutement d'une firme pour l'élaboration du Plan Stratégique des laboratoires de l'Espace CEEAC.	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	150,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-05	2021-01-26	2021-03-11								2021-04-10	2021-05-15	2021-11-11
ZR-DRC-MSP-199251-CS-CQS / Sélection et recrutement d'un consultant firme pour l'accompagnement de (s) laboratoire (s) de la RDC au processus d'accréditation et de Système Management de Qualité (SMQ).	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	109,920.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-25	2021-04-15	2021-05-29								2021-06-28	2021-08-02	2022-01-29

ZR-DRC-MSP-199257-CS-QCBS / Sélection et recrutement d'une agence de communication pour la gestion de l'information et le développement technique (mise en place d'un portail web).	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	950,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-06-29	2021-07-20	2021-09-02			2021-09-30	2021-10-30	2021-12-04	2022-01-08	2023-01-08
ZR-DRC-MSP-199258-CS-CQS / Sélection et recrutement d'un consultant firme pour la mise en place d'un système d'information frontalier qui prend en compte les activités de la santé humaine et animale.	IDA / 64980	Component 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	150,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-05	2021-01-26	2021-03-11					2021-04-10	2021-05-15	2021-11-11
ZR-DRC-MSP-199261-CS-QCBS / Sélection et recrutement des Centres d'Excellence et de laboratoires pour renforcer les capacités des laboratoires nationaux en santé humaine et en santé animale à poser des diagnostics.	IDA / 64980	Component 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	1,200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-06-29	2021-07-20	2021-09-02			2021-09-30	2021-10-30	2021-12-04	2022-01-08	2023-01-08
ZR-DRC-MSP-199263-CS-CQS / Sélection et recrutement d'un consultant firme pour un Audit organisationnel des structures des trois (3) ministères parties prenantes au Projet.	IDA / 64980	Component 3: Public Health Workforce Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-25	2021-02-15	2021-03-31					2021-04-30	2021-06-04	2021-12-01
ZR-DRC-MSP-199276-CS-QCBS / Sélection et recrutement du (des) bureau (s) d'études chargé (s) du contrôle et de la surveillance des travaux de construction/ réhabilitation envisagés dans le cadre de la mise en œuvre du Projet.	IDA / 64980	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	500,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-23	2021-02-18	2021-01-13			2021-03-26	2021-04-25	2021-05-30	2021-07-04	2022-07-04
ZR-DRC-MSP-199278-CS-CQS / Sélection d'un cabinet d'avocats pour réaliser un état des lieux des textes juridiques et réglementaires et élaborer les avants projet des textes juridiques pour la mise en œuvre du RSI.	IDA / 64980	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-11	2021-02-01	2021-03-17					2021-04-16	2021-05-21	2021-11-17
ZR-DRC-MSP-199469-CS-CQS / Sélection et recrutement d'une firme pour l'audit financier externe du projet.	IDA / 64980	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	150,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-12-30	2021-01-20	2021-03-05					2021-04-04	2021-05-09	2021-11-05
ZR-DRC-MSP-199474-CS-CQS / Sélection et recrutement d'un consultant firme externe pour le suivi des études environnementales et la production des différents documents.	IDA / 64980	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	350,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-05	2021-01-26	2021-03-11					2021-04-10	2021-05-15	2021-11-11
ZR-DRC-MSP-199475-CS-CQS / Sélection et recrutement d'une ONG pour la mise en œuvre des activités de prévention et sensibilisation des Violences Basées sur le Genre	IDA / 64980	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	300,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-05	2021-01-26	2021-03-11					2021-04-10	2021-05-15	2021-11-11
ZR-DRC-MSP-199476-CS-CQS / Sélection et recrutement d'une ONG chargée de l'évaluation de la mise en œuvre des activités ayant trait aux Violences Basées sur le Genre	IDA / 64980	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-05-03	2021-05-24	2021-07-07					2021-08-06	2021-09-10	2022-03-09
ZR-DRC-MSP-199478-CS-CQS / Sélection et recrutement d'un consultant firme pour l'élaboration de la stratégie régionale sur les activités transfrontalières.	IDA / 64980	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	150,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-06-01	2021-06-22	2021-08-05					2021-09-04	2021-10-09	2022-04-07

INDIVIDUAL CONSULTANTS																			
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified / Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
ZR-DRC-MSP-117851-CS-CQS / Contractualisation avec l'UNFPA pour la fourniture de médicaments et réactifs	/	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		20,000,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-07-22		2019-08-01					2019-10-05		2020-04-02
ZR-DRC-MSP-117866-CS-CQS / Contractualisation avec l'UNICEF pour la gestion logistique et chaîne d'approvisionnement	/	Component 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		5,000,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-07-24		2019-08-03					2019-10-07		2020-04-04
ZR-DRC-MSP-117882-CS-CQS / Contractualisation avec l'INR pour la fourniture de service de diagnostic	/	Component 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		1,200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-08-19		2019-08-29					2019-11-02		2020-04-30

ZR-DR-C-MSP-117885-CS- CDS / Contractualisation avec BLUES SQUARE pour la gestion de l'information et le développement technique (mise en place d'un portail web)	/	Component 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	950,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-08-27	2019-09-06				2019-11-10	2020-05-08		
ZR-DR-C-MSP-117895-CS- INDV / Recrutement d'un chef de projet	IDA / DS160	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A priori	Individuel	Open	400,000.00	168,600.00	Signé	2019-08-13	2020-06-18	2019-10-01	2020-08-25	2019-10-22	2020-09-01	2019-11-26	2020-09-01	2020-05-24
ZR-DR-C-MSP-117896-CS- INDV / Recrutement de deux compétences pour la gestion du projet	/	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A priori	Individuel	Open	400,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-08-13	2019-10-01		2019-10-22		2019-11-26		2020-05-24	
ZR-DR-C-MSP-117897-CS- INDV / Recrutement d'un responsable en suivi et évaluation du projet	/	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A priori	Individuel	Open	300,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-08-13	2019-10-01		2019-10-22		2019-11-26		2020-05-24	
ZR-DR-C-MSP-118014-CS- INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Passation des Marchés	/	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A priori	Individuel	Open	300,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-07-30	2021-03-01	2019-09-17		2019-10-08		2019-11-12		2020-05-10
ZR-DR-C-MSP-118016-CS- INDV / Recrutement d'un Assistant Technique en Santé Humaine	/	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A priori	Individuel	Open	250,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-07-30	2019-09-17		2019-10-08		2019-11-12		2020-05-10	
ZR-DR-C-MSP-118017-CS- INDV / Recrutement d'un Assistant Technique en Santé animale	/	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A priori	Individuel	Open	250,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-07-30	2019-09-17		2019-10-08		2019-11-12		2020-05-10	
ZR-DR-C-MSP-118018-CS- INDV / Recrutement d'un Assistant Technique en Santé végétale	/	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A priori	Individuel	Open	250,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-07-30	2019-09-17		2019-10-08		2019-11-12		2020-05-10	
ZR-DR-C-MSP-118021-CS- INDV / Recrutement d'un Assistant Technique en Assurance environnementale et sociale	/	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A priori	Individuel	Open	250,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-07-30	2019-09-17		2019-10-08		2019-11-12		2020-05-10	
ZR-DR-C-MSP-184519-CS- INDV / Recrutement de consultant pour élaborer le Cadre de Réinsertion des Populations	IDA / DS160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Individuel	Open	60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-06-16	2021-08-04		2021-08-25		2021-09-29		2022-03-28	
ZR-DR-C-MSP-184520-CS- INDV / Recrutement de consultant pour élaborer le Cadre de planification des Peuples Autochtone	IDA / DS160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Individuel	Open	60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-06-16	2021-08-04		2021-08-25		2021-09-29		2022-03-28	
ZR-DR-C-MSP-184521-CS- INDV / Recrutement de consultants pour élaborer les plans de Gestion Environnementale et Sociale	IDA / DS160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Individuel	Open	60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-06-16	2021-08-04		2021-08-25		2021-09-29		2022-03-28	
ZR-DR-C-MSP-184524-CS- INDV / Recrutement de consultants pour élaborer les plans d'engagement des Parties Prenantes	IDA / DS160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Individuel	Open	60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-06-16	2021-08-04		2021-08-25		2021-09-29		2022-03-28	
ZR-DR-C-MSP-184526-CS- INDV / Recruter un Consultant international pour la conception et la mise en place des systèmes électroniques de surveillance interoperable dans le cadre de « Une Santé »	IDA / DS160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Individuel	Open	30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-08-10	2020-09-28		2020-10-19		2020-11-23		2021-05-22	
ZR-DR-C-MSP-184531-CS- INDV / Recruter un consultant national pour développer un guide standard pour réaliser un état des lieux des textes juridiques et réglementaires pour la mise en œuvre du RSI (2005)	IDA / DS160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Individuel	Open	7,870.00	0.00	En cours d'exécution	2020-08-20	2021-03-04	2020-10-08		2020-10-29		2020-12-03		2021-06-01
ZR-DR-C-MSP-184532-CS- INDV / Recruter un consultant pour réaliser l'évaluation conjointe des risques liés aux ZD (Grille Avance)	IDA / DS160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Individuel	Open	13,140.00	0.00	En attente d'exécution	2020-08-02	2020-09-20		2020-10-11		2020-11-15		2021-05-14	
ZR-DR-C-MSP-184533-CS- INDV / Recrutement de 2 consultants nationaux pour la formation en biosécurité	IDA / DS160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Individuel	Open	20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-08-16	2020-10-04		2020-10-25		2020-11-29		2021-05-28	
ZR-DR-C-MSP-184535-CS- INDV / Recrutement d'un consultant national senior pour l'élaboration du plan national d'envoi, de réception, de stockage et de déploiement des moyens médicaux	IDA / DS160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Individuel	Open	17,720.00	0.00	En attente d'exécution	2020-10-04	2020-11-22		2020-12-13		2021-01-17		2021-07-16	

ZR-DRC-MSP-184536-CS-INDV / Recrutement d'un consultant national senior pour l'élaboration du plan national relatif au déploiement du personnel en situation d'urgence de santé publique.	IDA / DS160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Individuel	Open		17,720.00	0.00	En attente d'exécution	2020-09-04	2020-10-23	2020-11-13	2020-12-18	2021-06-16		
ZR-DRC-MSP-184537-CS-INDV / Recrutement d'un consultant national pour élaborer le plan Stratégique National Multisectoriel de communication des risques	IDA / DS160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Individuel	Open		10,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-08-02	2020-09-20	2020-10-11	2020-11-15	2021-05-14		
ZR-DRC-MSP-184540-CS-INDV / Recruter un consultant national pour l'utilisation et l'implémentation de l'outil EMAI	IDA / DS160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Individuel	Open		6,800.00	0.00	En attente d'exécution	2020-08-31	2020-10-19	2020-11-09	2020-12-14	2021-06-12		
ZR-DRC-MSP-199247-CS-INDV / Sélection et recrutement d'un (1) consultant international et deux (2) consultants nationaux pour réaliser l'évaluation conjointe des risques liés aux pandémies zoonotiques.	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-12-24	2021-02-11	2021-03-04	2021-04-08	2021-10-05		
ZR-DRC-MSP-199265-CS-INDV / Sélection et recrutement d'un Spécialiste en Suivi- Evaluation	IDA / 64980	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A priori	Individuel	Open		375,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-23	2020-12-23	2021-02-10	2021-06-22	2021-03-03	2021-04-07	2021-10-04
ZR-DRC-MSP-199268-CS-INDV / Sélection et recrutement d'un Spécialiste en Santé animale	IDA / 64980	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A priori	Individuel	Open		337,500.00	0.00	En attente d'exécution	2020-12-23	2021-02-10	2021-03-03	2021-04-07	2021-10-04		
ZR-DRC-MSP-199270-CS-INDV / Sélection et recrutement d'un Spécialiste en Épidémiologie	IDA / 64980	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A priori	Individuel	Open		337,500.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-23	2021-06-15	2021-02-10	2021-03-03	2021-04-07	2021-10-04	
ZR-DRC-MSP-199274-CS-INDV / Sélection et Recrutement d'un (1) Ingénieur conseil chargé du contrôle et de la surveillance des travaux de construction/ réhabilitation dont le démarrage est envisagé dans le cadre de la mise en œuvre du Projet pour l'an 2020.	IDA / 64980	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-12-23	2021-02-10	2021-03-03	2021-04-07	2021-10-04		
ZR-DRC-MSP-209292-CS-INDV / Sélection et recrutement d'un consultant international pour l'élaboration des protocoles pour la gestion des urgences en lien avec MVE, COVID, Rougeole et Choléra	IDA / 64980	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-23	2021-07-07	2021-02-10	2021-03-03	2021-04-07	2021-10-04	
ZR-DRC-MSP-209294-CS-INDV / Sélection et recrutement d'un consultant national pour l'élaboration des protocoles pour la gestion des urgences en lien avec MVE, COVID, Rougeole et Choléra	IDA / 64980	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-12-23	2021-02-10	2021-03-03	2021-04-07	2021-10-04		
ZR-DRC-MSP-218040-CS-CDS / Contractualisation par entente directe avec l'OMS pour l'appui au plan de 90 jours et renforcement des activités post Ebola à l'Équateur et Provinces voisines	IDA / 64980	Component 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		8,000,000.00	0.00	En cours d'examen	2021-03-17	2021-03-27		2021-05-31	2021-11-27		
ZR-DRC-MSP-218043-CS-CDS / Contractualisation par entente directe avec l'OM pour l'appui au plan de 90 jours et renforcement des activités post Ebola à l'Équateur et Provinces voisines	IDA / 64980	Component 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		2,000,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-24	2021-04-03		2021-06-07	2021-12-04		
ZR-DRC-MSP-227756-CS-INDV / Recrutement d'un consultant chargé d'appuyer le PDS dans l'élaboration du dossier technique et du devis des travaux de réaménagement de l'Entrepôt Central du Ministère de la Santé	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Individuel	Limited		7,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-04-29	2021-04-05	2021-05-04	2021-05-25	2021-06-29	2021-12-26	
ZR-DRC-MSP-228866-CS-CDS / Contractualisation par entente directe avec Monsieur Camille BAMONKENE WASUKAMA, Comptable en appui au Projet REDISE IV	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		147,290.00	0.00	En attente d'exécution	2021-04-30	2021-05-10		2021-07-14	2022-01-10		

ZR-DRC-MSP-232228-CS-CDS / Contractualisation par Entente Directe avec CRESTE Bureau d'Etudes chargé de la Validation du Rapport de mission de l'ingénieur Jean-Paul MAKOMA INRE. Elaboration du DAD et du Contrôle et Surveillance des travaux de réhabilitation du Laboratoire de Bunia	IDA / 64990	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	200,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-05-27	2021-05-04	2021-06-06			2021-08-10	2022-02-06	
ZR-DRC-MSP-232790-CS-INDV / Contractualisation en entente directe avec Monsieur AHLEGNAN KOMLAN Victor, consultant spécialiste en gestion financière en appui au Projet REDISSE	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Individuel	Direct	116,200.00	0.00	En cours d'exécution	2021-05-27	2021-05-18	2021-06-06			2021-06-27	2021-08-01	2022-01-28
ZR-DRC-MSP-232061-CS-INDV / Contractualisation par entente directe avec Monsieur Dimitri MATUTEZULWA LUBOKOLO	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Individuel	Direct	53,400.00	0.00	En cours d'exécution	2021-05-27	2021-05-18	2021-06-06			2021-06-27	2021-08-01	2022-01-28
ZR-DRC-MSP-232064-CS-INDV / Contractualisation par entente directe avec Monsieur Camille BAMONIKENE WAKUMAMA, Comptable en appui au Projet REDISSE IV	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Individuel	Direct	36,822.50	0.00	En cours d'exécution	2021-05-31	2021-05-18	2021-06-10			2021-07-01	2021-08-05	2022-02-01
ZR-DRC-MSP-235192-CS-CDS / Contractualisation par entente directe (ED) avec la Firme United States Pharmacoeia (USP) pour appuyer FLUG PDSS dans l'établissement de l'état des lieux, l'élaboration du dossier technique et du devis des travaux de réaménagement des Laboratoires	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	70,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-06-24	2021-06-05	2021-07-04	2021-10-20		2021-09-07	2022-03-06	
ZR-DRC-MSP-239895-CS-INDV / Contractualisation par entente directe avec Monsieur KAYINDU KALIMBA Jean-Bienvenu, consultant chargé de la réalisation d'un plan de gestion environnementale et sociale (PGES) et d'un plan d'hygiène, santé et sécurité (PHSS) des travaux de réhabilitation	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Individuel	Direct	14,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-07-22	2021-08-09	2021-08-01			2021-08-22	2021-09-26	2022-03-25
ZR-DRC-MSP-256330-CS-CDS / Contractualisation par entente directe (ED) avec la Firme United States Pharmacoeia (USP) pour appuyer FLUG PDSS dans l'établissement de l'état des lieux, l'élaboration du dossier technique et du devis des travaux de réaménagement des Laboratoires	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	434,222.00	0.00	En attente d'exécution	2021-10-20		2021-10-30			2022-01-03	2022-07-02	
ZR-DRC-MSP-218042-CS-CDS / Contractualisation par entente avec UNICEF, appui au plan de 90 jours et renforcement des activités post Ebola à l'Equateur et Provinces voisines	IDA / 64980	Component 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	4,000,000.00	0.00	Annulé	2021-03-23		2021-04-02			2021-06-06	2021-12-03	
ZR-DRC-MSP-263377-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en sauvegarde environnementale appelé à prêter pour le Projet de Renforcement des systèmes de surveillance des maladies en Afrique Centrale	IDA / 64980	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Individuel	Limited	57,600.00	0.00	En attente d'exécution	2022-01-12		2022-01-17			2022-02-07	2022-03-14	2022-09-10
ZR-DRC-MSP-263380-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en développement social appelé à prêter pour le Projet de Renforcement des systèmes de surveillance des maladies en Afrique Centrale	IDA / 64980	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Individuel	Limited	57,600.00	0.00	En attente d'exécution	2022-01-20		2022-01-25			2022-02-15	2022-03-22	2022-09-18
ZR-DRC-MSP-263383-CS-INDV / Contractualisation par Entente Directe avec Mme ANINA MITULO consultant chargé de la mise en oeuvre du rapport d'évaluation des pertes économiques des travaux de réhabilitation du laboratoire médical de référence provincial de Bunia (Province de Ituri)	IDA / 64980	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Individuel	Direct	7,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-01-27		2022-02-06			2022-02-27	2022-04-03	2022-09-30