

## PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS

**Nom du pays :** République Tunisienne

**Nom du Projet :** Projet de transformation digitale de l'administration pour les services publics - Govtech

**No d'identification du projet :** P168425

**Agence d'exécution du Projet :** Ministère des technologies de la communication et de l'économie numérique (MTCEN)

**Date du plan de passation des marchés :** 11 Décembre 2020

**Période couverte par ce plan de passation des marchés :** 10 Juin 2022

### Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016, révisé en Novembre 2017 et Aout 2018) ("Règlement de Passation des Marchés") le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

**Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque** devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

**Procédures nationales de passation des marchés :** En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de STEP), les procédures nationales de passation des marchés du pays considéré pourront être utilisées. Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées dans le code de marchés publics Edition de Juillet 2017 ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes :

- a. *Publication de l'appel d'offres/à propositions au niveau national ;*
- b. *Les entreprises éligibles de tout pays peuvent concourir ;*
- c. *Le dossier d'appel d'offres/à propositions oblige le soumissionnaire/ proposant présentant une offre/proposition à déposer un agrément signé, qui sera joint à tout contrat éventuel, pour confirmer qu'il applique et respecte les Directives de la Banque pour la lutte contre la corruption, y compris sans limitation, de droit de la Banque de sanctionner et les droits de la Banque pour l'inspection et l'audit ;*
- d. *Les marchés doivent comporter une répartition appropriée des attributions, risques et responsabilités ;*
- e. *La publication des informations relatives l'attribution du marché ;*
- f. *Les droits de la Banque d'examiner le dossier et les activités de passation des marchés ;*
- g. *L'existence d'un mécanisme efficace d'examen des plaintes ;*

*h. La gestion et l'archivage des dossiers relatifs au Processus de la passation des Marchés*

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

**Crédit-bail** tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « [Sans objet](#) »

**Achat de biens d'occasion** tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « [Sans objet](#) »

**Préférence nationale telle** que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (**Fournitures et Travaux**).

Fournitures : [ne s'applique pas](#)

Travaux : [sans objet](#)

**L'Assistance directe à la mise en œuvre (sigle HEIS en anglais)** tel que précisée aux paragraphes 3.10 et 3.11 du Règlement de Passation des marchés s'applique.

**Autres informations pertinentes sur la passation des marchés**

Les seuils de passation des marchés se présentent comme suit au vu des conditions du marché :

Type de marché	Montants des contrats (En milliers de dollars des E-U)	Méthodes de passation des marchés (En milliers de dollars des E-U)	Seuils de revue préalable de Banque Mondiale (En milliers de dollars des E-U)
<b>1. Travaux</b>	<a href="#">N/A</a>	<a href="#">N/A</a>	<a href="#">N/A</a>
<b>2. Biens et Services non consultants</b>	<a href="#">&gt;3.000</a>	<a href="#">AOI</a>	<a href="#">≥2.000</a>
	<a href="#">Entre 200 et 3.000</a>	<a href="#">AON</a>	
	<a href="#">≤200</a>	<a href="#">DC</a>	
<b>3. A Consultants Firmes</b>	<a href="#">&gt;200</a>	<a href="#">SFQC, SCBD, SMC, SFQ,</a>	<a href="#">≥1.000</a>
	<a href="#">≤200</a>	<a href="#">SQC</a>	
<b>3.B Consultant individuels</b>	<a href="#">Quelle que soit la valeur</a>	<a href="#">Comparaison de 3 CV</a>	<a href="#">&gt;300</a>

**N.B. :** Les contrats passés par entente directe n'ont pas de seuils spécifiques (méthodes & seuils de revue préalable) en ce qui concerne la revue préalable de la Banque, il leur est appliqué les seuils indiqués dans le tableau ci-dessus.

**PROCUREMENT PLAN Tunisia : Digital Transformation for User-Centric Public Services**

**General Information**  
 Country: Tunisia **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2021-01-04  
**Revised Plan Date(s):** (comma delineated, leave blank if non 2022-02-28  
 Project ID: P168425 **GPN Date:**  
 Project Name: Digital Transformation for User-Centric Public Services  
 Loan / Credit No: IBRD / 89870  
 Executing Agency(ies) Ministry of Communication Technologies and Digital Transformation

**WORKS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

**GOODS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
TN-MTCTD-208907-GO-RFB / Conception et mise en œuvre des services d'interopérabilité et des services de gestion de l'identité et d'authentification	IBRD / 89870	Public and Private Sector Capabilities for Speedier and Responsive Service Delivery	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		460,000.00	0.00	En attente d'exécution						2021-02-01	2021-02-06					2021-03-20	2021-04-19	2021-05-24			2021-11-20	
TN-MTCTD-208909-GO-RFB / Conception et mise en œuvre d'une plateforme décisionnelle et data analytique	IBRD / 89870	Public and Private Sector Capabilities for Speedier and Responsive Service Delivery	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		230,000.00	0.00	Annulé						2021-02-01	2021-02-06					2021-03-20	2021-04-19	2021-05-24			2021-11-20	
TN-MTCTD-208912-GO-RFB / Mise à niveau de l'infrastructure technologique du Data centre de l'éducation et son intégration au cloud National	IBRD / 89870	Reinforcing Connectivity in Education and Social Protection for more Equitable Access to and Quality of Services	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		5,016,000.00	0.00	Annulé						2021-01-08	2022-01-14	2021-01-13					2021-02-24	2021-03-26	2021-04-30			2021-10-27
TN-MTCTD-208914-GO-RFB / Mise en œuvre de service de connectivité Indoor	IBRD / 89870	Reinforcing Connectivity in Education and Social Protection for more Equitable Access to and Quality of Services	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		7,856,000.00	0.00	En cours d'examen						2021-04-01	2021-04-06					2021-05-18	2021-06-17	2021-06-17	2021-07-22			2022-01-18
TN-MTCTD-208916-GO-RFB / Mise en œuvre de services Indoor pour les écoles	IBRD / 89870	Public and Private Sector Capabilities for Speedier and Responsive Service Delivery	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		7,856,000.00	0.00	En attente d'exécution						2021-04-01	2021-04-06					2021-05-18	2021-06-17	2021-06-17	2021-07-22			2022-01-18
TN-MTCTD-209042-GO-RFB / Matériel informatique et équipements pour les points d'accès digitaux mobiles	IBRD / 89870	Public and Private Sector Capabilities for Speedier and Responsive Service Delivery	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		80,000.00	0.00	En attente d'exécution						2021-08-01	2021-08-06					2021-09-17	2021-10-17	2021-11-21			2022-05-20	
TN-MTCTD-208412-GO-RFB / Acquisition des équipements informatiques (500 pc de bureau, 58 laptops, 600 tablettes...) pour la réalisation de l'enquête sociale et 60 pc pour le ministère de la santé.	IBRD / 89870	Public and Private Sector Capabilities for Speedier and Responsive Service Delivery	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		539,250.00	0.00	Annulé						2021-01-08	2022-02-10	2021-01-13	2021-12-24			2021-02-24	2021-03-26	2021-04-10	2021-05-31			2021-11-27
TN-MTCTD-229655-GO-RFB / Acquisition de 1000 tablettes pour assurer la campagne de vaccination	IBRD / 89870	User-Friendly Institutional and Digital Delivery Solutions	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		214,000.00	156,037.77	Signé						2021-05-03	2021-05-11	2021-05-08	2021-09-03			2021-06-19	2021-06-16	2021-07-19	2021-11-15	2021-08-23	2021-12-31	2022-02-19
TN-MTCTD-208418-GO-RFB / Acquisition véhicules	IBRD / 89870	Public and Private Sector Capabilities for Speedier and Responsive Service Delivery	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		520,000.00	0.00	En attente d'exécution						2021-01-08	2021-01-13					2021-02-24	2021-03-26	2021-04-30			2021-10-27	
TN-MTCTD-274259-GO-RFB / Acquisition des équipements informatiques pour l'ISG GOVTECH, ministère des Affaires social et le ministère de la Santé.	IBRD / 89870	User-Friendly Institutional and Digital Delivery Solutions	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		539,250.00	0.00	En attente d'exécution						2022-02-02	2022-02-02					2022-03-16	2022-04-15	2022-05-20			2022-11-16	

**NON CONSULTING SERVICES**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
TN-MTCTD-208422-NC-RFB / Choix d'un agence de location du voiture pour assurer le transport dans le cadre de l'enquête sociale	IBRD / 89870	User-Friendly Institutional and Digital Delivery Solutions	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,164,000.00	1.94	Signé						2021-07-30	2021-02-05	2021-08-04	2021-04-12			2021-09-03	2021-03-12	2021-10-03	2021-06-22	2021-11-07	2021-12-13	2022-05-06
TN-MTCTD-208918-GO-RFB / Mise en œuvre de services Outdoor pour les écoles en plusieurs lots.	IBRD / 89870	Public and Private Sector Capabilities for Speedier and Responsive Service Delivery	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		17,820,000.00	0.00	En cours d'exécution						2021-01-20	2021-11-16	2021-01-25					2021-03-08	2021-04-07	2021-05-12			2021-11-08



TN-MTCTD-208821-CS-QCBS / Amélioration de la plateforme d'apprentissage numérique et de formation à distance	IBRD / 89870	Reinforcing Connectivity in Education and Social Protection for more Equitable Access to and Quality of Services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	680,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-01	2021-03-22	2021-05-05	2021-06-02	2021-07-02	2021-08-06	2021-09-10	2022-09-10		
TN-MTCTD-208824-CS-QCBS / Développement de la solution informatique pour les points d'accès intégrés	IBRD / 89870	Reinforcing Connectivity in Education and Social Protection for more Equitable Access to and Quality of Services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	130,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-01	2021-03-22	2021-05-05	2021-06-02	2021-07-02	2021-08-06	2021-09-10	2022-09-10		
TN-MTCTD-208834-CS-QCBS / Sélection d'un bureau AMOA pour le projet Développement et mise à niveau du système d'information de gestion de l'identifiant sociale	IBRD / 89870	Reinforcing Connectivity in Education and Social Protection for more Equitable Access to and Quality of Services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	152,000.00	0.00	Annulé	2021-01-08	2021-01-29	2021-03-14	2021-04-11	2021-05-11	2021-06-15	2021-07-20	2022-07-20		
TN-MTCTD-208840-CS-QCBS / Conception et développement des WebServices, fiabilisation des données, adaptation SI et l'intégration avec la solution d'interopérabilité nationale	IBRD / 89870	Public and Private Sector Capabilities for Speedier and Responsive Service Delivery	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	152,000.00	0.00	En cours d'examen	2021-01-08	2022-02-24	2021-01-29	2022-02-24	2021-03-14	2021-04-11	2021-05-11	2021-06-15	2021-07-20	2022-07-20
TN-MTCTD-208847-CS-QCBS / Recrutement d'un bureau AMOA pour les projets des plateformes d'interopérabilité, examens et décisionnelles	IBRD / 89870	Reinforcing Connectivity in Education and Social Protection for more Equitable Access to and Quality of Services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	380,000.00	0.00	Annulé	2021-01-08	2021-01-29	2021-03-14	2021-04-11	2021-05-11	2021-06-15	2021-07-20	2022-07-20		
TN-MTCTD-208853-CS-QCBS / Recrutement d'un Bureau pour l'accompagnement, l'audit et la certification du data centre de l'éducation et son intégration dans le cloud National	IBRD / 89870	Reinforcing Connectivity in Education and Social Protection for more Equitable Access to and Quality of Services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	134,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-08	2021-01-29	2021-03-14	2021-04-11	2021-05-11	2021-06-15	2021-07-20	2022-07-20		
TN-MTCTD-208866-CS-QCBS / Refonte et développement du portail Études et son intégration aux plateformes éducatives et au SI	IBRD / 89870	Reinforcing Connectivity in Education and Social Protection for more Equitable Access to and Quality of Services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	230,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-07-01	2021-07-22	2021-09-04	2021-10-02	2021-11-01	2021-12-06	2022-01-10	2023-01-10		
TN-MTCTD-208893-CS-QCBS / Formation des formateurs d'enseignants	IBRD / 89870	Public and Private Sector Capabilities for Speedier and Responsive Service Delivery	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	525,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-01	2021-03-22	2021-05-05	2021-06-02	2021-07-02	2021-08-06	2021-09-10	2022-09-10		
TN-MTCTD-208896-CS-QCBS / Formation et assistance techniques des usagers	IBRD / 89870	Reinforcing Connectivity in Education and Social Protection for more Equitable Access to and Quality of Services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	600,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-09-01	2021-09-22	2021-11-05	2021-12-03	2022-01-02	2022-02-06	2022-03-13	2023-03-13		
TN-MTCTD-212669-CS-QCBS / Conception du design des points d'accès intégrés et fourniture du design pour les points d'accès mobiles	IBRD / 89870	Public and Private Sector Capabilities for Speedier and Responsive Service Delivery	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	80,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-02-15	2021-03-08	2021-04-21	2021-05-19	2021-06-18	2021-07-23	2021-08-27	2022-08-27		
TN-MTCTD-212666-CS-CQS / Développement et mise à niveau du système d'information de gestion de l'identifiant sociale (2.1.1.1a)	IBRD / 89870	Reinforcing Connectivity in Education and Social Protection for more Equitable Access to and Quality of Services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	17,853.91	0.00	En cours d'exécution	2021-03-01	2021-06-22	2021-03-22	2021-08-04	2021-05-05	2021-06-04	2021-07-09	2022-01-05		
TN-MTCTD-208870-CS-QCBS / choix d'un bureau pour assurer la communication interne et externe du projet	IBRD / 89870	Public and Private Sector Capabilities for Speedier and Responsive Service Delivery	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	1,275,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-04-01	2021-04-22	2021-06-05	2021-07-03	2021-08-02	2021-09-06	2021-10-11	2022-10-11		
TN-MTCTD-228235-CS-QCBS / AGMA Transverse pour le suivi et l'assistance technique d'exécution des projets Govtech	IBRD / 89870	User-Friendly Institutional and Digital Delivery Solutions	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	535,715.00	0.00	En attente d'exécution	2021-06-01	2021-06-22	2021-08-05	2021-09-02	2021-10-02	2021-11-06	2021-12-11	2022-12-11		
TN-MTCTD-228241-CS-LCS / choix de bureaux pour assurer la formation de l'équipe de l'ICP pour le développement des compétences en gestion de projet	IBRD / 89870	Public and Private Sector Capabilities for Speedier and Responsive Service Delivery	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National	32,200.00	0.00	En attente d'exécution	2021-06-01	2021-06-22	2021-08-05	2021-09-02	2021-10-02	2021-11-06	2021-12-11	2022-06-09		
TN-MTCTD-208652-CS-QCBS / Conception et développement du SI Pension CNRS	IBRD / 89870	Public and Private Sector Capabilities for Speedier and Responsive Service Delivery	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	364,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-09-06	2021-09-27	2021-11-10	2021-12-08	2022-01-07	2022-02-11	2022-03-18	2023-03-18		
TN-MTCTD-273013-CS-QCBS / Conception et mise en œuvre d'une plateforme décisionnelle et data analytique	IBRD / 89870	User-Friendly Institutional and Digital Delivery Solutions	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	230,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-01-24	2022-01-21	2022-02-14	2022-03-30	2022-04-27	2022-05-27	2022-07-01	2022-08-05	2023-08-05	
TN-MTCTD-273029-CS-QCBS / AMOA -secteur- Education	IBRD / 89870	Reinforcing Connectivity in Education and Social Protection for more Equitable Access to and Quality of Services	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	1,060,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-01-20	2022-02-22	2022-02-10	2022-03-26	2022-04-23	2022-05-23	2022-06-27	2022-08-01	2023-08-01	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual