

Sample Procurement Plan

I. General

1. **Bank's approval Date of the procurement Plan** *[Original: October 2016]: Revision 1 of Updated Procurement Plan, January 2017]*
2. **Date of General Procurement Notice:** *15 July 2017*
3. **Period covered by this procurement plan:** *The procurement period of project covered from year January 2017 to December 2018*

II. Goods and Works and non-consulting services.

1. **Prior Review Threshold:** Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement:

	Procurement Method	Prior Review Threshold US\$	Comments
1.	ICB and LIB (Goods)	<i>Above US\$ 500,000</i>	<i>All</i>
2.	NCB (Goods)	<i>Above US\$ 780,000</i>	<i>All</i>
3.	ICB (Works)	<i>Above US\$ 10 million</i>	<i>All</i>
4.	NCB (Works)	<i>Above US\$ 476,000</i>	<i>First contract</i>
5.	Consultation of the suppliers (Works)	<i>Above US\$ 20,000</i>	<i>First contract</i>
6.	(Non-Consultant Services)	<i>Above US\$ 10,000</i>	<i>First contract</i>
6.	Individual consultants	<i>Above US\$ 19,200</i>	<i>All</i>
	<i>[Add other methods if necessary]</i>		

2. **Prequalification.** Bidders for *Not applicable* shall be prequalified in accordance with the provisions of paragraphs 2.9 and 2.10 of the Guidelines.
3. **Proposed Procedures for CDD Components (as per paragraph 3.17 of the Guidelines):**
4. **Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual:** *Project Implementation Manual for World Bank Loan Project under preparation.*
5. **Any Other Special Procurement Arrangements:** *5 ICB works packages will be financed under Project preparation advance.*

6. Summary of the Procurement Packages planned during the first 18 months after project effectiveness

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description	Estimated Cost US\$ million	Packages	Domestic Preference (yes/no)	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of the ICB (Works)	0.00	0	No	Prior	
	Summary of the ICB (Goods)	0.50	1	No	Prior	
	Summary of the NCB (Works)	3.656	5	No	Prior	
	Summary of the NCB (Goods)	0.78	1	No	Prior	
	Summary of the ICB (Non-Consultant Services)	0.00	0	No	Prior	

III. Selection of Consultants

- 1. Prior Review Threshold:** Selection decisions subject to Prior Review by Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and Employment of Consultants:

	Selection Method	Prior Review Threshold	Comments
1.	Competitive Methods (Firms)	All	
2.	Single Source (Firms)	All	
3.	Individual	All	

- 2. Short list comprising entirely of national consultants:** Short list of consultants for services, estimated to cost less than \$ 300,000 equivalent per contract, may comprise entirely of national consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines.
- 3. Any Other Special Selection Arrangements:**
- 4. Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule**

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

Ref. No.	Description of Assignment	Estimated Cost US\$ million	Package s	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of number of contracts that will be let under QCBS	<i>0.00</i>	<i>0</i>	<i>Prior</i>	
	Summary of number of contracts that will be let under other methods	<i>0.00</i>	<i>0</i>	<i>Prior</i>	

Reference No.	Description	Unit / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (N/E/N)	Estimated Amount (USD)	Actual Amount (USD)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents	Prequalification Evaluation Report	Draft Bidding Documents / Justification	Bids/Pre-qualification	Bidding Documents as Issued	Prequalification / Opening / Minutes	Not Recommended for Award	Signed Contract	Contract Completion		
												Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
F 18-0352 / Recherche de services de maintenance des infrastructures routières		CORU / C1540	Component 2: Investments and capacity building in the sector	Appel d'offres	Procédure de soumission de propositions	Direct			280,000.00	275,000.00	Signé			2023-03-01	2023-03-01	2023-03-01	2023-03-01			2023-03-01	2023-03-01	
F 18-0353 / Travaux de planification et de mise à jour des plans de gestion des infrastructures routières		CORU / C1540	Component 2: Investments and capacity building in the sector	Appel d'offres	Open National	Single Stage - One Step			628,000.00	0.00	Annulé			2023-06-15	2023-06-15	2023-06-15	2023-06-15			2023-06-15	2023-06-15	
F 18-0354 / Travaux de planification et de mise à jour des plans de gestion des infrastructures routières		CORU / C1540	Component 2: Investments and capacity building in the sector	Appel d'offres	Open National	Single Stage - One Step			200,000.00	0.00	Annulé			2023-03-01	2023-03-01	2023-03-01	2023-03-01			2023-03-01	2023-03-01	
F 18-0355 / Travaux de planification et de mise à jour des plans de gestion des infrastructures routières		CORU / C1540	Component 2: Investments and capacity building in the sector	Appel d'offres	Open National	Single Stage - One Step			200,000.00	0.00	Annulé			2023-03-01	2023-03-01	2023-03-01	2023-03-01			2023-03-01	2023-03-01	
F 18-0356 / Travaux de planification et de mise à jour des plans de gestion des infrastructures routières		CORU / C1540	Component 2: Investments and capacity building in the sector	Appel d'offres	Open National	Single Stage - One Step			2,766,000.00	0.00	Annulé			2023-01-15	2023-01-15	2023-01-15	2023-01-15			2023-01-15	2023-01-15	
F 18-0357 / Travaux de planification et de mise à jour des plans de gestion des infrastructures routières		CORU / C1540	Component 2: Investments and capacity building in the sector	Appel d'offres	Open National	Single Stage - One Step			600,000.00	0.00	Annulé			2023-04-01	2023-04-01	2023-04-01	2023-04-01			2023-04-01	2023-04-01	
F 18-0358 / Travaux de planification et de mise à jour des plans de gestion des infrastructures routières		CORU / C1540	Component 2: Investments and capacity building in the sector	Appel d'offres	Open National	Single Stage - One Step			400,000.00	0.00	Annulé			2023-04-01	2023-04-01	2023-04-01	2023-04-01			2023-04-01	2023-04-01	
F 18-0359 / Travaux de planification et de mise à jour des plans de gestion des infrastructures routières		CORU / C1540	Component 2: Investments and capacity building in the sector	Appel d'offres	Open National	Single Stage - One Step			210,828.00	200,386.30	Signé	National Procurement - 1-Envelope per lot (Not Bids)			2023-01-15	2023-06-01	2023-01-15	2023-01-15			2023-01-15	2023-01-15
F 18-0360 / Travaux de planification et de mise à jour des plans de gestion des infrastructures routières		CORU / C1540	Component 2: Investments and capacity building in the sector	Appel d'offres	Open National	Single Stage - One Step			2,307,400.00	0.00	Annulé			2023-06-15	2023-06-15	2023-06-15	2023-06-15			2023-06-15	2023-06-15	
F 18-0361 / Travaux de planification et de mise à jour des plans de gestion des infrastructures routières		CORU / C1540	Component 2: Investments and capacity building in the sector	Appel d'offres	Open National	Single Stage - One Step			522,700.00	0.00	Annulé			2023-04-01	2023-04-01	2023-04-01	2023-04-01			2023-04-01	2023-04-01	
F 18-0362 / Travaux de planification et de mise à jour des plans de gestion des infrastructures routières		CORU / C1540	Component 2: Investments and capacity building in the sector	Appel d'offres	Open National	Single Stage - One Step			100,000.00	0.00	Annulé			2023-06-15	2023-06-15	2023-06-15	2023-06-15			2023-06-15	2023-06-15	
F 18-0363 / Travaux de planification et de mise à jour des plans de gestion des infrastructures routières		ES / 50760	Component 2: Investments and capacity building in the sector	Appel d'offres	Open National	Single Stage - One Step			61,000.00	0.00	Annulé			2023-01-15	2023-01-15	2023-01-15	2023-01-15			2023-01-15	2023-01-15	
F 18-0364 / Travaux de planification et de mise à jour des plans de gestion des infrastructures routières		CORU / C1540	Component 2: Investments and capacity building in the sector	Appel d'offres	Open National	Single Stage - One Step			1,500,000.00	1,642,075.00	Actif	Request for Bids - 1-Envelope per lot (Not Bids)			2023-08-01	2023-08-01	2023-08-01	2023-08-01			2023-08-01	2023-08-01
F 18-0365 / Travaux de planification et de mise à jour des plans de gestion des infrastructures routières		CORU / C1540	Component 2: Investments and capacity building in the sector	Appel d'offres	Open National	Single Stage - One Step			140,000.00	0.00	Annulé			2023-06-15	2023-06-15	2023-06-15	2023-06-15			2023-06-15	2023-06-15	
F 18-0366 / Travaux de planification et de mise à jour des plans de gestion des infrastructures routières		CORU / C1540	Component 2: Investments and capacity building in the sector	Appel d'offres	Open National	Single Stage - One Step			1,200,000.00	0.00	Annulé			2023-06-15	2023-06-15	2023-06-15	2023-06-15			2023-06-15	2023-06-15	
F 18-0367 / Travaux de planification et de mise à jour des plans de gestion des infrastructures routières		CORU / C1540	Component 2: Investments and capacity building in the sector	Appel d'offres	Open National	Single Stage - One Step			80,000.00	0.00	Annulé			2023-04-01	2023-04-01	2023-04-01	2023-04-01			2023-04-01	2023-04-01	
F 18-0368 / Travaux de planification et de mise à jour des plans de gestion des infrastructures routières		CORU / C1540	Component 2: Investments and capacity building in the sector	Appel d'offres	Open National	Single Stage - One Step			40,000.00	0.00	Actif	Request for Quotation - 1-Envelope per lot (Not Bids)			2023-01-15	2023-01-15	2023-01-15	2023-01-15			2023-01-15	2023-01-15
F 18-0369 / Travaux de planification et de mise à jour des plans de gestion des infrastructures routières		CORU / C1540	Component 2: Investments and capacity building in the sector	Appel d'offres	Open National	Single Stage - One Step			1,860,330.00	0.00	Signé	Request for Bids - 1-Envelope per lot (Not Bids)			2023-01-15	2023-01-15	2023-01-15	2023-01-15			2023-01-15	2023-01-15

Reference No.	Description	Unit / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (N/E/N)	Estimated Amount (USD)	Actual Amount (USD)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents	Prequalification Evaluation Report	Draft Bidding Documents / Justification	Bids/Pre-qualification	Bidding Documents as Issued	Prequalification / Opening / Minutes	Not Recommended for Award	Signed Contract	Contract Completion	
												Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
F 18-0370 / Acquisition de services de conseil		ES / 50760	Component 3: Project Management	Appel d'offres	Procédure de soumission de propositions	Direct			500,000.00	361,420.00	Signé			2023-01-15	2023-01-15	2023-01-15	2023-01-15			2023-01-15	2023-01-15
F 18-0371 / Fourniture de services de conseil		ES / 50760	Component 3: Project Management	Appel d'offres	Demande de propositions	Limité			70,000.00	0.00	Annulé			2023-01-15	2023-06-01	2023-01-15	2023-01-15			2023-01-15	2023-01-15
MIS-GP-PA2023-001		ES / 50760	Component 3: Project Management	Appel d'offres	Demande de propositions	Limité			20,000.00	0.00	Annulé			2023-01-15	2023-01-15	2023-01-15	2023-01-15			2023-01-15	2023-01-15
F 18-0372 / Fourniture de services de conseil		ES / 50760	Component 3: Project Management	Appel d'offres	Demande de propositions	Limité			12,000.00	18,848.00	Actif			2023-01-15	2023-01-15	2023-01-15	2023-01-15			2023-01-15	2023-01-15
F 18-0373 / Fourniture de services de conseil		ES / 50760	Component 3: Project Management	Appel d'offres	Demande de propositions	Limité			80,000.00	74,307.20	Actif			2023-01-15	2023-01-15	2023-01-15	2023-01-15			2023-01-15	2023-01-15
MIS-GP-PA2023-002		ES / 50760	Component 3: Project Management	Appel d'offres	Procédure de soumission de propositions	Direct			20,000.00	26,104.00	Signé			2023-01-15	2023-01-15	2023-01-15	2023-01-15			2023-01-15	2023-01-15
F 18-0374 / Acquisition de services de conseil		ES / 50760	Component 3: Project Management	Appel d'offres	Demande de propositions	Limité			140,000.00	1,262.20	Actif			2023-01-15	2023-01-15	2023-01-15	2023-01-15			2023-01-15	2023-01-15
MIS-GP-PA2023-003		ES / 50760	Component 3: Project Management	Appel d'offres	Demande de propositions	Limité			40,000.00	26,120.00	Actif			2023-01-15	2023-01-15	2023-01-15	2023-01-15			2023-01-15	2023-01-15
F 18-0375 / Fourniture de services de conseil		ES / 50760	Component 3: Project Management	Appel d'offres	Demande de propositions	Limité			20,000.00	7,545.00	Actif			2023-01-15	2023-01-15	2023-01-15	2023-01-15			2023-01-15	2023-01-15
F 18-0376 / Fourniture de services de conseil		ES / 50760	Component 3: Project Management	Appel d'offres	Demande de propositions	Limité			70,000.00	48,292.20	Actif			2023-01-15	2023-01-15	2023-01-15	2023-01-15			2023-01-15	2023-01-15
F 18-0377 / Fourniture de services de conseil		ES / 50760	Component 3: Project Management	Appel d'offres	Demande de propositions	Limité			12,000.00	6,885.00	Actif			2023-01-15	2023-01-15	2023-01-15	2023-01-15			2023-01-15	2023-01-15

ME-GE-PRM-9735-00	SA / 5670	Complément 1. Information for gateway	Apporteur	Finaliser le contrat de SA	Direct	35,000.00	22,296.71	Actuel			2018-11-1	2018-12-1	2018-11-1		2018-12-1	2019-01-1	2018-12-1	2019-01-1
F-15-183101 / Contrats de vente pour la Région de la Capitale-Nationale - Phase 1 (2018-01-01 à 2018-12-31)	SA / 5670	Complément 2. Instruments and capacity building in the sector	Apporteur	Demande de prix	Open - National	12,000.00	6,536.83	Relevé			2018-11-1				2018-12-1	2019-01-1	2018-12-1	2019-01-1
F-15-183101 / Contrats de vente pour la Région de la Capitale-Nationale - Phase 2 (2019-01-01 à 2019-12-31)	SA / 5670	Complément 2. Instruments and capacity building in the sector	Apporteur	Demande de prix	Open - National	6,000.00	6,536.83	Actuel			2018-11-1				2019-01-1	2019-12-1	2019-01-1	2019-12-1
F-15-183101 / Acquisition de matériel pour la Région de la Capitale-Nationale - Phase 1 (2018-01-01 à 2018-12-31)	SA / 5670	Complément 2. Instruments and capacity building in the sector	Apporteur	Demande de prix	Open - National	48,000.00	64,581.70	Actuel			2018-11-1				2018-12-1	2019-01-1	2018-12-1	2019-01-1
F-15-183101 / Acquisition de matériel pour la Région de la Capitale-Nationale - Phase 2 (2019-01-01 à 2019-12-31)	SA / 5670	Complément 2. Instruments and capacity building in the sector	Apporteur	Demande de prix	Open - National	4,000.00	4,261.27	Actuel			2018-09-1	2018-09-1			2018-07-1	2018-07-1	2018-07-1	2018-07-1
ME-GE-PRM-11813-00	COIN / C1640	Complément 3. Project Management Coordination and	Apporteur	Demande de prix	Open - National	35,000.00	21,624.23	Actuel			2018-06-1				2018-06-1	2018-11-1	2018-06-1	2018-11-1
F-15-183101 / Acquisition de matériel pour la Région de la Capitale-Nationale - Phase 1 (2018-01-01 à 2018-12-31)	COIN / C1640	Complément 2. Instruments and capacity building in the sector	Apporteur	Demande de prix	Open - National	4,500.00	8.00	Actuel			2018-12-1				2018-12-1	2018-12-1	2018-12-1	2018-12-1
F-15-183101 / Acquisition de matériel pour la Région de la Capitale-Nationale - Phase 2 (2019-01-01 à 2019-12-31)	COIN / C1640	Complément 2. Instruments and capacity building in the sector	Apporteur	Demande de prix	Open - National	7,000.00	5,560.62	Actuel			2018-06-1				2018-06-1	2018-07-1	2018-06-1	2018-07-1
F-15-183101 / Acquisition de matériel pour la Région de la Capitale-Nationale - Phase 3 (2020-01-01 à 2020-12-31)	COIN / C1640	Complément 2. Instruments and capacity building in the sector	Apporteur	Demande de prix	Open - National	18,500.00	7,602.18	Actuel			2018-06-1				2018-06-1	2018-11-1	2018-06-1	2018-11-1
ME-GE-PRM-9735-00	SA / 5670	Complément 1. Information for gateway	Apporteur	Demande de prix	Open - National	35,000.00	8.00	Actuel			2018-11-1				2018-12-1	2019-01-1	2018-12-1	2019-01-1
ME-GE-PRM-11813-00	COIN / C1640	Complément 3. Project Management Coordination and	Apporteur	Demande de prix	Open - National	35,000.00	134,811.37	Actuel			2018-06-1				2018-06-1	2018-12-1	2018-06-1	2018-12-1
ME-GE-PRM-11813-00	COIN / C1640	Complément 3. Project Management Coordination and	Apporteur	Demande de prix	Open - National	12,000.00	48,488.01	Actuel			2018-07-1				2018-06-1	2018-10-1	2018-07-1	2018-10-1
ME-GE-PRM-12817-00	COIN / C1640	Complément 3. Project Management Coordination and	Apporteur	Demande de prix	Open - National	75,000.00	36,866.87	Actuel			2018-11-1				2018-09-1	2018-12-1	2018-11-1	2018-12-1
ME-GE-PRM-12817-00	COIN / C1640	Complément 3. Project Management Coordination and	Apporteur	Demande de prix	Open - National	3,000.00	1,346.76	Signé			2018-08-1				2018-08-1	2018-12-1	2018-08-1	2018-12-1
F-15-183101 / Acquisition de matériel pour la Région de la Capitale-Nationale - Phase 1 (2018-01-01 à 2018-12-31)	COIN / C1640	Complément 2. Instruments and capacity building in the sector	Apporteur	Demande de prix	Open - National	85,000.00	8.00	Actuel			2018-06-1				2018-06-1	2018-10-1	2018-06-1	2018-10-1
F-15-183101 / Acquisition de matériel pour la Région de la Capitale-Nationale - Phase 2 (2019-01-01 à 2019-12-31)	COIN / C1640	Complément 2. Instruments and capacity building in the sector	Apporteur	Demande de prix	Open - National	11,800.00	1,687.13	Actuel			2018-06-1				2018-06-1	2018-12-1	2018-06-1	2018-12-1
F-15-183101 / Acquisition de matériel pour la Région de la Capitale-Nationale - Phase 3 (2020-01-01 à 2020-12-31)	COIN / C1640	Complément 2. Instruments and capacity building in the sector	Apporteur	Demande de prix	Open - National	8,130.00	4,710.34	Actuel			2018-05-1				2018-07-1	2018-06-1	2018-07-1	2018-06-1
F-15-183101 / Acquisition de matériel pour la Région de la Capitale-Nationale - Phase 4 (2021-01-01 à 2021-12-31)	COIN / C1640	Complément 2. Instruments and capacity building in the sector	Apporteur	Demande de prix	Open - National	5,000.00	8.00	Actuel			2018-01-1				2018-01-1	2018-11-1	2018-01-1	2018-11-1
F-15-183101 / Acquisition de matériel pour la Région de la Capitale-Nationale - Phase 5 (2022-01-01 à 2022-12-31)	COIN / C1640	Complément 2. Instruments and capacity building in the sector	Apporteur	Demande de prix	Open - National	13,100.00	8.00	Actuel			2018-04-1				2018-06-1	2018-01-1	2018-04-1	2018-01-1
F-15-183101 / Acquisition de matériel pour la Région de la Capitale-Nationale - Phase 6 (2023-01-01 à 2023-12-31)	COIN / C1640	Complément 2. Instruments and capacity building in the sector	Apporteur	Demande de prix	Open - National	11,710.00	8.00	Actuel			2018-10-1				2018-12-1	2019-01-1	2018-10-1	2019-01-1
F-15-183101 / Acquisition de matériel pour la Région de la Capitale-Nationale - Phase 7 (2024-01-01 à 2024-12-31)	COIN / C1640	Complément 2. Instruments and capacity building in the sector	Apporteur	Demande de prix	Open - National	21,370.00	8.00	Actuel			2018-09-1				2018-12-1	2019-01-1	2018-09-1	2019-01-1
F-15-183101 / Acquisition de matériel pour la Région de la Capitale-Nationale - Phase 8 (2025-01-01 à 2025-12-31)	SA / 5670	Complément 3. Project Management Coordination and	Apporteur	Demande de prix	Open - National	1,700.00	8.00	Actuel			2018-11-1				2018-05-1	2018-08-1	2018-11-1	2018-08-1
F-15-183101 / Acquisition de matériel pour la Région de la Capitale-Nationale - Phase 9 (2026-01-01 à 2026-12-31)	COIN / C1640	Complément 2. Instruments and capacity building in the sector	Apporteur	Demande de prix	Open - National	21,875.00	26,276.76	Actuel			2018-04-1				2018-08-1	2018-07-1	2018-04-1	2018-07-1
F-15-183101 / Acquisition de matériel pour la Région de la Capitale-Nationale - Phase 10 (2027-01-01 à 2027-12-31)	COIN / C1640	Complément 2. Instruments and capacity building in the sector	Apporteur	Demande de prix	Open - National	1,750.00	796.26	Actuel			2018-04-1				2018-06-1	2018-01-1	2018-04-1	2018-01-1
F-15-183101 / Acquisition de matériel pour la Région de la Capitale-Nationale - Phase 11 (2028-01-01 à 2028-12-31)	COIN / C1640	Complément 2. Instruments and capacity building in the sector	Apporteur	Demande de prix	Open - National	1,300.00	8.00	Actuel			2018-01-1				2018-05-1	2018-02-1	2018-01-1	2018-02-1
F-15-183101 / Acquisition de matériel pour la Région de la Capitale-Nationale - Phase 12 (2029-01-01 à 2029-12-31)	SA / 5670	Complément 3. Project Management Coordination and	Apporteur	Demande de prix	Open - National	85,000.00	8.00	Actuel			2018-06-1				2018-06-1	2018-10-1	2018-06-1	2018-10-1
F-15-183101 / Acquisition de matériel pour la Région de la Capitale-Nationale - Phase 13 (2030-01-01 à 2030-12-31)	COIN / C1640	Complément 2. Instruments and capacity building in the sector	Apporteur	Demande de prix	Open - National	18,000.00	8.00	Actuel			2018-04-1				2018-05-1	2018-01-1	2018-04-1	2018-01-1
F-15-183101 / Acquisition de matériel pour la Région de la Capitale-Nationale - Phase 14 (2031-01-01 à 2031-12-31)	COIN / C1640	Complément 2. Instruments and capacity building in the sector	Apporteur	Demande de prix	Open - National	46,100.00	103,068.08	Actuel			2018-06-1				2018-06-1	2018-11-1	2018-06-1	2018-11-1
F-15-183101 / Acquisition de matériel pour la Région de la Capitale-Nationale - Phase 15 (2032-01-01 à 2032-12-31)	COIN / C1640	Complément 2. Instruments and capacity building in the sector	Apporteur	Demande de prix	Open - National	11,500.00	18,000.23	Signé			2018-10-1				2018-12-1	2019-11-1	2018-10-1	2019-06-1
F-15-183101 / Acquisition de matériel pour la Région de la Capitale-Nationale - Phase 16 (2033-01-01 à 2033-12-31)	COIN / C1640	Complément 2. Instruments and capacity building in the sector	Apporteur	Demande de prix	Open - National	47,000.00	28,336.56	Signé			2018-09-1				2018-10-1	2018-11-1	2018-09-1	2018-11-1
F-15-183101 / Acquisition de matériel pour la Région de la Capitale-Nationale - Phase 17 (2034-01-01 à 2034-12-31)	COIN / C1640	Complément 2. Instruments and capacity building in the sector	Apporteur	Demande de prix	Open - National	86,000.00	36,251.24	Signé			2018-10-1				2018-12-1	2019-11-1	2018-10-1	2019-09-1
F-15-183101 / Acquisition de matériel pour la Région de la Capitale-Nationale - Phase 18 (2035-01-01 à 2035-12-31)	COIN / C1640	Complément 2. Instruments and capacity building in the sector	Apporteur	Demande de prix	Open - National	48,000.00	1,218.17	Signé			2018-09-1				2018-12-1	2019-11-1	2018-09-1	2019-01-1
F-15-183101 / Acquisition de matériel pour la Région de la Capitale-Nationale - Phase 19 (2036-01-01 à 2036-12-31)	COIN / C1640	Complément 2. Instruments and capacity building in the sector	Apporteur	Demande de prix	Open - National	65,000.00	18,160.49	Signé			2018-10-1				2018-12-1	2019-11-1	2018-10-1	2019-01-1

C-13-2656Z / Recouvrement Par Contrat Individuel de location de locaux de bureaux pour le compte de la Société de Production Régionale 1 SRL	COFIN/C1360	Composant 2: Investissements and capacity building in the private sector	Appui direct	Individuel	Open	13,000.00	0.00	Annuel	2020-10-28	2020-12-31 0	2021-01-31 1	2021-02-28 0	2021-03-31 0	2021-04-30 0	2021-05-31 0
C-13-2656Z / Recouvrement Par Contrat Individuel de location de locaux de bureaux de la Société de Production Régionale 1 SRL	COFIN/C1360	Composant 2: Investissements and capacity building in the private sector	Appui direct	Individuel	Open	7,000.00	0.00	Annuel	2021-10-28	2021-07-31 0	2021-12-31 0	2022-12-31 0	2023-01-31 0	2023-02-28 0	2023-03-31 0
C-13-2124Z / Quatre OMS et autres institutions de santé (AMQSI) au Centre de la Région de l'Est du Congo	COFIN/C1360	Composant 3: Project Management	Appui direct	Individuel	Open	80,000.00	6,750.18	Signé	2021-10-26	2021-10-31 1	2021-12-31 8	2022-01-31 5	2022-02-28 8	2022-03-31 2	2022-04-30 1
C-10-2638Z / Recouvrement de services individuels pour l'acquisition de matériel pour le Centre de la Région de l'Est du Congo	COFIN/C1360	Composant 2: Investissements and capacity building in the private sector	Appui direct	Individuel	Open	3,000.00	0.00	Annuel	2021-09-29	2021-10-31 0	2021-11-30 0	2021-12-31 0	2021-01-31 0	2021-02-28 0	2021-03-31 0
C-13-2656Z / Recouvrement Par Contrat Individuel de location de locaux de bureaux de la Société de Production Régionale 1 SRL	COFIN/C1360	Composant 2: Investissements and capacity building in the private sector	Appui direct	Individuel	Open	5,000.00	0.00	Annuel	2021-10-11	2021-12-31 0	2022-12-31 0	2023-01-31 0	2023-02-28 0	2023-03-31 0	2023-04-30 0
C-10-2638Z / Recouvrement de services individuels pour l'acquisition de matériel pour le Centre de la Région de l'Est du Congo	COFIN/C1360	Composant 2: Investissements and capacity building in the private sector	Appui direct	Individuel	Open	5,000.00	0.00	Annuel	2021-10-01	2021-12-31 0	2022-12-31 0	2023-01-31 0	2023-02-28 0	2023-03-31 0	2023-04-30 0
C-10-2638Z / Recouvrement de services individuels pour l'acquisition de matériel pour le Centre de la Région de l'Est du Congo	COFIN/C1360	Composant 2: Investissements and capacity building in the private sector	Appui direct	Individuel	Open	21,000.00	0.00	Annuel	2020-09-21	2020-11-30 0	2020-12-31 0	2021-01-31 0	2021-02-28 0	2021-03-31 0	2021-04-30 0
C-10-2124Z / Recouvrement Par Contrat Individuel de location de locaux de bureaux de la Société de Production Régionale 1 SRL	COFIN/C1360	Composant 2: Investissements and capacity building in the private sector	Appui direct	Individuel	Open	10,000.00	0.00	Et non financé	2021-11-26	2021-12-31 1	2022-01-31 4	2022-02-28 0	2022-03-31 3	2022-04-30 4	2022-05-31 0
C-10-2124Z / Recouvrement Par Contrat Individuel de location de locaux de bureaux de la Société de Production Régionale 1 SRL	COFIN/C1360	Composant 3: Project Management	Appui direct	Individuel	Open	8,000.00	0.00	Annuel	2021-11-04	2021-12-31 0	2021-01-31 0	2021-02-28 0	2021-03-31 0	2021-04-30 0	2021-05-31 0
C-10-2124Z / Recouvrement Par Contrat Individuel de location de locaux de bureaux de la Société de Production Régionale 1 SRL	COFIN/C1360	Composant 3: Project Management	Appui direct	Individuel	Open	20,000.00	0.00	Annuel	2021-01-31	2022-03-31 0	2022-06-30 0	2022-09-30 0	2022-12-31 0	2023-03-31 0	2023-06-30 0
C-10-2124Z / Recouvrement Par Contrat Individuel de location de locaux de bureaux de la Société de Production Régionale 1 SRL	COFIN/C1360	Composant 3: Project Management	Appui direct	Individuel	Open	16,000.00	0.00	Annuel	2021-01-31	2022-03-31 0	2022-06-30 0	2022-09-30 0	2022-12-31 0	2023-03-31 0	2023-06-30 0
C-10-2124Z / Recouvrement Par Contrat Individuel de location de locaux de bureaux de la Société de Production Régionale 1 SRL	COFIN/C1360	Composant 3: Project Management	Appui direct	Individuel	Open	16,000.00	0.00	Et non financé	2021-01-31	2022-03-31 0	2022-06-30 0	2022-09-30 0	2022-12-31 0	2023-03-31 0	2023-06-30 0
C-10-2124Z / Recouvrement Par Contrat Individuel de location de locaux de bureaux de la Société de Production Régionale 1 SRL	COFIN/C1360	Composant 3: Project Management	Appui direct	Individuel	Open	11,000.00	0.00	Et non financé	2022-08-08	2022-09-30 0	2022-12-31 0	2023-03-31 0	2023-06-30 0	2023-09-30 0	2023-12-31 0
C-10-2124Z / Recouvrement Par Contrat Individuel de location de locaux de bureaux de la Société de Production Régionale 1 SRL	COFIN/C1360	Composant 3: Project Management	Appui direct	Individuel	Open	22,000.00	0.00	Et non financé	2022-08-08	2022-09-30 0	2022-12-31 0	2023-03-31 0	2023-06-30 0	2023-09-30 0	2023-12-31 0
C-10-2124Z / Recouvrement Par Contrat Individuel de location de locaux de bureaux de la Société de Production Régionale 1 SRL	COFIN/C1360	Composant 2: Investissements and capacity building in the private sector	Appui direct	Individuel	Open	5,000.00	0.00	Et non financé	2021-10-29	2021-12-31 0	2022-12-31 0	2023-01-31 0	2023-02-28 0	2023-03-31 0	2023-04-30 0