

Integrated Public Provision HSC (P164452)

Country: Nicaragua

Region: LATIN AMERICA AND CARIBBEAN

Approval Date: 2018

July 9, 2010

PROCUREMENT PLAN
General Information

Country: Nicaragua **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2018-09-17
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank 2022-10-29)
Project ID: P164452 **GPN Date:**
Project Name: NI - INTEGRATED PUBLIC PROVISION OF HEALTH CARE SERVICES
Loan / Credit No.: IDA / 61990
Executing Agency: Ministry of Health

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			
NI-MNSA-70255-CW-RFQ / Habilidadación de la sala virtual para el seguimiento, monitoreo o actualización permanente del Sistema de Registro Nacional de paciente con enfermedades crónicas	IDA / 61990	Results based financing for quality improvement in prevention and provision of health care services to the poorest 66 municipalities	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope				30,000.00	0.00	Cancelado																		2018-11-28	2019-01-28
NI-MNSA-109142-CW-RFB / Rehabilitación de laboratorio de biología molecular de entomología en el CNDR	IDA / 61990	Provision of contingency financing in the case of a Public Health Alert, or a Public Health Emergency	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				201,840.00	0.00	Cancelado					2019-04-29	2019-06-07	2019-05-01				2019-05-21	2019-06-28	2019-06-20	2019-07-18	2019-07-25			2019-11-22	
NI-MNSA-68266-CW-RFB / Habilidadación de laboratorios para aguas residuales	IDA / 61990	Results based financing for quality improvement in prevention and provision of health care services to the poorest 66 municipalities	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				26,223.02	19,780.23	Firmado					2019-04-22	2018-12-07	2019-04-27				2019-05-27	2019-01-09	2019-06-26	2019-01-30	2019-07-31	2019-02-26			2020-07-24
NI-MNSA-133309-CW-RFB / Rehabilitación de 10 unidades de entomología (Punto Cabeza, Siuna, Nueva Segovia, Carazo, Granada, Boaco, Chinandega)	IDA / 61990	Provision of contingency financing in the case of a Public Health Alert, or a Public Health Emergency	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				85,000.00	0.00	Cancelado					2019-10-14		2019-10-17				2019-11-06		2019-12-06			2020-01-10			2020-04-09
NI-MNSA-139195-CW-RFB / Habilidadación del área de trabajo del grupo regional de mantenimiento SILAIS Managua	IDA / 61990	Results based financing for quality improvement in prevention and provision of health care services to the poorest 66 municipalities	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				55,000.00	42,871.31	Firmado					2019-10-28	2019-12-10	2019-11-02				2019-11-22	2020-01-10	2019-12-22	2020-02-10	2020-01-15	2020-02-26			2020-07-13
NI-MNSA-144450-CW-RFB / Remodelación de contenedor 48-53 pies para acondicionar el área de Clínica Odontológica y Ginecológica	IDA / 61990	Provision of contingency financing in the case of a Public Health Alert, or a Public Health Emergency	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				255,000.00	0.00	Cancelado					2020-02-07		2020-02-12				2020-03-25		2020-04-24			2020-05-29			2020-11-25
NI-MNSA-171723-CW-RFB / Mejoramiento de Laboratorio de Virología Tuberculosis del Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia en Managua	IDA / 61990	Provision of contingency financing in the case of a Public Health Alert, or a Public Health Emergency	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				500,000.00	851,436.75	Finalizado					2020-05-18	2020-05-21	2020-05-23				2020-06-13	2020-06-10	2020-07-13	2020-08-05	2020-08-17	2020-08-18			2021-02-13
NI-MNSA-179926-CW-RFB / REHABILITACIONE LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR DE ENTOMOLOGIA EN EL CNDR	IDA / 61990	Provision of contingency financing in the case of a Public Health Alert, or a Public Health Emergency	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				201,840.00	0.00	Ejecución pendiente					2019-04-29		2019-05-04				2019-06-15		2019-07-15			2019-08-19			2020-02-15
NI-MNSA-183126-CW-RFB / Habilidadación de SEROTECA de I Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia	IDA / 61990	Provision of contingency financing in the case of a Public Health Alert, or a Public Health Emergency	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				948,575.69	948,575.69	Finalizado					2020-07-16	2020-08-07	2020-07-21				2020-07-31	2020-08-27	2020-08-30	2020-10-15	2020-10-04	2020-11-05			2021-06-01
NI-MNSA-186382-CW-RFQ / Rehabilitación de espacio de docencia Hospital Manuel Morales, Managua	IDA / 61990	Provision of contingency financing in the case of a Public Health Alert, or a Public Health Emergency	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope				9,847.00	0.00	Cancelado																			2021-01-15
NI-MNSA-186384-CW-RFB / Habilidadación de espacio de docencia hospital Alemán Nicaragüense, Managua	IDA / 61990	Provision of contingency financing in the case of a Public Health Alert, or a Public Health Emergency	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				52,986.32	0.00	Cancelado					2020-08-24	2020-09-11	2020-08-29				2020-10-10	2020-10-13	2020-11-09			2020-12-14			2021-03-14
NI-MNSA-186386-CW-RFQ / Rehabilitación de espacio de docencia Hospital José Dolores Fletes, Managua	IDA / 61990	Provision of contingency financing in the case of a Public Health Alert, or a Public Health Emergency	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope				10,932.65	10,932.65	Finalizado																			2021-01-15
NI-MNSA-186387-CW-RFQ / Rehabilitación de espacio de docencia Hospital Antonio León Fonseca, Managua	IDA / 61990	Provision of contingency financing in the case of a Public Health Alert, or a Public Health Emergency	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope				8,446.02	8,446.02	Finalizado																			2021-01-22
NI-MNSA-186388-CW-RFQ / Rehabilitación de espacio de docencia Hospital Manuel de Jesús Rivera "La Mascota", Managua	IDA / 61990	Provision of contingency financing in the case of a Public Health Alert, or a Public Health Emergency	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope				926.40	946.29	Finalizado																			2021-01-30
NI-MNSA-186389-CW-RFQ / Rehabilitación de espacio de docencia del Centro Nacional Dermatológico, Managua	IDA / 61990	Provision of contingency financing in the case of a Public Health Alert, or a Public Health Emergency	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope				14,077.06	0.00	Cancelado																			2021-02-05
NI-MNSA-186390-CW-RFQ / Rehabilitación de espacio de docencia del Hospital Aldo Cavarria, Managua	IDA / 61990	Provision of contingency financing in the case of a Public Health Alert, or a Public Health Emergency	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope				2,262.49	2,262.49	Finalizado																			2021-02-05
NI-MNSA-186393-CW-RFQ / Rehabilitación de espacio de docencia del Centro Nacional Oftalmológico, Managua	IDA / 61990	Provision of contingency financing in the case of a Public Health Alert, or a Public Health Emergency	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope				3,187.68	3,187.68	Finalizado																			2021-02-05
NI-MNSA-186395-CW-RFB / Rehabilitación de espacio de docencia del Complejo Nacional de Salud "Concepción Palacios" y el Instituto Nacional de la Salud, Managua	IDA / 61990	Provision of contingency financing in the case of a Public Health Alert, or a Public Health Emergency	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				62,366.27	62,366.27	Finalizado					2020-08-31	2020-09-11	2020-09-05				2020-10-17	2020-10-13	2020-11-16	2020-12-04	2020-12-21	2021-01-25			2021-03-21

CONSULTING FIRMS																											
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
Ni-MNSA-90977-CS-QCBS / Auditoría Financiera Externa	IDA / 61990	Support to the implementation of National Health Strategies for the provision of quality health services under the MOSAFC	Posterior	Selección basada en el menor costo	Open - National		160,000.00	79,294.00	Firmado	2019-04-22	2019-05-16	2019-05-13		2019-06-26	2019-07-15			2019-07-24	2019-08-15	2019-08-23	2019-09-05	2019-09-27	2019-10-03	2019-11-01	2019-12-10	2023-09-09	
Ni-MNSA-129857-CS-QCBS / Estudios de Factibilidad Técnica-Económica del Proyecto de construcción y equipamiento del Hospital departamental Carlos Centeno de Suiza	IDA / 61990	Provision of contingency financing in the case of a Public Health Alert, or a Public Health Emergency	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - International		1,000,000.00	0.00	Cancelado	2019-09-30	2019-11-05	2019-10-30	2020-02-04	2019-12-13				2019-12-28		2020-01-27		2020-03-02		2020-04-06		2021-04-06	
Ni-MNSA-122319-CS-QCS / Estudio de Pre Inversión (Topografía y Geotecnia) para la Rehabilitación de la Seroteca del Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia (CNDR)	IDA / 61990	Provision of contingency financing in the case of a Public Health Alert, or a Public Health Emergency	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		3,000.00	0.00	Cancelado	2019-09-16	2019-10-10	2019-10-07		2019-11-20							2019-12-20			2020-01-24		2020-03-09	

INDIVIDUAL CONSULTANTS																												
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion										
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual									
Ni-MNSA-76230-CS-CDS / Monitoreo y acompañamiento del plan de acción para la aplicación de salvaguardas ambientales (PAASA)	IDA / 61990	Support to the implementation of National Health Strategies for the provision of quality health services under the MOSAFC	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		28,800.00	0.00	Cancelado	2019-06-03		2019-06-13					2019-07-01		2020-06-30									
Ni-MNSA-76212-CS-CDS / Especialista Financiero	IDA / 61990	Support to the implementation of National Health Strategies for the provision of quality health services under the MOSAFC	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		18,000.00	18,000.00	Firmado	2018-09-17	2019-04-24	2018-09-27	2019-05-20				2018-10-18	2019-06-01	2019-10-18									
Ni-MNSA-76240-CS-CDS / D de Especialistas de Adquisiciones - Renovación de Contrato	IDA / 61990	Support to the implementation of National Health Strategies for the provision of quality health services under the MOSAFC	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		36,000.00	33,600.00	Firmado	2018-11-01	2019-04-24	2018-11-11	2019-06-04				2019-01-30	2019-07-01	2020-02-29									
Ni-MNSA-114530-CS-CDS / Coordinador de la implementación del proceso de acompañamiento técnico y monitoreo de la calidad e integración de los servicios públicos de salud	IDA / 61990	Support to the implementation of National Health Strategies for the provision of quality health services under the MOSAFC	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		19,200.00	0.00	Cancelado	2019-05-13		2019-05-19					2019-06-01		2020-05-31									
Ni-MNSA-114190-CS-INDV / Contratación de dos Analistas Financieros	IDA / 61990	Support to the implementation of National Health Strategies for the provision of quality health services under the MOSAFC	Posterior	Individual	Open		31,200.00	15,600.00	Firmado	2019-05-20	2019-04-24	2019-06-25	2019-05-21	2019-06-29	2019-09-02		2019-07-08	2019-09-02	2020-07-07									
Ni-MNSA-76219-CS-CDS / D de Analistas Financieros	IDA / 61990	Support to the implementation of National Health Strategies for the provision of quality health services under the MOSAFC	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		31,200.00	0.00	Cancelado	2018-09-17		2018-10-15					2018-11-01		2019-11-01									
Ni-MNSA-121539-CS-CDS / Contratación de un Analista de Adquisiciones y Contrataciones	IDA / 61990	Project management	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		15,600.00	15,600.00	Firmado	2019-06-28	2019-05-21	2019-07-01	2019-06-14				2019-07-02	2019-07-01	2020-07-01									
Ni-MNSA-121545-CS-CDS / Contratación de un Analista de Adquisiciones y Contrataciones	IDA / 61990	Project management	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		15,600.00	12,000.00	Firmado	2019-06-28	2019-06-13	2019-07-31	2019-08-26				2019-08-01	2019-09-12	2020-07-31									
Ni-MNSA-121552-CS-CDS / Contratación de docente para cursos de Qi gong básico	IDA / 61990	Provision of contingency financing in the case of a Public Health Alert, or a Public Health Emergency	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		2,396.00	2,394.07	Firmado	2019-06-28	2019-07-08	2019-07-08	2019-07-11				2019-09-11	2019-08-05	2020-03-09									
Ni-MNSA-76260-CS-INDV / Asesoría técnica en salud sexual y reproductiva para el componente de adolescentes	IDA / 61990	Support to the implementation of National Health Strategies for the provision of quality health services under the MOSAFC	Posterior	Individual	Open		12,000.00	0.00	Cancelado	2020-07-01		2020-08-19		2020-08-19			2020-09-10		2021-09-10									
Ni-MNSA-129856-CS-INDV / Coordinador de la implementación del proceso de acompañamiento técnico y monitoreo de la calidad e integración de los servicios públicos de salud	IDA / 61990	Project management	Posterior	Individual	Open		19,200.00	19,200.00	Firmado	2019-09-09	2019-09-30	2019-10-09	2019-11-04	2019-10-11	2019-12-05		2019-10-20	2019-12-05	2020-10-19									
Ni-MNSA-121042-CS-CDS / Consultoría para el monitoreo y acompañamiento del plan de acción para la aplicación de salvaguardas ambientales (PAASA) SILAIS Bilwi y Las Mías	IDA / 61990	Results based financing for quality improvement in prevention and provision of health care services to the poorest 66 municipalities	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		13,200.00	13,200.00	Firmado	2019-09-07	2019-08-08	2019-09-11	2019-08-21				2019-09-22	2019-09-02	2020-09-21									
Ni-MNSA-147778-CS-INDV / Contratación de un digitador para ingresar datos de la Encuesta nacional sobre enfermedades cardiovasculares y diabéticas	IDA / 61990	Provision of contingency financing in the case of a Public Health Alert, or a Public Health Emergency	Posterior	Individual	Open		1,500.00	1,500.00	Firmado	2020-02-03	2020-02-06	2020-03-23	2020-03-23	2020-04-13	2020-10-01		2020-05-18	2020-10-01	2020-11-14	2021-02-28								
Ni-MNSA-147781-CS-INDV / Contratación de un digitador para escanear la documentación generada de la encuesta nacional sobre enfermedades cardiovasculares y diabetes	IDA / 61990	Provision of contingency financing in the case of a Public Health Alert, or a Public Health Emergency	Posterior	Individual	Open		3,000.00	3,000.00	Finalizado	2020-02-03	2020-02-05	2020-03-23	2020-03-16	2020-04-13	2020-05-12		2020-05-18	2020-05-12	2020-11-14	2021-02-28								
Ni-MNSA-76235-CS-INDV / Monitoreo y acompañamiento del plan de acción para la aplicación de salvaguardas ambientales (PAASA)	IDA / 61990	Support to the implementation of National Health Strategies for the provision of quality health services under the MOSAFC	Posterior	Individual	Open		14,400.00	0.00	Cancelado	2018-09-17	2018-11-20	2018-11-05		2018-11-26			2018-12-03		2019-12-03									

Ni-MNSA-122318-CS-INDV / Contratación de tres consultores para el desarrollo de la C onsuloría para el monitoreo y acompañamiento del Plan de Acción para la aplicación de Salvaguardas Ambientales (PAASA), en los SILAIS de C hinandega, Estelí y Zelaya C	IDA / 61990	Provision of contingency financing in the case of a Public Health Alert, or a Public Health Emergency	Posterior	Individual	Open	39,600.00	0.00	En ejecución	2019-08-02	2020-03-27	2019-09-20	2019-10-11	2019-11-15	2020-11-14				
Ni-MNSA-160236-CS-INDV / Contratación de un analista d e adquisiciones y contrataciones	IDA / 61990	Support to the implementation of National Health Strategies for the provision of quality health services under the MOSAFC	Previa	Selección directa de consultores	Direct	52,000.00	15,600.00	Firmado	2020-03-23	2020-04-21	2020-04-02	2020-03-16	2020-04-16	2020-04-20	2023-08-31			
Ni-MNSA-68812-CS-INDV / C onsuloría especializada en r edes y para seguridad informática	IDA / 61990	Provision of contingency financing in the case of a Public Health Alert, or a Public Health Emergency	Posterior	Individual	Open	22,000.00	0.00	Cancelado	2020-07-20	2020-09-07	2020-09-10	2020-09-10	2020-09-15	2021-09-15				
Ni-MNSA-167543-CS-CDS / Desarrollador de Sistemas	IDA / 61990	Provision of contingency financing in the case of a Public Health Alert, or a Public Health Emergency	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	76,800.00	18,000.00	Firmado	2020-04-20	2020-03-31	2020-04-30	2020-05-05	2020-07-04	2020-05-08	2022-07-04			
Ni-MNSA-174506-CS-INDV / Desarrollador de Sistemas	IDA / 61990	Provision of contingency financing in the case of a Public Health Alert, or a Public Health Emergency	Posterior	Individual	Open	19,200.00	19,200.00	Firmado	2020-05-25	2020-06-10	2020-07-13	2020-06-25	2020-08-03	2020-08-17	2020-09-07	2020-08-17	2021-09-07	
Ni-MNSA-178483-CS-CDS / Asesoría técnica en salud sexual y reproductiva para el componente de adolescentes	IDA / 61990	Provision of contingency financing in the case of a Public Health Alert, or a Public Health Emergency	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	12,000.00	12,000.00	Firmado	2020-06-15	2020-06-15	2020-06-19	2020-06-29	2020-06-29	2020-07-21	2021-06-29			
Ni-MNSA-183122-CS-INDV / Consultoría para actualización de la Norma de Vigilancia de la calidad del agua	IDA / 61990	Provision of contingency financing in the case of a Public Health Alert, or a Public Health Emergency	Posterior	Individual	Open	6,086.96	6,086.96	Finalizado	2020-07-22	2020-08-13	2020-08-17	2020-09-29	2020-08-17	2020-11-28	2020-08-26	2020-11-25	2021-02-22	2021-04-23
Ni-MNSA-191455-CS-CDS / Consultor en Gestión Logística de Insumos Médicos (2)	IDA / 61990	Provision of contingency financing in the case of a Public Health Alert, or a Public Health Emergency	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	48,000.00	24,000.00	Firmado	2020-09-09	2020-09-10	2020-09-13	2020-09-21	2020-09-30	2020-10-01	2021-09-30			
Ni-MNSA-191466-CS-CDS / Gestor para el fortalecimiento de la gestión logística y uso racional de insumos de laboratorio	IDA / 61990	Provision of contingency financing in the case of a Public Health Alert, or a Public Health Emergency	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	24,000.00	12,000.00	Firmado	2020-09-09	2020-09-10	2020-09-13	2020-09-25	2020-09-30	2020-10-01	2021-09-30			
Ni-MNSA-191464-CS-CDS / Consultoría para el Fortalecimiento al sistema de compras de Material de Reposición Periódica y material de osteosíntesis (2)	IDA / 61990	Provision of contingency financing in the case of a Public Health Alert, or a Public Health Emergency	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	24,000.00	0.00	En ejecución	2020-09-09	2020-09-10	2020-09-13	2020-09-13	2020-09-30	2020-09-30	2021-09-30			
Ni-MNSA-191469-CS-CDS / Gestor del seguimiento de os teosíntesis e insumos de cuidados paliativos	IDA / 61990	Provision of contingency financing in the case of a Public Health Alert, or a Public Health Emergency	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	24,000.00	18,000.00	Firmado	2020-09-09	2020-09-10	2020-09-13	2020-09-21	2020-09-30	2020-10-01	2021-09-30			
Ni-MNSA-191475-CS-INDV / Elaboración de diagnóstico a las áreas de mantenimiento hospitalario en el Ministerio d e salud (MNSA) - Nicaragua	IDA / 61990	Provision of contingency financing in the case of a Public Health Alert, or a Public Health Emergency	Posterior	Individual	Open	10,000.00	0.00	Cancelado	2020-09-21	2020-11-02	2020-11-10	2020-11-10	2020-11-20	2021-05-19				
Ni-MNSA-193381-CS-CDS / Desarrollador de sistemas	IDA / 61990	Provision of contingency financing in the case of a Public Health Alert, or a Public Health Emergency	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	57,600.00	19,200.00	Firmado	2020-09-21	2020-08-13	2020-09-23	2020-09-25	2020-10-05	2020-10-01	2021-10-05			
Ni-MNSA-147790-CS-CDS / Consultoría para el acompañamiento de la encuesta nacional sobre enfermedades cardiovasculares y diabéticas	IDA / 61990	Provision of contingency financing in the case of a Public Health Alert, or a Public Health Emergency	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	14,400.00	0.00	Cancelado	2019-12-16	2019-12-26	2019-12-26	2019-12-26	2020-02-29	2020-02-29				
Ni-MNSA-220242-CS-INDV / Supervisión del Mejoramiento del área de emergencia del Hospital Departamental Gasp ar García Laviana en Rivas	IDA / 61990	Provision of contingency financing in the case of a Public Health Alert, or a Public Health Emergency	Posterior	Individual	Open	11,700.00	0.00	En ejecución	2021-03-01	2021-07-14	2021-04-05	2021-04-12	2021-04-15	2022-01-10				
Ni-MNSA-220248-CS-INDV / Supervisión del Mejoramiento del Bloque Quirúrgico del Hospital Regional Ernesto Sequera en Bluefields	IDA / 61990	Provision of contingency financing in the case of a Public Health Alert, or a Public Health Emergency	Posterior	Individual	Open	13,500.00	0.00	En ejecución	2021-04-07	2021-04-21	2021-05-05	2021-05-05	2021-05-14	2022-02-08				
Ni-MNSA-220488-CS-INDV / Contratación de analistas (2) para implementación de sistemas de información en salud	IDA / 61990	Provision of contingency financing in the case of a Public Health Alert, or a Public Health Emergency	Posterior	Individual	Open	60,000.00	30,000.00	Firmado	2021-03-11	2021-06-17	2021-04-25	2021-07-07	2021-05-16	2021-09-08	2021-06-20	2021-09-08	2022-06-20	
Ni-MNSA-221298-CS-INDV / Asistencia Técnica a implementación de encuesta de factores de riesgo	IDA / 61990	Provision of contingency financing in the case of a Public Health Alert, or a Public Health Emergency	Posterior	Individual	Open	14,400.00	0.00	En ejecución	2021-03-22	2021-04-16	2021-05-06	2021-05-27	2021-07-01	2022-07-01				
Ni-MNSA-228488-CS-INDV / Asistencia técnica intercultural al estudio sobre arte de los sobadores y compone hueso s en pueblos originarios y afrodescendientes de Nicaragua	IDA / 61990	Provision of contingency financing in the case of a Public Health Alert, or a Public Health Emergency	Posterior	Individual	Open	50,000.00	0.00	Cancelado	2021-04-26	2021-04-14	2021-06-14	2021-07-05	2021-08-09	2022-08-09				
Ni-MNSA-76222-CS-CDS / M onitoreo y Evaluación del Fortalecimiento de la Calidad y l a Oferta de los Servicios de S alud	IDA / 61990	Support to the implementation of National Health Strategies for the provision of quality health services under the MOSAFC	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	67,200.00	0.00	En ejecución	2021-06-15	2019-04-24	2021-06-20	2021-06-20	2021-06-29	2022-06-29				
Ni-MNSA-239709-CS-CDS / Digitador para escanear la documentación generada de la encuesta nacional de enfermedades Cardiovasculares y diabetes	IDA / 61990	Provision of contingency financing in the case of a Public Health Alert, or a Public Health Emergency	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	1,500.00	1,500.00	Firmado	2021-07-09	2020-02-11	2021-07-13	2021-07-08	2021-07-20	2021-07-20	2021-10-18			

Ni-MNSA-241852-CS-INDV / Asistencia técnica intercultural a e investigaciones, elaboración de materiales interculturales, didácticos, Guías para fortalecer la articulación de la Medicina Tradicional Ancestral con el MOSAFC	IDA / 61990	Provision of contingency financing in the case of a Public Health Alert, or a Public Health Emergency	Posterior	Individual	Open		40,000.00	40,000.00	Firmado	2021-07-02	2021-06-30	2021-08-16	2021-07-20	2021-09-06	2021-10-01	2021-10-11	2021-10-01	2022-04-09
Ni-MNSA-230711-CS-INDV / Desarrollador de Sistemas	IDA / 61990	Provision of contingency financing in the case of a Public Health Alert, or a Public Health Emergency	Posterior	Individual	Open		38,400.00	0.00	Cancelado	2021-07-01	2020-05-19	2021-07-31		2021-08-21		2021-09-25		2023-08-26
Ni-MNSA-220247-CS-INDV / Supervisión del mejoramiento del Hospital Departamental Luis Felipe Moncada en Río S an Juan.	IDA / 61990	Provision of contingency financing in the case of a Public Health Alert, or a Public Health Emergency	Posterior	Individual	Open		13,500.00	0.00	Cancelado	2021-03-10	2021-05-24	2021-04-09		2021-04-19		2021-05-10		2022-02-04
Ni-MNSA-273098-CS-INDV / Supervisión del mejoramiento del Hospital Departamental Luis Felipe Moncada en Río S an Juan.	IDA / 61990	Provision of contingency financing in the case of a Public Health Alert, or a Public Health Emergency	Posterior	Individual	Open		11,503.62	0.00	En ejecución	2022-01-31	2021-06-30	2022-03-17		2022-04-07		2022-05-12		2022-11-08
Ni-MNSA-273845-CS-INDV / Desarrollador de Sistemas	IDA / 61990	Provision of contingency financing in the case of a Public Health Alert, or a Public Health Emergency	Posterior	Individual	Open		28,800.00	0.00	En ejecución	2022-02-01	2022-02-17	2022-03-22		2022-04-12		2022-05-17		2023-11-08
Ni-MNSA-291671-CS-INDV / Contratación de un Analista de Adquisiciones y Contrataciones	IDA / 61990	Support to the implementation of National Health Strategies for the provision of quality health services under the MOSAFC	Posterior	Individual	Open		19,500.00	0.00	En ejecución	2022-05-03	2022-05-06	2022-06-17		2022-07-08		2022-08-12		2023-08-31
Ni-MNSA-302417-CS-INDV / Asistencia técnica intercultural para desarrollo de investigaciones, material didáctico intercultural y estudio sobre arte de abordar enfermedades del alma en pueblos originarios y afrodescendientes de Ni	IDA / 61990	Provision of contingency financing in the case of a Public Health Alert, or a Public Health Emergency	Posterior	Individual	Open		50,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-11-03		2022-12-19		2023-01-09		2023-02-13		2023-08-12
Ni-MNSA-303604-CS-INDV / Supervisión de Habilitación del Centro de mantenimiento de equipos médicos en Managua.	IDA / 61990	Provision of contingency financing in the case of a Public Health Alert, or a Public Health Emergency	Posterior	Individual	Open - National		11,500.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-08-02		2022-09-01		2022-09-02		2022-10-07		2023-07-31
Ni-MNSA-303609-CS-INDV / Analista Financiero	IDA / 61990	Support to the implementation of National Health Strategies for the provision of quality health services under the MOSAFC	Posterior	Individual	Open - National		16,250.00	0.00	En ejecución	2022-07-30	2022-08-04	2022-08-28		2022-09-18		2022-10-23		2023-08-30
Ni-MNSA-323487-CS-INDV / Estudios especializados de Pre-inversión para la Habilitación del Centro de Mantenimiento de Equipos Médicos en Managua.	IDA / 61990	Provision of contingency financing in the case of a Public Health Alert, or a Public Health Emergency	Posterior	Individual	Open - National		14,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-11-15		2022-12-30		2023-01-02		2023-01-06		2023-03-07