

Procurement Plan

I. General

1. **Bank's approval Date of the procurement Plan:** January 21, 2016.
2. **Date of General Procurement Notice:** September 28, 2016.
3. **Period covered by this procurement plan:** January 2016 to June 2017

II. Goods and Works and non-consulting services.

1. **Prior Review Threshold:** Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement.

2.

	Procurement Method	Prior Review Threshold US\$
1.	ICB and LIB (Goods)	<i>Above US\$ 2 million</i>
3.	ICB (Works)	<i>Above US\$ 10 million</i>
4.	NCB (Works)	<i>Above US\$ 2 million</i>
5.	Non-Consultant Services	<i>Above US\$2 million</i>
6.	Consultants (firms)	<i>Above US\$ 1 million</i>
7.	Consultant Individuals	<i>Above 0.3 million</i>

2. **Prequalification.** Not applicable.

4. **Any Other Special Procurement Arrangements:** Retroactive financing up to 5 million.

PROCUREMENT PLAN Mexico : Energy Efficiency in Public Facilities Project (PRESEMEH)

General Information

Country: Mexico **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2016-11-29
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank) 2022-10-21
Project ID: P149872 **GN Date:** 2016-09-28
Project Name: Energy Efficiency in Public Facilities Project (PRESEMEH)
Loan / Credit No.: IBRD / 85940, IBRD / 88440
Executing Agency: Secretaría de Energía

Active Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual
SENER-DGESE-FIDE-LPN-AP-GTO-2017-01 / ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE E LEON, GUANAJUATO	IBRD / 85940	Municipal energy efficiency / investments	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				7,890,213.00	0.00	Cancelado						2017-09-15		2017-09-21			2017-10-12		2017-11-08		2017-11-27		2018-02-23		
SENER-DGESE-FIDE-LPN-BA-PARA-2017-02 / BOMBEO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAXCALA	IBRD / 85940	Municipal energy efficiency / investments	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				676,304.00	0.00	Cancelado						2017-10-18		2017-10-23			2017-11-14		2017-11-29		2017-12-27		2018-06-27		
SENER-DGESE-FIDE-LPN-AP-GTO-2017-01-A / ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GUANAJUATO SENER-DGESE-FIDE-LPN-AP-GTO-2017-01	IBRD / 85940	Municipal energy efficiency / investments	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				7,890,213.00	3,351,761.04	Finalizado						2017-09-15	2017-10-12	2017-09-21			2017-10-12	2017-11-14	2017-11-08	2017-12-08	2017-11-27	2017-12-13	2018-02-23		
SENER-DGESE-FIDE-LPN-BA-TLAX-2017-02-A / BOMBEO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAXCALA SENER-DGESE-FIDE-LPN-BA-TLAX-2017-02	IBRD / 85940	Municipal energy efficiency / investments	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				676,304.00	0.00	Cancelado						2018-03-21	2018-10-01	2018-04-03			2018-05-15	2018-11-26	2018-06-08	2018-12-12	2018-06-29		2018-10-29		
SENER-DGESE-FIDE-LPN-EM-PAE-2018-01 / PROYECTO DE EDIFICACIONES EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA	IBRD / 85940	Municipal energy efficiency / investments	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				360,000.00	0.00	Cancelado						2018-04-03	2018-04-25	2018-04-17			2018-05-24	2018-06-05	2018-06-11	2018-06-21	2018-07-03		2018-10-31		
SENER-DGESE-FIDE-LPN-AP-DMH-2018-02 / PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA DELEGACION MIGUEL HEDA LGO, CIUDAD DE MEXICO	IBRD / 85940	Municipal energy efficiency / investments	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				5,698,598.93	3,085,967.86	Finalizado						2018-04-19	2018-05-02	2018-04-25			2018-05-09	2018-05-30	2018-05-28	2018-06-18	2018-06-16	2018-07-04	2018-09-14		
SENER-DGESE-FIDE-LPN-AP-HUAPAN-2018-04 / SUBPROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA EL MUNICIPIO DE HUAPAN DE LEON OAXACA SENER-DGESE-FIDE-LPN-AP-HUAPAN-2018-04	IBRD / 85940	Municipal energy efficiency / investments	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				4,000,000.00	1,301,538.04	Finalizado						2018-07-17	2018-07-31	2018-08-03			2018-09-14	2018-09-13	2018-10-03	2018-10-02	2018-10-29	2018-10-17	2019-01-14		
SENER-DGESE-FIDE-LPN-AP-OAX-2018-05 / SUBPROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ SENER-DGESE-FIDE-LPN-AP-OAX-2018-05	IBRD / 85940	Municipal energy efficiency / investments	Previa	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				7,600,000.00	7,349,433.53	Finalizado						2018-11-26	2019-09-30	2018-12-11	2019-09-30			2019-01-01	2019-08-01	2019-02-12	2019-11-21	2019-03-06	2019-10-02	2019-05-20	
SENER-DGESE-FIDE-LPN-AP-COZ-2018-03 / SUBPROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA EL MUNICIPIO DE COZUMEL SENER-DGESE-FIDE-LPN-AP-COZ-2018-03	IBRD / 85940	Municipal energy efficiency / investments	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				6,500,000.00	0.00	Cancelado						2018-08-08	2018-11-05	2018-08-23			2018-09-13		2018-10-25		2018-11-20		2019-02-03		
SENER-DGESE-FIDE-LPN-AP-COZ-2019-01 / SUBPROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA EL MUNICIPIO DE COZUMEL SENER-DGESE-FIDE-LPN-AP-COZ-2019-01	IBRD / 85940	Municipal energy efficiency / investments	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				3,250,000.00	2,144,755.26	Firmado						2019-12-27	2019-11-22	2020-01-12			2020-02-06	2020-03-03	2020-03-07	2020-03-25	2020-04-01	2020-05-20	2020-06-30		
SENER-DGESE-FIDE-LPN-AP-COAT-2019-02 / SUBPROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA EL MUNICIPIO DE COATEPEC, VERACRUZ SENER-DGESE-FIDE-LPN-AP-COAT-2019-02	IBRD / 85940	Municipal energy efficiency / investments	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				4,139,780.00	3,360,363.46	Firmado						2020-02-20	2021-03-22	2020-02-25			2020-04-07	2021-04-30	2020-05-07	2021-05-28	2020-06-11	2021-06-10	2020-12-08		
SENER-DGESE-FIDE-LPN-AP-CUL-2018-06 / SUBPROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA EL MUNICIPIO DE CULIAPAN SENER-DGESE-FIDE-LPN-AP-CUL-2018-06	IBRD / 85940	Municipal energy efficiency / investments	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				2,047,099.67	1,931,379.84	Firmado						2020-06-30	2020-06-29	2020-07-15			2020-08-05	2020-08-12	2020-10-14	2020-09-01	2020-11-13	2020-09-08	2021-05-12		
SENER-DGIOTTRH-FIDE-LPN-AP-RIO-2020-02 / SUBPROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA EL MUNICIPIO DE RIOGRANDE, ZACATECAS SENER-DGIOTTRH-FIDE-LPN-AP-RIO-2020-02	IBRD / 85940	Municipal energy efficiency / investments	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				2,177,700.35	1,727,340.80	Firmado						2020-06-15	2020-09-21	2020-06-30			2020-08-11	2020-11-05	2020-10-20	2020-11-27	2020-11-25	2020-12-15	2021-05-24		
SENER-DGIOTTRH-FIDE-LPN-AP-PINOS-2020-03 / SUBPROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA EL MUNICIPIO DE PINOS, ZACATECAS SENER-DGIOTTRH-FIDE-LPN-AP-PINOS-2020-03	IBRD / 85940	Municipal energy efficiency / investments	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				2,177,700.35	1,702,909.83	Firmado						2020-06-30	2020-12-21	2020-07-15			2020-08-26	2021-02-04	2020-11-04	2021-03-01	2020-12-10	2021-03-19	2021-06-08		
SENER-DGIOTTRH-FIDE-LPN-AP-XAL-2020-04 / SUBPROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA EL MUNICIPIO DE XALAPA, VERACRUZ SENER-DGIOTTRH-FIDE-LPN-AP-XAL-2020-04	IBRD / 85940	Municipal energy efficiency / investments	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				2,177,700.35	2,078,669.45	Firmado						2020-10-27	2021-03-29	2020-11-11			2020-12-23	2021-05-14	2021-03-03	2021-06-10	2021-04-14	2021-06-22	2021-10-11		

SENER-DGESE-SCC-2016-03 / DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA PAGINA WEB PARA DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS Y CASOS DE ÉXITO DEL PRESEM (SE ESTÁ REVISANDO SI SE RA UNA FIRMA O UN CONSULTOR INDIVIDUAL, DE SER ÉSTO ÚLTIMO SE HARÁ EL AJUSTE CORRESPONDIENTE)	IBRD / 85940	Policy development and institutional strengthening	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	45,000.00	0.00	Cancelado	2016-11-22	2016-12-06	2016-12-20							2017-01-24	2017-02-01	2017-08-31	
SENER-DGESE-SCC-2016-04 / DISEÑO E IMPARTICIÓN DE 9 TALLERES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 3 PARA LA REGIÓN NORTE, 3 PARA LA REGIÓN CENTRO Y 3 PARA LA REGIÓN SUR.	IBRD / 85940	Policy development and institutional strengthening	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	270,000.00	0.00	Cancelado	2017-01-06	2017-01-10	2017-02-10							2017-02-16	2017-02-27	2017-08-31	
SENER-DGESE-SCC-2016-06 / EVALUACIÓN DE IMPACTO DEL ECOCREDITO EMPRESARIAL	IBRD / 85940	Policy development and institutional strengthening	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	150,000.00	0.00	Cancelado	2016-11-22	2016-12-06	2016-12-20							2017-01-24	2017-02-01	2017-08-31	
SENER-DGESE-SCC-2017-01 / DISEÑO DE MECANISMO PARA EL APOYO ECONÓMICO AL CUMPLIMIENTO DE LA NOM-020-ENER PARA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL	IBRD / 85940	Policy development and institutional strengthening	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	45,000.00	0.00	Cancelado	2017-11-24	2017-12-11	2018-01-16							2018-02-15	2018-02-25	2018-05-26	
SENER-DGESE-SCC-2017-02 / DISEÑO E IMPARTICIÓN DE 3 TALLERES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LOS MUNICIPIOS DE MONTERREY NUEVO LEÓN GUADALAJARA JALISCO Y VILLAHERMOSA TABASCO	IBRD / 85940	Policy development and institutional strengthening	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	80,000.00	0.00	Cancelado	2017-12-11	2018-01-30	2018-02-26							2018-03-05	2018-03-23	2018-05-25	
SENER-DGESE-SCC-2016-01 / DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA EN LINEA DE SEGUIMIENTO DE RESULTADOS DE L PRESEM (DIAGNÓSTICOS Y EL MONITOREO DE LAS INTERVENCIONES EN MUNICIPIOS)	IBRD / 85940	Policy development and institutional strengthening	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	100,000.00	0.00	Cancelado	2016-11-22	2016-12-06	2016-12-20							2017-01-24	2017-02-01	2017-08-31	
MX-SENER-235658-CS-COS-FIDE-NOM-13 ENER / Actualización de la NOM-013-ENER-2013 sobre la Eficiencia Energética de Sistemas de Alumbrado en Vialidades	IBRD / 85940	Policy development and institutional strengthening	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	150,000.00	0.00	En ejecución	2021-11-22	2022-04-21	2021-12-10	2022-10-10	2022-01-10	2022-07-22				2022-01-25	2022-02-07	2022-08-07	
MX-SENER-235627-CS-COS-FIDE-NOM-020 / Estudio sobre las implicaciones energéticas, económicas y fiscales de la mejora de aislamiento térmico en el sector residencial (por zona climática) para facilitar la implementación de la NOM-020-ENER-2013	IBRD / 85940	Policy development and institutional strengthening	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	150,000.00	0.00	En ejecución	2021-12-03	2022-04-21	2021-12-17		2022-01-17	2022-09-21				2022-02-16	2022-10-03	2022-03-07	2022-09-07
MX-SENER-235646-CS-COS-FIDE-NOM-013 / Actualización de la NOM aplicable a envolvente de edificios comerciales (NOM-008-ENER-2001)	IBRD / 85940	Policy development and institutional strengthening	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	150,000.00	0.00	Bajo Revisión	2021-12-07	2022-04-21	2021-12-28		2022-01-21					2022-02-21	2022-03-17	2022-09-14	
MX-SENER-235659-CS-COS-FIDE-CAP-EE-HOSP / DISEÑO E IMPARTICIÓN DE CURSO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN HOSPITALES INTERACTIVO EN LINEA	IBRD / 88440	Policy development and institutional strengthening	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	200,000.00	0.00	En ejecución	2022-01-10	2022-04-21	2022-01-31		2022-03-01					2022-03-16	2022-04-04	2022-10-04	
MX-SENER-FIDE-306264-CS-SCC-LECCIONES AP / Consultoría: Lecciones Aprendidas y Análisis de Beneficios e Impactos del Proyecto	IBRD / 85940	Policy development and institutional strengthening	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	150,000.00	0.00	Bajo Revisión	2022-09-12	2022-10-07	2022-09-19		2022-10-14					2022-10-31	2022-11-11	2023-04-11	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
SENER-DGESE-CI-3CV-2016-02 / EJECUTIVO DE GESTIÓN FINANCIERA DE LA UNIDAD RESPONSABLE EJECUTORA DEL PROYECTO (UREP/PRESEM)	IBRD / 85940	Policy development and institutional strengthening	Previa	Individual	Limited	210,869.01	0.00	En ejecución	2016-11-03		2016-11-13	2016-12-02	2016-11-20			2016-12-01		2021-10-31	
SENER-DGESE-CI-3CV-2016-03 / ASISTENTE CONTABLE DE LA UNIDAD RESPONSABLE EJECUTORA DEL PROYECTO (UREP/PRESEM)	IBRD / 85940	Policy development and institutional strengthening	Posterior	Individual	Limited	99,157.26	0.00	Cancelado	2017-02-13		2017-02-28		2017-03-07			2017-03-17		2021-10-31	
SENER-DGESE-CI-3CV-2016-04 / EJECUTIVO DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD RESPONSABLE EJECUTORA DEL PROYECTO (UREP/PRESEM)	IBRD / 85940	Policy development and institutional strengthening	Previa	Individual	Limited	210,869.01	0.00	En ejecución	2016-10-24		2016-10-25	2016-12-01	2016-10-26			2016-11-01		2021-10-31	
SENER-DGESE-CI-3CV-2016-05 / ASISTENTE EN ADQUISICIONES DE LA UNIDAD RESPONSABLE EJECUTORA DEL PROYECTO (UREP/PRESEM)	IBRD / 85940	Policy development and institutional strengthening	Posterior	Individual	Limited	99,157.26	0.00	Cancelado	2017-02-24		2017-03-01		2017-03-22			2017-04-26		2021-10-31	
SENER-DGESE-CI-3CV-2016-08 / ESPECIALISTA TÉCNICO DE LA UNIDAD RESPONSABLE EJECUTORA DEL PROYECTO (UREP/PRESEM)	IBRD / 85940	Policy development and institutional strengthening	Posterior	Individual	Limited	99,157.26	20,357.60	Finalizado	2016-11-21	2018-03-07	2016-12-06	2017-03-24	2016-12-20	2018-03-07	2017-01-02	2018-03-06	2021-10-31	2019-02-28	
SENER-DGESE-CI-3CV-2016-12 / GESTOR MUNICIPAL REGIÓN NORTE	IBRD / 85940	Policy development and institutional strengthening	Previa	Individual	Limited	271,446.48	0.00	Cancelado	2016-10-21		2016-10-22		2016-10-23			2016-11-01		2021-10-31	
SENER-DGESE-CI-3CV-2016-13 / GESTOR MUNICIPAL REGIÓN SUR	IBRD / 85940	Policy development and institutional strengthening	Previa	Individual	Limited	271,446.48	0.00	En ejecución	2016-10-21		2016-10-22		2016-10-23			2016-11-21		2021-10-31	

SENER-DGESE-CI-3CV-2016-09 / EJECUTIVO EN NORMATIVIDAD Y SEGUIMIENTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE EJECUTORA DEL PROYECTO (UREP).	IBRD / 85940	Policy development and institutional strengthening	Posterior	Individual	Limited	155,913.90	10,136.40	Finalizado	2016-03-16	2016-06-03	2016-03-21	2016-05-09	2016-05-24	2016-06-03	2016-05-31	2016-05-31	2021-10-31	2017-06-30
SENER-DGESE-CI-3CV-2016-06 / ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y DE SISTEMAS DE LA UREP	IBRD / 85940	Policy development and institutional strengthening	Posterior	Individual	Limited	61,039.42	11,320.14	Finalizado	2016-03-07	2016-05-17	2016-03-12	2016-05-17	2016-05-17	2016-05-17	2016-05-20	2016-05-20	2021-10-31	2017-06-30
SENER-DGESE-CI-3CV-2016-01 / COORDINADOR GENERAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE EJECUTORA DEL PROYECTO (UREP)	IBRD / 85940	Policy development and institutional strengthening	Previa	Individual	Limited	460,207.73	0.00	En ejecución	2016-03-07		2016-03-12	2016-05-02	2016-05-11		2016-05-17		2021-10-31	
SENER-DGESE-CI-3CV-2016-07 / COORDINADOR TECNICO DE LA UNIDAD RESPONSABLE EJECUTORA DEL PROYECTO (UREP)	IBRD / 85940	Policy development and institutional strengthening	Previa	Individual	Limited	210,869.01	0.00	En ejecución	2016-03-14		2016-03-19	2016-03-16	2016-04-09		2016-05-17		2021-10-31	
SENER-DGESE-CI-3CV-2016-14 / COORDINADOR GENERAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE EJECUTORA DEL PROYECTO UREP/PRESEM.	IBRD / 85940	Policy development and institutional strengthening	Posterior	Individual	Limited	32,253.46	29,416.30	Finalizado	2017-01-13	2017-05-22	2017-01-18	2017-01-20	2017-01-23	2017-05-22	2017-02-06	2017-06-01	2017-08-05	2017-11-30
SENER-DGESE-CI-3CV-2016-22 / ESPECIALISTA EN COMUNICACION DEL PRESEM	IBRD / 85940	Policy development and institutional strengthening	Posterior	Individual	Limited	33,000.00	28,601.85	Finalizado	2017-01-16	2017-06-30	2017-01-21	2017-10-09	2017-01-24	2017-10-09	2017-02-13	2017-10-09	2018-02-13	2018-02-28
SENER-DGESE-CI-3CV-2017-01 / ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD RESPONSABLE EJECUTORA DEL PROYECTO (UREP/PRESEM)	IBRD / 85940	Policy development and institutional strengthening	Posterior	Individual	Limited	70,363.42	13,221.06	Finalizado	2017-06-23	2017-07-26	2017-06-26	2017-07-26	2017-07-11	2017-07-26	2017-08-01	2017-08-01	2021-10-29	2018-11-30
SENER-DGESE-CI-3CV-2017-02 / EJECUTIVO EN NORMATIVIDAD Y SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LA UNIDAD RESPONSABLE EJECUTORA DEL PROYECTO (UREP/PRESEM)	IBRD / 85940	Policy development and institutional strengthening	Posterior	Individual	Limited	120,298.96	5,653.51	Finalizado	2017-06-23	2018-05-18	2017-06-26	2018-05-18	2017-07-17	2018-05-18	2017-08-01	2018-06-01	2021-10-29	2020-05-30
SENER-DGESE-CF-SD-2017-01 / TALLER DE CAPACITACION EN EL MANEJO Y ENSEÑANZA DE LA HERRAMIENTA CLIMATE ACTION FOR URBAN SUSTAINABILITY (CURB)	IBRD / 85940	Policy development and institutional strengthening	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	9,000.00	0.00	Cancelado	2017-09-14		2017-09-18				2017-09-29		2017-11-22	
SENER-DGESE-CI-CD-2016-1 / CONSULTOR ESPECIALISTA EN EL MANEJO Y ENSEÑANZA DE LA HERRAMIENTA CLIMATE ACTION FOR URBAN SUSTAINABILITY (CURB)	IBRD / 85940	Policy development and institutional strengthening	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	8,000.00	0.00	Cancelado	2017-02-01		2017-02-11				2017-02-27		2017-03-06	
SENER-DGESE-CI-CD-2017-01 / COORDINADOR GENERAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE EJECUTORA DEL PROYECTO 2 (UREP/PRESEM)	IBRD / 85940	Policy development and institutional strengthening	Posterior	Individual	Direct	260,668.61	0.00	En ejecución	2017-11-23	2017-12-06	2017-11-23		2017-11-24		2017-12-01		2021-10-29	
SENER-DGESE-CF-SD-2016-01 / AUDITORIA DEL PROYECTO	IBRD / 85940	Policy development and institutional strengthening	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	100,000.00	0.00	Cancelado	2017-02-15		2017-02-15				2017-03-09		2017-06-07	
SENER-DGESE-CI-3CV-2018-02 / EJECUTIVO DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD RESPONSABLE EJECUTORA DEL PROYECTO (UREP/PRESEM)	IBRD / 85940	Policy development and institutional strengthening	Posterior	Individual	Limited	127,326.24	0.00	Cancelado	2018-02-23		2018-02-28		2018-03-21		2018-04-25		2021-10-31	
SENER-DGESE-CI-CD-2018-01 / GESTOR MUNICIPAL	IBRD / 85940	Policy development and institutional strengthening	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	180,968.32	0.00	Cancelado	2018-06-27		2018-06-27				2018-07-02		2021-10-29	
SENER-DGESE-CI-3CV-2018-01 / COORDINADOR GENERAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE EJECUTORA DEL PROYECTO (UREP/PRESEM)	IBRD / 85940	Policy development and institutional strengthening	Posterior	Individual	Limited	260,668.61	140,980.82	Finalizado	2018-02-28	2018-08-13	2018-03-05	2018-08-13	2018-03-26	2018-08-13	2018-04-30	2018-08-13	2021-10-31	2020-12-31
SENER-DGESE-CI-3CV-2018-03 / COORDINADOR TECNICO DE LA UNIDAD RESPONSABLE EJECUTORA DEL PROYECTO (UREP)	IBRD / 85940	Policy development and institutional strengthening	Posterior	Individual	Limited	119,415.00	35,842.17	Finalizado	2018-08-08	2018-09-06	2018-08-13	2018-09-06	2018-08-23	2018-09-06	2018-09-10	2018-09-06	2021-10-31	2019-03-30
SENER-DGESE-CI-3CV-2019-03 / EJECUTIVO DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD RESPONSABLE EJECUTORA DEL PROYECTO (UREP/PRESEMEH)	IBRD / 85940	Policy development and institutional strengthening	Posterior	Individual	Limited	66,081.96	0.00	Cancelado	2019-12-27		2019-12-27		2020-01-17		2020-02-21		2021-10-31	
SENER-DGESE-CI-3CV-2019-01 / COORDINADOR TECNICO DE LA UNIDAD RESPONSABLE EJECUTORA DEL PROYECTO (UREP/PRESEMEH)	IBRD / 85940	Policy development and institutional strengthening	Posterior	Individual	Limited	66,081.96	29,868.47	Finalizado	2019-12-27	2020-02-28	2020-01-01	2020-02-28	2020-01-22	2020-02-28	2020-02-26	2020-03-01	2021-10-31	2021-10-31
SENER-DGESE-CI-3CV-2020-01 / EJECUTIVO DE GESTION FINANCIERA DE LA UNIDAD RESPONSABLE EJECUTORA DEL PROYECTO (UREP/PRESEMEH)	IBRD / 85940	Policy development and institutional strengthening	Posterior	Individual	Limited	64,873.60	0.00	Cancelado	2020-02-14		2020-02-18		2020-02-21		2020-03-01		2021-10-31	
SENER-DGESE-CI-3CV-2016-24 / ASISTENTE TECNICO EN EFICIENCIA ENERGETICA DE LA UNIDAD RESPONSABLE EJECUTORA DEL PROYECTO UREP/PRESEM 2	IBRD / 85940	Policy development and institutional strengthening	Posterior	Individual	Limited	6,079.63	0.00	Cancelado	2017-04-10		2017-04-15		2017-04-24		2017-05-08		2017-11-04	
SENER-DGESE-CI-3CV-2016-25 / ASISTENTE TECNICO EN EFICIENCIA ENERGETICA DE LA UNIDAD RESPONSABLE EJECUTORA DEL PROYECTO UREP/PRESEM 3	IBRD / 85940	Policy development and institutional strengthening	Posterior	Individual	Limited	6,079.63	0.00	Cancelado	2017-04-10		2017-04-15		2017-04-24		2017-05-08		2017-11-04	
SENER-DGESE-CI-3CV-2016-23 / ASISTENTE TECNICO EN EFICIENCIA ENERGETICA DE LA UNIDAD RESPONSABLE EJECUTORA DEL PROYECTO UREP/PRESEM 1	IBRD / 85940	Policy development and institutional strengthening	Posterior	Individual	Limited	6,079.63	0.00	Cancelado	2017-04-10		2017-04-15		2017-04-26		2017-05-08		2017-11-04	

SENER-DGESE-CI-3CV-2016-15 / EVALUACION ENERGETICA URBANA EN EL MUNICIPIO 1	IBRD / 85940	Policy development and institutional strengthening	Posterior	Individual	Limited	12,500.00	0.00	Cancelado	2017-04-28	2017-05-03	2017-05-12	2017-05-24	2017-10-24					
SENER-DGESE-CI-3CV-2016-16 / EVALUACION ENERGETICA URBANA EN EL MUNICIPIO 2	IBRD / 85940	Policy development and institutional strengthening	Posterior	Individual	Limited	12,500.00	0.00	Cancelado	2017-04-28	2017-05-03	2017-05-12	2017-05-24	2017-11-24					
SENER-DGESE-CI-3CV-2016-17 / EVALUACION ENERGETICA URBANA EN EL MUNICIPIO 3	IBRD / 85940	Policy development and institutional strengthening	Posterior	Individual	Limited	12,500.00	0.00	Cancelado	2017-04-28	2017-05-03	2017-05-12	2017-05-24	2017-11-24					
SENER-DGESE-CI-3CV-2016-18 / EVALUACION ENERGETICA URBANA EN EL MUNICIPIO 4	IBRD / 85940	Policy development and institutional strengthening	Posterior	Individual	Limited	12,500.00	0.00	Cancelado	2017-04-28	2017-05-03	2017-05-12	2017-05-24	2017-11-24					
SENER-DGESE-CI-3CV-2016-19 / EVALUACION ENERGETICA URBANA EN EL MUNICIPIO 5	IBRD / 85940	Policy development and institutional strengthening	Posterior	Individual	Limited	12,500.00	0.00	Cancelado	2017-04-28	2017-05-03	2017-05-12	2017-05-24	2017-11-24					
SENER-DGESE-CI-3CV-2016-20 / EVALUACION ENERGETICA URBANA EN EL MUNICIPIO 6	IBRD / 85940	Policy development and institutional strengthening	Posterior	Individual	Limited	12,500.00	0.00	Cancelado	2017-04-28	2017-05-03	2017-05-12	2017-05-24	2017-11-24					
SENER-DGESE-CI-3CV-2016-11 / CONSULTOR PARA LA ADAPTACION DEL "MANUAL PARA LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION DE LA ENERGIA DE LA CONUEE" EN MUNICIPIOS.	IBRD / 85940	Policy development and institutional strengthening	Previa	Individual	Limited	124,257.89	0.00	Cancelado	2017-01-20	2017-02-03	2017-02-20	2017-03-02	2021-03-01					
SENER-DGESE-CI-3CV-2016-21 / DESARROLLO DE GUIA D E APOYOS FINANCIEROS A M UNICIPIOS	IBRD / 85940	Policy development and institutional strengthening	Posterior	Individual	Limited	25,000.00	0.00	Cancelado	2017-03-10	2017-03-15	2017-03-23	2017-04-05	2017-10-02					
SENER-DGESE-CI-3CV-2016-10 / CONSULTOR EXPERTO PARA SUPERVISAR LOS DIAGNOSTICOS MUNICIPALES EN EFICIENCIA ENERGETICA Y ANALISIS DE RESULTADOS DEL P RESEM	IBRD / 85940	Policy development and institutional strengthening	Previa	Individual	Limited	253,042.81	0.00	Cancelado	2017-04-28	2017-05-13	2017-05-21	2017-06-01	2021-05-31					
SENER-DGESE-CI-3CV-CO-21-4705-CS-INDV / COORDINADOR GENERAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE EJECUTORA DEL PROYECTO (UREP / PRESEM)	IBRD / 85940	Policy development and institutional strengthening	Posterior	Individual	Limited	34,392.05	0.00	Cancelado	2021-03-01	2021-03-06	2021-03-16	2021-04-01	2021-10-31					
SENER-DGESE-CI-3CV-EGF-2-15020-CS-INDV / "EJECUTIVO DE GESTION FINANCIERA DE LA UREP/PRESEMEH"	IBRD / 85940	Policy development and institutional strengthening	Posterior	Individual	Limited	20,564.29	11,339.74	Finalizado	2021-03-01	2021-06-29	2021-03-06	2021-06-29	2021-03-14	2021-06-29	2021-04-01	2021-07-01	2021-10-31	2021-10-31
SENER-DGESE-CI-3CV-2016-12-30-06-2018 / GESTOR MUNICIPAL REGION NORTE	IBRD / 85940	Policy development and institutional strengthening	Posterior	Individual	Limited	271,446.48	0.00	En ejecución	2021-06-21	2021-06-26	2021-07-17	2021-08-21	2021-10-31					
MX-SENER-235661-CS-INDV-DGIDTFRH / Gestor Municipal PRESEMH-UREP	IBRD / 85940	Policy development and institutional strengthening	Posterior	Individual	Limited	8,538.42	7,588.64	Finalizado	2021-06-25	2021-08-04	2021-06-30	2021-08-04	2021-07-21	2021-08-04	2021-09-01	2021-08-05	2021-10-31	2021-09-30
MX-SENER-250381-CS-INDV / Ejecutivo en Normatividad y Seguimiento de Acuerdos de la Unidad Responsable Ejecutora del Proyecto (UREP / PRESEM)	IBRD / 85940	Policy development and institutional strengthening	Posterior	Individual	Limited	2,769.54	0.00	Cancelado	2021-09-03	2021-09-06	2021-09-13	2021-09-16	2021-11-07					
MX-SENER-254879-CS-INDV-DGIDTFRH-2021-2 / Gestor Municipal PRESEMH/UREP	IBRD / 85940	Policy development and institutional strengthening	Posterior	Individual	Direct	4,251.77	4,179.23	Finalizado	2021-09-27	2021-10-01	2021-09-27	2021-10-01	2021-09-28	2021-10-01	2021-09-30	2021-10-01	2021-10-31	2021-10-31
MX-SENER-258557-3CV-CI-C5-INDV-DGIDTFRH / Ejecutivo en Normatividad y Seguimiento de Acuerdos de la Unidad Responsable Ejecutora del Proyecto (UREP / PRESEMH)	IBRD / 85940	Policy development and institutional strengthening	Posterior	Individual	Limited	32,733.17	25,622.93	Firmado	2021-10-22	2021-11-04	2021-10-22	2021-11-04	2021-10-25	2021-11-04	2021-11-01	2021-11-04	2023-04-30	
MX-SENER-258560-REC-CS-1-INDV-DGIDTFRH / Ejecutivo de Gestión Financiera de la UREP/PRESEMEH	IBRD / 85940	Policy development and institutional strengthening	Posterior	Individual	Direct	51,880.53	40,430.49	Firmado	2021-10-22	2021-10-27	2021-10-22	2021-10-27	2021-10-27	2021-10-27	2021-11-01	2021-11-01	2023-04-30	
MX-SENER-258561-REC-CS-1-INDV-DGIDTFRH / Gestor Municipal PRESEMH / UREP	IBRD / 85940	Policy development and institutional strengthening	Posterior	Individual	Direct	74,397.52	58,509.24	Firmado	2021-10-22	2021-10-27	2021-10-22	2021-10-27	2021-10-27	2021-10-27	2021-11-01	2021-11-01	2023-04-30	
MX-SENER-258564-REC-CS-1-INDV-DGIDTFRH / COORDINADOR TECNICO DE LA UNIDAD RESPONSABLE EJECUTORA DEL PROYECTO (UREP / PRESEMH)	IBRD / 85940	Policy development and institutional strengthening	Posterior	Individual	Direct	51,880.53	40,800.96	Firmado	2021-10-22	2021-10-29	2021-10-22	2021-10-29	2021-10-27	2021-10-29	2021-11-01	2021-11-01	2023-04-30	
MX-SENER-258567-3-CV-CI-C5-INDV-DGIDTFRH / COORDINADOR GENERAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE EJECUTORA DEL PROYECTO (UREP / PRESEMH)	IBRD / 85940	Policy development and institutional strengthening	Posterior	Individual	Limited	77,120.11	58,631.03	Firmado	2021-11-15	2021-12-07	2021-11-20	2021-12-07	2021-11-30	2021-12-07	2022-01-03	2021-12-31	2023-04-30	
MX-SENER-272040-3CV-CI-C5-INDV-DGIDTFRH / Gestor Municipal Dos de la UREP/PRESEMH	IBRD / 85940	Policy development and institutional strengthening	Posterior	Individual	Limited	62,401.58	42,137.80	Firmado	2022-01-17	2022-02-23	2022-01-19	2022-02-23	2022-01-29	2022-02-23	2022-02-01	2022-03-01	2022-12-31	
MX-SENER-272235-CS-INDV-EJEC ADOPRESEMH / EJECUTIVO DE ADQUISICIONES DE LA UREP/PRESEMH	IBRD / 85940	Policy development and institutional strengthening	Posterior	Individual	Direct	43,515.25	26,464.87	Firmado	2022-01-21	2022-03-28	2022-01-21	2022-03-28	2022-01-31	2022-03-28	2022-02-01	2022-04-01	2022-12-31	
MX-SENER-306266-CS-INDV-DGIDTFRH C-1-23 / Gestor Municipal Dos de la UREP/PRESEMH, C-1-2023	IBRD / 85940	Policy development and institutional strengthening	Posterior	Individual	Direct - National	16,607.33	0.00	Ejecución pendiente	2022-11-04	2022-11-14	2022-12-14	2022-12-30	2023-04-30					

MX-SENER-306468-CS-INDV-DIGIDTRM-C-1-23 / EJECUTIVO DE ADQUISICIONES DE LA UREP/PRESEMH C-1-2023	IBRD / 85940	Policy development and institutional strengthening	Posterior	Individual	Direct - National		11,580.99	0.00	Ejecución pendiente	2022-11-04		2022-11-09	2022-11-30		2022-12-30		2023-04-30
--	--------------	--	-----------	------------	-------------------	--	-----------	------	---------------------	------------	--	------------	------------	--	------------	--	------------