

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: *Mauritania Basic Education Support Project - Phase 2 P163143*

Project Implementation agency: **Direction des Projets Education et Formation**

Date of the Procurement Plan: **February 17, 2020**

Period covered by this Procurement Plan: **February 19, 2020 - October 30, 2020**

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in *[insert appropriate references to the national procurement legislation]*, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

List only the applicable conditions required to ensure consistency with paragraph 5.4 of the Procurement Regulations. If no conditions apply, delete the phrase “and the following conditions”.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. ~~Otherwise state “Not Applicable”~~

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations - is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables ~~Otherwise state “Not Applicable”~~

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations **(Goods and Works)**. *Specify for each*

Goods: [is not applicable/is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables];

Works: [is not applicable/is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables]

Hands-on Expanded Implementation Support (HEIS) as specified under paragraphs 3.10 and 3.11 of the Procurement Regulations is Applicable. *[Include this sentence only if the Bank has formally agreed to provide the Borrower with HEIS. Otherwise delete]*

Other Relevant Procurement Information.

Provide any other relevant procurement information such as procedures for CDD components, Procurement in Situations of Urgent Need of Assistance or Capacity Constraints etc.

PROCUREMENT PLAN Mauritania : MAURITANIA - Basic Education Sector Support Project - Phase 2

General Information
Country: Mauritania **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2020-02-19
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank 2023-01-19)
Project ID: P163143 **GN Date:**
Project Name: MAURITANIA - Basic Education Sector Support Project - Phase 2
Loan / Credit No.: / , IDA / V3120, IDA / D7360
Executing Agency: Mauritania Basic Education Sector Support Project

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
MR-BESSP-222829-CW-RFB / Construction de 29 salles de classe équipées en 5 lots indépendants dans la wilaya du Hodh Echahraj.	IDA / V3120	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,075,697.00	915,311.15	Signé					2021-03-15	2021-06-10	2021-03-20	2021-07-12			2021-05-04	2021-07-27	2021-05-19	2021-10-14	2021-06-08	2022-02-08	2021-12-05
MR-BESSP-222833-CW-RFB / Construction de 34 salles de classe en 3 lots indépendants dans la wilaya du Hodh El Gharbi.	IDA / V3120	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,038,573.00	282,134.18	Signé					2021-03-15	2021-06-10	2021-03-20	2021-07-12			2021-05-04	2021-07-27	2021-05-05	2021-10-06	2021-05-20	2022-02-08	2021-11-16
MR-BESSP-222836-CW-RFB / Construction de 42 salles de classe en 4 lots indépendants dans la wilaya de l'Assaba.	IDA / V3120	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				852,062.00	656,029.52	Signé					2021-03-15	2021-06-10	2021-03-20	2021-07-12			2021-05-04	2021-07-27	2021-05-19	2021-10-20	2021-06-08	2022-02-08	2021-12-05
MR-BESSP-222838-CW-RFB / Construction de 40 salles de classe en 4 lots indépendants dans la wilaya du Guidimagha.	IDA / V3120	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				742,475.00	647,305.91	Signé					2021-03-15	2021-06-10	2021-03-20	2021-07-12			2021-05-04	2021-07-28	2021-05-19	2021-10-14	2021-06-08	2022-04-12	2021-12-05
MR-BESSP-222840-CW-RFB / Construction de 20 salles de classe en 4 lots indépendants dans la wilaya du Gorgol.	IDA / V3120	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				928,094.00	757,437.11	Signé					2021-03-15	2021-06-10	2021-03-20	2021-07-12			2021-05-04	2021-07-28	2021-05-19	2021-11-16	2021-06-08	2022-05-20	2021-12-05
MR-BESSP-223595-CW-RFB / Construction de 10 salles de classes à Nouackchott-SUD	IDA / V3120	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				170,548.00	138,762.05	Signé					2021-03-24	2021-05-10	2021-03-29	2021-05-10			2021-04-28	2021-06-16	2021-05-19	2021-07-23	2021-06-13	2021-09-07	2021-10-11
MR-BESSP-254070-CW-RFB / Travaux de construction des salles de classe et clôtures d'ans la wilaya de Hodh Echahraj	IDA / D7360	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				682,873.00	470,026.60	Signé					2021-10-01	2021-10-12	2021-10-06	2021-11-04			2021-11-17	2021-11-16	2021-12-17	2021-12-10	2022-01-21	2022-04-05	2022-07-20
MR-BESSP-254071-CW-RFB / Travaux de construction des salles de classe et clôtures d'ans la wilaya de Hodh El Gharbi	IDA / D7360	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				559,116.00	369,369.37	Signé					2021-10-01	2021-10-14	2021-10-06	2021-10-15			2021-11-17	2021-11-25	2021-12-17	2021-12-09	2022-01-21	2022-03-24	2022-07-20
MR-BESSP-254072-CW-RFB / Travaux de construction des salles de classe et clôtures d'ans la wilaya de l'ASSABA	IDA / D7360	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				502,099.00	437,250.96	Signé					2021-10-01	2021-10-12	2021-10-06	2021-11-04			2021-11-17	2021-11-16	2021-12-17	2021-12-01	2022-01-21	2022-02-22	2022-07-20
MR-BESSP-254073-CW-RFB / Travaux de construction des salles de classe et clôtures d'ans la wilaya du Gorgol	IDA / D7360	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				503,204.00	436,145.72	Signé					2021-10-01	2021-10-14	2021-10-06	2021-10-15			2021-11-17	2021-11-18	2021-12-17	2022-03-03	2022-01-21	2022-04-11	2022-07-20
MR-BESSP-254074-CW-RFB / Travaux de construction des salles de classe et clôtures d'ans la wilaya du Guidimagha	IDA / D7360	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				516,022.00	375,444.26	Signé					2021-10-01	2021-10-14	2021-10-06	2021-10-15			2021-11-17	2021-11-25	2021-12-17	2022-02-04	2022-01-21	2022-04-05	2022-07-20
MR-BESSP-254075-CW-RFB / Travaux de construction des salles de classe et clôtures d'ans la wilaya de Nouackchott Sud	IDA / D7360	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,077,348.00	854,928.71	Signé					2021-10-01	2021-10-14	2021-10-06	2021-10-15			2021-11-17	2021-11-18	2021-12-17	2022-02-14	2022-01-21	2022-04-08	2022-07-20
MR-BESSP-280056-CW-RFB / Travaux de construction des salles de classe pour les écoles d'applications relevant des ENIS de Kaedi et d'Ajouit en deux lots indépendants.	IDA / D7360	Component 1: Transforming teacher management using accountability frameworks and new technology	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				600,000.00	443,011.73	Signé					2022-03-25	2022-04-08	2022-03-30	2022-04-13			2022-05-11	2022-05-11	2022-06-10	2022-05-27	2022-07-15	2022-07-22	2023-03-12
MR-BESSP-285421-CW-RFB / Travaux de construction des salles de classe pour l'école d'Application d'Aouin	IDA / D7360	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				290,000.00	0.00	En cours d'exécution					2022-04-30	2022-10-04	2022-05-05	2022-10-05			2022-06-04	2022-11-03	2022-06-24		2022-07-16		2023-01-12
MR-BESSP-330113-CW-RFQ / Aménagement et équipement d'aires de jeux pour élèves à besoins spéciaux / MASEF	IDA / D7360	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope				50,000.00	0.00	En attente d'exécution							2023-01-07								2023-02-20		2023-04-21
MR-BESSP-305316-CW-RFB / Travaux de construction des salles de classe et accessoires dans la wilaya du Guidimagha phase 3	IDA / D7360	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				572,368.00	0.00	En attente d'exécution					2022-08-10			2022-08-15			2022-09-14		2022-10-05		2022-11-09		2023-05-08
MR-BESSP-305303-CW-RFB / Travaux de construction des salles de classe et accessoires dans la wilaya du Hd Elghra phase 3	IDA / D7360	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,668,421.00	0.00	En attente d'exécution					2022-08-10			2022-08-15			2022-08-18		2022-09-17		2022-10-22		2023-04-20
MR-BESSP-305305-CW-RFB / Travaux de construction des salles de classe et accessoires dans la wilaya de l'Assaba phase 3	IDA / D7360	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				996,053.00	0.00	En attente d'exécution					2022-08-10			2022-08-15			2022-09-14		2022-10-05		2022-11-09		2023-05-08
MR-BESSP-305321-CW-RFQ / Travaux de construction des salles de classe et accessoires dans la wilaya du NKTT-SUD phase 3	IDA / D7360	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				75,000.00	0.00	Annulé							2022-08-15							2022-09-27		2022-12-26	

MR-BESSP-331018-CW-RFB / Travaux de construction des salles de classe et accessoires dans la wilaya du NKTT-SU D phase 3	IDA / D7360	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		Request for Bids - Small Works SPO (1 Envelope process)	211,842.00	0.00	En attente d'exécution			2022-12-29		2023-01-03				2023-02-02		2023-02-17		2023-03-18		2023-10-18
MR-BESSP-305300-CW-RFB / Travaux de construction des salles de classe et accessoires dans la wilaya du Hd Echarghy phase 3	IDA / D7360	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPO)	1,211,842.00	0.00	En attente d'exécution			2022-08-10		2022-08-15				2022-09-26		2022-10-17		2023-03-01		2023-08-28
MR-BESSP-305307-CW-RFB / Travaux de construction des salles de classe et accessoires dans la wilaya du Gorgol phase 3	IDA / D7360	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPO)	678,947.00	0.00	En attente d'exécution			2022-08-10		2022-08-15				2022-09-14		2022-10-14		2022-11-18		2023-05-17

Activity/ Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
MR-BESSP-161843-GO-RFQ / Un modèle pour la plateforme du SIGE à la DIGITEC. Un logiciel Backup et point d'accès wifi	/	Component 1: Transforming teacher management using accountability frameworks and new technology	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		5,000.00	0.00	Annulé														2020-05-15		2020-11-11			
MR-BESSP-159784-GO-DIR / Connexion internet et accès WIFI, pour DREN et IDEN à Nouakchott, et administration du SIGE, et installation de connexion aux DREN et IDEN et formation.	/	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			30,000.00	0.00	Annulé			2020-03-24			2020-03-29									2020-04-16		2020-04-19		
MR-BESSP-175882-GO-RFQ / Location de voitures	IDA / V3120	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		13,514.00	6,052.71	Signé						2020-06-17	2020-07-09							2020-07-13	2020-07-28	2020-08-12			
MR-BESSP-175893-GO-RFQ / Acquisition des items de l'évaluation des enseignants du fondamental.	IDA / V3120	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		33,713.00	31,981.27	Achévé						2020-06-13	2020-12-28							2020-06-30	2021-01-05	2020-07-30	2021-02-08		
MR-BESSP-175899-GO-RFQ / Matériel de passation des épreuves de l'évaluation des enseignants du fondamental	IDA / V3120	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		10,034.00	0.00	En cours d'exécution						2020-06-20								2020-07-11		2020-07-26			
MR-BESSP-204844-GO-RFB / Acquisition de 18 véhicules pour 6 régions	IDA / V3120	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		814,547.00	518,259.91	Achévé						2020-12-05	2021-01-18							2021-02-17	2021-06-17	2021-08-16	2021-08-25		
MR-BESSP-205324-GO-RFB / Acquisition de tablettes au profit de 4000 responsables de l'Enseignement Fondamental (Opérationnalisation du SIGE)	IDA / V3120	Component 1: Transforming teacher management using accountability frameworks and new technology	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		427,000.00	323,375.34	Signé		2020-12-07	2021-01-06	2020-12-12					2021-01-11	2021-02-23	2021-01-26	2021-04-14	2021-02-19	2021-05-17	2021-02-25				
MR-BESSP-205597-GO-RFQ / Location de véhicules pour l'évaluation des acquis des élèves de la 1ère AF et 1ère AS par la CNE	IDA / V3120	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		20,826.00	11,115.34	Signé						2020-11-29	2021-03-26							2020-12-29	2021-04-07	2020-12-30			
MR-BESSP-205598-GO-RFQ / Fournitures et duplicata des instruments pour l'évaluation des acquis des élèves de 1ère AF et 1ère AS par la CNE	IDA / V3120	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		9,000.00	0.00	En cours d'exécution						2020-11-29								2020-12-10		2020-12-12			
MR-BESSP-223592-GO-RFB / Acquisition des kits pour filles et enseignants	IDA / V3120	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		571,500.00	317,656.15	Achévé			2021-03-25	2021-06-24	2021-03-30	2021-07-30			2021-04-29	2021-08-17	2021-05-20	2021-09-10	2021-06-09	2022-01-07	2021-08-08				
MR-BESSP-229837-GO-RFQ / Acquisition de matériels informatiques au profit de la Cellule inspecteurs, CNE et unité de gestion du projet	IDA / D7360	Component 1: Transforming teacher management using accountability frameworks and new technology	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		53,000.00	36,966.19	Achévé						2021-04-27	2021-05-31							2021-05-27	2021-08-13	2021-06-11	2021-11-01		
MR-BESSP-229838-GO-RFQ / Acquisition de 240 tables et chaises individuelles pour l'EN 5	IDA / D7360	Component 1: Transforming teacher management using accountability frameworks and new technology	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		17,000.00	14,097.24	Achévé						2021-05-03	2021-05-31							2021-06-13	2021-09-09	2021-06-28	2021-09-20		
MR-BESSP-234175-GO-RFB / Acquisition de matériels informatiques pour les ENI dans le cadre de contrat de performance	IDA / D7360	Component 1: Transforming teacher management using accountability frameworks and new technology	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		480,000.00	413,900.04	Signé			2021-05-31	2021-08-04	2021-06-05	2021-08-12			2021-07-05	2021-09-14	2021-07-25	2021-10-20	2021-08-29	2022-01-07	2021-12-27				
MR-BESSP-234176-GO-RFB / Acquisition des mobiliers pour les ENI (tables bureaux, chaises, ...) dans le cadre de contrat de performance.	IDA / D7360	Component 1: Transforming teacher management using accountability frameworks and new technology	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		200,000.00	13,925.12	Signé			2021-05-31	2021-06-16	2021-06-05				2021-06-08	2021-07-26	2021-06-10	2021-07-30	2021-07-15	2021-10-26	2021-11-12				
MR-BESSP-234178-GO-RFQ / Acquisition d'équipements bureautiques pour l'unité de Projet PASSEB 2	IDA / D7360	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		45,000.00	39,715.17	Achévé						2021-05-25							2021-07-09	2022-07-15	2021-07-19	2022-07-20			
MR-BESSP-254076-GO-RFQ / Acquisition d'équipements internet et câblage de bureau de la DPEF	IDA / D7360	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		19,337.00	0.00	En attente d'exécution						2021-10-06								2021-12-01		2021-12-31			
MR-BESSP-159785-GO-RFB / Acquisition d'équipements SIGE pour l'Administration centrale, DREN et IDEN.	IDA / D7360	Component 1: Transforming teacher management using accountability frameworks and new technology	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		400,000.00	0.00	En cours d'exécution			2021-10-01	2022-06-13	2021-10-03	2022-06-16			2021-11-02	2022-07-27	2021-11-17	2022-09-05	2021-12-07		2022-01-06				
MR-BESSP-261532-GO-RFQ / Impression de cahiers de préparation en 1ère et 2ème AF en langues et en mathématiques au premier cycle du fondamental	IDA / D7360	Component 1: Transforming teacher management using accountability frameworks and new technology	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		127,000.00	78,731.16	Achévé						2021-11-11	2021-11-12							2021-12-06	2021-12-16	2021-12-21	2022-01-10		

MR-BESSP-280047-GO-RFB / L'acquisition des véhicules pour la supervision et le suivi des Taux de construction.	IDA / D7360	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	400,000.00	389,785.99	Achévé						2022-04-04	2022-04-27	2022-04-09	2022-04-27				2022-05-21	2022-05-27	2022-06-20	2022-05-31	2022-07-25	2022-06-23	2022-10-23	2022-09-14	
MR-BESSP-255365-GO-RFB / Acquisition de 35000 tables-bancs	IDA / D7360	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A priori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	2,940,000.00	0.00	Annulé						2021-10-04	2021-10-09						2021-11-20	2021-12-20		2022-01-24		2022-07-23			
MR-BESSP-222847-GO-RFB / Acquisition de tables bancs à la profil des wilayas du Hôchi Charqui, Hôchi El Charqui, Assaba, Gorgol, Guidimaha et N'gokhoti - SUD	IDA / V3120	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	641,026.00	0.00	Annulé						2021-03-15	2021-06-24	2021-03-20	2021-06-30				2021-05-04	2021-05-19		2021-06-13		2021-12-10			
MR-BESSP-282429-GO-RFB / Acquisition et installation de 45000 tables-bancs pour les élèves du fondamental dans les six wilaya d'intervention de la PASEB2	IDA / D7360	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	4,000,000.00	0.00	Signé						2022-03-25	2022-04-26	2022-03-30	2022-05-04				2022-05-11	2022-06-21	2022-06-10	2022-09-05	2022-07-15		2023-02-10		
MR-BESSP-304136-GO-RFB / Acquisition d'équipements informatiques et bureaux pour les élèves de l'école de production des leçons scriptées	IDA / D7360	Component 1: Transforming teacher management using accountability frameworks and new technology	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	99,696.00	0.00	En cours d'exécution						2022-08-01	2022-10-04	2022-08-06	2022-10-05				2022-09-05	2022-11-02	2022-10-05		2022-11-09		2023-03-09		
MR-BESSP-304169-GO-RFB / Acquisition de kits scolaires pour les élèves du Fondamental (phase 2)	IDA / D7360	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	260,000.00	0.00	En cours d'exécution						2022-08-01	2022-09-21	2022-08-06	2022-09-21				2022-09-05	2022-10-19	2022-09-20	2022-10-26	2022-10-25		2023-02-22		
MR-BESSP-317266-GO-RFQ / Impression de document pour l'expérimentation des leçons scriptées	IDA / D7360	Component 1: Transforming teacher management using accountability frameworks and new technology	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	50,000.00	0.00	En attente d'exécution								2022-10-15									2022-12-10		2022-12-30		
MR-BESSP-325560-GO-RFB / Acquisition de kits files pour les élèves du fondamental (phase 3)	IDA / D7360	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	311,000.00	0.00	En cours d'exécution						2022-11-25	2022-12-09	2022-11-30	2022-12-09				2022-12-30	2023-01-09	2023-01-14	2023-01-12	2023-02-18		2023-04-19		
MR-BESSP-329897-GO-RFB / Acquisition d'équipements informatiques dans le cadre des Projets d'Établissement (ENIS)	IDA / D7360	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	200,000.00	0.00	En attente d'exécution						2022-12-15		2022-12-20					2023-01-19		2023-02-03		2023-03-10		2023-05-09		
MR-BESSP-330111-GO-RFB / Matériel didactique et informatique spécialisée pour élèves à besoins spéciaux / MASEF	IDA / D7360	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	300,000.00	0.00	En attente d'exécution						2022-12-25		2022-12-30					2023-01-29		2023-02-13		2023-03-20		2023-05-19		
MR-BESSP-330112-GO-RFB / Acquisition de bus pour le transport des élèves à besoins spéciaux (MASEF)	IDA / D7360	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	300,000.00	0.00	En attente d'exécution						2022-12-25		2022-12-30					2023-01-29		2023-02-13		2023-03-20		2023-06-18		
MR-BESSP-330114-GO-RFQ / Equipement et matériel de soutien pour élèves à besoins spéciaux / MASEF	IDA / D7360	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	50,000.00	0.00	En attente d'exécution								2023-01-09									2023-02-19		2023-03-21		

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
MR-BESSP-254069-NC-DR / Appui pour le développement d'une application SIGE pour le Ministère de l'Éducation Nationale	IDA / D7360	Component 1: Transforming teacher management using accountability frameworks and new technology	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			639,785.00	638,000.00	Signé					2021-10-04	2021-11-28	2021-10-09	2021-10-28							2021-11-13	2022-05-20	2022-03-13			
MR-BESSP-280058-NC-RFQ / Assistance médicale au personnel de la DPEF durant la vague actuelle de COVID-19	IDA / D7360	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Demande de prix	Limited			20,000.00	19,731.38	Signé							2022-03-06	2022-01-14								2022-05-01	2022-03-30	2022-07-30		

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest / Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
MR-BESSP-166467-CS-COS / Recrutement d'un cabinet pour un appui au Ministère de l'Enseignement Fondamental et de la réforme du Secteur d'éducation Nationale zone 2	IDA / V3120	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		166,320.00	0.00	Annulé	2020-04-06		2020-04-21		2020-05-20							2020-06-19			2020-07-24		2020-10-22		
MR-BESSP-166468-CS-COS / Recrutement d'un cabinet pour un appui au Ministère de l'Enseignement Fondamental et de la réforme du Secteur d'éducation Nationale zone 3	IDA / V3120	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		166,320.00	0.00	Annulé	2020-04-13		2020-04-28		2020-05-27							2020-06-26			2020-07-31		2020-10-29		
MR-BESSP-175876-CS-COS / Recrutement d'un expert économiste/planificateur	IDA / V3120	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		55,140.00	0.00	Annulé	2020-06-10		2020-06-25		2020-07-12							2020-07-16			2020-07-23		2021-07-23		
MR-BESSP-166466-CS-COS / Recrutement d'un cabinet pour un appui au Ministère de l'Enseignement Fondamental et de la réforme du Secteur d'éducation Nationale zone 1	IDA / V3120	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		166,320.00	0.00	Annulé	2020-03-30		2020-04-14		2020-05-13							2020-06-12			2020-07-17		2020-08-31		

MR-BESSP-208483-CS-QCBS / Renforcement des compétences pédagogiques des formateurs (Assistance et formation)	IDA / V3120	Component 1: Transforming teacher management using accountability frameworks and new technology	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	210,000.00	0.00	Annulé	2021-05-24	2021-01-18	2021-06-07	2021-06-15	2021-06-22	2021-06-24	2021-07-01	2021-07-06	2021-06-14						
MR-BESSP-208742-CS-QCBS / Elaboration des Plans de Développement régionaux pour les 6 régions d'intervention du Projet	IDA / V3120	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	297,600.00	0.00	Annulé	2020-12-16	2021-01-14	2020-12-23	2021-01-06	2021-01-14	2021-01-16	2021-01-26	2021-02-02	2021-03-19						
MR-BESSP-205407-CS-COS / Elaboration d'un manuel de procédures pour les COGES et les subventions aux écoles	IDA / V3120	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	58,000.00	0.00	Annulé	2020-12-01		2020-12-22	2021-02-04			2021-03-06	2021-04-10	2021-06-09						
MR-BESSP-213513-CS-COS / Recrutement d'un auditeur externe du Projet PASEB II	IDA / V3120	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National	30,000.00	9,237.52	Signé	2021-02-10	2021-01-25	2021-02-25	2021-03-17	2021-07-02	2021-03-22	2021-07-30	2021-03-27	2021-08-02	2021-03-31	2021-08-10	2021-04-12	2021-08-27	2026-04-11	
MR-BESSP-229821-CS-COS / Recrutement d'une institution universitaire pour l'appui à l'ENS dans la mise en place d'une formation des formateurs des INI	IDA / D7360	Component 1: Transforming teacher management using accountability frameworks and new technology	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - Internations	250,000.00	0.00	Annulé	2021-04-30	2021-04-29	2021-05-21	2021-06-16	2021-07-04		2021-08-03	2021-09-07	2021-11-19						
MR-BESSP-229827-CS-QCBS / Recrutement d'un bureau d'étude pour les travaux de construction de 10 salles de classe dans la wilaya de Nib-Sud	IDA / D7360	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	6,800.00	20,637.48	Signé	2021-05-15	2021-05-27	2021-06-05	2021-07-19	2021-08-11	2021-08-16	2021-09-09	2021-09-15	2021-09-20	2021-10-20	2021-10-04	2021-11-24	2022-01-05	2022-03-24	
MR-BESSP-229832-CS-QCBS / Recrutement d'un bureau d'étude pour les travaux de construction de 56 salles de classe dans la wilaya du Hodh Echardhi	IDA / D7360	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	40,000.00	100,566.57	Signé	2021-05-14	2021-05-27	2021-06-04	2021-07-18	2021-08-05	2021-08-15	2021-09-21	2021-09-14	2021-11-03	2021-10-19	2021-11-23	2021-11-23	2022-03-03	2022-03-23	
MR-BESSP-229833-CS-QCBS / Recrutement d'un bureau d'étude pour les travaux de construction de 54 salles de classe dans la wilaya du Hodh El Gharbi	IDA / D7360	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	40,000.00	52,003.16	Signé	2021-05-14	2021-05-27	2021-06-04	2021-07-18	2021-08-05	2021-08-15	2021-09-15	2021-09-14	2021-11-04	2021-10-19	2021-11-23	2021-11-23	2022-03-09	2022-03-23	
MR-BESSP-229834-CS-QCBS / Recrutement d'un bureau d'étude pour les travaux de construction de 42 salles de classe dans la wilaya de l'Assaba	IDA / D7360	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	34,000.00	57,217.20	Signé	2021-05-14	2021-05-27	2021-06-04	2021-07-18	2021-07-30	2021-08-15	2021-09-15	2021-09-14	2021-11-03	2021-10-19	2021-11-23	2021-11-23	2022-03-03	2022-11-23	
MR-BESSP-229835-CS-QCBS / Recrutement d'un bureau d'étude pour les travaux de construction de 50 salles de classe dans la wilaya du Gorgol	IDA / D7360	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	37,000.00	34,165.66	Signé	2021-05-14	2021-05-27	2021-06-04	2021-07-18	2021-07-30	2021-08-15	2021-09-21	2021-09-14	2021-11-09	2021-10-19	2021-11-23	2021-11-23	2022-03-03	2022-03-23	
MR-BESSP-229879-CS-QCBS / Recrutement d'un bureau d'étude pour les travaux de construction de 40 salles de classe dans la wilaya du Guidimaha	IDA / D7360	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	30,000.00	57,389.85	Signé	2021-05-14	2021-05-27	2021-06-04	2021-07-18	2021-08-02	2021-08-15	2021-09-15	2021-09-14	2021-11-04	2021-10-19	2021-11-23	2021-11-23	2022-03-03	2022-03-23	
MR-BESSP-237807-CS-COS / Elaboration des Plans de Développement régionaux pour les 5 régions d'intervention du Projet	IDA / D7360	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	297,600.00	0.00	En attente d'exécution	2021-06-02		2021-06-23	2021-08-06				2021-09-05	2021-09-29	2021-11-13					
MR-BESSP-285134-CS-COS / Recrutement d'un bureau de suivi pour les travaux de construction de salles de classe et clôtures dans la wilaya du Hodh Echardhi phase II	IDA / D7360	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	55,000.00	49,309.85	Signé	2022-03-28	2022-04-13		2022-04-04	2022-04-29		2022-04-19	2022-06-06	2022-05-06	2022-06-14	2023-01-01				
MR-BESSP-285135-CS-COS / Recrutement d'un bureau de suivi pour les travaux de construction de salles de classe et clôtures dans la wilaya du Hodh Gharbi phase II et les salles de classe de l'école d'application de l'ENI d'Aouin.	IDA / D7360	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	47,000.00	45,753.60	Signé	2022-03-28	2022-06-23		2022-04-04	2022-04-29		2022-04-19	2022-06-13	2022-05-06	2022-06-17	2023-01-01				
MR-BESSP-285136-CS-COS / Recrutement d'un bureau de suivi pour les travaux de construction de salles de classe dans la wilaya de Nouakchott -Sud phase II, suivi de travaux de l'Amphithéâtre de l'ENI de Nouakchott et de salles de classe pour l'école d'application de l'ENI de Nouakchott	IDA / D7360	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	86,000.00	58,227.03	Signé	2022-03-28	2022-05-26		2022-04-04	2022-04-29		2022-04-19	2022-06-06	2022-05-06	2022-06-14	2023-01-01				
MR-BESSP-285137-CS-COS / Recrutement d'un bureau de suivi pour les travaux de construction de salles de classe et clôtures dans la wilaya de l'Assaba phase II.	IDA / D7360	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	52,500.00	46,926.63	Signé	2022-03-28	2022-04-13		2022-04-04	2022-04-29		2022-04-19	2022-06-06	2022-05-06	2022-06-17	2023-01-01				
MR-BESSP-285141-CS-COS / Recrutement d'un bureau de suivi pour les travaux de construction de salles de classe et clôtures dans la wilaya du Guidimaha phase II	IDA / D7360	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	45,000.00	34,899.06	Signé	2022-03-28	2022-04-13		2022-04-04	2022-04-29		2022-04-19	2022-06-14	2022-05-06	2022-06-20	2023-01-01				
MR-BESSP-285142-CS-COS / Recrutement d'un bureau de suivi pour les travaux de construction de salles de classe et clôtures dans la wilaya du Gorgol phase II et suivi des salles de classe de l'école d'application de l'ENI de Kaedi	IDA / D7360	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	52,000.00	50,424.50	Signé	2022-03-28	2022-04-13		2022-04-04	2022-04-29		2022-04-19	2022-06-06	2022-05-06	2022-06-14	2023-01-01				
MR-BESSP-159797-NC-RFP / Formulation du plan sectoriel et réformes éducatives	/	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - Internations	600,000.00	0.00	Annulé	2020-04-20		2020-05-11	2020-06-24		2020-07-22	2020-08-21	2020-09-25	2020-10-30	2021-10-30					

MR-BESSP-330118-CS-COS / Recrutement d'un ONG pour la sensibilisation à la scolarisation des filles	IDA / D7360	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-12-15	2023-01-05	2023-01-30								2023-02-14	2023-03-21	2024-12-31
MR-BESSP-331041-CS-COS / Recrutement d'un bureau de suivi pour les travaux de construction des salles de classe et accessoires dans la wilaya du Houth Echargul (phase 3)-PASEB 2	IDA / D7360	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		133,303.00	0.00	En attente d'exécution	2023-01-30	2023-02-20	2023-04-05								2023-05-05	2023-06-09	2024-06-03
MR-BESSP-331043-CS-COS / Recrutement d'un bureau de suivi pour les travaux de construction des salles de classe et accessoires dans les wilayas du Gorgol, Guidimaha et Nouakchott-Sud (phase 3)-PASEB 2	IDA / D7360	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		160,947.00	0.00	En attente d'exécution	2023-01-30	2023-02-20	2023-04-05								2023-05-05	2023-06-09	2024-06-03
MR-BESSP-331042-CS-COS / Recrutement d'un bureau de suivi pour les travaux de construction des salles de classe et accessoires dans la wilaya du Houth Charby et Assaba -PASEB2 (phase 3)	IDA / D7360	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		293,092.00	0.00	En attente d'exécution	2023-01-30	2023-02-20	2023-04-05								2023-05-05	2023-06-09	2024-06-03

INDIVIDUAL CONSULTANTS																				
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
MR-BESSP-159783-CS-INDV / Appui au processus de restructuration des ENIS et de l'ENS	/	Component 1: Transforming teacher management using accountability frameworks and new technology	A posteriori	Individuel	Limited		28,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-03-09	2020-03-14	2020-04-04			2020-05-09				2020-11-05	
MR-BESSP-159791-CS-INDV / Manuel de procédure du Projet	/	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Individuel	Limited		25,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-02-24	2020-02-29	2020-03-21			2020-04-25				2020-10-22	
MR-BESSP-159793-CS-INDV / Finalisation études environnementales et sociales et Mécanisme de Gestion des Plaintes (trois consultants)	/	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Individuel	Limited		27,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-03-12	2020-03-17	2020-04-07			2020-05-12				2020-11-08	
MR-BESSP-159795-CS-INDV / Manuel d'exécution du projet	/	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Individuel	Limited		25,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-02-29	2020-03-05	2020-03-26			2020-04-30				2020-10-27	
MR-BESSP-160153-CS-INDV / Appui à la restructuration des ENIS et ENS II	/	Component 1: Transforming teacher management using accountability frameworks and new technology	A posteriori	Individuel	Open		25,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-03-09	2020-04-27	2020-05-18			2020-06-22				2020-12-19	
MR-BESSP-159786-CS-INDV / Appui à l'élaboration du nouveau modèle des cartes scolaires (central et régional)	/	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Individuel	Limited		25,000.00	0.00	Annulé	2020-04-13	2020-04-18	2020-05-09			2020-06-13				2020-12-10	
MR-BESSP-175878-CS-COS / Recrutement d'un expert en éducation/Formation	IDA / V3120	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Individuel	Open		55,140.00	0.00	Annulé	2020-06-08	2020-07-07	2020-07-14			2020-07-26				2021-01-22	
MR-BESSP-205334-CS-INDV / Manuel de procédures pour les plans de développement régionaux	IDA / V3120	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Individuel	Open		18,000.00	0.00	Annulé	2020-12-02	2020-12-28	2021-01-02			2021-01-10				2021-02-09	
MR-BESSP-159788-CS-INDV / Elaboration d'un manuel de procédures pour COGES et interventions aux écoles	/	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Individuel	Limited		50,000.00	0.00	Annulé	2020-02-25	2020-03-01	2020-03-22			2020-04-26				2020-10-23	
MR-BESSP-205542-CS-INDV / Accompagnement pour un appui à la conception, la mise en œuvre et au suivi des Projets d'Établissement des ENI.	IDA / V3120	Component 1: Transforming teacher management using accountability frameworks and new technology	A posteriori	Individuel	Open		85,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-14	2021-01-18	2021-02-01			2021-02-22				2025-03-28	
MR-BESSP-205516-CS-INDV / Recrutement Coordinateur Technique du Projet PASEB II	IDA / V3120	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		192,000.00	36,174.19	Signé	2020-11-19	2021-01-18	2020-11-29	2020-04-24			2021-02-02	2020-04-20		2026-02-01	
MR-BESSP-205408-CS-INDV / Recrutement Directeurs des travaux et superviseurs des Celles mobiles	IDA / V3120	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		180,000.00	30,254.78	Signé	2020-11-19	2021-01-18	2020-11-29	2020-10-22			2021-02-02	2020-04-20		2026-02-01	
MR-BESSP-205535-CS-INDV / Recrutement Responsable Administratif et Financier	IDA / V3120	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		162,000.00	0.00	Annulé	2020-11-19	2021-01-18	2020-11-29					2021-02-02		2026-02-01	
MR-BESSP-205540-CS-INDV / Recrutement Responsable Suivi Evaluation	IDA / V3120	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		162,000.00	0.00	Annulé	2020-11-19	2021-01-18	2020-11-29					2021-02-02		2026-02-01	
MR-BESSP-205528-CS-INDV / Recrutement Spécialiste Passation des Marchés	IDA / V3120	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		162,000.00	0.00	Annulé	2020-11-19	2021-01-18	2020-11-29					2021-02-02		2026-02-01	
MR-BESSP-208744-CS-INDV / Chef Composante 1 du projet PASEB II	IDA / V3120	Component 1: Transforming teacher management using accountability frameworks and new technology	A posteriori	Individuel	Open		180,000.00	0.00	Annulé	2020-12-15	2021-01-19	2021-02-02			2021-02-23				2021-03-30	
MR-BESSP-205519-CS-INDV / Recrutement Chef Composante 1 du PASEB II	IDA / V3120	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		180,000.00	0.00	Annulé	2020-11-19		2020-11-29					2021-02-02		2026-02-01	
MR-BESSP-175841-CS-COSB / Recrutement d'un Expert en suivi-évaluation	IDA / V3120	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Individuel	Open		55,140.00	0.00	Annulé	2020-06-09	2020-07-08	2020-07-13			2020-08-03				2021-01-30	

MR-BESSP-213551-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration d'un manuel de procédure pour les COGES et les subventions aux écoles	IDA / V3120	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Individuel	Open		27,000.00	26,330.00	Achévé	2021-01-25	2021-01-14	2021-02-28	2021-01-29	2021-03-10	2021-02-02	2021-03-17	2021-02-19	2021-05-16	2021-05-04
MR-BESSP-213533-CS-INDV / Renforcement des capacités de la Cellule Nationale d'Évaluation	IDA / V3120	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Individuel	Open		36,000.00	36,029.89	Signé	2021-01-27	2021-01-18	2021-03-07	2021-05-06	2021-03-17	2021-05-18	2021-03-27	2021-06-07	2022-03-27	
MR-BESSP-205522-CS-INDV / Recrutement Chef Compositaire 2 du PASEB II	IDA / V3120	Component 3: Strengthening management of the education sector	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		180,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-11-19	2021-02-17	2020-11-29				2021-02-02		2026-02-01	
MR-BESSP-213537-CS-COS / Spécialiste en Passation des Marchés	IDA / V3120	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Individuel	Open		162,000.00	13,204.92	Signé	2021-01-14	2021-01-19	2021-02-02	2021-07-16	2021-02-03	2021-07-28	2021-02-15	2021-09-20	2021-08-14	
MR-BESSP-208741-CS-CDS / Appui au développement du SIGÉ	IDA / V3120	Component 1: Transforming teacher management using accountability frameworks and new technology	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		1,600,000.00	0.00	Annulé	2020-12-15		2021-01-04				2021-01-17		2026-01-16	
MR-BESSP-213511-CS-COS / recrutement d'un auditeur interne	IDA / V3120	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Individuel	Open		27,600.00	25,921.78	Signé	2021-01-14	2021-01-25	2021-03-04	2021-07-19	2021-03-14	2021-07-26	2021-03-28	2021-09-09	2026-03-27	
MR-BESSP-213509-CS-CDS / Expert en Education / Formation	IDA / V3120	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		144,000.00	0.00	Annulé	2021-01-12	2021-02-03	2021-01-20				2021-02-08		2022-02-08	
MR-BESSP-213292-CS-CDS / Expert Economiste/planificateur de l'Éducation	IDA / V3120	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		60,000.00	0.00	Annulé	2021-01-11	2021-02-03	2021-01-21				2021-02-10		2022-02-10	
MR-BESSP-219785-CS-INDV / Responsable du suivi des questions environnementales et sociales dans l'exécution des infrastructures du Projet PASEBII	IDA / V3120	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Individuel	Open		32,400.00	0.00	En cours d'exécution	2021-02-15	2021-02-24	2021-03-09		2021-03-16		2021-03-22		2022-03-22	
MR-BESSP-219970-CS-INDV / Recrutement spécialiste Passation des Marchés 2	IDA / V3120	Component 4: Contingent Emergency Response Component	A posteriori	Individuel	Open		162,000.00	0.00	Annulé	2021-02-16		2021-03-22		2021-04-01		2021-04-11		2026-04-10	
MR-BESSP-223600-CS-INDV / Spécialiste de Passation des Marchés	IDA / V3120	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Individuel	Limited		162,000.00	2,740.47	Signé	2021-03-14	2021-03-16	2021-03-19	2021-03-22	2021-04-09	2021-03-23	2021-05-14	2021-04-05	2021-11-10	
MR-BESSP-222850-CS-INDV / Recrutement d'une comptable	IDA / V3120	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		16,939.00	16,615.90	Signé	2021-04-01	2021-04-30	2021-04-11	2021-04-26			2021-05-06	2021-07-02	2022-05-01	
MR-BESSP-229836-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel pour l'élaboration d'un manuel de procédures pour les plans de développement Régionaux de l'Éducation	IDA / D7360	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Individuel	Limited		33,000.00	27,740.00	Signé	2021-04-30	2021-06-02	2021-05-05	2021-06-29	2021-05-20	2021-07-15	2021-06-14	2021-08-20	2021-07-29	
MR-BESSP-229880-CS-INDV / Recrutement d'un Expert Economiste/planificateur de l'Éducation au profit du Ministère de l'Éducation	IDA / D7360	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Individuel	Limited		40,120.00	40,175.57	Signé	2021-04-19	2021-04-26	2021-04-24	2021-04-22	2021-05-15	2021-05-17	2021-06-13	2021-06-01	2021-10-09	
MR-BESSP-234173-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration des réseaux d'échange et de partage pour la formation initiale et continue des enseignants	IDA / D7360	Component 1: Transforming teacher management using accountability frameworks and new technology	A posteriori	Individuel	Open		40,000.00	0.00	Annulé	2021-05-20		2021-07-08		2021-07-29		2021-09-02		2021-09-06	
MR-BESSP-240251-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration d'un plan de développement continu pour les enseignants du fondamental.	IDA / D7360	Component 1: Transforming teacher management using accountability frameworks and new technology	A posteriori	Individuel	Limited		33,000.00	0.00	Annulé	2021-06-25		2021-06-30		2021-07-03		2021-07-18		2021-08-27	
MR-BESSP-206727-CS-CDS / Appui pour le développement et la mise en place du SIGÉ	IDA / V3120	Component 1: Transforming teacher management using accountability frameworks and new technology	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		200,000.00	0.00	Annulé	2020-12-15		2020-12-25				2021-01-03		2022-01-03	
MR-BESSP-280055-CS-INDV / recrutement d'un architecte pour l'élaboration d'un plan d'aménagement et d'extension du bâtiment de la DPEF	IDA / D7360	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-04-27	2022-07-28	2022-05-02	2022-10-11	2022-05-23	2022-10-13	2022-06-27		2022-07-31	
MR-BESSP-300709-CS-CDS / Recrutement d'une Experte d'Appui à La Mise En Œuvre Du PASEB 2	IDA / D7360	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		96,000.00	0.00	Signé	2022-07-04	2022-06-23	2022-07-14	2022-06-30			2022-09-17		2023-09-17	
MR-BESSP-300716-CS-CDS / Recrutement d'une responsable informatique du PASEB 2	IDA / D7360	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		96,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-07-04	2022-06-23	2022-07-14	2022-06-30			2022-09-17		2023-09-17	
MR-BESSP-300723-CS-CDS / Recrutement d'une responsable Communication et Organisation d'Événements	IDA / D7360	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		96,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-07-04	2022-06-23	2022-07-14	2022-06-30			2022-09-17		2023-09-17	
MR-BESSP-300737-CS-CDS / Recrutement d'une assistante comptable et administrative pour la DPEF	IDA / D7360	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-07-04	2022-06-23	2022-07-14	2022-06-30			2022-09-17		2023-09-17	
MR-BESSP-305134-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'appui du MENRSE à la création et au lancement de l'Institut Sahel Education.	IDA / D7360	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Individuel	Limited		80,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-08-15	2022-08-07	2022-08-20	2022-09-14	2022-09-03	2022-09-15	2022-09-22		2023-07-19	

MR-BESSP-317269-CS-INDV / Recrutement d'un Vérificateur indépendant pour la part variable	IDA / D7360	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Individuel	Limited		21,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-10-10	2022-11-25	2022-10-15	2022-11-25	2022-11-05	2022-12-14	2022-12-10		2023-01-09
MR-BESSP-330110-CS-INDV / Recrutement d'un consultant en appui pour la mise en place des leçons scriptées et opérationnalisation des COGES	IDA / D7360	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Individuel	Limited		27,000.00	0.00	En cours d'examen	2022-12-25		2023-01-01		2023-01-16		2023-02-20		2023-08-19
MR-BESSP-336423-CS-CDS / Recrutement d'un expert en Planification et Gestion de Programmes Educatifs pour l'aboutissement du processus d'élaboration du nouveau programme national de développement du secteur éducatif (PNDESE3)	IDA / D7360	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		4,320.00	0.00	En attente d'exécution	2023-01-25		2023-02-04				2023-04-10		2023-10-07
MR-BESSP-336708-CS-CDS / Recrutement d'un Expert Economiste pour l'assistance technique à la conduite du processus d'élaboration du nouveau programme national de développement du secteur éducatif (PNDESE3)	IDA / D7360	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		4,320.00	0.00	En attente d'exécution	2023-01-25		2023-02-04				2023-04-10		2023-10-07