

Projet SUD

**PLAN DE
PASSATION DE
MARCHES
SIMPLIFIE**

PROJET
SUD

PID : PPA SUD

N# :

Réf	comp	Description	Revue	Catégorie	METHODE P.M.	Approche	Coût estimatif (en milliers US\$)	TERMES DE REFERENCE	AMI	LISTE REINTE	DEMANDE DE PROPOSITION	JUSTIFICATION SED	DATE INVITATION	DATE OUVERTURE DES PLIS	RAPPORT D'EVALUATION TECHNIQUE	OUVERTURE DES PLIS FINANCIERS	PROJET DE CONTRAT NEGOCIE	DATE SIGNATURE CONTRAT										
		Appui technique à la cellule de préparation					141.00																					
SUD-PPA-C-1		Recrutement Economiste en développement	post	Consultant	Cl	Ouverte	15.000	11 Dec. 19	4	15 Dec. 19	19	03 Jan. 20	#	02 Jan. 20	#	01 Jan. 20	#	31 Dec. 19	1	30 Dec. 19	1	29 Dec. 19	#	28 Dec. 19	#	27 Dec. 19	4	31 Dec. 19

		local et inclusif																										
SU D-PP A-C-2		Recrutement Spécialiste en Passation de Marché	post	Consultant	Cl	Ouverte	15.000	11 Dec. 19	5	16 Dec. 19	20	05 Jan. 20	0	05 Jan. 20	0	05 Jan. 20	0	05 Jan. 20	0	05 Jan. 20	0	05 Jan. 20	0	05 Jan. 20	5	10 Jan. 20		
SU D-PP A-C-3		Recrutement Spécialiste en Gestion financière	post	Consultant	Cl	Ouverte	15.000	11 Dec. 19	5	16 Dec. 19	20	05 Jan. 20	0	05 Jan. 20	1	06 Jan. 20	0	06 Jan. 20	1	07 Jan. 20	1	08 Jan. 20	1	09 Jan. 20	0	09 Jan. 20	5	14 Jan. 20
SU D-PP A-C-4		Recrutement Spécialiste en gestion environnementale	post	Consultant	Cl	Ouverte	15.000	11 Dec. 19	5	16 Dec. 19	20	05 Jan. 20	0	05 Jan. 20	2	07 Jan. 20	0	07 Jan. 20	2	09 Jan. 20	2	11 Jan. 20	2	13 Jan. 20	0	13 Jan. 20	5	18 Jan. 20
SU D-PP A-C-5		Recrutement Spécialiste en suivi et évaluation	post	Consultant	Cl	Ouverte	15.000	20 Dec. 19	6	26 Dec. 19	21	16 Jan. 20	1	17 Jan. 20	3	20 Jan. 20	1	21 Jan. 20	3	24 Jan. 20	3	27 Jan. 20	3	30 Jan. 20	1	31 Jan. 20	6	06 Feb. 20
SU D-PP A-C-6		Recrutement Spécialiste en communication	post	Consultant	Cl	Ouverte	15.000	20 Dec. 19	7	27 Dec. 19	22	18 Jan. 20	2	20 Jan. 20	4	24 Jan. 20	2	26 Jan. 20	4	30 Jan. 20	4	03 Feb. 20	4	07 Feb. 20	2	09 Feb. 20	7	16 Feb. 20

SU D-PP A-C-7	Recrutement Spécialiste en SIG	post	Consultant	CI	Ouverte	15.000	20 Dec. 19	8	28 Dec. 19	23	20 Jan. 20	3	23 Jan. 20	5	28 Jan. 20	3	31 Jan. 20	5	05 Feb. 20	5	10 Feb. 20	5	15 Feb. 20	3	18 Feb. 20	8	26 Feb. 20
SU D-PP A-C-8	Recrutement Appui technique auprès des trois régions	post	Consultant	CI	Ouverte	36.000	05 Jan. 20	9	14 Jan. 20	24	07 Feb. 20	4	11 Feb. 20	6	17 Feb. 20	4	21 Feb. 20	6	27 Feb. 20	6	04 Mar. 20	6	10 Mar. 20	4	14 Mar. 20	9	23 Mar. 20
SU D-PP A-C-9	Recrutement Spécialiste en gestion Sociale	post	Consultant	CI	Ouverte	15.000	11 Dec. 19	9	20 Dec. 19	24	13 Jan. 20	4	17 Jan. 20	6	23 Jan. 20	4	27 Jan. 20	6	02 Feb. 20	6	08 Feb. 20	6	14 Feb. 20	4	18 Feb. 20	9	27 Feb. 20
	Etude préparatoire					190.00																					
SU D-PP A-C-9	Etudes environnementales et sociales	post	Consultant	SQC	Ouverte	100.000	15 Dec. 19	5	20 Dec. 19	20	09 Jan. 20	3	12 Jan. 20	0	12 Jan. 20	0	12 Jan. 20	38	19 Feb. 20	15	05 Mar. 20	8	13 Mar. 20	7	20 Mar. 20	12	01 Apr. 20
SU D-PP A-C-10	Développement et mise en œuvre de la stratégie de communication du Projet	post	Consultant	SQC	Ouverte	50.000	15 Jan. 20	5	20 Jan. 20	20	09 Feb. 20	3	12 Feb. 20	0	12 Feb. 20	0	12 Feb. 20	38	21 Mar. 20	15	05 Apr. 20	8	13 Apr. 20	7	20 Apr. 20	12	02 May. 20
SU D-PP A-C-11	Etude sur la mobilisation communautaire et	post	Consultant	SQC	Ouverte	10.000	31 Jan. 20	5	05 Feb. 20	20	25 Feb. 20	3	28 Feb. 20	0	28 Feb. 20	0	28 Feb. 20	38	06 Apr. 20	15	21 Apr. 20	8	29 Apr. 20	7	06 May. 20	12	18 May. 20

		l'engagement citoyen																										
SU D-PP A-C-12		Elaboration de Manuels d'exécution du Projet (opérationnel, gestion financière, passation de marché)	post	Consultant	SQC	Ouverte	30.000	15 Dec. 19	5	20 Dec. 19	20	09 Jan. 20	3	12 Jan. 20	0	12 Jan. 20	0	12 Jan. 20	38	19 Feb. 20	15	05 Mar. 20	8	13 Mar. 20	7	20 Mar. 20	12	01 Apr. 20
		Renforcement de capacité du MID				110.00																						
SU D-PP A-C-13		Formation de montage et gestion de Projet dans 3 Regions	post	Consultant	CI	Ouverte	30.000	20 Jan. 20	5	25 Jan. 20	20	14 Feb. 20	3	17 Feb. 20	0	17 Feb. 20	0	17 Feb. 20	38	26 Mar. 20	15	10 Apr. 20	8	18 Apr. 20	7	25 Apr. 20	12	07 May. 20
		Equipe ment et logistiques				30.00																						
SU D-PP A-F-1		Acquisition de matériels informatiques en plusieurs lots	post	Fourniture	DC	Ouverte	15.000	15 Dec. 19	5	20 Dec. 19	20	09 Jan. 20	3	12 Jan. 20	0	12 Jan. 20	0	12 Jan. 20	15	27 Jan. 20	3	30 Jan. 20	3	02 Feb. 20	5	07 Feb. 20	2	09 Feb. 20

PROCUREMENT PLAN Madagascar : Support for resilient livelihoods in the South of Madagascar

General Information
Country: Madagascar **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2020-02-04
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank) 2022-07-25
Project ID: P171056 **GPN Date:** 2021-10-08
Project Name: Support for resilient livelihoods in the South of Madagascar
Loan / Credit No: IDA / D7510 , / , IDA / V3060, IDA / D9320
Executing Agency: MID - SOUTH PROJECT

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
MG-MID-SOUTH PROJECT-4A.09.01.1-CW-RFQ / Travaux d'ameublement bureau UNICEF	IDA / D7510	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Quota Bids (Non Bank-S FD)	7,500.00	0.00	En cours d'exécution									2022-03-07	2022-06-04					2022-05-02	2022-06-01	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
MG-MID-SOUTH PROJECT-01-RFQ / Acquisition de matériels, consommables informatiques et matériels techniques	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	8,312.23	Signé								2020-09-26	2020-09-29					2020-11-21	2020-11-04	2021-05-20	
MG-MID-SOUTH PROJECT-02-RFQ / Acquisition de matériel informatique pour l'équipe du projet	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		4,500.00	2,581.94	Signé								2020-09-26	2020-11-10					2020-11-21	2020-11-19	2021-05-20	
MG-MID-SOUTH PROJECT-03-RFQ / Acquisition de mobilier de bureau pour l'équipe du projet	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		37,000.00	14,184.18	Signé								2020-09-26	2020-10-30					2020-11-21	2020-12-21	2021-05-20	
MG-MID-SOUTH PROJECT-04-RFQ / Acquisition de fournitures de bureau	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		12,200.00	4,059.51	Signé								2020-09-26	2020-11-03					2020-11-21	2020-11-24	2021-05-20	
MG-MID-SOUTH PROJECT-03-1-GO-Dir / Achats de logiciels TQM2PRO et FORMATION	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Façon de marché de gré à gré	Direct			25,000.00	28,893.43	Signé			2020-10-22	2020-11-10	2020-10-27	2020-11-04								2020-12-01	2021-03-04	2021-03-01	
MG-MID-SOUTH PROJECT-002-GO-RFQ / Acquisition de 6 desktop et 6 imprimantes	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		14,000.00	18,479.66	Signé								2020-10-27	2020-10-27					2020-12-22	2020-11-25	2021-01-06	
MG-MID-SOUTH PROJECT-003-GO-RFQ / Acquisition de vidéo projecteur	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		1,500.00	0.00	Annulé								2020-10-27						2020-12-22		2021-01-06	
MG-MID-SOUTH PROJECT-004-GO-RFQ / Achats photocopieuses de 2 photocopieuses	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		14,000.00	3,907.44	Signé								2020-10-27	2020-11-05					2020-12-22	2020-12-07	2021-01-06	
MG-MID-SOUTH PROJECT-4A.09.16-PPA-GO / Acquisition de matériels informatiques et accessoires	IDA / V3060	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		25,000.00	48,921.10	Signé								2021-02-06	2021-02-04					2021-04-03	2021-03-09	2021-06-02	
MG-MID-SOUTH PROJECT-4A.08.03-PPA-DC / Acquisition de deux voitures pour le Coordonnateur et pour l'équipe de l'UNICEF	IDA / D7510	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		140,000.00	158,383.56	Signé								2021-02-06	2021-01-20					2021-04-03	2021-03-15	2021-04-23	
MG-MID-SOUTH PROJECT-4A.08.04-PPA-DC / Achats de 29 smartphones	IDA / V3060	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		9,000.00	12,490.31	Signé								2021-02-13	2021-04-14					2021-04-10	2021-06-07	2021-04-20	
MG-MID-SOUTH PROJECT-227588-GO-Dir / Acquisition de licence de logiciel Microsoft 365 (comprenant l'application TEAMS)	IDA / D7510	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		3,700.00	5,044.10	Signé								2021-05-05	2021-09-20					2021-06-30	2021-11-16	2021-07-14	
MG-MID-SOUTH PROJECT-002-CERC-GO-RFQ / Acquisition de matériels informatiques et accessoires pour l'équipe de suivi CERC	IDA / D7510	Contingent Emergency Response Component	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		2,300.00	7,166.77	Signé								2021-05-22	2021-08-30					2021-07-17	2021-12-06	2021-08-06	
MG-MID-SOUTH PROJECT-001-CERC-GO-RFQ / Achats de mobilier de bureau pour l'équipe de suivi CERC	IDA / D7510	Contingent Emergency Response Component	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		900.00	0.00	Annulé								2021-05-22						2021-06-29		2021-07-19	
MG-MID-SOUTH PROJECT-4A.09.005-GO-RFQ / Acquisition de fournitures de bureau et achat	IDA / V3060	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		8,170.00	935.99	Signé								2021-08-15						2021-10-10	2021-11-15	2021-10-30	
MG-MID-SOUTH PROJECT-4A07001-GO-RFQ / Acquisition de mobilier de bureau	IDA / V3060	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		92,105.00	0.00	Annulé								2021-08-15						2021-10-10		2021-10-25	
MG-MID-SOUTH PROJECT-4A.09.01.1-GO-RFQ / Acquisition de matériels informatiques et accessoires pour l'équipe de l'UNICEF répartie en 58 (01) lots	IDA / V3060	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		92,000.00	23,380.15	Signé								2021-08-17	2021-11-05					2021-10-12	2021-12-06	2021-11-11	
MG-MID-SOUTH PROJECT-4A.07.003-GO-RFB / Acquisition de six (06) voitures	IDA / D7510	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		500,000.00	432,454.46	Signé			2021-09-28	2021-10-08	2021-10-03	2021-11-08				2021-11-02	2021-11-15	2021-12-02	2021-12-23	2022-01-06	2021-12-14	2022-04-06	

MG-MID-SOUTH PROJECT-C.1 MAT BOUL-GO-RFQ / Acquisition on de moto et bicyclette pour les districts et communes	IDA / D7510	Strengthening decentralized local governments, participa tory planning and social resi lience	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One E nvelope	31,438.00	0.00	En cours d'ex écution													2022-01-02						2022-03-15	2022-04-14		
MG-MID-SOUTH PROJECT-C1 MAT COM-GO-RFQ / Acquisition on de matériels de communi cation et équipement	IDA / D7510	Strengthening decentralized local governments, participa tory planning and social resi lience	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One E nvelope	61,000.00	49,118.17	Signé													2022-01-18						2022-03-22	2022-05-02	2022-04-21	
MG-MID-SOUTH PROJECT-C1 MAT INFO-GO-RFQ / Acquisition on de matériels informatiques s et auxiliaires pour les régi ons, districts et communes	IDA / D7510	Strengthening decentralized local governments, participa tory planning and social resi lience	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One E nvelope	276,744.00	212,584.09	En cours d'ex écution					2022-01-13	2022-02-07	2022-01-18	2022-02-19							2022-03-01	2022-03-07	2022-03-31	2022-05-19	2022-05-05		2022-06-04	
MG-MID-SOUTH PROJECTCL MATDID-GO-RFQ / Acquisition de matériels didactiques	IDA / D7510	Strengthening decentralized local governments, participa tory planning and social resi lience	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One E nvelope	37,358.00	0.00	En cours d'ex écution								2022-01-18	2022-06-10										2022-03-22		2022-04-21	
MG-MID-SOUTH PROJECT-C.1 MMB-GO-RFQ / Acquisition de mobilier de bureau	IDA / D7510	Strengthening decentralized local governments, participa tory planning and social resi lience	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One E nvelope	138,950.00	0.00	En cours d'ex écution					2022-01-26	2022-02-08	2022-01-31	2022-02-19						2022-03-14	2022-03-07	2022-04-13	2022-05-20	2022-05-18		2022-11-14		
MG-MID-SOUTH PROJECT-1.A .005-GO-RFQ / Acquisition de panneaux solaires	IDA / D7510	Strengthening decentralized local governments, participa tory planning and social resi lience	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One E nvelope	50,000.00	0.00	En cours d'ex écution								2022-02-26	2022-07-12										2022-04-23		2022-05-23	
MG-MID-SOUTH PROJECT-4. 07-GO-DIR / Acquisition de m atériels informatique pour l'é quipe UNCP	IDA / D7510	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Passation de marc hé de gré à gré	Direct		23,000.00	0.00	Annulé					2022-03-03	2022-03-14	2022-03-08													2022-04-10		2022-05-10
MG-MID-SOUTH PROJECT-4.A 07.001 / Acquisition laptops professionnels et accessoires pour le personnel du Proje t Monjo	IDA / D7510	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One E nvelope	22,044.23	0.00	En cours d'ex écution								2022-05-16	2022-05-30										2022-07-25		2022-08-24	
MG-MID-SOUTH PROJECT-4.C 5.2.102 / Acquisition mobili ers de bureau pour l'UNGP/MI ONJO	IDA / V3060	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One E nvelope	7,083.33	0.00	En cours d'ex écution								2022-05-16	2022-05-30										2022-07-26		2022-08-10	
MG-MID-SOUTH PROJECT-4A. 07.01.1-GO-RFQ / ACQUISITI ON DE DIVERS EQUIPEMENT UNGP, répartie en (03) TROIS LOTS Lot N°01 : Matériels de vidéo conférence Lot N°02 : Matériels de prése ntation et d'édition Lot N°03 : Equipements rése aux et électrique	IDA / D7510	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One E nvelope	30,600.00	0.00	En cours d'ex écution								2022-06-12	2022-06-10										2022-07-27		2022-08-26	
MG-MID-SOUTH PROJECT-2.C 02.005.0001 / Acquisition de voiture répartie en 3 lots	IDA / D9320	Resiliency infrastructure	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One E nvelope	495,000.00	0.00	En attente d' exécution					2022-07-04		2022-07-09								2022-08-08		2022-09-07		2022-11-20		2023-02-18	
MG-MID-SOUTH PROJECT-2C 020050001-GO-RFQ / Acquisi tion de matériels informatiq ues répartie en 2 lots	IDA / D9320	Resiliency infrastructure	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One E nvelope	81,500.00	0.00	En attente d' exécution								2022-07-05											2022-08-30		2022-10-29	
MG-MID-SOUTH PROJECT-30 4897-GO-RFB / Acquisition de matériel routier répartie en 2 lots (lot 1 : moto et lot 2 : B icyclette)	IDA / D9320	Resiliency infrastructure	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One E nvelope	310,000.00	0.00	En attente d' exécution					2022-07-19		2022-07-24								2022-08-23		2022-09-22		2022-10-20		2022-12-19	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion							
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
MG-MID-SOUTH PROJECT-4.A 09.17-PPA-NC / Recrutement Société de nettoyage	IDA / V3060	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope		12,000.00	3,236.04	Signé								2021-02-20	2021-02-09												2021-04-17	2021-03-25	2025-02-25	
MG-MID-SOUTH PROJECT-4.A 08-NC-RFQ / Prestation d'ass urances répartie en deux lo ts : - lot 01 : assurance accident et assurance vie des person nels, - lot 02 : assurance santé du	IDA / V3060	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope		11,000.00	0.00	Annulé																						2021-10-10		2022-10-05
MG-MID-SOUTH PROJECT-FA Q-NC-DIR / Assistance techni que FAO. Lutte anticovidien ne	IDA / D9320	Contingent Emergency Resp onse Component	A priori	Passation de marc hé de gré à gré	Direct		6,810,870.00	6,810,870.00	Signé							2022-01-25	2022-01-27	2022-01-30	2022-01-28											2022-03-06	2022-01-27	2022-09-02		
MG-MID-SOUTH PROJECT-4A. 02.04-GO-RFQ / Acquisition a rticle de visibilité réparties en 2 lots : impression goodies sur tissu et bûches	IDA / D7510	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One E nvelope		25,225.00	0.00	En cours d'ex écution								2022-02-05											2022-03-21		2022-04-20			
MG-MID-SOUTH PROJECT-2.C .1 UNICEF-NC-DIR / Assistanc e technique UNICEF	IDA / D9320	Resiliency infrastructure	A priori	Passation de marc hé de gré à gré	Direct		24,251,450.00	0.00	En cours d'ex écution					2022-03-07	2022-05-18	2022-03-12	2022-05-22												2022-04-10		2024-04-09			
MG-MID-SOUTH PROJECT-2B 01005-NC-DIR / Frais d'évalu ation ONF de l'EE du pipelin e Mandara Sampora	IDA / D7510	Resiliency infrastructure	A posteriori	Passation de marc hé de gré à gré	Direct - National		11,728.00	0.00	En cours d'ex écution								2022-07-14	2022-07-22	2022-07-19	2022-07-22									2022-07-29		2022-11-26			

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

MG-MID-SOUTH PROJECT-001-CS-CQS / Etudes environnementales et sociales	IDA / D7510	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	100,000.00	43,793.13	Signé	2020-02-04	2019-12-16	2020-02-19	2020-02-21	2020-03-07	2020-05-25							2020-03-27	2020-05-25	2020-04-13	2020-05-15	2021-04-13			
MG-MID-SOUTH PROJECT-005-CS-CQS / Développement et mise en œuvre de la stratégie de communication du Projet	/		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	50,000.00	0.00	Annulé	2020-02-04		2020-02-19		2020-03-25								2020-04-24		2020-05-06		2020-11-02			
MG-MID-SOUTH PROJECT-16-CS-CQS / Pipeline technique d'audit Sampona	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	100,000.00	87,054.90	Signé	2020-09-03	2020-09-03	2020-09-24		2020-11-07	2020-10-05							2020-12-07	2021-02-09	2021-01-11	2021-02-09	2021-07-10			
MG-MID-SOUTH PROJECT-15-CS-CQS / Etudes sur la ressource en eau au niveau des points de captage des pipelines Sampona et Ampotaka	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	180,000.00	208,529.53	Signé	2020-09-03	2020-09-03	2020-09-24		2020-11-07	2020-12-23							2020-12-07	2021-04-21	2021-01-11	2021-05-14	2021-07-10			
MG-MID-SOUTH PROJECT-17-CS-SDOC / Etude des ressources en eau et de la situation de référence des périmètres rigides au niveau des bassins versants des Districts de Betrika, d'Ambovonibe et d'Ankazoabo	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	100,000.00	40,235.89	Signé	2020-09-07	2020-09-10	2020-09-28		2020-11-11	2020-12-03		2020-12-09	2021-01-18	2021-01-08	2021-02-22	2021-02-12	2021-03-01	2021-03-19	2021-04-26	2022-03-19				
MG-MID-SOUTH PROJECT-030-CS-CQS / Recrutement d'un Cabinet pour l'élaboration du manuel d'opération du Projet	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	20,000.00	23,358.82	Signé	2020-10-28	2020-11-10			2020-11-11	2020-11-10							2020-12-11	2020-11-24	2021-01-15	2020-11-24	2021-01-21			
MG-MID-SOUTH PROJECT-4A03.01-PPA-SOC / Elaboration et mise en œuvre de la Stratégie de communication du Projet	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-03-15	2021-09-09	2021-04-05	2021-10-15	2021-05-19	2022-01-15							2021-06-18	2022-04-28	2021-07-23		2021-09-21			
MG-MID-SOUTH PROJECT-C11-CS-QCBS / Etude sur la mobilisation communautaire et l'engagement citoyen	IDA / V3060		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	10,000.00	0.00	Annulé	2020-07-29	2020-08-12	2020-08-08			2020-08-14		2020-08-21		2020-08-24		2020-09-08			2020-09-18		2021-09-18			
MG-MID-SOUTH PROJECT-004 CERC-CS-CQS / Recrutement d'une agence événementielle pour le lancement officiel des activités CERC et du Projet	IDA / D7510	Contingent Emergency Response Component	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	27,500.00	0.00	En cours d'exécution	2021-05-17	2021-06-22			2021-05-31	2021-10-06							2021-06-30		2021-08-04		2022-01-31			
MG-MID-SOUTH PROJECT-4A11.001A-CS-CQS / Recrutement de partenaires relais rattachés à 3 Lots, Lot 1: pour la région Anosy, Lot 2: pour la région Androy et Lot 3: pour la région Atsimo Andrefana.	IDA / V3060	Implementation Support and knowledge learning	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	5,330,120.00	0.00	En cours d'exécution	2021-05-17	2021-07-20	2021-06-28	2021-08-13	2021-08-02	2022-03-14		2021-08-30	2022-04-29	2021-09-29	2022-07-12	2021-10-29		2021-12-03		2025-03-17				
MG-MID-SOUTH PROJECT-4A05001-CS-INDV / Recrutement d'un cabinet pour la mise en place de la plateforme de connaissances géospatiales et la formation du personnel	IDA / V3060	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	75,000.00	0.00	Annulé	2021-08-10		2021-08-31		2021-10-14							2021-11-13		2021-12-18			2022-06-16			
MG-MID-SOUTH PROJECT-2B.01.003-CS-QBS / Etude de sauvegarde environnementale et sociale pour la réhabilitation du pipeline de Mandrare-Sampona	IDA / V3060	Resiliency infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	170,000.00	96,867.50	Signé	2021-08-10	2021-09-20	2021-08-31	2021-10-14	2021-10-14	2021-12-08							2021-11-13	2022-02-02	2021-12-18	2022-05-09	2022-03-18			
MG-MID-SOUTH PROJECT-2B.01.004-CS-QCBS / Recrutement du cabinet en vue du contrôle et surveillance des travaux de réhabilitation et de l'études, contrôle et surveillance pour le renforcement et l'extension des deux pipelines du grand sud : Mandrare-Sampona et Ampotaka-Talomb	IDA / V3060	Resiliency infrastructure	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	1,078,500.00	0.00	Annulé															2021-12-30		2022-10-26			
MG-MID-SOUTH PROJECT-2B.01.06-CS-QCBS / Recrutement du cabinet en vue du contrôle et surveillance des travaux de réhabilitation et de l'études, contrôle et surveillance pour le renforcement et l'extension des deux pipelines du grand sud : Mandrare-Sampona et Ampotaka-Talomb	IDA / D7510	Resiliency infrastructure	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	1,078,500.00	0.00	Annulé															2022-01-05		2024-03-25			
MG-MID-SOUTH PROJECT-4B.01.001-CS-LCS / Recrutement d'un cabinet pour l'exercice pour 2021/2021, 2022, 2023	IDA / D7510	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Sélection au moins coût	Open - National	16,000.00	16,796.42	Signé	2021-09-22	2021-09-27	2021-10-13		2021-11-26	2021-10-20							2021-12-24	2021-11-22	2022-01-23	2022-01-26	2022-05-17	2022-04-03	2022-04-21	2022-08-01
MG-MID-SOUTH PROJECT-2B.01.6-CS-QCBS / Recrutement de cabinet pour le contrôle et surveillance des travaux de réhabilitation et de l'études, contrôle et surveillance pour le renforcement et l'extension des deux pipelines du grand sud : Mandrare-Sampona et Ampotaka-Talomb	IDA / D7510	Resiliency infrastructure	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	1,078,500.00	0.00	En cours d'exécution	2021-09-22	2021-10-25	2021-10-13	2021-11-08	2021-11-26	2022-05-30		2021-12-24	2022-06-30	2022-01-23			2022-02-27		2022-04-03		2025-07-16			
MG-MID-SOUTH PROJECT-264585-CS-CQS / Recrutement Cabinet pour l'élaboration du Manuel de procédure et d'opération FA	IDA / D7510	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-11-25	2021-12-12	2021-12-16	2022-01-11	2022-01-29	2022-03-14							2022-02-28		2022-04-04		2022-05-19			
MG-MID-SOUTH PROJECT-4A.01.001-CS-CQS / Team building annuel et renforcement de la capacité de l'équipe	IDA / D7510	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	10,200.00	0.00	En cours d'exécution	2021-12-08					2021-12-23							2022-01-07		2022-01-26		2022-02-05			

MG-MID-SOUTH PROJECT-3B.01.001-CS-COS / Recrutement de bureaux d'études pour l'étude technique, environnementale, contrôle et surveillance sur la réhabilitation du périmètre irrigué pour la région Anosy et Anosy, répartis en six lots	IDA / D7510	Resiliency infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	924,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-01-31	2022-02-14	2022-02-21	2022-03-17	2022-04-06	2022-05-10	2022-05-04	2022-06-03	2022-07-08	2022-08-12	2022-11-10
MG-MID-SOUTH PROJECT-2.B.01.04-CS-QCBS / Etude d'impact environnemental et social	IDA / D7510	Resiliency infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	140,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-02-18	2022-04-08	2022-03-11	2022-05-02	2022-04-24			2022-05-24	2022-06-28	2022-11-25	
MG-MID-SOUTH PROJECT-2.C.1-CS-QCBS / Etude préliminaire et caractérisation de 1100 points d'eau réparties en trois lots: Lot 1 : région Anosy, région : Anosy, région : Atsimu Andrefana	IDA / D9320	Resiliency infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	660,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-02-23	2022-03-07	2022-03-10	2022-03-17	2022-03-30	2022-05-06	2022-04-14	2022-04-29	2022-05-23	2022-06-27	2022-09-25
MG-MID-SOUTH PROJECT-3.B.01-CS-QCBS / Recrutement d'un Cabinet pour l'Etude technique, environnementale, contrôle et surveillance des travaux de réhabilitation du périmètre irrigué d'Isanala, Commune Rurale Isanala, District Betroka, Région Anosy	IDA / D7510	Supporting Resilient livelihoods	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	210,000.00	0.00	Annulé	2021-11-28		2022-01-18		2022-03-03		2022-03-31	2022-04-30	2022-06-04	2022-07-09	2022-12-06
MG-MID-SOUTH PROJECT-3D.01.001-CS-COS / Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration d'un plan d'aménagement et la réalisation de l'étude et environnementale et sociale (PGES) dans le cadre des activités de renforcement des infrastructures vertes du Projet	IDA / D9320	Resiliency infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	69,231.00	0.00	En cours d'exécution	2022-04-18	2022-04-15	2022-05-09	2022-04-22	2022-06-22	2022-06-08			2022-07-22	2022-08-26	2023-02-22
MG-MID-SOUTH PROJECT-3C.01.02-04-CS-COS / Recrutement d'un Cabinet pour l'évaluation de la sécurité des semences dans le Grand Sud pour le Projet Mionjo	IDA / D9320	Supporting Resilient livelihoods	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	150,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-05-19	2022-05-20	2022-06-09	2022-05-30	2022-07-07			2022-07-21	2022-08-25	2022-12-23	
MG-MID-SOUTH PROJECT-1.A.03.02-PPA-NC5 / Recrutement des Partenaires facilitateurs pour accompagner les SL, AD et Commune. Répartis en trois lots - lot 1 : région Anosy, - lot 2: Anosy, lot 3 : Atsimu Andrea	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	850,000.00	0.00	Annulé	2021-02-15	2021-03-01	2021-03-08		2021-04-21			2021-05-21	2021-06-25	2025-05-05	
MG-MID-SOUTH PROJECT-2C.0200.0001-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant chargé de l'étude des ressources en eau au niveau des points de captage pour le pipeline de Bemamba Antanarika	IDA / D9320	Resiliency infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	250,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-06-30	2022-06-30	2022-07-21				2022-10-01	2022-10-31	2022-12-05	2023-01-09	2023-09-06

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify d/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
MG-MID-SOUTH PROJECT-002-CS-INDV / Recrutement Spécialiste en Passation de Marché	IDA / D7510	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Individuel	Limited		22,500.00	15,938.37	Signé	2020-02-04	2020-03-19	2020-02-09	2020-06-05	2020-02-19	2020-07-01	2020-03-04	2020-07-27	2021-08-31	
MG-MID-SOUTH PROJECT-003-CS-INDV / Recrutement Spécialiste en Gestion financière	IDA / D7510	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Individuel	Limited		22,500.00	86,376.07	Signé	2020-02-04	2020-03-18	2020-02-09	2020-06-05	2020-02-19	2020-07-01	2020-03-04	2020-09-21	2021-08-31	
MG-MID-SOUTH PROJECT-004-CS-INDV / Recrutement Spécialiste en gestion environnementale	IDA / V3060		A posteriori	Individuel	Limited		15,000.00	16,024.64	Signé	2020-04-29	2020-05-25	2020-05-04	2020-06-19	2020-05-25	2020-09-18	2020-06-29	2020-09-21	2020-12-26	
MG-MID-SOUTH PROJECT-009-CS-INDV / Recrutement de Spécialiste en gestion sociale	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Individuel	Open		15,000.00	14,318.10	Signé	2020-04-29	2020-05-25	2020-06-09	2020-09-08	2020-06-19	2020-10-08	2020-06-29	2020-10-12	2020-08-04	
MG-MID-SOUTH PROJECT-25-CS-INDV / Elaboration de manuel de procédure du projet	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	0.00	Annulé	2020-10-12	2020-11-10	2020-10-17		2020-11-07		2020-12-12		2021-06-10	
MG-MID-SOUTH PROJECT-21-CS-INDV / Responsable Programmation Suivi et Evaluation	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Individuel	Limited		18,000.00	71,120.70	Signé	2020-10-28	2020-10-30	2020-11-02	2021-02-11	2020-11-23	2021-02-22	2020-12-28	2021-03-22	2021-12-23	
MG-MID-SOUTH PROJECT-23-CS-INDV / Assistant en passation de marché	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Individuel	Limited		12,000.00	28,990.62	Résilié	2020-10-28	2020-10-30	2020-11-02	2020-12-16	2020-11-23	2020-12-17	2020-12-28	2021-01-04	2021-12-23	
MG-MID-SOUTH PROJECT-025-CS-INDV / Recrutement Assistant(e) du Coordonnateur	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Individuel	Limited		12,000.00	28,056.86	Signé	2020-11-03	2020-11-10	2020-11-08	2021-01-06	2020-11-29	2021-02-11	2021-01-03	2021-03-11	2021-12-29	
MG-MID-SOUTH PROJECT-024-CS-INDV / Recrutement Responsable Gouvernance locale et de la participation citoyenne	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Individuel	Limited		18,000.00	71,201.70	Signé	2020-11-03	2020-11-10	2020-11-08	2020-12-09	2020-11-29	2020-12-28	2021-01-03	2021-03-05	2021-12-29	
MG-MID-SOUTH PROJECT-019-CS-INDV / Recrutement d'un Coordonnateur National du Projet	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Individuel	Limited		28,000.00	0.00	Annulé	2020-10-28		2020-11-02		2020-11-23		2020-12-28		2021-12-23	
MG-MID-SOUTH PROJECT-026-CS-INDV / Recrutement Coordonnateur National	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Individuel	Direct		112,000.00	126,669.97	Signé	2020-11-16	2020-12-14	2020-11-26	2020-12-16	2020-12-17	2021-01-15	2021-01-21	2021-01-25	2024-12-31	
MG-MID-SOUTH PROJECT-22-CS-INDV / Associé de programme	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Individuel	Limited		60,000.00	0.00	Annulé	2020-11-27		2020-12-02		2020-12-23		2021-01-27		2025-01-06	

MG-MID-SOUTH PROJECT-02 7-CS-INDV / Recrutement d'un(e) Responsable en résilience sociale et développement local	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Individuel	Limited		72,000.00	50,024.05	Signé	2020-11-30	2021-07-28	2020-12-05	2021-10-14	2020-12-26	2021-12-02	2021-01-30	2021-12-16	2025-01-09
MG-MID-SOUTH PROJECT-02 8-CS-INDV / Recrutement d'un(e) Responsable de la communication et information	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Individuel	Limited		72,000.00	64,081.53	Signé	2020-11-30	2020-12-03	2020-12-05	2020-12-14	2020-12-26	2021-02-26	2021-01-30	2021-03-05	2025-01-09
MG-MID-SOUTH PROJECT-02 9-CS-INDV / Recrutement assistant(e) financier	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Individuel	Limited		48,000.00	21,529.34	Signé	2020-11-30	2020-12-03	2020-12-05	2020-12-09	2020-12-26	2020-12-21	2021-01-30	2021-01-21	2025-01-09
MG-MID-SOUTH PROJECT-03 1-CS-INDV / Recrutement comptable	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Individuel	Limited		48,000.00	39,259.39	Signé	2020-11-30	2020-11-23	2020-12-05	2020-12-09	2020-12-26	2020-12-21	2021-01-30	2021-01-21	2025-01-09
MG-MID-SOUTH PROJECT-03 2-CS-INDV / Recrutement d'un Chargé d'appui à la passation de marchés	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Individuel	Limited		48,000.00	38,080.90	Résilié	2020-11-30	2020-12-15	2020-12-05	2020-12-16	2020-12-26	2020-12-16	2021-01-30	2020-12-17	2025-01-09
MG-MID-SOUTH PROJECT-4-A 02.15-PPA-CS / Recrutement Auditeur interne	IDA / V3060	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open		57,500.00	16,949.25	Signé	2021-02-15	2021-06-28	2021-04-05	2021-10-04	2021-04-26	2021-10-13	2021-05-31	2021-11-02	2025-03-11
MG-MID-SOUTH PROJECT-4-A 02.05-PPA-CS / Recrutement Responsable du volet irrigation	IDA / V3060	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open		65,200.00	57,771.65	Signé	2021-02-15	2021-02-11	2021-04-05	2021-04-05	2021-04-26	2021-04-08	2021-05-31	2021-04-08	2025-03-11
MG-MID-SOUTH PROJECT-4-A 02.16-PPA-CS / Recrutement Assistant en Passation de marchés	IDA / V3060	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Limited		43,000.00	23,856.24	Signé	2021-02-01	2021-02-11	2021-02-06	2021-01-26	2021-02-27	2021-02-01	2021-04-03	2021-03-05	2024-10-14
MG-MID-SOUTH PROJECT-4-A 02.04-PPA-CS / Recrutement d'un responsable du volet eau, assainissement et hygiène	IDA / V3060	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open		65,200.00	58,336.13	Signé	2021-02-15	2021-04-06	2021-04-05	2021-05-03	2021-04-26	2021-05-11	2021-05-31	2021-06-01	2025-03-11
MG-MID-SOUTH PROJECT-4-A 03.06-PPA-CS / Recrutement consultant pour le conception du logo	IDA / V3060	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open		2,700.00	0.00	Annulé	2021-03-01								2021-07-14
MG-MID-SOUTH PROJECT-4-A 02.06-PPA-CS / Recrutement du Responsable du développement agricole	IDA / V3060	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open		65,200.00	59,698.30	Signé	2021-02-15	2021-02-11	2021-04-05	2021-04-05	2021-04-26	2021-05-14	2021-05-31	2021-06-10	2025-03-11
MG-MID-SOUTH PROJECT-4-A 02.09-PPA-CS / Recrutement du Responsable des opérations et de la gestion des commissions	IDA / V3060	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Limited		66,500.00	64,232.19	Signé	2021-02-01	2021-02-11	2021-02-06	2021-02-03	2021-02-27	2021-03-01	2021-04-03	2021-03-05	2025-02-11
MG-MID-SOUTH PROJECT-4-A 02.10-PPA-CS / Recrutement Assistant Gouvernance locale	IDA / V3060	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Limited		43,000.00	19,687.17	Signé	2021-02-22	2021-04-06	2021-04-12	2021-07-14	2021-05-03	2021-07-16	2021-06-07	2021-08-02	2025-03-18
MG-MID-SOUTH PROJECT-4-A 02.10-CS-INDV / Responsable en prévention et accompagnement des YBG (Violence Basée sur le Genre) et des VC (Violence contre les Enfants)	IDA / D7510	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open		63,750.00	50,637.53	Résilié	2021-04-15	2021-04-28	2021-06-03	2021-07-14	2021-06-24	2021-07-20	2021-07-29	2021-08-18	2025-04-09
MG-MID-SOUTH PROJECT-4-A 02.27-CS-INDV / Assistant(e) en programmation et suivi-évaluation	IDA / D7510	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open		45,000.00	20,930.75	Signé	2021-04-15	2021-04-28	2021-06-03	2021-06-07	2021-06-24	2021-07-27	2021-07-29	2021-08-19	2025-04-09
MG-MID-SOUTH PROJECT-4-A 02.12-CS-INDV / Responsable Système d'information Numérique	IDA / D7510	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open		63,750.00	58,278.99	Signé	2021-04-15	2021-04-28	2021-06-03	2021-07-01	2021-06-24	2021-07-21	2021-07-29	2021-08-19	2025-04-09
MG-MID-SOUTH PROJECT-4-A 02.18-CS-INDV / Comptable_2	IDA / D7510	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open		56,250.00	30,726.11	Signé	2021-04-15	2021-04-28	2021-06-03	2021-11-29	2021-06-24	2021-11-29	2021-07-29	2021-12-16	2025-04-09
MG-MID-SOUTH PROJECT-4-A 02.19-CS-INDV / Comptable_3	IDA / D7510	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open		56,250.00	31,444.01	Signé	2021-04-15	2021-04-28	2021-06-03	2021-12-29	2021-06-24	2021-12-03	2021-07-29	2021-12-16	2025-04-09
MG-MID-SOUTH PROJECT-4-A 02.20-CS-INDV / Informaticien spécialiste en SIG	IDA / D7510	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open		56,250.00	34,493.38	Signé	2021-04-15	2021-04-28	2021-06-03	2021-06-28	2021-06-24	2021-07-15	2021-07-29	2021-08-12	2025-04-09
MG-MID-SOUTH PROJECT-4-A 02.11-PPA-CS / Recrutement Infographiste Designer	IDA / V3060	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open		47,000.00	19,699.54	Signé	2021-04-15	2021-04-28	2021-06-03	2021-07-14	2021-06-24	2021-07-15	2021-07-29	2021-08-02	2025-06-08
MG-MID-SOUTH PROJECT-03 0-CS-INDV / Recrutement Sigit	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Individuel	Limited		48,000.00	0.00	Annulé	2020-11-25	2021-04-28	2020-11-30		2020-12-21		2021-01-25		2025-01-04
MG-MID-SOUTH PROJECT-00 2-UNICEF-CS-CDS / Assistante technique de l'UNICEF, face aux besoins d'urgence suite à la crise alimentaire et sécuritaire dans le Sud	IDA / D7510	Contingent Emergency Response Component	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		2,000,000.00	2,000,000.00	Signé	2021-04-28	2021-05-31	2021-05-03	2021-04-26			2021-05-09	2021-06-21	2022-10-31
MG-MID-SOUTH PROJECT-00 1-FAO-CS-CDS / Assistante technique de FAO face aux besoins d'urgence suite à la crise alimentaire dans le sud et à la sécheresse	IDA / D7510	Contingent Emergency Response Component	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		10,000,000.00	10,000,000.00	Signé	2021-04-28	2021-06-29	2021-05-03	2021-04-21			2021-05-09	2021-06-21	2022-05-04
MG-MID-SOUTH PROJECT-01 CERC-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable de la coordination des activités de la composante CERC	IDA / D7510	Contingent Emergency Response Component	A posteriori	Individuel	Open		34,000.00	32,792.48	Signé	2021-05-27	2021-06-22	2021-07-15	2021-09-13	2021-08-05	2021-10-04	2021-09-09	2021-11-29	2023-03-03
MG-MID-SOUTH PROJECT-00 2-CERC-CS-INDV / Recrutement d'un(e) Assistant(e) de coordination des activités de la composante CERC	IDA / D7510	Contingent Emergency Response Component	A posteriori	Individuel	Open		11,000.00	841.16	Signé	2021-05-27	2021-06-22	2021-07-15	2021-12-02	2021-08-05	2021-12-08	2021-09-09	2021-12-23	2023-03-03

MG-MID-SOUTH PROJECT-4-A.02.08-CS-INDV / Recrutement chargé d'Appui Passation de marchés	IDA / D7510	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Limited		27,000.00	19,219.06	Signé	2021-07-01	2021-06-28	2021-07-06	2021-07-15	2021-07-27	2021-08-18	2021-08-31	2021-09-01	2025-02-11	
MG-MID-SOUTH PROJECT-4-A.04-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un plan de gestion de sécurité	IDA / D7510	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	39,506.49	Signé	2021-07-30	2021-09-16	2021-09-17	2022-04-04	2021-10-08	2022-03-30	2021-11-12	2022-04-26	2022-02-10	
MG-MID-SOUTH PROJECT-4-A.02.08-A-CS-INDV / Recrutement de deux Chargés d'Appui à la passation de marchés	IDA / D7510	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Limited		52,000.00	37,168.46	Signé	2021-08-10	2020-12-15	2021-08-15	2021-06-29	2021-09-05	2021-07-08	2021-10-10	2021-10-01	2025-01-22	
MG-MID-SOUTH PROJECT-2-A.01.01-CS-INDV / Recrutement d'un consultant national pour la mise à jour du guide de maîtrise d'ouvrage communale (MOC)	IDA / D7510	Resiliency infrastructure	A posteriori	Individuel	Open		11,053.00	0.00	En cours d'exécution	2021-09-14	2021-09-30	2021-11-02		2021-11-23		2021-12-28		2022-02-16	
MG-MID-SOUTH PROJECT-5-A.02.001-CS-CDS / Recrutement Cabinet pour la mise à jour des documents cadre Sauvegarde Environnementale	IDA / D7510	Contingent Emergency Response Component	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		30,000.00	16,135.44	Signé	2021-09-17	2021-09-22	2021-09-27	2021-10-14			2021-12-01	2021-11-15	2021-12-31	
MG-MID-SOUTH PROJECT-25.5065-CS-INDV / Gestionnaire de contrat	IDA / D7510	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open		39,000.00	0.00	Annulé	2021-09-27	2021-10-04	2021-11-15		2021-12-06		2022-01-10		2025-03-25	
MG-MID-SOUTH PROJECT-2-A.01.003-CS-INDV / Recrutement d'un consultant national pour la mise à jour du guide de maîtrise d'ouvrage communale (MOC)	IDA / V3060	Resiliency infrastructure	A posteriori	Individuel	Open		11,053.00	0.00	Annulé	2021-07-30		2021-09-17		2021-10-08		2021-11-12		2022-01-01	
MG-MID-SOUTH PROJECT-4A.08.01-1-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable de Prévention et de l'Accompagnement des VBGVCE	IDA / D7510	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open		56,200.00	0.00	En cours d'exécution	2021-10-06	2021-10-06	2021-11-09		2021-11-30		2022-01-04		2025-02-17	
MG-MID-SOUTH PROJECT-AT.FAO-CS-CDS / Assistance technique FAO. Lutte antiacrididie	IDA / D9320	Supporting Resilient livelihoods	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		6,810,870.00	0.00	Annulé	2021-12-23		2021-12-28				2022-01-03		2022-12-29	
MG-MID-SOUTH PROJECT-4-A.5.1.2-CS-INDV / Recrutement Responsable de la Coordination régionale du projet Androy	IDA / D9320	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open		68,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-02-17	2022-04-08	2022-04-07		2022-04-28		2022-06-02		2025-01-17	
MG-MID-SOUTH PROJECT-4-A.5.1.2.A-CS-INDV / Recrutement Responsable de la Coordination du Projet Mionjo. Région Atsimondrefana	IDA / D9320	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open		68,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-02-17	2022-04-08	2022-04-07		2022-04-28		2022-06-02		2025-01-17	
MG-MID-SOUTH PROJECT-4-A.5.1.2B-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant de Coordination Régionale du Projet. Région Atsimondrefana	IDA / D9320	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open		22,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-02-17	2022-04-08	2022-04-07		2022-04-28		2022-06-02		2025-01-17	
MG-MID-SOUTH PROJECT-4-A.5.1.2C-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant de Coordination Régionale du Projet. Région Anosy	IDA / D9320	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open		22,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-02-17	2022-04-08	2022-04-07		2022-04-28		2022-06-02		2025-01-17	
MG-MID-SOUTH PROJECT-4-A.08.01AF-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Financier du Projet Mionjo	IDA / D9320	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open		11,076.00	0.00	En cours d'exécution	2022-02-17	2022-04-08	2022-04-07	2022-06-03	2022-04-28		2022-06-02		2025-01-17	
MG-MID-SOUTH PROJECT-25.5065-CS-INDV-2 / Recrutement Gestionnaire de Contrat	IDA / D7510	Implementation Support and knowledge learning	A priori	Individuel	Open		38,000.00	0.00	Annulé	2022-03-03		2022-04-06		2022-04-20		2022-05-25		2025-10-16	
MG-MID-SOUTH PROJECT-28.4604-CS-INDV / Recrutement Gestionnaire de Contrat	IDA / D7510	Implementation Support and knowledge learning	A priori	Individuel	Open		38,000.00	0.00	En cours d'examen	2022-03-16	2022-04-20	2022-04-19		2022-05-03		2022-05-13		2024-12-31	
MG-MID-SOUTH PROJECT-1B.06.003-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel en vue de la capitalisation de études diagnostiques et de s acteurs d'intégration du Vot et Genre réalisées dans le Grand Sud et cartographie des	IDA / D7510	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Individuel	Open		13,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-03-31	2022-04-11	2022-05-19		2022-06-09		2022-07-14		2022-08-13	
MG-MID-SOUTH PROJECT-28.7674-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour le développement de la performance collective de l'UNGP	IDA / V3060	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open		2,500.00	0.00	En cours d'exécution	2022-03-31	2022-04-07	2022-04-08		2022-04-13		2022-04-29		2022-10-26	
MG-MID-SOUTH PROJECT-11.001-CS-SED / Recrutement de Prestataires d'appui aux Communes chargés d'accompagner et de renforcer la capacité des Communes dans la mise en œuvre des projets d'infrastructures par maîtrise d'ouvrage communale	IDA / D7510	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		77,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-04-14	2022-04-15	2022-04-24	2022-05-02			2022-06-28		2022-12-25	
MG-MID-SOUTH PROJECT-4-C.5.2.201-CS-INDV / Recrutement de chef comptable pour l'UNGP MIONJO	IDA / D9320	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open		8,769.00	0.00	En cours d'exécution	2022-04-25	2022-04-25	2022-05-30		2022-05-31		2022-06-21		2024-12-07	
MG-MID-SOUTH PROJECT-1B.03.003-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour l'élaboration de la Stratégie de mise en place et d'opérationnalisation d'un Système Communautaire d'Alerte Précoce et de Réponse (SCAPR) au niveau des Communes du Proj	IDA / D7510	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Individuel	Open		25,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-04-26	2022-05-10	2022-05-29		2022-06-03		2022-06-24		2022-10-22	

MG-MID-SOUTH PROJECT-4C-01.009-CS-CDS / Recrutement d'un Responsable des infrastructures vertes et des paysages résilients	IDA / D7510	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open		39,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-04-27	2022-05-04	2022-05-31		2022-06-21		2022-07-26		2025-09-08
PROJET MG-MID-SOUTH-4.A.02.08.A-CS-INDV / Recrutement Secrétaire en passation de marchés	IDA / D7510	Implementation Support and knowledge learning	A priori	Individuel	Open		12,307.69	0.00	En cours d'exécution	2022-05-11	2022-05-18	2022-06-29		2022-07-20		2022-08-24		2024-12-31
MG-MID-SOUTH PROJECT-4A.10006-CS-INDV / Recrutement d'un consultant chargé de la mise en place du Système de suivi-évaluation du Projet	IDA / D7510	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open		82,500.00	0.00	En cours d'exécution	2022-05-19	2022-07-21	2022-06-21		2022-07-05		2022-07-20		2023-07-15
MG-MID-SOUTH PROJECT-2B.01009-CS-CDS / Recrutement d'un Cabinet pour l'assistance à la maîtrise d'ouvrage déléguée dans le cadre de la réhabilitation du pipeline de Madirats-Sampoa	IDA / D7510	Resiliency infrastructure	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-05-11	2022-05-24	2022-05-21	2022-05-25			2022-06-01		2022-07-01
MG-MID-SOUTH PROJECT-3D.02-CS-CDS / Assistance technique dans le cadre de la mise en œuvre des activités de ceintures vertes avec Tany Meva	IDA / D9320	Supporting Resilient livelihoods	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		7,900,000.00	0.00	Annulé	2022-05-11		2022-05-21				2022-07-25		2025-03-11
MG-MID-SOUTH PROJECT-3D.05-CS-CDS / Assistance technique dans le cadre de la mise en œuvre des activités de ceintures vertes avec CDS	IDA / D9320	Supporting Resilient livelihoods	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		11,006,671.00	0.00	Annulé	2022-05-11		2022-05-21				2022-07-25		2025-03-11
MG-MID-SOUTH PROJECT-4.A.02.28-CS-INDV / Recrutement d'un(e) Assistant(e) en sauvegarde environnementale et sociale région Anosy	IDA / D7510	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open		56,250.00	0.00	Annulé	2021-05-10	2021-09-07	2021-06-28		2021-07-19		2021-08-23		2025-02-03
MG-MID-SOUTH PROJECT-4.A.02.34-CS-INDV / Recrutement d'un(e) Assistant(e) en sauvegarde environnementale et sociale région Atsimo Andrefana	IDA / D7510	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open		56,250.00	0.00	Annulé	2021-05-10	2021-09-07	2021-06-28		2021-07-19		2021-08-23		2025-02-03
MG-MID-SOUTH PROJECT-4.A.02.35-CS-INDV / Recrutement d'un(e) Assistant(e) en sauvegarde environnementale et sociale région Androy	IDA / D7510	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open		56,250.00	0.00	Annulé	2021-05-10	2021-09-07	2021-06-28		2021-07-19		2021-08-23		2025-02-03
MG-MID-SOUTH PROJECT-3 D.02-CS-CDS / Recrutement AGEX pour la MO des activités de fixation des dunes, mise en place de pépinière permanentes et temporaires, reboisement à vocation multiple et restauration des forêt naturelles dans les districts de Morombe, Tôlanà II, Beboiky, Bebo	IDA / D9320	Supporting Resilient livelihoods	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		8,475,803.00	0.00	En cours d'exécution	2022-05-27	2022-06-24	2022-06-06	2022-07-18			2022-07-25		2025-03-11
MG-MID-SOUTH PROJECT-3 D.05-CS-CDS / Recrutement AGEX pour la MO des activités de fixation des dunes, mise en place de pépinière permanentes et temporaires, reboisement à vocation multiple et restauration de grands bassins versant dans les districts de d'Ambovom	IDA / D9320	Supporting Resilient livelihoods	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		11,433,329.00	0.00	En cours d'exécution	2022-05-27	2022-06-24	2022-06-06	2022-07-18			2022-06-30		2025-02-14
MG-MID-SOUTH PROJECT-3C.01.003-CS-CDS / Recrutement d'un cabinet pour l'assistance technique pour la promotion de la production et transformation de patates douces à chair orange	IDA / D9320	Supporting Resilient livelihoods	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		3,250,000.00	0.00	En cours d'examen	2022-06-20		2022-06-30				2022-07-11		2025-03-31
MG-MID-SOUTH PROJECT-3C.01.004-CS-CDS / Recrutement d'un consultant pour l'assistance technique pour la mise en œuvre de projet de cantine scolaire basé sur les achats locaux -Home Grown School Meals (HGSML)	IDA / D9320	Resiliency infrastructure	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		3,250,000.00	0.00	En cours d'examen	2022-06-20		2022-06-30				2022-07-11		2024-12-31