

Projet SUD

PLAN DE
PASSATION DE
MARCHES
SIMPLIFIE

PROJET
:

SUD

PID : PPA SUD

N# :

Réf	comp	Description	Revue	Catégorie	METHODE P.M.	Approche	Coût estimatif (en milliers US\$)	TERMES DE REFERENCE	AMI	LISTE REINTE	DEMANDE DE PROPOSITION	JUSTIFICATION SED	DATE INVITATION	DATE OUVERTURE DES PLIS	RAPPORT D'EVALUATION TECHNIQUE	OUVERTURE DES PLIS FINANCIERS	PROJET DE CONTRAT NEGOCIE	DATE SIGNATURE CONTRAT										
		Appui technique à la cellule de préparation					141.00																					
SUD-PPA-C-1		Recrutement Economiste en développement	post	Consultant	Cl	Ouverte	15.000	11 Dec. 19	4	15 Dec. 19	19	03 Jan. 20	#	02 Jan. 20	#	01 Jan. 20	#	31 Dec. 19	-1	30 Dec. 19	-1	29 Dec. 19	#	28 Dec. 19	#	27 Dec. 19	4	31 Dec. 19

		local et inclusif																										
SU D-PP A-C-2		Recrutement Spécialiste en Passation de Marché	post	Consultant	Cl	Ouverte	15.000	11 Dec. 19	5	16 Dec. 19	20	05 Jan. 20	0	05 Jan. 20	0	05 Jan. 20	0	05 Jan. 20	0	05 Jan. 20	0	05 Jan. 20	0	05 Jan. 20	5	10 Jan. 20		
SU D-PP A-C-3		Recrutement Spécialiste en Gestion financière	post	Consultant	Cl	Ouverte	15.000	11 Dec. 19	5	16 Dec. 19	20	05 Jan. 20	0	05 Jan. 20	1	06 Jan. 20	0	06 Jan. 20	1	07 Jan. 20	1	08 Jan. 20	1	09 Jan. 20	0	09 Jan. 20	5	14 Jan. 20
SU D-PP A-C-4		Recrutement Spécialiste en gestion environnementale	post	Consultant	Cl	Ouverte	15.000	11 Dec. 19	5	16 Dec. 19	20	05 Jan. 20	0	05 Jan. 20	2	07 Jan. 20	0	07 Jan. 20	2	09 Jan. 20	2	11 Jan. 20	2	13 Jan. 20	0	13 Jan. 20	5	18 Jan. 20
SU D-PP A-C-5		Recrutement Spécialiste en suivi et évaluation	post	Consultant	Cl	Ouverte	15.000	20 Dec. 19	6	26 Dec. 19	21	16 Jan. 20	1	17 Jan. 20	3	20 Jan. 20	1	21 Jan. 20	3	24 Jan. 20	3	27 Jan. 20	3	30 Jan. 20	1	31 Jan. 20	6	06 Feb. 20
SU D-PP A-C-6		Recrutement Spécialiste en communication	post	Consultant	Cl	Ouverte	15.000	20 Dec. 19	7	27 Dec. 19	22	18 Jan. 20	2	20 Jan. 20	4	24 Jan. 20	2	26 Jan. 20	4	30 Jan. 20	4	03 Feb. 20	4	07 Feb. 20	2	09 Feb. 20	7	16 Feb. 20

SU D-PP A-C-7	Recrutement Spécialiste en SIG	post	Consultant	CI	Ouverte	15.000	20 Dec. 19	8	28 Dec. 19	23	20 Jan. 20	3	23 Jan. 20	5	28 Jan. 20	3	31 Jan. 20	5	05 Feb. 20	5	10 Feb. 20	5	15 Feb. 20	3	18 Feb. 20	8	26 Feb. 20
SU D-PP A-C-8	Recrutement Appui technique auprès des trois régions	post	Consultant	CI	Ouverte	36.000	05 Jan. 20	9	14 Jan. 20	24	07 Feb. 20	4	11 Feb. 20	6	17 Feb. 20	4	21 Feb. 20	6	27 Feb. 20	6	04 Mar. 20	6	10 Mar. 20	4	14 Mar. 20	9	23 Mar. 20
SU D-PP A-C-9	Recrutement Spécialiste en gestion Sociale	post	Consultant	CI	Ouverte	15.000	11 Dec. 19	9	20 Dec. 19	24	13 Jan. 20	4	17 Jan. 20	6	23 Jan. 20	4	27 Jan. 20	6	02 Feb. 20	6	08 Feb. 20	6	14 Feb. 20	4	18 Feb. 20	9	27 Feb. 20
	Etude préparatoire					190.00																					
SU D-PP A-C-9	Etudes environnementales et sociales	post	Consultant	SQC	Ouverte	100.000	15 Dec. 19	5	20 Dec. 19	20	09 Jan. 20	3	12 Jan. 20	0	12 Jan. 20	0	12 Jan. 20	38	19 Feb. 20	15	05 Mar. 20	8	13 Mar. 20	7	20 Mar. 20	12	01 Apr. 20
SU D-PP A-C-10	Développement et mise en œuvre de la stratégie de communication du Projet	post	Consultant	SQC	Ouverte	50.000	15 Jan. 20	5	20 Jan. 20	20	09 Feb. 20	3	12 Feb. 20	0	12 Feb. 20	0	12 Feb. 20	38	21 Mar. 20	15	05 Apr. 20	8	13 Apr. 20	7	20 Apr. 20	12	02 May. 20
SU D-PP A-C-11	Etude sur la mobilisation communautaire et	post	Consultant	SQC	Ouverte	10.000	31 Jan. 20	5	05 Feb. 20	20	25 Feb. 20	3	28 Feb. 20	0	28 Feb. 20	0	28 Feb. 20	38	06 Apr. 20	15	21 Apr. 20	8	29 Apr. 20	7	06 May. 20	12	18 May. 20

		l'engagement citoyen																										
SU D-PP A-C-12		Elaboration de Manuels d'exécution du Projet (opérationnel, gestion financière, passation de marché)	post	Consultant	SQC	Ouverte	30.000	15 Dec. 19	5	20 Dec. 19	20	09 Jan. 20	3	12 Jan. 20	0	12 Jan. 20	0	12 Jan. 20	38	19 Feb. 20	15	05 Mar. 20	8	13 Mar. 20	7	20 Mar. 20	12	01 Apr. 20
		Renforcement de capacité du MID				110.00																						
SU D-PP A-C-13		Formation de montage et gestion de Projet dans 3 Regions	post	Consultant	CI	Ouverte	30.000	20 Jan. 20	5	25 Jan. 20	20	14 Feb. 20	3	17 Feb. 20	0	17 Feb. 20	0	17 Feb. 20	38	26 Mar. 20	15	10 Apr. 20	8	18 Apr. 20	7	25 Apr. 20	12	07 May. 20
		Equipe ment et logistiques				30.00																						
SU D-PP A-F-1		Acquisition de matériels informatiques en plusieurs lots	post	Fourniture	DC	Ouverte	15.000	15 Dec. 19	5	20 Dec. 19	20	09 Jan. 20	3	12 Jan. 20	0	12 Jan. 20	0	12 Jan. 20	15	27 Jan. 20	3	30 Jan. 20	3	02 Feb. 20	5	07 Feb. 20	2	09 Feb. 20

PROCUREMENT PLAN Madagascar : Support for resilient livelihoods in the South of Madagascar

General Information

Country: Madagascar **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2020-02-04
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank) 2023-01-19
Project ID: P171056 **GNP Date:** 2021-10-08
Project Name: Support for resilient livelihoods in the South of Madagascar
Loan / Credit No.: IDA / D7510, /, IDA / V3060, IDA / D9320
Executing Agency: MID- SOUTH PROJECT

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Closure				
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual		
MG-MID-SOUTH PROJECT-4.A.09.01.1-CW-RFQ / Travaux de cloisonnement Bureau UNGP	IDA / D7510	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPD)	7,500.00	18,790.74	Signé																					2022-06-01
MG-MID-SOUTH PROJECT-2.B.01.008-CW-RFB / Travaux de renforcement et d'extension des deux pipelines	IDA / D9320	Resiliency infrastructure	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Works French Civil Law (French) SPD	8,605,883.00	0.00	En attente d'exécution																					2024-11-26
MG-MID-SOUTH PROJECT-3D.4.1.8-CW-RFQ / Travaux de construction de bureau pour les Cantonnements	IDA / D9320	Supporting Resilient livelihoods	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPD)	77,090.00	0.00	En attente d'exécution																					2023-09-07
MG-MID-SOUTH PROJECT-4C.1.2.1.-CW-RFQ / Construction de 03 centres opérationnels modernes répartis en trois lots: Anosy, Androy, Atsimo Andrefana	IDA / D9320	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPD)	200,000.00	0.00	En attente d'exécution																					2023-09-08
MG-MID-SOUTH PROJECT-3.B.01.002.0-CW-RFB / Travaux de réhabilitation du périmètre irrigué d'Ananala, Commune Rurale Isoanala, District Betroka, Région Anosy	IDA / D7510	Resiliency infrastructure	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Works French Civil Law (French) SPD	1,260,000.00	0.00	En attente d'exécution																					2023-07-30
MG-MID-SOUTH PROJECT-3.B.01.002.3-CW-RFB / Travaux de réhabilitation des périmètres irrigués de : - lanabinda, Commune Rurale lanabinda, - Bekorobo, Commune Rurale de Bekorobo, District Betroka, Région Anosy	IDA / D7510	Resiliency infrastructure	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Works French Civil Law (French) SPD	1,143,000.00	0.00	En attente d'exécution																					2023-07-30
MG-MID-SOUTH PROJECT-3.B.01.002.5-CW-RFB / Travaux de réhabilitation du périmètre irrigué d'Ambobokoy, Commune Rurale de Besombo II, District Betroka, Région Anosy	IDA / D7510	Resiliency infrastructure	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Works French Civil Law (French) SPD	1,530,000.00	0.00	En attente d'exécution																					2023-07-31
MG-MID-SOUTH PROJECT-33.B.01.2.6.-CW-RFB / Travaux de réhabilitation des périmètres irrigués de : - Antanamarina, Commune Rurale de Benato Toby, - Ambondrokioky, Commune Rurale d'Andrandampy, - Riandampy, Commune Rurale Mahabo, District Betroka, Région Anosy	IDA / D7510	Resiliency infrastructure	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	1,080,000.00	0.00	En attente d'exécution																					2023-07-31
MG-MID-SOUTH PROJECT-3.B.01.002.9-CW-RFB / Travaux d'aménagement des périmètres irrigués de : - Andriampy, - Antehiba, - Berombindho, - Tanimainty, - Berenty, Commune Rurale Andalatanosy, District Ambombo, Région Androy	IDA / D7510	Resiliency infrastructure	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Works French Civil Law (French) SPD	250,200.00	0.00	En attente d'exécution																					2023-07-31
MG-MID-SOUTH PROJECT-3.B.01.002.8-CW-RFB / Travaux de réhabilitation des périmètres irrigués de : - Betanibay, Commune Rurale d'Andoharano - Kilara, Anglilofilo, - Androka, Commune Rurale Imanombo, District Ambombo, Région Androy	IDA / D7510	Resiliency infrastructure	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Works French Civil Law (French) SPD	280,800.00	0.00	En attente d'exécution																					2023-07-31
MG-MID-SOUTH PROJECT-3.C.02.002-CW-RFQ / Construction d'un Centre Multiplicateur des Géniteurs	IDA / D9320	Supporting Resilient livelihoods	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPD)	150,000.00	0.00	En attente d'exécution																					2023-11-27
MG-MID-SOUTH PROJECT-3.C.02.003-CW-RFB / Construction et mise à disposition de ferme pilote d'embouche, pour les petits ruminants	IDA / D9320	Supporting Resilient livelihoods	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Works French Civil Law (French) SPD	362,400.00	0.00	En attente d'exécution																					2023-10-14
MG-MID-SOUTH PROJECT-3.C.4C.1.B.2-CW-RFB / Réhabilitation de bâtiments répartis en plusieurs lots.	IDA / D7510	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Works French Civil Law (French) SPD	639,231.00	0.00	En attente d'exécution																					2023-10-14
MG-MID-SOUTH PROJECT-3.C.1.2.1.-CW-RFB / Construction d'un Centre Régional de Recherche du FORFA avec Banque de semence	IDA / D9320	Supporting Resilient livelihoods	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Works French Civil Law (French) SPD	1,500,000.00	0.00	En attente d'exécution																					2023-10-14
MG-MID-SOUTH PROJECT-2.B.01.007-CW-RFB / Travaux de réhabilitation du pipeline Maniara-Sampoka	IDA / D9320	Resiliency infrastructure	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Works French Civil Law (French) SPD	3,097,000.00	0.00	En attente d'exécution																					2024-06-27

GOODS																																		
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion							
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
MG-MID-SOUTH PROJECT-01-RFO / Acquisition de matériels, consommables informatiques et matériels techniques	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	8,312.23	Signé								2020-09-26	2020-09-25							2020-11-21	2020-11-04	2021-05-20						
MG-MID-SOUTH PROJECT-02-RFO / Acquisition de smartpho pour l'équipe du projet	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		4,500.00	2,581.94	Signé								2020-09-26	2020-11-10							2020-11-21	2020-11-19	2021-05-20						
MG-MID-SOUTH PROJECT-03-RFO / Acquisition de mobilier de bureau pour l'équipe du p	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		37,000.00	14,184.18	Signé								2020-09-26	2020-10-30							2020-11-21	2020-12-21	2021-05-20						
MG-MID-SOUTH PROJECT-04-RFO / Acquisition de fourniture de bureau	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		12,200.00	4,059.51	Signé								2020-09-26	2020-11-03							2020-11-21	2020-11-24	2021-05-20						
MG-MID-SOUTH PROJECT-03-1-GO-DIR / Achat de logiciel TQM2PRO et FORMATION	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			25,000.00	28,893.43	Signé				2020-10-22	2020-11-10	2020-10-27	2020-11-04									2020-12-01	2021-03-04	2021-03-01						
MG-MID-SOUTH PROJECT-002-GO-RFO / Acquisition de 6 desktop et 6 imprimante	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		14,000.00	18,479.66	Signé								2020-10-27	2020-10-27							2020-12-22	2020-11-25	2021-01-06						
MG-MID-SOUTH PROJECT-003-GO-RFO / Acquisition de vidéo projecteur	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		1,500.00	0.00	Annulé								2020-10-27								2020-12-22		2021-01-06						
MG-MID-SOUTH PROJECT-004-GO-RFO / Achat photocopieuse de 2 photocopieuses	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		14,000.00	3,907.44	Signé								2020-10-27	2020-11-05							2020-12-22	2020-12-07	2021-01-06						
MG-MID-SOUTH PROJECT-4A.09.16-PPA-GO / Acquisition de matériels informatiques et auxiliaires	IDA / V3060	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		25,000.00	48,921.10	Signé								2021-02-06	2021-02-04							2021-04-03	2021-03-09	2021-06-02						
MG-MID-SOUTH PROJECT-4A.08.03-PPA-DC / Acquisition de deux voitures pour le Coordonnateur et pour l'équipe de l'UNGP	IDA / D7510	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		140,000.00	158,383.56	Signé								2021-02-06	2021-01-20							2021-04-03	2021-03-15	2021-04-23						
MG-MID-SOUTH PROJECT-4A.08.04-PPA-DC / Achat de 29 smartphones	IDA / V3060	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		9,000.00	12,490.31	Signé								2021-02-13	2021-04-14							2021-04-10	2021-06-07	2021-04-20						
MG-MID-SOUTH PROJECT-227586-GO-DIR / Acquisition de licence de logiciel Microsoft 365 (comprenant l'application TEAMS)	IDA / D7510	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		3,700.00	5,044.10	Signé								2021-05-05	2021-09-20							2021-06-30	2021-11-16	2021-07-14						
MG-MID-SOUTH PROJECT-002-CERC-GO-RFO / Acquisition de matériels informatiques et accessoires pour l'équipe de suivi CERC	IDA / D7510	Contingent Emergency Response Component	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		2,300.00	7,166.77	Signé								2021-05-22	2021-08-30							2021-07-17	2021-12-06	2021-08-06						
MG-MID-SOUTH PROJECT-001-CERC-GO-RFO / Achat de mobilier de bureau pour l'équipe de suivi CERC	IDA / D7510	Contingent Emergency Response Component	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		900.00	0.00	Annulé								2021-05-22								2021-06-29		2021-07-19						
MG-MID-SOUTH PROJECT-4A.09.005-GO-RFO / Acquisition de fournitures de bureau et c	IDA / V3060	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		8,170.00	935.99	Signé								2021-08-15								2021-10-10	2021-11-15	2021-10-30						
MG-MID-SOUTH PROJECT-4A.07001-GO-RFO / Acquisition de mobilier de bureau	IDA / V3060	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		92,105.00	0.00	Annulé								2021-08-15								2021-10-10		2021-10-25						
MG-MID-SOUTH PROJECT-4A.09.011-GO-RFO / Acquisition de matériels informatiques et auxiliaires pour l'équipe de l'UNGP/MICRONJ répartie en Sept (07) Lots	IDA / V3060	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		92,000.00	23,380.15	Signé								2021-08-17	2021-11-05							2021-10-12	2021-12-06	2021-11-11						
MG-MID-SOUTH PROJECT-4A.07.003-GO-RFB / Acquisition de six (06) voitures	IDA / D7510	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		500,000.00	432,454.46	Signé				2021-09-28	2021-10-08	2021-10-03	2021-11-08			2021-11-02	2021-11-15	2021-12-02	2021-12-23	2022-01-06	2021-12-14	2022-04-06								
MG-MID-SOUTH PROJECT-C1MAT COM-GO-RFO / Acquisition de matériels de communication et équipement	IDA / D7510	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		61,000.00	49,118.17	Signé								2022-01-18								2022-03-22	2022-05-02	2022-04-21						
MG-MID-SOUTH PROJECT-C1MAT INFO-GO-RFO / Acquisition de matériels informatiques et auxiliaires pour les régions, districts et communes	IDA / D7510	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		276,744.00	283,653.19	Signé				2022-01-13	2022-02-07	2022-01-18	2022-02-19			2022-03-01	2022-03-07	2022-03-31	2022-05-19	2022-05-05	2022-07-19	2022-06-04								
MG-MID-SOUTH PROJECTC1MATDID-GO-RFO / Acquisition de matériels didactiques	IDA / D7510	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		37,358.00	0.00	Annulé								2022-01-18	2022-06-10							2022-03-22		2022-04-21						
MG-MID-SOUTH PROJECT-C1MMB-GO-RFO / Acquisition de mobiliers de bureau	IDA / D7510	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		138,950.00	49,103.24	Signé				2022-01-26	2022-02-08	2022-01-31	2022-02-19			2022-03-14	2022-03-07	2022-04-13	2022-05-20	2022-05-18	2022-07-08	2022-11-14								
MG-MID-SOUTH PROJECT-1A.005-GO-RFO / Acquisition de panneaux solaires	IDA / D7510	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		50,000.00	0.00	Annulé								2022-02-26	2022-07-12							2022-04-23		2022-05-23						
MG-MID-SOUTH PROJECT-4.07-GO-DIR / Acquisition de matériels informatiques pour l'équipe UNGP	IDA / D7510	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			23,000.00	0.00	Annulé				2022-03-03	2022-03-14	2022-03-08										2022-04-10		2022-05-10						

MG-MID-SOUTH PROJECT-4C1.2GO-RFB / Acquisition stations pluviométriques automatiques	IDA / D9320	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One E nvelope	27,000.00	0.00	En attente d'execution												2023-02-06					2023-04-03	2023-07-02
MG-MID-SOUTH PROJECT-1A.02.05-4C-GO-RFQ / Acquisition d'imprimantes répartie en 3 lots (A4, A3 et A0)	IDA / D9320	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One E nvelope	230,000.00	0.00	En cours d'execution					2022-12-01	2022-11-11	2022-12-06	2022-11-18				2023-01-17	2022-12-14	2023-02-16	2023-01-07	2023-03-23	2023-06-21	
MG-MID-SOUTH PROJECT-3I.5272-GO-DR / Acquisition de voiture 4x4	IDA / D9320	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - International		1,415,640.00	0.00	En cours d'execution					2022-11-01	2022-12-08	2022-11-06	2022-10-13								2022-11-25	2023-11-20	
MG-MID-SOUTH PROJECT-4A.4C-NC-DR / Acquisition de licences, de logiciels, hébergement, Logiciel ARCCIS Server + SQL Server pour le fonctionnement hybride du serveur géospatial, Microsoft serveur et Clients Power BI Server de reporting, Logiciel de planification	IDA / D9320	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One E nvelope	707,099.00	0.00	En attente d'execution					2023-01-31		2023-02-05				2023-03-19		2023-04-18		2023-05-23		2023-06-22	
MG-MID-SOUTH PROJECT-1A.1B-GO-RFQ / Acquisition de Stocks d'ence rechargeable	IDA / D9320	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One E nvelope	50,284.00	0.00	En attente d'execution							2023-02-05								2023-04-02		2023-05-02	
MG-MID-SOUTH PROJECT-1A.04.4-C-GO-RFQ / Acquisition de tablettes	IDA / D7510	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One E nvelope	110,000.00	0.00	En cours d'execution					2022-11-01	2022-11-11	2022-11-06	2022-11-14				2022-12-18	2022-12-15	2023-01-17	2023-01-07	2023-02-21	2023-05-22	
MG-MID-SOUTH PROJECT-1A.05-02-GO-RFB / Acquisition de divers mobiliers de bureau + imprimantes répartie en 4 lots. Lot 1: Table de réunion, Lot 2: Armoire de rangement, Lot 3: Table de bureau lots, Lot 4: Chaise	IDA / D7510	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One E nvelope	582,094.00	0.00	En attente d'execution					2022-09-19		2022-09-24				2022-11-08		2022-11-23		2022-12-14		2023-02-12	
MG-MID-SOUTH PROJECT-1A.2C-4C-GO-DR / Acquisition de matériels informatiques en 4 lots (Laptop, Desktop, serveurs, vidéo projecteur)	IDA / D9320	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - International		1,339,936.00	0.00	En cours d'execution					2022-10-28	2022-12-08	2022-11-02	2022-10-13							2022-11-12		2023-03-12	
MG-MID-SOUTH PROJECT-4A.03.08-GO-RFQ / Acquisition d'équipements de protection	IDA / D7510	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One E nvelope	7,760.00	0.00	En cours d'execution							2022-11-05	2022-11-14							2022-12-31	2023-01-03		
MG-MID-SOUTH PROJECT-3.C.01.007-GO-RFQ / Achats de 04 Stations total (matériels topographiques)	IDA / D7510	Supporting Resilient livelihoods	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One E nvelope	40,000.00	0.00	En attente d'execution								2023-04-05							2023-05-17	2023-06-01		
MG-MID-SOUTH PROJECT-3A.01.008-4-GO-RFB / Acquisition de matériels agricoles répartis en plusieurs lots	IDA / D9320	Supporting Resilient livelihoods	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One E nvelope	1,020,000.00	0.00	En attente d'execution				2023-02-15		2023-02-20				2023-04-06		2023-05-06		2023-06-03		2023-08-02		
MG-MID-SOUTH PROJECT-3A.01.006.4-GO-RFB / Acquisition d'intrants faisant partie des projets d'appui aux ménages vulnérables	IDA / D7510	Supporting Resilient livelihoods	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One E nvelope	404,000.00	0.00	En attente d'execution				2023-03-01		2023-03-06				2023-04-05		2023-05-05		2023-06-02		2023-08-31		
MG-MID-SOUTH PROJECT-3A.01.005.4-GO-RFB / Acquisition d'un structure de transformation agricoles	IDA / D7510	Supporting Resilient livelihoods	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One E nvelope	500,000.00	0.00	En attente d'execution				2023-03-01		2023-03-06				2023-04-05		2023-05-05		2023-06-02		2023-08-31		
MG-MID-SOUTH PROJECT-3.C.02.002.0-GO-DR / Fourniture de semences commerciales	IDA / D9320	Supporting Resilient livelihoods	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National		150,000.00	0.00	En attente d'execution					2023-03-01		2023-03-06								2023-03-27		2023-05-26	
MG-MID-SOUTH PROJECT-3A.01.001.4-GO-RFB / Acquisition des intrants et petits matériels agricoles	IDA / D7510	Supporting Resilient livelihoods	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One E nvelope	256,000.00	0.00	En attente d'execution				2023-03-01		2023-03-06				2023-04-05		2023-05-05		2023-06-02		2023-08-01		
MG-MID-SOUTH PROJECT-4C.1.1.1-GO-RFQ / Acquisition d'équipements de nettoyage	IDA / D9320	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One E nvelope	2,140.00	0.00	En attente d'execution							2023-02-06							2023-03-20		2023-04-04		
MG-MID-SOUTH PROJECT-4.C.51.303-GO-RFQ / Acquisition de matériels de prévention Covid-19	IDA / D9320	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One E nvelope	4,615.00	0.00	En attente d'execution							2023-03-06								2023-04-17		2023-05-17	
MG-MID-SOUTH PROJECT-4A.4C.3D-GO-RFB / Acquisition de matériels techniques, électro-phoniques	IDA / D9320	Supporting Resilient livelihoods	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One E nvelope	331,153.00	0.00	En attente d'execution				2023-03-01		2023-03-06				2023-04-05		2023-05-05		2023-06-02		2023-08-01		
MG-MID-SOUTH PROJECT-1A.10-GO-RFQ / Acquisition de fournitures pour les formations	IDA / D7510	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One E nvelope	45,390.00	0.00	En attente d'execution						2023-01-21									2023-03-04		2023-03-19	
MG-MID-SOUTH PROJECT-3D.4.2.2-GO-RFQ / Acquisition de matériels de lutte contre les feux (citernes, pochettes d'eau, gants...)	IDA / D9320	Supporting Resilient livelihoods	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One E nvelope	22,500.00	0.00	En attente d'execution							2023-04-08							2023-05-20		2023-06-04		
MG-MID-SOUTH PROJECT-4C.1.4.3-GO-RFQ / Acquisition de matériels et équipements de SAP aux Communautés et Fokontany d'intervention	IDA / D9320	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One E nvelope	50,000.00	0.00	En attente d'execution							2023-03-06							2023-05-01		2023-05-22		
MG-MID-SOUTH PROJECT-1B.04.003-GO-RFQ / Acquisition de Sono Portable	IDA / D9320	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One E nvelope	1,200.00	0.00	En attente d'execution							2023-03-06							2023-04-17		2023-05-17		
MG-MID-SOUTH PROJECT-4C.2.4C3.-GO-RFB / Acquisition d'imprimante et services réseaux	IDA / D9320	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One E nvelope	173,513.00	0.00	En attente d'execution				2023-02-01		2023-02-06				2023-03-08		2023-04-07		2023-05-05		2023-07-04		
MG-MID-SOUTH PROJECT-4C.3.1.5.-GO-RFQ / Acquisition d'équipement de presse numérique	IDA / D9320	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One E nvelope	10,000.00	0.00	En attente d'execution							2023-02-06							2023-04-03		2023-05-03		

MG-MID-SOUTH PROJECT-4.A.03.01-PPA-SOC / Elaboration et mise en oeuvre de la Stratégie de communication du Projet	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	30,000.00	21,358.94	Signé	2021-03-15	2021-09-09	2021-04-05	2021-10-15	2021-05-19	2022-01-15							2021-06-18	2022-04-28	2021-07-23	2022-06-07	2021-09-21
MG-MID-SOUTH PROJECT-C1-1-CS-QCBS / Etude sur la mobilisation communautaire et l'engagement citoyen	IDA / V3060		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	10,000.00	0.00	Annulé	2020-07-29	2020-08-12	2020-08-08		2020-08-14		2020-08-21	2020-08-24	2020-09-08			2020-09-18				2021-09-18	
MG-MID-SOUTH PROJECT-004 CEREC-CS-CDS / Recrutement d'une agence événementielle pour le lancement officiel des activités CEREC et du Projet	IDA / D7510	Contingent Emergency Response Component	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	27,500.00	0.00	Annulé	2021-05-17	2021-06-22			2021-05-31	2021-10-06			2021-06-30	2022-03-08		2021-08-04				2022-01-31	
MG-MID-SOUTH PROJECT-4.A.11.001A-CS-CQS / Recrutement de partenaires relais idp arti en 3 Lots. Lot 1: pour la région Anosy, Lot 2: pour la région Androy et Lot 3: pour la région Atsimo Andrefana.	IDA / V3060	Implementation Support and knowledge learning	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	5,330,120.00	0.00	Signé	2021-05-17	2021-07-20	2021-06-28	2021-08-13	2021-08-02	2022-03-14		2021-08-30	2022-04-29	2021-09-29	2022-07-12	2021-10-29	2022-11-14	2021-12-03			2025-03-17
MG-MID-SOUTH PROJECT-4A.05001-CS-INDV / Recrutement d'un cabinet pour la mise en place de la plateforme de connaissances géospatiales et la formation du personnel	IDA / V3060	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	75,000.00	0.00	Annulé	2021-08-10		2021-08-31		2021-10-14				2021-11-13			2021-12-18				2022-06-16	
MG-MID-SOUTH PROJECT-2.B.01.003-CS-QBS / Etude de sauvegarde environnementale et sociale pour la réhabilitation du pipeline de Mandrare-Sampona	IDA / V3060	Resiliency infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	170,000.00	96,867.50	Signé	2021-08-10	2021-09-20	2021-08-31	2021-10-14	2021-10-14	2021-12-08			2021-11-13	2022-02-02		2021-12-18	2022-05-09	2022-03-18			
MG-MID-SOUTH PROJECT-2.B.01.006-CS-QCBS / Recrutement du cabinet en vue du contrôle et surveillance des travaux de réhabilitation et de l'extension des deux pipelines du grand sud : Mandrare-Sampona et Ampotaka-Tsihombe	IDA / V3060	Resiliency infrastructure	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	1,078,500.00	0.00	Annulé															2021-12-30		2022-10-26
MG-MID-SOUTH PROJECT-2.B.01.06-CS-QCBS / Recrutement du cabinet en vue du contrôle et surveillance des travaux de réhabilitation et de l'extension des deux pipelines du grand sud : Mandrare-Sampona et Ampotaka-Tsihombe	IDA / D7510	Resiliency infrastructure	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	1,078,500.00	0.00	Annulé														2022-01-05			2024-03-25
MG-MID-SOUTH PROJECT-4.B.01.001-CS-LCS / Recrutement cabinet d'audit exercices pour 2021/2021, 2022, 2023	IDA / D7510	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Sélection au moins direct	Open - National	16,000.00	16,796.42	Signé	2021-09-22	2021-09-27	2021-10-13		2021-11-26	2021-10-20		2021-12-24	2021-11-22	2022-01-23	2022-01-26	2022-02-27	2022-05-17	2022-04-03	2022-04-21	2022-08-01	
MG-MID-SOUTH PROJECT-2.B.01.6-CS-QCBS / Recrutement de cabinet pour le contrôle et surveillance des travaux de réhabilitation et de l'extension des deux pipelines du grand sud : Mandrare-Sampona et Ampotaka-Tsihombe	IDA / D7510	Resiliency infrastructure	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	1,078,500.00	0.00	En cours d'exécution	2021-09-22	2021-10-25	2021-10-13	2021-11-08	2021-11-26	2022-05-30		2021-12-24	2022-06-30	2022-01-23	2022-11-25	2022-02-27		2022-04-03			2025-07-16
MG-MID-SOUTH PROJECT-264585-CS-CQS / Recrutement Cabinet pour l'élaboration du Manuel de procédure et d'opération FA	IDA / D7510	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	20,000.00	28,223.00	Signé	2021-11-25	2021-12-12	2021-12-16	2022-01-11	2022-01-29	2022-03-14						2022-02-28	2022-06-07	2022-04-04	2022-07-29	2022-05-19	
MG-MID-SOUTH PROJECT-3B.01.001-CS-CQS / Recrutement de bureaux d'études pour l'étude technique, environnementale, contrôle et surveillance sur la réhabilitation du périmètre irrigué pour la région Anosy et Anosy, répartis en six lots	IDA / D7510	Resiliency infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	924,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-01-31	2022-02-14	2022-02-21	2022-03-17	2022-04-06	2022-05-10		2022-05-04	2022-06-08	2022-06-03	2022-08-16	2022-07-08	2022-09-13	2022-08-12			2022-11-10
MG-MID-SOUTH PROJECT-2.B.01.04-CS-QCBS / Etude d'impact environnemental et social	IDA / D7510	Resiliency infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	140,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-02-18	2022-04-08	2022-03-11	2022-05-02	2022-04-24	2022-11-07						2022-05-24	2022-11-14	2022-06-28			2022-11-25
MG-MID-SOUTH PROJECT-C.3.B.01-CS-QCBS / Recrutement d'un Cabinet pour l'Etude technique, environnementale, contrôle et surveillance des travaux de réhabilitation du périmètre irrigué d'Isoanala, Commune Ruralie Isoanala, District Betroka, Région Anosy	IDA / D7510	Supporting Resilient livelihoods	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	210,000.00	0.00	Annulé	2021-12-28		2022-01-18		2022-03-03		2022-03-31	2022-04-30			2022-06-04			2022-07-09			2022-12-06
MG-MID-SOUTH PROJECT-3D.01.001-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration d'un plan d'aménagement et la réalisation de l'étude environnementale et sociale (PGE) dans le cadre des activités de renforcement des infrastructures vertes du Proj	IDA / D9320	Resiliency infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	69,231.00	0.00	En cours d'exécution	2022-04-18	2022-04-15	2022-05-09	2022-04-22	2022-06-22	2022-06-08						2022-07-22	2022-07-07	2022-08-26			2023-02-22
MG-MID-SOUTH PROJECT-3C.01.02.04-CS-CQS / Recrutement d'un Cabinet pour l'évaluation de la sécurité des semences dans le Grand Sud pour le Projet Menjo	IDA / D9320	Supporting Resilient livelihoods	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	150,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-05-19	2022-05-20	2022-06-09	2022-05-30	2022-07-07	2022-11-07						2022-07-21		2022-08-25			2022-12-23

MG-MID-SOUTH PROJECT 1.A.03.02 PPA-NCS / Recrutement des Partenaires facilitateurs pour accompagner les SLC, AD et Communes. Répartition des lots : - lot 1 : région Anosy - lot 2: Androy, lot 3 : Atsimo Andrea	IDA / V9060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	850,000.00	0.00	Annulé	2021-02-15	2021-03-01	2021-03-08									2021-05-21	2021-06-25	2025-05-05		
MG-MID-SOUTH PROJECT 2.C.020020001-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant chargé de l'étude des ressources en eau au niveau des points de captage pour le pipeline de Bemamba Antartarika	IDA / D9320	Resiliency infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	250,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-06-30	2022-06-30	2022-07-21	2022-08-29	2022-09-03	2022-10-06					2022-10-01	2022-12-22	2022-10-31	2022-12-05	2023-01-09	2023-09-06
MG-MID-SOUTH PROJECT 4.A.05.001-CS-CQS / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT NATIONAL OU INTERNATIONAL POUR L'OPERATIONALISATION DE LA PLATEFORME DE CONNAISSANCES GEOSPATIALES ET LA FORMATION DU PESSO	IDA / D7510	Resiliency infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	73,076.92	0.00	En cours d'exécution	2022-08-25	2022-09-05	2022-09-15	2022-10-11	2022-10-29	2023-01-17							2022-11-28	2023-01-02	2023-07-01	
MG-MID-SOUTH PROJECT 4.A.01.001-CS-CQS / Team building annuel et renforcement de la capacité de l'équipe	IDA / D7510	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	10,200.00	0.00	Annulé	2021-12-08	2022-06-06			2021-12-23							2022-01-07	2022-01-26	2022-02-05		
MG-MID-SOUTH PROJECT 3.C.01.002.0-CS-CQS / Etude technique et environnementale sur la Création d'un Centre Régional de Recherche du FOFIFA	IDA / D9320	Supporting Resilient livelihoods	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	250,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-01-16		2023-02-06		2023-03-22							2023-04-21	2023-05-26	2023-11-22		
MG-MID-SOUTH PROJECT 2.C.02.003-CS-QCBS / Etudes de faisabilité techniques et Elaboration du Plan Directeur Eau Sud	IDA / D9320	Resiliency infrastructure	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	2,481,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-02-27		2023-04-13		2023-06-10						2023-06-12	2023-07-10	2023-07-27	2023-08-15	2024-02-11	
MG-MID-SOUTH PROJECT 3.B.03.001-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour l'étude technique, environnementale, contrôle et surveillance sur les systèmes d'irrigation à faible coût	IDA / D9320	Supporting Resilient livelihoods	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	160,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-02-15		2023-03-01		2023-04-14							2023-04-28	2023-05-26	2023-08-24		
MG-MID-SOUTH PROJECT 2.C.02.004.0-CS-CQS / Etude institutionnelle sur le devenir de l'AEIS	IDA / D9320	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	150,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-02-28		2023-03-14		2023-04-27							2023-05-11	2023-06-08	2023-08-07		
MG-MID-SOUTH PROJECT 4.C.5-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour la collecte, suivi et gestion des données des bénéficiaires du FA	IDA / D9320	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	90,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-10-03		2022-10-17		2022-11-21							2022-12-05	2022-12-24	2023-10-20		
MG-MID-SOUTH PROJECT 3.B.04-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour l'étude d'impact environnemental des périmètres irrigués à risques substantiels	IDA / D9320	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	80,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-04-03	2022-10-17	2023-04-17	2023-01-06	2023-05-22							2023-06-05	2023-06-24	2023-12-21		
MG-MID-SOUTH PROJECT 3.B.04.002-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour l'étude d'impact environnemental des périmètres irrigués à risques substantiels	IDA / D9320	Supporting Resilient livelihoods	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	80,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-03-20		2023-04-03		2023-05-08							2023-05-22	2023-06-10	2023-12-07		
MG-MID-SOUTH PROJECT 4.A.5-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour la mise à jour du manuel de procédure et d'opération et l'élaboration du manuel de gestion des plaintes du Projet	IDA / D9320	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	53,410.00	0.00	En attente d'exécution	2023-04-10		2023-04-24		2023-05-29							2023-06-12	2023-07-01	2023-12-28		
MG-MID-SOUTH PROJECT 4.C.15.1-CS-CQS / Recrutement d'un consultant communautaire pour recueillir des feedbacks de la population et évaluer les besoins en communication et formation	IDA / D9320	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	41,051.00	0.00	En attente d'exécution	2023-04-03		2023-04-17		2023-05-22							2023-06-05	2023-06-24	2023-12-21		
MG-MID-SOUTH PROJECT 3D.4.1.9-CS-CQS / Etudes techniques, environnementales et sociales pour la construction de bureaux pour les cantonnements	IDA / D9320	Supporting Resilient livelihoods	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	35,400.00	0.00	En cours d'exécution	2023-03-15	2022-10-19	2023-03-29	2022-11-22	2023-05-03							2023-05-17	2023-06-05	2023-09-03		
MG-MID-SOUTH PROJECT 4.C.5.4.001-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour la mise à jour des documents cadres de sauvegarde E&S	IDA / D9320	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-05-01		2023-05-15		2023-06-19							2023-07-03	2023-07-22	2024-01-18		
MG-MID-SOUTH PROJECT 4.A.03.001-CS-CQS / Recrutement d'un organisme pour la formation sur le cadre de gestion environnementale et sociale et l'étude d'impact environnemental et social	IDA / D9320	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	26,316.00	0.00	En attente d'exécution	2023-03-27		2023-04-10		2023-05-15							2023-05-29	2023-06-17	2023-12-14		
MG-MID-SOUTH PROJECT 4.B.03-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'une étude sectorielle pour la préparation de la phase 2 du Projet	IDA / D7510	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-03-27		2023-04-10		2023-05-15							2023-05-29	2023-06-17	2023-12-14		
MG-MID-SOUTH PROJECT 2.C.02.004-CS-CQS / Etude de la mise en gestion des infrastructures d'eau potable	IDA / D9320	Resiliency infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-03-15		2023-03-29		2023-05-03							2023-05-17	2023-06-05	2023-12-02		
MG-MID-SOUTH PROJECT 2.C.02.002-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour l'étude de la sauvegarde environnementale et sociale pipeline Bemamba Antartarika	IDA / D9320	Resiliency infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	125,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-02-01		2023-02-15		2023-03-22							2023-04-05	2023-04-24	2023-10-21		

MG-MID-SOUTH PROJECT-2.C.02.002-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet pour l'étude et actualisation des études antérieures sur la protection berges	IDA / D9320	Resiliency infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		140,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-02-28	2023-03-14	2023-04-18							2023-05-02	2023-05-21	2023-11-17			
MG-MID-SOUTH PROJECT-4.A.10.002-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet chargé de la collecte de données pour effectuer des enquêtes de perception sur les réalisations de sous-composantes	IDA / D9320	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		600,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-10-04	2022-10-20	2022-10-18	2022-11-18	2022-12-01					2022-12-15	2023-01-12	2023-07-11			
MG-MID-SOUTH PROJECT-32.4370-CS-QCBS / Reliance d'étude préliminaire et caractérisation de 1100 points d'eau réparties en trois lots: Lot 1 : région Anosy, région : Androy, région : Atsimu Andrefana	IDA / D9320	Resiliency infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		660,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-11-07	2022-11-03	2022-11-22	2022-11-18	2022-12-12		2022-12-27		2023-01-11	2023-02-04	2023-03-11	2023-06-09			
MG-MID-SOUTH PROJECT-3.C.01.002-CS-QCBS / Etude sur la situation semencière dans le Sud.	IDA / D9320	Supporting Resilient livelihoods	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		150,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-03-31	2023-04-14	2023-05-28							2023-06-11	2023-07-09	2023-11-06			
MG-MID-SOUTH PROJECT-4.A.05-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet en vue de la mise en place de la plateforme de connaissances géospatiales	IDA / D9320	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		190,077.00	0.00	Annulé	2023-03-15	2022-10-06	2023-03-29	2023-05-03						2023-05-17	2023-06-05	2023-12-02			
MG-MID-SOUTH PROJECT-3.B.01.001-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet pour les études techniques, environnementales, contrôle et surveillance, et des travaux d'aménagement et de réhabilitation des périmètres irrigués financés par le Projet Mionjo, repartie e	IDA / D7510	Resiliency infrastructure	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		1,061,600.00	0.00	Annulé	2022-08-25	2022-09-02	2022-09-15	2022-10-29		2022-11-26	2022-12-26		2023-01-30	2023-03-06		2023-07-04			
MG-MID-SOUTH PROJECT-2.C.1-CS-QCBS / Etude préliminaire et caractérisation de 1100 points d'eau réparties en trois lots: Lot 1 : région Anosy, région : Androy, région : Atsimu Andrefana	IDA / D9320	Resiliency infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		660,000.00	0.00	Annulé	2022-02-23	2022-03-07	2022-03-10	2022-03-17	2022-03-30	2022-05-06		2022-04-14	2022-06-08	2022-04-29	2022-07-07	2022-05-23	2022-08-22	2022-06-27	2022-09-25
MG-MID-SOUTH PROJECT-4.C.5-CS-QCBS / Mise en place d'un système de Suivi et évaluation	IDA / D9320	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		82,500.00	0.00	Annulé	2023-03-15	2023-03-29	2023-05-03							2023-05-17	2023-06-05	2023-12-02			
MG-MID-SOUTH PROJECT-3.B.01.001-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet pour les études techniques, environnementales, contrôle et surveillance, et des travaux d'aménagement et de réhabilitation des périmètres irrigués financés par le Projet Mionjo, repartie e	IDA / D7510	Resiliency infrastructure	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,061,600.00	0.00	En attente d'exécution	2023-01-12	2023-02-02	2023-03-18				2023-04-15	2023-05-15	2023-06-19	2023-07-24		2024-07-23			

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
MG-MID-SOUTH PROJECT-002-CS-INDV / Recrutement Spécialiste en Passation de Marché	IDA / D7510	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Individuel	Limited		22,500.00	15,938.37	Signé	2020-02-04	2020-03-19	2020-02-09	2020-06-05	2020-02-19	2020-07-01	2020-03-04	2020-07-27	2021-08-31	
MG-MID-SOUTH PROJECT-003-CS-INDV / Recrutement Spécialiste en Gestion financière	IDA / D7510	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Individuel	Limited		22,500.00	86,376.07	Signé	2020-02-04	2020-03-18	2020-02-09	2020-06-05	2020-02-19	2020-07-01	2020-03-04	2020-09-21	2021-08-31	
MG-MID-SOUTH PROJECT-004-CS-INDV / Recrutement Spécialiste en gestion environnementale	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Individuel	Limited		15,000.00	16,024.64	Signé	2020-04-29	2020-05-25	2020-05-04	2020-06-19	2020-05-25	2020-09-18	2020-06-29	2020-09-21	2020-12-26	
MG-MID-SOUTH PROJECT-009-CS-INDV / Recrutement de Spécialiste en gestion sociale	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Individuel	Open		15,000.00	14,318.10	Signé	2020-04-29	2020-05-25	2020-06-09	2020-09-08	2020-06-19	2020-10-08	2020-06-29	2020-10-12	2020-08-04	
MG-MID-SOUTH PROJECT-25-CS-INDV / Elaboration de manuel de procédure du projet	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	0.00	Annulé	2020-10-12	2020-11-10	2020-10-17		2020-11-07		2020-12-12		2021-06-10	
MG-MID-SOUTH PROJECT-21-CS-INDV / Responsable Programmation Suivi et Evaluation	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Individuel	Limited		18,000.00	71,120.70	Signé	2020-10-28	2020-10-30	2020-11-02	2021-02-11	2020-11-23	2021-02-22	2020-12-28	2021-03-22	2021-12-23	
MG-MID-SOUTH PROJECT-23-CS-INDV / Assistan en passation de marché	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Individuel	Limited		12,000.00	28,990.62	Résilié	2020-10-28	2020-10-30	2020-11-02	2020-12-16	2020-11-23	2020-12-17	2020-12-28	2021-01-04	2021-12-23	
MG-MID-SOUTH PROJECT-025-CS-INDV / Recrutement Assistan(e) du Coordonnateur	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Individuel	Limited		12,000.00	28,056.88	Signé	2020-11-03	2020-11-10	2020-11-08	2021-01-06	2020-11-29	2021-02-11	2021-01-03	2021-03-11	2021-12-29	
MG-MID-SOUTH PROJECT-024-CS-INDV / Recrutement Responsable Gouvernance locale et de la participation citoyenne	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Individuel	Limited		18,000.00	71,201.70	Signé	2020-11-03	2020-11-10	2020-11-08	2020-12-09	2020-11-29	2020-12-28	2021-01-03	2021-03-05	2021-12-29	
MG-MID-SOUTH PROJECT-019-CS-INDV / Recrutement du Coordonnateur National du Projet	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Individuel	Limited		28,000.00	0.00	Annulé	2020-10-28		2020-11-02		2020-11-23		2020-12-28		2021-12-23	
MG-MID-SOUTH PROJECT-026-CS-INDV / Recrutement Coordonnateur National	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Individuel	Direct		112,000.00	126,669.97	Signé	2020-11-16	2020-12-14	2020-11-26	2020-12-16	2020-12-17	2021-01-15	2021-01-21	2021-01-25	2024-12-31	

MG-MID-SOUTH PROJECT-22-CS-INDV / Associé de programme	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Individuel	Limited	60,000.00	0.00	Annulé	2020-11-27	2020-12-02	2020-12-23	2021-01-27	2025-01-06				
MG-MID-SOUTH PROJECT-027-CS-INDV / Recrutement d'un(e) Responsable en résilience sociale et développement local	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Individuel	Limited	72,000.00	50,024.05	Signé	2020-11-30	2021-07-28	2020-12-05	2021-10-14	2020-12-26	2021-12-02	2021-01-30	2021-12-16	2025-01-09
MG-MID-SOUTH PROJECT-028-CS-INDV / Recrutement d'un(e) Responsable de la communication et information	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Individuel	Limited	72,000.00	64,081.53	Signé	2020-11-30	2020-12-03	2020-12-05	2020-12-14	2020-12-26	2021-02-26	2021-01-30	2021-03-05	2025-01-09
MG-MID-SOUTH PROJECT-029-CS-INDV / Recrutement assistante financier	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Individuel	Limited	48,000.00	21,529.34	Signé	2020-11-30	2020-12-03	2020-12-05	2020-12-09	2020-12-26	2020-12-21	2021-01-30	2021-01-21	2025-01-09
MG-MID-SOUTH PROJECT-031-CS-INDV / Recrutement comptable	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Individuel	Limited	48,000.00	39,259.39	Signé	2020-11-30	2020-11-23	2020-12-05	2020-12-09	2020-12-26	2020-12-21	2021-01-30	2021-01-21	2025-01-09
MG-MID-SOUTH PROJECT-032-CS-INDV / Recrutement d'un Chargé d'appui à la passation de marchés	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Individuel	Limited	48,000.00	38,080.90	Résilié	2020-11-30	2020-12-15	2020-12-05	2020-12-16	2020-12-26	2020-12-16	2021-01-30	2020-12-17	2025-01-09
MG-MID-SOUTH PROJECT-4-A.02.15-PPA-CS / Recrutement Auditeur interne	IDA / V3060	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open	57,500.00	16,949.25	Signé	2021-02-15	2021-06-28	2021-04-05	2021-10-04	2021-04-26	2021-10-13	2021-05-31	2021-11-02	2025-03-11
MG-MID-SOUTH PROJECT-4-A.02.05-PPA-CS / Recrutement Responsable du volet irrigation	IDA / V3060	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open	65,200.00	57,771.65	Signé	2021-02-15	2021-02-11	2021-04-05	2021-04-05	2021-04-26	2021-04-08	2021-05-31	2021-04-08	2025-03-11
MG-MID-SOUTH PROJECT-4-A.02.16-PPA-CS / Recrutement Assistant en Passation de marchés	IDA / V3060	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Limited	43,000.00	23,856.24	Signé	2021-02-01	2021-02-11	2021-02-06	2021-01-26	2021-02-27	2021-02-01	2021-04-03	2021-03-05	2024-10-14
MG-MID-SOUTH PROJECT-4-A.02.04-PPA-CS / Recrutement d'un responsable du volet eau, assainissement et hygiène	IDA / V3060	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open	65,200.00	58,336.13	Signé	2021-02-15	2021-04-06	2021-04-05	2021-05-03	2021-04-26	2021-05-11	2021-05-31	2021-06-01	2025-03-11
MG-MID-SOUTH PROJECT-4-A.03.026-PPA-CS / Recrutement consultant pour le conception du logo	IDA / V3060	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open	2,700.00	0.00	Annulé	2021-03-01	2021-04-19	2021-05-10		2021-06-14				2021-07-14
MG-MID-SOUTH PROJECT-4-A.02.06-PPA-CS / Recrutement du Responsable du développement agricole	IDA / V3060	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open	65,200.00	59,698.30	Signé	2021-02-15	2021-02-11	2021-04-05	2021-04-05	2021-04-26	2021-05-14	2021-05-31	2021-06-10	2025-03-11
MG-MID-SOUTH PROJECT-4-A.02.09-PPA-CS / Recrutement du Responsable des opérations et de la gestion des connexions	IDA / V3060	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Limited	66,500.00	64,232.19	Signé	2021-02-01	2021-02-11	2021-02-06	2021-02-03	2021-02-27	2021-03-01	2021-04-03	2021-03-05	2025-02-11
MG-MID-SOUTH PROJECT-4-A.02.10-PPA-CS / Recrutement Assistant Gouvernance locale	IDA / V3060	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Limited	43,000.00	19,687.17	Signé	2021-02-22	2021-04-06	2021-04-12	2021-07-14	2021-05-03	2021-07-16	2021-06-07	2021-08-02	2025-03-18
MG-MID-SOUTH PROJECT-4-A.02.10-CS-INDV / Responsabilité en prévention et accompagnement des VBG (Violence Basée sur le Genre) et des VC (Violence contre les Enfants)	IDA / D7510	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open	63,750.00	50,637.53	Résilié	2021-04-15	2021-04-28	2021-06-03	2021-07-14	2021-06-24	2021-07-20	2021-07-29	2021-08-18	2025-04-09
MG-MID-SOUTH PROJECT-4-A.02.27-CS-INDV / Assistant(e) en programmation et suivi-évaluation	IDA / D7510	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open	45,000.00	20,930.75	Signé	2021-04-15	2021-04-28	2021-06-03	2021-06-07	2021-06-24	2021-07-27	2021-07-29	2021-08-19	2025-04-09
MG-MID-SOUTH PROJECT-4-A.02.12-CS-INDV / Responsable Système d'Information Numérique	IDA / D7510	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open	63,750.00	58,278.99	Signé	2021-04-15	2021-04-28	2021-06-03	2021-07-01	2021-06-24	2021-07-21	2021-07-29	2021-08-19	2025-04-09
MG-MID-SOUTH PROJECT-4-A.02.18-CS-INDV / Comptable_2	IDA / D7510	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open	56,250.00	30,726.11	Signé	2021-04-15	2021-04-28	2021-06-03	2021-11-29	2021-06-24	2021-11-29	2021-07-29	2021-12-16	2025-04-09
MG-MID-SOUTH PROJECT-4-A.02.19-CS-INDV / Comptable_3	IDA / D7510	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open	56,250.00	31,444.01	Signé	2021-04-15	2021-04-28	2021-06-03	2021-12-29	2021-06-24	2021-12-03	2021-07-29	2021-12-16	2025-04-09
MG-MID-SOUTH PROJECT-4-A.02.20-CS-INDV / Informaticien spécialiste en SIG	IDA / D7510	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open	56,250.00	34,493.38	Signé	2021-04-15	2021-04-28	2021-06-03	2021-06-28	2021-06-24	2021-07-15	2021-07-29	2021-08-12	2025-04-09
MG-MID-SOUTH PROJECT-4-A.02.11-PPA-CS / Recrutement Infographiste Designer	IDA / V3060	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open	47,000.00	19,699.54	Signé	2021-04-15	2021-04-28	2021-06-03	2021-07-14	2021-06-24	2021-07-15	2021-07-29	2021-08-02	2025-06-08
MG-MID-SOUTH PROJECT-030-CS-INDV / Recrutement Digiste	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Individuel	Limited	48,000.00	0.00	Annulé	2020-11-25	2021-04-28	2020-11-30		2020-12-21		2021-01-25		2025-01-04
MG-MID-SOUTH PROJECT-002-UNICEF-CS-CDS / Assistante technique de l'UNICEF, face aux besoins d'urgence suite à la crise alimentaire et sécuritaire dans le Sud	IDA / D7510	Contingent Emergency Response Component	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	2,000,000.00	2,000,000.00	Signé	2021-04-28	2021-05-31	2021-05-03	2021-04-26			2021-05-09	2021-06-21	2022-10-31
MG-MID-SOUTH PROJECT-001-FAO-CS-CDS / Assistante technique de FAO face aux besoins d'urgence suite à la crise alimentaire dans le sud et à la sécheresse	IDA / D7510	Contingent Emergency Response Component	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	10,000,000.00	10,000,000.00	Signé	2021-04-28	2021-06-29	2021-05-03	2021-04-21			2021-05-09	2021-06-21	2022-05-04
MG-MID-SOUTH PROJECT-01-CERC-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable de la coordination des activités de la composante CERC	IDA / D7510	Contingent Emergency Response Component	A posteriori	Individuel	Open	34,000.00	32,792.48	Signé	2021-05-27	2021-06-22	2021-07-15	2021-09-13	2021-08-05	2021-10-04	2021-09-09	2021-11-29	2023-03-03

MG-MID-SOUTH PROJECT-002 CERCS-INDV / Recrutement d'une(e) Assistant(e) de coordination des activités de la composante CERCS	IDA / D7510	Contingent Emergency Response Component	A posteriori	Individuel	Open		11,000.00	841.16	Signé	2021-05-27	2021-06-22	2021-07-15	2021-12-02	2021-08-05	2021-12-08	2021-09-09	2021-12-23	2023-03-03
MG-MID-SOUTH PROJECT-4.A.02.08-CS-INDV / Recrutement chargé d'Appui Passation de marchés	IDA / D7510	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Limited		27,000.00	19,219.06	Signé	2021-07-01	2021-06-28	2021-07-06	2021-07-15	2021-07-27	2021-08-18	2021-08-31	2021-09-01	2025-02-11
MG-MID-SOUTH PROJECT-4.A.04-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un plan de gestion de sécurité	IDA / D7510	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	39,506.49	Signé	2021-07-30	2021-09-16	2021-09-17	2022-04-04	2021-10-08	2022-03-30	2021-11-12	2022-04-26	2022-02-10
MG-MID-SOUTH PROJECT-4.A.02.08.A-CS-INDV / Recrutement est de deux chargés d'appui à la passation de marchés	IDA / D7510	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Limited		52,000.00	37,168.46	Signé	2021-08-10	2020-12-15	2021-08-15	2021-06-29	2021-09-05	2021-07-08	2021-10-10	2021-10-01	2025-01-22
MG-MID-SOUTH PROJECT-2.A.01.01-CS-INDV / Recrutement d'un consultant national pour la mise à jour du guide de maîtrise d'ouvrage communale (MOC)	IDA / D7510	Resiliency infrastructure	A posteriori	Individuel	Open		11,053.00	8,040.49	Signé	2021-09-14	2021-09-30	2021-11-02	2022-06-03	2021-11-23	2022-06-07	2021-12-28	2022-07-06	2022-02-16
MG-MID-SOUTH PROJECT-5.A.02.001-CS-INDV / Recrutement Cabinet pour la mise à jour des documents cadre Sauvegarde Environnementale	IDA / D7510	Contingent Emergency Response Component	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		30,000.00	16,135.44	Signé	2021-09-17	2021-09-22	2021-09-27	2021-10-14			2021-12-01	2021-11-15	2021-12-31
MG-MID-SOUTH PROJECT-25.5065-CS-INDV / Gestionnaire de contrat	IDA / D7510	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open		39,000.00	0.00	Annulé	2021-09-27	2021-10-04	2021-11-15		2021-12-06		2022-01-10		2025-03-25
MG-MID-SOUTH PROJECT-2.A.01.001-CS-INDV / Recrutement d'un consultant national pour la mise à jour du guide de maîtrise d'ouvrage communale (MOC)	IDA / V3060	Resiliency infrastructure	A posteriori	Individuel	Open		11,053.00	0.00	Annulé	2021-07-30		2021-09-17		2021-10-08		2021-11-12		2022-01-01
MG-MID-SOUTH PROJECT-4A.08.01-1-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable de la Prévention et de l'Accompagnement des VÉHICULES	IDA / D7510	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open		56,200.00	45,454.39	Signé	2021-10-06	2021-10-06	2021-11-09	2022-01-11	2021-11-30	2022-01-18	2022-01-04	2022-03-03	2025-02-17
MG-MID-SOUTH PROJECT-AT.FAO-CS-CDS / Assistance technique FAO. Lutte antiacridie	IDA / D9320	Supporting Resilient livelihoods	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		6,810,870.00	0.00	Annulé	2021-12-23		2021-12-28				2022-01-03		2022-12-29
MG-MID-SOUTH PROJECT-4.A.5.1.2-CS-INDV / Recrutement Responsable de la Coordination Régionale du projet Androy	IDA / D9320	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open		68,000.00	48,156.29	Signé	2022-02-17	2022-04-08	2022-04-07	2022-08-26	2022-04-28	2022-08-26	2022-06-02	2022-09-16	2025-01-17
MG-MID-SOUTH PROJECT-4.A.5.1.2.A-CS-INDV / Recrutement Responsable de la Coordination du Projet Mionjo, Région Atsimondrefana	IDA / D9320	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open		68,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-02-17	2022-04-08	2022-04-07	2022-08-24	2022-04-28	2022-09-16	2022-06-02		2025-01-17
MG-MID-SOUTH PROJECT-4.A.5.1.2B-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant de Coordination Régionale du Projet, Région Atsimondrefana	IDA / D9320	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open		22,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-02-17	2022-04-08	2022-04-07	2022-11-23	2022-04-28	2022-12-08	2022-06-02		2025-01-17
MG-MID-SOUTH PROJECT-4.A.5.1.2C-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant de Coordination Régionale du Projet, Région Anosy	IDA / D9320	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open		22,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-02-17	2022-04-08	2022-04-07	2022-11-23	2022-04-28	2022-12-01	2022-06-02		2025-01-17
MG-MID-SOUTH PROJECT-4.A.08.01AF-CS-INDV / Recrutement est d'un Assistant Financier d'un Projet Mionjo	IDA / D9320	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open		11,076.00	15,344.29	Signé	2022-02-17	2022-04-08	2022-04-07	2022-06-03	2022-04-28	2022-06-13	2022-06-02	2022-07-27	2025-01-17
MG-MID-SOUTH PROJECT-25.5065-CS-INDV-2 / Recrutement Gestionnaire de Contrat	IDA / D7510	Implementation Support and knowledge learning	A priori	Individuel	Open		38,000.00	0.00	Annulé	2022-03-03			2022-04-06	2022-04-20		2022-05-25		2025-10-16
MG-MID-SOUTH PROJECT-28.4604-CS-INDV / Recrutement Gestionnaire de Contrat	IDA / D7510	Implementation Support and knowledge learning	A priori	Individuel	Open		38,000.00	0.00	Signé	2022-03-16	2022-04-20	2022-04-19	2022-08-19	2022-05-03	2022-10-10	2022-05-13		2024-12-31
MG-MID-SOUTH PROJECT-1B.06.003-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel en vue de la capitalisation de l'expérience des diagnostics et de s'actions d'intégration du Vol et Genre réalisées dans le Grand Sud et cartographie des	IDA / D7510	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Individuel	Open		13,000.00	30,916.79	Signé	2022-03-31	2022-04-11	2022-05-19	2022-06-24	2022-06-09	2022-08-10	2022-07-14	2022-08-05	2022-08-13
MG-MID-SOUTH PROJECT-28.7674-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour le développement de la performance collective de l'UNGP	IDA / V3060	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open		2,500.00	200,210.76	Signé	2022-03-31	2022-04-07	2022-04-08	2022-08-03	2022-04-13	2022-04-04	2022-04-29	2022-04-05	2022-10-26
MG-MID-SOUTH PROJECT-1.1.001-CS-INDV / Recrutement de Prestataires d'appui aux Communes chargés d'accompagner et de renforcer la capacité des Communes dans la mise en œuvre des projets d'infrastructures par maîtrise d'ouvrage communale	IDA / D7510	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		77,000.00	98,705.87	Signé	2022-04-14	2022-04-15	2022-04-24	2022-05-02			2022-06-28	2022-05-17	2022-12-25
MG-MID-SOUTH PROJECT-4.C.5.1.2.01-CS-INDV / Recrutement de chef comptable pour l'UNGP MIONJO	IDA / D9320	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open		8,769.00	919.11	Signé	2022-04-25	2022-04-25	2022-05-30	2022-07-19	2022-05-31	2022-07-21	2022-06-21	2022-09-02	2024-12-07

MG-MID-SOUTH PROJECT-1.B 03.003-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour l'élaboration de la Stratégie de mise en place et d'opérationnalisation d'un Système Communautaire d'Alerte Précoce et de Réponse (SCAPR) au niveau des Communes du Proj	IDA / D7510	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Individuel	Open	25,000.00	30,918.09	Signé	2022-04-26	2022-05-10	2022-05-29	2022-07-21	2022-06-03	2022-07-21	2022-06-24	2022-08-30	2022-10-22
MG-MID-SOUTH PROJECT-4.C 5-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable des infrastructures vertes et des paysages résilients	IDA / D7510	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open	39,000.00	0.00	Signé	2022-04-27	2022-08-03	2022-05-31	2022-08-25	2022-06-21	2022-08-25	2022-07-26		2025-09-08
PROJET MG-MID-SOUTH-4.A. 02.08-A-CS-INDV / Recrutement Secrétaire en passation de marchés	IDA / D7510	Implementation Support and knowledge learning	A priori	Individuel	Open	12,307.69	0.00	Signé	2022-05-11	2022-05-18	2022-06-29	2022-10-13	2022-07-20	2022-11-21	2022-08-24		2024-12-31
MG-MID-SOUTH PROJECT-4A 10006-CS-INDV / Recrutement d'un consultant chargé de la mise en place du Système de suivi-évaluation du Projet	IDA / D7510	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open	82,500.00	0.00	En cours d'exécution	2022-05-19	2022-07-21	2022-06-21	2022-09-09	2022-07-05	2022-12-19	2022-07-20		2023-07-15
MG-MID-SOUTH PROJECT-2B 01009-CS-CDS / Recrutement d'un Cabinet pour l'assistance à la maîtrise d'ouvrage déléguée dans le cadre de la réhabilitation du pipeline de Madirane-Sampoua	IDA / D7510	Resiliency infrastructure	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	20,000.00	18,935.19	Signé	2022-05-11	2022-05-24	2022-05-21	2022-05-25		2022-06-01	2022-08-29		2022-07-01
MG-MID-SOUTH PROJECT-3D 02-CS-CDS / Assistance technique dans le cadre de la mise en œuvre des activités de cultures vertes avec Tany Mvava	IDA / D9320	Supporting Resilient livelihoods	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	7,900,000.00	0.00	Annulé	2022-05-11		2022-05-21			2022-07-25			2025-03-11
MG-MID-SOUTH PROJECT-3D 05-CS-CDS / Assistances techniques dans le cadre de la mise en œuvre des activités de cultures vertes avec CRS	IDA / D9320	Supporting Resilient livelihoods	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	11,006,671.00	0.00	Annulé	2022-05-11		2022-05-21			2022-07-25			2025-03-11
MG-MID-SOUTH PROJECT-4.A 02.28-CS-INDV / Recrutement d'un(e) Assistante(e) en sauvegarde environnementale et sociale région Anosy	IDA / D7510	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open	56,250.00	0.00	Annulé	2021-05-10	2021-09-07	2021-06-28		2021-07-19		2021-08-23		2025-02-03
MG-MID-SOUTH PROJECT-4.A 02.34-CS-INDV / Recrutement d'un(e) Assistante(e) en sauvegarde environnementale et sociale région Atsimo Andreana	IDA / D7510	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open	56,250.00	0.00	Annulé	2021-05-10	2021-09-07	2021-06-28		2021-07-19		2021-08-23		2025-02-03
MG-MID-SOUTH PROJECT-4.A 02.35-CS-INDV / Recrutement d'un(e) Assistante(e) en sauvegarde environnementale et sociale région Androy	IDA / D7510	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open	56,250.00	0.00	Annulé	2021-05-10	2021-09-07	2021-06-28		2021-07-19		2021-08-23		2025-02-03
MG-MID-SOUTH PROJECT-3 D 02-CS-CDS / Recrutement A GEX pour la MO des activités de fixation des dunes, mise en place de pépinière permanentes et temporaires, reboisement à vocation multiple et restauration des forêts naturelles dans les districts de Morombe, Toliana II, Betioky, Bebo	IDA / D9320	Supporting Resilient livelihoods	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	8,475,803.00	0.00	Signé	2022-05-27	2022-06-24	2022-06-06	2022-07-18			2022-07-25		2025-03-11
MG-MID-SOUTH PROJECT-3 D 05-CS-CDS / Recrutement AGEX pour la MO des activités de fixation des dunes, de brise-vent, mise en place de pépinière permanentes et temporaires, reboisement à vocation multiple et restauration de 5 grands bassins versant dans les districts de d'Ambovom	IDA / D9320	Supporting Resilient livelihoods	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	11,433,329.00	0.00	Signé	2022-05-27	2022-06-24	2022-06-06	2022-07-18			2022-06-30		2025-02-14
MG-MID-SOUTH PROJECT-3C 01.003-CS-CDS / Recrutement d'un cabinet pour l'assistance technique pour la promotion de la production et transformation de patates douces à chair orange	IDA / D9320	Supporting Resilient livelihoods	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	3,250,000.00	0.00	En cours d'examen	2022-06-20	2022-08-23	2022-06-30	2022-09-28			2022-07-11		2025-03-31
MG-MID-SOUTH PROJECT-3C 01.004-CS-CDS / Recrutement d'un consultant pour l'assistance technique pour la mise en œuvre de projet de cantine scolaire basé sur les achats locaux -Home Grown School Meals (HGSM)	IDA / D9320	Resiliency infrastructure	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	3,250,000.00	0.00	Signé	2022-06-20	2022-07-26	2022-06-30	2022-08-03			2022-07-11		2024-12-31
MG-MID-SOUTH PROJECT-4.A 08.001-CS-INDV / Recrutement d'un Chargé en Passation de Marchés	IDA / D7510	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open - National	17,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-08-01	2022-08-04	2022-09-19	2022-11-12	2022-10-10		2022-11-14		2023-05-13
MG-MID-SOUTH PROJECT-4.A 08.01-CS-INDV / Recrutement de deux comptables	IDA / D7510	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open - National	46,102.00	0.00	En cours d'exécution	2022-08-01	2022-08-04	2022-09-19		2022-10-10		2022-11-14		2025-03-03
MG-MID-SOUTH PROJECT-4A 08.001-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable en Gestion Financière	IDA / D7510	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open - National	49,256.41	0.00	En cours d'exécution	2022-08-12	2022-08-25	2022-09-30	2022-11-25	2022-10-21	2022-12-01	2022-11-06		2025-02-23
MG-MID-SOUTH PROJECT-4.A 10.008-CS-INDV / Recrutement d'un consultant chargé de l'évaluation à mi-parcours de prestations de l'UNICEF et de la FAO	IDA / D7510	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Individuel	Open - National	20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-08-25	2022-08-30	2022-10-13	2022-12-12	2022-11-03		2022-12-08		2023-01-22

MG-MID-SOUTH PROJECT-4C-2.1.3-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la formation dans l'exploitation de logiciels collectifs, analyse et synchronisation des données	IDA / D9320	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open - National	21,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-04-03	2023-05-03	2023-05-10	2023-05-29	2023-07-28
MG-MID-SOUTH PROJECT-4A.04.009-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour le renforcement de capacités en communication (journalisme et multimédia) aux responsables des Région-Districts-Communes.	IDA / D7510	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open - National	15,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-01-10	2023-02-09	2023-02-16	2023-03-07	2023-05-06
MG-MID-SOUTH PROJECT-4C-5.5.1.1-CS-INDV / Recrutement d'un animateur local pour l'atelier de mobilisation des leaders d'opinion.	IDA / D9320	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open - National	9,230.00	0.00	En attente d'exécution	2023-03-27	2023-04-26	2023-05-03	2023-05-22	2023-07-21
MG-MID-SOUTH PROJECT-4A.05-CS-CDS / Etude prospective pour l'identification de besoin futur en digitalisation de services à destination de la population	IDA / D7510	Supporting Resilient livelihoods	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-02-15	2023-02-25		2023-05-01	2023-10-28
MG-MID-SOUTH PROJECT-4A.01.01-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour le Coaching des team buildings du Projet	IDA / D7510	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open - National	20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-06-01	2023-07-01	2023-07-08	2023-07-27	2023-09-25
MG-MID-SOUTH PROJECT-4C.05-CS-CDS / Assistant Technique non permanent auprès de l'UNGP Monjo	IDA / D9320	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	32,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-10-03	2022-10-07	2022-10-13	2022-10-06	2022-11-06
MG-MID-SOUTH PROJECT-4C.5.3.1.1-CS-INDV / Recrutement d'un consultant intégré pour un système d'identification biométrique	IDA / D9320	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open - National	21,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-03-13	2023-04-12	2023-04-19	2023-05-08	2023-07-07
MG-MID-SOUTH PROJECT-4C.1.1.5.0-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la mise en place de l'outil numérique de gestion de flux des informations, du SAP et de l'annuaire digital.	IDA / D9320	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open - National	18,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-01-16	2023-02-15	2023-02-22	2023-03-13	2023-05-12
MG-MID-SOUTH PROJECT-1A.09.003-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la finalisation du Plan Régional de Développement. Androy	IDA / D7510	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Individuel	Open - National	6,579.00	0.00	En attente d'exécution	2023-01-16	2023-02-15	2023-02-22	2023-03-13	2023-05-12
MG-MID-SOUTH PROJECT-32.1327-CS-INDV / Recrutement Spécialisée en Passation de marchés	IDA / D9320	Implementation Support and knowledge learning	A priori	Individuel	Open - National	27,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-11-28	2022-12-19	2023-01-16	2023-02-06	2023-03-13
MG-MID-SOUTH PROJECT-4C.1.2.3-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la Mise en place d'un mécanisme de suivi des personnes déplacées dans le Sud	IDA / D9320	Supporting Resilient livelihoods	A posteriori	Individuel	Open - National	5,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-02-01	2023-03-03	2023-03-10	2023-03-29	2023-05-28
MG-MID-SOUTH PROJECT-4C.1.2.1-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la budgétisation et l'élaboration du plan du centre de construction opérationnel moderne à Atsimo Andrefana	IDA / D9320	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open - National	3,600.00	0.00	En attente d'exécution	2023-03-01	2023-03-31	2023-04-07	2023-04-26	2023-06-25
MG-MID-SOUTH PROJECT-2.C.02.006-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'étude et sur la réhabilitation locaux DREAM (3)	IDA / D9320	Resiliency infrastructure	A posteriori	Individuel	Open - National	15,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-11-30	2022-12-30	2023-01-06	2023-01-25	2023-03-26
MG-MID-SOUTH PROJECT-4C.5.5.3.1-CS-INDV / Recrutement d'un animateur local pour l'atelier de sensibilisation de 200 personnes	IDA / D9320	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open - National	4,100.00	0.00	En attente d'exécution	2022-11-29	2022-12-29	2023-01-05	2023-01-24	2023-03-25
MG-MID-SOUTH PROJECT-4C.5.6.3-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la Capitalisation et retour d'expériences des activités du FA	IDA / D9320	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open - National	7,500.00	0.00	En attente d'exécution	2023-03-01	2023-03-31	2023-04-07	2023-04-26	2023-06-25
MG-MID-SOUTH PROJECT-4C.5.6.1-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'enquête périodique de perception et de satisfaction des parties prenantes	IDA / D9320	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open - National	25,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-11-29	2022-12-29	2023-01-05	2023-01-24	2023-03-25
MG-MID-SOUTH PROJECT-33.5419-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN/UNE RESPONSABLE PRINCIPAL DU VOLET AGRICULTURE	IDA / D7510	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open - National	34,500.00	0.00	En cours d'exécution	2023-01-12	2023-03-02	2023-03-23	2023-04-20	2023-05-20
MG-MID-SOUTH PROJECT-33.5805-CS-INDV / Recrutement d'une assistante(e) en passation de marchés	IDA / D7510	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open - National	14,500.00	0.00	En attente d'exécution	2023-01-16	2023-03-06	2023-03-27	2023-05-01	2023-04-20