

## Projet SUD

PLAN DE  
PASSATION DE  
MARCHES  
SIMPLIFIE

PROJET  
:

SUD

PID : PPA SUD

N# :

Ré f	comp	Description	Rev ue	Caté gorie	ME TH OD E P. M.	Appr oche	Coût estimatif (en milliers US\$)	TER MES DE REFERENCE	AMI	LISTE RESTREINTE	DEMANDE DE PROPOSITION	JUSTIFICATION SED	DATE INVITATION	DATE OUVERTURE DES PLIS	RAPP ORT D'EVALUATION TECHNIQUE	OUVERTURE DES PLIS FINANCIERS	PROJET DE CONTRAT NEGOCIE	DATE SIGNATURE CONTRAT										
		<b>Appui technique à la cellule de préparation</b>					<b>141.00</b>																					
SUD-PPA-C-1		Recrutement Economiste en développement	post	Consultant	Cl	Ouverte	15.000	11 Dec. 19	<b>4</b>	15 Dec. 19	<b>19</b>	03 Jan. 20	#	02 Jan. 20	#	01 Jan. 20	#	31 Dec. 19	<b>- 1</b>	30 Dec. 19	<b>- 1</b>	29 Dec. 19	#	28 Dec. 19	#	27 Dec. 19	<b>4</b>	31 Dec. 19

		local et inclusif																										
SU D-PP A-C-2		Recrutement Spécialiste en Passation de Marché	post	Consultant	CI	Ouverte	15.000	11 Dec. 19	5	16 Dec. 19	20	05 Jan. 20	0	05 Jan. 20	0	05 Jan. 20	0	05 Jan. 20	0	05 Jan. 20	0	05 Jan. 20	0	05 Jan. 20	5	10 Jan. 20		
SU D-PP A-C-3		Recrutement Spécialiste en Gestion financière	post	Consultant	CI	Ouverte	15.000	11 Dec. 19	5	16 Dec. 19	20	05 Jan. 20	0	05 Jan. 20	1	06 Jan. 20	0	06 Jan. 20	1	07 Jan. 20	1	08 Jan. 20	1	09 Jan. 20	0	09 Jan. 20	5	14 Jan. 20
SU D-PP A-C-4		Recrutement Spécialiste en gestion environnementale	post	Consultant	CI	Ouverte	15.000	11 Dec. 19	5	16 Dec. 19	20	05 Jan. 20	0	05 Jan. 20	2	07 Jan. 20	0	07 Jan. 20	2	09 Jan. 20	2	11 Jan. 20	2	13 Jan. 20	0	13 Jan. 20	5	18 Jan. 20
SU D-PP A-C-5		Recrutement Spécialiste en suivi et évaluation	post	Consultant	CI	Ouverte	15.000	20 Dec. 19	6	26 Dec. 19	21	16 Jan. 20	1	17 Jan. 20	3	20 Jan. 20	1	21 Jan. 20	3	24 Jan. 20	3	27 Jan. 20	3	30 Jan. 20	1	31 Jan. 20	6	06 Feb. 20
SU D-PP A-C-6		Recrutement Spécialiste en communication	post	Consultant	CI	Ouverte	15.000	20 Dec. 19	7	27 Dec. 19	22	18 Jan. 20	2	20 Jan. 20	4	24 Jan. 20	2	26 Jan. 20	4	30 Jan. 20	4	03 Feb. 20	4	07 Feb. 20	2	09 Feb. 20	7	16 Feb. 20

SU D-PP A-C-7	Recrutement Spécialiste en SIG	post	Consultant	CI	Ouverte	15.000	20 Dec. 19	8	28 Dec. 19	23	20 Jan. 20	3	23 Jan. 20	5	28 Jan. 20	3	31 Jan. 20	5	05 Feb. 20	5	10 Feb. 20	5	15 Feb. 20	3	18 Feb. 20	8	26 Feb. 20
SU D-PP A-C-8	Recrutement Appui technique auprès des trois régions	post	Consultant	CI	Ouverte	36.000	05 Jan. 20	9	14 Jan. 20	24	07 Feb. 20	4	11 Feb. 20	6	17 Feb. 20	4	21 Feb. 20	6	27 Feb. 20	6	04 Mar. 20	6	10 Mar. 20	4	14 Mar. 20	9	23 Mar. 20
SU D-PP A-C-9	Recrutement Spécialiste en gestion Sociale	post	Consultant	CI	Ouverte	15.000	11 Dec. 19	9	20 Dec. 19	24	13 Jan. 20	4	17 Jan. 20	6	23 Jan. 20	4	27 Jan. 20	6	02 Feb. 20	6	08 Feb. 20	6	14 Feb. 20	4	18 Feb. 20	9	27 Feb. 20
	<b>Etude préparatoire</b>					<b>190.00</b>																					
SU D-PP A-C-9	Etudes environnementales et sociales	post	Consultant	SQC	Ouverte	100.000	15 Dec. 19	5	20 Dec. 19	20	09 Jan. 20	3	12 Jan. 20	0	12 Jan. 20	0	12 Jan. 20	38	19 Feb. 20	15	05 Mar. 20	8	13 Mar. 20	7	20 Mar. 20	12	01 Apr. 20
SU D-PP A-C-10	Développement et mise en œuvre de la stratégie de communication du Projet	post	Consultant	SQC	Ouverte	50.000	15 Jan. 20	5	20 Jan. 20	20	09 Feb. 20	3	12 Feb. 20	0	12 Feb. 20	0	12 Feb. 20	38	21 Mar. 20	15	05 Apr. 20	8	13 Apr. 20	7	20 Apr. 20	12	02 May. 20
SU D-PP A-C-11	Etude sur la mobilisation communautaire et	post	Consultant	SQC	Ouverte	10.000	31 Jan. 20	5	05 Feb. 20	20	25 Feb. 20	3	28 Feb. 20	0	28 Feb. 20	0	28 Feb. 20	38	06 Apr. 20	15	21 Apr. 20	8	29 Apr. 20	7	06 May. 20	12	18 May. 20

		l'engagement citoyen																										
SU D- PP A- C- 12		Elaboration de Manuels d'exécution du Projet (opérationnel, gestion financière, passation de marché)	post	Consultant	SQL	Ouverte	30.000	15 Dec. 19	5	20 Dec. 19	20	09 Jan. 20	3	12 Jan. 20	0	12 Jan. 20	0	12 Jan. 20	38	19 Feb. 20	15	05 Mar. 20	8	13 Mar. 20	7	20 Mar. 20	12	01 Apr. 20
		<b>Renforcement de capacité du MID</b>				<b>110.00</b>																						
SU D- PP A- C- 13		Formation de montage et gestion de Projet dans 3 Regions	post	Consultant	CI	Ouverte	30.000	20 Jan. 20	5	25 Jan. 20	20	14 Feb. 20	3	17 Feb. 20	0	17 Feb. 20	0	17 Feb. 20	38	26 Mar. 20	15	10 Apr. 20	8	18 Apr. 20	7	25 Apr. 20	12	07 May. 20
		<b>Equipe ment et logistiques</b>				<b>30.00</b>																						
SU D- PP A- F- 1		Acquisition de matériels informatiques en plusieurs lots	post	Fourniture	DC	Ouverte	15.000	15 Dec. 19	5	20 Dec. 19	20	09 Jan. 20	3	12 Jan. 20	0	12 Jan. 20	0	12 Jan. 20	15	27 Jan. 20	3	30 Jan. 20	3	02 Feb. 20	5	07 Feb. 20	2	09 Feb. 20





**PROCUREMENT PLAN Madagascar : Support for resilient livelihoods in the South of Madagascar**

**General Information**

Country: Madagascar Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2020-02-04  
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2022-02-21  
 Project ID: P171056 GPN Date: 2021-10-08  
 Project Name: Support for resilient livelihoods in the South of Madagascar  
 Loan / Credit No: IDA / D7510, / IDA / V3060, IDA / D9320  
 Executing Agency(ies) MID- SOUTH PROJECT

**WORKS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

**GOODS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
MC-MID-SOUTH PROJECT-01-RFQ / Acquisition de matériels, consommables informatiques et matériels techniques	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	8,312.23	Signé								2020-09-26	2020-09-25							2020-11-21	2020-11-04	2021-05-20
MC-MID-SOUTH PROJECT-02-RFQ / Acquisition de smartphone pour l'équipe du projet	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		4,500.00	2,581.94	Signé								2020-09-26	2020-11-10							2020-11-21	2020-11-19	2021-05-20
MC-MID-SOUTH PROJECT-03-RFQ / Acquisition de mobilier de bureau pour l'équipe du projet	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		37,000.00	14,184.18	Signé								2020-09-26	2020-10-30							2020-11-21	2020-12-21	2021-05-20
MC-MID-SOUTH PROJECT-04-RFQ / Acquisition de fournitures de bureau	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		12,200.00	4,059.51	Signé								2020-09-26	2020-11-03							2020-11-21	2020-11-24	2021-05-20
MC-MID-SOUTH PROJECT-013-CO-08 / Achat de logiciel TOM2PRO et FORMATION	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			25,000.00	28,893.43	Signé			2020-10-22	2020-11-10	2020-10-27	2020-11-04										2020-12-01	2021-03-04	2021-03-01
MC-MID-SOUTH PROJECT-002-CO-RFQ / Acquisition de 6 desktop et 6 Imprimante	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		14,000.00	18,479.66	Signé								2020-10-27	2020-10-27							2020-12-22	2020-11-25	2021-01-06
MC-MID-SOUTH PROJECT-003-CO-RFQ / Acquisition de video projecteur	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		1,500.00	0.00	Annulé								2020-10-27								2020-12-22		2021-01-06
MC-MID-SOUTH PROJECT-004-CO-RFQ / Achat photocopieuse de 2 photocopieuses	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		14,000.00	3,907.44	Signé								2020-10-27	2020-11-05							2020-12-22	2020-12-07	2021-01-06
MC-MID-SOUTH PROJECT-4.A.09.16-PPA-CO / Acquisition de matériels informatique et auxiliaires	IDA / V3060	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		25,000.00	48,921.10	Signé								2021-02-06	2021-02-04							2021-04-03	2021-03-09	2021-06-02
MC-MID-SOUTH PROJECT-4.A.08.03-PPA-DC / Acquisition de deux voitures pour le Coordinateur et pour l'équipe de TUNCP	IDA / D7510	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		140,000.00	158,383.56	Signé								2021-02-06	2021-01-20							2021-04-03	2021-03-15	2021-04-23
MC-MID-SOUTH PROJECT-4.A.08.04-PPA-DC / Achat de 29 smartphones	IDA / V3060	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		9,000.00	12,490.31	Signé								2021-02-13	2021-04-14							2021-04-10	2021-06-07	2021-04-20
MC-MID-SOUTH PROJECT-227586-CO-08 / Acquisition de licence du logiciel Microsoft 365 (comprenant l'application TEAMS)	IDA / D7510	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		3,700.00	5,044.10	Signé								2021-05-05	2021-09-20							2021-06-30	2021-11-16	2021-07-14
MC-MID-SOUTH PROJECT-002 CERC-CO-RFQ / Acquisition de matériels informatiques et accessoires pour l'équipe de suivi CERC	IDA / D7510	Contingent Emergency Response Component	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		2,300.00	7,166.77	Signé								2021-05-22	2021-08-30							2021-07-17	2021-12-06	2021-08-06
MC-MID-SOUTH PROJECT-001 CERC-CO-RFQ / Achat de mobilier de bureau pour l'équipe suivi CERC	IDA / D7510	Contingent Emergency Response Component	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		900.00	0.00	Annulé								2021-05-22								2021-06-29		2021-07-19
MC-MID-SOUTH PROJECT-4.A.09.005-CO-RFQ / Acquisition de fournitures de bureau et cachet	IDA / V3060	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		8,170.00	935.99	Signé								2021-08-15								2021-10-10	2021-11-15	2021-10-30
MC-MID-SOUTH PROJECT-4A07001-CO-RFQ / Acquisition de mobilier de bureau	IDA / V3060	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		92,105.00	0.00	Annulé								2021-08-15								2021-10-10		2021-10-25





MC-MID-SOUTH PROJECT-17-CS-SOC / Etude des ressources en eau et de la situation de référence des périmètres irrigués au niveau des bassins versants des Districts de Betroka, d'Ambovombe et d'Ankazoabo	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	100,000.00	40,235.89	Signé	2020-09-07	2020-09-10	2020-09-28	2020-11-11	2020-12-03	2020-12-09	2021-01-18	2021-01-08	2021-02-22	2021-02-12	2021-03-01	2021-03-19	2021-04-26	2022-03-19
MC-MID-SOUTH PROJECT-030-CS-CQS / Recrutement d'un Cabinet pour l'élaboration du manuel d'opération du Projet	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	20,000.00	23,358.82	Signé	2020-10-28	2020-11-10		2020-11-11	2020-11-10					2020-12-11	2020-11-24	2021-01-15	2020-11-24	2021-01-21
MC-MID-SOUTH PROJECT-1.A.01.02-PPA-NCs / Recrutement des Partenaires Facilitateurs pour accompagner les SLC, AD et Commune. Répartis en trois lots: lot 1 : région Anosy - lot 2: Androy, lot 3 : Atsimo Andrefana	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	850,000.00	0.00	En cours d'examen	2021-02-15	2021-03-01	2021-03-08	2021-04-21						2021-05-21		2021-06-25		2025-05-05
MC-MID-SOUTH PROJECT-4.A.01.01-PPA-SOC / Elaboration et mise en œuvre de la Stratégie de communication du Projet	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-03-15	2021-09-09	2021-04-05	2021-10-15	2021-05-19					2021-06-18		2021-07-23		2021-09-21
MC-MID-SOUTH PROJECT-C11-CS-QCB5 / Etude sur la mobilisation communautaire et l'engagement citoyen	IDA / V3060		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	10,000.00	0.00	Annulé	2020-07-29	2020-08-12	2020-08-08	2020-08-14		2020-08-21	2020-08-24		2020-09-08		2020-09-18		2021-09-18	
MC-MID-SOUTH PROJECT-004 CEREC-CS-CDS / Recrutement d'une agence événementielle pour le lancement officiel des activités CEREC et du Projet	IDA / D7510	Contingent Emergency Response Component	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	27,500.00	0.00	En cours d'exécution	2021-05-17	2021-06-22		2021-05-31	2021-10-06					2021-06-30		2021-08-04		2022-01-31
MC-MID-SOUTH PROJECT-4.A.11.001A-CS-CDS / Recrutement de partenaires relais réparti en 3 Lots. Lot 1: pour la région Anosy, Lot 2: pour la région Androy et Lot 3 : pour la région Atsimo Andrefana.	IDA / V3060	Implementation Support and knowledge learning	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	5,330,120.00	0.00	En cours d'examen	2021-05-17	2021-07-20	2021-06-28	2021-08-13	2021-08-02	2021-08-30	2021-09-29		2021-10-29		2021-12-03		2025-03-17	
MC-MID-SOUTH PROJECT-4A05001-CS-INDV / Recrutement d'un cabinet pour la mise en place de la plateforme de connaissances géospatiales et la formation du personnel	IDA / V3060	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	75,000.00	0.00	Annulé	2021-08-10		2021-08-31	2021-10-14						2021-11-13		2021-12-18		2022-06-16
MC-MID-SOUTH PROJECT-2.B.01.003-CS-QB5 / Etude de sauvegarde environnementale et sociale pour la réhabilitation du pipeline de Mandrara-Sampona	IDA / V3060	Resiliency infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	170,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-08-10	2021-09-20	2021-08-31	2021-10-14	2021-10-14					2021-11-13		2021-12-18		2022-03-18
MC-MID-SOUTH PROJECT-2.B.01.006-CS-QCB5 / Recrutement du cabinet en vue du contrôle et surveillance des travaux de réhabilitation et de l'Etudes, contrôle et surveillance pour le renforcement et l'extension des deux pipelines du grand sud : Mandrara-Sampona et Ampotaka-Tsihombe	IDA / V3060	Resiliency infrastructure	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	1,078,500.00	0.00	Annulé												2021-12-30		2022-10-26
MC-MID-SOUTH PROJECT-2.B.01.06-CS-QCB5 / Recrutement du cabinet en vue du contrôle et surveillance des travaux de réhabilitation et de l'Etudes, contrôle et surveillance pour le renforcement et l'extension des deux pipelines du grand sud : Mandrara-Sampona et Ampotaka-Tsihombe	IDA / D7510	Resiliency infrastructure	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	1,078,500.00	0.00	Annulé												2022-01-05		2024-03-25
MC-MID-SOUTH PROJECT-4.B.01.001-CS-LCS / Recrutement cabinet d'Audit exercices pour 2021,2021, 2022, 2023	IDA / D7510	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National	16,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-09-22	2021-09-27	2021-10-13	2021-11-26	2021-10-20	2021-12-24	2022-01-23		2022-02-27		2022-04-03		2022-08-01	
MC-MID-SOUTH PROJECT-2.B.01.6-CS-QCB5 / Recrutement de cabinet pour le contrôle et surveillance des travaux de réhabilitation et de l'Etudes, contrôle et surveillance pour le renforcement et l'extension des deux pipelines du grand sud : Mandrara-Sampona et Ampotaka-Tsihombe	IDA / D7510	Resiliency infrastructure	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	1,078,500.00	0.00	En cours d'examen	2021-09-22	2021-10-25	2021-10-13	2021-11-08	2021-11-26	2021-12-24	2022-01-23		2022-02-27		2022-04-03		2025-07-16	
MC-MID-SOUTH PROJECT-264585-CS-CQS / Recrutement Cabinet pour l'élaboration du Manuel de procédure et d'opération FA	IDA / D7510	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-11-25	2021-12-12	2021-12-16	2022-01-11	2022-01-29					2022-02-28		2022-04-04		2022-05-19

MC-MID-SOUTH PROJECT-4.A.01.001-CS-CQS / Team building annuel et renforcement de capacité de l'équipe	IDA / D7510	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		10,200.00	0.00	En attente d'exécution	2021-12-08										2022-01-07		2022-01-26		2022-02-05		
MC-MID-SOUTH PROJECT-C.38.01-CS-QCBS / Recrutement d'un Cabinet pour l'Etude technique, environnementale, contrôle et surveillance des travaux de réhabilitation du périmètre irrigué d'Isaonala, Commune Rurale Isaonala, District Betroka, Région Anosy	IDA / D7510	Supporting Resilient livelihoods	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		210,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-12-28		2022-01-18		2022-03-03						2022-03-31		2022-04-30		2022-06-04	2022-07-09	2022-12-06
MC-MID-SOUTH PROJECT-3B.O1.001-CS-CQS / Recrutement de bureaux d'études pour l'étude technique, environnementale, contrôle et surveillance sur la réhabilitation du périmètre irrigué pour la région Androy et Anosy, répartis en six lots	IDA / D7510	Resiliency infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		924,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-01-31	2022-02-14	2022-02-21		2022-04-06						2022-05-04		2022-06-03		2022-07-08	2022-08-12	2022-11-10
MC-MID-SOUTH PROJECT-2.B.O1.04-CS-QCBS / Etude d'impact environnemental et social	IDA / D7510	Resiliency infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		140,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-02-18		2022-03-11		2022-04-24						2022-05-24				2022-06-28		2022-11-25

**INDIVIDUAL CONSULTANTS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft, Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
MC-MID-SOUTH PROJECT-002-CS-INDV / Recrutement Spécialiste en Passation de Marché	IDA / D7510	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Individuel	Limited		22,500.00	15,938.37	Signé	2020-02-04	2020-03-19	2020-02-09	2020-06-05	2020-02-19	2020-07-01	2020-03-04	2020-07-27	2021-08-31		
MC-MID-SOUTH PROJECT-003-CS-INDV / Recrutement Spécialiste en Gestion Financière	IDA / D7510	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Individuel	Limited		22,500.00	86,376.07	Signé	2020-02-04	2020-03-18	2020-02-09	2020-06-05	2020-02-19	2020-07-01	2020-03-04	2020-09-21	2021-08-31		
MC-MID-SOUTH PROJECT-004-CS-INDV / Recrutement Spécialiste en gestion environnementale	IDA / V3060		A posteriori	Individuel	Limited		15,000.00	16,024.64	Signé	2020-04-29	2020-05-25	2020-05-04	2020-06-19	2020-05-25	2020-09-18	2020-06-29	2020-09-21	2020-12-26		
MC-MID-SOUTH PROJECT-009-CS-INDV / Recrutement de Spécialiste en gestion sociale	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Individuel	Open		15,000.00	14,318.10	Signé	2020-04-29	2020-05-25	2020-06-09	2020-09-08	2020-06-19	2020-10-08	2020-06-29	2020-10-12	2020-08-04		
MC-MID-SOUTH PROJECT-25-CS-INDV / Elaboration de manuel de procédure du projet	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	0.00	Annulé	2020-10-12	2020-11-10	2020-10-17		2020-11-07			2020-12-12	2021-06-10		
MC-MID-SOUTH PROJECT-21-CS-INDV / Responsable Programmation Suivi et Evaluation	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Individuel	Limited		18,000.00	71,120.70	Signé	2020-10-28	2020-10-30	2020-11-02	2021-02-11	2020-11-23	2021-02-22	2020-12-28	2021-03-22	2021-12-23		
MC-MID-SOUTH PROJECT-23-CS-INDV / Assistant en passation de marché	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Individuel	Limited		12,000.00	28,990.62	Résilié	2020-10-28	2020-10-30	2020-11-02	2020-12-16	2020-11-23	2020-12-17	2020-12-28	2021-01-04	2021-12-23		
MC-MID-SOUTH PROJECT-025-CS-INDV / Recrutement Assistant(e) du Coordonnateur	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Individuel	Limited		12,000.00	28,056.86	Signé	2020-11-03	2020-11-10	2020-11-08	2021-01-06	2020-11-29	2021-02-11	2021-01-03	2021-03-11	2021-12-29		
MC-MID-SOUTH PROJECT-024-CS-INDV / Recrutement Responsable Gouvernance locale et de la participation citoyenne	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Individuel	Limited		18,000.00	71,201.70	Signé	2020-11-03	2020-11-10	2020-11-08	2020-12-09	2020-11-29	2020-12-28	2021-01-03	2021-03-05	2021-12-29		
MC-MID-SOUTH PROJECT-019-CS-INDV / Recrutement d'un Coordonnateur National du Projet	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Individuel	Limited		28,000.00	0.00	Annulé	2020-10-28		2020-11-02		2020-11-23			2020-12-28	2021-12-23		
MC-MID-SOUTH PROJECT-026-CS-INDV / Recrutement Coordonnateur National	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Individuel	Direct		112,000.00	126,669.97	Signé	2020-11-16	2020-12-14	2020-11-26	2020-12-16	2020-12-17	2021-01-15	2021-01-21	2021-01-25	2024-12-31		
MC-MID-SOUTH PROJECT-22-CS-INDV / Associé de programme	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Individuel	Limited		60,000.00	0.00	Annulé	2020-11-27		2020-12-02		2020-12-23			2021-01-27	2025-01-06		
MC-MID-SOUTH PROJECT-027-CS-INDV / Recrutement d'une Responsable en résilience sociale et développement locale	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Individuel	Limited		72,000.00	50,024.05	Signé	2020-11-30	2021-07-28	2020-12-05	2021-10-14	2020-12-26	2021-12-02	2021-01-30	2021-12-16	2025-01-09		
MC-MID-SOUTH PROJECT-028-CS-INDV / Recrutement d'une Responsable de la communication et information	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Individuel	Limited		72,000.00	64,081.53	Signé	2020-11-30	2020-12-03	2020-12-05	2020-12-14	2020-12-26	2021-02-26	2021-01-30	2021-03-05	2025-01-09		

MC-MID-SOUTH PROJECT-029-CS-INDV / Recrutement assistant(e) financier	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Individuel	Limited	48,000.00	21,529.34	Signé	2020-11-30	2020-12-03	2020-12-05	2020-12-09	2020-12-26	2020-12-21	2021-01-30	2021-01-21	2025-01-09
MC-MID-SOUTH PROJECT-021-CS-INDV / Recrutement comptable	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Individuel	Limited	48,000.00	39,259.39	Signé	2020-11-30	2020-11-23	2020-12-05	2020-12-09	2020-12-26	2020-12-21	2021-01-30	2021-01-21	2025-01-09
MC-MID-SOUTH PROJECT-012-CS-INDV / Recrutement d'un Chargé d'appui à la passation de marchés	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Individuel	Limited	48,000.00	38,080.90	Résilié	2020-11-30	2020-12-15	2020-12-05	2020-12-16	2020-12-26	2020-12-16	2021-01-30	2020-12-17	2025-01-09
MC-MID-SOUTH PROJECT-4.A.02.15-PPA-CS / Recrutement Auditeur interne	IDA / V3060	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open	57,500.00	16,949.25	Signé	2021-02-15	2021-06-28	2021-04-05	2021-10-04	2021-04-26	2021-10-13	2021-05-31	2021-11-02	2025-03-11
MC-MID-SOUTH PROJECT-4.A.02.05-PPA-CS / Recrutement Responsable du volet irrigation	IDA / V3060	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open	65,200.00	57,771.65	Signé	2021-02-15	2021-02-11	2021-04-05	2021-04-05	2021-04-26	2021-04-08	2021-05-31	2021-04-08	2025-03-11
MC-MID-SOUTH PROJECT-4.A.02.16-PPA-CS / Recrutement Assistant en Passation de marchés	IDA / V3060	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Limited	43,000.00	23,856.24	Signé	2021-02-01	2021-02-11	2021-02-06	2021-01-26	2021-02-27	2021-02-01	2021-04-03	2021-03-05	2024-10-14
MC-MID-SOUTH PROJECT-4.A.02.04-PPA-CS / Recrutement d'un responsable du volet eau, assainissement et hygiène	IDA / V3060	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open	65,200.00	58,336.13	Signé	2021-02-15	2021-04-06	2021-04-05	2021-05-03	2021-04-26	2021-05-11	2021-05-31	2021-06-01	2025-03-11
MC-MID-SOUTH PROJECT-4.A.03.026-PPA-CS / Recrutement consultant pour le conception du logo	IDA / V3060	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open	2,700.00	0.00	Annulé	2021-03-01		2021-04-19		2021-05-10		2021-06-14		2021-07-14
MC-MID-SOUTH PROJECT-4.A.02.06-PPA-CS / Recrutement du Responsable du développement agricole	IDA / V3060	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open	65,200.00	59,698.30	Signé	2021-02-15	2021-02-11	2021-04-05	2021-04-05	2021-04-26	2021-05-14	2021-05-31	2021-06-10	2025-03-11
MC-MID-SOUTH PROJECT-4.A.02.09-PPA-CS / Recrutement du Responsable des opérations et de la gestion des connaissances	IDA / V3060	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Limited	66,500.00	64,232.19	Signé	2021-02-01	2021-02-11	2021-02-06	2021-02-03	2021-02-27	2021-03-01	2021-04-03	2021-03-05	2025-02-11
MC-MID-SOUTH PROJECT-4.A.02.10-PPA-CS / Recrutement Assistant Gouvernance locale	IDA / V3060	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Limited	43,000.00	19,687.17	Signé	2021-02-22	2021-04-06	2021-04-12	2021-07-14	2021-05-03	2021-07-16	2021-06-07	2021-08-02	2025-03-18
MC-MID-SOUTH PROJECT-4.A.02.10-CS-INDV / Responsable en prévention et accompagnement des VBG (Violence Basée sur le Genre) et des VCE (Violence contre les Enfants)	IDA / D7510	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open	63,750.00	50,637.53	Résilié	2021-04-15	2021-04-28	2021-06-03	2021-07-14	2021-06-24	2021-07-20	2021-07-29	2021-08-18	2025-04-09
MC-MID-SOUTH PROJECT-4.A.02.27-CS-INDV / Assistant(e) en programmation et suivi-évaluation	IDA / D7510	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open	45,000.00	20,930.75	Signé	2021-04-15	2021-04-28	2021-06-03	2021-06-07	2021-06-24	2021-07-27	2021-07-29	2021-08-19	2025-04-09
MC-MID-SOUTH PROJECT-4.A.02.12-CS-INDV / Responsable Systeme d'Information Numérique	IDA / D7510	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open	63,750.00	58,278.99	Signé	2021-04-15	2021-04-28	2021-06-03	2021-07-01	2021-06-24	2021-07-21	2021-07-29	2021-08-19	2025-04-09
MC-MID-SOUTH PROJECT-4.A.02.18-CS-INDV / Comptable_2	IDA / D7510	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open	56,250.00	30,726.11	Signé	2021-04-15	2021-04-28	2021-06-03	2021-11-29	2021-06-24	2021-11-29	2021-07-29	2021-12-16	2025-04-09
MC-MID-SOUTH PROJECT-4.A.02.19-CS-INDV / Comptable_3	IDA / D7510	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open	56,250.00	31,444.01	Signé	2021-04-15	2021-04-28	2021-06-03	2021-12-29	2021-06-24	2021-12-03	2021-07-29	2021-12-16	2025-04-09
MC-MID-SOUTH PROJECT-4.A.02.20-CS-INDV / Informaticien spécialiste en SIG	IDA / D7510	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open	56,250.00	34,493.38	Signé	2021-04-15	2021-04-28	2021-06-03	2021-06-28	2021-06-24	2021-07-15	2021-07-29	2021-08-12	2025-04-09
MC-MID-SOUTH PROJECT-4.A.02.11-PPA-CS / Recrutement Infographiste Designer	IDA / V3060	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open	47,000.00	19,699.54	Signé	2021-04-15	2021-04-28	2021-06-03	2021-07-14	2021-06-24	2021-07-15	2021-07-29	2021-08-02	2025-06-08
MC-MID-SOUTH PROJECT-010-CS-INDV / Recrutement Sigiste	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Individuel	Limited	48,000.00	0.00	Annulé	2020-11-25	2021-04-28	2020-11-30		2020-12-21		2021-01-25		2025-01-04
MC-MID-SOUTH PROJECT-4.A.02.35-CS-INDV / Recrutement d'un (e) Assistant(e) en sauvegarde environnementale et sociale région Androy	IDA / D7510	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open	56,250.00	0.00	En cours d'examen	2021-05-10	2021-09-07	2021-06-28		2021-07-19		2021-08-23		2025-02-03
MC-MID-SOUTH PROJECT-002-UNICEF-CS-CDS / Assistance technique de l'UNICEF, face aux besoins d'urgence suite à la crise alimentaire et sécuritaire dans le Sud	IDA / D7510	Contingent Emergency Response Component	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	2,000,000.00	2,000,000.00	Signé	2021-04-28	2021-05-31	2021-05-03	2021-04-26			2021-05-09	2021-06-21	2022-10-31

MC-MID-SOUTH PROJECT-001-FAO-CS-CDS / Assistante technique de FAO face aux besoins d'urgence suite à la crise alimentaire dans le sud et à la sécheresse	IDA / D7510	Contingent Emergency Response Component	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	10,000,000.00	10,000,000.00	Signé	2021-04-28	2021-06-29	2021-05-03	2021-04-21			2021-05-09	2021-06-21	2022-05-04
MC-MID-SOUTH PROJECT-4.A.02.34-CS-INDV / Recrutement d'un (e) Assistant(e) en sauvegarde environnementale et sociale région Atsimo Andrefana	IDA / D7510	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open	56,250.00	0.00	En cours d'examen	2021-05-10	2021-09-07	2021-06-28	2021-07-19			2021-08-23		2025-02-03
MC-MID-SOUTH PROJECT-4.A.02.28-CS-INDV / Recrutement d'un (e) Assistant(e) en sauvegarde environnementale et sociale région Anosy	IDA / D7510	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open	56,250.00	0.00	En cours d'examen	2021-05-10	2021-09-07	2021-06-28	2021-07-19			2021-08-23		2025-02-03
MC-MID-SOUTH PROJECT-01CERC-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable de la coordination des activités de la composante CERC	IDA / D7510	Contingent Emergency Response Component	A posteriori	Individuel	Open	34,000.00	32,792.48	Signé	2021-05-27	2021-06-22	2021-07-15	2021-09-13	2021-08-05	2021-10-04	2021-09-09	2021-11-29	2023-03-03
MC-MID-SOUTH PROJECT-002 CERC-CS-INDV / Recrutement d'Un(e) Assistant(e) de coordination des activités de la composante CERC	IDA / D7510	Contingent Emergency Response Component	A posteriori	Individuel	Open	11,000.00	841.16	Signé	2021-05-27	2021-06-22	2021-07-15	2021-12-02	2021-08-05	2021-12-08	2021-09-09	2021-12-23	2023-03-03
MC-MID-SOUTH PROJECT-4.A.02.08-CS-INDV / Recrutement chargé d'Appui Passage de marchés	IDA / D7510	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Limited	27,000.00	19,219.06	Signé	2021-07-01	2021-06-28	2021-07-06	2021-07-15	2021-07-27	2021-08-18	2021-08-31	2021-09-01	2025-02-11
MC-MID-SOUTH PROJECT-4.A.04-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un plan de gestion de sécurité	IDA / D7510	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open	20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-07-30	2021-09-16	2021-09-17		2021-10-08		2021-11-12		2022-02-10
MC-MID-SOUTH PROJECT-4.A.02.08.A-CS-INDV / Recrutement de deux Chargés d'Appui à la passation de marchés	IDA / D7510	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Limited	52,000.00	37,168.46	Signé	2021-08-10	2020-12-15	2021-08-15	2021-06-29	2021-09-05	2021-07-08	2021-10-10	2021-10-01	2025-01-22
MC-MID-SOUTH PROJECT-2.A.01.01-CS-INDV / Recrutement d'un consultant national pour la mise à jour du guide de maîtrise d'ouvrage communale (MOC)	IDA / D7510	Resiliency infrastructure	A posteriori	Individuel	Open	11,053.00	0.00	En cours d'exécution	2021-09-14	2021-09-30	2021-11-02		2021-11-23		2021-12-28		2022-02-16
MC-MID-SOUTH PROJECT-5.A.02.001-CS-CDS / Recrutement Cabinet pour la mise à jour des documents cadre Sauvegarde Environnementale	IDA / D7510	Contingent Emergency Response Component	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	30,000.00	16,135.44	Signé	2021-09-17	2021-09-22	2021-09-27	2021-10-14			2021-12-01	2021-11-15	2021-12-31
MC-MID-SOUTH PROJECT-255065-CS-INDV / Gestionnaire de contrat	IDA / D7510	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open	39,000.00	0.00	Annulé	2021-09-27	2021-10-04	2021-11-15		2021-12-06		2022-01-10		2025-03-25
MC-MID-SOUTH PROJECT-2.A.01.001-CS-INDV / Recrutement d'un consultant national pour la mise à jour du guide de maîtrise d'ouvrage communale (MOC)	IDA / V9060	Resiliency infrastructure	A posteriori	Individuel	Open	11,053.00	0.00	Annulé	2021-07-30		2021-09-17		2021-10-08		2021-11-12		2022-01-01
MC-MID-SOUTH PROJECT-4408.01-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable de la Prévention et de l'Accompagnement des VBC/VCE	IDA / D7510	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open	56,200.00	0.00	En cours d'exécution	2021-10-06	2021-10-06	2021-11-09		2021-11-30		2022-01-04		2025-02-17
MC-MID-SOUTH PROJECT-AT-FAO-CS-CDS / Assistance technique FAO, Lutte anticyclonique	IDA / D9320	Supporting Resilient livelihoods	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	6,810,870.00	0.00	Annulé	2021-12-23		2021-12-28				2022-01-03		2022-12-29
MC-MID-SOUTH PROJECT-4.A.5.1.2-CS-INDV / Recrutement Responsable de la Coordination régionale du projet Androy	IDA / D9320	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open	68,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-02-17		2022-04-07			2022-04-28		2022-06-02	2025-01-17
MC-MID-SOUTH PROJECT-4.A.5.1.2-CS-INDV / Recrutement Responsable de la Coordination du Projet Manjo, Région Atsimo Andrefana	IDA / D9320	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open	68,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-02-17		2022-04-07		2022-04-28		2022-06-02		2025-01-17
MC-MID-SOUTH PROJECT-4.A.5.1.28-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant de Coordination Régionale du Projet, Région Atsimo Andrefana	IDA / D9320	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open	22,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-02-17		2022-04-07		2022-04-28		2022-06-02		2025-01-17
MC-MID-SOUTH PROJECT-4.A.5.1.20-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant de Coordination Régionale du Projet, Région Anosy	IDA / D9320	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open	22,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-02-17		2022-04-07		2022-04-28		2022-06-02		2025-01-17

MC-MID-SOUTH PROJECT- 4.A.05.014F-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Financier du Projet Mionjo	IDA / D9320	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open		11,076.00	0.00	En attente d'exécution	2022-02-17		2022-04-07	2022-04-28		2022-06-02	2025-01-17
--	-------------	--	--------------	------------	------	--	-----------	------	---------------------------	------------	--	------------	------------	--	------------	------------