

Sample Procurement Plan

I. General

1. **Bank's approval Date of the procurement Plan:** *Original, May 2013; Revision 1 of Updated Procurement Plan, November 2014; Revision 2 of Updated Procurement Plan, November 2014; Revision 3 of the Updated Procurement Plan, March 2017 .*
2. **Date of General Procurement Notice:** *Not Applicable*
3. **Period covered by this procurement plan:** *From March 2018 to March 2019*

II. Goods and Works and non-consulting services.

1. **Prior Review Threshold:** Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement:

	Procurement Method	Prior Review Threshold US\$	Comments
1.	NCB (Goods and Non-Consulting Services)	<i>From US\$ 4 million</i>	<i>All</i>
2.	Shopping (Goods and Non-Consulting Services)	<i>None</i>	<i>None</i>
3.	Direct Contracting (Goods and Non-Consulting Services)	<i>From US\$ 4 million</i>	<i>All</i>

2. **Prequalification.** Bidders for *Not applicable* shall be prequalified in accordance with the provisions of paragraphs 2.9 and 2.10 of the Guidelines.
3. **Proposed Procedures for CDD Components (as per paragraph 3.19 of the Guidelines):** *Not Applicable.*
4. **Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual:** *The Operations Manual issued by the Project Implementation Unit describes the methods and procedures applicable to all procurement of goods, non-consulting services and consulting services financed by the Grant Agreement # TF0A1787.*
5. **Any Other Special Procurement Arrangements:** *Not Applicable*
6. **Summary of the Procurement Packages planned during the first 18 months after project effectiveness (including those that are subject**

July 9, 2010

to retroactive financing and advanced procurement)

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description	Estimated Cost US\$ million	Packages	Domestic Preference (yes/no)	Review by Bank (Prior/Post)	Comments
2	Summary of the Shoppings (Goods)	0.09	15	No	Post	
3	Summary of the Shoppings (Non-Consulting Services)	0.18	12	No	Post	

III. Selection of Consultants

- 1. Prior Review Threshold:** Selection decisions subject to Prior Review by Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and Employment of Consultants:

	Selection Method	Prior Review Threshold	Comments
1.	Competitive Methods (Firms)	From US\$ 2 million	All
2.	Single Source Selection (Firms)	From US\$ 2 million	All
3.	Individual Consultant	From US\$ 400,000	All
4.	Single Source Selection (Individuals)	From US\$ 400,000	All

- 2. Short list comprising entirely of national consultants:** Short list of consultants for services, estimated to cost less than USD 1,500,000 equivalent per contract, may comprise entirely of national consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines.
- 3. Any Other Special Selection Arrangements:** *Not Applicable*
- 4. Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule**

1	2	3	4	5	6
Ref. No.	Description of	Estimated	Packages	Review by Bank	Comments

	Assignment	Cost US\$ million		(Prior / Post)	
1	Summary of number of contracts that will be let under methods other than QCBS	<i>0.9</i>	<i>11</i>	<i>Post</i>	<i>IC</i>

PROCUREMENT PLAN Brazil : Development of systems to prevent forest fires and monitor vegetation cover in the Brazilian Cerrado

General Information
 Country: Brazil Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2018-03-29
 Project ID: P143185 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none) 2021-11-22
 Project Name: Development of systems to prevent forest fires and monitor vegetation cover in the Brazilian Cerrado
 Loan / Credit No: TF / A1787 GPN Date:
 Executing Agencies: Foundation for Research Development

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual				
BR-FUNDEP-52918-CO-RFQ / Tabelião Sem Fim Com Identificador De Chamadas 2 Ramais	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Solicitação de Cotações	Limited	Single Stage - One Envelope		85.48	101.13	Assinado																				
BR-FUNDEP-51721-CO-RFQ / 02 aparelhos de ar condicionado 12 BTU.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Solicitação de Cotações	Limited	Single Stage - One Envelope		1.612.90	1.917.89	Concluído																				
BR-FUNDEP-51728-CO-RFQ / 02 Monitores de vídeo 19" (polegadas), Full HD.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Solicitação de Cotações	Limited	Single Stage - One Envelope		1.935.48	1.788.12	Assinado																				
BR-FUNDEP-62165-CO-RFQ / Servidor de alto desempenho com 200 Gbytes de memória.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and CHC emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Limited	Single Stage - One Envelope		58.064.52	0.00	Cancelado																				
BR-FUNDEP-63743-CO-RFQ / Licenças de Microsoft Office 365 Business Premium.	TF / A1787	Project management, monitoring and evaluation	Posterior	Solicitação de Cotações	Limited	Single Stage - One Envelope		1.974.19	0.00	Em fase de implementação																				
BR-FUNDEP-57814-CO-RFQ / Software de Gerenciamento de Projetos.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Solicitação de Cotações	Limited	Single Stage - One Envelope		806.45	768.97	Assinado																				
BR-FUNDEP-66224-CO-RFQ / Equipamento de informática - Computador de Alta Desempenho e Notebook.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and CHC emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		8.064.53	6.109.53	Assinado																				
BR-FUNDEP-69668-CO-DIR / Aquisição de licença do software Visual Assist Academic License.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and CHC emissions estimation	Posterior	Aquisição Direta	Direct			49.00	0.00	Em fase de implementação																				
BR-FUNDEP-69669-CO-DIR / Aquisição de licença do software SyntheticaLabos V1/V3, Single Application License.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and CHC emissions estimation	Posterior	Aquisição Direta	Direct			2.917.71	4.983.75	Assinado																				
BR-FUNDEP-69673-CO-DIR / Aquisição de licença do software Synthetica V2/V3, Single Application License.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and CHC emissions estimation	Posterior	Aquisição Direta	Direct			2.334.17	0.00	Implementação Pendente																				
BR-FUNDEP-57838-CO-RFQ / Equipamento de informática - Desktop, Notebook, Fones Headset, Webcam, Placa de Vídeo de alto desempenho, Servidores de Dados, Servidores Web, Switches, HDs, projetores, gravador.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		95.938.71	0.00	Cancelado																				
BR-FUNDEP-72413-CO-RFQ / Aquisição de equipamentos de informática para as instituições técnicas do Projeto - Desktops, notebooks, webcams, servidor de dados, fone headset, apresentador de slides, HDs, Micro SD.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Solicitação de Cotações	Limited	Single Stage - One Envelope		28.644.67	0.00	Implementação Pendente																				
BR-FUNDEP-72460-CO-RFQ / 73 licenças de pacote office para os profissionais do INPE Monitoramento.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Solicitação de Cotações	Limited	Single Stage - One Envelope		10.463.87	0.00	Implementação Pendente																				
BR-FUNDEP-72459-CO-DIR / Placa de Vídeo de alto desempenho - Asus NVIDIA 1080 Ti.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		1.451.61	1.687.53	Assinado																				
BR-FUNDEP-77502-CO-RFQ / Aquisição do software EsasUS Data Recovery Wizard Professional 12.0.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and CHC emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		73.87	60.81	Assinado																				
BR-FUNDEP-80371-CO-RFQ / Aquisição de Disco rígido (HDI) de 3TB com compatibilidade com o servidor Dell PowerEdge T320 juntamente com a chave e No-Break com potência mínima de 3 kva.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and CHC emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		2.824.55	0.00	Implementação Pendente																				
BR-FUNDEP-80530-CO-RFQ / AR CONDIÇÃO 20000 BTU OU SUPERIOR PARA AS INSTALAÇÕES DO INPE EM.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and CHC emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		1.935.00	1.376.73	Assinado																				
BR-FUNDEP-92398-CO-RFQ / Aquisição de uma impressora multifuncional, um projetor multimídia e dois monitores de vídeo (ref. 27 polegadas) para a equipe do INPE monitoramento.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		4.516.13	0.00	Em fase de implementação																				
BR-FUNDEP-92399-CO-RFQ / Aquisição de Rack Páreio (ref. 19" Abure 42U) e Console (ref. LCD 19", Teclado, Mouse e Painel LCD 19") para Rack 1U.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and CHC emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		5.806.45	0.00	Implementação Pendente																				

BR-FUNDEP-163118-GO-RFQ / Notebook de alto desempenho com Hub e teclado externo.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	5,487.80	0.00	Implementação Pendente												2020-03-18				2020-04-03	2020-04-06	
BR-FUNDEP-163121-GO-RFQ / Aquisição de microcomputadores de alto desempenho.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	14,634.15	0.00	Implementação Pendente												2020-03-18				2020-04-03	2020-04-06	
BR-FUNDEP-163122-GO-RFQ / Computador de alto desempenho.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	17,073.12	0.00	Implementação Pendente												2020-03-18				2020-04-03	2020-04-06	
BR-FUNDEP-163123-GO-RFQ / Computadores de alto desempenho.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	29,268.29	0.00	Implementação Pendente												2020-03-18				2020-04-03	2020-04-06	
BR-FUNDEP-163125-GO-RFQ / Compra de HDs externos.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	585.37	0.00	Implementação Pendente												2020-03-18				2020-04-03	2020-04-06	
BR-FUNDEP-163126-GO-RFQ / Aquisição de ventilação.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	2,682.93	0.00	Implementação Pendente												2020-03-18				2020-04-03	2020-04-06	
BR-FUNDEP-163127-GO-RFQ / Notebook de alto desempenho.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	12,682.93	0.00	Implementação Pendente												2020-03-18				2020-04-03	2020-04-06	
BR-FUNDEP-163128-GO-RFQ / Aquisição de workstation.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	3,414.63	0.00	Implementação Pendente												2020-03-18				2020-04-03	2020-04-06	
BR-FUNDEP-163130-GO-RFQ / Aquisição de notebook de alto desempenho.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	2,926.83	0.00	Implementação Pendente												2020-03-18				2020-04-03	2020-04-06	
BR-FUNDEP-163131-GO-RFQ / Aquisição de monitores para computadores.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	1,560.98	0.00	Implementação Pendente												2020-03-18				2020-04-03	2020-04-06	
BR-FUNDEP-163134-GO-DIR / Aquisição de Garena Storage - Dell Storage MD 1400 com Placa Controladora PERC.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Aquisição Direta	Direct		49,902.44	0.00	Em fase de implementação												2020-03-13	2020-03-12	2020-03-18		2020-04-04	2020-04-07	
BR-FUNDEP-163136-GO-RFQ / Aquisição de notebook de alto desempenho.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	6,629.27	0.00	Implementação Pendente												2020-03-18				2020-04-03	2020-04-06	
BR-FUNDEP-163137-GO-RFQ / Aquisição de tablets.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	2,439.02	0.00	Implementação Pendente												2020-03-18				2020-04-03	2020-04-06	
BR-FUNDEP-163142-GO-RFQ / Aquisição de notebook.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	585.37	0.00	Implementação Pendente												2020-03-18				2020-04-03	2020-04-06	
BR-FUNDEP-167235-GO-RFQ / Aquisição de aparelho de ar condicionado para o INPE.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	14,634.14	0.00	Implementação Pendente												2020-04-09				2020-04-20	2020-04-23	
BR-FUNDEP-167236-GO-RFQ / Aquisição de cadeiras para o INPE.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	8,780.48	0.00	Implementação Pendente												2020-04-09				2020-04-23	2020-04-26	
BR-FUNDEP-167239-GO-DIR / Aquisição de licença do software Autodesk.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Aquisição Direta	Direct		239.02	0.00	Implementação Pendente																2020-04-16	2020-04-19	
BR-FUNDEP-167241-GO-DIR / Aquisição de licença Dropbox.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Aquisição Direta	Direct		3,000.00	0.00	Implementação Pendente																2020-04-17	2020-04-20	
BR-FUNDEP-167245-GO-DIR / Aquisição de licença do software Intergraph® for Visual Studio C/C++ (annual), Visual Free Agent with 1-4 Cores (Price per Core) e Visual Free Agent with 25-32 Cores (Price per Core).	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Aquisição Direta	Direct		828.00	0.00	Implementação Pendente																	2020-04-19	2020-04-22
BR-FUNDEP-173144-GO-DIR / Aquisição de um Storage de processamento SSD, Aceleradores de Processamento e Penne de Memória.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Aquisição Direta	Direct		101,690.13	0.00	Em fase de implementação																2020-05-10	2020-12-07	
BR-FUNDEP-174184-GO-DIR / Aquisição de licença do software Zoom Meetings para o INPE/EM.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Aquisição Direta	Direct		239.88	0.00	Implementação Pendente																2020-06-08	2021-04-04	
BR-FUNDEP-177392-GO-RFQ / Aquisição de um notebook de alto desempenho com acessórios - fones de ouvido com estígio de cancelamento de ruído, adaptadores de USB-C, cabo carregador USB-C 2.0.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	5,336.59	0.00	Implementação Pendente												2020-06-12				2020-07-09	2020-08-18	
BR-FUNDEP-181491-GO-RFQ / Notebook de alto desempenho para o INPE Monitoramento.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	1,463.41	0.00	Implementação Pendente												2020-07-03				2020-07-28	2020-08-27	
BR-FUNDEP-181499-GO-RFQ / Notebook de alto desempenho para a UFLAC.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	975.61	0.00	Implementação Pendente												2020-07-03				2020-07-28	2020-08-27	
BR-FUNDEP-181498-GO-RFQ / Computador de alto desempenho.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	5,121.95	0.00	Implementação Pendente												2020-07-03				2020-07-28	2020-08-27	
BR-FUNDEP-181500-GO-RFQ / Switch para a UFLAC.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	1,463.41	0.00	Implementação Pendente												2020-07-03				2020-07-30	2020-08-29	
BR-FUNDEP-181503-GO-RFQ / Switch para a UFLAC.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	2,195.12	0.00	Implementação Pendente												2020-07-03				2020-07-30	2020-08-29	
BR-FUNDEP-181674-GO-RFQ / Aquisição de uma dock station.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	121.95	0.00	Implementação Pendente												2020-07-03				2020-07-26	2020-08-25	
BR-FUNDEP-181675-GO-RFQ / Aquisição de sistema de microfone de mão e lapela.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	1,463.41	0.00	Implementação Pendente												2020-07-03				2020-07-26	2020-08-25	

BR-FUNDEP-181676-CO-RFQ / Aquisição de microfones.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope														2020-07-03								2020-07-26			2020-08-25
BR-FUNDEP-181677-CO-RFQ / Aquisição de uma interface de captura de áudio.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope														2020-07-03										2020-08-25	
BR-FUNDEP-181679-CO-RFQ / Aquisição de um ímpul para filmadora.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope														2020-07-03										2020-08-25	
BR-FUNDEP-181680-CO-RFQ / Aquisição de uma filmadora de alto desempenho.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope														2020-07-03										2020-08-25	
BR-FUNDEP-181906-CO-RFQ / Aquisição de agenda storage com 32 discos (totalizando 120TB).	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope														2020-07-25										2020-08-22	
BR-FUNDEP-184665-CO-EA / Aquisição de um sensor TESLA de alto desempenho.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Leilões eletrônicos	Open								2020-07-31													2020-08-24				2021-03-20	
BR-FUNDEP-189676-CO-RFQ / Aquisição de equipamento para produção de vídeos do projeto.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope														2020-08-26										2020-10-18	
BR-FUNDEP-189684-CO-RFQ / Aquisição de iluminação "King Light".	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope														2020-08-29										2020-10-21	
BR-FUNDEP-192261-CO-RFQ / Aquisição de Aparelho Telescor 4K.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope														2020-09-16										2020-11-10	
BR-FUNDEP-192777-CO-RFQ / Aquisição de impressora multifuncional.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope														2020-09-16										2020-11-08	
BR-FUNDEP-192283-CO-RFQ / Aquisição de Impressora Fotográfica Técnica Profissional.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope														2020-09-16										2020-11-04	
BR-FUNDEP-193302-CO-RFQ / Aquisição de notebook de alto desempenho.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope														2020-09-16										2020-11-08	
BR-FUNDEP-193304-CO-RFQ / Aquisição de Licença do pacote Microsoft Office versão acadêmica.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope														2020-09-16										2020-11-08	
BR-FUNDEP-193306-CO-RFQ / Aquisição de Licença Arc Ctx Educational Academic Departmental Small Term.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - International	Single Stage - One Envelope														2020-09-16										2020-11-08	
BR-FUNDEP-193307-CO-RFQ / Aquisição de servidor de processamento para ser adicionado conectado nos servidores existentes no CSR/UFG.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope														2020-09-16										2020-11-08	
BR-FUNDEP-193308-CO-RFQ / Aquisição de 16 cadeiras para escritório.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope														2020-09-16										2020-11-08	
BR-FUNDEP-193309-CO-RFQ / Aquisição de 04 Discos SSD externo, com 500 GB.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope														2020-09-16										2020-11-08	
BR-FUNDEP-193338-CO-DIR / Aquisição de servidor Dell Power Edge R720 com 3 anos de garantia para o LAFPC/LFC.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Aquisição Direta	Direct									2020-09-20						2020-09-25										2021-03-30	
BR-FUNDEP-201132-CO-EA / Aquisição de imagens de alta resolução para mapeamento da cobertura vegetal e remoção da cobertura vegetal do Cerrado.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Leilões eletrônicos	Open									2020-10-27												2020-11-17				2021-05-26	
BR-FUNDEP-201133-CO-DIR / Aquisição de servidor Dell Power Edge R740 com 3 anos de garantia para o LAFPC/LFC.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Aquisição Direta	Direct									2020-10-27							2020-11-01									2021-05-06	
BR-FUNDEP-187243-CO-RFQ / Aquisição de uma workstation para o LAFPC/LFC.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope														2020-11-13										2020-12-04	
BR-FUNDEP-203010-CO-DIR / Aquisição de Licença Arc Ctx Educational Academic Departmental Small Term.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Aquisição Direta	Direct									2020-11-06							2020-11-11									2021-06-14	
BR-FUNDEP-203878-CO-RFQ / 08 Drones Quadrópteros para o NPE Risco.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope														2020-11-17										2021-07-11	
BR-FUNDEP-220970-CO-RFQ / Aquisição de dois Nobreaks senoidal para a UFG.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope														2021-03-05										2021-05-24	
BR-FUNDEP-220977-CO-RFQ / Aquisição de Switch 48 portas CXCABT para a UFG.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope														2021-03-05										2021-04-01	
BR-FUNDEP-220980-CO-RFQ / Aquisição de workstation para o LAFPC-LFC para processamento de dados da plataforma Cerrado DRI.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope														2021-03-03										2021-03-24	
BR-FUNDEP-220981-CO-RFQ / Aquisição de 2 Câmeras NDI para o NPE Risco.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope														2021-03-05										2021-05-25	
BR-FUNDEP-220986-CO-RFQ / Aquisição de notebook de alto desempenho.	TF / A1787	Project management, monitoring and evaluation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope														2021-03-05										2021-05-25	

BR-FUNDEP-24815-CO-RFQ / Desenho para programação all in one	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		7,061.00	0.00	Implementação Pendente									2021-08-25									2021-09-23		2021-10-03
BR-FUNDEP-250522-CO-RFQ / HD Enterprise para Servidor 3.5in 4TB	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,150.00	0.00	Implementação Pendente									2021-08-31									2021-09-20		2021-09-25
BR-FUNDEP-251073-CO-RFQ / Contratação de empresa prestadora de serviços de pista e fornecimento de veículos especializados para viagens de pesquisa e reconhecimento de campo.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and CHC emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		4,800.00	0.00	Implementação Pendente									2021-09-03									2021-09-19		2021-10-08
BR-FUNDEP-251478-CO-RFQ / Smart TV e suporte (Tamanho de tela 28" 1800 de tela LED, Resolução 4K, Inteligência Artificial com Alexa, Google Assistant integrado, HDR, Auto Motion Plus, Modo Filme, Modo Natural, Dolby Digital Plus, compatível com suporte VESA.)	TF / A1787	Project management, monitoring and evaluation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,500.00	0.00	Implementação Pendente									2021-09-09									2021-09-26		2021-10-06
BR-FUNDEP-251534-CO-RFQ / Fornecimento e instalação de um Disco Rígido 3TB	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and CHC emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		384.00	0.00	Implementação Pendente									2021-09-09									2021-09-26		2021-10-06
BR-FUNDEP-25312-CO-RFQ / Cadeira de escritório	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and CHC emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		307.00	0.00	Implementação Pendente									2021-09-22									2021-10-14		2021-10-24
BR-FUNDEP-254689-CO-RFQ / 2 Cadeiras para escritório	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and CHC emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		520.00	0.00	Implementação Pendente									2021-09-26									2021-10-18		2021-10-28
BR-FUNDEP-254842-CO-RFQ / Backup Exec Silver W/N 10 instâncias Operações STD Licença - Essencial Maintenance Bundle 12 months.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and CHC emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		15,400.00	0.00	Implementação Pendente									2021-09-30									2021-10-16		2021-10-21
BR-FUNDEP-259195-CO-RFQ / Compra e instalação de placa de ar condicionado.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		2,000.00	0.00	Implementação Pendente									2021-11-02									2021-11-28		2021-12-05
BR-FUNDEP-261602-CO-RFQ / Contratação de extensão de garantias e suporte de equipamentos de servidores HP, Workstations AMD, Storage HP, Switch HP, servidor Dell, Autoloader HP.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and CHC emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		65,000.00	0.00	Implementação Pendente									2021-11-12									2021-12-02		2021-12-20

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
BR-FUNDEP-53710-NC-RFQ / Serviço de edição de manifestações, cartilhas e material de publicidade.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Solicitação de Cotações	Limited	Single Stage - One Envelope		22,580.64	0.00	Implementação Pendente								2018-03-17									2018-05-12		2018-11-05
BR-FUNDEP-53711-NC-RFQ / Licença do software Webex para reuniões virtuais.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Solicitação de Cotações	Limited	Single Stage - One Envelope		6,451.61	2,225.21	Assinado								2018-03-17	2018-10-19							2018-05-12	2018-11-21	2018-11-08	
BR-FUNDEP-53938-NC-RFQ / Contratação de empresa para organização de Workshops sobre o projeto.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and CHC emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Limited	Single Stage - One Envelope		12,903.22	0.00	Cancelado								2018-03-18									2018-05-13		2018-11-09
BR-FUNDEP-53702-NC-RFQ / Serviço para operação de VANT VEECULO AEREO MAD TRIPULADO.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Solicitação de Cotações	Limited	Single Stage - One Envelope		4,677.41	0.00	Implementação Pendente								2018-05-06									2018-07-01		2020-04-30
BR-FUNDEP-53947-NC-RFQ / Contratação de serviços de motores para auxiliar o trabalho de campo de membros de equipe.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Solicitação de Cotações	Limited	Single Stage - One Envelope		1,161.29	0.00	Cancelado								2018-05-06									2018-07-01		2020-04-30
BR-FUNDEP-57852-NC-RFQ / Serviços técnicos PI, assessoria para comunicação e divulgação de dados e resultados.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Solicitação de Cotações	Limited	Single Stage - One Envelope		77,419.35	0.00	Implementação Pendente								2018-05-06									2018-07-01		2020-04-30
BR-FUNDEP-53709-NC-RFQ / Serviço de impressão de material para divulgação dos resultados (cartilhas, murais, folheto, relatórios e eventuais documentações do projeto).	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Solicitação de Cotações	Limited	Single Stage - One Envelope		6,451.61	0.00	Cancelado								2018-05-06									2018-07-01		2020-04-30
BR-FUNDEP-57853-NC-RFQ / Auditoria externa para o Projeto.	TF / A1787	Project management, monitoring and evaluation	Posterior	Solicitação de Cotações	Limited	Single Stage - One Envelope		24,193.54	7,460.49	Concluído								2018-05-06	2018-07-11							2018-07-01	2018-07-30	2018-07-01	2018-10-30
BR-FUNDEP-62156-NC-RFQ / Contratação de serviço de publicação de artigos (relacionados ao projeto).	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and CHC emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Limited	Single Stage - One Envelope		9,677.42	0.00	Implementação Pendente								2018-05-14									2018-07-09		2020-05-29
BR-FUNDEP-62161-NC-RFQ / Contratação de serviço de processamento em Nuvem.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and CHC emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Limited	Single Stage - One Envelope		6,451.61	0.00	Implementação Pendente								2018-06-06									2018-08-01		2020-05-21
BR-FUNDEP-63723-NC-RFQ / Serviço de impressão de materiais em larga escala.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and CHC emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Limited	Single Stage - One Envelope		3,225.81	0.00	Cancelado								2018-05-27									2018-07-22		2020-05-29
BR-FUNDEP-63726-NC-RFQ / Serviço de web de sign para divulgação e suporte a usuários do sistema.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and CHC emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Limited	Single Stage - One Envelope		1,612.90	0.00	Implementação Pendente								2018-10-06									2018-12-01		2019-12-01
BR-FUNDEP-62740-NC-RFQ / Assinatura de software de armazenamento em nuvem.	TF / A1787	Project management, monitoring and evaluation	Posterior	Solicitação de Cotações	Limited	Single Stage - One Envelope		3,658.06	0.00	Cancelado								2018-06-06									2018-08-01		2020-05-29
BR-FUNDEP-63741-NC-RFQ / Licença de atividades.	TF / A1787	Project management, monitoring and evaluation	Posterior	Solicitação de Cotações	Limited	Single Stage - One Envelope		493.55	0.00	Cancelado								2018-06-06									2018-08-01		2020-05-29

BR-FUNDEP-13714-CS-INDV / Consultor para projetar, implementar, manter e documentar o portal web do projeto. Além disso, ele deverá criar a identidade visual do portal web, elaboração e desenvolvimento seu projeto estético e funcional.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Limited			150,794.23	120,576.26	Assinado	2018-05-01	2018-05-06	2018-07-25	2018-05-27	2018-07-25	2018-07-03	2018-08-15	2020-04-30
BR-FUNDEP-13715-CS-INDV / Consultor para gerar os mosaicos de imagens CBERS-MOD, Landsat-8, Sentinel e desenvolver método semi-automático para geração de mapas de desmatamento para reduzir o tempo gasto no processo de geração de mapas por interpretação.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Limited			64,516.12	45,652.01	Assinado	2018-05-01	2018-05-06	2018-08-01	2018-05-27	2018-08-01	2018-07-03	2018-08-13	2020-04-30
BR-FUNDEP-13719-CS-INDV / Consultor para gerar os mosaicos de imagens CBERS-MOD, Landsat-8, Sentinel e desenvolver método semi-automático para geração de mapas de desmatamento para reduzir o tempo gasto no processo de geração de mapas por interpretação.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Limited			64,516.12	0.00	Implementação Pendente	2018-05-01	2018-05-06	2018-05-27	2018-05-27	2018-07-01			2020-04-30
BR-FUNDEP-13724-CS-INDV / Consultor para interpretação das imagens de satélite para detecção do desmatamento no Bioma Cerrado conforme metodologia desenvolvida pelo INPE.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Limited			64,634.65	51,972.62	Assinado	2018-05-01	2018-05-06	2018-06-26	2018-05-27	2018-06-26	2018-07-03	2018-07-18	2020-04-30
BR-FUNDEP-62162-CS-INDV / Consultor para identificar áreas prioritárias para conservação da biodiversidade no Bioma do Cerrado e áreas prioritárias para inventários biológicos por meio de análises multi-critérios de dados biogeográficos e estrutura da paisagem.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Individual	Limited			30,967.74	25,938.66	Assinado	2018-06-01	2018-06-06	2018-07-11	2018-06-27	2018-07-11	2018-08-03	2018-08-03	2020-05-20
BR-FUNDEP-62167-CS-INDV / Consultor responsável por Projeto e desenvolvimento de submódulos, utilizando a plataforma Dynamics EGO, para integração ao Modelo de Fogo e montagem de base de dados.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Individual	Limited			16,451.61	0.00	Em fase de implementação	2018-06-01	2018-06-06	2018-06-27	2018-06-27	2018-08-03			2019-10-24
BR-FUNDEP-62171-CS-INDV / Consultor responsável por realizar pesquisas sobre a efetividade do manejo do fogo nas unidades de conservação e sobre o efeito de ações de combate e prevenção de fogo nas chances de fogo no Bioma do Cerrado.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Individual	Limited			16,774.19	0.00	Implementação Pendente	2018-06-01	2018-06-06	2018-06-27	2018-06-27	2018-08-03			2019-06-01
BR-FUNDEP-12970-CS-INDV / Consultor para desenvolver a arquitetura e as funcionalidades da plataforma TerraBasilis, de acordo com o documento de requisitos elaborado neste projeto.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open			150,794.23	121,253.30	Assinado	2018-06-01	2018-07-20	2018-07-25	2018-08-10	2018-07-25	2018-09-14	2018-08-15	2020-05-29
BR-FUNDEP-12973-CS-INDV / Consultor para desenvolver um método baseado em técnicas de Deep Learning para detecção de áreas desmatadas no Bioma Cerrado.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open			64,516.12	51,877.31	Assinado	2018-06-01	2018-07-20	2018-07-11	2018-08-30	2018-07-12	2018-09-14	2018-08-03	2020-05-29
BR-FUNDEP-62159-CS-INDV / Consultor especialista em TI/Modelagem para adaptação, manutenção e documentação do site e aplicações.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Individual	Open			83,237.69	93,826.73	Assinado	2018-06-15	2018-08-03	2018-08-03	2018-08-24	2018-08-03	2018-09-28	2018-09-05	2019-09-30
BR-FUNDEP-62160-CS-INDV / Consultor especialista em Coprocessamento/Modelagem em Plano - Atividades relacionadas à Banco de dados e cálculos das estimativas de emissões.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Individual	Open			131,499.14	105,147.76	Assinado	2018-06-15	2018-08-03	2018-08-03	2018-08-24	2018-08-03	2018-09-28	2018-09-05	2020-05-29
BR-FUNDEP-63732-CS-INDV / Consultor para apoiar a gestão do projeto junto à coordenação.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Individual	Open			165,171.08	132,072.10	Rescindido	2018-06-15	2018-08-03	2018-09-03	2018-08-24	2018-09-03	2018-09-28	2018-09-19	2020-05-29
BR-FUNDEP-66221-CS-INDV / Consultor responsável por realizar pesquisas sobre a ecologia do fogo e calibração de modelos de desenvolvimento da plataforma Dynamics EGO, com dados das unidades de conservação. Pesquisa sobre o efeito de ações de combate e prevenção de fogo.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Seleção Direta de Consultores	Direct			15,483.87	0.00	Implementação Pendente	2018-06-11	2018-06-21				2018-08-29		2019-05-31
BR-FUNDEP-80488-CS-INDV / Consultor especialista em programação responsável por escrever e implementar os códigos computacionais para aperfeiçoar as ferramentas de monitoramento, visualização e análise dos dados de risco de fogo, utilizando linguagem C/C++, Python e Bash.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open			74,635.18	56,542.03	Assinado	2018-10-02	2018-10-27	2018-11-19	2018-11-01	2018-11-19	2018-11-16	2018-12-12	2020-05-20
BR-FUNDEP-80493-CS-INDV / Consultor especialista em Web Developer responsável por criar as interfaces gráficas para visualizar os produtos de risco de fogo no sistema do INPE e atender as demandas específicas de apresentação dos usuários institucionais do sistema.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open			56,624.00	38,746.33	Assinado	2018-10-02	2018-10-27	2018-11-19	2018-11-01	2018-11-19	2018-11-16	2019-01-02	2020-05-20

BR-FUNDEP-80541-CS-INDV / CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA APOIAR APLICAÇÕES DO MODELO DE BIOSFERA INLAND NO CERRADO.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Individual	Open		8,709.68	6,964.33	Assinado	2018-10-02	2018-11-20	2018-11-21	2018-12-11	2018-11-21	2019-01-15	2018-12-03	2019-07-14	
BR-FUNDEP-81941-CS-CDS / Extensão/Prorrogação de contrato de um consultor programador contratado anteriormente pela UFC-Lapag no projeto.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Seleção Direta de Consultores	Direct		69,109.64	0.00	Implementação Pendente	2018-12-21	2018-12-21				2019-01-22		2020-01-31	
BR-FUNDEP-92395-CS-INDV / Contratação de Consultor para análise de imagens para mapeamento de fitofisionomias da vegetação Cerrado - Tempo estimado 17 meses.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open		77,360.45	39,383.26	Assinado	2019-01-07	2019-04-25	2019-02-08	2019-07-01	2019-02-13	2019-07-01	2019-02-21	2019-07-17	2020-05-29
BR-FUNDEP-92396-CS-INDV / Contratação de um consultor jr. para análise de imagens de mapeamento - 17 meses.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open		41,632.50	24,869.23	Assinado	2019-01-07	2019-01-25	2019-02-08	2019-04-05	2019-02-13	2019-04-05	2019-02-21	2019-05-02	2020-05-29
BR-FUNDEP-92397-CS-INDV / Contratação de um consultor auditor de mapeamento de imagens.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open		77,360.45	46,543.85	Assinado	2019-01-07	2019-01-25	2019-02-08	2019-04-15	2019-02-13	2019-04-22	2019-02-21	2019-05-15	2020-05-29
BR-FUNDEP-93251-CS-INDV / Contratação de consultores para avaliação independente do projeto.	TF / A1787	Project management, monitoring and evaluation	Posterior	Individual	Open		29,032.25	0.00	Implementação Pendente	2019-10-28	2019-12-01	2019-12-15			2020-01-15		2020-05-03	
BR-FUNDEP-93256-CS-INDV / Contratação de um consultor especialista em Banco de Dados.	TF / A1787	Project management, monitoring and evaluation	Posterior	Individual	Open		41,290.32	22,083.37	Assinado	2019-01-14	2019-04-08	2019-02-16	2019-05-15	2019-02-21	2019-05-23	2019-03-09	2019-07-01	2020-05-29
BR-FUNDEP-93257-CS-INDV / Contratação de um consultor especialista em assessoria de comunicação.	TF / A1787	Project management, monitoring and evaluation	Posterior	Individual	Open		103,453.07	0.00	Em fase de implementação	2019-01-14	2019-02-14			2019-02-19		2019-03-09		2020-05-29
BR-FUNDEP-96495-CS-INDV / Consultor especialista em programação responsável por Desenvolvimento Funções dentro TERRA-MA2Q p/ Risco F. Adaptação de funcionalidades da biblioteca de geoprocessamento TERRALIB para que o ferramenta TERRA-MA2Q possa gerar os produtos de risco.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open		74,635.18	0.00	Cancelado	2018-10-02	2018-10-27			2018-11-01		2018-11-16		2020-05-20
BR-FUNDEP-96748-CS-INDV / Contratação Consultor Programador Junior para o aprimoramento da Plataforma TerraMA2 para aumentar a usabilidade e eficiência na visualização e cruzamento dos dados de Risco de Fogo e integração com outros dados produzidos neste projeto.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Individual	Open		37,982.45	24,410.78	Assinado	2019-01-31	2019-02-01	2019-03-01	2019-03-22	2019-03-06	2019-03-25	2019-03-13	2019-05-02	2020-04-29
BR-FUNDEP-96754-CS-INDV / Contratação de um Consultor Analista em Geoprocessamento Junior para o realização de análises dos dados produzidos e apoio na publicações científicas do Risco de Fogo.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Individual	Open		30,960.48	19,897.85	Assinado	2019-01-31	2019-02-01	2019-03-01	2019-04-09	2019-03-06	2019-04-09	2019-03-13	2019-05-02	2020-05-29
BR-FUNDEP-96759-CS-INDV / Contratação de um Consultor Analista em Geoprocessamento Pleno para manutenção de banco de dados geográficos de limites territoriais de referências para aplicação no Risco de Fogo.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Individual	Open		50,148.65	34,276.98	Assinado	2019-01-31	2019-02-01	2019-03-01	2019-04-02	2019-03-06	2019-04-13	2019-03-13	2019-04-17	2020-05-29
BR-FUNDEP-96762-CS-INDV / Contratação de um Consultor Analista em Geoprocessamento Pleno para o realização de análises de dados com noções de linguagens de programação e estatística para apoio em pesquisa no Risco de Fogo.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Individual	Open		50,148.65	12,636.68	Assinado	2019-01-31	2019-02-01	2019-03-01	2019-04-05	2019-03-06	2019-04-05	2019-03-13	2019-05-02	2020-05-29
BR-FUNDEP-97321-CS-CDS / Prorrogação de contrato de um Consultor Especialista em Modelagem Pleno por mais 5 meses - Não objeto à época, via Web por e-mail. Não havia STEP. Documentação em anexo.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Seleção Direta de Consultores	Direct		35,758.59	0.00	Implementação Pendente	2019-01-29	2019-01-29					2019-07-31		2019-12-31
BR-FUNDEP-109082-CS-INDV / Consultor para apoiar a gestão do projeto junto à coordenação.	TF / A1787	Project management, monitoring and evaluation	Posterior	Individual	Open		85,536.07	0.00	Em fase de implementação	2019-04-08		2019-05-08		2019-05-18		2019-05-24		2020-05-20
BR-FUNDEP-116476-CS-INDV / Contratação de um consultor desenvolvedor sênior para desenvolvimento da plataforma TerraRisk.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open		68,010.94	0.00	Em fase de implementação	2019-05-29	2019-05-27	2019-06-26		2019-06-28		2019-07-02		2020-05-20
BR-FUNDEP-121523-CS-INDV / Contratação de um Consultor Analista Jr - Ficará responsável por realizar interpretação das imagens sensorialmente remoto para detecção de desmatamento no Bioma Cerrado.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open		26,555.66	0.00	Em fase de implementação	2019-07-03	2019-06-28	2019-07-19		2019-07-20		2019-07-28		2020-05-29
BR-FUNDEP-121525-CS-CDS / Prorrogação de contrato por 10 meses de Consultor da IEMC - responsável por realizar pesquisa sobre a ecologia do fogo, calibração de modelos desenvolvidos no plataforma Dinamica EGO, com dados das unidades de conservação, entre outros.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Seleção Direta de Consultores	Direct		12,903.23	0.00	Em fase de implementação	2019-07-03	2019-08-02	2019-07-05				2019-07-12		2020-04-15

BR-FUNDEP-121824-CS-INDV / Contratação de consultor para atuar no desenvolvimento de novas funcionalidades, bem como, promover manutenção corretiva e evoluir o sistema de informações geográficas TerraAmazon.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open		24,000.00	0.00	Em fase de implementação	2019-07-08	2019-07-16	2019-07-30		2019-08-02	2019-08-24		2020-05-20
BR-FUNDEP-126434-CS-INDV / Contratação de um Consultor especialista em Meteorologia para o INPE-Riob.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Individual	Open		10,322.58	0.00	Em fase de implementação	2019-08-12	2019-08-08	2019-08-28		2019-08-29	2019-08-31		2020-04-30
BR-FUNDEP-126619-CS-COS / Projeção de Contrato por 3 meses do Consultor do INPE-EM especialista em modelagem florestal.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Seleção Direta de Consultores	Direct		29,706.67	0.00	Implementação Pendente	2019-08-08		2019-08-20			2019-08-13		2020-01-10
BR-FUNDEP-129385-CS-INDV / Consultor Desenvolvedor Plano para desenvolvimento da plataforma TerraAmazon - organização de dados e metadados.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open		76,393.38	0.00	Em fase de implementação	2019-08-30	2019-08-29	2019-09-24		2019-09-25	2019-09-30		2020-03-28
BR-FUNDEP-139110-CS-INDV / Contratação de um Consultor analista de suporte em TI/Banco de dados.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open		10,322.58	0.00	Em fase de implementação	2019-10-11	2019-10-08	2019-10-28		2019-10-29	2019-10-31		2020-06-30
BR-FUNDEP-147208-CS-INDV / Contratação de Consultor Individual para apoiar a gestão do projeto junto ao MCTIC.	TF / A1787	Project management, monitoring and evaluation	Posterior	Individual	Open		76,708.00	0.00	Em fase de implementação	2019-11-29	2019-12-03	2019-12-20		2019-12-22	2020-01-01		2020-12-31
BR-FUNDEP-148394-CS-COS / Contratação de Consultor Individual para a vaga de Desenvolvedor de WebGIS Senior	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open		76,867.99	0.00	Em fase de implementação	2019-12-16	2019-12-13	2020-01-05		2020-01-07	2020-01-10		2020-12-31
BR-FUNDEP-156806-CS-INDV / Contratação de um Consultor Analista responsável pela interpretação das imagens de sensoriamento remoto para detecção de desmatamento no Bioma Cerrado.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open		27,833.72	0.00	Em fase de implementação	2020-02-04	2020-02-17	2020-02-19		2020-02-24	2020-03-01		2020-12-31
BR-FUNDEP-156807-CS-INDV / Contratação de um Consultor Analista responsável pela interpretação das imagens de sensoriamento remoto para detecção de desmatamento no Bioma Cerrado.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open		27,833.72	0.00	Em fase de implementação	2020-02-04	2020-02-12	2020-02-19		2020-02-24	2020-03-01		2020-12-31
BR-FUNDEP-156812-CS-INDV / Contratação de Consultor para trabalhar com aplicações geográficas no ambiente Web para atuar na manutenção, desenvolvimento, teste e documentação do web portal associado ao projeto.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open		9,677.42	0.00	Em fase de implementação	2020-02-04	2020-02-17	2020-02-20		2020-02-24	2020-03-01		2020-12-31
BR-FUNDEP-156813-CS-INDV / Contratação de Consultor para trabalhar com aplicações geográficas no ambiente Web para atuar na manutenção, desenvolvimento, teste e documentação do web portal associado ao projeto.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open		9,677.42	0.00	Em fase de implementação	2020-02-04	2020-02-17	2020-02-20		2020-02-24	2020-03-01		2020-12-31
BR-FUNDEP-156814-CS-INDV / Contratação de Consultor para trabalhar com aplicações geográficas no ambiente Web para atuar na manutenção, desenvolvimento, teste e documentação do web portal associado ao projeto.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open		9,677.42	0.00	Em fase de implementação	2020-02-04	2020-02-17	2020-02-20		2020-02-24	2020-03-01		2020-12-31
BR-FUNDEP-156815-CS-INDV / Contratação de Consultor para trabalhar com aplicações geográficas no ambiente Web para atuar na manutenção, desenvolvimento, teste e documentação do web portal associado ao projeto.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open		9,677.42	0.00	Em fase de implementação	2020-02-04	2020-02-17	2020-02-20		2020-02-24	2020-03-01		2020-12-31
BR-FUNDEP-163114-CS-INDV / Consultor para as etapas que envolvem a elaboração de cenários ambientais a serem utilizados nas simulações e também para a calibração e validação em campo de dados meteorológicos de modelos desenvolvidos na plataforma Dinâmica EGO para os Parques.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Individual	Open		6,585.37	0.00	Em fase de implementação	2020-03-13	2020-03-11	2020-03-29		2020-03-30	2020-04-03		2020-12-31
BR-FUNDEP-163116-CS-INDV / Consultor para as etapas que envolvem a elaboração de cenários ambientais a serem utilizados nas simulações e também para a calibração e validação em campo de dados meteorológicos de modelos desenvolvidos na plataforma Dinâmica EGO para os Parques.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Individual	Open		30,731.71	0.00	Em fase de implementação	2020-03-13	2020-03-11	2020-03-29		2020-03-30	2020-04-03		2020-12-31
BR-FUNDEP-163117-CS-INDV / Consultor para as etapas que envolvem a elaboração de cenários ambientais a serem utilizados nas simulações e também para a calibração e validação de modelos desenvolvidos na plataforma Dinâmica EGO para os Parques.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Individual	Open		16,463.41	0.00	Em fase de implementação	2020-03-13	2020-03-11	2020-03-29		2020-03-30	2020-04-03		2020-12-31

BR-FUNDEP-16320-CS-INDV / Consultor para as etapas que envolvem a elaboração de cenários ambientais a serem utilizados nas simulações e também para a calibração e validação em campo de dados meteorológicos de modelos desenvolvidos na plataforma Dinâmica EGO para os Piquets.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Individual	Open		10,000.00	0.00	Em fase de implementação	2020-03-13	2020-03-11	2020-03-29		2020-03-30	2020-04-03		2020-12-31
BR-FUNDEP-16338-CS-INDV / Bolsista para desenvolvimento de metodologia de mudança de cobertura da terra.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open		17,560.98	0.00	Em fase de implementação	2020-03-13	2020-03-11	2020-03-29		2020-03-30	2020-04-03		2020-12-31
BR-FUNDEP-16339-CS-INDV / Bolsista para contribuir na produção do mapa de fitofisionomias.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open		17,560.98	0.00	Em fase de implementação	2020-03-13	2020-03-11	2020-03-29		2020-03-30	2020-04-03		2020-12-31
BR-FUNDEP-16340-CS-INDV / Bolsista para contribuir na produção do mapa de fitofisionomias.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open		17,560.98	0.00	Em fase de implementação	2020-03-13	2020-03-11	2020-03-29		2020-03-30	2020-04-03		2020-12-31
BR-FUNDEP-16341-CS-INDV / Bolsista para contribuir na produção do mapa de fitofisionomias.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open		17,560.98	0.00	Em fase de implementação	2020-03-13	2020-03-11	2020-03-29		2020-03-30	2020-04-03		2020-12-31
BR-FUNDEP-16343-CS-INDV / Contratação de um sistema de projetos para o INPE-Risco.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Individual	Open		44,882.87	0.00	Em fase de implementação	2020-03-13	2020-03-11	2020-03-29		2020-03-30	2020-04-03		2020-12-31
BR-FUNDEP-168931-CS-INDV / Contratação de um consultor para mapeamento da hidrografia do Cerrado.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open		8,780.49	0.00	Em fase de implementação	2020-04-19	2020-04-20	2020-05-03		2020-05-06	2020-05-13		2021-01-31
BR-FUNDEP-168939-CS-INDV / Contratação de um consultor para mapeamento da hidrografia do Cerrado.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open		8,780.49	0.00	Em fase de implementação	2020-04-19	2020-04-20	2020-05-03		2020-05-06	2020-05-13		2021-01-31
BR-FUNDEP-177380-CS-INDV / Contratação de um consultor analista y para análise de imagens.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open		12,486.45	0.00	Em fase de implementação	2020-06-05	2020-06-15	2020-07-01		2020-07-03	2020-07-10		2020-12-31
BR-FUNDEP-177381-CS-INDV / Contratação de um consultor analista y para análise de imagens.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open		12,486.45	0.00	Em fase de implementação	2020-06-05	2020-06-15	2020-07-01		2020-07-03	2020-07-10		2020-12-31
BR-FUNDEP-177382-CS-INDV / Contratação de um consultor analista y para análise de imagens.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open		12,486.45	0.00	Em fase de implementação	2020-06-05	2020-06-15	2020-07-01		2020-07-03	2020-07-10		2020-12-31
BR-FUNDEP-177383-CS-INDV / Contratação de um consultor analista y para análise de imagens.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open		12,486.45	0.00	Em fase de implementação	2020-06-05	2020-06-15	2020-07-01		2020-07-03	2020-07-10		2020-12-31
BR-FUNDEP-177384-CS-INDV / Contratação de um consultor analista y para análise de imagens.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open		12,486.45	0.00	Em fase de implementação	2020-06-05	2020-06-15	2020-07-01		2020-07-03	2020-07-10		2020-12-31
BR-FUNDEP-177385-CS-INDV / Contratação de um consultor analista y para análise de imagens.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open		12,486.45	0.00	Em fase de implementação	2020-06-05	2020-06-15	2020-07-01		2020-07-03	2020-07-10		2020-12-31
BR-FUNDEP-177386-CS-INDV / Contratação de um consultor analista y para análise de imagens.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open		12,486.45	0.00	Em fase de implementação	2020-06-05	2020-06-15	2020-07-01		2020-07-03	2020-07-10		2020-12-31
BR-FUNDEP-177388-CS-INDV / Contratação de um consultor analista y para análise de imagens.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open		12,486.45	0.00	Em fase de implementação	2020-06-05	2020-06-15	2020-07-01		2020-07-03	2020-07-10		2020-12-31
BR-FUNDEP-177389-CS-INDV / Contratação de um consultor analista y para análise de imagens.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open		12,486.45	0.00	Em fase de implementação	2020-06-05	2020-06-15	2020-07-01		2020-07-03	2020-07-10		2020-12-31
BR-FUNDEP-177391-CS-INDV / Contratação de um consultor analista y para análise de imagens.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open		12,486.45	0.00	Em fase de implementação	2020-06-05	2020-06-15	2020-07-01		2020-07-03	2020-07-10		2020-12-31
BR-FUNDEP-181507-CS-INDV / Contratação de consultor individual para apoiar a equipe do projeto na adaptação do modelo FISCAL para o Cerrado.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Individual	Open		10,243.90	0.00	Em fase de implementação	2020-06-28	2020-07-22	2020-07-15		2020-07-18	2020-07-22		2021-01-18
BR-FUNDEP-188723-CS-INDV / CONSULTOR PARA APOIAR A EQUIPE DA LIMAC DO PROJETO NA SIMULAÇÃO DO POTENCIAL DO IMPACTOS DE UMA CAMA DE CENÁRIOS SOCIOECONÔMICOS E POLÍTICOS SOBRE REGIMES DE FOGO NO CERRADO E EMISSÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Individual	Open		2,926.83	0.00	Em fase de implementação	2020-08-17	2020-08-26	2020-09-03		2020-09-05	2020-09-09		2021-01-07
BR-FUNDEP-195027-CS-INDV / CONSULTOR ESPECIALIZADO PARA APOIAR A EQUIPE DO PROJETO SIMULAÇÃO DO POTENCIAL DOS IMPACTOS DE UMA CAMA DE CENÁRIOS SOCIOECONÔMICOS E POLÍTICOS SOBRE REGIMES DE FOGO NO CERRADO E EMISSÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Individual	Open		1,463.41	0.00	Em fase de implementação	2020-09-20	2020-09-23	2020-10-03		2020-10-05	2020-10-08		2021-02-05

BR-FUNDEP-195029-CS-INDV / CONSULTOR ESPECIALIZADO PARA APOIAR A EQUIPE DO PROJETO SIMULAÇÃO DO POTENCIAL DOS IMPACTOS DE UMA CAMA DE CENÁRIOS SOCIOECONÔMICOS E POLÍTICOS SOBRE REGIMES DE FOGO NO CERRADO E EMISSÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Individual	Open	1.463.41	0.00	Em fase de implementação	2020-09-20	2020-09-23	2020-10-03	2020-10-05	2020-10-08	2021-02-05
BR-FUNDEP-195032-CS-INDV / Consultor Programador Junior responsável pela customização da Plataforma TerraMIA, particularmente nas linguagens Python, C++.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Individual	Open	5.865.10	0.00	Em fase de implementação	2020-09-20	2020-09-23	2020-10-02	2020-10-04	2020-10-06	2021-01-04
BR-FUNDEP-217333-CS-CDS / Contratação de um programador jr para o INPE Risco.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Seleção Direta de Consultores	Direct	9.829.28	0.00	Em fase de implementação	2021-02-09	2021-02-25	2021-02-16		2021-03-08	2021-12-31
BR-FUNDEP-217333-CS-CDS / Contratação de um programador pleno.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Seleção Direta de Consultores	Direct	17.637.76	0.00	Em fase de implementação	2021-02-09	2021-03-02	2021-02-16		2021-03-08	2021-12-31
BR-FUNDEP-227029-CS-INDV / Contratação de um WebDeveloper para o INPE Risco.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Individual	Open	14.285.91	0.00	Em fase de implementação	2021-03-31	2021-04-01	2021-04-24	2021-04-27	2021-05-03	2021-12-31
BR-FUNDEP-229343-CS-INDV / Contratação de um bolsista para atualização das redes de drenagem do Bioma Cerrado representando seus principais cursos d'água, empregando o uso de imagens do satélite Landsat e Sentinel INPE (Monitoramento)	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open	3.888.89	0.00	Implementação Pendente	2021-04-19		2021-05-06	2021-05-08	2021-05-23	2021-12-29
BR-FUNDEP-229358-CS-INDV / Contratação de um bolsista para atualização das redes de drenagem do Bioma Cerrado representando seus principais cursos d'água, empregando o uso de imagens do satélite Landsat e Sentinel INPE (Monitoramento)	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open	2.888.89	0.00	Implementação Pendente	2021-04-19		2021-05-06	2021-05-08	2021-05-23	2021-12-29
BR-FUNDEP-239108-CS-INDV / Contratação de bolsista para realização de atividades de suporte computacional contínuo, operação e manutenção de sistemas de recepção e gravação de dados de satélites de observação da terra.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Individual	Open	2.370.00	0.00	Implementação Pendente	2021-06-10		2021-06-27	2021-06-29	2021-07-14	2021-09-30
BR-FUNDEP-240679-CS-CDS / Aditivo ao contrato de assessoria de comunicação para elaboração e execução do Plano de Comunicação do Projeto	TF / A1787	Project management, monitoring and evaluation	Posterior	Seleção Direta de Consultores	Direct	58.287.00	0.00	Implementação Pendente	2021-06-27		2021-07-07		2021-07-31	2021-12-29
BR-FUNDEP-245502-CS-INDV / Contratação de bolsista para a operação e gerenciamento do Sistema MCI, software usado para a gravação dos arquivos de dados. Incluir de imagens dos satélites de sensoramento remoto brasileiros.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open	2.860.00	0.00	Implementação Pendente	2021-08-20		2021-08-30	2021-09-01	2021-09-11	2021-12-29
BR-FUNDEP-252755-CS-INDV / Renovação de contrato de bolsa de bolsista com analista Pleno Para Análise De Imagens Para Mapeamento De Fitofisionomias Da Vegetação Do Cerrado	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open	4.615.00	0.00	Implementação Pendente	2021-09-12		2021-09-20	2021-09-22	2021-09-26	2021-12-29
BR-FUNDEP-252757-CS-INDV / Renovação de contrato de bolsa de bolsista com analista Pleno Para Análise De Imagens Para Mapeamento De Fitofisionomias Da Vegetação Do Cerrado	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open	4.615.00	0.00	Implementação Pendente	2021-09-12		2021-09-20	2021-09-22	2021-09-26	2021-12-29
BR-FUNDEP-252761-CS-INDV / Renovação do contrato de bolsa de bolsista com analista Pleno Para Análise De Imagens Para Mapeamento De Fitofisionomias Da Vegetação Do Cerrado	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open	4.615.00	0.00	Implementação Pendente	2021-09-12		2021-09-20	2021-09-22	2021-09-26	2021-12-29
BR-FUNDEP-252764-CS-INDV / Renovação do contrato de bolsa Para Desenvolvimento De Metodologia De Mudança De Cobertura Da Terra.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open	4.615.00	0.00	Implementação Pendente	2021-09-12		2021-09-20	2021-09-22	2021-09-26	2021-12-29
BR-FUNDEP-252768-CS-INDV / Renovação de contrato de bolsa para desenvolvimento de metodologia de mudança de cobertura da terra.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open	4.615.00	0.00	Implementação Pendente	2021-09-12		2021-09-20	2021-09-22	2021-09-26	2021-12-29
BR-FUNDEP-253330-CS-INDV / Renovação de contrato de bolsa de bolsista em base de dados, estatística e análise de séries temporais responsável por apoiar na organização e implementação de base de dados conforme especialização	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open	2.980.00	0.00	Implementação Pendente	2021-09-17		2021-09-26	2021-09-28	2021-10-03	2021-12-29
BR-FUNDEP-253332-CS-INDV / Renovação de contrato de bolsa de bolsista em organização de Banco de dados	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open	4.615.00	0.00	Implementação Pendente	2021-09-17		2021-09-26	2021-09-28	2021-10-03	2021-12-29

BR-FUNDEP-253513-CS-INDV / Renovação de contrato de bolsa de pesquisador com Graduação Em Geografia para determinar cenários a serem elaborados - Definir premissas dos cenários; - Determinar variáveis exógenas; - Determinar variáveis endógenas.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Individual	Open		2,888.00	0.00	Implementação Pendente	2021-09-19	2021-09-27	2021-09-29	2021-10-04	2021-12-29
BR-FUNDEP-253514-CS-INDV / Renovação de contrato de bolsa de pesquisador com Graduação Em Engenharia Florestal ou semelhantes para analisar a influência dos cenários desenvolvidos nos regimes de fogo	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Individual	Open		1,730.00	0.00	Implementação Pendente	2021-09-19	2021-09-27	2021-09-29	2021-10-04	2021-12-29
BR-FUNDEP-253515-CS-INDV / Renovação de contrato de bolsa com pesquisador com Graduação Em Engenharia Florestal ou semelhantes para apoiar o desenvolvimento de ferramentas de modelagem para plataforma Dinâmica EGO	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Individual	Open		4,320.00	0.00	Implementação Pendente	2021-09-19	2021-09-27	2021-09-29	2021-10-04	2021-12-29
BR-FUNDEP-253519-CS-INDV / Renovação de contrato de bolsa com pesquisador responsável por Planejamento, pesquisa e desenvolvimento de ferramentas de modelagem para plataforma Dinâmica EGO	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Individual	Open		4,018.00	0.00	Implementação Pendente	2021-09-19	2021-09-27	2021-09-29	2021-10-04	2021-12-29
BR-FUNDEP-253524-CS-INDV / Renovação de contrato de bolsa com pesquisador responsável por analisar a influência da variação dos cenários desenvolvidos nos regimes de fogo a partir do comportamento de variáveis meteorológicas	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Individual	Open		2,365.00	0.00	Implementação Pendente	2021-09-19	2021-09-27	2021-09-29	2021-10-04	2021-12-29
BR-FUNDEP-253525-CS-INDV / Renovação de contrato de bolsa de pesquisador responsável pela revisão, formatação e design dos relatórios de atividades realizadas	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Individual	Open		2,307.00	0.00	Implementação Pendente	2021-09-19	2021-09-27	2021-09-29	2021-10-04	2021-12-29
BR-FUNDEP-253526-CS-INDV / Renovação de contrato de bolsa com pesquisador responsável por apoiar o Projeto na simulação do potencial dos impactos de uma gama de cenários socioeconômicos e políticos sobre os regimes de fogo no Cerrado e as emissões de gases de efeito estufa.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Individual	Open		8,076.00	0.00	Implementação Pendente	2021-09-19	2021-09-27	2021-09-29	2021-10-04	2021-12-29
BR-FUNDEP-253537-CS-INDV / Renovação de contrato de bolsa de pesquisador responsável por planejamento, projeto e pesquisa em desenvolvimento, testes e elaboração de requisitos de novas ferramentas para integração à plataforma Dinâmica EGO	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Individual	Open		8,076.00	0.00	Implementação Pendente	2021-09-19	2021-09-27	2021-09-29	2021-10-04	2021-12-29
BR-FUNDEP-253538-CS-INDV / Renovação de contrato de bolsa de pesquisador responsável por determinar cenários a serem elaborados	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Individual	Open		2,307.00	0.00	Implementação Pendente	2021-09-19	2021-09-27	2021-09-29	2021-10-04	2021-12-29
BR-FUNDEP-253539-CS-INDV / Renovação de bolsa de pesquisador responsável por identificar áreas prioritárias para conservação da biodiversidade no Bioma do Cerrado e áreas prioritárias para inventários biológicos	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Individual	Open		2,307.00	0.00	Implementação Pendente	2021-09-19	2021-09-27	2021-09-29	2021-10-04	2021-12-29
BR-FUNDEP-253540-CS-INDV / Renovação de contrato de bolsa de pesquisador responsável por operacionalização, calibração e validação de modelos desenvolvidos na plataforma Dinâmica EGO	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Individual	Open		4,615.00	0.00	Implementação Pendente	2021-09-19	2021-09-27	2021-09-29	2021-10-04	2021-12-29