

## PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

**Project information:** [country] [Project name] [P-number]

**Project Implementation agency:** [insert legal name]

**Date of the Procurement Plan:** [insert date]

**Period covered by this Procurement Plan:** [insert from - to period]

### Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

**The Bank’s Standard Procurement Documents:** shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

**National Procurement Arrangements:** In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in [insert appropriate references to the national procurement legislation], such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

*List only the applicable conditions required to ensure consistency with paragraph 5.4 of the Procurement Regulations. If no conditions apply, delete the phrase “and the following conditions”.*

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower,

such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

**Leased Assets** as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *Otherwise state "Not Applicable"*

**Procurement of Second Hand Goods** as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations - is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables *Otherwise state "Not Applicable"*

**Domestic preference** as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (**Goods and Works**). *Specify for each*

Goods: [is not applicable/is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables];

Works: [is not applicable/is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables]

**Hands-on Expanded Implementation Support (HEIS)** as specified under paragraphs 3.10 and 3.11 of the Procurement Regulations is Applicable. *[Include this sentence only if the Bank has formally agreed to provide the Borrower with HEIS. Otherwise delete]*

**Other Relevant Procurement Information.**

*Provide any other relevant procurement information such as procedures for CDD components, Procurement in Situations of Urgent Need of Assistance or Capacity Constraints etc.*

**PROCUREMENT PLAN** Brazil : Amazon Sustainable Landscapes Project

**General Information**

Country: Brazil Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2018-12-19  
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-12-23  
 Project ID: P158000 GPN Date:  
 Project Name: Amazon Sustainable Landscapes Project  
 Loan / Credit No: TF / A6056  
 Executing Agencies: INTERNATIONAL CONSERVANCY

**WORKS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
												Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BR-CI-86340-CW-RF8 / Contratação de serviço técnico R para construção de um viveiro contemplando a elaboração do projeto técnico, a construção da obra e o sistema de irrigação - SEMA AM	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	Cancelado								2019-02-05									2019-04-02	2019-09-29
BR-CI-90940-CW-RF8 / Serviço técnico para reforma do sítio de trabalho, casa de vegetação, de sombra e administrada e escritório administrativo - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				111,477.75	Assinado					2020-04-10	2020-06-19	2020-04-15	2020-06-19			2020-05-13	2020-08-25	2020-05-27	2021-02-05	2020-07-01	2021-02-05	2020-12-28	
BR-CI-90927-CW-RF8 / Contratação de serviço técnico para a construção de viveiro de mudas - SEDAM	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	Cancelado								2020-04-06	2020-04-06								2020-06-01	2020-12-28
BR-CI-90943-CW-RF8 / Construção de base de apoio para vigilância e monitoramento do pescado na Resex Lago do Curúá - ICMMA	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	Cancelado								2019-03-24									2019-05-19	2019-11-15

**GOODS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion					
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual				
BR-CI-90196-GO-RFQ / Aquisição de 02 quadricópteros - ICMMA	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		5,978.82	Concluído							2019-04-01	2019-05-09											2019-05-27	2020-02-18	2019-11-23	2020-05-19
BR-CI-90459-GO-RFQ / Aquisição câmara de germinação tipo B.O.D. - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		3,633.26	Concluído							2019-02-18	2019-10-17											2019-04-15	2020-04-03	2019-10-12	2020-05-07
BR-CI-90839-GO-RFQ / Aquisição de desumidificador - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,036.31	Concluído							2019-02-18	2019-10-16											2019-04-15	2020-03-23	2019-10-12	2020-03-23
BR-CI-90936-GO-RFQ / Aquisição luxômetro digital - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		512.42	Concluído							2019-02-10	2019-10-16											2019-04-07	2020-02-14	2019-10-04	2020-03-12
BR-CI-89710-GO-RFQ / Aquisição GPS - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,874.96	Concluído							2019-01-30	2019-11-12											2019-03-27	2020-02-13	2019-09-23	2020-02-13
BR-CI-90383-GO-RFQ / Aquisição de Computador desktop - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,228.58	Concluído							2019-02-10	2019-10-16											2019-04-07	2020-02-20	2019-10-04	2020-02-20
BR-CI-89986-GO-RFQ / Aquisição notebook - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		245.40	Concluído							2019-02-20	2019-11-12											2019-04-17	2020-02-10	2019-10-14	2020-03-04
BR-CI-89581-GO-RFQ / Aquisição impressora microprocessado de bancada - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		574.16	Concluído							2019-01-26	2019-10-16											2019-03-11	2020-03-19	2019-09-19	2020-04-03
BR-CI-89973-GO-RFQ / Aquisição de notebook - SEMA AM	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		17,437.72	Concluído							2019-02-23												2019-04-20	2019-03-13	2019-10-17	2019-11-29
BR-CI-90371-GO-RFQ / Aquisição de data show - SEMA AM	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		415.22	Concluído							2019-02-26	2019-11-12											2019-04-23	2020-03-03	2019-10-20	2020-03-03
BR-CI-90406-GO-RFQ / Aquisição de computador equipe dedicada ao projeto, incluindo manutenção dos equipamentos ao longo do projeto - CI-BRASIL	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		17,437.72	Concluído							2019-10-21	2019-03-28											2019-12-16	2019-09-25	2020-06-13	2019-09-25
BR-CI-89719-GO-RFQ / Aquisição computador desktop - IDEFLORBIO	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		3,574.78	Concluído							2019-02-16	2019-11-05											2019-04-13	2020-01-10	2019-10-10	2020-01-29
BR-CI-89976-GO-RFQ / Aquisição de impressora - IDEFLORBIO	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		782.88	Concluído							2019-02-26	2019-11-05											2019-04-23	2020-02-21	2019-10-20	2020-03-02
BR-CI-89995-GO-RFQ / Aquisição de GPS - IDEFLORBIO	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		839.15	Concluído							2019-03-06	2019-10-16											2019-05-01	2020-02-17	2019-10-28	2020-03-05
BR-CI-90381-GO-RFQ / Aquisição de notebook - IDEFLORBIO	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		639.40	Concluído							2019-02-02	2019-11-05											2019-03-30	2020-04-08	2019-09-26	2020-06-16
BR-CI-90003-GO-RFQ / Aquisição de computador desktop - IDEFLORBIO	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		3,574.78	Concluído							2019-06-06	2019-11-05											2019-08-01	2020-01-10	2020-01-28	2020-01-29
BR-CI-86345-GO-RFQ / Aquisição de Impressora - IDEFLORBIO	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		759.91	Concluído							2019-06-06	2019-11-05											2019-08-01	2020-03-21	2020-01-28	2020-03-02
BR-CI-89978-GO-RFQ / Aquisição de notebook - IDEFLORBIO	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		613.28	Concluído							2019-04-14	2019-11-05											2019-06-09	2020-04-08	2019-12-06	2020-06-16

















BR-CI-90901-CS-QCQ / Contratação de consultoria P para realização de estudos e elaboração de plano de negócios - ICMBio	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National	0.00	Cancelado	2019-12-01	2019-12-09	2019-12-22	2019-08-20	2020-02-04	2019-10-28							2020-03-05	2020-04-09	2020-10-06		
BR-CI-90011-CS-QCQ / Contratação de consultoria para realização do estudo físico e antropico - SEMA AM	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National	0.00	Cancelado	2019-03-04	2020-02-18	2019-03-25	2019-05-08									2019-06-07	2019-07-12	2020-01-08		
BR-CI-90390-CS-QCQ / Contratação de consultoria para realizar diagnóstico para concessão florestal - SEMA AM	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National	15.683.13	Assinado	2019-12-01	2019-08-16	2019-12-22	2019-09-03	2020-02-04	2019-10-28							2020-03-05	2020-03-30	2020-04-09	2020-07-07	2020-10-06
BR-CI-89996-CS-QCQ / Contratação de consultoria P para análise do CAR em áreas prioritárias no AM - SEMA AM	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	329.145.36	Assinado	2019-01-31	2019-08-16	2019-02-21	2019-08-20	2019-04-06	2019-10-23		2019-05-04	2019-12-20	2019-06-03	2020-01-16	2019-07-08	2020-04-22	2019-08-12	2020-05-15	2020-08-11	
BR-CI-118333-CS-QCQ / Elaboração de estudos de pesquisa de mercado, levantamento de infraestrutura e logística para a FLONA IÇURU	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	0.00	Cancelado	2019-06-24		2019-07-15		2019-08-28		2019-09-25		2019-10-25			2019-11-29		2020-01-03		2021-01-02	
BR-CI-118331-CS-QCQ / Elaboração de estudos de pesquisa de mercado, levantamento de infraestrutura e logística para a FLONA BALATA-TUPATI	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	0.00	Cancelado	2019-06-24		2019-07-15		2019-08-28		2019-09-25		2019-10-25			2019-11-29		2020-01-03		2021-01-02	
BR-CI-90883-CS-QCQ / Contratação de serviços de P para capacitação e formação de multiplicadores em SAF na REDE Chico Mendes incluindo a disponibilização de equipamentos, fornecimento de insumos e assistência técnica por 30 meses - ICMBio	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	0.00	Cancelado	2019-02-04		2019-02-25		2019-04-10		2019-05-08		2019-06-07			2019-07-12		2019-08-16		2020-02-12	
BR-CI-90270-CS-QCQ / Contratação de consultoria P para a elaboração do plano de manejo da APA Espirape São Francisco - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	0.00	Cancelado	2019-03-26		2019-04-16		2019-05-30		2019-06-27		2019-07-27			2019-08-31		2019-10-05		2020-10-04	
BR-CI-90393-CS-QCQ / Contratação de consultoria P para revisão do plano de manejo da APA Lago do Anaja e estudos complementares - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	0.00	Cancelado	2019-01-17		2019-02-07		2019-03-23		2019-04-20		2019-05-20			2019-06-24		2019-07-29		2020-07-28	
BR-CI-118338-CS-QCQ / Elaboração de estudos de pesquisa de mercado, levantamento de infraestrutura e logística para a FLONA PAU-ROSA	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	0.00	Cancelado	2019-06-24		2019-07-15		2019-08-28		2019-09-25		2019-10-25			2019-11-29		2020-01-03		2021-01-02	
BR-CI-122312-CS-LCS / Contratação de consultoria P para realização do inventário amostral - SEMA AM	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	0.00	Cancelado	2019-11-29	2019-08-16	2019-12-20	2019-08-20	2020-02-02	2019-10-24		2020-03-03	2020-01-27	2020-03-31	2020-04-16		2020-05-05		2020-06-09		2020-12-06
BR-CI-89979-CS-QCQ / Contratação de consultoria P para realização do inventário amostral - SEMA AM	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	0.00	Cancelado	2019-12-15		2020-01-05		2020-02-18		2020-03-17		2020-04-16			2020-05-21		2020-06-25		2021-06-25	
BR-CI-118337-CS-QCQ / Elaboração de estudos de pesquisa de mercado, levantamento de infraestrutura e logística para a FLONA JATUARANA	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	0.00	Cancelado	2019-06-24		2019-07-15		2019-08-28		2019-09-25		2019-10-25			2019-11-29		2020-01-03		2021-01-02	
BR-CI-90001-CS-QCQ / Contratação de consultoria P para realização da análise do CAR por 13 meses - SEMAM	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade	Open - National	0.00	Cancelado	2019-01-21		2019-02-11		2019-03-27		2019-04-24		2019-05-24			2019-06-23		2019-07-28		2020-07-27	
BR-CI-89975-CS-QCQ / Contratação de serviços técnicos P/RF para implementar projeto recuperação - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National	0.00	Cancelado	2019-01-21		2019-02-11		2019-03-27							2019-04-26		2019-05-31		2019-11-27	
BR-CI-89998-CS-QCQ / Contratação de consultoria P para elaborar minuta da lei SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National	0.00	Cancelado	2019-03-19		2019-04-09		2019-05-23							2019-06-22		2019-07-27		2020-01-23	
BR-CI-122309-CS-LCS / Contratação de consultoria P para revisão do plano de manejo da APA Lago do Anaja e estudos complementares - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	63.701.55	Assinado	2019-08-30	2019-10-09	2019-09-26	2019-10-14	2019-11-03	2019-11-12		2019-12-01	2020-05-08	2019-12-31	2020-05-08	2020-02-04	2020-07-27	2020-03-10	2020-09-25	2020-09-06	
BR-CI-90296-CS-QCQ / Contratação de consultoria P para elaboração dos estudos para editais de contratação SRE	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	0.00	Cancelado	2019-03-20	2019-05-02	2019-04-10		2019-05-24		2019-06-21		2019-07-21			2019-08-25		2019-09-29		2020-09-28	
BR-CI-90009-CS-QCQ / Consultoria P para classificação do uso do solo e cobertura vegetal referente aos anos de 2018 das áreas cadastradas do Estado do Pará - IDE/ICMBIO	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	0.00	Cancelado	2019-03-04		2019-03-25		2019-05-08		2019-06-05		2019-07-05			2019-08-09		2019-09-13		2020-09-12	
BR-CI-89739-CS-QCQ / Contratação de consultoria P para capacitar os técnicos - SEMAM	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National	0.00	Cancelado	2019-01-28		2019-02-18		2019-04-03							2019-05-03		2019-06-07		2019-12-04	
BR-CI-90456-CS-QCQ / Contratação de consultoria P para ministrar curso para capacitar técnicos na manutenção, funcionamento do sítio e produção de mudas - SEMAM	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National	0.00	Cancelado	2019-02-28		2019-03-21		2019-05-04							2019-06-03		2019-07-08		2020-01-04	
BR-CI-89723-CS-QCQ / Elaboração do PRA por 66 meses - SEMAM	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	0.00	Cancelado	2020-04-05		2020-04-26		2020-06-09							2020-07-07		2020-08-06		2021-10-15	

BR-CI-11829-CS-QCIS / Elaboração de estudos de pesquisa de mercado, levantamento de infraestrutura e logística para a FUNDA BOMBITA	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	0.00	Cancelado	2019-07-08	2019-07-30	2019-07-29	2019-08-20	2019-09-11	2019-10-24			2019-10-09	2019-12-29	2019-11-08	2020-01-09	2019-12-12	2020-01-17	2021-01-16		
BR-CI-86341-CS-CQ5 / Contratação de serviço técnico PF para mobilização relatoria das reuniões SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National	0.00	Cancelado	2019-01-28		2019-02-18		2019-04-03							2019-05-03	2019-06-07		2019-12-04		
BR-CI-90007-CS-CQ5 / Consultoria PF para a elaboração de documento técnico demonstrando possíveis cenários de manutenção da conectividade versus beneficiários dos empreendimentos frente as vulnerabilidades da bacia do Tapajós - ICMBIO	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National	0.00	Cancelado	2019-02-15		2019-03-08		2019-04-21							2019-05-21	2019-06-25		2019-12-22		
BR-CI-90372-CS-CQ5 / Contratação de consultoria PF para a realização de estudos em temas estratégicos - MMA	TF / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National	0.00	Cancelado	2019-03-22		2019-04-12		2019-05-26								2019-06-25	2019-07-30		2020-01-26	
BR-CI-88883-CS-CQ5 / contratação de consultoria de moderação para mobilização e relatoria - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National	0.00	Cancelado	2019-01-21		2019-02-11		2019-03-27								2019-04-26	2019-05-31		2019-11-27	
BR-CI-90419-CS-LCS / Contratação de consultoria PF para a preparação da estratégia de comunicação MMA	TF / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National	0.00	Cancelado	2019-02-11	2019-08-26	2019-03-06		2019-04-19								2019-05-19	2019-06-23		2019-12-20	
BR-CI-90412-CS-CQ5 / contratação de consultoria PF para análise do Cadastro Ambiental Rural - CAR, na Plataforma SCAR/PA, baseados na sala de análise da DIORED/SEMAS-PA - IDEFLORBO	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National	0.00	Cancelado	2019-01-21		2019-02-11		2019-03-27								2019-04-26	2019-05-31		2019-11-27	
BR-CI-89843-CS-CQ5 / Contratação de consultoria PF para mobilização, facilitação relatoria e logística de 6 oficinas - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National	0.00	Cancelado	2019-02-18		2019-03-11		2019-04-24								2019-05-24	2019-06-28		2019-12-25	
BR-CI-90002-CS-CQ5 / Contratação de consultoria PF para mobilização, facilitação relatoria para capacitação - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National	0.00	Cancelado	2019-02-12		2019-01-05		2019-04-18								2019-05-18	2019-06-22		2019-12-19	
BR-CI-122452-CS-SBOC / Realização de análise de Cadastro Ambiental Rural ICARJ no SICAR - SEDAM	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	514.492,25	Assinado	2020-04-10	2020-11-06	2020-04-24	2020-11-10	2020-05-22	2020-12-17			2020-06-05	2021-02-02	2020-06-26	2021-03-18	2020-07-31	2021-03-19	2020-09-04	2021-05-11	2021-09-04
BR-CI-163553-CS-LCS / Contratação de consultoria para análise do Cadastro Ambiental Rural - CAR, na Plataforma SCAR/PA, baseados na sala de análise da DIORED/SEMAS-PA - IDEFLORBO/SEMAS	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	188.239,95	Assinado	2020-04-10	2020-11-06	2020-05-01	2020-11-09	2020-05-29	2020-12-21			2020-06-26	2021-02-08	2020-07-17	2021-04-20	2020-08-21	2021-05-04	2020-09-25	2021-07-03	2021-03-24
BR-CI-16348-CS-CQ5 / Contratação de consultoria para a realização de capacitação e implantação assistida de módulo de análise do SICAR/PA nas municipalidades de São Félix do Xingu e Altamira	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	0.00	Em fase de implementação	2020-06-01	2021-05-05	2020-06-15	2020-07-08	2020-07-06	2021-04-26			2020-07-20		2020-08-10		2020-09-14		2020-10-19		2021-04-17
BR-CI-16398-CS-QCIS / Realizar os estudos para elaboração do plano de ações da APA Triunfo do Xingu - IDEFLORBO/SEMAS	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	0.00	Implementação Pendente	2020-09-01		2020-09-15		2020-10-06				2020-10-20		2020-11-10		2020-12-15		2021-01-19		2022-01-19
BR-CI-165912-CS-LCS / Contratar serviço para realizar estudos que identifique as sinergias entre os projetos e programas de conservação e uso sustentável dos ecossistemas na Amazônia e recomende estratégias adequadas para potencializar sinergias e evitar sobreposições - MMA	TF / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	0.00	Cancelado	2020-09-01		2020-09-15		2020-10-06			2020-10-20		2020-11-10			2020-12-15		2021-01-19		2021-07-18
BR-CI-173412-CS-LCS / Contratar consultoria para realizar oficinas de trabalho para detalhar o planejamento dos ecossistemas da Amazônia - MMA	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	0.00	Cancelado	2020-09-01		2020-09-15		2020-10-06			2020-10-20		2020-11-10			2020-12-15		2021-01-19		2021-07-18
BR-CI-122306-CS-LCS / Elaboração de Estudos de Pesquisa de mercado, levantamento de infraestrutura e logística para a FUNDA BALATA TUPAN terça atividade 118331 - modificada de SRQC para LCS/SMC	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	0.00	Cancelado	2019-07-31	2019-09-20	2019-08-21	2019-09-20	2019-10-04	2019-10-30			2019-11-01	2019-11-29	2019-12-01	2020-02-26	2020-01-05	2020-03-30	2020-02-09		2020-08-07
BR-CI-122310-CS-LCS / Elaboração de estudos de pesquisa de mercado, levantamento de infraestrutura e logística para a FUNDA PAU BONA	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	0.00	Cancelado	2019-10-31	2019-09-20	2019-11-21	2019-09-20	2020-01-04	2019-10-30			2020-02-01	2019-11-29	2020-01-02	2019-11-29	2020-04-06	2020-03-10	2020-05-11		2020-11-07
BR-CI-122313-CS-LCS / Elaboração de estudos de pesquisa de mercado, levantamento de infraestrutura e logística para a FUNDA LATUARIANA	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	0.00	Cancelado	2019-11-29	2019-10-09	2019-12-20	2019-11-14	2020-02-02	2020-01-28			2020-03-03	2020-03-02	2020-03-31	2020-03-31	2020-05-05		2020-06-09		2020-12-06
BR-CI-122141-CS-LCS / Elaboração de Estudos de Pesquisa de mercado, levantamento de infraestrutura e logística para a FUNDA QUAR (antiga atividade 118333 - modificada de SRQC para LCS)	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	0.00	Cancelado	2019-07-30	2019-09-20	2019-08-20	2019-11-04	2019-10-03	2019-12-18			2019-10-31	2020-04-02	2019-11-30	2020-03-30	2020-03-04		2020-02-08		2020-08-06

BR-CI-165940-CS-LCS / Contratar serviço PI para realizar inventário florestal amostral na Floresta de Baseiaçu Turfari para subsidiar o edital de concessão florestal - SFB	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - Nacional	0.00	Cancelado	2020-09-01	2020-09-15	2020-10-06	2020-10-20	2020-11-10	2020-12-15	2021-01-19	2021-07-18						
BR-CI-165941-CS-LCS / Contratar serviço PI para realizar inventário florestal amostral em Tapiraí-Aquiri para subsidiar o edital de concessão florestal - SFB	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - Nacional	0.00	Cancelado	2020-09-01	2020-09-15	2020-10-06	2020-10-20	2020-11-10	2020-12-15	2021-01-19	2021-07-18						
BR-CI-165942-CS-LCS / Contratar serviço PI para realizar estudo de levantamento de infraestrutura, logística e preço para subsidiar edital de concessão florestal para Floresta de Tapiraí-Aquiri - SFB	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - Nacional	0.00	Cancelado	2020-09-01	2020-09-15	2020-10-06	2020-10-20	2020-11-10	2020-12-15	2021-01-19	2021-07-18						
BR-CI-165943-CS-LCS / Contratar serviço PI para levantamento de infraestrutura, logística e preço para subsidiar edital de concessão florestal para Floresta de Matias - SFB	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - Nacional	0.00	Cancelado	2020-09-01	2020-09-15	2020-10-06	2020-10-20	2020-11-10	2020-12-15	2021-01-19	2021-07-18						
BR-CI-165944-CS-LCS / Contratar serviço para realizar estudo de logística, infraestrutura e preço da Caba Caetanho - SFB	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - Nacional	0.00	Cancelado	2020-09-01	2020-09-15	2020-10-06	2020-10-20	2020-11-10	2020-12-15	2021-01-19	2021-07-18						
BR-CI-165901-CS-QDS / Contratar serviço PI para elaborar projeto técnico de Reposição Florestal a ser submetido no Censam para aprovação com base no Fundo Estadual de Reposição Florestal - SEMA AM	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - Nacional	0.00	Em fase de implementação	2021-03-01	2021-07-27	2021-03-15	2021-04-05	2021-04-19	2021-05-10	2021-06-14	2021-07-19	2022-01-15					
BR-CI-202340-CS-QDS / Realização de caracterização dos meios físicos, biótico, antropológico e inventário florestal amostral para concessão florestal na Floresta Estadual de Macaú - SEMA AM	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - Nacional	0.00	Em fase de implementação	2021-05-03	2021-09-27	2021-05-17	2021-10-06	2021-06-14	2021-08-02	2021-09-06	2021-10-11	2022-10-11					
BR-CI-10413-CS-QDS / Realização de estudos socioeconômicos, ambientais e fundiários, e consolidação dos planos de gestão - IFC/LOMO	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - Nacional	0.00	Cancelado	2020-03-31	2020-02-18	2020-04-21	2020-06-04	2020-05-14	2020-07-02	2020-06-25	2020-08-01	2020-07-31	2020-09-05	2020-10-10	2021-10-10		
BR-CI-215186-CS-LCS / Elaborar plano de manejo da RESDX Alto Juruá - ICMBio	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - Nacional	0.00	Em fase de implementação	2021-03-01	2021-07-07	2021-03-22	2021-09-08	2021-04-19	2021-05-03	2021-05-04	2021-06-08	2021-07-13	2022-01-09				
BR-CI-90017-CS-QDS / Contratação de consultoria jurídica para assessoramento para execução do projeto - CS BRAGS	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - Nacional	0.00	Implementação Pendente	2021-04-05	2021-04-26	2021-05-24	2021-06-07	2021-06-21	2021-07-26	2021-08-30	2022-02-26						
BR-CI-89836-CS-QDS / Contratação consultoria para realizar o estudo de valoração de produtores associados à socio biodiversidade - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - Nacional	0.00	Cancelado	2021-04-05	2021-04-26	2021-05-24	2021-06-07	2021-06-21	2021-07-26	2021-08-30	2022-02-26						
BR-CI-202346-CS-QDS / Contratação de consultoria especializada para elaborar a modelagem de implantação e funcionamento do centro de treinamento em manejo florestal, localizada no município de Juruti/PA - Defensoria SEMAS	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - Nacional	0.00	Implementação Pendente	2021-02-25	2021-03-18	2021-04-15	2021-04-29	2021-05-13	2021-06-17	2021-07-22	2022-01-18						
BR-CI-202846-CS-QDS / Realizar estudo de viabilidade econômica da cadeia da castanha na região do Guaporé - SEDAM	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - Nacional	0.00	Implementação Pendente	2021-02-25	2021-03-18	2021-04-15	2021-04-29	2021-05-13	2021-06-17	2021-07-22	2021-01-18						
BR-CI-215032-CS-LCS / Elaborar mapeamento dos usos dos recursos, revisar normas, mapas básicos e proposta de zoneamento e apoiar as reuniões. Oficina para elaboração do Plano de Manejo da Unidade de Conservação APA do Tapajós - ICMBio	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - Nacional	0.00	Em fase de implementação	2021-02-25	2021-04-20	2021-03-18	2021-04-27	2021-04-15	2021-06-24	2021-04-29	2021-08-19	2021-05-13	2021-11-16	2021-06-17	2021-12-13	2021-07-22	2022-07-22
BR-CI-21043-CS-QDS / Elaboração de padrões de valoração dos produtos e serviços das cadeias produtivas ligadas aos ativos da socio biodiversidade validação, métrica do padrão de valoração, certificação e estudo - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - Nacional	0.00	Implementação Pendente	2021-03-01	2021-03-22	2021-03-22	2021-04-19	2021-05-03	2021-05-17	2021-06-21	2021-07-26	2022-07-26					
BR-CI-122604-CS-QDS / Elaboração do Programa de Regularização Ambiental - PRA pelo prazo de 66 meses - SEDAM	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - Nacional	0.00	Cancelado	2021-03-01	2021-03-15	2021-04-12	2021-04-26	2021-04-28	2021-06-02	2021-07-07	2023-12-24						
BR-CI-149803-CS-QDS / Mapeamento do potencial da bioeconomia na região amazônica e análise de oportunidades e gaps para a sua implementação em escala.	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - Nacional	0.00	Cancelado	2021-04-30	2021-05-21	2021-07-04	2021-08-01	2021-08-31	2021-10-05	2021-11-09	2022-05-08						
BR-CI-215151-CS-LCS / Realizar mapeamento de processos Projeto ASL - CI Brasil	TF / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - Nacional	0.00	Implementação Pendente	2021-09-15	2021-10-06	2021-11-03	2021-12-01	2021-12-15	2022-01-19	2022-02-23	2022-06-23						
BR-CI-215033-CS-QDS / Elaboração do Plano de Gestão da Unidade de Conservação Floresta Estadual Floresta do Iriri e APA Triunfo do Vênus - Defensoria SEMAS	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - Nacional	0.00	Em fase de implementação	2021-07-01	2021-07-08	2021-07-15	2021-09-16	2021-08-12	2021-11-10	2021-09-02	2021-09-23	2021-10-28	2021-12-02	2023-07-30			

BR-CI-89968-CS-CDQ / Contratação de consultoria para desenvolvimento de TAC BFD - SFB	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - Nacional		0,00	Implementação Pendente	2021-07-01		2021-07-22		2021-08-19			2021-09-09		2021-09-23		2021-10-28		2021-12-02		2022-05-31
BR-CI-122307-CS-LCS / Capacitação e formação de multiplicadores em SAF na RESERVA Chico Mendes, incluindo a disponibilização de equipamentos, fornecimento de insumos e assistência técnica por 30 meses	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - Nacional		0,00	Cancelado	2020-08-30		2020-09-20		2020-11-01			2020-12-01		2020-12-31		2021-02-04		2021-03-11		2021-09-07
BR-CI-166131-CS-OCDS / Contratar serviço PF para estruturar e implementar mecanismos financeiros para recuperação da vegetação nativa na Amazônia - MMA	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - Nacional		0,00	Cancelado	2021-03-01		2021-03-15		2021-04-05			2021-04-19		2021-05-10		2021-06-14		2021-07-19		2022-07-19
BR-CI-89724-CS-CDQ / Contratação de serviço técnico PF para elaboração revisa campo - SEMA AC	TF / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - Nacional		0,00	Cancelado	2021-05-10		2021-05-31		2021-06-28			2021-07-12		2021-07-26		2021-08-30		2021-10-04		2022-04-02
BR-CI-161997-CS-LCS / Contratar serviço PF para realizar monitoramento de bosques e jacarés no trecho entre Coari e Manaus - ICMBIO	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - Nacional		0,00	Cancelado	2021-02-15	2021-07-30	2021-03-01	2021-08-06	2021-03-22		2021-04-05		2021-04-26		2021-05-31		2021-07-05		2021-01-01	
BR-CI-86344-CS-CDQ / Contratação de consultoria para monitoramento de indicadores do projeto - CI BRASIL	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - Nacional		0,00	Cancelado	2021-05-10		2021-05-31		2021-06-28			2021-07-12		2021-07-26		2021-08-30		2021-10-04		2022-04-02
BR-CI-161998-CS-LCS / Contratar serviço para realizar monitoramento de bosques e jacarés no Médio Solimões - ICMBIO	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - Nacional		0,00	Cancelado	2021-02-15	2021-07-30	2021-03-01	2021-08-06	2021-03-22		2021-04-05		2021-04-26		2021-05-31		2021-07-05		2022-01-01	
BR-CI-256232-CS-LCS / Contratação de consultoria para elaboração do Plano Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica - PEAPO, a ser submetida ao Conselho Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica do Amazonas - CEAO-AM - SEMA AM	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - Nacional		0,00	Cancelado	2022-02-14		2022-03-07		2022-04-20			2022-05-18		2022-06-17		2022-07-22		2022-08-26		2022-02-22
BR-CI-122308-CS-LCS / Contratação de consultoria PF para a elaboração do plano de manejo da APA Parque São Francisco - SEMA AC.	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - Nacional		0,00	Cancelado	2019-08-30	2019-10-09	2019-09-20	2019-10-14	2019-11-01	2019-11-12	2019-12-01	2020-04-27	2019-12-31	2020-04-27	2020-02-04		2020-03-10		2020-09-06	
BR-CI-264342-CS-LCS / Contratação de serviço de consultoria para elaboração do plano de manejo da Área de Proteção Ambiental Igarapé São Francisco - SEMA AC.	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - Nacional		0,00	Implementação Pendente	2022-02-07		2022-02-28		2022-04-04			2022-05-02		2022-05-16		2022-06-20		2022-07-25		2023-01-21

INDIVIDUAL CONSULTANTS																		
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Teams of Reference	Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
BR-CI-90811-CS-INDV / Contratação de consultoria pessoa física para avaliar a situação do desmatamento florestal - ICMBIO	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Open		13.776,90	Assinado	2019-01-31	2019-08-16	2019-01-31	2020-01-07	2019-04-11	2020-02-13	2019-05-16	2020-04-03	2019-11-12	
BR-CI-86346-CS-INDV / Consultoria PF para acompanhar a implementação de análise do CAR Titular e elaborar manual operacional de procedimentos para análise do CAR nos municípios e apoiar da implantação assistida - DEFLORENO	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Individual	Open		0,00	Cancelado	2019-02-04	2019-09-27	2019-03-25		2019-04-15		2019-05-20		2019-11-16	
BR-CI-90297-CS-INDV / Contratação de consultoria PF para apoiar a gestão do programa - MMA	TF / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Individual	Open		2.855,67	Concluído	2019-03-20	2019-10-31	2019-05-08	2019-12-20	2019-05-29	2020-03-13	2019-07-03	2020-04-03	2019-12-30	2020-05-05
BR-CI-90416-CS-INDV / CONSULTORIA PARA FORMAR A EQUIPE DO MMA E ESTADOS NA PREPARAÇÃO DO PROJETO BRAZIL - MMA	TF / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Individual	Direct		0,00	Cancelado	2018-12-14	2018-10-29	2018-12-24	2018-11-15	2019-01-14	2018-12-10	2019-02-18		2019-08-17	
BR-CI-90361-CS-INDV / Contratação de consultoria para assessoreamento da equipe CI-Brasil em atividades no planejamento do Banco Mundial - CI-BRASIL	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Individual	Open		0,00	Cancelado	2019-01-21	2019-06-13	2019-03-11		2019-04-01		2019-05-06		2019-11-02	
BR-CI-156829-CS-INDV / Contratação de consultoria para assessorar a equipe de equipes da CI-Brasil	TF / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Individual	Open		16.778,80	Concluído	2020-03-15	2020-03-16	2020-03-30	2020-04-02	2020-04-04	2020-04-07	2020-04-10	2020-05-18	2020-10-07	2021-03-08
BR-CI-90844-CS-CDQ / Mobilização das comunidades alvo, organizar e moderar reunião de apresentação das pré-propostas e consulta pública, bem como elaborar pré-proposta de possíveis áreas e modelos de SF - ICMBIO	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Open		0,00	Cancelado	2020-08-20		2020-10-04		2020-10-29		2020-12-03		2021-06-01	
BR-CI-129118-CS-INDV / Mobilização das comunidades alvo, organizar e moderar reunião de apresentação das pré-propostas, realizar consulta pública ao interesse e audiência, bem como elaborar pré-proposta de possíveis áreas e modelos de SF - ICMBIO	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Open		0,00	Cancelado	2020-07-01		2020-08-19		2020-09-09		2020-10-14		2021-04-12	

BR-CI-149804-CS-CQS / Acompanhamento e implementação da análise do CAR (Tutor) e elaborar manual operacional de procedimentos para análise do CAR nos municípios a partir da implantação assistida - IDEFLORBIO	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Individual	Open			0,00	Cancelado	2020-02-28		2020-04-17		2020-05-08		2020-06-12		2020-12-09
BR-CI-161449-CS-INDV / Contratar serviço de consultoria para elaborar Relatório Nacional sobre a implementação da Convenção Ramsar, incluindo a implementação dos sites Ramsar - MMA	TF / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Individual	Open			0,00	Cancelado	2020-04-15		2020-05-18		2020-06-01		2020-07-06		2021-01-02
BR-CI-89184-CS-INDV / Contratação de consultoria PJ para realização de estudos de mercado para produtos da socio biodiversidade - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Open			0,00	Cancelado	2021-04-01		2021-05-04		2021-05-25		2021-06-29		2021-12-26
BR-CI-122498-CS-INDV / Elaboração da minuta de lei do Programa da Socio biodiversidade - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Open			0,00	Cancelado	2020-11-29		2021-01-17		2021-02-07		2021-03-14		2021-09-10
BR-CI-161440-CS-INDV / Contratar serviço de consultoria para elaborar conteúdo programático de cada curso conforme a necessidade da capacitação de equipes técnicas para análise do CAR - SEMA AM	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Individual	Open			0,00	Implementação Pendente	2021-03-01		2021-04-03		2021-04-17		2021-05-22		2021-11-18
BR-CI-202825-CS-INDV / Elaborar os Plano de uso público das áreas de São Francisco e Lago de Amapá e ARE Japonês Potencioetes - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Open			0,00	Implementação Pendente	2021-03-01		2021-04-03		2021-04-24		2021-05-29		2021-11-25
BR-CI-161431-CS-INDV / Contratar serviço de consultoria para realizar estudo para construção de termos de referência para elaborar edital de modelagem técnica, jurídica e levantamento de áreas para concessão florestal por meio do reflorestamento - SFB	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Individual	Open			0,00	Implementação Pendente	2021-04-01		2021-05-04		2021-05-18		2021-06-22		2021-12-19
BR-CI-202853-CS-INDV / Realizar análise da legislação estadual para identificar as restrições e oportunidades relacionadas a cobrança pelo uso da água e ao repasse de recursos de origem privada com finalidade pública - SEDAM	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Individual	Open			0,00	Implementação Pendente	2021-02-08		2021-03-13		2021-04-03		2021-05-08		2021-11-04
BR-CI-161964-CS-INDV / Mapeamento do potencial econômico da bioeconomia na região amazônica e análise de oportunidades e gargalos para a sua implementação em escala	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Individual	Open			0,00	Cancelado	2020-03-16		2020-04-04		2020-04-18		2020-05-23		2020-08-21
BR-CI-211908-CS-INDV / Contratação de consultoria individual para realizar avaliação de risco termo do projeto - MMA	TF / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Individual	Open		12,129,14	Assinado		2021-05-14	2021-05-28	2021-06-09	2021-07-30	2021-06-18	2021-09-03	2021-07-07	2021-09-02	2021-11-04
BR-CI-212002-CS-INDV / Contratação de consultoria para levantamento e sistematização de informações sobre os sites Ramsar do Rio Juruá e do Rio Negro, e para apoio aos trabalhos de estruturação da governança destes sites - MMA	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Individual	Open			0,00	Implementação Pendente	2021-08-04		2021-08-23		2021-09-06		2021-10-11		2022-04-09
BR-CI-215093-CS-INDV / Contratação de consultoria para realizar ações de monitoramento e acompanhamento técnico de manejo de quebra-vento - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Open			0,00	Em fase de implementação	2021-07-01	2021-06-06	2021-07-27		2021-08-10		2021-09-07		2023-09-07
BR-CI-217493-CS-INDV / Contratação de consultoria para apoiar os Estados no acesso a financiamentos do mercado voluntário de carbono de REDD+ - CI Brasil	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Open			0,00	Em fase de implementação	2021-07-15	2021-07-13	2021-08-17		2021-08-31		2021-10-05		2022-04-03
BR-CI-240684-CS-INDV / Contratação de serviço de consultoria para análise de dados LIDAR "LIGHT DETECTOR AND RANGING" - SFB	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Individual	Open			0,00	Em fase de implementação	2021-08-10	2021-08-18	2021-09-12		2021-09-26		2021-10-24		2022-04-22
BR-CI-240883-CS-INDV / Contratação de serviço de consultoria para serviços de posicionamento e sensoriamento remoto - SFB	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Individual	Open			0,00	Em fase de implementação	2021-08-10	2021-08-18	2021-09-12		2021-09-26		2021-10-24		2022-04-22
BR-CI-247130-CS-INDV / Contratação de consultoria individual para commencement do projeto PSAM - Designer	TF / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Individual	Open			0,00	Em fase de implementação	2021-08-16	2021-09-08	2021-10-04		2021-10-25		2021-11-29		2022-05-28
BR-CI-247131-CS-INDV / Contratação de consultoria individual para comunicação do projeto ASL - Coordenação de Comunicação	TF / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Individual	Open			0,00	Em fase de implementação	2021-08-16	2021-09-08	2021-09-18		2021-10-02		2021-11-06		2022-05-05
BR-CI-247133-CS-INDV / Contratação de consultoria individual para comunicação do projeto ASL - Arquivo de Comunicação	TF / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Individual	Open			0,00	Em fase de implementação	2021-08-16	2021-09-08	2021-10-04		2021-10-25		2021-11-29		2022-05-28

BR-CI-251084-CS-INDV / Realizar levantamento de políticas, programas e projetos direcionados para a recuperação da vegetação nativa no Brasil, visando o monitoramento do plano nacional de recuperação da vegetação nativa - PLANAVEC - MMA	TF / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Em fase de implementação	2021-09-15	2021-09-16	2021-10-11	2021-11-01	2021-11-22	2022-11-22
BR-CI-247384-CS-INDV / Assessoria técnica operacional para elaboração de documentos e revisão de materiais - CI Brasil.	TF / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Em fase de implementação	2021-09-15	2021-09-27	2021-10-11	2021-10-25	2021-11-22	2022-05-21
BR-CI-166136-CS-CDS / Contratar serviço PJ desativar montagem espacial para restauração/regeneração natural na Amazônia - MMA	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Prévia	Seleção Direta de Consultores	Direct	0.00	Cancelado	2020-09-01		2020-09-11		2020-11-15	2021-08-12
BR-CI-189893-CS-INDV / Contratar serviço para realizar oficinas de trabalho para detalhar o mapeamento dos ecossistemas da Amazônia - MMA	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2020-09-25		2020-10-14	2020-10-21	2020-11-18	2022-11-18
BR-CI-90408-CS-LCS / Serviço de moderação - MMA	TF / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2021-03-01		2021-04-19	2021-05-10	2021-06-14	2021-12-11
BR-CI-90367-CS-INDV / Contratação de consultoria para tradução de documentos técnicos do projeto - CI-BRASIL	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2021-06-01		2021-07-04	2021-07-25	2021-08-29	2022-02-25
BR-CI-193692-CS-INDV / Contratar serviço para realizar estudo que identifique as sinergias entre os projetos e programas de conservação e uso sustentável dos ecossistemas na Amazônia e recomende estratégias adequadas para potencializar sinergias e evitar sobreposições - MMA	TF / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2020-11-15		2020-12-04	2020-12-11	2021-01-08	2021-06-07
BR-CI-184429-CS-INDV / Contratar serviço de consultoria para acompanhamento do manejo do pirarucu - ICMBIO	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2020-09-01		2020-10-04	2020-10-18	2020-11-22	2021-05-21
BR-CI-90906-CS-CDS / Identificação de comunidades ao longo de bacias dos rios Jurua e Purus com interesse para manejar quebra-gelo - ICMBio	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2020-04-30		2020-06-18	2020-07-09	2020-08-13	2021-02-09
BR-CI-85583-CS-CDS / Realizar diagnóstico e mapeamento dos fornecedores de sementes e mudas de Estado - SEMA AM	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2020-04-30		2020-06-18	2020-07-09	2020-08-13	2021-02-09
BR-CI-231914-CS-INDV / Contratação de consultoria individual para assessorar a equipe de aquisições do projeto - CI Brasil	TF / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2021-06-01	2021-06-07	2021-06-27	2021-07-04	2021-07-25	2022-01-21
BR-CI-237495-CS-INDV / Contratação de consultoria para levantamento e sistematização de informações sobre os sítios Ramal do Rio Jurua e do Rio Negro, e para apoiar aos trabalhos de estruturação da governança destes sítios - MMA	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2021-08-04		2021-08-23	2021-08-24	2021-09-28	2022-03-27
BR-CI-256331-CS-INDV / Levantamento de informações, elaboração de relatórios técnicos e sistematização dos produtos decorrentes do Manejo Integrado da bacia do rio Putumayo-IGL e Sistemas Territoriais - SEMA AM	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2022-01-17		2022-02-26	2022-03-12	2022-04-16	2022-10-13
BR-CI-266323-CS-INDV / Apoio às IGOs na elaboração do planejamento operacional 2022 - CI Brasil	TF / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Implementação Pendente	2022-01-03		2022-02-21	2022-03-14	2022-04-18	2022-10-15