

UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST
AFRICAINNE

LA COMMISSION

UNITE REGIONALE DE GESTION DU PROJET
URG-UEMOA



AUDIT COMPTABLE ET FINANCIER
DU PROJET D'INVESTISSEMENT POUR LA RESILIENCE DES
ZONES COTIERES EN AFRIQUE DE L'OUEST (WACA ResIP)
PERIODE ALLANT DU 1^{ER} JANVIER 2021 AU 31 DECEMBRE
2021

RAPPORT DEFINITIF D'AUDIT

Lomé, octobre 2022



SAFECO

1534, Bd de la Victoire Tokoin- Solidarité

01B.P : 3893, Lomé 01- TOGO

Tél.: +(228) 22 21 85 21

E-mail : safecotg@gmail.com/safecotg@outlook.fr

SOMMAIRE	PAGES
1. RAPPORT DE L'AUDITEUR INDEPENDANT SUR LES ETATS FINANCIERS ET L'UTILISATION DES FONDS DU PROJET D'INVESTISSEMENT POUR LA RESILIENCE DES ZONES COTIERES EN AFRIQUE DE L'OUEST (WACA RESIP)	4
2. RAPPORT DE L'AUDITEUR INDEPENDANT SUR LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE DESIGNE DU PROJET D'INVESTISSEMENT POUR LA RESILIENCE DES ZONES COTIERES EN AFRIQUE DE L'OUEST (WACA RESIP).....	7
3. RAPPORT DE L'AUDITEUR INDEPENDANT SUR LA PASSATION DES MARCHES DU PROJET D'INVESTISSEMENT POUR LA RESILIENCE DES ZONES COTIERES EN AFRIQUE DE L'OUEST (WACA RESIP)	9
4. CONVENTIONS/POSTULATS COMPTABLES.....	11
5. SITUATION DES COMPTES AU 31 DECEMBRE 2021	13
5.1. TABLEAU DES EMPLOIS ET RESSOURCES (TER) ET DU BILAN AU 31/12/2021	14
5.1.1. TABLEAU DES EMPLOIS ET RESSOURCES	15
5.1.2. BILAN	18
5.1.3. NOTES AU TABLEAU DES EMPLOIS ET RESSOURCES	21
5.1.3.1. <i>Les ressources</i>	22
5.1.3.2. <i>Les emplois</i>	23
5.1.3.3. <i>La trésorerie</i>	24
5.2. EXECUTION BUDGETAIRE AU 31/12/2021	25
5.3. SOURCES ET UTILISATIONS DES FONDS AU 31/12/2021	34
6. ANNEXES.....	71
6.1. ANNEXE 1	72
6.2. ANNEXE 2	76

SIGLES ET ABREVIATIONS

BAR	Bureau d'Appui Régional
BCEAO	Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest
BM	Banque Mondiale.
DAREN	Département de l'Agriculture, des Ressources en Eau et de l'Environnement
DRF	Demande de Retrait de Fonds
DSAF	Département des Services Administratifs et Financiers
F CFA	Franc de la Communauté Financière Africaine.
IDA	Association Internationale de Développement.
SAFECO	Société d'Audit, de Finance-Fiscalité, d'Expertise Comptable et d'Organisation des entreprises
SYSCOHADA	Système Comptable pour l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique
UEMOA	Union Economique et Monétaire Ouest Africaine
UICN	Union Internationale pour la Conservation de la Nature et de ses ressources
URG	Unité Régionale de Gestion du Projet
WACA ResIP	Projet d'Investissement pour la Résilience des Zones Côtières en Afrique de l'Ouest

1. RAPPORT DE L'AUDITEUR INDEPENDANT SUR LES ETATS FINANCIERS ET L'UTILISATION DES FONDS DU PROJET D'INVESTISSEMENT POUR LA RESILIENCE DES ZONES COTIERES EN AFRIQUE DE L'OUEST (WACA ResIP)

A
Monsieur le Coordonnateur du WACA
ResIP

Ouagadougou - Burkina Faso

Monsieur le Coordonnateur,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par le contrat N°001/2022/CON-COM/PFLA/PHMECV/WACA ResIP, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2021 sur l'audit des états financiers annuels du Projet d'investissement pour la résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest (WACA ResIP), tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Audit des états financiers

Opinion

Nous avons effectué l'audit des états financiers annuels du Projet d'investissement pour la résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest (WACA ResIP), comprenant le Tableau des Ressources et Emplois (TER), le bilan et l'état d'exécution budgétaire.

A notre avis, les états financiers annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle de la situation financière et du patrimoine du Projet à la fin de l'exercice conformément aux règles et méthodes comptables éditées par l'Acte Uniforme de l'OHADA relatif au droit comptable et à l'information financière et les ressources sont utilisées aux fins pour lesquelles elles ont été octroyées conformément à l'Accord de financement et à l'Accord subsidiaire.

Fondement de l'opinion

Nous avons effectué notre audit selon les normes internationales d'audit (ISA). Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section «Responsabilités de l'auditeur indépendant relatives à l'audit des états financiers » du

présent rapport. Nous sommes indépendants du Programme conformément au Code d'éthique des professionnels de la comptabilité et de l'audit édicté par le Règlement N°01/2017/CM/OHADA portant harmonisation des pratiques des professionnels de la comptabilité et de l'audit dans les pays membres de l'OHADA et les règles d'indépendance qui encadrent l'audit, et nous avons satisfait aux autres responsabilités éthiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit.

Responsabilité de la Coordination dans l'établissement et la présentation des états financiers

Les états financiers annuels ont été établis par la Coordination.

La Coordination est responsable de la préparation et de la présentation sincère des états financiers annuels conformément aux règles et méthodes comptables éditées par l'Acte uniforme de l'OHADA relatif au droit comptable et à l'information financière, ainsi que du contrôle interne qu'elle estime nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de la préparation des états financiers annuels, il incombe à la Coordination d'évaluer la capacité du Programme à poursuivre son exploitation, de fournir, le cas échéant, des informations relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la base de continuité d'exploitation, sauf si la Coordination a l'intention de mettre fin au projet ou de cesser ses activités ou s'il n'existe aucune autre solution alternative réaliste qui s'offre au Programme.

Il incombe à la Coordination de surveiller le processus d'élaboration de l'information financière du Projet.

Responsabilités de l'auditeur indépendant relatives à l'audit des états financiers

Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers annuels, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, et d'émettre un rapport d'audit contenant notre opinion.

L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas

qu'un audit réalisé conformément aux normes ISA permettra de toujours détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, prises individuellement ou dans leur ensemble, elles puissent influencer les décisions économiques que les utilisateurs prennent en se fondant sur ces informations financières.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes ISA, nous exerçons un jugement professionnel et faisons preuve d'esprit critique tout au long de l'audit. Par ailleurs, nous :

- identifions et évaluons les risques d'anomalies significatives dans les informations financières, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définissons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et recueillons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé lorsqu'il s'agit d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- acquérons une connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, mais non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'entité;
- évaluons le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction et des informations connexes fournies par cette dernière.

Fait à Lomé, le 26 octobre 2022

Le Directeur Général de SAFECO,


Dr Adjémida Douato SOEDJEDE

Expert Comptable - Commissaire aux Comptes

2. RAPPORT DE L'AUDITEUR INDEPENDANT SUR LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE DESIGNE DU PROJET D'INVESTISSEMENT POUR LA RESILIENCE DES ZONES COTIERES EN AFRIQUE DE L'OUEST (WACA ResIP)

A
Monsieur le Coordonnateur du WACA ResIP

Ouagadougou–BURKINA-FASO

Monsieur le Coordonnateur,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par le contrat N°001/2022/CON-COM/PFLA/PHMECV/WACA ResIP, nous vous présentons notre rapport d'opinion sur le fonctionnement du Compte Désigné du Projet d'Investissement pour la Résilience des Zones Côtières en Afrique de l'Ouest (WACA ResIP), pour la période allant du 1^{er} janvier 2021 au 31 décembre 2021.

Audit du fonctionnement du Compte Désigné

Opinion

Nous avons effectué l'audit du fonctionnement du Compte Désigné du Projet d'Investissement pour la Résilience des Zones Côtières en Afrique de l'Ouest (WACA ResIP), pour la période allant du 1^{er} janvier 2021 au 31 décembre 2021.

A notre avis, les flux de transactions effectuées sur le Compte Désigné, ainsi que le solde de ce compte de **soixante-trois millions trois-cent-quarante-trois mille cinq-cent-cinq (63 343 505) Francs CFA** au 31 décembre 2021, sont conformes aux dispositions de l'Accord de Financement et sont correctement retracés dans les états financiers présentés par la Cellule d'Exécution du Projet d'Investissement pour la Résilience des Zones Côtières en Afrique de l'Ouest (WACA ResIP).

Fondement de l'opinion

Nous avons effectué notre audit selon les normes internationales d'audit (ISA). Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section «Responsabilités de l'auditeur indépendant relatives à l'audit des états financiers » du

section «Responsabilités de l'auditeur indépendant relatives à l'audit des états financiers » du présent rapport. Nous sommes indépendants du Programme conformément au Code d'éthique des professionnels de la comptabilité et de l'audit édicté par le Règlement N°01/2017/CM/OHADA portant harmonisation des pratiques des professionnels de la comptabilité et de l'audit dans les pays membres de l'OHADA et les règles d'indépendance qui encadrent l'audit, et nous avons satisfait aux autres responsabilités éthiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit.

Fait à Lomé, le 26 octobre 2022


Le Directeur Général de SAFECO,
Le Directeur
Général
Dr. Adjémida Douato SOEDJEDE
Expert Comptable - Commissaire aux Comptes

3. RAPPORT DE L'AUDITEUR INDEPENDANT SUR LA PASSATION DES MARCHES DU PROJET D'INVESTISSEMENT POUR LA RESILIENCE DES ZONES COTIERES EN AFRIQUE DE L'OUEST (WACA ResIP)

A

Monsieur le Coordonnateur du WACA ResIP

Ouagadougou–BURKINA-FASO

Monsieur le Coordonnateur,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par le contrat N°001/2022/CON-COM/PFLA/PHMECV/WACA ResIP, nous vous présentons notre rapport d'opinion sur la passation des marchés du Projet d'Investissement pour la Résilience des Zones Côtières en Afrique de l'Ouest (WACA ResIP), pour la période allant du 1^{er} janvier 2021 au 31 décembre 2021.

Audit de la passation des marchés

Opinion

Nous avons effectué l'audit de la passation des marchés du Projet d'Investissement pour la Résilience des Zones Côtières en Afrique de l'Ouest (WACA ResIP), pour la période allant du 1^{er} janvier 2021 au 31 décembre 2021.

A notre avis, les marchés passés par le WACA ResIP au titre de la période allant du 1^{er} janvier 2021 au 31 décembre 2021 sont conformes aux dispositions de l'Accord de Financement, les procédures de passation des marchés de la Banque Mondiale et au manuel de procédures du Projet d'Investissement pour la Résilience des Zones Côtières en Afrique de l'Ouest (WACA ResIP).

Fondement de l'opinion

Nous avons effectué notre audit selon les normes internationales d'audit (ISA). Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités de l'auditeur indépendant relatives à l'audit des états financiers » du présent rapport. Nous sommes indépendants du Programme conformément au Code d'éthique des professionnels de la comptabilité et de l'audit édicté par le Règlement N°01/2017/

des professionnels de la comptabilité et de l'audit édicté par le Règlement N°01/2017/CM/OHADA portant harmonisation des pratiques des professionnels de la comptabilité et de l'audit dans les pays membres de l'OHADA et les règles d'indépendance qui encadrent l'audit, et nous avons satisfait aux autres responsabilités éthiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit.

Fait à Lomé, le 26 octobre 2022

Le Directeur Général de SAFECO,



Dr Adjémida Douato SOEDJEDE

Expert Comptable - Commissaire aux Comptes

4. CONVENTIONS/POSTULATS COMPTABLES

La comptabilité du WACA ResIP est tenue suivant le principe de la partie double. Les états financiers sont préparés sur cette base pour prendre en compte les effets des transactions dès qu'elles se produisent et non pas lorsqu'intervient la liquidation. De plus, les diverses transactions sont enregistrées dans les livres comptables et dans les états financiers de l'exercice auquel elles se rapportent selon les postulats/conventions comptables fondamentaux suivants :

- a) Prudence
- b) Séparation des exercices
- c) Coûts historiques
- d) Transparence et régularité.

La monnaie de référence pour la saisie comptable des opérations est le F CFA.

5. SITUATION DES COMPTES AU 31 DECEMBRE 2021

5.1. TABLEAU DES EMPLOIS ET RESSOURCES (TER) ET DU BILAN AU 31/12/2021

5.1.1. TABLEAU DES EMPLOIS ET RESSOURCES

Emplois et Ressources

EMPLOIS

Modèle : 1 - TABLEAU EMPLOIS RESSOURCES

Etat au 31/12/2021


Emplois et ressources - ER - Etat exprimé en FRANC CFA

Site : 01 Siège

Page 1/1


EMPLOIS	Montant	Montant (N-1)	Variance
IMMOBILISATIONS			0
Immobilisations incorporelles			0
Immobilisations corporelles	11 290 000	11 290 000	0
Autres immobilisations			0
*** TOTAL IMMOBILISATIONS ***	11 290 000	11 290 000	0
TIERS DEBITEURS	129 357 632		129 357 632
Tiers debiteurs	129 357 632		129 357 632
CHARGES			0
Achat et variation de stock	3 321 324	1 639 364	1 681 960
Transport	36 264 200	8 242 100	28 022 100
Autres services consommés	2 317 564 353	1 370 898 004	946 666 349
Impôt et taxes	15 000		15 000
Autres charges			0
Charges de personnel	20 891 815		20 891 815
Frais financiers			0
*** TOTAL CHARGES ***	2 378 056 692	1 380 779 468	997 277 224
TRESORERIE			0
Banque BCEAO	63 343 505	282 286 588	-218 943 083
Banque BOA			0
Caisse			0
Virement de fonds	1 609 502	76 574 655	-74 965 153
*** TOTAL TRESORERIE ***	64 953 007	358 861 243	-293 908 236
*****EXCEDENT RESSOURCES/EMPLOIS*****	464 529 737	355 803 074	108 726 663
TOTAL GENERAL EMPLOIS	3 048 187 068	2 106 733 785	941 453 283

Sekou Béry SOUMAILA



Le Chef de la Division de la Recette et de la Trésorerie/Specialiste en Gestion Financière du Projet

Amevi Edoè APEZOU MON-AGBETIAFA



Le Directeur de l'Environnement et des Ressources en Eau

Emplois et Ressources

RESSOURCES

Modèle : 1 - TABLEAU EMPLOIS RESSOURCES

Etat au 31/12/2021

Emplois et ressources - ER - Etat exprimé en FRANC CFA

Site : 01 Siège

Page 1/1

RESSOURCES	Montant	Montant (N-1)	Variance
SUBVENTION BAILLEUR			0
Dotation initiale	600 000 000	600 000 000	0
Subvention d'investissement	9 967 000	9 967 000	0
Subvention d'exploitation	2 403 296 816	1 403 050 747	1 000 246 069
*** TOTAL SUBVENTION BAILLEUR ***	3 013 263 816	2 013 017 747	1 000 246 069
TIERS			0
Autres dettes	34 923 252	93 716 038	-58 792 786
Bailleur créditeur			0
*** TOTAL TIERS ***	34 923 252	93 716 038	-58 792 786
Autres produits			0
Produits divers			0
*** TOTAL Autres produits ***			0
TOTAL GENERAL RESSOURCES	3 048 187 068	2 106 733 785	941 453 283

Sekou Béry SOUMAILA

Le Chef de la Division de la Recette et de la
Trésorerie/Specialiste en Gestion Financière du Projet

Amevi Edoé APEZOU MON AGBETIAFA

Le Directeur de l'Environnement et des Ressources en Eau

5.1.2. BILAN

Bilan - Actif (1/2)

Modèle : 1 - BILAN ANNUEL WACA ResIP

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Site : 01 Siège


Bilan - BILLAN ANNUEL WACA ResIP - Etat exprimé en FRANC CFA

Etat au 31/12/2021

Page 1/1

Libellé	Exercice N			Exercice N-1
	Brut	Amortissement	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Logiciel				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 570 000		7 570 000	7 570 000
Matériel de bureau	1 620 000		1 620 000	1 620 000
Matériel informatique	5 950 000		5 950 000	5 950 000
Aménagement et installations				
Matériel de transport				
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR IMMBILISATIO				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
*** TOTAL ACTIF IMMOBILISE ***	7 570 000		7 570 000	7 570 000
ACTIF CIRCULANT				
CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILEES	514 489 339		514 489 339	355 855 374
Fournisseurs avances versés				
Personnel débiteur				
Créances bailleurs	514 089 339		514 089 339	355 803 074
Autres débiteurs divers	400 000		400 000	52 300
*** TOTAL ACTIF CIRCULANT ***	514 489 339		514 489 339	355 855 374
TRESORERIE ACTF				
Caisses				
Banques UEMOA	63 343 505		63 343 505	282 286 588
Banque Régie				
*** TOTAL TRESORERIE ACTF ***	63 343 505		63 343 505	282 286 588
TOTAL GENERAL	585 402 844		585 402 844	645 711 962

Sékou Béry SOUMAILA



Le Chef de la Division de la Recette et de la
Trésorerie/Specialiste en Gestion Financière du Projet

Amevi Edoè APEZOU MON-AGBETIAFA



Le Directeur de l'Environnement et des Ressources en Eau

Bilan - Passif (2/2)

Modèle : 1 - BILAN ANNUEL WACA ResIP

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Site : 01 Siège

Bilan - BILLAN ANNUEL WACA ResIP - Etat exprimé en FRANC CFA

Etat au 31/12/2021

Page 1/1

Libellé	Exercice N	Exercice Précédent
CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES		
Dotation initiale	600 000 000	600 000 000
Réports a nouveau	-83 378 154	
PERSONNEL CREDITEUR	-5 329 502	-95 313 003
Résultat de l'exercice	-5 329 502	-95 313 003
Subvention d'investissement	9 967 000	9 967 000
*** TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES ***	521 259 344	514 653 997
PASSIF CIRCULENT		
Fournisseurs d'exploitation	34 923 252	29 934 250
personnel		
Dettes sociales		
Dettes fiscales		
Bailleurs créditeurs		
Autres créditeurs divers	29 220 248	101 123 715
*** TOTAL PASSIF CIRCULENT ***	64 143 500	131 057 965
TOTAL GENERAL	585 402 844	645 711 962

Sekou Bery SOUMAILA



Le Chef de la Division de la Recette et de la Trésorerie/Specialiste en Gestion Financiere du Projet

Amevi Edoé APEZOU MON-AGBETIAFA



Le Directeur de l'Environnement et des Ressources en Eau

5.1.3. NOTES AU TABLEAU DES EMPLOIS ET RESSOURCES

5.1.3.1. Les ressources

Pour l'exercice 2021, le montant total des DRFs remboursés par IDA Banque Mondiale au profit du Compte Désigné se chiffre à sept-cent-soixante-treize millions cinq-cent-quatre-vingt-dix-neuf mille neuf-cent- quatre -vint-dix-huit (773 599 998) F CFA et se décompose comme suit :

DATE	UICN	UEMOA	MONTANT TOTAL
22/02/2021		14 555 948	14 555 948
23/02/2021	16 391 914		30 947 862
24/02/2021		9 340 650	40 288 512
24/02/2021	158 902 538		199 191 050
08/03/2021	155 145 024		354 336 074
28/05/2021		14 236 500	368 572 574
28/05/2021	27 183 975		395 756 549
28/06/2021	65 121 938		460 878 487
22/02/2021			460 878 487
18/08/2021	83 287 689		544 166 176
08/09/2021	65 290 330		609 456 506
16/09/2021		8 653 052	618 109 558
16/09/2021		8 653 052	626 762 610
29/10/2021	42 026 122		668 788 732
29/10/2021	56 220 181		725 008 913
29/10/2021		16 280 703	741 289 616
13/09/2021	32 310 382		773 599 998
TOTAL	701 880 093	71 719 905	773 599 998

Au 31 décembre 2021, la situation des Avances de fonds mises à la disposition de l'UICN par l'UEMOA depuis le démarrage du Projet se chiffre à un milliard neuf-cent millions (1 900 000 000) F CFA et se détaille comme suit :

APPELS DE FONDS	MONTANT (EN F CFA)	DATE DE VIREMENT
Appel de fonds N°1 (Dotation Initiale)	400 000 000	26/06/2019
Appel de fonds N°2	250 000 000	28/01/2020

Appel de fonds N°3	200 000 000	15/06/2020
Appel de fonds N°4	220 000 000	28/10/2020
Appel de fonds N°5	230 000 000	05/03/2021
Appel de fonds N°6	300 000 000	10/05/2021
Appel de fonds N°7	300 000 000	11/11/2021
TOTAL	1 900 000 000	

Notons que, du 1^{er} janvier 2021 au 31 décembre 2021, les fonds reçus par l'UICN s'élèvent à huit-cent-trente millions (**830 000 000**) F CFA.

5.1.3.2. Les emplois

Les emplois

Le total des emplois du Projet par sous-composante du 1^{er} janvier 2021 au 31 décembre 2021 se chiffre à neuf-cent-quatre-vingt-quinze millions sept-cent-trente-quatre mille sept-cent-soixante-sept (**995 734 767**) F CFA et se détaille comme suit :

RUBRIQUES	MONTANT
1.1. Stratégies et solution financières (UEMOA)	237 638 234
1.2. Mise en œuvre des composantes et protocoles régionaux	110 540 613
1.3. Opérationnalisation Observatoire Régional Côte Afrique Ouest	233 102 000
1.4. Bureau d'Appui Régional	414 453 920
TOTAUX	995 734 767

En résumé, depuis le démarrage du Projet jusqu'au 31 décembre 2021, le montant total des décaissements du Compte Désigné s'élève à **2 524 276 945 F CFA**. Le taux de décaissement du Compte Désigné est de 38,24% par rapport au budget total du Projet d'un montant de 6 600 000 000 F CFA.

Le montant total décaissé du compte IDA Banque Mondiale vers le Compte Désigné du Projet s'élève à 2 587 620 450 F CFA soit 39,20% du budget total.

5.1.3.3. La trésorerie

Compte Désigné :

Le solde de la trésorerie du CD dans les livres de l'UEMOA, au 31 décembre 2021, s'élève à **63 343 505 F CFA.**

Compte de l'UICN :

Le solde de trésorerie rapproché de l'UICN, au 31 décembre 2021, s'établit à **8 036 285 F CFA.**

Compte de la Régie URG/UEMOA :

Le solde du compte de la Régie d'Avance s'établit à **1 609 502 F CFA** au 31 décembre 2021. Conformément aux procédures de gestion de l'UEMOA, ce solde de clôture a été reversé dans le compte du Projet.

Au regard de ce qui précède, le solde consolidé net de la trésorerie du Projet s'établit à **72 989 292 F CFA.**

5.2. EXECUTION BUDGETAIRE AU 31/12/2021

UEMOA/WACA - Projet d'investissement pour la Résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest (WACA ResIP) - BURKINA FASO

Exécution budgétaire au 31 Décembre 2021

Financement : Tous		Activité : Tous		Période du 01/01/2021 Au 31/12/2021		Pour tout l'exercice					
Entité : Tous		L/Budget : Tous		Monnaie : XOF							
Plan6 : Inactif		Comptable : Inactif		Type Budget : D							
		Pour la période se terminant le 31/12/2021									
Avec Engagement											
Code	Libellé	(1) Réalizations	(2) Avec Engagement	(3) = (1) + (2) Total du Compte	(4) Budget	(5) = (4) - (3) Disponible	(3) / (4) Exec (%)	(7) Budget	(8) = (7) - (3) Disponible	(3) / (7) Exec (%)	
1	RENFORCER L'INTEGRATION REGIONALE	1 000 246 069	18 107 000	1 018 353 069	2 321 385 019	1 303 031 950	43,87	2 321 385 019	1 303 031 950	43,87	
11	STRATEGIES ET SOLUTIONS FINANCIERES	242 149 536	18 107 000	260 256 536	775 127 500	514 870 964	33,58	775 127 500	514 870 964	33,58	
111	DEVELOPPEMENT DES INSTRUMENTS DE FINANCEMENT	4 984 302		4 984 302	215 000 000	210 015 698	2,32	215 000 000	210 015 698	2,32	
11101	Identifier mécanismes finan innov appl/réal coté & renfor capac	3 431 391		3 431 391	80 000 000	76 568 609	4,29	80 000 000	76 568 609	4,29	
11102	Elaborer PARSi dans le littoral ouest africains				80 000 000	80 000 000		80 000 000	80 000 000		
11104	Organiser atelier régional de validation de l'étude sur MFI				10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		
11105	Organiser un atelier régional de validation du PARSi				40 000 000	40 000 000		40 000 000	40 000 000		
11111	Publier l'avis à manifestation d'intérêt de l'étude PARSi	1 552 911		1 552 911	5 000 000	3 447 089	31,06	5 000 000	3 447 089	31,06	
112	ELABORER LES DIRECTIVES PR L'HARMONISATION DU REGLEMENTAIRE "GESTION DE L'ESPAC	27 484 805	17 380 000	44 864 805	207 000 000	162 135 195	21,67	207 000 000	162 135 195	21,67	
11202	Organiser réuni experts et ministres sectoriels & statutaire	11 472 205		11 472 205	20 000 000	8 527 795	57,36	20 000 000	8 527 795	57,36	
11203	Appuyer l'internalisation & revue mise en applicat des actes				12 000 000	12 000 000		12 000 000	12 000 000		
11204	Recruter un éditeur pour éditer le règlementation				5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000		
11205	Elaborer le plan d'action régional genre projet WACA ResIP				40 000 000	22 620 000	43,45	40 000 000	22 620 000	43,45	
11206	Organiser un atelier de validation du plan d'action genre		17 380 000	17 380 000	25 000 000	25 000 000		25 000 000	25 000 000		
11207	Editer et diffuser le plan d'action régional genre (docum...)				5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000		
11208	Recruter un consultant individuel pour l'incorporation des a	10 691 000		10 691 000	30 000 000	19 309 000	35,64	30 000 000	19 309 000	35,64	
11209	Organiser l'atelier de validation des guides	5 321 600		5 321 600	20 000 000	14 678 400	26,61	20 000 000	14 678 400	26,61	
11210	Organiser l'atelier de validation de l'étude régionale sur l				15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000		
11211	Recruter un consultant pour l'élaboration d'un rapport sur l				27 000 000	27 000 000		27 000 000	27 000 000		
11212	Co-organiser l'atelier de formation sur les sauvegardes envi				8 000 000	8 000 000		8 000 000	8 000 000		
113	ORGANISATION DE REUNIONS THEMATIQUES				15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000		

UEMOA/WACA - Projet d'investissement pour la Résilience des zones côtière en Afrique de l'Ouest (WACA ResIP) - BURKINA FASO

Exécution budgétaire au 31 Décembre 2021

Financement : Tous Activité : Tous Période du 01/01/2021 Au 31/12/2021 Page 2/8
 Entité : Tous L/Budget : Tous Monnaie : XOF
 Plan6 : Inactif Comptable : Inactif Type Budget : D

Code	Libellé	Avec Engagement					Pour tout l'exercice				
		(1) Réalizations	(2) Avec Engagement	(3) = (1) + (2) Total du Compte	(4) Budget	(5) = (4) - (3) Disponible	(3) / (4) Exec (%)	(7) Budget	(8) = (7) - (3) Disponible	(3) / (7) Exec (%)	
11301	Organiser un forum de la société civile sur l'érosion côtière				15 000 000	15 000 000		15 000 000		15 000 000	
114	DEVELOPPEMENT & MISE EN OEUVRE PLAN COMMUNICAT' RE-				2 500 000	2 500 000		2 500 000		2 500 000	
11402	Participer rencontres concertat' régional/communicat' projet				2 500 000	2 500 000		2 500 000		2 500 000	
116	APPUI TECHNIQUE AU SUIVI-EVALUATION ET A L'AUDIT DU PRI	18 693 211	727 000	19 420 211	60 000 000	40 579 789	32,37	60 000 000	40 579 789	32,37	
11601	Assurer l'évaluation a mi-parcours du projet	1 720 411		1 720 411	30 000 000	28 279 589	5,73	30 000 000	28 279 589	5,73	
11602	Assurer la réalisation des audits annuels internes	7 102 800		7 102 800	5 000 000	-2 102 800	142,06	5 000 000	-2 102 800	142,06	
11603	Assurer la réalisation des audits annuels externes	9 870 000	727 000	10 597 000	15 000 000	4 403 000	70,65	15 000 000	4 403 000	70,65	
11605	Assurer la supervisi' activités au niveau régional & des pays				10 000 000	10 000 000		10 000 000			
117	PRISE EN CHARGE DU PERSONNEL DE L'URG	131 904 093		131 904 093	126 627 500	-5 276 593	104,17	126 627 500	-5 276 593	104,17	
11701	Assurer la prise en charge des salaires du Point focal	35 417 376		35 417 376	35 417 500	124	100,00	35 417 500	124	100,00	
11702	Assurer prise charge salaires Spécialiste integrat' regional	34 209 624		34 209 624	34 210 000	376	100,00	34 210 000	376	100,00	
11703	Assurer prise en charge salaires Assistante administrative	20 891 815		20 891 815	12 000 000	-8 891 815	174,10	12 000 000	-8 891 815	174,10	
11704	Assurer la prise en charges des frais remboursables	8 201 055		8 201 055	15 000 000	6 798 945	54,67	15 000 000	6 798 945	54,67	
11705	Assurer prise charge salaires Spécialiste com	33 184 223		33 184 223	30 000 000	-3 184 223	110,61	30 000 000	-3 184 223	110,61	
118	EQUIPEMENT URG	1 298 000		1 298 000	15 000 000	13 702 000	8,65	15 000 000	13 702 000	8,65	
11801	Acqu岸ir matériels inform, mobilier, matériels & fournit bur				5 000 000	5 000 000		5 000 000			
11802	Acqu岸ir les logiciels de gestion du projet (compta, SE)				3 000 000	3 000 000		3 000 000			
11805	Acqu岸ir des fournitures et consommables informatiques pour	1 250 000		1 250 000	2 000 000	750 000	62,50	2 000 000	750 000	62,50	
11806	Acqu岸ir du petit matériel et des fournitures de bureau	48 000		48 000	5 000 000	4 952 000	0,96	5 000 000	4 952 000	0,96	
119	DEVELOPPEMENT DU LEADERSHIP DE L'UEMOA	57 785 125		57 785 125	134 000 000	76 214 875	43,12	134 000 000	76 214 875	43,12	
11901	Assurer format' continue du personnel de l'URG et de l'UEMOA	1 125 000		1 125 000	40 000 000	38 875 000	2,81	40 000 000	38 875 000	2,81	

UEMOA/WACA - Projet d'investissement pour la Résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest (WACA ResIP) - BURKINA FASO

Exécution budgétaire au 31 Décembre 2021

Financement : Tous
 Entité : Tous
 Plan6 : Inactif

Activité : Tous
 L/Budget : Tous
 Comptable : Inactif

Période du 01/01/2021 Au 31/12/2021
 Monnaie : XOF
 Type Budget : D

Page 3/8

Code	Libellé	Avec Engagement				Pour la période se terminant le 31/12/2021				Pour tout l'exercice		
		(1) Réalisations	(2) Avec Engagement	(3) = (1) + (2) Total du Compte	(4) Budget	(5) = (4) - (3) Disponible	(3) / (4) Exec (%)	(7) Budget	(8) = (7) - (3) Disponible	(3) / (7) Exec (%)		
11902	Concurrence activités plaidoyer & dialogue pays non engagés				15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000	
11905	Participer évènement région & interregional (kakemono, edit...)	13 052 100		13 052 100	14 000 000	947 900	93,23	14 000 000	947 900	93,23	14 000 000	947 900
11909	Organiser les sessions du comité de pilotage du projet	43 583 025		43 583 025	30 000 000	-13 583 025	145,28	30 000 000	-13 583 025	145,28	30 000 000	-13 583 025
11910	Assurer le paiement des frais de gestion du projet	25 000		25 000		-25 000			-25 000			-25 000
11912	Organiser des missions d'appui à de nouveaux pays pour leur				15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000
11913	Organiser un plaidoyer auprès du Comité Inter-Parlementaire				5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000
11914	Organiser un plaidoyer auprès des assistants parlementaires				15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000
12	MISE EN ŒUVRE DES CONVENTIONS ET PROTOCOLES RÉGIONAUX	110 540 613		110 540 613	362 305 492	251 764 879	30,51	362 305 492	251 764 879	30,51	362 305 492	251 764 879
121	COUTS DU PERSONNEL	27 249 773		27 249 773	40 000 000	12 750 227	68,12	40 000 000	12 750 227	68,12	40 000 000	12 750 227
12101	Expert coordonnateur projet (Consultant)	27 249 773		27 249 773	28 000 000	750 227	97,32	28 000 000	750 227	97,32	28 000 000	750 227
12102	Assistant coordonnateur projet (Consultant)				12 000 000	12 000 000		12 000 000	12 000 000		12 000 000	12 000 000
122	SYSTEME DE SUIVI/EVALUATION LIE AUX PROTOCOLES CONV	15 489 277		15 489 277	16 000 000	510 723	96,81	16 000 000	510 723	96,81	16 000 000	510 723
12201	Etat de référence au niveau des pays	15 489 277		15 489 277	16 000 000	510 723	96,81	16 000 000	510 723	96,81	16 000 000	510 723
123	ATELIER GOUVERNEMENTAL REGIONAL SUR LE PROTOCOLE	10 706 603		10 706 603	55 000 000	44 293 397	19,47	55 000 000	44 293 397	19,47	55 000 000	44 293 397
12301	Atelier format "PF/processus ratificat" & acceptat" protocol				15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000
12303	Reun" comité/science & technology pr adopt" tech plan d'act"	10 706 603		10 706 603	12 500 000	1 793 397	85,65	12 500 000	1 793 397	85,65	12 500 000	1 793 397
12304	Atelier format" parlementaires & élus locaux zones côtières				25 000 000	25 000 000		25 000 000	25 000 000		25 000 000	25 000 000
12305	Reunion pleniépanditaires				2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000
124	ATELIERS ET ANALYSE DES LEGISLATIONS NATIONALES	35 888 877		35 888 877	153 906 842	118 017 965	23,32	153 906 842	118 017 965	23,32	153 906 842	118 017 965
12401	Appui-Conseil 6 pays adequat entre conv & corpus jurid nat"	7 224 269		7 224 269	30 000 000	22 775 731	24,08	30 000 000	22 775 731	24,08	30 000 000	22 775 731
12402	Consultatplans d'act" pays d'intervent projet & mise œuv ABC	21 767 499		21 767 499	78 906 842	57 139 343	27,59	78 906 842	57 139 343	27,59	78 906 842	57 139 343

UEMOA/WACA - Projet d'investissement pour la Résilience des zones côtière en Afrique de l'Ouest (WACA ResIP) - BURKINA FASO

Exécution budgétaire au 31 Décembre 2021

Financement : Tous		Activité : Tous		Période du 01/01/2021 Au 31/12/2021		Monnaie : XOF		Page 4/8		
Entité : Tous		L/Budget : Tous		Type Budget : D						
Plan6 : Inactif		Comptable : Inactif								
				Pour la période se terminant le 31/12/2021		Pour tout l'exercice				
Code	Libellé	(1) Réalizations	(2) Avec Engagement	(3) = (1) + (2) Total du Compte	(4) Budget	(5) = (4) - (3) Disponible	(3) / (4) Exec (%)	(7) Budget	(8) = (7) - (3) Disponible	(3) / (7) Exec (%)
12403	Organisat' 6 ateliers nat' de sensibilisat' auprès notamment	6 897 109		6 897 109	20 000 000	13 102 891	34.49	20 000 000	13 102 891	34.49
12404	Reunions de validation des documents de présentation des pro				25 000 000	25 000 000		25 000 000	25 000 000	
125	SENSIBILISAT' ET COMMUNICAT' SUR LA CONVENTION ET PRI	7 329 498		7 329 498	23 805 650	16 476 152	30.79	23 805 650	16 476 152	30.79
12501	Elaboration d'un plan de communication de ABC	4 851 498		4 851 498	3 805 650	-1 045 848	127.48	3 805 650	-1 045 848	127.48
12502	Outils de communication	2 478 000		2 478 000	10 000 000	7 522 000	24.78	10 000 000	7 522 000	24.78
12504	Recrutat un (e) consultant (e) junior pour la mise en oeuvre				10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000	
126	DEVELOPEMENT DU LEADERSHIP POUR LA CONVENTION D'A				57 000 000	57 000 000		57 000 000	57 000 000	
12601	Mise à jour strategie de developpement institutionnel de ABC				12 000 000	12 000 000		12 000 000	12 000 000	
12602	Atelier de formation/leadership developpement (6 pays ResIP)				20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000	
12604	Atelier partage/mise en place centre res & Comité Gouvernan				25 000 000	25 000 000		25 000 000	25 000 000	
127	VOYAGES	8 719 142		8 719 142	8 000 000	-719 142	108.99	8 000 000	-719 142	108.99
12701	Voyages et mission dans le cadre des autres activités	8 719 142		8 719 142	8 000 000	-719 142	108.99	8 000 000	-719 142	108.99
128	COUTS OPERATIONNELS	5 157 443		5 157 443	8 593 000	3 435 557	60.02	8 593 000	3 435 557	60.02
12801	Equipement informatique	4 695 500		4 695 500	4 693 000	-2 500	100.05	4 693 000	-2 500	100.05
12802	Mobilier de bureau	461 943		461 943	900 000	438 057	51.33	900 000	438 057	51.33
12803	Office cost				3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000	
13	OPERATIONNALISAT' OBSERVATOIRE REGIONAL COTES AFRI	233 102 000		233 102 000	233 102 000	0	100.00	233 102 000	0	100.00
130	OPERATIONNALISAT' OBSERVATOIRE REGIONAL COTES AFRI	233 102 000		233 102 000	233 102 000	-233 102 000		233 102 000	-233 102 000	
13000	Contrat avec le CSE pour la mise en oeuvre de la sous-compos	233 102 000		233 102 000		-233 102 000			-233 102 000	
131	COUT DU PERSONNEL				57 317 340	57 317 340		57 317 340	57 317 340	
13101	Coordonnateur régional de la MOLOA				32 753 180	32 753 180		32 753 180	32 753 180	

UEMOA/WACA - Projet d'investissement pour la Résilience des zones côtière en Afrique de l'Ouest (WACA ResIP) - BURKINA FASO

Exécution budgétaire au 31 Décembre 2021

Financement : Tous Période du 01/01/2021 Au 31/12/2021
 Entité : Tous L/Budget : Tous Monnaie : XOF
 Plan6 : Inactif Comptable : Inactif Type Budget : D Page 5/8

Code	Libellé	Avec Engagement				Pour tout l'exercice				
		(1) Réalizations	(2) Avec Engagement	(3) = (1) + (2) Total du Compte	(4) Budget	(5) = (4) - (3) Disponible	(3) / (4) Exec (%)	(7) Budget	(8) = (7) - (3) Disponible	(3) / (7) Exec (%)
13102	Cartographie/SIG/Base de données				12 282 080	12 282 080		12 282 080	12 282 080	
13103	Comptabilite/gestion financiere et administrative				12 282 080	12 282 080		12 282 080	12 282 080	
132	CONCEPT: OBSERVATOIRE REGIONAL DU LITTORAL OUEST AI				55 183 410	55 183 410		55 183 410	55 183 410	
13202	Realiser l'etude de faisabilite				55 183 410	55 183 410		55 183 410	55 183 410	
133	INSTAL & MISE LEUVR OBSERVATOIR REGIONAL LITTO OUEST				30 450 000	30 450 000		30 450 000	30 450 000	
13303	Devel plateforme web gest' & partage donnees echelle region				17 400 000	17 400 000		17 400 000	17 400 000	
13304	Mettre place syst alerte precocesq coliers Afrique Ouest				13 050 000	13 050 000		13 050 000	13 050 000	
134	COMMUNICATION				5 800 000	5 800 000		5 800 000	5 800 000	
13402	Publier bulletin liaison Inmes/act observa rég. & profr AO				2 900 000	2 900 000		2 900 000	2 900 000	
13403	Developper outils comm specific/nisq colier envier decad pays				2 900 000	2 900 000		2 900 000	2 900 000	
135	MOBILISAT' DES INSTANCES DE GOUVERNANCE OBSERVATOI				54 655 250	54 655 250		54 655 250	54 655 250	
13504	Realiser le bilan des littoraux 2021				54 655 250	54 655 250		54 655 250	54 655 250	
136	VOYAGES				11 600 000	11 600 000		11 600 000	11 600 000	
13601	Miss' dans les pays (supervis', consolidat', mise en place)				2 320 000	2 320 000		2 320 000	2 320 000	
13603	Visiter observatoires region fonctionnels en Afrique & monde				2 320 000	2 320 000		2 320 000	2 320 000	
13604	Mission de diagnostic des mecanismes d'observation du littor				2 320 000	2 320 000		2 320 000	2 320 000	
13605	Mission de diagnostic des mecanismes d'observation du littor				2 320 000	2 320 000		2 320 000	2 320 000	
13606	Participation a la COP 13 de la Convention d'Abidjan				2 320 000	2 320 000		2 320 000	2 320 000	
137	EQUIPEMENT INFORMATIQUE REGIONALE COORDI OBSER'				5 568 000	5 568 000		5 568 000	5 568 000	
13704	Ameliorer la bande passante du reseau Internet				5 568 000	5 568 000		5 568 000	5 568 000	
138	COUTS OPERATIONNELS				12 528 000	12 528 000		12 528 000	12 528 000	

UEMOA/WACA - Projet d'investissement pour la Résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest (WACA ResIP) - BURKINA FASO

Exécution budgétaire au 31 Décembre 2021

Financement : Tous
 Entité : Tous
 Plan6 : Inactif

Activité : Tous
 L/Budget : Tous
 Comptable : Inactif

Période du 01/01/2021 Au 31/12/2021
 Monnaie : XOF
 Type Budget : D

Page 6/8

Code	Libellé	Avec Engagement					Pour la période se terminant le 31/12/2021					Pour tout l'exercice		
		(1) Réalizations	(2) Avec Engagement	(3) = (1) + (2) Total du Compte	(4) Budget	(5) = (4) - (3) Disponible	(3) / (4) Exec (%)	(7) Budget	(8) = (7) - (3) Disponible	(3) / (7) Exec (%)				
1380/1	Foncti téléphone				2 784 000	2 784 000		2 784 000		2 784 000				
1380/2	Foncti locaux de la cellule regionale de coordination				2 784 000	2 784 000		2 784 000		2 784 000				
1380/3	Frais administratif				6 960 000	6 960 000		6 960 000		6 960 000				
14	BUREAU D'APPUI REGIONAL	414 453 920		414 453 920	950 850 026	536 396 106	43,59	950 850 026		536 396 106				43,59
141	ARRANGEMENTS POUR LA GESTION DE LA MISE EN OEUVRE I	251 062 899		251 062 899	365 145 650	114 082 751	68,76	365 145 650		114 082 751				68,76
14101	Coordinateur	63 257 979		63 257 979	76 955 000	13 697 021	82,20	76 955 000		13 697 021				82,20
14102	Specialiste Suivi & Evaluation	27 915 481		27 915 481	29 710 000	1 794 519	93,96	29 710 000		1 794 519				93,96
14103	Specialiste de passation de marche	33 832 666		33 832 666	36 572 000	2 739 334	92,51	36 572 000		2 739 334				92,51
14104	Specialiste gestion administrative et financiere	24 894 744		24 894 744	28 715 000	3 820 256	86,70	28 715 000		3 820 256				86,70
14105	Specialiste Sauvegarde environnementale	20 349 476		20 349 476	28 432 000	8 082 524	71,57	28 432 000		8 082 524				71,57
14106	Specialiste communication	26 220 717		26 220 717	28 850 000	2 629 283	90,89	28 850 000		2 629 283				90,89
14107	Specialiste developpement institutionnel	26 663 569		26 663 569	29 130 500	2 466 931	91,53	29 130 500		2 466 931				91,53
14108	Specialiste Sauvegarde sociale				13 750 000	13 750 000		13 750 000		13 750 000				
14112	Consultant en Sauvegarde sociale 3 mois (Commission)				13 750 000	13 750 000		13 750 000		13 750 000				
14113	Ajouts techniques du staff UICN -PACO et Regularisation App	27 928 267		27 928 267	79 281 150	51 352 883	35,23	79 281 150		51 352 883				35,23
142	COMMUNICATION REGIONALE DU PROJET	16 661 768		16 661 768	37 050 000	20 388 232	44,97	37 050 000		20 388 232				44,97
14202	Elaborat' supports communicat' (autocollant pour les veh...)	9 013 010		9 013 010	16 850 000	7 836 990	53,49	16 850 000		7 836 990				53,49
14203	Campagne de communication dissemination	2 957 025		2 957 025	8 200 000	5 242 975	36,06	8 200 000		5 242 975				36,06
14204	Miss' inter Evenements inter sur gest' espaces littoraux				3 000 000	3 000 000		3 000 000		3 000 000				
14205	Organisat' evenements & Congres/AG (Congres mondial UICN...)	4 691 733		4 691 733	9 000 000	4 308 267	52,13	9 000 000		4 308 267				52,13
143	ASSISTANCE TECH & RENF CAPA-ACT NAT' - AUDITS PROJET &	70 381 630		70 381 630	228 000 000	157 618 370	30,87	228 000 000		157 618 370				30,87

UEMOA/WACA - Projet d'investissement pour la Résilience des zones côtière en Afrique de l'Ouest (WACA ResIP) - BURKINA FASO

Exécution budgétaire au 31 Décembre 2021

Financement : Tous

Période du 01/01/2021 Au 31/12/2021

Entité : Tous

Activité : Tous

Plan6 : Inactif

L/Budget : Tous

Normale : XOF

Comptable : Inactif

Type Budget : D

Page 7/8

Code	Libellé	Pour la période se terminant le 31/12/2021					Pour tout l'exercice			
		(1) Réalizations	(2) Avec Engagement	(3) = (1) + (2) Total du Compte	(4) Budget	(5) = (4) - (3) Disponible	(3) / (4) Exec (%)	(7) Budget	(8) = (7) - (3) Disponible	(3) / (7) Exec (%)
14303	Assistance technique en ingénierie côtière avec CEREMA	53 248 799		53 248 799	65 000 000	11 751 201	81,92	65 000 000	11 751 201	81,92
14304	Missions d'appui au pays (au moins 2/pays par an, concert BM	15 126 704		15 126 704	50 000 000	34 873 296	30,25	50 000 000	34 873 296	30,25
14306	Develop & validat' plan invest multisect dans autr pays WACA	1 510 516		1 510 516	20 000 000	18 489 484	7,55	20 000 000	18 489 484	7,55
14309	Appui a la realisation de l'evaluat' a m-parcours du projet				15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000	
14311	Expertise individuelle Commission UICN - Mangrove	495 611		495 611	15 000 000	14 504 389	3,30	15 000 000	14 504 389	3,30
14313	Expertise individuelle Commiss UICN - Nature Based Solutions				15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000	
14315	Assistance technique AMP (Contrat RAMPAD)				35 000 000	35 000 000		35 000 000	35 000 000	
14316	Mise en place & gest' mécanisme regional gestion plantes				13 000 000	13 000 000		13 000 000	13 000 000	
144	EQUIPEMENTS POUR L'APPUJ REGIONAL DU BAR	4 422 850		4 422 850	26 388 000	23 965 150	15,58	26 388 000	23 965 150	15,58
14401	Equipement du bureau	354 000		354 000	5 000 000	4 646 000	7,08	5 000 000	4 646 000	7,08
14402	Equipement informatique	2 925		2 925	5 000 000	4 997 075	0,06	5 000 000	4 997 075	0,06
14406	Logiciels programmat' et de suivi-évaluation multi-projets	3 390 925		3 390 925	3 388 000	-2 925	100,09	3 388 000	-2 925	100,09
14407	Atelier formation et harmonisation communication, environnement	675 000		675 000	15 000 000	14 325 000	4,50	15 000 000	14 325 000	4,50
145	FORMATIONS ET ATELIERS	53 841 290		53 841 290	263 936 376	210 095 086	20,40	263 936 376	210 095 086	20,40
14501	Atel form & harmo comm, environ gest' insitut, sav, S&E	6 352 105		6 352 105	936 376	-5 415 729	678,37	936 376	-5 415 729	678,37
14502	Atelier de planification de la composante régionale	5 450 280		5 450 280	15 000 000	9 549 720	36,34	15 000 000	9 549 720	36,34
14503	Formation du personnel	1 116 516		1 116 516	50 000 000	48 883 484	2,23	50 000 000	48 883 484	2,23
14504	Renforcement capacités en développement institutionnel & com				60 000 000	60 000 000		60 000 000	60 000 000	
14505	Renforcement capacités en sauvegardes environnement & sociales	14 766 596		14 766 596	63 000 000	48 233 404	23,44	63 000 000	48 233 404	23,44
14506	Renforcement des capacités en suivi-évaluation	11 090 473		11 090 473	40 000 000	28 909 527	27,73	40 000 000	28 909 527	27,73
14507	Renforcement des capacités en passation de marches				10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000	

UEMOA/WACA - Projet d'investissement pour la Résilience des zones côtière en Afrique de l'Ouest (WACA ResIP) - BURKINA FASO

Exécution budgétaire au 31 Décembre 2021

Code		Libellé	Avec Engagement					Pour tout l'exercice						
			(1) Réalizations	(2) Avec Engagement	(3) = (1) + (2) Total du Compte	(4) Budget	(5) = (4) - (3) Disponibile	(3) / (4) Exec (%)	(7) Budget	(8) = (7) - (3) Disponibile	(3) / (7) Exec (%)			
14508		Renforcement des capacités en gestion financière				10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00	10 000 000	10 000 000	100,00
14509		Autres formations techniques	15 065 320		15 065 320	15 000 000	15 000 000	-65 320	15 000 000	-65 320	100,44	15 000 000	-65 320	100,44
145		COUTS D'OPERATION DE L'UNITE DE L'APPUJI REGIONAL WACA	18 083 483		18 083 483	28 330 000	28 330 000	10 246 517	28 330 000	10 246 517	63,83	28 330 000	10 246 517	63,83
14601		Coût de fonctionnement du bureau et de la voiture	10 429 783		10 429 783	18 330 000	18 330 000	7 900 217	18 330 000	7 900 217	56,90	18 330 000	7 900 217	56,90
14602		Abonnement service haut-débit	3 757 589		3 757 589	10 000 000	10 000 000	6 242 411	10 000 000	6 242 411	37,58	10 000 000	6 242 411	37,58
14605		Chauffeur	3 896 111		3 896 111			-3 896 111		-3 896 111			-3 896 111	
		Total général	1 000 246 069	18 107 000	1 018 353 069	2 321 385 019	2 321 385 019	1 303 031 950	2 321 385 019	1 303 031 950	43,87	2 321 385 019	1 303 031 950	43,87

Le Directeur de l'Environnement et des Ressources en Eau pi

Le Chef de Division de la Recette et de la Trésorerie / Spécialiste en Gestion Financière




Amévi Edoé APEZOUNON-AGBETIAFA

Sékou Béry SOUMAÏLA

Financement : Tous
Entité : Tous
Plan6 : Inactif

Activité : Tous
L/Budget : Tous
Comptable : Inactif

Période du 01/01/2021 Au 31/12/2021
Monnaie : XOF
Type Budget : D

5.3. SOURCES ET UTILISATIONS DES FONDS AU 31/12/2021

SOURCES ET UTILISATIONS DES FONDS (MODÈLE I)


Année finissant le 31/12/2021

FRANC CFA

Page 1/1


	Année	Cumulatif	Prévisions 6 mois
PLUS: SOURCES DE FONDS			
Fonds IDA	773 599 998	2 430 814 671	
Total PLUS: SOURCES DE FONDS	773 599 998	2 430 814 671	
Financement Total	773 599 998	2 430 814 671	
MOINS: DEPENSES PAR COMPOSANTE			
Sous composante 1.1	237 808 234	465 961 964	
Sous composante 1.2	110 540 613	218 163 963	
Sous composante 1.3	233 102 000	596 949 000	
Sous composante 1.4	414 453 920	1 076 917 958	
Total MOINS: DEPENSES PAR COMPOSANTE	995 604 767	2 357 792 285	
Total des dépenses	995 604 767	2 357 792 285	
Encaissements moins dépenses	-222 004 769	73 022 386	
Evolution nette de l'encaisse	-222 004 769	73 022 386	
Solde d'ouverture de l'encaisse			63 343 505
SOLDE D'OUVERTURE			
Compte BCEAO	282 286 588		
Compte BOA			
Caisse régie			
Total SOLDE D'OUVERTURE	282 286 588		
Total de l'encaisse d'ouverture	282 286 588		
Encaisse nette disponible	60 281 819	73 022 386	63 343 505
Solde de clôture de l'encaisse			
Compte BCEAO	63 343 505	63 343 505	
Compte BOA			
Caisse régie			
Solde total de clôture de l'encaisse	63 343 505	63 343 505	63 343 505

Sékou Bary SOUMAILA



Le Chef de la Division de la Recette et de la Trésorerie/Specialiste en Gestion Financière du Projet

Amevi Edoé APEZOU MON-AGBETIAFA



Le Directeur de l'Environnement et des Ressources en Eau

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Année finissant le 31/12/2021

FRANC CFA

	Composantes et Activités de l'Entité	Année			Cumulatif			Doc.D'éval de l'Entité	
		Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart	Durée de vie	révisé
1	RENFORCER L'INTÉGRATION RÉGIONALE	2 321 385 019	995 604 767	1 325 780 252	3 683 572 537	2 357 792 285	1 325 780 252		
11	STRATÉGIES ET SOLUTIONS FINANCIÈRES	775 127 500	237 508 234	537 619 266	1 003 480 930	465 861 664	537 619 266		
111	DÉVELOPPEMENT DES INSTRUMENTS DE FINANCEMENT	215 000 000	4 984 302	210 015 698	279 807 509	69 791 811	210 015 698		
11101	Identifier mécanismes finan innov appri résil cot & renfor capac	80 000 000	3 431 391	76 568 609	144 807 509	68 238 900	76 568 609		
11102	Elaborer PARSI dans le littoral ouest-africains	80 000 000		80 000 000	80 000 000		80 000 000		
11103	Valider proposition type MFI projets du PIM au niveau des pays	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000		
11104	Organiser atelier régional de validation de l'étude sur MFI	40 000 000		40 000 000	40 000 000		40 000 000		
11105	Organiser un atelier régional de validation du PARSI								
11106	Assurer renforcement capacités niveaux régional et national/MFI								
11107	Appuyer pays dans préparation et/ou la mise à jour des PIM								
11108	Appuyer cadres d'échange/finan résilience côtière et PIM pays								
11109	Réaliser film docu/érosion côtière et les besoins de finan								
11110	Éditer et diffuser le PARSI								

Sékou Bery SOUMAILLA



Le Chef de la Division de la Recette et de la Trésorerie/Specialiste en Gestion Financière du Projet

Amevi Edoe APEZOUNOMAGBETIAFA



Le Directeur de l'Environnement et des Ressources en Eau


UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Année finissant le 31/12/2021

FRANC CFA

Composantes et Activités de l'Entité	Année			Cumulatif			Doc.D'éval. de l'Entité	
	Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart	Durée de vie	révisé
11111 Publier l'Avis a manifestation d'intérêts de l'étude PARSI	5 000 000	1 552 911	3 447 089	5 000 000	1 552 911	3 447 089		
112 ELAB DIRECTIVES PR L'HARMO REGLEMENTAT /GEST ESPACES LITTOR	207 000 000	25 346 605	181 653 395	207 000 000	25 346 605	181 653 395		
11201 Organiser la concertation entre UEMOA et ABC								
11202 Organiser réu ⁿ experts et ministres sectoriels & statulaire	20 000 000	11 472 205	8 527 795	20 000 000	11 472 205	8 527 795		
11203 Appuyer l'internalisat ⁿ & revue mise en applicat ⁿ des actes	12 000 000		12 000 000	12 000 000		12 000 000		
11204 Recruter un editeur pour editer la reglementation	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000		
11205 Elaborer le plan d'action regional genre projet WACA ResIP	40 000 000		40 000 000	40 000 000		40 000 000		
11206 Organiser un atelier de validation du plan d'action genre	25 000 000		25 000 000	25 000 000		25 000 000		
11207 Editer et diffuser le plan d'action regional genre (docum...)	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000		
11208 Recruter un consultant individuel pour l'incorporation des a	30 000 000	8 552 800	21 447 200	30 000 000	8 552 800	21 447 200		
11209 Organiser l'atelier de validation des guides	20 000 000	5 321 600	14 678 400	20 000 000	5 321 600	14 678 400		
11210 Organiser l'atelier de validation de l'étude regionale sur l	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000		

Sékou Bery SOUMAILA


Le Chef de la Division de la Recette et de la Trésorerie/Specialiste en Gestion Financiere du Projet

Amevi Edoe APEZOUNNON-AGBETIAFA


Le Directeur de l'Environnement et des Ressources en Eau

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Année finissant le 31/12/2021

FRANC CFA

Composantes et Activités de l'Entité	Année			Cumulatif			Doc.Déval. de l'Entité	
	Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart	Durée de vie	révisé
11211 Recruter un consultant pour l'élaboration d'un rapport sur l	27 000 000		27 000 000	27 000 000		27 000 000		
11212 Co-organiser l'atelier de formation sur les sauvegardes env	8 000 000		8 000 000	8 000 000		8 000 000		
113 ORGANISATION DE REUNIONS THEMATICQUES	15 000 000		15 000 000	36 615 261	21 615 261	15 000 000		
11301 Organiser un forum de la société civile sur l'érosion côtière	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000		
11302 Organiser une réunion de redynamisation du CSR du PRLEC				21 615 261	21 615 261			
11303 Organiser un concours des médiales problémat zones côtières								
11304 Organiser un forum des acteurs de la communication								
11305 Organiser séminaires avec parlementaires & les élus locaux								
114 DEVELOPPEMENT & MISE EN ŒUVRE PLAN COMMUNICAT REGIONAL PROJ	2 500 000		2 500 000	5 514 862	3 014 862	2 500 000		
11401 Organiser miss "d'appui réalisat" plan regional communicat				1 866 000	1 866 000			
11402 Participer rencontres concertat regional/communicat" projet	2 500 000		2 500 000	3 648 862	1 148 862	2 500 000		
11403 Elaborat" supports & outils communicat" (Kakemonos, affich...								

Sékou Bery SOUMAILA


Le Chef de la Division de la Recette et de la Trésorerie/Specialiste en Gestion Financière du Projet

Amevi Edoe APEZOUNOM-AGBETIAFA


Le Directeur de l'Environnement et des Ressources en Eau

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Année finissant le 31/12/2021

FRANC CFA

Composantes et Activités de l'Entité	Année		Cumulatif		Doc.Déval. de l'Entité	
	Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart
				Durée de vie	révisé	
11404 Organisation des campagne de communication						
11405 Suivi de l'efficacité des campagnes de communication						
115 ELABORAT- MISE EN ŒUVRE MANUELS PROCEDURES (ADMIN, FINAN...		287 100		287 100		
11501 Appuyer revue & l'opérationnalisat" MDP adminis. finan						
11502 Appuyer revue et l'opérationnalisat" manuel de suivi-éval						
11503 Elaborer mécanisme régional de gest" des plaintes du projet				287 100		
11504 Organiser atelier validat" mécanisme de gestion plaintes						
116 APPUI TECHNIQUE AU SUIVI-EVALUATION ET A L'AUDIT DU PROJET	60 000 000	18 693 211	41 306 789	62 610 000	21 303 211	41 306 789
11601 Assurer l'évaluation à mi-parcours du projet	30 000 000	1 720 411	28 279 589	30 000 000	1 720 411	28 279 589
11602 Assurer la réalisation des audits annuels internes	5 000 000	7 102 800	-2 102 800	5 000 000	7 102 800	-2 102 800
11603 Assurer la réalisation des audits annuels externes	15 000 000	9 870 000	5 130 000	15 000 000	9 870 000	5 130 000
11604 Assurer l'évaluation finale du projet						

Sékou Bery SOUMMBA



Le Chef de la Division de la Recette et de la Trésorerie/Specialiste en Gestion Financière du Projet

Anevi Edoe APEZOUNON-AGBETIAFA



Le Directeur de l'Environnement et des Ressources en Eau


UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Année finissant le 31/12/2021

FRANC CFA

	Composantes et Activités de l'Entité		Année		Cumulatif		Doc.Déval. de l'Entité		
	Prévu	Effectif	Prévu	Effectif	Prévu	Effectif	Durée de vie	révisé	
	10 000 000		10 000 000		12 610 000	2 610 000			
11605	Assurer la supervi ^s activités au niveau régional & des pays								
117	PRISE EN CHARGE DU PERSONNEL DE L'URG	126 627 500	129 053 291	-2 425 791	236 870 250	239 296 041	-2 425 791		
11701	Assurer la prise en charge des salaires du Point local	35 417 500	35 417 376	124	91 495 012	91 494 888	124		
11702	Assurer prise charge salaires Spécialiste intégral régional	34 210 000	37 060 426	-2 850 426	88 375 238	91 225 664	-2 850 426		
11703	Assurer prise en charge salaires Assistante administrative	12 000 000	20 891 815	-8 891 815	12 000 000	20 891 815	-8 891 815		
11704	Assurer la prise en charges des frais remboursables	15 000 000	8 201 055	6 798 945	15 000 000	8 201 055	6 798 945		
11705	Assurer prise charge salaires Spécialiste com	30 000 000	27 482 619	2 517 381	30 000 000	27 482 619	2 517 381		
118	EQUIPEMENT URG	15 000 000	1 298 000	13 702 000	25 798 650	12 096 650	13 702 000		
11801	Acqu岸i matériels inform. mobilier, matériels & fournit bur	5 000 000	5 000 000	5 000 000	15 798 650	10 798 650	5 000 000		
11802	Acqu岸i les logiciels de gestion du projet (compta, SE)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000		
11803	Mettre en place un système d'archivage (physique et serveur)								
11804	Mettre en place un système de vidéo conférence								
11805	Acqu岸i des fournitures et consommables informatiques pour	2 000 000	1 250 000	750 000	2 000 000	1 250 000	750 000		

Sékou Béry SOUMAILA



Le Chef de la Division de la Recette et de la Trésorerie/Specialiste en Gestion Financière du Projet

Anevi Edoe APEZOLIMON-ABBETIAFA



Le Directeur de l'Environnement, des Ressources en Eau


UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Année finissant le 31/12/2021

FRANC CFA

	Composantes et Activités de l'Entité		Année		Cumulatif		Doc.Déval. de l'Entité	
	Prévu	Effectif	Prévu	Effectif	Prévu	Effectif	Durée de vie	révisé
11806	5 000 000	48 000	5 000 000	4 952 000	5 000 000	48 000		4 952 000
119	134 000 000	58 132 825	148 977 298	75 867 175	148 977 298	73 110 123		75 867 175
11901	40 000 000	1 125 000	40 000 000	38 875 000	40 000 000	1 125 000		38 875 000
11902	15 000 000		15 000 000	15 000 000	15 000 000			15 000 000
11903								
11904								
11905	14 000 000	13 052 100	14 000 000	947 900	14 000 000	13 052 100		947 900
11906								
11907								
11908								
11909	30 000 000	43 931 125	34 858 766	-13 931 125	34 858 766	48 789 891		-13 931 125
11910		24 600	10 118 532	-24 600	10 118 532	10 143 132		-24 600
11911								

Sékou Bery SOUMAILA


 Le Chef de la Division de la Recette et de la Trésorerie/Specialiste en Gestion Financière du Projet

Anevi Etioe APEZOUIMON-AGBETIAFA


 Le Directeur de l'Environnement et des Ressources en Eau

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Année finissant le 31/12/2021

FRANC CFA

Composantes et Activités de l'Entité	Année		Cumulatif		Doc.D'éval. de l'Entité			
	Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart	Durée de vie	révisé
11912 Organiser des missions d'appui à de nouveaux pays pour leur	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000		
11913 Organiser un plaidoyer auprès du Comité Inter-Parlementaire	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000		
11914 Organiser un plaidoyer auprès des assistants parlementaires	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000		
12 MISE EN ŒUVRE DES CONVENTIONS ET PROTOCOLES RÉGIONAUX	362 305 492	110 540 613	251 764 879	469 928 842	218 163 963	251 764 879		
120 MISE EN ŒUVRE DES CONVENTIONS ET PROTOCOLES RÉGIONAUX				29 132 830	29 132 830			
12000 Contrat avec l'ABC pour la mise en oeuvre de la sous-composante				29 132 830	29 132 830			
121 COÛTS DU PERSONNEL	40 000 000	27 249 773	12 750 227	55 910 000	43 159 773	12 750 227		
12101 Expert coordonnateur projet (Consultant)	28 000 000	27 249 773	750 227	43 910 000	43 159 773	750 227		
12102 Assistant coordonnateur projet (Consultant)	12 000 000		12 000 000	12 000 000		12 000 000		
122 SYSTÈME DE SUIVI-EVALUATION LIÉ AUX PROTOCOLES CONVENTIONNELS	16 000 000	15 489 277	510 723	17 240 000	16 729 277	510 723		
12201 Etat de référence au niveau des pays	16 000 000	15 489 277	510 723	17 240 000	16 729 277	510 723		
123 ATELIER GOUVERNEMENTAL REGIONAL SUR LE PROTOCOLE COTIER	55 000 000	10 706 603	44 293 397	69 696 581	25 403 184	44 293 397		
12301 Atelier format "PF/processus ratificat" & acceptat" protocol	15 000 000		15 000 000	15 333 280	333 280	15 000 000		

Sékou Bery SOUMAILA


Le Chef de la Division de la Recette et de la Trésorerie/Specialiste en Gestion Financière du Projet

Anevi Edoe APEZOUIMON-AGBETIAFA


Le Directeur de l'Environnement et des Ressources en Eau

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Année finissant le 31/12/2021

FRANC CFA

	Composantes et Activités de l'Entité	Année			Cumulatif			Doc.Déval. de l'Entité	
		Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart	Durée de vie	révisé
12302	Atelier Groupes experts protocole stratégie appui/transposit*								
12303	Reun* comité/science & technolog pr adopt* tech plan d'act*	12 500 000	10 706 603	1 793 397	12 500 000	10 706 603	1 793 397		
12304	Atelier format* parlementaires & élus locaux zones côtières	25 000 000		25 000 000	25 000 000		25 000 000		
12305	Reunion plenipotentiaires	2 500 000		2 500 000	8 919 879	6 419 879	2 500 000		
12306	Contrib ABC organisat* atelier format*/plaint spatialle marit				7 943 422	7 943 422			
124	ATELIERS ET ANALYSE DES LEGISLATIONS NATIONALES	153 906 842	35 888 877	118 017 965	189 846 847	71 828 882	118 017 965		
12401	Appui-Conseil 6 pays adequat entre conv & corpus jurid nat*	30 000 000	7 224 269	22 775 731	30 000 000	7 224 269	22 775 731		
12402	Consultat/plans d'act* pays d'intervent projet & mise œuv ABC	78 906 842	21 767 499	57 139 343	114 846 847	57 707 504	57 139 343		
12403	Organisat* 6 ateliers nat* de sensibilisat* auprès parlement	20 000 000	6 897 109	13 102 891	20 000 000	6 897 109	13 102 891		
12404	Reunions de validation des documents de presentation des pro	25 000 000		25 000 000	25 000 000		25 000 000		
125	SENSIBILISAT* ET COMMUNICAT* SUR LA CONVENTION ET PROTOCOLES	23 805 650	7 329 498	16 476 152	27 589 851	11 113 699	16 476 152		
12501	Elaboration d'un plan de communication de ABC	3 805 650	4 851 498	-1 045 848	7 589 851	8 635 699	-1 045 848		

Sékou Bery SOUMAILA


 La Chef de la Division de la Recette et de la Trésorerie/Specialiste en Gestion Financiere du Projet

Anevi Etoue APEZOU MON-AGBETIAFA


 Le Directeur de l'Environnement et des Ressources en Eau

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Année finissant le 31/12/2021

FRANC CFA

	Composantes et Activités de l'Entité		Année		Cumulatif		Doc.Déval. de l'Entité	
	Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart	Durée de vie	révisé
12502	10 000 000	2 478 000	7 522 000	10 000 000	2 478 000	7 522 000		
12503								
12504	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000		
126	57 000 000		57 000 000	57 000 000		57 000 000		
12601	12 000 000		12 000 000	12 000 000		12 000 000		
12602	20 000 000		20 000 000	20 000 000		20 000 000		
12603								
12604	25 000 000		25 000 000	25 000 000		25 000 000		
127	8 000 000	8 719 142	-719 142	10 737 719	11 456 861	-719 142		
12701	8 000 000	8 719 142	-719 142	10 737 719	11 456 861	-719 142		
128	8 593 000	5 157 443	3 435 557	12 775 014	9 339 457	3 435 557		
12801	4 693 000	4 695 500	-2 500	4 693 000	4 695 500	-2 500		
12802	900 000	461 943	438 057	5 082 014	4 643 957	438 057		
12803	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000		

Sekou Bery SOUMAILA


Le Chef de la Division de la Recherche et de la
Trésorerie/Specialiste en Gestion Financière du Projet

Anevi Edoe APEZOUIMON-AGBETIAFA


Le Directeur de l'Environnement et des Ressources en Eau

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Année finissant le 31/12/2021

FRANC CFA

	Année		Cumulatif		Doc.Déval. de l'Entité	
	Prévu	Effectif	Prévu	Effectif	Durée de vie	révisé
13	233 102 000	233 102 000	596 849 000	596 849 000	0	
REGIONAL COTES AFRIQUE OUEST						
130		233 102 000	363 747 000	596 849 000	-233 102 000	
OPERATIONNALISAT - OBSERVATOIRE REGIONAL COTES AFRIQUE OUEST						
13000		233 102 000	363 747 000	596 849 000	-233 102 000	
Contrat avec le CSE pour la mise en oeuvre de la sous-camp						
131	57 317 340		57 317 340		57 317 340	
COUT DU PERSONNEL						
13101	32 753 180		32 753 180		32 753 180	
Coordonnateur régional de la MOLOA						
13102	12 282 080		12 282 080		12 282 080	
Cartographe/SIG/Basse de données						
13103	12 282 080		12 282 080		12 282 080	
Comptable/gestion financière et administrative						
132	55 183 410		55 183 410		55 183 410	
CONCEPT - OBSERVATOIRE REGIONAL DU LITTORAL OUEST AFRICAIN						
13201						
Elaborer & valider TDR de l'étude de faisabilité						
13202	55 183 410		55 183 410		55 183 410	
Realiser l'étude de faisabilité						
133	30 450 000		30 450 000		30 450 000	
INSTAL & MISE ŒUVR OBSERVATOIR REGIONAL LITTO OUEST AFRICAIN						
13301						
Reuf capa antennes nat"/document indica suivi risques côtiers						
13302						
Restructurer la base de données de l'observatoire						

Sekou Bery SOUMAILA



Le Chef de la Division de la Recette et de la Trésorerie/Specialiste en Gestion Financière du Projet

Anevi Estie APEZOU/MON-AGBETIAFA



Le Directeur de l'Environnement et des Ressources en Eau

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Année finissant le 31/12/2021

FRANC CFA

Composantes et Activités de l'Entité	Année			Cumulatif			Doc.D'éval. de l'Entité	
	Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart	Durée de vie	révisé
13303 Devel plateforme web gest. & partage données échelle région	17 400 000	17 400 000	17 400 000	17 400 000	17 400 000	17 400 000		
13304 Mettre place syst alerte précoce/risq côtiers Afrique Ouest	13 050 000	13 050 000	13 050 000	13 050 000	13 050 000	13 050 000		
13305 Appui pays dans process mise place mécanisme observat. nation	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000		
134 COMMUNICATION								
13401 Elaborer charte graphiq observatoire littoral ouest africain	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000		
13402 Publier bulletin liaison trimestriell observa rég. & probl AO	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000		
13403 Développer outils comm spécifique/risq côtier enver décideur pays	54 655 250	54 655 250	54 655 250	54 655 250	54 655 250	54 655 250		
135 MOBILISAT. DES INSTANCES DE GOUVERNANCE OBSERVATOIRE REGIONA								
13501 Restructurer comité scient & comité orientat. observat regio								
13502 Tenir ateliers techniq validat. indicateurs suivi risq côte								
13503 Tenir atelier tech validat méthode mise jr schéma direct litt. 2021								
13504 Réaliser le bilan des littoraux 2021	54 655 250	54 655 250	54 655 250	54 655 250	54 655 250	54 655 250		
13505 Edition du bilan 2021								

Sékou Bery SOUMAILA

Le Chef de la Division de la Recette et de la Trésorerie/Specialiste en Gestion Financière du Projet

Anevi Edoe APEZOUNON-AGBETIAFA

Le Directeur de l'Environnement et des Ressources en Eau

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Année finissant le 31/12/2021

FRANC CFA

Composantes et Activités de l'Entité	Année			Cumulatif			Doc.Déval. de l'Entité	
	Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart	Durée de vie	révisé
13506 Valider le schéma directeur du littoral d'Afrique de l'ouest 2021								
136 VOYAGES	11 600 000		11 600 000	11 600 000		11 600 000		
13601 Miss'' dans les pays (supervis'', consolidat'', mise en place)	2 320 000		2 320 000	2 320 000		2 320 000		
13602 Miss'' retour d'expériences entre les pays de l'observatoire								
13603 Visiter observatoires région fonctionnels en Afrique & monde	2 320 000		2 320 000	2 320 000		2 320 000		
13604 Mission de diagnostic des mécanismes d'observation du littor	2 320 000		2 320 000	2 320 000		2 320 000		
13605 Mission de diagnostic des mécanismes d'observation du littor	2 320 000		2 320 000	2 320 000		2 320 000		
13606 Participation à la COP 13 de la Convention d'Abidjan	2 320 000		2 320 000	2 320 000		2 320 000		
13607 Visiter observatoires région fonctionnels en Afrique & monde								
137 EQUIPEMENT INFORMA CELLULE REGIONALE COORDI OBSERVATOIRE REG	5 568 000		5 568 000	5 568 000		5 568 000		
13701 Miss'' dans les pays (supervis'', consolidat'', mise en place)								
13702 Equiper la cellule régionale en serveurs et logiciels								

Sékou Bery SOUMAILA



Le Chef de la Division de la Recherche et de la Trésorerie/Specialiste en Gestion Financière du Projet

Anevi Edoe APEZOUNON-AGBETIAFA



Le Directeur de l'Environnement et des Ressources en Eau

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Année finissant le 31/12/2021

FRANC CFA

Composantes et Activités de l'Entité	Année		Cumulatif		Doc.D'éval. de l'Entité	
	Prévu	Effectif	Prévu	Effectif	Durée de vie	révisé
13703 <i>Equiper la cellule régionale en imprimante de groupe</i>						
13704 <i>Améliorer la bande passante du réseau Internet</i>	5 568 000		5 568 000		5 568 000	
138 COUTS OPERATIONNELS	12 528 000		12 528 000		12 528 000	
13801 <i>Forfait téléphone</i>	2 784 000		2 784 000		2 784 000	
13802 <i>Forfait locaux de la cellule régionale de coordination</i>	2 784 000		2 784 000		2 784 000	
13803 <i>Frais administratif</i>	6 960 000		6 960 000		6 960 000	
14 BUREAU D'APPUI RÉGIONAL	950 850 026	414 453 920	1 613 313 764	1 076 917 658	536 396 106	
141 ARRANGEMENTS POUR LA GESTION DE LA MISE EN OEUVRE DU PROJET	365 145 650	251 062 899	723 048 214	608 965 463	114 082 751	
14101 <i>Coordonnateur</i>	76 955 000	63 257 979	214 972 996	201 275 975	13 697 021	
14102 <i>Specialiste Suivi & Evaluation</i>	29 710 000	27 915 481	76 196 596	74 402 077	1 794 519	
14103 <i>Specialiste de passation de marche</i>	36 572 000	33 832 666	56 743 877	54 004 543	2 739 334	
14104 <i>Specialiste gestion administrative et financière</i>	28 715 000	24 894 744	67 491 920	63 671 664	3 820 256	
14105 <i>Specialiste Sauvegarde environnementale</i>	28 432 000	20 349 476	71 631 775	63 549 251	8 082 524	
14106 <i>Specialiste communication</i>	28 850 000	26 220 717	47 575 240	44 945 957	2 629 283	
14107 <i>Specialiste developpement institutionnel</i>	29 130 500	26 663 569	65 766 265	63 299 334	2 466 931	

Sékou Bery SOUMAILA


Le Chef de la Division de la Recette et de la Trésorerie/Specialiste en Gestion Financière du Projet

Amevi Edoué APEZOUIMON-AGBETIAFA


Le Directeur de l'Environnement/Les Ressources en Eau

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Année finissant le 31/12/2021

FRANC CFA

Composantes et Activités de l'Entité	Année		Cumulatif		Doc.D'éval. de l'Entité	
	Prévu	Effectif	Prévu	Effectif	Durée de vie	révisé
14108 Spécialiste Sauvegarde sociale	13 750 000	13 750 000	13 750 000	13 750 000	13 750 000	
14109 Recrutement de l'équipe de WACA BAR			15 888 395	15 888 395		
14110 Consultant en communication 3 mois (entente directe)						
14111 Consultant en passation de marché 3 mois (entente directe)						
14112 Consultant en Sauvegarde sociale 3 mois (Commission)	13 750 000	13 750 000	13 750 000	13 750 000	13 750 000	
14113 Appuis techniques du staff UICN -PACO et Régularisation App	79 281 150	27 928 267	79 281 150	27 928 267	51 352 883	
142 COMMUNICATION REGIONALE DU PROJET	37 050 000	16 661 768	43 066 062	22 677 830	20 388 232	
14201 Développement & validat' stratégie région commi & disséminat'	16 850 000	9 013 010	16 850 000	9 013 010	7 836 990	
14202 Elaboret' supports communication' (autocollant pour les veh...)	8 200 000	2 957 025	8 200 000	2 957 025	5 242 975	
14203 Campagne de communication, dissémination	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
14204 Miss' inter - Evénements inter sur gest' espaces littoraux	9 000 000	4 691 733	11 951 807	7 643 540	4 308 267	
14205 Organismat' événements & Congrès/AG (Congrès mondial UICN...)	228 000 000	70 381 630	324 498 340	166 879 970	157 618 370	
143 ASSISTANCE TECH & RENF CAPA ACT NAT', AUDITS PROJET & EV EXT						

Sekou Bery SOUMAILA



Le Chef de la Division de la Recette et de la Trésorerie/Specialiste en Gestion Financière du Projet

Annevi Etoué APEZOUNON-AGRE TIAFA



Le Directeur de l'Environnement, des Ressources en Eau

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Année finissant le 31/12/2021

FRANC CFA

Composantes et Activités de l'Entité	Année		Cumulatif		Doc.D'éval. de l'Entité			
	Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart	Durée de vie	révisé
14301 Identical" besoins appui avec les coordinateurs techniques								
14302 Develop & améliorer" outils, manuels & notes pr aire tech								
14303 Assistance technique en ingenierie cotiere avec CEREMA	65 000 000	53 248 799	11 751 201	78 301 652	66 550 451	11 751 201		
14304 Missions d'appui au pays (au moins 2/pays par an, concert BM	50 000 000	15 126 704	34 873 296	89 596 205	54 722 909	34 873 296		
14305 Manuel des procedures V1 et V2				34 190 400	34 190 400			
14306 Manuel de S&E V1 et V2				9 410 083	9 410 083			
14307 Informatisation du système de suivi-évaluation								
14308 Develop & valider" plan invest multifsect dans autr pays WACA	20 000 000	1 510 516	18 489 484	20 000 000	1 510 516	18 489 484		
14309 Appui a la réalisation de l'évaluat" a mi-parcours du projet	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000		
14310 Evaluation finale du projet								
14311 Expertise individuelle Commission UICN - Mangrove	15 000 000	495 611	14 504 389	15 000 000	495 611	14 504 389		
14312 Expertise individuelle Commission UICN - AGR								
14313 Expertise individuelle Commiss UICN - Nature Based Solutions	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000		

Sekou Bery SOUMAILA


Le Chef de la Division de la Recherche et de la
Trésorerie/Specialiste en Gestion Financière du Projet

Anevi Edoe APEZOUIMON-AGBETIAFA


Le Directeur de l'Environnement, des Ressources en Eau

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Année finissant le 31/12/2021

FRANC CFA

Composantes et Activités de l'Entité	Année		Cumulatif		Doc.Déval. de l'Entité	
	Prévu	Effectif	Prévu	Effectif	Durée de vie	révisé
14314 Assistance technique WACA HelpDesk						
14315 Assistance technique AMP (Contrat RAMPAC)	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000		35 000 000
14316 Mise en place & gest" mécanisme régional gestion plaintes	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000		13 000 000
14317 Réunion d'appui régional et le comité régional de pilotage						
144 EQUIPEMENTS POUR L'APPLI REGIONAL DU BAR	28 388 000	4 422 850	88 147 575	64 182 425		23 965 150
14401 Equipement du bureau	5 000 000	354 000	12 703 498	8 057 498		4 646 000
14402 Equipement informatique	5 000 000	2 925	17 963 807	12 968 732		4 997 075
14403 Serveur WACA						
14404 Vehicule			24 406 800	24 406 800		
14405 Logiciels programmat" et de suivi-evaluation multi-projets	3 388 000	3 390 925	18 073 470	18 076 395		-2 925
14406 Installation Video (inclus câblage)						
14407 Atelier formation et harmonisation communication, environnem	15 000 000	675 000	15 000 000	675 000		14 325 000
145 FORMATIONS ET ATELIERS	263 936 376	53 841 290	325 577 198	115 482 112		210 095 086
14501 Ater form & harmo comm. environ gest" insitut. sauv. S&E.	936 376	6 352 105	38 375 400	43 791 129		-5 415 729

Sekou Bery SOUMAILLA


 Le Chef de la Division de la Recette et de la Trésorerie/Specialiste en Gestion Financière du Projet

Anevi Etou APEZOUNON-AGBETIAFA

 Le Directeur de l'Environnement et des Ressources en Eau

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Année finissant le 31/12/2021

FRANC CFA

Composantes et Activités de l'Entité	Année			Cumulatif			Doc.Déval. de l'Entité	
	Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart	Durée de vie	révisé
14502 Atelier de planification de la composante régionale	15 000 000	5 450 280	9 549 720	29 323 000	19 773 280	9 549 720		
14503 Formation du personnel	50 000 000	1 116 516	48 883 484	50 721 750	1 838 266	48 883 484		
14504 Renforcement capacités en développement institutionnel & com	60 000 000		60 000 000	60 000 000		60 000 000		
14505 Renforcement capacités en sauvegardes environnement & sociales	63 000 000	14 766 596	48 233 404	63 000 000	14 766 596	48 233 404		
14506 Renforcement des capacités en suivi-évaluation	40 000 000	11 090 473	28 909 527	40 000 000	11 090 473	28 909 527		
14507 Renforcement des capacités en passation de marchés	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000		
14508 Renforcement des capacités en gestion financière	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000		
14509 Autres formations techniques	15 000 000	15 065 320	-65 320	24 157 048	24 222 368	-65 320		
146 COÛTS D'OPÉRATION DE L'UNITÉ DE L'APPUI RÉGIONAL WACA BAR	28 330 000	18 083 483	10 246 517	108 976 375	98 729 858	10 246 517		
14601 Coût de fonctionnement du bureau et de la voiture	18 330 000	10 429 783	7 900 217	41 076 149	33 115 932	7 900 217		
14602 Abonnement service haut-débit	10 000 000	3 757 589	6 242 411	10 679 777	4 437 366	6 242 411		
14603 Appui régional stratégique de l'UJCN				48 259 759	48 259 759			
14604 Assistant(e) de direction								
14605 Chauffeur		3 896 111	-3 896 111	9 020 690	12 916 801	-3 896 111		

Sékou Bery SOUMAILA


Le Chef de la Division de la Budgete et de la Trésorerie Spécialiste en Gestion Financière du Projet

Amevi Edoe APEZOUNON-AGBETIAFA


Le Directeur de l'Environnement et des Ressources en Eau


UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Année finissant le 31/12/2021


FRANC CFA

Composantes et Activités de l'Entité	Année		Cumulatif		Doc.D'éval. de l'Entité	
	Prévu	Effectif	Prévu	Effectif	Durée de vie	révisé
Voyage	2 321 385 019	995 604 767	3 683 572 537	2 357 792 285		
Total général		1 325 780 252	3 683 572 537	2 357 792 285	1 325 780 252	

Sékou Bery SOUMAILA


Le Chercheur la Division de la Recette et de la
Trésorerie/Specialiste en Gestion Financière du Projet

Anevi Edoe APEZOU/MON-AGBETIAFA


Le Directeur de l'Environnement et des Ressources en Eau
pi

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ (MODÈLE II)

Année finissant le 31/12/2021
FRANC CFA


Composantes et Activités de l'Entité	Note	Effectif		Prévu		Ecart		Doc.D'éval. de l'Entité	
		Année	Cumul	Année	Cumul	Année	Cumul	Durée de vie	révisé
RENFORCER L'INTÉGRATION RÉGIONALE		995 604 767	2 357 792 285	2 321 385 019	3 683 572 537	1 325 780 252	1 325 780 252		
STRATÉGIES ET SOLUTIONS FINANCIÈRES		237 508 234	465 861 664	775 127 500	1 003 480 930	537 619 266	537 619 266		
DÉVELOPPEMENT DES INSTRUMENTS DE FINANCEMENT		4 984 302	69 791 811	215 000 000	279 807 509	210 015 698	210 015 698		
Identif mécanismes finan innov appl résil côt & rentor capac		3 431 391	68 238 900	80 000 000	144 807 509	76 568 609	76 568 609		
Elaborer PARSi dans le littoral ouest-africains				80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000		
Valider proposition type MFI projets du PIM au niveau des pays									
Organiser atelier régional de validation de l'étude sur MFI									
Organiser un atelier régional de validation du PARSi				10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000		
Assurer renforcement capacités niveaux régional et national/MFI									
Appuyer pays dans préparation et/ou la mise à jour des PIM				40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000		
Appuyer cadres d'échange/finan résilience côtière et PIM pays									
Realiser film docu/érosion côtière et les besoins de finan									
Editer et diffuser le PARSi									

Sékou Béry SOUMAILA



Le Chef de la Division de la Recette et de la Trésorerie/Specialiste en Gestion Financière du Projet

Anevi Edoe APEZOUIMON AGBETIAFA



Le Directeur de l'Environnement et des Ressources en Eau

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ (MODÈLE II)

Année finissant le 31/12/2021

FRANC CFA

Composantes et Activités de l'Entité	Note	Effectif		Prévu		Ecart		Doc.D'éval. de l'Entité	
		Année	Cumul	Année	Cumul	Année	Cumul	Durée de vie	révisé
Publier l'Avis à manifestation d'intérêts de l'étude PARSII		1 552 911	1 552 911	5 000 000	5 000 000	3 447 089	3 447 089		
ELAB DIRECTIVES PR L'HARMO REGLEMENTAT*/GEST* ESPACES LITTOR		25 346 605	25 346 605	207 000 000	207 000 000	181 653 395	181 653 395		
Organiser la concertation entre UEMOA et ABC		11 472 205	11 472 205	20 000 000	20 000 000	8 527 795	8 527 795		
Organiser réün* experts et ministres sectoriels & statutaire									
Appuyer l'internalisat* & revue mise en applicat* des actes				12 000 000	12 000 000				
Recruter un éditeur pour éditer la réglementation				5 000 000	5 000 000				
Elaborer le plan d'action régional genre projet WACA ResIP				40 000 000	40 000 000				
Organiser un atelier de validation du plan d'action genre				25 000 000	25 000 000				
Editer et diffuser le plan d'action régional genre (docum.)				5 000 000	5 000 000				
Recruter un consultant individuel pour l'incorporation des a		8 552 800	8 552 800	30 000 000	30 000 000	21 447 200	21 447 200		
Organiser l'atelier de validation des guides		5 321 600	5 321 600	20 000 000	20 000 000	14 678 400	14 678 400		
Organiser l'atelier de validation de l'étude régionale sur l				15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000		
Recruter un consultant pour l'élaboration d'un rapport sur l				27 000 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000		

Sekou Bery SOUMAILA



Le Chef de la Division de la Recette et de la
Trésorerie/Specialiste en Gestion Financière du Projet

Annevi Eboe APEZOUJON-AGBETIAFA



Le Directeur de l'Environnement et des Ressources en Eau
pi

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ (MODÈLE II)

Année finissant le 31/12/2021
FRANC CFA

Composantes et Activités de l'Entité	Note	Effectif		Prévu		Ecart		Doc.D'éval. de l'Entité	
		Année	Cumul	Année	Cumul	Année	Cumul	Durée de vie	révisé
Co-organiser l'atelier de formation sur les sauvegardés envi				8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000		
ORGANISATION DE REUNIONS THÉMATIQUES			21 615 261	15 000 000	36 615 261	15 000 000	15 000 000		
Organiser un forum de la société civile sur l'érosion côtière				15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000		
Organiser une réunion de redynamisation du CSR du PPRLEC			21 615 261		21 615 261				
Organiser un concours des média/les problémat zones côtières									
Organiser un forum des acteurs de la communication									
Organiser séminaires avec parlementaires & les élus locaux									
DÉVELOPPEMENT & MISE EN ŒUVRE PLAN COMMUNICAT ^o REGIONAL PROJ			3 014 862	2 500 000	5 514 862	2 500 000	2 500 000		
Organiser miss ^o d'appui réalisat ^o plan régional communicat ^o			1 866 000		1 866 000				
Participer rencontres concertat ^o régional/communicat ^o projet			1 148 862	2 500 000	3 648 862	2 500 000	2 500 000		
Elaborat ^o supports & outils communicat ^o (kakemonos, affich...)									
Organisation des campagne de communication									

Sékou Bery SOUMAILA



Le Chercheur de la Recette et de la Trésorerie/Specialiste en Gestion Financière du Projet

Anevi Edoe APEZOUNON-AGBETIAFA



Le Directeur de l'investissement et des Ressources en Eau

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ (MODÈLE II)

Année finissant le 31/12/2021

FRANC CFA


Composantes et Activités de l'Entité	Note	Efficatif		Prévu		Ecart		Doc.D'éval. de l'Entité	
		Année	Cumul	Année	Cumul	Année	Cumul	Durée de vie	révisé
<p>Suivi de l'efficacité des campagnes de communication</p> <p>ELABORAT° MISE EN ŒUVRE MANUELS PROCEDURES (ADMIN, FINAN ...</p> <p>Appuyer revue & l'opérationnalisat° MDP adminis. finan</p> <p>Appuyer revue et l'opérationnalisat° manuel de suivi-éval</p> <p>Elaborer mécanisme régional de gest° des plaintes du projet</p> <p>Organiser atelier validat° mécanisme de gestion plaintes</p> <p>APPUI TECHNIQUE AU SUIVI-EVALUATION ET A L'AUDIT DU PROJET</p> <p>Assurer l'évaluation à mi-parcours du projet</p> <p>Assurer la réalisation des audits annuels internes</p> <p>Assurer la réalisation des audits annuels externes</p> <p>Assurer l'évaluation finale du projet</p> <p>Assurer la supervis° activités au niveau régional & des pays</p> <p>PRISE EN CHARGE DU PERSONNEL DE L'URG</p>									
		18 693 211	21 303 211	60 000 000	62 610 000	41 306 789	41 306 789		
		1 720 411	1 720 411	30 000 000	30 000 000	28 279 589	28 279 589		
		7 102 800	7 102 800	5 000 000	5 000 000	-2 102 800	-2 102 800		
		9 870 000	9 870 000	15 000 000	15 000 000	5 130 000	5 130 000		
		129 053 291	239 296 041	10 000 000	12 610 000	10 000 000	10 000 000		
				126 627 500	236 870 250	-2 425 791	-2 425 791		

Sékou Bery SOUMAILA



Le Chef de la Division de la Recette et de la Trésorerie/Specialiste en Gestion Financière du Projet

Anevi Eboe APEZOUJOMON-AGBETIAFA



Le Directeur de l'Environnement et des Ressources en Eau


UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ (MODÈLE II)

Année finissant le 31/12/2021


FRANC CFA

Composantes et Activités de l'Entité	Note	Effectif		Prévu		Ecart		Doc.D'éval. de l'Entité	
		Année	Cumul	Année	Cumul	Année	Cumul	Durée de vie	révisé
Assurer la prise en charge des salaires du Point focal		35 417 376	91 494 888	35 417 500	91 495 012	124	124		
Assurer prise charge salaires Spécialiste intégral* régional		37 060 426	91 225 664	34 210 000	88 375 238	-2 850 426	-2 850 426		
Assurer la prise en charge salaires Assistante administrative		20 891 815	20 891 815	12 000 000	12 000 000	-8 891 815	-8 891 815		
Assurer la prise en charge des frais remboursables		8 201 055	8 201 055	15 000 000	15 000 000	6 798 945	6 798 945		
Assurer prise charge salaires Spécialiste com		27 482 619	27 482 619	30 000 000	30 000 000	2 517 381	2 517 381		
EQUIPEMENT URG		1 298 000	12 096 650	15 000 000	25 798 650	13 702 000	13 702 000		
Acqu岸ir matériels inform. mobilier, matériels & fournit bur			10 798 650	5 000 000	15 798 650	5 000 000	5 000 000		
Acqu岸ir les logiciels de gestion du projet (compta. SE)				3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000		
Mettre en place un système d'archivage (physique et serveur)									
Mettre en place un système de vidéo conférence									
Acqu岸ir des fournitures et consommables informatiques pour		1 250 000	1 250 000	2 000 000	2 000 000	750 000	750 000		
Acqu岸ir du petit matériel et des fournitures de bureau		48 000	48 000	5 000 000	5 000 000	4 952 000	4 952 000		
DÉVELOPPEMENT DU LEADERSHIP DE L'UEMOA		58 132 825	73 110 123	134 000 000	148 977 298	75 867 175	75 867 175		

Sékou Bery SOUMAILA


Le Chef de la Division de la Recette et de la
Trésorerie/Specialiste en Gestion Financière du Projet

Anievi Edeh APEZOUJOMON-AGBETIAFA


Le Directeur de l'Environnement et des Ressources en Eau
pi

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ (MODÈLE II)

Année finissant le 31/12/2021
FRANC CFA

Composantes et Activités de l'Entité	Note	Efficatif		Prévu		Ecart		Doc.D'éval. de l'Entité	
		Année	Cumul	Année	Cumul	Année	Cumul	Durée de vie	révisé
Assurer format* continue du personnel de l'URG et de l'UEMOA		1 125 000	1 125 000	40 000 000	40 000 000	38 875 000	38 875 000		
Conduire activités plaidoyer & dialogue pays non engagés				15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000		
Appuyer la formalisation observatoire régional du Littoral									
Appuyer l'elaborat* bilan littoraux (task-force, reunions)									
Participer évé région & inter'gest* litto (kakémono, edit...)		13 052 100	13 052 100	14 000 000	14 000 000	947 900	947 900		
Réaliser et diffuser un film documentaire									
Créer & animer portail d'informatic/site Commiss* Ilen WACA									
Editer un bulletin de veille									
Organiser les sessions du comité de pilotage du projet		43 931 125	48 789 891	30 000 000	34 858 766	-13 931 125	-13 931 125		
Assurer le paiement des frais de gestion du projet		24 600	10 143 132		10 118 532	-24 600	-24 600		
Installer Internet Haut débit									
Organiser des missions d'appui à de nouveaux pays pour leur				15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000		
Organiser un plaidoyer auprès du Comité Inter-Parlementaire				5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000		

Sekou Bery SOUMAILA


Le Chef de la Division de la Recette et de la Trésorerie/Specialiste en Gestion Financière du Projet

Anevi Ebebe APEZOUJON-AGBETIAFA


Le Directeur de l'Environnement et des Ressources en Eau

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ (MODÈLE II)

Année finissant le 31/12/2021

FRANC CFA

Composantes et Activités de l'Entité	Note	Efficatif		Prévu		Ecart		Doc.D'éval. de l'Entité	
		Année	Cumul	Année	Cumul	Année	Cumul	Durée de vie	révisé
Organiser un plaidoyer auprès des assistants parlementaires				15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000		
MISE EN ŒUVRE DES CONVENTIONS ET PROTOCOLES REGIONAUX		110 540 613	218 163 963	362 305 482	469 928 842	251 764 879	251 764 879		
MISE EN ŒUVRE DES CONVENTIONS ET PROTOCOLES REGIONAUX			29 132 830		29 132 830				
Contrat avec l'ABC pour la mise en oeuvre de la sous-compos			29 132 830		29 132 830				
COÛTS DU PERSONNEL		27 249 773	43 159 773	40 000 000	55 910 000	12 750 227	12 750 227		
Expert coordonnateur projet (Consultant)		27 249 773	43 159 773	28 000 000	43 910 000	750 227	750 227		
Assistant coordonnateur projet (Consultant)				12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000		
SYSTEME DE SUIVI-EVALUATION LIE AUX PROTOCOLES CONVENT- ABC		15 489 277	16 729 277	16 000 000	17 240 000	510 723	510 723		
Etat de référence au niveau des pays		15 489 277	16 729 277	16 000 000	17 240 000	510 723	510 723		
ATELIER GOUVERNEMENTAL REGIONAL SUR LE PROTOCOLE CÔTIER		10 706 603	25 403 184	55 000 000	69 696 581	44 293 397	44 293 397		
Atelier formal- PF/processus ratificat & acceptat- protocol			333 280	15 000 000	15 333 280	15 000 000	15 000 000		
Atelier Groupes experts protocol strategie appui/transposit-									
Reun- comite/science & technolog pr adopt- tech plan d'act-		10 706 603	10 706 603	12 500 000	12 500 000	1 793 397	1 793 397		

Sékou Bery SOUMAILA



Le Chef de la Division de la Recette et de la Trésorerie/Specialiste en Gestion Financière du Projet

Anevi Edoe APEZOUJOMFAGBETIAFA



Le Directeur de l'investissement et des Ressources en Eau

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ (MODÈLE II)

Année finissant le 31/12/2021
FRANC CFA

Composantes et Activités de l'Entité	Note	Effectif		Prévu		Ecart		Doc.Déval. de l'Entité	
		Année	Cumul	Année	Cumul	Année	Cumul	Durée de vie	révisé
Atelier format* parlementaires & élus locaux zones côtières				25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000		
Réunion pléniptentiaires			6 419 879	2 500 000	8 919 879	2 500 000	2 500 000		
Contrib ABC organisat* atelier format*/planif spatiale marit			7 943 422		7 943 422				
ATELIERS ET ANALYSE DES LEGISLATIONS NATIONALES		35 888 877	71 828 882	153 906 842	189 846 847	118 017 965	118 017 965		
Appui-Conseil 6 pays adéquat entre conv & corpus jurid nat*		7 224 269	7 224 269	30 000 000	30 000 000	22 775 731	22 775 731		
Consultat/plans d'act* pays d'intervent projet &/mise œuv ABC		21 767 499	57 707 504	78 906 842	114 846 847	57 139 343	57 139 343		
Organisat* 6 ateliers nat* de sensibilisat* auprès parlement		6 897 109	6 897 109	20 000 000	20 000 000	13 102 891	13 102 891		
Réunions de validation des documents de présentation des pro				25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000		
SENSIBILISAT* ET COMMUNICAT* SUR LA CONVENTION ET PROTOCOLES		7 329 498	11 113 699	23 805 650	27 589 851	16 476 152	16 476 152		
Elaboration d'un plan de communication de ABC		4 851 498	8 635 699	3 805 650	7 589 851	-1 045 848	-1 045 848		
Outils de communication		2 478 000	2 478 000	10 000 000	10 000 000	7 522 000	7 522 000		
Contrat de service production audio-visuelle									
Recruter un (e) consultant (e) junior pour la mise en œuvre				10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000		

Sékou Béry SOUMAILA



Le Chef de la Division de la Recette et de la Trésorerie/Specialiste en Gestion Financière du Projet

Anevi Etobe APEZOUJOM-AGBETIAFA



Le Directeur de l'Environnement et des Ressources en Eau

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ (MODÈLE II)

Année finissant le 31/12/2021

FRANC CFA

Composantes et Activités de l'Entité	Note		Effectif		Prévu		Ecart		Doc.D'éval. de l'Entité	
	Année	Cumul	Année	Cumul	Année	Cumul	Année	Cumul	Durée de vie	révisé
DÉVELOPPEMENT DU LEADERSHIP POUR LA CONVENTION D'ABIDJAN					57 000 000	57 000 000	57 000 000	57 000 000		
Mise à jour stratégie de développement institutionnel de ABC					12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000		
Atelier de formation/leadership développement (6 pays ResIP)					20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000		
Developpement du centre de ressources de ABC										
Atelier partage/mise en place centre ress & Comité Gouvernain					25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000		
VOYAGES										
Voyages et mission dans le cadre des autres activités	8 719 142	11 456 861	8 000 000	10 737 719	-719 142	-719 142	-719 142	-719 142		
	8 719 142	11 456 861	8 000 000	10 737 719	-719 142	-719 142	-719 142	-719 142		
COUTS OPERATIONNELS										
Equipement informatique	5 157 443	9 339 457	8 593 000	12 775 014	3 435 557	3 435 557	3 435 557	3 435 557		
Meublier de bureau	4 695 500	4 695 500	4 693 000	4 693 000	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500		
Office cost	461 943	4 643 957	900 000	5 082 014	438 057	438 057	438 057	438 057		
OPERATIONNALISAT° OBSERVATOIRE REGIONAL CÔTES AFRIQUE OUEST					3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000		
OPERATIONNALISAT° OBSERVATOIRE REGIONAL CÔTES AFRIQUE OUEST	233 102 000	596 849 000	233 102 000	596 849 000	0	0	0	0		
Contrat avec le CSE pour la mise en oeuvre de la sous-compos	233 102 000	596 849 000	233 102 000	596 849 000	-233 102 000	-233 102 000	-233 102 000	-233 102 000		

Sékou Bery SOUMAILLA



Le Chercheur de la Division de la Recette et de la Trésorerie/Specialiste en Gestion Financière du Projet

Anievi Edoe APEZOUIMON-AGBETI AFA



Le Directeur de l'Environnement et des Ressources en Eau

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ (MODÈLE II)

Année finissant le 31/12/2021

FRANC CFA

Composantes et Activités de l'Entité	Note	Effectif		Prévu		Ecart		Doc.Déval. de l'Entité	
		Année	Cumul	Année	Cumul	Année	Cumul	Durée de vie	révisé
COUT DU PERSONNEL									
Coordonnateur régional de la MOLOA			57 317 340		57 317 340		57 317 340		
Cartographe/SIG/Base de données			32 753 180		32 753 180		32 753 180		
Comptable/gestion financière et administrative			12 282 080		12 282 080		12 282 080		
CONCEPT ^o OBSERVATOIRE RÉGIONAL DU LITTORAL OUEST AFRICAIN			12 282 080		12 282 080		12 282 080		
Elaborer & valider TDR de l'étude de faisabilité			55 183 410		55 183 410		55 183 410		
Realiser l'étude de faisabilité			55 183 410		55 183 410		55 183 410		
INSTAL & MISE ŒUVR OBSERVATOIR RÉGIONAL LITTO OUEST AFRICAIN			30 450 000		30 450 000		30 450 000		
Renf capa antennes nat ^o /documen indica suivi risques côtiers									
Restructurer la base de données de l'observatoire									
Dével plateforme web gest ^o & partage données échelle région			17 400 000		17 400 000		17 400 000		
Mettre place syst alerte précoce/risq côtiers Afrique Ouest			13 050 000		13 050 000		13 050 000		
Appui pays dans process mise place mecanism observat ^o nation			5 800 000		5 800 000		5 800 000		
COMMUNICATION									

Sékou Bery SOUMAILLA



Le Chef de la Division de la Recette et de la Trésorerie/Specialiste en Gestion Financière du Projet

Anevi Edoe APEZOU-MON-AGBETIAFA



Le Directeur de l'Environnement et des Ressources en Eau

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ (MODÈLE II)

Année finissant le 31/12/2021
FRANC CFA

Composantes et Activités de l'Entité	Note	Effectif		Prévu		Ecart		Doc.D'éval. de l'Entité	
		Année	Cumul	Année	Cumul	Année	Cumul	Durée de vie	révisé
Elaborer charte graphiq observatoire littoral ouest africain				2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000		
Publier bulletin liaison trimestri/act observa rég° & probl AO				2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000		
Developper outils comm specifiq/risq côtier enver decid pays				54 655 250	54 655 250	54 655 250	54 655 250		
MOBILISAT° DES INSTANCES DE GOUVERNANCE OBSERVATOIRE REGIONA									
Restructurer comité scient & comité orientat° observat regio									
Tenir ateliers techniq validat° indicateurs suivi risq côte									
Tenir atel tech valid method mise jr schéma direct litt 2021									
Réaliser le bilan des littoraux 2021				54 655 250	54 655 250	54 655 250	54 655 250		
Edition du bilan 2021									
Valider le schéma directeur du littoral d'Afrique ouest 2021									
VOYAGES									
Miss° dans les pays (supervis°, consolidat°, mise en place)				11 600 000	11 600 000	11 600 000	11 600 000		
Miss° retour d'expériences entre les pays de l'observatoire				2 320 000	2 320 000	2 320 000	2 320 000		

Sekou Bery SOUMAILA



Le Chef de la Division de la Recette et de la Trésorerie/Specialiste en Gestion Financière du Projet

Anevi Edoe APEZOUIMON-AGBETIAFA



Le Directeur de l'Environnement et des Ressources en Eau

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ (MODÈLE II)

Année finissant le 31/12/2021
FRANC CFA

Composantes et Activités de l'Entité	Note	Effectif		Prévu		Ecart		Doc.D'éval. de l'Entité	
		Année	Cumul	Année	Cumul	Année	Cumul	Durée de vie	révisé
Visiter observatoires région fonctionnels en Afrique & monde				2 320 000	2 320 000	2 320 000	2 320 000		
Mission de diagnostic des mécanismes d'observation du littor				2 320 000	2 320 000	2 320 000	2 320 000		
Mission de diagnostic des mécanismes d'observation du littor				2 320 000	2 320 000	2 320 000	2 320 000		
Participation à la COP 13 de la Convention d'Abidjan				2 320 000	2 320 000	2 320 000	2 320 000		
Visiter observatoires région fonctionnels en Afrique & monde									
EQUIPEMENT INFORMA CELLULE REGIONALE COORDI OBSERVATOIRE REG				5 568 000	5 568 000	5 568 000	5 568 000		
Miss* dans les pays (supervis*, consolidat*, mise en place)									
Equiper la cellule régionale en serveurs et logiciels									
Equiper la cellule régionale en imprimante de groupe									
Améliorer la bande passante du réseau Internet				5 568 000	5 568 000	5 568 000	5 568 000		
COÛTS OPERATIONNELS				12 528 000	12 528 000	12 528 000	12 528 000		
Forfait téléphone				2 784 000	2 784 000	2 784 000	2 784 000		
Forfait locaux de la cellule régionale de coordination				2 784 000	2 784 000	2 784 000	2 784 000		
Frais administratif				6 960 000	6 960 000	6 960 000	6 960 000		
BUREAU D'APPUI REGIONAL		414 453 920	1 076 917 658	950 850 026	1 613 313 764	536 396 106	536 396 106		

Sekou Bery SOUMAILA



Le Chef de la Division de la Recette et de la Trésorerie/Specialiste en Gestion Financière du Projet

Amevi Edoe APEZOUJON-AGBETIAFA




Le Directeur de l'Environnement des Ressources en Eau

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ (MODÈLE II)

Année finissant le 31/12/2021
FRANC CFA

Composantes et Activités de l'Entité	Note	Effectif		Prévu		Ecart		Doc.D'éval. de l'Entité	
		Année	Cumul	Année	Cumul	Année	Cumul	Durée de vie	révisé
ARRANGEMENTS POUR LA GESTION DE LA MISE EN OEUVRE DU PROJET									
<i>Coordinateur</i>		251 062 889	608 965 463	365 145 650	723 048 214	114 082 751	114 082 751		
<i>Spécialiste Suivi & Evaluation</i>		63 257 979	201 275 975	76 955 000	214 972 996	13 697 021	13 697 021		
<i>Spécialiste de passation de marché</i>		27 915 481	74 402 077	29 710 000	76 196 596	1 794 519	1 794 519		
<i>Spécialiste gestion administrative et financière</i>		33 832 666	54 004 543	36 572 000	56 743 877	2 739 334	2 739 334		
<i>Spécialiste Sauvegarde environnementale</i>		24 894 744	63 671 664	28 715 000	67 491 920	3 820 256	3 820 256		
<i>Spécialiste communication</i>		20 349 476	63 549 251	28 432 000	71 631 775	8 082 524	8 082 524		
<i>Spécialiste développement institutionnel</i>		26 220 717	44 945 957	28 850 000	47 575 240	2 629 283	2 629 283		
<i>Spécialiste Sauvegarde sociale</i>		26 663 569	63 299 334	29 130 500	65 766 265	2 466 931	2 466 931		
<i>Recrutement de l'équipe de WACA BAR</i>			15 888 395	13 750 000	13 750 000	13 750 000	13 750 000		
<i>Consultant en communication 3 mois (entente directe)</i>									
<i>Consultant en passation de marché 3 mois (entente directe)</i>									
<i>Consultant en Sauvegarde sociale 3 mois (Commission)</i>				13 750 000	13 750 000	13 750 000	13 750 000		
<i>Appuis techniques du staff UICN -PACO et Régularisation App</i>		27 928 267	27 928 267	79 281 150	79 281 150	51 352 883	51 352 883		
COMMUNICATION REGIONALE DU PROJET		16 661 768	22 677 830	37 050 000	43 066 062	20 388 232	20 388 232		

Sékou Bery SOUMAILA


Le Chef de la Division de la Recette et de la Trésorerie/Specialiste en Gestion Financière du Projet

Anevi Edebe APEZOU-MON-AGBETIAFA


Le Directeur de l'Environnement et des Ressources en Eau

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ (MODÈLE II)

Année finissant le 31/12/2021

FRANC CFA

Composantes et Activités de l'Entité	Note	Effectif		Prévu		Ecart		Doc.Déval. de l'Entité	
		Année	Cumul	Année	Cumul	Année	Cumul	Durée de vie	révisé
Développement & validat° stratégie région comm & disséminat°			3 064 255		3 064 255				
Elaborat° supports communication° (autocollant pour les véh...)		9 013 010	9 013 010	16 850 000	16 850 000	7 836 990	7 836 990		
Campagne de communication, dissémination		2 957 025	2 957 025	8 200 000	8 200 000	5 242 975	5 242 975		
Miss° inter - Evénements inter sur gest° espaces littoraux				3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000		
Organisat° événements & Congrès/AG (Congrès mondial UICN...)		4 691 733	7 643 540	9 000 000	11 951 807	4 308 267	4 308 267		
ASSISTANCE TECH & RENF CAPA ACT NAT°, AUDITS PROJET & EV EXT		70 381 630	166 879 970	228 000 000	324 498 340	157 618 370	157 618 370		
Identificat° besoins appui avec les coordinateurs techniques									
Develop & améliorat° outils, manuels & notes pr arre tech									
Assistance technique en ingénierie côtière avec CEREMA		53 248 799	66 550 451	65 000 000	78 307 652	11 751 201	11 751 201		
Missions d'appui au pays (au moins 2/pays par an, concert BM)		15 126 704	54 722 909	50 000 000	89 596 205	34 873 296	34 873 296		
Manuel des procédures V1 et V2			34 190 400		34 190 400				
Manuel de S&E V1 et V2			9 410 083		9 410 083				
informatisation du système de suivi-évaluation									

Sekou Bery SOUMAILA



Le Chef de la Division de la Recette et de la Trésorerie/Specialiste en Gestion Financière du Projet

Amevi Edoe APEZOUNON-AGBETIAFA



Le Directeur de l'Environnement, Le Bois, Les Ressources en Eau

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ (MODÈLE II)

Année finissant le 31/12/2021

FRANC CFA

Composantes et Activités de l'Entité	Note	Effectif		Prévu		Ecart		Doc.D'éval. de l'Entité	
		Année	Cumul	Année	Cumul	Année	Cumul	Durée de vie	révisé
Dévelop & validat' plan invest multisetect dans autr pays WACA		1 510 516	1 510 516	20 000 000	20 000 000	18 489 484	18 489 484		
Appui à la réalisation de l'évaluat' à mi-parcours du projet				15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000		
Evaluation finale du projet									
Expertise individuelle Commission UICN - Mangrove		495 611	495 611	15 000 000	15 000 000	14 504 389	14 504 389		
Expertise individuelle Commission UICN - AGR									
Expertise individuelle Commiss UICN - Nature Based Solutions				15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000		
Assistance technique WACA HelpDesk									
Assistance technique AMP (Contrat RAMPAO)				35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000		
Mise en place & gest' mécanisme régional gestion plaintes				13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000		
Réunion d'appui régional et le comité régional de pilotage									
EQUIPEMENTS POUR L'APPUI RÉGIONAL DU BAR		4 422 850	64 182 425	28 388 000	88 147 575	23 965 150	23 965 150		
Équipement du bureau		354 000	8 057 498	5 000 000	12 703 498	4 646 000	4 646 000		
Équipement informatique		2 925	12 966 732	5 000 000	17 963 807	4 997 075	4 997 075		
Serveur WACA									
Véhicule			24 406 800		24 406 800				

Sekou Bery SOUMAILA



Le Chef de la Division de la Recette et de la Trésorerie/Spécialiste en Gestion Financière du Projet

Annevi Eboe APEZOU-MON-AGBETIAFA



Le Directeur de l'Environnement et des Ressources en Eau

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ (MODÈLE II)

Année finissant le 31/12/2021
FRANC CFA

Composantes et Activités de l'Entité	Note	Effectif		Prévu		Ecart		Doc.D'éval. de l'Entité	
		Année	Cumul	Année	Cumul	Année	Cumul	Durée de vie	révisé
Logiciels programmat* et de suivi-évaluation multi-projets		3 390 925	18 076 395	3 388 000	18 073 470	-2 925	-2 925		
Installation Vidéo (inclus câblage)		675 000	675 000	15 000 000	15 000 000	14 325 000	14 325 000		
Atelier formation et harmonisation communication, environnement		53 841 290	115 482 112	263 936 376	325 577 198	210 095 086	210 095 086		
FORMATIONS ET ATELIERS		6 352 105	43 791 129	936 376	38 375 400	-5 415 729	-5 415 729		
Atelier form & harmo comm, environ gest* institut, sauv. S&E,		5 450 280	19 773 280	15 000 000	29 323 000	9 549 720	9 549 720		
Atelier de planification de la composante régionale		1 116 516	1 838 266	50 000 000	50 721 750	48 883 484	48 883 484		
Formation du personnel		14 766 596	14 766 596	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000		
Renforcement capacités en développement institutionnel & com		11 090 473	11 090 473	40 000 000	40 000 000	28 909 527	28 909 527		
Renforcement capacités en sauvegardés environnement & sociales				10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000		
Renforcement des capacités en suivi-évaluation				10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000		
Renforcement des capacités en passation de marchés		15 065 320	24 222 368	15 000 000	24 157 048	-65 320	-65 320		
Renforcement des capacités en gestion financière		18 083 483	98 729 858	28 330 000	108 976 375	10 246 517	10 246 517		
Autres formations techniques									
COUTS D'OPERATION DE L'UNITÉ DE L'APPUI REGIONAL WACA BAR									

Sekou Bery SOUMAILA



Le Chef de la Division de la Recette et de la Trésorerie/Specialiste en Gestion Financière du Projet

Anevi Edoe APEZOU/MON-AGBETIAFA



Le Directeur de l'Environnement et des Ressources en Eau

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ (MODÈLE II)

Année finissant le 31/12/2021

FRANC CFA

Composantes et Activités de l'Entité	Note	Effectif		Prévu		Ecart		Doc.D'éval. de l'Entité	
		Année	Cumul	Année	Cumul	Année	Cumul	Durée de vie	révisé
Coût de fonctionnement du bureau et de la voiture		10 429 783	33 115 932	18 330 000	41 016 149	7 900 217	7 900 217		
Abonnement service haut-débit		3 757 589	4 437 366	10 000 000	10 679 777	6 242 411	6 242 411		
Appui régional stratégique de l'UICN			48 259 759		48 259 759				
Assistant(e) de direction		3 896 111	12 916 801		9 020 690	-3 896 111	-3 896 111		
Chauffeur									
Voyage									
Total général		995 604 767	2 357 792 285	2 321 385 019	3 683 572 537	1 325 780 252	1 325 780 252		

Sekou Bery SOUMAILA



Le Chef de la Division de la Recette et de la
Trésorerie/Specialiste en Gestion Financière du Projet

Anevi Edoe APEZOUNON-AGBETIAFA



Le Directeur de l'Environnement et des Ressources en Eau

6. ANNEXES

6.1. ANNEXE 1

RESPONSABILITES DE L'AUDITEUR

Cette annexe fait partie intégrante de notre rapport de l'auditeur indépendant.

Dans le cadre de nos diligences, nous nous conformons aux exigences des Normes Internationales d'Audit (ISA)

De manière plus détaillée,

- nous nous conformons aux règles d'éthique relatives à l'audit des états financiers annuels édictées par le Code d'éthique des professionnels de la comptabilité et de l'audit prévu par le Règlement N°01/2017/CM/OHADA portant harmonisation des pratiques des professionnels de la comptabilité et de l'audit dans les pays membres de l'OHADA et les règles d'indépendance qui encadrent la mission d'audit indépendant ;
- nous faisons preuve d'esprit critique qui implique d'être attentifs aux éléments probants qui contredisent d'autres éléments probants recueillis, aux informations qui remettent en cause la fiabilité de documents et de réponses apportées aux demandes de renseignements à utiliser en tant qu'éléments probants, aux situations qui peuvent révéler une fraude possible, aux circonstances qui suggèrent le besoin de mettre en œuvre des procédures d'audit en supplément de celles requises par les Normes ISA ;
- nous faisons preuve de jugement professionnel lors de la conduite de l'audit en particulier pour les décisions portant sur le caractère significatif et le risque d'audit, la nature, le calendrier et l'étendue des procédures d'audit à mettre en œuvre pour satisfaire les diligences requises par les normes ISA et pour recueillir des éléments probants, le fait de déterminer si des éléments probants suffisants et appropriés ont été recueillis, et si des travaux supplémentaires sont nécessaires pour atteindre les objectifs des normes ISA et, par voie de conséquence, les objectifs généraux de l'auditeur, l'évaluation des jugements de la Coordination portant sur le suivi du référentiel comptable applicable, le fondement des conclusions tirées des éléments probants recueillis, par exemple l'appréciation du caractère raisonnable des évaluations faites par la Coordination lors de l'établissement des états financiers ;
- nous préparons tout au long de l'audit une documentation qui fournisse une trace suffisante et appropriée des travaux, fondements de notre rapport d'audit et des éléments démontrant que l'audit a été planifié et réalisé selon les Normes ISA et dans le respect des exigences législatives et réglementaires applicables;
- nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- nous recueillons, le cas échéant, des éléments probants suffisants et appropriés concernant le respect des dispositions des textes législatifs et réglementaires dont il est admis qu'elles ont une incidence directe sur la détermination des données chiffrées significatives enregistrées et l'information fournie dans les états financiers, mettons en œuvre des procédures d'audit spécifiques visant à identifier les cas de non-respect d'autres textes législatifs et réglementaires qui peuvent avoir une incidence significative sur les états financiers, et apporter une réponse appropriée aux cas avérés ou suspectés de non-respect des textes législatifs et réglementaires identifiés au cours de l'audit ;
- nous fournissons également à la Coordination une déclaration précisant que nous nous sommes conformés aux règles de déontologie pertinentes concernant l'indépendance, et leur communiquons, le cas échéant, toutes les relations et les autres facteurs qui peuvent raisonnablement être considérés comme susceptibles d'avoir une incidence sur notre indépendance ainsi que les sauvegardes connexes. Parmi les points communiqués à la Coordination, nous déterminons quels ont été les plus importants lors de l'audit des états financiers de la période considérée : ce sont les points clés de l'audit. Nous décrivons ces points dans notre rapport, sauf si la loi ou la réglementation en empêchent la communication ou si, dans des circonstances extrêmement rares, nous déterminons que nous ne devrions pas communiquer un point dans notre rapport parce que l'on peut raisonnablement s'attendre à ce que les conséquences néfastes de la communication de ce point dépassent les avantages qu'elle aurait au regard de l'intérêt public ;
- nous prenons connaissance du contrôle interne du programme afin de définir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne du programme. Lorsque des faiblesses significatives sont identifiées, nous les communiquons à la Coordination;
- nous évaluons l'incidence sur l'audit des anomalies relevées et l'incidence sur les états financiers des anomalies non corrigées, s'il en existe. Nous les communiquons au niveau approprié de la coordination, à moins que ceci ne lui soit interdit par la loi ou la réglementation ;
- nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la Coordination, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière ;
- nous apprécions la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers reflètent les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle ;
- nous identifions les relations et des transactions avec les personnes liées, que le référentiel comptable applicable établisse ou non des règles en la matière, pour être en mesure de relever des facteurs de risque de fraudes, s'il en existe, découlant de

- relations et de transactions avec les personnes liées, qui sont pertinents pour l'identification et l'évaluation des risques d'anomalies significatives provenant de fraudes, et conclure, sur la base des éléments probants recueillis, si les états financiers, pour autant qu'ils soient affectés par ces relations et ces transactions sont présentés sincèrement ou ne sont pas trompeurs. En outre, lorsque le référentiel comptable applicable contient des règles concernant les personnes liées, nous recueillons les éléments probants suffisants et appropriés pour déterminer si les relations et les transactions avec les personnes liées ont été correctement identifiées et comptabilisées dans les états financiers et si une information pertinente les concernant a été fournie dans ceux-ci ;
- nous recueillons les éléments probants suffisants et appropriés montrant que les événements survenus entre la date des états financiers et la date de notre rapport, nécessitant un ajustement des états financiers ou une information à fournir dans ceux-ci, ont fait l'objet d'un traitement approprié dans les états financiers conformément au référentiel comptable applicable ;
 - nous concluons quant au caractère approprié de l'utilisation par la Coordination du principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants recueillis, quant à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité du programme à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments recueillis jusqu'à la date de notre rapport;
 - nous obtenons des déclarations écrites de la Coordination, confirmant que celui-ci considère avoir satisfait à ses responsabilités relatives à l'établissement des états financiers ainsi qu'à l'exhaustivité des informations qui nous ont été fournies. En outre, nous confortons d'autres éléments probants relatifs aux états financiers ou à des assertions spécifiques contenues dans ceux-ci au moyen de ces déclarations écrites si nous estimons nécessaire ou si celles-ci sont requises par d'autres normes ISA ;
 - nous devons signaler au bailleur, les irrégularités et les inexactitudes relevées lors de l'audit. En outre, nous devons signaler au ministère public les faits délictueux dont nous avons eu connaissance au cours de l'audit, sans que notre responsabilité puisse être engagée par cette révélation ;
 - nous avons l'obligation du respect du secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont nous avons eu connaissance.

6.2. ANNEXE 2

LETTRE D’AFFIRMATION

**UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE
OUEST AFRICAINE**

La Commission



Département de l'Agriculture, des Ressources
en Eau et de l'Environnement

Direction de l'Environnement et des Ressources en Eau

Dossier suivi par : «Winnibè SOME : wsome@uemoa.int»
OI/ws

Ouagadougou, le 16 SEPT 2022

A

L'attention du Directeur Général du
cabinet SAFECO Lomé

TOGO

Objet : Lettre d'affirmation

Monsieur le Directeur Général,

Au nom du Projet d'Investissement pour la Résilience des Zones Côtières en Afrique de l'Ouest (WACA ResIP), nous soussignés **M. Amévi Edoé APEZOU MON-AGBETIAFA** et **M. Sékou Béry SOUMAÏLA**, respectivement Directeur de l'Environnement et des Ressources en Eau par intérim et Spécialiste en Gestion Financière, affirmons que nous sommes responsables de l'établissement et de la présentation sincère des états financiers, du Projet d'Investissement pour la Résilience des Zones Côtières en Afrique de l'Ouest (WACA ResIP) pour l'exercice clos au 31 décembre 2021, conformément aux principes et règles du Système Comptable de l'Organisation et l'Harmonisation des Droits des Affaires en Afrique (SYSCOHADA) revus pour tenir compte les réalités des projets non générateurs de revenus.

Nous confirmons au mieux de nos connaissances et en toute bonne foi les déclarations suivantes :

- ✓ Nous n'avons connaissance d'aucune irrégularité impliquant la coordination ou les employés ayant un rôle important dans le fonctionnement du contrôle interne ou susceptible d'avoir une incidence significative sur les états financiers.
- ✓ Nous vous avons présenté tous les livres comptables, toute la documentation y afférente et tous les procès-verbaux des réunions du Programme.
- ✓ Nous confirmons l'exhaustivité des informations fournies concernant l'identification des parties liées au Programme.
- ✓ Nous confirmons que les états financiers ne comportent pas d'anomalies significatives, y compris des omissions.
- ✓ Notre Projet s'est conformé à toutes les dispositions des accords contractuels dont le non-respect pourrait avoir une incidence significative sur les états financiers. Nous n'avons connaissance d'aucune violation des règles des autorités de contrôle susceptible d'avoir une incidence significative sur les états financiers.

- ✓ Nous n'avons aucun projet ou intention susceptible d'altérer de manière significative la valeur des actifs et des passifs reflétés dans les états financiers ou leur classification.
- ✓ Aucun des biens du WACA ResIP n'a été nanti ou hypothéqué ou ne fait l'objet de sûretés ou de servitudes.
- ✓ Nous avons enregistré et décrit, selon le cas, tous les passifs, y compris les engagements réels ou potentiels, aucune garantie n'a été accordée aux tiers.
- ✓ Aucun événement postérieur à la date de clôture ne s'est produit qui nécessiterait un ajustement des états financiers, ou une mention dans ceux-ci ou dans une note annexe auxdits états.
- ✓ Aucune réclamation concernant un contentieux n'a été reçue ou n'est actuellement attendue.
- ✓ Il n'existe pas d'accord formel ou informel de compensation relatif à l'un quelconque de nos comptes de trésorerie ou de portefeuille.

Le Spécialiste en Gestion Financière



Sékou Béry SOUMAÏLA

Le Directeur de l'Environnement et des Ressources en Eau pi



Amévi Edoé APEZOU MON-AGBETIAFA