

## PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

**Project information: Mauritania Projet d'Appui au Développement et des Innovations dans le Secteur Agricole P168847**

**Project Implementation agency: Unité de Coordination du projet PARIIS**

**Date of the Procurement Plan: January 11, 2022**

**Period covered by this Procurement Plan: For the duration of the PPA**

### Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

***The Bank’s Standard Procurement Documents:*** shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

***National Procurement Arrangements:*** In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used. *“Not Applicable”*

***Leased Assets*** as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *Otherwise state “Not Applicable”*

***Procurement of Second Hand Goods*** as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations – is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables *Otherwise state “Not Applicable”*

**Domestic preference** as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (**Goods and Works**). *Specify for each*

Goods:

*“Not Applicable”*

Works: *“Not Applicable”*

**Hands-on Expanded Implementation Support (HEIS)** as specified under paragraphs 3.10 and 3.11 of the Procurement Regulations is Applicable. *“Not Applicable”*

**Other Relevant Procurement Information.**

*“Not Applicable”*

**PROCUREMENT PLAN** Mauritania : Mauritania Agriculture Development and Innovation Support Project

**General Information**  
**Country:** Mauritania **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2022-01-12  
**Revised Plan Date(s):** (comma delineated, leave blank 2023-01-20)  
**Project ID:** P168847 **GNP Date:**  
**Project Name:** Mauritania Agriculture Development and Innovation Support Project  
**Loan / Credit No.:** IDA / V3920  
**Executing Agency:** Sahel Irrigation Initiative Support Proj

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
MR-PARISMR-272026-GO-RFQ / Acquisition de mobilier de bureau	IDA / V3920	Institutional support and capacity building	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		22,400.00	0.00	En attente d'exécution								2022-01-22								2022-03-19	2022-09-15
MR-PARISMR-272030-GO-RFB / Acquisition de véhicules 4 X4	IDA / V3920	Institutional support and capacity building	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		165,000.00	0.00	En attente d'exécution				2022-01-17			2022-01-22				2022-03-05		2022-04-04		2022-05-09	2022-11-05	
MR-PARISMR-271861-GO-RFQ / Acquisition d'équipements informatiques	IDA / V3920	Institutional support and capacity building	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		52,900.00	0.00	En attente d'exécution								2022-02-06							2022-04-03	2022-09-30	
MR-PARISMR-299520-GO-RFQ / Equipement informatique comité de préparation du projet	IDA / V3920	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		5,800.00	0.00	En attente d'exécution								2022-07-09							2022-09-03	2023-03-02	
MR-PARISMR-299522-GO-RFQ / Equipement bureautique et informatique du comité technique foncier	IDA / V3920	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		57,000.00	0.00	En attente d'exécution								2022-07-09							2022-09-03	2023-03-02	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
MR-PARISMR-272311-NC-RFQ / Réalisation d'un film de présentation des ZOCCAS	IDA / V3920	Institutional support and capacity building	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	0.00	En attente d'exécution								2022-01-25							2022-03-22	2022-09-18	
MR-PARISMR-282195-NC-DIR / Enquête foncière et cartographie des sites ZOCCA de Bababé et Thiessé	IDA / V3920	Inclusive Commercial Agriculture	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			55,000.00	46,863.22	Signé				2022-03-10	2022-03-21	2022-03-15	2022-03-21							2022-04-19	2022-03-27	2022-10-16	
MR-PARISMR-307107-NC-RFQ / Conception d'outils de communication et de visibilité	IDA / V3920	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		50,000.00	0.00	En attente d'exécution								2022-08-27							2022-10-22	2023-04-20	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference	Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
MR-PARISMR-272162-CS-QCBS / Réalisation d'une étude de faisabilité technique et financière des blocs identifiés	IDA / V3920	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		628,500.00	0.00	En attente d'exécution	2022-01-18	2022-02-08	2022-03-24					2022-04-21		2022-05-21		2022-06-25		2022-07-30	2023-07-30	
MR-PARISMR-272169-CS-QCBS / Réalisation d'une étude de réhabilitation de 15 barrages	IDA / V3920	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		155,142.00	0.00	En cours d'exécution	2022-01-18	2022-05-10	2022-02-08	2022-03-24				2022-04-21		2022-05-21		2022-06-25		2022-07-30	2023-07-30	
MR-PARISMR-272234-CS-QCS / Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'un situation de référence	IDA / V3920	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		41,200.00	0.00	En cours d'exécution	2022-01-19	2022-08-01	2022-02-02							2022-03-04		2022-04-08		2022-10-05		
MR-PARISMR-272237-CS-QCS / Réalisation d'une étude sur l'approche "introduction de la mécanisation agricole pour le système pluvial et mode de gestion des équipements" par les GIEs ou jeunes promoteurs	IDA / V3920	Inclusive Commercial Agriculture	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		12,400.00	0.00	En cours d'exécution	2022-01-20	2022-08-15	2022-02-03							2022-03-05		2022-04-09		2022-10-06		
MR-PARISMR-272240-CS-QCS / Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration d'un guide de procédure relatif au programme de mise en valeur optimale du patrimoine foncier	IDA / V3920	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		42,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-01-24		2022-02-07							2022-03-09		2022-04-13		2022-10-10		
MR-PARISMR-272241-CS-QCBS / Réalisation d'une étude pédologique pour Braknas, Gorgol et Assaba	IDA / V3920	Inclusive Commercial Agriculture	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		430,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-01-24	2022-02-14	2022-03-30					2022-04-27		2022-05-27		2022-07-01		2022-08-05	2023-08-05	
MR-PARISMR-272242-CS-QCBS / Réalisation d'une étude de faisabilité de quatre sous bassins versants	IDA / V3920	Inclusive Commercial Agriculture	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		171,500.00	0.00	En attente d'exécution	2022-02-01	2022-02-22	2022-04-07					2022-05-05		2022-06-04		2022-07-09		2022-08-13	2023-08-13	

MR-PARISMR-27244-CS-QC BS / Réalisation d'une étude pour la valorisation des zones humides	IDA / V3920	Inclusive Commercial Agriculture	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		171,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-02-01	2022-02-22	2022-04-07			2022-05-05	2022-06-04	2022-07-09	2022-08-13	2023-08-13
MR-PARISMR-274075-CS-CO S / Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration des TDR	IDA / V3920	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		23,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-02-21		2022-03-07					2022-04-06	2022-05-11	2022-11-07
MR-PARISMR-274077-CS-CO S / Recrutement d'un cabinet pour le recrutement du personnel et d'experts du PADISAM	IDA / V3920	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		34,500.00	0.00	En cours d'exécution	2022-01-31	2022-02-01	2022-02-14					2022-03-16	2022-04-20	2022-10-17
MR-PARISMR-296789-CS-CO S / Recrutement d'un cabinet pour réaliser une étude de faisabilité des aménagements des blocs de Bababé et Thienel	IDA / V3920	Inclusive Commercial Agriculture	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-06-09	2022-10-28	2022-06-23					2022-07-23	2022-08-27	2023-02-23
MR-PARISMR-296791-CS-QC BS / Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration du manuel suivi évaluation	IDA / V3920	Inclusive Commercial Agriculture	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-06-13	2022-07-04	2022-08-17			2022-09-14	2022-10-14	2022-11-18	2022-12-23	2023-12-23
MR-PARISMR-323457-CS-CO S / Recrutement d'un cabinet pour évaluer les travaux de réhabilitations de l'ancien bâtiment de la DA	IDA / V3920	Contingency Emergency Response to Crisis (CERC)	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		16,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-11-01	2022-11-14	2022-11-15					2022-12-15	2023-01-19	2023-07-18

**INDIVIDUAL CONSULTANTS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
MR-PARISMR-27232-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la préparation d'un manuel d'exécution du Projet	IDA / V3920	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		41,200.00	0.00	En cours d'exécution	2022-01-20	2022-06-14	2022-01-25	2022-02-15		2022-03-22		2022-09-18		
MR-PARISMR-272245-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'une stratégie de passation des marchés (PPSD)	IDA / V3920	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		8,000.00	7,694.40	Signé	2022-01-31	2022-01-20	2022-02-05	2022-01-25	2022-02-26	2022-02-07	2022-04-02	2022-02-07	2022-09-29	
MR-PARISMR-274061-CS-INDV / Recrutement d'un Expert Technique, volet blocs	IDA / V3920	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		29,200.00	0.00	En attente d'exécution	2022-02-15		2022-04-05	2022-04-26		2022-05-31		2022-11-27		
MR-PARISMR-274062-CS-INDV / Recrutement d'un responsable de Passation des Marchés	IDA / V3920	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		29,200.00	0.00	En attente d'exécution	2022-02-15		2022-04-05	2022-04-26		2022-05-31		2022-11-27		
MR-PARISMR-274063-CS-INDV / Recrutement d'un expert en suivi-évaluation	IDA / V3920	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		29,200.00	0.00	En attente d'exécution	2022-02-15		2022-04-05	2022-04-26		2022-05-31		2022-11-27		
MR-PARISMR-274067-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste sauvegardes sociales	IDA / V3920	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		29,200.00	0.00	En attente d'exécution	2022-02-15		2022-04-05	2022-04-26		2022-05-31		2022-11-27		
MR-PARISMR-274068-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste sauvegardes environnementales	IDA / V3920	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		29,200.00	0.00	En attente d'exécution	2022-02-15		2022-04-05	2022-04-26		2022-05-31		2022-11-27		
MR-PARISMR-274070-CS-INDV / Recrutement d'un Expert Technique, volets pluvial	IDA / V3920	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		29,200.00	0.00	En attente d'exécution	2022-02-15		2022-04-05	2022-04-26		2022-05-31		2022-11-27		
MR-PARISMR-274072-CS-INDV / Recrutement d'un responsable administrative et financière (RAF)	IDA / V3920	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		29,200.00	0.00	En attente d'exécution	2022-02-15		2022-04-05	2022-04-26		2022-05-31		2022-11-27		
MR-PARISMR-299519-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour évaluer les travaux de réhabilitations de l'ancien bâtiment de la DA	IDA / V3920	Inclusive Commercial Agriculture	A posteriori	Individuel	Limited		5,800.00	0.00	Annulé	2022-07-04		2022-07-09	2022-07-30		2022-09-03		2023-03-02		
MR-PARISMR-296787-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration des TDR d'une étude de faisabilité et la revue qualité de cette étude pour les deux blocs Bababé et Thienel	IDA / V3920	Inclusive Commercial Agriculture	A posteriori	Individuel	Limited		21,500.00	0.00	En attente d'exécution	2022-06-06		2022-06-11	2022-07-02		2022-08-06		2023-02-02		
MR-PARISMR-320888-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration des TDR de l'étude pédologique et la ZOCA de Tekane et la revue qualité de cette étude.	IDA / V3920	Contingency Emergency Response to Crisis (CERC)	A posteriori	Individuel	Limited		15,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-11-01	2022-10-25	2022-11-06	2022-11-27		2023-01-01		2023-06-30		
MR-PARISMR-320894-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour réaliser une étude sur le financement et l'assurance agricole en Maotiane	IDA / V3920	Contingency Emergency Response to Crisis (CERC)	A posteriori	Individuel	Limited		16,000.00	0.00	En cours d'examen	2022-11-01	2022-11-15	2022-11-06	2022-11-27		2023-01-01		2023-06-30		
MR-PARISMR-320895-CS-INDV / Recrutement un consultant individuel pour appuyer les journées de concertations sur le développement de la filière rizicole	IDA / V3920	Contingency Emergency Response to Crisis (CERC)	A posteriori	Individuel	Limited		3,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-10-31		2022-11-05	2022-11-26		2022-12-31		2023-06-29		
MR-PARISMR-320896-CS-INDV / Recrutement un consultant individuel pour appuyer les journées de concertations sur le développement de la filière maraichère	IDA / V3920	Contingency Emergency Response to Crisis (CERC)	A posteriori	Individuel	Limited		3,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-10-31		2022-11-05	2022-11-26		2022-12-31		2023-06-29		

MR-PARISMR-320898-CS-IN DV / Recrutement un consultant individuel pour appuyer les journées de concertations sur le développement de la filière bié	IDA / V3920	Contingency Emergency Response to Crisis (CERC)	A posteriori	Individuel	Limited		3,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-10-31		2022-11-05		2022-11-26		2022-12-31		2023-06-29
MR-PARISMR-320899-CS-IN DV / Recrutement un consultant individuel pour appuyer les journées de concertations sur le développement de la filière traditionnelle	IDA / V3920	Contingency Emergency Response to Crisis (CERC)	A posteriori	Individuel	Limited		3,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-10-31		2022-11-05		2022-11-26		2022-12-31		2023-06-29
MR-PARISMR-320900-CS-IN DV / Recrutement un consultant individuel pour appuyer les journées de concertations sur le développement de la filière textile	IDA / V3920	Contingency Emergency Response to Crisis (CERC)	A posteriori	Individuel	Limited		3,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-10-31		2022-11-05		2022-11-26		2022-12-31		2023-06-29
MR-PARISMR-325770-CS-IN DV / Etude pour la promotion de la culture du maïs en Mauritanie	IDA / V3920	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Individuel	Limited		10,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-11-21		2022-11-26		2022-12-17		2023-01-21		2023-07-20