## **PROCUREMENT PLAN (Textual Part)**

**Project information: Eastern Recovery Project (P145196)** 

**Project Implementation agency: FSRDC** 

**Date of the Procurement Plan: February 2018** 

Period covered by this Procurement Plan: January 2018 - December

2018

## **Preamble**

In accordance with paragraph 5.9 of the "World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers" (July 2016 and revised November 2017) ("Procurement Regulations") the Bank's Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

**The Bank's Standard Procurement Documents**: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

**National Procurement Arrangements**: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country's own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in the Borrower's Public Procurement Law No 10/010 of April 27, 2010 (PPL) and the Manual of Procedures of the PPL as per Borrower's Decree No 10/22 of June 2, 2010, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

(a) Standard Bidding Documents: All standard bidding documents to be used for the Project under NCB shall be found acceptable to the World Bank before their use during the implementation of Project;

- (b) **Eligibility**: Eligibility of bidders and acceptability of their goods and services shall not be based on their nationality and/or their origin; and association with a national firm shall not be a condition for participation in a bidding process. Therefore, except for the ineligibility situations referred to in paragraphs 1.10(a) (i) and 1.10(a) (ii) of the Procurement Guidelines, the eligibility of bidders must be based solely on their qualification, experience and capacity to carry out the contract related to the specific bidding process;
- (c) Advertising and Bid Preparation Time: Bidding opportunities shall be advertised at least in a national newspaper of wide circulation and on the website of the Recipient's Procurement Regulator (Autorité de Régulation des Marchés Publics) and bidders should be given at least 30 days from the date of invitation to bid or the date of availability of the bidding documents, whichever is later;
- (d) Criteria for Qualification of Bidders: Qualification criteria shall only concern the bidder's capability and resources to perform the contract taking into account objective and measurable factors. Such criteria for qualification of bidders shall be clearly specified in the bidding documents;
- (e) Bid Evaluation and Contract Award: A contract shall be awarded to the substantially responsive and lowest evaluated bidder provided that such bidder meets the qualification criteria specified in the bidding documents. No scoring system shall be allowed for the evaluation of bids, and no "blanket" limitation to the number of lots which can be awarded to a bidder shall apply. The criteria for bid evaluation and the contract award conditions shall be clearly specified in the bidding documents;
- (f) **Preferences**: No preference shall be given to domestic/regional bidders; to domestically/regionally manufactured goods; and to bidders forming a joint venture with a national firm or proposing national sub-contractors or carrying out economic activities in the territory of the Recipient;
- (g) **Publication of Contract Award**: Information on all contract awards shall be published in at least a national newspaper of wide circulation or in the Recipient's Procurement Regulator (*Autorité de Régulation des Marchés Publics*) web-site;
- (h) **Fraud and Corruption**: In accordance with the Procurement Guidelines, each bidding document and contract shall include provisions stating the World Bank's policy to sanction firms or individuals found to have engaged in fraud and corruption as set forth in the Procurement Guidelines:
- (i) **Inspection and Audit Rights**: In accordance with the Procurement Guidelines, each bidding document and contract shall

include provisions stating the World Bank's policy with respect to inspection and audit of accounts, records and other documents relating to the bid submission and contract performance;

- (j) Requirement for administrative documents and/or tax clearance certificate: The bidding documents shall not require foreign bidders to produce any administrative or tax related certificates prior to confirmation of awarding a contract; and
- (k) **Modifications of a Signed Contract:** Any change in the contract amount which, singly or combined with all previous changes, increases the original contract amount by fifteen (15) percent or more must be done through an amendment to the signed contract instead of signing a new contract.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

**Leased Assets** as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. "Not Applicable"

**Procurement of Second Hand Goods** as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations – is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables. "Not Applicable"

**Domestic** preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (Goods and Works).

Goods: is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables;

**Other Relevant Procurement Information.** "Not Applicable"

PROCUESTATY
Cangin, Democratic Republic of : DRC Eastern Recovery Project
PAIN
Season Statement Republic of the Castern Recovery Project
Paint Statement Republic of the Castern Recovery Project
Paint Statement Republic of the Castern Recovery Recovery Republic of the Castern Recovery Rec

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalificatio n (Y/N)	High SEA/SH Rick	Procurement Document Type	Amount (255)	Actual Amount (USS)	Process Status	Draft qualify Docum	Pre- cation sects	Prequali Evaluatio	fication n Report	Draft ii Docum Justifi	lidding nest / cation	Specific Proc Notice / In	unement vitation	Bidding Do as les	currents ued	Proposal S / Opening	ubmission / Minutes	Bid Evaluation and Recommend	n Report lation for			Comple Comple
	EA / 17100	I. Capacity Building	Aposteriori	Appel d'affres	Open - National	Single Mage - One Envelope				110,000.00	0.00	Annulii	Plassed	Actual	Planned	Acrual	2018-00- 01	Actual	7018-01- 06	Amul	Plassed	Actual	2018-04- 17	Actual	2018-01- 17	Actual	Planned 2018-00- 21	Actual	2018-12- 18
ZK-FMEDC-212720-CW- MPQ / Construction de l'EP NORMELE/NU	EDA / 66650	1. Support to Community Resilience	Apadenan	Demande de prix	Limited	Single Mage - One Envelope			Request for Quotations (Non Early-SPD)	121,000.00	0.00	In attente dinahuran n							2021-09-								2021-10- 99		2022-04- 28
ZK-FINIDC-212715-CN- NPQ / Construction de l'EF YAKDKI, NO	EDA / 66650	1. Support to Community Resilience	Apadenan	Demande de prix	Limited	Single Mage - One Envelope			Request for Quotations (Non Early-SPD)	121,000.00	0.00	In attente dinahuran n							2021-07-								2021-08- 99		2022-02-
ZK-FMEDC-212716-CW- MFQ / Construction de PEP DIAMCENDA/NU	EDA / 66650	1. Support to Community Resilience	Apadenan	Demande de prix	Limited	Single Mage - One Envelope			Request for Quotations (Non Early-SPD)	121,000.00	0.00	In attente dinahuran n							2021-09-								2021-10- 99		2022-04- 28
ZR-FINIDC-21274D-CN- NPQ / Construction de l'EF WIGGO(NE)	EDA / 66650	1. Support to Community Resilience	Apadenan	Demande de prix	Limited	Single Mage - One Envelope			Request for Quotations (Non Early-SPD)	121,000.00	0.00	In attente dinahuran n							2021-09-								2021-10- 99		2022-04- 28
ZR-FIRIDC-212743-CW- RFQ / Construction de l'EF Ouell-Yalama	EDA / 66650	1. Support to Community Resilience	Apadenan	Demande de prix	Limited	Single Mage - One Envelope			Request for Quotations (Non Early-SPD)	121,000.00	0.00	In attente dinahuran n							2021-09-								2021-10- 99		2022-04- 28
ZK-FIRDC-21274R-CN- RFQ / Construction de l'EF Zalos/Tilliona	EDA / 66650	1. Support to Community Resilience	Apadenan	Demande de prix	Limited	Single Mage - One Envelope			Request for Quotations (Non Early-SPD)	121,000.00	0.00	In attente dinahuran							2021-09-								2021-10- 99		2022-04- 28
ZE-PMDC-232751-CW- MIQ / Construction de FEP Name (Yakoma	EA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non East-190)	121,000.00	0.00	In attente dississatio n							2021-09-								2021-10- 00		2022-04- 28
	EA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posterior	Demande de prix	Limited	Single Mage - One Envelope			Request for Qualattens (Non Bank-190)	123,000.00	0.00	En attente dissission n							2021-09- 04								2021-10- 99		2022-04- 28
ZK-PSKDC-212717-CW- MPQ / Construction de l'EP Sonsee 1/Yakoma	EDA / 68650	1. Support to Community Resilience	Aposterior	Demande de prix	Limited	Single Nage - One Envelope			Request for Qualistisms (Non Easts-1973)	121,000.00	0.00	En attente dinafratio n							2021-09- 04								2021-10- 99		2022-04- 28
	EDA / 68650	1. Support to Community Resilience	Aposterior	Demande de prix	Limited	Single Nage - One Envelope			Request for Qualistisms (Non Easts-1973)	121,000.00	0.00	En attente dinafratio n							2021-09- 04								2021-10- 99		2022-04- 28
ZR-FMDC-212793-CN- RPQ / Construction de FEF Ya Mbongo/Yakama	EDA / 68650	1. Support to Community Resilience	Aposterior	Demande de prix	Limited	Single Nage - One Envelope			Request for Qualitations (Non Easts-1973)	121,000.00	0.00	En attente dinafratio n							2021-09- 04								2021-10- 99		2022-04- 28
ZR-FMIDC-232765-CN- RPQ / Construction de FEF Yakama/Takoma	EDA / 68650	1. Support to Community Resilience	Aposterior	Demande de prix	Limited	Single Nage - One Envelope			Request for Qualitations (Non Easts-1973)	121,000.00	0.00	In attente dissission n							2021-09- 04								2021-10- 99		2022-04- 28
ZR-FMDC-232768-CN- RPQ / Construction de PEP Walkes/Yulkania	EDA / 68650	1. Support to Community Resilence	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Nage - One Entelispe			Request for Qualitations (Non- Easts-190)	121,000.00	0.00	En attente dinahoutso n							2021-09- 04	$\neg$	$\exists$						2021-10- 00		2022-04- 28
ZR-FMIDC-232777-CN- RPQ / Transux de Forage à Kawele, Tudu et Nganza	_	1. Support to Community Seulinear	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Qualations (Non Bank-190)	100,000.00	0.00	In attente diselectio n							2021-08-								2021-10- 11	П	2022-04- 29
ZR-PSRDC-212888-CN- RPQ / Construction de l'EP Cultufa	EDA / 66650	1. Support to Community Resilence	A posterior	Demande de prix	Limited	Single Mage - One Entellips			Request for Qualatizatic (Non- Eanly-190)	110,000.00	-	En attente dinahoutso n							2021-07- 05								3021-00- 00		2022-02- 26
ZE-PMDC-ZIZBEZ-CW- MPQ / Construction de PEP METINGU	EDA / 68650	1. Support to Community Reclinice	A posterior	Demande de prix	Limited	Single Nage - One Entelispe			Request for Qualitations (Non Earls-1973)	110,000.00		In attente disvicatio n							2021-07- 05								2021-00- 00	Ш	2022-02- 26
NMLE	1	1. Support to Community Resilience	Aposterian	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		_	Request for Qualitative (Man East-190)	110,000.00	_	En attente diredesatio n							2021-07-		_						2021-08- 99	$\vdash$	2022-02-
ZR-PINDC-ZIJERS-CN- RPQ / Construction de PEP TOMBALA	_	1. Support to Community Sections	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		_	Request for Qualitations (Non Earth-1973)	_		to attente d'exécutio n							2021-07- 05		_						2021-08- 99	$\vdash$	2022-02- 26
THUMAN		1. Support to Community Recitions	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Mage - One Enterlape		_	Request for Qualitations (Non Bank-1973)	-		to attente d'exécutio n							2021-07- 05		_						3821-08- 30	$\vdash$	2022-02- 26
ZR-PMDC-Z12891-CN- MPQ / Construction do FEP KANDAYI		1. Support to Community Reclance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Mage - One Enterlape			Request for Qualitations (Non Bank-1973)	-		to attente d'exécutio n							2021-07- 05		$\dashv$						3821-08- 30		2022-02- 26
CENTRAL		1. Support to Community Resilience	A posteriori	Denande de prix	Limited	Single Mage - One Envelope			Request for Qualitations (Non Earls-1970)	_		En attente d'enécatio n							2021-07- 05	_	$\dashv$						2021-00- 00	Ш	2022-02- 26
LUMBA NYONOXO	_	1. Support to Community Recitions	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Mage - One Enterlope			Request for Qualitations (Non Bank-1973)	_		to attente d'exécutio n							2021-07- 05		$\dashv$						3821-08- 30		2022-02- 26
MEDIU MICONCO	EDA / 68650	1. Support to Community Recitions	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Enterlape			Request for Qualitations (Non Earls-1970)			En atlente d'entratio n							2021-07- 05	_	$\dashv$						2021-00- 92		2022-02- 26
ZR-PMDC-212891-CN- MPQ / Construction do FEP MPANDA		Napport to Community Englisects     Napport to Community Englisects	A posteriori	Demande de prix Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Qualitations (Non Bank-1973) Request for	110,000.00		to attente d'exécutio n							2021-07-		$\dashv$						2021-00-		2022-02-
TUBADI	EDA / 66650	1. Support to Community Englished		Demande de prix	Limited	Single Nage - One Enterlipe		_	Request for Qualitation (Non East-1973)	110,000.00	-	to attente directorio n to attente directorio	-	_					2021-00- 2021-00-	$\dashv$	$\dashv$					_	2021-08- 2021-08-	$\vdash$	2032-02- 26 2031-12- 06
ZR-FMDC-Z180NE-CN- MPQ / Construction de FE.F Lengi, Quartier/KAYA/ Commune de CEADOLITE/MD	EA / 66600		A posteriori		Limited	Single Nage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-190)	118,199.00	_								-		_					_		$\vdash$	_
Commune de GEADOLITE/NU	EDA / 66650	1. Support to Community Sections	Aposteriari	Demande de prix	Open - National	Single Nage - One Entellips			Request for Qualitatives (Non Earls-1973)	113,811.00	0.00	En attente dinancatio n							2021-04- 18								2021-00- 11		2021-12- 08
ZR-PMDC-ZIRITI-CN- MPQ / Construction de FE.F CRACCUTE, Quartie (MENNIA / Commune de CRACCUTE/MO	ESA / 68650	1. Support to Community Rections	Aposteron	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Ensetape			Request for Quotations (Non Bank-SPD)	123,190.91	0.00	to attente d'exécuto n							2021-04- 14								3821-04- 09		2023-12- 06
ZR-FMEDC-ZIRSET-CN- MPQ / Construction de PE. ZANCENCO. Qualities (PRINCOMA / Commune de CRADOLITE/MU	EA / 68650	1. Support to Community Englisece	Aposteron	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Ensetage			Request for Qualitation (Non Bank-190)	117,769.71	0.00	to attente dinafratto n							2021-04-								3821-06- 06		2021-12-
ZK-FMDC-J18491-CN- MYQ / Construction de l'E.P MONDO, Qualifie / MONDOA / Commune de CRADOLITE/MU	EA / 68600	1. Tapport to Community Recitance	Aposteron	Demande de prix	Open - National	Single Stage - Cine Envelope			Request for Qualitation (Non Bank-190)			En attente d'exécutio e							2021-04- 10								2021-06- 05		2031-12- 03
ZR-FMIDC-ZIED49-CN- RFQ / Construction de FE.F MOUDMES / Commune de MOUSCES/MU	EDA / 68650	1. Support to Community Resilience	A posterior	Demande de prix	Open - National	Single Nage - One Envelope			Request for Qualitative (Non East-190)	204,409.83	0.00	En attente dinefratio n							2021-04- 21								2021-00- 20		2021-12-
ZR-PSRDC-ZINGER-CRI- RPQ / Construction de FE.F FRRA/ Commune de MOGICEE/NO	EDA / 66650	1. Support to Community Enumerica	Aposterior	Demande de prix	Limited	Single Nage - One Entellipe			Request for Qualatizatic (Non Earls-1972)	110,071.97	0.00	En attente dinaheatto n							2021-04-								2021-00- 26		2021-12- 13
ZR-PMIDC-Z SK-00E-CN- RPQ / Construction de l'E.F MIAYA SOCIOIO / Commune de MOLECEE/NU	EA / 66650	1. Support to Community Seutlence	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Mage - One Ensetupe			Request for Qualitations (Man Bank-1973)	110,071.97	0.00	to attente directatio n							2021-04- 21								2021-00- 10		2021-12- 11
78-21807-118431-79-		1. Support to Community Reciliance	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Qualitations (Non- Easte-1973)	106,609.12	0.00	En attente dinaheatio							2021-04-								2021-08- 28		2021-12-
ZK-PSEDC-Z18341-CN- RFQ / Construction du Cl FADU / Commune de MOURCEE/NO		1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Mage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-190)	89,468.11	0.00	In attente diseleuto n							2021-04- 25		$\exists$						2021-00- 20		2021-12- 17
26-PMDC-218119-CN- MPQ / Transus de 1 fisrape; as village Kaselle el 1 fisrape à Tudu, 1 à Fadu/NU	EDA / 68650	1. Support to Community Resilence	A posterior	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Qualatters (Non East-190)	92,013.00	0.00	En cours directors							2021-04-								2021-00- 20		2021-12-
ZR-PMEDC-ZIRGET-CN- MPQ / Construction de PE.P. NCANZA, Quarties/NCANZA, / Communie de NCANZA, DIS	EA / 66600	1. Support to Community Englisher	A posterior	Denande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-190)	209,585.15	0.00	In attente directorio							2021-04-								2021-04- 20		2021-12-
NCANZA/NU  ZK-FMDC-218019-CN- MPQ / Construction de FLF BDN, Quarter/BAMEJ / Constructe de NCANZA/NU	EA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Nage - One			Request for Quotations (Non East-190)	111,19748	0.00	In attente d'exécuto							2021-04-	$\neg$	$\neg$						2021-00- 19		2021-12-
ZR-PMDC-216110-CN- MOCONO/NU	EA / 68600	1. Support to Community Recitance	A posterior	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Qualitations (Non Bank-1973)	112,818.12	0.00	In attente							2021-04-	+	$\dashv$						2021-04- 29	Н	2021-12-
ZE-FIEDC-ZIEDED-CW- BPQ / Trimmer de construction de PEF Z LLIMCANDO/KANANCA	EA / 68650	1. Support to Community Recitence	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Nage - One Entelligie			Request for Qualitations (Non Bank-1973)	111,778.21	133,278.2	Alleri							2020-12-								2021-02- 11	2820-11- 90	2021-08-
25-FMDC-216049-CW- MPQ / Trislant de construction de file NCIDEAN(KANANCA (DD)	EA / 68650	1. Support to Community Revitance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Ensetage			Request for Quotations (Non Bank-1973)	118,013.01	118,011.7	Signal							2020-12-	1000-11-					П		2821-02- 14	2820-11- 90	2021-08-
ZK-PMDC-ZIM413-CW- MPQ / Triminal de construction de PEP ARC- EN-CHI (KANANCA (001)	EA / 68600	1. Support to Community Seullence	A posterior	Demande de prix	Open - National	Single Nage - One Envelope			Request for Qualitations (Non Bank-1973)	110,112.45	117,704.2	togod							2020-12-	$\dashv$	$\dashv$						2021-02- 26	2020-11- 99	2021-08-
ZR-FMDC-218118-CN- MFQ / Triming de constitution de TLF 1 LUMANEA (KANANCA (004)	DA / 66600	1. Support to Community Equipmen	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Mage - One			Request for Quotations (Non Bank-190)	121,136.49	121,116.4	Sugari	Н						2020-12- 13	7	$\dashv$						3831-02- 09	2020-11- 30	2021-08- 08
				_		-	-	_	_		_		$\vdash$	_					$\vdash$	$\dashv$	$\dashv$	_			$\vdash$	_	2021-02-		-
ZR-PIMOC-ZINONZ-CW- RPQ / Transus de condinaction de TEF MUNDOD (KANANCA (001)	EDA / 66650	1. Support to Community Earthers	Aposterior	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Ensempe			Request for Qualitations (Non- Eanle-1973)	116,688.22		Signal							2020-12- 18								111-02- 11	2020-11- 30	2021-08- 12

ZR-PMDC-238343-CN- BPQ / Transis de construction de TSP 2 MUNICESHI (KANAMIA	EDA / 68600	Support to Community Reclinear	A posterior	Denande de prix	Open - National	Single Stage - One Enteliage	I	Request for Qualations (Non East-190)	117,705.22	138,1124	Sugari		ı		- 1	2	000-12- 11	1	1	ı	1	ı		2821-02- 01	2820-11- 10	2021-08- 04
MUNICIPAL VANAMEA  (2001)  28-PMIDC-JIBSS4-CW- FRQ / Transas de  condisionation de TRF  KAPARKA KANAMEA (2017)	DA / 66600	1. Support to Community Spolleror	Aposterian	Demande de prix	Limited	Single Mage - One Enteringe		East-MO)  Request for Qualifornic (Non-East-MO)	128,611.00	128,612.0	Atheri					2	_	-11-	+					2021-02-	2020-11-	2021-08-
CONSTRUCTION OF TEP KAMPEA ICANANCA (007) 28-FMC-218094-CN- FFQ / Triminus de CONSTRUCTION OF TE.P KANDIKU/KAMANCA (008)	EDA / 66650	1. Support to Community Spollocus	A posteriori	Denande de prix	Open - National	Single Mage - One Entelige		East-MO)  Request for Quotations (Non East-MO)	119,111.01	139,000.3	Alteré	H				_	000-12-	+	+	+	+	+		2021-02-	2020-11- 30	2021-08-
ZA-PMDC-218380-CN- 89Q / Trimina de continuem de TEP MUPREMINICANANZA (00%	EDA / 68600	1. Support to Community Reclinese	Aposteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Enterlape		Request for Quotations (Non East-190)	118,488.22	118,688.2	Signé	H				_	020-12- 24	+	+	+	+	+		2021-02-	2020-11-	2021-08-
CONSTRUCTION OF TEP MATERIAN CANADA (DON) 26-FMDC-256563-CW- SFQ / Transac de construction de TEP MATERIAN (ANAMAC (DCS)	DA / 68600	1. Tapport to Community Recitions		Demande de prix	Open - National	Single Nage - One Single Nage - One			128,651.09	128,811.0	Suprai.	$\vdash$	_		_	-	_	+	+	+	+	+				-
	DA / 69600	1. Support to Community Englished	Aposteriori	Denande de prix	Open - National	Enelope  Single Nage - One Enelope		Request for Quotations (Non East-190)	178,814.00	118,814.0	Squid Squid		_			$\rightarrow$	22	+	+	+	+	+	-	3831-02- 16	2820-12- 07 2820-12- 07	2021-08-
ZK-FMDC-218084-CW- FMQ / Trimine do cindoscino do filo MCNCA SANAMA (1911) ZK-FMDC-218410-CW- FMQ / Trimine do cindoscino do filo TOMANAMI, KANAMA, (121)	DA / 69500		Aposteriari	Demande de prix	Coes - National	_		Request for Qualitation (Non Each-SPD)	118,814.01	113,412.0	Squid Squid		_	_		$\rightarrow$	-	1	+	+	+	+		2821-02- 28	_	2031-08- 14
CONTROL OF TEP TOWNSAME, KANANCA (\$12)		2. Livelihoods and Employment Generation		Denande de prix		Single Stage - One Emelope		Request for Qualifisms (Non East-190)		127,815.2			_			_	28	+	+	+	+	+		2021-02-	3820-12- 07	2021-08-
ZR-FMEDC-218393-CN- MPQ / Transace de construction de PLP DRU/ CNAMICA (SEE) ZR-FMEDC-218542-CN-	ESA / 68650	1. Support to Community Revilence	A posteriori		Open - National	Single Nage - One Enterlape		Request for Qualifisms (Non Each-SPD)	127,655.00	-	_		_	_		$\rightarrow$	22	+	+	+	+	+		2021-02-	3820-12- 07	2021-08-
ZR-PSEDC-238542-CW- SPQ / Transas de construction de TEF TOTAL BANKA (KANANICA (EL4)	EDA / 66600	1. Support to Community Revilence	A posterior	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		Request for Qualitations (Non Bank-1970)		132,091.3	Squi					-	21	+	+	_	+	-		3821-02- 17	3020-12- 07	20371-08- 16
ZE-FIRDC-ZIESH-CN- RFQ / Transus de conduction de EF DRANCA/CANANCA (ECS) ZE-FIRDC-ZIES41-CN-	DA / 66600	Nupport to Community Englished     Nupport to Community	Aposteriari	Demande de prix Demande de prix	Open - National  Open - National	Single Stage - One Envelope		Request for Qualitation (Non Each-SPD)	127,126.19	138,724.3	Suprat		_	_		-	18	+	+	+	+	+	$\vdash$	2021-02-	2020-12- 07	2021-08-
ZR-PMDC-238141-CN- MPQ / Transas de construction de TEP Mg/ BRANTA/KNANCA (\$10) ZR-PMDC-2382E1-CN-	DA / 66600	Brillena	A posteriori	_	_	Single Stage - One Envelope		Request for Qualitations (Non Earls-190)		141,421.1						$\rightarrow$	28	+	+	+	+	-		3831-02- 20	2020-12- 07	2031-08- 19
ZR-PARDC-ZIRZEZ-CRI- RPQ / Transace de condinacion de FE.P TIMBANH/KANANICA (DLY)	EDA / 66600	1. Support to Community Rections	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Mage - One Entelligie		Request for Quotations (Non Easts-190)	141,425.00	141,421.1	Signal					-	020-12- 28	$\perp$	$\perp$	+	_	-		2021-02- 20	2820-12- 07	2021-08- 19
ZR-PIRDC-ZIRITH-CRI- RFQ / Transus de construction de PEP ESHALA ESHAMA/KANANCA (DLE)	EDA / 68450	1. Tapport to Community Englished	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		Request for Qualations (Non East-190)	111,171.99	112,171.9	Signal					_	28	$\perp$	$\perp$	$\perp$	_			2021-02- 20	2020-12- 07	2031-08- 19
26-FMDC-236421-CN- MPQ / Transus de construction de PEF NDESHA NDESHA	ESA / 68650	1. Support to Community Revilence	A posterior	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		Request for Qualiforms (Non Bank-190)	128,109.14	128,006.1 6	Squi	Ш				2	21	$\perp$						3831-02- 17	3820-12- 34	2031-08- 16
ZR-PMDC-219284-CW- MPQ / Trimann de construcción de TE.F BACLONGO/KARANGA (IZO)	EA / 68600	1. Support to Community Revillence	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Mage - One Entelispe		Request for Qualitatives (Non Bank-1972)	112,871.00	112,870.9	Signal					2	21	$\perp$	$\perp$					3831-02- 17	3820-12- 34	2031-08- 16
ZE-FMIDC-218507-CN- MPQ / Transación construction de FEF TOHISMES/KANANCA	EA / 68600	1. Tapport to Community Englished	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Entellipe		Request for Quotations (Non East-190)	178,746.00	0.00	En attente dinafracio n				T	2	020-12- 21							2821-02- 17		2031-08- 16
ZK-PMEDC-Z SKERS-CW- RPQ / Transack de construction de PEP DIXIZ DRTS/KANANGA (027)	DA / 66600	1. Support to Community Eastlence	A posteriori	Denande de prix	Limited	Single Stage - One Enterlape		Request for Qualatizas (Non East-190)	128,414.11	0.00	En cours directorise e					2	020-12- 28							3831-02- 20		2031-08- 19
ZK-PSKDC-218508-CN- MPQ / Transon de construction de TEP DIKCA(A/KANANCA (EZE)	ESA / 66650	1. Support to Community Englished	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Entellipe		Request for Qualitative (Man Bank-1973)	112,127.21	192,127.2	Signé					2	070-12- 27							3821-02- 21	3820-12- 14	2021-08- 20
ZR-FMDC-JIBJBB-CW- RPQ / Transaca de calestruction de FLF TUXA. KUMPALA, KANANCA (024)	ESA / 66650	1. Tapport to Community Revilence	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Mage - One Envelope		Request for Qualitative (Man Bank-1973)	129,551.11	129,551.1	Signé					2	020-12- 22							2821-02- 26	2020-12- 14	2021-08- 15
ZK-PMDC-ZINI16-CW- MPQ / Transac de	ESA / 66650	1. Support to Community Englished	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Enterlope		Request for Qualitative (Man Bank-1973)	114,197.49	134,597.4	Signé					2	000-12- 21							3821-02- 17	3820-12- 14	2021-08- 16
SANKAY(KANANCA (021) ZK-FMCA-216041-CN- MPQ / Transau de Continucion DF Dikangayi Z/Kananga	EDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		Request for Qualitations (Man Bank-SPD)	111,000.00	0.00	En attente directatio n					2	071-03- 05							2021-00- 02		2021-08- 29
2/Kataloga 2K-7/Construction de Par EDISTA/VIDAJE KALLANDA MANDE (Coloujement EISA) NCON/KALLANDA/Declaur DIBANDA/KC	ESA / 68650	1. Support to Community Revilence	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		Request for Quotations (Non Easts-SPD)	121,000.00	0.00	In attente directurio e					2	021-02- 14							2021-09- 08		2022-08- 07
ZK-FMEDC-Z SME13-CN- RPQ / Construction de PEP NOAKAQI/Village TSHMANCA NFUMA/Crospensed EDNA KARTEJ TSHEELE/Sedleur DEMNACA KC	E)A / 66650	1. Support to Community Sections	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Mage - One Entellige		Request for Qualificate (Man Bank-190)	121,000.00	0.00	En attente dissinatio n					,	021-07- 17							3821-09- 11		2022-08- 10
ZK-PMDC-J DB LE-CN- NPQ / Construction de PEPS DBANDA/Wileje BLNC ONCH (Cotoperhant BINE CALLE) (MODA NDELO FACILIE DBANDA EC	EDA / 66600	1. Support to Community Recilence	Aposteriori	Demande de prix	Limited	Single Nage - One Entellips		Request for Qualations (Non Bank-190)	1,250,000.	0.00	En alterde d'enécutio n					2	071-07- 19							2021-09- 11		2022-08- 12
ZK-PIECC-259E21-CB- RPQ / Construction de PEP EP NOBU KALAMBA/VISage TSHECKO/Croopeniest BACIA NOBUE/Secteur KALANCIDI_KC	E3A / 68650	1. Support to Community Rections	Aposteron	Demande de prix	Limited	Single Nage - One Enamps		Request for Qualifornic (Non Earls-1970)	121,000.00	0.00	En attente d'exécutio n					,	071-07- 20							3831-09- 34		2022-00- 13
26-PMDC-219821-CN- NFQ / Continuition de TIP LURIA/VIITage BINA. NCMA/Congenent BINA. NCMA/Tantinui KAANNCID (KC	ESA / 68650	1. Support to Community Reciterics	Aposteriori	Demande de prix	Limited	Single Nage - One Emelope		Request for Quotations (Non Earls-190)	173,000.00	0.00	In attente directatio n					2	071-07- 18							2021-09- 12		2022-08- 11
ZK-PMDC-239830-CN- MPQ / Continuition do PEPI LECELA/VIlling BINA NEXES/Cologoment BINA NEXES/Cologoment BINA NEXES/Cologoment BINA NEXES/Cologoment BINA	EDA / 66600	1. Tapport to Community Recitions	Aposteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Emelope		Request for Qualatizans (Non Easts-190)	125,000.00	0.00	En alteste dissistanto n					2	021-07- 24							3821-09- 18		2022-00- 17
ZR-PIMOC-J 19813-CN- RPQ / Continuosos de PEPS EXAMICA/VIÁge KASEU/Graupement KASEU MIXEU/Secteur KANNIGOL/KC	EA / 66650	1. Support to Community Recilence	Aposteriari	Demande de prix	Limited	Single Nage - One Ensetape		Request for Qualitations (Non Easts-1970)	121,000.00	0.00	En attente directorio n					2	071-07- 25							2021-09- 29		2022-00- 18
ZR-PMDC-2 STREE-CW- MPQ / Construction do TEP NYMACHELLY-VILLAGE EMELIA THE LEADY / CONSTRUCTION OF THE SEASON THE LEADY / NYMACHEL NYMACHELLAGE / NYMACHELLAGE / KAAMOUDI, KC	E3A / 66650	1. Tapport to Community Reciteose	Apostecian	Demande de prix	Limited	Single Nage - One Envelope		Request for Qualifornic (Non Earls-1970)	121,000.00	0.00	In attente d'exécutio n					2	021-07- 25							2821-09-		2022-01- 18
ZK-FMEDC-219813-CN- PRQ / Construction de PEP MAMEACAND, Vollage TURNADA BINA NAMA/Colopenses BINA NAMA/Colopenses BINA NAMA/Colopenses BINA NAMEACANDES KAANGER (KC	EDA / 66600	1. Support to Community Recitercia	Aposteron	Demande de prix	Limited	Single Nage - One Emelope		Request for Qualificans (Man East-190)	121,000.00	0.00	In attente diselucio i					,	021-02- 28							3021-09-		2032-00- 19
ZK-PMEC-2 ENEXY-CW- KPQ / Construction do PEP TSHEMACKA/VIEspe MUPCHI/Conspinent EMILA NKATE MUPCHI/Selent KAANGER KC	EDA / 68650	1. Support to Community Excilence	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Nage - One Emelope		Request for Qualifization (Non- Earls-190)	121,000.00	0.00	En attente d'exécutio n					2	071-07- 27							2021-09- 21		2032-08- 20
ZK-PSEDC-Z19887-CW- SPQ / Extension Survaux de l'Antenne , Kananga	EA / 66600	4. Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Mage - One Entellips		Request for Qualitations (Non Bank-1972)	184,000.00	0.00	In attente diselcatio n					2	071-07- 05							2021-08- 00		2022-02- 26
de l'Attionne Canadigni 28 - PERC - 2417 de CEP 2007 (Controllème de 1901 de CERNOTA de 1901 de CERNOTA de 1901, les 19 ERROYA CANADA DE 1901, les 19 ERROYA CANADA DE 1901, NOCINICACIONES, les 19 NOCINICACIONES, les 19 NOCINICACIONES, les 19 PER CERNOTA CANADA DE 1901 DE 1901, compression de 1901 DE 1901, compression de 1901 de 1500,	IDA / 68650	Number of Community Reviews	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - Cine Entellige		Request far Qualitiens (Nan Bank-1970)	410,000.00	0.00	In attente directorio n					,	023-08- 25							2023-10- 26		2022-04- 14
ZR-PSEDC-241711-CN- STQ / Colestination de sept (7) écules dans le Secteur de EXSANCIES en 7 lois	EA / 68600	1. Support to Community Reviews	A posterior	Demande de prix	Limited	Single Mage - One Enteligie		Request for Qualitatives (Non Bank-1972)	1,099,000.	0.00	En attente dissiliarito n					2	071-08-							2021-10- 12		2022-04- 10
RPQ / Réhabilitation de	ESA / 68650	1. Support to Community Revilence	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Mage - One Enteligie		Request for Qualitations (Non Bank-1973)	110,000.00	0.00	In attente direktario n		$\neg$		$\neg$	2	021-08-	$\top$	$^{\dagger}$	T	$\top$	T		2021-10- 17		2022-04- 11
Project Centers in Project Centers (1980)  26 - PRINC- 2732837 - CN- 2792 / Constitutions de d écities dans les communes  - Project (1997)	EA / 66650	1. Support to Community Resilience	Apidetist	Demande de prix	Limited	Single Nage - One Entelispe		Request for Questation (Non Bank-970)	120,000.00	0.00	En attente directatio n					2	071-10- 17							2023-12- 12		2022-08- 10
Galah Garantee - Characteristics 1 Section Continues of the Continues of the National Continues of the National of English 1 Solid 11 Section 1	ESA / 66650	1. Support to Community Rectionis	Apelenari	Democratile de prix	Limited	Single Mage - One Enselope		Request for Qualificate (Man Rath-MO)	810,000.00	0.00	En attente directorio					2	071-10- 17							2023-12- 12		2032-08- 10

ZK-958DC-213958-CW- SFQ / Construction de 1 Actaire dans la commune de Engris es 3 lats - hat 1 EP Multimituda Q/Multimituda - hat 2 CS MULEZ Q/Chiclosyl MULEZ Q/Multimituda - 16 cf. EP Familia DEL Q/Const		Temporal to Community Resilience	Aposteriori	Demande de prix	Limited	Single Mage - Cine Emelope		Request for Quantities (Non East-190)	#10,003.00	0.00	In attente dissission n				2021-10- 21				2021-12- 18	3332-06- 16
ZK-FMDC-Z16390-CN-	EA / 66650	1. Support to Community Revilence	Aposteron	Demande de prix	Open - National	Single Mage - One Ensetupe		Request for Qualitizes (Non Bank-IPD)	106,609.12	0.00	to attente diredcatto o				2021-04- 30				3821-04- 01	2021-12- 02
ZK-FMDC-24J207-CM- STQ / (%) Construction de 7 écons dans la Repraville de Bukkev en 2 linc - loi 1 ER Bulenga, Quartier Lumomba, Commune de Ragina - loi 2 EP Uniqui, Quartier Nykkevoge, Commune de Regina		Support to Community Recitence	Aposteriori	Demande de prix	Limited	Single Mage - One Emelope		Request for Qualitation (Man Bank-MO)	240,000.00	0.00	In attente d'enécatio n				2021-11-				2022-00- 21	2022-07- 24

ACTIVITY RETURNICE NO. / Description	Loan / Credit No.	Component	Raview Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalificatio n (Y/N)	Estimated Amount (USS)	Amusi Amount (255)	Process Stanus	Qualific Qualific Docum	Pre- tation sects	Prequali Evaluation	fication n Report	Decan Justifie	nation	Specific Pr Notice /	ocurement Invitation	Bidding Doc as listu	aments id	Proposal : / Opening	Submission / Minutes	Ed Evalua a Recomme	non Report nd ndation for	Signed C	ontract	Contract Co	ompletion
ZK-PMDC-49334-CO- ZK-PMDC-49334-CO- ROQ / Adquision de 4 Inabreut et remanquet matériel - Bogade d'entrettes - CVD I) Lei Thieri Kive (2), Lei Z Rieri (1), Di 40 3 Tantanchia (1)	DA / 17100	S. Capacity Building	Aposteriori	Demande de prix	Limited	Single Mage - One Entellipe		181,000.00	218,372.05	Signé	Planned	Acsual	Flanned	Actual	Planned	Actual	7018-00- 01	2018-06- 22	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	2018-04- 10	Actual 2018-07- 26	Planned 2018-10- 27	Actual
RPQ / Acquisition LABOREM obstocantiates do find King	ESA / 17100	I. Capacity Building	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Mage - One Ensetupe		10,000.00	0.00	Annulé							2018-12- 01								2018-01- 26		2019-07- 21	
ZK-FINDC-11046-CO-RFE / Accordion des équipments pour LABO	ESA / 17100	I. Capacity Building	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Mage - One Ensetupe		41,000.00	0.00	Annulé							2018-11- 28								2018-01- 21		2019-07- 22	
ZK-PSKDC-49170-GD- KPQ / Augustan des équipements du nouveau loureau de la CG à	EA / 17100	T. Capacity Building	Aposteriori	Demande de prix	Limited	Single Mage - One Entellipe		40,000.00	0.00	Annulé							2018-06- 06								2018-08- 01		2019-00- 28	
St FINDC - 11:00 + COI 878 (Accountion des conjugaments pour LABO MARIA - 1880	EDA / 66650	Z. Lawithoods and Employment Ceneration	Apotenia	Demande de prix	Limited	Single Mage - One Entellipe		10,000.00	0.00	En allende d'exécution							3021-09- 05								2021-00- 11		2022-04- 29	
ZR-FMDC-213713-CD- RPQ / Acquisition des équipements de protection individuelle (EP) dans le cadre de mise en œuvre des chommes Thomassenh	E0A / 66650	Z. Livelihoods and Employment Generation	Apadeous	Demande de prix	Limited	Single Nage - One Emelope		10,000.00	0.00	Ex atlenda d'exécution							3521-09- 05								2021-00- 11		2022-04- 29	
For mick à Kenange Ivrigne 10  26-1902-191737-CD- 278-7 November 10  26-1902-191737-CD- 278-7 November 10  26-1902-191737-CD- 278-7 November 10  26-1902-1917-26-CD- 278-7 Nov	EDA / 66650	2. Levilhoods and Employment Ceneration	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Mage - One Emelope		270,000.00	0.00	Dr albente d'exécution							2021-09- 05								2021-00- 11		2022-04- 29	
ZE-TMDC-232768-CD- MPQ / Fluoritume dec materiels informatiques pour les antennes provinciales (DonAssa, Nord Kiva, fuel Kiva, Kasal Certial, Nord Ubangt du 3787 2	EDA / 66650	4. Project Management	Apotenin	Denande de prix	Limited	Single Mage - One Emelope		300,000.00	174,820.00	Signé							2071-06- 20	2021-09- 14							2021-08- 15	2023-07- 09	2022-02- 11	
ZR-FMDC-213718-CG- RPQ / Adquisition et trestallation de 2 Généraleurs pour Easai	EA / 66650	6. Project Management	Aposteriuri	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		60,000.00	0.00	Ex attente d'exécution							2021-04- 11								2021-08- 08		2022-02- 04	
284-FMDC-212718-CD- RYQ / Asiquestion of invalidations de 2 Controllations de 2 Controllations de 2 Controllations de 3 RYQ / Asiquestions of invalidation de 1 VMM pour to connection belowset/Need Ubaqui, Carri Central of Ibaq.	DA / 66650	6. Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Mage - One Emelope		11,000.00	17,810.00	Signé							2021-04- 11	2021-09- 21							2021-08- 08	2023-08- 08	2822-02- 04	
ZK-FMDC-Z33770-GO- MPQ / Fauntiliare des modellers pour les EF Lengs, Hingasis, Chadolde, Zangtonii et Moanda Soubel, Nommune de Chadolde	EDA / 66650	1. Support to Community Recliness	Aposterun	Demande de prix	Limited	Single Nage - One Emelope		100,000.00	0.00	Ex attente d'exécution							2021-08- 04								2021-09- 29		2822-00- 28	
ZR-PIRIDC-213772-CD- RPQ / Paumiture de la connección fotented el interphones en faveur du consel 5788 8	EDA / 68650	6. Project Management	Aposteriori	Demande de prix	Limited	Single Mage - One Envelope		20,000.00	0.00	Ex atlente d'exécution							2021-04- 11								2021-08- 08		2522-02- 04	
2K-FMDC-213774-CD- MCQ / Foundate dec mobilers pour les EF Maunda Cesz, Molombe, Fina, Mhaya Yahara, Matondi et le CS Fadu	EDA / 66650	Support to Community Reciteoice	Aposteriori	Demande de prix	Limited	Single Nage - One Emelope		100,000.00	0.00	En attende d'exécution							2021-08- 04								2021-09-		2822-09- 28	
ZR-PMDC-233771-GO- RPQ / Advat 11 Tableties enquéteurs TORMESEU ET	EA./ 66650	6. Project Management	Aposteriori	Demande de prix	Limited	Single Mage - One Ensetupe		1,100.00	1,760.00	En cours d'exécution							2021-04- 06	3021-05- 26							2021-08- 01		2822-00- 28	
ZE-PREDC-2327ED-CO- PPQ / Acquisition des coefficages (Pretts materials) dans le clade de more en anuere des chaertens Thoma; cach for work à	EDA / 66650	Z. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Ensetage		10,000.00	0.00	En attende d'exécution							2021-10- 05								2021-11- 10		2822-09- 29	
DBANK CONTEX  25. * PROC. * \$13.780-GO*  750 / Adoption for  1001 / Adoption for  1001 / Adoption for  1001 / Adoption for  1001 / Adoption  1	EDA / 66650	Z. Livelihoods and Employment Generation	Aposteriori	Demande de prix	Limited	Single Mage - One Entellipse		10,000.00	0.00	Ex attente d'exécution							2021-10- 01								2021-11-		2022-05- 28	
ZR-FSRDC-213783-GD- RPQ / Augustan d'un man	EA / 66650	1. CIRC	Aposteriori	Demande de prix	Limited	Single Mage - One Entellips		10,000.00	0.00	Ex atlenta d'execution							2021-07- 10								2021-09- 07		2022-00- 06	
Das pious le CIRC  26PIRICO-132781-CD-  270./ Flaucitime des modatures pour les EP Niganax, Bay, Mogens et le CI Tubi /Commune de Niganax, Bay, Mogens et le CI Tubi /Commune de Niganax, Bay, Mogens 26PIRICO-132786-CD-  270./ Flaucitime des modatures pour les EP Nidardes, Valoid, Ciungenda et Wolo.	ESA / 68650	1. Support to Community Recitience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Nage - One Emelope		100,000.00	0.00	Ex attente d'exécution							2021-09- 05								2021-10- 11		2822-04- 29	
ZR-PURDC-233788-GD- RPQ / Pountiliare des modatiens pour les EP Nidawele, Yaloloi , Pountaged et Wolse	DA / 68650	1. Support to Community Resilence	Aposterior	Demande de prix	Limited	Single Mage - One Envelope		100,000.00	0.00	En allente d'exécution							2021-10- 01								2021-11- 10		2022-05- 29	
26-9800-313794-03- RFQ / Augustian des outiliges (Petit masériels) dans le cadre de more en œuere des chantiers Thoma (cadh for work à	EA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	Aposteriori	Demande de prix	Limited	Single Slage - One Envelope		23,000.00	0.00	Ex attente d'exécution							2021-10- 01								2021-11- 10		2822-05- 29	
28-PSEC-233803-CO- STQ / Augustain des équipements de podection indischaele (EP) dans le cadre de mote en ancure des charitiers Thoma/cach for work à DIBANA.	DA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Slage - One Envelope		23,000.00	0.00	to attende d'exécution							2021-10- 01								2021-11- 10		2022-05- 29	
ZR-FMIDC-Z12804-CO- DR / Acquisition, mine à pour et formation our le logiciel TONZFRO	ESA / 68650	6. Project Management	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			11,000.00	0.00	Ex attenda d'exécution					2021-06- 25		2021-04- 20								2021-07-		2022-00- 21	
ZE-FSEDC-232809-GD- RPQ / Aménagement des containers	EA / 66650	4. Project Management	Aposteriori	Demande de prix	Limited	Single Mage - One Envelope		10,000.00	0.00	Ex cours d'exécution							2021-06- 11	2821-07- 20	$\dashv$						2021-08- 08		2022-02- 04	$\exists$
26-FMDC-213820-GD- MTQ / Augustess des motos de foresse, but 1: 4 pour le N2 et lut 2: 6 pour Kananga	DA / 68690	2. Livelihoods and Employment Generation	Aposteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		42,800.00	0.00	Ex attenda d'exécution							2021-09- 05		$\neg$						2021-10-		2122-04- 29	
Estança  26-9980C-J20571-CO- 8PQ / Acquistion de trus velturales automobile du  pour le projet STEF II	EDA / 68650	6. Project Management	Aposteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		110,000.00	0.00	En allente d'execution							2021-02- 24								2021-04-		2021-10- 18	
pour le projet XTEP II  ZE-FREDC-ZEZERE-CO- RPQ / Fauntillane des modatiens pour les 1 EP de TURBUIU (1 NOS)	EA / 66650	1. Support to Community Sections	Aposteriori	Demande de prix	Limited	Single Mage - One Enteline		71,000.00	0.00	Ex attende Cresisation							2021-08- 04		$\dashv$						2021-09-		2022-00- 28	$\equiv$
26-FMDC-212899-GO-	EA / 66650	1. Tapport to Community Resilence	Aposteriori	Demande de prix	Limited	Single Mage - One Enteline		90,000.00	0.00	Di attente d'exécution	$\dashv$						2021-08-		$\dashv$	_		$\vdash$			2021-09-		2022-03-	=
modelner, pour les 6 EP de DBANK ( 6 lier).  ZE-PRICC-213386-CO- PRQ / Aujouxteun des outrilages (Petits reschierte); dans le calor de more en enuire des chartens ; Thoma; (sold for work à Yukama pour 9 quartiers.		Z. Livelihoods and Employment Generation		Demande de prix	Limited	Single Nage - One Emelope		90,000.00	0.00	Ex attente d'exécution							2021-07- 05		+						2021-08-		28 2822-02- 26	
descriptions (Santans Thoma) (Santans four Biguartiers Santans four Biguartiers																	_		_						_		-	=
26-PMICC-2133E9-CO- 27-C/Adquiction del equipements de protection indisobrée (379) dans le cadio-de mice en accuse des Chardiers Thinnig Lach for work à Villama pour les 9 quartiers	EDA / 66650	Z. Livelihoods and Employment Generation	Aposteron	Demande de prix	Limited	Single Mage - One Emelope		90,000.00	0.00	Ex attente d'exécution							2021-07- 05								2021-08- 50		2022-02- 26	
26-FMDC-232764-CD- MPQ / Adquisition des ourlinges (Helist matrimets) dans le cabre de more en deuere des chambers Thims/scale for work a Kanancia hopour II en 9 lists	EDA / 66650	2. Levilhoods and Employment Ceneration	Apotenin	Demande de prix	Limited	Single Nage - Cice Entellipe		100,000.00	0.00	Es atlente d'exécution							2021-08- 05								2021-00- 31		2022-04- 29	
ZR-PMIDC-213713-CD- ZR-PMIDC-213713-CD- ZR-PM-2 / Adjunction des équipements de protection individuales (ETP-Lass le cadie-de mise en seuve des charters Thomas (auch for work à Kananga (vague I) en 9 lois	EDA / 86650	Z. Eawlihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Slage - One Entellige		200,000.00	0.00	Ex atlenda d'exécution							3021-09- 05								2021-10- 11		2022-04- 29	

Market Charles											_						_	_	
ZR-PIROC-ZIRORR-CO- RPQ / Foundate d'Apapements / malsiter scalaire RP Z SIMONOS KANANCA	ESA / 68650	Z. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Denande de prix	Limited	Single Stage - One Enterlape	12,600.00	0.00	En attente d'exécution				2821-02- 05			Ш	-	03 03 03-06-	2023-09- 29
ZK-FMEDC-Z18119-CD- KPQ / Fauntiliare Zhiquipenerick / multifler scalare (EP NCDSLAY) KANANCA (DD)	EDA / 68650	Z. Livelihoods and Employment Generation	Aposteriori	Denande de prix	Limited	Single Mage - One Ensetupe	12,800.00	0.00	Ex attenta d'exécution				3821-02- 05				20	07 07	2021-09- 29
ZR-PMDC-216001-GD- RPQ / Foundate d'équipments / mobiler scooline für ARC-EN-	ESA / 66650	2. Lawlihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Mage - One Entellipe	12,800.00	0.00	Ex altente d'exécution				3821-02- 05				20	02	2021-09- 29
ZR-FMDC-216118-CD- MPQ / Fauntities d'équipments / malities coastre fit F 1	DA / 66650	Z. Livelihoods and Employment Generation	Aposteriori	Demande de prix	Limited	Single Mage - One Entellipe	12,400.00	0.00	Ex attente d'exécution				2021-02- 05				20	02 02	2021-09- 29
CBL (AMANUEL 1001)  55-1985-2-19813-ED-  57-(1 Fauntilian  67-1985-2-19813-ED-  55-1985-2-19802-ED-  55-1985-2-198	EA./ 66650	Z. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Entellipe	12,800.00	0.00	Ex altente d'exécution				3821-02- 05				20	07 07	2021-09- 29
ZK-FMIDC-218041-CD- RPQ / Foundable Disputements / mobiler scales (EP 2 MORDERSH) KANANCA	EA / 66650	1. Support to Community Resilience	Aposteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	13,600.00	0.00	Ex attenta d'exécution				2021-02- 05				20	03 03-04-	2023-09- 29
ZK-FMDC-2181ET-CD- RFQ / Fauntiline d'Apuperents / malsiter coraine RF CAMPEA/KANANCA (007)	EA./ 66650	1. Support to Community Eastlence	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Mage - One Entellipe	12,800.00	0.00	Ex attenta d'exécution				3821-02- 01				20	07	2021-09- 29
ZR-FMEDC-238042-CD- 87Q / Fauntiliare d'équipements (malatier satione fit.P KANDIKU/KANANCA (008)	DA / 68690	1. Support to Community Eastlence	Aposteriori	Demande de prix	Limited	Single Mage - One Entellipe	12,600.00	0.00	Ex attenta d'exécution				3821-02- 05				20	07	2021-09- 29
ZK-FMIDC-218511-CD- RFQ / Foundate d'équipments / mobiler soraire RF MLFMIDH, KRANGA (COR	EA / 66600	7. Lawlihoods and Employment Generation	Aposteriori	Demande de prix	Limited	Single Mage - One Entellipe	12,800.00	0.00	En allente d'exécution				3823-02- 05				20	07	2021-09- 29
ZK-FMDC-218408-CD- RFQ / Fauntiliare d'Apuperents / malsiter casalire RF MCHOKE (CANANCA (CCC)	EA / 66600	1. Support to Community Revilence	Aposteriori	Demande de prix	Limited	Single Mage - One Entellipe	12,600.00	0.00	En allente d'exécution				3823-02- 05				20	07 07	2021-09- 29
ZR-PMDC-218051-CD- RPQ / Foundation d'équipments / mobiles scales PSP NEARZA KANAMEA (011)	EA / 66650	1. Tapport to Community Englishes	Aposteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	12,600.00	0.00	Ex attente d'exécution				2021-02- 05				20	03 03-06-	2023-09- 29
ZK-PMDC-ZIB170-GO- RFQ / Foundative d'Apparente / mobiler scaaler TEP TSHNOAME KANANCA	EA / 66650	J. Livelihoods and Employment Generation	Aposteriori	Demande de prix	Limited	Single Mage - One Entellipe	12,491.00	0.00	Ex altente d'exécution				3821-02- 05				20	07	2021-09- 29
ZR-PSEDC-Z1827R-CD- SPQ / Foundate d'équipments / malither scaline TEP DRU/CANANCA (D.S)	EA / 66650	Z. Livelihoods and Employment Generation	Aposteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Entellipe	12,600.00	0.00	Ex altente d'exécution				3823-02- 05				20	07	2021-09- 29
RPQ / Faunture d'équipements / mabilier statalire fills TOURLINAME/CANANCA	EA / 66600	Z. Livelihoods and Employment Generation	Aposteriori	Demande de prix	Limited	Single Mage - One Entellipe	12,800.00	0.00	Ex attente d'exécution				2021-02- 05				20	02 02	2021-09- 29
ZK-PMDC-218007-GD- RFQ / Foundation d'Apparenties (mobiler scaaler RF DRANGE/KANANGA (001)	EDA / 66650	2. Cavelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	12,800.00	0.00	Ex attenta d'exécution				2021-02- 05				20	07	2023-09- 29
ZR-PMIDC-Z18ZR1-CD- RPQ / Foundaire Chippeneotic / malither scaaline TEP May EXCAPIA/KANANCA (D18)	ESA / 66650	Z. Cavelihoods and Employment Generation	Aposteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Enumpe	13,800.00	0.00	Ex attenda d'exécution				2021-02- 05				20	0J U1-04-	2023-09- 29
ZR-PMIDC-Z18391-CD- RFQ / Foundative d'Apupements / mobiler coalire PLF TSHEADH/KANANGA (SLT)	EDA / 66650	1. Support to Community Exclinece	Aposteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	12,600.00	0.00	Ex attenta d'exécution				2021-02- 05				20	07	2023-09- 29
ZK-FMDC-218501-CO- RPQ / Foundaire d'équipments / multiller coulème fir Estandon Estandon/CANANCA (D.E)	EA / 66600	1. Support to Community Revilence	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Mage - One Examine	12,071.00	0.00	En alterda d'exécution				2021-02- 01				20	07 07	2021-09- 29
ZK-PMDC-218010-GD- PPQ / Pausitalise of equipments / Insidiler stables filt NOSIAA LUMAMED/KANANICA (009)	ESA / 68650	1. Support to Community Recilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Mage - One Enteriope	12,400.00	0.00	Ex allenda d'exécution				2821-02- 05				20	U1-04- U2	2021-09- 20
2K-7MDC-21M01-CD- SPQ / Foundation of Equipments: produces studies EL- SACCINCO, VANANCA 2K-7MDC-21M047-CD- SPQ / Foundation of Equipments: produces studies EL- studies EL- TONISMES-VANANCA	EDA / 66650	1. Support to Community Englance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Mage - One Entellipe	12,179.00	0.00	Ex altente d'exécution				3823-02- 05				20	02 02	2021-09- 29
ZR-PRIDC-218047-GD- RFQ / Fauntium d'équipments / malider scales PEP TOMMENTANANCA	EDA / 66650	1. Support to Community Eastlence	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - Cine Envelope	12,800.00	0.00	Ex attenta d'exécution				2021-02- 05				20	07 U1-06-	2023-09- 29
RPQ / Fauntaire d'équipement / mobiler casalire fits DIGU DETE/KANANCA (DZ)	ESA / 66650	1. Support to Community Easilence	Aposteriori	Demande de prix	Limited	Single Mage - One Enselope	13,800.00	0.00	Ex attente d'exécution				3823-02- 01				20	07	2021-09- 29
ZR-PIROC-ZIRORE-CO- RPQ / Foundame d'Apapements (mobiler scaules RP DIREAGE/RANANCA (SZE)	EA / 66650	1. Support to Community Eastlence	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Ensetupe	12,800.00	0.00	Ex attenta d'exécution				2021-02- 05				20	07	2023-09- 29
ZK-FIRDC-218018-CO- RFQ / Foundation d'équipments / mobiler scaaler FLF TUVA KIMPALA KANAMEA (036)	EDA / 66650	1. Support to Community Eastlence	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - Cine Ensetupe	12,800.00	0.00	Ex attenta d'exécution				2021-02- 05				20	07 U1-06-	2023-09- 29
ZR-PSEDC-236393-GO- SPQ / Foundaire d'équipements / multitler scauler (227 SANASAN (KANANCA (023)	EA / 66650	1. Tapport to Community Englishes	Aposteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	12,600.00	0.00	Ex attente d'exécution				2021-02- 05				20	03 03-06-	2023-09- 29
ZR-FSRDC-238151-GO- RPQ / Fauntiure d'équipements / malsiter surfaire EF Disonaire	EA./ 66650	Z. Exwithoods and Employment Generation	Aposteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	12,281.00	0.00	Ex attente d'exécution				2021-02- 05				20	03 03-06-	2023-09- 29
26-FMDC-236077-CO- MPQ / Foundation des NOS de Sange des mants dans se cade de la miss den seuers de skantiers de THIND à Chaddelle et à Misse Managa/NZ	EDA / 66650	Z. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Mage - One Entelispe	2,100.00	0.00	En attende d'exécution				2021-00-				20	21-01- 21	2021-11- 21
200-04000-2 200-07-0-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07	DA / 66600	2. Livelihoods and Employment Generation	Aposteron	Demande de prix	Limited	Single Mage - One Entellips	4,776.25	0.00	Ex attende d'exécution				3021-00-				20	21-01-	2023-10- 21
et Manageria, accusana et Manageria ZK-FMCC-216362-CO- XFQ / Pauniture des panneaux de mécanomes															$\Box$	$\Box$	$\top$		
26 - FRIDO - 2 (1953) - CD- FE - FRIDO - 2 (1953) - CD- FE / F FRIDO - 2 (1953) - CD- FE / F FRIDO - CD- FE / FRIDO - CD- date (1954) - CD-FE / CD-FE date (1954) - CD-FE / CD-FE / CD-FE / CD-FE / CD-FE / CD-FE / CD-FE / CD-FE / CD-FE / CD-FE / CD-FE / CD-FE / CD-FE / CD-FE / CD-FE / CD-FE / CD	DA / 66650	Z. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Mage - One Enteringe	4,020.00	0.20	Ex attende d'exécution				2021-00-				20	22	2022-11- 18
ZK-FMDC-218312-CO- MPQ / Augustion der outlinger, complementainer, dann in clade de la mine en seuner de chartient de THEMD / - CASH FOR MORK » & Chadeline (quintiers, Life, Kray, Emigrana, Movanda et Misana)/N2	EDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Mage - One Ensetupe	9,110.00	0.00	Es attente d'exécution				2021-04- 01				20	21-01- 29	2023-13- 21
ZK-FMDC-ZBEIS-CO- MCQ / Augustion der continger complementative date in clade de la misse en seurer de chardent de THEMO / a CARR FOR MORE » à Chadelide (quartiers Molegies, Raby, Carlete, Chao, Estya, Kawele et Fancios	EA / 66650	Z. Livelihoods and Employment Ceneration	A posteriori	Denande de jets	Limited	Single Stage - One Enterligie	13,120.00	0.00	De althonia d'execution				2021-08- 01				20	22-05- 29	2023-11- 25
Chiao, Estipa, Caustie et Jana(1921).  Zef-WISC-2 III-1491-CD-2002 / Floridities de la maquest factione en State et Casilo et	EA / 66650	2. Livelhoods and Employment Generation	Apoderan	Demande de jets	Limited	Single Mage - One Entellipe	1,957.50	0.00	De atlante Execution				2021-00-				20	U2-05- 25	2023-13-
FOR WORK + à Chadolte et Mokayi Mongo. 2K-FMCC-21081-CO- RRQ / Fauntilue de la Innante dans les 27 tous	EA / 66600	Z. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Mage - One Emelope	46,300.00	0.00	Ex attende Execution	-			2021-04-			$\vdash$	20	U1-06-	JH23-13-
project de la utile de Kananga en Lat umque /KNGA MOP-REP-75 / Acquisition des EPI complementaries	DA / 68900		Assistan		Limited					-	_				$\dashv$	$\vdash$	+		
MOS-329-75 / Acquisition des EPI Complémentaires dans le cadre de la mare en auver de 1 chattens de 19800 - Gals for wisk - 3 Kananga / ENEA.	EA / 66600	Z. Lavilhoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Ensetupe	1,167.10	0.00	Ex attende d'exécution				3821-04-				20	11	3823-12- 10
ZE-FMDC-236547-CD- MCQ / Acquisition des EPI complémentations dans le califie de la more en ouvers de si chartiers de MMMO » carb for work » à Kananga / KMCA.	DA / 66650	Z. Eswithoods and Employment Generation	Aposteriori	Demande de jets	Limited	Single Stage - One Enselope	1,826.00	0.00	Ex attenda d'exécution				2021-00- 26				20	U3-08- 11	2023-13- 07
ZE-PMIDC-218120-GD- ZE-PMIDC-218120-GD- SEQ / Adquatement descript complementative dates in Galler de la misse en oujeure de 8 charless de TRMO - GOS for work + 2 Cananga / INCA. ZE-PMIDC-218116-GD-	EA / 66650	2. Swellhoods and Englishment Generation	A posteriori	Denande de jets	Limited	Single Mage - One Entellips	1,621.00	0.00	Ex attenda d'exécution				2021-00-				+	U1-06- 11	2023-13- 07
ZE-FIEDC-2 INS IE-CO- MPQ / Acquisition des EPI dans in Cader de la mise en orunn de 9 chantiers de THIRD » cash for winh » O Kanaga KNICA	EDA / 66450	2. Lawlihoods and Employment Generation	Aposteriori	Demande de prix	Limited	Single Mage - One Entellipe	4,269.00	0.00	Ex allente d'exécution				2021-03-				20	U3-05- 11	2023-13- 07
ZR-PMEDC-ZIBIZZ-CO- MPQ / Acquisition cutillage cuptementaire (Nganza cud, cubica)	EDA / 66650	2. Exwithoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Mage - One Enterlope	6,584.00	0.00	En altende d'exécution				3821-00- 00				20	07 07	3823-10- 04

	_																_	_			
ZK-FMDC-ZSK547-GD- RFQ / Adquiction outiliage suptementativ ( Malaondu, Kahayo	EA / 66650	2. Lewithoods and Employment Generation	A posterior	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Entellipe	6,840.00	0.00	En allende d'exécution				3831-02- 50						2021-04- 07	2021-10 04	p-
ZK-PMDC-ZIKSIN-GO- MPQ / Acquisition outiliage captementary ( Kamilaki, malarji)	EDA / 66650	Z. Livelihoods and Employment Generation	Aposterior	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	1,417.10	0.00	Ex attente d'exécution				3831-02- 10						2021-04- 07	2023-10 04	b-
ZK-FMDC-216540-GD- KPQ / Acquisition cutillage cuptementary ( Myobolo, lukoribe)	EA / 66650	Z. Cavilhoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Mage - One Entellipe	4,279.80	0.00	Ex attenda d'exécution				2821-02- 20						2021-04-	2023-11 04	b-
ZR-PMDC-2385ZR-CO- MTQ / Aliquistion Famesius de opsatromes ( Ngarou, saltico	ElA / 68650	2. Evelificads and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Mage - One Ensetupe	1,110.00	0.00	Ex attende d'exécution				2821-02- 09						2021-04- 07	2023-10 04	p-
ZR-PMIDC-216128-GO- RPQ / Acquation Fanneaux de opsaination ( Kamildo,malargi)	E3A / 69650	Z. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Mage - One Entellipe	1,812.00	0.00	to attende d'exécution				3831-02- 50						2021-04- 07	2023-11 04	b-
ZR-PMDC-216097-GO- MPQ / Acquisition Famonaux de cignatication ( Mallondo, Italiay)	EDA / 68650	Z. Exeliboods and Employment Generation	Aposterian	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	1,462.00	0.00	Ex altente d'exécution				3831-02- 10						2021-04- 07	2823-11 04	b-
ZK-FMDC-218129-CD- KFQ / Acquisition Fammaus de signationnes ( Mycéolo, lukombe)	EDA / 68650	J. Livelihoods and Employment Generation	Aposterior	Demande de prix	Limited	Single Mage - One Entellipe	1,480.00	0.00	Ex attenda d'exécution				2021-02- 10						2021-04-	2023-11 04	p-
ZK-FSEDC-ZDESSI-CO- KPQ / Adquestion de brus, véhicules automobiles 4x4 pour le projet STEP II	E)A / 66650	6. Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Entellipe	146,950.00	0.00	Ex attenda d'exécution				2021-00- 02						2021-04-	2023-10 24	p-
ZE-FMDC-216867-CO- MPQ / Foundaire de Sureau et concomnable	EA / 66650	6. Project Management	A posterior	Demande de prix	Limited	Single Mage - One Envelope	40,000.00	0.00	Ex allenda d'execution			2021-07- 26	2821-07- 11			2021-09- 11	2021-10- 11		2021-11-	2022-11 14	9-
ZR-PMDC-220580-GD- RPQ / Asquisition de materiets informatiques	E3A / 66650	4. Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Mage - One Enselope	10,000.00	0.00	to cours d'exécution				2821-02- 24						2021-04- 21	2821-10 18	p-
piese in cital de poigni XIII de 49850-7 23399-60-1 REQ (Aniquestiana ) REQ (Aniquestiana ) de quiperments de le citale de la mise en concerne de Asistère des de mises l'acceste de la mise en concerne de Asistère des de mises l'acceste (Thiniq - cach fire meis - à Mishape , cach fire meis - à Mishape , de l'acceste (Thiniq - de Carlos Carlos ) Reg - MISEC - 23288-60-1 REQ (Aniquestiana des cach fire meis - à Chabitana de cach fire meis - à Chabitana , de l'acceste d'acceste de cach fire meis - à Chabitana , cach fir	ESA / 66650	2. Shellhoods and Engloyment Generation	A posteriori	Demande de pris	Limited	Single Nage - One Entelligie	10,000.00	0.00	to attende d'exécution				3021-00-						2023-05- 08	2023-11 04	b-
26FMIDC-32388-CG- PRQ / Anjunktima del restillares (petits materials) dans la cabe de la material dans la cabe de la material dans la cabe de la material bismana à Nauda intercibi de main d'issure (Thioni) « carb for wont » a Chaddite (paratters Malreghe, Fadu, Coblete, Chion, Ediqu, Kawele et Fissa).	EDA / 68650	2. Livelihoods and Employment Generation	Aposterian	Demande de prix	Limited	Single Nage - One Enaltage	40,000.00	0.00	la atjente d'exécution				2071-00-						2023-01- 08	2023-11 04	D
Kausel et Fluid.  26-9800-C-23093-CD- 276-9800-C-23093-CD- 270-2 / Aujustions det southiges (petts enablends) dates le calaire de la more en traduct à baute southerstie de monai d'auser (filme) ; colo for work à 2 Chadelle (quatters Rigano), Kamba, Tudio, et Ramba)  26-9800-C-9818-CD- STQ / Aujustion de 10 tablettes pour Mitt de Kallenne et Ethiese apprairies,	ESA / 68650	Z. Exwithoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Located	Single Mage - Cine Entellipe	40,000.00	0.00	Ex atlente d'exécution				2021-00- 11						2021-06- 08	2023-13 04	1-
ZR-PMDC-49118-CO- MPQ / Augustius de 10 sabities pour MTs de Kalenne et filleres agrouies.	EA / 17100	1. Support to Community Englishes	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Mage - One Entellipe	21,000.00	0.00	Annuit				2018-02- 10						2018-04- 07	2018-11 04	b-
28FMDC-323280-CO- RFQ / Adquestion des oursinges quelles maleitele, dans le calche de la miste en service de la companya- tion de la companya- cia de la companya- mento de la companya- la com	ESA / 66600	2. Lawliboods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Enterlape	40,000.00	0.00	to atlente d'exécution				2021-00- 11						2021-05- 08	2023-11 04	p-
Z6-MBDC-233871-CD- XFQ / Augustian of buyanements de profession individuelle dans, is called site to miss on source de Chattletin de foliama à Marie Minercial de Main of Chron (TMINO) / c Clock Not Minis a Chaddelle (Quantino Kapa, Kengania, Minera).	ESA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	Aposterium	Demande de prix	Located	Single Mage - One Emelope	10,000.00	0.00	Ex atlenda Excédition				2021-00-						2023-01- 08	2023-11 04	1-
Canadamire Copia.  28 e-1800 - Canadamire Copia.  29 e-1800 - Canadamire Copia.  20 e-1800 - Canadamire Copia.  21 e-1800 - Canadamire Copia.  22 e-1800 - Canadamire Copia.  23 e-1800 - Canadamire Copia.  24 e-1800 - Canadamire Copia.  25 e-1800 - Canadamire Copia.  26 e-1800 - Canadamire Copia.  27 e-1800 - Canadamire Copia.  28 e-1800 - Canadamire Copia.  28 e-1800 - Canadamire Copia.  29 e-1800 - Canadamire Copia.  20 e-1800 - Canadamire Copia.  21 e-1800 - Canadamire Copia.  22 e-1800 - Canadamire Copia.  23 e-1800 - Canadamire Copia.  24 e-1800 - Canadamire Copia.  25 e-1800 - Canadamire Copia.  26 e-1800 - Canadamire Copia.  26 e-1800 - Canadamire Copia.  27 e-1800 - Canadamire Copia.  28 e-1800 -	ESA./ 68650	2. Livelihoods and Employment Generation	Aposterium	Demande de prix	Lowbed	Single Mage - One Emelope	10,000.00	0.00	to attende d'exécution				2021-00-						2023-05- 08	2023-11 04	0-
ZK-PMDC-49609-CO- MPQ / Adquardam de 7 graupes mologompes pour Brigade destrollem - THEMD I) Let I Nord Kow (2), 2) Let II Nord Kow (2), 2) Let II Int (2), KLet 4: Hauf Little (3), I) Let 1. Tamonryka (3)	EA / 17100	I. Capacity Building	Aposterian	Demande de prix	Limited	Single Mage - One Entellipe	10,000.00	0.00	Annulé				2018-00- 12						2018-01- 07	2018-11	0-
ZR-PSRDC-120233-CD- RFQ / Augustion de E motos pour PRFEL et 33NASM pour la province de Tanascrofia	EA / 17100	I. Capacity Building	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Mage - One Entellipe	16,000.00	0.00	Annulé				2119-06- 26						2019-08- 21	2820-01 17	2-
Tenning and Tennin	EA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	Aposteriori	Demande de prix	Limited	Single Mage - One Emelope	10,000.00	0.00	Ex atlenda Exelution				2021-00-						2023-01- 08	2023-11 04	b-
RPQ / Augustitus de deux généraleurs de 20 KVA pour les bâtiments du FMEC (Millement du Nord Ubangi et Eacal Central	EA./ 66650	4. Project Management	Aposteriori	Denande de prix	Limited	Single Mage - One Entellips	10,000.00	0.00	En cours d'exécution				2021-04- 17	2021-05- 13					2021-08- 12	2021-12 09	2-
26-PMDC-3233-42-CO- RFQ / Asspectation des consistent des consistent des les Cabes de la mise es des les Cabes de la mise es deuese de Cabetion de Dissance 3 haufes interecté de mises à Naufes interecté des mises d'inserie (Thinnig ) Cabé for work « à Mollage mises qu'acces (Thinnig ) mises qu'acces (Thinnig ) mises qu'acces (Thinnig )	EDA / 66650	J. Livelihoods and Employment Generation	Aposteriori	Demande de prix	Limited	Single Mage - One Entellipe	40,000.00	0.20	to attende d'exécution				2021-00-						2023-95- 08	2023-11 04	0-
ZK-FMEDC-120048-CO- MPQ / Acquisition de 2 Vélocules 4 X 4 cinq partes pour PEPEL de MINAISM pour la principal de Tanganyika	ElA / 17100	S. Capacity Building	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	100,000.00	0.00	Annulé				2019-06- 27						2018-08- 22	3820-01 18	2-
ZR-PMDC-121711-CO- RPQ / Acquisition de trus (I) appareds Topographique Station Totale poor OVD dans les	EA / 17100	S. Capacity Building	Aposteriori	Demande de prix	Limited	Single Mage - One Entellips	10,000.00	0.00	Annulé				2019-07- 18						2018-09- 12	2020-01 10	1-
generates de Yulhajon, Butl. 22 e-1800C-182227-00. 23 e-1800C-182227-00. 24 e-1800C-182227-00. 25 e-1800C-182227-00. 26 e-1800C-182227-00. 26 e-1800C-	EA / 17100	3. Capacity Building	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Mage - One Entellipe	221,000.00	0.00	Annulé				2018-00- 01						2018-00- 50	2018-10 27	-
ZE-FMDC-49821-CO- MPC/Adquatem de 38 motos - paur (XVI) (XX) et Cang (XX) 1) LGE 1. Mari Khor (N) 2) LGE 2. Mari Khor (N) LGE 1. Sunt (XX) et Mari 1989 (N), 31 LGE 8. Mari 1989 (N), 31 LGE 8.	EA / 17100	I. Capacity Building	Aposteriari	Demande de prix	Limited	Single Mage - One Entelliple	90,000.00	0.00	Annulé				2018-00- 10						2018-05- 03	2018-11 01	D-
ZK-FMDC-S1040-CD-RFE / Acquisition de li EXI pour Mois-CARDISM physique dans un comblur	EA / 17100	S. Capacity Building	Aposteriori	Appet d'offres	Open - National	Single Mage - One Ensetupe	170,000.00	0.00	Annulé			2018-00- 07	2018-00- 12			2018-04- 21	2018-01- 21		2018-06- 27	2018-12 24	2-
ZR-FIRIDC-49377-CO- RFQ / Asspectans de 14 transpersouse pour Brigade destretes - THRES 31 Let 1 Nord Kee (N) 23 Let 2, But Else (N) 30 Let 3, But (2) (Red 4 Haut Dec (2)) 10 Let 5	EAA / 17100	3. Capacity Building	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Enterlape	18,000.00	0.00	Annulé				2018-00- 06						2018-05- 01	2018-31 28	b-
20 Millout Elan de 10 compactaurs minuels pour Engade destinées - THEMD - OVID 11 List 1 Nord Kiva (2), 2) Let 2 Nord Kiva (2), 2) Let 2 Nord Kiva (2), 3) Let 3 Nord Kiva (2), 3) Let 4 Elan (2), 4 Let 4 Thinge (2), 10 Let 11	EA / 17100	S. Capacity Building	Aposteriori	Demande de prix	Limited	Single Mage - One Entellipe	140,000.00	0.00	Annulé				2018-00- 01	2018-05- 01					2018-04- 10	2018-11 27	-
Tanganyka (2)  2A-PMDC-219840-CO- NPQ (7 hauntiliae di Papapaento, insiditen sarians pour (29 MINTA, 12PMDACA, et (1791 DEANDA du conteur de DEANDA (KC	EA / 66600	1. Support to Community Resilience	Aposteriori	Demande de prix	Limited	Single Mage - One Entellips	19,000.00	0.00	Ex atlente d'exécution				2021-09- 06						2021-11-	2022-04 00	
DBANDA, KC  26-FMDC-219842-CD-  27-FMDC-219842-CD-  27-FMDC-219842-CD-  27-FMDC-219842-CD-  27-FMDC-219842-CD-  28-FMDC-219842-CD-  28-FMDC-219842	EA / 66600	1. Support to Community Resilience	Aposteriori	Demande de prix	Limited	Single Mage - One Entellipe	19,000.00	0.00	Ex atlenda Exelution				2021-09- 05						2021-00- 11	2022-0- 29	4-

ZR-FMDC-239861-CO- MPQ / Functions of hydrometric modellers confirms poor (TF1 BEAMACA, TFP NTUACHQUA BEAMACA, TFP NTUACHQUA TORMACAGA do occious KAANGGD (KC	ESA / 66600	1. Support to Community Earlience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Enselope	13,000.00	0.00	to attende d'exécution			2021-09 01					2023-00- 81	20	22-00-
ZK-PMDC-241710-GD- KPQ / Paumiture des modatiens pour les EP Etionia, EP MOMAGE et EP1	EA / 68650	1. Support to Community Sections	A posteron	Demande de prix	Limited	Single Mage - One Entellipe	43,000.00	0.00	En attenda d'exécution			2021-08 54					2021-10-	26	22-04- 07
DEPONDER  ZE-FREC-2-LETTE-CO-	EA./ 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Entellipe	101,000.00	0.00	Es atlente d'exécution			2821-08 21	-				2021-00- 16	28	22-08- 34
ZE-PMDC-344620-CD- RPQ / Acquisition del Pauritaines el Equipmentos médicano piour Philipital Cérécial de qualiter de LIXONES, de la ville de Kananga	EDA./ 68650	1. Support to Community Englance	Aposteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	20,000.00	0.00	Ex attente d'exécution			2021-08 21					2021-00- 16	20	22-06- 14
ZAMANGA  ZE-PRIDC-244050-CX2- RFQ / Athai KX de inscribeneri dei biosilicarius TPRID de l'adalente di Calabane di Calabane di Calabane di Calabane, Calabane di Calabane, Calabane, appliferan-	EA / 66500	Z. Exwithoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de pris	Limited	Single Nage - One Entellige	10,000.00	0.00	to attende d'exécution			2021-00 21	-				2023-50- 16	26	22-04-
of ANTOpon, came paper v.  ZE-950CC-2-64554-CC3- STQ / Passillate de la lineacide pour les Charties; 17900C de la ville de Xananga et des Celés de Xananga et de Celés de Xananga et des Celés de Xananga et de Celés de Xananga et de Celés de Xanang	EA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	Aposteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Enterlage	100,000.00	0.00	In allende d'exécution			2021-00 21	-				2023-10- 16	28	22-04-
Tolendadu et Dilago 26-798DC-244877-CX2- 8702 / Adhat des KOI Medicaises TreMID de la bienfiloaries TreMID de la vide de Kananga/Phissa2 et des Cilles de Dilago et Tolendadu	DA / 68650	Z. Cavilhoods and Employment Generation	Aposteron	Demande de prix	Limited	Single Mage - One Ensempe	100,000.00	0.00	Ex atlente d'exécution			2021-00 21		П		П	2021-00-	28	22-04-
des CRES de Dilloga el Trillenblus de 26-9800-2-040079-CU- 8702 / Adquestion des prilusers el des finars pour l'embellissement des grandes actives de la ville de Chadullo (Tesse-piens certical el autres places andiquesto)	EA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	Aposteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Entellipe	9,000.00	0.00	Es allente d'exécution			2021-08 21	-				2023-00- 18	28	22-08-
poditionals 26-1980C-344093-CX3- RFQ / Adjustation des RFQ / Adjustation des RFQ I Consideration générale Let 1 : Kesal Central Let 1 : Nead Change Let 2 : Nead Change Let 3 : Nead Change Let 4 : Nead Change Let 5 : Nead Change Let 6 : Nead Change Let 7 : Nead Chang	EA / 66650	4. Project Management	Aposteriori	Demande de prix	Limited	Single Mage - One Entellipe	300,000.00	0.00	Es atlende d'exécution			2021-08 21	-				2023-00- 16	26	22-04- 34
2K-9M2C-344110-CO- MYQ / Acquistant det équipements de burnaux et matériels informatiques pour les burnaux de Tultimbulu et Dibaya	EDA / 66650	6. Project Management	Aposteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - Cine Envelope	20,000.00	0.00	Ex attente d'exécution			2021-08 21					2023-09- 16	20	22-00- 14
ZR-PSEDC-244114-CO- SPQ / Adjustment of restallation d'un error cercial (PSEC) billiphoroque remons de lorson de	EA / 66600	6. Project Management	Aposteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	21,000.00	0.00	Ex attente d'exécution			2021-08 21					2023-00- 16	20	22-06- 14
L'actente du PREDC Nord Glasqui 26-PREDC-244111-CU- RFQ / Acquestion et institution de six (t) Climidipant Complémentaire dans les Bosesaux de Existente du PREDC Nord Ultrans	EA / 66600	6. Project Management	Aposteriori	Demande de prix	Limited	Single Mage - One Entellipse	1,000.00	0.00	Ex attente d'exécution			2021-08 21					2023-09- 16	26	22-00- 14
ZR-FMDC-344119-CO- MTQ / Acquistion de arge (11) Tablettes enquêteurs pour YKKOMA	EA / 66650	6. Project Management	A posteron	Demande de prix	Limited	Single Mage - One Envelope	1,300.00	0.00	Annulé			2021-08 21					2021-00- 16	20.	22-04-
ZR-PSRDC-244564-CD- RPQ / Acquisition de vingt (20) tablettes pour les enquêteurs de CCREA	EA / 66650	6. Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Mage - One Entellape	8,000.00	0.00	Annulé			2021-08 21					2021-10- 16	20.	22-04- 14
ZK-FSEDC-244098-CD- KPQ / Adquisition de quarisate un (41) liablettes pour les enquêteurs pour EDEAVO et OVERA	EA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Mage - One Entellape	12,300.00	0.00	Annulé			2021-08 21					2021-10- 16	20.	22-04- 14
ZK-FMEDC-244224-GD- RPQ / Acquisition vingle med (29) Galleties enquiteurs pour BLADA.	EA / 66650	6. Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Mage - One Entellipe	8,700.00	0.00	Annulé			2021-08 21					2021-00- 16	20.	22-04- 14
26-9800-211878-CO- 87Q / Adquatton de 87 83x constiphones pour le Navi-Publication et le Transferi Mandaton Transferi Mandaton Ulbargi, Kasal Central et Yad Otto.	EA / 66600	2. Ewelthoods and Employment Generation	A posteron	Demande de prix	Limited	Single Mage - Cine Ensempe	14,000.00	0.00	Ex attente d'exécution			2021-09 11	-				2023-11- 06	26	22-05- 05
26-9805-2118E-CD- PRQ / Augustians de matériels informations pour le TME, es deux lois. Loi 1 i emprimantes, 67 rubars d'impreccion, 22 carles integes PPC, 25 lois de nettroppe et logistels d'impreccion de badge Loi 21 10 lois tablettes et 4	ESA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	Aposterius	Demande de prix	Limited	Single Nage - One Entelligie	10,000.00	0.00	to cours d'exécution			2021-09 11	2021-09-				2023-11- 06	28	22-05- 01
26-998DC-233113-CO- 87Q / Acquestion des outilisées (petits matériels) dans le Cadre de la mise en ouver des Chardiers 7-98DC-JALS for motif dans la ville de Bulava: - Lot 3 Commune d'Banda - Lot 2 Commune d'Banda	ElA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	Aposteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Entelligie	200,000.00	0.00	Ex attende d'exécution			2821-13 08	-				2021-12- 29	26	22-08-
Cabilita  26-1802C-233321-CZ-  270 / Mojocktins des  \$quipements de potentium  reductuble (ETP) dans le  Labile de mise en avoure  des Chartieres Thimse(cuto) for wark dans la ville de  Ballanu  - Lot 3 : commune  - Lot 3 : commune  - Lot 2 : commune de	ESA / 68650	2. Livelihoods and Employment Generation	Aposteriori	Demande de prix	Limited	Single Mage - One Enaloge	200,000.00	0.00	Es atlente d'exécution			2821-13 68	-				2023-12- 29	26.	22-08- 27
26-7980C-213729-CO- 87Q / Augustins de 8 velocaire des munic d'équipement de commencation pour les aniennes du Nicol-Ulangi el Kasal Central	EA / 66650	6. Project Management	Aposteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	290,000.00	0.00	De sours d'exécution			2821-07 20	JE21-08- 01	П		П	2021-09- 14	20	22-00- 18
26-PMDC-253825-CO- MPQ / Augustion de s vélocules des mans d'équipement de communication pour	EA / 66600	4. Project Management	Aposteriori	Demande de prix	Limited	Single Mage - One Ensetispe	120,000.00	0.00	Ex attente d'exécution			2021-12 04					2022-01- 29	26	22-07- 28
ZR-FIRDC-237829-CD- RPQ / (2) Appending the sax valve poor IB chanters THMO de Tylandadu, Dilaya et Kanana (8) == 2	EA / 68650	2. Levilhoods and Employment Generation	A posteron	Demande de prix	Limited	Single Mage - One Envelope	48,000.00	0.00	Ex attente d'exécution			2021-13 20					2022-01- 15	26	22-07- 14
25-798DC-23783P-CO- DC/(CS Adoptation del 150 VIDEO (CS Adoptation del 150 VIDEO (CS Adoptation del 150 VIDEO (CS Adoptation del 150 VIDEO (CS Adoptation del 150 - 198DC-27853P-CO- SCO (CS Proceedings del la 150 VIDEO (CS ADOPTATION DEL 150 VIDEO (	EA / 66690	J. Cavilhoods and Employment Generation	A posteron	Demande de prix	Limited	Single Mage - One Ensempe	110,000.00	0.00	Ex attente d'exécution			2021-13 20					2022-01- 11	26	22-07- 14
2K-PMID: -217419-CD- RPQ / (IX: Paunstine de la limante dans les 27 chanteus THRIO de la ville de Kananga, en lot unique	EA / 66650	2. Swithoods and Employment Generation	Aposteron	Demande de prix	Limited	Single Mage - One Envelope	300,000.00	0.00	Ex atlente d'exécution			2021-11 20			Ι		2022-01- 11	26.	22-07- 14
ZK-FMDC-23,7640-CD- MTQ / (N) Adoptions des viblories, pelsone et bambous, finar pour l'endettissement de la ville pour IX charmes (1980) de Tshombulu, Diloga et	ESA / 66650	2. Cavilhoods and Employment Generation	Aposteron	Demande de prix	Limited	Single Mage - One Entelispe	190,000.00	0.00	Ex atlente d'exécution		T	2821-11 20					2022-01- 13	28	22-07- 14
2K-FIMIDC-24/3811-CD- RPQ (12) Adaptation des floorestances de KIXO de nocustament de Bineficiames dans cadre de Bineficiames dans cadre de la mote en deuvre de 20 chade solvent de la main d'imever dans 20 qualities.	EA / 66600	2. Livelihoods and Employment Generation	Aposteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Enterlape	20,000.00	0.00	Es allente d'exécution			2821-12 29					2022-02- 21	28	22-08- 22
ZE-FIRIZO-243709-CO- RPQ / (E) Asspectation des 679 paintenans de capazitazion de 20 chantiers dans le cadre de la mote en anuver de chantiers de travaux à haute interesté de la main	EA / 66600	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de pris	Limited	Single Mage - Cire Emelope	10,000.00	0.00	En allende d'exécution			2822-00 04					2022-00- 01	26.	22-08- 28
ZK-VBEC-34356-CO- BRQ / (K) Adquatem de 40 gateralus métalliques pour les glatetes dans le cadre des glatetes dans le cadre de la miss es sunur de 20 chantiers de transas 2 haute interesté de la mon d'accer dans les quartiers des communes de la ville	EA / 66600	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de pris	Limited	Single Mage - Cire Emelogie	10,000.00	0.00	Es atlente d'exécution			2822-00 04					2022-00- 01	25.	22-08- 28
de Bakarus  26-9580C-2433642-CD- 570Q-703-Adoptation des fournitures de luvraios pour l'installation de 20 charders dans cader de la misse es ouvers de charder de l'avaira à haire interesté de l'avaira à haire interesté de la misse d'avaira à l'avaire à Bakaro.	DA / 66600	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Mage - One Enterlape	10,000.00	0.00	to attende d'exécution			2822-00 04					2022-08- 01	28	22-08- 28

ZK-PSKDC-263945-CD- RFQ / KS Abjustan des		l		l																							$\neg$
28-PMDC-28JD45-CD- 87/Q / KI. Augustian der Kot medicaus of ungenoe dans te cadre de la mise en deuere de 20 chantens de Universe à haute intercété de la main d'deuere à Buhavo	EDA / 68650	2. Levilhoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Enterlope		10,000.00	0.00	En attende d'exécution							3822-00- 04								2022-08- 01		2022-08- 28
NON CONSULTING : Activity Reference No. / Description	SERVICES Loan / Credit No.	Component	Raview Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalificatio n (Y/N)	Estimated Amount (USS)	Actual Amount (USS)	Process Status	Draft qualifi Danu	Pre- ication meets Actual	Prequa Evaluati	lification on Report	Draft Decu Justif Planned	Bidding ment /	Specific Pr Notice /	rocurement Invitation	Bidding D as to	ocuments used	Proposal S / Opening	abmission / Minutes	Bid Svaluar ar Recommer Planted	tion Report ad	Signed 6		Contract Com
26-PMDC-199884-NC- STQ / Reinstenent d'un Concatant finne (méniche) pour la traduction de documents de transil de Pands toccui de la RDC de Pands toccui de la RDC de Pands toccui de la RDC de Changlas en Franças.	EA / 17100	J. Support to Community Reciteose	A posterior	Demande de prix	Limited	Single Mage - One Emelope		1,500.00	0.00	Annulé	Passed	Actual	Passed	Actual	Pares	Actual	Planted 2019-10-	Actual	Rames	Amusi	Passed	Artual	Passed	Actual	Purned 2018-10- 22	Actual	7070-04- 29
ZR-PSEDC-232738-NC- 87Q / Saucorphia d'une accusance matade en faveur de personnel du 378F2 et leurs ayants disoss	EA / 68650	6. Project Management	Aposteriori	Demande de prix	Limited	Single Mage - One Entellipe		110,000.00	0.00	En albeide d'exécution							2021-04- 20								2021-08-		2022-02-
37872 et leurs ayants doots  ZR-FMDC-218411-NC- 8702 / Imprection et fourniture des capports de vicilité pour la dotribution du celh à Konduna	EDA / 68950	1. CBSC	Apodenan	Demande de prix	Limited	Single Mage - One Entellips		4,871.00	0.00	En attende d'exécution							2021-00- 01								2021-04- 26		2023-10-
distribution do cash à Condinia 26-FMDC-218346-NC- RPQ / Impression et fournition de 100-000 flyers et 1 000 diktales pour la distribution du Cash à Kombaca	EA / 66600	1. CIRC	Aposteriori	Demande de jets	Limited	Single Mage - One Envelope		4,334.40	0.00	En albenda d'exécution							2821-02- 21								2021-04-		2023-30- 17
pour la directione du Cach à Combana 26-PSEDC-2185-99-NC- RPQ / More en place et culor d'une collecte de domésic par tréightone multile dans la ville de Kinshasa	EA./ 66650	1. CIRC	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Mage - One Envelope		419,220.00	0.00	Es atlente d'exécution							2821-05- 50								2021-00-		2023-09-
ZK-FIRDC-232792-NC- RFQ / Sevaces de Falement Digitaux des Broefstames 1717-	EDA / 66650	1. CBSC	Apodenian	Demande de prix	Limited	Single Mage - One Enselope		100,000.00	0.00	Ex atlente d'exécution							2021-07-								2021-09-		2022-00-
ZA-PRINCE-270808-NC- 22-PRINCE-270808-NC- STQ / Transport des équipements et enzièrets dans le calabilité de la misse es drainer de charitent de formany à haute interçõé de miss d'avers (25082) - Gall work" vers Chadoline 22-PRINCE-290823-NC-	EDA / 66650	Z. Livelihoods and Employment Generation	Aposteriori	Demande de prix	Limited	Single Mage - One Entelligie		40,000.00	0.00	Ex atlente d'exécution							2821-02- 24								2021-04- 21		2023-30- 38
ze-PMDC-190823-NC- RFE / Becadement des precotations de Senates de Fatements Digitaux des Beneficianes STEP-Enchasa	EA / 66650	s. casc	Aprier	Appel d'affres	Limited	Single Mage - One Ensetage		2,000,000.00	0.00	Annulé					2020-08- 28	2020-09- 02	3820-09-	2520-09- 06			2020-10- 01		2020-10- 16		2039-11-		2020-13- 18
26-PMDC-218114-NC- RTQ / Telection of lane entrepote pour assure les Sevoces de Raisments Digitaux des Bénéficaires STEP-Conhaca	EDA / 66650	s. casc	Aposteriori	Demande de prix	Limited	Single Mage - One Ensempe		201,717.84	0.00	En attende d'exécution							2821-02- 02								2021-00-		2021-09- 26
26-PSEDC-345007-NC- DR / Recisionment par entente directe de l'extrepissa APRINCRITY pour assurer le service de parements digitaux des naciditations 1788	EA / 66650	1. CBSC	Aposterior	Passation de marché de gré à gré	Direct			763,000.00	261,000.00	Signé					2021-08- 22	2023-07- 07	2021-08- 27	2821-07- 90							2021-10-	2021-08- 01	2022-00-
Enduca.  ZR-PMDC-251704-NC- MPQ / Incitation bancare pour le Transfelt Monétaire inconditionnel au Nord Ubanii Ubanii	EA / 68650	Z. Livelihoods and Employment Generation	Apodenian	Demande de prix	Limited	Single Mage - One Entellipse		60,000.00	0.00	Ex atlente d'exécution							2021-09- 11								2021-11- 06		2022-09- 05
CONSULTING FIRMS Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Raview Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (USS)	Actual Amount (USS)	Drocass Store	Tarms -d		Expres	xion of	Short Dir	and Draft	Requ	est for	Opening of	Technical	Evalua	rion of	Combined	Evaluation and Draft	Signed 6	ooman.	Contract C	omalistica.
									Process Status	Planned	Actual	Planned	Actual	Prop Planned	otals Actual	Proposals	Actual	Opening of Proposals Planned	/ Minutes Actual	Technical Planned	Actual .	Negotiate Planned	d Contract Actual		Actual	Planned	
ZR-PSEDC-6831R-CS-UN / Recirclement de FAO pour la cole en auver des fibbres applichtes dans le curridor Kalemin-Nyurius Abastes de Ryckit, Exclingi- Nyenika et Osustiada, Princisco de Tangangila	EA / 17100	2. Livelhoods and Employment Generation	Apriori	Passation de marchés aujois des agencies de l'ONU	Direct		1,294,188.00	1,508,810.79	Sogaé															2018-02- 10	2018-06- 21	2018-08-	
ZK-PMDC-682TS-CS-PES / Revisionmed d'unio DNC / Revisionmed d'unio DNC ( Revisionmed d'unio DNC courant des Etimes, apposites dans la tecció de Panda, corridor de Kaleman (Northic, Politica) ZK-PMEC-232EGE-CS- CSC-PMEC-232EGE-CS- Devisionmed d'uniones d'uniones de concrite para la construction de l'IP Ovelé/ Zébo / CSC-PMEC-252EGE-CS- CSC-PMEC-232EGE-	EA / 17120	Z. Livelihoods and Employment Generation	A posterior	Selection dans le cadre d'un budget déterminé	Open - National		361,880.00	0.00	Annill	2008-00- 26		2018-01- 26		2018-01- 29				2818-01- 29		2018-02- 09		2018-01- 10		2018-00- 18		2020-07- 01	
ZK-FMDC-212808-CS- CQS / Recrutement d'un bureau de contrible pour la Construction de l'EF Quelle/ Zabo /	ESA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	triectus fundée sur les quatifications des consultants	Open - National		6,000.00	0.00	En attente d'essicution	2021-08- 11		2021-09- 21		2021-11- 04								2021-12- 04		2022-01- 08		2022-07- 07	
26-980C-233811-Cs- CQS / Recrutement d'un burnou de contrôle pour la Construction de l'EP N2eue/ Ubang/	E3A / 66650	1. Support to Community Resilence	Aposteriori	triectus fundée sur les quatifications des consultants	Open - National		6,000.00	0.00	En attente d'enfoution	2021-08- 07		2021-06- 28		2021-08- 11								2021-09- 10		2021-00- 13		2022-04- 11	
ZR-PMDC-ZRZB19-CS- CQS / Recistement d'un burnau de contrôle pour la Construction de l'EP Sanigati, Nanços Z	DA / 66650	1. Support to Community Resilence	A posteriori	triectus fundée sur les quatifications des consultants	Open - National		6,000.00	0.00	En attente d'enécation	2021-06- 07		2021-06- 28		2021-08- 11								2021-09- 10		2021-00- 13		2022-04- 11	
ZR-FIRIDC-212821-CS- CQS / Recrutement d'un bureau de contrille pour la Construction des EP Millongo/Yakama	ESA / 66650	1. Support to Community Revilence	A posteriori	triectus fundée sur les qualifications des consultants	Open - National		6,000.00	0.00	En albeste L'enfoution	2021-06- 07		2021-06- 28		2021-08-								2021-09- 10		2021-00- 13		2022-04- 11	
ESAPROC-211821-Ch- CQC / Resistenced d'un bustes de contribi pour la Contra ut lour det EP Minespa / Valanna 26-7980-C-211824-Ch- CQC / Resistenced d'un bustes de contribi pour la constitución de EP Cuelle / Valanna	ESA / 66650	1. Support to Community Eastlence	A posteriori	triectus fundée sur les quatifications des consultants	Open - National		6,000.00	0.00	En atteste d'esécution	2021-06- 07		2021-06- 28		2023-08- 11								2021-09- 10		2021-00- 11		2022-04- 11	
ZK-FMDC-31327-CS- CQS / Recutement d'un bureau de contrôle pour la construction de FEP Zabortzasona	ESA / 68650	1. Support to Community Eastlence	Aposteriori	Sélection fundée sur les qualifications des consultants	Open - National		8,000.00	0.00	En alberte d'enécution	2021-06- 07		2021-06- 28		2021-08- 11								2021-09- 10		2021-10- 11		2022-06- 11	
26-FSRDC-212E29-CS- CQS / Recistement d'un buneau de contrible pour la construction de FEP Ubang/Ytakoma	EDA / 68650	Tapport to Community Englishes	Aposteriori	triectus fundée sur les qualifications des consultants	Open - National		6,000.00	0.00	En alberte L'enfoution	2021-06- 07		2021-08- 28		2021-08- 11								2021-09- 10		2021-00- 11		2022-04- 11	
ZR-PMDC-Z3ZB31-C5- CQ5 / Recrutement d'un Surreut de contrôle pour la contrôle pour la	EA / 66650	1. Support to Community Eastlence	Aposteriori	Sélection fundée sur les qualifications des consultants	Open - National		6,000.00	0.00	En attente d'enécution	2021-06- 07		2021-06- 28	L	2021-08- 11								2021-09- 10		2021-00- 13		2022-04- 11	
ZR-PMDC-212813-CS- CQS / Recutement d'un bureau de contrible pour la construction de FIP Yaloma/Talloma	ESA / 66650	1. Support to Community Reviews	Aposteriori	triectus fundée sur les quatifications des consultants	Open - National		6,000.00	0.00	En attente d'enécution	2021-08- 07		2021-06- 28		2021-08- 11								2021-09- 10		2021-00- 13		2022-04- 11	П
1/Yeb mina 26-7MEC-212E12-Cs- CQ5 / Recisionness d'un bureau de contriler pour la construction de TIP YES-MICC-212E12-Cs- CQ5 / Recisionness d'un bureau de contriler pour la contribución de Cor CQ6 / Recisionness d'un bureau de contriler pour la contribución de TIP Without/Visionio	ElA / 66600	1. Support to Community Revilence	A posteriori	triectus fundée sur les qualifications des consultants	Open - National		6,000.00	0.00	En attente d'enécution	2021-08- 07		2021-06- 28		2021-08- 11								2021-09- 10		2021-10- 15		2022-04- 11	$\Box$
ZK-PMDC-232892-CS- CQS / Agence de communication pour l'élaboration de year de communication de YTEP-	EA / 66650	Z. Exeliboods and Employment Generation	A posteriori	Selection fundée sur les qualifications des consultants	Open - National		10,000.00	0.00	En attente d'enfoution	2021-07- 12		2021-08- 02		2021-09- 11								2021-10- 15		2021-11- 19		2022-05- 18	$\neg$
ZR-PMDC-212901-CS- CQS / Bureaude contribe pour TSP à EXELUTI	EDA / 66650	1. Support to Community Earthware	A posteriori	trinctus fundée sur les quatifications des consultants	Open - National		7,100.00	0.00	En cours d'enfoution	2021-08- 30	2021-06- 11	2021-07-		2021-09-								2021-10-		2021-11-		2022-05- 06	$\exists$
ZR-PSRDC-212903-CS- CQS / Reculament d'un bureau de contrôle pour FSF à Central	EDA / 68650	1. Support to Community Earlience	Aposteriori	Sriectus fundre sur les qualifications des consultants	Open - National		7,100.00	0.00	En cours d'enfoution	2021-06-	2021-06- 11	2021-07-		2021-09-								2021-10-		2021-11-		2022-05- 06	ᅦ
ZR-YMDC-212901-CS- CQS / Recutement d'un burnau de contrille pour PEP à LUMBA MITONIDO	EDA / 66650	1. Support to Community Resilence	Aposteriori	Selection fundée sur les qualifications des consultants	Open - National		7,100.00	0.00	En cours d'enfoution	2021-08-	2021-06- 15	2021-07-		2021-09-								2021-10-		2021-11- 07		2022-05- 06	$\dashv$
ZE-FMDC-212905-CS- CQ5 / Reculament d'un bureau de contrible pour FEF à MBULU-MICONCO	EA / 66650	1. Support to Community Reviews	Aposteron	Triectus fundée sur les qualifications des consultants	Open - National		7,500.00	0.00	En cours d'enécution	2021-06-	2021-06- 15	2021-07- 21		2021-09-								2021-10-		2021-11- 07		2022-05- 06	
ZK-FMDC-Z12806-CS- CQS / Recutement d'un bureau de contrible pour TEF à MFANDA	EA / 68650	1. Support to Community Eastlence	Aposteriori	Sélection fundée sur les qualifications des consultants	Open - National		7,100.00	0.00	En cours d'enécution	2021-06-	2021-06- 15	2021-07- 21		2021-09-								2021-10- 01		2021-11- 07		2022-01- 04	$\neg$
26-FMDC-212907-CS- CQS / Recrutement d'un bureau de contrôle pour ISF à TUBACI	EDA / 66650	1. Support to Community Reviews	Aposteriori	Sélection fundée sur les qualifications des consultants	Open - National		7,100.00	0.00	En cours d'enfoution	2021-06- 10	2021-06- 15	2021-07- 21		2021-09-								2021-10- 01		2021-11- 07		2022-01- 04	$\neg$
ZR-PMDC-212908-CS- CQS / Reculament d'un bureau de contrible pour PEPÀ LUBREA	EA / 66650	1. Support to Community Reviews	A posteriori	Sélection fundée sur les quatifications des consultants	Open - National		7,500.00	0.00	En cours d'enécution	2021-06- 30	2021-06- 15	2021-07- 21		2021-09-								2021-10- 01		2021-11- 07		2022-05- 06	$\neg$
ZR-FMDC-212909-CS- CQS / Recutement d'un bureau de contrille pour FEF à MITENCO	E3A / 66650	1. Support to Community Eastlesian	Aposteriori	Sélection fundée sur les qualifications des consultants	Open - National		7,100.00	0.00	En cours d'enécution	2021-06-	2021-06- 15	2021-07- 21		2021-09-								2021-10- 01	П	2021-11- 07		2022-01- 06	$\neg$
ZA-PMDC-JUSIO-CI- CQS / Reculement d'un burnau de contribe pour FIF à NOSIE	ESA / 66650	1. Support to Community Resilence	A posteriori	Selection fundée sur les qualifications des consultants	Open - National		7,100.00	0.00	En cours d'exécution	2021-06- 30	2021-06- 15	2021-07- 21		2021-09-								2021-10-		2021-11- 07		2022-05-	$\dashv$
ZR-PMDC-232911-Ch- CQS / Secretament d'un bureau de convolle pour CEP à THISBULA.	EA / 66650	1. Support to Community Resilence	A posteriori	des consultants  Trilectus fundée sur les qualifications des consultants	Open - National		7,500.00	0.00	En cours d'exécution	2021-06-	2021-06- 13	2021-07-		2021-09-								2021-10-		2021-11-		2022-01- 04	$\dashv$
ZR-PIMOC-232912-CS- CQS / Recutement d'un bonnou de contrile pour CEP à TSHEMEN	EDA / 68650	1. Support to Community Resilience	Aposteriori	des consultants  Trinctus fundée sur les qualifications des consultants	Open - National		7,500.00	_	In cours	2021-08-	2021-06-	2021-07-		2021-09-							$\vdash$	2021-10-	$\vdash$	2021-11-		2022-05-	$\dashv$
Dureau de contrôle pour CEP à TSHEMEN		Restance		qualifications des consultants			2,000.00	0.00	d'enécution	30	11	21		01										0.7		06	

															_	_	_			_	—	
ZK-PMDC-231371-Ch- CQS / Reculament of use Sixulare charges du Residurement de Capacités del Bésificanes THEND de 1 TTD bésificanes pour les (Malands, Samays, Unionamile, Plaina Répendag de la ville de	ESA / 66650	Z. Exeliboods and Employment Generation	A posteron	Triectus fundée sur les quatifications des consultants	Open - National	10,003.00	0.00	En cours d'exécution	2021-06- 30	2021-01- 04	2021-07- 21	2021-09- 01						2021-10- 01	20	321-11- 07	20	172-01- 04
26-PMDC-231117-Cb-CQS; Recolament of une Structure Chargée du Renforcement de Capacités, des Benforcement de Capacités, des Benforcement de Capacités, des Benforcement des Capacités, des Benforcement des la 1250 bénforcement des la 1250 bénérolement de	EA./ 66690	2. Livelihoods and Employment Ceneration	A posteriori	Selection fundée sar les quathcations des consultants	Open - National	10,003.00	0.00	En cours d'enfoution	2021-06- 30	1011-01-	2021-07- 21	2021-09- 01						2021-10- 01	20	321-11- 07	21	122-01- 06
Sabout de la ville de  ZR-PIRIDC-ZIIITR-Ch- CQS, / Reculament d'une strocker de la ville de  Renforcement de Capacités de Beseintcaren Telesto de  I 100 béseintcaren pour les (1400642-Mpockolt- lumination Capacités ) Limination Capacités  Limination de la ville de	ESA / 66650	2. Cawliboods and Employment Generation	A posteriori	Selection fundée sur les qualifications des consultants	Open - National	10,000.00	0.00	En cours d'helication	2021-06- 30	2021-01- 06	2021-07- 21	2023-09-						2021-10- 01	20	07-11- 07	21	122-01- 06
Kelekelin-Kapanda- Tukkenhali de lu tülb de 2K-HINDC-ZEIITP-Ch- CQC / Retruitemend d'une Sinuchan Changle du Kenfurcement de Capacités des Esénicasies (HIND de EL TID Bésificasies pour les (Nalousa-Tullandi Kenfu- Camunide-Labous-Camunide- pongol de lu ville de Kandige la ville de Kandige la ville de	EA / 66650	Z. Livelhoods and Employment Generation	Aposteriori	Selection fundée sar les qualifications des consultants	Open - National	10,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-06-	2021-01-	2021-07-	2031-09-						2021-10- 01	20	07-11- 07	21	022-05- 06
Kamilabi - Laboura - Kama penggi de la ville de Kananga ZK-FMDC-231381-Ch- CQS / Reculament d'une Sancture chargée du Kenfurument de Capaciés des Bénéficanes THEMO de	EA / 66600	Z. Livelhoods and Employment Constation	Apaterial	Selection fundée sar les qualifications des consultants	Open - National	10,000.00	0.00	En cours	2021-08-	2021-01- 04	2021-07-	2021-09-						2021-10-	21	N21-11- 07	-	U2-01- 04
25-1920-2 EEEE CC- CCQ / Revisionment of value Structure Charges du Endurante Charges du E. 1920 Beleithouses governe E. 1920 Beleithouses governe (Malauda-Talkapi) Lamumbi-Elkoppid- Lamumbi-Elkoppid- Lamumbi-Elkoppid- Lamumbi-Elkoppid- Cartes (Malauda-Elkoppid- Lamumbi-Elkoppid-El	DA / 66690	1. Support to Community Reviewse	Aposterun	Selection funder sales consultants des consultants des consultants	Open - National	1,400.00		En attente Creakuston	2020-12-		2021-01-	2021-00-						2021-04-		321-05-		W1-11-
et Survettance des transus de l'EP Lungandu/EC MOF-REP-SS / Surviu pour contrière et Survettance des toroux de l'EP Nysolalairy, RC	EA / 68600	1. Tapport to Community Recitions	A posterior	quatifications des consultants bélection fundée sur les quatifications des consultants	Open - National	1,400.00	0.00	En attente En attente	2020-12- 30		2021-01-	01 2021-00- 01						2021-04- 04	-	09 321-05- 09	_	05. U2-11- 05
Sansettance des Coulous de l'EP Ngoscialary, NC 26-9500C-201098-Ch- CQS / Bureau pour cantolic CQS / Bureau pour cantolic de TSPAN EN CIRCUS de l'EPAN EN CIRCUS	DA / 68602	1. Support to Community Resilience	Applemen	des consultants  trinctus fundée sur les quatifications des consultants	Open - National	1,700.00		En albeste d'enécation	2020-12- 30		2021-01-	2021-00- 01						2021-04- 04	-	09 321-01- 09	_	01 01-11- 01
el Sansellance des Danaux de PEPAN En Cael/IXC 26-PERDC-2 INS44-Ch- CQS / Boreau plant santrible el Cael de Caelan de PEP Lamantila 1/EC	EA / 66600	1. Support to Community	Applement	quatifications des consultants tailection fundée sur les quatifications des consultants	Open - National	4,400.00	0.00	En attente En attente	2020-12- 30		2021-01- 202	2031-00- 01						2021-04- 04	$\rightarrow$	09 321-01- 09	_	05 U1-11- 05
et funestiance des travaux de l'EF Lumumbia I/EC 26-9900C-256029-Ch- CQS / Bureau pour cantolate de l'EF Municipal/EC	EA / 66600	1. Support to Community Revilence	Applement	des consultants  trinction fundée tai les quatifications des consultants	Open - National	1,200.00	0.00	En albeste d'enécation	2020-12- 30		2021-01-	2031-00- 01						2021-04- 04	$\rightarrow$	09 321-05- 09	-	01 01-11- 01
de l'EP Mundendi, IEC  26-FIROC-2 INDS4-Ch- CCS / Boreau pour santrôle et Turnestillance des Daraux de l'EP Muladecki, ICC	ESA / 68650	1. Support to Community Engineer	Aposteriori	des consultants  Trinction fundée sur les qualifications des consultants	Open - National	1,200.00		En alleste d'enécation	2020-12-		2021-01-	2021-00-						2021-04-	_	321-05-	_	W1-11- 05
de FIF Mulatechi/ICC 25-FISDC-218143-Ch- CQS / Bureau pour candida el Turvellance des travaux de FIF Kandiba/ICC	ESA / 68650	1. Support to Community	Aposterior	des consultants  talectus fundée sur les consultants des consultants	Open - National	1,200.00	0.00	En albeste Chekkallen	2020-12-		2021-01-	2021-00-						2021-04- 04	$\rightarrow$	321-01-	-	U1-11- 05
de ITP Kandika/KC  ZR-FIRDC-2 IN399-Ch- CIŞ / Bunhar pour santride de ITPX Mallumohi/KC	EA / 66600	1. Tapport to Community Englished	Aposteron	des consultants  Trinction fundée sur les quatifications des consultants	Open - National	4,600.00	0.00	En attente d'enfortes	2020-12-		2021-01-	2021-00-						2021-04- 04	-	321-01-	-	W1-11- 05
de PERA Mullimoda, NC 28-PSEDC-238543-C5- CQS / Bureau plant santistite et Sarvettlance des Variaux de PSP Muddullae, ICC	EA / 66600	1. Support to Community Englisece	Aposterior	des consultants talectus fundée sur les quatifications des consultants	Open - National	1,700.00	0.00	En alberta Cherkullen	2020-12-		2021-01-	2021-00-						2021-04-	$\rightarrow$	321-05-		U1-11- 05
de PIP Muddille (KC ZK-FIKDC-2 IN100-Ch- CQS / Bureau pour cantolie et teuvellance des travaux de PIP Nganza(KC	EA / 66600	1. Support to Community Reclinese	Aposterun	des consultants  Trinction fundée sur les quatifications des consultants	Open - National	1,790.00	0.00	En albeste Chefcation	2020-12- 30		2021-01-	2021-00-						2021-04- 04	-	321-01-	-	91-11- 95
de FEP Ngansa/KC  ZK-FMDC-238059-C5- CQS / Boreau plus santidos el Surveillance des Valeius de FEP Tubisande/KC	ESA / 68650	1. Support to Community Reclinese	Aposterior	des consultants  Trinctum fundée sur les quatifications des consultants	Open - National	1,200.00	0.00	En alleste d'enécation	2020-12-		2021-01-	2021-00-						2021-04-	$\rightarrow$	331-01-		W1-11- 05
de FIF TubusanduriC  ZR-FMEDC-238517-C5- CSC / Bureau pour cantrible et Survellance des Garaux de FIF Dibu/ICC	EA / 66600	1. Support to Community Spollonce	Aposteran	des consultants  trinctus fundée sur les qualifications des consultants	Open - National	1,200.00	0.00	En albeste Cherkschot	2020-12- 30		2021-01-	2021-00-						2021-04- 04	-	321-01- 09	-	W1-11-
de l'EF Dilu/ICC  MOF-REF-007 / Bareau pour contrôle et Santellance des trassus de l'EF TOSALIMANA/ICC	ESA / 68650	Support to Community Excilence	Aposterior	des consultants talectus fundée sur les quatifications des consultants	Open - National	4,980.00	0.00	En albeste d'enfoation	2020-12- 30		2021-01-	2021-00-						2021-04- 04	$\rightarrow$	321-01-	-	U1-11- 05
ZR-FMDC-25H12-C5- CQ5 / Bureau pour candida el Survellance des Garaus de l'EP Disanha/EC	EA / 66600	Tapport to Community Reclinese	Aposterum	des consultants  trinctum fundée sur les qualifications des consultants	Open - National	4,600.00	0.00	En albeste Credication	2020-12- 30		2021-01-	2021-00- 01						2021-04- 04	-	321-01-	_	W1-11- OS
de FIF Dicanha/EC  ZR-FIEDC-JIBS-63-CS- CQS / Bureau pour candide et Sarvetlance des Garaux de FIF Myr Bakafua/EC	ESA / 68650	Tapport to Community Reclinese	Aposterun	des consultants  Triectus fundée sur les quatifications des consultants	Open - National	1,200.00	0.00	En albeste Chefculton	2020-12- 30		2021-01-	2021-00-						2021-04- 04	-	321-01-	-	91-11- 95
26-FMSC-216174-CS- CQS / Bureau pour cantrible et Santellance des Davaux de l'IP Bushala Muanda/EC	EA / 66600	2. Lawlihoods and Employment Generation	Aposterior	trinctus fundre sur les qualifications des consultants	Open - National	1,200.00	0.00	En albeste d'enécation	2020-12- 30		2021-01-	2021-00-						2021-04- 04	20	321-01-	21	91-11- 95
ZK-FMDC-218393-CS- CQS / Bureau pour cantride et turnettance des travaux de CIP Ndesha/KC	EA / 66600	1. Support to Community Reviews	Aposterior	Selection fundée sur les quatifications des consultants	Open - National	4,600.00	0.00	En albeste d'enécation	2020-12- 30		2021-01-	2021-00-						2021-04- 04	20	321-05-	21	91-11- 95
ZR-PMIDC-2381,23-CS- CQS / Bureau pour cantrible et turnellance des travaux de l'IP Easkops/ICC	ESA / 68650	1. Support to Community Reviews	Aposteriori	triectus fundée sur les quatifications des consultants	Open - National	1,000.00	0.00	En albeste d'enécation	2020-12- 30		2021-01- 20	2021-00- 01						2021-04- 04	20	321-01- 09	21	91-11- 95
ZK-FIRDC-Z18GBZ-CS- CQS / Burniu pour cantido et turvettance des travaux de FIF TSHILMBU/KE	EA / 66650	1. Support to Community Reviews	Aposteriari	Triectus fundée sur les quatifications des consultants	Open - National	4,200.00	0.00	En albeste d'enécation	2020-12- 30		2021-01- 20	2021-00-						2021-04- 04	20	321-01-	20	U1-11- 05
ZR-FMDC-236091-Ch- CQS / Bureau pour cantrolle et turnettance des travaux de FBP Turja Kumpata/KC	ESA / 68650	1. Support to Community Resilence	Aposteriari	Triectus fundée sur les quatifications des consultants	Open - National	4,800.00	0.00	En albeste Enteksiten	2020-12- 30		2021-01-	2021-00-						2021-04- 04	20	321-05- 09	21	W1-11- 05
ZR-PMDC-218009-CN- CQS / Bureau pour cantride et turnettance des travaux de FIF TANKKFI,KC	ESA / 68650	1. Support to Community Englance	Aposteriori	Triectus fundée sur les qualifications des consultants	Open - National	1,750.00	0.00	En albeste d'enécation	2020-12- 30		2021-01- 20	2021-01-						2021-04- 04	20	321-05- 09	21	U1-11- 01
ZA-FIEDC-ZIES13-CS- CQS / Bureau pour cantrôle el Surveillance des travaux de l'EF DISCOSCAYVEC	EA / 66600	1. Support to Community Equitorica	Aposterun	Selection fundée cur les qualifications des consultants	Open - National	4,850.00	0.00	En albeste d'enécution	2020-12- 30		2021-01- 20	2021-00- 01						2021-04- 04	20	321-05- 09	21	91-11- 95
26-9800C-191902-C5- CQ6 / Becadement d'un consultant pour la mos en place et sour de l'auto- enegotivement par dilippinose mobble des perconnes elogitales cur la perconnes elogitales cur la construir des habilitations	EA./ 66690	1. CBIC	A posteriori	Selection fundée sur les quatifications des consultants	Open - National	190,003.00	0.00	En attente d'enfoation	2020-09- 07		2020-09- 28	2028-11-						2020-12- 11	20	321-01- 15	21	23-07- 14
ZR-FMEC-1217/07-CS- OCES / Recombined d'un consultant pour la réalisation d' Audit lechnique extente du Projet pour la Villabitation de l'Est de la REC pour la Paris "YTEP" pour les executes.	EA / 17100	1. Support to Community Reviewse	Apotenian	Selection fundée sur la qualité et le soit	Open - International	410,000.00	0.00	Annali	2008-07- 08		2019-07-	2019-07- 11		2018-07- 14		2019-07- 18		2019-07- 18	20	218-07- 21	21	20 - 07-
28-PMDC-66241-C3- QCS: / Recultement d'un concultant pour la realication de audit financier et comptable des executes 2017-7018-1	ESA / 17100	1. Support to Community Englished	A posteron	Telection fundée sur la qualité et le coût	Open - International	100,000.00	0.00	Annelli	2018-02- 01		2018-02- 02	2018-02- 04		2018-02- 05		2018-02- 11		2018-02-	20	09	20	119-00-
2017, DUSK M. JOHN J. S. S. STEEL CO. S. S. STEEL CO. S.	EA / 17100	2. Levelthoods and Employment Generation	Apotherium	Telection fundée sur les qualifications des consultants	Open - National	200,000.00	0.00	Annel	2008-11- 21	2018-11- 07	2018-11- 26	2018-12- 10						2018-12- 14	20	318-12- 11	21	119-00-
ZK-FMEC-31366-CI- QCES / Reculament d'un Consultant (firme) changé de l'audit financier et computable du Projet pour la Stabilisation de l'Ect de la RDC pour la Faix "STEP 2" Elevitione 2020. 2021 et	EA / 66650	d. Project Management	Aposteriori	Selection fundée cur la qualité et le coût	Open - Inferrational	100,000.00	0.00	En cours d'exames	2021-11-	2021-10- 18	2021-11- 22	2022-01- 01		3822-02- 62		2022-03-		2022-04-	20	322-05- 13	21	23-05- 11
ZS-PIROC-218/094-C3- CQG / Recolament of una Structure Charger du Renfurcement de Capacités es MIDAC des Benéficiaries THIROS pour la ville de THIROS pour la ville de THIROS pour la ville de THIROS pour la ville de POUR DE POUR POUR POUR pour Charge 1st pour les qualities THIROSA.	IDA / 66650	Z. Carelloods and Englishment Generation	Aposteriori	Sélection fundée cur les qualifications des consultants	Open – National	21,000.00	0.00	En cours d'exames	2021-11-	2021-10-	2021-12- 21	2022-02- 01						2022-03- 05	26	322-04-	26	122-10- 06
CQS / Becutament d'une Sinutiure chargée du Renducement de Capacités es MESIC des Bénéficianes THERRO jour la ville de DEATX reparts en 2 lois de 100 bénéficianes pour Chalge lid pour les quartiers DCA, MESICE, TURROS, LUKKEA, CENTRAL,	DA / 66650	Z. Livelihoods and Employment Ceneration	Apademan	Sélection fundée sur les qualifications des consultants	Open - National	17,100.00	0.00	En cours d'exames	2021-11-	2021-10- 04	2021-12- 21	2022-02- 03						2022-03- 05	20	332-04-	21	22-10- 08
25 FMIDO: - 216.199 - CI- COS / Recturiament of une the common of the common Bendarcement de Capacité, en MIDOC des Benéficiares. THEND pour la vitte de Kananga reparts en 16 foot de 100 benéficiares pour chaque les pour 25 quarteres de la vitte de bananga co-dessinos les lots.	IDA / 66650	2. Livelihoods and Engloyment Generation	Apodenan	Sélection fundée sar les qualifications des consultants	Ojen - National	179,000.00	0.00	En cours d'exames	2021-11- 30	2021-10- 04	2021-12- 21	2022-02- 01						2022-03- 05	26	332-04- 09	21	072-00- 04

ZK-VMDC-244041-C3- CQS / Recisionest d'une Shucher Chargée du Kenfluirennell de Cajactés es MEDIC des Beefficaires TYMES de 1 500 Beneficaires de la ville de Dilaya	EA / 66600	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Selection fundée car les qualifications des consultants	Open - National		100,000.00	0.00	Annelli	2021-08- 18	2021-09- 29	2021-09- 06		2021-10-							2021-11 18	2021-12- 24	3022-06- 22
ZK-TMEDC-244041-Ch- CQS / Recisionnest d'une Sinucture chargée du Kenfarcement de Capacités en MEDC des Béréficiaires THEMO de 1 210 bénéficiaires de la ville de Tolombalu		2. Livelihoods and Employment Generation	Apodetist	Sélection fundée sur les quatifications des consultants	Open - National		100,000.00	0.00	Annië	2021-08- 18	2021-09-	2021-09- 06		2021-10-							2021-11	2021-12- 24	2022-04- 22
INDIVIDUAL CONSU	LTANTS																						
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (USS)	Actual Amount (USS)	Process Status	Terms of	Reference	Identifier Cons	EION SO 1/Selected sultant	Draft Ne Con	goslaned tract	Signed I	Contract	Contract C					
26-PMDC-110894-CS- CDS / Recrulement de Distinut National de Préparation Professionnel « MPF » pour la formation de bénéficanne « TMMO sociaux », deuxième phase	EA / 17100	1. Tapport to Community Revillence	Apriori	Selection de consultants par estente directe	Direct		400,000.00	0.00		2009-04- 19		2019-04- 29	Actual	Parres	Actual	2019-07- 01	Actual	2019-12- 20	Actual				
ZK-FMEDC-Z1ZB41-CS- CQ5 / Bezitement d'un consultant en apper au CTIC / Novd Ulsang (consultant 1)	EDA / 66650	1. Support to Community Eastlence	A posteriori	Individuel	Limited		10,000.00	0.00	En albeste d'exécution	2021-06- 07		2021-06- 12		2021-07- 01		2021-08- 07		3822-02- 01					
ZK-FMDC-212840-CS- MDV / Recutement d'un Spécialiste, Expert en MEDAC du Projet STEP 2	EA / 66650	4. Project Management	Aposterior	Individuel	Open		42,000.00	0.00	En cours d'enécution	2021-06- 15	2021-07- 21	2021-08- 01		2021-08- 24		2021-09- 28		3822-01- 27					
ZK-PSEDC-Z32847-CS- SNDV / Recuberset d'un consultant en apper au CTK/Nord Ubang (consultant Z)	EDA / 66650	1. Support to Community Eastleton	Aposterian	Industrial	Limited		10,000.00	0.00	En albeste d'enécution	2021-06- 07		2021-06- 12		2021-07- 01		2021-08- 07		3823-02- 01					
INDV / Recutement d'un Assistant Comptable pour	E3A / 68650	4. Project Management	Aposterian	Industrial	Open		24,000.00	0.00	En cours d'exames	2021-06- 15	2021-11- 11	2021-08- 01		2021-08- 24		2121-09- 28		2022-00- 27					
TO PROGRESS CONTROL OF THE PRO	EDA / 66650	4. Project Management	Aposterian	Individuel	Direct		24,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-06- 15	2021-06- 29	2021-06- 21		2021-07- 16		3831-08- 20		3823-02- 16					
ZK-FMDC-Z3ZBSS-CS- NDV / Charge dec MESDAC/KC	EDA / 66650	6. Project Management	Aposterian	Individuel	Opes		19,603.00	0.00	En cours d'exécution	2021-06- 30	2021-06- 01	2021-08- 18		2021-09- 08		2021-30-		2022-04- 11					
Propri STEP 2  26-9800-2-732813-C3- INDEX / Charge dos MESCAC/EC  26-9800-2-32814-C3- INDEX / Reculement d'un Consultant Incrétaire Réceptionnoire de Propri STEP 2	ESA / 66650	6. Project Management	A posteriori	Industrial	Limited		12,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-06- 15	2021-07- 21	2021-06-		2021-07- 11		3121-08- 11		3823-02- 11					
26-9560C-232856-C5- INDV / Chargé du Transfert Monétaire/KC	ESA / 66650	6. Project Management	A posteriori	Individuel	Open		19,600.00	0.00	Annelli	2021-07- 30	2021-07- 21	2021-09- 17		2021-00- 08		2821-11- 12		2022-05- 11					
ZK-FMDC-212860-CS- MDV / Assistant Administrative Finance/VE	ESA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Industri	Ojes		18,000.00	0.00	Annelli	2021-08- 31	2021-06- 01	2021-10- 19		2031-11- 09		2821-12- 14		2022-04- 12					
ZK-FMDC-232861-C5- MDV / Cakdel/XC	EDA / 66950	6. Project Management	Aposteriori	Individuel	Louised		12,029.00	0.00	En cours d'enfoution	2021-06-	2021-06- 21	2021-07- 01		2021-07-		2021-00- 00		3822-02- 26	H				
26-FMDC-212863-CS- INDV / Chauffour 1 des contres/RC		6. Project Management	Aposteriori	Industrial	Louised		12,029.00	_	En albeste d'enfoation	2021-09-		2021-10- 01	П	2021-00- 26		2021-11- 90		2022-05- 29	H				
ZK-FMDC-212864-CS- MDV / Chauffeur 2 des courseCKC		4. Project Management	A posteriori	Industrial	Lowbed		12,020.00	0.00	En albeste C'enfoation	2021-09- 30		2021-10- 01		2021-10- 26		2021-11- 90		2022-05- 29					
ZR-PMDC-232885-C5- MDV / Clauffeur I dec counter, KC	EDA / 66950	4. Project Management	Aposteron	Individuel	Limited		12,029.00	0.00	En albeste Credication	2021-09-		2021-10-		2021-10-		2021-11- 00		2022-05- 29					
ZK-FMDC-212867-CS- NDV / Chargé de MCF/KC	ESA / 66650	6. Project Management	Aposterior	Individuel	Opes		19,600.00	0.00	Annelii	2021-10- 29		2021-12- 17		2022-01-		2022-02- 11		2022-08- 10					
ZK-PMDC-212866-CS- MDV / Reculament d'un Assittant es Eule de Dunnées (gestion du cyclame antigie/MS) du Projet XTEP 2	E3A / 66650	6. Project Management	A posteriori	Industral	Open		24,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-06- 15	2021-09-	2021-08-		2021-08- 24		2121-09- 28		2022-01- 27					
cyclene indepolyM3) du Projet STEP 2 25-FENC - 2 E2 BEE - Ch- MST / Recutement d'un Concultant Changé de Transfert Mandaue à Transense du Nord Ultangs	EA / 68650	6. Project Management	Aposteriori	Industrial	Open		19,600.00	0.00	Annalii	2021-06- 13	2021-07-	2021-08-		2021-08- 24		2021-09- 28		2822-00- 27					
ZK-FMEDC-ZEZEZO-CS- INDV / Consultant changé de la campitalisté pour le Contingent Emergency Response Component "CEEC-COVIDITÉ ENDIMANA.	EDA / 68650	s. conc	Aposteriori	Industrial	Open		19,600.00	0.00	En attente d'enfouton	2021-07- 12		2021-08- 50		2021-09-		2825-30- 25		2022-04- 21					
ZN-FMDC-232E71-CS- INDV / Requirement d'un Assistant Administratif et Francier du Projet STEF 2	EA / 66600	4. Project Management	Aposterian	Industrial	Limited		18,000.00	0.00	Annalii	2021-06-	2021-07-	2021-06-		2021-07- 11		2021-08- 11		3822-02- 11					
26-FMDC-212872-CS- INDV / Reductement d'un Caxoer pour l'artenne du Nord Ubangi		4. Project Management	Aposterian	Industrial	Lowbed		12,020.00	0.00	En cours d'exécution	2021-06- 15	2021-06- 21	2021-06-		2021-07- 11		2021-08- 23		2822-02- 11					
ZR-FMDC-212871-CS- MDV / Requirement d'un Chauffeur n° 1 de Course du Projet 179F 2	EA / 66650	6. Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		12,020.00	0.00	En albeste d'enécution	2021-06- 15		2021-06- 20		2021-07- 11		3131-08- 15		3823-02- 11					
ZK-FMDC-232E74-CS- INDV / Recutement d'un Chadfeur n° 2 du Propel STEP 2	EDA / 66650	6. Project Management	A posteriori	Industrial	Limited		12,020.00	_	En albeste d'enécution	2021-06- 15		2021-06- 20		2021-07- 11		2121-08- 11		2022-02- 11					
26-FMDC-233874-CS- MDV / Reputement d'un Chauffeur Nt II du Propt 178F 2		4. Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		12,029.00	_	En alberte d'enécution	2021-08- 15		2021-08- 20		2021-07- 11		2021-08- 15		2022-02- 11					
ZK-FMDC-191731-CS- INDY / Resultement du Chaigé des Opérations du STEP 2 (François Kabenba)		4. Project Management	Aposteriori	Individuel	Direct		63,400.00	0.00	En albeste d'enécution	2020-08- 07		2020-09- 11		2020-09- 13		2020-00- 17		2020-10- 23					
ZR-PMDC-238277-CS- INDV / Consultant on apput STIC/RC		1. Support to Community Resilience	Aposterian	Individuel	Limited		7,300.00	0.00	En albeira L'enécution	2020-12- 18		2020-12- 21		2021-01- 11		2021-02- 17		2021-08- 16					
ZK-FSKDC-ZSKSSS-CS- INDV / Consultant on apput STIC/EC		1. Support to Community Englished	Aposteriori	Industrial	Open		7,200.00	0.00	En attente d'enfoution	2020-12- 18		2021-03- 01		2021-02- 26		2021-00- 02		2021-09- 29					
ZK-FMDC-Z18011-Ch- INDV / Cl pour cantride et Sametilance des travium de PEF Kapapha/KC	EDA / 66650	1. Support to Community Exclinece	Aposterian	Industrel	Open		4,600.00	0.00	En albeste d'enécation	2020-12- 30		2021-02- 17		2021-00- 10		3835-08- 34		2021-10- 11					
ZR-PMDC-218191-Ch- INDV / Cl pour cantride et Summillandr des travious de PEP TurbouksyNC	ESA / 66650	1. Support to Community Revilence	Aposterian	Industral	Open		4,400.00	0.00	En attente d'enécution	2020-12- 30		2021-02- 17		2021-08- 10		2021-00- 14		2021-10- 11					
26-9800-2 06-001-Cs- NCW / Core alliant Individuel pour citation et Individuel pour citation de ITO Obra Debugito. 26-980-2 156-000-Cs- NCW / Core alliant Individuel pour le contrôle et Surveillance des Vacaux de ITO DOMANAYE.	E)A / 66650	1. Support to Community Excitorics	Aposteriori	Industrial	Open		4,200.00	0.00	En albeste d'enécution	2020-12- 30		2021-02- 17		2021-00- 10		3835-06- 14		2021-10- 11					
ZK-FMIDC-218-000-CS- IMDV / Consultant Individual pour le contrôle et Surveillance des Waraux de PEP DSAKRANES.	EA / 66650	1. Support to Community Revilence	A posteriori	Industrial	Open		1,118.00	0.00	En albeste d'enécution	2020-12- 30		2021-03- 17		2031-00- 10		3131-04- 34		2021-10- 11					
ZK-FSKDC-Z3KD6K-CS- INDV / Salection de Consultants formateurs des Chefs de Chantless/NJ	ESA / 66650	1. Support to Community Revilence	Aposterian	Individuel	Open		1,800.00	0.00	En albeste d'enécution	2021-00- 00		2021-04- 19		2031-01- 10		3131-06- 34		2021-12- 11					
ZR-PSRDC-218368-CS- INDV / Salection de Consultants formateurs des Chefs de Chantless/NJ	EDA / 66650	1. Support to Community Revilence	Aposterian	Industrial	Open		1,800.00	0.00	En albeste d'enécution	2021-00- 00		2021-04- 19		2021-01- 10		3131-06- 34		2021-12- 11					
26-FMDC-20067-C5- INDV / Consultant plant shallow in salvs environmental of social des charmes tooles dans to vide de Chabolite et la cité de Michay Milongo dans le solde du Lancemer du STEP 8 au Nind Ullange	EA / 66690	1. Tapport to Community Revilence	A posteriori	Individuel	Open		9,000.00	0.00	En alberte d'enfoultes	2021-00-		2021-04- 18		2021-05- 10		3021-06- 14		2021-12- 11					
2K-FMIDC-2 SKIT7-Ch- MDW / Consultate pour réalitier les sizements exprisementerflux et sociaix des chantiers, THIMD dans la ville de Chadolite et la colé de Nobley Mitorige Cansi le colle du Tancement du 1997 il su Novel Mongo.	EA / 66690	1. Tapport to Community Revillence	A posteriori	Individuel	Opes		1,720.00	0.00	En alberte d'enfoultes	2021-00-		2021-01- 18		2031-06- 09		2021-07- 14		3822-00- 50					
26-PSEDC-2 26089-CS- NEW / Consultant pour appayer le count des appels à toaver les numéros verts du MEP des chantiers THIND et Ecoles dans la vite de Chadulte et la cité de Malay Missaya dans le cadre du l'ancement du	ESA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Individuel	Open		7,300.00	0.00	En attente d'enfouton	2021-08-		2021-01- 18		2031-06-		2023-07- 34		3822-00- 00					
26-FMIDC-2 18310-CS- MDV / Consultant pour indicer le calvi environnemental et cocal des chariters THMO dans la ville de Cladolfte et la cité de Milloy Miscepo dans le cadre de Lancement du 3129 Il au Ninol Dansoi du 3129 Il au Ninol Dansoi	EA / 66600	2. Livelihoods and Employment Generation	Aposterian	Individual	Open		8,003.00	0.00	En albeste d'enécution	2021-08- 21		2021-01- 10		2021-06- 09		2023-07- 24		3823-00- 00					
INDV / Consultants on appul as 37HBIO pour la supervision des chantiers THIND à Kananga	EDA / 66650	Z. Exwithoods and Employment Generation	A posterior	Individual	Open		7,100.00	0.00	En attente d'enécution	2020-12- 25		2021-02- 12		2021-00- 01		3821-00- 09		2021-10- 06					
26-PMDC-236094-Cs- NDV / Consultants on appeal as 139800 poor to experision des chantiers 13680 à Eananga	EDA / 68650	2. Levilhoods and Employment Generation	Aposteriori	Individual	Opes		7,500.00	0.00	En albeste d'enfoatbos	2500-12-		2021-02- 12		2021-00- 01		2821-04- 09		2021-10- 06					

										_							
ZR-PSRDC-ZIRS14-CS- INDV / Consultants on apper au 1748MD pour la suprevision des chantiers	EDA / 68650	2. Livelihoods and Employment Generation	A pasteriari	mindel	Open	7,100.00	0.00	En alberte C'enfoation	2020-12- 25		2021-02- 12		2021-00- 01		2023-00-		2021-10- 06
THEMO à Kananga ZR-FMDC-ZIMD66-Ch-		Z. Lawthoods and Employment Generation							2020-11-		2021-01- 12	-	2021-02-		2023-00- 09		2021-09- 05
ZK-PMIDC-Z18044-CS- INDV / Consultants Enquireum/MC	EDA / 68650		Aposterior	Individuel	Opes	1,800.00	0.00	Annelii			-						
ZK-FMDC-218171-Ch- IMDV / Consultants Engulteurs, ICC	EDA / 68650	2. Ewellhoods and Employment Generation	A posterior	Individuel	Opes	1,800.00	0.00	Anni	2020-11- 24		2021-01- 12		2031-02- 03		2021-00-		2021-09- 05
ZR-PMDC-ZINSSI-CS- INDV / Consultants Engalemic/SC	ESA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	Армения	minuted	Open	1,800.00	0.00	Annali	2020-11- 24		2021-01- 12		2021-02- 02		2021-00-		2021-09- 05
ZK-FMDC-Z18422-CS- MDV / Consultants Engalemy/KC	EDA / 68650	2. Ewelthoods and Employment Generation	Aposterian	Industrial	Opes	1,800.00	0.00	Annelli	2020-11- 24		2021-01- 12		2021-02- 02		2022-00-		2021-09- 05
ZR-FSRDC-Z SRD96-CS- INDV / Consultants Enquireurs/KC	EDA / 68650	J. Lawlihoods and Employment Generation	Aposterior	manael	Open	1,800.00	0.00	Annelli	2020-11- 24		2021-01- 12		2031-02- 03		2022-00-		2021-09- 05
ZR-FMDC-ZINISS-CS- INDV / Consultants	ESA / 66650	J. Cavelhoods and Employment Generation	Apodenian	minde	Open	1,800.00	0.00	Annelli	2020-11- 24		2021-01- 12		2031-02- 02		3825-00- 09		2021-09- 05
ZR-PMDC-ZIN110-Ch- INDV / Consultants Empeltous/SC	EDA / 68450	2. Livelihoods and Employment Generation	Apodecus	Industrial	Opes	1,800.00	0.00	Annelli	2020-11- 24		2021-01- 12		2021-02- 02		2021-00-		2021-09- 05
Enquireus/ICC ZR-FMDC-ZINDES-CS- IMDV / Consultants Enquireus/ICC	EDA / 68950	2. Ewelthoods and Employment Generation	Aposterior	Industrial	Opes	1,800.00	0.00	Annelli	2020-11- 24		2021-01- 12	-	2021-02- 02		2025-00-		2021-09- 05
Engelteurs/ICC ZK-PATOC-258-03-C5- IMDV / Consultants Enquiteurs/ICC	EDA / 68600	2. Livelihoods and	Appetential	Industrial	Open	1,800.00	0.00	Anneli	2020-11-		2021-01-	-	2021-02-		2023-00-	_	2021-09-
	EA / 66650	Z. Livelihoods and Employment Generation	Apodecan	Industrial	Open	1,800.00	0.00	Annali	2020-11-		2021-01- 12	-	2021-02-		2023-00-		2021-09- 05
ZK-PSKDC-Z SKD69-CS- SKDV / Consultants Enquêteurs/KC									24 2020-11- 24			_	03 2031-02- 03		2021-00- 09		2021-09-
ZK-FMEDC-Z INDEZ-CS- IMDN / Consultants Enquireum, INC	ESA / 66650	Z. Lawithoods and Employment Generation	A posterior	Industrial	Opes	1,800.00	0.00	Annel			2021-01- 12						
ZR-PMDC-ZIRIZN-CS- MDV / Consultants Engalteurs/KC	EDA / 68650	2. Ewelthoods and Employment Generation	A posteriori	Individuel	Opes	1,800.00	0.00	Annelii	2020-11- 24		2021-01- 12		2031-02- 02		2021-00-		2021-09- 05
ZK-FMDC-ZIRS1S-CS- MDV / Consultants Engalemy/KC	EDA / 68950	Z. Livelihoods and Employment Generation	Aposterian	Industrial	Open	1,800.00	0.00	Annelli	2020-11- 24		2021-01- 12		2031-02- 02		2022-00-		2021-09- 05
ZK-FMDC-ZIKITO-CS- INDV / Consultants Engolsteus, ICC	EDA / 68650	2. Ewelthoods and Employment Generation	Aposterior	manael	Open	1,800.00	0.00	Annelli	2020-11- 24		2021-01- 12		2031-02- 03		2023-00-		2021-09- 05
ZK-PMDC-ZIKI13-CS- MDV / Consultants Engalteurs/KC	EDA / 68650	J. Lawithoods and Employment Generation	Apodecan	Industrial	Opes	1,800.00	0.00	Annelli	2020-11- 24		2021-01- 12		2031-02- 03		2023-00-		3821-08- 05
Engaleun, ICC 25-FMDC-216278-C5- IMDV / Consultants Engaleum, ICC	EA / 66650	2. Ewellhoods and Employment Generation	Aposterior	Industrial	Open	1,800.00	0.00	Annelli	2020-11- 24		2021-01- 12		2021-02-		2023-00-		2021-08- 05
Engultrani, ICC 26-FMDC-216146-C5- INDV / Consultants Encultrania Int	EDA / 68650	Z. Ewellhoods and Employment Generation	Assertan	manaeri	Open	1,800.00	0.00	Annelli	2020-11- 24		2021-01-	_	2021-02-		2021-00-		2021-09- 05
Engalteur/ICC ZR-PMDC-218113-CS-	ESA / 68450	Z. Lawithoods and Employment Generation		Industrial	Open	1,800.00	0.00	Annei	24 2020-11- 24		2021-01- 12	-	2031-02-		2021-00-		2021-09- 05
26-PMDC-238112-CS- MDN / Consultant Engaleman, ICC 26-PMDC-238528-CS- MDN / Consultant Engaleman, ICC	DA / 88800	Employment Generation  2. Lawthoods and Employment Generation	Apoderon	Individual	Dies	1,800.00	0.00	Anna	24 2020-11- 24		12 2021-01- 12	$\dashv$	02 2021-02- 02	$\vdash$	2023-00-	-	2021-09- 05
INDV / Consultants Enquêteurs/ICC			A posteriori	Induduel		1,800.00	0.00			_		_		$\vdash$			
ZK-FMDC-ZIM409-CS- IMDV / Consultants Engultrans,(KC	ESA / 68650	Z. Livelihoods and Employment Generation			Open			Anneli	2020-11- 24		2021-01- 12		2021-02-		2021-00-		2021-09- 05
ZK-FMDC-218402-CS- INDV / Consultants Engalemas/SC	EDA / 68450	2. Livelihoods and Employment Generation	Армения	mindel	Open	1,800.00	0.00	Annali	2020-11- 24		2021-01- 12		2021-02- 02		2021-00-		2021-09- 05
ZK-FSKDC-ZSKSSS-CS- INDV / Consultants Enquireurs/KC	EDA / 68950	2. Ewelthoods and Employment Generation	A posteriori	Individuel	Open	1,800.00	0.00	Annelli	2020-11- 24	L	2021-01- 12	_]	2031-02- 03		2021-00- 09	_ ]	2021-09- 05
ZR-PMDC-ZINIKZ-Ch- INDV / Consultants Enquireus/KC	EDA / 68450	2. Exelthoods and Employment Generation	Apotentian	Industrial	Open	1,800.00	0.00	Annalii	2020-11- 24		2021-01- 12		2021-02- 02		2021-00-		2021-09- 05
ZR-PMDC-ZINSID-CS- INDV / Consultants	EDA / 66650	2. Exeliboods and Employment Generation	A posterior	Industrial	Opes	1,800.00	0.00	Anneli	2020-11- 24		2021-01- 12		2031-02- 02		2021-00- 09		2021-09- 05
Enquéteurs/ICC ZR-PIMIDC-218048-CS- IMDV / Consultants	EDA / 66650	Z. Ewellhoods and Employment Generation	A pasteriari	Industrial	Opes	1,800.00	0.00	Anneli	2020-11- 24		2021-01- 12	=	2021-02-		2025-00-		2021-09- 05
Engatewic/ICC 26-FMDC-216154-C5- INDV / Consultants Engagement Per	EDA / 68650	Z. Livelihoods and Employment Generation	Appetentian	Industrial	Open	1,800.00	0.00	Annei	2020-11- 24		2021-01-		2021-02-		2021-00-		2021-09- 05
	EDA / 68600	Z. Livelihoods and Employment Generation	Acceptance		Open	1,800.00	0.00	Annel	24 2020-11- 24		2021-01- 12	-	2031-02-	_	2021-00-	_	2021-09- 05
26-FMDC-218512-C5- INDV / Consultants Enquireum/KC		Z. Lawithoods and										_					
ZK-PSRZC-Z18Z79-CS- INDV / Consultant on appur SSS/ICC	ESA / 68650		A posterior	Individuel	Open	9,000.00	0.00	En alberte d'enécution	2020-12- 21		2021-02- 08	_	2021-08-		2023-00-		2021-10- 02
ZR-PMDC-ZIN117-Ch- NDV / Speculate en Sauvegardes	EDA / 68650	4. Project Management	Aposterian	Industrial	Open	17,810.00	0.00	En albeste C'enfoution	2021-04-		2021-01- 24		2021-06- 14		2023-07- 29		2022-00- 15
ZK-FMDC-ZIKIST-CS- INDV / Spécialiste en Sunn el Enatuation STEP Z	EDA / 68450	4. Project Management	Aposterior	Industrial	Opes	12,800.00	0.00	En albeste C'enfoaton	2021-00- 10		2021-03- 28		2021-00- 21		2023-00- 21		2021-10- 22
26-FMDC-218506-CS-								_			-	_			_		_
2K-PMDC-21850K-CS- MDV / Contractas/Excess avec to Contactant Tres MESSATU camere Associant ex Passation des Marches du Proget STEP 2	EA / 66600	6. Project Management	A posteriori	Individuel	Direct	24,600.00	0.00	En cours d'enécution	2021-04-	2021-01- 04	2021-04- 11		2021-05- 02		2021-06- 06		2021-12- 01
ZK-PMEC-ZIBSTE-CS- IMDV / Contractus Microbia savel in Constitution Zunity KALEMED RUTAMS comme Change du Divelloppement Communication et Cestion des Conflicts à l'automote du Noud-Change dans le cabre du Projet STEP 2	EDA / 66650	4. Project Management	Aposteriori	Industrial	Direct	49,800.00	0.00	En cours d'enfoution	2021-02- 15	2020-01- 29	2021-02- 25		2021-00- 18		2023-00- 22		2021-10- 20
26-PMDC-231770-CS- MDV / Contractualisation ares to Contractual Francis KABINES commer Charge des Opérations du Projet 3787-2	EDA / 68650	4. Project Management	A posterior	Individuel	Direct	62,400.00	0.00	En attente d'enfoution	2020-08- 24		2020-09- 01		2020-09- 24		2020-30- 29		2021-04- 27
26-FMDC-231768-Ch- MDV / Contracts allocation aren in Contactant Claude OCDU comme Accessor Technique en Passation des Marchés du Projet 3119 2	EDA / 68650	6. Project Management	Aposteruri	Industral	Direct	117,793.00	0.00	En cours d'enécution	2021-08-	2021-03- 09	2021-04- 01		2021-04- 22		2825-06- 27		2021-11-
2R-PMDC-218005-Ch- MDV / Contracta-Bication avec to Consultant Magnant MUSCOLE MICCULMANCK comme Speculikate en Savvegander, Sociales du Projet 2019 2	DA / 68650	4. Project Management	A posteriori	Individual	Direct	14,003.00	0.00	In cours d'enécution	2020-10- 14	2020-09- 29	2020-10- 24		2020-11- 14		2020-12- 29		2021-06- 17
ZIL-OMIDO- 2 ISDON- CI- INDO / Control authorized annel to Control authorized annel to Control authorized to Change des Opérations du Plage des Opérations du Plage 1 ISDON / Control authorized (Authorized Authorized JUNE / Control authorized annel de Control authorized annel de Control authorized Change des Opérations du Propet STEP 2	EDA / 68650	6. Project Management	Aposteriori	Industrial	Direct	22,160.00	0.00	En attente d'enécution	2020-10- 18		2020-10- 29		2020-11- 10		2829-12- 24		2021-08- 22
on Propi STEP 2 (Manager State - 850) 26 - PSEDC - 216 S14 - CS- (MDV / Contractual Adental avec to Consultant Adental	EA / 66600	6. Project Management	A posteriori	Industral	Direct	12,245.00	0.00	En cours d'exécution	2021-01-	2021-01-	2021-01-		2021-02- 06		2023-00- 11		2021-08-
Chadfeer du Chargé des Opérations du Projet XTEP 2 ZE-PIRDC-3 IR-364-Ch- INDV / Contractual Union avec le Consultan D'Asquin NZAU DIMOVINCA Comme Chadfeer du Projet XTEP 2																	
avec le Consultant D'Asquin NZAU DIMAVNICA comme Chauffeur du Projet 1787 2 ZR-FMDC-211771-CS-	EDA / 68650	6. Project Management	A posteriori	Individuel	Direct	12,240.00		En cours d'exécution	2021-00- 06	2021-01- 05	2021-01- 16	_	2021-02- 06		2023-00- 11		2021-08-
ZK-PMDC-213771-Cs- MDN / Contracta-Broation avec in Consultant Adelson WIEV MANDEAK Comme Calcohol du Propel STEP 2	EDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Individual	Direct	18,480.00	0.00	En cours d'enécution	2020-18- 18	2020-09-	2020-10-		2020-11- 16		2020-12- 21		3521-06-
26-PMDC-316331-Ch- MDV / Contratal allocation avec in Constitute Benard Triestwate Bassact comme Charge de la Complationi à l'artienne du Kakal Central	ESA / 66650	6. Project Management	A posteron	Individuel	Direct	47,890.00	0.00	En cours d'enécution	2020-11-	2020-11- 11	2020-12- 01		2029-12- 24		2825-06- 28		2821-07- 27
ZK-PMDC-218033-C3- MDV / Consultationine avec le Consultant Kaymond ERANAVERE MAPSAND Comme Charge de Development Communication et Cestion des Candits à l'amenne du Kasa Cestioni dans la le calier du Projet 1759-2	EA / 68600	4. Project Management	A posteriori	Individuel	Direct	47,882.00	0.00	In cours d'enfoutier	2021-02- 15	2021-01- 25	2021-02- 21		2021-00- 18		2023-00- 22		2021-10- 29
ZK-PMIDC-Z1803.7-C3- INDV / Contractas/brames avec in Consultant Section XAMADELU TINERRAMBILA Commer Change de Tauxi et Evaluation à l'anglemen du Kraut Certifici dans le Cadre du Propi STEP 2	EDA / 68650	4. Project Management	Aposteriori	Individuel	Direct	44,400.00	0.00	to allege Prediction	2021-08-		2021-01- 12		2021-04- 02		2023-00- 07		2021-13- 01
ZK-PMEDC-211887-C3- MEDY / Controlland Zacharie MANALA LEL-VAKANDA cammen placturate on Transack d'Infrantaures Communication à Transack d'Infrantaures Communication à Transack d'Infrantaures Communication de Transack dans le cladre du Propet 3787-2	EA / 66693	4. Project Management	A posteriori	Industrial	Direct	41,352.00	0.00	En cours d'enécution	2021-02- 15	2021-01- 25	2021-02- 21		2021-00- 18		2025-00- 22		3021-10- 29
ZR-PIRDC-238048-CS- INDV / Contractastication avec le Consultant Tibes LINDADJI BAATR comme Spécialiste en Infrastructure au son du Projet STEP 2	ESA / 68650	4. Project Management	A posteron	Individuel	Direct	48,110.00	0.00	En cours d'exécution	2020-18- 14	2020-09- 29	2020-10- 24		2020-11- 14		2820-12- 29		2021-06- 17
26-FMDC-256150-CS- MDN / Contracts direction avec to Consultant Senge MCRPUC NOTED Commen Spécialiste en Tracaux à Nazire binessité de Mais d'aware au sein du Priget	EDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Individuel	Direct	49,200.00	0.00	En cours d'enécution	2020-10- 20	2020-09- 29	2020-10- 10		2028-11- 20		2020-12- 21		2021-06- 21
STEF 2  2K-PMDC-236076-CS- INDV / Chargé en Travaux à Haute Intensité de Mon d'inver	EDA / 68450	6. Project Management	A posterior	Industrial	Open	16,000.00	0.00	En albeste C'enfoaton	2021-06- 06		2021-01- 21	П	2021-06- 11		3825-07- 20		2822-00- 06
Zimare ZR-PMDC-ZINDAR-CS- INDV / Chargé des Sauvegardes Environmentales et	ESA / 68650	6. Project Management	American	Industrial	Date	49,200.00		En alberte d'enécution	2021-04- 06		2021-01-	$\neg$	2021-06-		2025-07- 20		3822-00- 58
neDV / Chargé des Sauvegardes Environnementales et	AA / 66650	e. Project Management	A posteriori	-ndvduel	Lipini	 49,300.00	0.00	d'entcution	06		n"		13		20		26

26-FMDC-211776-Ch- MDV / Contractablisation									2021-04- 18	2021-01- 05						
ZR-PIRDC-233776-CS- INDV / Consultationed arec to Consultant Engle 201A KIRMA Comme Chauffeur du Propit STEF 2	ESA / 68650	6. Project Management	Apoderan	Industrial	Direct	12,240.00		En cours d'enécution		201-01-	2021-04- 29	2021-01-		2821-06- 24	2021-12- 21	
ZK-FMDC-ZINDTE-CS- MDV / Spéculiste en Ease de Données du CIRC- STEFZ	ESA / 66650	s. canc	A posteriori	Industral	Open	108,861.00	0.00	En albeste d'enécution	2021-04- 01		2021-05- 20	2021-06- 10		3831-07- 15	3822-01- 11	
ZK-PMDC-216009-CS- MDV / Assistant en Mécanisme de Cestion des	ESA / 66650	s. conc	A posteriori	Industrial	Limited	12,100.00	0.00	En albeira Eteologisch	2021-00- 28		2021-04- 01	2021-04- 24		2021-06- 29	2021-11- 25	
TR-PMDC-218113-CS- INDV / Chargé du sant des schoolse de bossées	ESA / 66650	s. casc	Aposteriari	Industrial	Limited	12,100.00	0.00	En atteste d'enécation	2021-04- 02		2021-04- 07	2021-04- 28		2021-06- 02	2021-11- 29	
monécaire dans le cadre du 3357-000 25-7480C-236083-CS- MOV / Chiergé du suivi des activates de transfert monécaire dans le cadre du 3357-000	EA / 68600	s. casc	A posteriori	Industrial	Limited	12,100.00	0.00	En albeste Chefculton	2021-04-		2021-04-	2021-04-		2021-06-	2021-11-	
monétany dans le cadre du STEP-Ros 26-9980C-238027-CS-																
activités de transfert monétaire dans le cadre du STEF-Kin	EDA / 66600	1. CBSC	Apodecari	Industrial	Limited	13,100.00		En albeste Freekunten	2021-04-		2021-04- 07	2021-04- 28		2121-06-	2021-11- 29	
28-FRC-238827-CS- NCN / Charge do cavo des actuales de transferi monétare dans le Caller do 288-FRC-238828-CS- NCN / Charge do cavo des actuales de transferi monétare dans le Caller do 288-FRC-238828-CS- NCN / Charge do cavo des actuales de transferi professor dans le Caller do 288-FRC-2388-CS- NCN / CROSS de CARLE do 288-	EDA / 68650	s. CINC	Aposteriori	Industrial	Limited	12,100.00	0.00	En albeste d'enécution	2021-04-		2021-04- 10	2021-05- 01		2021-06- 05	2021-12- 02	
ZR-FIRDC-ZIR604-CS- INDIV / Charge du suiss des activités de bundent monétaire dans le cadre du 1778-210	ESA / 68650	s. conc	A posteriori	Industrial	Limited	12,100.00	0.00	En alberte d'enécution	2021-04- 07		2021-04- 12	2021-05- 01		2021-06- 07	2021-12- 04	
26-FMDC-216388-Ch- INDV / Expert on Transfert Monitore du CREC	ESA / 66650	s. casc	A posteriori	Industral	Open	44,700.00	0.00	En albeste d'enécution	2020-10- 05		2020-11- 21	2020-12- 14		2021-06- 18	2021-07- 17	
ZK-PMICC-Z18040-C3- IMDV / Charge du saux des mécanomes de gestion des planers du XTEP2 ZK-PMICC-ZXZER-C3- IMDV / Consultant en appur XTC/EC	EA / 68650	s. casc	Aposteriori	Industrial	Limited	12,100.00	0.00	Annelli	2021-04- 01		2021-04-	2021-04-		2021-06-	2021-11-	
plantes du 17892 26-9182C-217818-Ch- INDV / Consultant en acous	EA / 68600	1. Support to Community Spotleror	Assistan	Industrial	Limited	7,200.00	0.00	En albeste Chekulton	2021-04-		2021-04-	2021-01-		2021-06- 12	2021-12- 09	
ZR-PMDC-237889-CS- IMDV / Consultant on appur STIC/ICC	EDA / 68650	1. Tapport to Community Reviews	Acceptance	Industri	Limited	7,200,00	0.00	En albeste C'enfoation	2021-04-		2021-04-	2021-05- 08		2821-06- 12	2021-12-	
												-				
26-FMDC-217016-CS- MDV / Consultant on appeara 1794MO pour ta supervision des chanters THEMO à Kananga	ESA / 66650	Z. Sawithoods and Employment Generation	Aposteron	Industrial	Limited	7,500.00	0.00	En attente d'enécution	2021-04- 12		2021-04- 17	2021-05- 08		2121-06- 12	2021-12- 09	
26-FMDC-217040-CS- MDV / Consultants on appeal as 1795MO poor l'a supervision des chantiers THEMO à Kananga	EDA / 66650	Z. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Individual	Limited	7,100.00	0.00	En attente d'enécution	2021-04- 12		2021-04- 17	2021-05- 08		2821-06- 12	2821-12- 09	
ZK-PMDC-JEPSET-CS- IMDV / Consultant en apper au 3794MD peur la supervision des chanters THEMO à Kananga	E3A / 66650	2. Exwithoods and Employment Generation	A posteriori	Industrial	Limited	7,100.00	0.00	In attests d'enfortes	2021-04- 12		2021-04- 17	2021-05- 08		2021-06- 12	2021-12- 09	
26-9980C-237955-C5- INDV / Consultants on apper pour le tant environnemental et social de tananga	E3A / 68650	1. Support to Community Bestlence	A posteriori	Industrial	Limited	7,100.00	0.00	En alberte d'enécution	2021-04- 12		2021-04- 17	2021-05- 08		2021-06- 12	2021-12- 09	
ZA-PMICC-217ES-Ch- NEW / Consultation on a consultation on explosionmental of cocal de lananga ZA-PMICC-217DAS-Ch- NEW / Consultationmen as poste de NIEMC 200 Adopte NIEMC 200 Adopte NIEMC 200	EDA / 66650	6. Project Management	Aposteriori	Individuel	Direct	19,600.00	0.00	En cours d'enécution	2021-06- 30	2021-06- 13	2021-07- 10	2021-07- 11		2821-09- 04	2822-01- 01	
ZK-PMDC-237050-CS- INDV / Recutement d'un INDP Kasal Central	ESA / 68650	4. Project Management	A posteriori	Industrial	Limited	9,000.00	0.00	Annelli	2021-07- 30		2021-08- 04	2021-08- 21		2021-09- 29	2022-01- 28	
ZR-PMIDC-J20613-CS- CDS / Reculament du Coordonateur de la convention de parteraria PAIDC-MINAS pour le Propet STEP II par extente directe ause Mi Julia ENCUANA MUSICIO	EDA / 68650	d. Project Management	Apodecan	Selection de consultants par estente directe	Direct	12,000.00	0.00	En albeste Enekultus	2021-06- 21		2021-06- 10			2023-08- 24	2022-02- 30	
ZR-PMDC - 911792 - CS- DON / Resistences do Responsable Administratif et Franciser de 11192 - CS- DON / Resistences de Tajéculation en Tasculace des Marchés de Prope 11197 2	EDA / 68650	4. Project Management	A posteriori	Induduel	Open	10,400.00	0.00	En attente d'enécution	2020-08- 07		2020-09- 21	2030-10- 13		2020-11- 16	2021-09- 15	
26-PIRDC-191764-CS- INDV / Recusement du Spécialiste en Recusion des Manchés du Projet STEP 2	ESA / 17100	6. Project Management	Aposteriori	Industrial	Open	10,400.00	0.00	En attente d'enécation	2020-09- 07		2020-09- 24	2020-00- 01		2020-30- 22	2023-10- 17	
28 FMIDC-54.1793-CI- MENY / Reconstruent d'un Consultant Individuel pour Habber la misson d'élaboner le Cadre de Pultique de Révissillation (CPE) du Projet de 312F - SR dans les provinces de Kasal, Kasal Criental et	ESA / 17100	1. Tapport to Community Resilience	Aposterari	Individuel	Limited	11,000.00	0.00	Annalis	2009-10- 22		2009-10- 24	2019-10- 21		2019-10- 28	2019-13- 12	
XSLE CHESSE  28-PRIDC-141821-C3-  INDV:/Recitatement of an Consultant Individual poor relation to include the of Addition to Cale and the thorough the Cale and the thorough CECRI do Protop do NTEP - PA date, les provinces de Kasal, Kasal Oriental et Racia Central Oriental et Racia Central	Eth. / 17100	1. Support to Community Resillence	A pasteriari	Individuel	Limited	11,000.00	0.00	Annalis	2009-10- 22		2019-10- 21	2019-10- 26		2018-20- 29	2019-11- 15	
28-9980C-120219-CS- INDV / Recutement de consultants industries, ipanels pour sonnes la METTY dans les	EA / 17100	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Industrial	Limited	10,000.00	0.00	En attente d'enécution	2009-08- 30		2019-07- 02	2019-07- 07		2019-07- 17	2019-07- 21	
ZR-PMDC-ZINEID-CS- CDL / recrutement du consultant Coethrectly, pour la more en seuvre du	ESA / 66650	1. Support to Community Recilience	A posteriori	Sélection de consultants par estente directe	Direct	711,000.00	0.00	En cours d'enécution	2021-08- 30	2021-06- 17	2021-07- 10			2021-09- 11	3822-01- 12	
INDN / Recutement d'un consultant individuel pour le contrible et surveillance de l'IP ESSENA dans le secteur de DIBANDA, XC	EA / 68650	1. Support to Community Recilience	Aposteron	Individual	Limited	4,800.00	0.00	to attente d'enfortes	2021-07- 21		2021-07- 26	2021-08- 16		2821-09- 20	2822-00- 29	
ZR-FIRDC-ZINES1-CS- MDN / Reductement d'un consultant individuel pour le contrôle et surveillance de PIP MARKES dans le secteur de DIBANDS, KC	E3A / 68650	1. Tapport to Community Reciteous	A posteriori	Industrial	Limited	4,800.00	0.00	En attente d'enécution	2021-07- 20		2021-07- 21	2021-08- 11		2021-09- 29	2822-01- 18	
ZK-FMDC-ZISSIJ-CS- MDV / Recuberest d'un consultant indundunt pour le consultant undverbace de IPIS DEANDA dans le secteur de DBANDA,XC	EDA / 68650	1. Tapport to Community Reciteous	Aposteriori	Industral	Limited	4,400.00	0.00	En attente d'enécution	2021-07- 20		2021-07- 21	2021-08- 11		2021-09- 29	2822-01- 18	
26-PMDC-219813-C3- INDV / Recinctenent d'un consultant individuel pour le constité et carvellance de TIP NODE KALRIMA dans le secteur de KAANNIGER SC RECIPEZ L'UNIVER-C3-	EDA / 66650	1. Support to Community Reciterics	Aposteriori	Individuel	Lowbed	4,400.00	0.00	En alleste d'exécution	2021-07-		2021-07- 21	2021-08- 13		2021-09- 29	2022-00- 18	
INDIV / Recrubement d'un consultant individuel pour le contrôle et curvellance de PEF LUNIA dans le	DA / 66650	1. Support to Community Reciteous	Aposteriori	Individuel	Louised	4,600.00	0.00	En albeste Enteksation	2021-07-		2021-07- 26	2021-08- 16		2021-09-	2022-03- 28	
ZR-PMDC-219837-C3- INDV / Recindenced d'un consultant individual pour le considér de Curvettace de TRFI LIXXLE dans le section de KASAWCEX, EC	EA / 68650	1. Support to Community Englished	A posteriori	Individuel	Limited	4,100.00	0.00	In alleste Crediution	2021-07- 22		2021-07- 27	2021-08- 17		2021-09- 21	2022-00- 20	
26-PMDC-239838-CS- INDV / Redubenest d'un consultant indusduel pour le conditie et curvellacre de l'IFT EXAMEA d'uns le secleur de KASANCES (EL	EDA / 68650	1. Support to Community Resilience	Aposteron	Individual	Limited	4,800.00	0.00	En alberta d'essicution	2021-07- 22		2021-07- 27	2021-08- 17		2021-09- 21	3822-00- 20	
ZK-FMDC-239839-CS- MDV / Reductioned d'un consultant individuel pour le contribile de Lavrettaice de TIP NESCAULT d'acc le secteur de KASANCES (IC	DA / 68650	1. Support to Community Reciteous	A posteriori	Individuel	Limited	4,603.00	0.00	En alberte d'enécution	2021-07-		2021-07- 28	2021-08- 18		3821-09- 22	2022-03- 21	
ZK-FINDC-ZINBNO-CS- INDN / Requirement d'un consultant individuel pour le consulte et surveillance de l'IP MANMAANEZ dans le secteur de KANANCEX (EL	EDA / 66650	1. Support to Community Exclinics	A posteriori	Individuel	Limited	4,803.00	0.00	En albeste Enekvalun	2021-07- 28		2021-07- 11	2021-08-		2521-09- 25	2022-03- 24	
ZK-PMICC-ZIRBS1-CS- INDN / Reductorment d'un consultant individuel pour le contribile et surveillance de ITP TIMMONOMA Lieu le section de KANNOSIS EC ZEARNOSIS C	DA / 66650	1. Support to Community Englished	A posteriori	Individuel	Limited	4,803.00	0.00	En alberte d'essicution	2021-07- 27		2021-08- 01	2021-08- 22		2021-09- 26	2022-03- 21	
ZK-FSEDC-240861-CS- MDV / Reductioned d'un Assistant Technique International en Sranders, mondraire	ESA / 66650	1. CBEC	Aposteron	Industrial	Open	14,000.00	0.00	En cours d'enécution	2021-08- 30	2021-06- 25	2021-08- 18	2021-09- 08		2821-10- 11	2022-04- 11	
monetanes  ZK-FMDC-241713-Ch- INDV / Knowleenest de deux (2) cancallants, Ingénieux en Appul CTIC dans la ville de Kananga et dans les claes de Dilaya et de Tolonibulu	EDA / 66650	1. Support to Community Reclinesse	Aposteron	Individual	Open	100,000.00	0.00	to attente Credication	2021-08-		2021-10- 02	2021-10-		2020-11- 27	2022-05- 26	
de Totanbulu  ZE-PRIDC-241743-C3- INDV / Kecindenseit de INWK (1) Consultant DPO pour le cuin et le cantide des Solvaux de cantidation des IDM dans le section DES-ANAN (IF ERSEITA, EF MANAGA) et IFI CERRADIO)	EDA / 68650	Tapport to Community Reciteose	Apodecari	Individual	Open	22,500.00	0.00	En albeste Enekulten	2021-08- 14		2021-10- 02	2021-10-		2021-11- 27	2022-05- 26	
monthly of EF1 DIERADIC							_			_		 	_			

ZE-FIRIDO-241715-CI- INDN / Recisionness de 1995 (7) Conscillate (DPO pour le cuise et le contrôle des travaux de constituction des CES dans le suchier KARNOCO (EP PUBJE, EPI EUROLA, IPP LIDJE, EPI EUROLA, IPP LIDJE, EPI MAMERIARIO et EP	EDA / 68650	Support to Community Revitence	A posteriori	Individual	Open	12,100.00	0.00	In alleste d'essission	2021-08- 10		2021-09- 28		2021-10-	2825-11- 21		2822-09- 22	
MAMERIAAD et BP  ZK-PMICC-244031-Ch- INDV / Revisitement d'us Consultant DPO pour le suive et le contrôle des Inseurs de réhabilitation de l'Hépati Céréral du quartes LUSIONICA à KANANGE	EDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Industral	Open	6,000.00	0.00	to attente Credication	2021-08- 16		2021-10- 04		2021-10-	2021-11- 29		2022-05- 28	
26-FIEDC-344047-CI- INDV / Recultament DPO neuf (I) Consultant DPO pour le cunt et le contrôle des travaux de construction des IDE de YECOMA	EDA / 66600	1. Support to Community Englished	A posteriori	Individuel	Open	41,000.00	0.00	En alleste d'enécution	2021-08- 14		2021-10- 04		2021-10- 21	2021-11- 29		2022-09- 28	
ZE-PSEDC-344084-CS- INDV / Consultant pour appoyer to CNX date for transmission et gestion de la base de donnees	EA / 66650	S. Capacity Building	A posteriori	Industrial	Open	43,000.00	0.00	En attente d'enfoation	2021-08- 18		2021-10- 04		2021-10-	2021-11- 29		2022-05-	
ZK-PSKDC-2440289-CS- INDV / Knowlenest d'un Spécialisé en Développement Communiques du XTSF 2	EDA / 68650	6. Project Management	Aposteron	Industrial	Opes	100,000.00	0.00	En cours d'enécution	2021-08- 16	2021-07- 29	2021-10- 04		2031-10-	2021-11- 29		2022-05- 28	
ZK-FMDC-244090-CS- INDV / Recutement d'un Chaf Consorbite de 3728 1	EDA / 66650	6. Project Management	Aposteriori	Industrial	Opes	80,000.00	0.00	En cours d'enécation	2021-08- 16	2021-06- 16	2021-10- 04		2021-10-	2021-11- 29		2022-05- 28	
26-936DC-244093-Cs- CDS / Mos en access de Proquido par Misphore asprés des menages stats de PECM Rondhat pour mesure l'impast de Condi- 19 Gave l'Institut Mational Statistique!	EDA / 66600	I. Capacity Building	A posteriori	Telection de consultants par estente directe	Direct	11,000.00	44,110.00	Signé	2021-08-	2021-08- 11	2021-08- 26	2031-08- 27		3021-30-	3521-09-	2022-04- 28	
26-PSEDC-244097-CS- INDV / Recutement d'unies Assistanties en Communication pour le Projet STEP 2	ESA / 68650	6. Project Management	Aposteron	Individuel	Limited	21,000.00	0.00	Annalis	2021-08- 14		2021-08-		2023-09-	3821-30- 56		3122-04- 14	
ZK-PSKDC-244127-CS- INDV / Kenindement de deux CS sepresseun AST pour le Kaca Central (Tshimbala / Dibaya et Tshimbala / Dibaya et Tshimbala / Dibaya et	EDA / 66650	4. Project Management	Aposteriori	Industrial	Limited	18,000.00	0.00	En albeste d'enécation	2021-08- 18		2021-08- 21		2023-09- 11	2821-30- 26		2822-04- 14	
ZK-FSEDC-2441ZE-CS- INDV / Recutement de dix (20) enquêteurs pour le Kasal Certral	ESA / 66650	4. Project Management	Aposteriori	manauel	Open	18,720.00	0.00	Annelli	2021-08- 16		2021-10- 04		2021-10- 21	2020-11- 29		2022-05- 28	
Connection routh  26PIECC-264128-Ch- INCN / Resiliented de dis (20) requirement de dis (20) requirement de la (20) requirement de la (20) requirement de la (20) requirement d'un (26)-PIECC-264128-Ch- INCN / Resiliented d'un (26)-PIECC-264128-Ch- INCN	DA / 68650	6. Project Management	Aposteriori	Industral	Open	10,000.00	0.00	Annalii	2021-08- 16		2021-10- 04		2021-10- 21	2821-11- 29		2022-05- 28	
ZK-FMDC-244112-CS- MDV / Knowbenest d'us Assistant Administratif et Financier du 1737 Z gaur le Nord Shangi	EDA / 66650	4. Project Management	Aposteron	Industrial	Limited	21,000.00	0.00	Annelli	2021-08- 16		2021-08- 21		2023-09- 11	2821-30- 36		2022-04- 14	
ZK-FIRDC-244111-CS- INDV / Recutement de trus (I) chauffeurs de STEP	EA / 66600	4. Project Management	Aposteriori	Industral	Limited	41,003.00	0.00	En attente d'enfoaton	2021-08- 18		2021-08- 21		2023-09-	2021-30- 36		2822-04- 14	
2K-FMDC-244136-CS- INDV / Recustement d'un superviseur AST pour le Nand Changi (palcomu)	ESA / 66650	6. Project Management	Aposteron	Industrial	Limited	9,000.00	0.00	En albeste d'enfoation	2021-08- 16		2021-08- 21		2021-09- 11	2821-30- 36		2022-04- 14	
ZR-FIRDC-244117-CS- INDV / Recuberant de neuf (I) enquétaux pour le Nord Ubangi (Nationa)	EA / 66600	4. Project Management	Aposteriori	Industrial	Open	16,848.00	0.00	En attente d'enécution	2021-08- 16		2021-10- 04		2021-10-	2021-11- 29		2822-05- 28	
ZK-PSKDC-244140-CS- INDV / Recutement du Chansé de la Comutabilité	EA / 68600	4. Project Management	Apodenian	Industrial	Open	10,000.00	0.00	En attente d'enécution	2021-08- 14		2021-10- 04		2021-10-	2021-11- 29		2022-05- 28	
do XTP 2 plant to Nated Days Zet-William - 1440-145 Co- NEW / Machinester of the Chaige des Transas Chaige des Transas Communication du XTP 2 gions to Nated Days Zet-William - 2441-64 Co- Chaige des Taive et Chaige des Taive et Transasses de XTP 2 pour le Nated Days	DA / 66600	4. Project Management	A posteriori	Industral	Open	10,000.00	0.00	En albeste Enskullen	2021-08- 18		2021-10- 04		2023-10-	2020-11- 29		2522-05- 28	
2K-FIXDC-244144-CS- MDV / Recuberest d'us Charge de Yaru et Evaluation du YTEP 2 pour	EA / 66600	4. Project Management	Aposteriori	Industrial	Open	10,000.00	0.00	En attente d'enécution	2021-08- 16		2021-10- 04		2021-10-	2021-11- 29		2822-05- 28	
DEN / Recubenest d'un Charge MEDAC du STEF 2	ESA / 68650	6. Project Management	Aposteron	Industrial	Opes	10,000.00	0.00	En cours d'exames	2021-08- 14	2021-10- 11	2021-10- 04		2021-10-	2021-11- 29		2822-05- 28	
ZK-FMDC-24614B-Ch- MDV / Recutement d'un Chargé de MCP du STEP 2 pour le Nord Kivu	ESA / 68650	6. Project Management	Aposteron	Industrial	Open	10,000.00	0.00	Annalis	2021-08- 16		2021-10- 04		2021-10-	2021-11- 29		2822-05- 28	
ZK-PSKDC-J44151-C5- INDV / Recuberant d'un Changé de Transfert Momitaire du 375F 2 pour	ESA / 66650	6. Project Management	Aposteriori	Industrial	Open	10,000.00	0.00	Annelli	2021-08- 18		2021-10- 04		2021-10-	2821-11- 29		3822-05- 28	
28-9380C-244118-CS- MDV / Recuberest d'us Assistant Administratif et Francoir du 1757 2 pour le	ESA / 68650	6. Project Management	Aposteron	Industrial	Opes	21,000.00	0.00	Annelli	2021-08- 18		2021-10- 04		2021-10-	2021-11- 29		2022-05- 28	
In Naced Stock 256-99800C-2642186-Ch- INDRY / Recinchement of an Assistant Administration of the Production of STRP 2 paint in Naced Stock 256-99800C-2642962-Ch- INDRY / Recinchement die dis singt (17) enquitement des	EA / 66600	4. Project Management	Aposteriori	Industrial	Opes	11,824.00	0.00	Annalii	2021-08- 18		2021-10- 04		2021-10-	2821-11- 29		2022-05- 28	
ZR-FSEDC-244593-CS- INDN / Recutement du Change de la Comptabilité du STEF 2 pour le Sud Kinu	DA / 66600	4. Project Management	Aposteriori	Industral	Open	10,000.00	0.00	En alleste Enskullen	2021-08- 16		2021-10- 04		2021-10- 21	2821-11- 29		2022-05- 28	
ZR-PMDC-244177-Ch- MDV / Recutement d'un Chargé de tuter et Evaluation du 171F 2 pour le 1ad Kno	DA / 66600	4. Project Management	Aposteriori	Industral	Open	10,000.00	0.00	En attente L'enfoution	2021-08- 22		2021-10- 10		2021-00- 81	2825-12- 01		3122-04- 01	
26. FMDC -244172 - CS- MON / Residented d'us Charge de Yant et Evaluation de NTEP 2 pour le faul Char 26-FMDC -244173 - CS- MON / Residented d'us Charge des Yantesenset d'us Charge des Yantesenset des Explorationnessetales et Yantesensetales et Yantesense	EDA / 66600	4. Project Management	Aposteriori	Individuel	Open	10,000.00	0.00	En albeste d'enécution	2021-08- 16		2021-10- 04		2021-10- 21	2821-11- 29		2022-05- 28	
2K-PMIDC-344177-CS- INDV / Recuberrent d'un Changé MEDAC du STEP 2 pour le Sud Kleu	EDA / 68650	4. Project Management	Aposteriori	Industrial	Open	10,000.00	0.00	En cours d'exames	2021-08- 18	2021-10- 11	2021-10- 04		2021-10- 21	2021-11- 29		2022-05- 28	
ZK-PMDC-244179-CS- MDV / Reculement d'un Chargé de MCP du STEP 2 pour le faul Cleu	DA / 66600	4. Project Management	Aposteriori	Industral	Open	10,000.00	0.00	Annalii	2021-08- 16		2021-10- 04		2021-00- 21	2021-11- 29		3822-05- 28	
ZR-PSEDC-2441E1-CS- MOV / Reductment d'un Chargé de Transfert Montaine du STEP 2 pour le Sall Klos	ESA / 68650	4. Project Management	Aposterum	Industrial	Djen	10,000.00	0.00	Annalii	2021-08- 16		2021-10- 04		2021-10- 21	2021-11- 29		2822-05- 28	
ZR-PIRDC-2441R2-CS- INDN / Reinstement d'un Changé de Wocation dec Marchés du YTEP 2 pour le Nand Kou	ESA / 68650	4. Project Management	Aposterum	Industrial	Djen	10,000.00	0.00	En attente L'enfoution	2021-08- 16		2021-10- 04		2021-10- 21	2021-11- 29		2022-05- 28	
26-FMDC-264188-C5- INDV / Recrutement d'un	EDA / 68650	4. Project Management	Aposteriori	Industrial	Limited	21,000.00	0.00	Annelli	2021-08- 18		2021-08- 21		2021-09- 11	2821-30- 36		3822-04- 14	
Financer du XTEP 2 pour le Nord Kleu ZK-FIKDC-266191-Ch- IKDV / Knowtement de trus (1) chauffeurs du XTEP 2 pour le Sud Kleu	ESA / 68450	6. Project Management	A posteriori	Individuel	Limited	41,000.00	0.00	En attente d'enécution	2021-08- 16		2021-08- 21		2021-09- 11	3821-30- 36		3822-04- 14	
ZK-FIRDC-2440182-Ch- INDN / Recindented de deux (2) superviseurs AST dans le Sud Khu (Duna et Bahanu)	EA / 68600	6. Project Management	A posteriori	Industrial	Limited	18,000.00	0.00	En atteste d'enécution	2021-08- 18		2021-08- 21		2021-09- 11	2021-30- 26		2022-04- 14	
ZR-FMDC-244193-Ch- INDV / Recultement de trede quatire (20) enquéteurs pour le tud Kova (20 Baltanu, 14 Unico)	ESA / 68650	6. Project Management	A posteriori	Individuel	Djen	79,160.00	0.00	En attente d'enécution	2021-08- 16		2021-10- 04		2021-10- 21	2021-11- 29		2022-05- 28	
Bahard)  26FMDC-244093-Ch- IRON / Reinsteinest de Irosle quatro (24) esquéseus pour le Sand Koya (20) Bahara, 14 Christi Koya (20)	ESA / 68450	4. Project Management	A posteriori	Industrial	Direct	10,000.00	0.00	En attente d'enécution	2021-08- 16		2021-08- 26		2021-09- 16	2821-30- 21		2022-04- 19	
26-9980C-344207-CS- MDV / Redubenest d'un Charge des Tauvegardes Environnementales et Taucales du 1787-2 pour l'Euri	EDA / 66600	6. Project Management	Aposteron	Individual	Open	10,000.00	0.00	En attente d'enécution	2021-08- 16		2021-10- 04		2021-10- 21	2821-11- 29		2022-05- 28	
26-FIRDC-344208-CS- INDV / Recutement d'un Charge en Travaux à Haute intensité de Main d'Eluvre du STEF 2 pour l'Euri	EDA / 66600	6. Project Management	Aposteron	Individual	Open	10,000.00		In attente d'enfortion	2021-08- 16		2021-10- 04		2021-10- 21	2823-11- 29		2022-05- 28	
ZK-PMDC-244211-CS- NDV / Reputement d'un Change MEDAC du STEF 2 agest Fillet	DA / 66600	6. Project Management	A posteriori	Individuel	Open	10,000.00	0.00	En cours d'exames	2021-08- 16	2021-10- 11	2021-10- 04		2021-10- 21	2020-11- 29		2022-05- 28	
ZK-FIRDC-244213-CS- MDN / Recutement d'us Chargé de MCF du STEF 2 pour l'Blatt ZK-FIRDC-244214-CS-	EDA / 66650	6. Project Management	Apodenin	Individuel	Open	10,000.00	0.00	Annali	2021-08- 14		2021-10- 04		2023-10- 21	2021-11-		2022-05- 28	
ZK-FMDC-344214-CS- MCN / Recuberest d'us Chargé de Transfert Montaine du XTEP 2 pour l'East ZK-FMDC-244219-CS-	DA / 66600	6. Project Management	Aposteriori	Individual	Open	10,000.00	0.00	Annalis	2021-08- 18		2021-10- 04		2021-10- 21	2821-11- 29		2522-05- 28	
28-FIRDC-244219-Cs- INDN / Recutement d'un Assistant Administratif et Financier du NTSP 2 geur Plant	ESA / 68650	6. Project Management	A posteriori	Individuel	Limited	21,000.00	0.00	Annalis	2021-08- 18		2021-08- 21		2021-09- 11	2821-10- 16		2022-04- 14	

28-PMDC-244221-CS- INDV / Recutement de 1 chauffeurs du STIP 2 pour l'antenne du Sud Kivu	ESA / 66650	6. Project Management	A posterior	Individuel	Limited	41,000.00	0.00	En attente L'enfortion	2021-08- 16		2021-08-	2023-09- 11	2021-30- 56	2022-04- 14	
26-FMDC-244232-C5- MDV / Recuberrent d'un Supeniseur AST pour l'Buri	ESA / 68650	6. Project Management	A posterior	Individuel	Limited	9,000.00	0.00	En attente L'enfortion	2021-08- 16		2021-08- 21	2023-09- 11	2021-30- 56	2022-04- 14	
ZK-FIRDC-244323-CS- NDN / Resultement de vinigt quatre (24) enquêteurs pour l'Ituri (Runia)	ESA / 68450	6. Project Management	A posteriori	Induduel	Open	11,840.00	0.00	Annelli	2021-08- 16		2021-10- 04	2023-10-	2021-11- 29	2022-05-	
Zer-PRIDC - 243519-CI- NON / Resistances de vegé cept CIV Concultant exquêrces pour la colheite des données de misse en lacure des activatés des TRADO - FRANCE - SIZERNE CI- NON / Resistant de Communication et TIC du Proper STEP 2	EA / 68650	2. Levilhoods and Employment Generation	Aposteriori	Individuel	Open	48,800.00	0.00	En albeste d'enfoaton	2021-08-		2021-10- 10	2021-10-	2821-12- 01	2022-06- 01	
2K-FIRDC-232836-CS- INDV / Recutement d'un Assistant en Communication et TIC du Projet 378F-2	ESA / 66650	6. Project Management	Aposteron	Individual	Limited	24,000.00	0.00	En cours d'autouron	2021-08- 23	2021-07- 29	2021-08- 28	2021-09- 18	2821-30- 23	2022-04- 21	
COS. / Recruiement par extente directe de l'institut National de l'INS pour la poursoité de la mote en deurer de l'enquête par limphone auprès des ménages (sous de de l'ECNM à Eleckasa gour	EDA / 66650	s. casc	A posteriori	Selection de consultants par estente directe	Direct	12,448.00	0.00	En attenta d'enécution	2021-08- 21		2021-09- 02		2021-11- 06	2022-01- 01	
ZK-PMEC-2-68413-Ch- MDV / Recuberment de Cinig (1) Changés es Transfero Mandraues (CTM) subdivos en 1 tots Sa I CTM de Kaca Central, Sa I CTM de Nord Ubang; Sat I CTM de Nord Khw; Sat I CTM de Nord Khw; Sat I CTM de Nord Khw;	EDA / 68450	4. Project Management	A posteriori	mindust	Open	210,000.00	0.00	Annalis	2021-08- 00	2021-08- 07	2021-10- 20	2021-11- 10	3823-12- 25	2022-08- 11	
ZR-PMIDC-2477-CS- MDDY / Recinctented de Clang (I) Chappid de Nation du Numerio Vint (CDNY) subdivisió en 1 Nota Lati 1 CINY de Kaca Central Lati 2 CINY de Nord Uhangi Lati 2 CINY de Nord Uhangi Lati 2 CINY de Nord Kore	EA / 66602	4. Prigect Management	A posteriori	Individuel	Limited	90,000.00	0.00	to cours Courses	2021-08- 04	2021-09- 28	2021-09- 27	2021-10- 18	2823-11- 22	2022-09- 21	
28 - FMSC-2-AT-68-CS- MSDV / Recursioned de cinq (1) Accutants Administratif et financier (MAF) caldiducel en 1 Soci Let 1: ANF du Kacal Central Let 2: ANF du Kacal Central Let 2: ANF du Nord Ubanqui Let 1: ANF du Nord Ubanqui Let 1: ANF du Nord Evu	EA / 68690	d. Project Management	A posteriori	Industrial	Limited	90,003.00	0.00	En atleste L'helication	2021-08- 08		2021-09- 11	2021-10- 02	2821-11- 06	2022-05- 05	
ZRPMDC-2-097/ES-CS- IRDN / Facilitament de Ciniq (3) Changis en Triandéro Mandelares (CTM) palar les premises (CTM) palar les premises CEMPA palar les promises CEMPA palar les palar CEMPA (CTM) CEMPA (CTM)	ESA / 68450	d. Project Management	Aposteriori	Individuel	Limited	210,000.00	0.00	En cours d'enfouton	2021-09- 30	2021-08- 24	2021-10- 12	2021-11- 02	2023-12- 07	2822-08- 05	
5.12 PRODUCE CRAIT 26 - PRIDC - 211911 - CS- MON / Resistenced d'un Charge en gestion de loure de données pour le Mand Ubaque 26 - PRIDC - 244171 - CS- MON / Resistenced d'un Charge en Trianus Albade minentié de Mand d'Ebuve du 1787 2 pour le had Char	E3A / 68650	4. Project Management	A posteriori	Individuel	Limited	40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-09- 06	2021-09- 06	2021-09- 11	2021-10- 02	2021-11- 06	2022-05- 05	
ac-PMDC-244171-Ch- MDV / Recustement d'un Changé en Trimaux à Haute Intentité de Man d'Observe du STEP 2 pour le had Kins	ESA / 66650	6. Project Management	A posteron	Individual	Open	10,000.00	0.00	Annelli	2021-08- 26		2021-10- 04	2021-10- 21	2023-11-	2022-05- 28	
ZE-FIRDC-244208-CS- NDV / Recustement d'un Chargé de Sante et Evaluation du STEF 2 pour Diant	EDA / 66650	4. Project Management	A posterior	Individuel	Djen	10,000.00	0.00	Annii	2021-08- 16		2021-10- 04	2021-10- 21	2021-11- 29	2022-05- 28	
Charle 24-1451-C3-1852/ Perintensed d'ut Charle for Surveyardes Charle for Surveyardes Section du 1787 2 plant le Nad Cruz 24-980C-231113-C3-1852/ Perintense Control de Charle de contra de Charle de contra de Charle de Cylestonio de 3759 E, François EARIMER.	ESA / 66650	6. Project Management	A posteron	Individuel	Open	10,000.00	0.00	Annelli	2021-08- 16		2021-10- 04	2021-10- 21	2020-11- 29	2022-05- 28	
ZK-FMDC-211113-CS- MDV / Kenouvellement du control du Changé des Opération du 37EF IL François KASIMER	EDA / 66650	6. Project Management	A posteriori	Individuel	Direct	74,400.00	0.00	En albeste L'enécution	2021-08-		2021-09- 22	2021-09- 21	2521-09- 25	2021-09- 24	
ZK-PMDC-213813-CS- MDV / Contractastruction par extends directs avec Mr Arun KMEONCO KOMMIMIA, Changé de la comptabilité au tud-Enu	ESA / 66650	6. Project Management	A posteron	Individuel	Direct	40,000.00	0.00	En cours d'exames	2021-10- 20	2021-09- 22	2021-11- 08	2021-11- 20	3822-06- 68	3822-07- 62	
ZR-PSEDC-ZSSRSS-CS- INDV / Recutement de 30 AST pour les TMI	EDA / 66650	7. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Individuel	Limited	9,000.00	0.00	En attente d'enécution	2021-10-		2021-10- 21	2021-11- 13	2021-12-	2022-08- 18	
26-FMDC-23.1818-C3- MDV / Contractualization par estimate directs avec the Facual ENGITS EXEMULATION CTIC as 3xd-5xx	EDA / 68650	4. Project Management	Aposteriori	Individuel	Direct	48,000.00	0.00	En cours d'enécution	2021-10- 11	2021-09- 24	2021-10- 17	2021-10- 18	3821-30- 20	2022-10- 11	
2K-FMDC-233814-Ch- MEN / Contracts/discrete par estente directs zunc Mi Publish EKRANCER, Expert es Triandert Monitore pour le CERC KN	ESA / 66650	1. CBSC	A posteron	Individual	Direct	12,000.00	0.00	En cours d'autourises	2021-10- 29	2021-09- 28	2021-10- 11	2021-11- 01	2825-11- 01	2022-10- 29	
ZK-FMESC-213-096-Ch- CSS / Contractualisation gar enterior directs ziver filt Christian English INDAYS KARATANCH, Changé de Roccation des Marchés au Sud-Your	EA / 68650	4. Project Management	A posteriori	Individuel	Direct	19,603.00	0.00	En cours d'enécution	2021-08-	2621-08- 24	2021-10- 02	2021-00-	2023-20- 05	3022-09- 93	
CDS / Contractualization par extente directe avec Mr Auguston FUADUNA DOMPETELO, Chargé de THEMO de Nod-Sore	ESA / 66650	4. Project Management	A posteron	Individual	Direct	16,900.00	0.00	En cours d'autourises	2021-09- 30	2021-09- 24	2021-10- 02	2021-00- 01	2021-30- 01	2022-09- 00	
2K-PSEDC-218/210-CS- MDN: / (20): Recruitement de 200 Canoultains, individuels, celé d'équipe pour la mice en assure des THERO dans le Said Kins	E3A / 68650	2. Livelihoods and Employment Generation	Aposteron	Individuel	Open	240,000.00	0.00	En albeste d'enécation	2021-11- 11		2022-01- 01	2022-01- 24	2822-02- 28	2022-08- 27	
26-FMDC-218712-Ch- INDV / (IX Kennutement de 4 Consultations individualis Supervision des Chariters THERD dans le Taul Kina (Bulkaru)	EDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	Aposteriori	Individual	Open	10,003.00	0.00	En albeste d'enfoation	2021-11- 15		2022-01- 01	2022-01- 24	2022-02- 28	2022-08- 27	
ZK-FMEC-218713-Ch- MDN / (I): Reductement de 20 Consultants Indiaduels chef de chatter pour la more en encur des TMMO dans in tod Khou (Bakkeu)	EDA / 66650	Z. Levilhoods and Engloyment Generation	Aposteriori	Individuel	Open	48,000.00	0.00	En alberte Enskulten	2021-11-		2022-01-	2022-01-	2822-02- 28	2022-08- 27	
ZK-FSRDC-23,783,2-CS- INDV / (32), Revisionment d'ut Chaige de Comptabilité du Propri 373P 2 pour l'antienne du Sad Xiva	EDA / 66650	4. Project Management	Aposteriori	Individuel	Open	19,800.00	0.00	En cours C'exames	2021-11- 15	2021-11-	2022-01- 01	2022-01- 24	2822-02- 28	2022-08- 27	
St. FUNCE-TUNNES-CO- MON (GER) Recommenda Func Change in Propin 1228 of the Change in Funce Change in Propin 1228 of the Change in International Change in Propins in Change in International Change in Internatio	EDA / 68650	d. Project Management	Aposteriori	Individuel	Direct	19,603.00	0.00	En cours d'exames	2021-11- 15	2021-11- 11	2021-11- 21	2021-12- 16	2022-06- 20	2822-07- 29	
ZR-PSEDC-2137660-CS- MDV / (26): Recrutement de cinq (1) Accessants en Sauvegardes pour le CERC de Kirchasa	EDA / 66650	s. casc	A posteriori	Individual	Limited	60,000.00	0.00	En albeste d'exécution	2021-11- 15		2021-11- 20	2021-12- 11	2022-06- 23	2022-07- 14	
INDN / (21): Contractualication par entente directe avec le Concultat Citles BENESIA. NTICCALO summe spécialiste en Sauvegandes	EA / 68650	4. Project Management	Apostecian	Individuel	Dreil	48,000.00	0.00	En alleste d'exécution	2021-11- 15		2021-11- 21	2021-12- 16	2022-01- 20	2022-07- 29	
Jacobski du Projet ISID 2  26-PIBOC-2337931-CS- IROV / (131) Redustament de 20 882 duns le cubre de la mise en quova dei THERD et des ISI duns le Nel Don Jahrhau  26-PIBOC-218478-CS- IROV / (14) Redustament de ARNY quar Tarteme du Nel Pour	EDA / 66650	6. Project Management	Aposteruri	Industral	Open	16,000.00	0.00	En albeste C'enfoaton	2021-11- 15		2022-01- 01	2022-01- 24	2022-02- 28	2022-08- 27	
ZR-FIRDC-218479-CS- MDV / G4). Recutement do ASNV pour l'antenne du laid-Khu	EA / 66600	6. Project Management	A posteriori	Individuel	Open	18,000.00	0.00	En attente L'enécution	2021-11- 30		2022-01- 18	2022-02- 08	2022-00- 11	3822-09- 11	
INDN / 175. Recordement de 60 PPE pour le sans des plans de gestion environmentaile et cocurle (PCRI) des activités des chantaies THMD et infrastructure dans la ville de Bukavu dans la province	EDA / 66600	Support to Community Recitience	Aposteriori	Induduel	Opes	72,000.00	0.00	En alleste d'exécution	2021-11- 10		2022-01- 18	2022-02- 08	2022-00- 25	2022-09- 11	
ZK-FMDC-243381-CS- MDW / (3) Keinsteinen d'un Assaklant en Gestlon des Easer des données du projet 311F2/Antenne du Kasar Cestial	EDA / 68650	6. Project Management	Aposteriori	Individuel	Limited	24,000.00	0.00	En albeste d'enécution	2021-12- 24		2021-12- 29	2032-01- 19	21122-02-	2522-08- 22	
ZR-PRIDC-263051-Ch- INDN / ID: Resistenced de 4 consultants Individuals superviseurs pour le controllé et summitance des lombous d'individualses communications dans la vité de Bildun, à casons d'un superviseur pour 10 IDE	EA / 66600	Support to Community Reviteous	Aposteriori	Individuel	Open	40,000.00	0.00	En alleste d'enfoulton	2021-12- 20		2022-02- 17	2022-08- 10	3822-08- 14	2022-10- 11	

ZK-PSRDC-363B37-CS- INDV / (R) Kechstenest d'un Assaziant en Gestion des Eases des Données du Projet 37EP 2/Topape réponable de l'antenne du 160 <sup>2</sup> -CW	EA / 66650	6. Project Management	A posteriori	Industrial	Limited	24,000.00	0.00	En attente d'enécution	2021-12-	2022-01- 04	2022-01- 21	2022-00- 01	2	122-08 28
ZR-PARDC-242004-CS- INDX / (30) Recisionness de 4 Caricalitants individuelé formateurs des Chefs d'équipes dans la cable de la moie en auvre des THIBO à Balkan/Répuje réganale de Partenes du fiel - Grus	EDA./ 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	Apotenin	Individuel	Opes	10,003.00	0.00	En albeste d'enfoution	2021-12- 30	2022-02- 17	2022-08- 10	2022-00- 34	3	122-10
ZR-PSEDC-262068-CS- INDV / (31) Reciplement d'un Change de Faccation d'un Change de Faccation d'un Change de Faccation d'un Change de Faccation 2/Equipe régionale de l'Andense d'Euri	EA / 66650	6. Project Management	A posteriori	Individuel	Open	19,800.00	0.00	En attente L'enfoution	2021-12-	2022-02- 17	2022-00- 10	2022-00- 14		11
28-PSEDC-263067-CS- INDV / (12) Recultement. d'un Assistant et Cestion des Eases des Données du Projet 371F 2/Equipe régionale de l'Antenne d'Unit	EDA./ 66650	6. Project Management	Aposteriori	Individual	Louised	24,000.00	0.00	En albeste Credication	2021-12- 20	2022-01- 04	2022-01- 21	2022-00- 01	2	122-08 28
ZK-PSKDC-2632069-Ch- IMDV / (31) Bacculement d'un Changé de la Computabilé de Propri STEP 2/Equipe régionale de l'Addesse de Dissi	EA / 66650	6. Project Management	A posteriori	Individuel	Open	19,600.00	0.00	En attente d'enécution	2021-12- 30	2022-02- 17	2022-00- 10	2022-00- 14	2	122-10
ZK-PSEDC-263ETN-CS- INDN: / (23). Recrutement, d'un Change de Dévelippement Communication du Projet SISF 2/Topope régionale de l'Extraine du Nord-Cou	ESA / 68650	4. Project Management	A posteriori	Individuel	Open	19,600.00	0.00	En alberte d'exécution	2021-12-	2022-02- 17	2022-88- 10	2022-06- 14	,	11
26-PSEDC-26307E-CS- INDN / (36). Recrutement. d'ul Assistant de Cestima del Easte des Données du Projet XTEP 2/Equipe régionale de l'Astinisé du XIMS-CSO.	ESA / 68650	4. Project Management	A posteriori	Individuel	Limited	24,000.00	0.00	En alberte d'exekution	2021-12- 30	2022-01- 04	2022-01- 21	2022-00- 01	2	122-08- 28
26-FMDC-263072-Ch- INDV / (3-6): Contradizations avec le consultant Devisis MANE CARE ERFEZA comme Chaigé de Développement Communication et Cestión del Carditte da 1729 Il pour l'équipe régionale de l'Authense de Sand Kow	E3A / 68690	4. Project Management	Aposteriori	Individuel	Direct	19,600.00	0.00	En albeste Credication	2021-11-	2021-12- 10	2021-12- 11	2022-02- 04	2	122-08 01