

Procurement Plan
SUPPORTING EDUCATION REFORM IN TARGETED CIRCUITS
PROJECT

I. General

1. **Bank’s approval Date of the procurement Plan** *Original: August 21, 2015; Revision 3 of Updated Procurement Plan, February 2017]*
2. **Date of General Procurement Notice:** February 24, 2016
3. **Period covered by this procurement plan:** *The procurement period of project covered process from year 2016 to 2017*

II. Goods and Works and non-consulting services.

1. **Prior Review Threshold:** Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement:

	Procurement Method	Prior Review Threshold US\$	Comments
1.	ICB and LIB (Goods)	<i>Above US\$ 500,000</i>	
2.	NCB (Goods)	<i>Above US\$ 100,000</i>	<i>First two each year</i>
3.	ICB (Works)	<i>Above US\$ 8 million</i>	
4.	NCB (Works)	<i>Above US\$ 5 million</i>	<i>First two each year and all above US\$ 5 million</i>
5.	Non-Consultant Services (NCB)	<i>Below US\$ 100,000</i>	<i>First two each year</i>
6.	Direct Contracting	<i>All</i>	

2. **Reference to Project Operational/Procurement Manual :** *Project Implementation Manual for World Bank Loan Project P152096, 12/21/2015 issued by MINEDUC*
3. **Any Other Special Procurement Arrangements:** Works procured under this Project may include the construction and remodeling of “Millennium Schools” and other related civil works infrastructure, etc. International Competitive Bidding (ICB) packages would be required. Also packages amounting to under US\$8,000,000 in the aggregate may be procured using National Competitive Bidding (NCB) processes. Shopping procedures may be used for contracts of up to US\$200,000 (only in emergency cases).
4. **Summary of the Procurement Packages planned during the first 18 months after project effectiveness**

March 20, 2017

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description	Estimated Cost US\$ million	Packages	Domestic Preference (yes/no)	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of the ICB (Goods)	10,120,094	3	No	Prior	
	Summary of the NCB (Works)	43,482,616	8	No	Post	
	Summary of the NCB (Goods)	334,794	2	No	Post	

III. Selection of Consultants

- 1. Prior Review Threshold:** Selection decisions subject to Prior Review by Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and Employment of Consultants:

	Selection Method	Prior Review Threshold	Comments
1.	Competitive Methods (Firms)	Above US\$ 200,000	
2.	Single Source (Firms)	All	
3.	Individual	Above US\$ 100,000	
4.	Single Source	All	

- 2. Short list comprising entirely of national consultants:** Short list of consultants for services, estimated to cost less than US\$ 200,000 per contract, may comprise entirely of national consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines.
- 3. Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule**

1	2	3	4	5	6
Ref. No.	Description of Assignment	Estimated Cost US\$ million	Packages	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of number of contracts that will be let under QCBS	2,143,555	7	Prior	<i>QCBS</i>
	Summary of number of contracts that will	399,092	7	Post	<i>CQS, CDS</i>

March 20, 2017

	be let under other methods				
--	-------------------------------	--	--	--	--

PROCUREMENT PLAN Ecuador : Supporting Education Reform in Targeted Circuits

General Information
 Country: Ecuador Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2017-02-06
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2022-02-23)
 Project ID: P152096 GPN Date:
 Project Name: Supporting Education Reform in Targeted Circuits
 Loan / Credit No: IBRD / 85420
 Executing Agency(ies) Ministry of Education

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
BIRF-8542-LPN-OB-2016-001 / Construcción de Unidad Educativa Mayor San Pedro (Santa Lucía) en la parroquia Santa Lucía, cantón Santa Lucía, provincia de Guayas	IBRD / 85420	Component 1: Improving school services in Targeted Circuits	Previa	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				5,860,298.17	6,351,831.95	Firmado						2017-01-24	2017-03-01	2017-02-03	2017-03-01			2017-03-05	2017-04-06	2017-04-04	2017-05-18	2017-05-16	2017-06-21	2018-03-12
BIRF-8542-LPN-OB-2016-002 / Construcción de Unidad Educativa Mayor Ala 21 (UIM Nueva Milagro) en la parroquia Milagro, cantón Milagro, provincia de Guayas	IBRD / 85420	Component 1: Improving school services in Targeted Circuits	Previa	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				5,384,802.02	5,478,623.67	Firmado						2017-02-17	2017-03-01	2017-02-22	2017-03-01			2017-03-24	2017-04-10	2017-04-23	2017-04-26	2017-05-28	2017-06-01	2018-03-24
BIRF-8542-LPN-OB-2016-004 / Repotenciación de Unidad Educativa Natalia Jarrín en la parroquia Cayambe, cantón Cayambe, provincia de Pichincha	IBRD / 85420	Component 1: Improving school services in Targeted Circuits	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				3,724,269.97	0.00	Cancelado						2017-02-17	2017-02-28	2017-02-22	2017-03-03			2017-03-24	2017-04-05	2017-04-23	2017-08-15	2017-05-28		2018-01-23
BIRF-8542-LPN-OB-2017-005 / Construcción de Unidad Educativa Miraflores del Mundo (frente a UNASUR) en la parroquia San Antonio, cantón Quito, provincia de Pichincha	IBRD / 85420	Component 1: Improving school services in Targeted Circuits	Previa	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				5,372,132.36	5,436,220.72	Firmado						2017-02-17	2017-03-01	2017-02-22	2017-03-01			2017-03-24	2017-04-11	2017-04-23	2017-04-25	2017-05-28	2017-06-05	2018-03-24
BIRF-8542-LPN-OB-2017-006 / Construcción de Unidad Educativa Canpahuá en la parroquia Canpahuá, cantón Cayambe, provincia de Pichincha	IBRD / 85420	Component 1: Improving school services in Targeted Circuits	Previa	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				5,971,993.83	6,260,800.00	Firmado						2017-03-03	2017-03-07	2017-03-13	2017-03-07			2017-04-12	2017-04-10	2017-05-12	2017-06-05	2017-06-16	2017-10-16	2018-04-12
BIRF-8542-LPN-OB-2017-007 / Construcción de Unidad Educativa Mayor ISEM Nueva Mocache, en la parroquia Mocache, cantón Mocache, provincia de Los Ríos	IBRD / 85420	Component 1: Improving school services in Targeted Circuits	Previa	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				6,042,445.66	0.00	Cancelado						2017-03-03	2017-03-07	2017-03-13	2017-03-20			2017-04-12		2017-05-12		2017-06-16		2018-04-12
BIRF-8542-LPN-OB-2017-009 / Construcción de Unidad Educativa Mayor ISEM Nueva Mocache, en la parroquia Mocache, cantón Mocache, provincia de Los Ríos	IBRD / 85420	Component 1: Improving school services in Targeted Circuits	Previa	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				6,042,445.66	5,740,323.88	Firmado						2017-05-03	2017-05-04	2017-05-08	2017-05-05			2017-06-05	2017-06-07	2017-07-03	2017-10-16	2017-08-07	2017-11-15	2018-06-03
BIRF-8542-LPN-OB-2017-008 / Construcción de Unidad Educativa Mayor Valencia 1 (Vicente Rocafuerte), en la parroquia Valencia, cantón Valencia, provincia de Los Ríos	IBRD / 85420	Component 1: Improving school services in Targeted Circuits	Previa	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				5,772,502.27	0.00	Cancelado						2017-03-07	2017-03-07	2017-03-17	2017-03-07			2017-04-16		2017-05-16		2017-06-20		2018-04-16
BIRF-8542-LPN-OB-2017-010 / Construcción de Unidad Educativa Mayor Valencia 1 (Vicente Rocafuerte), en la parroquia Valencia, cantón Valencia, provincia de Los Ríos	IBRD / 85420	Component 1: Improving school services in Targeted Circuits	Previa	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				5,772,502.27	5,561,420.91	Firmado						2017-05-03	2017-05-04	2017-05-08	2017-05-04			2017-06-05	2017-06-07	2017-07-03	2017-10-16	2017-08-07	2017-11-15	2018-06-03
BIRF-8542-LPN-OB-2016-003 / Repotenciación de Unidad Educativa Matchinqui, parroquia Matchinqui, cantón Pedro Montcayo, provincia de Pichincha	IBRD / 85420	Component 1: Improving school services in Targeted Circuits	Previa	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				5,354,172.05	0.00	Cancelado						2017-02-17	2017-03-01	2017-02-22	2017-03-01			2017-03-24	2017-04-07	2017-04-23	2017-06-05	2017-05-28		2018-03-24
BIRF-8542-LPI-OB-2020-017 / Construcción de la Repotenciación UE Nicolás Infante Díaz en la parroquia San Camilo cantón Quevedo provincia Los Ríos	IBRD / 85420	Component 1: Improving school services in Targeted Circuits	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope				8,732,115.46	7,895,000.00	Firmado						2020-09-25	2020-12-11	2020-09-30	2020-12-22			2020-11-11	2021-02-05	2020-11-26	2021-09-21	2020-12-28	2021-12-23	2021-10-24
BIRF-8542-LPI-OB-2020-018 / Construcción de la Repotenciación UE Quevedo en la parroquia 24 de Mayo cantón Quevedo provincia de Los Ríos	IBRD / 85420	Component 1: Improving school services in Targeted Circuits	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope				8,749,327.24	7,655,000.00	Firmado						2020-09-24	2020-12-11	2020-09-29	2020-12-21			2020-11-10	2021-02-11	2020-11-25	2021-03-27	2020-12-27	2021-12-20	2021-10-23
BIRF-8542-LPI-OB-2020-019 / Construcción de la Repotenciación UE Ángel Polibio Chávez en la parroquia Ángel Polibio Chávez cantón Guaranda provincia de Bolívar	IBRD / 85420	Component 1: Improving school services in Targeted Circuits	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope				9,240,000.00	7,576,500.00	Firmado						2020-09-30	2020-12-21	2020-10-05	2021-01-18			2020-11-16	2021-02-09	2020-12-01	2021-03-26	2020-12-30	2021-12-20	2021-10-26

BIRF-8542-SBCC-CF-2018-021 / Consultoría de la intervención en la infraestructura existente y propuesta para la Repotenciación de la Unidad Educativa Quevedo, ubicada en el cantón Quevedo, provincia de Los Ríos	IBRD / 85420	Component 1: Improving school services in Targeted Circuits	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	115,064.89	0.00	Cancelado	2018-03-30	2018-04-09	2018-05-17			2018-06-14	2018-06-28	2018-07-10	2018-08-07	2018-11-05					
BIRF-8542-SBCC-CF-2018-022 / Consultoría de intervención en la infraestructura existente y propuesta para la Repotenciación de la Unidad Educativa Seiv de Octubre, ubicada en el cantón Ventanas, provincia de Los Ríos	IBRD / 85420	Component 1: Improving school services in Targeted Circuits	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	92,051.91	0.00	Cancelado	2018-04-05	2018-04-15	2018-05-23			2018-06-20	2018-07-04	2018-07-17	2018-08-14	2018-11-12					
BIRF-8542-SBCC-CF-2018-023 / Consultoría para la Implementación del Almacén de Datos Institucional del Ministerio de Educación	IBRD / 85420	Component 2: Strengthening Planning, Management and Evaluation Capacity at MINEDUC	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International	291,200.00	298,586.40	Firmado	2018-04-06	2018-06-13	2018-04-27	2018-08-09	2018-05-20	2019-08-22	2018-06-17	2019-11-05	2018-07-08	2019-11-19	2018-07-22	2020-05-04	2018-08-26	2020-06-25	2019-03-24
BIRF-8542-SBCC-CF-2018-026 / Consultoría de Intervención en la Infraestructura Existente y Propuesta para la Repotenciación de la Unidad Educativa Surupucuy, ubicada en el cantón Guaranda, provincia de Bolívar	IBRD / 85420	Component 1: Improving school services in Targeted Circuits	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	58,843.46	92,724.80	Firmado	2018-05-22	2018-04-27	2018-06-11	2018-05-22	2018-07-06	2018-10-15	2018-08-05	2018-11-13	2018-08-21	2018-11-23	2018-09-01	2019-01-13	2018-09-25	2019-08-08	2018-12-14
BIRF-8542-SBCC-CF-2018-027 / Consultoría de Intervención en la Infraestructura Existente y Propuesta para la Repotenciación de la Unidad Educativa Dolores Cacuango, ubicada en el cantón Cayambe, provincia de Pichincha	IBRD / 85420	Component 1: Improving school services in Targeted Circuits	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	58,843.46	92,724.80	Firmado	2018-05-22	2018-04-27	2018-06-11	2018-05-22	2018-07-04	2018-10-12	2018-08-01	2019-11-13	2018-08-15	2018-11-23	2018-08-26	2018-12-20	2018-09-17	2019-08-08	2018-12-06
BIRF-8542-SBCC-CF-2018-029 / Consultoría para el Levantamiento de Información en la Comunidad Educativa y Análisis de Resultados del Proyecto de Entrega de Computadores a Docentes	IBRD / 85420	Component 2: Strengthening Planning, Management and Evaluation Capacity at MINEDUC	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - International	560,663.39	0.00	Cancelado	2018-05-28	2018-08-07	2018-06-18	2018-08-28	2018-07-23	2019-11-07	2018-08-20	2020-01-06	2018-09-10	2018-09-26	2018-10-24				2020-04-06
BIRF-8542-SBCC-CF-2018-030 / Consultoría de Intervención en la infraestructura existente y propuesta para la Repotenciación de la Unidad Educativa Quevedo y Unidad Educativa Nicolás Infante Díaz, ubicadas en el cantón Quevedo, provincia de Los Ríos	IBRD / 85420	Component 1: Improving school services in Targeted Circuits	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	168,574.63	239,164.80	Firmado	2018-05-31	2018-06-14	2018-06-21	2018-06-22	2018-07-26	2019-10-19	2018-08-23	2018-11-19	2018-09-13	2018-12-10	2018-09-27	2019-02-12	2018-10-29	2019-08-08	2019-01-27
BIRF-8542-SBCC-CF-2018-031 / Consultoría de Intervención en infraestructura existente y propuesta para la Repotenciación de la Unidad Educativa Babahoyo, en el cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos y Unidad Educativa Eugenio Espejo, en el cantón Baba, provincia de Los Ríos	IBRD / 85420	Component 1: Improving school services in Targeted Circuits	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	174,500.35	0.00	Cancelado	2018-06-08	2018-06-11	2018-06-29	2018-06-27	2018-08-03		2018-08-31	2018-09-21	2018-10-05			2018-11-09			2019-02-07
BIRF-8542-SBCC-CF-2018-032 / Consultoría de Intervención en infraestructura existente y propuesta para Repotenciación de Unidad Educativa Angel Polibio Chávez, en el cantón Guaranda provincia de Bolívar y Unidad Educativa Anexa Milagro, en el cantón Milagro provincia de Guayas	IBRD / 85420	Component 1: Improving school services in Targeted Circuits	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	187,457.92	215,138.56	Firmado	2018-06-14	2018-07-17	2018-07-05	2018-08-01	2018-08-09	2018-11-19	2018-09-06	2018-12-19	2018-09-27	2019-01-29	2018-10-11	2019-03-26	2018-11-15	2019-09-03	2019-02-23
BIRF-8542-SBCC-CF-2018-035 / Consultoría de Estudios Integrales de Implantación y Repotenciación de las Unidades Educativas: San Camilo y José Rodríguez en el cantón Quevedo e Isla de Bejucal en el cantón Baba, provincia de Los Ríos.	IBRD / 85420	Component 1: Improving school services in Targeted Circuits	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	269,556.50	0.00	Cancelado	2018-06-14	2018-07-12	2018-06-29	2018-09-12	2018-08-07		2018-09-06	2018-09-24	2018-10-01			2018-11-05			2019-02-18
BIRF-8542-SBCC-CF-2018-036 / Consultoría de Estudios Complementarios de Implantación y Repotenciación de las Unidades Educativas Abadón Calderón y Guillermo Durán en el cantón Milagro, provincia de Guayas y Unidad Educativa 10 de Agosto en el cantón Montalvo, provincia de Los Ríos	IBRD / 85420	Component 1: Improving school services in Targeted Circuits	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	151,773.74	0.00	Cancelado	2018-07-03	2018-07-20	2018-07-24	2018-09-24	2018-08-30		2018-09-28	2018-10-17	2018-10-23			2018-11-21			2019-02-04

BIRF-8542-SBCC-CF-2018-037 / Contratación de Estudios Integrales de Implantación y Repotenciación de la Unidad Educativa 7 de Octubre, ubicada en el cantón Quevedo, provincia de Los Ríos y Unidad Educativa Guaranda, ubicada en el cantón Guaranda, provincia de Bolívar	IBRD / 85420	Component 1: Improving school services in Targeted Circuits	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	212,297.88	0.00	Cancelado	2018-07-16	2018-07-20	2018-08-02	2018-08-23	2018-09-12				2018-10-11	2018-10-29	2018-11-05	2018-12-10	2019-03-25				
BIRF-8542-SBCC-CF-2018-018 / Contratación de Estudios Complementarios de Implantación y Repotenciación de las Unidades Educativas 29 de Agosto y Darío Cueva, ubicadas en el cantón Babahoyo y Unidad Educativa 24 de Mayo, ubicada en el cantón Quevedo, en la provincia de Los Ríos.	IBRD / 85420	Component 1: Improving school services in Targeted Circuits	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	151,647.74	0.00	Cancelado	2018-07-30	2018-07-20	2018-08-17	2018-08-31	2018-09-26				2018-10-26	2018-11-13	2018-11-19	2018-12-18	2019-03-03				
BIRF-8542-SBCC-CF-2018-039 / Contratación de Consultoría para el Levantamiento de Procesos e Implementación de una Solución Tecnológica que facilite la Gestión Integral de Instituciones Educativas	IBRD / 85420	Component 2: Strengthening Planning, Management and Evaluation Capacity at MINEDUC	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International	833,271.60	0.00	Cancelado	2018-09-05	2019-05-08	2018-09-19	2019-06-20	2018-10-14	2019-12-11			2018-11-11	2018-11-26	2018-12-10	2019-01-07	2020-06-30				
BIRF-8542-SBCC-CF-2019-041 / Consultoría para el levantamiento de procesos de implementación de una solución tecnológica que facilite la gestión integral de estudiantes	IBRD / 85420	Component 2: Strengthening Planning, Management and Evaluation Capacity at MINEDUC	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - International	1,339,570.40	0.00	Cancelado	2019-06-17	2019-07-30	2019-07-08	2019-08-07	2019-08-12				2019-09-09	2019-09-30	2019-10-21	2019-11-25	2020-12-19				
BIRF-8542-SBCC-CF-2019-042 / Consultoría para el Estudio de pertinencia de la oferta de Bachillerato Técnico del Ecuador y la construcción de un modelo de ordenamiento	IBRD / 85420	Component 1: Improving school services in Targeted Circuits	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	156,800.00	139,229.61	Firmado	2019-06-14	2019-06-18	2019-07-05	2019-11-18	2019-08-08	2020-07-13			2019-09-05	2020-09-18	2019-09-26	2020-11-19	2019-10-10	2021-05-05	2019-11-14	2021-06-18	2020-11-13
BIRF-8542-SBCC-CF-2019-043 / Consultoría para la definición de estándares educativos, levantamiento de diagnóstico y plan de intervención para 197 instituciones educativas especializadas fiscales a nivel nacional	IBRD / 85420	Component 1: Improving school services in Targeted Circuits	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International	39,406,907.00	0.00	Cancelado	2019-06-24		2019-07-15		2019-06-15				2019-09-12	2019-10-03	2019-10-17	2019-11-21	2020-11-20				
BIRF-8542-SBCC-CF-2019-003 / Elaboración de estudios y diseño para la implementación arquitectónica integral de la Unidad de Educación Especializada Vicente Rocafuerte - Oira Nueva, ubicada en el cantón Milagro, provincia de Guayas	IBRD / 85420	Component 1: Improving school services in Targeted Circuits	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	91,599.26	0.00	Cancelado	2019-06-10	2019-07-30	2019-07-01	2019-08-23	2019-07-30					2019-08-14		2019-09-04	2019-11-23				
BIRF-8542-SBCC-CF-2019-044 / Consultoría para Definición de Estándares Educativos, Levantamiento de Diagnóstico y Plan de Intervención para 107 Instituciones Educativas Especializadas Fiscales a Nivel Nacional	IBRD / 85420	Component 2: Strengthening Planning, Management and Evaluation Capacity at MINEDUC	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International	394,069.67	0.00	Cancelado	2019-09-20		2019-10-08		2019-10-20				2019-11-17	2019-11-27	2019-12-05	2019-12-27	2020-12-26				
BIRF-8542-SBCC-CF-2019-046 / Consultoría para el levantamiento de información cualitativa capacitación y formación de docentes	IBRD / 85420	Component 2: Strengthening Planning, Management and Evaluation Capacity at MINEDUC	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	134,400.00	0.00	Cancelado	2019-10-04		2019-10-10		2019-10-23				2019-11-20	2019-11-28	2019-12-03	2019-12-22	2020-12-21				
BIRF-8542-SBCC-CF-2019-048 / Consultoría para el desarrollo de contenidos y virtualización de Evaluación Educativa	IBRD / 85420	Component 2: Strengthening Planning, Management and Evaluation Capacity at MINEDUC	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	145,600.00	0.00	Cancelado	2020-01-15		2020-02-05		2020-03-04				2020-04-01	2020-04-15	2020-04-23	2020-05-28	2020-11-24				
BIRF-8542-SBCC-CF-2019-049 / Consultoría para la implementación y acompañamiento para la ejecución de Planes de Mejora	IBRD / 85420	Component 2: Strengthening Planning, Management and Evaluation Capacity at MINEDUC	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International	300,000.00	0.00	Cancelado	2019-09-25	2019-11-17	2019-10-02	2019-12-09	2019-10-31				2019-11-28	2019-12-08	2019-12-15	2019-12-29	2020-11-23				
BIRF-8542-SBCC-CF-2019-051 / Fiscalización de la Repotenciación de las Unidades Educativas Malchínqui en la parroquia Malchínqui, cantón Pedro Moncayo y Natalia Jarín en la parroquia y cantón Cayambe, provincia de Pichincha.	IBRD / 85420	Component 1: Improving school services in Targeted Circuits	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	462,956.82	426,537.72	Firmado	2019-12-16	2019-12-16	2019-12-17	2019-12-24	2020-01-07	2020-12-31			2020-02-06	2021-02-11	2020-02-13	2021-07-12	2020-02-19	2021-11-11	2020-03-04	2021-12-28	2020-12-29
BIRF-8542-SBCC-CF-2019-052 / Fiscalización de la Repotenciación UEB Surupucuy en la parroquia Guanojo, cantón Guaranda, provincia de Bolívar y de la UE Dolores Cacumago en la parroquia Cangahua, cantón Cangahua, provincia de Pichincha	IBRD / 85420	Component 1: Improving school services in Targeted Circuits	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	349,870.33	387,421.88	Firmado	2019-12-16	2019-12-19	2019-12-18	2019-12-25	2020-01-08	2020-12-31			2020-02-07	2021-02-10	2020-02-14	2021-08-25	2020-02-20	2021-12-07	2020-03-05	2021-12-21	2020-11-30

BIRF-8542-SBCC-CF-2019-053 / Fiscalización de la Repotenciación UE José María Velasco Ibarra en la parroquia 23 de Junio en la parroquia Raba, cantón Baba, provincia de Los Ríos	IBRD / 85420	Component 1: Improving school services in Targeted Circuits	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	465,515.56	0.00	Cancelado	2019-12-17	2019-12-20	2019-12-31	2019-12-25	2020-02-04							2020-02-11	2020-02-15	2020-03-09	2020-04-02	2020-12-28					
BIRF-8542-SBCC-CF-2019-054 / Fiscalización de la Repotenciación UE Nicolás Infante Díaz en la parroquia San Camilo, cantón Quevedo, provincia de Los Ríos y de la UE Quevedo en la parroquia 24 de Mayo, cantón Quevedo, provincia de Los Ríos	IBRD / 85420	Component 1: Improving school services in Targeted Circuits	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	464,748.82	404,726.02	Firmado	2019-12-17	2019-12-19	2019-12-18	2019-12-26	2020-01-08	2020-12-28							2020-02-05	2021-02-08	2020-02-12	2021-03-24	2020-02-18	2021-11-11	2020-03-03	2021-12-23	2020-12-13
BIRF-8542-SBCC-CF-2019-055 / Fiscalización de la Repotenciación UE Ángel Polibio Chávez en la parroquia Guaranda, provincia de Bolívar y de la UE Anexa Mitagro en la parroquia Mitagro, cantón Mitagro, provincia de Guayas	IBRD / 85420	Component 1: Improving school services in Targeted Circuits	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	467,755.56	0.00	Cancelado	2019-12-18	2019-12-17	2019-12-20	2019-12-24	2020-01-17								2020-02-14	2020-02-21	2020-02-27	2020-03-12	2020-12-07				
BIRF-8542-SBCC-CF-2020-056 / Consultoría para la Evaluación Cuantitativa de los Programas de Capacitación en Áreas Disciplinarias y Maestrías	IBRD / 85420	Component 2: Strengthening Planning, Management and Evaluation Capacity at MINEDUC	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	134,400.00	0.00	Cancelado	2020-02-18	2020-03-09	2020-02-28	2020-03-27	2020-03-23								2020-04-20	2020-05-04	2020-05-25	2020-06-08	2020-11-05				
BIRF-8542-SBCC-CF-2020-057 / Consultoría para la Evaluación Cualitativa de la Capacitación en Bachillerato Técnico	IBRD / 85420	Component 2: Strengthening Planning, Management and Evaluation Capacity at MINEDUC	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	134,000.00	0.00	Cancelado	2020-03-09		2020-03-30	2020-04-20									2020-05-18	2020-05-28	2020-06-19	2020-07-01	2020-09-29				
BIRF-8542-SBCC-CF-2020-058 / Consultoría para la Evaluación Cualitativa del Modelo Integral UEM	IBRD / 85420	Component 2: Strengthening Planning, Management and Evaluation Capacity at MINEDUC	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	336,000.00	206,685.00	Firmado	2020-02-24	2020-03-17	2020-03-16	2020-03-31	2020-04-02	2020-12-30							2020-04-30	2021-02-10	2020-05-08	2021-03-22	2020-06-02	2021-06-09	2020-06-26	2021-06-30	2020-11-23
BIRF-8542-SBCC-CF-2019-064 / Auditoría de Verificación de Transporte del Proyecto Apoyo a la Reforma Educativa en los Circuitos Focalizados (PARECF)	IBRD / 85420	Component 2: Strengthening Planning, Management and Evaluation Capacity at MINEDUC	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	67,200.00	0.00	En ejecución	2020-03-20	2020-05-17	2020-04-06	2020-09-24	2020-04-20										2020-05-07	2020-05-20	2020-11-16				
BIRF-8542-SBCC-CF-2019-047 / Consultoría levantamiento de información cualitativa capacitación de Bachillerato Técnico	IBRD / 85420	Component 2: Strengthening Planning, Management and Evaluation Capacity at MINEDUC	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	134,400.00	0.00	Cancelado	2019-10-04		2019-10-11	2019-10-22									2019-11-19	2019-11-27	2019-12-02	2019-12-21	2020-12-20				
BIRF-8542-SBCC-CF-2018-028 / Consultoría para el levantamiento de información en la Comunidad Educativa y Análisis de Resultados de la Implementación de Evaluación Mixta de la Intervención en Infraestructura del Proyecto PARECF	IBRD / 85420	Component 1: Improving school services in Targeted Circuits	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	180,000.00	0.00	Cancelado	2018-05-10		2018-05-22	2018-06-19									2018-07-19	2018-08-09	2018-08-20	2018-09-13	2020-02-25				
BIRF-8542-SBMC-CF-2020-003 / Contratación de Auditoría Financiera a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019 del Proyecto Apoyo a la Reforma Educativa en los Circuitos Focalizados (PARECF)	IBRD / 85420	Component 2: Strengthening Planning, Management and Evaluation Capacity at MINEDUC	Posterior	Selección basada en el menor costo	Open - National	30,000.00	0.00	Cancelado	2020-03-12		2020-03-18	2020-03-27									2020-04-10	2020-04-15	2020-04-21	2020-04-29	2020-06-28				
BIRF-8542-SBCC-CF-2019-050 / Consultoría para Definición de Estándares Educativos, Levantamiento de Diagnóstico y Plan de Intervención para Instituciones Educativas Especializadas Fiscales a Nivel Nacional	IBRD / 85420	Component 1: Improving school services in Targeted Circuits	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International	351,847.38	0.00	Cancelado	2019-10-25	2019-11-13	2019-11-12	2019-11-22	2019-12-02								2019-12-30	2020-01-09	2020-01-28	2020-02-15	2020-12-11				
BIRF-8542-SBCC-CF-2020-061 / Fiscalización de la Repotenciación UE Ángel Polibio Chávez en la parroquia Ángel Polibio Chávez, cantón Guaranda, provincia de Bolívar	IBRD / 85420	Component 1: Improving school services in Targeted Circuits	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	250,808.89	235,707.74	Firmado	2020-08-21	2020-09-05	2020-09-11	2020-09-18	2020-09-30	2020-12-31							2020-11-11	2021-02-10	2020-11-25	2021-05-08	2020-12-10	2021-10-27	2020-12-24	2021-12-20	2021-11-19

INDIVIDUAL CONSULTANTS																				
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
BIRF-8542-55F-CI-2016-002 / Consultor Especialista de Adquisiciones para el Proyecto Apoyo a la Reforma Educativa en los Circuitos Focalizados (PARECF)	IBRD / 85420	Component 2: Strengthening Planning, Management and Evaluation Capacity at MINEDUC	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		84,672.00	0.00	En ejecución	2016-03-14		2016-03-18					2017-06-15		2019-09-03	

BIRF-8542-SSF-CI-2016-001 / Consultor Individual Coordinador(a) de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación del Proyecto Apoyo a la Reforma Educativa en los Circuitos Focalizados (PARECF)	IBRD / 85420	Component 2: Strengthening Planning, Management and Evaluation Capacity at MINEDUC	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	99,792.00	0.00	En ejecución	2016-03-14	2016-03-17				2016-06-15	2019-01-01		
BIRF-8542-SSF-CI-2016-004 / Consultor Especialista de Gestión Social del Proyecto Apoyo a la Reforma Educativa en los Circuitos Focalizados (PARECF).	IBRD / 85420	Component 2: Strengthening Planning, Management and Evaluation Capacity at MINEDUC	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	61,508.00	0.00	En ejecución	2016-03-14	2016-03-17				2016-06-15	2018-04-06		
BIRF-8542-3CV-CI-2016-005 / Consultor Técnico Zonal para Seguimiento y Supervisión de Obras de Infraestructura en las Zonas 2 y 9 del Proyecto Apoyo a la Reforma Educativa en los Circuitos Focalizados (PARECF)	IBRD / 85420	Component 2: Strengthening Planning, Management and Evaluation Capacity at MINEDUC	Posterior	Individual	Limited	27,337.00	24,408.00	Firmado	2016-04-26	2016-04-26	2016-06-27	2016-06-21	2016-07-16	2016-07-22	2016-08-10	2017-08-05	
BIRF-8542-3CV-CI-2016-006 / Consultor Técnico Zonal para Seguimiento y Supervisión de Obras de Infraestructura en las Zona 5 del Proyecto Apoyo a la Reforma Educativa en los Circuitos Focalizados (PARECF)	IBRD / 85420	Component 2: Strengthening Planning, Management and Evaluation Capacity at MINEDUC	Posterior	Individual	Limited	27,883.00	18,306.00	Firmado	2016-04-26	2017-03-03	2016-07-15	2017-03-07	2016-12-20	2017-04-10	2017-02-01	2017-05-05	2018-01-27
BIRF-8542-CD-CI-2016-007 / Asesoramiento en rediseño estructural de estándares educativos sismo resistentes como consecuencia del terremoto de abril de 2016	IBRD / 85420	Component 2: Strengthening Planning, Management and Evaluation Capacity at MINEDUC	Previa	Selección directa de consultores	Direct	13,680.00	13,200.00	Firmado	2017-01-31	2017-05-01	2017-02-06				2017-03-01	2017-05-23	2017-04-30
BIRF-8542-SSF-CI-2016-003 / Consultor Especialista de Seguimiento de Gestión Financiera del Proyecto Apoyo a la Reforma Educativa en los Circuitos Focalizados (PARECF)	IBRD / 85420	Component 1: Improving school services in Targeted Circuits	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	75,600.00	0.00	En ejecución	2016-03-14	2016-03-22				2016-06-15	2018-09-03		
BIRF-8542-CD-CI-2017-008 / Consultor Técnico para Seguimiento y Supervisión de Obras de la Sierra Ecuatoriana (PARECF) - Agosto a diciembre de 2017	IBRD / 85420	Component 2: Strengthening Planning, Management and Evaluation Capacity at MINEDUC	Previa	Individual	Direct	9,112.32	9,112.32	Firmado	2017-08-07	2017-08-15	2017-08-08		2017-08-10	2017-09-21	2017-08-16	2017-09-27	2017-12-31
BIRF-8542-CD-CI-2017-009 / Asesor Especialista de Evaluación de Impacto	IBRD / 85420	Component 2: Strengthening Planning, Management and Evaluation Capacity at MINEDUC	Previa	Selección directa de consultores	Direct	22,400.00	0.00	Cancelado	2017-10-26		2017-11-15				2017-12-31	2018-12-31	
BIRF-8542-3CV-CI-2017-010 / Especialista de Evaluación de Impacto	IBRD / 85420	Component 2: Strengthening Planning, Management and Evaluation Capacity at MINEDUC	Posterior	Individual	Limited	22,400.00	0.00	Cancelado	2017-11-30	2018-02-22	2017-12-05		2017-12-20		2018-01-03	2019-01-03	
BIRF-8542-SSF-CI-2017-011 / Contratación de Consultor Individual Coordinador(a) de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación para el Proyecto PARECF 2018-2019	IBRD / 85420	Component 2: Strengthening Planning, Management and Evaluation Capacity at MINEDUC	Previa	Individual	Direct	61,180.00	61,180.01	Firmado	2017-11-28	2017-12-08	2017-12-04		2017-12-15	2018-02-27	2017-12-22	2017-12-27	2019-07-15
BIRF-8542-SSF-CI-2017-012 / Contratación de Consultor Individual Especialista de Adquisiciones para el Proyecto PARECF 2018-2019	IBRD / 85420	Component 2: Strengthening Planning, Management and Evaluation Capacity at MINEDUC	Previa	Selección directa de consultores	Direct	56,448.00	56,448.01	Firmado	2017-11-28	2017-12-08	2017-12-04				2017-12-22	2017-12-27	2019-06-15
BIRF-8542-SSF-CI-2017-013 / Contratación de Consultor Individual Especialista de Seguimiento de Gestión Financiera para el Proyecto PARECF 2018-2019	IBRD / 85420	Component 2: Strengthening Planning, Management and Evaluation Capacity at MINEDUC	Previa	Selección directa de consultores	Direct	50,400.00	50,400.01	Firmado	2017-11-28	2017-12-08	2017-12-04				2017-12-22	2017-12-27	2019-06-15
BIRF-8542-SSF-CI-2017-014 / Contratación de Consultor/a Individual Especialista de Gestión Social para el Proyecto PARECF 2018	IBRD / 85420	Component 2: Strengthening Planning, Management and Evaluation Capacity at MINEDUC	Previa	Selección directa de consultores	Direct	33,600.00	33,600.01	Firmado	2017-11-28	2017-12-08	2017-12-04				2017-12-22	2017-12-27	2018-12-17
BIRF-8542-CD-CI-2017-015 / Contratación de Consultor/a Técnico para Seguimiento y Supervisión de Obras de Infraestructura en las Zonas de la Sierra Ecuatoriana para el Proyecto PARECF	IBRD / 85420	Component 2: Strengthening Planning, Management and Evaluation Capacity at MINEDUC	Previa	Selección directa de consultores	Direct	27,336.96	27,336.01	Firmado	2017-11-28	2017-12-08	2017-12-04				2017-12-22	2017-12-27	2018-12-17
BIRF-8542-CD-CI-2017-016 / Contratación de Consultor/a Técnico para Seguimiento y Supervisión de Obras de Infraestructura en las Zonas del Litoral Ecuatoriano para el Proyecto PARECF 2018	IBRD / 85420	Component 2: Strengthening Planning, Management and Evaluation Capacity at MINEDUC	Previa	Selección directa de consultores	Direct	27,336.96	0.00	Cancelado	2017-11-28	2017-12-08	2017-12-04				2017-12-22		2018-12-31
BIRF-8591-3CV-CI-2018-017 / Consultor Técnico de Seguimiento y Supervisión de Estudios y Obras en las Zonas de la Costa Ecuatoriana para el Proyecto PARECF 2018	IBRD / 85420	Component 2: Strengthening Planning, Management and Evaluation Capacity at MINEDUC	Posterior	Individual	Open	23,919.84	0.00	Cancelado	2018-01-23	2018-02-05		2018-02-09		2018-02-19	2018-12-31		

BIRF-8542-3CV-CI-2018-018 / Contratación de Consultoría de un Especialista de Evaluación de Impacto	IBRD / 85420	Component 2: Strengthening Planning, Management and Evaluation Capacity at MINEDUC	Posterior	Individual	Limited	29,120.00	0.00	Cancelado	2018-05-28	2018-06-12	2018-07-03	2018-07-24	2018-11-21				
BIRF-8542-3CV-CI-2018-019 / Contratación de Consultoría de un Especialista de Evaluación de Impacto	IBRD / 85420	Component 2: Strengthening Planning, Management and Evaluation Capacity at MINEDUC	Posterior	Individual	Limited	11,640.00	0.00	Cancelado	2018-10-22	2018-10-25	2018-11-01	2018-11-15	2018-12-30				
BIRF-8542-3CV-CI-2019-016 / Consultor/a Individual Coordinador/a de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación para el Proyecto PARECF 2019	IBRD / 85420	Component 2: Strengthening Planning, Management and Evaluation Capacity at MINEDUC	Previa	Individual	Limited	38,304.00	0.00	Cancelado	2019-02-15	2019-03-18	2019-02-18	2019-02-25	2019-03-06	2019-12-31			
BIRF-8542-3CV-CI-2019-017 / Consultor/a Individual Especialista de Seguimiento de Gestión Financiera para el Proyecto PARECF - 2019	IBRD / 85420	Component 2: Strengthening Planning, Management and Evaluation Capacity at MINEDUC	Posterior	Individual	Limited	33,600.00	0.00	En ejecución	2019-02-15	2019-03-07	2019-02-18	2019-09-30	2019-02-25	2019-12-31			
BIRF-8542-CD-CI-2019-018 / Consultor Técnico para Seguimiento y Supervisión de Obras de Infraestructura en las Zonas de la Sierra Ecuatoriana para el Proyecto PARECF 2019	IBRD / 85420	Component 2: Strengthening Planning, Management and Evaluation Capacity at MINEDUC	Previa	Individual	Direct	28,000.00	0.00	Cancelado	2019-02-15	2019-04-01	2019-02-22	2019-02-27	2019-03-07	2020-01-01			
BIRF-8542-CD-CI-2019-019 / Consultora Individual Especialista de Gestión Social para el Proyecto PARECF	IBRD / 85420	Component 2: Strengthening Planning, Management and Evaluation Capacity at MINEDUC	Posterior	Individual	Direct	29,120.00	0.00	En ejecución	2019-02-15	2019-06-12	2019-02-22	2019-02-27	2019-03-07	2020-01-01			
BIRF-8542-3CV-CI-2019-021 / Contratación de Consultor/a Individual Especialista de Evaluación de Impacto 2 para el Proyecto PARECF 2019	IBRD / 85420	Component 2: Strengthening Planning, Management and Evaluation Capacity at MINEDUC	Posterior	Individual	Limited	30,240.00	12,320.00	Firmado	2019-03-25	2019-06-05	2019-03-28	2019-06-13	2019-04-04	2019-07-29	2019-04-13	2019-09-05	2020-01-08
BIRF-8542-3CV-CI-2019-022 / Contratación de Especialista de Evaluación Cualitativa	IBRD / 85420	Component 2: Strengthening Planning, Management and Evaluation Capacity at MINEDUC	Posterior	Individual	Limited	21,560.00	9,240.00	Firmado	2019-05-02	2019-07-17	2019-05-08	2019-08-20	2019-05-15	2019-09-20	2019-06-01	2019-10-15	2019-12-31
BIRF-8542-3CV-CI-2019-024 / Contratación de un Experto en Educación para la ejecución de la consultoría para el desarrollo del Nuevo Sistema de Evaluación Educativa (EE)	IBRD / 85420	Component 2: Strengthening Planning, Management and Evaluation Capacity at MINEDUC	Posterior	Individual	Limited	71,680.00	0.00	Cancelado	2019-06-04		2019-06-09	2019-06-16	2019-07-01	2019-12-28			
BIRF-8542-3CV-CI-2019-020 / Contratación de Consultor/a Individual Especialista de Evaluación de Impacto 1 para el Proyecto PARECF 2019	IBRD / 85420	Component 2: Strengthening Planning, Management and Evaluation Capacity at MINEDUC	Posterior	Individual	Limited	30,240.00	12,320.00	Firmado	2019-03-25	2019-06-05	2019-05-17	2019-06-13	2019-05-24	2019-08-21	2019-06-02	2019-09-05	2020-02-27
BIRF-8542-CD-CI-2019-023 / Contratación de Consultor Individual Especialista de Adquisiciones para el Proyecto PARECF para segundo semestre 2019	IBRD / 85420	Component 1: Improving school services in Targeted Circuits	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	18,816.00	18,816.00	Firmado	2019-05-29	2019-06-25	2019-06-02	2019-06-27		2019-07-01	2019-07-16	2019-12-28	
BIRF-8542-CD-CI-2019-025 / Contratación de un consultor especialista de evaluación de impacto 1 - 2020	IBRD / 85420	Component 2: Strengthening Planning, Management and Evaluation Capacity at MINEDUC	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	36,960.00	36,960.00	Firmado	2019-10-14	2019-12-09	2019-11-13	2019-12-11		2019-12-20	2019-12-15	2020-12-19	
BIRF-8542-CD-CI-2019-026 / Contratación de un consultor especialista de evaluación de impacto 2 - 2020	IBRD / 85420	Component 2: Strengthening Planning, Management and Evaluation Capacity at MINEDUC	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	36,960.00	36,960.00	Firmado	2019-10-14	2019-12-09	2019-11-18	2019-12-11		2019-12-20	2019-12-15	2020-12-19	
BIRF-8542-CD-CI-2019-027 / Contratación de un consultor especialista de evaluación cualitativo - 2020	IBRD / 85420	Component 2: Strengthening Planning, Management and Evaluation Capacity at MINEDUC	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	36,960.00	36,960.00	Firmado	2019-10-18	2019-12-09	2019-11-22	2019-12-10		2019-12-21	2019-12-15	2020-12-20	
BIRF-8542-3CV-CI-2019-028 / Contratación de Consultor Individual Desarrollador de Software y Aplicaciones Informáticas para Integración	IBRD / 85420	Component 2: Strengthening Planning, Management and Evaluation Capacity at MINEDUC	Posterior	Individual	Open	33,600.00	0.00	Cancelado	2019-09-30		2019-10-16	2019-10-26	2019-12-07	2020-12-01			
BIRF-8542-3CV-CI-2019-029 / Contratación de Consultor Especialista de Desarrollo de Bases de Datos	IBRD / 85420	Component 2: Strengthening Planning, Management and Evaluation Capacity at MINEDUC	Posterior	Individual	Open	33,600.00	0.00	Cancelado	2019-09-30		2019-10-20	2019-11-10	2019-12-15	2020-12-09			
BIRF-8542-CD-CF-2019-045 / Consultoría para el diseño de la Política Nacional de Evaluación Educativa	IBRD / 85420	Component 2: Strengthening Planning, Management and Evaluation Capacity at MINEDUC	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	78,400.00	0.00	En ejecución	2019-10-11	2020-01-06	2019-10-21	2020-02-12		2019-12-16	2020-07-13		
BIRF-8542-CD-CI-2019-031 / Consultoría Individual Coordinador de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación para el Proyecto PARECF 2020	IBRD / 85420	Component 2: Strengthening Planning, Management and Evaluation Capacity at MINEDUC	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	38,640.00	38,640.00	Firmado	2019-10-15	2019-12-06	2019-10-25	2019-12-11		2019-12-23	2019-12-14	2020-12-22	

BIRF-8542-CD-CI-2019-032 / Contratación de Consultor Individual Especialista de Adquisiciones para el Proyecto PARECF para 2020	IBRD / 85420	Component 2: Strengthening Planning, Management and Evaluation Capacity at MINEDUC	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	37,632.00	37,632.00	Firmado	2019-10-15	2019-12-09	2019-10-25	2019-12-11			2019-12-23	2019-12-14	2020-12-22
BIRF-8542-CD-CI-2019-033 / Consultora Individual Especialista de Gestión Social para el Proyecto PARECF para 2020	IBRD / 85420	Component 2: Strengthening Planning, Management and Evaluation Capacity at MINEDUC	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	33,600.00	33,600.00	Firmado	2019-10-15	2019-12-09	2019-10-25	2019-12-12			2019-12-23	2019-12-14	2020-12-22
BIRF-8542-CD-CI-2019-034 / Consultor Técnico para Seguimiento y Supervisión de Obras de Infraestructura en las Zonas de la Sierra Ecuatoriana para el Proyecto PARECF 2020	IBRD / 85420	Component 2: Strengthening Planning, Management and Evaluation Capacity at MINEDUC	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	33,600.00	33,600.00	Firmado	2019-10-15	2019-12-09	2019-10-25	2019-12-11			2019-12-23	2019-12-14	2020-12-22
BIRF-8542-CD-CI-2019-035 / Consultor Técnico para Seguimiento y Supervisión de Obras de Infraestructura en las Zonas de la Costa Ecuatoriana para el Proyecto PARECF 2020	IBRD / 85420	Component 2: Strengthening Planning, Management and Evaluation Capacity at MINEDUC	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	33,600.00	0.00	Cancelado	2019-10-15		2019-10-25				2019-12-09		2020-12-08
BIRF-8542-3CV-CI-2019-030 / Consultor Técnico para Seguimiento y Supervisión de Obras de Infraestructura en las Zonas de la Costa Ecuatoriana para el Proyecto PARECF 2019	IBRD / 85420	Component 2: Strengthening Planning, Management and Evaluation Capacity at MINEDUC	Posterior	Individual	Limited	8,400.00	0.00	Cancelado	2019-09-20	2019-11-05	2019-09-23		2019-09-27		2019-10-03		2020-01-01
BIRF-8542-CD-CI-2019-036 / Consultor/a Individual Especialista de Gestión Financiera para el Proyecto PARECF - 2020	IBRD / 85420	Component 2: Strengthening Planning, Management and Evaluation Capacity at MINEDUC	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	33,600.00	33,600.00	Firmado	2019-10-15	2019-12-09	2019-10-25	2019-12-11			2019-12-23	2019-12-14	2020-12-22
BIRF-8542-3CV-CI-2019-037 / Consultor/a Individual Especialista de Gestión Ambiental para el Proyecto PARECF 2019	IBRD / 85420	Component 2: Strengthening Planning, Management and Evaluation Capacity at MINEDUC	Posterior	Individual	Limited	8,400.00	0.00	Cancelado	2019-09-18	2019-10-29	2019-09-23		2019-09-26		2019-10-01		2019-12-30
BIRF-8542-3CV-CI-2019-038 / Consultor/a Individual Analista Fiduciario para el Proyecto PARECF 2019	IBRD / 85420	Component 2: Strengthening Planning, Management and Evaluation Capacity at MINEDUC	Posterior	Individual	Limited	8,400.00	0.00	Cancelado	2019-09-18		2019-09-20		2019-09-25		2019-10-01		2019-12-30
BIRF-8542-CD-CI-2019-039 / Consultor/a Individual Especialista de Gestión Ambiental para el Proyecto PARECF 2020	IBRD / 85420	Component 2: Strengthening Planning, Management and Evaluation Capacity at MINEDUC	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	33,600.00	0.00	Cancelado	2019-10-15		2019-10-25				2019-12-23		2020-12-22
BIRF-8542-CD-CI-2019-040 / Consultor/a Individual Analista Fiduciario para el Proyecto PARECF 2020	IBRD / 85420	Component 2: Strengthening Planning, Management and Evaluation Capacity at MINEDUC	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	33,600.00	0.00	Cancelado	2019-10-15		2019-10-25				2019-12-23		2020-12-22
BIRF-8542-3CV-CI-2019-041 / Consultoría para levantamiento de análisis de involucración y riesgos reputacionales en obras del Proyecto PARECF	IBRD / 85420	Component 2: Strengthening Planning, Management and Evaluation Capacity at MINEDUC	Posterior	Individual	Limited	5,040.00	0.00	En ejecución	2019-09-20	2020-10-27	2019-09-25		2019-09-30		2019-10-15		2019-12-03
BIRF-8542-CD-CI-2019-042 / Consultora Individual Coordinador/a de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación para el Proyecto PARECF 2019	IBRD / 85420	Component 2: Strengthening Planning, Management and Evaluation Capacity at MINEDUC	Posterior	Individual	Direct	6,440.00	6,440.00	Firmado	2019-10-28	2019-10-29	2019-10-30	2019-10-30	2019-10-31	2019-10-31	2019-11-08	2019-11-13	2019-12-31
BIRF-8542-CD-CI-2020-043 / Contratación de consultoría individual para el ajuste de la herramienta TACA al contexto ecuatoriano	IBRD / 85420	Component 2: Strengthening Planning, Management and Evaluation Capacity at MINEDUC	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	20,160.00	0.00	Cancelado	2020-02-25		2020-03-06				2020-04-02		2020-06-01
BIRF-8542-CD-CF-2020-059 / Contratación de Auditoría a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019 del Proyecto Apoyo a la Reforma Educativa en los Circuitos Focalizados financiado con recursos del Préstamo BIRF-8542-EC	IBRD / 85420	Component 2: Strengthening Planning, Management and Evaluation Capacity at MINEDUC	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	25,000.00	0.00	En ejecución	2020-02-10	2020-04-30	2020-03-13	2020-06-11			2020-04-03		2020-06-02
BIRF-8542-3CV-CI-2020-045 / Contratación de Consultor/a Individual Especialista de Gestión Ambiental para el Proyecto PARECF 2020	IBRD / 85420	Component 2: Strengthening Planning, Management and Evaluation Capacity at MINEDUC	Posterior	Individual	Limited	25,200.00	0.00	En ejecución	2020-03-13	2020-06-10	2020-03-16		2020-03-23		2020-03-31		2020-12-31
BIRF-8542-3CV-CI-2020-046 / Consultor Individual Analista Fiduciario para el Proyecto PARECF 2020	IBRD / 85420	Component 2: Strengthening Planning, Management and Evaluation Capacity at MINEDUC	Posterior	Individual	Limited	20,160.00	0.00	En ejecución	2020-03-13	2020-06-10	2020-03-16		2020-03-23		2020-03-31		2020-12-31
BIRF-8542-CD-CF-2020-060 / Consultoría para definición de estándares educativos, levantamiento de diagnóstico y plan de intervención para Instituciones Educativas Especializadas Fiscales a nivel nacional	IBRD / 85420	Component 1: Improving school services in Targeted Circuits	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	394,069.07	0.00	Cancelado	2020-04-23	2020-04-22	2020-05-03	2020-06-02			2020-05-25		2020-12-31

BIRF-8542-3CV-CI-2020-047 / Contratación de Consultor Especialista Informático en Desarrollo de Aplicaciones	IBRD / 85420	Component 2: Strengthening Planning, Management and Evaluation Capacity at MINEDUC	Posterior	Individual	Open	22,400.00	0.00	Cancelado	2020-04-21	2020-04-20	2020-05-11	2020-05-20	2020-06-01	2020-12-31
BIRF-8542-3CV-CI-2020-048 / Contratación de Consultor Especialista Geoinformático	IBRD / 85420	Component 2: Strengthening Planning, Management and Evaluation Capacity at MINEDUC	Posterior	Individual	Open	22,400.00	0.00	Cancelado	2020-04-21	2020-04-20	2020-05-11	2020-05-20	2020-06-01	2020-12-31
BIRF-8542-3CV-CI-2020-044 / Consultor Técnico Zonal para Seguimiento y Supervisión de Obras de Infraestructura en el Litoral del Proyecto Apoyo a la Reforma Educativa en los Circuitos Focalizados (PARECF)	IBRD / 85420	Component 2: Strengthening Planning, Management and Evaluation Capacity at MINEDUC	Posterior	Individual	Limited	9,596.25	0.00	En ejecución	2020-08-21	2020-08-20	2020-08-26	2020-09-04	2020-09-17	2020-12-31
BIRF-8542-3CV-CI-2020-049 / Consultor individual para el diseño de módulos para la enseñanza de lectura y escritura dirigido a instituciones multigrado (uni, bi y pluridocentes) del magisterio fiscal de las provincias de Esmeraldas y Manabí.	IBRD / 85420	Component 1: Improving school services in Targeted Circuits	Posterior	Individual	Limited	16,800.00	0.00	En ejecución	2020-08-21	2020-08-25	2020-09-04	2020-09-18	2020-10-08	2021-05-21
BIRF-8542-3CV-CI-2020-050 / Consultor para la formación de tutores virtuales para la enseñanza de lectura y escritura en instituciones multigrado (uni, bi y pluridocentes) del magisterio fiscal de las provincias de Esmeraldas y Manabí.	IBRD / 85420	Component 1: Improving school services in Targeted Circuits	Posterior	Individual	Limited	11,200.00	0.00	En ejecución	2020-08-21	2020-09-09	2020-09-04	2020-09-18	2020-10-05	2021-01-28
BIRF-8542-3CV-CI-2020-059 / Consultor Especialista de Seguimiento de Gestión Financiera del Proyecto Apoyo a la Reforma Educativa en los Circuitos Focalizados (PARECF) 2021.	IBRD / 85420	Component 2: Strengthening Planning, Management and Evaluation Capacity at MINEDUC	Posterior	Individual	Limited	28,788.75	0.00	En ejecución	2020-11-11	2020-11-26	2020-11-16	2020-11-27	2020-12-22	2021-12-22
BIRF-85423CV-CI-2020-060 / Consultor Individual Analista Fiduciario del Proyecto Apoyo a la Reforma Educativa en los Circuitos Focalizados (PARECF) 2021	IBRD / 85420	Component 2: Strengthening Planning, Management and Evaluation Capacity at MINEDUC	Posterior	Individual	Limited	24,324.52	0.00	En ejecución	2020-11-11	2020-11-26	2020-11-16	2020-11-27	2020-12-22	2021-12-22
BIRF-8542-CD-CI-2020-054 / Consultor Individual Coordinador(a) de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación del Proyecto Apoyo a la Reforma Educativa en los Circuitos Focalizados (PARECF) 2021	IBRD / 85420	Component 2: Strengthening Planning, Management and Evaluation Capacity at MINEDUC	Posterior	Individual	Direct	38,640.00	0.00	En ejecución	2020-11-13	2020-11-26	2020-11-20	2020-12-02	2020-12-16	2021-12-16
BIRF-8542-CD-CI-2020-052 / Consultor Especialista de Evaluación de Impacto 2 - 2021.	IBRD / 85420	Component 2: Strengthening Planning, Management and Evaluation Capacity at MINEDUC	Posterior	Individual	Direct	28,789.87	0.00	En ejecución	2020-11-12	2020-12-01	2020-11-20	2020-12-04	2020-12-15	2021-12-15
BIRF-8542-CD-CI-2020-051 / Consultor Especialista de Evaluación de Impacto 1 - 2021.	IBRD / 85420	Component 2: Strengthening Planning, Management and Evaluation Capacity at MINEDUC	Posterior	Individual	Direct	28,789.87	0.00	En ejecución	2020-11-12	2020-12-01	2020-11-20	2020-12-04	2020-12-15	2021-12-15
BIRF-8542-CD-CI-2020-053 / Consultor Especialista de Evaluación Cualitativa	IBRD / 85420	Component 2: Strengthening Planning, Management and Evaluation Capacity at MINEDUC	Posterior	Individual	Direct	28,789.87	0.00	En ejecución	2020-11-12	2020-12-01	2020-11-20	2020-12-04	2020-12-15	2021-12-15
BIRF-8542-CD-CI-2020-055 / Consultor Individual Especialista de Adquisiciones para el Proyecto Apoyo a la Reforma Educativa en los Circuitos Focalizados (PARECF) 2021.	IBRD / 85420	Component 2: Strengthening Planning, Management and Evaluation Capacity at MINEDUC	Posterior	Individual	Direct	37,632.00	0.00	En ejecución	2020-11-13	2020-12-02	2020-11-20	2020-12-02	2020-12-16	2021-12-16
BIRF-8542-CD-CI-2020-056 / Consultor Especialista de Gestión Social del Proyecto Apoyo a la Reforma Educativa en los Circuitos Focalizados (PARECF) 2021.	IBRD / 85420	Component 2: Strengthening Planning, Management and Evaluation Capacity at MINEDUC	Posterior	Individual	Direct	28,788.75	0.00	Ejecución pendiente	2020-11-13	2020-11-20	2020-12-02	2020-12-16	2021-12-16	
BIRF-8542-CD-CI-2020-057 / Consultor Individual Especialista de Gestión Ambiental del Proyecto Apoyo a la Reforma Educativa en los Circuitos Focalizados 2021.	IBRD / 85420	Component 2: Strengthening Planning, Management and Evaluation Capacity at MINEDUC	Posterior	Individual	Direct	28,788.75	0.00	En ejecución	2020-11-13	2020-11-26	2020-11-20	2020-12-02	2020-12-16	2021-12-16
BIRF-8542-CD-CI-2020-058 / Consultor Técnico Zonal para Seguimiento y Supervisión de Obras de Infraestructura en el Litoral del Proyecto Apoyo a la Reforma Educativa en los Circuitos Focalizados (PARECF) 2021.	IBRD / 85420	Component 2: Strengthening Planning, Management and Evaluation Capacity at MINEDUC	Posterior	Individual	Direct	28,788.75	0.00	En ejecución	2020-11-13	2020-11-26	2020-11-20	2020-12-02	2020-12-16	2021-12-16

BIRF-8542-CD-CF-2020-062 / Auditoría Financiera a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020 del Proyecto Apoyo a la Reforma Educativa en los Circuitos Focalizados (PARECF)	IBRD / 85420	Component 2: Strengthening Planning, Management and Evaluation Capacity at MINEDUC	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	16,800.00	0.00	En ejecución	2020-11-16	2021-02-24	2020-11-30			2020-12-23	2021-03-08
BIRF-8542-3CV-CI-2021-061 / Consultor Especialista de Gestión Social del Proyecto Apoyo a la Reforma Educativa en los Circuitos Focalizados (PARECF) 2021	IBRD / 85420	Component 2: Strengthening Planning, Management and Evaluation Capacity at MINEDUC	Posterior	Individual	Open	20,392.03	0.00	En ejecución	2021-04-01	2021-04-09	2021-04-12		2021-04-16	2021-04-23	2021-12-31
BIRF-8542-3CV-CI-2021-062 / Contratación de un Guionista 2 en contenidos educativos de Educación General Básica para radio y televisión para el programa de Teleeducación 2021	IBRD / 85420	Component 1: Improving school services in Targeted Circuits	Posterior	Individual	Open	9,408.00	0.00	Cancelado	2021-06-04	2021-07-13	2021-06-16		2021-06-21	2021-07-01	2021-12-28
BIRF-8542-3CV-CI-2021-063 / Contratación de un Guionista 1 en contenidos educativos de Bachillerato General Unificado para radio y televisión del programa de Teleeducación 2021	IBRD / 85420	Component 1: Improving school services in Targeted Circuits	Posterior	Individual	Open	9,408.00	0.00	Cancelado	2021-06-04	2021-06-28	2021-06-16		2021-06-21	2021-07-01	2021-12-28
BIRF-8542-3CV-CI-2021-064 / Contratación de un Editor - Masterizador - Lecturador para radio y televisión del programa de Teleeducación 2021	IBRD / 85420	Component 1: Improving school services in Targeted Circuits	Posterior	Individual	Open	9,408.00	0.00	Cancelado	2021-06-04	2021-07-13	2021-06-16		2021-06-21	2021-07-01	2021-12-28
BIRF-8542-3CV-CI-2021-065 / Contratación de un Pedagogo para el programa de Teleeducación 2021	IBRD / 85420	Component 1: Improving school services in Targeted Circuits	Posterior	Individual	Open	9,408.00	0.00	Cancelado	2021-06-04	2021-07-13	2021-06-16		2021-06-21	2021-07-01	2021-12-28
BIRF-8542-3CV-CI-2021-066 / Contratación de un Consultor Productor 1 en contenidos de Educación General Básica para el programa de Teleeducación 2021	IBRD / 85420	Component 1: Improving school services in Targeted Circuits	Posterior	Individual	Open	9,408.00	0.00	Cancelado	2021-06-04	2021-07-13	2021-06-16		2021-06-21	2021-07-01	2021-12-28
BIRF-8542-3CV-CI-2021-067 / Contratación de un Consultor Productor 2 en contenidos de Bachillerato General Unificado para el programa de Teleeducación 2021	IBRD / 85420	Component 1: Improving school services in Targeted Circuits	Posterior	Individual	Open	9,408.00	0.00	Cancelado	2021-06-04	2021-07-13	2021-06-16		2021-06-21	2021-07-01	2021-12-28
BIRF-8542-CD-CI-2021-068 / Consultor Individual Especialista de Adquisiciones para el Proyecto Apoyo a la Reforma Educativa en los Circuitos Focalizados (PARECF) octubre-diciembre 2021.	IBRD / 85420	Component 2: Strengthening Planning, Management and Evaluation Capacity at MINEDUC	Posterior	Individual	Direct	9,408.00	0.00	En ejecución	2021-08-12	2021-09-23	2021-08-30		2021-09-06	2021-09-28	2021-12-27
BIRF-8542-CD-CI-2021-069 / Contratación de Consultor Técnico Zonal para Seguimiento y Supervisión de Obras de Infraestructura en el Litoral del Proyecto Apoyo a la Reforma Educativa en los Circuitos Focalizados (PARECF) 2022	IBRD / 85420	Component 2: Strengthening Planning, Management and Evaluation Capacity at MINEDUC	Posterior	Individual	Direct	28,789.87	0.00	En ejecución	2021-12-08	2021-12-08	2021-12-13		2021-12-15	2021-12-20	2022-12-20
BIRF-8542-CD-CI-2021-070 / Contratación de Consultor Individual Coordinador(a) de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación del Proyecto Apoyo a la Reforma Educativa en los Circuitos Focalizados (PARECF) 2022	IBRD / 85420	Component 2: Strengthening Planning, Management and Evaluation Capacity at MINEDUC	Posterior	Individual	Direct	38,641.12	0.00	En ejecución	2021-12-08	2021-12-08	2021-12-13		2021-12-15	2021-12-20	2022-12-20
BIRF-8542-CD-CI-2021-071 / Contratación de Consultor Individual Especialista de Adquisiciones para el Proyecto Apoyo a la Reforma Educativa en los Circuitos Focalizados (PARECF) 2022	IBRD / 85420	Component 2: Strengthening Planning, Management and Evaluation Capacity at MINEDUC	Posterior	Individual	Direct	37,633.12	0.00	En ejecución	2021-12-08	2021-12-08	2021-12-13		2021-12-15	2021-12-20	2022-12-20
BIRF-8542-CD-CI-2021-072 / Contratación de Consultor Especialista de Seguimiento de Gestión Financiera del Proyecto Apoyo a la Reforma Educativa en los Circuitos Focalizados (PARECF) 2022	IBRD / 85420	Component 2: Strengthening Planning, Management and Evaluation Capacity at MINEDUC	Posterior	Individual	Direct	28,789.87	0.00	En ejecución	2021-12-08	2021-12-08	2021-12-13		2021-12-15	2021-12-20	2022-12-20
BIRF-8542-CD-CI-2021-073 / Contratación de Consultor Individual Analista Fiduciario del Proyecto Apoyo a la Reforma Educativa en los Circuitos Focalizados (PARECF) 2022	IBRD / 85420	Component 2: Strengthening Planning, Management and Evaluation Capacity at MINEDUC	Posterior	Individual	Direct	24,325.64	0.00	En ejecución	2021-12-08	2021-12-08	2021-12-13		2021-12-15	2021-12-20	2022-12-20
BIRF-8542-CD-CI-2021-074 / Contratación de Consultor Individual Especialista de Gestión Ambiental del Proyecto Apoyo a la Reforma Educativa en los Circuitos Focalizados (PARECF) 2022	IBRD / 85420	Component 2: Strengthening Planning, Management and Evaluation Capacity at MINEDUC	Posterior	Individual	Direct	28,789.87	0.00	En ejecución	2021-12-08	2021-12-08	2021-12-13		2021-12-15	2021-12-20	2022-12-20

BIRF-8542-3CV-CI-2020-075 / Consultor Técnico Civil para el Control de Obras de Infraestructura para la Costa del Proyecto Apoyo a la Reforma Educativa en los Circuitos Focalizados (PARECF) 2022.	IBRD / 85420	Component 2: Strengthening Planning, Management and Evaluation Capacity at MINEDUC	Posterior	Individual	Open		23,990.62	0.00	Ejecución pendiente	2022-01-18	2022-02-04	2022-02-18	2022-03-01	2022-12-26
BIRF-8542-3CV-CI-2020-076 / Consultor Técnico Civil para el Control de Obras de Infraestructura para la Sierra del Proyecto Apoyo a la Reforma Educativa en los Circuitos Focalizados (PARECF) 2022.	IBRD / 85420	Component 2: Strengthening Planning, Management and Evaluation Capacity at MINEDUC	Posterior	Individual	Open		23,990.62	0.00	Ejecución pendiente	2022-01-18	2022-02-04	2022-02-18	2022-03-01	2022-12-26
BIRF-8542-3CV-CI-2020-077 / Ingeniero Estructural para el Control de Obras de Infraestructura del Proyecto Apoyo a la Reforma Educativa en los Circuitos Focalizados (PARECF) 2020.	IBRD / 85420	Component 2: Strengthening Planning, Management and Evaluation Capacity at MINEDUC	Posterior	Individual	Open		23,990.62	0.00	Ejecución pendiente	2022-01-18	2022-02-04	2022-02-18	2022-03-01	2022-12-26
BIRF-8542-3CV-CI-2020-078 / Consultor Técnico Eléctrico para el Control de Obras de Infraestructura del Proyecto Apoyo a la Reforma Educativa en los Circuitos Focalizados (PARECF) 2022.	IBRD / 85420	Component 2: Strengthening Planning, Management and Evaluation Capacity at MINEDUC	Posterior	Individual	Open		23,990.62	0.00	Ejecución pendiente	2022-01-18	2022-02-04	2022-02-18	2022-03-01	2022-12-26
BIRF-8542-3CV-CI-2020-079 / Consultor Ingeniero Ambiental para el Control de Obras de Infraestructura del Proyecto Apoyo a la Reforma Educativa en los Circuitos Focalizados (PARECF) 2022.	IBRD / 85420	Component 2: Strengthening Planning, Management and Evaluation Capacity at MINEDUC	Posterior	Individual	Open		23,990.62	0.00	Ejecución pendiente	2022-01-18	2022-02-04	2022-02-18	2022-03-01	2022-12-26
BIRF-8542-3CV-CI-2022-080 / Consultor Líder de Proyecto de Inversión para Intervención y Mejoramiento de Infraestructura Educativa 2022	IBRD / 85420	Component 2: Strengthening Planning, Management and Evaluation Capacity at MINEDUC	Posterior	Individual	Open		23,990.62	0.00	Ejecución pendiente	2022-02-15	2022-03-01	2022-03-04	2022-03-18	2022-12-31