

**Alliance for Education Quality (ACE) Project  
(P161029)**

Country: Nicaragua

Region: LATIN AMERICA AND CARIBBEAN

Approval Date: 25-Nov-2016

July 9, 2010

**PROCUREMENT PLAN** Nicaragua : Alliance for Education Quality Project

**General Information**  
 Country: Nicaragua Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2017-09-11  
 Project ID: P161029 Revised Plan Date(s) (comma delineated, leave blank if none): 2022-02-28  
 Project Name: Alliance for Education Quality Project GPN Date: 2018-02-27  
 Loan / Credit No: IDA / 60150, TF / 85528  
 Executing Agency(ies) Ministry of Education

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
NI-MINED-16052-CW-RFB / Mejoramiento de Centros Escolares en municipios priorizados de Rio San Juan	IDA / 60150	Component 2.Improving the Physical Learning Conditions in Targeted Schools	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				3,500,000.00	0.00	Cancelado						2018-11-15		2018-11-20			2019-01-01		2019-01-31		2019-03-07		2019-09-03			
NI-MINED-16050-CW-RFB / Mejoramiento de Centros Escolares en Municipios Priorizados de Jinotega, Madriz y Matagalpa	IDA / 60150	Component 2.Improving the Physical Learning Conditions in Targeted Schools	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				2,063,000.00	1,170,062.02	Finalizado						2017-12-20	2018-03-09	2017-12-25			2018-02-08	2018-04-24	2018-03-10	2018-08-17	2018-04-14	2018-09-20	2018-11-10			
NI-MINED-16051-CW-RFB / Mejoramiento de Centros Escolares en Municipios Priorizados de Lado y Rio San Juan	IDA / 60150	Component 2.Improving the Physical Learning Conditions in Targeted Schools	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				3,147,000.00	2,519,404.00	Finalizado						2018-12-20	2018-02-16	2018-12-25			2019-02-08	2018-04-24	2019-03-10	2018-08-17	2019-04-14	2018-09-13	2019-11-10			
NI-MINED-16047-CW-RFB / Mejoramiento de Centros Escolares en municipios priorizados de Matagalpa, RACCN y RACCS	IDA / 60150	Component 2.Improving the Physical Learning Conditions in Targeted Schools	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,900,000.00	0.00	Cancelado						2018-10-29	2018-12-26	2018-11-03			2018-12-15	2019-02-15	2019-01-14	2019-07-30	2019-02-18		2019-09-16			
NI-MINED-16048-CW-RFB / Mejoramiento de Centros Escolares en municipios priorizados de Sector Meso RACCN	IDA / 60150	Component 2.Improving the Physical Learning Conditions in Targeted Schools	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				3,100,000.00	2,800,162.55	Finalizado						2018-10-29	2018-12-28	2018-03-03	2019-08-12		2018-12-15	2019-02-15	2019-01-14	2019-07-04	2019-02-18	2019-08-07	2019-09-16			
NI-MINED-94815-CW-RFB / Mejoramiento de Centros Escolares en Municipios Priorizados de la RACCN y RACCS	IDA / 60150	Component 2.Improving the Physical Learning Conditions in Targeted Schools	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				3,437,627.17	3,103,818.14	Finalizado						2019-02-18	2019-07-24	2019-02-23			2019-04-06	2019-10-04	2019-05-06	2020-01-15	2019-06-10	2020-02-20	2019-12-07			
NI-MINED-124587-CW-RFB / Mejoramiento de Centros Escolares en Municipios priorizados de Matagalpa, RACCN y RACCS	IDA / 60150	Component 2.Improving the Physical Learning Conditions in Targeted Schools	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				2,626,516.02	2,600,764.02	Finalizado						2019-09-02	2019-11-01	2019-09-07			2019-10-19	2019-12-18	2019-11-18	2020-03-20	2019-12-23	2020-05-05	2020-06-20			
NI-MINED-123532-CW-RFB / Mejoramiento de Centros Escolares en los Departamentos de Jinotega y Rio San Juan	IDA / 60150	Component 2.Improving the Physical Learning Conditions in Targeted Schools	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,071,086.32	1,191,459.62	Finalizado						2019-09-02	2019-10-31	2019-09-07			2019-10-19	2019-12-17	2019-11-18	2020-02-26	2019-12-23	2020-03-20	2020-06-20			
NI-MINED-135451-CW-RFB / Mejoramiento de Centros Escolares en los municipios priorizados de Pinaroquia y Puerto Cabezas	IDA / 60150	Component 2.Improving the Physical Learning Conditions in Targeted Schools	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				2,107,178.22	1,593,152.16	Finalizado						2019-10-07	2020-03-09	2019-10-12			2019-11-23	2020-04-30	2019-12-23	2020-07-16	2020-01-27	2020-08-13	2020-07-25			
NI-MINED-135450-CW-RFB / Mejoramiento de Centros Escolares en los municipios priorizados de Bonanza y Wasman	IDA / 60150	Component 2.Improving the Physical Learning Conditions in Targeted Schools	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				2,979,637.87	1,390,526.80	Firmado						2019-10-28	2020-03-09	2019-11-02			2019-12-14	2020-04-29	2020-01-13	2020-07-22	2020-02-17	2020-08-14	2020-08-15			
NI-MINED-145721-CW-RFB / Mejoramiento de Centros Escolares en los municipios priorizados de Jinotega y Matagalpa	IDA / 60150	Component 2.Improving the Physical Learning Conditions in Targeted Schools	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,969,266.42	2,001,480.95	Finalizado						2020-03-16	2020-07-03	2020-03-21			2020-05-02	2020-08-18	2020-06-01	2020-10-12	2020-07-06	2020-11-06	2021-01-02			
NI-MINED-175961-CW-RFB / Mejoramiento de Centros Escolares en los municipios priorizados de Madriz y Nueva Segovia	IDA / 60150	Component 2.Improving the Physical Learning Conditions in Targeted Schools	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				2,057,848.24	1,869,442.05	Firmado						2020-06-15	2020-10-07	2020-06-20			2020-08-01	2020-11-24	2020-08-31	2021-03-11	2020-10-05	2021-04-08	2021-04-03			
NI-MINED-196383-CW-RFB / Mejoramiento de Centros Escolares en los municipios priorizados de Pinaroquia y Wasman	IDA / 60150	Component 2.Improving the Physical Learning Conditions in Targeted Schools	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				3,649,925.14	4,433,693.23	Firmado						2020-10-20	2021-02-25	2020-10-25			2020-12-06	2021-04-16	2021-01-05	2021-02-01	2021-02-28	2021-07-08	2021-08-08			
NI-MINED-192025-CW-RFB / Mejoramiento de Centros Escolares en Municipios priorizados de Chontales, Lado y Rio San Juan	IDA / 60150	Component 2.Improving the Physical Learning Conditions in Targeted Schools	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,372,227.44	0.00	En ejecución						2020-10-15	2021-02-25	2020-10-20			2020-12-01		2020-12-31		2021-02-04		2021-08-03			
NI-MINED-239983-CW-RFB / Mejoramiento y equipamiento de los sistemas de agua, saneamiento e higiene en Centros Escolares de la Región Pacifico Norte	IDA / 60150	Component 2.Improving the Physical Learning Conditions in Targeted Schools	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	1,280,959.94	0.00	En ejecución						2021-04-04		2021-10-09			2021-11-26		2021-12-26		2022-01-24		2022-07-21			
NI-MINED-239984-CW-RFB / Mejoramiento y equipamiento de los sistemas de agua, saneamiento e higiene en Centros Escolares de la Región Centro Norte	IDA / 60150	Component 2.Improving the Physical Learning Conditions in Targeted Schools	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	836,402.52	0.00	Ejecución pendiente						2021-11-25		2021-11-20			2022-01-01		2022-01-31		2022-03-07		2022-09-03			
NI-MINED-239982-CW-RFB / Mejoramiento y equipamiento de los sistemas de agua, saneamiento e higiene en Centros Escolares de la Región Pacifico Sur	IDA / 60150	Component 2.Improving the Physical Learning Conditions in Targeted Schools	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	1,906,248.88	0.00	Ejecución pendiente						2021-10-11		2021-10-16			2021-11-27		2021-12-27		2022-01-31		2022-07-30			
NI-MINED-239913-CW-RFB / Mejoramiento y equipamiento de Centros Escolares a nivel nacional	TF / 85528	Component 2.Improving the Physical Learning Conditions in Targeted Schools	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	1,192,076.44	0.00	Ejecución pendiente						2021-11-15		2021-11-20			2022-01-01		2022-01-31		2022-03-07		2022-09-03			
NI-MINED-239914-CW-RFB / Mejoramiento y equipamiento de Centros Escolares a nivel nacional	TF / 85528	Component 2.Improving the Physical Learning Conditions in Targeted Schools	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	1,687,925.65	0.00	Ejecución pendiente						2021-11-22		2021-11-27			2022-01-08		2022-02-07		2022-03-14		2022-09-10			

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual



NI-MINED-16037-GO-RFB / Reproducción de cuadernos en formatos varios para educación inicial (Preescolar)	IDA / 60150	Component 1. Improving Teacher Practices for Participating Teachers in Preschool, Primary and Secondary Education National de	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope	335,031.60	0.00	Cancelado	2018-01-18	2018-02-02		2018-03-19	2018-04-18	2018-06-01	2018-07-31					
NI-MINED-10119-GO-RFB / Reproducción de cuadernos en formatos varios para Educación Inicial (Preescolar)	IDA / 60150	Component 1. Improving Teacher Practices for Participating Teachers in Preschool, Primary and Secondary Education National de	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	335,031.60	213,000.00	Finalizado	2018-03-11	2018-05-28	2018-03-16	2018-06-27	2018-07-09	2018-05-27	2018-08-09	2018-08-25	2018-09-04	2018-12-22	2020-05-29	
NI-MINED-101124-GO-RFQ / Compra de material fungible para eventos del Departamento de Evaluación Curricular	IDA / 60150	Component 1. Improving Teacher Practices for Participating Teachers in Preschool, Primary and Secondary Education National de	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	13,938.00	0.00	Solicitud pendiente			2018-03-23				2019-04-13			2019-05-13		
NI-MINED-103725-GO-RFQ / Adquisición de suministros informáticos e licencias	IDA / 60150	Component 1. Improving Teacher Practices for Participating Teachers in Preschool, Primary and Secondary Education National de	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	22,828.41	16,239.60	Finalizado			2018-03-16				2019-05-11	2019-06-05		2019-11-07	2019-08-14	
NI-MINED-103726-GO-RFQ / Adquisición de material fungible para el levantamiento de línea de Base de Educación Inicial	IDA / 60150	Component 1. Improving Teacher Practices for Participating Teachers in Preschool, Primary and Secondary Education National de	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	4,500.00	0.00	Solicitud pendiente			2018-03-23				2019-05-18			2019-11-14		
NI-MINED-10042-GO-RFB / Impresión y reproducción de Libros de texto para estudiantes de cuarto grado de Primaria Multigrado	IDA / 60150	Component 1. Improving Teacher Practices for Participating Teachers in Preschool, Primary and Secondary Education National de	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope	907,000.50	0.00	Cancelado	2018-07-16	2018-07-11		2018-09-14	2018-10-14	2018-11-27			2019-05-26			
NI-MINED-107360-GO-RFB / Impresión y reproducción de Libros de texto para estudiantes de cuarto grado de Primaria Multigrado	IDA / 60150	Component 1. Improving Teacher Practices for Participating Teachers in Preschool, Primary and Secondary Education National de	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	267,700.00	284,000.00	Finalizado	2019-04-05	2019-03-27	2019-04-10	2019-05-22	2019-05-24	2019-06-21	2019-07-16	2019-07-26	2019-09-04	2020-01-22	2020-07-17	
NI-MINED-12724-GO-RFB / Adquisición de Material didáctico para formadores de Educación Primaria	IDA / 60150	Component 1. Improving Teacher Practices for Participating Teachers in Preschool, Primary and Secondary Education National de	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope	1,138,066.39	0.00	Cancelado	2018-03-15		2018-03-30		2018-05-14	2018-06-13	2018-07-27			2019-01-23		
NI-MINED-107367-GO-RFB / Adquisición de Material didáctico para formadores de Educación Primaria	IDA / 60150	Component 1. Improving Teacher Practices for Participating Teachers in Preschool, Primary and Secondary Education National de	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	343,717.68	147,372.96	Finalizado	2019-04-05	2019-06-18	2019-04-10	2019-05-22	2019-07-31	2019-06-21	2019-08-30	2019-09-26		2019-09-20	2020-01-22	2019-11-08
NI-MINED-09647-GO-RFB / Adquisición de equipos de cómputo, material gráfico y set de libros para la dotación de Bibliotecas	IDA / 60150	Component 1. Improving Teacher Practices for Participating Teachers in Preschool, Primary and Secondary Education National de	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	259,566.18	0.00	Cancelado	2019-06-10	2019-08-08	2019-06-15	2019-07-27	2019-10-03	2019-08-26	2019-11-20	2019-09-30		2020-03-28		
NI-MINED-119112-GO-RFQ / Compra de material fungible para eventos del Departamento de Evaluación Curricular	IDA / 60150	Component 1. Improving Teacher Practices for Participating Teachers in Preschool, Primary and Secondary Education National de	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	13,938.00	8,410.33	Finalizado			2019-08-10				2019-10-05	2019-08-30		2020-04-02	2019-11-04	
NI-MINED-107583-GO-RFQ / Equipamiento de audio y video streaming	IDA / 60150	Component 1. Improving Teacher Practices for Participating Teachers in Preschool, Primary and Secondary Education National de	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	17,249.46	16,013.17	Finalizado			2019-07-12				2019-09-06	2019-10-17		2020-03-04	2019-12-02	
NI-MINED-122902-GO-RFQ / Compra de Equipamiento informático	IDA / 60150	Component 1. Improving Teacher Practices for Participating Teachers in Preschool, Primary and Secondary Education National de	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	10,733.33	11,050.78	Finalizado			2019-08-10				2019-10-05	2019-09-30		2020-04-02	2019-12-16	
NI-MINED-122909-GO-RFQ / Donación de suministros y material fungible	IDA / 60150	Component 1. Improving Teacher Practices for Participating Teachers in Preschool, Primary and Secondary Education National de	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	6,617.06	0.00	En ejecución			2019-08-03				2019-09-28			2020-03-26		
NI-MINED-120383-GO-RFQ / Compra de material fungible para el acompañamiento pedagógico	IDA / 60150	Component 1. Improving Teacher Practices for Participating Teachers in Preschool, Primary and Secondary Education National de	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	1,077.00	1,329.00	Finalizado			2019-09-14				2019-11-09	2019-10-23		2020-05-07	2020-03-27	
NI-MINED-140906-GO-RFB / Reproducción de Módulos Autoformativos para docentes de 3ro. y 4to. grado de Educación Primaria	IDA / 60150	Component 1. Improving Teacher Practices for Participating Teachers in Preschool, Primary and Secondary Education National de	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	120,141.02	98,924.00	Finalizado	2019-11-11	2019-12-19	2019-11-16	2019-12-18	2020-02-13	2020-01-27	2020-04-21	2020-03-03	2020-06-05	2020-08-29	2020-08-07	
NI-MINED-140908-GO-RFB / Adquisición de material didáctico para Docentes y Formadores de Educación Primaria de 3ro y 4to grado	IDA / 60150	Component 1. Improving Teacher Practices for Participating Teachers in Preschool, Primary and Secondary Education National de	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	350,000.00	213,179.83	Finalizado	2019-11-11	2019-12-03	2019-11-16	2019-12-28	2020-02-14	2020-01-27	2020-04-17	2020-03-02	2020-06-18	2020-08-29	2020-12-30	
NI-MINED-140911-GO-RFB / Impresión y reproducción de libro de texto, manuales curriculares, guías y manuales para docentes de sexto grado de Primaria	IDA / 60150	Component 1. Improving Teacher Practices for Participating Teachers in Preschool, Primary and Secondary Education National de	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	476,196.51	346,950.00	Finalizado	2019-11-18	2020-04-20	2019-11-23	2020-01-04	2020-06-11	2020-02-03	2020-06-26	2020-03-09	2020-08-07	2020-09-05	2021-01-15	
NI-MINED-140912-GO-RFB / Impresión y reproducción de Libros de texto para Estudiantes de Cuarto grado de Primaria Multigrado	IDA / 60150	Component 1. Improving Teacher Practices for Participating Teachers in Preschool, Primary and Secondary Education National de	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	281,127.00	191,600.00	Finalizado	2019-11-02	2020-04-22	2019-11-30	2020-01-11	2020-06-04	2020-02-10	2020-06-29	2020-03-16	2020-08-04	2020-09-12	2020-12-21	
NI-MINED-142915-GO-RFB / Compra de material didáctico para Centros Preescolares	IDA / 60150	Component 1. Improving Teacher Practices for Participating Teachers in Preschool, Primary and Secondary Education National de	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope	1,479,581.41	0.00	Cancelado	2019-12-02	2020-06-09	2019-12-07	2020-06-10	2020-01-18	2020-02-17	2020-09-30	2020-03-23		2020-09-10		
NI-MINED-143824-GO-RFB / Compra de paquetes de material fungible para los centros preescolares	IDA / 60150	Component 1. Improving Teacher Practices for Participating Teachers in Preschool, Primary and Secondary Education National de	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	230,720.32	155,680.00	Finalizado	2019-11-18	2019-12-20	2019-11-23	2020-01-04	2020-02-17	2020-02-01	2020-03-16	2020-03-09		2020-04-27	2020-09-05	2020-10-05















NI-MINED-17179-CS-INDV / Contratación de egresados para el piloto del BECE	IDA / 60150	Component 1. Improving Teacher Practices for Participating Teachers in Preschool, Primary and Secondary Education National de	Posterior	Individual	Open	1,000.00	0.00	Cancelado	2018-07-31	2018-10-29	2018-09-18	2018-12-10	2018-10-03	2018-12-10	2018-10-30	2018-11-29	
NI-MINED-17439-CS-INDV / Contratación de Egresados para actualización de banco de ítems	IDA / 60150	Component 1. Improving Teacher Practices for Participating Teachers in Preschool, Primary and Secondary Education National de	Posterior	Individual	Open	2,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2018-03-05		2018-04-23		2018-05-07		2018-06-03	2018-07-03	
NI-MINED-17449-CS-INDV / Especialistas en Lengua y Literatura para la elaboración de especificaciones y elaboración de ítems	IDA / 60150	Component 1. Improving Teacher Practices for Participating Teachers in Preschool, Primary and Secondary Education National de	Posterior	Individual	Open	4,800.00	0.00	Ejecución pendiente	2017-10-16		2017-12-04		2017-12-25		2018-01-29	2018-03-30	
NI-MINED-17450-CS-INDV / Especialistas en Matemáticas para la elaboración de especificaciones y elaboración de ítems	IDA / 60150	Component 1. Improving Teacher Practices for Participating Teachers in Preschool, Primary and Secondary Education National de	Posterior	Individual	Open	4,800.00	0.00	Ejecución pendiente	2017-10-16		2017-12-04		2017-12-25		2018-01-29	2018-03-30	
NI-MINED-17456-CS-INDV / Acompañamiento para la elaboración de especificaciones para las pruebas de los diferentes grados y disciplinas	IDA / 60150	Component 1. Improving Teacher Practices for Participating Teachers in Preschool, Primary and Secondary Education National de	Posterior	Individual	Open	16,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2017-10-16		2017-12-04		2017-12-18		2018-01-15	2018-09-12	
NI-MINED-17457-CS-INDV / Acompañamiento para la elaboración de ítems de Matemáticas y Lengua para todos los grados y disciplinas	IDA / 60150	Component 1. Improving Teacher Practices for Participating Teachers in Preschool, Primary and Secondary Education National de	Posterior	Individual	Open	22,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2017-11-06		2017-12-25		2018-01-08		2018-02-05	2018-08-04	
NI-MINED-17458-CS-INDV / Acompañamiento para el desarrollo de pruebas incluyendo análisis psicométrico	IDA / 60150	Component 1. Improving Teacher Practices for Participating Teachers in Preschool, Primary and Secondary Education National de	Posterior	Individual	Open	20,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2017-11-06		2017-12-25		2018-01-08		2018-02-05	2018-08-04	
NI-MINED-17460-CS-INDV / Elaboración de ítems para poblar los bancos de ítems	IDA / 60150	Component 1. Improving Teacher Practices for Participating Teachers in Preschool, Primary and Secondary Education National de	Posterior	Individual	Open	20,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2017-11-20		2018-01-08		2018-01-22		2018-02-19	2018-08-18	
NI-MINED-26439-CS-CDS / Contratación de Asistente Técnico de Planificación	IDA / 60150	Component 3. Supporting Project Management and Monitoring	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	48,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2017-12-04		2017-12-08				2017-12-16	2018-12-16	
NI-MINED-17171-CS-CDS / Ingeniero Hidroamarturo	IDA / 60150	Component 2. Improving the Physical Learning Conditions in Targeted Schools	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	54,000.00	61,000.00	Firmado	2017-11-15	2018-04-30	2017-11-25	2018-06-21			2018-01-01	2018-06-29	2020-12-31
NI-MINED-17163-CS-CDS / Coordinador de Infraestructura	IDA / 60150	Component 3. Supporting Project Management and Monitoring	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	75,600.00	77,400.00	Firmado	2017-11-15	2018-04-30	2017-11-25	2018-05-15			2018-01-01	2018-05-24	2021-12-31
NI-MINED-17130-CS-CDS / Especialista de Adquisiciones	IDA / 60150	Component 3. Supporting Project Management and Monitoring	Previa	Selección directa de consultores	Direct	216,000.00	129,000.00	Firmado	2017-11-15	2018-04-30	2017-11-25				2018-01-01	2018-05-01	2021-12-31
NI-MINED-17161-CS-INDV / Analista de Seguimiento y Administración de Contratos	IDA / 60150	Component 3. Supporting Project Management and Monitoring	Posterior	Individual	Open	115,200.00	92,800.00	Firmado	2017-10-04	2018-02-16	2017-11-22	2018-06-04	2017-12-05	2018-06-21	2018-01-01	2018-06-21	2021-12-31
NI-MINED-17133-CS-CDS / Analista de adquisiciones	IDA / 60150	Component 3. Supporting Project Management and Monitoring	Previa	Selección directa de consultores	Direct	172,800.00	62,400.00	Firmado	2017-11-15	2018-05-24	2017-11-25				2018-01-01	2018-06-01	2021-12-31
NI-MINED-17133-CS-CDS / Analista rendición de cuentas	IDA / 60150	Component 3. Supporting Project Management and Monitoring	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	192,000.00	160,000.00	Firmado	2017-11-15	2018-04-26	2017-11-25	2018-04-26			2018-01-01	2018-04-30	2021-12-31
NI-MINED-17134-CS-CDS / Analista Contable	IDA / 60150	Component 3. Supporting Project Management and Monitoring	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	230,400.00	115,200.00	Firmado	2017-11-15	2018-04-06	2017-11-25	2018-04-26			2018-01-01	2018-04-30	2021-12-31
NI-MINED-17270-CS-CDS / Especialista de Organización y Métodos	IDA / 60150	Component 3. Supporting Project Management and Monitoring	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	24,000.00	14,000.00	Finalizado	2017-11-15	2018-04-30	2017-11-25	2018-04-30			2018-01-01	2018-04-30	2018-12-31
NI-MINED-17271-CS-CDS / Analista Programadores de Sistemas	IDA / 60150	Component 3. Supporting Project Management and Monitoring	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	144,000.00	0.00	Cancelado	2017-11-15		2017-11-25				2018-01-01		2018-12-31
NI-MINED-25746-CS-CDS / Especialista administrativo financiero	IDA / 60150	Component 3. Supporting Project Management and Monitoring	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	96,000.00	56,000.00	Firmado	2017-10-16	2018-04-04	2017-10-26	2018-04-27			2017-12-27	2018-04-27	2018-06-28
NI-MINED-17442-CS-CDS / Contratación de Especialista para análisis de ítems	IDA / 60150	Component 1. Improving Teacher Practices for Participating Teachers in Preschool, Primary and Secondary Education National de	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	24,000.00	0.00	Cancelado	2017-11-15		2017-11-25				2018-01-01		2021-12-31
NI-MINED-17137-CS-CDS / Coordinador de seguimiento y monitoreo	IDA / 60150	Component 3. Supporting Project Management and Monitoring	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	120,000.00	120,000.00	Firmado	2017-11-15	2018-04-26	2017-11-25	2018-04-26			2018-01-01	2018-04-30	2021-12-31
NI-MINED-17140-CS-CDS / Coordinador de Salvaguarda Social	IDA / 60150	Component 3. Supporting Project Management and Monitoring	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	84,400.00	0.00	Cancelado	2017-11-15		2017-11-25				2018-01-01		2021-12-31
NI-MINED-17142-CS-CDS / Contratación de Especialista de salvaguarda Social	IDA / 60150	Component 3. Supporting Project Management and Monitoring	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	72,000.00	0.00	Cancelado	2017-11-15		2017-11-25				2018-01-01		2021-12-31
NI-MINED-17148-CS-CDS / Especialista de seguimiento y Monitoreo	IDA / 60150	Component 3. Supporting Project Management and Monitoring	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	288,000.00	130,000.00	Firmado	2017-11-15	2018-04-27	2017-11-25	2018-04-26			2018-01-01	2018-04-26	2021-12-31
NI-MINED-17155-CS-CDS / Especialista Contable	IDA / 60150	Component 3. Supporting Project Management and Monitoring	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	158,400.00	152,400.00	Firmado	2017-11-15	2018-05-26	2017-11-25	2018-04-27			2018-01-01	2018-05-30	2021-12-31
NI-MINED-17116-CS-CDS / Coordinadora Técnica de las Actividades de Formación Inicial y Continua	IDA / 60150	Component 3. Supporting Project Management and Monitoring	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	72,000.00	66,000.00	Firmado	2017-11-15	2018-04-26	2017-11-25	2018-04-27			2018-01-01	2018-04-27	2021-12-31
NI-MINED-17157-CS-CDS / Coordinadora Operativa de las Actividades de Formación Inicial y Continua	IDA / 60150	Component 3. Supporting Project Management and Monitoring	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	72,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2017-11-15		2017-11-25				2018-01-01		2021-12-31

NI-MNED-17159-CS-CDS / Asistente Operativo de las Actividades de Formación Inicial y Continua	IDA / 60150	Component 3. Supporting Project Management and Monitoring	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	124,800.00	52,000.00	Finalizado	2017-11-15	2018-04-30	2017-11-25	2018-04-27		2018-01-01	2018-04-30	2021-12-31	2020-12-31	
NI-MNED-17160-CS-CDS / Asistente de Ejecución de Áreas educativas	IDA / 60150	Component 3. Supporting Project Management and Monitoring	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	72,000.00	72,000.00	Firmado	2017-11-15	2018-04-30	2017-11-25	2018-04-28		2018-01-01	2018-04-30	2021-12-31		
NI-MNED-17123-CS-CDS / Coordinador de Adquisiciones	IDA / 60150	Component 3. Supporting Project Management and Monitoring	Previa	Selección directa de consultores	Direct	120,000.00	120,000.00	Firmado	2017-11-15	2018-04-26	2017-11-25			2018-01-01	2018-05-01	2021-12-31		
NI-MNED-17148-CS-CDS / Supervisores de obras Resilientes	IDA / 60150	Component 2 Improving the Physical Learning Conditions in Targeted Schools	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	378,000.00	268,800.00	Firmado	2017-11-15	2018-04-30	2017-11-25	2018-04-30		2018-01-01	2018-04-30	2021-12-31	2020-07-31	
NI-MNED-17169-CS-CDS / Ingeniero eléctrico	IDA / 60150	Component 2 Improving the Physical Learning Conditions in Targeted Schools	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	54,000.00	63,000.00	Firmado	2017-11-15	2018-04-30	2017-11-25	2018-06-21		2018-01-01	2018-06-29	2020-12-31		
NI-MNED-30723-CS-INDV / Contratación de Ingeniero estructural	IDA / 60150	Component 2 Improving the Physical Learning Conditions in Targeted Schools	Posterior	Individual	Open	54,000.00	63,000.00	Firmado	2017-12-01	2018-04-30	2017-12-08	2018-10-18	2017-12-13	2018-10-29	2017-12-28	2018-10-30	2020-12-31	
NI-MNED-17173-CS-CDS / Ingeniero presupuestista	IDA / 60150	Component 2 Improving the Physical Learning Conditions in Targeted Schools	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	54,000.00	50,400.00	Firmado	2017-11-15	2018-04-30	2017-11-25	2018-06-19		2018-01-01	2018-06-29	2020-12-31		
NI-MNED-17174-CS-CDS / Arquitectos Quilómetros	IDA / 60150	Component 2 Improving the Physical Learning Conditions in Targeted Schools	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	108,000.00	108,000.00	Firmado	2017-11-15	2018-04-30	2017-11-25	2018-06-19		2018-01-01	2018-06-29	2020-12-31		
NI-MNED-17176-CS-CDS / Técnicos de salvaguarda social	IDA / 60150	Component 2 Improving the Physical Learning Conditions in Targeted Schools	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	108,000.00	105,000.00	Firmado	2017-11-15	2018-04-30	2017-11-25	2018-06-19		2018-01-01	2018-06-29	2020-12-31		
NI-MNED-17177-CS-CDS / Técnico de salvaguarda ambiental	IDA / 60150	Component 2 Improving the Physical Learning Conditions in Targeted Schools	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	108,000.00	0.00	Bajo Revision	2017-11-15	2018-04-30	2017-11-25			2018-01-01		2020-12-31		
NI-MNED-17178-CS-CDS / Especialistas en Materia de Construcción Vertical	IDA / 60150	Component 3 Supporting Project Management and Monitoring	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	24,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2017-11-15		2017-11-25			2018-01-01		2018-12-31		
NI-MNED-17181-CS-INDV / Especialistas para capacitación a Directores	IDA / 60150	Component 1. Improving Teacher Practices for Participating Teachers in Preschool, Primary and Secondary Education National de	Posterior	Individual	Open	34,100.00	0.00	Ejecución pendiente	2018-04-09		2018-05-28	2018-06-11		2018-07-09		2019-07-08		
NI-MNED-29156-CS-INDV / Técnico de apoyo administrativo	IDA / 60150	Component 3. Supporting Project Management and Monitoring	Posterior	Individual	Open	38,400.00	33,866.70	Firmado	2017-11-06	2018-10-23	2017-11-28	2019-01-10	2017-11-30	2019-02-05	2017-12-26	2019-02-06	2018-12-26	
NI-MNED-29461-CS-INDV / Contratación de Especialistas para el desarrollo del Taller Matriz	IDA / 60150	Component 1. Improving Teacher Practices for Participating Teachers in Preschool, Primary and Secondary Education National de	Posterior	Individual	Open	150,000.00	0.00	Cancelado	2018-01-15		2018-02-14	2018-02-19		2018-02-24		2018-08-23		
NI-MNED-30722-CS-INDV / Contratación de Arquitecto Paisajista	IDA / 60150	Component 2 Improving the Physical Learning Conditions in Targeted Schools	Posterior	Individual	Open	54,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2017-12-01		2017-12-08	2017-12-15		2017-12-25		2020-12-29		
NI-MNED-17278-CS-INDV / Asistente administrativo	IDA / 60150	Component 3. Supporting Project Management and Monitoring	Posterior	Individual	Open	48,000.00	44,733.26	Firmado	2018-01-08	2018-02-12	2018-01-24	2018-03-01	2018-01-26	2018-01-31	2018-04-06	2022-01-30		
NI-MNED-30724-CS-CDS / Supervisores de obras del Nivel Central	IDA / 60150	Component 3. Supporting Project Management and Monitoring	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	162,000.00	312,000.00	Firmado	2018-02-15	2018-04-30	2018-02-20	2018-04-30		2018-03-18	2018-04-30	2021-03-21		
NI-MNED-25744-CS-INDV / Especialistas de Educación Inicial para el desarrollo infantil y Aprendizaje en Educación Inicial	IDA / 60150	Component 1. Improving Teacher Practices for Participating Teachers in Preschool, Primary and Secondary Education National de	Posterior	Individual	Open	48,000.00	53,866.58	Firmado	2018-03-18	2018-04-04	2018-05-06	2018-07-03	2018-05-27	2018-07-06	2018-07-01	2018-07-06	2018-12-28	
NI-MNED-52081-CS-INDV / Especialistas Administrativo Financiero para el Departamento de Evaluación Curricular	IDA / 60150	Component 3. Supporting Project Management and Monitoring	Posterior	Individual	Open	10,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2018-03-19		2018-04-04	2018-04-05		2018-04-07		2019-02-01		
NI-MNED-21463-CS-INDV / Asistencia técnica para realizar la inclusión de las bases de datos al sistema de generación de reportes para el análisis de datos estadísticos (SERCE, TERCE, Educación Inicial, Puebas Nacionales)	IDA / 60150	Component 1. Improving Teacher Practices for Participating Teachers in Preschool, Primary and Secondary Education National de	Posterior	Individual	Open	15,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2018-03-19		2018-05-07	2018-05-21		2018-06-18		2018-12-15		
NI-MNED-62182-CS-INDV / Especialistas Social Técnico	IDA / 60150	Component 3. Supporting Project Management and Monitoring	Posterior	Individual	Open	86,450.00	83,580.00	Firmado	2018-05-14	2018-05-07	2018-05-31	2018-06-14	2018-06-02	2018-06-15	2018-06-24	2018-06-15	2018-12-21	
NI-MNED-17145-CS-CDS / Coordinador Financiero	IDA / 60150	Component 3. Supporting Project Management and Monitoring	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	120,000.00	120,000.00	Firmado	2017-11-15	2018-04-26	2017-11-25	2018-04-30		2018-01-01	2020-05-30	2021-12-31		
NI-MNED-62422-CS-INDV / Contratación de Especialista para análisis de datos de Estudios de Evaluación e Investigaciones realizadas en el DEC	IDA / 60150	Component 1. Improving Teacher Practices for Participating Teachers in Preschool, Primary and Secondary Education National de	Posterior	Individual	Open	50,400.00	0.00	Ejecución pendiente	2018-05-18		2018-05-31	2018-06-01		2018-06-07		2018-12-04		
NI-MNED-63237-CS-INDV / Especialistas Social	IDA / 60150	Component 3. Supporting Project Management and Monitoring	Posterior	Individual	Open	72,000.00	69,650.00	Firmado	2018-05-31	2018-05-27	2018-07-19	2018-06-14	2018-08-09	2018-06-14	2018-09-13	2018-06-15	2019-03-12	
NI-MNED-63699-CS-INDV / Especialistas de Seguimiento y Evaluación de Proyectos Educativos	IDA / 60150	Component 3. Supporting Project Management and Monitoring	Posterior	Individual	Open	48,000.00	46,000.00	Firmado	2018-05-28	2018-04-26	2018-06-16	2018-06-25	2018-06-18	2018-06-27	2018-07-01	2018-06-27	2018-12-31	
NI-MNED-67881-CS-INDV / Contratación de Analistas de Adquisiciones	IDA / 60150	Component 3. Supporting Project Management and Monitoring	Previa	Individual	Open	130,000.00	109,200.00	Firmado	2018-07-02	2018-07-17	2018-08-01	2018-10-26	2018-08-06	2018-11-12	2018-08-13	2018-11-27	2019-02-09	
NI-MNED-69085-CS-INDV / Coordinador Administrativo	IDA / 60150	Component 3. Supporting Project Management and Monitoring	Posterior	Individual	Open	7,500.00	39,000.00	Finalizado	2018-07-16	2018-04-26	2018-09-03	2018-10-22	2018-09-24	2018-10-29	2018-10-29	2018-10-30	2019-04-27	2020-12-31
NI-MNED-69086-CS-INDV / Asistente Operativo	IDA / 60150	Component 3. Supporting Project Management and Monitoring	Posterior	Individual	Open	6,500.00	32,066.50	Finalizado	2018-07-16	2018-04-26	2018-09-03	2018-12-06	2018-09-24	2018-12-11	2018-10-29	2018-12-11	2019-04-27	2020-12-31

NI-MNED-6907-CS-INDV / Especialistas en Ciencias Naturales para Curso de Formación Continua de docentes de Educación Primaria	IDA / 60150	Component 1. Improving Teacher Practices for Participating Teachers in Preschool, Primary and Secondary Education National de	Posterior	Individual	Open	30,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2018-07-16	2018-09-03	2018-09-24	2018-10-29	2019-04-27					
NI-MNED-6988-CS-INDV / Especialista en Estudios Sociales para Curso de Formación Continua de docentes de Educación Primaria	IDA / 60150	Component 1. Improving Teacher Practices for Participating Teachers in Preschool, Primary and Secondary Education National de	Posterior	Individual	Open	30,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2018-07-16	2018-09-03	2018-09-24	2018-10-29	2019-04-27					
NI-MNED-6989-CS-INDV / Especialista en Evaluación de los Aprendizajes para Curso de Formación Continua de docentes de Educación Primaria	IDA / 60150	Component 1. Improving Teacher Practices for Participating Teachers in Preschool, Primary and Secondary Education National de	Posterior	Individual	Open	30,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2018-07-16	2018-09-03	2018-09-24	2018-10-29	2019-04-27					
NI-MNED-6990-CS-INDV / Especialista en Lengua y Literatura para Curso de Formación Continua de docentes de Educación Primaria	IDA / 60150	Component 1. Improving Teacher Practices for Participating Teachers in Preschool, Primary and Secondary Education National de	Posterior	Individual	Open	30,000.00	0.00	Cancelado	2018-07-16	2018-08-08	2018-09-03	2018-12-10	2018-09-24	2018-10-29	2019-04-27			
NI-MNED-6991-CS-INDV / Especialista en Matemáticas para Curso de Formación Continua de docentes de Educación Primaria	IDA / 60150	Component 1. Improving Teacher Practices for Participating Teachers in Preschool, Primary and Secondary Education National de	Posterior	Individual	Open	30,000.00	10,000.00	Finalizado	2018-07-16	2018-08-08	2018-09-03	2018-11-23	2018-09-24	2019-01-16	2019-01-16	2019-04-27	2020-04-06	
NI-MNED-6993-CS-INDV / Especialista Ambiental	IDA / 60150	Component 1. Supporting Project Management and Monitoring	Posterior	Individual	Open	6,000.00	61,700.00	Firmado	2018-07-16	2018-07-27	2018-09-03	2018-08-23	2018-09-24	2018-11-26	2018-11-26	2019-04-27		
NI-MNED-6994-CS-INDV / Técnicos Ambientales	IDA / 60150	Component 2. Improving the Physical Learning Conditions in Targeted Schools	Posterior	Individual	Open	10,000.00	36,966.57	Firmado	2018-07-16	2018-04-30	2018-09-03	2018-08-17	2018-09-24	2018-11-30	2018-11-30	2019-04-27		
NI-MNED-7441-CS-INDV / Asistente Técnico de Planificación	IDA / 60150	Component 3. Supporting Project Management and Monitoring	Posterior	Individual	Open	40,000.00	40,866.58	Firmado	2018-08-27	2018-04-26	2018-09-11	2018-11-27	2018-09-24	2018-11-30	2018-09-18	2018-11-30	2019-03-17	
NI-MNED-7629-CS-INDV / Especialistas de Seguimiento y Evaluación de Proyectos Educativos	IDA / 60150	Component 3. Supporting Project Management and Monitoring	Posterior	Individual	Open	90,000.00	96,966.57	Firmado	2018-09-05	2018-04-26	2018-09-24	2018-11-29	2018-09-29	2018-11-30	2018-11-30	2019-04-03		
NI-MNED-8050-CS-CDS / Contratación de Asesores Dificultadores	IDA / 60150	Component 2. Improving the Physical Learning Conditions in Targeted Schools	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	9,000.00	117,000.00	Firmado	2018-10-03	2018-04-30	2018-10-04	2018-09-28		2018-10-07	2018-09-28	2019-01-05		
NI-MNED-8051-CS-CDS / Contratación de Ingeniero Presupuesto	IDA / 60150	Component 2. Improving the Physical Learning Conditions in Targeted Schools	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	1,600.00	51,600.00	Firmado	2018-10-03	2018-04-30	2018-10-05	2018-09-28		2018-10-07	2018-09-28	2019-01-05		
NI-MNED-8052-CS-INDV / Contratación de O1 Arquitecto Dificultador	IDA / 60150	Component 2. Improving the Physical Learning Conditions in Targeted Schools	Posterior	Individual	Open	4,500.00	52,150.00	Firmado	2018-10-03	2018-04-30	2018-10-30	2019-02-04	2018-11-02	2019-02-07	2018-11-12	2019-02-07	2019-01-12	
NI-MNED-8843-CS-INDV / Contratación de Especialista para el Análisis de Datos para el Departamento de Evaluación Curricular	IDA / 60150	Component 1. Improving Teacher Practices for Participating Teachers in Preschool, Primary and Secondary Education National de	Posterior	Individual	Open	4,800.00	0.00	Ejecución pendiente	2018-11-28		2019-01-16		2019-02-06	2019-03-13		2019-09-09		
NI-MNED-93816-CS-INDV / Contratación de un Técnico Ambiental	IDA / 60150	Component 2. Improving the Physical Learning Conditions in Targeted Schools	Posterior	Individual	Open	11,000.00	0.00	Cancelado	2019-01-14		2019-01-29		2019-02-01	2019-02-05		2019-08-04		
NI-MNED-94814-CS-INDV / Contratación de Especialista Administrativo Financiero para el Diagramado de Evaluación Curricular	IDA / 60150	Component 3. Supporting Project Management and Monitoring	Posterior	Individual	Open	11,000.00	0.00	Bajo Revision	2019-01-21	2018-04-04	2019-02-03		2019-02-04	2019-02-06		2019-08-05		
NI-MNED-95206-CS-INDV / Especialistas en Ciencias Naturales para Curso de Formación Continua de docentes de Educación Primaria	IDA / 60150	Component 1. Improving Teacher Practices for Participating Teachers in Preschool, Primary and Secondary Education National de	Posterior	Individual	Open	10,000.00	2,400.00	Finalizado	2019-01-21	2019-01-30	2019-02-12	2019-03-22	2019-02-13	2019-04-08	2019-02-15	2019-04-08	2019-12-12	2020-05-08
NI-MNED-95207-CS-INDV / Especialistas en Estudios Sociales para Curso de Formación Continua de docentes de Educación Primaria	IDA / 60150	Component 1. Improving Teacher Practices for Participating Teachers in Preschool, Primary and Secondary Education National de	Posterior	Individual	Open	10,000.00	10,000.00	Finalizado	2019-01-21	2019-01-29	2019-02-12	2019-04-01	2019-02-13	2019-04-15	2019-02-15	2019-04-12	2019-12-12	2020-05-21
NI-MNED-95208-CS-INDV / Especialistas en Evaluación de los Aprendizajes para Curso de Formación Continua de docentes de Educación Primaria	IDA / 60150	Component 1. Improving Teacher Practices for Participating Teachers in Preschool, Primary and Secondary Education National de	Posterior	Individual	Open	10,000.00	10,000.00	Finalizado	2019-01-21	2019-01-30	2019-02-12	2019-04-01	2019-02-13	2019-04-09	2019-02-15	2019-04-09	2019-12-12	2020-05-21
NI-MNED-95209-CS-INDV / Especialistas en Lengua y Literatura para Curso de Formación Continua de docentes de Educación Primaria	IDA / 60150	Component 1. Improving Teacher Practices for Participating Teachers in Preschool, Primary and Secondary Education National de	Posterior	Individual	Open	10,000.00	10,000.00	Finalizado	2019-01-21	2019-01-29	2019-02-12	2019-03-22	2019-02-13	2019-04-08	2019-02-15	2019-04-08	2019-12-12	2020-06-02
NI-MNED-97193-CS-INDV / Contratación de 1 Especialista de Lengua y Literatura para la elaboración de especificaciones e ítems de las pruebas nacionales	IDA / 60150	Component 1. Improving Teacher Practices for Participating Teachers in Preschool, Primary and Secondary Education National de	Posterior	Individual	Open	2,400.00	4,800.00	Finalizado	2019-02-01	2019-02-28	2019-02-27	2019-05-03	2019-03-01	2019-05-17	2019-03-05	2019-05-17	2019-06-03	2020-10-29
NI-MNED-97194-CS-INDV / Contratación de 1 Especialista de Matemáticas para la elaboración de especificaciones e ítems de las pruebas nacionales	IDA / 60150	Component 1. Improving Teacher Practices for Participating Teachers in Preschool, Primary and Secondary Education National de	Posterior	Individual	Open	2,400.00	2,400.00	Finalizado	2019-02-01	2019-06-13	2019-02-27	2019-05-06	2019-03-03	2019-05-17	2019-03-05	2019-05-17	2019-06-03	2019-09-19
NI-MNED-97195-CS-INDV / Contratación de 2 Especialistas de Ciencias Naturales para la elaboración de especificaciones e ítems de las pruebas nacionales	IDA / 60150	Component 1. Improving Teacher Practices for Participating Teachers in Preschool, Primary and Secondary Education National de	Posterior	Individual	Open	4,800.00	4,800.00	Finalizado	2019-02-01	2019-02-28	2019-02-27	2019-05-07	2019-03-03	2019-05-17	2019-03-05	2019-05-17	2019-06-03	2019-09-19
NI-MNED-97467-CS-INDV / Contratación de Diputados para actualización de banco de ítems	IDA / 60150	Component 1. Improving Teacher Practices for Participating Teachers in Preschool, Primary and Secondary Education National de	Posterior	Individual	Open	2,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-02-04		2019-02-20		2019-02-22		2019-02-26		2019-03-28	
NI-MNED-17445-CS-INDV / Contratación de Especialista en selección de muestra para línea de base Educación Inicial	IDA / 60150	Component 1. Improving Teacher Practices for Participating Teachers in Preschool, Primary and Secondary Education National de	Posterior	Individual	Open	2,000.00	0.00	Cancelado	2019-02-18		2019-04-08		2019-04-29		2019-06-03		2019-11-30	

NI-MNED-17459-CS-INDV / Contratación de servicios de Acompañamiento para diagnóstico del sistema de evaluación	IDA / 60150	Component 1. Improving Teacher Practices for Participating Teachers in Preschool, Primary and Secondary Education National de	Posterior	Individual	Open	20,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-03-04	2019-04-22	2019-05-06	2019-06-03	2019-11-30					
NI-MNED-39769-CS-INDV / Contratación de Especialista para Análisis de Datos de estudios de evaluación e investigaciones realizadas en el DEC.	IDA / 60150	Component 1. Improving Teacher Practices for Participating Teachers in Preschool, Primary and Secondary Education National de	Posterior	Individual	Open	13,200.00	38,240.00	Finalizado	2019-02-18	2019-02-05	2019-04-08	2019-04-03	2019-04-29	2019-05-03	2019-06-03	2019-11-30	2021-01-11	
NI-MNED-106211-CS-CDS / Contratación de Firma Verificadora de Indicadores Vinculados a Desempeños del Proyecto ACE	IDA / 60150	Component 3. Supporting Project Management and Monitoring	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	15,000.00	24,128.00	Finalizado	2019-03-20	2019-03-20	2019-03-30	2019-03-26	2019-07-31	2019-06-03	2019-03-28	2019-11-30	2019-03-30	
NI-MNED-110922-CS-INDV / Asistencia técnica para la elaboración de módulos audiovisuales para la formación continua en educación inicial	IDA / 60150	Component 1. Improving Teacher Practices for Participating Teachers in Preschool, Primary and Secondary Education National de	Posterior	Individual	Open	78,000.00	78,000.00	Finalizado	2019-07-07	2019-08-08	2019-07-26	2019-12-17	2019-07-31	2019-12-24	2019-08-05	2020-01-13	2020-02-01	2021-09-20
NI-MNED-17448-CS-INDV / Contratación de Experto en aplicación de instrumento de observación de aula y valoración del aula.	IDA / 60150	Component 1. Improving Teacher Practices for Participating Teachers in Preschool, Primary and Secondary Education National de	Posterior	Individual	Open	16,000.00	0.00	Cancelado	2019-05-20		2019-06-08	2019-06-13	2019-07-02				2019-12-29	
NI-MNED-116489-CS-INDV / Contratación de un Técnico de Salvaguarda Ambiental	IDA / 60150	Component 2. Improving the Physical Learning Conditions in Targeted Schools	Posterior	Individual	Open	6,000.00	25,599.94	Rescindido	2019-05-31	2018-04-30	2019-06-18	2019-11-08	2019-06-23	2019-11-12	2019-06-30	2019-11-12	2019-12-27	
NI-MNED-121817-CS-INDV / Contratación de Especialista de Adquisiciones	IDA / 60150	Component 3. Supporting Project Management and Monitoring	Previa	Individual	Open	41,500.00	43,150.00	Firmado	2019-07-17	2019-07-17	2019-08-12	2019-12-24	2019-08-15	2020-05-14	2019-08-20	2020-01-31	2020-02-18	
NI-MNED-107587-CS-INDV / Contratación de Asistencia Técnica para la elaboración de módulos audiovisuales para la formación continua de docentes y educadoras comunitarias	IDA / 60150	Component 1. Improving Teacher Practices for Participating Teachers in Preschool, Primary and Secondary Education National de	Posterior	Individual	Open	30,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-08-05		2019-09-23	2019-10-14		2019-11-18			2020-05-16	
NI-MNED-128167-CS-INDV / Contratación de Especialista para realizar estudio de efectividad de la implementación del Plan de Acompañamiento Pedagógico en las prácticas pedagógicas de los docentes	IDA / 60150	Component 1. Improving Teacher Practices for Participating Teachers in Preschool, Primary and Secondary Education National de	Posterior	Individual	Open	36,000.00	0.00	Cancelado	2019-08-31		2019-10-19		2019-11-09		2019-12-14		2020-06-11	
NI-MNED-129154-CS-INDV / Contratación de Especialista para Análisis de Datos de Formación Docente	IDA / 60150	Component 1. Improving Teacher Practices for Participating Teachers in Preschool, Primary and Secondary Education National de	Posterior	Individual	Open	27,000.00	26,899.91	Firmado	2019-09-09	2019-11-19	2019-10-28	2020-01-16	2019-11-18	2020-01-29	2019-12-23	2020-01-30	2020-06-20	
NI-MNED-129185-CS-CDS / Especialista en Matemáticas para Curso de Formación Continua de docentes de Educación Primaria de 1ro., 2do., 3ro. y 4to. grado de Primaria	IDA / 60150	Component 1. Improving Teacher Practices for Participating Teachers in Preschool, Primary and Secondary Education National de	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	20,000.00	20,000.00	Finalizado	2019-09-02	2019-10-11	2019-09-12	2019-11-14			2019-11-16	2019-11-15	2020-05-14	2021-01-20
NI-MNED-129665-CS-CDS / Especialista en Estudios Sociales para Curso de Formación Continua de docentes de Educación Primaria de 1ro., 2do., 3ro. y 4to. grado de Primaria	IDA / 60150	Component 1. Improving Teacher Practices for Participating Teachers in Preschool, Primary and Secondary Education National de	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	20,000.00	20,000.00	Finalizado	2019-09-02	2019-10-11	2019-09-12	2019-11-14			2019-11-16	2019-11-15	2020-05-14	2021-05-10
NI-MNED-129666-CS-CDS / Especialista en Ciencias Naturales para Curso de Formación Continua de docentes de Educación Primaria de 1ro., 2do., 3ro. y 4to. grado de Primaria	IDA / 60150	Component 1. Improving Teacher Practices for Participating Teachers in Preschool, Primary and Secondary Education National de	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	20,000.00	20,000.00	Finalizado	2019-09-02	2019-10-11	2019-09-12	2019-11-14			2019-11-16	2019-11-15	2020-05-14	2021-05-10
NI-MNED-129667-CS-CDS / Especialista en Evaluación de los Aprendizajes para Curso de Formación Continua de docentes de Educación Primaria de 1ro., 2do., 3ro. y 4to. grado de Primaria	IDA / 60150	Component 1. Improving Teacher Practices for Participating Teachers in Preschool, Primary and Secondary Education National de	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	20,000.00	32,000.00	Firmado	2019-09-02	2019-10-11	2019-09-12	2019-11-14			2019-11-16	2019-11-15	2020-05-14	
NI-MNED-129668-CS-CDS / Especialista en Lengua y Literatura para Curso de Formación Continua de docentes de Educación Primaria de 1ro., 2do., 3ro. y 4to. grado de Primaria	IDA / 60150	Component 1. Improving Teacher Practices for Participating Teachers in Preschool, Primary and Secondary Education National de	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	20,000.00	20,000.00	Finalizado	2019-09-02	2019-10-11	2019-09-12	2019-11-14			2019-11-16	2019-11-15	2020-05-14	2021-04-12
NI-MNED-131111-CS-INDV / Contratación de Especialista selección de muestra para línea de Base Educación Inicial	IDA / 60150	Component 1. Improving Teacher Practices for Participating Teachers in Preschool, Primary and Secondary Education National de	Posterior	Individual	Open	2,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-09-16		2019-11-04		2019-11-25		2019-12-30		2020-06-27	
NI-MNED-142916-CS-INDV / Contratación de Especialista para realizar estudio de efectividad de la implementación del Plan de Acompañamiento Pedagógico en las prácticas pedagógicas de los docentes	IDA / 60150	Component 1. Improving Teacher Practices for Participating Teachers in Preschool, Primary and Secondary Education National de	Posterior	Individual	Open	36,000.00	36,000.00	Finalizado	2019-11-11	2019-08-16	2019-12-30	2020-01-08	2020-01-20	2020-01-29	2020-02-24	2020-01-30	2020-08-22	2021-09-30
NI-MNED-151845-CS-INDV / Contratación de Especialista Administrativo Financiero	IDA / 60150	Component 1. Improving Teacher Practices for Participating Teachers in Preschool, Primary and Secondary Education National de	Posterior	Individual	Open	12,000.00	20,000.00	Firmado	2020-03-16	2018-04-04	2020-05-04	2020-04-23	2020-05-25	2020-05-04	2020-06-29	2020-05-04	2020-12-26	
NI-MNED-159055-CS-INDV / Técnico de Salvaguarda ambiental	IDA / 60150	Component 2. Improving the Physical Learning Conditions in Targeted Schools	Posterior	Individual	Open	10,000.00	19,499.95	Firmado	2020-02-22	2020-02-19	2020-04-11	2020-04-29	2020-05-02	2020-08-11	2020-06-06	2020-08-11	2020-12-01	
NI-MNED-159206-CS-INDV / Especialista selección de muestra para línea de base Educación Inicial	IDA / 60150	Component 1. Improving Teacher Practices for Participating Teachers in Preschool, Primary and Secondary Education National de	Posterior	Individual	Open	2,000.00	2,000.00	Finalizado	2020-03-02	2019-02-01	2020-04-20	2020-04-23	2020-05-11	2020-04-29	2020-06-15	2020-05-05	2020-12-12	2020-07-02
NI-MNED-159234-CS-INDV / Contratación de Especialista para actualización de Maestros de las pruebas nacionales	IDA / 60150	Component 1. Improving Teacher Practices for Participating Teachers in Preschool, Primary and Secondary Education National de	Posterior	Individual	Open	2,000.00	2,000.00	Finalizado	2020-03-30	2020-03-03	2020-05-18	2020-05-06	2020-06-08	2020-05-07	2020-07-13	2020-05-08	2021-01-09	2020-08-18

NI-MNED-155843-CS-INDV / Contratación de docentes para piloto de los bancos de items de pruebas nacionales evaluación nacional	IDA / 60150	Component 1. Improving Teacher Practices for Participating Teachers in Preschool, Primary and Secondary Education National de	Posterior	Individual	Open	2,000.00	1,500.00	Finalizado	2020-03-23	2020-03-02	2020-05-11	2020-07-02	2020-06-01	2020-07-17	2020-07-06	2020-07-22	2021-01-02	2021-01-06
NI-MNED-133113-CS-INDV / Experto en elaboración de instrumentos de observación de aula y valoración del niño	IDA / 60150	Component 1. Improving Teacher Practices for Participating Teachers in Preschool, Primary and Secondary Education National de	Posterior	Individual	Open	16,000.00	16,000.00	Finalizado	2020-03-23	2018-05-10	2020-05-11	2020-05-21	2020-06-01	2020-05-25	2020-07-06	2020-05-27	2021-01-02	2020-08-24
NI-MNED-166495-CS-INDV / Supervisores de Obras del Nivel Central	IDA / 60150	Component 2 Improving the Physical Learning Conditions in Targeted Schools	Posterior	Individual	Open	27,000.00	61,100.00	Firmado	2020-04-01	2018-04-10	2020-05-20	2020-07-13	2020-06-10	2020-07-17	2020-07-15	2020-07-17	2021-01-11	
NI-MNED-166500-CS-INDV / Supervisores de Obras Residentes	IDA / 60150	Component 2 Improving the Physical Learning Conditions in Targeted Schools	Posterior	Individual	Open	86,400.00	162,560.00	Firmado	2020-04-01	2020-04-24	2020-05-20	2020-07-16	2020-06-10	2020-07-31	2020-07-15	2020-08-03	2021-01-11	
NI-MNED-172465-CS-INDV / Técnico Salvaguarda Social	IDA / 60150	Component 2 Improving the Physical Learning Conditions in Targeted Schools	Posterior	Individual	Open	7,000.00	14,000.00	Firmado	2020-05-16	2018-04-10	2020-07-04	2020-08-28	2020-07-25	2020-11-20	2020-08-29	2020-11-20	2021-02-25	
NI-MNED-172466-CS-INDV / Arquitecto Diseñador	IDA / 60150	Component 2 Improving the Physical Learning Conditions in Targeted Schools	Posterior	Individual	Open	10,500.00	0.00	En ejecución	2020-05-16	2018-04-30	2020-07-04	2021-01-25	2020-07-25		2020-08-29		2021-02-25	
NI-MNED-179581-CS-INDV / Analista Rendición de cuentas	IDA / 60150	Component 3. Supporting Project Management and Monitoring	Posterior	Individual	Open	21,000.00	15,000.00	Firmado	2020-06-18	2018-04-06	2020-08-23	2020-09-23	2020-08-27	2020-09-28	2020-10-01	2020-09-20	2021-03-30	
NI-MNED-180870-CS-INDV / Analista de Seguimiento y Administración de Contratos	IDA / 60150	Component 3. Supporting Project Management and Monitoring	Posterior	Individual	Open	25,200.00	13,200.00	Firmado	2020-07-07	2018-02-16	2020-08-25	2020-12-17	2020-09-15	2020-01-22	2020-10-20	2021-01-26	2021-04-18	
NI-MNED-188365-CS-INDV / Analista Contable	IDA / 60150	Component 3. Supporting Project Management and Monitoring	Posterior	Individual	Open	23,960.00	14,280.00	Firmado	2020-08-17	2018-04-16	2020-10-05	2020-12-18	2020-10-26	2020-12-22	2020-11-30	2020-12-23	2021-05-29	
NI-MNED-180869-CS-INDV / Especialista de Adquisiciones	IDA / 60150	Component 3. Supporting Project Management and Monitoring	Previa	Individual	Open	33,500.00	0.00	Cancelado	2020-07-13	2020-07-16	2020-08-31	2020-10-16	2020-09-21	2020-10-22	2020-10-26		2021-04-24	
NI-MNED-212422-CS-INDV / Asistentes Operativos	IDA / 60150	Component 3. Supporting Project Management and Monitoring	Posterior	Individual	Open	31,200.00	32,846.54	Firmado	2021-01-15	2018-04-26	2021-02-02	2021-02-10	2021-02-03	2021-04-07	2021-02-08	2021-04-09	2021-12-31	
NI-MNED-212428-CS-INDV / Coordinador Administrativo	IDA / 60150	Component 3. Supporting Project Management and Monitoring	Posterior	Individual	Open	18,000.00	13,500.00	Firmado	2021-01-15	2018-04-26	2021-02-01	2021-04-06	2021-02-04	2021-04-07	2021-02-08	2021-04-09	2021-12-31	
NI-MNED-213277-CS-INDV / Analista Rendición de cuentas	IDA / 60150	Component 3. Supporting Project Management and Monitoring	Posterior	Individual	Open	14,966.57	9,500.00	Firmado	2021-01-25	2018-04-26	2021-03-15	2021-02-25	2021-04-05	2021-03-02	2021-05-10	2021-03-04	2021-11-06	
NI-MNED-151205-CS-INDV / Especialista de Adquisiciones	IDA / 60150	Component 3. Supporting Project Management and Monitoring	Posterior	Individual	Open	21,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-02-22		2021-04-12		2021-05-03		2021-06-07		2021-12-04	
NI-MNED-219227-CS-INDV / Contratación de Especialista para Análisis de Datos de Estudios de Evaluación e Investigaciones realizadas en el DEC	IDA / 60150	Component 1. Improving Teacher Practices for Participating Teachers in Preschool, Primary and Secondary Education National de	Posterior	Individual	Open	12,000.00	24,640.00	Firmado	2021-03-01	2019-02-05	2021-04-19	2021-04-09	2021-05-10	2021-04-14	2021-06-14	2021-04-15	2021-12-11	
NI-MNED-206346-CS-INDV / Supervisor de Obras Residentes	IDA / 60150	Component 2 Improving the Physical Learning Conditions in Targeted Schools	Posterior	Individual	Open	10,800.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-03-01		2021-04-19		2021-05-10		2021-06-14		2021-12-11	
NI-MNED-275677-CS-INDV / Contratación de Asistencia Técnica para monitoreo y seguimiento a la Formación Continua a Docentes de Educación Inicial	IDA / 60150	Component 1. Improving Teacher Practices for Participating Teachers in Preschool, Primary and Secondary Education National de	Posterior	Individual	Open	32,500.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-02-14		2022-04-04		2022-04-25		2022-05-10		2022-11-28	
NI-MNED-271679-CS-INDV / Contratación de 3 Técnico de Salvaguarda Social	IDA / 60150	Component 2 Improving the Physical Learning Conditions in Targeted Schools	Posterior	Individual	Open	4,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-02-14		2022-04-04		2022-04-25		2022-05-10		2022-11-26	
NI-MNED-275830-CS-INDV / Contratación de 3 Técnico de Salvaguarda Ambiental	IDA / 60150	Component 2 Improving the Physical Learning Conditions in Targeted Schools	Posterior	Individual	Open	4,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-02-14		2022-04-04		2022-04-25		2022-05-10		2022-11-28	