

Sample Procurement Plan

(Text in italic font is meant for instruction to staff and should be deleted in the final version of the PP)

(This is only a sample with the minimum content that is required to be included in the PAD. The detailed procurement plan is still mandatory for disclosure on the Bank's website in accordance with the guidelines. The initial procurement plan will cover the first 18 months of the project and then updated annually or earlier as necessary).

I. General

- 1. Bank's approval Date of the procurement Plan:** Original: 14 November 2013 - Revision, February 2 2017
- 2. Date of General Procurement Notice:** July 2014
- 3. Period covered by this procurement plan:** The procurement period of project covered from year February to December 2017

II. Goods and Works and non-consulting services.

- 1. Prior Review Threshold:** Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement: *[Thresholds for applicable procurement methods (not limited to the list below) will be determined by the Procurement Specialist /Procurement Accredited Staff based on the assessment of the implementing agency's capacity.]*

| | Procurement Method | Prior Review Threshold US\$ | Comments |
|----|---|--|-----------------------|
| 1. | ICB and LIB (Goods) | <i>Above US\$ 500,000</i> | <i>All</i> |
| 2. | NCB (Goods) | <i>Above US\$ 100,000</i> | <i>First contract</i> |
| 3. | ICB (Works) | <i>Above US\$ 15 million</i> | <i>All</i> |
| 4. | NCB (Works) | <i>Above US\$ 5 million</i> | <i>All</i> |
| 5. | (Non-Consultant Services) | <i>Below US\$ 100,000</i> | <i>First contract</i> |
| | <i>[Add other methods if necessary]</i> | | |

- 2. Prequalification.** Bidders for *Not applicable* shall be prequalified in accordance with the provisions of paragraphs 2.9 and 2.10 of the Guidelines.
- 3. Proposed Procedures for CDD Components (as per paragraph 3.17 of the Guidelines):**

July 9, 2010

4. **Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual:**
Project Implementation Manual for World Bank Loan Project IDA 53580-CG et IDA 59860-CG issued by Unité de Gestion de Projet.
5. **Any Other Special Procurement Arrangements:**
6. **Summary of the Procurement Packages planned during the first 18 months after project effectiveness (including those that are subject to retroactive financing and advanced procurement)**

[List the Packages which require Bank's prior review first and then the other packages]

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------|--|-----------------------------|----------|------------------------------|-------------------------------|----------|
| Ref. No. | Description | Estimated Cost US\$ million | Packages | Domestic Preference (yes/no) | Review by Bank (Prior / Post) | Comments |
| | Summary of the ICB (Works) | | | | | |
| | Summary of the ICB (Goods) | | | | | |
| | Summary of the NCB (Works) | | | | | |
| | Summary of the NCB (Goods) | | | | | |
| | Summary of the ICB (Non-Consultant Services) | | | | | |

III. Selection of Consultants

1. **Prior Review Threshold:** Selection decisions subject to Prior Review by Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and Employment of Consultants:

| | Selection Method | Prior Review Threshold | Comments |
|----|-----------------------------|------------------------|----------|
| 1. | Competitive Methods (Firms) | Above US\$ 100,000 | |
| 2. | Single Source (Firms) | All | |
| 3. | Individual | Above US\$ 50,000 | |

July 9, 2010

2. **Short list comprising entirely of national consultants:** Short list of consultants for services, estimated to cost less than \$ 300,000 equivalent per contract, may comprise entirely of national consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines.
3. **Any Other Special Selection Arrangements:**
4. **Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------|---|-----------------------------|----------|-------------------------------|----------|
| Ref. No. | Description of Assignment | Estimated Cost US\$ million | Packages | Review by Bank (Prior / Post) | Comments |
| | Summary of number of contracts that will be let under QCBS | | | | |
| | Summary of number of contracts that will be let under other methods | 0.5 | 10 | Post | |

PROCUREMENT PLAN Congo, Republic of : **CG Rep. LISUNGI Safety Nets System Project**

General Information

Country: Congo, Republic of **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-02-16
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank 2022-12-29)
Project ID: P145263 **GPN Date:**
Project Name: CG Rep. LISUNGI Safety Nets System Project
Loan / Credit No.: IDA / 53580, IDA / 59860, IDA / 63690
Executing Agency: CG - LISUNGI - Safety Nets Projects

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Procurement Process | Prequalification (Y/N) | High SEA/SH Risk | Procurement Document Type | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents | | Prequalification Evaluation Report | | Draft Bidding Document / Justification | | Specific Procurement Notice / Invitation | | Bidding Documents Issued | | Proposal Submission / Opening / Minutes | | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award | | Signed Contract | | Contract Completion | |
|--|-------------------|---|--------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|------------------------|------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|--------|--|--------|--|------------|--------------------------|--------|---|--------|--|--------|-----------------|--------|---------------------|------------|
| | | | | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | | Planned |
| CG-PL-SFS-TVX035 / Recrutement d'une entreprise chargée de l'aménagement des bureaux de l'antenne départementale | IDA / 63690 | Project management, Monitoring and Evaluation (M&E) | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | | | 189,672.00 | 0.00 | Annulé | | | | | | | | 2020-11-04 | | | | | | | | | 2020-12-30 | 2021-06-28 |

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Procurement Process | Prequalification (Y/N) | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents | | Prequalification Evaluation Report | | Draft Bidding Document / Justification | | Specific Procurement Notice / Invitation | | Bidding Documents Issued | | Proposal Submission / Opening / Minutes | | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award | | Signed Contract | | Contract Completion | | | | | |
|--|-------------------|---|--------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|--------|--|--------|--|--------|--------------------------|------------|---|--------|--|--------|-----------------|--------|---------------------|------------|--------|------------|--|--|
| | | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | | Planned | Actual | | | |
| CG-PL-SFS-002-FR-CF / Mobilier de bureau et petit matériel et technique complémentaires pour l'UGP et CAS pilotes (02 lots) | IDA / 53580 | Project management, Monitoring and Evaluation (M&E) | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 38,258.00 | 0.00 | Annulé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CG-PL-SFS-005-FR-CF / Fouritures de bureau et petit matériel technique pour l'UGP | IDA / 53580 | Project management, Monitoring and Evaluation (M&E) | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 20,000.00 | 0.00 | Annulé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CG-PL-SFS-015-C / Matériels informatiques zones pilotes | IDA / 53580 | Strengthening the demand-side of services through cash transfer program | A priori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 689,655.00 | 0.00 | Annulé | | | 2018-03-13 | | 2018-03-18 | | | | | 2018-04-29 | | | 2018-05-29 | | | | | 2018-07-03 | | 2018-12-30 | | |
| CG-PL-SFS-004-FR-CF / Equipements et autre matériel pour les sept (07) CAS pilotes | IDA / 53580 | Project management, Monitoring and Evaluation (M&E) | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 290,000.00 | 0.00 | Annulé | | | 2018-12-31 | | 2019-01-05 | | | | | 2019-02-16 | | | 2019-03-18 | | | | | 2019-04-22 | | 2019-10-19 | | |
| CG-PL-SFS-003-FR-CF / Bateaux balaisiers pour la CAS de Makoua | IDA / 53580 | Project management, Monitoring and Evaluation (M&E) | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 30,904.00 | 0.00 | Annulé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CG-PL-SFS-001-FR-CF / Mobilier de bureau et petit matériel et technique pour l'UGP | IDA / 53580 | Project management, Monitoring and Evaluation (M&E) | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 9,500.00 | 0.00 | Annulé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CG-LISUNGI-064-FNT / Acquisition matériel informatique, acquisition du matériel informatique pour le projet Lisungi | IDA / 59860 | Strengthening the demand-side of services through cash transfer program | A posteriori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 43,636.00 | 40,349.99 | Achévé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CG-PL-SFS-FNT/032 / Acquisition des moyens roulants et nautiques (véhicules double cabine, motos DT, progromoteur, hors bord) pour l'antenne départementale de la Likouala | IDA / 63690 | Project management, Monitoring and Evaluation (M&E) | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 512,027.00 | 689,422.04 | Signé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CG-PL-SFS-FNT/034 / Acquisition du mobilier de bureau pour la DDAS Likouala et les CAS de Imfolondo, Betou, Erye, Ile, Ignie et Kintéle | IDA / 63690 | Project management, Monitoring and Evaluation (M&E) | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 68,971.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CG-PL-SFS-FNT/033 / Acquisition du matériel informatique et technique (matériel informatique, source d'énergie, accès internet, cartes de bénéficiaires) | IDA / 63690 | Project management, Monitoring and Evaluation (M&E) | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 381,240.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CG-PL-SFS-FNT/041 / TOMPRO FULL WEB, Acquisition, installation et opérationnalisation du logiciel de gestion financière et comptable TOM 2 PRO FULL WEB | IDA / 63690 | Project management, Monitoring and Evaluation (M&E) | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 58,362.00 | 46,172.54 | Signé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CG-PL-SFS-FNT/065 / Matériel didactique, Acquisition du matériel didactique, pédagogique et manuels scolaires au profit des structures du Ministère primaire, secondaire chargé de l'alphabétisation du département de la Likouala | IDA / 63690 | Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 363,459.00 | 251,517.91 | Signé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CG-PL-SFS-FNT/087 / Acquisition du matériel informatique et de communication au profit du comité départemental de vérification et de validation du département de la Likouala | IDA / 63690 | Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 35,189.00 | 0.00 | Annulé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CG-PL-SFS-SCES/088 / Acquisition des moyens roulants et nautiques au profit du comité départemental de vérification et de validation du département de la Likouala | IDA / 63690 | Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 87,972.00 | 0.00 | Annulé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CG-PL-SFS-MED/112 / Achat des médicaments pour 14 centres de santé, 3 hôpitaux de base et 2 districts sanitaires du département de la Likouala | IDA / 63690 | Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 98,639.00 | 79,165.71 | Signé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|--------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------|--|------------|------|------------------------|--|--|--|--|--|------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|--|------------|------------|
| CG-PL-SFS-FNT/113 / Acquisition des kits scolaires au profit des enfants des menages non bénéficiaires des transferts monétaires conditionnels et Transferts monétaires liés au activites generatives de revenus (TMC/TMAGR) | IDA / 63690 | Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 79,741.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | | | | 2022-04-06 | 2022-09-15 | | | | | | | | 2022-06-01 | 2022-11-28 |
| CG-PL-SFS-FNT/114 / Acquisition des équipements de protection individuelle au profit des apprentis bénéficiaires des formations qualifiantes | IDA / 63690 | Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 124,011.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | | | | 2022-04-06 | 2022-05-30 | | | | | | | | 2022-06-01 | 2022-11-28 |
| CG-PL-SFS-FNT/138 / Acquisition du matériel de laboratoire et au profit des CSI et hopitaux dans le cadre de mise en oeuvre du financement basé sur la performance dans le domaine de la santé | IDA / 63690 | Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 51,589.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | 2022-12-05 | | | | | | | | | 2023-01-30 | 2023-07-29 |
| CG-PL-SFS-FNT/139 / Acquisition des équipements de protection individuelle et kits d'apprentissage au profit des jeunes bénéficiaires de la formation professionnelle du département de la Likouala | IDA / 63690 | Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct - National | | | 95,234.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | | | | 2022-12-01 | 2022-10-08 | 2022-12-06 | 2022-10-14 | | | | | | 2023-01-10 | 2023-07-09 |

NON CONSULTING SERVICES

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Procurement Process | Prequalification (Y/N) | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents | | Prequalification Evaluation Report | | Draft Bidding Document / Justification | | Specific Procurement Notice / Invitation | | Bidding Documents Issued | | Proposal Submission / Opening / Minutes | | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award | | Signed Contract | | Contract Completion | |
|--|-------------------|---|--------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|------------|--|------------|--|------------|--------------------------|--------|---|--------|--|--------|-----------------|------------|---------------------|------------|
| | | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual |
| CG-PL-SFS-014-C / Société de Gardiennage, PGG | IDA / 59860 | Project management, Monitoring and Evaluation (M&E) | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 82,754.00 | 0.00 | Annulé | | | | | | | | 2018-03-17 | | | | | | | | 2018-05-12 | 2018-11-08 | |
| CG-LISUNGI-034-CS-ED / TO MPRO, Mise à jour logiciel TO MPRO | IDA / 59860 | Project management, Monitoring and Evaluation (M&E) | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 13,333.00 | 13,089.02 | Achévé | | | | | 2018-05-16 | 2018-08-08 | 2018-05-21 | 2018-08-08 | | | | | | | 2018-06-25 | 2018-10-02 | 2018-12-22 | 2018-10-18 |
| CG-LISUNGI-058-CS / Contrat BPC paiement ménages des zones d'extension 2 (Gamboma Npo, Dolisie, Nganga Lingolo) et des ménages éligibles aux AGR dans toutes les zones du projet. | IDA / 59860 | Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 181,401.00 | 173,765.12 | Signé | | | | | 2018-10-15 | 2018-10-01 | 2018-10-20 | 2018-09-18 | | | | | | | 2018-11-24 | 2018-09-20 | 2019-05-23 | |
| CG-LISUNGI-060-CS / Contrat LOT 2 avec la BPC pour le paiement des ménages de Talengui, Moungali, Oyo | IDA / 53580 | Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities | A posteriori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 263,630.00 | 0.00 | Annulé | | | | | | | | 2018-12-05 | | | | | | | 2019-01-30 | 2019-07-29 | | |
| CS-LISUNGI-005-C / Societe de gardiennage Renouvellement de contrat avec la societe de gardiennage | IDA / 59860 | Project management, Monitoring and Evaluation (M&E) | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 82,754.00 | 82,034.60 | Achévé | | | | 2019-05-30 | 2018-12-21 | 2019-06-04 | 2018-12-26 | | | | | | | | 2019-07-09 | 2019-12-26 | 2020-01-05 | 2019-12-31 |
| CG-PL-SFS-SMC/037 / Societe de gardiennage et d'entretien, renouvellement de contrat entre LUOP et la societe de gardiennage et d'entretien P5 G Batai magique | IDA / 63690 | Project management, Monitoring and Evaluation (M&E) | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 85,615.00 | 89,248.14 | Achévé | | | | 2020-11-09 | 2019-12-24 | 2020-11-14 | 2019-12-24 | | | | | | | | 2020-12-19 | 2020-01-03 | 2021-06-17 | 2020-07-22 |
| CG-PL-SFS-SCES/067 / DEDE, Contrat de services de formation apprentissage avec l'établissement DEDE pour la formation pratique de 5 apprentis en maçonnerie | IDA / 63690 | Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 1,583.00 | 2,902.82 | Signé | | | | 2021-11-15 | 2021-04-01 | 2021-11-20 | 2021-05-03 | | | | | | | | 2021-12-25 | 2021-05-11 | 2022-06-23 | |
| CG-PL-SFS-SCES/068 / EFONGA, Contrat de services de formation apprentissage avec l'établissement EFONGA pour la formation pratique de 5 jeunes en soudure | IDA / 63690 | Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 2,111.00 | 3,985.87 | Signé | | | | 2021-11-15 | 2021-04-01 | 2021-11-20 | 2021-05-03 | | | | | | | | 2021-12-25 | 2021-05-11 | 2022-06-23 | |
| CG-PL-SFS-SCES/069 / CEES, Contrat de services de formation apprentissage avec l'établissement CEES pour la formation pratique de 5 jeunes en menuiserie | IDA / 63690 | Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 1,583.00 | 2,905.70 | Signé | | | | 2021-11-15 | 2021-04-01 | 2021-11-20 | 2021-05-04 | | | | | | | | 2021-12-25 | 2021-05-11 | 2022-06-23 | |
| CG-PL-SFS-SCES/071 / MARUN MOZ, Contrat de services de formation apprentissage avec l'établissement MARTIN MOZ pour la formation pratique de 10 apprentis en production et pose de pavés | IDA / 63690 | Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 2,111.00 | 3,985.87 | Signé | | | | 2021-11-15 | 2021-04-01 | 2021-11-20 | 2021-05-03 | | | | | | | | 2021-12-25 | 2021-05-11 | 2022-06-23 | |
| CG-PL-SFS-SCES/072 / MBAS SAMO, Contrat de services de formation apprentissage avec l'établissement MBASAMO Apiculture pour la formation pratique de 10 apprentis en apiculture | IDA / 63690 | Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 2,111.00 | 3,870.43 | Signé | | | | 2021-11-15 | 2021-04-01 | 2021-11-20 | 2021-05-03 | | | | | | | | 2021-12-25 | 2021-05-11 | 2022-06-23 | |
| CG-PL-SFS-SCES/073 / MONA, contrat de services de formation apprentissage avec l'établissement MONAMA pour la formation pratique de 3 apprentis en menuiserie | IDA / 63690 | Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 1,583.00 | 2,989.40 | Signé | | | | 2021-11-15 | 2021-04-01 | 2021-11-20 | 2021-05-03 | | | | | | | | 2021-12-25 | 2021-05-11 | 2022-06-23 | |
| CG-PL-SFS-SCES/074 / ALEX ANDRI, Contrat de services de formation apprentissage avec l'établissement ALEXANDRE pour la formation pratique de 10 apprentis en menuiserie et en mécanique automobile | IDA / 63690 | Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 3,695.00 | 6,975.28 | Signé | | | | 2021-11-15 | 2021-04-01 | 2021-11-20 | 2021-05-03 | | | | | | | | 2021-12-25 | 2021-05-11 | 2022-06-23 | |
| CG-PL-SFS-SCES/075 / ANUCI, Contrat de service de formation apprentissage avec l'Association des Navigants Unis du Congo (ANUCI) pour la formation pratique de 10 apprentis en conduite des hors bord. | IDA / 63690 | Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 1,055.00 | 1,991.57 | Signé | | | | 2021-11-15 | 2021-04-01 | 2021-11-20 | 2021-05-03 | | | | | | | | 2021-12-25 | 2021-05-11 | 2022-06-23 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|--------------|-----------------------------------|--------|------------|------------|---------------------|--|--|--|--|------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|------------|------------|------------|--|
| CG-PL-SFS-SCE/099 / SALA NGILO. Contrat de services de formation apprentissage a vec l'atelier SALANGILO pour la formation de 10 apprentis en mecanique automobile et soudure | IDA / 63690 | Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities | A posteriori | Passation de marc hé de gré à gré | Direct | 4.259.00 | 6.285.31 | Signé | | | | | 2021-11-30 | 2021-04-01 | 2021-12-05 | 2021-05-04 | | | | | 2022-01-09 | 2021-05-11 | 2022-07-08 | |
| CG-PL-SFS-SCE/100 / AMESFE. Contrat de service de formation apprentissage avec l'atelier AMESFE pour la formation de 10 apprentis en coup e couture | IDA / 63690 | Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities | A posteriori | Passation de marc hé de gré à gré | Direct | 4.259.00 | 8.380.42 | Signé | | | | | 2021-11-30 | 2021-04-01 | 2021-12-05 | 2021-05-04 | | | | | 2022-01-09 | 2021-05-11 | 2022-07-08 | |
| CG-PL-SFS-SCE/101 / ETS MOBILE. Contrat de service de formation apprentissage pour la formation de 5 apprentis en soudure | IDA / 63690 | Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities | A posteriori | Passation de marc hé de gré à gré | Direct | 2.130.00 | 4.190.21 | Signé | | | | | 2021-11-30 | 2021-04-01 | 2021-12-05 | 2021-05-04 | | | | | 2022-01-09 | 2021-05-11 | 2022-07-08 | |
| CG-PL-SFS-SCE/102 / BATH EKA. Contrat de service de formation apprentissage avec l'atelier BATHEKA pour la formation de 5 apprentis en me nuiserie | IDA / 63690 | Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities | A posteriori | Passation de marc hé de gré à gré | Direct | 1.597.00 | 3.142.66 | Signé | | | | | 2021-11-30 | 2021-04-01 | 2021-12-05 | 2021-05-04 | | | | | 2022-01-09 | 2021-05-11 | 2022-07-08 | |
| CG-PL-SFS-SCE/103 / BOZAPETA. Contrat de service de formation apprentissage avec l'atelier BOZAPETA pour la formation de 5 apprentis en charpente bois | IDA / 63690 | Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities | A posteriori | Passation de marc hé de gré à gré | Direct | 1.597.00 | 3.142.66 | Signé | | | | | 2021-11-30 | 2021-04-01 | 2021-12-05 | 2021-05-04 | | | | | 2022-01-09 | 2021-05-11 | 2022-07-08 | |
| CG-PL-SFS-SCE/104 / HANCHELVIE COIFFURE. Contrat de service de formation apprentissage avec atelier HANCHELVIE Coiffure pour la formation de 5 apprentis en coiffure | IDA / 63690 | Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities | A posteriori | Passation de marc hé de gré à gré | Direct | 1.065.00 | 2.095.10 | Signé | | | | | 2021-11-30 | 2021-04-01 | 2021-12-05 | 2021-05-04 | | | | | 2022-01-09 | 2021-05-11 | 2022-07-08 | |
| CG-PL-SFS-SCE/105 / APICULTURE ENVELLE. Contrat de service de formation apprentissage avec le centre d'Apiculture d'Envelle pour la formation de 5 apprentis en apiculture | IDA / 63690 | Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities | A posteriori | Passation de marc hé de gré à gré | Direct | 1.065.00 | 2.036.65 | Signé | | | | | 2021-11-30 | 2021-04-01 | 2021-12-05 | 2021-05-04 | | | | | 2022-01-09 | 2021-05-11 | 2022-07-08 | |
| CG-PL-SFS-SCE/106 / DZAKAS. Contrat de service de formation apprentissage avec atelier DZAKAS pour la formation de 10 apprentis en coupe couture | IDA / 63690 | Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities | A posteriori | Passation de marc hé de gré à gré | Direct | 4.259.00 | 8.399.81 | Signé | | | | | 2021-11-30 | 2021-04-01 | 2021-12-05 | 2021-05-04 | | | | | 2022-01-09 | 2021-05-11 | 2022-07-08 | |
| CG-PL-SFS-SCE/107 / MOLENDE. Contrat de service de formation apprentissage avec l'établissement MOLENDE pour la formation de 5 apprentis en maçonnerie | IDA / 63690 | Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities | A posteriori | Passation de marc hé de gré à gré | Direct | 1.597.00 | 3.149.93 | Signé | | | | | 2021-11-30 | 2021-04-01 | 2021-12-05 | 2021-05-04 | | | | | 2022-01-09 | 2021-05-11 | 2022-07-08 | |
| CG-PL-SFS-SCE/108 / HABI B COUITURE. Contrat de service de formation apprentissage avec l'atelier de couture HABI B pour la formation de 10 apprentis en coupe couture | IDA / 63690 | Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities | A posteriori | Passation de marc hé de gré à gré | Direct | 4.259.00 | 4.073.30 | Signé | | | | | 2021-11-30 | 2021-04-01 | 2021-12-05 | 2021-05-04 | | | | | 2022-01-09 | 2021-05-11 | 2022-07-08 | |
| CG-PL-SFS-SCE/109 / LA POLYTECHNIQUE. Contrat de service de formation apprentissage avec l'atelier LA POLYTECHNIQUE pour la formation de 10 apprentis en maraichage | IDA / 63690 | Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities | A posteriori | Passation de marc hé de gré à gré | Direct | 2.130.00 | 2.036.65 | Signé | | | | | 2021-11-30 | 2021-04-01 | 2021-12-05 | 2021-05-04 | | | | | 2022-01-09 | 2021-05-11 | 2022-07-08 | |
| CG-PL-SFS-SCE/110 / TOULÉ TEMPS. Contrat de service de formation apprentissage a vec l'établissement Toulé Temps pour la formation de 5 a pprentis en charpente | IDA / 63690 | Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities | A posteriori | Passation de marc hé de gré à gré | Direct | 1.597.00 | 2.099.95 | Signé | | | | | 2021-11-30 | 2021-04-01 | 2021-12-05 | 2021-05-04 | | | | | 2022-01-09 | 2021-05-11 | 2022-07-08 | |
| CG-PL-SFS-CS/115 / Contrat de service entre le Comité de parlemental de verification e t de validation de la Likouala et le district sanitaire de Info ndo pour la mise en oeuvre de u financement base sur la performance dans le domaine de la sante | IDA / 63690 | Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities | A posteriori | Passation de marc hé de gré à gré | Direct | 70.475.00 | 0.00 | En cours d'ex ecuti | | | | | 2022-09-01 | 2022-01-03 | 2022-09-06 | 2022-01-03 | | | | | 2022-10-11 | | 2023-04-09 | |
| CG-PL-SFS-CS/117 / Contrat de service entre le Comité de parlemental de verification e t de validation de la Likouala et le district sanitaire de Info ndo pour la mise en oeuvre de u financement base sur la performance dans le domaine de la sante | IDA / 63690 | Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities | A posteriori | Passation de marc hé de gré à gré | Direct | 36.203.00 | 0.00 | En cours d'ex ecuti | | | | | 2022-09-01 | 2022-01-03 | 2022-09-06 | 2022-01-03 | | | | | 2022-10-11 | | 2023-04-09 | |
| CG-PL-SFS-CS/120 / Contrat de service entre le comité de parlemental de verification e t de validation et l'hôpital de base de Implembo pour la mise en oeuvre du financement basé sur la performance dans le domaine de la sante | IDA / 63690 | Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities | A posteriori | Passation de marc hé de gré à gré | Direct | 179.245.00 | 0.00 | En cours d'ex ecuti | | | | | 2022-09-01 | 2022-01-03 | 2022-09-06 | 2022-01-03 | | | | | 2022-10-11 | | 2023-04-09 | |
| CG-PL-SFS-CS/121 / Contrat de service entre le comité de parlemental de validation et de verification de la Likouala et l'hôpital de base de Betou pour la mise en oeuvre du financement basé sur la performance dans le domaine de la sante | IDA / 63690 | Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities | A posteriori | Passation de marc hé de gré à gré | Direct | 160.801.00 | 0.00 | En cours d'ex ecuti | | | | | 2022-09-01 | 2022-01-03 | 2022-09-06 | 2022-01-03 | | | | | 2022-10-11 | | 2023-04-09 | |
| CG-PL-SFS-CS/122 / Contrat de service entre le comité de parlemental de verification e t de validation et le centre de sante de Envelle pour la mise en oeuvre du financement basé sur la performance dans le domaine de la sante | IDA / 63690 | Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities | A posteriori | Passation de marc hé de gré à gré | Direct | 118.693.00 | 114.476.87 | Signé | | | | | 2022-09-01 | 2022-08-31 | 2022-09-06 | 2022-01-04 | | | | | 2022-10-11 | 2022-01-10 | 2023-04-09 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|--------------|----------------------------------|-------------------|--|--|------------|------------|----------------------|--|--|--|------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|--|------------|------------|------------|------------|
| CG-PL-SFS-CS/123 / Contrat de service entre le comité de parlementaire de vérification et de validation et le centre de santé de Thary pour la mise en oeuvre du financement basé sur la performance dans le domaine de la santé | IDA / 63690 | Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 34,756.00 | 32,956.86 | Signé | | | | 2022-09-01 | 2022-01-03 | 2022-09-06 | 2022-01-04 | | | | | | | 2022-10-11 | 2022-01-10 | 2023-04-09 |
| CG-PL-SFS-CS/124 / Contrat de service entre le comité de parlementaire de vérification et de validation et le centre de santé de Moule pour la mise en oeuvre du financement basé sur la performance dans le domaine de la santé | IDA / 63690 | Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 59,714.00 | 47,468.19 | Signé | | | | 2022-09-01 | 2022-01-03 | 2022-09-06 | 2022-01-04 | | | | | | | 2022-10-11 | 2022-01-10 | 2023-04-09 |
| CG-PL-SFS-CS/125 / Contrat de service entre le comité de parlementaire de vérification et de validation et le centre de santé de Mokabi pour la mise en oeuvre du financement basé sur la performance dans le domaine de la santé | IDA / 63690 | Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 45,569.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | | 2022-09-01 | 2022-01-03 | 2022-09-06 | 2022-01-03 | | | | | | 2022-10-11 | | 2023-04-09 | |
| CG-PL-SFS-CS/126 / Contrat de service entre le comité de parlementaire de vérification et de validation et le centre de santé de Dongou pour la mise en oeuvre du financement basé sur la performance dans le domaine de la santé | IDA / 63690 | Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 132,740.00 | 122,648.13 | Signé | | | | 2022-09-01 | 2022-08-31 | 2022-09-06 | 2022-01-03 | | | | | | 2022-10-11 | 2022-01-10 | 2023-04-09 | |
| CG-PL-SFS-CS/127 / Contrat de service entre le comité de parlementaire de vérification et de validation et le centre de santé de Boyede pour la mise en oeuvre du financement basé sur la performance dans le domaine de la santé | IDA / 63690 | Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 45,839.00 | 43,465.95 | Signé | | | | 2022-09-01 | 2022-01-03 | 2022-09-06 | 2022-01-04 | | | | | | 2022-10-11 | 2022-01-10 | 2023-04-09 | |
| CG-PL-SFS-CS/128 / Contrat de service entre le comité de parlementaire de vérification et de validation et le centre de santé de Mounougoungou pour la mise en oeuvre du financement basé sur la performance dans le domaine de la santé | IDA / 63690 | Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 73,131.00 | 105,314.75 | Signé | | | | 2022-09-01 | 2022-01-03 | 2022-09-06 | 2022-01-04 | | | | | | 2022-10-11 | 2022-01-10 | 2023-04-09 | |
| CG-PL-SFS-CS/129 / Contrat de service entre le comité de parlementaire de vérification et de validation et le centre de santé de Mombembé pour la mise en oeuvre du financement basé sur la performance dans le domaine de la santé | IDA / 63690 | Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 41,133.00 | 39,927.55 | Signé | | | | 2022-09-01 | 2022-08-31 | 2022-09-06 | 2022-01-03 | | | | | | 2022-10-11 | 2022-01-10 | 2023-04-09 | |
| CG-PL-SFS-CS/130 / Contrat de service entre le comité de parlementaire de vérification et de validation et le poste de santé de Mboua pour la mise en oeuvre du financement basé sur la performance dans le domaine de la santé | IDA / 63690 | Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 44,587.00 | 43,279.54 | Signé | | | | 2022-09-01 | 2022-08-31 | 2022-09-06 | 2022-01-04 | | | | | | 2022-10-11 | 2022-01-10 | 2023-04-09 | |
| CG-PL-SFS-CS/131 / Contrat de service entre le comité de parlementaire de vérification et de validation et le centre de santé de Liranga pour la mise en oeuvre du financement basé sur la performance dans le domaine de la santé | IDA / 63690 | Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 128,798.00 | 122,915.77 | Signé | | | | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-06 | 2022-01-04 | | | | | | 2022-09-10 | 2022-01-10 | 2023-03-09 | |
| CG-PL-SFS-CS/132 / Contrat de service entre le comité de parlementaire de vérification et de validation et le centre de santé de Epena pour la mise en oeuvre du financement basé sur la performance dans le domaine de la santé | IDA / 63690 | Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 78,887.00 | 76,571.38 | Signé | | | | 2022-09-01 | 2022-01-03 | 2022-09-06 | 2022-01-04 | | | | | | 2022-10-11 | 2022-01-10 | 2023-04-09 | |
| CG-PL-SFS-CS/133 / Contrat de service entre le comité de parlementaire de vérification et de validation et le centre de santé Eliki pour la mise en oeuvre du financement basé sur la performance dans le domaine de la santé | IDA / 63690 | Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 75,848.00 | 73,624.42 | Signé | | | | 2022-09-01 | 2022-01-03 | 2022-09-06 | 2022-01-04 | | | | | | 2022-10-11 | 2022-01-10 | 2023-04-09 | |
| CG-PL-SFS-CS/134 / Contrat de service entre le comité de parlementaire de vérification et de validation et le centre de santé Divine pour la mise en oeuvre du financement basé sur la performance dans le domaine de la santé | IDA / 63690 | Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 82,294.00 | 78,535.92 | Signé | | | | 2022-09-01 | 2022-01-03 | 2022-09-06 | 2022-01-04 | | | | | | 2022-10-11 | 2022-01-10 | 2023-04-09 | |
| CG-PL-SFS-CS/135 / Contrat de service entre le comité de parlementaire de vérification et de validation et le centre de santé de Bohona pour la mise en oeuvre du financement basé sur la performance dans le domaine de la santé | IDA / 63690 | Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 109,764.00 | 104,751.53 | Signé | | | | 2022-09-01 | 2022-08-31 | 2022-09-06 | 2022-01-04 | | | | | | 2022-10-11 | 2022-01-10 | 2023-04-09 | |
| CG-PL-SFS-CS/137 / Contrat de service entre le comité de parlementaire de vérification et de validation et le district de Pré Eyielle Bistou pour la mise en oeuvre du financement basé sur la performance dans le domaine de la santé | IDA / 63690 | Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 26,549.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | | 2022-09-01 | 2022-08-31 | 2022-09-06 | 2022-01-03 | | | | | | 2022-10-11 | | 2023-04-09 | |
| CG-PL-SFS-CS/112 / Golf Bravo, contrat de service de formation apprentissage avec le prestataire de formation qualifiante établissement garage-golf Bravo et frères pour la formation de 10 apprentis en mécanique automobile | IDA / 63690 | Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities. | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct - National | | | 3,738.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | | 2022-10-03 | 2022-07-29 | 2022-10-08 | | | | | | | 2022-11-12 | | 2023-05-11 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|--------------|----------------------------------|-------------------|--|------------|------|------------------------|--|--|--|------------|------------|------------|--|--|--|--|--|------------|------------|
| CG-PL-SFS-SC/113 / La Repetance. Contrat de service de formation apprentissage avec le prestataire de formation qualifiante établissement la Repetance pour la formation de 10 apprentis en mécanique générale | IDA / 63690 | Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct - National | | 3,738.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | | 2022-10-03 | 2022-07-29 | 2022-10-08 | | | | | | 2022-11-12 | 2023-05-11 |
| CG-PL-SFS-SC/114 / Contrat de service entre l'Unité de Gestion du Projet Lisungi et le Comité Départemental de vérification et de validation relatif à la mise en oeuvre du financement basé sur la performance dans le domaine de la santé dans le département d' | IDA / 63690 | Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct - National | | 123,747.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | 2022-10-01 | | 2022-10-06 | | | | | | 2022-11-10 | 2023-05-09 |

CONSULTING FIRMS

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Contract Type | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Terms of Reference | | Expression of Interest Notice | | Short List and Draft Request for Proposals | | Request for Proposals Issued | | Opening of Technical Proposals / Minutes | | Evaluation of Technical Proposal | | Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract | | Signed Contract | | Contract Completion | | |
|--|-------------------|---|--------------|---|-----------------|---------------|-------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------|-------------------------------|------------|--|------------|------------------------------|--------|--|------------|----------------------------------|------------|--|------------|-----------------|------------|---------------------|------------|------------|
| | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | |
| CG-LISUNGI-018-CS-QC / Spéciliste transferts monétaires, recrutement spécialiste transferts monétaires pour le projet Lisungi | IDA / 59860 | Project management, Monitoring and Evaluation (M&E) | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | | 60,000.00 | 31,776.48 | Achévé | 2018-05-07 | 2018-04-25 | 2018-05-28 | | 2018-07-11 | 2018-06-12 | | | | | 2018-08-10 | 2018-06-27 | 2018-09-14 | 2018-07-04 | 2019-03-13 | 2021-12-31 | | | |
| CG-LISUNGI-019-CS-QC / Spéciliste AGR, Recrutement spécialiste AGR du projet Lisungi | IDA / 59860 | Project management, Monitoring and Evaluation (M&E) | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | | 60,000.00 | 31,776.48 | Achévé | 2018-05-09 | 2018-05-10 | 2018-05-30 | 2018-07-26 | 2018-07-13 | 2018-08-06 | | | | | 2018-08-12 | 2018-08-06 | 2018-09-16 | 2018-07-04 | 2019-03-15 | 2019-12-31 | | | |
| CG-LISUNGI-020-CS-QC / Aide comptable, Recrutement aide comptable pour le projet Lisungi | IDA / 59860 | Project management, Monitoring and Evaluation (M&E) | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | | 13,500.00 | 9,435.80 | Achévé | 2018-06-07 | 2018-07-26 | 2018-06-28 | 2018-07-26 | 2018-08-11 | 2018-09-24 | | | | | 2018-09-10 | 2018-08-18 | 2018-10-15 | 2018-09-27 | 2019-04-13 | 2019-06-30 | | | |
| CG-LISUNGI-017-CS-QC / Comptable, Recrutement comptable du projet Lisungi | IDA / 59860 | Project management, Monitoring and Evaluation (M&E) | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | | 38,000.00 | 19,721.89 | Achévé | 2018-08-20 | 2018-07-26 | 2018-09-10 | 2018-07-26 | 2018-10-24 | 2018-08-17 | | | | | 2018-11-23 | 2018-10-15 | 2018-12-28 | 2018-10-23 | 2019-06-26 | 2019-06-30 | | | |
| CG-LISUNGI-064-CS / Recrutement d'une association locale pour le suivi, l'encadrement et l'accompagnement des bénéficiaires du programme A GR et des cash transferts de Brazzaville centre (Makadikié, Bacongo, Moungali, Talangai, Mfou, Mabou, Djiri, Ngnalingo) (LOT 2) | IDA / 59860 | Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | | 164,500.00 | 328,777.96 | Achévé | 2018-11-30 | 2018-11-19 | 2018-12-21 | | 2019-02-03 | 2018-12-12 | | | | | 2019-03-05 | 2019-01-22 | 2019-04-09 | 2019-02-01 | 2019-10-06 | 2019-12-31 | | | |
| CG-LISUNGI-065-CS / Recrutement d'une association locale pour le suivi, l'encadrement et l'accompagnement des bénéficiaires du programme A GR et des cash transferts de la zone sud (Dolisie 1, Dolisie 2, Mvumvou, Loandjili) (LOT 1) | IDA / 59860 | Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | | 130,500.00 | 271,116.76 | Achévé | 2018-11-30 | 2018-11-19 | 2018-12-21 | | 2019-02-03 | 2018-12-12 | | | | | 2019-03-05 | 2019-01-22 | 2019-04-09 | 2019-02-01 | 2019-10-06 | 2019-12-31 | | | |
| CG-LISUNGI-062-CS / Recrutement d'une association locale pour le suivi, l'encadrement et l'accompagnement des bénéficiaires du programme A GR et des cash transferts de Oyo, Makoua, Ngo et Gamba (LOT 1) | IDA / 59860 | Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | | 105,000.00 | 321,847.42 | Achévé | 2018-11-30 | 2018-11-19 | 2018-12-21 | | 2019-02-03 | 2018-12-12 | | | | | 2019-03-05 | 2019-01-22 | 2019-04-09 | 2019-02-01 | 2019-10-06 | 2019-12-31 | | | |
| CS-LISUNGI-001-FRM / Cabin et d'audit indépendant-Recrutement d'un cabinet d'audit indépendant | IDA / 59860 | Project management, Monitoring and Evaluation (M&E) | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - National | | 13,119.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2019-03-30 | 2019-03-05 | 2019-04-20 | | 2019-06-03 | | | | | 2019-07-01 | 2019-07-31 | 2019-09-04 | 2019-10-09 | | 2020-10-08 | | | | |
| CG-PLSFS-013-QC / Cabinet d'audit, E&Y | IDA / 59860 | Project management, Monitoring and Evaluation (M&E) | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - National | | 10,000.00 | 0.00 | Annulé | 2018-03-10 | | 2018-03-31 | | 2018-05-14 | | | | | 2018-06-11 | 2018-07-11 | 2018-08-15 | 2018-09-19 | | 2019-09-19 | | | | |
| CG-PL-SFS-SC/046 / Association locale Recrutement d'une association locale (ASLO) chargée de l'encadrement et l'accompagnement des ménages des districts de Impfondo, Dongou et Enyelle porteurs de micro projets et des jeunes candidats à la formation prof | IDA / 63690 | Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | | 131,520.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2021-04-30 | 2020-12-20 | 2021-05-21 | 2021-01-13 | 2021-07-04 | | | | | 2021-08-03 | | 2021-09-07 | | | 2022-03-06 | | | | |
| CG-PL-SFS-CS/044 / Agence de paiement Recrutement d'une agence de paiement chargée d'assurer le versement des allocations aux ménages éligibles des districts de Brazzaville (Ignie et Kintole) et de Pointe Noire (Lot 2) | IDA / 63690 | Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - National | | 343,576.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2021-05-31 | 2020-12-20 | 2021-06-21 | 2021-01-13 | 2021-08-04 | | | | | 2021-09-01 | | 2021-10-01 | | 2021-11-05 | 2021-12-10 | 2022-12-10 | | | |
| CG-PL-SFS-SC/048 / ONG Recrutement d'une ONG chargée du ciblage et de la sélection des bénéficiaires de la Likoualà (Impfondo, Dongou, Betou et Enyelle) (Lot 1) | IDA / 63690 | Strengthening the demand side of services through cash transfer program | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - National | | 490,000.00 | 266,425.49 | Achévé | 2021-05-31 | 2020-12-27 | 2021-06-21 | 2022-05-29 | 2021-08-04 | 2021-04-23 | | | | 2021-09-01 | 2021-04-28 | 2021-10-01 | 2021-04-29 | 2021-11-05 | 2021-05-03 | 2021-12-10 | 2021-05-14 | 2022-12-10 | 2021-06-30 |
| CG-PL-SFS-SC/058 / Agence de communication Recrutement d'une agence de communication nationale et institutionnelle pour le projet Lisungi | IDA / 63690 | Project management, Monitoring and Evaluation (M&E) | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - National | | 318,993.00 | 262,032.41 | Signé | 2021-05-31 | 2021-04-23 | 2021-06-21 | 2021-05-19 | 2021-08-04 | 2021-06-01 | | | | 2021-09-01 | 2021-06-01 | 2021-10-01 | 2021-06-10 | 2021-11-05 | 2021-06-22 | 2021-12-10 | 2021-09-03 | 2022-12-10 | |
| CG-PL-SFS-SC/049 / ONG Recrutement d'une ONG chargée du ciblage et de la sélection des bénéficiaires de Brazzaville (Ignie et Kintole) et de Pointe Noire | IDA / 63690 | Strengthening the demand side of services through cash transfer program | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - National | | 253,346.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2021-05-31 | 2020-12-27 | 2021-06-21 | | 2021-08-04 | | | | | 2021-09-01 | | 2021-10-01 | | 2021-11-05 | 2021-12-10 | 2022-12-10 | | | |
| CG-PL-SFS-SC/050 / UNHCR Recrutement du HCR pour la mise en oeuvre de la prise en charge des groupes spécifiques | IDA / 63690 | Strengthening the demand side of services through cash transfer program | A posteriori | Passation de marchés auprès des agences de l'ONU | Direct | | 333,000.00 | 451,175.63 | Signé | | | | | | | | | | | | | | 2021-07-10 | 2021-04-14 | 2022-01-06 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|--------------|--|-----------------|--|------------|------|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| CG-PLSFS-CS/043 / Agence de paiement Recrutement d'une agence de paiement chargée d'assurer le versement des allocations aux ménages éligibles des districts de Imfondo, Dongo et Eryelle (Lot 1) | IDA / 63690 | Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities. | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - National | | 666,942.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2021-05-31 | 2020-12-20 | 2021-06-21 | 2021-01-13 | 2021-08-04 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-05 | 2021-12-10 | 2022-12-10 |
| CG-PLSFS-SC/045 / Association locale recrutement d'une association locale (ASLO) chargée de l'encadrement et l'accompagnement des ménages du district de Betou porteurs de micro projets et des jeunes candidats à la formation professionnelle (Lot 1) | IDA / 63690 | Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - National | | 278,171.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2021-05-31 | 2020-12-20 | 2021-06-21 | 2021-01-13 | 2021-08-04 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-05 | 2021-12-10 | 2022-12-10 |
| CG-PLSFS-SC/047 / Association locale Recrutement d'une association locale chargée de l'encadrement et l'accompagnement des ménages des districts de Ignye et kintele et de Pointe Noire porteurs de micro projets et des jeunes candidats à la formation professionnelle (lot 3) | IDA / 63690 | Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities. | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - National | | 211,053.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2021-05-31 | 2020-12-20 | 2021-06-21 | 2021-01-13 | 2021-08-04 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-05 | 2021-12-10 | 2022-12-10 |

INDIVIDUAL CONSULTANTS

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Contract Type | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Terms of Reference | | Invitation to Identify / Selected Consultant | | Draft Negotiated Contract | | Signed Contract | | Contract Completion | |
|---|-------------------|---|--------------|--|-----------------|---------------|-------------------------|----------------------|----------------|--------------------|------------|--|------------|---------------------------|--------|-----------------|------------|---------------------|------------|
| | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CG-PLSFS-006-SC-ED / RSEL Responsable de suivi et évaluation pour la CAS de Bacongo | IDA / 53580 | Project management, Monitoring and Evaluation (M&E) | A priori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 24,000.00 | 0.00 | Annulé | 2017-11-02 | | 2017-11-12 | | | | 2018-01-16 | | 2018-07-15 | |
| CG-PLSFS-008-SC-ED / Audit interne, monsieur GNANOUA FEUKOU, par tacite reconduction | IDA / 53580 | Project management, Monitoring and Evaluation (M&E) | A priori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 3,900.00 | 42,941.28 | Signé | 2017-04-17 | | 2017-04-27 | | | | 2017-07-01 | 2017-04-17 | 2017-12-28 | |
| CG-PLSFS-009-SC-ED / Spécialiste en Transferts Monétaires, madame DANI GANDJIRI, par tacite reconduction | IDA / 53580 | Project management, Monitoring and Evaluation (M&E) | A priori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 3,530.00 | 38,256.84 | Signé | 2017-03-28 | | 2017-04-01 | | | | 2017-04-20 | 2016-02-15 | 2017-10-17 | |
| CG-PLSFS-011-SC-ED / Spécialiste en suivi et Evaluation, Madame Jocelyne Sandra Elinga YAMA | IDA / 53580 | Project management, Monitoring and Evaluation (M&E) | A priori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 30,000.00 | 32,205.96 | Signé | 2018-01-31 | | 2018-02-10 | | | | 2018-04-16 | 2017-03-27 | 2018-10-13 | |
| CG-PLSFS-012-ED / Spécialiste Développement Système Informatique, Mr Bernard Hughes OYEKA IBARA, par tacite reconduction | IDA / 53580 | Project management, Monitoring and Evaluation (M&E) | A priori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 28,000.00 | 30,058.90 | Signé | 2018-01-31 | | 2018-02-10 | | | | 2018-04-16 | 2016-12-15 | 2018-10-13 | |
| CG-PLSFS-010-SC-ED / RAFC -Responsable Administratif et Financier | IDA / 53580 | Project management, Monitoring and Evaluation (M&E) | A priori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 2,940.00 | 32,205.96 | Signé | 2017-03-27 | | 2017-03-31 | | | | 2017-04-27 | 2017-03-27 | 2017-10-24 | |
| CG-LISUNGI-016-CS-ED / Administrateur Recrutement Administrateur base de données RSU | IDA / 59860 | Project management, Monitoring and Evaluation (M&E) | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 60,000.00 | 32,334.84 | Achévé | 2018-03-20 | 2018-03-28 | 2018-03-24 | 2018-03-28 | | | 2018-04-05 | 2018-03-30 | 2018-10-02 | 2020-12-31 |
| CG-LISUNGI-021-CS-ED / RSE L Makoua, Contrat de service de consultant avec Responsable Suivi Evaluation de Makooua | IDA / 59860 | Project management, Monitoring and Evaluation (M&E) | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 20,000.00 | 3,589.86 | Achévé | 2018-05-02 | 2018-02-01 | 2018-05-12 | 2018-02-01 | | | 2018-07-16 | 2018-02-01 | 2019-01-12 | 2019-12-31 |
| CG-PLSFS-007-SC-INDIV / Consultant local pour l'étude sur les populations spécifiques (Personnes handicapées et groupes autochtones) | IDA / 53580 | Project management, Monitoring and Evaluation (M&E) | A posteriori | Individuel | Open | | 30,000.00 | 0.00 | Annulé | 2018-11-26 | | 2019-01-14 | | 2019-02-04 | | 2019-03-11 | | 2019-09-07 | |
| CG-LISUNGI-023-CS-ED / RSE L Dyo, Contrat de service de consultant Responsable Suivi Evaluation de Dyo | IDA / 59860 | Project management, Monitoring and Evaluation (M&E) | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 20,000.00 | 3,815.35 | Achévé | 2018-05-02 | 2018-02-01 | 2018-05-12 | 2018-02-01 | | | 2018-07-16 | 2018-02-01 | 2019-01-12 | 2019-12-31 |
| CG-LISUNGI-023-CS-ED / RSE L Makelekele, Contrat de service de consultant Responsable Suivi Evaluation locale de Makelekele | IDA / 59860 | Project management, Monitoring and Evaluation (M&E) | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 20,000.00 | 4,880.10 | Achévé | 2018-05-02 | 2018-02-01 | 2018-05-12 | 2018-02-01 | | | 2018-07-16 | 2018-02-01 | 2019-01-12 | 2020-12-31 |
| CG-LISUNGI-024-CS-ED / RSE L Mougali, Contrat de service de consultant Responsable suivi évaluation de Mougali | IDA / 59860 | Project management, Monitoring and Evaluation (M&E) | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 20,000.00 | 7,009.59 | Achévé | 2018-05-02 | 2018-02-01 | 2018-05-12 | 2018-02-01 | | | 2018-07-16 | 2018-02-01 | 2019-01-12 | 2019-12-31 |
| CG-LISUNGI-025-CS-ED / Chauffeur de liaison, Contrat de service de consultant, Chauffeur de liaison de la CAS de Makoua | IDA / 59860 | Project management, Monitoring and Evaluation (M&E) | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 7,890.00 | 3,254.10 | Achévé | 2018-05-02 | 2018-05-18 | 2018-05-12 | 2018-05-18 | | | 2018-07-16 | 2018-02-01 | 2019-01-12 | 2019-12-31 |
| CG-LISUNGI-026-CS-ED / Chauffeur du coordonnateur, Contrat de service de consultant, chauffeur du coordonnateur du projet Lisungi | IDA / 59860 | Project management, Monitoring and Evaluation (M&E) | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 8,500.00 | 2,704.07 | Achévé | 2018-05-02 | 2018-05-10 | 2018-05-12 | 2018-05-18 | | | 2018-07-16 | 2018-02-01 | 2019-01-12 | 2019-12-31 |
| CG-LISUNGI-027-CS-ED / Spécialiste en gestion financière, Contrat de service de consultant, spécialiste en gestion financière du projet Lisungi | IDA / 59860 | Project management, Monitoring and Evaluation (M&E) | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 31,976.00 | 33,911.89 | Achévé | 2018-05-02 | 2018-05-18 | 2018-05-12 | 2018-05-18 | | | 2018-07-16 | 2018-04-02 | 2019-01-12 | 2021-12-31 |
| CG-LISUNGI-028-CS-ED / Assistante administrative, Contrat de service de consultant, Assistante administrative du projet Lisungi | IDA / 59860 | Project management, Monitoring and Evaluation (M&E) | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 25,500.00 | 9,050.36 | Achévé | 2018-05-02 | 2018-05-16 | 2018-05-12 | 2018-05-17 | | | 2018-07-16 | 2018-02-01 | 2019-01-12 | 2021-06-30 |
| CG-LISUNGI-029-CS-ED / Chauffeur de liaison UGR, Contrat de service de consultant, Chauffeur de liaison de l'unité de Gestion du Projet Lisungi | IDA / 59860 | Project management, Monitoring and Evaluation (M&E) | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 7,890.00 | 2,551.55 | Achévé | 2018-05-02 | 2018-05-10 | 2018-05-12 | 2018-05-17 | | | 2018-07-16 | 2018-02-01 | 2019-01-12 | 2019-12-31 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|---|--------------|--|--------|-----------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| CG-LISUNGI-030-CS-ED / Chauffeur de liaison CAS Mounkali, Contrat de service de consultant, Chauffeur de liaison de la CAS de Mounkali | IDA / 59860 | Project management, Monitoring and Evaluation (M&E) | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 7,890.00 | 2,509.95 | Achévé | 2018-05-02 | 2018-05-18 | 2018-05-12 | 2018-05-18 | | | 2018-07-16 | 2018-02-01 | 2019-01-12 | 2019-12-31 |
| CG-LISUNGI-031-CS-ED / Chauffeur de liaison CAS Mvounvou, Contrat de service de consultant, Chauffeur de liaison de la CAS de Mvounvou à Pointe Noire | IDA / 59860 | Project management, Monitoring and Evaluation (M&E) | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 8,766.00 | 3,476.69 | Achévé | 2018-05-02 | 2018-02-01 | 2018-05-12 | 2018-02-01 | | | 2018-07-16 | 2018-02-01 | 2019-01-12 | 2019-12-31 |
| CG-LISUNGI-032-CS-ED / Spécialiste en développement de systèmes informatiques, Contrat de service de consultant, Spécialiste en développement de systèmes informatiques du projet Lisungi | IDA / 59860 | Project management, Monitoring and Evaluation (M&E) | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 25,666.00 | 0.00 | En cours d'examen | 2018-05-02 | 2018-02-01 | 2018-05-12 | | | | 2018-07-16 | | 2019-01-12 | |
| CG-LISUNGI-033-CS-ED / Spécialiste en gestion financière, Contrat de service de consultant, Spécialiste en gestion financière du projet Lisungi | IDA / 59860 | Project management, Monitoring and Evaluation (M&E) | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 5,000.00 | 31,776.48 | Achévé | 2018-05-02 | 2018-05-17 | 2018-05-12 | 2018-05-17 | | | 2018-07-16 | 2016-01-09 | 2019-01-12 | 2021-12-31 |
| CS-LISUNGI-033-CS-CI / Webmaster designer, Recrutement d'un consultant webmaster designer pour le projet Lisungi | IDA / 59860 | Project management, Monitoring and Evaluation (M&E) | A posteriori | Individuel | Open | 34,000.00 | 17,940.58 | Achévé | 2018-08-20 | 2018-07-26 | 2018-10-08 | 2018-08-06 | 2018-10-29 | 2018-06-27 | 2018-12-03 | 2018-07-04 | 2019-06-01 | 2019-12-31 |
| CG-LISUNGI-034-CS-CI / Coordinateur de la cellule technique, Recrutement du coordinateur de la cellule technique du RSJ | IDA / 59860 | Project management, Monitoring and Evaluation (M&E) | A posteriori | Individuel | Open | 60,000.00 | 31,452.66 | Signé | 2018-08-20 | 2018-07-26 | 2018-10-08 | 2018-09-14 | 2018-10-29 | 2018-09-18 | 2018-12-03 | 2018-09-27 | 2019-06-01 | |
| CG-LISUNGI-035-CS-CI / Responsable suivi et évaluation local de la circonscription d'action sociale (CAS) de Mvounvou | IDA / 53580 | Project management, Monitoring and Evaluation (M&E) | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 12,000.00 | 10,592.16 | Signé | 2018-08-20 | 2018-08-04 | 2018-08-30 | 2018-08-04 | | | 2018-11-03 | 2016-06-06 | 2019-05-02 | |
| CG-LISUNGI-036-CS-CI / Spécialiste en suivi évaluation du projet Lisungi | IDA / 53580 | Project management, Monitoring and Evaluation (M&E) | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 36,000.00 | 31,893.12 | Signé | 2018-08-20 | 2018-08-01 | 2018-08-30 | 2018-08-01 | | | 2018-11-03 | 2016-02-15 | 2019-05-02 | |
| CG-LISUNGI-037-CS-CI / Spécialiste en réseau et systèmes informatiques du projet Lisungi | IDA / 53580 | Project management, Monitoring and Evaluation (M&E) | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 36,000.00 | 31,776.48 | Signé | 2018-08-20 | 2018-08-05 | 2018-08-30 | 2018-08-06 | | | 2018-11-03 | 2016-02-15 | 2019-05-02 | |
| CG-LISUNGI-038-CS-CI / Chauffeur du projet auprès des circonscriptions d'action sociale (CAS) de Talangai et Dié | IDA / 59860 | Project management, Monitoring and Evaluation (M&E) | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 6,500.00 | 5,514.70 | Achévé | 2018-08-30 | 2018-10-19 | 2018-09-09 | 2018-10-20 | | | 2018-11-13 | 2018-09-13 | 2019-05-12 | 2019-06-30 |
| CG-LISUNGI-039-CS-CI / Chauffeur du projet auprès des circonscriptions d'action sociale de Baongo et Makelekele | IDA / 59860 | Project management, Monitoring and Evaluation (M&E) | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 6,500.00 | 5,467.30 | Achévé | 2018-08-30 | 2018-08-01 | 2018-09-09 | 2018-09-13 | | | 2018-11-13 | 2018-09-13 | 2019-05-12 | 2019-12-31 |
| CG-LISUNGI-040-CS-CI / Chauffeur du projet auprès de la CAS de Makelekele | IDA / 59860 | Project management, Monitoring and Evaluation (M&E) | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 6,500.00 | 5,514.70 | Achévé | 2018-08-30 | 2018-10-19 | 2018-09-09 | 2018-10-19 | | | 2018-11-13 | 2018-09-13 | 2019-05-12 | 2019-06-30 |
| CG-LISUNGI-041-CS-CI / Chauffeur du projet à la CAS de Oyo | IDA / 59860 | Project management, Monitoring and Evaluation (M&E) | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 6,500.00 | 0.00 | Annulé | 2018-08-30 | | 2018-09-09 | | | | 2018-11-13 | | 2019-05-12 | |
| CG-LISUNGI-042-CS-CI / Spécialiste en transferts monétaires du projet Lisungi | IDA / 53580 | Project management, Monitoring and Evaluation (M&E) | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 43,200.00 | 38,271.74 | Signé | 2018-08-30 | 2018-08-03 | 2018-09-09 | 2018-08-03 | | | 2018-11-13 | 2017-03-28 | 2019-05-12 | |
| CG-LISUNGI-043-CS-CI / Spécialiste en développement de systèmes informatiques du projet Lisungi | IDA / 53580 | Project management, Monitoring and Evaluation (M&E) | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 33,600.00 | 29,658.05 | Achévé | 2018-08-30 | 2018-08-05 | 2018-09-09 | 2018-08-05 | | | 2018-11-13 | 2016-02-17 | 2019-05-12 | 2021-12-31 |
| CG-LISUNGI-044-CS-CI / Responsable suivi évaluation local de la circonscription d'action sociale de Makelekele | IDA / 53580 | Project management, Monitoring and Evaluation (M&E) | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 12,000.00 | 10,592.16 | Achévé | 2018-08-30 | 2018-08-03 | 2018-09-09 | 2018-08-03 | | | 2018-11-13 | 2016-07-16 | 2019-05-12 | 2020-12-31 |
| CG-LISUNGI-046-CS-CI / Chauffeur de l'Unité de gestion du projet | IDA / 53580 | Project management, Monitoring and Evaluation (M&E) | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 6,312.00 | 5,571.48 | Achévé | 2018-08-30 | 2018-08-04 | 2018-09-09 | 2018-08-04 | | | 2018-11-13 | 2016-07-01 | 2019-05-12 | 2021-12-31 |
| CG-LISUNGI-048-CS-CI / Chauffeur du projet Lisungi à la CAS de Mvounvou | IDA / 53580 | Project management, Monitoring and Evaluation (M&E) | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 6,312.00 | 0.00 | Annulé | 2018-08-30 | | 2018-09-09 | | | | 2018-11-13 | | 2019-05-12 | |
| CG-LISUNGI-049-CS-CI / Chauffeur du projet à la CAS de Mvounvou | IDA / 53580 | Project management, Monitoring and Evaluation (M&E) | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 6,312.00 | 5,571.48 | Achévé | 2018-08-30 | 2018-08-04 | 2018-09-09 | 2018-08-04 | | | 2018-11-13 | 2016-09-13 | 2019-05-12 | 2019-12-31 |
| CG-LISUNGI-050-CS-CI / Responsable suivi évaluation local de la CAS de Mounkali | IDA / 53580 | Project management, Monitoring and Evaluation (M&E) | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 12,000.00 | 10,592.16 | Achévé | 2018-09-03 | 2018-08-03 | 2018-09-13 | 2018-08-04 | | | 2018-11-17 | 2016-09-27 | 2019-05-16 | 2019-12-31 |
| CG-LISUNGI-051-CS-CI / Responsable suivi évaluation de la CAS de Oyo | IDA / 53580 | Project management, Monitoring and Evaluation (M&E) | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 12,000.00 | 10,592.16 | Achévé | 2018-09-03 | 2018-08-03 | 2018-09-13 | 2018-08-03 | | | 2018-11-17 | 2016-06-09 | 2019-05-16 | 2019-12-31 |
| CG-LISUNGI-052-CS-CI / Chauffeur du projet à la CAS de Makoua | IDA / 53580 | Project management, Monitoring and Evaluation (M&E) | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 6,312.00 | 5,571.48 | Achévé | 2018-09-03 | 2018-08-04 | 2018-09-13 | 2018-08-04 | | | 2018-11-17 | 2016-09-08 | 2019-05-16 | 2019-12-31 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|---|--------------|--|--------|--|------------|------------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| CG-LISUNGI-053-CS-CI / Contrat de service de consultant chauffeur de l'unité de gestion du projet Lisungi. | IDA / 53580 | Project management, Monitoring and Evaluation (M&E) | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 7.200.00 | 6.355.30 | Achévé | 2018-09-03 | 2018-08-04 | 2018-09-13 | 2018-08-04 | | | 2018-11-17 | 2016-07-12 | 2019-05-16 | 2019-12-31 |
| CG-LISUNGI-054-CS-CI / Contrat de service de consultant, assistante administrative du projet. | IDA / 53580 | Project management, Monitoring and Evaluation (M&E) | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 20.400.00 | 18.072.77 | Achévé | 2018-09-03 | 2018-08-03 | 2018-09-13 | 2018-08-03 | | | 2018-11-17 | 2016-08-01 | 2019-05-16 | 2021-06-30 |
| CG-LISUNGI-055-CS-CI / Contrat de service de consultant responsable suivi évaluation local de la CAS de Makoua | IDA / 53580 | Project management, Monitoring and Evaluation (M&E) | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 12.000.00 | 10.592.16 | Achévé | 2018-09-03 | 2018-08-05 | 2018-09-13 | 2018-08-05 | | | 2018-11-17 | 2016-06-03 | 2019-05-16 | 2020-12-31 |
| CG-LISUNGI-056-CS-CI / Contrat de service de consultant chauffeur de l'unité de gestion du projet | IDA / 53580 | Project management, Monitoring and Evaluation (M&E) | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 6.312.00 | 5.571.48 | Achévé | 2018-09-03 | 2018-08-06 | 2018-09-13 | 2018-08-06 | | | 2018-11-17 | 2016-07-12 | 2019-05-16 | 2019-12-31 |
| CG-LISUNGI-057-CS-CI / Avenant au Contrat de service d'un consultant assistante administrative du projet Lisungi | IDA / 53580 | Project management, Monitoring and Evaluation (M&E) | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 20.400.00 | 0.00 | Annulé | 2018-09-03 | | 2018-09-13 | | | | 2018-11-17 | | 2019-05-16 | |
| CG-LISUNGI-047-CS-CI / Contrat de service de consultant Responsable suivi évaluation local de la circonscription d'action sociale (CAS) de Tan-gai | IDA / 53580 | Project management, Monitoring and Evaluation (M&E) | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 12.000.00 | 10.596.30 | Signé | 2018-08-30 | 2018-09-11 | 2018-09-09 | 2018-09-11 | | | 2018-11-13 | 2016-06-03 | 2019-05-12 | |
| CG-LISUNGI-045-CS-CI / Contrat de service de consultant Auditeur interne du projet Lisungi | IDA / 53580 | Project management, Monitoring and Evaluation (M&E) | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 48.000.00 | 42.385.20 | Signé | 2018-08-30 | 2018-09-11 | 2018-09-09 | 2018-09-11 | | | 2018-11-13 | 2016-02-16 | 2019-05-12 | |
| CG-LISUNGI-058-CS-CI / Responsable sauvegarde environnemental, Recrutement d'un responsable sauvegarde environnementale pour le projet Lisungi | IDA / 59860 | Project management, Monitoring and Evaluation (M&E) | A posteriori | Individuel | Open | | 60.000.00 | 31.090.50 | Signé | 2018-10-15 | 2018-11-12 | 2018-12-03 | 2019-01-03 | 2018-12-24 | 2019-01-03 | 2019-01-28 | 2019-01-04 | 2019-07-27 | |
| CG-LISUNGI-063-CS-CI / Prestataire informatique, Contrat de service de consultant prestataire informatique | IDA / 59860 | Project management, Monitoring and Evaluation (M&E) | A posteriori | Individuel | Direct | | 6.000.00 | 5.183.34 | Achévé | 2018-10-31 | 2018-11-12 | 2018-11-10 | 2019-01-03 | 2018-12-01 | 2019-01-03 | 2019-01-05 | 2019-01-04 | 2019-07-04 | 2019-12-31 |
| CG-LISUNGI-064-CI / CTPAD, Contrat avec la CTPAD portant mise en œuvre des mesures de sauvegarde pour les populations autochtones de Ng'o et Gamboma | IDA / 59860 | Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 117.189.00 | 103.308.59 | Achévé | 2018-10-31 | 2018-11-28 | 2018-11-10 | 2019-04-10 | | | 2019-01-14 | 2019-04-10 | 2019-07-13 | 2019-12-31 |
| CG-LISUNGI-059-CS / Avenant au contrat avec l'agence de paiement (BPCI) relatif au paiement des ménages de Makélele, Bacongo, Moumvo et Makoua (LOT 1) | IDA / 53580 | Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 314.409.00 | 0.00 | Annulé | 2018-12-24 | | 2019-01-03 | | | | 2019-03-09 | | 2019-09-05 | |
| CG-LISUNGI-066-CS / Contrat de prestation de service avec l'agence de communication GLAD SERVICES | IDA / 53580 | Strengthening the demand-side of services through cash transfer program | A priori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 537.278.00 | 280.314.44 | Achévé | 2018-12-24 | 2018-12-17 | 2019-01-03 | 2019-02-19 | | | 2019-03-09 | 2018-11-30 | 2019-09-05 | 2019-12-31 |
| CS-LISUNGI-001-CI / Informaticien-geomaticien-Recrutement d'un informaticien-geomaticien chargé du Registre Social Unique (RSU) | IDA / 59860 | Project management, Monitoring and Evaluation (M&E) | A posteriori | Individuel | Open | | 24.000.00 | 16.852.13 | Achévé | 2019-03-30 | 2019-03-05 | 2019-05-18 | 2019-04-10 | 2019-06-08 | 2019-04-10 | 2019-07-13 | 2019-04-15 | 2020-01-09 | 2019-06-30 |
| CS-LISUNGI-002-CI / Responsable Administratif et Financier Renouvellement de contrat avec le Responsable administratif et financier | IDA / 59860 | Project management, Monitoring and Evaluation (M&E) | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 35.000.00 | 35.522.97 | Achévé | 2019-05-15 | 2019-03-01 | 2019-05-25 | 2019-03-29 | | | 2019-07-29 | 2019-04-01 | 2020-01-25 | 2019-12-31 |
| CS-LISUNGI-003-CI / Administrateur Renouvellement de contrat avec l'Administrateur base de données et systèmes informatiques du projet Lisungi | IDA / 59860 | Project management, Monitoring and Evaluation (M&E) | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 15.000.00 | 15.274.13 | Achévé | 2019-05-30 | 2019-03-25 | 2019-06-09 | 2019-04-01 | | | 2019-08-13 | 2019-04-01 | 2020-02-09 | 2019-12-31 |
| CS-LISUNGI-004-CI / Spécialiste en développement Renouvellement de contrat avec le spécialiste en développement de systèmes informatiques | IDA / 59860 | Project management, Monitoring and Evaluation (M&E) | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 14.000.00 | 14.209.19 | Achévé | 2019-05-30 | 2019-01-02 | 2019-06-09 | 2019-01-02 | | | 2019-08-13 | 2019-01-02 | 2020-02-09 | 2019-12-31 |
| CS-LISUNGI-006-CI / Chauffeur Recrutement d'un chauffeur du projet Lisungi pour la circonscription d'action sociale de Ng'o et Gamboma | IDA / 59860 | Project management, Monitoring and Evaluation (M&E) | A posteriori | Individuel | Open | | 5.260.00 | 0.00 | Annulé | 2019-05-30 | 2018-11-05 | 2019-07-18 | | 2019-08-08 | | 2019-09-12 | | 2020-03-10 | |
| CS-LISUNGI-007-FRM / Institut National de la Statistique Contrat avec l'Institut National de la Statistique pour réaliser les enquêtes socio-démographiques sur l'évaluation de la résilience et étude d'impact des transferts monétaires sur les bénéficiaires du projet | IDA / 59860 | Strengthening the demand-side of services through cash transfer program | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 148.662.00 | 147.369.19 | Signé | 2019-05-30 | 2019-03-01 | 2019-06-09 | 2019-04-05 | | | 2019-08-13 | 2019-04-05 | 2020-02-09 | |
| CG-PL-SFS-CI/005 / Responsable sauvegarde environnementale, Recrutement d'un responsable sauvegarde environnementale et sociale pour la région départementale Likouaba | IDA / 63690 | Project management, Monitoring and Evaluation (M&E) | A posteriori | Individuel | Open | | 49.142.00 | 46.716.32 | Achévé | 2020-09-28 | 2020-05-21 | 2020-11-16 | 2020-07-21 | 2020-12-07 | 2020-08-12 | 2021-01-11 | 2020-09-21 | 2021-07-10 | 2021-12-31 |
| CG-PL-SFS-CI/010 / Assistant administratif et financier, Recrutement d'un assistant administratif et financier pour l'Unité de Gestion du Projet | IDA / 63690 | Project management, Monitoring and Evaluation (M&E) | A posteriori | Individuel | Open | | 52.763.00 | 95.01 | Achévé | 2020-11-23 | 2020-07-10 | 2021-01-11 | 2020-11-02 | 2021-02-01 | 2020-11-02 | 2021-03-08 | 2020-11-03 | 2021-09-04 | 2021-12-31 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|--------------|--|--------|-----------|-----------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| CG-PL-SFS-CI011 / Responsable sauvegarde environnementale. Recrutement d'un responsable sauvegarde environnementale pour l'antenne départementale du projet Lisungu dans la Likouala | IDA / 63690 | Project management, Monitoring and Evaluation (M&E) | A posteriori | Individuel | Open | 49,142.00 | 18,473.13 | Achévé | 2020-07-27 | 2020-05-21 | 2020-09-14 | 2020-07-21 | 2020-10-05 | 2020-08-11 | 2020-11-09 | 2020-09-21 | 2021-05-08 | 2021-12-31 |
| CG-PL-SFS-CI020 / RTM, renouvellement de Contrat avec monsieur MAKAYA Aubert Molinari, actuel responsable transfert monétaire du projet Lisungu | IDA / 63690 | Project management, Monitoring and Evaluation (M&E) | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 93,111.00 | 31,362.12 | Achévé | 2020-09-21 | 2020-04-30 | 2020-10-01 | 2020-01-03 | | 2020-12-05 | 2020-01-07 | 2021-06-03 | 2020-12-31 | |
| CG-PL-SFS-CI023 / Géomaticien. Renouvellement de contrat avec monsieur MOJAND A Van-Dyck, actuel informaticien géomaticien chargé du RSU | IDA / 63690 | Project management, Monitoring and Evaluation (M&E) | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 74,489.00 | 25,089.70 | Achévé | 2020-09-21 | 2020-04-30 | 2020-10-01 | 2020-01-06 | | 2020-12-05 | 2020-01-07 | 2021-06-03 | 2020-12-31 | |
| CG-PL-SFS-CI029 / Chauffeur du coordonnateur du projet, renouvellement de Contrat avec monsieur MOUELET Giscard D'Estang, actuel chauffeur du Coordonnateur du Projet | IDA / 63690 | Project management, Monitoring and Evaluation (M&E) | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 18,622.00 | 5,982.37 | Achévé | 2020-09-21 | 2020-05-02 | 2020-10-01 | 2020-01-07 | | 2020-12-05 | 2020-01-07 | 2021-06-03 | 2020-01-31 | |
| CG-PL-SFS-CI025 / Comptable. Renouvellement de contrat avec monsieur MANKOLO Pierre Brice, actuel comptable du projet Lisungu | IDA / 63690 | Project management, Monitoring and Evaluation (M&E) | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 59,971.00 | 110.19 | Achévé | 2020-09-21 | 2020-04-30 | 2020-10-01 | 2020-01-06 | | 2020-12-05 | 2020-01-07 | 2021-06-03 | 2020-12-31 | |
| CG-PL-SFS-CI009 / Secrétaire Comptable. Recrutement d'un secrétaire comptable pour l'antenne départementale de la Likouala | IDA / 63690 | Project management, Monitoring and Evaluation (M&E) | A posteriori | Individuel | Open | 33,624.00 | 0.00 | Annulé | 2020-11-23 | | 2021-01-11 | | 2021-02-01 | | 2021-03-08 | | 2021-09-04 | |
| CG-PL-SFS-CI012 / Spécialiste sauvegarde sociale 2. Recrutement d'un spécialiste sauvegarde sociale 2 pour l'antenne départementale du projet dans la Likouala | IDA / 63690 | Project management, Monitoring and Evaluation (M&E) | A posteriori | Individuel | Open | 49,142.00 | 18,473.13 | Achévé | 2020-07-27 | 2020-04-30 | 2020-09-14 | 2020-07-21 | 2020-10-05 | 2020-08-11 | 2020-11-09 | 2020-09-21 | 2021-05-08 | 2021-12-31 |
| CG-PL-SFS-CI003 / Spécialiste mesures d'accompagnement, santé et éducation pour l'UGP | IDA / 63690 | Project management, Monitoring and Evaluation (M&E) | A posteriori | Individuel | Open | 77,593.00 | 0.00 | Annulé | 2020-09-25 | | 2020-11-13 | | 2020-12-04 | | 2021-01-08 | | 2021-07-07 | |
| CG-PL-SFS-CI004 / Spécialiste formation qualifiante, accompagnement et insertion pour l'unité de gestion du projet | IDA / 63690 | Project management, Monitoring and Evaluation (M&E) | A posteriori | Individuel | Open | 93,111.00 | 0.00 | Annulé | 2020-09-21 | | 2020-11-09 | | 2020-11-30 | | 2021-01-04 | | 2021-07-03 | |
| CG-PL-SFS-CI017 / Chauffeur de liaison Ignie. Recrutement d'un chauffeur de liaison pour la CAS de Ignie | IDA / 63690 | Project management, Monitoring and Evaluation (M&E) | A posteriori | Individuel | Open | 10,346.00 | 0.00 | Annulé | 2020-12-21 | 2020-10-20 | 2021-02-08 | | 2021-03-01 | | 2021-04-05 | | 2021-10-02 | |
| CG-PL-SFS-CI016 / Chauffeur pinassier Betou. Recrutement d'un chauffeur pinassier pour la CAS de Betou | IDA / 63690 | Project management, Monitoring and Evaluation (M&E) | A posteriori | Individuel | Open | 10,346.00 | 0.00 | Annulé | 2020-11-23 | 2020-10-20 | 2021-01-11 | | 2021-02-01 | | 2021-03-08 | | 2021-09-04 | |
| CG-PL-SFS-CI026 / Aide comptable. renouvellement de contrat avec madame HOUEIN ADO LENO Benica, actuelle aide comptable du projet Lisungu | IDA / 63690 | Project management, Monitoring and Evaluation (M&E) | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 27,933.00 | 9,408.64 | Achévé | 2020-09-21 | 2020-04-30 | 2020-10-01 | 2020-01-06 | | 2020-12-05 | 2020-01-07 | 2021-06-03 | 2020-12-31 | |
| CG-PL-SFS-CI018 / Chauffeur de liaison CAS Kintele. Recrutement d'un chauffeur de liaison pour la CAS de Kintele | IDA / 63690 | Project management, Monitoring and Evaluation (M&E) | A posteriori | Individuel | Open | 10,346.00 | 0.00 | Annulé | 2020-12-01 | 2020-10-20 | 2021-01-19 | | 2021-02-09 | | 2021-03-16 | | 2021-09-12 | |
| CG-PL-SFS-CI024 / Assistant développeur informaticien. Renouvellement de contrat avec monsieur KAYI Constant Jean Frederic, actuel assistant informaticien du projet Lisungu | IDA / 63690 | Project management, Monitoring and Evaluation (M&E) | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 24,830.00 | 8,363.23 | Achévé | 2020-09-21 | 2020-04-30 | 2020-10-01 | 2020-01-03 | | 2020-12-05 | 2020-01-07 | 2021-06-03 | 2020-12-31 | |
| CG-PL-SFS-CI007 / Responsable suivi évaluation. Recrutement d'un responsable suivi évaluation pour l'antenne départementale de la Likouala | IDA / 63690 | Project management, Monitoring and Evaluation (M&E) | A posteriori | Individuel | Open | 49,142.00 | 14,123.54 | Signé | 2020-11-23 | 2020-07-10 | 2021-01-11 | 2020-10-05 | 2021-02-01 | 2020-11-02 | 2021-03-08 | 2020-11-02 | 2021-09-04 | |
| CG-PL-SFS-CI022 / Responsable programmation et développement de systèmes informatiques. Renouvellement de contrat avec monsieur DY EKA IBARA Hugues, actuel Spécialiste en développement de systèmes informatiques du projet Lisungu | IDA / 63690 | Project management, Monitoring and Evaluation (M&E) | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 86,904.00 | 29,271.31 | Achévé | 2020-09-21 | 2020-04-30 | 2020-10-01 | 2020-01-03 | | 2020-12-05 | 2020-01-07 | 2021-06-03 | 2020-12-31 | |
| CG-PL-SFS-CI031 / Chauffeur de liaison. Renouvellement de contrat avec monsieur NSI EMO Droctovee, actuellement chauffeur de liaison de l'UGP | IDA / 63690 | Project management, Monitoring and Evaluation (M&E) | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 18,622.00 | 6,272.42 | Achévé | 2020-09-21 | 2020-05-02 | 2020-10-01 | 2020-01-06 | | 2020-12-05 | 2020-01-07 | 2021-06-03 | 2021-12-31 | |
| CG-PL-SFS-CI030 / Chauffeur de liaison de l'UGP. Contrat de services de consultant avec monsieur MOUKALA Irvain, actuellement chauffeur de liaison de l'UGP | IDA / 63690 | Project management, Monitoring and Evaluation (M&E) | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 18,622.00 | 32.06 | Achévé | 2020-09-21 | 2020-05-02 | 2020-10-01 | 2020-01-06 | | 2020-12-05 | 2020-01-07 | 2021-06-03 | 2020-12-31 | |
| CG-PL-SFS-CI001 / Expert passation des marchés. Recrutement d'un expert passation des marchés pour l'Unité de Gestion du Projet | IDA / 63690 | Project management, Monitoring and Evaluation (M&E) | A posteriori | Individuel | Open | 82,766.00 | 19,943.39 | Signé | 2020-09-21 | 2020-04-30 | 2020-11-09 | 2020-07-13 | 2020-11-30 | 2020-08-11 | 2021-01-04 | 2020-11-05 | 2021-07-03 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|---|--------------|--|--------|------------|-----------|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| CG-PL-SFS-CI/013 / Spécialiste sauvegarde sociale 2, Recrutement d un spécialiste sauvegarde sociale pour l antenne départementale de la Likouala | IDA / 63690 | Project management, Monitoring and Evaluation (M&E) | A posteriori | Individuel | Open | 49,142.00 | 18,484.83 | Achévé | 2020-07-27 | 2020-04-30 | 2020-09-14 | 2020-07-21 | 2020-10-05 | 2020-08-11 | 2020-11-09 | 2020-09-21 | 2021-05-08 | 2021-12-31 |
| CG-PL-SFS-CI/015 / Chauffeur / pinassier/ Enyelle. Recrutement d un chauffeur pinassier pour la CAS de Enyelle | IDA / 63690 | Project management, Monitoring and Evaluation (M&E) | A posteriori | Individuel | Open | 10,346.00 | 0.00 | Annulé | 2020-11-23 | 2020-10-20 | 2021-01-11 | | 2021-02-01 | | 2021-03-08 | | 2021-09-04 | |
| CG-PL-SFS-CI/019 / RAT, Renouvellement de contrat avec monsieur BUKORO Edouard, actuel responsable administratif et financier du projet Lisungi | IDA / 63690 | Project management, Monitoring and Evaluation (M&E) | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 108,630.00 | 36,589.14 | Achévé | 2020-09-21 | 2020-04-30 | 2020-10-01 | 2020-01-06 | | | 2020-12-05 | 2020-01-07 | 2021-06-03 | 2020-12-31 |
| CG-PL-SFS-CI/014 / Chauffeur / pinassier/ Impfondo. Recrutement d un chauffeur pinassier pour la CAS d'Impfondo | IDA / 63690 | Project management, Monitoring and Evaluation (M&E) | A posteriori | Individuel | Open | 10,346.00 | 0.00 | Annulé | 2020-11-23 | 2020-10-20 | 2021-01-11 | | 2021-02-01 | | 2021-03-08 | | 2021-09-04 | |
| CG-PL-SFS-CI/027 / Assistant e administrative, renouvellement de Contrat pour 6 mois avec madame MASSOLOKA Alice Dahilas, actuelle assistante administrative du projet. | IDA / 63690 | Project management, Monitoring and Evaluation (M&E) | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 8,784.00 | 9,399.45 | Achévé | 2020-04-20 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020-01-07 | | | 2020-07-04 | 2020-01-07 | 2020-12-31 | 2020-12-31 |
| CG-PL-SFS-CI/021 / RPAGR, Contrat de service de consultant avec monsieur ITSOUA Guy F. Fulgence, actuel responsable programme Activités genérales de revenus du projet Lisungi. | IDA / 63690 | Project management, Monitoring and Evaluation (M&E) | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 2,586.00 | 15,681.06 | Achévé | 2020-08-17 | 2020-04-30 | 2020-08-27 | 2020-01-06 | | | 2020-10-31 | 2020-01-07 | 2021-04-29 | 2020-12-31 |
| CG-PL-SFS-CI/036 / Stagiaire developpeur informaticien, Contrat avec mr MALAKI Prince, developpeur informaticien | IDA / 63690 | Project management, Monitoring and Evaluation (M&E) | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 18,622.00 | 0.00 | Annulé | 2020-11-16 | | 2020-11-26 | | | | 2021-01-30 | | 2021-07-29 | |
| CG-PL-SFS-CI/038 / Expert formation, recrutement d un expert formation, insertion professionnelle et AGR pour l Unité de Gestion du Projet | IDA / 63690 | Project management, Monitoring and Evaluation (M&E) | A posteriori | Individuel | Open | 93,111.00 | 32,592.78 | Achévé | 2020-09-30 | 2020-07-21 | 2020-11-18 | 2020-10-06 | 2020-12-09 | 2020-11-02 | 2021-01-13 | 2020-11-03 | 2021-07-12 | 2021-12-31 |
| CG-PL-SFS-CI/039 / Administrateur base de données Recrutement d un Administrateur base de données et système s d information du projet Lisungi | IDA / 63690 | Project management, Monitoring and Evaluation (M&E) | A posteriori | Individuel | Open | 93,111.00 | 32,429.52 | Achévé | 2020-09-30 | 2020-07-21 | 2020-11-18 | 2020-09-25 | 2020-12-09 | 2020-11-02 | 2021-01-13 | 2020-11-03 | 2021-07-12 | 2021-12-31 |
| CG-PL-SFS-CI/040 / Expert santé Recrutement de l expert santé financement basé sur la performance | IDA / 63690 | Project management, Monitoring and Evaluation (M&E) | A posteriori | Individuel | Open | 77,593.00 | 32,429.52 | Achévé | 2020-10-30 | 2020-07-21 | 2020-12-18 | 2020-10-14 | 2021-01-08 | 2020-11-02 | 2021-02-12 | 2020-11-09 | 2021-08-11 | 2021-12-31 |
| CG-PL-SFS-SC/051 / Sous prefecture Recrutement de la sous prefecture de Impfondo pour le ciblage, la contreverification et le suivi des conditions | IDA / 63690 | Strengthening the demand-side of services through cash transfer program | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 54,049.00 | 0.00 | En cours d'examen | 2021-05-29 | 2021-05-13 | 2021-06-08 | | | | 2021-08-12 | | 2022-02-08 | |
| CG-PL-SFS-SC/052 / Sous prefecture de Enyelle Recrutement de la sous prefecture de Enyelle pour le ciblage, la contre verification et le suivi de s conditionnalités | IDA / 63690 | Strengthening the demand-side of services through cash transfer program | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 54,049.00 | 0.00 | En cours d'examen | 2021-04-30 | 2021-05-13 | 2021-05-10 | | | | 2021-07-14 | | 2022-01-10 | |
| CG-PL-SFS-SC/053 / Sous prefecture de Bétou Recrutement de la sous prefecture de Bétou pour le ciblage, la contre verification et le suivi des conditions | IDA / 63690 | Strengthening the demand-side of services through cash transfer program | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 54,049.00 | 0.00 | En cours d'examen | 2021-05-31 | 2021-05-13 | 2021-06-10 | | | | 2021-08-14 | | 2022-02-10 | |
| CG-PL-SFS-SC/054 / Sous prefecture de Ignie Recrutement de la sous prefecture de Ignie pour le ciblage, la contre verification et le suivi des conditions | IDA / 63690 | Strengthening the demand-side of services through cash transfer program | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 16,426.00 | 0.00 | En cours d'examen | 2021-05-31 | 2021-05-13 | 2021-06-10 | | | | 2021-08-14 | | 2022-02-10 | |
| CG-PL-SFS-SC/055 / Sous prefecture de Kintélé Recrutement de la sous prefecture de Kintélé pour le ciblage, la contre verification et le suivi des conditions | IDA / 63690 | Strengthening the demand-side of services through cash transfer program | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 16,426.00 | 0.00 | En cours d'examen | 2021-05-31 | 2021-05-13 | 2021-06-10 | | | | 2021-08-14 | | 2022-02-10 | |
| CG-PL-SFS-SC/056 / DDAS Brazzaville Recrutement de la Direction départementale de Affaires sociales de Brazzaville pour le ciblage, la contre verification et le suivi des conditions | IDA / 63690 | Strengthening the demand-side of services through cash transfer program | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 43,366.00 | 0.00 | En cours d'examen | 2021-05-31 | 2021-05-13 | 2021-06-10 | | | | 2021-08-14 | | 2022-02-10 | |
| CG-PL-SFS-SC/057 / DDAS Pointe Noire Recrutement de la Sous prefecture de Pointe Noire pour le ciblage, la contre verification et le suivi des conditions | IDA / 63690 | Strengthening the demand-side of services through cash transfer program | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 14,568.00 | 0.00 | En cours d'examen | 2021-05-31 | 2021-05-13 | 2021-06-10 | | | | 2021-08-14 | | 2022-02-10 | |
| CG-PL-SFS-SC/083 / ADPH, Contrat de prestation de formation qualifiante avec Agence de Développement et Protection Humaine (ADPH) pour la formation de 45 jeunes en coupe-couture, soudure et apiculture. | IDA / 63690 | Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 6,334.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2021-11-15 | 2021-03-22 | 2021-11-25 | | | | 2022-01-29 | | 2022-07-28 | |
| CG-PL-SFS-SC/084 / CMI, Contrat de prestation de formation qualifiante avec Centre des Metiers Industriels (CMI) pour la formation qualifiante de 20 jeunes vulnérables en maçonnerie | IDA / 63690 | Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 6,334.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2021-11-15 | 2021-03-22 | 2021-11-25 | | | | 2022-01-29 | | 2022-07-28 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|---|--------------|--|-------------------|-----------|-----------|------------------------|------------|------------|------------|------------|--|--|------------|------------|------------|
| CG-PL-SFS-SCE5/085 / ELIKOA / Contrat de prestation de formation qualifiante avec le Centre d'Apprentissage Catholique ELIKOA pour la formation qualifiante de 60 jeunes vulnérables en coupe-couture (15), maçonnerie (15), menuiserie (15) et maraichage (15) | IDA / 63690 | Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 14,253.00 | 15,422.50 | Signé | 2021-11-15 | 2021-04-01 | 2021-11-25 | 2021-05-03 | | | 2022-01-29 | 2021-05-11 | 2022-07-28 |
| CG-PL-SFS-SCE5/086 / MISER / CORDIEUX / Contrat de prestation de formation qualifiante avec le Centre d'Apprentissage Sainte Famille des Misericordieux pour la formation qualifiante de 50 jeunes vulnérables en coupe-couture (20), pâtisserie (15) et restauration | IDA / 63690 | Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 14,779.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2021-11-15 | 2021-03-22 | 2021-11-25 | | | | 2022-01-29 | | 2022-07-28 |
| CG-PL-SFS-SC/111 / Centre d'apprentissage catholique Likouala Timber / Contrat de service de consultant avec le Centre d'apprentissage catholique Likouala Timber pour la formation de 165 jeunes | IDA / 63690 | Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 43,123.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2021-11-30 | 2021-03-22 | 2021-12-10 | | | | 2022-02-13 | | 2022-08-12 |
| CG-PL-SFS-SC/140 / Contrat relatif à la collecte des données auprès des peuples autochtones dans le cadre de l'évaluation de l'impact du projet Lisungi | IDA / 63690 | Project management, Monitoring and Evaluation (M&E) | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct - National | 20,096.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2023-01-10 | | 2023-01-20 | | | | 2023-03-26 | | 2023-09-22 |