

## **PROCUREMENT PLAN (Textual Part)**

**Project information:** [Haiti] [*Strengthening Primary Health Care and Surveillance in Haiti*] [P167512]

**Project Implementation agency:** [MSPP]

### **Preamble**

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

***The Bank’s Standard Procurement Documents:*** shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

**National Procurement Arrangements:** In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

**PROCUREMENT PLAN** Haiti : Strengthening Primary Health Care and Surveillance in Haiti

**General Information**  
 Country: Haiti Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2020-02-13  
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-11-29  
 Project ID: P167512 GPN Date: 2020-01-03  
 Project Name: Strengthening Primary Health Care and Surveillance in Haiti  
 Loan / Credit No: IDA / D4670  
 Executing Agency(ies) Project Implementation Unit UGP/MSPP

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual
HT-AF-HEALTH-163170-CW-UN / Rehabilitation de 30 institutions sanitaires	IDA / D4670	Strengthening Primary Health Care Service Delivery	A posteriori	Passation de marchés auprès des agences de FONU	Direct					3,360,000.00	0.00	En attente d'exécution						2021-04-05		2021-04-10									2021-05-15	2021-11-11	
HT-AF-HEALTH-208734-CW-RFQ / Travaux de réhabilitation des sites de Moulins et Duchity dans la grande-Anse	IDA / D4670	Strengthening Primary Health Care Service Delivery	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				317,500.00	217,314.61	Signé								2018-07-30	2018-07-30							2018-11-26	2018-11-26	2019-05-25	
HT-AF-HEALTH-208737-CW-RFQ / Travaux de réhabilitation des sites d'asse du clerc, carrefour sanon et Roseau dans la grande-Anse	IDA / D4670	Strengthening Primary Health Care Service Delivery	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				734,000.00	551,998.53	Signé								2018-07-30	2018-07-30							2018-10-19	2018-11-28	2019-04-17	
HT-AF-HEALTH-207804-CW-RFQ / Travaux de réhabilitation des sites de Baradielle, canasse et Mandoue dans la Grande-Anse	IDA / D4670	Strengthening Primary Health Care Service Delivery	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				650,000.00	518,237.04	Signé								2018-07-30	2018-07-30							2018-11-26	2018-11-26	2019-05-25	
HT-AF-HEALTH-208751-CW-RFQ / Travaux de réhabilitation des sites de Bliverne et Petite Riviere de Dame-Marie	IDA / D4670	Strengthening Primary Health Care Service Delivery	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				595,000.00	516,149.36	Signé								2018-07-30	2018-07-27							2018-11-26	2018-11-26	2019-05-25	
HT-AF-HEALTH-208749-CW-RFQ / Réhabilitation des sites de Damassin, Coteaux Chardonneres et Tiburon, dans le Sud	IDA / D4670	Strengthening Primary Health Care Service Delivery	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				363,000.00	326,371.34	Signé								2018-05-23	2018-05-23							2018-08-06	2018-08-06	2019-02-02	
HT-AF-HEALTH-208750-CW-RFQ / Réhabilitation des sites de ferme Jeblanc, Camp-perin, Maniche, Melon et Doy	IDA / D4670	Strengthening Primary Health Care Service Delivery	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				430,300.00	384,325.08	Signé								2018-05-23	2018-05-23							2018-08-07	2018-08-08	2019-02-03	
HT-AF-HEALTH-208730-CW-RFQ / Réhabilitation des sites de HNDP de Jean-Rabel, Grande Isan et Moie St. Nicolas	IDA / D4670	Strengthening Primary Health Care Service Delivery	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				478,100.00	8,289,395.15	Signé								2018-05-23	2018-05-23							2018-07-18	2018-07-30	2019-01-14	
HT-AF-HEALTH-208740-CW-RFQ / Réhabilitation des sites de paillans, labrousse et Petite riviere de Nippes/ dans les Nippes	IDA / D4670	Strengthening Primary Health Care Service Delivery	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				545,100.00	372,940.77	Signé								2018-07-30	2018-07-31							2018-10-19	2018-11-26	2019-04-17	
HT-AF-HEALTH-208739-CW-RFQ / Réhabilitation du centre de Baradere, et des IS de plaisance du Sud et Changieux dans les nippes	IDA / D4670	Strengthening Primary Health Care Service Delivery	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				638,100.00	456,081.95	Signé								2018-07-30	2018-07-31							2018-11-26	2018-11-26	2019-05-25	
HT-AF-HEALTH-208752-CW-RFQ / Réhabilitation de sites d'institutions sanitaires dans le Nord-ouest	IDA / D4670	Strengthening Primary Health Care Service Delivery	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				336,600.00	304,468.67	Signé								2018-03-06	2018-03-06							2018-05-21	2018-05-21	2018-11-17	
HT-AF-HEALTH-211880-CW-RFQ / Travaux de réhabilitation des sites de Saint-Louis du Sud, Direction departementale du Sud, CS de quatre chemins et CCS de Torbeck	IDA / D4670	Strengthening Primary Health Care Service Delivery	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				287,598.71	283,947.94	Signé								2018-05-23	2018-05-23							2018-08-12	2018-08-13	2019-02-08	
HT-AF-HEALTH-222606-CW-RFQ / Reprise et finalisation des travaux de réhabilitation sur les sites de Ducis, Anique, Dumont et Roche a bateau	IDA / D4670	Strengthening Primary Health Care Service Delivery	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				380,000.00	330,719.43	Signé								2021-02-28	2021-04-09							2021-04-03	2021-07-05	2021-09-30	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
HT-AF-HEALTH-150811-GO-RFQ / Reproduction de registres du SISNU	IDA / D4670	Supporting Project Management and Implementation Support	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		350,000.00	311,385.25	Signé								2020-03-10	2021-04-26									2020-05-05	2021-05-05	2020-11-01
HT-AF-HEALTH-160905-GO-RFQ / Mobiliers pour les residences du personnel des centres de Santé - Grande-Anse et Nippes	IDA / D4670	Supporting Project Management and Implementation Support	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		85,000.00	0.00	En attente d'exécution										2020-03-15								2020-04-26		2020-07-25



HT-AF-HEALTH-214623-CS-CDS / Agence externe de verification des structures contractualisees dans les departements du Centre, Grande-Anse, Nippes et Sud	IDA / D4670	Strengthening Primary Health Care Service Delivery	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		266,250.00	239,471.14	Signé	2021-01-15	2021-01-27	2021-01-18	2021-02-03			2021-02-03	2021-04-05	2021-08-02
HT-AF-HEALTH-231574-CS-CDS / Mise à jour de la plateforme OFEN FBR pour la saisie des données, calcul des primes, production ordre de paiement, suivi de l'évolution des indicateurs, la qualité des soins, l'affichage et la diffusion des rapports	IDA / D4670	Strengthening Primary Health Care Service Delivery	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		180,000.00	184,050.00	Signé	2021-04-26	2021-05-19	2021-05-06	2021-06-17			2021-05-25	2021-10-21	2021-11-21
HT-AF-HEALTH-233740-CS-INDV / Charge des systemes de chaîne d'approvisionnement en Santé	IDA / D4670	Strengthening Primary Health Care Service Delivery	A posteriori	Individuel	Open		40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-04-30	2021-05-19	2021-05-19	2021-06-02			2021-06-23		2022-06-18
HT-AF-HEALTH-233547-CS-INDV / Charge des infrastructures de santé	IDA / D4670	Strengthening Primary Health Care Service Delivery	A posteriori	Individuel	Open		40,000.00	0.00	Annulé	2021-04-30	2021-05-19	2021-05-26	2021-06-02			2021-06-23		2022-06-18
HT-AF-HEALTH-233554-CS-INDV / Charge des Ressources Humaines en santé et en santé communautaire	IDA / D4670	Strengthening Primary Health Care Service Delivery	A posteriori	Individuel	Open		40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-04-30	2021-05-19	2021-05-26	2021-06-02			2021-06-23		2022-06-18
HT-AF-HEALTH-233739-CS-INDV / Responsable systemes de laboratoires	IDA / D4670	Strengthening Primary Health Care Service Delivery	A posteriori	Individuel	Open		40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-04-30	2021-05-19	2021-05-26	2021-06-02			2021-06-23		2022-06-18
HT-AF-HEALTH-233735-CS-INDV / Responsable systeme de surveillance epidemiologique	IDA / D4670	Strengthening Primary Health Care Service Delivery	A posteriori	Individuel	Open		40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-04-30	2021-05-19	2021-06-18	2021-07-09			2021-07-30		2022-07-25
HT-AF-HEALTH-240908-CS-CDS / Appui technique et opérationnel à la mise en oeuvre de la phase 2 du developpement du SIGL harmonisé	IDA / D4670	Strengthening Primary Health Care Service Delivery	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		3,155,915.00	3,155,915.00	Signé	2021-07-01	2021-07-26	2021-07-11	2021-08-19			2021-08-15	2021-10-21	2023-08-05
HT-AF-HEALTH-240904-CS-CDS / Responsable des infrastructures de santé	IDA / D4670	Strengthening Primary Health Care Service Delivery	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		40,000.00	42,900.00	Signé	2021-06-18	2021-09-06	2021-06-24	2021-09-16			2021-07-15	2021-10-04	2022-07-15
HT-AF-HEALTH-240910-CS-INDV / Appui technique au processus de transition vers le systeme national d'approvisionnement et de distribution des intrants (SNADI)	IDA / D4670	Strengthening Primary Health Care Service Delivery	A posteriori	Individuel	Limited		36,750.00	0.00	Annulé	2021-06-17		2021-06-22	2021-07-06			2021-07-27		2022-07-22
HT-AF-HEALTH-245671-CS-INDV / Appui technique au processus de transition vers le systeme national d'approvisionnement et de distribution des intrants (SNADI)	IDA / D4670	Strengthening Primary Health Care Service Delivery	A posteriori	Individuel	Limited		150,000.00	184,998.86	Signé	2021-07-27	2021-07-28	2021-08-01	2021-09-02	2021-08-15	2021-11-08	2021-09-05	2021-11-16	2022-03-04
HT-UCP-246706-CS-INDV / Recrutement d'un Directeur Technique pour l'Unité de Gestion des Projets (UGP)	IDA / D4670	Supporting Project Management and Implementation Support	A posteriori	Individuel	Limited		80,000.00	100,677.28	Signé	2021-08-05	2021-08-05	2021-08-10	2021-10-20	2021-08-24	2021-11-23	2021-09-14	2021-11-23	2022-09-09
HT-UCP-246708-CS-INDV / Recrutement d'un directeur des Opérations pour l'Unité de Gestion des Projets	IDA / D4670	Supporting Project Management and Implementation Support	A posteriori	Individuel	Limited		80,000.00	96,261.48	Signé	2021-08-05	2021-08-05	2021-08-10	2021-10-18	2021-08-24	2021-11-23	2021-09-14	2021-11-23	2022-09-09
HT-UCP-246710-CS-INDV / Recrutement d'un directeur Executif pour l'Unité de Gestion des Projets (UGP)	IDA / D4670	Supporting Project Management and Implementation Support	A posteriori	Individuel	Limited		100,000.00	115,870.30	Signé	2021-08-05	2021-08-05	2021-08-10	2021-10-21	2021-08-24	2021-11-23	2021-09-07	2021-11-24	2022-09-02
HT-UCP-246713-CS-INDV / Recrutement d'un Administrateur pour le bureau de l'Unité de Gestion des Projets (UGP)	IDA / D4670	Supporting Project Management and Implementation Support	A posteriori	Individuel	Limited		55,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-08-05	2021-08-05	2021-08-10	2021-08-24			2021-09-14		2022-09-09
HT-UCP-250117-CS-INDV / Directeur (trice) des Finances de l'Unité de Gestion des Projets (UGP)	IDA / D4670	Supporting Project Management and Implementation Support	A posteriori	Individuel	Open		55,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-08-27	2021-09-02	2021-09-22	2021-10-06			2021-10-27		2022-10-22
HT-UCP-250121-CS-INDV / Chargée) de l'assainissement et de l'hygiène au sein des établissements de santé	IDA / D4670	Strengthening Surveillance and Control for Infectious Diseases	A posteriori	Individuel	Open		40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-08-26	2021-09-02	2021-09-21	2021-10-05			2021-10-26		2022-10-21
HT-UCP-250122-CS-INDV / Assistant (e) spécialiste en passation des marchés	IDA / D4670	Strengthening Surveillance and Control for Infectious Diseases	A posteriori	Individuel	Limited		36,000.00	36,000.00	Signé	2021-08-30	2021-09-02	2021-09-04	2021-09-08	2021-09-20	2021-09-23	2021-10-04	2021-10-05	2022-09-29
HT-UCP-251771-CS-CDS / Appui technique de courte durée en faveur des entités contractualisées et de continuité du FBR dans quatre (4) départements sanitaires	IDA / D4670	Strengthening Primary Health Care Service Delivery	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		150,000.00	141,833.00	Signé	2021-09-06	2021-09-16	2021-09-16	2021-10-12			2021-10-14	2021-11-08	2022-04-12
HT-UCP-251901-CS-INDV / Comptable de Projets-Gestion des opérations sur Ségre-Accpac	IDA / D4670	Supporting Project Management and Implementation Support	A posteriori	Individuel	Limited		36,000.00	42,000.00	Signé	2021-09-07	2021-09-09	2021-09-12	2021-10-04	2021-09-19	2021-10-08	2021-10-03	2021-10-11	2022-09-28

HT-UGP-257838-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste financier - analyste budgétaire	IDA / D4670	Supporting Project Management and Implementation Support	A posteriori	Individuel	Limited		36,000.00	0.00	En cours d'examen	2021-10-13	2021-11-25	2021-10-18		2021-11-01		2021-11-15	2022-11-10
HT-UGP-257840-CS-CDS / Audit financier de la période d'opération pour les projets Covid (avril 2020 à septembre 2020) et Prosys ( mai 2019 à septembre 2020)	IDA / D4670	Supporting Project Management and Implementation Support	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		30,000.00	25,035.00	En cours d'exécution	2021-10-14	2021-11-03	2021-10-19	2021-11-11			2021-11-16	2022-05-15
HT-UGP-263855-CS-INDV / Consultant pour la revision du budget de mise en oeuvre du Plan National de Deploiemnt et de la Vaccination anti- COVID-19	IDA / D4670	Supporting Project Management and Implementation Support	A posteriori	Individuel	Limited		13,500.00	0.00	En attente d'exécution	2021-09-08		2021-09-13		2021-09-20		2021-10-04	2021-12-03
HT-UGP-264284-CS-CDS / Medecin Pediatre pour DSF MSPP	IDA / D4670	Supporting Project Management and Implementation Support	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		24,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-08-16		2021-08-26				2021-09-14	2022-09-09
HT-UGP-264283-CS-CDS / Coordonnateur technique GFF / DSF MSPP	IDA / D4670	Supporting Project Management and Implementation Support	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		43,212.00	0.00	En attente d'exécution	2021-08-16		2021-08-26				2021-09-14	2022-09-09
HT-UGP-264285-CS-CDS / Expert en Sante Materno Infantile au sein de la DSF MSPP	IDA / D4670	Supporting Project Management and Implementation Support	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		27,600.00	0.00	En attente d'exécution	2021-08-16		2021-08-26				2021-09-14	2022-09-09