

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Information sur le Projet : CBLT/Projet : Projet de Relance et de Développement de la Région du Lac Tchad (PROLAC) - Financement IDA

Agence d'exécution du Projet : Secrétariat Exécutif de la Commission du Bassin du Lac Tchad

Date du plan de passation des marchés : 06 avril 2020

Période couverte par ce plan de passation des marchés : Juin 2020 - Décembre 2021

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016) ("Règlement de Passation des Marchés") le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marchés se fera au niveau local (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de STEP), les procédures de passation des marchés décrites dans le Manuel de Procédures Administratives, Financières et Comptables pourront être utilisées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres ouvert telles qu'énoncées dans son Manuel de Procédures Administratives, Financières et Comptables, ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes :

Les dispositions à respecter pour un appel d'offres/à propositions ouvert sont les suivantes :

- a. le dossier d'appel d'offres/à propositions oblige le Soumissionnaire/Proposant présentant une Offre/Proposition à déposer un agrément signé, qui sera joint à tout contrat éventuel, pour confirmer qu'il applique et respecte les Directives de la Banque pour la lutte contre la corruption, y compris sans limitation, le droit de la Banque de sanctionner et les droits de la Banque pour l'inspection et l'audit ;
- b. Les documents de passation des marchés incluent des dispositions, convenues avec la Banque, destinées à atténuer de manière adéquate les risques et impacts environnementaux, sociaux (y compris l'exploitation et les abus sexuels et la violence basée sur le genre), l'hygiène et la sécurité (« ESHS ») ;
- c. les droits de la Banque d'examiner le dossier et les activités de passation des marchés ;
- d. l'existence d'un mécanisme efficace d'examen des plaintes ; et
- e. la gestion et l'archivage des dossiers relatifs au Processus de la Passation des Marchés.

Les autres modalités de passation des marchés (autres que sous forme d'appel d'offres/à propositions ouvert) qui pourraient être appliquées par l'Emprunteur (appel d'offres limité/restreint, demande de prix/consultation de fournisseurs, entente directe) doivent être conformes avec les Principes Fondamentaux de Passation des Marchés de la Banque et garantir que les Directives de la Banque contre la corruption, son Cadre de Sanctions et les recours contractuels visés dans l'Accord Juridique s'appliquent.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « **Sans objet** »

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « **Sans objet** »

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (**Fournitures et Travaux**).

- Fournitures : **ne s'applique pas**
- Travaux : **ne s'applique pas**

L'Assistance directe à la mise en œuvre (sigle HEIS en anglais) tel que précisée aux paragraphes 3.10 et 3.11 du Règlement de Passation des marchés s'applique. « **Sans objet** »

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés
« **Sans objet** »

PROCUREMENT PLAN Western Africa : Lake Chad Region Recovery and Development Project

General Information

Country: Western Africa Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2020-07-24
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2022-02-21
 Project ID: P161706 GPN Date: 2021-07-27
 Project Name: Lake Chad Region Recovery and Development Project
 Loan / Credit No: IDA / V2930, IDA / D6340
 Executing Agency(ies) Lake Chad Region Project

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
TD-PROLAC-185211-CW-RFQ / construction d'un hangar parking pour l'UCP délocalisé	IDA / V2930	Component 4: Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				10,000.00	0.00	En attente d'exécution								2020-10-11								2020-12-06	2021-06-04
TD-PROLAC-185210-CW-RFQ / réhabilitation du bâtiment devant abriter les bureaux de l'UCP délocalisé	IDA / V2930	Component 4: Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				30,000.00	0.00	Annulé								2020-10-13								2020-12-08	2021-06-06
TD-PROLAC-265952-CW-RFQ / Réalisation des 20 forages manuels	IDA / D6340	Component 2: Restoring Sustainable Rural Mobility and Connectivity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPD)	109,091.00	0.00	En cours d'exécution								2021-12-09								2022-01-10	2022-07-09

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
TD-PROLAC-185199-GO-RFQ / Acquisition de trois véhicules 4x4	IDA / V2930	Component 4: Project Management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		150,000.00	143,640.66	Signé					2020-09-13	2020-11-19	2020-09-18	2021-08-28					2020-10-30	2020-12-23	2020-11-29	2021-01-11	2021-01-03	2021-03-12	2021-07-02
TD-PROLAC-185201-GO-RFQ / Achat des équipements informatiques	IDA / V2930	Component 4: Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		70,000.00	0.00	En cours d'exécution																		2020-10-29	2021-04-27
TD-PROLAC-185203-GO-RFQ / acquisition et installation des groupes électrogènes	IDA / V2930	Component 4: Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		36,000.00	0.00	En cours d'exécution																		2020-11-10	2021-05-09
TD-PROLAC-185206-GO-RFQ / acquisition de mobilier de bureau	IDA / V2930	Component 4: Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		70,000.00	0.00	En cours d'exécution																		2020-11-01	2021-04-30
TD-PROLAC-185207-GO-RFQ / achat de consommable de bureau et informatique	IDA / V2930	Component 4: Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		30,000.00	0.00	En cours d'exécution																		2020-11-09	2021-05-08
TD-PROLAC-185212-GO-RFQ / Acquisition de VSATS	IDA / V2930	Component 4: Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		10,000.00	0.00	Annulé																		2020-11-11	2021-05-10
TD-PROLAC-265966-GO-RFQ / Equipement de la DSP de N'Djaména	IDA / D6340	Component 3: Strengthening the Recovery of Agricultural Livelihoods	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		27,273.00	0.00	En attente d'exécution																		2022-02-02	2022-08-01
TD-PROLAC-185209-GO-RFQ / la livraison du logiciel, l'installation et la formation du personnel à l'utilisation du logiciel	IDA / V2930	Component 4: Project Management	A posteriori	Demande de prix				48,000.00	0.00	En attente d'exécution																		2020-12-08	2021-06-06
TD-PROLAC-271267-GO-RFQ / Service de nettoyage des bureaux, jardinage, servante et maintenance	IDA / D6340	Component 4: Project Management	A priori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		21,600.00	0.00	En attente d'exécution																		2022-02-25	2022-02-25
TD-PROLAC-271266-GO-DIR / Acquisition du logiciel ArcGIS et renforcement des capacités des utilisateurs	IDA / D6340	Component 4: Project Management	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct			11,818.00	0.00	En attente d'exécution					2022-02-08		2022-02-13											2022-02-15	2022-03-08

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
TD-PROLAC-185187-CS-CQS / recrutement d'un cabinet chargé de l'élaboration de l'étude préparatoire pour la composante de soutien aux chaînes de valeurs...	IDA / V2930	Component 4: Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		250,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-09-25	2020-08-12	2020-10-16	2020-12-17	2020-11-29	2021-03-09			2020-12-27	2021-05-04	2021-01-26	2021-06-04	2021-03-02	2021-08-16	2021-04-06		2022-04-06	

TD-PROLAC-185190-CS-CQS / recrutement d'un cabinet chargé de l'étude préparatoire pour la composante de renforcement de la mobilité rurale .	IDA / V2930	Component 4: Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International		250,000.00	0.00	Annulé	2020-09-22	2020-08-04	2020-10-13						2020-12-24	2021-01-23	2021-02-27	2021-04-03	2022-04-03	
TD-PROLAC-184829-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet chargé d'élaborer l'étude de faisabilité APS/APD.	IDA / V2930	Component 4: Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International		300,000.00	0.00	Annulé	2020-09-10	2020-08-04	2020-10-01						2020-12-12	2021-01-11	2021-02-15	2021-03-22	2022-03-22	
TD-PROLAC-192156-CS-QCBS / Recrutement d'un Cabinet chargé de réaliser l'étude de faisabilité APS/APD pour les Renforcements des Infrastructures Relatives à la Mobilité Rurale et Préparation du Dossier D'appels D'offres (Dao)	IDA / V2930	Component 2: Restoring Sustainable Rural Mobility and Connectivity	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International		550,000.00	0.00	En cours d'examen	2020-09-11	2020-10-27	2020-10-02						2020-12-13	2021-01-12	2021-02-16	2021-03-23	2022-03-23	
TD-PROLAC-185198-CS-CQS / recrutement d'un cabinet chargé de la sélection du personnel clé du ProLAC.	IDA / V2930	Component 4: Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – International		46,391.00	0.00	En cours d'exécution	2020-09-29	2020-08-19	2020-10-20								2021-01-02	2021-02-06	2021-08-05	
TD-PROLAC-231836-CS-CQS / RECRUTEMENT D'UN CABINET POUR LA CONDUITE D'UNE ETUDE DE FASIBILITE TECHNIQUE DE CONSTRUCTION DE 244 KM DES POSTES RURALES DANS LES DEPARTEMENTS DE LA ZONE D'INTERVENTION DU PROLAC-TD	IDA / V2930	Component 2: Restoring Sustainable Rural Mobility and Connectivity	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National		163,636.00	0.00	En cours d'exécution	2021-06-08	2021-05-22	2021-06-29	2021-08-25	2021-08-12						2021-09-11	2021-10-16	2022-04-14	
TD-PROLAC-254142-CS-CQS / Audit des fonds de préparation du projet Exercice 2020	IDA / D6340	Component 4: Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National		10,909.00	0.00	En cours d'exécution	2021-09-20	2021-11-30	2021-10-11	2022-01-03	2021-11-24						2021-12-01	2021-12-18	2022-01-17	
TD-PROLAC-254144-CS-CQS / Recrutement de cabinet de conseils juridiques	IDA / D6340	Component 4: Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		8,727.00	0.00	En cours d'exécution	2021-10-29	2021-12-02			2021-11-12	2021-07-26					2021-12-12	2021-08-20	2022-01-16	2022-07-15
TD-PROLAC-231521-CS-CQS / RECRUTEMENT D'UN CABINET POUR LA CONDUITE D'UNE ETUDE DE FASIBILITE TECHNIQUE D'AMENAGEMENT DES POLDERS DANS LES DEPARTEMENTS DE LA ZONE D'INTERVENTION DU PROLAC-TD	IDA / V2930	Component 2: Restoring Sustainable Rural Mobility and Connectivity	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – International		145,454.00	0.00	Annulé	2021-06-03	2021-05-22	2021-06-24	2021-08-25	2021-08-07						2021-09-06	2021-10-11	2022-04-09	
TD-PROLAC-254140-CS-QCBS / Etudes sur les périmètres féminins à réhabiliter et réalisation des périmètres mixtes californiens	IDA / D6340	Component 3: Strengthening the Recovery of Agricultural Livelihoods	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – National		23,273.00	0.00	Annulé	2021-09-20	2021-12-03	2021-10-11		2021-10-25				2021-11-01	2021-11-08	2021-11-22	2021-11-28	2021-12-19	
TD-PROLAC-277866-CS-CQS / Evaluation Baseline et élaboration du système d'information géographique (SIG)	IDA / D6340	Component 4: Project Management	A priori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		72,727.00	0.00	En attente d'exécution	2022-02-08				2022-02-14						2022-02-23	2022-03-30	2022-03-30	
TD-PROLAC-271261-CS-CQS / Etudes sur les périmètres féminins à réhabiliter et réalisation des périmètres mixtes californiens	IDA / D6340	Component 3: Strengthening the Recovery of Agricultural Livelihoods	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		27,273.00	0.00	En attente d'exécution	2021-12-29				2022-01-12						2022-02-11	2022-03-18	2022-09-14	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
TD-PROLAC-185196-CS-INDV / recrutement d'un consultant chargé de l'élaboration de manuel d'exécution et suivi – évaluation du ProLac.	IDA / V2930	Component 4: Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-09-13	2020-08-03	2020-09-18		2020-10-09		2020-11-13			2021-05-12	
TD-PROLAC-184109-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un plan d'engagement citoyen.	IDA / V2930	Component 4: Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-08-16	2020-08-04	2020-08-21	2021-01-28	2020-09-11	2021-01-20	2020-10-16			2021-04-14	
TD-PROLAC-187488-CS-INDV / spécialiste en suivi évaluation	IDA / V2930	Component 4: Project Management	A posteriori	Individuel	Open		18,000.00	31,088.01	Signé	2020-08-28	2020-08-08	2020-10-16	2021-01-12	2020-11-06	2021-10-20	2020-12-11	2021-02-01		2021-06-09	
TD-PROLAC-187490-CS-INDV / spécialiste sociales	IDA / V2930	Component 4: Project Management	A posteriori	Individuel	Open		18,000.00	31,088.01	Signé	2020-08-28	2020-08-08	2020-10-16	2021-10-22	2020-11-06	2021-01-13	2020-12-13	2021-02-01		2021-06-09	
TD-PROLAC-187492-CS-INDV / comptable principal	IDA / V2930	Component 4: Project Management	A posteriori	Individuel	Open		9,000.00	31,051.50	Signé	2020-08-27	2020-08-08	2020-10-15	2021-01-15	2020-11-05	2021-01-15	2020-12-10	2021-02-01		2021-06-08	
TD-PROLAC-190419-CS-INDV / Chef de Base Bol	IDA / V2930	Component 4: Project Management	A posteriori	Individuel	Open		21,000.00	0.00	En cours d'examen	2020-09-22	2021-04-07	2020-11-10		2020-12-01		2021-01-05			2021-07-04	

TD-PROLAC-191740-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant chargé d'Elaborer des Etude d'Impact Environnemental et Social (EIES)/CGES,CFR,PCPP,PGDBM	IDA / V2930	Component 4: Project Management	A posteriori	Individuel	Open		150,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-09-09	2020-09-24	2020-10-28		2020-11-18	2020-12-23	2021-06-21		
TD-PROLAC-231862-CS-INDV / Recrutement d'un consultant chargé de l'agriculture Responsable Composant 3	IDA / V2930	Component 4: Project Management	A posteriori	Individuel	Open		18,818.00	29,547.84	Signé	2021-06-09	2021-05-15	2021-07-28	2021-08-17	2021-08-18	2021-08-17	2021-09-22	2021-08-31	2022-03-21
TD-PROLAC-231865-CS-INDV / Recrutement d'un consultant chargé de communication	IDA / V2930	Component 4: Project Management	A posteriori	Individuel	Open		23,727.00	30,929.54	Signé	2021-06-08	2021-05-15	2021-07-27	2021-08-30	2021-08-17	2021-08-18	2021-09-21	2021-08-31	2022-03-20
TD-PROLAC-254137-CS-QCBS / Etude socio anthropologique portant sur la prise en compte du genre	IDA / D6340	Component 1: Regional Lake Chad Knowledge and Monitoring Platform and Secretariat for the Development of the Lake Chad Region	A posteriori	Individuel	Limited		36,364.00	0.00	En cours d'examen	2021-11-15	2021-11-11	2021-11-20		2021-12-11		2022-01-15		2022-07-14
TD-PROLAC-187495-CS-INDV / auditeur interne	IDA / V2930	Component 4: Project Management	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	0.00	Annulé	2020-08-27	2020-08-08	2020-10-15	2021-01-15	2020-11-05	2021-01-15	2020-12-10		2021-06-08
TD-PROLAC-187486-CS-INDV / Spécialiste en sauvegarde environnementale	IDA / V2930	Component 4: Project Management	A posteriori	Individuel	Open		18,000.00	0.00	Annulé	2020-08-27	2020-08-26	2020-10-15	2021-01-15	2020-11-05	2020-11-06	2020-12-10		2021-06-08
TD-PROLAC-231857-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant chargé des infrastructures responsable de la composante 2	IDA / V2930	Component 4: Project Management	A posteriori	Individuel	Open		18,818.00	0.00	Annulé	2021-06-08	2021-05-15	2021-07-27	2021-08-20	2021-08-17	2021-08-20	2021-09-21		2022-03-20
TD-PROLAC-187483-CS-INDV / spécialiste en passation des marchés (SPM)	IDA / V2930	Component 4: Project Management	A posteriori	Individuel	Open		18,000.00	0.00	Annulé	2020-08-25	2020-08-15	2020-10-13	2021-01-15	2020-11-03	2021-01-15	2020-12-08		2021-06-06
TD-PROLAC-187484-CS-INDV / Responsable Administratif et financier	IDA / V2930	Component 4: Project Management	A posteriori	Individuel	Open		18,000.00	0.00	Annulé	2020-08-25	2020-08-08	2020-10-13	2021-01-15	2020-11-03	2021-01-20	2020-12-08		2021-06-06
TD-PROLAC-187427-CS-INDV / coordonnateur du projet	IDA / V2930	Component 4: Project Management	A posteriori	Individuel	Open		24,000.00	0.00	Annulé	2020-08-26	2020-08-08	2020-10-14		2020-11-04		2020-12-09		2021-06-07
TD-PROLAC-263716-CS-INDV / Elaboration des cartes d'occupation du sol	IDA / D6340	Component 1: Regional Lake Chad Knowledge and Monitoring Platform and Secretariat for the Development of the Lake Chad Region	A posteriori	Individuel	Limited		23,136.00	0.00	En attente d'exécution	2022-01-04		2022-01-09		2022-01-30		2022-03-06		2022-09-02