

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: *Country: **Democratic Republic of Congo**; Project name: **DRC Enhancing Collection of Revenue and Expenditure Management Project (ENCORE)**, Project number: **P171762***

Project Implementation agency: **Comité d’Orientation de la Réforme des Finances Publiques (COREF)**

Date of the Procurement Plan: **02/12/2021**

Period covered by this Procurement Plan: **from 12/02/2021 to 05/01/2021**

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in *[insert appropriate references to the national procurement legislation: “Not applicable”]*, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. ***“Not Applicable”***

Procurement of Secondhand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations – is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables **“Not Applicable”**

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations **(Goods and Works)**.

Goods: is not applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables.

Works: is not applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables

Réf. No	Description*	Prévu/Réal.	Coût en \$US	Méthode de sélection	Revue par la Banque (priori/post)	Date prévue pour l'ouverture de l'offre technique	Commentaires
Sélection des consultants							
1	Recrutement du personnel clé et du personnel d'appoint de l'Equipe du Projet (Période PPA)	Prévu	248 600,00	CI	Post	NA	
		Réalisé					
2	Sélection d'un consultant cabinet international en vue de mener les études de faisabilité pour la mise en œuvre de E-Procurement en RDC	Prévu	150 000,00	QC	Post	NA	
		Réalisé					
3	Recrutement d'un Consultant international chargé de l'appui à la mise en œuvre du SIGRH-Paie	Prévu	90 000,00	CI	Post	25-3-2022	
		Réalisé					
4	Sélection d'un consultant individuel chargé d'appuyer l'élaboration des textes fixant les modalités de répartition des recettes à caractère national	Prévu	70 000,00	CI	Post	NA	
		Réalisé					
5	Sélection d'un consultant individuel pour réaliser une étude de faisabilité pour la mise en place des administrations provinciales du trésor, de la comptabilité et du budget dans 3 provinces identifiées	Prévu	50 000,00	CI	Post	NA	
		Réalisé					
6	Sélection d'un consultant individuel pour élaborer un cahier de charges de mise en place d'un système intégré des recettes et des dépenses en Provinces	Prévu	50 000,00	CI	Post	NA	
		Réalisé					

Réf. No	Description*	Prévu/Réal.	Coût en \$US	Méthode de sélection	Revue par la Banque (priori/post)	Date prévue pour l'ouverture de l'offre technique	Commentaires
7	Sélection d'un Consultant individuel pour la rédaction du manuel des procédures de gestion financière et de la passation des marchés du Projet ENCORE	Prévu	50 000,00	CI	Post	NA	
		Réalisé					
8	Sélection d'un Cabinet pour l'acquisition et le paramétrage du logiciel de stockage et analyse des données du Suivi-Evaluation	Prévu	50 000,00	QC	Post	NA	
		Réalisé					
9	Sélection d'un Consultant cabinet pour l'acquisition et le paramétrage du logiciel de gestion de projet (technique et mise en œuvre des activités)	Prévu	50 000,00	QC	Post	NA	
		Réalisé					
10	Recrutement d'un Consultant individuel chargé de la conception et la mise en œuvre d'une plateforme web pour la mise à jour du fichier de référence des agents de l'Administration publique (FRAP 2)	Prévu	45 000,00	CI	Post	NA	
		Réalisé					
11	Sélection d'un Cabinet Webmaster pour la mise en place du Site WEB de 3 provinces sélectionnées	Prévu	45 000,00	QC	Post	NA	
		Réalisé					
12	Sélection d'un consultant international expert en sondage pour 4 mois chargé d'accompagner l'équipe technique nationale dans l'organisation de l'enquête et l'actualisation de la base d'échantillonnage	Prévu	40 000,00	CI	Post		
		Réalisé					

Réf. No	Description*	Prévu/Réal.	Coût en \$US	Méthode de sélection	Revue par la Banque (priori/post)	Date prévue pour l'ouverture de l'offre technique	Commentaires
13	Sélection d'un consultant pour l'évaluation de la répartition effective (etude Benefit Sharing Assessment ou BSA) des recettes minières au niveau local (0.3% aux ETDs)	Prévu	30 000,00	CI	Post	NA	
		Réalisé					
14	Sélection d'un Consultant individuel pour la rédaction du manuel de vérification des PBCs et PBPs du Projet ENCORE	Prévu	30 000,00	CI	Post	18-3-2022	
		Réalisé					
15	Sélection d'un consultant cabinet chargé de l'Audit financier externe du PPA clos au 30/04/2022	Prévu	25 000,00	SMC	Post	NA	
		Réalisé					
16	Sélection d'un Consultant Individuel chargé d'élaborer le plan d'engagement environnemental et social	Prévu	25 000,00	CI	Post	NA	
		Réalisé					
17	Sélection d'un Consultant Individuel chargé d'élaborer le plan de mobilisation des parties prenantes	Prévu	25 000,00	CI	Post	5-3-2022	
		Réalisé					
18	Sélection d'un Consultant Individuel Ingénieur Génie Civil	Prévu	24 000,00	CI	Post	5-3-2022	
		Réalisé					
19	Sélection d'un consultant international expert en CAPI pour 2 mois qui seront chargés d'accompagner l'équipe technique nationale dans l'organisation de l'enquête et	Prévu	20 000,00	CI	Post	5-3-2022	
		Réalisé					

Réf. No	Description*	Prévu/Réal.	Coût en \$US	Méthode de sélection	Revue par la Banque (priori/post)	Date prévue pour l'ouverture de l'offre technique	Commentaires
	l'actualisation de la base d'échantillonnage						
20	Sélection d'un Consultant pour appuyer la 2ème phase de la mise en place de SIGMAP (20 nouvelles cellules) (Pierre Tshiyombo)	Prévu	16 000,00	ED	Post	NA	
		Réalisé					
21	Sélection d'un Cabinet Webmaster pour la mise en place du Site WEB du Projet ENCORE	Prévu	15 000,00	QC	Post	NA	
		Réalisé					
22	Recrutement d'un Consultant Expert en informatique et systèmes d'information chargé d'appuyer la mise en œuvre du Système Intégré de Gestion des Ressources Humaines et de la Paie (SIGRH-Paie)	Prévu	14 000,00	CI	Post	NA	
		Réalisé					
23	Recrutement d'un Consultant National individuel en Administration Publique chargé d'appuyer la mise en œuvre du Système Intégré de Gestion des Ressources Humaines et de la Paie (SIGRH-Paie)	Prévu	14 000,00	CI	Post	NA	
		Réalisé					
			1 175 600,00				

SFQC : sélection fondée sur la qualité et le coût

QC : sélection fondée sur les qualifications des consultants

SMC : sélection au moindre coût

CI : sélection de Consultant individuel

ED: sélection par entente directe

INDIVIDUAL CONSULTANTS																			
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
ZR-COREF-264859-CS-INDV / Sélection d'un Consultant individuel pour la rédaction du manuel de vérification des PBCs, et PEPs du Projet ENCORE	/	Component 3. Project and Change Management, and Emergency Response	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-12-15	2021-12-15	2022-01-13		2022-01-20		2022-02-01		2022-04-28	
ZR-COREF-264872-CS-INDV / Sélection d'un consultant pour l'évaluation de la répartition effective (Etude Benefits Sharing Assessment ou BSA) des recettes minières au niveau local (0.3% aux ETDs)	/	Component 1. Strengthening Public Resources Management at Central Government Level	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-01-10		2022-01-24		2022-01-31		2022-02-17		2022-04-18	
ZR-COREF-265411-CS-INDV / Sélection d'un Consultant Individuel pour le développement, le paramétrage et la mise en service du logiciel de gestion de projet (technique et mise en œuvre des activités)	/	Component 3. Project and Change Management, and Emergency Response	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-12-20		2022-01-03		2022-01-13		2022-01-30		2022-04-30	
ZR-COREF-265030-CS-INDV / Sélection d'un consultant individuel pour réaliser une étude de faisabilité pour la mise en place des administrations provinciales du trésor, de la comptabilité et du budget dans 4 provinces identifiées	/	Component 2. Supporting Resource Management at the Provincial Government Level	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-12-20		2022-01-22		2022-02-01		2022-02-14		2022-04-30	
ZR-COREF-265038-CS-INDV / Sélection d'un Consultant individuel chargé de finaliser le Plan de mobilisation des parties prenantes (PMP) et les Procédures de gestion de main-d'œuvre (PCMO)	/	Component 3. Project and Change Management, and Emergency Response	A posteriori	Individuel	Open		25,000.00	0.00	En cours d'examen	2021-11-25	2021-12-15	2021-12-28		2022-01-07		2022-01-19		2022-04-30	
ZR-COREF-265039-CS-INDV / Sélection d'un Consultant individuel chargé de finaliser le Plan d'Action VBC - EAS/HIS	/	Component 3. Project and Change Management, and Emergency Response	A posteriori	Individuel	Open		25,000.00	0.00	En cours d'examen	2021-12-20	2021-12-15	2022-01-15		2022-01-29		2022-02-09		2022-04-30	
ZR-COREF-265412-CS-INDV / Sélection d'un Consultant Individuel pour le développement, le paramétrage et la mise en service du logiciel de stockage et analyse des données du Suivi-Evaluation	/	Component 3. Project and Change Management, and Emergency Response	A posteriori	Individuel	Limited		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-01-07		2022-01-21		2022-01-31		2022-02-17		2022-04-18	
ZR-COREF-265068-CS-CDS / Sélection d'un Consultant Expert en informatique et systèmes d'information chargé d'appuyer la mise en œuvre du Système Intégré de Gestion des Ressources Humaines et de la Paix (SIGRH-Paix) PIERRE TSHYOMBO	/	Component 1. Strengthening Public Resources Management at Central Government Level	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		14,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-12-07		2021-12-15				2021-12-30		2022-04-30	
ZR-COREF-265078-CS-CDS / Sélection d'un Consultant National individuel en Administration Publique chargé d'appuyer la mise en œuvre du Système Intégré de Gestion des Ressources Humaines et de la Paix (SIGRH-Paix) Jean LEMA	/	Component 1. Strengthening Public Resources Management at Central Government Level	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		14,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-12-07		2021-12-15				2021-12-30		2022-04-30	
ZR-COREF-265088-CS-INDV / Sélection d'un consultant international pour 4 mois (CTP) chargé d'accompagner l'équipe technique nationale dans l'organisation de l'enquête et l'actualisation de la base d'échantillonnage (ECVM)	/	Component 1. Strengthening Public Resources Management at Central Government Level	A posteriori	Individuel	Limited		40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-12-20		2021-12-25		2022-01-15		2022-02-01		2022-04-02	
ZR-COREF-265089-CS-INDV / Sélection d'un consultant international expert en sondage pour 4 mois chargé d'accompagner l'équipe technique nationale dans l'organisation de l'enquête et l'actualisation de la base d'échantillonnage	/	Component 1. Strengthening Public Resources Management at Central Government Level	A posteriori	Individuel	Limited		40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-12-10		2021-12-15		2021-12-29		2022-01-10		2022-04-30	
ZR-COREF-265092-CS-INDV / Sélection d'un consultant international expert en CAPI pour 2 mois chargé d'accompagner l'équipe technique nationale dans l'organisation de l'enquête et l'actualisation de la base d'échantillonnage (ECVM)	/	Component 1. Strengthening Public Resources Management at Central Government Level	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-12-15		2021-12-20		2022-01-03		2022-01-15		2022-04-30	
ZR-COREF-265093-CS-CDS / Recrutement d'un Coordonnateur National du Projet (Codefoid MISNGA)	/	Component 3. Project and Change Management, and Emergency Response	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		28,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-12-10	2021-12-23	2021-12-18				2021-12-30		2022-04-30	

ZR-COREF-265095-CS-CDS / Recrutement d'un Spécialiste en charge du suivi des données statistiques sur la pauvreté (SASSE KOMBÉ)	/	Component 3. Project and Change Management, and Emergency Response	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	18,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-12-10						2021-12-30	2022-04-30
ZR-COREF-265097-CS-CDS / Recrutement d'un Spécialiste en charge de la réforme du système des marchés publics (Jean Baptiste VEKÉ)	/	Component 3. Project and Change Management, and Emergency Response	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	18,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-12-10						2021-12-30	2022-04-30
ZR-COREF-265098-CS-CDS / Recrutement d'un Spécialiste en charge de la réforme du système comptable et gestion de la trésorerie (Robert BAMBÁ)	/	Component 3. Project and Change Management, and Emergency Response	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	18,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-12-10						2021-12-30	2022-04-30
ZR-COREF-265100-CS-CDS / Recrutement d'un Spécialiste en charge de la réforme de l'administration fiscale et gestion des revenus miniers (Jean Pierre SAMOLIA)	/	Component 3. Project and Change Management, and Emergency Response	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	18,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-12-10						2021-12-30	2022-04-30
ZR-COREF-265101-CS-CDS / Recrutement d'un Spécialiste en charge du contrôle interne et externe (ETIENNE MANWENI)	/	Component 3. Project and Change Management, and Emergency Response	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	18,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-12-10						2021-12-30	2022-04-30
ZR-COREF-265103-CS-CDS / Recrutement d'un Spécialiste en charge de la décentralisation financière (Moïse ASSANI)	/	Component 3. Project and Change Management, and Emergency Response	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	18,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-12-10						2021-12-30	2022-04-30
ZR-COREF-265104-CS-CDS / Recrutement d'un Responsable Administratif et Financier (EMILE ASELE)	/	Component 3. Project and Change Management, and Emergency Response	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	17,200.00	0.00	En cours d'exécution	2021-12-10	2021-12-25	2021-12-18				2021-12-30	2022-04-30
ZR-COREF-265105-CS-CDS / Recrutement d'un Spécialiste Sénior en Passation des Marchés (Luc M. SUKADI)	/	Component 3. Project and Change Management, and Emergency Response	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	17,200.00	0.00	En cours d'exécution	2021-12-10	2021-12-23	2021-12-18				2021-12-30	2022-04-30
ZR-COREF-265106-CS-CDS / Recrutement d'un Spécialiste sénior en Suivi & Evaluation (Giles KWILU)	/	Component 3. Project and Change Management, and Emergency Response	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	17,200.00	0.00	En cours d'exécution	2021-12-10	2021-12-23	2021-12-18				2021-12-30	2022-04-30
ZR-COREF-265107-CS-CDS / Recrutement d'un (e) Assistant (e) principal (e) de coordination (Véronique MANYA)	/	Component 3. Project and Change Management, and Emergency Response	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	11,400.00	0.00	En cours d'exécution	2021-12-10	2021-12-23	2021-12-18				2021-12-30	2022-04-30
ZR-COREF-265110-CS-CDS / Recrutement d'un (e) Assistant (e) en Passation des marchés (Gisele MUAHUKA)	/	Component 3. Project and Change Management, and Emergency Response	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	6,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-12-10	2021-12-23	2021-12-18				2021-12-30	2022-04-30
ZR-COREF-265111-CS-INDV / Recrutement d'un (e) Réceptionniste	/	Component 3. Project and Change Management, and Emergency Response	A posteriori	Individuel	Limited	4,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-12-07	2021-12-15	2021-12-21		2021-12-24		2021-12-30	2022-04-30
ZR-COREF-265113-CS-CDS / Recrutement d'un Chauffeur (Jean BELO MUYUMBA)	/	Component 3. Project and Change Management, and Emergency Response	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	3,200.00	0.00	En cours d'exécution	2021-12-10	2021-12-23	2021-12-18				2021-12-30	2022-04-30
ZR-COREF-265253-CS-CDS / Recrutement d'un Coordinateur de la Cellule de Suivi des Projets et Programmes CSPP (Honoré TSHIYOYO)	/	Component 3. Project and Change Management, and Emergency Response	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	28,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-12-10		2021-12-18				2021-12-30	2022-04-30
ZR-COREF-265255-CS-CDS / Recrutement d'un Coordinateur Adjoint de la Cellule de Suivi des Projets et Programmes CSPP (Clément MBIKAYI)	/	Component 3. Project and Change Management, and Emergency Response	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-12-10		2021-12-18				2021-12-30	2022-04-30
ZR-COREF-265269-CS-CDS / Recrutement d'un Chargé des Projets à la Section Appui Opérationnel de la Cellule de Suivi des Projets et Programmes CSPP (Audry KAZEMBOLA)	/	Component 3. Project and Change Management, and Emergency Response	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	12,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-12-10		2021-12-18				2021-12-30	2022-04-30
ZR-COREF-265272-CS-CDS / Recrutement d'un Chargé des Projets à la Section Moyens Généraux de la Cellule de Suivi des Projets et Programmes CSPP (GKATIAS KAYIBABU KABUYA)	/	Component 3. Project and Change Management, and Emergency Response	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	12,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-12-10		2021-12-18				2021-12-30	2022-04-30
ZR-COREF-265273-CS-CDS / Recrutement d'un Chargé des Projets à la Section Fiduciaire de la Cellule de Suivi des Projets et Programmes CSPP (Diamant EBENE)	/	Component 3. Project and Change Management, and Emergency Response	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	12,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-12-10		2021-12-18				2021-12-30	2022-04-30

ZR-COREF-265276-CS-CDS / Recrutement d'un Chargé des Projets à la Section Fiduciaire de la Cellule des Projets et Programmes CSPP (Lourlaine MUANZA)	/	Component 3. Project and Change Management, and Emergency Response	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	12,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-12-10	2021-12-18			2021-12-30	2022-04-30
ZR-COREF-265277-CS-CDS / Recrutement d'un Chargé des Projets à la Section Opératoire de la Cellule de Suivi des Projets et Programmes CSPP (Samuel KALULU)	/	Component 3. Project and Change Management, and Emergency Response	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	12,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-12-10	2021-12-18			2021-12-30	2022-04-30
ZR-COREF-265278-CS-CDS / Recrutement d'un Chargé des Projets à la Section Fiduciaire de la Cellule de Suivi des Projets et Programmes CSPP (Eddy MBUNGU)	/	Component 3. Project and Change Management, and Emergency Response	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	12,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-12-10	2021-12-18			2021-12-30	2022-04-30
ZR-COREF-265419-CS-CDS / Sélection d'un Consultant Individuel pour appuyer la 2ème phase de la mise en place de SICAP (0 nouvelles cellules)/ Pierre TSHYOMBO	/	Component 1. Strengthening Public Resources Management at Central Government Level	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	16,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-12-15	2021-12-25			2022-01-05	2022-04-30
ZR-COREF-265010-CS-INDV / Sélection d'un consultant individuel pour la mise en place d'un système de gestion budgétaire en Provinces	/	Component 1. Strengthening Public Resources Management at Central Government Level	A posteriori	Individuel	Limited	50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-12-24	2021-12-27	2022-01-10		2022-01-30	2022-04-30
ZR-COREF-265082-CS-CDS / Sélection d'un Consultant individuel chargé de la conception et la mise en œuvre d'une plateforme web pour la mise à jour du fichier de référence des agents de l'Administration publique (FRAP 2)/BOB BOSEKO	/	Component 1. Strengthening Public Resources Management at Central Government Level	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	45,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-12-20	2021-12-28			2022-01-12	2022-04-30
ZR-COREF-265027-CS-CDS / Sélection d'un consultant individuel chargé d'appuyer l'élaboration des textes fixant les modalités de répartition des recettes à caractère national (Michael WINTER)	/	Component 2. Supporting Resource Management at the Provincial Government Level	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	70,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-01-03	2022-01-11			2022-01-29	2022-04-29
ZR-COREF-265080-CS-CDS / Sélection d'un Consultant international chargé de l'appui à la mise en œuvre du SICRH-Païk / GERARD VERGER	/	Component 1. Strengthening Public Resources Management at Central Government Level	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	90,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-12-07	2021-12-15			2021-12-30	2022-04-30
ZR-COREF-267867-CS-CDS / Consultant pour l'appui à la préparation de l'enquête sur les Conditions de Vie des Ménages (ECVM); Enquête sur les Unités non conventionnelles (NSU) avec PNUD	/	Component 1. Strengthening Public Resources Management at Central Government Level	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	450,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-12-27	2022-01-06			2022-01-19	2022-04-30
ZR-COREF-270844-CS-INDV / Recrutement d'un Trésorier	IDA / V4000	Component 3. Project and Change Management, and Emergency Response	A posteriori	Individuel	Limited	6,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-12-27	2022-01-01	2022-01-02		2022-01-08	2022-04-30
ZR-COREF-265109-CS-CDS / Recrutement d'un (e) Trésorier (e) Sylvie NGEVESISE	/	Component 3. Project and Change Management, and Emergency Response	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	6,000.00	0.00	Annulé	2021-12-10	2021-12-18			2021-12-30	2022-04-30
ZR-COREF-265108-CS-CDS / Recrutement d'un Comptable Sylvie NGEVESISE	IDA / V4000	Component 3. Project and Change Management, and Emergency Response	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	10,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-12-30	2022-01-03			2022-01-08	2022-04-30