

BENIN PROJET e-AGRICULTURE

PLAN DE PASSATION DE MARCHES 2017

I. Généralités

1. Information sur le Projet :

Pays: **BENIN**

Project: **e-Agriculture**

PPF No : _____

Agence chargée de la mise en œuvre du projet : **Unité de Gestion du Projet (UGP)**

2. Date d'approbation du plan de passation de marchés par la Banque :

.....

Période couverte par ce plan de passation de marchés : Octobre à Décembre 2018

II. Travaux, Fournitures et services « non « consultants »

1. **Seuil de revue a priori** : Les dossiers suivants de passation des marchés sont sujets à la revue a priori de la Banque tels que précisés dans l'annexe 1 des directives de passation des marchés :

Nature des dépenses	Méthode de passation de marchés	Seuil de méthode de passation de marchés (en USD)	Contrats soumis à examen préalable de l'IDA
1. Travaux			
	Appel d'offres ouvert à	≥ 10,000,000	≥ 10,000,000

	l'échelle Internationale		
	Appel d'offres national	$200,000 < C < 10,000,000$	Aucun
	Demande de Cotation	$\leq 200,000$	Aucun
	Entente directe	Pas de seuil	$\geq 10,000,000$
2. Fournitures et services « non consultants »	Appel d'offres ouvert à l'échelle Internationale	$\geq 1,000,000$	$\geq 2,000,000$
	Appel d'offres national	$100,000 < C < 1,000,000$	Aucun
	Demande de Cotation	$\leq 100,000$	Aucun
	Entente directe	Pas de seuil	$\geq 2,000,000$

2. **Reference à un manuel d'opération** : Not applicable

3. **Autre arrangement spécial en passation de marchés** : Ceci inclut la passation de marchés sur les financements rétroactifs Passation de marchés avec méthodes et date prévisionnelle

Ref No.	Contrat (Description)	Coût estimative (US\$)	Méthode de passation de marchés	Préqualification (Oui/Non)	Préférence Domestique (Oui/Non)	Revue par l'IDA (Oui/Non)	Date probable d'ouverture des offres
1	Fourniture de Logiciels de Gestion financière et formation sur le logiciel	25,000	DC	Non	Non	Non	Octobre 2017
2	Fourniture de matériels informatiques et accessoires	5,000	DC	Non	Non	Non	Octobre 2017

3	Fourniture de mobiliers et matériels de bureau	100,000	DC	Non	Non	Non	Octobre 2017
4	Fourniture de véhicules 4x4	60,000	DC	Non	Non	Non	Octobre 2017
	TOTAL	190 000					

III. Sélection de Consultants

1. **Seuil de revue a priori** : Les dossiers suivants de passation des marchés sont sujets à la revue a priori de la Banque tels que précisés dans l'annexe I des directives de passation de marchés :

	Méthode de sélection	Seuil de méthode de passation de marchés (en USD)	Contrats soumis à l'examen préalable de l'IDA
1. Liste restreinte nationale pour la sélection de consultants (firmes/cabinets d'experts/)	SFQC, SFQ, SMC, autres services de consultants	< 100,000	Aucun
	SFQC, SFQ, SMC, autres services d'ingénierie et de supervision des constructions	≤ 200,000	Aucun
2. Liste restreinte internationale pour la sélection de consultants (firmes/cabine	SFQC, SFQ, SMC, QC, autres services de consultants	≥ 100,000	≥ 1,000,000
	SFQC, SFQ, SMC, QC, autres services d'ingénierie et de supervision des constructions	> 200,000	≥ 1,000,000

ts d'experts/)			
3. Sélection de consultants individuels	CI	Tous montants	≥ 300,000
4. Entente directe	---	Tous montants	≥ 1,000,000 pour les firmes et ≥ 300,000 pour les consultants individuels
5. Formation, ateliers, voyages d'études	Sur la base du Plan de Travail et de Budget Annuel approuvé (PTBA)	Tous montants	---

2. Liste restreinte constituée entièrement de consultants nationaux : La liste restreinte de services de consultants dont le coût estimatif est de moins de \$100,000 ou équivalent par contrat peut comprendre que des consultants nationaux conformément aux dispositions du paragraphe 2.7 des directives sur les services de consultants.

3. Autre arrangement spécial : Non applicable

4. Services de consultants avec les méthodes de sélection et l'échéance

(SFQC -Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût ; SFQ -Sélection Fondée sur la Qualité ; SMC -Sélection au Moindre Coût ; CQ -Qualifications de Consultant ; CI- Consultant Individuel)

1	2	3	4	5	6
Ref. No.	Description	Coût estimatif (US\$)	Méthode de sélection	Revue par la Banque (Oui / Non)	Date de soumission de proposition
1.	Services de Consultant pour le recrutement du personnel de l'Unité de Coordination du Projet	20 000	QC	Non	Octobre 2017
2.	Services de Consultant pour l'élaboration du Manuel de Procédures adm, fin. et comptable	40,000	QC	Non	Octobre2017
3.	Services de Consultant pour l'élaboration du document d'exécution du Projet	40,000	CI	Non	Octobre 2017
4.	Services de Consultant pour la formation sur le logiciel de gestion financière	5 000	CI	Non	Novembre 2017
5.	Services de Consultant pour la réalisation de l'étude sur les services numériques agricoles	200 000	QC	Non	Novembre 2017
6.	Services de Consultant pour la réalisation de l'étude de confirmation des zones blanches à couvrir par le projet (Voice et Data)	100 000	QC	Non	Décembre 2017
7.	Services de Consultant pour la réalisation de l'état des lieux des interventions sur les filières agricoles : cartographie des interventions dans le secteur agricole	70 000	QC	Non	Décembre 2017
8.	Services de Consultant pour la réalisation de l'étude sur l'Open Innovation et le renforcement de l'écosystème numérique au Bénin	150 000	QC	Non	Décembre 2017

IV-	9.	Service de Consultant pour la réalisation de l'étude environnementale et sociale	180 000	QC	Non	Décembre 2017
	10.	Services de Consultant pour le renforcement des capacités opérationnelles des acteurs du secteur	100 000	QC	Non	Décembre 2017
	11.	Services de Consultant pour la réalisation de l'étude sur le modèle Economique de PPP pour l'accroissement de l'accès en zone rurale	100 000	QC	Non	Décembre 2017
	12.	Service de consultant pour appui fiduciaire	6 000	ED	Non	Octobre 2017
		TOTAL	1 011 000			

Ateliers et Formations

Réf N°	Description	Coût estimatif (US\$)	Revue par la Banque (Oui / Non)	Date de soumission des termes de références	Observations
1.	Atelier de validation du manuel de procédure	10 000	Oui	Novembre 2017	
2.	Atelier de validation du manuel d'exécution	10 000	Oui	Novembre 2017	
3.	Voyage d'Etude sur les meilleures pratiques internationales en e-agriculture (Kenya et deux autres pays à identifier)	120 000	Oui	Décembre 2017	
4.	Formation des membres de l'Equipe Projet aux outils de gestion	50 000	Oui	Novembre 2017	
5.	Atelier de validation de l'étude sur les services numériques agricoles	10 000	Oui	Décembre 2017	

6.	Atelier de validation de l'étude de confirmation des zones blanches à couvrir par le projet (Voice et Data)	10 000	Oui	Décembre 2017	
7.	Atelier de validation de l'étude sur l'Etat des lieux des interventions sur les filières agricoles : cartographie des interventions dans le secteur agricole	10 000	Oui	Décembre 2017	
8.	Atelier de validation de l'étude sur l'Open Innovation et le renforcement de l'écosystème numérique au Bénin	10 000	Oui	Décembre 2017	
9.	Atelier de validation de l'étude Environnementale et sociale	10 000	Oui	Décembre 2017	
10.	Atelier de validation de l'étude sur le modèle économique de PPP pour l'accroissement de l'accès en zone rurale	10 000	Oui	Décembre 2017	
	TOTAL	<u>250 000</u>			

PROCUREMENT PLAN Benin : Digital Rural Transformation Project

General Information

Country: Benin Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2018-09-05
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2022-02-23
 Project ID: P162599 GPN Date: 2017-12-27
 Project Name: Digital Rural Transformation Project
 Loan / Credit No: / , IDA / V1370, IDA / 64530
 Executing Agency(ies): COORDINATION UNIT OF AGRICULTURAL DIVERSIFICATION'S SUPPORT PROGRAM

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual	
BJ-UCP / PADA-165769-CW-RFQ / Travaux d'aménagement du bâtiment devant servir de siège du Projet PITN2R	IDA / 64530	Project implementation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				42,000.00	78,277.91	Signé								2020-04-04	2020-05-28									2020-05-30	2020-06-30	2020-11-26

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion				
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			
BJ-UCP / PADA-43641-CO-RFQ / Fourniture de Logiciels de Gestion financière et formation sur le logiciel	/		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		25,000.00	27,681.24	En cours d'exécution							2018-02-20	2020-04-23											2018-03-27	2018-04-26	
BJ-UCP / PADA-43643-CO-RFQ / Fourniture de matériels informatiques et accessoires	/		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		5,000.00	0.00	En cours d'exécution							2018-02-20	2020-04-24											2018-03-27	2018-04-26	
BJ-UCP / PADA-43645-CO-RFQ / Fourniture de mobiliers et matériels de bureau	/		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		100,000.00	0.00	En cours d'exécution							2018-02-20	2020-04-08											2018-03-27	2018-04-26	
BJ-UCP / PADA-43648-CO-RFQ / Fourniture de véhicules 4x4	/		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		60,000.00	0.00	En attente d'exécution							2018-02-20												2018-03-27	2018-06-25	
BJ-UCP / PADA-159148-CO-RFQ / Acquisition de fournitures de bureau pour l'UCP du Projet PITN2R	IDA / 64530	Project implementation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		35,000.00	0.00	En cours d'exécution							2020-02-26	2020-07-20											2020-04-22	2020-10-19	
BJ-UCP / PADA-159999-CO-RFQ / Fourniture et installation des équipements réseaux pour le siège du Projet PITN2R	IDA / 64530	Project implementation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		85,000.00	98,190.26	Achévé							2020-02-29	2021-01-04										2020-04-25	2021-03-09	2020-10-22	2021-09-08
BJ-UCP / PADA-190109-CO-RFQ / Fourniture et installation de climatiseurs pour l'espace paysager de l'UCP du Projet PITN2R	IDA / 64530	Project implementation	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		25,000.00	0.00	En attente d'exécution							2020-09-05												2020-10-31	2021-04-29	
BJ-UCP / PADA-190200-CO-RFQ / Fourniture et installation d'un groupe électrogène 10 KVA pour l'UCP du Projet PITN2R	IDA / 64530	Project implementation	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		20,000.00	62,349.02	Achévé							2020-09-12	2021-01-10										2020-11-07	2021-07-06	2021-05-06	2021-10-11
BJ-UCP / PADA-190209-CO-RFQ / Acquisition de divers équipements au profit des Centres Technologiques de Zone dans le cadre du développement d'un écosystème numérique pour l'agriculture et le tourisme	IDA / 64530	Digital solutions for rural development	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		95,000.00	0.00	En attente d'exécution							2020-12-07												2021-02-01	2021-07-31	
BJ-UCP / PADA-195417-CO-UN / Acquisition de deux (02) véhicules 4x4 au profit de l'UCP du Projet PITN2R	IDA / 64530	Project implementation	A posteriori	Passation de marchés auprès des agences de l'ONU	Direct			125,000.00	103,022.12	Achévé							2020-10-05	2020-11-18	2020-10-10	2020-11-10								2020-11-14	2021-03-11	2021-05-13	2021-04-07
BJ-UCP / PADA-213071-CO-RFB / Acquisition d'équipements pour la construction du deuxième point d'échange internet à Parakou	IDA / 64530	Extending connectivity in rural areas	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		130,000.00	0.00	En cours d'exécution							2021-05-18	2021-10-11	2021-05-23		2021-07-04		2021-08-03					2021-09-07		2022-03-06	
BJ-UCP / PADA-213077-CO-RFQ / Acquisition d'équipements (smartphones et autres) pour faciliter la communication avec les communautés de base et les comités de gestion des plaines	IDA / 64530	Extending connectivity in rural areas	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		10,000.00	0.00	En attente d'exécution							2021-05-09											2021-07-04	2021-12-31		
BJ-UCP / PADA-213078-CW-RFB / Fournitures et installation d'équipement pour la réalisation de la connectivité des universités et autres établissements d'enseignement	IDA / 64530	Extending connectivity in rural areas	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		1,689,455.00	0.00	En attente d'exécution							2021-07-12	2021-07-17		2021-08-28		2021-09-27						2021-11-01	2022-04-30		

BJ-UCP / PADA-213080-CW-RFB / Fourniture et installation d'équipements pour la réalisation de l'infrastructure numérique dans le Pendsjari	IDA / 64530	Extending connectivity in rural areas	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		1,727,273.00	0.00	En attente d'exécution					2021-04-30	2021-05-05					2021-06-16	2021-07-16	2021-08-20	2022-02-16		
BJ-UCP / PADA-213093-GO-RFQ / Acquisition de drone et autres matériels pour la mise en place d'outils innovants pour le Conseil Agricole	IDA / 64530	Digital financial inclusion and skills	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		90,000.00	0.00	En cours d'exécution						2021-04-04						2021-05-30	2021-11-26			
BJ-UCP / PADA-213095-GO-RFQ / Acquisition et mise en place d'un système de vidéo conférence au niveau de l'UCP	IDA / 64530	Project implementation	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		36,000.00	0.00	En attente d'exécution						2021-04-17						2021-06-12	2021-12-09			
BJ-UCP / PADA-213096-GO-RFQ / Acquisition de matériels et mobiliers de bureau	IDA / 64530	Project implementation	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		16,000.00	20,323.65	Signé						2021-04-20						2021-06-15	2021-10-08	2021-12-12		
BJ-UCP / PADA-22404-GO-RFQ / Fourniture d'équipements informatiques au profit des parties prenantes du PITN2R	IDA / 64530	Access to markets	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		37,000.00	0.00	En cours d'exécution						2021-06-01						2021-07-27	2022-01-23			
BJ-UCP / PADA-224286-GO-RFQ / Acquisition d'une moto au profit de l'agent de liaison du PITN2R	IDA / 64530	Project implementation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		2,000.00	1,714.42	Signé						2021-06-01	2021-08-12					2021-07-27	2021-08-30	2022-01-23		
BJ-UCP / PADA-213083-CW-RFB / Fourniture d'équipements, installation et intégration du réseau métropolitain en fibre optique de Parakou	IDA / 64530	Extending connectivity in rural areas	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		2,723,000.00	0.00	En attente d'exécution					2021-06-16	2021-06-21					2021-08-02	2021-09-01	2021-10-06	2022-04-04		
BJ-UCP / PADA-213098-GO-RFQ / Acquisition et mise en place de terminaux de paiement digital pour renforcer l'écosystème de paiement numérique développé au profit des acteurs des chaînes de valeurs prioritaires	IDA / 64530	Digital financial inclusion and skills	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		95,000.00	0.00	En attente d'exécution						2021-04-24						2021-06-19	2021-12-16			
BJ-UCP / PADA-234639-GO-RFB / Acquisition d'équipement pour la mise en place de la plateforme numérique de gestion du matériel et équipements agricoles	IDA / 64530	Digital financial inclusion and skills	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		210,000.00	0.00	En attente d'exécution					2021-06-30	2021-07-05					2021-08-16	2021-09-15	2021-10-20	2022-04-18		
BJ-UCP / PADA-234647-GO-RFB / Acquisition d'équipements pour la mise en place de la plateforme numérique partagée des SFD	IDA / 64530	Digital financial inclusion and skills	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		200,000.00	0.00	En attente d'exécution					2021-08-16	2021-08-21					2021-10-02	2021-11-01	2021-12-06	2022-06-04		
BJ-UCP / PADA-235378-GO-RFB / Fourniture d'équipements pour la création des CSRTs au profit des secteurs public et privés critiques	IDA / 64530	Digital financial inclusion and skills	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		110,000.00	0.00	En cours d'exécution					2021-08-09	2021-10-11	2021-08-14				2021-09-25	2021-11-17	2021-10-25	2021-11-24	2021-11-29	2022-05-28
BJ-UCP / PADA-213081-CW-RFB / Fourniture et installation d'équipements pour la réalisation des infrastructures numériques dans les administrations locales	IDA / 64530	Extending connectivity in rural areas	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		1,814,000.00	0.00	En cours d'exécution					2021-08-30	2022-02-01	2021-09-04	2022-02-01				2021-10-16	2021-11-15	2021-12-20	2022-06-18	
BJ-UCP / PADA-213072-CW-RFB / Fourniture et installation d'équipements pour la réalisation de la connectivité dans les lycées agricoles, les ATDA et les CSA	IDA / 64530	Extending connectivity in rural areas	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,790,000.00	0.00	En cours d'exécution					2021-09-15	2022-02-01	2021-09-20	2022-02-01				2021-11-01	2021-12-01	2022-01-05	2022-07-04	
BJ-UCP / PADA-248619-GO-RFQ / Acquisition de fournitures de bureau et de consommables informatiques au profit de l'UCP du PITN2R	IDA / 64530	Project implementation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		18,000.00	19,797.39	Signé						2021-09-04	2021-09-21					2021-10-30	2021-11-17	2022-04-28		
BJ-UCP / PADA-213069-CW-RFB / Fourniture et installation d'équipements pour la réalisation des infrastructures numériques dans les zones cibles du PITN2R	IDA / 64530	Extending connectivity in rural areas	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		16,900,000.00	0.00	En cours d'examen					2021-07-05	2021-07-10					2021-08-21	2021-09-20	2021-10-25	2022-04-23		
BJ-UCP / PADA-277352-GO-RFQ / Acquisition de matériels et mobiliers de bureau	IDA / 64530	Project implementation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		36,300.00	0.00	En attente d'exécution						2022-04-23						2022-06-18	2022-12-15			
BJ-UCP / PADA-277432-GO-RFQ / Acquisition de matériels informatiques et accessoires	IDA / 64530	Project implementation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		6,500.00	0.00	En attente d'exécution						2022-05-23						2022-07-18	2023-01-14			
BJ-UCP / PADA-277433-GO-RFQ / Acquisition de fournitures de bureau au profit du PITN2R	IDA / 64530	Project implementation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		10,000.00	0.00	En attente d'exécution						2022-06-18						2022-08-13	2023-02-09			

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BJ-UCP / PADA-87333-NC-RRQ / Fourniture des prestations d'événementiel pour l'organisation de la semaine du numérique	IDA / V1370	Digital financial inclusion and skills	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		100,000.00	0.00	En attente d'exécution							2018-11-20								2019-01-15			2019-02-14
BJ-UCP / PADA-213099-NC-RFB / Développement d'un écosystème de paiement numérique au profit des acteurs des chaînes de valeur prioritaires	IDA / 64530	Digital solutions for rural development	A posteriori	Appel d'offres	Open – National	Single Stage – One Envelope		350,000.00	0.00	En attente d'exécution				2021-04-19		2021-04-24					2021-06-05		2021-07-05		2021-08-09			2022-02-05
BJ-UCP / PADA-22347-GO-RFQ / Acquisition d'un logiciel de suivi évaluation au profit du PITN2R	IDA / 64530	Project implementation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		12,000.00	17,082.57	Signé							2021-04-27	2021-10-11						2021-06-22	2021-12-06	2021-12-19		
BJ-UCP / PADA-274845-GO-RRQ / Conception et impression de divers documents (registre de gestion des plaintes, fiche de recueil de consentement, etc) dans le cadre de la mise en œuvre du Mécanisme de Gestion des Plaintes dans la zone d'intervention du projet	IDA / 64530	Extending connectivity in rural areas	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		18,000.00	0.00	En attente d'exécution							2022-03-27							2022-05-22			2022-11-18	
BJ-UCP / PADA-278640-GO-RFB / Sélection d'entreprises pour la fourniture de la connectivité dans les zones rurales	IDA / 64530	Extending connectivity in rural areas	A priori	Appel d'offres	Limited	Single Stage – One Envelope		16,900,000.00	0.00	En attente d'exécution				2022-03-28		2022-04-02					2022-05-14		2022-06-13		2022-07-18			2023-01-14

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion			
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BJ-UCP / PADA-43680-CS-CQS / Services de Consultant pour l'évaluation des besoins en infrastructure TIC, énergétique et en pistes rurales à construire ou à réhabiliter dans le cadre du projet e-Agriculture	/		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National		100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-02-25	2019-04-24	2018-03-18		2018-04-01	2019-07-04							2018-04-08	2019-08-06	2018-04-29			2018-05-29		
BJ-UCP / PADA-43683-CS-NDV / Services de Consultant pour la réalisation de l'état des lieux des interventions sur les filières agricoles : cartographie des interventions dans le secteur agricole	/		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National		70,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-02-22		2018-03-15		2018-04-28								2018-05-28		2018-07-02			2018-12-29		
BJ-UCP / PADA-43769-CS-CQS / Services de Consultant pour la réalisation de l'étude sur le modèle économique de PPP pour l'accroissement de l'accès en zone rurale	/		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National		100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-02-15	2021-07-14	2018-03-01	2021-09-17	2018-03-15								2018-03-22		2018-04-05			2018-05-05		
BJ-UCP / PADA-43651-CS-CQS / Sélection d'un cabinet pour le recrutement du personnel de l'Unité de Coordination du Projet	IDA / V1370	Digital solutions for rural development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-09-05	2019-05-27	2018-09-26		2018-11-09	2019-03-07							2018-12-09	2019-04-16	2019-01-13			2019-07-12		
BJ-UCP / PADA-43674-CS-CQS / Services de Consultant pour la réalisation de l'étude sur les services numériques agricoles	IDA / V1370	Extending connectivity in rural areas	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – International		200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-11-15		2018-12-06		2019-01-19								2019-02-18		2019-03-25			2019-09-21		
BJ-UCP / PADA-43686-CS-CQS / Services de Consultant pour la réalisation de l'étude sur l'Open Innovation et le renforcement de l'écosystème numérique au Bénin	IDA / V1370	Extending connectivity in rural areas	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – International		150,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-11-15	2019-04-24	2018-12-06		2019-01-19	2020-02-25							2019-02-18	2020-03-12	2019-03-25			2019-09-21		
BJ-UCP / PADA-130010-CS-CQS / sélection d'un cabinet pour l'élaboration du cadre juridique et organisationnel de l'organe de contrôle des prestataires de services de confiance dans le domaine des communications électroniques.	IDA / V1370	Project implementation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National		100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-09-06	2019-09-04	2019-09-27		2019-11-10	2020-02-25							2019-12-10	2020-03-26	2020-01-14			2020-07-12		
BJ-UCP / PADA-140759-CS-CQS / Recrutement d'une Agence de Communication pour l'UCP du Projet PITN2R.	IDA / V1370	Project implementation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National		166,000.00	111,882.50	Signé	2019-10-25	2020-10-26	2019-11-15		2019-12-29	2021-10-04							2020-01-28	2021-10-04	2020-03-03	2021-12-02		2020-08-30		
BJ-UCP / PADA-151899-CS-LCS / Sélection d'un cabinet d'audit externe des comptes du Projet PITN2R	IDA / 64530	Project implementation	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open – National		42,000.00	9,046.50	Signé	2019-12-31	2020-02-05	2020-01-21		2020-03-05	2021-01-15							2020-04-02	2021-03-31	2020-05-02	2021-03-31	2020-06-06	2021-04-02	2020-07-11	2021-01-07

BJ-UCP / PADA-190015-CS-CQS / Réalisation de l'étude de faisabilité technique et économique de la construction d'un réseau à fibre optique le long des infrastructures routières de Bohicon-Dassa, Dassa-Parakou et Parakou-Malanville.	IDA / 64530	Extending connectivity in rural areas	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	40,000.00	40,537.40	Signé	2020-09-14	2020-10-30	2020-10-05	2021-01-10	2020-11-18	2021-03-26						2020-12-18	2021-04-30	2021-01-22	2021-09-01	2021-07-21
BJ-UCP / PADA-190019-CS-CQS / Réalisation de l'étude sur les règles standards de déploiement des projets FTTH	IDA / 64530	Digital solutions for rural development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	60,000.00	104,755.20	Signé	2020-09-14	2021-02-01	2020-10-05		2020-11-18	2021-08-02						2020-12-18	2021-11-09	2021-01-22	2021-12-17	2021-07-21
BJ-UCP / PADA-190022-CS-CQS / Elaboration d'une politique de protection des infrastructures critiques	IDA / 64530	Digital solutions for rural development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-09-28		2020-10-19		2020-12-02							2021-01-01		2021-02-05		2021-08-04
BJ-UCP / PADA-190028-CS-CQS / Réalisation d'une étude technique sur la performance des réseaux fixes et mobiles au Bénin	IDA / 64530	Digital solutions for rural development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	70,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-09-28	2021-03-10	2020-10-19		2020-12-02	2021-10-11						2021-01-01		2021-02-05		2021-08-04
BJ-UCP / PADA-190029-CS-CQS / Réalisation de l'étude de faisabilité d'un réseau d'accès HD par satellite desservant les zones "blanches" pour les secteurs université, centres de santé, coopératives agricoles et écoles.	IDA / 64530	Extending connectivity in rural areas	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-10-12	2021-03-10	2020-11-02		2020-12-16							2021-01-15		2021-02-19		2021-08-18
BJ-UCP / PADA-190040-CS-CQS / Réalisation d'une étude de faisabilité sur la mise en place d'un centre de traitement des données SFD au Bénin	IDA / 64530	Digital financial inclusion and skills	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	84,000.00	131,870.12	Signé	2020-10-26	2021-03-15	2020-11-16	2021-06-10	2020-12-30	2021-09-10						2021-01-29	2021-10-11	2021-03-05	2021-12-17	2021-09-01
BJ-UCP / PADA-190190-CS-CQS / Réalisation de l'analyse approfondie des chaînes de valeur prioritaires (riz, maïs, karité, culture maraichères, anacarde, ananas, etc.)	IDA / 64530	Digital financial inclusion and skills	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	50,000.00	123,223.36	Signé	2020-10-26	2020-10-26	2020-11-16	2021-06-10	2020-12-30	2021-10-11						2021-01-29	2022-01-14	2021-03-05	2022-01-05	2021-09-01
BJ-UCP / PADA-190191-CS-CQS / Elaboration d'une application intégrée de gestion des opérations financières des SFD, OTM et de supervision	IDA / 64530	Digital financial inclusion and skills	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	168,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-10-26	2020-10-30	2020-11-16		2020-12-30							2021-01-29		2021-03-05		2021-09-01
BJ-UCP / PADA-190192-CS-CQS / Réalisation et validation de l'étude de référence sur les indicateurs clés du projet PITN2R	IDA / 64530	Project implementation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	50,000.00	129,428.84	Signé	2020-11-02	2020-10-30	2020-11-23			2021-01-06	2021-10-12					2021-02-05	2021-10-26	2021-03-12	2021-10-21	2021-09-08
BJ-UCP / PADA-190194-CS-CQS / Mise en place d'un système de gestion électronique des documents (GED), de gestion électronique des courriers (GEC), et d'un système d'archivage électronique (SAD) pour le compte du PITN2R	IDA / 64530	Project implementation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	100,000.00	101,209.34	Signé	2020-11-02	2021-02-01	2020-11-23			2021-01-06	2021-09-07					2021-02-05	2022-02-17	2021-03-12	2021-12-06	2021-09-08
BJ-UCP / PADA-212890-CS-CQS / Sélection d'un cabinet pour l'élaboration d'un modèle économique pour le système d'information des marchés agricoles	IDA / 64530	Digital financial inclusion and skills	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-04-15		2021-05-06		2021-06-19							2021-07-19		2021-08-23		2022-02-19
BJ-UCP / PADA-213067-CS-CQS / Réalisation d'une étude sur la contribution du secteur du numérique au PIB et à l'atteinte des ODD	IDA / 64530	Extending connectivity in rural areas	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-04-13	2021-03-26	2021-05-04		2021-06-17							2021-07-17		2021-08-21		2022-02-17
BJ-UCP / PADA-223268-CS-CQS / Actualisation du manuel d'opérations pour les investissements	IDA / 64530	Extending connectivity in rural areas	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-07-05		2021-07-26		2021-09-08							2021-10-08		2021-11-12		2022-05-11
BJ-UCP / PADA-213070-CS-CQS / Mission de contrôle des travaux d'extension des infrastructures de la connectivité dans les zones cibles du PITN2R	IDA / 64530	Extending connectivity in rural areas	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	280,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-06-30		2021-07-21		2021-09-03							2021-10-03		2021-11-07		2022-05-06
BJ-UCP / PADA-213073-CS-CQS / Contrôle des travaux de connectivité dans les lycées agricoles, les ATDA et les CSA	IDA / 64530	Extending connectivity in rural areas	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	90,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-04-20	2021-08-06	2021-05-11	2021-09-17	2021-06-24	2021-12-10						2021-07-24		2021-08-28		2022-02-24
BJ-UCP / PADA-213074-CS-CQS / Etude de faisabilité de du Réseau Béninois d'Éducation et de Recherche (RBER)	IDA / 64530	Extending connectivity in rural areas	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	95,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-04-28	2021-03-31	2021-05-19		2021-07-02							2021-08-01		2021-09-05		2022-03-04
BJ-UCP / PADA-213075-CS-CQS / Étude d'Impact Environnemental et Social des sous projets d'infrastructures numériques du PITN2R	IDA / 64530	Extending connectivity in rural areas	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	50,000.00	202,525.52	Signé	2021-04-05	2021-03-31			2021-04-19	2021-06-12						2021-05-19	2021-10-21	2021-06-23	2021-10-21	2021-12-20

BJ-UCP / PADA-213076-CS-CQS / Sélection d'ONG d'appui pour la sensibilisation des populations dans le cadre de la mise en oeuvre du mécanisme de gestion des plaintes	IDA / 64530	Extending connectivity in rural areas	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	12,500.00	17,499.37	Signé	2021-04-22	2021-05-13	2021-05-13	2021-06-21	2021-06-26	2021-04-06							2021-07-26	2021-09-30	2021-08-30	2021-09-30	2022-02-26	
BJ-UCP / PADA-213079-CS-QCBS / Contrôle et suivi des travaux de connectivité des universités et autres établissements d'enseignement	IDA / 64530	Extending connectivity in rural areas	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - International	350,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-05-19		2021-06-09		2021-07-23			2021-08-20		2021-09-19			2021-10-24		2021-11-28		2022-05-27	
BJ-UCP / PADA-213082-CS-CQS / Mission de contrôle et de suivi des travaux de réalisation des infrastructures numériques dans les administrations locales	IDA / 64530	Extending connectivity in rural areas	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	110,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-22		2021-04-12										2021-06-25		2021-07-30		2022-01-26	
BJ-UCP / PADA-213084-CS-CQS / Contrôle des travaux de construction du réseau métropolitain de Parakou	IDA / 64530	Extending connectivity in rural areas	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	125,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-03-29	2021-04-21	2021-04-19										2021-07-02		2021-08-06		2022-02-02	
BJ-UCP / PADA-213088-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour le renforcement des capacités des acteurs des chaînes de valeur agricole (y compris éducation financière inclusive)	IDA / 64530	Digital financial inclusion and skills	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	80,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-23		2021-04-13										2021-06-26		2021-07-31		2022-01-27	
BJ-UCP / PADA-213089-CS-CQS / Sélection d'un consultant pour l'élaboration d'un modèle économique et la mise en place d'application numérique et conseil agricole pour l'accès à l'information des producteurs sur les filières ciblées du projet	IDA / 64530	Digital financial inclusion and skills	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	150,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-04-01		2021-04-22										2021-07-05		2021-08-09		2022-02-05	
BJ-UCP / PADA-213090-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un modèle économique et la mise en place d'une plate forme de gestion et de suivi des exploitations agricoles intégrant les données géolocalisées pour apprécier l'évolution des agriculteurs enregistrés	IDA / 64530	Digital financial inclusion and skills	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	350,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-04-01	2021-05-07	2021-04-22	2021-06-21	2021-06-05	2022-01-14		2021-07-03	2022-01-14	2021-08-02	2022-01-14	2021-09-06	2022-01-14	2022-01-14	2021-10-11		2022-10-11	
BJ-UCP / PADA-213091-CS-CQS / Renforcement de la plate forme numérique de gestion du matériel et équipement agricole au profit des producteurs des filières ciblées du P1N2K	IDA / 64530	Digital financial inclusion and skills	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	280,000.00	229,677.55	Signé	2021-04-05	2021-05-07	2021-04-26	2021-06-21	2021-06-09	2021-12-13							2021-07-09		2022-01-18	2021-08-13	2021-12-15	2022-02-09
BJ-UCP / PADA-213092-CS-CQS / Elaboration de la stratégie de conduite de changement pour l'adoption des outils numériques pour la mise en oeuvre du Conseil Agricole	IDA / 64530	Digital financial inclusion and skills	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-04-05	2022-02-11	2021-04-26										2021-07-09		2021-08-13		2022-02-09	
BJ-UCP / PADA-213094-CS-QCBS / Création de modules de niveau basique de sécurité numérique pour les lycées agricoles, les établissements d'enseignement primaires et secondaires et le renforcement des cursus académiques spécialisés dans la sécurité numérique	IDA / 64530	Digital financial inclusion and skills	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	400,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-04-12	2021-09-14	2021-05-03					2021-07-14		2021-08-13			2021-09-17		2021-10-22		2022-10-22	
BJ-UCP / PADA-224079-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour le développement d'un écosystème de paiement numérique au profit des acteurs des chaînes de valeur prioritaires	IDA / 64530	Digital financial inclusion and skills	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	90,000.00	224,559.00	Signé	2021-06-23	2021-05-14	2021-07-14	2021-06-21	2021-08-27	2021-09-16							2021-09-26	2022-01-16	2021-10-31	2021-12-17	2022-04-29	
BJ-UCP / PADA-224083-CS-CQS / Sélection d'un cabinet pour l'élaboration d'un modèle économique pour le Système d'Information des Marchés agricole	IDA / 64530	Digital financial inclusion and skills	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-08-09	2021-12-22	2021-08-30										2021-11-12		2021-12-17		2022-06-15	
BJ-UCP / PADA-224089-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet pour la création de modules de niveau basique de sécurité numérique pour les lycées agricoles, les établissements primaires et secondaires et les cursus académiques spécialisés dans la sécurité numérique	IDA / 64530	Digital financial inclusion and skills	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	400,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-08-18		2021-09-08					2021-11-19		2021-12-19			2022-01-23		2022-02-27		2023-02-27	
BJ-UCP / PADA-224453-CS-CQS / Mission de contrôle des travaux de réalisation de l'infrastructure numérique dans le parc de la Pensjari	IDA / 64530	Digital solutions for rural development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	170,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-05-31		2021-06-21			2021-08-04							2021-09-03		2021-10-08		2022-04-06	

BJ-UCP / PADA-224084-CS-CQS / Sélection d'un cabinet pour l'élaboration d'un modèle économique et la mise en place d'application numérique e-conseil agricole pour l'accès à l'information des producteurs sur les filières ciblées du projet	IDA / 64530	Digital financial inclusion and skills	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	150,000.00	184,108.49	Signé	2021-06-14	2021-05-07	2021-07-05	2021-06-21	2021-08-18	2021-09-03							2021-09-17	2021-12-01	2021-10-22	2021-12-15	2022-04-20
BJ-UCP / PADA-234633-CS-CQS / Sélection d'un consultant pour l'identification numérique des agriculteurs et leurs exploitations	IDA / 64530	Digital financial inclusion and skills	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	200,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-06-30	2021-07-13	2021-07-21		2021-09-03								2021-10-03		2021-11-07		2022-05-06
BJ-UCP / PADA-234648-CS-CQS / Sélection d'un consultant pour le renforcement des capacités des acteurs de mise en oeuvre du Conseil Agricole sur l'utilisation des outils innovants dans la production agricole	IDA / 64530	Digital financial inclusion and skills	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-06-30				2021-07-14								2021-08-13		2021-09-17		2022-03-16
BJ-UCP / PADA-235359-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un modèle économique dans le cadre de la mise en place d'un centre d'appel d'assistance-conseil	IDA / 64530	Digital financial inclusion and skills	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-07-29				2021-08-12								2021-09-11		2021-10-16		2022-04-14
BJ-UCP / PADA-235363-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour l'appui au développement d'application, et de services numériques dans les domaines prioritaires identifiés et amener de solution issues des hackatons à maturation.	IDA / 64530	Extending connectivity in rural areas	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	288,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-08-16	2021-07-13	2021-09-06		2021-10-20								2021-11-19		2021-12-24		2022-06-22
BJ-UCP / PADA-235366-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour l'identification des référentiels, systèmes d'information et base de données du secteur agricole à connecter à XROAD et développement des e-services à intégrer à service-public.bj	IDA / 64530	Extending connectivity in rural areas	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	80,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-07-05				2021-07-19								2021-08-18		2021-09-22		2022-03-21
BJ-UCP / PADA-235490-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet pour l'implémentation de la conduite de changement Open Data au Bénin	IDA / 64530	Extending connectivity in rural areas	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	370,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-07-20	2021-07-13	2021-08-10		2021-09-23		2021-10-21	2021-11-20					2021-12-25		2022-01-29		2023-01-29
BJ-UCP / PADA-239362-CS-CQS / Sélection d'un consultant pour la formation sur l'éducation financière des acteurs des chaînes de valeur agricoles prioritaires	IDA / 64530	Digital financial inclusion and skills	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	170,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-07-30		2021-08-20		2021-10-03								2021-11-02		2021-12-07		2022-06-05
BJ-UCP / PADA-277339-CS-CQS / Sélection d'un cabinet pour la mise en place d'une plateforme numérique de formalisation, de suivi et de l'évaluation des OPA des filières appuyées par le projet assortie de modèle d'affaire	IDA / 64530	Digital financial inclusion and skills	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-05-09		2022-05-30		2022-07-13								2022-08-12		2022-09-16		2023-03-15
BJ-UCP / PADA-277342-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour la mise en place d'une plateforme numérique de suivi de la transparence assortie de modèle économique	IDA / 64530	Digital financial inclusion and skills	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-05-25		2022-06-15		2022-07-29								2022-08-28		2022-10-02		2023-03-31
BJ-UCP / PADA-277343-CS-CQS / Elaboration et vulgarisation de la stratégie et du plan d'actions pour le développement et une meilleure utilisation des statistiques agricoles	IDA / 64530	Digital financial inclusion and skills	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-04-25				2022-05-09								2022-06-08		2022-07-13		2023-01-09
BJ-UCP / PADA-277346-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour la surveillance environnementale et le suivi de la mise en oeuvre des PCES dans le cadre des travaux de connectivité des 118 villages	IDA / 64530	Digital financial inclusion and skills	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	80,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-03-15				2022-03-29								2022-04-28		2022-06-02		2022-11-29
BJ-UCP / PADA-279827-CS-CQS / Sélection d'un cabinet pour le contrôle des travaux de connectivité dans les administrations locales	IDA / 64530	Extending connectivity in rural areas	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	180,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-03-21				2022-04-04								2022-05-04		2022-06-08		2022-12-05
BJ-UCP / PADA-274841-CS-CDS / Sélection d'une ONG pour l'opérationnalisation du Mécanisme de Gestion des Plaintes pour deux sous projets (connectivité des zones rurales et connectivité des ATDA/CSA, IOT LAB et administrations locales)	IDA / 64530	Extending connectivity in rural areas	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	90,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-03-07				2022-03-21								2022-04-20		2022-05-25		2022-11-21

INDIVIDUAL CONSULTANTS																			
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BJ-UCP / PADA-43669-CS-INDV / Services de Consultant pour l'élaboration du manuel d'exécution du Projet	/		A posteriori	Individuel	Limited		40,000.00	9,877.39	En cours d'exécution	2018-01-25	2018-02-02	2018-01-30	2018-07-10	2018-02-13	2018-08-17	2018-02-27		2018-03-29	
BJ-UCP / PADA-43740-CS-INDV / Service de Consultant pour l'élaboration du cadre de gestion environnementale et sociale (CGES) la réalisation de l'étude	/		A posteriori	Individuel	Limited		50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-01-25	2017-10-02	2018-01-30	2018-01-02	2018-02-20	2018-07-17	2018-03-06		2018-04-05	
BJ-UCP / PADA-43757-CS-INDV / Service de consultant pour l'élaboration du cadre de politique de réinstallation (CPR)	/		A posteriori	Individuel	Limited		35,000.00	14,496.06	En cours d'exécution	2018-01-25	2017-10-03	2018-01-30	2018-01-02	2018-02-13	2018-07-17	2018-02-27		2018-03-29	
BJ-UCP / PADA-43771-CS-INDV / Service de consultant pour l'élaboration du manuel d'opération	/		A posteriori	Individuel	Limited		50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-01-25	2018-01-26	2018-01-30	2017-12-24	2018-02-14	2018-09-12	2018-02-28		2018-03-30	
BJ-UCP / PADA-43772-CS-INDV / Service de consultant pour l'appui à la stratégie de passation des marchés PPSD	/		A posteriori	Individuel	Limited		50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-01-15	2022-02-22	2018-01-20		2018-02-01		2018-02-17		2018-03-19	
BJ-UCP / PADA-87330-CS-INDV / Etude de faisabilité de la composante	IDA / V1370	Extending connectivity in rural areas	A posteriori	Individuel	Limited		85,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-11-15	2018-10-10	2018-11-20	2019-01-18	2018-12-11	2019-04-02	2019-01-15		2019-07-14	
BJ-UCP / PADA-99764-CS-CDS / Sélection par Entente Directe d'un consultant individuel pour l'élaboration du Cadre de Politique de Réinstallation CPR de la composante 3 du Projet e-Agriculture	IDA / V1370	Digital solutions for rural development	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		4,200.00	0.00	En cours d'exécution	2019-02-15	2019-05-07	2019-02-25				2019-03-18		2019-03-28	
BJ-UCP / PADA-99767-CS-CDS / Sélection par Entente Directe d'un consultant individuel pour l'élaboration du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale CGES de la composante 3 du Projet e-Agriculture	IDA / V1370	Digital solutions for rural development	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		4,200.00	0.00	En cours d'exécution	2019-02-15	2019-05-07	2019-02-25				2019-03-18		2019-03-28	
BJ-UCP / PADA-109694-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'appui à la passation des marchés pour la préparation du projet e-Agriculture	IDA / V1370	Project implementation	A posteriori	Individuel	Direct		17,500.00	0.00	Annulé	2019-04-15	2019-04-24	2019-04-25		2019-05-02		2019-05-16		2019-08-14	
BJ-UCP / PADA-111854-CS-INDV / Sélection d'un consultant individuel pour la réalisation de la cartographie des zones blanches et grises du Projet PITN2R	IDA / V1370	Extending connectivity in rural areas	A posteriori	Individuel	Limited		8,500.00	11,082.44	En cours d'exécution	2019-05-10	2019-04-30	2019-05-17	2019-04-08	2019-06-07	2019-05-03	2019-07-12		2019-08-11	
BJ-UCP / PADA-113996-CS-CDS / Recrutement d'un consultant pour l'appui à la passation de marchés pour la préparation du Projet PITN2R	IDA / V1370	Project implementation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		17,500.00	18,021.68	En cours d'exécution	2019-05-12	2019-05-09	2019-05-22	2019-04-03			2019-07-26		2020-01-22	
BJ-UCP / PADA-118367-CS-INDV / Sélection d'un consultant individuel pour l'élaboration du manuel de procédures administrative, financière et comptable du Projet PITN2R	IDA / V1370	Project implementation	A posteriori	Individuel	Limited		17,000.00	15,672.35	Signé	2019-06-11	2018-07-02	2019-06-16	2018-07-10	2019-07-07	2018-08-17	2019-08-11	2018-08-17	2020-02-07	
BJ-UCP / PADA-133530-CS-INDV / Recrutement du Coordonnateur de l'Unité de coordination du Projet PITN2R	IDA / V1370	Project implementation	A priori	Individuel	Open		60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-09-16	2019-09-16	2019-11-04		2019-11-25		2019-12-30		2020-06-27	
BJ-UCP / PADA-133531-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en Entreprenariat et développement de l'écosystème numérique pour FUCP du projet PITN2R	IDA / V1370	Project implementation	A priori	Individuel	Open		45,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-09-16		2019-11-04		2019-11-25		2019-12-30		2020-06-27	
BJ-UCP / PADA-133533-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en gestion financière de FUCP du projet PITN2R	IDA / V1370	Project implementation	A priori	Individuel	Open		45,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-09-16	2019-09-27	2019-11-04		2019-11-25		2019-12-30		2020-06-27	
BJ-UCP / PADA-133534-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en passation de marché de FUCP du projet PITN2R	IDA / V1370	Project implementation	A priori	Individuel	Open		45,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-09-16	2019-09-18	2019-11-04		2019-11-25		2019-12-30		2020-06-27	
BJ-UCP / PADA-133535-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Infrastructure et Usage Numérique de FUCP du Projet PITN2R	IDA / V1370	Project implementation	A priori	Individuel	Open		45,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-09-16	2019-10-01	2019-11-04		2019-11-25		2019-12-30		2020-06-27	

BJ-UCP / PADA-133536-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en Sauvegarde environnementale et Genre de l'UCP du Projet FITN2R	IDA / V1370	Project implementation	A priori	Individuel	Open		45,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-09-16	2019-09-18	2019-11-04	2019-11-25	2019-12-30	2020-06-27			
BJ-UCP / PADA-133538-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Suivi-évaluation pour l'UCP Projet FITN2R	IDA / V1370	Project implementation	A priori	Individuel	Open		45,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-09-16	2019-09-16	2019-11-04	2019-11-25	2019-12-30	2020-06-27			
BJ-UCP / PADA-133539-CS-INDV / Recrutement d'un comptable pour l'UCP du Projet FITN2R	IDA / V1370	Project implementation	A priori	Individuel	Open		28,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-09-16	2019-09-27	2019-11-04	2019-11-25	2019-12-30	2020-06-27			
BJ-UCP / PADA-133540-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Administratif du UCP du Projet FITN2R	IDA / V1370	Project implementation	A priori	Individuel	Open		28,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-09-16	2019-09-16	2019-11-04	2019-11-25	2019-12-30	2020-06-27			
BJ-UCP / PADA-133541-CS-INDV / Recrutement d'un Conducteur de Véhicule Administratif pour l'UCP du Projet FITN2R	IDA / V1370	Project implementation	A priori	Individuel	Open		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-09-16	2019-09-16	2019-11-04	2019-11-25	2019-12-30	2020-06-27			
BJ-UCP / PADA-134685-CS-CDS / Sélection d'un consultant Individuel, Expert en Système d'Information pour l'élaboration d'un Arrêté pour l'organe de contrôle des prestataires de services de confiance dans le domaine du Numérique au Bénin	IDA / V1370	Project implementation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		11,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-09-20	2019-09-23	2019-09-30		2019-12-04	2020-06-01			
BJ-UCP / PADA-134688-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste du Développement Social et Genre pour l'UCP du projet FITN2R	IDA / V1370	Project implementation	A priori	Individuel	Open		40,000.00	0.00	Annulé	2019-09-27		2019-11-15	2019-12-06	2020-01-10	2020-07-08			
BJ-UCP / PADA-135415-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Développement Social et Genre pour l'UCP du Projet FITN2R	IDA / V1370	Project implementation	A priori	Individuel	Open		40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-09-27	2019-09-24	2019-11-15	2019-12-06	2020-01-10	2020-07-08			
BJ-UCP / PADA-140764-CS-INDV / Recrutement d'un Conseiller Stratégique pour le Ministère du Numérique et de la Digitalisation.	IDA / V1370	Project implementation	A posteriori	Individuel	Open		250,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-10-28	2022-01-20	2019-12-16		2020-01-06	2020-02-10	2020-08-08		
BJ-UCP / PADA-144074-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en Inclusion financière, numérique et compétence pour l'UCP du Projet FITN2R.	IDA / V1370	Project implementation	A posteriori	Individuel	Open		45,000.00	0.00	Annulé	2019-11-11	2020-02-04	2019-12-30	2021-04-06	2020-01-20	2021-04-14	2020-08-22		
BJ-UCP / PADA-159141-CS-INDV / Recrutement d'un Auditeur Interne pour l'UCP du Projet FITN2R	IDA / 64530	Project implementation	A posteriori	Individuel	Open		45,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-02-14	2020-04-01	2020-04-03		2020-04-24	2020-05-29	2020-11-25		
BJ-UCP / PADA-160000-CS-CDS / Recrutement d'un Consultant Individuel, Coordonnateur Intérimaire du Projet FITN2R pour une durée de trois (03) mois	IDA / 64530	Project implementation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		25,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-02-24	2020-02-26	2020-03-05		2020-05-09		2020-11-05		
BJ-UCP / PADA-172644-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en développement agricole et rural pour l'UCP du Projet FITN2R	IDA / 64530	Project implementation	A posteriori	Individuel	Open		45,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-05-15	2020-05-19	2020-07-03	2021-03-30	2020-07-24		2021-02-24		
BJ-UCP / PADA-190031-CS-INDV / Réalisation d'une revue de la réglementation relative à la collecte, au traitement et au stockage des données du secteur de l'agriculture	IDA / 64530	Extending connectivity in rural areas	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-10-12		2020-11-30		2020-12-21		2021-01-25	2021-07-24	
BJ-UCP / PADA-190810-CS-CDS / Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration des textes d'application du code du numérique en République du Bénin.	IDA / 64530	Digital solutions for rural development	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		240,000.00	105,907.74	Signé	2020-10-05	2020-12-15	2020-10-15	2021-09-01		2020-12-19	2021-09-01	2021-06-17	
BJ-UCP / PADA-222343-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant en Taxation des Marchés au profit du FITN2R	IDA / 64530	Project implementation	A posteriori	Individuel	Open		28,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-04-15	2021-04-06	2021-06-03		2021-06-24		2021-07-29	2022-01-25	
BJ-UCP / PADA-222408-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration du manuel de subvention du FITN2R	IDA / 64530	Access to markets	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-06-22	2021-06-24	2021-08-10	2021-12-28	2021-08-31		2021-10-05	2022-04-03	
BJ-UCP / PADA-224095-CS-CDS / Réalisation d'une étude Open Data Readiness Assessment (ODRA) pour la République du Bénin	IDA / 64530	Digital financial inclusion and skills	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		30,000.00	54,069.82	Signé	2021-04-13	2021-03-26	2021-04-23	2021-09-01			2021-06-27	2021-09-03	2021-12-24

BJ-UCP / PADA-260017-CS-CDS / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR LA MISE EN PLACE D'UN MANUEL DES OPERATIONS, DES MECANISMES DE FINANCEMENT BASES SUR LE MODELE DE PARTENARIAT PUBLIC PRIVE (PPP) ET LA REDACTION DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES POUR ASSURER L'ACCES AUX RESEAUX DE COMMUNICATIONS	IDA / 64530	Extending connectivity in rural areas	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	100,000.00	615,127.79	Signé	2021-11-18	2021-10-31	2021-11-28	2021-11-12		2022-02-01	2021-11-12	2022-07-31
BJ-UCP / PADA-274976-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'actualisation de la PPSD du PITN2R	IDA / 64530	Extending connectivity in rural areas	A posteriori	Individuel	Limited	18,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-03-07		2022-03-12	2022-04-02		2022-05-07		2022-11-03
BJ-UCP / PADA-277345-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour l'actualisation du CCEG du PITN2R	IDA / 64530	Digital financial inclusion and skills	A posteriori	Individuel	Limited	15,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-03-26		2022-04-02	2022-04-23		2022-05-28		2022-11-24
BJ-UCP / PADA-277414-CS-INDV / Sélection d'un consultant pour la rédaction du cahier de charges de la digital marketplace	IDA / 64530	Digital financial inclusion and skills	A posteriori	Individuel	Limited	40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-03-21		2022-03-26	2022-04-16		2022-05-21		2022-11-17
BJ-UCP / PADA-274839-CS-CDS / Elaboration de textes complémentaires d'application de la loi n°2017-20 du 20 avril 2018 portant code du numérique en République du Bénin	IDA / 64530	Extending connectivity in rural areas	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	140,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-04-04		2022-04-14			2022-06-18		2022-12-15
BJ-UCP / PADA-274843-CS-CDS / Supervision (contrôle) des travaux relatifs à la connectivité des zones rurales du PITN2R	IDA / 64530	Extending connectivity in rural areas	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	300,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-02-15		2022-02-25			2022-05-01		2022-10-28