

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: *Burundi - North East Region Refugee and Host Community Support Project - Turikumwe - P169315*

Project Implementation agency: *Prodema - Ministry in charge of Interior*

Date of the Procurement Plan: *October 9, 2019*

Period covered by this Procurement Plan: *October 2019 - February 2020*

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016, , Revised November 2017 and August 2018) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in **the country procurement handbook**, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

- *The request for bids/request for proposals document shall require that Bidders/Proposers submitting Bids/Proposals present a signed acceptance at the time of bidding to be incorporated in any resulting contracts, confirming application of, and compliance with, the Bank’s Anti-Corruption Guidelines, including without limitation the Bank’s right to sanction and the Bank’s inspection and audit rights.*
- *Rights for the Bank to review procurement documentation and activities.*
- *An effective complaints mechanism.*
- *Maintenance of records of the Procurement Process*

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables: **Not Applicable**

Procurement of Second-Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations - is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables: **Not Applicable**

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (**Goods and Works**).

Goods: **is not applicable**

Works: **is not applicable**

BI-MINAGRIE-061-2021-CS-COS / Recrutement d'un cabinet et pour la collecte de données de l'Enquête de base et élaboissement de la situation de référence	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		60,000.00	0.00	Annulé	2021-09-30	2021-09-29	2021-10-05	2021-10-26	2021-11-14						2021-12-14		2022-01-07		2022-03-08		
BI-PRODECI-066-2021-CS-COS / Recrutement d'une ONG chargée de la mise en œuvre des activités de prévention et réponse à l'exploitation, les Abus Sexuels (EAS) et le Harcèlement Sexuel (HS)	IDA / D5620	Commune Socio-economic Development Grants	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		289,000.00	0.00	Annulé	2022-01-25		2022-04-13		2022-05-13						2022-05-16		2022-06-01		2025-12-31		
BI-MINAGRIE-066-2021-CS-COS / Recrutement d'une ONG chargée de la mise en œuvre des activités de prévention et réponse à l'exploitation, les Abus Sexuels (EAS) et le Harcèlement Sexuel (HS)	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		25,000.00	0.00	Annulé	2021-12-28	2021-12-21	2021-01-02	2022-02-14	2022-02-06						2022-02-21		2022-03-08		2023-03-03		
BI-TURIKUMWE PIU-297459-CS-COS / Surveillance et Contrôle des travaux d'Extension du DCS Gatungurwe et de l'E COFO Mushe en commune et Province CANUKUZO (Lot1) et Extension de l'E COFO Ntosi en commune Bweru et de l'E COFO Musumba en commune Kinyinya tous de la Province	IDA / D5620	Commune Socio-economic Development Grants	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-06-15	2022-06-23			2022-06-25						2022-06-30		2022-07-07		2022-11-04		
BI-TURIKUMWE PIU-298596-CS-COS / Surveillance et Contrôle des travaux d'Extension de l'E COFO Kasakanya et de la Cloture de l'Hopitale de Mutanyi en commune Tangara (Lot1) et Extension COS Citwa a de la commune Mwumba (Lot2) tous de la Province NGO	IDA / D5620	Commune Socio-economic Development Grants	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-06-20	2022-06-23			2022-06-30						2022-07-05		2022-07-09		2022-11-06		
BI-TURIKUMWE PIU-298592-CS-COS / Surveillance et Contrôle des travaux d'Extension du DCS Rusimbuko en COMMUNE Gasorwe de la Province Muyinga (Lot1) et Extension COS et Réhabilitation de l'Ecole du Camp Musasa, Extension de l'E COFO Rusobo en commune Kiremba de la provin	IDA / D5620	Commune Socio-economic Development Grants	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-06-15	2022-06-23			2022-06-29						2022-07-04		2022-07-08		2022-11-05		
BI-TURIKUMWE PIU-298592-CS-COS / Surveillance et Contrôle des travaux d'Extension de l'E COFO Murima et du lycée Communal Karungura (Lot1), l'Extension de l'E COFO Rukurazo et du CDS Kagazi (Lot2) en commune Mwumba de la province NGO	IDA / D5620	Commune Socio-economic Development Grants	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-06-16	2022-06-23			2022-06-30						2022-07-30		2022-09-03		2023-03-02		
BI-TURIKUMWE PIU-307594-CS-COS / Etudes techniques d'exécution y compris des études séparées d'impact environnementale et sociale) pour les travaux de construction d'écoles dans les provinces de Muyinga (Lot 1 et Lot2), Ngozi (Lot 3), CANUKUZO et Ruy	IDA / D5620	Commune Socio-economic Development Grants	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		45,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-08-08	2022-09-28	2022-08-29	2022-10-03	2022-09-29						2022-10-01		2022-10-05		2022-11-04		
BI-TURIKUMWE PIU-307592-CS-COS / Etudes techniques y compris des études d'impact environnemental et social pour la réhabilitation, construction des infrastructures Sanitaires (COS) dans les provinces de Canukuzo (Lot 1) et Muyinga (Lot2)	IDA / D5620	Commune Socio-economic Development Grants	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		65,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-08-18	2022-09-28	2022-09-08	2022-09-30	2022-10-09						2022-10-11		2022-10-15		2022-11-14		
BI-TURIKUMWE PIU-307718-CS-COS / Etudes techniques y compris des études d'impact environnemental et social pour la réhabilitation et construction des adductions d'eau dans les provinces de Ngozi (Lot1), Muyinga (Lot2), Canukuzo (Lot 3) et Ruyigi (Lot4, L	IDA / D5620	Commune Socio-economic Development Grants	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		102,000.00	0.00	Annulé	2022-08-12		2022-09-02		2022-10-09						2022-11-08		2022-11-29		2022-12-20	2023-01-13	2023-04-13
BI-TURIKUMWE PIU-307544-CS-COS / Etudes techniques y compris des études d'impact environnemental et social des travaux d'extension (1) du marché mixte en commune Butezi (Lot 1), (2) du marché de Kabuyenge et du marché de Nyabataka en Commune GUSURU (Lot 2)	IDA / D5620	Commune Socio-economic Development Grants	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		25,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-08-08	2022-11-17	2022-08-11	2022-11-18	2022-09-24						2022-10-04		2022-10-11		2022-10-31		
BI-TURIKUMWE PIU-307586-CS-COS / Etudes techniques y compris des études d'impact environnemental et social pour la réhabilitation des hangars et centres polyvalents dans les provinces de Canukuzo, Ruyigi et Muyinga	IDA / D5620	Commune Socio-economic Development Grants	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		25,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-08-08	2022-11-17	2022-08-11	2022-11-18	2022-09-22						2022-10-02		2022-10-06		2022-10-27		
BI-TURIKUMWE PIU-323142-CS-COS / Création et hébergement d'un Site WEB du PRODECI-TURIKUMWE	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		10,000.00	0.00	En cours d'examen	2022-11-04	2022-11-17	2022-11-09		2022-12-05						2022-12-26		2023-01-05		2023-02-04		
BI-TURIKUMWE PIU-305775-CS-COS / Etudes techniques y compris les études d'impact environnementales et sociales pour la réhabilitation et la amélioration des pistes rurales sur 150 km et des ponts en 6 lots	IDA / D5620	Commune Socio-economic Development Grants	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		213,000.00	0.00	Annulé	2022-10-26		2022-11-16		2022-12-07						2023-01-06		2023-01-27		2023-02-17	2023-03-13	2023-06-11

BI-TURIKUMWE PIU-326955-CS-C05 / Etudes techniques y compris les études d'impact environnementales et sociales pour la réhabilitation et l'amélioration des pistes rurales sur 159 km et des ponts en 6 lots	IDA / D5620	Commune Socio-economic Development Grants	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		213,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-11-25	2022-11-27	2022-12-20			2022-12-27	2023-01-12	2023-04-12
BI-TURIKUMWE PIU-326965-CS-C05 / Etudes techniques y compris des études d'impact environnemental et social pour la réhabilitation et construction des adductions d'eau dans les provinces de Ngozi (Lot1), Muyinga (Lot2), Cankuzo (Lot 3) et Rutongi (Lot4, 5)	IDA / D5620	Commune Socio-economic Development Grants	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		102,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-11-25	2022-11-28	2022-12-26			2022-12-28	2023-01-14	2023-03-06

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
PPA/004/CI/2019 / Elaboration d'un système intégré de gestion du projet ainsi que la formation	IDA / V2860		A posteriori	Individuel	Limited		23,750.00	0.00	En cours d'exécution	2019-11-13	2019-11-07	2019-11-27	2019-11-21	2019-12-07	2019-11-25	2019-12-22		2020-01-21	
PPA/006/CI/2019 / Manuel d'exécution du Projet et format ion/sensibilisation sur le manuel	IDA / V2860		A posteriori	Individuel	Limited		33,750.00	0.00	Annulé	2019-11-15		2019-11-20		2019-12-11		2020-01-15		2020-02-14	
PPA/007/CI/2019 / Appui à la budgétisation détaillée (cost ing)	IDA / V2860		A posteriori	Individuel	Limited		33,750.00	0.00	Annulé	2019-10-18		2019-11-01		2019-11-11		2019-11-17		2019-12-17	
PPA/008/CI/2019 / Elaboration d'un cadre de gestion environnemental et social et son plan de gestion (y compris le genre)	IDA / V2860	Commune Socio-economic Development Grants	A posteriori	Individuel	Limited		16,000.00	0.00	Annulé	2019-11-18	2019-10-07	2019-12-03		2019-12-13		2019-12-19		2020-01-18	
PPA/009/CI/2019 / Cadre de réinstallation des populations	IDA / V2860		A posteriori	Individuel	Limited		12,000.00	0.00	Annulé	2019-11-22		2019-12-07		2019-12-17		2019-12-23		2020-01-22	
PPA/010/CI/2019 / Plan de gestion intégrée des pesticides	IDA / V2860		A posteriori	Individuel	Limited		12,000.00	7,064.51	Signé	2019-11-25	2020-03-19	2019-12-10	2020-04-17	2019-12-20	2020-06-10	2019-12-26	2020-06-10	2020-01-25	
PPA/012/CI/2019 / Plan de mobilisation des parties prenantes du projet	IDA / V2860		A posteriori	Individuel	Limited		12,000.00	0.00	Annulé	2019-10-15		2019-10-22		2019-10-25		2019-10-31		2019-11-30	
PPA/017/CI/2019 / Formation sur la cartographie, digitalisation et positionnement des infrastructures sur Carte	IDA / V2860		A posteriori	Individuel	Limited		12,000.00	0.00	Annulé	2019-10-28		2019-10-31		2019-11-14		2019-11-18		2019-12-18	
PPA/014/CI/2019 / Elaboration du PPSD du Projet PACARNE	IDA / V2860	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Individuel	Direct		45,000.00	35,989.04	Signé	2019-10-22	2019-11-06	2019-11-05	2019-11-21	2019-11-08	2019-11-25	2019-11-16	2019-11-25	2019-12-07	
PPA/002/CI/2019 / Appui à la budgétisation établie, costing et analyse économique et financière du projet	IDA / V2860	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Individuel	Direct		35,000.00	24,438.00	Signé	2019-10-10	2019-11-07	2019-11-14	2019-11-12	2019-11-21	2019-11-15	2019-11-25	2019-11-11	2019-11-28	
PPA/011/CI/2019 / Elaboration de trois (03) documents de sauvegarde environnementale et sociale: (i) Cadre de Gestion Environnemental et Social, (ii) Cadre de Réinstallation Involontaire, et (iii) le Cadre de planification en faveur de 5 peuples autochtones	IDA / V2860	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Individuel	Limited		35,000.00	0.00	Annulé	2019-11-14	2019-10-28	2019-11-29		2019-12-09		2019-12-15		2020-01-14	
PPA/008/CI/2019-2 / Elaboration d'un Cadre de Gestion Environnemental et social (CDES)	IDA / V2860	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Individuel	Limited		16,000.00	8,775.33	Signé	2019-11-04	2019-11-04	2019-11-06	2019-11-07	2019-11-16	2019-11-11	2019-11-18	2019-11-11	2019-12-18	
PPA/009/CI/2019-2 / Cadre de réinstallation involontaire des Populations	IDA / V2860	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Individuel	Limited		12,000.00	8,775.33	Signé	2019-11-04	2019-11-04	2019-11-06	2019-11-07	2019-11-16	2019-11-11	2019-11-18	2019-11-11	2019-12-18	
PPA/018/CI/2019 / Cadre de Planification en faveur des Populations Autochtones	IDA / V2860	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Individuel	Limited		12,000.00	8,386.79	Signé	2019-11-04	2019-11-04	2019-11-05	2019-11-07	2019-11-15	2019-11-11	2019-11-17	2019-11-11	2019-12-17	
PPA-019-CS-CDS-2020 / Rec onduction du contrat (06 mois) pour le Responsable Administratif et Financier (Madame Oka SIMBANYIZERUKA) pour la facilitation de la préparation du Projet PRODECI-TURIKU	IDA / V2860	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		26,400.00	39,600.00	Signé	2019-02-01	2020-02-01	2019-02-01	2020-02-01			2019-02-01	2020-02-01	2019-07-31	
PPA-020-CS-CDS-2020 / Rec onduction du contrat (06 mois) pour le Responsable et Passation de Marchés (Monsieur Antoine NDVYAMBAJE) pour la facilitation de la préparation du Projet PRODECI-TURIKU	IDA / V2860	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		20,790.00	31,185.00	Signé	2019-02-01	2020-02-01	2019-02-01	2020-02-01			2019-02-01	2020-02-01	2019-07-31	
PPA-021-CS-CDS-2020 / Rec onduction du contrat (06 mois) pour le Responsable des Sous-Projets pour la facilitation de la préparation du Projet PRODECI-TURIKUMWE	IDA / V2860	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		20,790.00	31,185.00	Signé	2019-02-01	2020-02-01	2019-02-01	2020-02-01			2019-02-01	2020-02-01	2019-02-01	
PPA-022-CS-CDS-2020 / Rec onduction du contrat (06 mois) pour le Responsable du Renforcement des Capacités et Appuis Institutionnels (Monsieur Calixte MBONYINGIRO) pour la facilitation de la préparation du Projet PRODECI-TURIKUMWE.	IDA / V2860	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		18,324.00	18,324.00	Signé	2019-02-01	2020-02-01	2019-02-01	2020-02-01			2019-02-01	2020-02-01	2019-07-31	

PPA-023-CS-CDS-2020 / Rec onduction du contrat (06 moi s) pour le Responsable Irrigati on et Infrastructures (Monsie ur Jean Bosco NTASIGWA) po ur la facilitation de la prépara tion du Projet PRODECI-TURI KUMWE	IDA / V2860	Project Management, Monito ring & Evaluation and Capaci ty-Building	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct		18,324.00	27,000.00	Signé	2019-02-01	2020-02-01	2019-02-01	2020-02-01			2019-02-01	2020-02-01	2019-07-31
PPA-024-CS-CDS-2020 / Rec onduction du contrat (06 moi s) pour le Responsable Suivi- Evaluation (Monsieur Dismas NENGRUMWA) pour la facilit ation de la préparation du Pr ojet PRODECI-TURIKUMWE	IDA / V2860	Project Management, Monito ring & Evaluation and Capaci ty-Building	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct		15,000.00	22,500.00	Signé	2019-02-01	2020-02-01	2019-02-01	2020-02-01			2019-02-01	2020-02-01	2019-07-31
PPA-025-CS-CDS-2020 / Rec onduction du contrat (06 moi s) pour le Chef Comptable (M onsieur Aimé NDZIZEYE) pour l a facilitation de la préparatio n du Projet PRODECI-TURIKU MWE	IDA / V2860	Project Management, Monito ring & Evaluation and Capaci ty-Building	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct		15,000.00	22,500.00	Signé	2019-02-01	2020-02-01	2019-02-01	2020-02-01			2019-02-01	2020-02-01	2019-07-31
PPA-026-CS-CDS-2020 / Rec onduction du contrat (06 moi s) pour un Chauffeur (Monsie ur Edouard NGOYA) pour la facilitation de la préparation du Projet PRODECI-TURIKUM WE	IDA / V2860	Project Management, Monito ring & Evaluation and Capaci ty-Building	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct		2,910.00	0.00	Annulé	2019-02-01		2019-02-01				2019-02-01		2019-07-31
PPA-027-CS-CDS-2020 / Rec onduction du contrat (06 moi s) pour un Chauffeur (Monsie ur Philippe NDIRIMANA) pour l a facilitation de la préparatio n du Projet PRODECI-TURIKU MWE	IDA / V2860	Project Management, Monito ring & Evaluation and Capaci ty-Building	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct		2,400.00	0.00	Annulé	2019-02-01		2019-02-01				2019-02-01		2019-07-31
PPA-028-CS-CDS-2020 / App ui d'un consultant dans les tâ ches relatives au nouveau ca dre environnemental et socia l pour la facilitation de la pr éparation du PRODECI-TURIKU MWE	IDA / V2860	Project Management, Monito ring & Evaluation and Capaci ty-Building	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct		6,000.00	8,597.29	Signé	2020-05-18	2020-05-18	2020-05-19	2020-05-28			2020-05-25	2020-06-05	2020-07-31
PRODECI/028/CI/2020 / Recr utement du Coordonnateur N ational du Projet	IDA / D5620	Project Management, Monito ring & Evaluation and Capaci ty-Building	A posteriori	Individuel	Open		49,000.00	34,504.69	Signé	2020-08-25	2020-08-25	2020-10-03	2020-12-28	2020-10-08	2021-03-23	2020-10-15	2021-04-12	2021-10-15
PRODECI/029/CI/2020 / Recr utement d'un Responsable A dministratif et Financier du P rojet	IDA / D5620	Project Management, Monito ring & Evaluation and Capaci ty-Building	A posteriori	Individuel	Open		39,900.00	25,945.64	Signé	2020-08-25	2020-08-25	2020-10-03	2021-01-29	2020-10-08	2021-05-05	2020-10-15	2021-06-11	2021-10-15
PRODECI/030/CI/2020 / Recr utement d'un Expert en Pass ation de Marchés	IDA / D5620	Project Management, Monito ring & Evaluation and Capaci ty-Building	A posteriori	Individuel	Open		38,500.00	23,893.10	Signé	2020-08-25	2020-08-25	2020-10-03	2021-04-27	2020-10-08	2021-05-07	2020-10-15	2021-06-14	2021-10-15
PRODECI/031/CI/2020 / Recr utement d'un expert en Suivi -Evaluation	IDA / D5620	Project Management, Monito ring & Evaluation and Capaci ty-Building	A posteriori	Individuel	Open		38,500.00	23,792.99	Signé	2020-08-25	2020-08-25	2020-10-03	2021-05-14	2020-10-08	2021-06-21	2020-10-15	2021-06-25	2021-10-15
PRODECI/032/CI/2020 / Recr utement d'un Spécialiste env ronnemental et Social	IDA / D5620	Project Management, Monito ring & Evaluation and Capaci ty-Building	A posteriori	Individuel	Open		37,800.00	23,323.59	Signé	2020-08-25	2020-08-25	2020-10-03	2021-07-05	2020-10-08	2021-09-09	2020-10-15	2021-09-20	2021-10-15
PRODECI/033/CI/2020 / Recr utement d'un Spécialiste en I nformatique et Gestion de la Base de données	IDA / D5620	Project Management, Monito ring & Evaluation and Capaci ty-Building	A posteriori	Individuel	Open		37,800.00	23,306.85	Signé	2020-08-25	2020-08-25	2020-10-03	2021-11-22	2020-10-08	2021-12-31	2020-10-15	2022-01-18	2021-10-15
PRODECI/035/CI/2020 / Séle ction d'un Auditeur interne	IDA / D5620	Project Management, Monito ring & Evaluation and Capaci ty-Building	A posteriori	Individuel	Open		37,800.00	0.00	Annulé	2020-08-25	2020-08-25	2020-10-03		2020-10-08		2020-10-15		2021-10-15
PRODECI/036/CI/2020 / Recr utement d'un Spécialiste en I nfrastructures et Equipement s communica	IDA / D5620	Project Management, Monito ring & Evaluation and Capaci ty-Building	A posteriori	Individuel	Open		38,500.00	0.00	Annulé	2020-08-25	2020-08-25	2020-10-03		2020-10-08		2020-10-15		2021-10-15
PRODECI/037/CI/2020 / Recr utement d'un Chef Comptable du Projet	IDA / D5620	Project Management, Monito ring & Evaluation and Capaci ty-Building	A posteriori	Individuel	Open		24,500.00	21,339.43	Signé	2020-08-25	2020-08-25	2020-10-03	2021-05-11	2020-10-08	2021-06-05	2020-10-15	2021-06-07	2021-10-15
PRODECI/039/CI/2020 / Recr utement d'un Comptable	IDA / D5620	Project Management, Monito ring & Evaluation and Capaci ty-Building	A posteriori	Individuel	Open		20,300.00	14,987.68	Signé	2020-08-25	2020-08-25	2020-09-24	2022-01-04	2020-10-08		2020-10-15	2022-02-09	2021-10-15
PRODECI/041/CI/2020 / Recr utement d'un Spécialiste Agr onome/Développement rural du Projet	IDA / D5620	Project Management, Monito ring & Evaluation and Capaci ty-Building	A posteriori	Individuel	Open		37,800.00	23,303.00	Signé	2020-08-25	2020-08-25	2020-10-03	2022-02-14	2020-10-08	2022-03-02	2020-10-15	2022-03-28	2021-10-15
PRODECI/042/CI/2020 / Recr utement d'un Spécialiste en Renforcement des Capacités	IDA / D5620	Project Management, Monito ring & Evaluation and Capaci ty-Building	A posteriori	Individuel	Open		38,500.00	0.00	En cours d'exécut ion	2020-08-25	2020-09-22	2020-10-03	2022-01-04	2020-10-08	2022-01-18	2020-10-15		2021-10-15
PRODECI/043/CI/2020 / Recr utement d'un Spécialiste en Communication	IDA / D5620	Project Management, Monito ring & Evaluation and Capaci ty-Building	A posteriori	Individuel	Open		38,500.00	23,304.93	Signé	2020-08-25	2020-08-25	2020-10-03	2021-04-30	2020-10-08	2021-06-02	2020-10-15	2021-06-04	2020-11-20
PRODECI/044/CI/2020 / Recr utement d'un Coordonnateur r égional du Projet	IDA / D5620	Project Management, Monito ring & Evaluation and Capaci ty-Building	A posteriori	Individuel	Open		35,000.00	29,809.23	Signé	2020-08-25	2020-08-25	2020-10-03	2021-07-26	2020-10-08	2021-08-02	2020-10-15	2021-10-11	2021-10-15
PRODECI/045/CI/2020 / Recr utement d'un Spécialiste en Suivi-Evaluation junior	IDA / D5620	Project Management, Monito ring & Evaluation and Capaci ty-Building	A posteriori	Individuel	Open		24,500.00	23,284.74	Signé	2020-08-25	2020-08-25	2020-10-03	2022-01-04	2020-10-08	2022-03-02	2020-10-15	2022-03-16	2021-10-15
PRODECI/046/CI/2020 / Recr utement d'un Spécialiste en Passation de marchés junior	IDA / D5620	Project Management, Monito ring & Evaluation and Capaci ty-Building	A posteriori	Individuel	Open		24,500.00	21,337.67	Signé	2020-08-25	2020-09-21	2020-10-03	2022-01-04	2020-10-08	2022-02-03	2020-10-15	2022-02-21	2021-10-15
BI-MIDCSP-01-CS-CDS / Reco nduction du Contrat du RAP p our une période de trois (03) mois en vue de faciliter la tra nsition de la mise en oeuvre du PRODECI-TURIKUMWE	IDA / D5620	Project Management, Monito ring & Evaluation and Capaci ty-Building	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct		13,200.00	0.00	En cours d'exécut ion	2020-11-27	2020-11-27	2020-11-30	2020-12-07			2020-12-01		2021-02-28

BI-MIDCSP-02-CS-CDS / Reco duction du contrat du SPIM pour une période de trois (03) mois en vue de faciliter la tra nsition de la mise en œuvre du PRODECI-TURIKUMWE	IDA / D5620	Project Management, Monito ring & Evaluation and Capac ity-Building	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct		10,395.00	0.00	En cours d'exéc ution	2020-11-27	2020-11-27	2020-11-30	2020-12-07			2020-12-01	2021-02-28	
BI-MIDCSP-03-CS-CDS / Reco duction du contrat du Chef Comptable pour une période de trois (03) mois en vue de faciliter la transition de la mi se en œuvre du PRODECI-TUR IKUMWE	IDA / D5620	Project Management, Monito ring & Evaluation and Capac ity-Building	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct		7,500.00	0.00	En cours d'exéc ution	2020-11-27	2020-11-27	2020-11-30	2020-12-07			2020-12-01	2021-02-28	
BI-MIDCSP-04-CS-CDS / Reco duction du contrat du RAF p our la période de transition a vant la mise en œuvre du PR ODECI-TURIKUMWE	IDA / D5620	Project Management, Monito ring & Evaluation and Capac ity-Building	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct		6,600.00	0.00	En cours d'exéc ution	2021-03-04	2021-03-05	2021-03-04	2021-03-05			2021-03-05	2021-06-04	
BI-MIDCSP-05-CS-CDS / Reco duction du contrat du Chef Comptable pour la période tr ansitoire de 03 mois avant la mise en œuvre du PRODECI- TURIKUMWE	IDA / D5620	Project Management, Monito ring & Evaluation and Capac ity-Building	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct		5,100.00	0.00	En cours d'exéc ution	2021-03-04	2021-03-05	2021-03-04	2021-03-05			2021-03-05	2021-06-04	
BI-PRODECI-063-2021-CS-IN DV / Recrutement d'un spéci aliste en Genre	IDA / D5620	Project Management, Monito ring & Evaluation and Capac ity-Building	A posteriori	Individuel	Open		24,175.00	23,306.85	Signé	2021-08-13	2021-08-12	2021-10-06	2022-01-20	2021-10-11	2022-02-21	2021-10-18	2022-03-01	2022-10-18
BI-MINAGRIE-064-2021-CS-I NDV / Recrutement d'un spéci aliste en nutrition	IDA / D5620	Project Management, Monito ring & Evaluation and Capac ity-Building	A posteriori	Individuel	Open		24,175.00	23,301.08	Signé	2021-08-11	2021-08-12	2021-10-04	2022-01-20	2021-10-09	2022-02-07	2021-10-16	2022-03-02	2022-10-16
PRODECI/034/CI/2020 / Recr utement d'un Spécialiste en Nutrition et Genre	IDA / D5620	Project Management, Monito ring & Evaluation and Capac ity-Building	A posteriori	Individuel	Open		38,500.00	0.00	Annulé	2020-08-25	2020-08-25	2020-10-03		2020-10-08		2020-10-15		2021-10-15
BI-PRODECI-065-2021-CS-IN DV / Elaboration de la straté gie de communication	IDA / D5620	Project Management, Monito ring & Evaluation and Capac ity-Building	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	0.00	Annulé	2021-08-23		2021-10-09		2021-10-14		2021-10-21		2021-11-20
PRODECI/036/CI/2020-2 / Re crutement d'un Spécialiste e n Infrastructures et Equipem ents communaux	IDA / D5620	Project Management, Monito ring & Evaluation and Capac ity-Building	A posteriori	Individuel	Open		24,200.00	0.00	En cours d'exéc ution	2021-12-23	2021-12-23	2022-01-11		2022-01-16		2022-01-18		2023-01-17
PRODECI/040/CI/2020 / Recr utement d'un Assistant en Pa ssation de Marchés	IDA / D5620	Project Management, Monito ring & Evaluation and Capac ity-Building	A posteriori	Individuel	Open		24,500.00	0.00	Annulé	2020-08-25	2020-08-25	2020-10-03		2020-10-08		2020-10-15		2021-10-15
BI-PRODECI-067-2021-CS-CO S // Recrutement d'un Consu ltant individuel pour appuyer le Projet au niveau des dossi ers d'infrastructures des com munes	IDA / D5620	Project Management, Monito ring & Evaluation and Capac ity-Building	A posteriori	Individuel	Limited		9,900.00	0.00	En cours d'exéc ution	2022-02-07	2022-02-24	2022-02-10		2022-02-13		2022-02-18		2022-05-19
PRODECI/040/CI/2020-2 / Re crutement d'un Spécialiste e n Passation de Marchés Junio r basé à Muyinga	IDA / D5620	Project Management, Monito ring & Evaluation and Capac ity-Building	A posteriori	Individuel	Open		12,000.00	0.00	En cours d'exéc ution	2022-02-18	2022-05-12	2022-03-29		2022-04-03		2022-04-10		2023-04-10
BI-TURIKUMWE PIU-281132- CS-INDV / Recrutement de M onsieur MASUMBUKO Jean de Dieu, Coordinateur Adjoint du PRODECI-TURIKUMWE	IDA / D5620	Project Management, Monito ring & Evaluation and Capac ity-Building	A posteriori	Individuel	Direct		40,000.00	29,779.11	Signé	2022-03-04	2022-03-10	2022-03-07	2022-03-24	2022-03-12	2022-04-27	2022-03-16	2022-05-17	2023-03-15
BI-TURIKUMWE PIU-289424- CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel chargé de mener une étude sur les o pportunités économiques po ur les populations des cinq c amps des réfugiés congolais au Burundi et les populations hôtes des collines sous-jacen	IDA / D5620	Livelihood, Food Security an d Nutrition	A posteriori	Individuel	Open		25,000.00	0.00	En cours d'exéc ution	2022-04-25	2022-04-19	2022-05-29		2022-06-03		2022-06-22		2022-08-01
BI-TURIKUMWE PIU-289472- CS-INDV / Réalisation d'une é tude de faisabilité des jardins potagers et renforcement de s capacités sur des modèles porteurs et innovants de jard ins potagers pour les populat ions des cinq camps des réf ugiés (Consultant international)	IDA / D5620	Livelihood, Food Security an d Nutrition	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	0.00	En cours d'exéc ution	2022-04-15	2022-04-19	2022-05-17		2022-05-20		2022-05-30		2022-07-14
BI-PRODECI-066-2021-CS-CD S / Recrutement de YONG SA VE THE CHILDREN pour la mi se en œuvre des activités de prévention et réponse à l'exp loitation, les Abus Sexuels (E AS) et le Harcèlement Sexuel (HS)	IDA / D5620	Commune Socio-economic D evelopment Grants	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct		958,684.00	0.00	En cours d'exéc ution	2021-12-21	2021-12-25	2022-04-24	2022-04-28			2022-05-16		2025-12-31
BI-TURIKUMWE PIU-291009- CS-CDS / Sélection du Cabine t EIFE, CONSULTING pour la surveillance et contrôle des t ravaux de construction des i nfrastructures prioritaires par les communes (infrastructure s ne nécessitant pas d'étude s détaillées d'impact environ nemental et social)	IDA / D5620	Commune Socio-economic D evelopment Grants	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct		120,000.00	0.00	En cours d'exéc ution	2022-04-20	2022-05-20	2022-04-24	2022-05-25			2022-05-09		2022-09-06
BI-TURIKUMWE PIU-295677- CS-CDS / Recrutement du ca binet SETRAGEC pour la sur veillance et Contrôle des trava ux d'extension de l'ECOFIT URA de la Commune GASHO HO et de Construction de tro is hangars de stockage dans la commune de BUTHINDA	IDA / D5620	Commune Socio-economic D evelopment Grants	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct		50,000.00	0.00	En cours d'exéc ution	2022-05-19	2022-05-18	2022-05-23	2022-05-25			2022-06-01		2022-09-29

BI-TURIKUMWE PIU-301826-CS-CDS / Sélection de l'ONG GVC pour les prestations d'assistance Technique dans le cadre de la composante 2, sous-composante 2.1, Fenêtre A	IDA / D5620	Commune Socio-economic Development Grants	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		310,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-06-29	2022-06-29	2022-07-05			2022-07-23	2023-01-01
BI-TURIKUMWE PIU-302486-CS-INDV / recrutement d'aide-comptable du Projet	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Individuel	Limited		18,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-07-04	2022-06-30	2022-07-09		2022-07-30	2022-09-03	2023-03-02
BI-TURIKUMWE PIU-320777-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'une stratégie d'inclusion économique pour les réfugiés et la communauté d'accueil	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Individuel	Open - National		25,000.00	0.00	En cours d'examen	2022-10-14	2022-10-28	2022-11-14		2022-11-24	2022-12-04	2023-01-18
BI-TURIKUMWE PIU-321441-CS-CDS / Recrutement du Cabinet ADEN Consulting pour l'évaluation participative: Enquêtes IBM périodique (Iterative Beneficiary Monitoring) 1 par trimestre et Evaluation d'impact	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		120,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-10-28		2022-11-07			2022-12-13	2023-12-13
BI-TURIKUMWE PIU-320769-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour appuyer l'IGP dans l'archivage des dossiers de Passation de Marchés d'ars STEP	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Individuel	Limited		12,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-10-27		2022-11-01		2022-11-15	2022-12-04	2023-06-02
BI-TURIKUMWE PIU-320780-CS-CDS / Sélection d'un spécialiste en infrastructure et équipements communaux basé à Muyinga (50%) et à Bujumbura (50%)	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Individuel	Open - National		23,800.00	0.00	Annulé	2022-11-18		2023-01-06		2023-01-27	2023-03-03	2023-08-30
BI-TURIKUMWE PIU-320969-CS-INDV / Sélection d'un spécialiste en infrastructure et équipements communaux basé à Muyinga (50%) et à Bujumbura (50%)	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Individuel	Limited		23,800.00	0.00	En attente d'exécution	2022-11-25		2022-11-30		2022-12-21	2023-01-25	2024-01-25