

## Sample Procurement Plan

### I. General

1. **Bank's approval Date of the procurement Plan** *[Original: October 2016]: Revision 1 of Updated Procurement Plan, January 2017]*
2. **Date of General Procurement Notice:** *15 July 2017*
3. **Period covered by this procurement plan:** *The procurement period of project covered from year January 2017 to December 2018*

### II. Goods and Works and non-consulting services.

1. **Prior Review Threshold:** Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement:

	<b>Procurement Method</b>	<b>Prior Review Threshold US\$</b>	<b>Comments</b>
1.	ICB and LIB (Goods)	<i>Above US\$ 500,000</i>	<i>All</i>
2.	NCB (Goods)	<i>Above US\$ 780,000</i>	<i>All</i>
3.	ICB (Works)	<i>Above US\$ 10 million</i>	<i>All</i>
4.	NCB (Works)	<i>Above US\$ 476,000</i>	<i>First contract</i>
5.	Consultation of the suppliers (Works)	<i>Above US\$ 20,000</i>	<i>First contract</i>
6.	(Non-Consultant Services)	<i>Above US\$ 10,000</i>	<i>First contract</i>
6.	Individual consultants	<i>Above US\$ 19,200</i>	<i>All</i>
	<i>[Add other methods if necessary]</i>		

2. **Prequalification.** Bidders for *Not applicable* shall be prequalified in accordance with the provisions of paragraphs 2.9 and 2.10 of the Guidelines.
3. **Proposed Procedures for CDD Components (as per paragraph 3.17 of the Guidelines):**
4. **Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual:** *Project Implementation Manual for World Bank Loan Project under preparation.*
5. **Any Other Special Procurement Arrangements:** *5 ICB works packages will be financed under Project preparation advance.*

**6. Summary of the Procurement Packages planned during the first 18 months after project effectiveness**

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description	Estimated Cost US\$ million	Packages	Domestic Preference (yes/no)	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of the ICB (Works)	0.00	0	No	Prior	
	Summary of the ICB (Goods)	0.50	1	No	Prior	
	Summary of the NCB (Works)	3.656	5	No	Prior	
	Summary of the NCB (Goods)	0.78	1	No	Prior	
	Summary of the ICB (Non-Consultant Services)	0.00	0	No	Prior	

**III. Selection of Consultants**

- 1. Prior Review Threshold:** Selection decisions subject to Prior Review by Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and Employment of Consultants:

	Selection Method	Prior Review Threshold	Comments
1.	Competitive Methods (Firms)	All	
2.	Single Source (Firms)	All	
3.	Individual	All	

- 2. Short list comprising entirely of national consultants:** Short list of consultants for services, estimated to cost less than \$ 300,000 equivalent per contract, may comprise entirely of national consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines.
- 3. Any Other Special Selection Arrangements:**
- 4. Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule**

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

Ref. No.	Description of Assignment	Estimated Cost US\$ million	Package s	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of number of contracts that will be let under QCBS	<i>0.00</i>	<i>0</i>	<i>Prior</i>	
	Summary of number of contracts that will be let under other methods	<i>0.00</i>	<i>0</i>	<i>Prior</i>	

**PROCUREMENT PLAN Madagascar : GEF Sustainable Landscape Management Project**

**General Information**

**Country:** Madagascar **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2021-10-28  
**Revised Plan Date(s):** (comma delineated, leave blank 2022-08-30)  
**Project ID:** P154698 **GPN Date:**  
**Project Name:** GEF Sustainable Landscape Management Project  
**Loan / Credit No.:** COFN / C1540, IDA / V0430  
**Executing Agency:** PADAP Project Unit Management - CER ANALANJIROFO

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			
T 1-20(AN) / Travaux de réhabilitation d'un bâtiment à usage de Banque de semences communautaire - Lot 01: Banque de semence à Iazafo - Lot 02: Banque de semence à Soanierana Ivongo	COFN / C1540	Component 2: Investments a nd capacity building in the s elected landscapes	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One E nvelope			Request for Bids - Works French Civi l Law (French) SP D	110,500.00	0.00	Annulé																		2022-09-07	
T 6-21(AN) / Travaux de réhabilitation des réseaux d'irrigation et de drainage des périmètres suivants dans la Commune d'Andranjito - Lot 01: Périmètre Tsaratanana -Lot 02: Périmètre Namatadana -Lot 03: Périmètre Sahaoa	COFN / C1540	Component 2: Investments a nd capacity building in the s elected landscapes	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One E nvelope			Request for Bids - Works French Civi l Law (French) SP D	445,500.00	0.00	Annulé																		2022-08-14	
T 8-21(AN) / Travaux de réhabilitation du bureau du FDAR Analanjirofo	COFN / C1540	Component 2: Investments a nd capacity building in the s elected landscapes	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One E nvelope			Request for Bids - Works French Civi l Law (French) SP D	29,000.00	0.00	Annulé																			2022-08-18
T 05-22(AN) / Réhabilitation périmètres hydroagrico.Lot1: Namatoana-Sahaoa.Lot2: Diavolano-Sahondrana.Lot3: Antanetiava II-Tsaratanana.Lot4: Anamborona-Vohilava.Lot5: Anamborona-Vohilava.Lot6: Anamborona-Vohilava.Lot7: Anamborona-Vohilava.Lot8: Antsirabeniseva-Antaneti	COFN / C1540	Component 2: Investments a nd capacity building in the s elected landscapes	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One E nvelope			Request for Bids - Works French Civi l Law (French) SP D	2,800,000.00	0.00	En cours d'exécution																			2023-06-12
T 06-22(AN) / Travaux de réhabilitation des barrages et de s ouvrages concrets dans la Commune d'Ambatoharanan a dans le paysage d'Iazafo. Lot 01: Réseau Ambatoharanan a Amont, Lot 02: Réseau Ant ahafra-Ambatohazana, Lot 03 : Réseau Anjanamaria, Lot 04: Réseau Sahanofafa	COFN / C1540	Component 2: Investments a nd capacity building in the s elected landscapes	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One E nvelope			Request for Bids - Works French Civi l Law (French) SP D	620,000.00	0.00	En cours d'exécution																			2023-05-13
T 07-22(AN) / Travaux de réhabilitation des OS GCY dans les CR de Mahariano, Vavaten na, Antananarina et Maromint ety	COFN / C1540	Component 2: Investments a nd capacity building in the s elected landscapes	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One E nvelope			Request for Quota tions (Non Bank-S PD)	30,000.00	0.00	En attente d'exécution																			2023-05-06
T 08-22(AN) / Travaux de réhabilitation d'un bâtiment à usage de Banque de semence c ommunautaire. Lot 01: Maromintely paysage d'Iazafo, Lot 02: Antsiragavo paysage Soanierana Ivongo	COFN / C1540	Component 2: Investments a nd capacity building in the s elected landscapes	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One E nvelope			Request for Quota tions (Non Bank-S PD)	50,000.00	0.00	En attente d'exécution																			2023-05-04
T 04-22(AN) / Travaux de protection des berges des rivier es.Lot 01: Sahavaviana et Iazafo dans le paysage d'Iazafo. Lot 02: Sahave dans le Paysa ge de Soanierana .Lot 03: Sahavotra dans le paysage d e Soanierana Ivongo.	COFN / C1540	Component 2: Investments a nd capacity building in the s elected landscapes	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One E nvelope			Request for Bids - Works French Civi l Law (French) SP D	864,100.00	0.00	En attente d'exécution																			2023-07-12

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion				
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual					
F 5-21(AN) / Fourniture de bureau pour la CER Analanjirofo	COFN / C1540	Component 3: Project Management Coordination and M&E	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One E nvelope		50,000.00	9,939.66	Signé																					
F 9-21(AN) / Acquisition des meubles de bureau pour le FDAR Analanjirofo	COFN / C1540	Component 2: Investments a nd capacity building in the s elected landscapes	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One E nvelope		11,000.00	0.00	En attente d'exécution																					
F 4-21(AN) / Acquisition de 05 motos pour FDAR Analanjirofo	COFN / C1540	Component 2: Investments a nd capacity building in the s elected landscapes	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One E nvelope		50,000.00	12,909.76	Signé																					
F 1-20(AN) / Achat de fournitures et équipements des deux (02) banques de semences dans les paysages d'Iazafo et de Soanierana Ivongo	COFN / C1540	Component 2: Investments a nd capacity building in the s elected landscapes	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One E nvelope		95,600.00	0.00	En attente d'exécution																					
F 6-21(AN) / Consommable informatique pour la CER Analanjirofo	COFN / C1540	Component 3: Project Management Coordination and M&E	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One E nvelope		25,000.00	0.00	En attente d'exécution																					
F 7-21(AN) / Produits d'entretien pour la CER Analanjirofo	COFN / C1540	Component 3: Project Management Coordination and M&E	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One E nvelope		35,000.00	0.00	En attente d'exécution																					
F 8-21(AN) / Acquisition des matériels informatiques pour le FDAR Analanjirofo	COFN / C1540	Component 2: Investments a nd capacity building in the s elected landscapes	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One E nvelope		9,300.00	0.00	En attente d'exécution																					

F 04-21/ANJ / Acquisition des matériels pour les Comités d e Gestion de Matériels Agricole dans les paysages d'iazafa o et de Soanierana Ivongo. Lot 01: matériels motorisés Lot 02: matériels agricoles at tels Lot 03: outillages agricoles	COFN / C1540	Component 2: Investments a nd capacity building in the s elected landscapes	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One E nvelope	61,340.00	0.00	En cours d'ex écution	2022-01-30											2022-04-10	2022-06-09	
F 05-21/ANJ / Acquisition des intrants agricoles pour les ad optants en aménagement de s tanety et les paysans seme riers. Lot 01:haricots Lot 02: maïs Lot 03: riz pluvial Lot 04: plante de couverture et fourragère Lot 05: riz de base Lot 06: engrais minéraux	COFN / C1540	Component 2: Investments a nd capacity building in the s elected landscapes	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One E nvelope	59,000.00	37,578.15	Signé	2022-02-04											2022-04-15	2022-08-24	2022-06-14
F 01-22/ANJ / Achat GPS pou r la CER Analanjirofo	IDA / VD430	Component 2: Investments a nd capacity building in the s elected landscapes	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One E nvelope	5,000.00	0.00	En cours d'ex écution	2022-06-09	2022-07-21										2022-08-18	2022-10-17	
F 1-22/ANJ / Achat de fourn itures et équipements d'une (0 1) banque de semence com munitaire dans les Paysage s d'iazafa et de Soanierana Iv ongo	COFN / C1540	Component 2: Investments a nd capacity building in the s elected landscapes	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One E nvelope	90,600.00	0.00	En attente d' exécution	2022-10-29											2023-01-02	2023-03-18	
F 02-22/ANJ / Acquisition de voiture 4x4 pick up.	COFN / C1540	Component 2: Investments a nd capacity building in the s elected landscapes	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One E nvelope	64,000.00	0.00	En attente d' exécution	2022-08-09											2022-10-18	2023-01-16	
F 03-22/ANJ / Acquisition de semences rizicoles pour le ba ne des semences communaitaire : - Lot 01 paysage de Soaniera na Ivongo - Lot 02: paysage d'iazafa	COFN / C1540	Component 2: Investments a nd capacity building in the s elected landscapes	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One E nvelope	64,400.00	0.00	En attente d' exécution	2022-12-03											2023-02-16	2023-02-23	

**NON CONSULTING SERVICES**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
PSNC 004-21/ANJ / Recrutement d'une Agence d'Exécution pour l'accomplissement du reboisement à grande échelle au niveau des zones de transfert de gestion des COBE d e la Commune Ambahoabe	COFN / C1540	Component 2: Investments a nd capacity building in the s elected landscapes	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope		50,600.00	39,878.21	Signé								2021-11-25	2021-06-16									2022-02-07	2021-07-15	2022-10-03
PSNC 005-21/ANJ / Recrutement d'agence d'encadrement d'un peuplement forestier et agroforestier dans les Communes de Manompana, Antanif oty, Soanierana Ivongo, Fats ialanana et Ambiniansakana-Paysage de Soanierana Ivong	COFN / C1540	Component 2: Investments a nd capacity building in the s elected landscapes	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope		57,000.00	44,198.00	Signé								2021-11-25	2021-06-16									2022-02-07	2021-07-15	2022-10-03
PSNC 003-21/ANJ / Gestion d es personnels HMO et suivi-ncadrement des travaux de r eboisement sur une surface de 482ha au niveau de 07 fokontany dans le PAYSAGE DE SOANIERANA IVONGO, ZONE OUEST, Communes Ambahoabe et Anterina- Région Analala	COFN / C1540	Component 2: Investments a nd capacity building in the s elected landscapes	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope		64,100.00	53,726.89	Signé								2021-11-25	2021-06-16									2022-02-07	2021-07-15	2022-10-03
PSNC 001-21/ANJ / Encadre ment technique et socio-orga nisationnel des travaux de r eboisement sur une surface d e 409ha au niveau de 03 fokontany dans le PAYSAGE DIA ZAFI, ZONE ANALABE, Com mune Maromitety- Région Analanjirofo	COFN / C1540	Component 2: Investments a nd capacity building in the s elected landscapes	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope		55,000.00	44,556.79	Signé								2021-11-25	2021-06-16									2022-02-07	2021-07-15	2022-10-03
PSNC 002-21/ANJ / Encadre ment des travaux de reboisem ent sur une surface de 257 ha dans le PAYSAGE D'IAZAF O ZONE NORD ET SUD, Com munes Maromitety, Ampasim azava, Antanamarina, Vavate nina, Mahanoro et Ambahoanana- Région Analanjirofo	COFN / C1540	Component 2: Investments a nd capacity building in the s elected landscapes	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope		35,000.00	36,338.91	Signé								2021-11-25	2021-06-16									2022-02-07	2021-07-15	2022-10-03

**CONSULTING FIRMS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technic al Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion					
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual				
C 8-21/ANJ / Etudes de vulnérabilité, de protection des res sources en eau et la mise en place de protection des bassins de captage pour AEP dans les paysages d'iazafa et de Soanierana Ivongo	COFN / C1540	Component 2: Investments a nd capacity building in the s elected landscapes	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualifications des consultants	Open - National		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-01-15	2021-11-15	2022-02-05		2022-03-11															2022-03-31	2022-04-24	2022-10-21
C 017-20/ANJ / Etudes , Cont rôle et surveillance des trava ux de protection des berges par méthode biologique et m écanique des rivières dans le paysage d'iazafa - Sahavaviana dans la Commune Maromitety - Iazafa	COFN / C1540	Component 2: Investments a nd capacity building in the s elected landscapes	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - National		38,500.00	0.00	En cours d'exécution	2022-01-14	2020-12-14	2022-02-03		2022-03-05				2022-04-02		2022-04-22								2022-05-23	2022-06-27	2022-11-29	

C 07-21(A)J / Diffusion d'itinéraire technique agricole et d'élevage intensif au profit de paysans Lot 01: 03 Communes paysage Soanierana Ivongo Lot 02: 04 Communes paysage Soanierana Ivongo Lot 03: Iazafo Nord Lot 04: Iazafo Sud	COFN / C1540	Component 2: Investments and capacity building in the selected landscapes	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		581,281.00	0.00	En cours d'exécution	2022-01-15	2022-05-04	2022-02-05	2022-03-07		2022-04-06	2022-04-26	2022-05-16	2022-06-05	2023-10-08
C 03-22(A)J / Recrutement d'un Bureau d'Etudes en vue de la mise en place de structure de gestion pour la pérennisation des pistes nouvellement réhabilitées par PADAP	COFN / C1540	Component 2: Investments and capacity building in the selected landscapes	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		64,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-05-30		2022-06-20	2022-07-24				2022-08-23	2022-09-27	2023-03-26
C 01-22(A)J / Etudes, Contrôle et Surveillance des Travaux de réhabilitation : Lot 01 : 02 bureaux des Régions des AUE dans le paysage d'Iazafo Lot 02 : des GCV dans les paysages d'Iazafo	COFN / C1540	Component 2: Investments and capacity building in the selected landscapes	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		28,500.00	0.00	En cours d'exécution	2022-06-14	2022-06-18	2022-07-05	2022-08-18				2022-09-17	2022-10-22	2023-04-20
C 7-21(A)J / Elaboration des "Contrat Plan Pluriannuel" dans les paysages d'Iazafo et de Soanierana Ivongo: Lot 01: Contrat Plan Pluriannuel pour les 27 AUE dans le paysage d'Iazafo Lot 02: Contrat Plan Pluriannuel pour les 19 AUE dans le paysage de Soanierana	COFN / C1540	Component 2: Investments and capacity building in the selected landscapes	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		166,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-06-15	2022-07-14	2022-07-06	2022-08-09				2022-09-08	2022-10-13	2023-04-11
C 13-22(A)J / Recrutement d'un Bureau d'Etudes pour Mémoire Techniques et Contrôle/Surveillance de la réhabilitation des cases semidiars des COBA dans 16 Fokontany dans le paysage de Soanierana Ivongo	COFN / C1540	Component 2: Investments and capacity building in the selected landscapes	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		30,300.00	0.00	En attente d'exécution	2022-09-15		2022-09-30	2022-10-11				2022-10-26	2022-11-20	2023-05-04
C 06-22(A)J / Recrutement d'une firme pour le suivi et vérification des activités de reboisements dans les paysages d'Iazafo et de Soanierana Ivongo	COFN / C1540	Component 2: Investments and capacity building in the selected landscapes	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		250,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-06-10		2022-07-01	2022-07-22		2022-08-21	2022-09-10	2022-10-05	2022-10-25	2023-10-20
C 07-22(A)J / Mise en place et accompagnement du fonctionnement des Associations des Usagers de Pistes dans les Paysages d'Iazafo et de Soanierana Ivongo	COFN / C1540	Component 2: Investments and capacity building in the selected landscapes	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		70,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-10-31		2022-11-10	2022-12-20				2023-01-09	2023-01-20	2023-10-17
C 6-22(A)J / Etablissement d'une mémoire technique et contrôle surveillance pour les travaux de réhabilitation du bureau du Cantonement Forestier de Vavatenina et des 02 bureaux des Fédérations des AUE dans le paysage d'Iazafo	COFN / C1540	Component 2: Investments and capacity building in the selected landscapes	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		7,700.00	0.00	En attente d'exécution	2022-09-30		2022-10-10	2022-11-14				2022-12-04	2022-12-29	2023-06-12
C 09-22(A)J / Diagnostic et état des lieux, établissement d'une mémoire technique pour la réhabilitation et contrôle et surveillance des travaux de réhabilitation des GCV dans les CR de Mahanoro, Vavatenina, Antananarivo et Maromby	COFN / C1540	Component 2: Investments and capacity building in the selected landscapes	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		17,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-10-20		2022-10-30	2022-11-24				2022-12-14	2023-01-08	2023-06-22
C 05-22(A)J / Accompagnement à l'élaboration des Schémas d'Aménagement Communal (SAC) dans les paysages d'Iazafo et de Soanierana Ivongo	COFN / C1540	Component 2: Investments and capacity building in the selected landscapes	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		143,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-06-30		2022-07-21	2022-08-15		2022-09-14	2022-09-29	2022-10-19	2022-11-13	2023-02-11

**INDIVIDUAL CONSULTANTS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
C 04-22(A)J / Consultants individuels pour le suivi-encadrement des activités agricoles, forestières et socio-organisationsnelles dans les paysages d'Iazafo et de Soanierana Ivongo: -Lot 1: 07 Techniciens en Agriculture -Lot 2: 11 Techniciens en Environnement	COFN / C1540	Component 2: Investments and capacity building in the selected landscapes	A posteriori	Individuel	Open		76,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-05-30	2022-06-22	2022-07-14	2022-08-03			2022-08-28		2023-09-22	