

Sample Procurement Plan Agriculture and Land Growth Management Project (P151469)

I. General

2. **Bank's approval Date of the procurement Plan:** Original: January 2016 – Revision PP: December 2016 – February 2017
3. **Date of General Procurement Notice:** -
4. **Period covered by this procurement plan:** July 2016 to December 2017

II. Goods and Works and non-consulting services.

1. **Prior Review Threshold:** Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement: *[Thresholds for applicable procurement methods (not limited to the list below) will be determined by the Procurement Specialist /Procurement Accredited Staff based on the assessment of the implementing agency's capacity.]*

Type de contrats	Montant contrat en US\$ (seuil)	Méthode de passation de marchés	Contrat soumis à revue a priori de la banque
1. Travaux	≥ 5.000.000	AOI	Tous les contrats
	< 5.000.000	AON	Selon PPM
	< 500.000	Consultation des fournisseurs	Selon PPM
	Tout montant	Entente directe	Tous les contrats
2. Fournitures	≥ 500.000	AOI	Tous les contrats
	< 500.000	AON	Selon PPM
	< 200.000	Consultation des fournisseurs	Selon PPM
	Tout montant	Entente directe	Tous les contrats
	Tout montant	Marchés passes auprès d'institutions de l'organisation des Nations Unies	Tous les contrats

July 9, 2010

2. **Prequalification.** Bidders for Not applicable shall be prequalified in accordance with the provisions of paragraphs 2.9 and 2.10 of the Guidelines.
3. **Proposed Procedures for CDD Components (as per paragraph 3.17 of the Guidelines): -**
4. **Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual:**
Manuel de procédures (exécution – procédures administratives et financières – procédures de passation de marchés): décembre 2016 – émis par l’Unité de Gestion du projet Casef (Croissance Agricole et Sécurisation Foncière)
5. **Any Other Special Procurement Arrangements:** *[including advance procurement and retroactive financing, if applicable]* -
6. **Summary of the Procurement Packages planned during the first 18 months after project effectiveness (including those that are subject to retroactive financing and advanced procurement)**

[List the Packages which require Bank’s prior review first and then the other packages]

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description	Estimated Cost US\$ million	Packages	Domestic Preference (yes/no)	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of the ICB (Works)			No	Prior	
	Summary of the ICB (Goods)	1,025	2	No	Prior	
	Summary of the NCB (Works)	5,821	2	No	Prior	1 st contract for Prior Review
	Summary of the NCB (Goods)	0,257325	1	No	Prior	1 st contract for Prior Review
	Summary of the ICB (Non-Consultant Services)	-	-	No	Prior	
	CFN (Consultations)	-	-	No	Prior	

July 9, 2010

	de Fournisseurs) - (travaux)					
	CFN (Consultations de Fournisseurs) - (Fournitures)	0,0884	1	No	Prior	
	Entente directe (fournitures)	0,031	1	No	Prior	
	Marchés passés auprès d'institutions de l'organisation des Nations Unies	0,703	2	No	Prior	
	Summary of the NCB (Works)	4,243	2	No	Post	
	Summary of the NCB (Goods)	0,2031	3	No	Post	
	CFN (Consultations de Fournisseurs) - (travaux)	0,095	4	No	Post	
	CFN (Consultations de Fournisseurs - Achat à commande) - (Fournitures et services autres que services de consultants)	0,101	5	No	Post	

III. Selection of Consultants

- 1. Prior Review Threshold:** Selection decisions subject to Prior Review by Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and Employment of Consultants:

Type de contrats	Montant contrat en US\$ (seuil)	Méthode de passation de marchés	Contrat soumis à revue a priori de la banque
3. Consultants (firmes)	≥ 200.000	SFQC, SFQ, SCBD SMC, SQC, ,	Tous les contrats
	< 200.000	SFQC, SFQ, SCBD SMC, SQC ,	Selon PPM
Consultant individuels	≥ 100.000	Comparaison de 3 CVs	Tous les contrats
	< 100.000	Comparaison de 3 CVs	Selon PPM

July 9, 2010

Firmes et individuels	Tout montant	Entente directe	Tous les contrats
-----------------------	--------------	-----------------	-------------------

- 2. Short list comprising entirely of national consultants:** Short list of consultants for services, estimated to cost less than \$ 300,000 equivalent per contract, may comprise entirely of national consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines.
- 3. Any Other Special Selection Arrangements:** [including advance procurement and retroactive financing, if applicable or delete if not applicable]
- 4. Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule**

1	2	3	4	5	6
Ref. No.	Description of Assignment	Estimated Cost US\$ million	Packages	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of number of contracts that will be let under QCBS	5,6291	4	Prior	
	Summary of number of contracts that will be let under other methods	13,75775	23	Prior	SFQ, CI, SQC, entente directe
	Summary of number of contracts that will be let under QCBS	0,609	4	Post	

July 9, 2010

	Summary of number of contracts that will be let under other methods	<i>0,117</i>	<i>11</i>	<i>Post</i>	<i>CI, SQC</i>
--	---	--------------	-----------	-------------	----------------

MC-CP CASE-2340-C1-020 F31-2K1.1	DA / 5770	Component 1. Agriculture Value Chain Development	A position	Sélection basée sur les qualifications des consultants	Open - National	10,000.00	2,511.00	Actuel	2018-07-26	2019-12-10	2018-08-16	2018-09-29	2019-05-05	2018-09-05	2020-06-21	2018-10-26	2020-09-04	2019-04-24	2020-10-09			
MC-CP CASE-2011-C1-020 F31-2K1.2	DA / 5770	Component 2. Support to Land Policy and Land Rights, Registration	A position	Sélection basée sur la qualité et le coût	Open - International	50,000.00	0.00	Annulé	2018-05-14	2018-05-20	2018-07-01			2018-06-12	2018-06-25	2018-09-14	2018-09-06	2019-09-16				
MC-CP CASE-1208-C1-020 F31-2K1.2	DA / 5770	Component 2. Support to Land Policy and Land Rights, Registration	A position	Sélection basée sur la qualité et le coût	Open - International	4,391,100.00	0.00	Annulé	2017-02-21	2017-05-10	2017-01-11	2017-05-11	2017-05-11	2017-06-12	2017-06-27	2017-07-21	2017-08-21	2018-08-21				
MC-CP CASE-2419-C1-020 F31-2K1.1	DA / 5770	Component 1. Agriculture Value Chain Development	A position	Sélection basée sur les qualifications des consultants	Open - National	20,000.00	0.00	Annulé	2017-08-14	2017-08-28	2017-06-26				2017-11-11	2017-11-17	2017-12-17	2017-12-17				
MC-CP CASE-1303-C1-020 F31-2K1.1	DA / 5770	Component 1. Support to Marketing Information Development and Maintenance	A position	Sélection basée sur la qualité et le coût	Open - National	430,000.00	0.00	Annulé	2017-12-20	2017-12-20	2018-01-09			2018-02-08	2018-02-18	2018-03-04	2018-03-10	2019-06-07				
MC-CP CASE-1017-C1-020 F31-2K1.1	DA / 5770	Component 3. Support to Marketing Information Development and Maintenance	A position	Sélection basée sur la qualité et le coût	Open - International	1,054,841.84	793,234.00	Étape	2018-10-10	2018-11-20	2018-10-20	2018-11-23	2018-11-30	2019-07-10	2019-01-02	2019-09-20	2019-01-20	2019-03-04	2020-06-15	2019-03-28	2019-10-05	2019-07-21
MC-CP CASE-1302-C1-020 F31-2K1.1	DA / 5770	Component 3. Support to Marketing Information Development and Maintenance	A position	Sélection basée sur la qualité et le coût	Open - National	294,000.00	0.00	Annulé	2017-10-31	2017-11-14	2017-11-19			2017-12-29	2018-01-08	2018-01-28	2018-02-12	2018-07-12	2018-07-12			
MC-CP CASE-4244-C1-020 F31-2K1.1	DA / 5770	Component 4. Project Management and Coordination	A position	Sélection basée sur les qualifications des consultants	Open - National	31,000.00	0.00	Annulé	2018-06-27	2018-07-18	2018-08-11					2018-09-10	2018-11-04	2019-05-03				
MC-CP CASE-8290-C1-020 F31-2K1.1	DA / 5770	Component 1. Agriculture Value Chain Development	A position	Sélection basée sur les qualifications des consultants	Open - National	40,000.00	41,708.07	Actuel	2018-10-22	2018-11-09	2018-11-05	2018-11-18	2018-11-18			2019-01-15	2019-01-26	2019-02-11	2019-02-25	2019-07-21	2019-09-21	
MC-CP CASE-8210-C1-020 F31-2K1.1	DA / 5770	Component 4. Project Management and Coordination	A position	Sélection sur le mérite et le coût	Open - National	131,000.00	15,547.63	Actuel	2018-12-21	2019-12-11	2018-12-21	2019-12-21	2019-12-18		2019-01-24	2019-01-11	2019-02-08	2019-02-28	2019-03-21	2019-03-11	2019-09-08	2020-04-26
MC-CP CASE-6090-C1-020 F31-2K1.2	DA / 5770	Component 1. Agriculture Value Chain Development	A position	Sélection basée sur la qualité	Open - National	400,000.00	0.00	Annulé	2018-05-21	2018-11-25	2018-05-25	2018-06-18		2018-07-18	2018-07-25	2018-08-05	2018-08-17	2019-07-13				
MC-CP CASE-6115-C1-020 F31-2K1.2	DA / 5770	Component 4. Project Management and Coordination	A position	Sélection sur le mérite et le coût	Open - National	218,000.00	0.00	Annulé	2018-06-28	2018-07-12	2018-07-19	2018-08-18		2018-10-15	2018-11-05	2018-12-10	2018-12-10	2019-12-11				
MC-CP CASE-2011-C1-020 F31-2K1.4	DA / 5770	Component 4. Project Management and Coordination	A position	Sélection basée sur les qualifications des consultants	Open - National	31,000.00	0.00	Annulé	2018-05-11	2018-06-09	2018-06-28			2018-06-28	2018-08-17	2018-08-17	2018-08-19	2018-09-18				
MC-CP CASE-1049-C1-020 F31-2K1.1	DA / 5770	Component 1. Agriculture Value Chain Development	A position	Sélection basée sur la qualité et le coût	Open - National	31,000.00	14,204.81	Étape	2019-04-11	2019-06-21	2019-05-06	2019-06-23	2019-06-24	2019-07-17	2019-10-17	2019-08-16	2019-09-29	2019-06-21	2019-10-01	2019-08-01	2019-12-24	
MC-CP CASE-1140-C1-020 F31-2K1.4	DA / 0430	Component 2. Support to Land Policy and Land Rights, Registration	A position	Sélection basée sur la qualité et le coût	Open - International	19,500,000.00	0.00	Examen Préliminaire	2019-04-21	2019-06-19	2019-05-06	2019-06-21	2019-11-27		2019-06-01	2020-01-13	2019-09-04	2019-05-29	2019-10-08	2021-12-21	2019-11-08	2022-06-04
MC-CP CASE-7038-C1-020 F31-2K1.2	DA / 5770	Component 4. Project Management and Coordination	A position	Sélection basée sur la qualité et le coût	Open - National	15,000.00	0.00	Annulé	2018-09-11	2018-10-21	2018-12-04			2019-01-03	2019-02-01	2019-03-09	2019-03-19	2019-07-17				
MC-CP CASE-13418-C1-020 F31-2K1.1	DA / 5770	Component 1. Agriculture Value Chain Development	A position	Sélection basée sur la qualité et le coût	Open - National	60,000.00	0.00	Annulé	2019-04-17	2019-05-06	2019-06-21	2019-06-21		2019-07-19	2019-08-18	2019-09-22	2019-10-27	2019-06-21				
MC-CP CASE-10408-C1-020 F31-2K1.1	DA / 5770	Component 1. Agriculture Value Chain Development	A position	Sélection basée sur la qualité et le coût	Open - National	30,000.00	0.00	Annulé	2019-05-02	2019-05-29	2019-07-06			2019-08-09	2019-09-02	2019-10-10	2019-11-13	2019-01-13				
MC-CP CASE-62818-C1-020 F31-2K1.1	DA / 5770	Component 1. Agriculture Value Chain Development	A position	Sélection basée sur les qualifications des consultants	Open - National	20,000.00	0.00	Annulé	2019-12-03	2020-01-02	2020-02-02				2020-02-20	2020-03-07	2020-01-19					
MC-CP CASE-10108-C1-020 F31-2K1.1	DA / 5770	Component 1. Agriculture Value Chain Development	A position	Sélection basée sur les qualifications des consultants	Open - National	11,000.00	0.00	Examen Préliminaire	2019-11-24	2020-01-19	2019-12-15	2020-06-22	2020-10-20	2020-10-15	2020-02-19	2020-01-26	2020-01-26	2020-06-04	2020-09-02			
MC-CP CASE-11778-C1-020 F31-2K1.1	DA / 5770	Component 4. Project Management and Coordination	A position	Sélection basée sur les qualifications des consultants	Open - National	100,000.00	76,774.01	Étape	2020-02-06	2020-03-10	2020-03-06	2020-03-10	2020-03-14			2020-04-10	2020-04-17	2020-03-23	2020-04-23	2020-01-16		
MC-CP CASE-8219-C1-020 F31-2K1.1	DA / 5770	Component 1. Agriculture Value Chain Development	A position	Sélection basée sur la qualité et le coût	Open - International	400,000.00	0.00	Annulé	2019-01-01	2019-03-28	2019-03-28	2019-06-24	2019-08-12	2019-05-11	2019-09-23	2019-06-10	2019-07-04	2019-03-20	2019-08-19	2020-04-18		
MC-CP CASE-10508-C1-020 F31-2K1.1	DA / 5770	Component 4. Project Management and Coordination	A position	Sélection basée sur les qualifications des consultants	Open - National	100,000.00	0.00	Annulé	2019-12-01	2020-01-27	2019-12-27	2020-01-04			2020-03-05		2020-04-09	2020-07-09				
MC-CP CASE-10448-C1-020 F31-2K1.1	DA / 5770	Component 2. Support to Land Policy and Land Rights, Registration	A position	Sélection basée sur la qualité et le coût	Open - National	100,000.00	0.00	Annulé	2019-12-22	2020-01-12	2020-01-25	2020-01-25		2020-01-24	2020-04-21	2020-04-21	2020-07-28	2020-07-02	2021-07-02			

MC-ICP CASEF-134825-CL5 CDB / C 120-18-C2- CAGEE - Étude et conception de la phase de réhabilitation Bâtiment-Museo-CL5, Lot 2 - Ancêtre: Museo-Royal Bâtiment-Museo-CL5, Lot 2 - Ancêtre: Museo-Royal Bâtiment-Museo-CL5, Lot 4 - Ancêtre: Museo-Royal Bâtiment-Museo-CL5	DA / 04/20	Component 2. Support to Land Policy and Land Rights Regulation	A position	Sélection finale sur la qualité et le coût	Open - National	710,000.00	0.00	En cours Finalisation	2020-09-11	2021-02- 15	2020-09- 29	2020-05- 17	2020-10- 28			2020-11- 28	2020-12- 28	2021-03- 01	2021-03- 04	2022-06- 27		
MC-ICP CASEF-131106-CL5 CDB / C18-20-C12-1- CAGEE - Étude de faisabilité de la mise en place de SF qualifiant d'investissement habitat	DA / 04/20	Component 2. Support to Land Policy and Land Rights Regulation	A position	Sélection finale sur les qualifications des consultants	Open - National	100,000.00	0.00	En cours Finalisation	2020-10-01	2020-10- 15	2020-10- 22	2020-10- 05	2021-12- 23					2021-03- 04	2021-03- 08	2021-06- 08		
MC-ICP CASEF-131106-CL5 CDB / C18-20-C12-1-1-UCP CAGEE - Assistance technique à l'élaboration de la stratégie d'investissement en matière de habitat social et de logement social - Lot 1 - Région Chargé de l'habitat social et de logement social - Lot 2 - Région Basse	DA / 04/20	Component 3. Support to Marketing Information Development and Maintenance	A position	Sélection finale sur les qualifications des consultants	Open - National	550,000.00	0.00	En cours Finalisation	2020-12-10	2021-01- 19	2020-13- 11	2021-01- 13	2021-01- 16					2021-03- 15	2021-01- 10	2021-04- 19		
MC-ICP CASEF-132114-CL5 CDB / C13-20-C14-1-UCP CAGEE - Contribution de la formation de référence sur le rapport fiscal dans les zones rurales par le financement additionnel	DA / 04/20	Component 3. Support to Land Policy and Land Rights Regulation	A position	Sélection finale sur la qualité et le coût	Open - National	120,000.00	0.00	En cours Finalisation	2020-12-11	2021-03- 10	2021-01- 05	2021-02- 23	2021-02- 18	2021-06- 01		2021-03- 18	2021-07- 17	2021-04- 01	2021-05- 25	2021-01- 14	2021-06- 26	2021-09- 24
MC-ICP CASEF-132123-CL5 CDB / C13-20-C14-1-UCP CAGEE - Appui financier et compensé de projet	DA / 04/20	Component 4. Project Management and Coordination	A position	Sélection au meilleur coût	Open - National	16,000.00	21,373.82	Échec	2020-09-28	2020-11- 20	2020-09- 28	2020-10- 27	2020-12- 18			2020-12- 01	2021-01- 01	2020-12- 18	2021-02- 27	2021-01- 14	2021-02- 01	2021-02- 07
MC-ICP CASEF-131848-CL5 CDB / C13-20-C14-1-UCP CAGEE - Étude de faisabilité et mise en œuvre d'un plan de gestion des zones rurales - Lot 1 - Région Chargé de l'habitat social et de logement social - Lot 2 - Région Basse	DA / 1/17/20	Component 3. Agriculture Value Chain Development	A position	Sélection finale sur la qualité et le coût	Open - International	60,000.00	0.00	Annulé	2018-10-08	2019-10- 29	2018-10- 29	2018-11- 15	2018-12- 12	2019-01- 15		2018-01- 26	2019-05- 29	2019-02- 21	2019-06- 01	2019-06- 06	2019-05- 05	2019-05- 05
MC-ICP CASEF-131314-CL5 CDB / C13-20-C14-1-UCP CAGEE - Étude de faisabilité et mise en œuvre d'un plan de gestion des zones rurales - Lot 1 - Région Chargé de l'habitat social et de logement social - Lot 2 - Région Basse	DA / 04/20	Component 4. Agriculture Value Chain Development	A position	Sélection finale sur les qualifications des consultants	Open - National	60,000.00	0.00	En cours Finalisation	2021-03-01	2021-03- 17	2021-04- 05	2021-05- 20						2021-08- 14	2021-03- 20	2021-03- 18		
MC-ICP CASEF-134817-CL5 CDB / C13-20-C14-1-UCP CAGEE - Étude de faisabilité et mise en œuvre d'un plan de gestion des zones rurales - Lot 1 - Région Chargé de l'habitat social et de logement social - Lot 2 - Région Basse	DA / 1/17/20	Component 4. Project Management and Coordination	A position	Sélection finale sur la qualité et le coût	Open - National	41,000.00	0.00	Annulé	2020-10-10	2020-11- 20	2020-11- 20	2021-01- 20			2021-01- 11	2021-03- 02	2021-04- 06	2021-04- 06	2021-05- 11	2021-05- 08		
MC-ICP CASEF-132186-CL5 CDB / C13-20-C14-1-UCP CAGEE - Recouvrement de l'impact national de la production de café - évaluation agricole stratégique - Lot 1 - Région Chargé de l'habitat social et de logement social - Lot 2 - Région Basse	DA / 1/17/20	Component 4. Agriculture Value Chain Development	A position	Sélection finale sur la qualité et le coût	Open - National	140,000.00	0.00	Annulé	2020-12-05	2020-12- 26	2020-12- 24	2021-01- 24			2021-02- 03	2021-02- 18	2021-03- 25	2021-03- 25	2021-04- 18	2021-10- 10		
MC-ICP CASEF-134848-CL5 CDB / C13-20-C14-1-UCP CAGEE - Assistance technique pour la mise en œuvre et l'opérationnalisation d'activités agricoles d'investissement - Lot 1 - Région Chargé de l'habitat social et de logement social - Lot 2 - Région Basse	DA / 04/20	Component 3. Agriculture Value Chain Development	A position	Sélection finale sur la qualité et le coût	Open - National	400,000.00	0.00	En cours Finalisation	2021-08-10	2022-01- 17	2021-09- 18	2021-10- 24			2021-11- 01	2021-11- 24	2021-12- 28		2022-02- 02	2022-06- 01		
MC-ICP CASEF-132418-CL5 CDB / C12-10-C13-1-UCP CAGEE - Contribution de la formation de référence sur le rapport fiscal dans les zones rurales - Lot 1 - Région Chargé de l'habitat social et de logement social - Lot 2 - Région Basse	DA / 04/20	Component 3. Support to Land Policy and Land Rights Regulation	A position	Sélection finale sur la qualité et le coût	Open - National	90,000.00	0.00	Annulé	2021-02-22	2021-03- 15	2021-04- 09	2021-04- 09	2021-05- 21		2021-06- 05	2021-07- 04	2021-07- 25	2021-07- 25	2021-07- 25	2022-01- 22		
MC-ICP CASEF-220604-CL5 CDB / C11-10-C12-1-UCP CAGEE - Recouvrement de l'impact national de la production de café - évaluation agricole stratégique - Lot 1 - Région Chargé de l'habitat social et de logement social - Lot 2 - Région Basse	DA / 04/20	Component 3. Support to Land Policy and Land Rights Regulation	A position	Sélection au meilleur coût	Open - National	884,000.00	0.00	En cours Finalisation	2021-07-12	2022-01- 05	2021-08- 02	2021-09- 11			2021-10- 13	2021-11- 12	2021-12- 17	2021-01- 21	2021-01- 21	2022-07- 20		
MC-ICP CASEF-132871-CL5 CDB / C13-20-C14-1-UCP CAGEE - Étude de faisabilité et mise en œuvre d'un plan de gestion des zones rurales - Lot 1 - Région Chargé de l'habitat social et de logement social - Lot 2 - Région Basse	DA / 04/20	Component 3. Support to Land Policy and Land Rights Regulation	A position	Sélection finale sur la qualité et le coût	Open - National	250,000.00	0.00	Annulé	2021-03-09	2021-03- 30	2021-05- 11				2021-06- 09	2021-07- 16	2021-08- 18	2021-09- 18	2021-09- 18	2022-06- 29		
MC-ICP CASEF-241381-CL5 CDB / C13-20-C14-1-UCP CAGEE - Contribution de la formation de référence sur le rapport fiscal dans les zones rurales - Lot 1 - Région Chargé de l'habitat social et de logement social - Lot 2 - Région Basse	DA / 04/20	Component 4. Project Management and Coordination	A position	Sélection finale sur les qualifications des consultants	Open - National	30,000.00	0.00	En cours Finalisation	2021-07-23	2021-07- 24	2021-08- 13	2021-09- 26	2021-09- 20					2021-10- 26	2021-11- 10	2023-04- 30		
MC-ICP CASEF-241381-CL5 CDB / C13-20-C14-1-UCP CAGEE - Contribution de la formation de référence sur le rapport fiscal dans les zones rurales - Lot 1 - Région Chargé de l'habitat social et de logement social - Lot 2 - Région Basse	DA / 04/20	Component 4. Project Management and Coordination	A position	Sélection finale sur les qualifications des consultants	Open - National	99,000.00	0.00	En cours Finalisation	2021-10-08	2021-07- 21	2021-10- 29	2021-12- 21						2022-01- 13	2022-02- 13	2023-04- 30		
MC-ICP CASEF-231113-CL5 CDB / C13-20-C14-1-UCP CAGEE - Contribution de la formation de référence sur le rapport fiscal dans les zones rurales - Lot 1 - Région Chargé de l'habitat social et de logement social - Lot 2 - Région Basse	DA / 1/17/20	Component 4. Project Management and Coordination	A position	Sélection finale sur les qualifications des consultants	Open - National	41,000.00	0.00	En attente Finalisation	2022-01-10	2022-01- 11		2022-01- 18						2022-06- 15	2022-05- 20	2022-11- 16		
MC-ICP CASEF-132870-CL5 CDB / C13-20-C14-1-UCP CAGEE - Étude de faisabilité et mise en œuvre d'un plan de gestion des zones rurales - Lot 1 - Région Chargé de l'habitat social et de logement social - Lot 2 - Région Basse	DA / 04/20	Component 3. Support to Land Policy and Land Rights Regulation	A position	Sélection finale sur la qualité et le coût	Open - International	1,090,000.00	0.00	Annulé	2021-08-02	2021-08- 17	2021-09- 10	2021-09- 10	2021-11- 14			2021-11- 14	2022-01- 03	2022-03- 03	2022-04- 01	2022-07- 10		
MC-ICP CASEF-132848-CL5 CDB / C 131-15-1-1-UCP CAGEE - Assistance technique à la conception et au développement de services sociaux et de logement social - Lot 1 - Région Basse	DA / 04/20	Component 3. Agriculture Value Chain Development	A position	Sélection finale sur la qualité et le coût	Open - National	450,000.00	0.00	En cours Finalisation	2020-10-23	2020-10- 25	2020-10- 25	2020-11- 10			2020-12- 11	2020-01- 01	2020-03- 05	2020-03- 04	2020-03- 11	2023-01- 11		
MC-ICP CASEF-241750-CL5 CDB / C13-20-C14-1-UCP CAGEE - Étude de faisabilité et mise en œuvre d'un plan de gestion des zones rurales - Lot 1 - Région Chargé de l'habitat social et de logement social - Lot 2 - Région Basse	DA / 04/20	Component 3. Support to Marketing Information Development and Maintenance	A position	Sélection finale sur les qualifications des consultants	Open - National	50,000.00	0.00	En attente Finalisation	2021-12-20	2022-01- 10		2022-02- 23						2022-03- 28	2022-04- 09	2022-06- 27		
MC-ICP CASEF-231119-CL5 CDB / C13-20-C14-1-UCP CAGEE - Contribution de la formation de référence sur le rapport fiscal dans les zones rurales - Lot 1 - Région Chargé de l'habitat social et de logement social - Lot 2 - Région Basse	DA / 04/20	Component 3. Agriculture Value Chain Development	A position	Sélection finale sur les qualifications des consultants	Open - National	30,000.00	0.00	En attente Finalisation	2022-03-31	2022-03- 14		2022-04- 27						2022-05- 27	2022-07- 01	2022-11- 28		
MC-ICP CASEF-231113-CL5 CDB / C14-21-C14-1-UCP CAGEE - Étude de faisabilité et mise en œuvre d'un plan de gestion des zones rurales - Lot 1 - Région Chargé de l'habitat social et de logement social - Lot 2 - Région Basse	DA / 04/20	Component 4. Project Management and Coordination	A position	Sélection finale sur les qualifications des consultants	Open - National	11,000.00	0.00	En attente Finalisation	2022-02-14	2022-03- 07		2022-04- 20						2022-06- 08	2022-06- 21	2022-12- 21		
MC-ICP CASEF-132113-CL5 CDB / C13-20-C14-1-UCP CAGEE - Contribution de la formation de référence sur le rapport fiscal dans les zones rurales - Lot 1 - Région Chargé de l'habitat social et de logement social - Lot 2 - Région Basse	DA / 04/20	Component 3. Support to Marketing Information Development and Maintenance	A position	Sélection finale sur les qualifications des consultants	Open - National	20,000.00	0.00	En attente Finalisation	2022-02-14	2022-03- 07		2022-05- 06						2022-05- 16	2022-06- 20	2022-11- 17		

MC-CF-CAEE-0309-CL-CDU / CA-24-CL-1	DA / 17750	Composant 1, AgilBusiness Value Chain Development	A position	Individual	Open	11,500.00	14,519.78	Signé	2018-06-10	2018-07-12	2018-07-14	2018-09-11	2018-09-04	2018-10-04	2018-09-04	2018-10-15	
MC-CF-CAEE-0301-CL-CDU / PA-11-18-CL-2	DA / 17750	Composant 2, Support to Land Policy and Land Rights Registration	A position	Selection de consultants par entente directe	Direct	170,000.00	0.00	Annulé	2018-07-01	2018-07-11				2018-06-06		2018-02-09	
MC-CF-CAEE-0204-CL-NDU / CA-18-CL-2	DA / 17750	Composant 1, AgilBusiness Value Chain Development	A position	Individual	Open	30,000.00	12,514.44	Signé	2018-07-01	2018-08-29	2018-08-04	2018-10-13	2018-08-11	2018-10-08	2018-08-11	2017-02-27	
MC-CF-CAEE-0001-CL-NDU / CA-17-CL-2	DA / 17750	Composant 4, Project Management and Coordination	A position	Individual	Open	10,000.00	2,915.98	Actuel	2018-07-26	2018-07-20	2018-09-23	2019-01-04	2018-10-14	2018-03-04	2018-11-18	2019-01-07	2019-01-17
MC-CF-CAEE-2208-CL-NDU / CA-15-CL-2	DA / 17750	Composant 1, AgilBusiness Value Chain Development	A position	Individual	Open	20,000.00	0.00	Annulé	2017-08-18	2017-08-16	2017-10-01	2018-03-03	2017-10-11		2017-10-10		2017-12-11
MC-CF-CAEE-1809-CL-CDU / CA-17-CL-2	DA / 17750	Composant 4, Project Management and Coordination	A position	Selection de consultants par entente directe	Direct	1,000.00	0.00	Annulé	2017-12-11	2017-12-21				2018-02-01		2018-02-18	
MC-CF-CAEE-7034-CL-CDU / CA-15-CL-2	DA / 17750	Composant 4, Project Management and Coordination	A position	Selection de consultants par entente directe	Direct	10,500.00	14,820.61	Actuel	2018-06-11	2018-10-18	2018-10-01	2019-03-05			2018-11-06	2019-03-18	2018-12-21
MC-CF-CAEE-2438-CL-NDU / CA-17-CL-2	DA / 17750	Composant 1, AgilBusiness Value Chain Development	A position	Individual	Open	1,000.00	0.00	Annulé	2017-08-21	2017-08-06	2017-08-18		2017-08-18		2017-10-21		2017-12-22
MC-CF-CAEE-0118-CL-NDU / CA-18-CL-1	Composant 1, AgilBusiness Value Chain Development	A position	Individual	Open	10,000.00	7,644.71	Signé	2018-10-11	2018-10-12	2018-11-18	2019-04-01	2018-11-25	2018-05-07	2018-11-29	2019-01-29	2019-05-28	
MC-CF-CAEE-0214-CL-NDU / CA-20-CL-1	Composant 1, AgilBusiness Value Chain Development	A position	Individual	Limited	9,000.00	7,411.32	Signé	2018-12-21	2018-11-05	2018-12-26	2019-01-30	2018-11-16	2019-01-07	2018-07-20	2019-01-21	2019-08-19	
MC-CF-CAEE-0734-CL-NDU / CA-15-CL-1	Composant 1, AgilBusiness Value Chain Development	A position	Individual	Open	17,000.00	10,268.88	Signé	2019-02-01	2019-01-29	2019-01-29	2019-04-03	2019-04-13	2019-05-20	2019-05-21	2019-05-21	2019-11-14	
MC-CF-CAEE-0735-CL-NDU / CA-15-CL-1	Composant 4, Project Management and Coordination	A position	Individual	Open	12,000.00	21,831.99	Signé	2019-02-10	2019-01-16	2019-03-31	2019-11-13	2019-04-21	2019-03-24	2019-04-26	2019-04-26	2019-11-22	
MC-CF-CAEE-0110-CL-NDU / CA-20-CL-1	Composant 1, AgilBusiness Value Chain Development	A position	Individual	Open	9,000.00	0.00	Annulé	2018-10-11	2018-11-05	2018-11-27		2018-11-21		2018-11-24		2019-05-28	
MC-CF-CAEE-1216-CL-CDU / CA-10-CL-1	Composant 1, AgilBusiness Value Chain Development	A position	Selection de consultants par entente directe	Direct	1,500,000.00	0.00	Annulé	2017-10-30	2017-11-09					2018-01-11		1912-08-11	
MC-CF-CAEE-0202-CL-CDU / PA-12-14-CL-2	Composant 2, Support to Land Policy and Land Rights Registration	A position	Selection de consultants par entente directe	Direct	550,000.00	0.00	Annulé	2018-07-26	2018-08-05					2018-10-06		2017-04-26	
MC-CF-CAEE-1001-CL-CDU / PA-11-14-CL-2	Composant 3, Support to Land Policy and Land Rights Registration	A position	Selection de consultants par entente directe	Direct	120,000.00	0.00	Annulé	2017-10-30	2017-11-09					2017-12-08		2018-10-28	
MC-CF-CAEE-0011-CL-CDU / PA-14-CL-1	Composant 1, AgilBusiness Value Chain Development	A position	Selection de consultants par entente directe	Direct	70,000.00	0.00	Annulé	2018-05-10	2018-05-20					2018-05-18		2018-03-21	
MC-CF-CAEE-0019-CL-CDU / PA-01-18-CL-1	Composant 1, AgilBusiness Value Chain Development	A position	Selection de consultants par entente directe	Direct	151,000.00	0.00	Annulé	2018-05-20	2018-12-20	2018-01-20				2018-06-28		2018-09-28	
MC-CF-CAEE-0218-CL-NDU / CA-18-CL-1	Composant 1, AgilBusiness Value Chain Development	A position	Individual	Open	60,000.00	0.00	Annulé	2018-06-01	2018-08-03	2018-08-11		2018-08-11		2018-08-11		2018-08-11	
MC-CF-CAEE-1048-CL-NDU / CA-18-CL-2	Composant 4, Project Management and Coordination	A position	Individual	Limited	1,000.00	2,949.10	Signé	2019-04-01	2019-04-21	2019-04-24	2019-07-24	2019-05-13	2019-08-11	2019-06-11	2019-09-06	2019-06-12	
MC-CF-CAEE-1048-CL-NDU / CA-18-CL-1	Composant 2, Support to Land Policy and Land Rights Registration	A position	Individual	Open	12,000.00	20,319.28	Actuel	2019-04-11	2019-04-12	2019-06-05	2020-02-17	2019-06-24	2020-04-16	2019-07-29	2020-01-04	2020-07-28	2020-06-11
MC-CF-CAEE-1047-CL-NDU / CA-18-CL-1	Composant 1, AgilBusiness Value Chain Development	A position	Individual	Open	1,000.00	813.10	Signé	2019-07-02	2019-05-21	2019-07-20	2019-11-18	2019-08-10	2019-11-22	2019-10-15	2019-12-17	2019-12-14	
MC-CF-CAEE-1048-CL-NDU / CA-18-CL-1	Composant 3, Support to Land Policy and Land Rights Registration	A position	Individual	Open	7,000.00	1,930.32	Signé	2019-05-02	2019-04-21	2019-06-20	2019-07-24	2019-07-11	2019-08-22	2019-08-15	2019-08-21	2019-11-11	
MC-CF-CAEE-1048-CL-NDU / CA-18-CL-1	Composant 3, Support to Land Policy and Land Rights Registration	A position	Individual	Open	30,000.00	10,827.40	Signé	2019-05-28	2020-02-18	2019-07-16	2020-12-15	2019-08-06	2021-03-02	2019-09-01	2021-01-01	2019-11-09	

MC-GP CASE-10860-CL-NDV / C11-24-C1-C2	Component 3, Support to Marketing, Information and Maintenance	A position	Individual	Open	7,000.00	10,074.41	Signé	2019-05-28	2019-06-19	2019-12-15	2019-06-06	2021-01-01	2019-09-10	2021-05-05	2019-11-08	
MC-GP CASE-11100-CL-NDV / C10-11-C1-1	Component 1, Agriculture Value Chain Development	A position	Individual	Open	12,000.00	21,724.72	Signé	2019-07-28	2019-08-09	2019-09-15	2019-11-13	2019-10-06	2019-11-14	2020-03-12	2021-05-11	
MC-GP CASE-121147-CL-NDV / A12100-01	Component 1, Agriculture Value Chain Development	A position	Individual	Limited	25,000.00	45,164.39	Signé	2019-07-01	2019-07-22	2019-08-11	2019-08-21	2019-09-10	2019-07-24	2019-09-27		
MC-GP CASE-121195-CL-NDV / C11-24-C1-C1	Component 1, Agriculture Value Chain Development	A position	Individual	Limited	30,000.00	0.00	Annulé	2018-10-11	2018-10-30		2018-11-09		2018-11-11		2019-05-12	
MC-GP CASE-121197-CL-NDV / C11-24-C1-C2	Component 3, Support to Land Policy and Land Rights Registration	A position	Individual	Open	10,000.00	0.00	Annulé	2018-12-10		2019-01-26		2019-02-18		2019-03-25	2019-09-21	
MC-GP CASE-121196-CL-NDV / C11-24-C1-C1	Component 4, Project Management and Coordination	A position	Individual	Open	36,000.00	11,951.88	Signé	2019-08-21	2019-10-14	2019-10-27	2019-11-06	2019-11-21	2020-12-01	2020-12-01	2022-12-01	
MC-GP CASE-121186-CL-NDV / C11-24-C1-C1	Component 4, Project Management and Coordination	A position	Individual	Direct	4,000.00	0.00	Annulé	2019-10-21	2019-10-31				2020-01-04		2019-07-02	
MC-GP CASE-121147-CL-NDV / C11-24-C1-C1	Component 4, Project Management and Coordination	A position	Individual	Open	36,000.00	1,728,449.17	Signé	2019-08-21	2019-12-14	2019-10-27	2019-11-04	2019-11-17	2019-12-01	2020-11-23	2022-12-02	
MC-GP CASE-121148-CL-NDV / C11-24-C1-C1	Component 4, Project Management and Coordination	A position	Individual	Open	36,000.00	17,748.11	Signé	2019-08-01	2019-12-14	2019-10-06	2019-12-03	2019-11-23	2019-12-01	2020-11-11		
MC-GP CASE-121151-CL-NDV / C11-24-C1-C1	Component 4, Project Management and Coordination	A position	Individual	Open	36,000.00	22,273.43	Signé	2019-08-21	2019-12-14	2019-10-27	2019-11-06	2019-11-21	2019-12-01	2020-12-01	2022-12-01	
MC-GP CASE-121144-CL-NDV / C11-24-C1-C1	Component 4, Project Management and Coordination	A position	Individual	Open	36,000.00	20,514.25	Signé	2019-08-21	2019-12-14	2019-10-27	2019-11-04	2019-11-28	2019-12-01	2020-12-01	2022-12-01	
MC-GP CASE-121189-CL-NDV / C11-24-C1-C1	Component 4, Project Management and Coordination	A position	Individual	Open	60,000.00	11,326.37	Signé	2019-09-21	2019-11-20	2019-10-27	2019-11-12	2019-12-01	2019-12-01	2020-12-01	2022-12-01	
MC-GP CASE-121140-CL-NDV / C11-24-C1-C1	Component 4, Project Management and Coordination	A position	Individual	Open	36,000.00	17,246.13	Signé	2019-08-21	2019-12-14	2019-10-27	2019-11-04	2019-11-17	2019-12-01	2020-01-18	2022-12-01	
MC-GP CASE-121152-CL-NDV / C11-24-C1-C1	Component 1, Agriculture Value Chain Development	A position	Individual	Open	30,000.00	0.00	Annulé	2019-12-01	2019-12-30		2020-01-14		2020-02-18		2020-04-01	
MC-GP CASE-121143-CL-NDV / C11-24-C1-C2	Component 3, Support to Land Policy and Land Rights Registration	A position	Individual	Open	30,000.00	0.00	Annulé	2018-12-10	2019-01-28		2019-02-18		2019-03-25		2019-09-21	
MC-GP CASE-141189-CL-NDV / C11-24-C1-C1	Component 1, Agriculture Value Chain Development	A position	Individual	Direct	2,700.00	2,393.01	Annulé	2019-10-21	2019-11-16	2019-11-06	2019-11-28		2019-12-01	2020-01-17	2019-12-18	2020-04-18
MC-GP CASE-141195-CL-NDV / C11-24-C1-C1	Component 1, Agriculture Value Chain Development	A position	Individual	Direct	6,500.00	4,498.90	Annulé	2019-10-21	2019-11-16	2019-11-06	2020-01-06		2019-12-04	2020-01-17	2019-12-01	2020-03-02
MC-GP CASE-121475-CL-NDV / C10-11-C1-C1	Component 4, Project Management and Coordination	A position	Individual	Open	22,000.00	0.00	Annulé	2019-04-02	2019-04-06		2019-06-27		2019-04-01		2019-07-31	
MC-GP CASE-121119-CL-NDV / C11-24-C1-C1	Component 1, Agriculture Value Chain Development	A position	Individual	Open	21,500.00	0.00	Annulé	2019-01-08		2019-01-01		2019-03-24		2019-04-08	2019-10-05	
MC-GP CASE-121443-CL-NDV / C11-24-C1-C1	Component 4, Project Management and Coordination	A position	Individual	Open	14,000.00	0.00	Annulé	2019-06-03		2019-07-21		2019-06-11		2019-09-11	2021-06-26	
MC-GP CASE-121140-CL-NDV / C11-24-C1-C1	Component 1, Agriculture Value Chain Development	A position	Individual	Open	30,000.00	0.00	Annulé	2018-10-11	2018-11-05	2018-11-19		2018-11-24		2018-11-28	2019-05-27	
MC-GP CASE-121179-CL-NDV / C10-11-C1-C1	Component 1, Agriculture Value Chain Development	A position	Individual	Direct	30,000.00	0.00	Annulé	2019-04-10	2019-04-21	2019-04-21				2019-04-24	2019-12-20	
MC-GP CASE-121119-CL-NDV / C10-11-C1-C1	Component 1, Agriculture Value Chain Development	A position	Individual	Open	10,000.00	1,865.43	Signé	2020-02-02	2020-02-19	2020-02-28	2020-02-16	2020-01-01	2020-11-23	2020-01-18	2020-07-01	
MC-GP CASE-141411-CL-NDV / C10-11-C1-C1	Component 1, Agriculture Value Chain Development	A position	Individual	Open	41,000.00	28,861.76	Signé	2019-12-21	2020-03-11	2020-02-24	2020-06-24	2020-03-07	2020-07-01	2020-07-13	2022-06-11	
MC-GP CASE-121188-CL-NDV / C10-11-C1-C1	Component 3, Support to Land Policy and Land Rights Registration	A position	Individual	Limited	47,000.00	0.00	Signé	2020-04-21	2020-05-06	2020-04-26	2020-11-11	2020-05-17	2020-11-21	2020-06-26	2022-06-11	
MC-GP CASE-121223-CL-NDV / C10-11-C1-C1	Component 1, Agriculture Value Chain Development	A position	Individual	Limited	60,000.00	14,871.12	Signé	2020-01-14	2020-01-04	2020-01-19	2020-07-01	2020-01-11	2020-07-14	2020-07-07	2021-01-10	

MC-GF CASE1-13339-CL1 INDV / Coordonnateur technique en agriculture et en foresterie de Casse de zone de Coordonnateur Agricole de Sécurité Forestière	DA / 57750	Component 1. Agriculture Value Chain Development	A position	Individual	Open	35,000.00	14,865.04	Signé	2020-05-10	2020-06-08	2020-06-24	2020-06-07	2020-07-15	2020-09-21	2020-09-19	2020-09-23	2021-03-11
MC-GF CASE1-14607-CL1 CDS / Coopération et institution d'un module agricole d'information et gestion pour une EF FG29	DA / 57750	Component 1. Agriculture Value Chain Development	A position	Statisticien de consultants par entente directe	Direct	15,000.00	18,639.71	Signé	2018-12-11	2020-06-10	2019-12-25	2020-10-28		2020-02-28	2021-02-28	2020-05-28	
MC-GF CASE1-121102-CL1 INDV / CDS / FAO/EF - Coordonnateur technique de l'unité genre	DA / 04120	Component 4. Project Management and Coordination	A position	Individual	Open	45,000.00	24,655.22	Signé	2020-05-18	2020-07-22	2020-06-24	2020-07-07	2020-11-15	2020-11-28	2020-11-28	2022-04-28	
MC-GF CASE1-42013-CL1 INDV / CDS / CCL / Établissement de base d'agencement sur le territoire d'État / Établissement de base	DA / 57750	Component 1. Agriculture Value Chain Development	A position	Individual	Open	21,500.00	0.00	Annulé	2018-06-18	2019-12-06	2018-07-27	2020-01-06	2018-08-10	2018-09-01	2018-09-16		
MC-GF CASE1-08087-CL1 INDV / CDS / CCL / Établissement de base d'agencement sur le territoire d'État / Établissement de base	DA / 57750	Component 1. Agriculture Value Chain Development	A position	Individual	Open	12,500.00	0.00	Annulé	2018-07-24	2019-06-04	2018-05-21		2018-10-14	2018-11-18	2018-05-17		
MC-GF CASE1-17929-CL1 CDS / Coordonnateur technique de projet CASP	DA / 57750	Component 4. Project Management and Coordination	A position	Statisticien de consultants par entente directe	Direct	190,000.00	144,225.14	Signé	2020-06-01	2020-01-11	2020-06-11	2020-01-03		2020-06-11	2020-01-04	2021-06-27	
MC-GF CASE1-17949-CL1 CDS / Coordonnateur technique de projet CASP	DA / 57750	Component 4. Project Management and Coordination	A position	Statisticien de consultants par entente directe	Direct	88,000.00	71,767.20	Signé	2020-06-10	1996-11-01	2020-07-10	2020-01-11		2020-07-10	2020-01-11	2021-04-30	
MC-GF CASE1-17950-CL1 CDS / Coordonnateur technique de projet CASP	DA / 57750	Component 4. Project Management and Coordination	A position	Statisticien de consultants par entente directe	Direct	88,000.00	68,851.81	Signé	2020-06-10	2018-11-01	2020-07-10	2020-01-12		2020-07-10	2020-01-14	2021-04-30	
MC-GF CASE1-17981-CL1 CDS / Coordonnateur technique de projet CASP	DA / 57750	Component 4. Project Management and Coordination	A position	Statisticien de consultants par entente directe	Direct	44,000.00	9,817.99	Actuel	2020-06-10	2020-08-01	2020-07-10	2020-08-01		2020-07-10	2020-08-09	2021-01-09	
MC-GF CASE1-17982-CL1 CDS / Expert Foncier Régional - Aulnay - Aulnay	DA / 57750	Component 2. Support to Land Policy and Land Rights Registration	A position	Statisticien de consultants par entente directe	Direct	73,000.00	14,942.91	Signé	2020-06-10	2020-08-21	2020-07-10	2020-11-11		2020-07-10	2021-12-30	2022-04-30	
MC-GF CASE1-17983-CL1 CDS / Expert Foncier Régional - Aulnay - Aulnay	DA / 57750	Component 2. Support to Land Policy and Land Rights Registration	A position	Statisticien de consultants par entente directe	Direct	73,000.00	17,363.84	Signé	2020-06-10	2020-02-11	2020-07-10	2020-01-11		2020-07-10	2020-02-14	2022-06-30	
MC-GF CASE1-17984-CL1 CDS / Expert Foncier Régional - Aulnay - Aulnay	DA / 57750	Component 1. Agriculture Value Chain Development	A position	Statisticien de consultants par entente directe	Direct	75,000.00	28,216.94	Signé	2020-06-10	2017-01-11	2020-07-10	2020-01-12		2020-07-10	2020-01-14	2022-06-30	
MC-GF CASE1-17985-CL1 CDS / Administrateur - Aulnay - Aulnay	DA / 57750	Component 2. Support to Land Policy and Land Rights Registration	A position	Statisticien de consultants par entente directe	Direct	73,000.00	17,881.79	Signé	2020-06-10	2020-03-11	2020-07-10	2020-01-10		2020-07-10	2020-01-10	2022-06-30	
MC-GF CASE1-17986-CL1 CDS / Expert Foncier Régional - Aulnay - Aulnay	DA / 57750	Component 1. Agriculture Value Chain Development	A position	Statisticien de consultants par entente directe	Direct	72,000.00	14,379.20	Signé	2020-06-10	2017-04-07	2020-07-10	2020-04-14		2020-07-10	2020-01-04	2022-06-30	
MC-GF CASE1-17987-CL1 CDS / Administrateur et Financier	DA / 57750	Component 4. Project Management and Coordination	A position	Statisticien de consultants par entente directe	Direct	70,000.00	13,373.78	Actuel	2020-06-10	2020-05-04	2020-07-10	2020-05-04		2020-07-10	2020-05-06	2021-01-30	
MC-GF CASE1-17990-CL1 CDS / Coordonnateur technique de projet CASP	DA / 57750	Component 4. Project Management and Coordination	A position	Statisticien de consultants par entente directe	Direct	48,000.00	11,793.16	Signé	2020-06-10	2016-12-05	2020-07-10	2020-01-11		2020-07-10	2020-01-03	2021-12-31	
MC-GF CASE1-121116-CL1 INDV / CDS / FAO/EF - Coordonnateur technique de l'unité genre	DA / 04120	Component 4. Project Management and Coordination	A position	Individual	Open	25,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-06-10	2020-11-11	2020-06-01	2021-02-22	2020-06-01	2020-09-09	2022-06-30		
MC-GF CASE1-14617-CL1 INDV / Coordonnateur technique en système d'information	DA / 04120	Component 4. Project Management and Coordination	A position	Individual	Open	30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-06-10	2020-10-07	2020-04-03	2020-06-18	2020-06-18	2020-09-09	2022-06-30		
MC-GF CASE1-121110-CL1 INDV / CDS / FAO/EF - Coordonnateur technique de l'unité genre	DA / 04120	Component 4. Project Management and Coordination	A position	Individual	Open	38,000.00	29,261.10	Signé	2020-06-10	2020-11-11	2020-04-03	2021-02-13	2020-06-18	2021-02-12	2020-09-09	2021-03-01	2022-06-30
MC-GF CASE1-104738-CL1 INDV / CDS / FAO/EF - Coordonnateur technique de l'unité genre	DA / 57750	Component 1. Agriculture Value Chain Development	A position	Individual	Open	18,000.00	0.00	Annulé	2018-11-24	2020-01-20		2020-01-13	2020-01-19	2020-01-19	2020-06-17		
MC-GF CASE1-104812-CL1 INDV / CDS / FAO/EF - Coordonnateur technique de l'unité genre	DA / 57750	Component 2. Support to Land Policy and Land Rights Registration	A position	Individual	Open	30,000.00	0.00	Annulé	2020-06-01		2020-07-20		2020-06-10	2020-09-14	2020-11-11		
MC-GF CASE1-104913-CL1 INDV / CDS / FAO/EF - Coordonnateur technique de l'unité genre	DA / 57750	Component 2. Support to Land Policy and Land Rights Registration	A position	Individual	Open	30,000.00	0.00	Annulé	2020-06-01		2020-07-20		2020-06-10	2020-09-14	2020-11-11		
MC-GF CASE1-171176-CL1 INDV / Coordonnateur technique de l'unité genre	DA / 57750	Component 1. Agriculture Value Chain Development	A position	Individual	Limited	75,000.00	0.00	Annulé	2020-05-12	2020-06-24	2020-06-24		2020-07-10	2020-06-16	2021-02-10		
MC-GF CASE1-17988-CL1 INDV / Responsable d'unité genre	DA / 57750	Component 4. Project Management and Coordination	A position	Individual	Open	38,000.00	30,867.84	Actuel	2018-10-10	2017-03-01	2018-11-28	2017-11-08	2018-11-28	2017-11-08	2017-11-24	2018-01-23	2020-05-11
MC-GF CASE1-17990-CL1 INDV / Subvention Nationale en Agriculture	DA / 57750	Component 1. Agriculture Value Chain Development	A position	Individual	Open	67,000.00	53,184.78	Actuel	2018-10-10	2020-12-12	2018-11-23	2019-12-23	2019-12-10	2017-01-21	2017-01-23	2018-01-23	2020-07-11
MC-GF CASE1-17990-CL1 INDV / Expert Élevage bovin	DA / 57750	Component 1. Agriculture Value Chain Development	A position	Individual	Open	95,000.00	71,296.78	Signé	2018-10-10	2018-04-01	2018-04-28	2018-04-28	2018-12-15	2017-01-21	2017-01-23	2018-01-23	2020-07-11
MC-GF CASE1-17990-CL1 INDV / Coordonnateur technique de projet CASP	DA / 57750	Component 4. Project Management and Coordination	A position	Individual	Open	60,000.00	12,831.84	Signé	2018-10-10	2020-01-17	2018-11-28	2020-04-20	2018-12-15	2017-01-21	2017-01-23	2018-01-23	2020-07-11
MC-GF CASE1-17994-CL1 INDV / Expert Foncier National	DA / 57750	Component 2. Support to Land Policy and Land Rights Registration	A position	Individual	Open	75,000.00	56,446.91	Actuel	2018-10-10	2015-12-02	2018-11-28	2018-11-28	2018-12-15	2017-01-21	2017-01-23	2018-01-23	2020-07-11
MC-GF CASE1-17995-CL1 INDV / Responsable d'unité genre / Établissement de base	DA / 57750	Component 1. Agriculture Value Chain Development	A position	Individual	Open	25,000.00	18,939.82	Actuel	2018-10-10	2017-01-15	2018-11-28	2017-01-04	2018-12-15	2017-01-21	2017-01-23	2018-01-23	2020-07-11
MC-GF CASE1-17996-CL1 INDV / Coordonnateur technique de l'unité genre	DA / 57750	Component 4. Project Management and Coordination	A position	Individual	Open	60,000.00	49,807.74	Signé	2018-10-10	2018-12-01	2018-11-28	2017-04-06	2018-12-15	2017-01-21	2017-01-23	2018-01-23	2020-07-11
MC-GF CASE1-17989-CL1 INDV / Coordonnateur technique de l'unité genre	DA / 57750	Component 4. Project Management and Coordination	A position	Individual	Open	60,000.00	47,317.22	Signé	2018-10-10	2018-12-01	2018-11-28	2017-05-20	2018-12-15	2017-01-21	2017-01-23	2018-01-23	2020-07-11
MC-GF CASE1-103100-CL1 INDV / CDS / FAO/EF - Coordonnateur technique de l'unité genre	DA / 04120	Component 1. Agriculture Value Chain Development	A position	Individual	Open	50,000.00	15,760.21	Signé	2020-10-02	2020-10-20	2020-11-20	2020-10-10	2020-11-15	2020-12-14	2021-01-15	2021-01-04	2022-06-30
MC-GF CASE1-103100-CL1 INDV / CDS / FAO/EF - Coordonnateur technique de l'unité genre	DA / 04120	Component 1. Agriculture Value Chain Development	A position	Individual	Open	50,000.00	17,309.13	Signé	2020-10-02	2020-10-20	2020-11-20	2020-10-10	2020-11-15	2020-12-14	2021-01-15	2021-01-04	2022-06-30
MC-GF CASE1-103100-CL1 INDV / CDS / FAO/EF - Coordonnateur technique de l'unité genre	DA / 04120	Component 1. Agriculture Value Chain Development	A position	Individual	Open	50,000.00	11,855.98	Signé	2020-10-02	2020-10-20	2020-11-20	2020-10-10	2020-11-15	2020-12-14	2021-01-15	2021-01-04	2022-06-30

MC-GP CASE-10307-C1-RND / C-20-C11AUG-Consultant chargé d'appuyer auprès du volet stratégique du projet CASAP	DA / 5770	Component 3, Support to Marketing Infrastructure Development and Maintenance	A	personnel	Individual	Limbed	35,000.00	21,602.76	Signe	2020-08-01	2020-09-01	2020-09-06	2020-12-22	2020-09-27	2021-01-11	2020-11-01	2021-01-25	2022-06-30
MC-GP CASE-103140-C1-RND / C-21-10C1-FAUGP-Consultant chargé de la planification d'un projet de développement de l'énergie électrique, à l'échelle des services de l'Agence Nationale de l'Énergie (ANE)	DA / 04320	Component 4, Project Management and Coordination	A	personnel	Individual	Open	15,000.00	8,345.29	Signe	2020-10-15	2020-11-02	2020-12-03	2021-04-27	2020-12-24	2021-04-01	2021-01-28	2021-04-02	2021-07-28
MC-GP CASE-103146-C1-RND / C-21-10C1-FAUGP-Recrutement d'un consultant	DA / 04320	Component 4, Project Management and Coordination	A	personnel	Individual	Open	40,000.00	15,931.16	Signe	2020-12-15	2020-12-31	2021-03-08	2021-03-21	2021-03-19	2021-03-10	2021-03-28	2021-04-08	2022-03-31
MC-GP CASE-103148-C1-RND / C-11-20-C14AUG-FAUGP-Recrutement d'un responsable administratif et financier	DA / 04320	Component 4, Project Management and Coordination	A	personnel	Individual	Open	45,000.00	39,841.29	Signe	2020-10-15	2020-10-01	2020-12-03	2020-12-08	2020-12-24	2020-12-08	2021-01-28	2020-12-09	2022-01-28
MC-GP CASE-103150-C1-RND / C-20-C11AUG-FAUGP-Recrutement d'un responsable de planification des marchés	DA / 04320	Component 4, Project Management and Coordination	A	personnel	Individual	Open	40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-11-15	2021-04-21	2021-01-03		2021-01-24	2021-02-28			2022-02-28
MC-GP CASE-104139-C1-RND / C-20-C11AUG-FAUGP-Recrutement d'un juriste pour le RPEI contexte CAR	DA / 04320	Component 3, Support to Land Policy and Land Rights Registration	A	personnel	Individual	Open	15,000.00	12,275.20	Signe	2020-12-21	2021-03-16	2021-03-24	2021-03-24	2021-08-05	2021-08-10	2021-08-05	2022-01-10	
MC-GP CASE-104177-C1-RND / C-20-C11AUG-FAUGP-Recrutement d'un juriste en charge de l'analyse des informations et des données des CROGMA	DA / 5770	Component 3, Support to Land Policy and Land Rights Registration	A	personnel	Individual	Open	8,000.00	6,444.95	Signe	2020-09-24	2020-10-07	2020-11-08	2021-04-07	2020-11-11	2020-11-10	2021-01-03	2021-01-01	2021-03-01
MC-GP CASE-104178-C1-RND / C-21-10C1-FAUGP-Recrutement d'un chargé de l'appui technique aux services de planification des investissements sur le filaire électrique	DA / 5770	Component 1, Agriculture Value Chain Development	A	personnel	Individual	Open	11,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-10-20	2021-03-19	2020-11-18	2020-12-23	2021-01-24	2020-12-21			2022-06-30
MC-GP CASE-110108-C1-RND / C-11-20-C14AUG-FAUGP-Recrutement d'un consultant pour l'analyse des données	DA / 5770	Component 3, Support to Land Policy and Land Rights Registration	A	personnel	Individual	Open	4,500.00	0.00	Annulé	2020-10-31	2020-08-01	2020-03-19		2020-01-09	2020-01-30			2022-07-18
MC-GP CASE-104139-C1-RND / C-20-C11AUG-FAUGP-Recrutement d'un responsable de planification des investissements sur le filaire électrique	DA / 04320	Component 3, Support to Land Policy and Land Rights Registration	A	personnel	Individual	Open	10,000.00	0.00	Annulé	2020-09-28		2020-11-16		2020-12-07	2021-01-11			2022-01-12
MC-GP CASE-104139-C1-RND / C-20-C11AUG-FAUGP-Recrutement d'un responsable de planification des investissements sur le filaire électrique	DA / 5770	Component 3, Support to Land Policy and Land Rights Registration	A	personnel	Individual	Open	20,000.00	0.00	Annulé	2020-09-01		2020-10-11		2020-11-01	2020-11-21			2022-05-24
MC-GP CASE-104139-C1-RND / C-20-C11AUG-FAUGP-Recrutement d'un responsable de planification des investissements sur le filaire électrique	DA / 5770	Component 3, Support to Land Policy and Land Rights Registration	A	personnel	Individual	Open	14,000.00	0.00	Annulé	2020-05-18	2020-07-22	2020-07-06		2020-07-27	2020-08-11			2022-06-30
MC-GP CASE-224826-C1-RND / C-20-C11AUG-FAUGP-Recrutement d'un consultant chargé de l'analyse des données et de la mise en œuvre de la planification des investissements sur le filaire électrique	DA / 04320	Component 1, Agriculture Value Chain Development	A	personnel	Individual	Limbed	50,000.00	12,204.62	Signe	2021-03-16	2020-10-14	2021-03-25	2021-02-28	2021-03-26	2021-03-28	2021-04-21	2021-03-01	2021-10-18
MC-GP CASE-224827-C1-RND / C-20-C11AUG-FAUGP-Recrutement d'un consultant chargé de l'analyse des données et de la mise en œuvre de la planification des investissements sur le filaire électrique	DA / 04320	Component 3, Support to Land Policy and Land Rights Registration	A	personnel	Individual	Open	35,000.00	29,626.86	Signe	2021-03-16	2020-10-17	2021-03-04	2021-02-11	2021-03-22	2021-03-22	2021-03-28	2021-03-01	2022-12-31
MC-GP CASE-224828-C1-RND / C-20-C11AUG-FAUGP-Recrutement d'un consultant chargé de l'analyse des données et de la mise en œuvre de la planification des investissements sur le filaire électrique	DA / 04320	Component 3, Support to Land Policy and Land Rights Registration	A	personnel	Individual	Limbed	25,000.00	6,477.00	Signe	2021-03-16	2020-10-02	2021-03-21	2020-09-05	2021-04-02	2020-10-16	2021-05-16	2020-12-29	2022-12-30
MC-GP CASE-224829-C1-RND / C-20-C11AUG-FAUGP-Recrutement d'un consultant chargé de l'analyse des données et de la mise en œuvre de la planification des investissements sur le filaire électrique	DA / 04320	Component 3, Support to Land Policy and Land Rights Registration	A	personnel	Individual	Open	30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-05-10	2021-12-08	2021-07-13		2021-08-13	2021-09-05			2022-03-31
MC-GP CASE-224827-C1-RND / C-20-C11AUG-FAUGP-Recrutement d'un consultant chargé de l'analyse des données et de la mise en œuvre de la planification des investissements sur le filaire électrique	DA / 04320	Component 3, Support to Land Policy and Land Rights Registration	A	personnel	Individual	Direct	35,000.00	21,838.31	Signe	2021-03-16	2020-12-14	2021-03-26	2021-01-23	2021-03-21	2021-04-18	2021-01-21	2021-03-28	2022-06-30
MC-GP CASE-224828-C1-RND / C-20-C11AUG-FAUGP-Recrutement d'un consultant chargé de l'analyse des données et de la mise en œuvre de la planification des investissements sur le filaire électrique	DA / 04320	Component 3, Support to Land Policy and Land Rights Registration	A	personnel	Individual	Open	30,000.00	6,414.89	Signe	2021-04-10	2021-04-30	2021-08-17	2021-08-19	2021-09-08	2021-09-27	2021-08-12	2021-08-28	2022-12-30
MC-GP CASE-224829-C1-RND / C-20-C11AUG-FAUGP-Recrutement d'un consultant chargé de l'analyse des données et de la mise en œuvre de la planification des investissements sur le filaire électrique	DA / 04320	Component 4, Project Management and Coordination	A	personnel	Individual	Open	40,000.00	10,662.61	Signe	2021-04-20	2021-04-30	2021-07-01	2021-05-28	2021-06-20	2021-05-28	2021-07-21	2021-04-28	2022-12-31
MC-GP CASE-224829-C1-RND / C-20-C11AUG-FAUGP-Recrutement d'un consultant chargé de l'analyse des données et de la mise en œuvre de la planification des investissements sur le filaire électrique	DA / 04320	Component 1, Agriculture Value Chain Development	A	personnel	Individual	Open	7,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-05-24	2021-12-08	2021-07-24		2021-06-14	2021-09-18			2022-03-17
MC-GP CASE-224829-C1-RND / C-11-20-C14AUG-FAUGP-Recrutement d'un consultant chargé de l'analyse des données et de la mise en œuvre de la planification des investissements sur le filaire électrique	DA / 04320	Component 3, Support to Land Policy and Land Rights Registration	A	personnel	Individual	Open	22,500.00	0.00	En cours d'exécution	2021-05-10	2021-08-01	2021-08-23		2021-07-18	2021-08-06			2022-12-31
MC-GP CASE-224829-C1-RND / C-21-10C1-FAUGP-Recrutement d'un consultant chargé de l'analyse des données et de la mise en œuvre de la planification des investissements sur le filaire électrique	DA / 04320	Component 3, Support to Land Policy and Land Rights Registration	A	personnel	Individual	Open	12,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-05-10	2021-10-07	2021-04-23		2021-07-28	2021-08-06			2022-12-31
MC-GP CASE-224829-C1-RND / C-21-10C1-FAUGP-Recrutement d'un consultant chargé de l'analyse des données et de la mise en œuvre de la planification des investissements sur le filaire électrique	DA / 04320	Component 3, Support to Land Policy and Land Rights Registration	A	personnel	Individual	Open	5,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-04-30	2021-04-21	2021-04-03		2021-06-18	2021-07-17			2022-01-11
MC-GP CASE-104140-C1-RND / C-20-C11AUG-FAUGP-Recrutement d'un consultant chargé de l'analyse des données et de la mise en œuvre de la planification des investissements sur le filaire électrique	DA / 5770	Component 3, Support to Land Policy and Land Rights Registration	A	personnel	Individual	Open	4,000.00	0.00	Annulé	2021-04-12		2021-05-10		2021-06-11	2021-06-18			2022-06-28
MC-GP CASE-103177-C1-RND / C-20-C11AUG-FAUGP-Recrutement d'un consultant chargé de l'analyse des données et de la mise en œuvre de la planification des investissements sur le filaire électrique	DA / 04320	Component 1, Agriculture Value Chain Development	A	personnel	Individual	Open	7,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-14	2021-06-14	2021-02-26		2021-03-19	2021-04-21			2022-05-21
MC-GP CASE-224829-C1-RND / C-21-10C1-FAUGP-Recrutement d'un consultant chargé de l'analyse des données et de la mise en œuvre de la planification des investissements sur le filaire électrique	DA / 04320	Component 1, Agriculture Value Chain Development	A	personnel	Individual	Open	7,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-06-14	2021-06-14	2021-08-27	2021-08-07	2022-01-18	2021-10-23			2022-11-21
MC-GP CASE-224829-C1-RND / C-21-10C1-FAUGP-Recrutement d'un consultant chargé de l'analyse des données et de la mise en œuvre de la planification des investissements sur le filaire électrique	DA / 04320	Component 4, Project Management and Coordination	A	personnel	Individual	Open	20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-05-31	2021-07-18	2021-07-18		2021-06-02	2021-04-24			2023-12-31
MC-GP CASE-224829-C1-RND / C-21-10C1-FAUGP-Recrutement d'un consultant chargé de l'analyse des données et de la mise en œuvre de la planification des investissements sur le filaire électrique	DA / 5770	Component 1, Agriculture Value Chain Development	A	personnel	Individual	Direct	15,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-06-21	2021-04-30	2021-07-01			2021-09-04			2022-03-01
MC-GP CASE-221784-C1-RND / C-20-C11AUG-FAUGP-Recrutement d'un consultant chargé de l'analyse des données et de la mise en œuvre de la planification des investissements sur le filaire électrique	DA / 04320	Component 4, Project Management and Coordination	A	personnel	Individual	Limbed	60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-06-10	2021-06-24	2021-06-24		2021-07-11	2021-08-10			2022-12-31
MC-GP CASE-224829-C1-RND / C-20-C11AUG-FAUGP-Recrutement d'un consultant chargé de l'analyse des données et de la mise en œuvre de la planification des investissements sur le filaire électrique	DA / 04320	Component 3, Support to Land Policy and Land Rights Registration	A	personnel	Individual	Open	25,000.00	14,611.20	Signe	2021-06-28	2021-08-25	2021-08-25	2021-09-29	2021-08-27	2021-10-04	2021-10-04	2021-10-04	2022-12-14

MC-GEF CASE-19413-CL-IND-2 / C21-C14-2	DA / 17750	Component 4, Project Management and Coordination	A position	Individual	Open	22,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-11-04	2021-10-26	2021-12-04	2022-12-09	2021-12-11	2022-12-30
MC-GEF CASE-19413-CL-IND-1	DA / 04120	Component 2, Support to Land Policy and Rights Registration	A position	Individual	Open	11,300.00	0.00	En attente d'exécution	2021-11-23	2022-01-15	2022-02-01	2022-02-12	2022-02-12	2022-12-19
MC-GEF CASE-228798-CL-IND / C21-C14-1/UCP CASE	DA / 04120	Component 1, Agriculture Value Chain Development	A position	Individual	Open	7,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-01-31	2022-03-17	2022-04-07	2022-04-17	2022-04-17	2022-11-08
MC-GEF CASE-19413-CL-IND / C21-C14-1/UCP CASE	DA / 17750	Component 1, Agriculture Value Chain Development	A position	Direct	Direct	25,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-03-14	2022-04-02	2022-04-02	2022-04-06	2022-04-06	2022-12-03
MC-GEF CASE-19413-CL-IND / C21-C14-1/UCP CASE	DA / 17750	Component 4, Project Management and Coordination	A position	Individual	Open	15,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-02-28	2022-04-18	2022-05-02	2022-05-17	2022-05-17	2022-09-14
MC-GEF CASE-19413-CL-IND / C21-C14-1/UCP CASE	DA / 04120	Component 3, Support to Marketing Infrastructure Development and Maintenance	A position	Individual	Open	10,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-02-07	2022-04-22	2022-05-11	2022-05-17	2022-05-17	2022-12-14
MC-GEF CASE-19413-CL-IND / C21-C14-1/UCP CASE	DA / 04120	Component 3, Support to Marketing Infrastructure Development and Maintenance	A position	Individual	Open	10,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-02-07	2022-04-22	2022-05-11	2022-05-17	2022-05-17	2022-12-14
MC-GEF CASE-19413-CL-IND / C21-C14-1/UCP CASE	DA / 17750	Component 3, Support to Marketing Infrastructure Development and Maintenance	A position	Individual	Open	25,000.00	0.00	Annulé	2021-07-30	2021-09-17	2021-10-04	2021-11-12	2021-11-12	2022-05-11
MC-GEF CASE-182143-CL-IND / C21-C14-1/UCP CASE	DA / 04120	Component 4, Project Management and Coordination	A position	Direct	Direct	10,000.00	0.00	Annulé	2021-09-27	2021-10-07	2021-10-07	2021-12-11	2021-12-11	2022-04-04
MC-GEF CASE-19413-CL-IND / C21-C14-1/UCP CASE	DA / 17750	Component 3, Support to Marketing Infrastructure Development and Maintenance	A position	Individual	Open	25,000.00	0.00	Annulé	2021-08-30	2021-11-17	2021-12-03	2022-01-07	2022-01-07	2022-07-06
MC-GEF CASE-182137-CL-IND / C21-C14-1/UCP CASE	DA / 04120	Component 2, Support to Land Policy and Rights Registration	A position	Individual	Open	110,000.00	0.00	Annulé	2021-07-24	2021-09-14	2021-09-14	2021-10-00	2021-10-00	2021-12-21
MC-GEF CASE-228798-CL-IND / C21-C14-1/UCP CASE	DA / 04120	Component 2, Support to Land Policy and Rights Registration	A position	Individual	Open	12,000.00	0.00	Annulé	2021-10-11	2021-11-30	2021-12-11	2022-01-08	2022-01-08	2022-03-09
MC-GEF CASE-228798-CL-IND / C21-C14-1/UCP CASE	DA / 04120	Component 4, Project Management and Coordination	A position	Individual	Open	30,000.00	0.00	Annulé	2021-06-03	2021-07-11	2021-08-21	2021-09-25	2021-09-25	2022-12-30
MC-GEF CASE-19413-CL-IND / C21-C14-1/UCP CASE	DA / 04120	Component 1, Agriculture Value Chain Development	A position	Individual	Open	15,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-12-08	2022-01-26	2022-02-16	2022-02-21	2022-02-21	2022-09-19
MC-GEF CASE-19413-CL-IND / C21-C14-1/UCP CASE	DA / 17750	Component 4, Project Management and Coordination	A position	Direct	Direct	60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-02-28	2022-03-10	2022-03-10	2022-03-14	2022-03-14	2022-11-30
MC-GEF CASE-19413-CL-IND / C21-C14-1/UCP CASE	DA / 04120	Component 1, Agriculture Value Chain Development	A position	Individual	Open	50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-02-07	2022-03-08	2022-03-11	2022-03-20	2022-03-20	2022-12-30
MC-GEF CASE-182137-CL-IND / C21-C14-1/UCP CASE	DA / 04120	Component 3, Support to Marketing Infrastructure Development and Maintenance	A position	Individual	Open	25,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-01-10	2022-03-03	2022-02-08	2022-02-26	2022-02-26	2022-12-30
MC-GEF CASE-228798-CL-IND / C21-C14-1/UCP CASE	DA / 04120	Component 1, Agriculture Value Chain Development	A position	Individual	Open	9,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-02-14	2022-04-16	2022-05-07	2022-04-11	2022-04-11	2022-08-10