

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: [country] [Project name] [P-number]

Project Implementation agency: [insert legal name]

Date of the Procurement Plan: [insert date]

Period covered by this Procurement Plan: [insert from - to period]

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in [insert appropriate references to the national procurement legislation], such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

List only the applicable conditions required to ensure consistency with paragraph 5.4 of the Procurement Regulations. If no conditions apply, delete the phrase “and the following conditions”.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower,

such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *Otherwise state "Not Applicable"*

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations - is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables *Otherwise state "Not Applicable"*

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (**Goods and Works**). *Specify for each*

Goods: [is not applicable/is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables];

Works: [is not applicable/is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables]

Hands-on Expanded Implementation Support (HEIS) as specified under paragraphs 3.10 and 3.11 of the Procurement Regulations is Applicable. *[Include this sentence only if the Bank has formally agreed to provide the Borrower with HEIS. Otherwise delete]*

Other Relevant Procurement Information.

Provide any other relevant procurement information such as procedures for CDD components, Procurement in Situations of Urgent Need of Assistance or Capacity Constraints etc.

PROCUREMENT PLAN Brazil : Amazon Sustainable Landscapes Project

General Information

Country: Brazil **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2018-12-19
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank) 2022-06-28
Project ID: P158000 **GNP Date:**
Project Name: Amazon Sustainable Landscapes Project
Loan / Credit No.: TF / A6056
Executing Agency(s): INTERNATIONAL CONSERVANCY

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
												Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
BR-CI-88340-CW-RFB / Contratação de serviço técnico TI para construção de um viveiro contíguo ao laboratório de projetos técnicos, a construção de obra e o sistema de irrigação - SEMA AM	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	Cancelado							2019-02-05												2019-09-29
BR-CI-90940-CW-RFB / Serviço técnico para reforma do alçapô de trabalho, casas de vegetação, de sombra e de acimatação e escritório administrativo - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				111.477.75	Assinado							2020-04-10	2020-06-19	2020-04-15	2020-06-19			2020-05-13	2020-08-25	2020-05-23	2021-02-05	2020-07-01	2021-02-05	2020-12-28
BR-CI-90927-CW-RFB / Contratação de serviço técnico para a construção do viveiro de mudas - SEDAM	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	Cancelado							2020-04-06	2020-04-06											2020-12-28
BR-CI-90943-CW-RFB / Construção de base de apoio para a vigilância e monitoramento do pescado na Resex Lago do Curú - ICBM/IB	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	Cancelado							2019-03-24												2019-11-15

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion															
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual														
BR-CI-90916-GO-RFQ / Aquilicador de quadriculados - ICBM/IB	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		5.978.82	Concluído									2019-04-01	2019-05-09											2019-05-27	2020-02-18	2019-11-23	2020-05-19								
BR-CI-90459-GO-RFQ / Aquilicador de câmaras de germinação tipo B.O.D. - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		3.633.26	Concluído									2019-02-18	2019-10-17												2019-04-15	2020-04-03	2019-10-12	2020-05-07							
BR-CI-90839-GO-RFQ / Aquilicador de desumidificador - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		3.036.31	Concluído									2019-02-18	2019-10-16													2019-04-15	2020-03-23	2019-10-12	2020-03-23						
BR-CI-90936-GO-RFQ / Aquilicador de luxímetro digital - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		512.42	Concluído									2019-02-10	2019-10-16														2019-04-07	2020-02-14	2019-10-04	2020-03-12					
BR-CI-89710-GO-RFQ / Aquilicador de GPS - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		3.874.96	Concluído									2019-01-30	2019-11-12														2019-03-27	2020-02-13	2019-09-23	2020-02-13					
BR-CI-90383-GO-RFQ / Aquilicador de computador desktop - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		1.228.58	Concluído									2019-02-10	2019-10-16															2019-04-07	2020-02-20	2019-10-04	2020-02-20				
BR-CI-89986-GO-RFQ / Aquilicador de notebook - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		245.40	Concluído									2019-02-20	2019-11-12															2019-04-17	2020-02-10	2019-10-14	2020-03-04				
BR-CI-89581-GO-RFQ / Aquilicador de impressora de matriz de pontos - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		574.16	Concluído									2019-01-26	2019-10-16															2019-03-23	2020-03-11	2019-09-19	2020-04-03				
BR-CI-89973-GO-RFQ / Aquilicador de notebook - SEMA AM	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		17.437.72	Concluído									2019-02-23																	2019-04-20	2019-03-13	2019-10-17	2019-11-29			
BR-CI-90371-GO-RFQ / Aquilicador de data show - SEMA AM	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		415.22	Concluído									2019-02-26	2019-11-12																2019-04-23	2020-03-03	2019-10-26	2020-03-03			
BR-CI-90406-GO-RFQ / Aquilicador de computador equipado dedicado ao projeto, incluindo a manutenção dos equipamentos ao longo do projeto - CI - BRASIL	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		17.437.72	Concluído									2019-10-21	2019-03-28																2019-12-16	2019-09-25	2020-06-13	2019-09-25			
BR-CI-89719-GO-RFQ / Aquilicador de computador desktop - IDEFLORIBIO	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		3.574.78	Concluído									2019-02-16	2019-11-05																2019-04-13	2020-01-10	2019-10-10	2020-01-29			
BR-CI-89976-GO-RFQ / Aquilicador de impressora - IDEFLORIBIO	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		782.88	Concluído									2019-02-26	2019-11-05																	2019-04-23	2020-02-21	2019-10-26	2020-03-02		
BR-CI-89995-GO-RFQ / Aquilicador de GPS - IDEFLORIBIO	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		839.15	Concluído									2019-03-06	2019-10-16																	2019-05-01	2020-02-17	2019-10-28	2020-03-05		
BR-CI-90381-GO-RFQ / Aquilicador de notebook - IDEFLORIBIO	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		639.40	Concluído									2019-02-02	2019-11-05																	2019-03-30	2020-04-08	2019-09-26	2020-06-16		
BR-CI-90003-GO-RFQ / Aquilicador de computador desktop - IDEFLORIBIO	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		3.574.78	Concluído									2019-06-06	2019-11-05																	2019-08-01	2020-01-10	2020-01-28	2020-01-29		
BR-CI-88345-GO-RFQ / Aquilicador de impressora - IDEFLORIBIO	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		759.91	Concluído									2019-06-06	2019-11-05																	2019-08-01	2020-02-21	2020-01-28	2020-03-02		
BR-CI-89978-GO-RFQ / Aquilicador de notebook - IDEFLORIBIO	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		613.28	Concluído									2019-04-14	2019-11-05																		2019-06-09	2020-04-08	2019-12-06	2020-06-16	
BR-CI-89969-GO-RFQ / Aquilicador de mobiliário para equipamento dedicado ao projeto (mesa + cadeira) - CI BRASIL	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		1.984.68	Concluído									2019-01-26	2019-05-09																		2019-03-23	2019-06-12	2019-09-19	2020-02-11	
BR-CI-89981-GO-RFQ / Aquilicador de computador equipado dedicado ao projeto, incluindo a manutenção dos equipamentos ao longo do projeto - CI - BRASIL	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		17.437.72	Concluído									2019-01-26																				2019-03-23	2019-03-15	2019-09-19	2019-09-25
BR-CI-89970-GO-RFQ / Aquilicador de notebook - MMA	TF / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado									2019-03-20																			2019-05-15	2019-11-11			

BR-CI-165449-CS-INDV / Contratar serviço de consultoria para elaborar Relatório Nacional sobre a implementação da Convenção Ramsar, incluindo a implementação dos sites Ramsar - MMA	TF / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Individual	Open	0,00	Cancelado	2020-04-15	2020-05-18	2020-06-01	2020-07-06	2021-01-02				
BR-CI-89584-CS-INDV / Contratação de consultoria para realização de estudo de mercado para produtos de biodiversidade - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Open	0,00	Cancelado	2021-04-01	2021-05-04	2021-05-25	2021-06-29	2021-12-26				
BR-CI-122458-CS-INDV / Elaboração da minuta de lei do Programa da Biodiversidade - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Open	0,00	Cancelado	2020-11-29	2021-01-17	2021-02-07	2021-03-14	2021-09-10				
BR-CI-202825-CS-INDV / Elaboração do Plano de uso público das APA's Igarapé São Francisco e Lago de Anapá e Açu e Jacim Pentecostes - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Open	0,00	Em fase de implementação	2021-03-01	2022-03-07	2021-04-03	2021-04-24	2021-05-29	2021-11-25			
BR-CI-202853-CS-INDV / Realizar análise da legislação e atualizar para identificação de restrições e oportunidades relacionadas à cobrança pelo uso da água e ao repasse de recursos de origem privada com finalidade pública - SEDA	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Individual	Open	0,00	Implementação Pendente	2021-02-08	2021-03-13	2021-04-03	2021-05-08	2021-11-04				
BR-CI-163664-CS-INDV / Mapeamento do potencial econômico da bioeconomia na região amazônica e análise de oportunidades e gargalos para a sua implementação em escala	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Individual	Open	0,00	Cancelado	2020-03-16	2020-04-04	2020-04-18	2020-05-23	2020-08-21				
BR-CI-211908-CS-INDV / Contratação de consultoria individual para realizar avaliação de risco de projeto - MMA	TF / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Individual	Open	12.129,14	Assinado	2021-05-14	2021-05-28	2021-06-09	2021-07-30	2021-06-16	2021-09-01	2021-07-07	2021-09-02	2021-11-04
BR-CI-232002-CS-INDV / Contratação de consultoria para levantamento e sistematização de informações sobre os sites Ramsar do Rio Jurua e do Rio Negro, e para apoiar os trabalhos de estruturação da governança desses SIO	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Individual	Open	0,00	Implementação Pendente	2021-08-04	2021-08-23	2021-09-06	2021-10-11	2021-04-09				
BR-CI-215013-CS-INDV / Contratação de consultoria para realizar ações de monitoramento e acompanhamento técnico de manejo de queimadas - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Open	0,00	Em fase de implementação	2021-07-01	2021-06-06	2021-07-27	2021-08-10	2021-09-07	2023-09-07			
BR-CI-237493-CS-INDV / Contratação de consultoria para apoiar os Estados no acesso a financiamentos de metas do voluntário de carbono de REDD+ - CI Brazil	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Open	14.516,57	Assinado	2021-07-15	2021-07-13	2021-08-17	2021-11-29	2021-08-31	2022-01-11	2021-10-05	2022-02-01	2022-04-03
BR-CI-24068-CS-INDV / Contratação de serviço de consultoria para análise de dados LIDAR - LIGHT DETECTION AND RANGING - SFB	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Individual	Open	16.520,20	Assinado	2021-06-10	2021-06-18	2021-09-12	2021-11-19	2021-09-26	2021-11-30	2021-10-24	2021-12-20	2022-04-22
BR-CI-24068-CS-INDV / Contratação de serviço de consultoria para serviços de geoprocessamento e sensoriamento remoto - SFB	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Individual	Open	19.307,20	Assinado	2021-06-10	2021-06-18	2021-09-12	2021-10-04	2021-09-26	2021-11-04	2021-10-24	2021-12-02	2022-04-22
BR-CI-247530-CS-INDV / Contratação de consultoria individual para comunicação do projeto RRAM - Designer	TF / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Individual	Open	0,00	Em fase de implementação	2021-08-16	2021-09-08	2021-10-04	2021-10-23	2021-11-29	2022-05-28			
BR-CI-247533-CS-INDV / Contratação de consultoria individual para comunicação do projeto ASL - Comunicação e Comunicação	TF / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Individual	Open	0,00	Em fase de implementação	2021-08-16	2021-09-08	2021-09-18	2021-10-02	2021-11-06	2022-05-05			
BR-CI-247533-CS-INDV / Contratação de consultoria individual para comunicação do projeto ASL - Assessor de Comunicação	TF / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Individual	Open	0,00	Em fase de implementação	2021-08-16	2021-09-08	2021-10-04	2021-10-23	2021-11-29	2022-05-28			
BR-CI-251094-CS-INDV / Realizar levantamento de políticas, programas e projetos de recuperação para a recuperação da vegetação nativa no Brasil, visando o monitoramento do plano nacional de recuperação da vegetação nativa - PLANAVEG - MMA	TF / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Individual	Open	26.212,59	Assinado	2021-09-15	2021-09-16	2021-10-11	2021-11-30	2021-11-01	2021-12-03	2021-11-22	2022-01-25	2022-11-22
BR-CI-247384-CS-INDV / Assessoria técnica operacional para elaboração de documentos e revisão de materiais - CI Brazil	TF / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Individual	Open	6.706,85	Assinado	2021-09-15	2021-09-27	2021-10-11	2021-12-13	2021-10-25	2021-12-21	2021-11-22	2022-01-25	2022-05-21
BR-CI-146136-CS-CDS / Contratar serviço de observação de monitoramento espacial para a restauração da vegetação nativa na Amazônia - MMA	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Individual	Direct	0,00	Cancelado	2020-09-01	2020-09-11			2020-11-15	2021-08-12			
BR-CI-193693-CS-INDV / Contratar serviço para realizar oficinas de trabalho para detalhar o mapeamento dos ecossistemas da Amazônia - MMA	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Individual	Open	0,00	Cancelado	2020-09-25	2020-10-14	2020-10-21	2020-11-18	2021-11-18	2022-11-18			
BR-CI-90408-CS-LCS / Serviço de moderação - MMA	TF / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Individual	Open	0,00	Cancelado	2021-03-01	2021-04-19	2021-05-10	2021-06-14	2021-12-11				
BR-CI-90367-CS-INDV / Contratação de consultoria para realização de documentos técnicos do projeto - CI-BRASIL	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Individual	Open	0,00	Cancelado	2021-06-01	2021-07-04	2021-07-23	2021-08-29	2022-02-25				
BR-CI-193693-CS-INDV / Contratar serviço para realizar estudo que identifique as sinergias entre os projetos e programas de conservação e os sustentáveis dos ecossistemas na Amazônia e recomendar estratégias adequadas para potencializar sinergias e evitar sobreposições - MMA	TF / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Individual	Open	0,00	Cancelado	2020-11-15	2020-12-04	2020-12-11	2021-01-08	2021-06-07				
BR-CI-185429-CS-INDV / Contratar serviço de consultoria para acompanhamento do manejo do pirarucu - ICHBIO	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Open	0,00	Cancelado	2020-09-01	2020-10-04	2020-10-18	2020-11-22	2021-05-21				

BR-CI-89906-CS-CD5 / Identificação de comunidades ao longo da bacia dos rios Juruá e Turia com interesse para manejar quilômetros - ICMBIO	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2020-04-30		2020-06-18	2020-07-09	2020-08-13	2021-02-09	
BR-CI-89583-CS-CD5 / Realizar diagnóstico e mapeamento dos formadores de serrões e mudas do Estado - SEMAM	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2020-04-30		2020-06-18	2020-07-09	2020-08-13	2021-02-09	
BR-CI-231914-CS-INDV / Contratação de consultoria individual para assessorar a equipe de aquisições do projeto - CI Brasil	TF / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2021-06-01	2021-06-07	2021-06-27	2021-07-04	2021-07-25	2022-01-21	
BR-CI-237495-CS-INDV / Contratação de consultoria para levantamento e sistematização de informações sobre a sítio Ramal do Rio Junco e do Rio Negro, e para apoiar os trabalhos de estruturação da governança destes sítio	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2021-08-04		2021-08-23	2021-08-24	2021-09-28	2022-03-27	
BR-CI-235633-CS-INDV / Levantamento de informações, elaboração de relatórios técnicos e sistematização dos resultados decorrentes do Mapeo Integrado da Bacia do Putumayo-ICA e Sistemas Territoriais - SEMA-AM	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2022-01-17		2022-02-26	2022-03-12	2022-04-16	2022-10-13	
BR-CI-246323-CS-INDV / Apoio às UCs na elaboração do planejamento operacional 2022 - CI Brasil	TF / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Implementação Pendente	2022-01-03		2022-02-21	2022-03-14	2022-04-18	2022-10-15	
BR-CI-145440-CS-INDV / Contratar serviços de consultoria para elaborar conteúdo programático de cada curso conforme a necessidade da capacitação da equipe técnica para análise do CAR - SEMA	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2021-03-01		2021-04-03	2021-04-17	2021-05-22	2021-11-18	
BR-CI-145431-CS-INDV / Contratar serviços de consultoria para realizar estudo para construção de termo de referência para elaborar edital de modelagem técnica, jurídica e levantamento de áreas para concessão florestal por meio do reflorestamento - SFB	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2021-04-01		2021-05-04	2021-05-18	2021-06-22	2021-12-19	
BR-CI-277592-CS-INDV / Contratação de consultoria individual para assessorar a equipe de aquisições do projeto - CI Brasil	TF / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Prévia	Individual	Open	0.00	Em fase de Implementação	2022-03-08	2022-05-16	2022-04-10		2022-04-24	2022-05-22	2022-11-18
BR-CI-282763-CS-INDV / Contratação de consultoria individual para assessorar a equipe de aquisições do projeto - CI Brasil	TF / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Prévia	Individual	Open	0.00	Em fase de Implementação	2022-03-08	2022-05-02	2022-04-10		2022-04-24	2022-05-22	2022-11-18
BR-CI-294471-CS-INDV / Contratação individual para construção e implantação de um instrumento de automação de dados de impacto e finanças através do MS-Access para atendimento às demandas de gestão e monitoramento do Projeto Paisagens Sustentáveis da Amazônia - PS	TF / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Implementação Pendente	2022-05-24		2022-07-12	2022-08-02	2022-09-06	2023-03-05	
BR-CI-299728-CS-INDV / Contratação de serviços de consultoria física para a criação executiva do grupo de trabalho de estratégia de restauração florestal nos estados beneficiários do Projeto Paisagens Sustentáveis da A	TF / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Implementação Pendente	2022-06-24		2022-08-12	2022-09-02	2022-10-07	2023-04-05	
BR-CI-301824-CS-INDV / Realizar estudo de viabilidade econômica da cadeia da carne na região do Guaporé - SEMAM	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Implementação Pendente	2022-06-29		2022-08-17	2022-09-07	2022-10-12	2023-04-10	