

PLAN DE ADQUISICIONES

Información del proyecto: Honduras ECE Improvement Project (P169161)

Agencia implementadora del Proyecto: Secretaria de Educación

Fecha del Plan de adquisiciones: Septiembre 2020

Período cubierto por este Plan de Adquisiciones: 2020–2022

Preámbulo

De conformidad con el párrafo 5.9 de las "Regulaciones de Adquisición del Banco Mundial para prestatarios IPF" (julio de 2016) ("Regulaciones de Adquisiciones") el Sistema de seguimiento en Adquisiciones (STEP) será utilizado para preparar, aclarar y actualizar los Planes de Adquisiciones y realizar todas las transacciones de adquisiciones para el Proyecto.

Esta parte del texto, junto con las tablas del Plan de Adquisiciones en STEP constituyen el Plan de Adquisiciones para el Proyecto. Las siguientes condiciones aplican a todas las actividades de adquisición en el Plan de Adquisiciones. Los otros elementos del Plan de Adquisiciones como se exigen en el apartado 4.4 de las Regulaciones de Adquisiciones se exponen en el STEP.

Documentos Estándar de Adquisiciones del Banco: Se utilizarán para todos los contratos sujetos a competencia internacional y los contratos así especificados en las tablas Plan de Adquisiciones de STEP.

Disposiciones Nacionales de Adquisición: De conformidad con el párrafo 5.3 de las Regulaciones de Adquisiciones, cuando el enfoque es el mercado nacional (como se especifica en las tablas del Plan de Adquisiciones de STEP), se utilizarán documentos acordados con el Banco Mundial los cuales forman parte del Manual de Operaciones del Proyecto y se aplicarán las Regulaciones de Adquisiciones del Banco Mundial y no la Ley de Contrataciones del Estado de Honduras.

Para las adquisiciones con enfoque al mercado nacional, los documentos acordados con el Banco son:

1. Declaración de Confidencialidad
2. Solicitud de Expresiones de Interés
3. Evaluación de Expresiones de Interés para Lista Corta
4. Solicitud de Hojas de Vida Consultor Individual
5. Informe de evaluación de Consultores Individuales
6. Modelo de Contrato de Consultor Individual
7. Documento de Solicitud de Cotizaciones RFQ Bienes
8. Documento de Solicitud de Cotizaciones RFQ Obras
9. Informe de Evaluación de ofertas por RFQ Bienes y Obras

10. Documento de Solicitud de Cotizaciones RFQ Servicios de no consultoría
11. Informe de Evaluación de ofertas por RFQ Servicios de no consultoría
12. Documento de Solicitud de Ofertas RFB (Nacional) Obras
13. Documento de Solicitud de Ofertas RFB (Nacional) Bienes
14. Documento de Solicitud de Ofertas RFB (Nacional) Servicios de no Consultoría
15. Informe de evaluación RFB (BIENES, OBRAS Y SNC)

6560-HN-SE-190882-CS-INDV / Contratación de 1 consultor experto en monitoreo y control (23 meses)	IDA / 65600	Component 3: Improving Physical Learning Environments in Selected Preschools Serving Children in Targeted Areas	Posterior	Individual	Open	0.00	Ejecución pendiente	2020-10-19	2020-12-07	2020-12-28	2021-02-01	2021-07-31							
6560-HN-SE-190890-CS-INDV / Contratación de un consultor para Coordinador de Adquisiciones y Contrataciones para el Proyecto de Mejoramiento de la Calidad en la Educación Prebásica. (5 años)	IDA / 65600	Component 4: Project Management and Evaluation	Previa	Individual	Open	0.00	En ejecución	2020-09-24	2020-09-18	2020-11-12	2020-10-30	2020-12-03	2020-11-25	2021-01-07	2021-07-06				
6560-HN-SE-190891-CS-INDV / Contratación de un consultor para Coordinador Administrativo Financiero del Proyecto de Mejoramiento de la Calidad en la Educación Prebásica. (5 años)	IDA / 65600	Component 4: Project Management and Evaluation	Posterior	Individual	Open	0.00	En ejecución	2020-09-24	2020-09-14	2020-11-12	2020-12-03	2021-01-07	2021-01-07	2021-07-06					
6560-HN-SE-190893-CS-INDV / Contratación de un consultor como oficial técnico especialista en formación permanente (UCP) (5 años)	IDA / 65600	Component 2: Updating Curricular Design for all Preschool Service Modalities and Improving Teaching Practices in CEPB and CCPREB	Posterior	Individual	Open	0.00	En ejecución	2020-10-05	2020-10-30	2020-11-23	2020-12-14	2021-01-18	2021-01-18	2021-07-17					
6560-HN-SE-190895-CS-INDV / Contratación de un consultor para Coordinador de Monitoreo y Evaluación para el Proyecto de Mejoramiento de la Calidad en la Educación Prebásica. (5 años)	IDA / 65600	Component 4: Project Management and Evaluation	Posterior	Individual	Open	0.00	En ejecución	2020-10-15	2020-11-16	2020-12-03	2021-03-05	2020-12-24	2021-03-29	2021-01-28	2021-07-27				
6560-HN-SE-190896-CS-INDV / Contratación de un consultor Especialista Técnico de Educación Prebásica. (5 años)	IDA / 65600	Component 4: Project Management and Evaluation	Posterior	Individual	Open	0.00	En ejecución	2020-10-15	2020-11-16	2020-12-03	2020-12-24	2021-01-28	2021-01-28	2021-07-27					
6560-HN-SE-190897-CS-INDV / Contratación de un consultor Especialista en Estándares Sociales y de Apoyo Técnico. (5 años)	IDA / 65600	Component 4: Project Management and Evaluation	Posterior	Individual	Open	0.00	En ejecución	2020-10-05	2020-10-30	2020-11-23	2020-12-14	2021-01-18	2021-01-18	2021-07-17					
6560-HN-SE-190898-CS-INDV / Contratación de un consultor para Oficial Financiero para el desembolso del Proyecto de Mejoramiento de la Calidad en la Educación Prebásica. (5 años)	IDA / 65600	Component 4: Project Management and Evaluation	Posterior	Individual	Open	0.00	En ejecución	2020-10-15	2020-11-14	2020-12-03	2021-03-10	2020-12-24	2021-01-28	2021-07-27					
6560-HN-SE-190889-CS-INDV / Contratación de un consultor para Coordinador General para el Proyecto de Mejoramiento de la Calidad en la Educación Prebásica. (5 años)	IDA / 65600	Component 4: Project Management and Evaluation	Posterior	Individual	Open	0.00	En ejecución	2020-09-24	2020-09-14	2020-11-12	2020-12-03	2021-01-07	2021-01-07	2021-07-06					
6560-HN-SE-190884-CS-INDV / Contratación de 1 consultor en asesor legal. (18 meses)	IDA / 65600	Component 3: Improving Physical Learning Environments in Selected Preschools Serving Children in Targeted Areas	Posterior	Individual	Open	0.00	En ejecución	2020-11-30	2020-11-19	2021-01-18	2021-03-16	2021-02-08	2021-03-15	2021-09-11					
6560-HN-SE-204874-CS-INDV / Contratación de un Oficial Técnico de Construcciones Escolares para la UCP (36 meses)	IDA / 65600	Component 3: Improving Physical Learning Environments in Selected Preschools Serving Children in Targeted Areas	Posterior	Individual	Open	25,105.20	En ejecución	2020-11-30	2020-11-16	2021-01-18	2021-03-05	2021-02-08	2021-03-11	2021-03-15	2021-09-11				
6560-HN-SE-190875-CS-INDV / Contratación de un consultor a cargo del Diseño del Programa de Fortalecimiento de los Consejos Municipales de Desarrollo Educativo (COMDE).	IDA / 65600	Component 1: Strengthening SE's Institutional Capacity for Preschool Management	Posterior	Individual	Open	13,000.79	En ejecución	2020-10-05	2020-11-19	2020-11-23	2021-03-19	2020-12-14	2021-03-31	2021-01-18	2021-07-17				
HN-SE-211399-CS-INDV / Oficial Técnico para el Mejoramiento de la Organización de la Planeación y el Monitoreo	IDA / 65600	Component 1: Strengthening SE's Institutional Capacity for Preschool Management	Posterior	Individual	Open	0.00	En ejecución	2021-01-04	2021-01-04	2021-02-02	2021-02-07	2021-02-22	2021-02-22	2026-01-27					