

# PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS DU PADEL-Mali

**Information sur le Projet : Mali-Projet d'Appui au Développement du Secteur de l'Élevage au Mali (PADEL-M) - P160641**

**Agence d'exécution du Projet** : Ministère de l'Élevage et de la Pêche/Unité de Coordination PRAPS-ML/PADEL-M

**Date du plan de passation des marchés** : 08 Mai 2018

**Période couverte par ce plan de passation des marchés** : de Mai 2018 à Octobre 2019

## Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de la Banque mondiale sur les marchés publics pour les emprunteurs (IPF) (juillet 2016) ("Réglementation des marchés publics"), le suivi systématique et les échanges en matière de passation des marchés de la Banque (STEP) sera utilisé pour préparer, clarifier et mettre à jour les plans d'approvisionnement et effectuer toutes les transactions d'achat pour le projet.

Cette partie textuelle ainsi que les tableaux du plan d'achat dans STEP constituent le plan d'achat du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités d'approvisionnement du plan d'achat. Les autres éléments du plan de passation des marchés, comme l'exige le paragraphe 4.4 du règlement sur les passations de marché, sont décrits dans STEP.

**Les documents types de passation de marchés de la Banque** : doit être utilisé pour tous les marchés soumis à un marché international concurrentiel et pour les marchés spécifiés dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

**Dispositions nationales en matière de marchés publics** : conformément au paragraphe 5.3 du Règlement sur les marchés publics, les procédures de passation de marché du pays peuvent être utilisées lorsque vous vous approchez du marché national (comme indiqué dans les tableaux du Plan de passation des marchés dans STEP).

Lorsque l'Emprunteur utilise ses propres dispositions en matière de marchés publics ouverts, telles que définies dans le décret n ° 2015-0604 / P-RM du 25 septembre 2015 et ses règles d'application du décret n ° 2015-3721 / MEF-SG du 22 octobre 2015, ces dispositions sont soumises au paragraphe 5.4 du Règlement sur les marchés publics et aux conditions suivantes :

- Annonce publique de la possibilité de marché au niveau national.
- Le marché est ouvert aux entreprises éligibles de n'importe quel pays.
- Le document de demande de propositions / demande de propositions doit obliger les soumissionnaires / candidats à présenter une acceptation signée au moment de l'appel d'offres à être intégré dans tout contrat subséquent, confirmant ainsi l'application et le respect des directives anti-corruption de la Banque mondiale, y compris : sans limitation, le droit de sanction de la Banque mondiale et ses droits d'inspection et d'audit.
- Contrats avec une répartition appropriée des responsabilités, des risques et des responsabilités.
- Publication des informations sur l'attribution du marché.
- Droit pour la Banque mondiale d'examiner la documentation et les activités en matière d'achats.
- Un mécanisme de plainte efficace.
- Tenue de registres du processus d'achat.

Lorsque l'Emprunteur applique d'autres dispositions en matière de marchés publics autres que des dispositions en matière de marchés publics ouverts et concurrentiels, ces dispositions sont soumises au paragraphe 5.5 du Règlement sur les marchés publics.

**Les actifs loués tels que spécifiés au paragraphe 5.10 du Règlement sur les marchés publics:** le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats identifiés dans les tableaux du plan de passation des marchés. « Sans objet »

L'achat de biens d'occasion, comme spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement sur les marchés publics est autorisé pour les marchés identifiés dans les tableaux du plan de passation des marchés « Sans objet »

La préférence nationale est spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement sur les marchés publics (biens et travaux).

Fournitures : Non applicable.

Travaux : Non applicable.

Autres informations pertinentes sur les acquisitions. Dispositions en cas d'intervention d'urgence en cas d'urgence pour la partie C.1 du projet : un

manuel opérationnel établira les méthodes et procédures d'achat pour la partie CERC.

## Fournitures et Travaux, ainsi que Services autres que les Services de consultants

### 1. Seuils de revue préalable

Opérations de Passation de marchés soumises à la Revue Préalable de la Banque mondiale, tel qu'indiqué dans l'Annexe 1 aux Directives pour la passation de marchés :

N°	Méthode de passation	Seuil de revue préalable de la Banque (US Dollar)	Commentaires
1.	AOI et AOIR (Fournitures)	Tous les contrats par AOI et tout contrat dont le montant estimatif est égal ou supérieur à l'équivalent de 2 000 000 US\$	L'AOI et l'AOIR pour les marchés de fournitures seront utilisés pour des montants estimatifs équivalents ou supérieurs à 3 000 000 US\$
2.	AON (Fournitures)	Tous les contrats par AON dont le montant estimatif est égal ou supérieur à l'équivalent de 2 000 000 US\$	L'AON pour les marchés de fournitures peut être utilisé pour des montants estimatifs de moins de 3 000 000 US\$
3.	AOI (Travaux)	Tous les contrats par AOI et tout contrat dont le montant estimatif est égal ou supérieur à l'équivalent de 10 000 000 US\$	L'AOI pour les marchés de travaux sera utilisé pour des montants estimatifs équivalents ou supérieurs à 15 000 000
4.	AON (Travaux)	Tous les contrats par AON dont le montant estimatif est égal ou supérieur à l'équivalent de 10 000 000	L'AON pour les marchés de travaux peut être utilisé pour des montants estimatifs de moins de
5.	AOI (Services autres que services de consultants)	Tous les contrats par AOI et tout contrat dont le montant estimatif est égal ou supérieur à l'équivalent de 2 000 000 US\$	L'AOI pour les marchés de services autres que les services de Consultants sera utilisé pour des montants estimatifs équivalents ou supérieurs à 3 000 000
6.	AON (Services autres que services de consultants)	Tous les contrats par AON dont le montant estimatif est égal ou supérieur à l'équivalent de 2 000 000 US\$	L'AON pour les marchés de Services autres que les services de Consultants peut être utilisé pour des montants
7.	Consultation de fournisseurs (Fournitures)	Tout autre contrat identifié par la Banque mondiale	Consultation de fournisseurs (fournitures) et consultation de

	Consultation d'entrepreneurs (Travaux) et Consultation pour les services autres que les services de consultants	dans le Plan de Passation de Marchés	fournisseurs pour les services autres que les services de consultants pour des montants estimatifs inférieurs ou égaux à 100 000 US \$, et consultation d'entrepreneurs (travaux) pour des montants estimatifs inférieurs ou égaux à 200 000 US \$. Si le montant est supérieur à ces seuils, une autorisation préalable est nécessaire auprès de l'IDA avec des justifications pertinentes.
--	---	--------------------------------------	--

**2. Appel d'offres international avec pré-qualification : *Non Applicable***

**3. Procédures proposées pour les composantes portant sur les projets de développement (CDD) communautaire : *Non Applicable***

**4. Référence au manuel d'opérations du projet du projet :** [à compléter ultérieurement]

**5. Tous autres arrangements sur la passation des marchés : *Non Applicable***

1	2	3	4	5	6	7	8	9
N°	Description des contrats	Montant estimatif (USD)	Méthode de passation de marchés	Préqualification (Oui/Non)	Préférence nationale (Oui/Non)	Revue par la Banque (a priori/a posteriori)	Date prévue de l'ouverture des plis	Commentaires
<b>FOURNITURES</b>								
1	Acquisition du lyophilisateur pour le LCV	1 600 000	AON	Non	Non	A posteriori	01/09/2018	Date prévue pour la signature du contrat le 15/12/2018
2	Renouvellement des équipements des vaccinateurs de volailles (500 kits d'équipements)	88 000	CF	Non	Non	A posteriori	04/07/2018	Date prévue pour la signature du contrat le 04/08/2018
3	Acquisition de motos	134 000	AON	Non	Non	A posteriori	19/06/2018	Date prévue pour la signature du contrat le 23/08/2018
4	Matériels cercles de la zone hors PRAPS (congélateurs=27, glacières=108, containers=27); seringues (150), aiguilles)	61 000	CF	Non	Non	A posteriori	26/06/2018	Date prévue pour la signature du contrat le 27/07/2018
5	Acquisition de Smartphones	24 000	CF	Non	Non	A posteriori	18/06/2018	Date prévue pour la signature du contrat le 30/06/2018
6	Acquisition d'une Chambre froide du LCV	70 000	CF	Non	Non	A posteriori	27/06/2018	Date prévue pour la signature du contrat le 28/07/2018

7	Acquisition de deux Autoclaves	18 000	CF	Non	Non	A posterior i	16/07/2018	Date prévue pour la signature du contrat le 16/08/2018
8	Acquisition d'un Incinérateur	35 000	CF	Non	Non	A posterior i	02/08/2018	Date prévue pour la signature du contrat le 02/09/2018
9	Acquisition de 70 kits de contrôle et matériel de prélèvements	74 000	CF	Non	Non	A posterior i	11/06/2018	Date prévue pour la signature du contrat le 12/07/2018
10	Acquisition de véhicules	1 000 000	AON	Non	Non	A posterior i	24/08/2018	Date prévue pour la signature du contrat le 22/11/2018
11	Acquisition de de générateur d'azote liquide et de 5 Bombonnes de stockage de semence GT 20	70 000	CF	Non	Non	A posterior i	22/10/2018	Date prévue pour la signature du contrat le 22/11/2018
12	Acquisition de 50 Kits d'inséminateurs	44 000	CF	Non	Non	A posterior i	03/09/2018	Date prévue pour la signature du contrat le 20/09/2018
13	Acquisition de matériels informatiques et bureautiques	311 000	AON	Non	Non	A posterior i	11/06/2018	Date prévue pour la signature du contrat le 31/07/2018
14	Acquisition de Matériels de diagnostic de gestation	35 000	CF	Non	Non	A posterior i	03/09/2018	Date prévue pour la signature du contrat le 20/09/2018
15	Acquisition de matériels d'identification	79 000	CF	Non	Non	A posterior i	19/09/2018	Date prévue pour la signature du contrat le 06/10/2018

16	Achats de 100 kits de trousse vétérinaires (public, VTMS)	35 000	CF	Non	Non	A posterior i	26/07/2018	Date prévue pour la signature du contrat le 12/08/2018
17	Achat d'Equipements de communication	11 000	CF	Non	Non	A posterior i	04/06/2018	Date prévue pour la signature du contrat le 18/06/2018
18	Achat de 3 million de doses de vaccins contre la PPR (Zone non PRAPS)	87 000	ED	Non	Non	A posterior i	Date de soumission justification ED : 08/01/2019	Utilisation de la banque de vaccins OIE, par ED. Date prévue pour la signature du contrat le 01/03/2019
19	Achat de 1 million de doses de vaccins contre la PPCB et de 2 millions de doses de vaccins contre la maladie de Newcastle (Zone non PRAPS)	312 000	ED	Non	Non	A posterior i	Date de soumission justification ED : 08/01/2019	Date prévue pour la signature du contrat le 01/03/2019
20	Achat de 10 000 doses de vaccin contre la Fièvre aphteuse	18 000	CF	Non	Non	A posterior i	20/03/2019	Date prévue pour la signature du contrat le 03/04/2019
21	Achat d'Equipements de coupe, de transformation et de conditionnement du fourrage	446 000	AON	Non	Non	A posterior i	13/06/2019	Date prévue pour la signature du contrat le 02/08/2019
22	Acquisition de matériel de vulgarisation/démonstration (poisson, aviculture, embouche)	20 000	CF	Non	Non	A posterior i	22/07/2019	Date prévue pour la signature du contrat le 22/08/2019

23	Acquisition du logiciel de comptabilité TOMPRO	26 000	CF	Non	Non	A posterior i	22/10/2018	Date prévue pour la signature du contrat le 05/11/2018
	<b>TOTAL FOURNITURES</b>	<b>4 598 000</b>						
	<b>TRAVAUX</b>							
1	Construction du siège de l'UCP	154 000	CF	Non	Non	A posterior i	03/12/2018	Date prévue pour la signature du contrat le 27/01/2019
2	Construction de 50 infrastructures de transformation du fourrage frais et de la paille	175 000	CF	Non	Non	A posterior i	06/02/2019	Date prévue pour la signature du contrat le 02/04/2019
3	Travaux de réhabilitation de 10 marchés à poissons	86 000	CF	Non	Non	A posterior i	07/03/2019	Date prévue pour la signature du contrat le 01/05/2019
4	Travaux de Construction et de réhabilitation bâtiments (antennes IA, bâtiment DNPIA)	211 000	AON	Non	Non	A posterior i	30/02/2019	Date prévue pour la signature du contrat le 26/04/2019
	<b>TOTAL TRAVAUX</b>	<b>626 000</b>						
	<b>SERVICES AUTRES QUE LES SERVICES DE CONSULTANTS</b>							
	Recrutement d'un prestataire pour la conception et réalisation d'un film documentaire sur le PADEL-M	20 000	CF	Non	Non	A posterior i	30/10/2018	Date prévue pour la signature du contrat le 20/12/2018
	<b>TOTAL</b>	<b>20 000</b>						

**Plan de passation de marchés**

**Légende :**

AON : Appel d'Offres National

CF: Consultation de Fournisseurs

ED : Entente Directe

## Services de consultants

- 1. Seuil de revue a Priori :** Opérations de Sélection de consultants, soumises à la Revue Préalable de la Banque mondiale, tel qu'indiqué dans l'Annexe 1 aux Directives pour la Sélection de Consultants.

	<b>Méthodes de Sélection</b>	<b>Seuil de revue préalable (Dollars des Etats-Unis)</b>	<b>Commentaires</b>
<b>1.</b>	Firmes de Consultants	= ou > US\$ 1 000,000	Pas de commentaire
<b>2.</b>	Consultants individuels	= ou > US\$300,000	Tous les contrats
<b>3.</b>	Contrats pour des missions spécifiques tels que : les contrats pour l'élaboration/la mise à jour du manuel de mise en œuvre et le manuel de procédures ; contrats pour des missions de suivi-évaluation ; contrats pour des missions d'assistance financière ; contrats d'audit financier ; contrats d'audit de la passation des marchés ; contrats d'audit technique ; contrats pour les questions environnementales et sociales ; contrats pour des missions juridiques		Ces contrats ne sont pas sujets à revue a priori au sens de la passation des marchés s'ils n'atteignent pas le seuil requis, mais la sensibilité de ces contrats requiert que ces derniers soient soumis à l'approbation de la Banque

- 2. Liste restreinte constituée de consultants nationaux :** pour les services de consultants (cas des firmes de consultants) d'un coût estimatif inférieur à l'équivalent de 400,000 US\$ par contrat pour les missions d'études d'ingénierie et de contrôle des travaux et de 200,000 US\$ par contrat pour les autres missions de conseils, la liste restreinte peut être entièrement constituée de firmes de consultants nationales, en accord avec le paragraphe 2.7 des Directives pour la sélection des consultants.

- 3. Autres arrangements sur la sélection de consultants : *Non Applicable***

## Services de consultants avec méthode de sélection et calendrier

1	2	3	4	5	6	7
N°	Description des contrats	Montant estimé (USD)	Méthode de Sélection	Revue par la Banque Mondiale (A priori/A posteriori)	Date prévue pour la remise des propositions	Commentaires
<b>SERVICES DE CONSULTANTS</b>						
1	Recrutement d'un consultant pour la réalisation des études environnementales et sociales des infrastructures à construire et à réhabiliter.	15 000	QC	A posteriori	Date prévue pour la soumission des expressions d'intérêt le 10/07/2018	Date prévue pour la signature du contrat le 20/08/2018
2	Etude de la prévalence pour la définition des stratégies de contrôle de la TB/Brucellose + élaboration de plan d'action	35 000	CI	A posteriori	Date prévue pour la soumission des expressions d'intérêt le 28/06/2018	Date prévue pour la signature du contrat le 23/07/2018
3	Elaboration d'une Stratégie de lutte contre la Tuberculose et la brucellose	35 000	CI	A posteriori	Date prévue pour la soumission des expressions d'intérêt le 17/12/2018	Date prévue pour la signature du contrat le 23/12/2018
4	Elaboration d'une Stratégie de lutte contre la maladie de Newcastle et la salmonellose	35 000	CI	A posteriori	Date prévue pour la soumission des expressions d'intérêt le 23/12/2018	Date prévue pour la signature du contrat le 20/01/2019

4	Elaboration d'un Plan national de lutte contre les AMR	35 000	CI	A posteriori	Date prévue pour la soumission des expressions d'intérêt le 18/12/2018	Date prévue pour la signature du contrat le 23/12/2018
5	Elaboration de guides de bonnes pratiques de production-transformation- conditionnement et conservation dans les filières bétail/viande, lait, aviculture et aquaculture C2	26 000	QC	A posteriori	18/08/2018	Date prévue pour la signature du contrat le 11/09/2018
6	Elaboration des RTE C2	27 000	QC	A posteriori	Date prévue pour la soumission des expressions d'intérêt le 13/06/2019	Date prévue pour la signature du contrat le 08/07/2019
7	Audit de la situation de référence des organisations professionnelles	70 000	CI	A posteriori	Date prévue pour la soumission des expressions d'intérêt le 25/08/2018	Date prévue pour la signature du contrat le 19/09/2018
8	Préparation des plans de compétitivité de 3 filières : lait, aviculture et aquaculture C2	53 000	CI	A posteriori	Date prévue pour la soumission des expressions d'intérêt le 20/09/2018	Date prévue pour la signature du contrat le 15/10/2018
9	Etudes de marchés des produits des filières bétail/viande, lait, pisciculture et aquaculture C2	70 000	CI	A posteriori	Date prévue pour la soumission des expressions	Date prévue pour la signature du contrat le 05/08/2018

					d'intérêt le 11/07/2018	
10	Assistance technique internationale pour la formation (des opérateurs et agents des services techniques) et revue-qualité des PA	58 000	CI	A posteriori	Date prévue pour la soumission des expressions d'intérêt le 10/08/2018	Date prévue pour la signature du contrat le 04/09/2018
11	Conception et diffusion de supports sur les services financiers disponibles et adaptés	8 500	CI	A posteriori	Date prévue pour la soumission des expressions d'intérêt le 31/07/2018	Date prévue pour la signature du contrat le 25/08/2018
12	Appui à l'élaboration d'un plan d'actions opérationnel des crises et vulnérabilité en élevage et aquaculture C3	17 500	CI	A posteriori	Date prévue pour la soumission des expressions d'intérêt le 10/09/2018	Date prévue pour la signature du contrat le 05/10/2018
13	Etudes de base sur l'analyse des risques et des vulnérabilités de l'élevage et de l'aquaculture C3	17 500	CI	A posteriori	Date prévue pour la soumission des expressions d'intérêt le 30/08/2018	Date prévue pour la signature du contrat le 24/09/2018
14	Développement des systèmes, collecte et diffusion de l'information pour SIM pêche, SIM volaille C3	26 000	C	A posteriori	Date prévue pour la soumission des expressions d'intérêt le 20/09/2018	Date prévue pour la signature du contrat le 15/10/2018
15	Appui à l'élaboration du plan de contingence et du plan de passation	17 500	CI	A posteriori	Date prévue pour la soumission des	Date prévue pour la signature du

	des marchés d'urgence et validations C3				expressions d'intérêt le 15/06/2018	contrat le 10/07/2018
16	Elaboration d'un plan de communication national sur les questions genre	14 000	CI	A posteriori	Date prévue pour la soumission des expressions d'intérêt le 07/06/2018	Date prévue pour la signature du contrat le 02/07/2018
17	Elaboration et multiplication du logo du projet	8 500	CI	A posteriori	Date prévue pour la soumission des expressions d'intérêt le 20/06/2018	Date prévue pour la signature du contrat le 15/07/2018
18	Elaboration du plan action genre	17 500	CI	A posteriori	Date prévue pour la soumission des expressions d'intérêt le 20/05/2018	Date prévue pour la signature du contrat le 15/06/2018
19	Elaboration d'un plan de formation du MEP	17 500	CI	A posteriori	Date prévue pour la soumission des expressions d'intérêt le 20/11/2018	Date prévue pour la signature du contrat le 15/12/2018
20	Etudes APD et Elaboration des DAO pour les infrastructures à construire et à réhabiliter	406 920	SFQC	A posteriori	05/08/2018	Date prévue pour la signature du contrat le 09/09/2018
21	Etudes de la situation référence des indicateurs du cadre de résultats	35 000	CI	A posteriori	Date prévue pour la soumission des expressions	Date prévue pour la signature du contrat le 12/04/2018

					d'intérêt le 18/03/2018	
22	Elaboration du manuel de SE	18 000	ED	A posteriori	NA	Date prévue pour la signature du contrat le 21/02/2018
23	Elaboration du manuel des procédures administratives, comptables et financières	18 000	ED	A posteriori	NA	Date prévue pour la signature du contrat le 21/02/2018
24	Elaboration du manuel d'exécution technique	18 000	ED	A posteriori	NA	Date prévue pour la signature du contrat le 21/02/2018
25	Elaboration du manuel de gestion micro-projets	18 000	CI	A posteriori	Date prévue pour la soumission des expressions d'intérêt le 21/05/2018	Date prévue pour la signature du contrat le 15/06/2018
26	Elaboration du manuel de gestion alliances productives	18 000	CI	A posteriori	Date prévue pour la soumission des expressions d'intérêt le 31/05/2018	Date prévue pour la signature du contrat le 25/06/2018
27	Formation en épidémiologie (analyse de risque, SIG et communication du risque/préparation à la réponse aux urgences/ niveau nationale, élaboration de bulletin) C1	71 000	CI	A posteriori	Date prévue pour la soumission des expressions d'intérêt le 21/05/2019	Date prévue pour la signature du contrat le 15/06/2019

28	Formation sur le contrôle de la qualité des 6 types de denrées alimentaires d'origine animale /nationale	54 000	CI	A posteriori	Date prévue pour la soumission des expressions d'intérêt le 03/05/2019	Date prévue pour la signature du contrat le 28/05/2019
29	Consultant pour effectuer les Etudes de prévalence des principales maladies animales	36 000	CI	A posteriori	Date prévue pour la soumission des expressions d'intérêt le 23/03/2019	Date prévue pour la signature du contrat le 17/04/2019
30	Elaboration d'un Plan Directeur pour le développement de l'aquaculture	88 000	QC	A posteriori	Date prévue pour la soumission des expressions d'intérêt le 16/07/2019	Date prévue pour la signature du contrat le 10/08/2019
31	Assistance technique nationale pour la préparation des plans d'affaires C2	268 000	CI	A posteriori	Date prévue pour la soumission des expressions d'intérêt le 26/07/2019	Date prévue pour la signature du contrat le 20/08/2019
32	Recrutement d'un Consultant International pour le renforcement de capacités en ATI Banques, SFD & crédit-bail professionnalisation du financement de l'élevage C2	179 000	CI	A posteriori	Date prévue pour la soumission des expressions d'intérêt le 02/08/2019	Date prévue pour la signature du contrat le 2/08/2019
33	Recrutement d'un Consultant National pour les Etudes de faisabilité sur l'assurance adaptée à l'élevage C2	321 000	CI	A priori	Date prévue pour la soumission des expressions d'intérêt le 20/09/2019	Date prévue pour la signature du contrat le 15/10/2019

34	Audit des comptes pour les exercices 2018, 2019 et 2020	45 000	SFQC	A posteriori	Date prévue pour la soumission des expressions d'intérêt le 20/07/2018	Date prévue pour la signature du contrat le 20/12/2018
35	Formation des membres du comité d'évaluation et de l'Equipe de Passation de Marchés du projet sur les procédures de Passation de Marchés de la Banque Mondiale	10 000	ED	A posteriori	NA	Date prévue pour la signature du contrat le 30/06/2018
36	Recrutement d'un Directeur Technique pour le PADEL-M	185 263	CI	A posteriori	20/09/2018	30/10/2018
37	Recrutement d'un Comptable pour le PADEL-M	92 632	CI	A posteriori	20/09/2018	30/10/2018
38	Recrutement d'un Assistant en Passation de Marchés pour le PADEL-M	92 632	CI	A posteriori	20/10/2018	10/11/2018
39	Recrutement d'un Spécialiste en Sauvegarde Sociale pour le PADEL-M	150 526	CI	A posteriori	20/10/2018	10/11/2018
40	Recrutement d'un Expert en Santé Publique Vétérinaire pour le PADEL-M	150 526	CI	A posteriori	30/10/2018	20/11/2018
41	Recrutement d'un Expert en Production Animale pour le PADEL-M	150 526	CI	A posteriori	30/10/2018	20/11/2018
42	Recrutement d'un Spécialiste en Aquaculture pour le PADEL-M	150 526	CI	A posteriori	10/11/2018	30/12/2018

43	Recrutement d'un Expert organisation économique et chaîne des valeurs pour le PADEL-M	150 526	CI	A posteriori	10/11/2018	30/12/2018
44	Recrutement d'un Informaticien pour le PADEL-M	92 632	CI	A posteriori	30/11/2018	01/01/2019
45	Recrutement d'un Expert crédit finance rurale pour le PADEL-M	150 526	CI	A posteriori	10/11/2018	30/12/2018
46	Recrutement d'un Assistant en Suivi-Evaluation pour la région Koulikoro le PADEL-M	57 895	CI	A posteriori	30/11/2018	01/01/2019
47	Recrutement d'un Assistant en Suivi-Evaluation pour la région Sikasso le PADEL-M	57 895	CI	A posteriori	30/11/2018	01/01/2019
48	Recrutement d'un Assistant en Suivi-Evaluation pour la région Ségou le PADEL-M	57 895	CI	A posteriori	30/11/2018	01/01/2019
49	Recrutement d'un Assistant en Suivi-Evaluation pour la région Tombouctou le PADEL-M	57 895	CI	A posteriori	30/11/2018	01/01/2019
50	Recrutement d'un Assistant en Suivi-Evaluation pour la région Kidal le PADEL-M	57 895	CI	A posteriori	30/11/2018	01/01/2019
51	Recrutement d'un Assistant en Suivi-Evaluation pour la région Ménaka le PADEL-M	57 895	CI	A posteriori	30/11/2018	01/01/2019

52	Recrutement d'un Assistant en Suivi-Evaluation pour la région Taoudenit le PADEL-M	57 895	CI	A posteriori	30/11/2018	01/01/2019
53	Recrutement d'un Assistant en Suivi-Evaluation pour le PADEL-M	69 474	CI	A posteriori	30/11/2018	01/01/2019
54	Recrutement d'un Assistant en Communication pour le PADEL-M	69 474	CI	A posteriori	30/11/2018	01/01/2019
55	<b>TOTAL SERVICES DE CONSULTANTS</b>	<b>4 117 948</b>				

**Légende :** CI : Sélection de consultant individuel  
SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût  
QC : Sélection Fondée sur la Qualification des Consultants  
ED : Entente Directe

# Déclaration d'acceptation des Directives de la Banque Mondiale en matière de lutte contre la corruption, et de son régime de sanctions

Date: \_\_\_\_\_

Appel d'Offres / à Propositions

No. \_\_\_\_\_

À : \_\_\_\_\_

---

Nous, ainsi que nos sous-traitants, consultants sous-traitants, prestataires de services, fournisseurs, agents (déclarés ou non), consultants et personnel, reconnaissons et convenons de respecter la politique de la Banque Mondiale en matière de lutte contre la fraude et la corruption (applicable aux faits de corruption, de fraude, de manœuvres collusives, coercitives et obstructives), telle que précisée et définie dans les Directives de la Banque Mondiale<sup>1</sup> en matière de lutte contre la fraude et la corruption, dans la passation et l'exécution du contrat (en cas d'attribution de ce dernier), y compris les amendements y afférent.

Nous déclarons et garantissons que, avec nos sous-traitants, consultants sous-traitants, prestataires de service, fournisseurs, agents (déclarés ou non), consultants et personnel, ne sommes ni soumis ni contrôlés par aucune entité ou individu qui est sous le coup d'une mesure de suspension temporaire, suspension temporaire anticipée, ou d'exclusion prononcée par une institution du groupe Banque Mondiale, y compris toute mesure d'exclusion croisée prononcée par le groupe Banque Mondiale en vertu de l'accord conclu avec d'autres institutions financières internationales (inclus les Banques de développement multilatérales), ou en vertu d'une décision d'exclusion prononcée par le département des achats du groupe Banque Mondiale pour des faits de fraude et corruption. De plus, nous ne sommes pas inéligibles en vertu des lois ou règlements officiels de *{insérer le nom du Maître d'Ouvrage tel qu'indiqué dans le dossier d'appel d'offres}* ou suite à une décision du Conseil de Sécurité des Nations Unies.

Nous confirmons que nous comprenons les conséquences à ne pas se conformer aux Directives en matière de lutte contre la fraude et la corruption de la Banque Mondiale, conséquences qui peuvent consister dans les mesures suivantes :

- a. Rejet de notre Proposition/Offre pour l'attribution du contrat ;

---

<sup>1</sup> Directives sur la Prévention et la Lutte contre la Fraude et la Corruption des Projets Financés par les prêts de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement, et Crédits et Dons de l'Agence Internationale pour le Développement, datés du 15 octobre 2006, révisés en Janvier 2011 et juillet 2016, et leurs révisions régulières successives.

- b. Dans le cas de l'attribution du contrat, résiliation du contrat, sans préjudice d'autres recours pour rupture du contrat ; et
- c. Sanctions, en vertu des directives de la Banque en matière de lutte contre la fraude et la corruption et en conformité avec la politique et les procédures applicables dans le cadre du régime de sanctions de la Banque. Cela peut consister en une décision publique d'exclusion, permanente ou pour une période déterminée, (i) de se voir attribuer un marché financé par la Banque ou de pouvoir en bénéficier financièrement ou de toute autre manière;<sup>2</sup> (ii) d'être choisi comme sous-traitant, consultant, fabricant ou fournisseur, ou encore prestataire de services retenu<sup>3</sup> d'une entreprise elle-même éligible à se voir attribuer un contrat financé par la Banque ; et (iii) de recevoir le produit d'un quelconque prêt octroyé par la Banque ou encore de participer à toute préparation ou mise en œuvre d'un projet financé par la Banque.

Nous comprenons que nous pouvons être déclarés inéligible tels que décrits plus haut à l'issue:

- a. du résultat de la procédure de sanctions du Groupe Banque Mondiale en vertu du régime applicable en matière de procédures de sanctions ;
- b. de l'exclusion croisée telle que prévue avec les autres institutions financières internationales (y compris les banques de développement multilatérales) ;
- c. de l'application par le groupe Banque Mondiale d'une mesure d'exclusion pour faits de fraude et corruption en relation avec des marchés passés par le département achats du Groupe Banque Mondiale ; ou
- d. d'une suspension temporaire ou suspension temporaire anticipée prise dans le cadre d'une procédure de sanctions en cours conduite par le Groupe Banque Mondiale.

---

<sup>2</sup> À des fins d'éclaircissement, l'inéligibilité d'une partie sanctionnée à se voir attribuer un contrat, l'empêche obligatoirement de pouvoir, entre autres, (i) être candidat à une procédure de pré-qualification ou de sélection initiale, de manifester son intérêt à une procédure de sélection de consultant, ou de soumissionner directement ou comme sous-traitant, consultant, fabricant, fournisseur, ou prestataire de services retenu pour ce même contrat, et (ii) conclure un addenda ou amendement au contrat consistant en une modification substantielle de celui-ci.

<sup>3</sup> Un sous-traitant, consultant, fabricant ou fournisseur ou prestataire de services (plusieurs terminologies sont utilisées selon les différents dossiers d'appel d'offres) retenu est celui qui a été soit: i) inclu par le soumissionnaire lors de sa candidature à la pré-qualification ou sélection initiale ou encore dans son offre en raison de l'expérience particulière et essentielle et du savoir-faire qu'il apporte et qui ont permis au soumissionnaire de satisfaire aux conditions de sélection d'un appel d'offres ; ou soit ii) désigné par l'Emprunteur.

A toute fin d'éclaircissement, les mesures d'inéligibilité décrites plus haut ne s'appliquent pas à une entreprise ou individu pour ses contrats en cours d'exécution financés par la Banque Mondiale (ou accords subsidiaires en cours de ces mêmes contrats) qui ne sont pas sujets à une modification substantielle, telle que déterminée par la Banque.

Nous reconnaissons notre obligation, et ferons respecter cette obligation à nos sous-traitants, consultants sous-traitants, agents (déclarés ou pas), personnel, consultants, prestataires de service ou fournisseurs, de permettre à la Banque d'examiner<sup>4</sup> l'ensemble des pièces comptables, registres, fichiers et autre document relatif à la passation et/ou exécution du contrat (en cas d'attribution), et de les soumettre pour vérification à des auditeurs désignés par la Banque.

Nous nous engageons à préserver l'ensemble des pièces comptables, registres, fichiers, ou tout autre document (que ce soit en version papier ou électronique) relatifs à la passation et l'exécution du contrat.

Nom du  
Soumissionnaire/Consultant: \_\_\_\_\_

Nom de la personne dument autorisée à signer l'Offre/la Proposition au  
nom du Soumissionnaire/Consultant :

Titre de la personne signant la  
Déclaration: \_\_\_\_\_

---

<sup>4</sup> Les examens, dans ce cadre, sont revêtent par nature la forme d'enquêtes (de nature judiciaire) : ils comprennent des activités de recherche documentaire et factuelle entreprises par la Banque, ou des personnes désignées par elle, afin de vérifier des aspects spécifiques relevant d'une enquête ou d'un audit, tel que l'évaluation de la véracité d'une accusation éventuelle de Fraude et Corruption, par le moyen de dispositif approprié. De telles activités peuvent inclure, entre autres, d'avoir accès à des pièces financières et comptables d'une entreprise ou d'une personne et les examiner, faire des copies de ces documents selon les besoins, d'avoir accès à tout autre document, donnée et information (sous forme imprimée ou en format électronique) jugés pertinents aux fins de l'enquête ou de l'audit et les examiner, faire des copies de ces documents selon les besoins ; avoir des entretiens avec le personnel et toute autre personne ; mener des inspections physiques et des visites de site ; et obtenir la vérification des informations par une tierce partie.

**PROCUREMENT PLAN** Mali : Mali Livestock Sector Development Support Project (PADEL-M)

**General Information**  
**Country:** Mali **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2018-07-20  
**Revised Plan Date(s):** (comma delineated, leave blank if non 2021-10-28  
**Project ID:** P160641 **GNP Date:** 2019-05-29  
**Project Name:** Mali Livestock Sector Development Support Project (PADEL-M)  
**Loan / Credit No:** IDA / D2740, IDA / 61880  
**Executing Agency(ies)** Mali Livestock Sector Development Support Project

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contr. Comple			
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual				
ML-PADEL - M-58845-CW-RFB / Travaux de Construction et de réhabilitation bâtiments (antennes IA, bâtiment DNRA)	IDA / D2740	Component 1: Strengthening of livestock services	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				211,000.00	0.00	En attente d'exécution						2019-02-05		2019-02-10				2019-03-12		2019-03-27		2019-04-26		2019-08-24		
ML-PADEL - M-59193-CW-RFQ / Construction du siège de l'UCP	IDA / D2740	Component 3: Crisis prevention & management, and Project coordination	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope				154,000.00	0.00	Annulé																2019-03-18		2019-09-14		
ML-PADEL - M-58883-CW-RFQ / Construction de 50 infrastructures de transformation du fourrage frais et de la paille	IDA / D2740	Component 1: Strengthening of livestock services	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope				175,000.00	180,205.19	Signé																2019-02-10	2021-02-02	2018-08-09		
ML-PADEL - M-115633-CW-RFB / Travaux de construction du siège de l'UCP	IDA / D2740	Component 3: Crisis prevention & management, and Project coordination	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				200,000.00	193,542.16	Signé						2019-06-03	2020-10-02	2019-06-08	2021-03-04				2019-07-20	2020-11-10	2019-08-19	2020-11-11	2019-09-23	2021-01-13	2020-03-21	
ML-PADEL - M-158663-CW-RFQ / Construction de 50 infrastructures de transformation du fourrage frais et de la paille	IDA / D2740	Component 1: Strengthening of livestock services	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope				175,000.00	181,901.09	Signé																2020-12-06	2021-01-22	2021-05-05		
ML-PADEL - M-158665-CW-RFB / Réhabilitation du marché à poisson de Bamako	IDA / D2740	Component 1: Strengthening of livestock services	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				350,000.00	0.00	En attente d'exécution						2020-03-02		2020-03-07				2020-04-06		2020-04-21		2020-05-21		2020-09-18		
ML-PADEL - M-158666-CW-RFQ / Réhabilitation et équipement du centre de Molodo	IDA / D2740	Component 3: Crisis prevention & management, and Project coordination	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope				35,000.00	0.00	En attente d'exécution																2020-10-18		2021-03-17		
ML-PADEL - M-214965-CW-RFQ / Construction des services locaux de la pêche	IDA / D2740	Component 1: Strengthening of livestock services	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope				157,895.00	0.00	En attente d'exécution																2021-05-23		2021-09-20		
ML-PADEL - M-214968-CW-RFB / Réhabilitation de deux marchés à poisson (Bamako et Niono)	IDA / D2740	Component 2: Support to private investment	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				347,826.00	0.00	En attente d'exécution																2021-08-23		2021-09-22	2021-10-27	2022-04-25
ML-PADEL - M-214970-CW-RFB / Construction de 5 marchés à bétail	IDA / D2740	Component 2: Support to private investment	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				869,565.00	0.00	En attente d'exécution																2021-08-02		2021-09-01	2021-10-06	2022-04-04
ML-PADEL - M-214971-CW-RFB / Construction de 4 centres stratégiques de collecte de lait	IDA / D2740	Component 2: Support to private investment	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				685,652.00	0.00	En attente d'exécution																2021-07-20		2021-07-25	2021-11-09	2022-05-08
ML-PADEL - M-222171-CW-RFQ / Réhabilitation des infrastructures de recherche et de démonstration du centre de Molodo	IDA / D2740	Component 1: Strengthening of livestock services	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope				38,260.00	0.00	En attente d'exécution																	2021-04-19		2021-06-14	
ML-PADEL - M-59166-CW-RFQ / Travaux de réhabilitation de 10 marchés à poissons	IDA / D2740	Component 1: Strengthening of livestock services	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope				86,000.00	0.00	Annulé																2019-03-17		2019-05-12	2019-11-08	
ML-PADEL - M-248143-CW-RFQ / Réhabilitation des infrastructures de recherche et de démonstration piscicole à l'IPR IFRA de Katibougou	IDA / D2740	Component 1: Strengthening of livestock services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				Request for Quotations (Non Bank-SPD)	35,000.00	0.00	En attente d'exécution															2021-09-13		2021-11-08	2022-01-07	
ML-PADEL - M-250327-CW-RFQ / Réhabilitation /construction de cinq (05) bâtiments des Services techniques décentralisés de la DNRA et de la DNSV à Ségala, Kayes et Bafoulabe dans la région de Kayes	IDA / D2740	Component 2: Support to private investment	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				Request for Quotations (Non Bank-SPD)	70,000.00	0.00	En attente d'exécution															2021-09-26		2021-11-21	2022-03-21	
ML-PADEL - M-250324-CW-RFQ / Réhabilitation de quatre (04) bâtiments des Services techniques décentralisés de la DNRA et de la DNSV à Sanankoroba, Baguineda, Dniola et Kangaba dans la région de Koulikoro	IDA / D2740	Component 2: Support to private investment	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				Request for Quotations (Non Bank-SPD)	65,000.00	0.00	En attente d'exécution															2021-09-28		2021-11-23	2022-03-23	









ML-PADEL – M-59221-CS-INDV / Formation en épidémiologie (analyse de risque, SIG et communication du risque/préparation à la réponse aux urgences) / niveau nationale, élaboration de bulletin)	IDA / D2740	Component 1: Strengthening of livestock services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – International	71,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-01-14	2019-02-04	2019-03-20							2019-04-19	2019-05-24	2019-11-20						
ML-PADEL – M-58604-CS-QCBS / Audit des comptes pour les exercices 2018, 2019 et 2020	IDA / D2740	Component 3: Crisis prevention & management, and Project coordination	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – National	45,000.00	21,301.51	Signé	2018-09-12	2018-09-05	2018-10-03	2021-02-25	2018-11-16	2018-11-07				2018-12-14	2019-02-19	2019-01-13	2019-02-14	2019-02-17	2020-02-14	2019-03-24	2019-03-12	2020-03-23
ML-PADEL – M-58793-CS-CQS / Elaboration et diffusion de guides de bonnes pratiques de production-transformation-conservation et conditionnement de poisson	IDA / D2740	Component 1: Strengthening of livestock services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National	26,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-11-14	2018-11-29	2018-12-28											2019-01-12	2019-02-13	2019-06-13		
ML-PADEL – M-59200-CS-QCBS / Etudes APD et Elaboration des DAO pour les travaux de Construction du siège de TUCP	IDA / D2740	Component 3: Crisis prevention & management, and Project coordination	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National	15,400.00	40,642.94	Signé	2018-11-27	2018-11-01	2018-12-18	2021-03-25	2019-01-31	2018-12-28								2019-03-02	2019-03-27	2019-04-06	2019-04-17	2019-10-03
ML-PADEL – M-181246-CS-QCBS / Recrutement d'un bureau pour l'élaboration et le suivi de 20 plans d'affaires dans la zone 1 (Kayes, Koulikoro et Bamako) Phase 1	IDA / D2740	Component 2: Support to private investment	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	281,000.00	356,967.79	Signé	2020-06-23	2019-06-26				2020-07-07	2019-09-18							2020-08-06	2021-02-16	2020-09-10	2021-03-11	2021-09-05
ML-PADEL – M-181247-CS-QCBS / Recrutement d'un bureau pour l'élaboration et le suivi de 20 plans d'affaires dans la zone 2 (Sikasso, Segou et Mopti) Phase 1	IDA / D2740	Component 2: Support to private investment	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	281,000.00	355,653.44	Signé	2020-06-23	2019-06-26				2020-07-07	2019-08-22							2020-08-06	2021-03-03	2020-09-10	2021-03-11	2021-09-05
ML-PADEL – M-181380-CS-CQS / Elaboration et suivi de 20 plans d'affaires dans la zone 3 (Tombouctou, Gao, Kidal, Taoudénit et Ménaka) phase 1	IDA / D2740	Component 2: Support to private investment	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	281,000.00	359,804.14	Signé	2020-06-23	2019-06-26				2020-07-07	2019-11-01							2020-08-06	2021-03-03	2020-09-10	2021-03-11	2021-09-05
ML-PADEL – M-111551-CS-CQS / Assistance technique nationale pour la préparation des plans d'affaires pour la zone 2 (Sikasso, Segou)	IDA / D2740	Component 2: Support to private investment	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National	80,000.00	0.00	Annulé	2019-07-10	2019-06-26	2019-07-31			2019-09-13								2019-10-13	2019-11-17			2022-07-24
ML-PADEL – M-111549-CS-CQS / Assistance technique nationale pour la préparation des plans d'affaires pour la zone 1 (Kayes, Koulikoro, Bamako)	IDA / D2740	Component 2: Support to private investment	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National	134,000.00	0.00	Annulé	2019-07-15	2019-06-26	2019-08-05			2019-09-18								2019-10-18	2019-11-22			2022-07-29
ML-PADEL – M-111552-CS-CQS / Assistance technique nationale pour la préparation des plans d'affaires pour la zone 3 (Mopti, Tsoho, Gao, Kidal, Ménaka et Taoudénit)	IDA / D2740	Component 2: Support to private investment	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National	54,000.00	0.00	Annulé	2019-07-10	2019-06-26	2019-07-31			2019-09-13								2019-10-13	2019-11-17			2022-07-24
ML-PADEL – M-215337-CS-QCBS / Appui à l'élaboration et au suivi des PP Zone de Bamako	IDA / D2740	Component 2: Support to private investment	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – National	600,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-05-12		2021-06-02			2021-07-16								2021-08-13	2021-09-12	2021-10-17	2021-11-21	2023-05-15
ML-PADEL – M-215343-CS-QCBS / Appui à l'élaboration et au suivi des PP Zone de Kayes Koulikoro	IDA / D2740	Component 2: Support to private investment	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – National	450,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-05-05		2021-05-26			2021-07-09								2021-08-06	2021-09-05	2021-10-10	2021-11-14	2023-05-08
ML-PADEL – M-215384-CS-CQS / Recrutement de bureau pour les études, surveillance et contrôle des travaux de construction/réhabilitation de 05 marchés à détail et 02 marchés à poisson	IDA / D2740	Component 2: Support to private investment	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National	87,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-02-10	2021-03-02	2021-03-03	2021-04-23	2021-04-16	2021-06-09								2021-05-16	2021-06-20	2021-12-17		
ML-PADEL – M-215387-CS-CQS / Etudes, surveillance et contrôle des travaux de construction de 04 centres stratégiques de collecte de lait	IDA / D2740	Component 2: Support to private investment	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National	44,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-02-18	2021-03-02	2021-03-11	2021-04-14	2021-04-24									2021-05-24	2021-06-28	2021-12-25		
ML-PADEL – M-79221-CS-QCBS / Etudes d'APD, Elaboration de DAO pour les Travaux de Construction et de réhabilitation bâtiments (antennes IA, bâtiment DNPA)	IDA / D2740	Component 3: Crisis prevention & management, and Project coordination	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National	21,100.00	0.00	Annulé	2018-10-30		2018-11-20			2019-01-03								2019-02-02	2019-03-09			2019-05-08
ML-PADEL – M-79217-CS-QCBS / Etudes d'APD, DAO pour les Travaux de Construction de 10 infrastructures de transformation du fourrage frais et de la paille	IDA / D2740	Component 3: Crisis prevention & management, and Project coordination	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National	17,500.00	0.00	Annulé	2018-12-10		2018-12-31			2019-02-13								2019-03-15	2019-04-19			2019-10-16
ML-PADEL – M-79219-CS-QCBS / Etudes d'APD, Elaboration de DAO pour les Travaux de réhabilitation de 10 marchés à poissons	IDA / D2740	Component 3: Crisis prevention & management, and Project coordination	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National	8,600.00	0.00	Annulé	2018-12-17		2019-01-07			2019-02-20								2019-03-22	2019-04-26			2019-06-25

INDIVIDUAL CONSULTANTS																			
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
ML-PADEL - M-59219-CS-INDV / Elaboration d'un plan de formation du MEP	IDA / D2740	Component 3: Crisis prevention & management, and Project coordination	A posteriori	Individuel	Open		17,500.00	0.00	En attente d'exécution	2018-10-15		2018-11-24		2018-12-01		2018-12-15		2019-02-13	
ML-PADEL - M-58873-CS-INDV / Production de modules de formation sur le contrôle de la qualité des types de denrées alimentaires d'origine animale /nationale	IDA / D2740	Component 1: Strengthening of livestock services	A posteriori	Individuel	Open		54,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-03-28		2019-05-04		2019-05-14		2019-05-28		2019-07-27	
ML-PADEL - M-58878-CS-INDV / Etudes de prévalence des principales maladies animales	IDA / D2740	Component 1: Strengthening of livestock services	A posteriori	Individuel	Open		36,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-02-15		2019-04-05		2019-04-26		2019-05-17		2019-09-14	
ML-PADEL - M-59174-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant International pour le renforcement de capacités en ATI Banques, SFID & crédit-ball professionnalisation du financement de l'élevage	IDA / D2740	Component 2: Support to private investment	A posteriori	Individuel	Open		179,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-06-27		2019-07-28		2019-08-04		2019-08-18		2020-02-14	
ML-PADEL - M-58889-CS-INDV / Etudes thématiques sur l'analyse des risques et des vulnérabilités de l'élevage et de l'aquaculture	IDA / D2740	Component 3: Crisis prevention & management, and Project coordination	A posteriori	Individuel	Open		18,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-07-07		2019-08-09		2019-08-30		2019-09-13		2019-11-12	
ML-PADEL - M-58865-CS-INDV / Assistance technique internationale pour la formation (des opérateurs et agents des services techniques) et revue-qualité des PA	IDA / D2740	Component 2: Support to private investment	A posteriori	Individuel	Open		58,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-11-14		2018-12-24		2018-12-31		2019-01-14		2019-07-13	
ML-PADEL - M-58902-CS-INDV / Elaboration du manuel de gestion micro-projets	IDA / D2740	Component 3: Crisis prevention & management, and Project coordination	A posteriori	Individuel	Open		18,000.00	18,304.71	Signé	2018-12-04	2019-08-28	2019-01-02	2019-02-04	2019-01-04	2019-02-13	2019-01-09	2019-02-25	2019-02-23	
ML-PADEL - M-58795-CS-INDV / Appui à l'élaboration d'un plan d'actions, opérationnel des crises et vulnérabilité en élevage et aquaculture	IDA / D2740	Component 3: Crisis prevention & management, and Project coordination	A posteriori	Individuel	Open		17,500.00	12,248.26	Signé	2018-11-27	2019-03-08	2018-12-31	2019-05-20	2019-01-10	2019-05-29	2019-01-27	2019-05-29	2019-05-27	
ML-PADEL - M-58827-CS-CDS / Elaboration du manuel des procédures administratives, comptables et financières	IDA / D2740	Component 3: Crisis prevention & management, and Project coordination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		18,000.00	7,195.29	Achévé	2018-10-25	2018-04-08	2018-11-04	2018-04-13			2018-12-24	2018-10-16	2019-01-23	2019-04-22
ML-PADEL - M-58885-CS-INDV / Etudes de base sur l'analyse des risques et des vulnérabilités de l'élevage et de l'aquaculture	IDA / D2740	Component 3: Crisis prevention & management, and Project coordination	A posteriori	Individuel	Open		17,500.00	0.00	En attente d'exécution	2019-01-14		2019-03-01		2019-03-06		2019-03-16		2019-09-12	
ML-PADEL - M-58919-CS-INDV / Conception et diffusion de supports sur les services financiers disponibles et adaptés	IDA / D2740	Component 3: Crisis prevention & management, and Project coordination	A posteriori	Individuel	Open		8,500.00	0.00	En attente d'exécution	2019-01-16		2019-02-27		2019-03-04		2019-03-18		2019-09-14	
ML-PADEL - M-58925-CS-CDS / Elaboration du manuel de SE	IDA / D2740	Component 3: Crisis prevention & management, and Project coordination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		18,000.00	19,671.02	Achévé	2018-12-10	2018-02-09	2018-12-20	2018-02-14			2019-02-13	2018-07-21	2019-03-15	2019-04-22
ML-PADEL - M-58956-CS-INDV / Etudes de la situation référence des indicateurs du cadre de résultats	IDA / D2740	Component 3: Crisis prevention & management, and Project coordination	A posteriori	Individuel	Open		35,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-12-26		2019-01-29		2019-02-08		2019-02-22		2019-04-23	
ML-PADEL - M-58960-CS-INDV / Appui à l'élaboration du plan de contingence et du plan de passation des marchés d'urgence et validations	IDA / D2740	Component 3: Crisis prevention & management, and Project coordination	A posteriori	Individuel	Open		17,500.00	18,579.38	Signé	2018-12-10	2019-09-05	2019-01-19	2020-01-23	2019-01-26	2020-02-14	2019-02-09	2020-03-16	2019-08-08	
ML-PADEL - M-58980-CS-INDV / Appui à l'élaboration du manuel de gestion des crises et validation	IDA / D2740	Component 3: Crisis prevention & management, and Project coordination	A posteriori	Individuel	Open		17,500.00	0.00	En attente d'exécution	2018-11-20		2019-01-08		2019-01-18		2019-02-01		2019-04-02	
ML-PADEL - M-59198-CS-CDS / Elaboration du manuel d'exécution technique	IDA / D2740	Component 3: Crisis prevention & management, and Project coordination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		18,000.00	14,811.74	Achévé	2018-09-21	2018-10-01	2018-10-01	2018-04-17			2018-11-12	2018-08-30	2018-12-12	2019-04-22
ML-PADEL - M-59228-CS-INDV / Développement des systèmes, collecte et diffusion de l'information pour SIM pêche, SIM volaille	IDA / D2740	Component 3: Crisis prevention & management, and Project coordination	A posteriori	Individuel	Open		26,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-03-15		2019-04-24		2019-05-01		2019-05-15		2019-07-14	
ML-PADEL - M-79242-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Sausgarde Sociale pour le PADEL-M	IDA / 61880	Component 3: Crisis prevention & management, and Project coordination	A posteriori	Individuel	Open		150,526.00	69,130.16	Signé	2018-09-30	2019-02-26	2018-11-18	2019-05-30	2018-12-09	2019-06-11	2019-01-13	2019-06-24	2024-06-15	
ML-PADEL - M-79243-CS-INDV / Recrutement d'un Expert en Santé Publique Vétérinaire pour le PADEL-M	IDA / 61880	Component 3: Crisis prevention & management, and Project coordination	A posteriori	Individuel	Open		150,526.00	221,758.46	Signé	2018-09-30	2018-09-06	2018-11-18	2019-03-11	2018-12-09	2019-03-14	2019-01-13	2019-03-14	2024-06-15	

ML-PADEL - M-79245-CS-INDV / Recrutement d'un Expert en Production Animale pour le PADEL-M	IDA / 61880	Composant 3: Crisis prevention & management, and Project coordination	A posteriori	Individuel	Open	150,526.00	225,278.44	Signé	2018-09-30	2018-08-28	2018-11-18	2019-01-17	2018-12-09	2019-03-06	2019-01-13	2019-02-25	2024-06-15
ML-PADEL - M-79246-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Aquaculture pour le PADEL-M	IDA / 61880	Composant 3: Crisis prevention & management, and Project coordination	A posteriori	Individuel	Open	150,526.00	231,489.85	Signé	2018-09-30	2018-08-28	2018-11-18	2019-02-04	2018-12-09	2019-02-06	2019-01-13	2019-02-25	2024-06-15
ML-PADEL - M-79249-CS-INDV / Recrutement d'un Comptable pour le PADEL-M	IDA / 61880	Composant 3: Crisis prevention & management, and Project coordination	A posteriori	Individuel	Open	92,632.00	148,109.33	Signé	2018-09-23	2018-08-30	2018-11-11	2018-10-04	2018-12-02	2018-10-19	2019-01-06	2018-10-24	2024-06-08
ML-PADEL - M-79293-CS-CDS / Formation des membres du comité d'évaluation et de l'Equipe de Passation de Marchés du projet sur les procédures de Passation de Marchés de la Banque Mondiale	IDA / D2740	Composant 3: Crisis prevention & management, and Project coordination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	10,000.00	10,730.18	Signé	2018-10-17	2018-11-15	2018-10-27	2018-10-23			2018-12-31	2019-11-16	2019-01-15
ML-PADEL - M-79251-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant en Passation de Marchés pour le PADEL-M	IDA / 61880	Composant 3: Crisis prevention & management, and Project coordination	A posteriori	Individuel	Open	92,632.00	154,253.80	Signé	2018-09-23	2018-09-08	2018-11-11	2019-01-09	2018-12-02	2019-03-20	2019-01-06	2019-03-20	2024-06-08
ML-PADEL - M-79252-CS-INDV / Recrutement d'un Expert organisation économique et chaîne des valeurs pour le PADEL-M	IDA / 61880	Composant 3: Crisis prevention & management, and Project coordination	A posteriori	Individuel	Open	150,526.00	228,167.53	Signé	2018-09-30	2018-08-30	2018-11-18	2019-01-31	2018-12-09	2019-02-06	2019-01-13	2019-02-25	2024-06-15
ML-PADEL - M-79253-CS-INDV / Recrutement d'un Informaticien pour le PADEL-M	IDA / 61880	Composant 3: Crisis prevention & management, and Project coordination	A posteriori	Individuel	Open	92,632.00	236,393.77	Signé	2018-09-30	2018-08-29	2018-11-18	2019-01-08	2018-12-09	2019-01-21	2019-01-13	2019-01-29	2024-06-15
ML-PADEL - M-79255-CS-INDV / Recrutement d'un Expert credit finance rurale pour le PADEL-M	IDA / 61880	Composant 3: Crisis prevention & management, and Project coordination	A posteriori	Individuel	Open	150,526.00	245,196.81	Signé	2018-09-30	2018-08-30	2018-11-18	2018-11-28	2018-12-09	2019-01-21	2019-01-13	2019-01-29	2024-06-15
ML-PADEL - M-79256-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant en Suivi-Evaluation pour la région de Koulikoro pour le PADEL-M	IDA / 61880	Composant 3: Crisis prevention & management, and Project coordination	A posteriori	Individuel	Open	57,895.00	47,147.31	Signé	2018-09-30	2018-09-01	2018-11-18	2019-05-16	2018-12-09	2019-05-24	2019-01-13	2019-06-11	2024-06-15
ML-PADEL - M-79237-CS-INDV / Recrutement d'un Directeur Technique pour le PADEL-M	IDA / 61880	Composant 3: Crisis prevention & management, and Project coordination	A posteriori	Individuel	Open	185,263.00	330,669.61	Signé	2018-09-23	2018-09-01	2018-11-11	2019-10-03	2018-12-02	2018-10-11	2019-01-06	2018-10-23	2024-06-08
ML-PADEL - M-79262-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant en Communication pour le PADEL-M	IDA / 61880	Composant 3: Crisis prevention & management, and Project coordination	A posteriori	Individuel	Open	69,474.00	122,410.21	Signé	2018-09-30	2018-08-29	2018-11-18	2019-01-21	2018-12-09	2020-02-25	2019-01-13	2019-01-30	2024-06-15
ML-PADEL - M-79805-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant en Suivi-Evaluation pour la région de Ségou pour le PADELM	IDA / 61880	Composant 3: Crisis prevention & management, and Project coordination	A posteriori	Individuel	Open	57,895.00	47,268.46	Signé	2018-09-30	2018-09-01	2018-11-18	2019-05-15	2018-12-09	2019-06-12	2019-01-13	2019-07-01	2024-06-15
ML-PADEL - M-79806-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant en Suivi-Evaluation pour la région de Sikasso pour le PADELM	IDA / 61880	Composant 3: Crisis prevention & management, and Project coordination	A posteriori	Individuel	Open	57,895.00	46,603.42	Signé	2018-09-30	2018-09-01	2018-11-18	2019-05-06	2018-12-09	2019-05-24	2019-01-13	2019-06-10	2024-06-15
ML-PADEL - M-79807-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant en Suivi-Evaluation pour la région de Tombouctou pour le PADEL-M	IDA / 61880	Composant 3: Crisis prevention & management, and Project coordination	A posteriori	Individuel	Open	57,895.00	45,912.71	Signé	2018-09-30	2018-09-01	2018-11-18	2019-05-09	2018-12-09	2019-05-24	2019-01-13	2019-06-10	2024-06-15
ML-PADEL - M-81161-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant en Suivi-Evaluation pour la région Kidal le PADEL-M	IDA / 61880	Composant 3: Crisis prevention & management, and Project coordination	A posteriori	Individuel	Open	57,895.00	47,153.21	Signé	2018-10-31	2018-09-01	2018-12-19	2019-05-03	2019-01-09	2019-05-24	2019-02-13	2019-06-11	2024-07-16
ML-PADEL - M-81162-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant en Suivi-Evaluation pour la région Ménaka le PADEL-M	IDA / 61880	Composant 3: Crisis prevention & management, and Project coordination	A posteriori	Individuel	Open	57,895.00	47,315.43	Signé	2018-10-31	2018-09-01	2018-12-19	2019-05-17	2019-01-09	2019-05-24	2019-02-13	2019-06-10	2024-07-16
ML-PADEL - M-81163-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant en Suivi-Evaluation pour le PADEL-M	IDA / 61880	Composant 3: Crisis prevention & management, and Project coordination	A posteriori	Individuel	Open	57,895.00	94,536.92	Signé	2018-10-31	2018-09-01	2018-12-19	2019-05-20	2019-01-09	2019-05-24	2019-02-13	2019-06-10	2024-07-16
ML-PADEL - M-81169-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant en Suivi-Evaluation pour le PADEL-M	IDA / 61880	Composant 3: Crisis prevention & management, and Project coordination	A posteriori	Individuel	Open	69,474.00	102,621.71	Signé	2018-10-31	2018-09-01	2018-12-19	2019-05-01	2019-01-09	2019-05-24	2019-02-13	2019-06-11	2024-07-16
ML-PADEL - M-81332-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant en Suivi-Evaluation pour le District de Bamako pour le PADEL-M/PRAAPS-ML	IDA / 61880	Composant 3: Crisis prevention & management, and Project coordination	A posteriori	Individuel	Open	57,895.00	94,357.25	Signé	2018-10-30	2018-09-01	2018-12-18	2019-05-11	2019-01-08	2019-05-24	2019-02-12	2019-06-10	2024-07-15
ML-PADEL - M-87810-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant International pour l'Elaboration du Manuel de Guidage PP	IDA / D2740	Composant 3: Crisis prevention & management, and Project coordination	A posteriori	Individuel	Open	18,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-11-30	2018-11-03	2019-01-18		2019-02-08		2019-03-15		2019-09-11

ML-PADEL - M-58806-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant National pour l'élaboration du manuel de gestion alliances productives	IDA / D2740	Component 3: Crisis prevention & management, and Project coordination	A posteriori	Individuel	Open	18,000.00	35,928.94	Signé	2018-11-20	2018-10-26	2018-12-14	2019-02-04	2018-12-19	2019-02-07	2018-12-29	2019-02-14	2019-04-28		
ML-PADEL - M-104606-CS-INDV / CONSULTANT INTERNATIONAL spécialisé en PP en Afrique pour appuyer la préparation du manuel PP du PADEL-M	IDA / D2740	Component 2: Support to private investment	A posteriori	Individuel	Limited	14,000.00	14,557.68	Achévé	2019-03-10	2019-03-22	2019-03-15	2019-03-21	2019-03-25	2019-04-04	2019-04-29	2019-03-19	2019-05-14	2019-08-28	
ML-PADEL - M-111542-CS-INDV / Préparation des plans de compétitivité de la filière lait et actualisation des plans de compétitivité de la filière bétail	IDA / D2740	Component 2: Support to private investment	A posteriori	Individuel	Open	27,000.00	24,809.43	Signé	2019-05-15	2019-06-26	2019-06-13	2019-09-05	2019-06-15	2019-09-18	2019-06-20	2020-01-09	2019-08-04		
ML-PADEL - M-111544-CS-INDV / Préparation des plans de compétitivité de la filière avicole	IDA / D2740	Component 2: Support to private investment	A posteriori	Individuel	Open	18,000.00	16,319.25	Achévé	2019-05-20	2019-07-22	2019-06-18	2019-09-05	2019-06-20	2019-09-18	2019-06-25	2019-09-18	2019-08-09	2020-04-28	
ML-PADEL - M-111545-CS-INDV / Préparation des plans de compétitivité de la filière aquacole	IDA / D2740	Component 2: Support to private investment	A posteriori	Individuel	Open	18,000.00	16,587.09	Signé	2019-05-20	2019-07-22	2019-06-18	2019-02-05	2019-06-20	2019-09-18	2019-06-25	2020-01-13	2019-08-09		
ML-PADEL - M-111546-CS-INDV / Etudes de marchés des produits des filières lait et bétail viande	IDA / D2740	Component 2: Support to private investment	A posteriori	Individuel	Open	35,000.00	21,543.68	Signé	2019-06-03	2019-05-09	2019-07-02	2019-07-02	2019-07-04	2019-07-10	2019-07-09	2019-07-19	2019-08-23		
ML-PADEL - M-111547-CS-INDV / Etudes de marchés des produits de la filière aquacole	IDA / D2740	Component 2: Support to private investment	A posteriori	Individuel	Open	17,500.00	14,325.91	Signé	2019-06-05	2019-05-29	2019-07-04	2019-07-02	2019-07-06	2019-07-10	2019-07-11	2019-07-19	2019-08-25		
ML-PADEL - M-111548-CS-INDV / Etudes de marchés des produits de la filière avicole	IDA / D2740	Component 2: Support to private investment	A posteriori	Individuel	Open	17,500.00	13,839.75	Signé	2019-06-05	2019-05-30	2019-07-04	2019-07-02	2019-07-06	2019-07-10	2019-07-11	2019-07-29	2019-08-25		
ML-PADEL - M-58858-CS-INDV / Audit de la situation de référence des organisations professionnelles	IDA / D2740	Component 2: Support to private investment	A posteriori	Individuel	Open	70,000.00	0.00	Annulé	2018-11-22			2019-01-01	2019-01-08		2019-01-22		2019-07-21		
ML-PADEL - M-58913-CS-INDV / Etude de la prévalence pour la définition des stratégies de contrôle de la TB(Bracelet) + élaboration de plan d'action	IDA / D2740	Component 1: Strengthening of livestock services	A posteriori	Individuel	Open	35,000.00	0.00	Annulé	2018-12-18			2019-01-21		2019-02-05		2019-02-17		2019-04-18	
ML-PADEL - M-58933-CS-INDV / Préparation des plans de compétitivité	IDA / D2740	Component 2: Support to private investment	A posteriori	Individuel	Open	53,000.00	0.00	Annulé				2019-03-08		2019-04-11		2019-04-16		2019-05-08	2019-11-04
ML-PADEL - M-59178-CS-INDV / Elaboration du plan action genre	IDA / D2740	Component 3: Crisis prevention & management, and Project coordination	A posteriori	Individuel	Open	17,500.00	0.00	Annulé	2018-12-10			2019-01-13			2019-01-26		2019-02-09		2019-03-26
ML-PADEL - M-58833-CS-INDV / Assistance technique nationale pour la préparation des plans d'affaires	IDA / D2740	Component 2: Support to private investment	A posteriori	Individuel	Open	268,000.00	0.00	Annulé				2019-06-20		2019-07-24		2019-08-03		2019-08-20	2019-12-18
ML-PADEL - M-58800-CS-INDV / Elaboration d'un plan de communication national	IDA / D2740	Component 3: Crisis prevention & management, and Project coordination	A posteriori	Individuel	Open	14,000.00	0.00	Annulé	2018-10-17					2018-12-31		2019-01-21		2019-03-13	2019-09-09
ML-PADEL - M-58942-CS-INDV / Assistance technique pour l'élaboration des RTE	IDA / D2740	Component 1: Strengthening of livestock services	A posteriori	Individuel	Open	27,000.00	0.00	Annulé	2019-05-08					2019-06-17		2019-06-24		2019-07-08	2019-11-05
ML-PADEL - M-59241-CS-INDV / Etudes de faisabilité sur l'assurance adaptée à l'élevage	IDA / D2740	Component 3: Crisis prevention & management, and Project coordination	A priori	Individuel	Open	321,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-09-06					2019-10-02		2019-10-07		2019-10-19	2020-02-16
ML-PADEL - M-115628-CS-INDV / Animation de l'atelier sur l'interprofession et Appui à l'élaboration du plan d'action de la filière avicole	IDA / D2740	Component 2: Support to private investment	A posteriori	Individuel	Limited	12,280.00	0.00	En attente d'exécution	2019-05-23					2019-05-28		2019-06-07		2019-07-12	2019-09-10
ML-PADEL - M-111676-CS-CDS / Elaboration des RTE	IDA / D2740	Component 1: Strengthening of livestock services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	27,000.00	78,952.42	Signé	2019-05-30	2019-06-17	2019-06-09	2019-06-09	2019-06-26				2019-07-29	2019-12-27	2019-09-27
ML-PADEL - M-140586-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'appui à la maîtrise d'ouvrage dans la réalisation des infrastructures	IDA / 61880	Component 3: Crisis prevention & management, and Project coordination	A posteriori	Individuel	Open	70,175.00	50,207.30	Signé	2019-11-18	2020-04-10	2020-01-06	2020-06-12	2020-01-27	2020-07-28	2020-03-02	2020-08-10		2021-02-26	
ML-PADEL - M-141344-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'analyse du cadre réglementaire des sous-secteurs de l'élevage et de la pêche et identifier et prioriser une dizaine de texte ayant un impact majeur sur le développement des filières	IDA / 61880	Component 3: Crisis prevention & management, and Project coordination	A posteriori	Individuel	Open	26,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-10-31					2019-12-19		2020-01-09		2020-02-13	2020-05-13
ML-PADEL - M-141802-CS-INDV / Assistant technique pour les filières de la filière bétail/viande	IDA / D2740	Component 2: Support to private investment	A posteriori	Individuel	Open	158,000.00	39,126.63	Signé	2020-01-15	2020-07-17	2020-02-13	2020-10-13	2020-02-15	2020-11-12	2020-02-20	2021-03-08		2020-04-05	

ML-PADEL - M-141807-CS-INDV / Assistant technique pour les filières de la filière lait	IDA / D2740	Component 2: Support to private investment	A posteriori	Individuel	Open		158,000.00	39,115.16	Signé	2020-01-15	2020-07-21	2020-02-13	2020-10-13	2020-02-15	2020-11-12	2020-02-20	2021-01-19	2020-04-05	
ML-PADEL - M-141809-CS-INDV / Assistant technique pour les filières de la filière avicole	IDA / D2740	Component 2: Support to private investment	A posteriori	Individuel	Open		158,000.00	39,254.49	Signé	2020-01-15	2020-07-21	2020-02-13	2020-10-13	2020-02-15	2020-11-12	2020-02-20	2020-12-07	2020-04-05	
ML-PADEL - M-141814-CS-INDV / Assistant technique pour les filières de la filière aquacole	IDA / D2740	Component 2: Support to private investment	A posteriori	Individuel	Open		158,000.00	39,254.49	Signé	2020-01-15	2020-07-21	2020-02-13	2020-10-20	2020-02-15	2020-11-12	2020-02-20	2020-11-26	2020-04-05	
ML-PADEL - M-159440-CS-INDV / Elaboration de stratégie de lutte contre les salmonelles	IDA / D2740	Component 1: Strengthening of livestock services	A posteriori	Individuel	Open		35,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-03-04	2021-01-18	2020-04-07		2020-04-20		2020-05-04		2020-07-03	
ML-PADEL - M-159447-CS-INDV / Elaboration de plan de contrôle des résidus médicamenteux dans les produits animaux	IDA / D2740	Component 1: Strengthening of livestock services	A posteriori	Individuel	Open		26,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-07-22		2020-08-25		2020-09-04		2020-09-18		2020-11-17	
ML-PADEL - M-159451-CS-INDV / Formation des agents de la DNDI en techniques de prélèvement et de tuberculisation	IDA / D2740	Component 1: Strengthening of livestock services	A posteriori	Individuel	Open		26,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-05-20		2020-06-23		2020-07-03		2020-07-17		2020-10-15	
ML-PADEL - M-159460-CS-INDV / Formation des agents en technique d'animation, de production aquacole et de transformation/ conditionnement/ conservation du poisson	IDA / D2740	Component 1: Strengthening of livestock services	A posteriori	Individuel	Open		17,500.00	0.00	En attente d'exécution	2020-04-08		2020-05-12		2020-05-22		2020-06-05		2020-09-03	
ML-PADEL - M-159462-CS-INDV / Formation en technique de fabrication de bacs hors sols	IDA / D2740	Component 1: Strengthening of livestock services	A posteriori	Individuel	Open		17,500.00	5,550.36	Signé	2020-06-17	2021-01-21	2020-07-21	2021-05-07	2020-07-31	2021-05-14	2020-08-14	2021-05-14	2020-11-12	
ML-PADEL - M-159463-CS-INDV / Recrutement d'un consultant en appui à l'investissement et la caractérisation des ressources zoogénétiques animales du Mali	IDA / D2740	Component 1: Strengthening of livestock services	A posteriori	Individuel	Open		88,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-03-18		2020-04-21		2020-05-01		2020-05-15		2020-08-13	
ML-PADEL - M-159468-CS-INDV / Elaboration de politiques pour la filière Bétail/viande	IDA / D2740	Component 2: Support to private investment	A posteriori	Individuel	Open		35,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-03-20		2020-04-23		2020-05-03		2020-05-17		2020-08-15	
ML-PADEL - M-159482-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'analyse du cadre réglementaire des sous-secteurs de l'élevage et de la pêche et identifier et prioriser une dizaine de texte ayant un impact majeur sur le développement des filières	IDA / D2740	Component 1: Strengthening of livestock services	A posteriori	Individuel	Open		26,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-03-17		2020-04-20		2020-04-30		2020-05-14		2020-07-13	
ML-PADEL - M-159896-CS-INDV / Assistance technique internationale pour la formation (des opérateurs et agents des services techniques) et revue-qualité des PA	IDA / 61880	Component 3: Crisis prevention & management, and Project coordination	A posteriori	Individuel	Open		58,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-07-15		2020-09-02		2020-09-23		2020-10-28		2021-04-26	
ML-PADEL - M-141312-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'appui à la définition de méthode de calcul des indicateurs du PDO et la détermination des bénéficiaires	IDA / 61880	Component 3: Crisis prevention & management, and Project coordination	A posteriori	Individuel	Open		35,000.00	0.00	Annulé	2019-11-11		2019-12-30		2020-01-20		2020-02-24		2020-05-24	
ML-PADEL - M-159910-CS-INDV / Elaboration des stratégies de contrôle de la brucellose	IDA / D2740	Component 1: Strengthening of livestock services	A posteriori	Individuel	Open		35,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-02-26	2021-01-18	2020-03-31		2020-04-15		2020-04-27		2020-06-26	
ML-PADEL - M-160001-CS-INDV / Elaboration de politiques prioritaires pour la filière avicole	IDA / D2740	Component 2: Support to private investment	A posteriori	Individuel	Open		35,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-03-02		2020-04-05		2020-04-15		2020-04-29		2020-07-28	
ML-PADEL - M-164073-CS-CDS / Révision du manuel de suivi-évaluation du PADEL-M	IDA / D2740	Component 3: Crisis prevention & management, and Project coordination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		17,500.00	17,084.84	Signé	2020-03-26	2020-03-22	2020-04-05	2020-05-05			2020-05-30	2020-12-29	2020-06-29	
ML-PADEL - M-171444-CS-INDV / Création site de site Web référencement d'adresse email professionnels PADEL-M, pages YouTube, Face Book, Twitter associées	IDA / D2740	Component 3: Crisis prevention & management, and Project coordination	A posteriori	Individuel	Limited		17,500.00	0.00	En attente d'exécution	2020-05-07		2020-05-12		2020-06-02		2020-07-07		2020-09-05	
ML-PADEL - M-215019-CS-INDV / Formation des VTM5 en gestion des déchets biomédicaux	IDA / D2740	Component 1: Strengthening of livestock services	A posteriori	Individuel	Open		31,304.00	0.00	En attente d'exécution	2021-06-04		2021-07-03		2021-07-05		2021-07-10		2021-09-08	

ML-PADEL – M-215351-CS-INDV / Elaboration de plan de contrôle des résidus médicamenteux dans les produits animaux	IDA / D2740	Component 1: Strengthening of livestock services	A posteriori	Individuel	Limited	34,782.00	0.00	En cours d'exécution	2021-03-10	2021-10-05	2021-03-15	2021-04-05	2021-05-10	2021-11-06			
ML-PADEL – M-215380-CS-INDV / Formation des agents DNSV sur les techniques de contrôle de qualité des aliments d'origine animale et aliments pour animaux	IDA / D2740	Component 1: Strengthening of livestock services	A posteriori	Individuel	Limited	17,500.00	0.00	En attente d'exécution	2021-04-14		2021-04-19	2021-05-10	2021-06-14	2021-12-11			
ML-PADEL – M-215363-CS-INDV / Formation de 30 producteurs de lait sur la gestion du fumier de parc	IDA / D2740	Component 1: Strengthening of livestock services	A posteriori	Individuel	Limited	14,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-03-23	2021-04-26	2021-03-28	2021-08-23	2021-04-18	2021-05-23	2021-11-19		
ML-PADEL – M-215355-CS-INDV / Formation des formateurs agréés en méthodologie CEP	IDA / D2740	Component 1: Strengthening of livestock services	A posteriori	Individuel	Limited	30,434.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-18		2021-03-23		2021-04-13	2021-05-18	2021-11-14		
ML-PADEL – M-215353-CS-INDV / Formation des membres de la plateforme sur les techniques et technologies améliorées de production de miel	IDA / D2740	Component 1: Strengthening of livestock services	A posteriori	Individuel	Limited	34,782.00	0.00	En attente d'exécution	2021-04-14		2021-04-19		2021-05-10	2021-06-14	2021-12-11		
ML-PADEL – M-215349-CS-INDV / Elaboration et diffusion de guide de bonnes pratiques en matière de pisciculture, de transformation, de conservation et de conditionnement du poisson	IDA / D2740	Component 1: Strengthening of livestock services	A posteriori	Individuel	Limited	34,782.00	0.00	En cours d'exécution	2021-03-10	2021-09-03	2021-03-15		2021-04-05	2021-05-10	2021-11-06		
ML-PADEL – M-215323-CS-INDV / Appui à la tenue des Etats généraux sur l'élevage et la pêche	IDA / D2740	Component 1: Strengthening of livestock services	A posteriori	Individuel	Limited	69,565.00	0.00	En attente d'exécution	2021-04-08		2021-04-13		2021-05-04	2021-06-08	2021-12-05		
ML-PADEL – M-215390-CS-INDV / Inventaire et caractérisation des ressources zoo génétiques animales du Mali	IDA / D2740	Component 1: Strengthening of livestock services	A posteriori	Individuel	Limited	86,956.00	0.00	En cours d'exécution	2021-03-16	2021-08-27	2021-03-21		2021-04-11	2021-05-16	2021-11-12		
ML-PADEL – M-215352-CS-INDV / Etude sur le Système d'identification du bétail	IDA / D2740	Component 1: Strengthening of livestock services	A posteriori	Individuel	Limited	52,173.00	0.00	En attente d'exécution	2021-04-08		2021-04-13		2021-05-04	2021-06-08	2021-12-05		
ML-PADEL – M-215350-CS-INDV / Etude sur la revue des dépenses publiques dans les sous-secteurs élevage et pêche et contribution des deux sous-secteurs au PIB national	IDA / D2740	Component 1: Strengthening of livestock services	A posteriori	Individuel	Limited	34,782.00	0.00	En attente d'exécution	2021-04-15		2021-04-20		2021-05-11	2021-06-15	2021-12-12		
ML-PADEL – M-215365-CS-INDV / Appui à la réalisation de la revue à mi-parcours	IDA / D2740	Component 3: Crisis prevention & management, and Project coordination	A posteriori	Individuel	Limited	17,391.00	0.00	En cours d'exécution	2021-04-20	2021-10-14	2021-04-25		2021-05-16	2021-06-20	2021-12-17		
ML-PADEL – M-215345-CS-INDV / Réalisation d'étude environnementale pour la construction/réhabilitation des marchés à bétail, centres de collecte et marché à poisson	IDA / D2740	Component 2: Support to private investment	A posteriori	Individuel	Limited	87,000.00	75,872.88	Signé	2021-02-10	2021-05-03	2021-02-15	2021-05-31	2021-03-08	2021-07-15	2021-04-12	2021-07-30	2021-10-09
ML-PADEL – M-215388-CS-INDV / Etude sur la prise en compte du genre dans le PADEL M	IDA / D2740	Component 1: Strengthening of livestock services	A posteriori	Individuel	Limited	14,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-04-29	2021-04-23	2021-05-04		2021-05-25	2021-06-29	2021-12-26		
ML-PADEL – M-59183-CS-INDV / Définition des stratégies de contrôle de la maladie de Newcastle	IDA / D2740	Component 1: Strengthening of livestock services	A posteriori	Individuel	Open	71,000.00	0.00	Annulé	2019-03-14		2019-04-17		2019-04-30	2019-05-14	2019-09-11		
ML-PADEL – M-59231-CS-INDV / Mise à jour des études de marchés des produits	IDA / D2740	Component 2: Support to private investment	A posteriori	Individuel	Open	70,000.00	0.00	Annulé	2019-01-07		2019-02-16		2019-02-23	2019-03-09	2019-07-07		
ML-PADEL – M-70247-CS-INDV / Recrutement d'un Expert Zootechnicien pour le PADEL-M	IDA / 61860	Component 3: Crisis prevention & management, and Project coordination	A posteriori	Individuel	Open	150,526.00	0.00	Annulé	2018-09-30		2018-11-18		2018-12-09	2019-01-13	2024-06-15		
ML-PADEL – M-159453-CS-INDV / Formation des producteurs en techniques de production de semences fourragères	IDA / D2740	Component 1: Strengthening of livestock services	A posteriori	Individuel	Open	8,000.00	0.00	Annulé	2020-05-20		2020-06-23		2020-07-03	2020-07-17	2020-10-15		
ML-PADEL – M-159479-CS-INDV / Etudes de la situation référence des indicateurs du cadre de résultats	IDA / D2740	Component 1: Strengthening of livestock services	A posteriori	Individuel	Open	35,000.00	0.00	Annulé	2020-03-10		2020-04-13		2020-04-23	2020-05-07	2020-08-05		
ML-PADEL – M-159481-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'appui à la définition de méthode de calcul des indicateurs du PDO et la détermination des bénéficiaires	IDA / D2740	Component 1: Strengthening of livestock services	A posteriori	Individuel	Open	35,000.00	0.00	Annulé	2020-03-19		2020-04-22		2020-05-02	2020-05-16	2020-07-15		

ML-PADEL - M-58923-CS-INDV / Elaboration et multiplication du logo du projet	IDA / D2740	Component 3: Crisis prevention & management, and Project coordination	A posteriori	Individuel	Open	8,500.00	0.00	Annulé	2018-12-17		2019-01-20		2019-02-02		2019-02-16		2019-04-17
ML-PADEL - M-233516-CS-INDV / Elaboration du PGES de la réhabilitation des (20) bâtiments des services techniques dans les régions Kayes, Sikasso et Koulikoro	IDA / D2740	Component 2: Support to private investment	A posteriori	Individuel	Limited	39,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-05-18	2021-08-12	2021-05-23		2021-06-13		2021-07-18		2022-01-14
ML-PADEL - M-215346-CS-INDV / Réalisation d'étude environnementale pour la construction/réhabilitation des bâtiments SLPIA, SLP, Secteurs vétérinaires, UAPVA, Antenne Fêche	IDA / D2740	Component 2: Support to private investment	A posteriori	Individuel	Limited	55,000.00	0.00	Annulé	2021-02-10	2021-03-02	2021-02-15		2021-03-08		2021-04-12		2021-10-09
ML-PADEL - M-233523-CS-INDV / Elaboration du PGES de la réhabilitation des 13 bâtiments des services techniques dans les régions de Segou, Mopti, Tombouctou, Gao et Menaka	IDA / D2740	Component 2: Support to private investment	A posteriori	Individuel	Limited	26,178.00	0.00	En cours d'exécution	2021-05-18	2021-08-12	2021-05-23		2021-06-13		2021-07-18		2022-01-14
ML-PADEL - M-248159-CS-INDV / Recrutement du Comptable du PADEL-M	IDA / 61880	Component 3: Crisis prevention & management, and Project coordination	A posteriori	Individuel	Open	80,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-08-25		2021-10-13		2021-11-03		2021-12-08		2024-12-31
ML-PADEL - M-248136-CS-INDV / Elaboration des normes sur le poisson fumé /séché, les infrastructures piscicoles et les filets de pêche	IDA / D2740	Component 1: Strengthening of livestock services	A posteriori	Individuel	Direct	70,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-08-31		2021-09-10		2021-10-01		2021-11-05		2022-03-05
ML-PADEL - M-248158-CS-INDV / Elaboration de 10 arrêtés d'application de la loi N°014062/Pêche et Aquaculture	IDA / D2740	Component 1: Strengthening of livestock services	A posteriori	Individuel	Limited	26,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-08-26		2021-08-31		2021-09-21		2021-10-26		2022-04-24
ML-PADEL - M-250320-CS-INDV / Elaboration de 5 textes réglementaires conformément à la loi 08026/Aviculture	IDA / D2740	Component 1: Strengthening of livestock services	A posteriori	Individuel	Limited	26,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-09-15		2021-09-20		2021-10-11		2021-11-15		2022-05-14