

## PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

**Project information:** [country] [Project name] [P-number]

**Project Implementation agency:** [insert legal name]

**Date of the Procurement Plan:** [insert date]

**Period covered by this Procurement Plan:** [insert from - to period]

### Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

**The Bank’s Standard Procurement Documents:** shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

**National Procurement Arrangements:** In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in [insert appropriate references to the national procurement legislation], such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

*List only the applicable conditions required to ensure consistency with paragraph 5.4 of the Procurement Regulations. If no conditions apply, delete the phrase “and the following conditions”.*

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower,

such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

**Leased Assets** as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *Otherwise state "Not Applicable"*

**Procurement of Second Hand Goods** as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations - is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables *Otherwise state "Not Applicable"*

**Domestic preference** as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (**Goods and Works**). *Specify for each*

Goods: [is not applicable/is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables];

Works: [is not applicable/is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables]

**Hands-on Expanded Implementation Support (HEIS)** as specified under paragraphs 3.10 and 3.11 of the Procurement Regulations is Applicable. *[Include this sentence only if the Bank has formally agreed to provide the Borrower with HEIS. Otherwise delete]*

**Other Relevant Procurement Information.**

*Provide any other relevant procurement information such as procedures for CDD components, Procurement in Situations of Urgent Need of Assistance or Capacity Constraints etc.*

**PROCUREMENT PLAN** Brazil : Amazon Sustainable Landscapes Project

**General Information**

Country: Brazil Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2018-12-19  
 Project ID: P158000 GPN Date: Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if not) 2021-09-22  
 Project Name: Amazon Sustainable Landscapes Project  
 Loan / Credit No: TF / A6056  
 Executing Agencies: INTERNATIONAL CONSERVANCY

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/Risk	Procurement Document Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
												Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BR-CI-86340-CW-RFQ / Contratação de serviço técnico PJ para construção de um viveiro contemplando a elaboração do projeto técnico, a construção da obra e o sistema de irrigação - SEMA AM	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	Cancelado							2019-02-05									2019-04-02		2019-09-29
BR-CI-90940-CW-RFQ / Serviço técnico para reforma do galpão de trabalho, casas de vegetação, de sombra e de aclimatação e escritório administrativo - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				11,477.75	Assinado			2020-04-10	2020-06-19	2020-04-15	2020-06-19			2020-05-13	2020-08-25	2020-05-27	2021-02-05	2020-07-01	2021-02-05	2020-07-01	2021-02-05	2020-12-28	
BR-CI-90927-CW-RFQ / Contratação de serviço técnico para a construção do viveiro de mudas - SEDAM	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	Cancelado							2020-04-06	2020-04-06							2020-06-01		2020-12-28	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
BR-CI-90916-GO-RFQ / Aquisição de 02 quadricólios - ICMBio	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		5,978.82	Concluído					2019-04-01	2019-05-09											2019-05-27	2020-02-18	2019-11-23	2020-05-19
BR-CI-90459-GO-RFQ / Aquisição câmara de germinação tipo B.O.D. - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		3,633.26	Concluído					2019-02-18	2019-10-17											2019-04-15	2020-04-03	2019-10-12	2020-05-07
BR-CI-90839-GO-RFQ / Aquisição de desumidificador - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,036.31	Concluído					2019-02-18	2019-10-16											2019-04-15	2020-03-23	2019-10-12	2020-03-23
BR-CI-90936-GO-RFQ / Aquisição luxímetro digital - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		512.42	Concluído					2019-02-10	2019-10-16											2019-04-07	2020-02-14	2019-10-04	2020-03-12
BR-CI-89710-GO-RFQ / Aquisição GPS - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,874.96	Concluído					2019-01-30	2019-11-12											2019-03-27	2020-02-13	2019-09-23	2020-02-13
BR-CI-90383-GO-RFQ / Aquisição de Computador desktop - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,228.58	Concluído					2019-02-10	2019-10-16											2019-04-07	2020-02-20	2019-10-04	2020-02-20
BR-CI-89986-GO-RFQ / Aquisição notebook - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		245.40	Concluído					2019-02-20	2019-11-12											2019-04-17	2020-02-10	2019-10-14	2020-03-04
BR-CI-89581-GO-RFQ / Aquisição phmetro microprocessado de bancada - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		574.16	Concluído					2019-01-26	2019-10-16											2019-03-23	2020-03-11	2019-09-19	2020-04-03
BR-CI-89973-GO-RFQ / Aquisição de notebook - SEMA AM	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		17,437.72	Concluído					2019-02-23												2019-04-20	2019-03-13	2019-10-17	2019-11-29
BR-CI-90371-GO-RFQ / Aquisição de data show - SEMA AM	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		415.23	Concluído					2019-02-26	2019-11-12											2019-04-23	2020-03-03	2019-10-20	2020-03-03
BR-CI-90406-GO-RFQ / Aquisição de computador equipe dedicada ao projeto, incluindo manutenção dos equipamentos ao longo do projeto - CI-BRASIL	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		17,437.72	Concluído					2019-10-21	2019-03-28											2019-12-16	2019-09-25	2020-06-13	2019-09-25
BR-CI-89719-GO-RFQ / Aquisição computador desktop - IDEFLORBIO	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		3,574.78	Concluído					2019-02-16	2019-11-05											2019-04-13	2020-01-10	2019-10-10	2020-01-29
BR-CI-89976-GO-RFQ / Aquisição de Impressora - IDEFLORBIO	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		782.88	Concluído					2019-02-26	2019-11-05											2019-04-23	2020-02-21	2019-10-20	2020-03-02
BR-CI-89995-GO-RFQ / Aquisição de GPS - IDEFLORBIO	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		839.15	Concluído					2019-03-06	2019-10-16											2019-05-01	2020-02-17	2019-10-28	2020-03-05
BR-CI-89381-GO-RFQ / Aquisição de notebook - IDEFLORBIO	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		639.40	Concluído					2019-02-02	2019-11-05											2019-03-30	2020-04-08	2019-09-26	2020-06-16
BR-CI-90003-GO-RFQ / Aquisição de computador desktop - IDEFLORBIO	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		3,574.78	Concluído					2019-06-06	2019-11-05											2019-08-01	2020-01-10	2020-01-28	2020-01-29
BR-CI-86345-GO-RFQ / Aquisição de Impressora - IDEFLORBIO	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		759.91	Concluído					2019-06-06	2019-11-05											2019-08-01	2020-02-21	2020-01-28	2020-03-02

















BR-CI-118333-CS-QCRS / Elaboracao de estudos de pesquisa de mercado, levantamento de infraestrutura e logistica para a FLONA IQUIRI	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	0,00	Cancelado	2019-06-24	2019-07-15	2019-08-28				2019-09-25	2019-10-25	2019-11-29	2020-01-03	2021-01-02					
BR-CI-118335-CS-QCRS / Elaboracao de estudos de pesquisa de mercado, levantamento de infraestrutura e logistica para a FLONA MALATA-TUPARI	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	0,00	Cancelado	2019-06-24	2019-07-15	2019-08-28				2019-09-25	2019-10-25	2019-11-29	2020-01-03	2021-01-02					
BR-CI-90883-CS-QCRS / Contratacao de servicos de para capacitacao e formacao de multiplicadores em SAF na RSEEX Chico Mendes incluindo a disponibilizacao de equipamentos, fornecimento de insumos e assistencia tecnica por 30 meses - ICMBio	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	0,00	Cancelado	2019-02-04	2019-02-25	2019-04-10				2019-05-08	2019-06-07	2019-07-12	2019-08-16	2020-02-12					
BR-CI-90370-CS-QCRS / Contratacao de consultoria PJ para a elaboracao do plano de manejo da APA Igarape Sao Francisco - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	0,00	Cancelado	2019-03-26	2019-04-16	2019-05-30				2019-06-27	2019-07-27	2019-08-31	2019-10-05	2020-10-04					
BR-CI-90393-CS-QCRS / Contratacao de consultoria PJ para revisao do plano de manejo da APA Lago do Amapa + estudos complementares - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	0,00	Cancelado	2019-01-17	2019-02-07	2019-03-23				2019-04-20	2019-05-20	2019-06-24	2019-07-29	2020-07-28					
BR-CI-118338-CS-QCRS / Elaboracao de estudos de pesquisa de mercado, levantamento de infraestrutura e logistica para a FLONA PAU-ROSA	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	0,00	Cancelado	2019-06-24	2019-07-15	2019-08-28				2019-09-25	2019-10-25	2019-11-29	2020-01-03	2021-01-02					
BR-CI-122312-CS-LCS / Contratacao de consultoria PJ para realizacao do inventario amostral - SEMA AM.	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	0,00	Cancelado	2019-11-29	2019-08-16	2019-12-20	2019-08-20	2020-02-02	2019-10-24		2020-03-01	2020-01-27	2020-03-31	2020-04-16	2020-05-05	2020-06-09	2020-12-06		
BR-CI-89979-CS-QCRS / Contratacao de consultoria PJ para realizacao do inventario amostral - SEMA AM	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	0,00	Cancelado	2019-12-15	2020-01-05	2020-02-18				2020-03-17	2020-04-16	2020-05-21	2020-06-25	2021-06-25					
BR-CI-118337-CS-QCRS / Elaboracao de estudos de pesquisa de mercado, levantamento de infraestrutura e logistica para a FLONA JATUARANA	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	0,00	Cancelado	2019-06-24	2019-07-15	2019-08-28				2019-09-25	2019-10-25	2019-11-29	2020-01-03	2021-01-02					
BR-CI-90001-CS-QCRS / Contratacao de consultoria PJ para realizacao da analise do CAR por 25 meses - SEDAM	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade	Open - National	0,00	Cancelado	2019-01-21	2019-02-11	2019-03-27				2019-04-24	2019-05-24	2019-06-23	2019-07-28	2020-07-27					
BR-CI-89575-CS-CQS / Contratacao de servico tecnico P/FP para implementar projeto recuperacao - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificacoes dos Consultores	Open - National	0,00	Cancelado	2019-01-21	2019-02-11	2019-03-27						2019-04-26	2019-05-31	2019-11-27					
BR-CI-89998-CS-CQS / Contratacao de consultoria PJ para elaborar minuta da lei - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificacoes dos Consultores	Open - National	0,00	Cancelado	2019-03-19	2019-04-09	2019-05-23						2019-06-22	2019-07-27	2020-01-23					
BR-CI-122308-CS-LCS / Contratacao de consultoria PJ para a elaboracao do plano de manejo da APA Igarape Sao Francisco - SEMA AC.	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	0,00	Em fase de implementacao	2019-08-30	2019-10-09	2019-09-20	2019-10-14	2019-11-03	2019-11-12		2019-12-01	2020-04-27	2019-12-31	2020-04-27	2020-02-04	2020-03-10	2020-09-06		
BR-CI-122309-CS-LCS / Contratacao de consultoria PJ para revisao do plano de manejo da APA Lago do Amapa + estudos complementares - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	63.701,55	Assinado	2019-08-30	2019-10-09	2019-09-20	2019-10-14	2019-11-03	2019-11-12		2019-12-01	2020-05-08	2019-12-31	2020-05-08	2020-02-04	2020-07-27	2020-03-10	2020-09-25	2020-09-06
BR-CI-95296-CS-QCRS / Contratacao de consultoria PJ para elaboracao dos estudos para editais de contratacao - SFB	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	0,00	Cancelado	2019-03-20	2019-05-02	2019-04-10				2019-05-24		2019-06-21	2019-07-21	2019-08-25	2019-09-29	2020-09-28			
BR-CI-90009-CS-QCRS / Consultoria PJ para classificacao do uso do solo e cobertura vegetal referente aos anos de 2018 das areas cadastradas do Estado do Para - IDEFLORBIO	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	0,00	Cancelado	2019-03-04	2019-03-25	2019-05-08				2019-06-05	2019-07-05	2019-08-09	2019-09-13	2020-09-12					
BR-CI-89738-CS-CQS / Contratacao de consultoria PJ para capacitar os tecnicos - SEDAM	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificacoes dos Consultores	Open - National	0,00	Cancelado	2019-01-28	2019-02-18	2019-04-03						2019-05-03	2019-06-07	2019-12-04					
BR-CI-90456-CS-CQS / Contratacao de consultoria PJ para ministrat cursos para capacitar extrativista na manutencao, funcionamento do viveiro e producao de mudas - SEDAM	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificacoes dos Consultores	Open - National	0,00	Cancelado	2019-02-28	2019-03-21	2019-05-04						2019-06-03	2019-07-08	2020-01-04					
BR-CI-89721-CS-QRS / Elaboracao do PRA por 66 meses - SEDAM	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	0,00	Cancelado	2020-04-05	2020-04-26	2020-06-09				2020-07-07	2020-08-06	2020-09-10	2020-10-15	2021-10-15					



BR-CI-122313-CS-LCS / Elaboração de estudos de pesquisa de mercado, levantamento de infraestrutura e logística para a FICNA JATUARANA.	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	0.00	Cancelado	2019-11-29	2019-10-09	2019-12-20	2019-10-14	2020-02-02	2020-01-28						2020-03-01	2020-03-02	2020-03-31	2020-03-31	2020-05-05	2020-06-09	2020-12-06	
BR-CI-122141-CS-LCS / Elaboração de Estudos de Pesquisa de Mercado, levantamento de infraestrutura e logística para a FICNA AQUARI (antiga atividade 118333 - modificada de SROQ para LCS).	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	0.00	Cancelado	2019-07-30	2019-09-20	2019-08-20	2019-11-04	2019-10-03	2019-12-18						2019-10-31	2020-04-02	2019-11-30	2020-03-30	2020-01-04	2020-02-08	2020-08-06	
BR-CI-165940-CS-LCS / Contratar serviço PJ para realizar inventário florestal amostral na Flona de Balata- Tutuar para subsidiar o edital de concessão florestal - SFB	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	0.00	Cancelado	2020-09-01		2020-09-15			2020-10-06						2020-10-20		2020-11-10		2020-12-15	2021-01-19	2021-07-18	
BR-CI-165941-CS-LCS / Contratar serviço PJ para realizar inventário florestal amostral em Tapirapé-Aquiri para subsidiar o edital de concessão florestal - SFB	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	0.00	Cancelado	2020-09-01		2020-09-15			2020-10-06						2020-10-20		2020-11-10		2020-12-15	2021-01-19	2021-07-18	
BR-CI-165942-CS-LCS / Contratar serviço PJ para realizar estudo de levantamento de infraestrutura, logística e preço para subsidiar edital de concessão florestal para a Flona de Tapirapé-Aquiri - SFB	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	0.00	Cancelado	2020-09-01		2020-09-15			2020-10-06						2020-10-20		2020-11-10		2020-12-15	2021-01-19	2021-07-18	
BR-CI-165943-CS-LCS / Contratar serviço PJ para levantamento de infraestrutura, logística e preço para subsidiar edital de concessão florestal para Flona de Mulata - SFB	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	0.00	Cancelado	2020-09-01		2020-09-15			2020-10-06						2020-10-20		2020-11-10		2020-12-15	2021-01-19	2021-07-18	
BR-CI-165944-CS-LCS / Contratar serviço para realizar estudo de logística, infraestrutura e preço da Gleba Castanho - SFB	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	0.00	Cancelado	2020-09-01		2020-09-15			2020-10-06						2020-10-20		2020-11-10		2020-12-15	2021-01-19	2021-07-18	
BR-CI-165601-CS-CQS / Contratar serviço PJ para elaborar proposta técnica de Reposição Florestal a ser submetida no Censam para aprovação com base no Fundo Estatual de Reposição Florestal - SEMA AM	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	0.00	Em fase de implementação	2021-03-01	2021-07-27	2021-03-15			2021-04-05						2021-04-19		2021-05-10		2021-06-14	2021-07-19	2022-01-15	
BR-CI-202340-CS-QCBS / Realização de caracterização dos meios físico, biótico e antropico e inventário florestal amostral para concessão florestal na Floresta Estadual de Maués - SEMA AM	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	0.00	Implementação Pendente	2021-05-03		2021-05-17			2021-06-14								2021-07-12		2021-08-02	2021-09-06	2021-10-11	2022-10-11
BR-CI-165957-CS-LCS / Contratar serviço PJ para realizar monitoramento de botos e jacarés no trecho entre Coari e Manaus - ICMBIO	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	0.00	Em fase de implementação	2021-02-15	2021-07-30	2021-03-01	2021-08-06	2021-03-22							2021-04-05		2021-04-26		2021-05-31	2021-07-05	2022-01-01	
BR-CI-165958-CS-LCS / Contratar serviço para realizar monitoramento de botos e jacarés no Médio Solimões - ICMBIO	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	0.00	Em fase de implementação	2021-02-15	2021-07-30	2021-03-01	2021-08-06	2021-03-22							2021-04-05		2021-04-26		2021-05-31	2021-07-05	2022-01-01	
BR-CI-90451-CS-QCBS / Realização de estudos socioeconômico, ambiental e fundário, e consolidação dos planos de gestão - IOEFLORBIO	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	0.00	Cancelado	2020-03-31	2020-02-18	2020-04-21			2020-06-04	2020-05-14					2020-07-02	2020-06-25	2020-08-01	2020-07-31	2020-09-05	2020-10-10	2021-10-10	
BR-CI-89724-CS-CQS / Contratação de serviço técnico PJ para diagramação revista tamp - SEMA AC	TF / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	0.00	Implementação Pendente	2021-05-10		2021-05-31			2021-06-28								2021-07-12		2021-07-26	2021-08-30	2021-10-04	2022-04-02
BR-CI-215186-CS-LCS / Elaborar plano de manejo da RESEX Alto Juruá - ICMBIO	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	0.00	Em fase de implementação	2021-03-01	2021-07-07	2021-03-22	2021-09-08	2021-04-19									2021-05-03		2021-05-04	2021-06-08	2021-07-13	2022-01-09
BR-CI-90017-CS-CQS / Contratação de consultoria jurídica para assessoramento para execução do projeto - CI- BRASIL	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	0.00	Implementação Pendente	2021-04-05		2021-04-26			2021-05-24								2021-06-07		2021-06-21	2021-07-26	2021-08-30	2022-02-26
BR-CI-89856-CS-CQS / Contratação consultoria para realizar o estudo de valoração de produtos associados à socio biodiversidade - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	0.00	Cancelado	2021-04-05		2021-04-26			2021-05-24								2021-06-07		2021-06-21	2021-07-26	2021-08-30	2022-02-26
BR-CI-202346-CS-QCBS / Contratação de consultoria especializada para elaborar a modelagem de implantação e funcionamento do centro de tratamento em manejo florestal, localizada no município de Juruá/PA - Deflorbio/ SEMAS	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	0.00	Implementação Pendente	2021-02-25		2021-03-18			2021-04-15								2021-04-29		2021-05-13	2021-06-17	2021-07-22	2022-01-18



BR-CI-156829-CS-INDV / Contratação de consultoria para assessorar a equipe de aquisições da CI-Brasil	TF / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Individual	Open		16,778.80	Concluído	2020-03-15	2020-03-16	2020-03-30	2020-04-02	2020-04-04	2020-04-07	2020-04-10	2020-05-18	2020-10-07	2021-03-08
BR-CI-90844-CS-CQS / Mobilização das comunidades-alvo, organizar e moderar reunião de apresentação das pré-propostas e consulta quanto ao interesse e autenticidade, bem como elaborar pré-proposta de possíveis áreas e modelos de SF - ICMBio	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2020-08-20		2020-10-08		2020-10-29		2020-12-03		2021-06-01	
BR-CI-129318-CS-INDV / Mobilização das comunidades-alvo, organizar e moderar reunião de apresentação das pré-propostas, realizar consulta quanto ao interesse e autenticidade, bem como elaborar pré-proposta de possíveis áreas e modelos de SF - ICMBio	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2020-07-01		2020-08-19		2020-09-09		2020-10-14		2021-04-12	
BR-CI-149804-CS-CQS / Acompanhar a implementação da análise do CAR (Tutor) e elaborar manual operacional de procedimentos para análise do CAR nos municípios a partir da implantação assistida - IDEFLORIBO	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2020-02-28		2020-04-17		2020-05-08		2020-06-12		2020-12-09	
BR-CI-165449-CS-INDV / Contratar serviço de consultoria para elaborar Relatório Nacional sobre a implementação da Convenção Ramsar, incluindo a implementação dos sítios Ramsar - MMA	TF / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2020-04-15		2020-05-18		2020-06-01		2020-07-06		2021-01-02	
BR-CI-89584-CS-INDV / Contratação de consultoria PF para realização de estudo de mercado para produtos da sociobiodiversidade - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2021-04-01		2021-05-04		2021-05-25		2021-06-29		2021-12-26	
BR-CI-122458-CS-INDV / Elaboração da minuta de lei do Programa da Sociobiodiversidade - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2020-11-29		2021-01-17		2021-02-07		2021-03-14		2021-09-10	
BR-CI-165440-CS-INDV / Contratar serviço de consultoria para elaborar conteúdo programático de cada curso conforme a necessidade da capacitação da equipe técnica para análise do CAR - SEMA AM	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Individual	Open		0.00	Implementação Pendente	2021-03-01		2021-04-03		2021-04-17		2021-05-22		2021-11-18	
BR-CI-202825-CS-INDV / Elaborar os Planos de uso público das APAs Igarapé São Francisco e Lago de Anapá e ABE Jaglim Pentecostes - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Implementação Pendente	2021-03-01		2021-04-03		2021-04-24		2021-05-29		2021-11-25	
BR-CI-165431-CS-INDV / Contratar serviço de consultoria para realizar estudo para construção de termo de referência para elaboração edital de modelagem técnica, jurídica e levantamento de áreas para concessão florestal por meio do reflorestamento - SF	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Individual	Open		0.00	Implementação Pendente	2021-04-01		2021-05-04		2021-05-18		2021-06-22		2021-12-19	
BR-CI-202853-CS-INDV / Realizar análise da legislação estadual para identificar as restrições e oportunidades relacionadas à cobrança pelo uso da água e ao repasse de recursos de origem privada com finalidade pública - SEDAM	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Individual	Open		0.00	Implementação Pendente	2021-02-08		2021-03-13		2021-04-03		2021-05-08		2021-11-04	
BR-CI-163664-CS-INDV / Mapeamento do potencial econômico da bioeconomia na região amazônica e análise de oportunidades e gargalos para a sua implementação em escala	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2020-03-16		2020-04-04		2020-04-18		2020-05-23		2020-08-21	
BR-CI-231908-CS-INDV / Contratação de consultoria individual para realizar avaliação de meio termo do projeto - MMA	TF / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Individual	Open		12,129.14	Assinado	2021-05-14	2021-05-28	2021-06-09	2021-07-30	2021-06-16	2021-09-01	2021-07-07	2021-09-02	2021-11-04	
BR-CI-231914-CS-INDV / Contratação de consultoria individual para assessorar a equipe de aquisições do projeto - CI Brasil	TF / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Prévia	Individual	Open		0.00	Em fase de implementação	2021-06-01	2021-06-07	2021-06-27		2021-07-04		2021-07-25		2022-01-21	
BR-CI-232002-CS-INDV / Contratação de consultoria para levantamento e sistematização de informações sobre os sítios Ramsar do Rio Jurua e do Rio Negro, e para apoiar aos trabalhos de estruturação da governança destes sítios - MMA	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Individual	Open		0.00	Implementação Pendente	2021-08-04		2021-08-23		2021-09-06		2021-10-11		2022-04-09	

BR-CI-215033-CS-INDV / Contratação de consultoria para realizar ações de monitoramento e acompanhamento técnico de manejo de quelônios - SEMA AC.	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Em fase de Implementação	2021-07-01	2021-06-06	2021-07-27	2021-08-10	2021-09-07	2023-09-07
BR-CI-237495-CS-INDV / Contratação de consultoria para levantamento e sistematização de informações sobre os sítios Ramar do Rio Jurial e do Rio Negro, e para apoio aos trabalhos de estruturação da governança destes sítios - MMA	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Individual	Open	0.00	Implementação Pendente	2021-08-04		2021-08-23	2021-08-24	2021-09-28	2022-03-27
BR-CI-237493-CS-INDV / Contratação de consultoria para apoiar os Estados no acesso a financiamentos do mercado voluntário de carbono de REDD+ - CI Brasil	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Em fase de Implementação	2021-07-15	2021-07-13	2021-08-17	2021-08-31	2021-10-05	2022-04-03
BR-CI-240684-CS-INDV / Contratação de serviço de consultoria para análise de dados LIDAR "LIGHT DETECTION AND RANGING - SIFB	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Individual	Open	0.00	Em fase de Implementação	2021-08-10	2021-08-18	2021-09-12	2021-09-26	2021-10-24	2022-04-22
BR-CI-240685-CS-INDV / Contratação de serviço de consultoria para serviços de geoprocessamento e sensoriamento remoto - SIFB	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Individual	Open	0.00	Em fase de Implementação	2021-08-10	2021-08-18	2021-09-12	2021-09-26	2021-10-24	2022-04-22
BR-CI-247530-CS-INDV / Contratação de consultoria individual para comunicação do projeto PSAM - Designer.	TF / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Em fase de Implementação	2021-08-16	2021-09-08	2021-10-04	2021-10-25	2021-11-29	2022-05-28
BR-CI-247531-CS-INDV / Contratação de consultoria individual para comunicação do projeto ASL - Coordenação de Comunicação.	TF / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Em fase de Implementação	2021-08-16	2021-09-08	2021-09-18	2021-10-02	2021-11-06	2022-05-05
BR-CI-247533-CS-INDV / Contratação de consultoria individual para comunicação do projeto ASL - Assessor de Comunicação	TF / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Em fase de Implementação	2021-08-16	2021-09-08	2021-10-04	2021-10-25	2021-11-29	2022-05-28
BR-CI-251084-CS-INDV / Realizar levantamento de políticas, programas e projetos direcionados para a recuperação da vegetação nativa no Brasil, visando o monitoramento do plano nacional de recuperação da vegetação nativa - PLANAVEG - MMA	TF / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Em fase de Implementação	2021-09-15	2021-09-16	2021-10-11	2021-11-01	2021-11-22	2022-11-22
BR-CI-247384-CS-INDV / Assessoria técnico-operacional para elaboração de documento e revisão de materiais - CI Brasil.	TF / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Implementação Pendente	2021-09-15		2021-10-11	2021-10-25	2021-11-22	2022-05-21
BR-CI-166136-CS-CDS / Contratar serviço PJ desenvolver modelagem espacial para restauração/regeneração natural na Amazônia - MMA	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Prévia	seleção Direta de Consultores	Direct	0.00	Cancelado	2020-09-01		2020-09-11		2020-11-15	2021-08-12
BR-CI-193693-CS-INDV / Contratar serviço para realizar ações de trabalho para detalhar o mapeamento dos ecossistemas da Amazônia - MMA	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2020-09-25		2020-10-14	2020-10-21	2020-11-18	2022-11-18
BR-CI-90408-CS-LCS / Serviço de moderação - MMA	TF / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2021-03-01		2021-04-19	2021-05-10	2021-06-14	2021-12-11
BR-CI-90367-CS-INDV / Contratação de consultoria para tradução de documentos técnicos do projeto - CI-BRASIL	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2021-06-01		2021-07-04	2021-07-25	2021-08-29	2022-02-25
BR-CI-193692-CS-INDV / Contratar serviço para realizar estudo que identifique as sinergias entre os projetos e programas de conservação e uso sustentável dos ecossistemas na Amazônia e recomende estratégias adequadas para potencializar sinergias e evitar sobreposições - MMA	TF / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2020-11-15		2020-12-04	2020-12-11	2021-01-08	2021-06-07
BR-CI-165429-CS-INDV / Contratar serviço de consultoria para acompanhamento do manejo do pirarucu - ICMBIO	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2020-09-01		2020-10-04	2020-10-18	2020-11-22	2021-05-21