

## GEF Procurement Plan (WARFP LIBERIA)

### I. General

1. **Bank's approval Date of the procurement Plan** [Original: April 2016]: Updated Procurement Plan, **October 2017**
2. **Date of General Procurement Notice:** N/A
3. **Period covered by this procurement plan:** The procurement period of project covered from **March 2017 to March 2018**

### II. Goods and Works and non-consulting services.

**Prior Review Threshold:** Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement. ICB contracts estimated to cost above US\$5,000,000 per contract for works, above US\$500,000 per contract for goods and non-consulting services, the first contract irrespective of the cost estimate and all direct contracting will be subject to prior review.

List of contract packages to be procured:

**Table 1. Initial Prior Review Thresholds**

	<b>Procurement Method</b>	<b>Prior Review Threshold</b>	<b>Comment</b>
1.	ICB (Goods)	= or > US\$500,000	ICB for goods will be used for US\$500,000 and above
3.	ICB (Works)	= or > US\$5,000,000	ICB for works will be used for US\$5,000,000 and above
5.	ICB (Non-Consultant Services), if any	= or > US\$500,000	ICB for non-consultant services will be used for US\$500,000 and above

**Table 1: Contracts for goods and works**

<b>Activity Reference No. / Description:</b>	<b>Review Type</b>	<b>Category</b>	<b>Market Approach</b>	<b>Prequalification (Y/N)</b>	<b>Procurement Process</b>	<b>Estimated Amount (US\$)</b>
LiMA/WARFP/GOODS/01 AIS Transponders and License	Post	Goods	RFQ	N	Single Stage One Envelope	20,100.00
LiMA/WARFP/GOODS/02 Supply of Video Camera & Accessories	Post	Goods	RFQ	N	Single Stage One Envelope	5,000.00
LiMA/WARFP/GOODS/03 Supply of Motor Vehicle for CMA	Post	Goods	RFQ	N	Single Stage One Envelope	35,000.00
LiMA/WARFP/GOODS/04 Supply of Weighing Scales for Robertsport Landing site Cluster	Post	Goods	RFQ	N	Single Stage One Envelope	15,600.00
LiMA/WARFP/GOODS/05 Supply of Ice Machine for Robertsport	Post	Goods	RFQ	N	Single Stage One Envelope	60,000.00
LiMA/WARFP/GOODS/06 Supply of Bins, Fish Boxes and Trolleys for Bureau of National Fisheries	Post	Goods	RFQ	N	Single Stage One Envelope	82,500.00
LiMA/WARFP/GOODS/07 Chilled Store Equipment for Robertsport	Post	Goods	RFQ	N	Single Stage One Envelope	95,000.00
LiMA/WARFP/NON SERVICES/08 Media & Visibility	Post	Non consulting Services	RFQ	N	Single Stage One Envelope	35,000.00

**Table 2. Contracts for Consulting Services**

Activity Reference No. / Description:	Component	Review Type	Category	Market Approach	Estimated Amount (US\$)
LiMA/WARFP/SERVICES/01 Safeguard Consultant	Component 3: Increasing the contribution of the Marine Fish Resources to the local economies	Post	Consultant Services	IC	14,400.00
LiMA/WARFP/SERVICES/02 Project Coordinator	Component 4: Project Management, monitoring and evaluation and Regional coordination	Post	Consultant Services	SS	42,000.00
LiMA/WARFP/SERVICES/03 M & E Specialist	Component 4: Project Management, monitoring and evaluation and Regional coordination	Post	Consultant Services	SS	30,000.00
LiMA/WARFP/SERVICES/04 Procurement Specialist	Component 4: Project Management, monitoring and evaluation and Regional coordination	Post	Consultant Services	SS	30,000.00
LiMA/WARFP/SERVICES/05 Project Accountant	Component 4: Project Management, monitoring and evaluation and Regional coordination	Post	Consultant Services	SS	18,000.00
LiMA/WARFP/SERVICES/06 Internal Auditor	Component 4: Project Management, monitoring and evaluation and Regional coordination	Post	Consultant Services	SS	18,000.00
LiMA/WARFP/SERVICES/07 Community Science Coordinator	Component 4: Project Management, monitoring and evaluation and Regional coordination	Post	Consultant Services	SS	32,400.00

LiMA/WARFP/SERVICES/08 Technical Assistant	Component 4: Project Management, monitoring and evaluation and Regional coordination	Post	Consultant Services	SS	15,600.00
LiMA/WARFP/SERVICES/09 Administrative Assistant	Component 4: Project Management, monitoring and evaluation and Regional coordination	Post	Consultant Services	SS	12,000.00
LiMA/WARFP/SERVICES/10 Chief Driver	Component 4: Project Management, monitoring and evaluation and Regional coordination	Post	Consultant Services	SS	5,400.00
LiMA/WARFP/SERVICES/11 Driver # 1	Component 4: Project Management, monitoring and evaluation and Regional coordination	Post	Consultant Services	SS	4,200.00
LiMA/WARFP/SERVICES/12 Driver # 2	Component 4: Project Management, monitoring and evaluation and Regional coordination	Post	Consultant Services	SS	4,200.00
LiMA/WARFP/SERVICES/13 Office Assistant	Component 4: Project Management, monitoring and evaluation and Regional coordination	Post	Consultant Services	SS	3,000.00
LiMA/WARFP/SERVICES/14 External Audit Consultancy	Component 4: Project Management, monitoring and evaluation and Regional coordination	Post	Consultant Services	CQS	10,000.00

Short lists of consultants for services estimated to cost less than US\$300,000 equivalent per contract may be composed entirely of national consultants in accordance with the provisions of Procurement Framework.



**PROCUREMENT PLAN** Western Africa : West Africa Region Fisheries Program AF Guinea, Sierra Leone & Liberia

**General Information**  
**Country:** Western Africa **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2019-04-19  
**Revised Plan Date(s):** (comma delineated, leave blank if not) 2020-06-23  
**Project ID:** P156759 **GFN Date:**  
**Project Name:** West Africa Region Fisheries Program AF Guinea, Sierra Leone & Liberia  
**Loan / Credit No:** TF / A3530  
**Executing Agency(ies):** PROGRAMME REGIONAL DES PECHEES DE L'AFRIQUE DE LOUEST - GUINEE

WORKS																														
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned
GN-FRAO-GN-144100-CW-RFQ / Construction de 2 fours charbon pilotés à Koukoué en prélude à la construction du centre de fumage amélioré	TF / A3530	Reducing Illegal, Unreported and Unregulated Fishing	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope				15,000.00	0.00	En attente d'exécution								2019-11-15								2020-01-01	2020-03-01	
GN-FRAO-GN-144116-GO-RFQ / Fourniture et installation des boues de délimitation des aires de congestion à Koukoué et Bongolon.	TF / A3530	Reducing Illegal, Unreported and Unregulated Fishing	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope				60,000.00	0.00	En attente d'exécution								2019-11-16								2020-01-25	2020-07-23	
GN-FRAO-GN-153813-CW-RFB / Travaux de nettoyage (collecte et transfert des déchets) des débarcadères de Koukoué et de Bongolon.	TF / A3530	Reducing Illegal, Unreported and Unregulated Fishing	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				130,000.00	0.00	En attente d'exécution					2020-01-20			2020-01-25				2020-02-24		2020-03-09		2020-04-13	2020-10-10	
GN-FRAO-GN-150284-CW-RFQ / Construction de trois (3) forages et trois (3) puits améliorés en faveur des groupements féminins d'intérêts économique de Bongolon et de Koukoué.	TF / A3530	Reducing Illegal, Unreported and Unregulated Fishing	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope				17,000.00	0.00	En attente d'exécution								2020-02-08								2020-03-21	2020-04-20	
GN-FRAO-GN-153819-CW-RFQ / Travaux de réalisation de deux étangs piscicoles dans la zone de Koukoué .	TF / A3530	Reducing Illegal, Unreported and Unregulated Fishing	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope				65,000.00	67,281.00	Signé								2020-01-17								2020-02-24	2020-02-28	2020-03-25
GN-FRAO-GN-150279-CW-RFQ / Aménagement de domaines agricoles/maraichers en faveur des groupements pour la pratique de la haie vive dans les localités de Bongolon et de Koukoué .	TF / A3530	Reducing Illegal, Unreported and Unregulated Fishing	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope				30,000.00	0.00	En attente d'exécution								2020-02-05								2020-03-11	2020-05-10	

GOODS																												
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

GN-PRAO-GN-95833-GO-RFQ / Acquisition d'équipements pour le renforcement de la capacité des système de suivi , de contrôle et de surveillance des pêches en faveur du CNSP, en tenant compte des recommandations de SOFRECO.	TF / A3530	Project Management, Monitoring and Evaluation, and Regional Coordination	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	50,000.00	43,725.26	Achévé											2019-04-23			2019-05-28	2019-07-03	2019-07-27	2019-09-03
GN-PRAO-GN-95854-GO-RFQ / Achat d'équipements des maison des pêcheurs de Koukouuté et Bongolon ( Mobiliers de bureau, vidéoprojecteur , ordinateurs fixes ...)	TF / A3530	Reducing Illegal, Unreported and Unregulated Fishing	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	20,000.00	16,028.05	Achévé											2019-03-05			2019-04-09	2019-05-22	2019-05-09	2019-06-22
GN-PRAO-GN-95912-GO-RFQ / Achat d'équipements informatiques pour la phase routinière de l'immatriculation des navires de pêches artisanales pour les cinq Directions préfectorales et Cinq Directions communales (10 portables et imprimantes).	TF / A3530	Increasing Contribution of the Fish Resources to the Local Economy	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	10,000.00	14,791.95	Achévé											2019-03-17			2019-04-21	2019-06-06	2019-05-21	2019-07-06
GN-PRAO-GN-95915-GO-RFQ / Achat de consommables pour la mise en œuvre de la cogestion en faveur des associations locales de cogestion et les facilitateurs communautaires.	TF / A3530	Reducing Illegal, Unreported and Unregulated Fishing	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	12,000.00	13,068.00	Achévé											2019-03-23			2019-04-27	2019-05-30	2019-05-07	2019-06-30
GN-PRAO-GN-113757-GO-RFQ / Achat d'équipements légers et panneaux solaires pour Matsam.	TF / A3530	Reducing Illegal, Unreported and Unregulated Fishing	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	80,000.00	35,904.15	Achévé											2019-05-20			2019-06-10	2019-06-19	2019-07-10	2019-07-19
GN-PRAO-GN-144079-GO-RFQ / Acquisitions de 71 ordinateurs fixes, 7 imprimantes multifonctions et quatre ordinateurs portables en faveur des directions centrales de MPAEM ( BSD, CNSHR, CNSP, DNAP, DNEM, ONSPA et DNPMP)	TF / A3530	Increasing Contribution of the Fish Resources to the Local Economy	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	57,900.00	56,693.21	Achévé											2019-11-10			2019-12-28	2019-12-12	2020-01-27	2020-01-13
GN-PRAO-GN-144089-GO-RFQ / Acquisition de consommables ( Ramon de papier , cartouches d'encre, agrafeuses, cartons d'archives , chemises , stylos etc...) en faveur des Directions Nationales/Général et des services reconcentrés de MPAEM.	TF / A3530	Increasing Contribution of the Fish Resources to the Local Economy	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	20,000.00	20,973.57	Achévé											2019-11-17			2020-01-03	2019-12-24	2020-02-02	2020-01-24
GN-PRAO-GN-144097-GO-RFQ / Achat de câbles en faveur du Navire GLC pour la CERD (Campagne d'évaluation des ressources démersales) de crevettes profondes	TF / A3530	Increasing Contribution of the Fish Resources to the Local Economy	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	30,000.00	17,463.68	Achévé											2019-11-12			2019-12-29	2019-12-11	2020-01-28	2020-01-11

GN-FRAO-GN-144098-GO-RFQ / Acquisition de matériels et d'équipements de sécurité en mer (gilets de sauvetage, GPS, trousse médicale) en faveur du CNSP et des pêcheurs artisans.	TF / A3530	Project Management, Monitoring and Evaluation, and Regional Coordination	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		90,000.00	0.00	En cours d'exécution													2019-12-07								2020-01-12			2020-01-18								
GN-FRAO-GN-144109-GO-RFQ / Acquisition de jouets et de matériels de sécurité pour la criche en construction à Koukoué	TF / A3530	Reducing Illegal, Unreported and Unregulated Fishing	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		10,000.00	0.00	En attente d'exécution																							2020-02-02			2020-03-03						
GN-FRAO-GN-144111-GO-RFQ / Achat de 100 filets conventionnels en faveur des trois sites de congestion des pêcheries	TF / A3530	Reducing Illegal, Unreported and Unregulated Fishing	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		95,000.00	89,304.75	Achévé																								2019-12-30	2019-12-12	2020-01-02	2020-01-13					
GN-FRAO-GN-144112-GO-RFQ / Acquisition d'Équipements de fumage ( Bassines, seaux , boîtes , cache nez) , de conservation ( grillages, bassine, caisse isotherme ) et de nettoyage ( Pelles , boîtes, brochettes, gangs, poubelles ) en faveur des trois sites de congestion et débarcadères	TF / A3530	Reducing Illegal, Unreported and Unregulated Fishing	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		55,000.00	53,375.22	Achévé																									2019-12-26	2019-12-13	2020-01-25	2020-01-13				
GN-FRAO-GN-144114-GO-RFQ / Fourniture et installation de 15 lampadaires pour les débarcadères de Bongolon ( Site de congestion ) et dans les villages voisins et neuf lampadaires pour Malakang.	TF / A3530	Reducing Illegal, Unreported and Unregulated Fishing	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		90,000.00	95,668.80	Achévé																									2019-12-17	2019-12-11	2020-01-16	2020-01-11				
GN-FRAO-GN-144527-CS-CDS / Recrutement d'une société pour l'équipement du centre internet de Koukoué et la formation de son personnel.	TF / A3530	Reducing Illegal, Unreported and Unregulated Fishing	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		40,000.00	0.00	En attente d'exécution																										2020-03-21			2020-04-30			2020-10-27

#### NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion																		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual													
GN-FRAO-GN-95920-NC-RFQ / Estreinte des 3 prognes de surveillance participative.	TF / A3530	Project Management, Monitoring and Evaluation, and Regional Coordination	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		6,000.00	0.00	En attente d'exécution																										2019-08-13			2019-09-17			2019-10-17			
GN-FRAO-GN-113753-NC-RFQ / Sélection d'un prestataire de service pour le nettoyage et l'assainissement des ports de Boulbinet et de Terminétaye.	TF / A3530	Reducing Illegal, Unreported and Unregulated Fishing	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		55,000.00	53,810.19	Achévé																													2019-05-11			2019-05-26	2019-04-24	2019-06-09	2019-04-30

#### CONSULTING FIRMS



Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
GN-FRAO-GN-113762-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour le renforcement de la capacité des systèmes de suivi, contrôle et de surveillance des pêches (Opérations) en tenant compte des recommandations de SOFRECO.	TF / A3530	Project Management, Monitoring and Evaluation, and Regional Coordination	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-05-17	2019-05-24	2019-06-14									2019-06-28	2019-07-19	2019-08-18				
GN-FRAO-GN-96032-CS-QBS / Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration des rapports de suivi, évaluation et surveillance de la mise en œuvre des activités des projets par les bénéficiaires.	TF / A3530	Reducing Illegal, Unreported and Unregulated Fishing	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		20,000.00	37,913.65	Signé	2019-06-10	2019-05-31	2019-06-15	2019-12-12	2019-07-06	2019-08-16						2019-07-09	2019-08-26	2019-07-21	2019-08-26	2019-08-20		
GN-FRAO-GN-96914-CS-QBS / Recrutement d'un cabinet pour une étude relative à l'utilisation des données VMS à des fins scientifiques en Guinée.	TF / A3530	Increasing Contribution of the Fish Resources to the Local Economy	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		30,000.00	0.00	En cours d'examen	2019-05-27	2019-06-06	2019-06-03		2019-06-24							2019-07-01	2019-07-22	2019-08-21				
GN-FRAO-GN-144118-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet international peu l'assistance technique à l'opérationnalisation de la réforme du MPAEM. ( financement de l'IDA S1E3%)	TF / A3530	Reducing Illegal, Unreported and Unregulated Fishing	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		490,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-12-20		2019-12-27			2020-01-31				2020-02-14	2020-02-21	2020-03-06		2020-03-27	2020-09-23			
GN-FRAO-GN-150280-CS-CQS / Recrutement d'une ONG pour le suivi de l'immatriculation des pirogues de pêche et la restauration des moyens d'existence des personnes affectées par le projet (PAP) suite aux travaux d'aménagement de Koukoué	TF / A3530	Reducing Illegal, Unreported and Unregulated Fishing	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		91,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-01-23	2020-02-06			2020-03-05							2020-03-06	2020-03-27	2021-03-27				
GN-FRAO-GN-153629-CS-CQS / Assistante technique aux groupements d'apiculteurs pour le développement de l'apiculture dans les localités de Koukoué et de Bongolon	TF / A3530	Reducing Illegal, Unreported and Unregulated Fishing	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		35,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-01-27	2020-02-14	2020-02-01	2020-06-18	2020-02-20							2020-02-25	2020-03-17	2020-05-16				
GN-FRAO-GN-153812-CS-CQS / Recrutement d'un Bureau pour le suivi technique de travaux de construction de deux étang dans zone de Koukoué	TF / A3530	Reducing Illegal, Unreported and Unregulated Fishing	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		15,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-01-29	2020-02-05			2020-02-19							2020-02-26	2020-03-18	2020-05-17				

**INDIVIDUAL CONSULTANTS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

GN-FRAO-GN-95926-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration et la validation du système de surveillance participative.	TF / A3530	Increasing Contribution of the Fish Resources to the Local Economy	A posteriori	Individual	Open	10,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-03-12	2019-04-07	2019-04-14	2019-04-28	2019-05-28		
GN-FRAO-GN-95933-CS-INDV / Recrutement d'un consultant en surveillance participative en vue de renforcement des capacités des associations de cogestion (Formation).	TF / A3530	Reducing Illegal, Unreported and Unregulated Fishing	A posteriori	Individual	Open	25,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-05-08	2019-06-10	2019-06-17	2019-07-01	2019-08-15		
GN-FRAO-GN-96038-CS-INDV / Recrutement d'un consultant en gestion des pêches en vue du renforcement des capacités des associations des cogestions (Formation)	TF / A3530	Reducing Illegal, Unreported and Unregulated Fishing	A posteriori	Individual	Open	25,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-05-09	2019-06-18	2019-06-25	2019-07-09	2019-08-23		
GN-FRAO-GN-96045-CS-CDS / Renouvellement du contrat de l'expert en cogestion des pêcheries pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2019	TF / A3530	Reducing Illegal, Unreported and Unregulated Fishing	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	12,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-01-23	2018-12-24	2019-02-02	2019-02-05	2020-02-05		
GN-FRAO-GN-96050-CS-CDS / Renouvellement des contrats facilitateurs communautaires en cogestion des pêcheries (Kaukoulé, Bongolon et Matakani), du 1er janvier au 31 décembre 2019.	TF / A3530	Reducing Illegal, Unreported and Unregulated Fishing	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	38,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-01-23	2019-01-29		2019-02-01	2020-02-01		
GN-FRAO-GN-96056-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour le renforcement des capacités techniques et professionnelles des pêcheurs, navigation, moyens de sécurité en mer (formation des formateurs sur site pilote pour partage d'expériences professionnelle).	TF / A3530	Reducing Illegal, Unreported and Unregulated Fishing	A posteriori	Individual	Open	60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-05-05	2019-06-14	2019-06-21	2019-07-05	2019-08-04		
GN-FRAO-GN-96060-CS-CDS / Renouvellement du contrat de l'experte sociale junior pour la période allant du Juillet 2019 à Décembre 2020.	TF / A3530	Reducing Illegal, Unreported and Unregulated Fishing	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	24,300.00	24,300.00	Signé	2019-08-14	2018-04-20	2019-08-24	2019-06-14	2019-09-14	2019-06-17	2021-03-14
GN-FRAO-GN-144145-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'évaluation finale du projet	TF / A3530	Reducing Illegal, Unreported and Unregulated Fishing	A posteriori	Individual	Open	60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-09-07	2020-10-26	2020-11-02	2020-11-30	2020-12-03		
GN-FRAO-GN-144156-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour une étude de référence socio-éco dans les trois sites plus réplification fin du projet	TF / A3530	Reducing Illegal, Unreported and Unregulated Fishing	A posteriori	Individual	Open	25,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-04-06	2020-05-25	2020-06-01	2020-06-15	2020-06-18		

GN-PRAO-GN-144160-CS-CDS / Recrutement de l'ONG CABP pour la mise en œuvre du volet recyclage des déchets dans le cadre des AGR (Activités génératrices de revenus) dans les débarcadères Koukoude, Bongolon et Matakang.	TF / A3530	Reducing Illegal, Unreported and Unregulated Fishing	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-12-13		2019-12-19			2020-01-03		2021-01-02
GN-PRAO-GN-144387-CS-CDS / Recrutement de l'ONG SYCADE pour l'encadrement et la formation des groupements féminins d'intérêt économique de Bongolon et de Koukoude en teinture et saponification.	TF / A3530	Reducing Illegal, Unreported and Unregulated Fishing	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-12-16	2020-02-14	2019-12-28	2020-02-21		2020-01-24		2020-11-19
GN-PRAO-GN-153816-CS-INDV / Recrutement d'un ingénieur pour le suivi de l'aménagement de domaines agricoles en faveur de groupement de Koukoude	TF / A3530	Reducing Illegal, Unreported and Unregulated Fishing	A posteriori	Individuel	Open		5,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-01-30		2020-02-25		2020-03-03	2020-03-24		2020-05-23
GN-PRAO-GN-174818-CS-CDS / Assistance technique de l'ONG GUINÉE ECOLOGIE aux groupements de Koukoude et de Bongolon pour le développement de pépinière de bois de chauffe;	TF / A3530	Reducing Illegal, Unreported and Unregulated Fishing	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-06-15		2020-06-25			2020-06-29		2021-08-29