

## PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

**Project information: Democratic Republic Democratic of Congo – Health System Strengthening Project - P147555**

**Project Implementation agency: Ministry of Public Health**

**Date of the Procurement Plan: February 25, 2018**

**Period covered by this Procurement Plan: January to December 2018**

### Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016 and revised November 2017) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

***The Bank’s Standard Procurement Documents:*** shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

**National Procurement Arrangements:** In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in the Borrower’s Public Procurement Law No 10/010 of April 27, 2010 (PPL) and the Manual of Procedures of the PPL as per Borrower’s Decree No 10/22 of June 2, 2010, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

- (a) **Standard Bidding Documents:** All standard bidding documents to be used for the Project under NCB shall be found acceptable to the World Bank before their use during the implementation of Project;
- (b) **Eligibility:** Eligibility of bidders and acceptability of their goods and services shall not be based on their nationality and/or their origin; and association with a national firm shall not be a condition for participation in a bidding process. Therefore, except for the ineligibility situations referred to in paragraphs 1.10(a) (i) and 1.10(a) (ii) of the Procurement Guidelines, the eligibility of bidders must be based solely on their

- qualification, experience and capacity to carry out the contract related to the specific bidding process;
- (c) **Advertising and Bid Preparation Time:** Bidding opportunities shall be advertised at least in a national newspaper of wide circulation and on the website of the Recipient's Procurement Regulator (*Autorité de Régulation des Marchés Publics*) and bidders should be given at least 30 days from the date of invitation to bid or the date of availability of the bidding documents, whichever is later;
  - (d) **Criteria for Qualification of Bidders:** Qualification criteria shall only concern the bidder's capability and resources to perform the contract taking into account objective and measurable factors. Such criteria for qualification of bidders shall be clearly specified in the bidding documents;
  - (e) **Bid Evaluation and Contract Award:** A contract shall be awarded to the substantially responsive and lowest evaluated bidder provided that such bidder meets the qualification criteria specified in the bidding documents. No scoring system shall be allowed for the evaluation of bids, and no "blanket" limitation to the number of lots which can be awarded to a bidder shall apply. The criteria for bid evaluation and the contract award conditions shall be clearly specified in the bidding documents;
  - (f) **Preferences:** No preference shall be given to domestic/regional bidders; to domestically/regionally manufactured goods; and to bidders forming a joint venture with a national firm or proposing national sub-contractors or carrying out economic activities in the territory of the Recipient;
  - (g) **Publication of Contract Award:** Information on all contract awards shall be published in at least a national newspaper of wide circulation or in the Recipient's Procurement Regulator (*Autorité de Régulation des Marchés Publics*) web-site;
  - (h) **Fraud and Corruption:** In accordance with the Procurement Guidelines, each bidding document and contract shall include provisions stating the World Bank's policy to sanction firms or individuals found to have engaged in fraud and corruption as set forth in the Procurement Guidelines;
  - (i) **Inspection and Audit Rights:** In accordance with the Procurement Guidelines, each bidding document and contract shall include provisions stating the World Bank's policy with respect to inspection and audit of accounts, records and other documents relating to the bid submission and contract performance;
  - (j) **Requirement for administrative documents and/or tax clearance certificate:** The bidding documents shall not require foreign bidders to produce any administrative or tax related certificates prior to confirmation of awarding a contract; and
  - (k) **Modifications of a Signed Contract:** Any change in the contract amount which, singly or combined with all previous changes, increases the original contract amount by fifteen (15) percent or more must be done through an amendment to the signed contract instead of signing a new contract.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

***Leased Assets*** as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. “*Not Applicable*”

***Procurement of Second Hand Goods*** as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations – is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables. “*Not Applicable*”

***Domestic preference*** as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (***Goods and Works***).

Goods: is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables;

**Other Relevant Procurement Information.** “*Not Applicable*”

**PROCUREMENT PLAN** Congo, Democratic Republic of : Health System Strengthening for Better Maternal and Child Health Results Project (PDSS)

**General Information**

**Country:** Congo, Democratic Republic of **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2018-03-02  
**Revised Plan Date(s):** (comma delineated, leave blank if none) 2019-09-19  
**Project ID:** P147555 **GFN Date:**  
**Project Name:** Health System Strengthening for Better Maternal and Child Health Results Project (PDSS)  
**Loan / Credit No:** IDA / 55720, TF / 18375, TF / A4579, IDA / 59980  
**Executing Agency(ies):** RDC-MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

**WORKS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
ZR-DRC-MSP-134303-CW-DIR / Rehabilitation des structures de santé endommagées dans les aires de NGONGOLO, MANDRANDELE, BOIKENE, MAPEPE, BUTSHI, TAMENDE, et construction d'un Centre de Santé à RWANGOMA (Office du Bâtimeur Congolais Spet - OBAC -)	IDA / 59980	Component 2: Improve Governance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration Directorates and Services through Performance Based Financing.	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			138,118.00	0.00	En attente d'exécution					2019-09-16		2019-09-21									2019-10-26		2020-04-23		

**GOODS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
MSP-DEP-PDSS-GO-2018-02 / Acquisition de 9 véhicules de type 4x4 pour les antennes des EUP de l'Équateur, Bandundu, Katanga & Maniema	IDA / 55720	Component 1: Utilization and Quality of Health Services at Health Facilities through Performance Based Financing.	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		450,000.00	474,900.00	Signé							2018-03-03									2018-04-28		2018-10-25		
MSP-DEP-PDSS-GO-2018-04 / Elaboration & Reproduction d'un recueil de textes juridiques sur la passation des marchés	IDA / 55720	Component 1: Utilization and Quality of Health Services at Health Facilities through Performance Based Financing.	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		10,000.00	0.00	En attente d'exécution							2018-03-06									2018-05-01		2018-10-28		
MSP-DEP-PDSS-GO-2018-06 / Compilation et reproduction du rapport annuel d'activités du projet	IDA / 55720	Component 1: Utilization and Quality of Health Services at Health Facilities through Performance Based Financing.	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		38,000.00	0.00	En attente d'exécution							2018-07-07									2018-09-01		2019-02-28		
MSP-DEP-PDSS-GO-2018-07 / Fourniture et Installation de panneaux solaires dans 11 DPS reformées, 90 Zone de Santé et 1 EUP	IDA / 55720	Component 1: Utilization and Quality of Health Services at Health Facilities through Performance Based Financing.	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		950,000.00	0.00	En cours d'exécution				2018-03-05		2018-03-10					2018-04-21		2018-05-21		2018-06-25		2018-12-22			













INDIVIDUAL CONSULTANTS																			
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
MSP-DEP-PDSS-CS-2018-13 / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration des Plans d'action de la politique de sauvegarde	TF / 18375	Component 2: Improve Governance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration Directorates and Services through Performance Based Financing.	A posteriori	Individual	Limited		40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-03-28		2018-04-02		2018-04-23		2018-05-28		2018-11-24	
MSP-DEP-PDSS-CS-2018-16 / Recrutement d'un AT en Communication	TF / 18375	Component 2: Improve Governance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration Directorates and Services through Performance Based Financing.	A posteriori	Individual	Open		60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-04-18		2018-06-06		2018-06-27		2018-08-01		2019-01-28	
MSP-DEP-PDSS-CS-2018-17 / Recrutement d'un technicien pour le contrôle et la supervision des travaux d'installation des panneaux solaires	IDA / 55720	Component 1: Utilization and Quality of Health Services at Health Facilities through Performance Based Financing.	A posteriori	Individual	Limited		35,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-04-09		2018-04-14		2018-05-05		2018-06-09		2018-12-06	
MSP-DEP-PDSS-CS-2018-18 / Recrutement de 11 coaches provinciaux pour le projet de rajustement du FA	TF / 18375	Component 2: Improve Governance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration Directorates and Services through Performance Based Financing.	A posteriori	Individual	Limited		40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-05-15		2018-05-20		2018-06-10		2018-07-15		2019-01-11	
MSP-DEP-PDSS-CS-2018-20 / Contractualisation entre le PDSS et l'EUP FBP Katanga	TF / 18375	Component 3: Strengthen Health System Performance Financing, Health Policy, and Surveillance Capacities.	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		2,994,764.00	0.00	En cours d'exécution	2018-03-19		2018-03-29				2018-06-02		2018-11-29	
MSP-DEP-PDSS-CS-2018-21 / Contractualisation entre le PDSS et l'EUP FBP Bandundu	TF / 18375	Component 3: Strengthen Health System Performance Financing, Health Policy, and Surveillance Capacities.	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		3,375,630.00	0.00	En cours d'exécution	2018-03-19		2018-03-29				2018-06-02		2018-11-29	
MSP-DEP-PDSS-CS-2018-45 / Contractualisation avec un technicien pour le suivi et la réception des équipements VSAT dans les EUP en provinces.	IDA / 55720	Component 1: Utilization and Quality of Health Services at Health Facilities through Performance Based Financing.	A posteriori	Individual	Limited		50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-03-05		2018-03-10		2018-03-31		2018-05-05		2018-11-01	
MSP-DEP-PDSS-CS-2018-19 / Contractualisation entre le PDSS et l'EUP FBP Maniema	TF / 18375	Component 3: Strengthen Health System Performance Financing, Health Policy, and Surveillance Capacities.	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		172,180.00	745,538.00	Signé	2018-05-15		2018-05-25				2018-07-29		2019-01-25	
MSP-DEP-PDSS-CS-2018-22 / Contractualisation entre le PDSS et l'EUP FBP Equateur	TF / 18375	Component 3: Strengthen Health System Performance Financing, Health Policy, and Surveillance Capacities.	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		325,572.00	0.00	En attente d'exécution	2018-03-30		2018-04-09				2018-06-13		2018-12-10	
MSP-DEP-PDSS-CS-2018-23 / Contrat de performance avec la DPS Moengala	IDA / 55720	Component 1: Utilization and Quality of Health Services at Health Facilities through Performance Based Financing.	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		264,716.00	0.00	En attente d'exécution	2018-04-02		2018-04-12				2018-06-16		2018-12-13	

MSP-DEP-PDSS-CS-2018-24 / Contrat de performance avec la DPS Sud Uhangui	IDA / 55720	Component 1: Utilization and Quality of Health Services at Health Facilities through Performance Based Financing.	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		242,120.00	3,225,000.00	Signé	2018-04-02	2018-04-12				2018-06-16	2018-12-13
MSP-DEP-PDSS-CS-2018-25 / Contrat de performance avec la DPS Tshuapa	IDA / 55720	Component 1: Utilization and Quality of Health Services at Health Facilities through Performance Based Financing.	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		222,888.00	548,053.41	Signé	2018-04-09	2018-04-19				2018-06-23	2018-12-20
MSP-DEP-PDSS-CS-2018-26 / Contrat de performance avec la DPS Kwilu	IDA / 55720	Component 1: Utilization and Quality of Health Services at Health Facilities through Performance Based Financing.	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		292,984.00	0.00	En attente d'exécution	2018-04-09	2018-04-19				2018-06-23	2018-12-20
MSP-DEP-PDSS-CS-2018-27 / Contrat de performance avec la DPS Kwango	IDA / 55720	Component 1: Utilization and Quality of Health Services at Health Facilities through Performance Based Financing.	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		232,400.00	543,118.47	Signé	2018-04-16	2018-04-26				2018-06-30	2018-12-27
MSP-DEP-PDSS-CS-2018-28 / Contrat de performance avec la DPS Mai-Ndombe	IDA / 55720	Component 1: Utilization and Quality of Health Services at Health Facilities through Performance Based Financing.	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		275,120.00	1,006,043.00	Signé	2018-04-16	2018-04-26				2018-06-30	2018-12-27
MSP-DEP-PDSS-CS-2018-29 / Contrat de performance avec la DPS Haut Katanga	IDA / 55720	Component 1: Utilization and Quality of Health Services at Health Facilities through Performance Based Financing.	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		265,464.00	0.00	En attente d'exécution	2018-04-16	2018-04-26				2018-06-30	2018-12-27
MSP-DEP-PDSS-CS-2018-30 / Contrat de performance avec la DPS Haut Lomami	IDA / 55720	Component 1: Utilization and Quality of Health Services at Health Facilities through Performance Based Financing.	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		310,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-04-23	2018-05-03				2018-07-07	2019-01-03
MSP-DEP-PDSS-CS-2018-31 / Contrat de performance avec la DPS Luabala	IDA / 55720	Component 1: Utilization and Quality of Health Services at Health Facilities through Performance Based Financing.	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		279,840.00	1,281,908.00	Signé	2018-04-23	2018-05-03				2018-07-07	2019-01-03
MSP-DEP-PDSS-CS-2018-32 / Contrat de performance avec la DPS Maniema	IDA / 55720	Component 1: Utilization and Quality of Health Services at Health Facilities through Performance Based Financing.	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		172,180.00	0.00	En attente d'exécution	2018-04-23	2018-05-03				2018-07-07	2019-01-03
MSP-DEP-PDSS-CS-2018-33 / Contrat de performance avec la DEP	IDA / 55720	Component 1: Utilization and Quality of Health Services at Health Facilities through Performance Based Financing.	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		318,000.00	2,661,715.00	Signé	2018-04-23	2018-05-03				2018-07-07	2019-01-03
MSP-DEP-PDSS-CS-2018-34 / Contrat de performance avec la CTFBR	IDA / 55720	Component 1: Utilization and Quality of Health Services at Health Facilities through Performance Based Financing.	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		279,200.00	1,016,076.72	Signé	2018-04-23	2018-05-03				2018-07-07	2019-01-03
MSP-DEP-PDSS-CS-2018-35 / Contrat de performance avec la CSE	IDA / 55720	Component 1: Utilization and Quality of Health Services at Health Facilities through Performance Based Financing.	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		164,000.00	713,531.64	Signé	2018-04-23	2018-05-03				2018-07-07	2019-01-03

MSP-DEP-PDSS-CS-2018-36 / Contrat de performance avec la DSNIS	IDA / 55720	Component 1: Utilization and Quality of Health Services at Health Facilities through Performance Based Financing.	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	164,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-04-23	2018-05-03	2018-07-07	2019-01-03
MSP-DEP-PDSS-CS-2018-37 / Contrat de performance avec PNAM	IDA / 55720	Component 1: Utilization and Quality of Health Services at Health Facilities through Performance Based Financing.	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	164,000.00	75,106.09	Signé	2018-04-23	2018-05-03	2018-07-07	2019-01-03
MSP-DEP-PDSS-CS-2018-38 / Contrat de performance avec PRONANUT	IDA / 55720	Component 1: Utilization and Quality of Health Services at Health Facilities through Performance Based Financing.	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	164,000.00	4,384,392.00	Signé	2018-04-23	2018-05-03	2018-07-07	2019-01-03
MSP-DEP-PDSS-CS-2018-39 / Contrat de performance avec PNSR	IDA / 55720	Component 1: Utilization and Quality of Health Services at Health Facilities through Performance Based Financing.	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	164,000.00	1,606,689.00	Signé	2018-04-23	2018-05-03	2018-07-07	2019-01-03
MSP-DEP-PDSS-CS-2018-40 / Contrat de performance avec PNSA	IDA / 55720	Component 1: Utilization and Quality of Health Services at Health Facilities through Performance Based Financing.	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	207,200.00	657,900.00	Signé	2018-04-23	2018-05-03	2018-07-07	2019-01-03
MSP-DEP-PDSS-CS-2018-41 / Contrat de performance avec la DLM	IDA / 55720	Component 1: Utilization and Quality of Health Services at Health Facilities through Performance Based Financing.	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	164,000.00	5,250,968.00	Signé	2018-04-23	2018-05-03	2018-07-07	2019-01-03
MSP-DEP-PDSS-CS-2018-42 / Contrat de performance avec la CAGP	IDA / 55720	Component 1: Utilization and Quality of Health Services at Health Facilities through Performance Based Financing.	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	174,800.00	0.00	En attente d'exécution	2018-04-23	2018-05-03	2018-07-07	2019-01-03
ZR-DRC-MSP-50900-CS-CDS / Sélection par entente directe avec la firme SIMAC pour le recensement biométrique des retraités du MSP	IDA / 55720	Component 2: Improve Governance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration Directorates and Services through Performance Based Financing.	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	700,000.00	1,698,710.00	Signé	2018-04-02	2018-04-12	2018-06-16	2018-12-13
MSP-DEP-PDSS-CS-2018-46 / Sélection par entente directe avec le cabinet Ernst & Young pour la vérification du calcul des allocations de fin de carrières	IDA / 55720	Component 2: Improve Governance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration Directorates and Services through Performance Based Financing.	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	135,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-04-02	2018-04-12	2018-06-16	2018-12-13
MSP-DEP-PDSS-CS-2018-47 / Sélection par entente directe avec le groupement KYGOULE CONSULTING & CENACOM pour la gestion des plaintes du personnel admissible à la retraite	IDA / 55720	Component 2: Improve Governance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration Directorates and Services through Performance Based Financing.	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	315,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-04-02	2018-04-12	2018-06-16	2018-12-13

ZR-DRC-MSP-59947-CS-CDS / Sélection par entente directe du Dr Pacifique MUSHAGALUSA en appui à la CTFBR	IDA / 55720	Component 2: Improve Governance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration Directorates and Services through Performance Based Financing.	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		80,000.00	208,580.00	Signé	2018-04-19	2018-04-29				2018-07-03	2018-12-30
ZR-DRC-MSP-59994-CS-CDS / Recrutement par entente directe du coordonnateur du PMS De Dominique HAABO	IDA / 55720	Component 2: Improve Governance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration Directorates and Services through Performance Based Financing.	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		98,000.00	98,400.00	Signé	2018-04-19	2018-04-29				2018-07-03	2018-12-30
ZR-DRC-MSP-76744-CS-CDS / Recrutement de Monsieur Eric ADJILE en qualité de contrôleur financier en appui à la Coordination de la riposte	IDA / 59980	Component 3: Strengthen Health System Performance Financing, Health Policy, and Surveillance Capacities.	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		45,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-09-04	2018-09-14				2018-11-18	2019-05-17
ZR-DRC-MSP-76745-CS-CDS / Recrutement de Michel Kalombo en qualité de comptable en appui à la Coordination de la riposte	IDA / 59980	Component 3: Strengthen Health System Performance Financing, Health Policy, and Surveillance Capacities.	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		40,000.00	1,785.00	Signé	2018-09-04	2018-09-14				2018-11-18	2019-05-17
ZR-DRC-MSP-76746-CS-CDS / Recrutement de consultants pour la formation en SMIR	IDA / 59980	Component 3: Strengthen Health System Performance Financing, Health Policy, and Surveillance Capacities.	A posteriori	Individuel	Limited		6,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-09-04	2018-09-09	2018-09-30			2018-11-04	2019-05-03
ZR-DRC-MSP-76747-CS-INDV / Recrutement de consultants pour la formation en wash	IDA / 59980	Component 3: Strengthen Health System Performance Financing, Health Policy, and Surveillance Capacities.	A posteriori	Individuel	Limited		6,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-09-04	2018-09-09	2018-09-30			2018-11-04	2019-05-03
ZR-DRC-MSP-76748-CS-CDS / Contractualisation avec Mme Aminata TOU NANA en qualité d'Assistant Technique en Gestion Financière et Suivi Budgétaire au MSP	TF / A4579	Component 2: Improve Governance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration Directorates and Services through Performance Based Financing.	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		130,000.00	10,350.00	Signé	2018-09-04	2018-09-14				2018-11-18	2019-05-17
ZR-DRC-MSP-86247-CS-CDS / Recrutement d'un Consultant chargé de l'audit des primes payées dans le cadre de la riposte EBOLA dans la province de l'Équateur	IDA / 59980	Component 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		30,000.00	0.00	Annulé	2018-11-12	2018-11-22				2019-01-26	2019-07-25
ZR-DRC-MSP-87145-CS-CDS / Contractualisation avec le cabinet FOCUS EXPERTISE GROUPE pour l'audit des primes payées dans le cadre de la riposte EBOLA	IDA / 59980	Component 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		22,500.00	0.00	En cours d'exécution	2018-11-23	2018-12-03				2019-02-06	2019-08-05
ZR-DRC-MSP-89636-CS-CDS / Contractualisation avec le Consultant International Yousof Cissé pour l'élaboration du manuel de mise en œuvre du Projet Multisectoriel de Nutrition pour l'Enfant	IDA / 55720	Component 2: Improve Governance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration Directorates and Services through Performance Based Financing.	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		23,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-12-10	2018-12-20				2019-02-23	2019-08-22

ZR-DRC-MSP-89643-CS-INDV / Sélection d'un expert environnementaliste en appui au Projet Multisectoriel de Nutrition de l'Enfant	IDA / 55720	Component 2: Improve Governance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration Directorates and Services through Performance Based Financing.	A posteriori	Individual	Open		54,000.00	0.00	En cours d'examen	2018-12-10	2019-01-28	2019-02-18	2019-03-25	2019-09-21
ZR-DRC-MSP-89647-CS-CDS / Contractualisation avec le consultant Mbaye Mbengue Faye pour l'élaboration du Plan d'Engagement Environnemental et Social dans le cadre du projet Multisectoriel de Nutrition pour l'Enfant	IDA / 55720	Component 2: Improve Governance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration Directorates and Services through Performance Based Financing.	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		90,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-12-10	2018-12-20		2019-02-23	2019-08-22
ZR-DRC-MSP-89651-CS-CDS / Contractualisation avec le Consultant Mbaye Mbengue Faye pour l'élaboration du Plan d'Engagement des Parties Prenantes dans le cadre du projet Multisectoriel de Nutrition de l'Enfant	IDA / 55720	Component 2: Improve Governance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration Directorates and Services through Performance Based Financing.	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		90,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-12-24	2019-01-03		2019-03-09	2019-09-05
ZR-DRC-MSP-101966-CS-INDV / Sélection d'un consultant individuel pour l'étude et le suivi du rafraîchissement des bâtiments du PDSS et PMNE	IDA / 55720	Component 2: Improve Governance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration Directorates and Services through Performance Based Financing.	A posteriori	Individual	Limited		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-03-15	2019-03-20	2019-04-10	2019-05-15	2019-11-11
ZR-DRC-MSP-102185-CS-INDV / Sélection d'un consultant individuel pour faire le diagnostic institutionnel et organisationnel de la CGPMP du MSP	IDA / 55720	Component 2: Improve Governance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration Directorates and Services through Performance Based Financing.	A posteriori	Individual	Limited		24,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-03-29	2019-04-03	2019-04-24	2019-05-29	2019-11-25
ZR-DRC-MSP-102540-CS-CDS / Contractualisation avec Village Reach pour appuyer la mise en œuvre de la nouvelle génération d'approvisionnement à l'Équateur	IDA / 55720	Component 2: Improve Governance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration Directorates and Services through Performance Based Financing.	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		900,000.00	0.00	En cours d'examen	2019-04-15	2019-04-25		2019-06-29	2019-12-28
ZR-DRC-MSP-107205-CS-CDS / contractualisation avec OIM pour la mise en œuvre de la 3ème phase du Plan Stratégique de Riposte (PSR-3) EBOLA	IDA / 59980	Component 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		5,000,000.00	4,924,337.00	Signé	2019-03-27	2019-04-06		2019-06-10	2019-12-07
ZR-DRC-MSP-114473-CS-CDS / Contractualisation en entente directe avec le consultant Jean Pierre Lokonga NZEYABE en appui à la coordination générale de la riposte EBOLA	IDA / 59980	Component 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		25,000.00	19,400.00	Signé	2019-05-13	2019-05-23		2019-07-27	2020-01-23

ZR-DRC-MSP-115833-CS-CDS / Contractualisation avec Mr Miphy Buata ELEKE consultant journaliste pour la mise en œuvre de la politique de communication stratégique du MSP dans le cadre de la riposte Ebola	IDA / 59980	Component 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		10,000.00	0.00	En cours d'examen	2019-05-27	2019-06-06			2019-06-10	2020-02-06
ZR-DRC-MSP-115836-CS-CDS / Contractualisation avec l'IRC pour l'appui à la mise en œuvre des mesures de sauvegarde contre les violences sexuelles dans le cadre de la riposte Ebola	IDA / 59980	Component 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		3,500,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-05-31	2019-06-10			2019-06-14	2020-02-10
ZR-DRC-MSP-117159-CS-CDS / Contractualisation avec l'Unicef pour la mise en œuvre du projet de lutte contre la malnutrition chronique dans les provinces de TSHUAPA et KWANGO	TF / A4579	Component 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		12,000,000.00	0.00	En cours d'examen	2019-06-10	2019-06-20			2019-06-24	2020-02-20
ZR-DRC-MSP-117164-CS-INDV / Recrutement d'un auditeur interne pour renforcer l'unité d'audit interne du PDSS	IDA / 55720	Component 2: Improve Governance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration Directorates and Services through Performance Based Financing.	A posteriori	Individuel	Open		48,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-06-10	2019-07-29	2019-08-19		2019-09-23	2020-03-21
ZR-DRC-MSP-117166-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour réviser le manuel d'exécution du PDSS	IDA / 55720	Component 2: Improve Governance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration Directorates and Services through Performance Based Financing.	A posteriori	Individuel	Open		12,600.00	0.00	En attente d'exécution	2019-06-10	2019-07-29	2019-08-19		2019-09-23	2020-03-21
ZR-DRC-MSP-117587-CS-CDS / Contractualisation avec l'IFEC pour la prévention et la réduction de la morbidité et la mortalité résultant de la maladie à virus Ebola dans les provinces de l'Ituri et du Nord-Kivu en RDC.	IDA / 59980	Component 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		6,000,000.00	0.00	En cours d'examen	2019-06-10	2019-06-20			2019-06-24	2020-02-20
ZR-DRC-MSP-117739-CS-CDS / Contractualisation avec WFP en appui à la riposte contre la Maladie à Virus Ebola dans les provinces du Nord Kivu et ITURI	IDA / 59980	Component 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		7,000,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-06-10	2019-06-20			2019-06-24	2020-02-20
ZR-DRC-MSP-122246-CS-CDS / Contractualisation avec CORAID en appui au PDSS	IDA / 55720	Component 2: Improve Governance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration Directorates and Services through Performance Based Financing.	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		2,000,000.00	0.00	En cours d'examen	2019-07-14	2019-07-24			2019-09-27	2020-03-25
ZR-DRC-MSP-128345-GO-DIR / Appui de l'UNICEF à la Riposte contre la MVE	IDA / 59980	Component 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		15,000,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-09-03	2019-09-13			2019-11-17	2020-05-15

ZR-DRC-MSP-128350-GO- DIR / Programme Alimentaire Mondiale (PAM) en appui au Gouvernement pour la mise en oeuvre d'un soutien logistique et opérationnel dans le cadre de la lutte contre l'épidémie Ebola	IDA / 59980	Component 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		3,000,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-09-03	2019-09-13			2019-11-17	2020-05-15
ZR-DRC-MSP-129353-GO- DIR / Appui de l'International Organization For Migration (OIM) à la Riposte contre la Maladie à Virus Ebola	IDA / 59980	Component 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		5,600,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-09-03	2019-09-13			2019-11-17	2020-05-15
ZR-DRC-MSP-129356-GO- DIR / Appui de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) à la Riposte contre la Maladie à Virus Ebola	IDA / 59980	Component 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		20,000,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-09-03	2019-09-13			2019-11-17	2020-05-15
ZR-DRC-MSP-130390-CS- CDS / Appui technique de l'ACVTE au renforcement des cadres de l'IGS/IPS en contre vérification - FBP	IDA / 55720	Component 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		1,500,000.00	0.00	En cours d'examen	2019-09-04	2019-09-14			2019-11-18	2020-05-16
ZR-DRC-MSP-132295-CS- CDS / Contractualisation avec Mr B AUMA consultant chargé d'identifier les besoins prioritaires pour la création de la base de données et l'impression des cartes dans le cadre de la Riposte contre la Maladie à Virus Ebola (MVE) dans le Nord-Kivu et l'Ituri	IDA / 55720	Component 2: Improve Governance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration Directorates and Services th rough Performance Based Financing.	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		1,500.00	0.00	En cours d'examen	2019-09-07	2019-09-17			2019-11-21	2020-05-19
ZR-DRC-MSP-132249-CS- INDV / Recrutement d'un spécialiste en gestion financière en appui au Projet de Développement du Système de Santé (PDSS)	IDA / 55720	Component 2: Improve Governance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration Directorates and Services th rough Performance Based Financing.	A posteriori	Individual	Limited		69,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-09-07	2019-09-12	2019-10-03		2019-11-07	2020-05-05
ZR-DRC-MSP-134300-CS- CDS / Sélection par entente directe avec le Dr Derrick MUISHA BAROKI, Point focal en appui à la coordination de la riposte EBOLA à Goma	IDA / 59980	Component 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		15,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-09-16	2019-09-26			2019-11-30	2020-05-28