

Sample Procurement Plan

I. General

1. **Bank's approval Date of the procurement Plan** [*Original: October 2016*]: *Revision 1 of Updated Procurement Plan, January 2017*
2. **Date of General Procurement Notice:** *15 July 2017*
3. **Period covered by this procurement plan:** *The procurement period of project covered from year January 2017 to December 2018*

II. Goods and Works and non-consulting services.

1. **Prior Review Threshold:** Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement:

	Procurement Method	Prior Review Threshold US\$	Comments
1.	ICB and LIB (Goods)	<i>Above US\$ 500,000</i>	<i>All</i>
2.	NCB (Goods)	<i>Above US\$ 780,000</i>	<i>All</i>
3.	ICB (Works)	<i>Above US\$ 10 million</i>	<i>All</i>
4.	NCB (Works)	<i>Above US\$ 476,000</i>	<i>First contract</i>
5.	Consultation of the suppliers (Works)	<i>Above US\$ 20,000</i>	<i>First contract</i>
6.	(Non-Consultant Services)	<i>Above US\$ 10,000</i>	<i>First contract</i>
6.	Individual consultants	<i>Above US\$ 19,200</i>	<i>All</i>
	[Add other methods if necessary]		

2. **Prequalification.** Bidders for *Not applicable* shall be prequalified in accordance with the provisions of paragraphs 2.9 and 2.10 of the Guidelines.
3. **Proposed Procedures for CDD Components (as per paragraph. 3.17 of the Guidelines):**
4. **Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual:** *Project Implementation Manual for World Bank Loan Project under preparation.*
5. **Any Other Special Procurement Arrangements:** *5 ICB works packages will be financed under Project preparation advance.*
6. **Summary of the Procurement Packages planned during the first 18 months**

after project effectiveness

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description	Estimated Cost US\$ million	Packages	Domestic Preference (yes/no)	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of the ICB (Works)	0.00	0	No	Prior	
	Summary of the ICB (Goods)	0.50	1	No	Prior	
	Summary of the NCB (Works)	3.656	5	No	Prior	
	Summary of the NCB (Goods)	0.78	1	No	Prior	
	Summary of the ICB (Non-Consultant Services)	0.00	0	No	Prior	

III. Selection of Consultants

- Prior Review Threshold:** Selection decisions subject to Prior Review by Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and Employment of Consultants:

	Selection Method	Prior Review Threshold	Comments
1.	Competitive Methods (Firms)	All	
2.	Single Source (Firms)	All	
3.	Individual	All	

- Short list comprising entirely of national consultants:** Short list of consultants for services, estimated to cost less than \$300,000 equivalent per contract, may comprise entirely of national consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines.
- Any Other Special Selection Arrangements:**
- Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule**

1	2	3	4	5	6
Ref. No.	Description of Assignment	Estimated Cost US\$ million	Packages	Review by Bank (Prior / Post)	Comments

	Summary of number of contracts that will be let under QCBS	<i>0.00</i>	<i>0</i>	<i>Prior</i>	
	Summary of number of contracts that will be let under other methods	<i>0.00</i>	<i>0</i>	<i>Prior</i>	

PROCUREMENT PLAN Madagascar : Sustainable Landscape Management Project

General Information
 Country: Madagascar Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2017-11-23
 Project ID: P154698 Revised Plan Date(s) (comma delimited, leave blank if not 2020-11-23)
 Project Name: Sustainable Landscape Management Project GPN Date:
 Loan / Credit No: IDA / V0430, IDA / S9790, COFN / C1540
 Executing Agency: PADAP PROJECT UNIT MANAGEMENT

Works Reference No.	Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High IDA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (€)	Actual Amount (€)	Procurement Status	S2/E1 Re-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		S2/E1 Bidding Document / Identification		Bidding Documents Issued		Prequalification Opening / Minutes		Bidding Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Completion		
														Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual
T.01-18.07	Travaux de réhabilitation des locaux de l'ADP pour accueillir le service de gestion de l'eau (unit - service de gestion de l'eau)	IDA / S9790	Component 2 Project Management Contribution and MS	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				60,000.00	60,000.00	Signé			2018-11-22	2018-10-11	2018-11-18			2018-03-18	2018-11-28	2018-12-28	2018-12-20	2018-03-01	2018-03-11	2018-03-01			
T.01-18.08	Travaux de réhabilitation des locaux (02 bâtiments de 1000 m²) de la commune de Sambava, District Nord, Région SAKA	COFN / C1540	Component 2 Project Management Contribution and MS	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				45,000.00	55,651.87	Signé			2018-03-15	2018-04-10	2018-03-26			2018-04-24	2018-05-13	2018-05-05	2018-05-27	2018-06-00	2018-06-28	2018-06-18			
T.01-18.09	Travaux de réhabilitation des locaux de l'ADP (02 bâtiments de 1000 m²) de la commune de Sambava, District Nord, Région SAKA	COFN / C1540	Component 2 Project Management Contribution and MS	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				100,000.00	80,022.23	Signé			2018-05-24	2018-06-14	2018-05-29			2018-06-28	2018-06-16	2018-07-08	2018-10-21	2018-09-13	2018-11-14	2020-01-09			
T.01-18.06	Travaux de réhabilitation des locaux de l'ADP (02 bâtiments de 1000 m²) de la commune de Sambava, District Nord, Région SAKA	COFN / C1540	Component 2 Investments and capacity building in the selected landscapes	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				427,620.00	258,627.24	Activé			2018-02-21	2018-02-14	2018-02-21			2018-02-28	2018-03-16	2018-04-08	2018-04-21	2018-05-13	2018-04-14	2018-04-08			
T.01-18.05	Travaux de réhabilitation des locaux de l'ADP (02 bâtiments de 1000 m²) de la commune de Sambava, District Nord, Région SAKA	COFN / C1540	Component 2 Investments and capacity building in the selected landscapes	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				427,620.00	268,571.94	Signé			2018-02-21	2018-02-14	2018-02-21			2018-03-21	2018-03-16	2018-04-04	2018-04-04	2018-05-10	2018-04-18	2018-08-30			
T.01-18.04	Travaux d'équipement des services de l'ADP (02 bâtiments de 1000 m²) de la commune de Sambava, District Nord, Région SAKA	COFN / C1540	Component 2 Investments and capacity building in the selected landscapes	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				764,220.00	590,213.04	Signé			2018-03-11	2018-03-05	2018-03-21			2018-04-20	2018-04-04	2018-05-05	2018-04-24	2018-04-05	2018-05-24	2018-11-02			
T.01-18.03	Construction des cages à vol pour les oiseaux de la commune de Sambava, District Nord, Région SAKA	COFN / C1540	Component 2 Investments and capacity building in the selected landscapes	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				2,188,071.87	1,599,522.72	Signé			2018-03-11	2018-03-05	2018-03-21			2018-04-20	2018-04-04	2018-05-05	2018-04-24	2018-06-05	2018-05-24	2018-11-02			
T.01-18.02	Travaux d'équipement des services de l'ADP (02 bâtiments de 1000 m²) de la commune de Sambava, District Nord, Région SAKA	COFN / C1540	Component 2 Investments and capacity building in the selected landscapes	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,600,000.00	0.00	En cours d'évaluation			2020-07-01		2020-07-01			2020-08-18		2020-08-08		2020-09-09		2021-06-08			
T.01-18.01	Travaux d'équipement des services de l'ADP (02 bâtiments de 1000 m²) de la commune de Sambava, District Nord, Région SAKA	COFN / C1540	Component 2 Investments and capacity building in the selected landscapes	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				375,000.00	246,164.73	Signé			2020-04-30	2020-05-15	2020-05-10			2020-06-09	2020-06-05	2020-06-28	2020-08-17	2020-08-04	2020-09-11	2021-01-01			
T.01-18.00	Travaux de réhabilitation des locaux de l'ADP (02 bâtiments de 1000 m²) de la commune de Sambava, District Nord, Région SAKA	COFN / C1540	Component 2 Investments and capacity building in the selected landscapes	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				220,000.00	0.00	En cours d'évaluation			2020-05-01		2020-05-01			2020-06-15		2020-07-01		2020-08-10		2021-01-01			
T.01-17.09	Travaux de réhabilitation des infrastructures de la commune de Sambava, District Nord, Région SAKA	COFN / C1540	Component 2 Investments and capacity building in the selected landscapes	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				340,000.00	183,720.00	Signé			2020-02-28	2020-02-10	2020-03-14			2020-04-13	2020-03-08	2020-05-05	2020-03-24	2020-06-03	2020-04-27	2021-05-08			
T.01-17.08	Travaux de réhabilitation des infrastructures de la commune de Sambava, District Nord, Région SAKA	COFN / C1540	Component 2 Investments and capacity building in the selected landscapes	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				340,000.00	0.00	Annulé			2018-06-20	2018-10-10	2018-10-11			2018-11-14	2018-11-04	2018-12-05	2020-01-24	2020-01-04	2020-01-24	2020-06-02			
T.01-17.07	Travaux de réhabilitation des infrastructures de la commune de Sambava, District Nord, Région SAKA	COFN / C1540	Component 2 Investments and capacity building in the selected landscapes	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,400,000.00	0.00	En cours d'évaluation			2020-05-20	2020-04-20	2020-04-08			2020-07-08	2020-06-04	2020-07-28	2020-08-01	2020-08-01	2021-03-01	2021-03-01			
T.01-17.06	Travaux d'équipement des services de l'ADP (02 bâtiments de 1000 m²) de la commune de Sambava, District Nord, Région SAKA	IDA / S9790	Component 2 Investments and capacity building in the selected landscapes	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				324,800.00	355,586.46	Signé			2020-05-20	2020-05-21	2020-04-10			2020-05-02	2020-07-07	2020-05-22	2020-08-06	2020-06-03	2020-08-20	2020-12-14			
T.01-17.05	Travaux de réhabilitation des infrastructures de la commune de Sambava, District Nord, Région SAKA	IDA / S9790	Component 2 Investments and capacity building in the selected landscapes	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				211,000.00	246,719.73	Signé			2020-03-16	2020-05-21	2020-03-28			2020-04-27	2020-07-07	2020-05-17	2020-08-07	2020-04-21	2020-08-20	2020-12-18			
T.01-17.04	Travaux de réhabilitation des infrastructures de la commune de Sambava, District Nord, Région SAKA	IDA / S9790	Component 2 Investments and capacity building in the selected landscapes	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				598,500.00	998,317.41	Signé			2020-03-20	2020-05-21	2020-04-10			2020-05-02	2020-07-07	2020-05-22	2020-08-06	2020-06-03	2020-08-20	2020-12-14			
T.01-17.03	Travaux de réhabilitation des infrastructures de la commune de Sambava, District Nord, Région SAKA	COFN / C1540	Component 2 Investments and capacity building in the selected landscapes	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				421,500.00	0.00	En cours d'évaluation			2020-03-16	2020-05-13	2020-03-18			2020-04-27	2020-07-07	2020-05-17	2020-08-07	2020-06-03	2020-12-18	2020-12-18			
T.01-17.02	Travaux de réhabilitation des infrastructures de la commune de Sambava, District Nord, Région SAKA	IDA / S9790	Component 2 Investments and capacity building in the selected landscapes	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				465,000.00	951,675.24	Signé			2020-03-20	2020-05-21	2020-04-10			2020-05-02	2020-07-07	2020-05-22	2020-08-06	2020-06-03	2020-08-20	2020-12-14			
T.01-17.01	Travaux de réhabilitation des infrastructures de la commune de Sambava, District Nord, Région SAKA	COFN / C1540	Component 2 Investments and capacity building in the selected landscapes	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				805,000.00	243,449.00	En cours d'évaluation			2020-04-08	2020-04-28	2020-04-18			2020-10-18	2020-09-18	2020-11-03	2020-12-03	2020-12-03	2021-04-01	2021-04-01			
T.01-16.02	Travaux de réhabilitation des infrastructures de la commune de Sambava, District Nord, Région SAKA	COFN / C1540	Component 2 Investments and capacity building in the selected landscapes	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				411,250.00	31,091.40	En cours d'évaluation			2020-07-16	2020-07-10	2020-07-10			2020-08-28	2020-08-18	2020-09-15	2020-09-23	2020-10-23	2021-01-07	2021-01-07			
T.01-16.01	Travaux de réhabilitation des infrastructures de la commune de Sambava, District Nord, Région SAKA	COFN / C1540	Component 2 Investments and capacity building in the selected landscapes	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				360,000.00	0.00	En cours d'évaluation			2020-08-10		2020-10-10			2020-11-09		2020-11-26		2021-01-01		2021-04-01	2021-04-01		
T.01-16.00	Travaux de réhabilitation des infrastructures de la commune de Sambava, District Nord, Région SAKA	COFN / C1540	Component 2 Investments and capacity building in the selected landscapes	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				458,000.00	396,276.00	En cours d'évaluation			2020-07-28	2020-07-17	2020-08-07			2020-08-18	2020-08-18	2020-10-10	2020-09-29	2020-11-11	2021-01-11	2021-05-11	2021-05-11		
T.01-15.04	Travaux de réhabilitation des infrastructures de la commune de Sambava, District Nord, Région SAKA	COFN / C1540	Component 2 Investments and capacity building in the selected landscapes	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				421,500.00	0.00	En cours d'évaluation			2020-10-11	2020-09-24	2020-10-18			2020-11-17	2020-10-26	2020-12-07	2021-01-07	2021-01-11	2021-05-11	2021-05-11			

F 00-18-046 / Acquisition des produits vétérinaires en 12 années pour la CSE Madagascar	CDPN / C1546	Composant 2 / Projet Management Contribution and MSB	A pasteur	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Change		43,510.00	0.00	En attente d'évaluation								2020-10-05	2021-01-29
F 00-18-045 / Acquisition des produits vétérinaires	CDPN / C1546	Composant 2 / Investissements and capacity building in the selected tenders	A pasteur	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Change		31,000.00	0.00	Annulé								2019-09-24	2019-12-01
F 00-18-044 / Acquisition d'équipement agricole de type Centre pour le Plantage de Bédouane	CDPN / C1546	Composant 2 / Investissements and capacity building in the selected tenders	A pasteur	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Change		54,400.00	0.00	En attente d'évaluation								2020-11-27	2021-01-11
F 00-18-043 / Acquisition de matériel vétérinaire de la région pour le Plantage de Bédouane	CDPN / C1546	Composant 2 / Investissements and capacity building in the selected tenders	A pasteur	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Change		75,000.00	0.00	En attente d'évaluation								2020-10-24	2021-03-22
F 00-18-042 / Acquisition de matériel vétérinaire pour le Plantage de Bédouane	CDPN / C1546	Composant 3 / Project Management Contribution and MSB	A pasteur	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Change		4,000.00	0.00	En attente d'évaluation								2020-12-24	2021-02-23
F 00-18-041 / Acquisition de matériel vétérinaire pour le Plantage de Bédouane	CDPN / C1546	Composant 2 / Investissements and capacity building in the selected tenders	A pasteur	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Change		2,200.00	0.00	Annulé								2021-02-20	2021-11-21
F 00-18-040 / Acquisition de matériel vétérinaire pour le Plantage de Bédouane	CDPN / C1546	Composant 2 / Investissements and capacity building in the selected tenders	A pasteur	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Change		21,900.00	0.00	En attente d'évaluation								2020-08-02	2020-11-20
F 00-18-039 / Acquisition de matériel vétérinaire pour le Plantage de Bédouane	CDPN / C1546	Composant 2 / Investissements and capacity building in the selected tenders	A pasteur	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Change		44,000.00	0.00	En attente d'évaluation								2020-12-05	2021-03-16
F 00-18-038 / Acquisition de matériel vétérinaire pour le Plantage de Bédouane	CDPN / C1546	Composant 2 / Investissements and capacity building in the selected tenders	A pasteur	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Change		80,000.00	0.00	En attente d'évaluation								2020-12-01	2021-03-11
F 00-18-037 / Acquisition de matériel vétérinaire pour le Plantage de Bédouane	CDPN / C1546	Composant 2 / Investissements and capacity building in the selected tenders	A pasteur	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Change		86,000.00	0.00	En attente d'évaluation								2020-10-01	2021-02-17
F 00-18-036 / Acquisition de matériel vétérinaire pour le Plantage de Bédouane	CDPN / C1546	Composant 2 / Investissements and capacity building in the selected tenders	A pasteur	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Change		95,000.00	0.00	En attente d'évaluation								2020-12-10	2021-03-14
F 00-18-035 / Acquisition de matériel vétérinaire pour le Plantage de Bédouane	CDPN / C1546	Composant 3 / Project Management Contribution and MSB	A pasteur	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Change		1,500.00	0.00	En attente d'évaluation								2020-11-21	2021-02-12
F 00-18-034 / Acquisition de matériel vétérinaire pour le Plantage de Bédouane	CDPN / C1546	Composant 3 / Project Management Contribution and MSB	A pasteur	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Change		2,250.00	0.00	En attente d'évaluation								2020-11-21	2021-02-13
F 00-18-033 / Acquisition de matériel vétérinaire pour le Plantage de Bédouane	CDPN / C1546	Composant 2 / Investissements and capacity building in the selected tenders	A pasteur	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Change		1,000.00	0.00	En attente d'évaluation								2020-11-27	2021-02-17
F 00-18-032 / Acquisition de matériel vétérinaire pour le Plantage de Bédouane	CDPN / C1546	Composant 2 / Investissements and capacity building in the selected tenders	A pasteur	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Change		9,500.00	0.00	En attente d'évaluation								2021-02-01	2021-06-15
F 00-18-031 / Acquisition de matériel vétérinaire pour le Plantage de Bédouane	CDPN / C1546	Composant 3 / Project Management Contribution and MSB	A pasteur	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Change		21,000.00	0.00	En attente d'évaluation								2020-11-07	2021-02-05
F 00-18-030 / Acquisition de matériel vétérinaire pour le Plantage de Bédouane	CDPN / C1546	Composant 3 / Project Management Contribution and MSB	A pasteur	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Change		1,400.00	0.00	En attente d'évaluation								2020-11-20	2021-04-01
F 00-18-029 / Acquisition de matériel vétérinaire pour le Plantage de Bédouane	CDPN / C1546	Composant 3 / Project Management Contribution and MSB	A pasteur	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Change		2,000.00	0.00	En attente d'évaluation								2020-12-01	2021-09-03
F 00-18-028 / Acquisition de matériel vétérinaire pour le Plantage de Bédouane	CDPN / C1546	Composant 2 / Investissements and capacity building in the selected tenders	A pasteur	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Change		4,000.00	0.00	En attente d'évaluation								2020-11-21	2021-02-21
F 00-18-027 / Acquisition de matériel vétérinaire pour le Plantage de Bédouane	CDPN / C1546	Composant 2 / Investissements and capacity building in the selected tenders	A pasteur	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Change		17,500.00	0.00	En attente d'évaluation								2020-12-07	2021-03-14
F 00-18-026 / Acquisition de matériel vétérinaire pour le Plantage de Bédouane	CDPN / C1546	Composant 2 / Project Management Contribution and MSB	A pasteur	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Change		3,100.00	0.00	En attente d'évaluation								2020-11-24	2021-02-11
F 00-18-025 / Acquisition de matériel vétérinaire pour le Plantage de Bédouane	CDPN / C1546	Composant 2 / Project Management Contribution and MSB	A pasteur	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Change		21,800.00	0.00	En attente d'évaluation								2020-11-24	2021-02-09
F 00-18-024 / Acquisition de matériel vétérinaire pour le Plantage de Bédouane	CDPN / C1546	Composant 3 / Project Management Contribution and MSB	A pasteur	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Change		21,800.00	0.00	En attente d'évaluation								2020-11-22	2021-02-11
F 00-18-023 / Acquisition de matériel vétérinaire pour le Plantage de Bédouane	CDPN / C1546	Composant 2 / Investissements and capacity building in the selected tenders	A pasteur	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Change		14,000.00	0.00	En attente d'évaluation								2020-12-01	2021-01-20
F 00-18-022 / Acquisition de matériel vétérinaire pour le Plantage de Bédouane	CDPN / C1546	Composant 2 / Investissements and capacity building in the selected tenders	A pasteur	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Change		6,000.00	0.00	En attente d'évaluation								2020-11-24	2021-03-14
F 00-18-021 / Acquisition de matériel vétérinaire pour le Plantage de Bédouane	CDPN / C1546	Composant 2 / Investissements and capacity building in the selected tenders	A pasteur	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Change		5,000.00	0.00	En attente d'évaluation								2020-12-24	2021-01-27
F 00-18-020 / Acquisition de matériel vétérinaire pour le Plantage de Bédouane	CDPN / C1546	Composant 2 / Investissements and capacity building in the selected tenders	A pasteur	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Change		273,120.00	0.00	En attente d'évaluation	2020-11-02	2020-12-10	2021-01-04	2021-01-24	2021-03-02	2021-09-01		2021-09-01	
F 00-18-019 / Acquisition de matériel vétérinaire pour le Plantage de Bédouane	CDPN / C1546	Composant 2 / Investissements and capacity building in the selected tenders	A pasteur	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Change		95,000.00	0.00	En attente d'évaluation								2020-12-10	2021-01-20
F 00-18-018 / Acquisition de matériel vétérinaire pour le Plantage de Bédouane	CDPN / C1546	Composant 2 / Investissements and capacity building in the selected tenders	A pasteur	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Change		7,000.00	0.00	En attente d'évaluation								2020-12-10	2021-01-20
F 00-18-017 / Acquisition de matériel vétérinaire pour le Plantage de Bédouane	CDPN / C1546	Composant 3 / Project Management Contribution and MSB	A pasteur	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Change		1,000.00	0.00	En attente d'évaluation								2020-12-20	2021-02-23
F 00-18-016 / Acquisition de matériel vétérinaire pour le Plantage de Bédouane	CDPN / C1546	Composant 3 / Project Management Contribution and MSB	A pasteur	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Change		20,500.00	0.00	En attente d'évaluation								2020-12-10	2021-03-21
F 00-18-015 / Acquisition de matériel vétérinaire pour le Plantage de Bédouane	CDPN / C1546	Composant 2 / Investissements and capacity building in the selected tenders	A pasteur	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Change		40,600.00	0.00	En attente d'évaluation								2021-01-07	2021-09-19

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Business Type	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (USD)	Actual Amount (USD)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents	Prequalification Evaluation Report	Draft Bidding Document / justification	Specific Procurement Notice / Invitation	Bidding Documents as Issued	Proposal Submission / Opening / Minutes	Bid Evaluation Report and Recommendation for Award	Signed Contract	Contract Completion
--------------------------------------	-------------------	-----------	---------------	-----------------	---------------------	------------------------	------------------------	---------------------	----------------	-----------------------------------	------------------------------------	--	--	-----------------------------	---	--	-----------------	---------------------

C-04-20-001 / Etude de faisabilité et construction des travaux de réhabilitation des ponts de l'axe 104-104-104, du Réseau de la Banquette dans le territoire de la Région de la Capitale-Nationale	CDPN / C1540	Composant 2: Investissements et capacité building in the services/Industries	A	personnel	Sélection finalisée sur le qualifié et le coût	Open - National	187,000.00	0.00	Annulé	2020-06-11	2020-06-20	2020-11-04	2020-12-04	2020-12-24	2021-01-18	2021-01-23	2021-06-21	
C-04-20-002 / Reclassement d'une voie de circulation de la rue de la Capitale-Nationale afin de permettre aux véhicules de poids lourds de circuler dans le territoire de la Région de la Capitale-Nationale	CDPN / C1540	Composant 2: Investissements et capacité building in the services/Industries	A	personnel	Sélection finalisée sur le qualifié et le coût	Open - National	90,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2020-10-15	2020-11-11	2020-12-05	2021-01-04	2021-01-24	2021-02-23	2021-03-24	2022-01-21	
C-04-20-003 / Reclassement d'une voie de circulation de la rue de la Capitale-Nationale afin de permettre aux véhicules de poids lourds de circuler dans le territoire de la Région de la Capitale-Nationale	CDPN / C1540	Composant 2: Investissements et capacité building in the services/Industries	A	personnel	Sélection finalisée sur le qualifié et le coût	Open - National	175,000.00	0.00	Annulé	2020-06-18	2020-10-01	2020-11-06	2020-12-29	2020-12-29	2021-01-11	2021-01-25	2022-02-20	
C-04-20-004 / Reclassement d'une voie de circulation de la rue de la Capitale-Nationale afin de permettre aux véhicules de poids lourds de circuler dans le territoire de la Région de la Capitale-Nationale	CDPN / C1540	Composant 2: Investissements et capacité building in the services/Industries	A	personnel	Sélection finalisée sur le qualifié et le coût	Open - National	15,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2020-05-12	2020-06-03	2020-07-06	2020-06-03	2020-08-21	2020-09-24	2020-09-24	2020-10-18	2021-05-27
C-01-20-001 / Réhabilitation des ponts de l'axe 104-104-104, du Réseau de la Banquette dans le territoire de la Région de la Capitale-Nationale	CDPN / C1540	Composant 2: Investissements et capacité building in the services/Industries	A	personnel	Sélection finalisée sur le qualifié et le coût	Open - National	31,140.00	0.00	En attente d'évaluation	2020-09-23	2020-10-20	2020-12-01	2020-12-11	2021-01-20	2021-02-18	2021-02-18	2021-03-26	2021-06-28
C-05-20-001 / Reclassement d'une voie de circulation de la rue de la Capitale-Nationale afin de permettre aux véhicules de poids lourds de circuler dans le territoire de la Région de la Capitale-Nationale	CDPN / C1540	Composant 2: Investissements et capacité building in the services/Industries	A	personnel	Sélection finalisée sur le qualifié et le coût	Open - National	15,200.00	0.00	En attente d'évaluation	2020-09-26	2020-10-21	2020-12-04	2021-01-03	2021-01-20	2021-02-16	2021-02-16	2021-03-13	2022-03-21
C-05-20-002 / Reclassement d'une voie de circulation de la rue de la Capitale-Nationale afin de permettre aux véhicules de poids lourds de circuler dans le territoire de la Région de la Capitale-Nationale	CDPN / C1540	Composant 2: Investissements et capacité building in the services/Industries	A	personnel	Sélection finalisée sur le qualifié et le coût	Open - National	276,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2020-11-04	2020-12-24	2020-12-21	2021-01-20	2021-02-19	2021-03-08	2021-03-28	2022-01-28	
C-03-20-001 / Etudes et construction des travaux de réhabilitation des ponts de l'axe 104-104-104, du Réseau de la Banquette dans le territoire de la Région de la Capitale-Nationale	CDPN / C1540	Composant 2: Investissements et capacité building in the services/Industries	A	personnel	Sélection finalisée sur le qualifié et le coût	Open - National	94,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2020-12-12	2021-01-07	2021-02-26	2021-01-28	2021-04-19	2021-05-24	2021-05-24	2021-06-28	2022-06-28
C-05-20-003 / Etudes et construction des travaux de réhabilitation des ponts de l'axe 104-104-104, du Réseau de la Banquette dans le territoire de la Région de la Capitale-Nationale	CDPN / C1540	Composant 2: Investissements et capacité building in the services/Industries	A	personnel	Sélection finalisée sur le qualifié et le coût	Open - National	44,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2020-11-26	2020-12-21	2021-02-03	2021-03-03	2021-04-02	2021-05-07	2021-05-11	2021-06-11	2022-06-11
C-07-20-001 / Etudes, construction et installation des ponts de l'axe 104-104-104, du Réseau de la Banquette dans le territoire de la Région de la Capitale-Nationale	CDPN / C1540	Composant 2: Investissements et capacité building in the services/Industries	A	personnel	Sélection finalisée sur le qualifié et le coût	Open - National	18,500.00	0.00	En attente d'évaluation	2020-12-18	2021-01-20	2021-03-05	2021-04-02	2021-05-02	2021-06-06	2021-07-11	2022-07-11	
C-08-20-001 / Etudes, construction et installation des ponts de l'axe 104-104-104, du Réseau de la Banquette dans le territoire de la Région de la Capitale-Nationale	CDPN / C1540	Composant 2: Investissements et capacité building in the services/Industries	A	personnel	Sélection finalisée sur le qualifié et le coût	Open - National	65,040.00	0.00	En attente d'évaluation	2020-12-24	2021-01-18	2021-03-06	2021-04-01	2021-05-01	2021-06-05	2021-07-08	2022-07-08	
C-11-20-001 / Reclassement d'une voie de circulation de la rue de la Capitale-Nationale afin de permettre aux véhicules de poids lourds de circuler dans le territoire de la Région de la Capitale-Nationale	CDPN / C1540	Composant 2: Investissements et capacité building in the services/Industries	A	personnel	Sélection finalisée sur le qualifié et le coût	Open - National	9,400.00	0.00	En attente d'évaluation	2020-11-25	2020-12-14	2021-01-20	2021-02-26	2021-03-28	2021-04-02	2021-05-06	2021-10-04	
C-16-20-001 / Reclassement d'une voie de circulation de la rue de la Capitale-Nationale afin de permettre aux véhicules de poids lourds de circuler dans le territoire de la Région de la Capitale-Nationale	DA / S470	Composant 2: Investissements et capacité building in the services/Industries	A	personnel	Sélection finalisée sur le qualifié et le coût	Open - National	214,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2020-11-15	2020-12-05	2021-01-01	2021-01-29	2021-03-28	2021-03-27	2021-04-16	2022-04-16	
C-06-20-001 / Reclassement d'une voie de circulation de la rue de la Capitale-Nationale afin de permettre aux véhicules de poids lourds de circuler dans le territoire de la Région de la Capitale-Nationale	CDPN / C1540	Composant 2: Investissements et capacité building in the services/Industries	A	personnel	Sélection finalisée sur le qualifié et le coût	Open - National	142,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2020-12-11	2021-01-02	2021-03-06	2021-03-18	2021-03-28	2021-04-14	2021-05-04	2021-08-17	
C-04-20-001 / Etudes et construction des ponts de l'axe 104-104-104, du Réseau de la Banquette dans le territoire de la Région de la Capitale-Nationale	CDPN / C1540	Composant 2: Investissements et capacité building in the services/Industries	A	personnel	Sélection finalisée sur le qualifié et le coût	Open - National	481,150.00	0.00	En attente d'évaluation	2020-11-20	2020-12-21	2021-02-03	2021-03-05	2021-03-21	2021-04-29	2021-05-03	2021-06-03	
C-12-20-001 / Reclassement d'une voie de circulation de la rue de la Capitale-Nationale afin de permettre aux véhicules de poids lourds de circuler dans le territoire de la Région de la Capitale-Nationale	DA / S470	Composant 2: Investissements et capacité building in the services/Industries	A	personnel	Sélection finalisée sur le qualifié et le coût	Open - National	195,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2020-11-28	2020-12-18	2021-01-11	2021-02-12	2021-03-14	2021-04-16	2021-04-16	2021-04-28	2022-04-28
C-18-20-001 / Reclassement d'une voie de circulation de la rue de la Capitale-Nationale afin de permettre aux véhicules de poids lourds de circuler dans le territoire de la Région de la Capitale-Nationale	CDPN / C1540	Composant 2: Investissements et capacité building in the services/Industries	A	personnel	Sélection finalisée sur le qualifié et le coût	Open - National	422,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2020-11-25	2020-12-11	2021-01-11	2021-01-19	2021-02-12	2021-03-29	2021-04-18	2022-04-18	
C-05-20-002 / Reclassement d'une voie de circulation de la rue de la Capitale-Nationale afin de permettre aux véhicules de poids lourds de circuler dans le territoire de la Région de la Capitale-Nationale	CDPN / C1540	Composant 2: Investissements et capacité building in the services/Industries	A	personnel	Sélection finalisée sur le qualifié et le coût	Open - National	27,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2020-11-24	2020-12-14	2021-01-14	2021-02-14	2021-03-16	2021-04-02	2021-04-22	2022-04-22	
C-12-20-002 / Reclassement d'une voie de circulation de la rue de la Capitale-Nationale afin de permettre aux véhicules de poids lourds de circuler dans le territoire de la Région de la Capitale-Nationale	DA / S470	Composant 2: Investissements et capacité building in the services/Industries	A	personnel	Sélection finalisée sur le qualifié et le coût	Open - National	226,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2020-11-28	2020-12-08	2021-01-05	2021-02-07	2021-03-04	2021-03-11	2021-04-13	2022-04-27	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (CAD)	Actual Amount (CAD)	Process Status	Terms of Reference	Bidding to		Draft Negotiated		Signed Contract		Contract Completion	
											Invitation		Contract		Contract		Contract	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
MC-02-PNAN-2017-C1-NDV / Responsabilité de l'achat de Car-trucks pour le Réseau d'Énergie	DA / S470	Composant 3: Project	personnel	individual	Open	46,000.00	11,378.36	Signé	2017-11-26	2017-06-17	2017-12-30	2018-02-05	2018-01-09	2018-01-06	2018-03-26	2018-03-20		
MC-02-PNAN-2017-C1-NDV / Responsabilité de l'achat de Car-trucks pour le Réseau d'Énergie	DA / S470	Composant 3: Project	personnel	individual	Open	46,000.00	13,209.42	Signé	2017-11-26	2017-06-17	2018-01-30	2018-01-28	2018-01-28	2018-02-22	2018-01-31	2018-02-02		
C-01-20-001 / Responsabilité de l'achat de Car-trucks pour le Réseau d'Énergie	DA / S470	Composant 3: Project	personnel	individual	Open	46,000.00	14,817.74	Signé	2017-11-26	2017-06-05	2017-12-02	2018-01-05	2018-01-05	2018-02-02	2018-02-27	2018-02-20		

C 43-13-0N / Responsables de Promotion des Maires (RPM) pour l'Etat de l'Administration Régionale (Fédération)	DA / 5070	Composant 3: Project Management Contribution and M&E	A	personnel	individual	Open	48,000.00	12,272.69	Signé	2015-11-23	2017-06-17	2018-01-16	2018-04-14	2018-01-26	2018-04-27	2018-02-29	2018-05-30	2018-02-18
MC-ICP-PNDAP-12778-C1-NDV / Responsables Administratifs et Financiers pour l'Etat de l'Administration Régionale de S&S	DA / 5070	Composant 3: Project Management Contribution and M&E	A	personnel	individual	Open	48,000.00	14,388.06	Signé	2015-11-26	2017-06-05	2017-12-20	2017-11-02	2018-01-05	2018-02-16	2018-02-27	2018-02-27	2018-02-20
MC-ICP-PNDAP-12780-C1-NDV / Responsables Financiers pour l'Etat de l'Administration Régionale de S&S	DA / 5070	Composant 3: Project Management Contribution and M&E	A	personnel	individual	Open	48,000.00	11,889.79	Signé	2015-11-26	2017-06-05	2017-12-20	2017-11-02	2018-01-05	2018-02-16	2018-02-27	2018-02-27	2018-02-20
C 43-14-0N / Comptable pour l'Etat de l'Administration Régionale d'Andajouba	DA / 5070	Composant 3: Project Management Contribution and M&E	A	personnel	individual	Open	12,000.00	8,181.79	Signé	2017-11-30	2017-06-05	2017-12-20	2018-02-08	2018-01-09	2018-02-08	2018-02-02	2018-02-02	2018-02-02
C 17-17-0N / Responsables Régionales pour l'Etat de l'Administration Régionale de S&S	DA / 5070	Composant 3: Project Management Contribution and M&E	A	personnel	individual	Open	48,000.00	12,868.84	Signé	2017-11-23	2017-12-22	2017-12-31	2018-01-30	2018-01-30	2018-01-30	2018-02-01	2018-01-30	2018-02-01
C 48-17-0N / Comptable National du PNDAP	DA / 5070	Composant 3: Project Management Contribution and M&E	A	personnel	individual	Open	24,000.00	11,823.38	Signé	2017-11-30	2017-06-14	2017-12-20	2017-11-03	2018-01-09	2018-02-05	2018-02-02	2018-02-02	2018-02-02
MC-ICP-PNDAP-12784-C1-NDV / Comptable pour l'Etat de l'Administration Régionale de S&S	DA / 5070	Composant 3: Project Management Contribution and M&E	A	personnel	individual	Open	12,000.00	8,176.03	Signé	2017-11-30	2017-06-05	2017-12-20	2017-11-02	2018-01-05	2018-02-16	2018-02-02	2018-02-02	2018-02-02
MC-ICP-PNDAP-12778-C1-NDV / Responsables Administratifs et Financiers pour l'Etat de l'Administration Régionale de S&S	DA / 5070	Composant 3: Project Management Contribution and M&E	A	personnel	individual	Open	48,000.00	13,888.32	Signé	2015-11-26	2017-06-05	2017-12-20	2017-11-02	2018-01-05	2018-02-16	2018-02-27	2018-02-27	2018-02-20
MC-ICP-PNDAP-12781-C1-NDV / Comptable pour l'Etat de l'Administration Régionale de S&S	DA / 5070	Composant 3: Project Management Contribution and M&E	A	personnel	individual	Open	12,000.00	8,181.79	Signé	2015-11-26	2017-06-05	2017-12-20	2018-01-09	2018-01-09	2018-02-02	2018-02-27	2018-02-27	2018-02-20
MC-ICP-PNDAP-12783-C1-NDV / Comptable pour l'Etat de l'Administration Régionale de S&S	DA / 5070	Composant 3: Project Management Contribution and M&E	A	personnel	individual	Open	12,000.00	8,176.03	Signé	2015-11-26	2017-06-05	2017-12-20	2018-01-09	2018-01-09	2018-02-02	2018-02-27	2018-02-27	2018-02-20
MC-ICP-PNDAP-12845-C1-NDV / Responsables Financiers des Marchés (RPM) pour l'Etat de l'Administration Régionale de S&S	DA / 5070	Composant 3: Project Management Contribution and M&E	A	personnel	individual	Open	48,000.00	13,166.16	Signé	2015-11-27	2017-06-17	2017-12-27	2018-01-06	2018-01-21	2018-02-01	2018-02-15	2018-01-30	2018-01-30
C 45-17-0N / 04 Responsables de l'Agriculture Régionale du PNDAP (Centre Régional de PNDAP) Région Andajouba (Région S&S), Région S&S (S&S) et Région S&S (S&S)	DA / 5070	Composant 3: Project Management Contribution and M&E	A	personnel	individual	Open	102,000.00	23,022.99	Signé	2018-01-08	2018-01-21	2018-02-17	2018-01-17	2018-01-24	2018-04-14	2018-05-10	2018-04-14	2018-05-02
C 49-17-0N / 04 Responsables de l'Etat pour les 04 unités de Centre Régional de PNDAP (Centre Régional de PNDAP) Région Andajouba, Région S&S (S&S) et Région S&S (S&S)	DA / 5070	Composant 3: Project Management Contribution and M&E	A	personnel	individual	Open	102,000.00	40,210.70	Signé	2018-01-08	2018-01-18	2018-02-17	2018-04-17	2018-01-09	2018-04-25	2018-04-12	2018-04-26	2018-04-14
C 47-17-0N / 04 Responsables de l'Etat pour les 04 unités de Centre Régional de PNDAP (Centre Régional de PNDAP) Région Andajouba, Région S&S (S&S) et Région S&S (S&S)	DA / 5070	Composant 3: Project Management Contribution and M&E	A	personnel	individual	Open	102,000.00	43,826.48	Signé	2018-01-08	2018-01-07	2018-01-17	2018-04-19	2018-01-10	2018-02-02	2018-04-14	2018-05-14	2018-04-14
C 15-17-0N / Responsables Comptables et de l'Etat de l'Administration Régionale de S&S	DA / 5070	Composant 3: Project Management Contribution and M&E	A	personnel	individual	Open	48,000.00	12,282.86	Signé	2018-01-08	2018-02-21	2018-02-17	2018-02-10	2018-01-10	2018-04-14	2018-05-10	2018-04-14	2018-04-14
MC-ICP-PNDAP-4432-C1-NDV / Responsables de l'Etat de l'Administration Régionale de S&S	DA / 5070	Composant 3: Project Management Contribution and M&E	A	personnel	individual	Open	102,000.00	43,826.48	Signé	2018-01-21	2018-01-08	2018-02-17	2018-04-17	2018-04-02	2018-04-25	2018-05-02	2018-05-02	2018-05-02
C 48-17-0N / 04 Responsables de l'Etat pour les 04 unités de Centre Régional de PNDAP (Centre Régional de PNDAP) Région Andajouba (Région S&S), Région S&S (S&S) et Région S&S (S&S)	DA / 5070	Composant 3: Project Management Contribution and M&E	A	personnel	individual	Open	184,000.00	58,889.89	Signé	2017-12-01	2017-01-21	2017-12-31	2018-01-22	2018-01-09	2018-02-28	2018-02-01	2018-05-02	2018-02-18
MC-ICP-PNDAP-4433-C1-NDV / Audit externe	DA / 5070	Composant 3: Project Management Contribution and M&E	A	personnel	individual	Open	48,000.00	17,187.72	Signé	2018-01-23	2018-01-21	2018-02-18	2018-05-18	2018-01-10	2018-04-25	2018-03-29	2018-06-28	2018-03-18
MC-ICP-PNDAP-59416-C1-NDV / Recensement des unités de l'Etat de l'Administration Régionale de S&S	DA / 5070	Composant 2: Investments and capacity building in the external stakeholders	A	personnel	individual	Open	10,000.00	2,427.96	Signé	2018-04-11	2018-05-14	2018-05-18	2018-04-19	2018-05-28	2018-05-28	2018-06-05	2018-05-15	2018-07-15
C 15-18-0N / 04 Responsables de l'Etat pour les 04 unités de Centre Régional de PNDAP (Centre Régional de PNDAP) Région Andajouba (Région S&S), Région S&S (S&S) et Région S&S (S&S)	DA / 5070	Composant 2: Investments and capacity building in the external stakeholders	A	personnel	individual	Limited	10,000.00	2,427.96	Signé	2018-04-11	2018-05-14	2018-05-18	2018-04-19	2018-05-28	2018-05-28	2018-06-05	2018-05-15	2018-07-15
C 15-18-0N / 04 Responsables de l'Etat pour les 04 unités de Centre Régional de PNDAP (Centre Régional de PNDAP) Région Andajouba (Région S&S), Région S&S (S&S) et Région S&S (S&S)	DA / 5070	Composant 2: Investments and capacity building in the external stakeholders	A	personnel	individual	Open	2,500.00	2,172.74	Signé	2018-05-08	2018-04-06	2018-04-07	2018-06-28	2018-06-18	2018-06-28	2018-06-05	2018-06-28	2018-06-18
MC-ICP-PNDAP-4443-C1-NDV / Responsables de l'Etat pour les 04 unités de Centre Régional de PNDAP (Centre Régional de PNDAP) Région Andajouba (Région S&S), Région S&S (S&S) et Région S&S (S&S)	DA / 5070	Composant 3: Project Management Contribution and M&E	A	personnel	individual	Open	48,000.00	12,278.49	Signé	2018-06-01	2018-01-07	2018-02-16	2018-01-08	2018-07-21	2018-10-16	2018-09-05	2018-10-24	2018-08-13
MC-ICP-PNDAP-61336-C1-NDV / Responsables de l'Etat pour les 04 unités de Centre Régional de PNDAP (Centre Régional de PNDAP) Région Andajouba (Région S&S), Région S&S (S&S) et Région S&S (S&S)	DA / 5070	Composant 3: Project Management Contribution and M&E	A	personnel	individual	Open	65,000.00	15,328.44	Signé	2018-06-04	2018-04-19	2018-04-14	2018-04-14	2018-07-18	2018-04-25	2018-07-17	2018-07-17	2018-07-17
MC-ICP-PNDAP-61337-C1-NDV / Responsables de l'Etat pour les 04 unités de Centre Régional de PNDAP (Centre Régional de PNDAP) Région Andajouba (Région S&S), Région S&S (S&S) et Région S&S (S&S)	DA / 5070	Composant 3: Project Management Contribution and M&E	A	personnel	individual	Open	10,000.00	7,418.85	Signé	2018-06-11	2018-01-20	2018-02-20	2018-01-05	2018-01-22	2018-01-22	2018-09-01	2018-03-26	2018-09-01
MC-ICP-PNDAP-70837-C1-NDV / Responsables de l'Etat pour les 04 unités de Centre Régional de PNDAP (Centre Régional de PNDAP) Région Andajouba (Région S&S), Région S&S (S&S) et Région S&S (S&S)	DA / 5070	Composant 3: Project Management Contribution and M&E	A	personnel	individual	Open	65,000.00	18,511.97	Signé	2018-06-20	2017-01-16	2018-04-06	2018-04-06	2018-07-18	2018-04-25	2018-08-01	2018-08-01	2018-08-01
C 42-18-0N / 1 ou plus de 04 unités de Centre Régional de PNDAP (Centre Régional de PNDAP) Région Andajouba (Région S&S), Région S&S (S&S) et Région S&S (S&S)	DA / 5070	Composant 1: Information and planning	A	personnel	individual	Open	10,000.00	7,416.62	Signé	2018-06-26	2018-04-10	2018-11-18	2018-01-12	2018-01-18	2018-02-21	2018-02-21	2018-04-02	2018-04-02
C 17-18-0N / Adaptation de la technologie et le processus de M&E des interventions	DA / 5070	Composant 1: Information and planning	A	personnel	individual	Open	25,000.00	15,696.95	Signé	2018-11-04	2018-04-24	2018-11-01	2018-11-01	2018-11-01	2018-11-01	2018-11-01	2018-11-01	2018-11-01
MC-ICP-PNDAP-38816-C1-NDV / Responsables de l'Etat pour les 04 unités de Centre Régional de PNDAP (Centre Régional de PNDAP) Région Andajouba (Région S&S), Région S&S (S&S) et Région S&S (S&S)	DA / 5070	Composant 3: Project Management Contribution and M&E	A	personnel	individual	Open	20,220.00	18,284.63	Signé	2018-11-15	2018-10-02	2018-11-21	2018-11-21	2018-12-27	2018-10-18	2018-12-27	2018-10-18	2018-12-27
C 16-17-0N / Responsables de l'Etat pour les 04 unités de Centre Régional de PNDAP (Centre Régional de PNDAP) Région Andajouba (Région S&S), Région S&S (S&S) et Région S&S (S&S)	DA / 5070	Composant 3: Project Management Contribution and M&E	A	personnel	individual	Open	48,000.00	0.00	Annulé	2018-01-08	2018-02-16	2018-01-09	2018-01-09	2018-04-05	2018-04-05	2018-04-05	2018-04-05	2018-04-05

C 20-20-06 / Recensement d'après le DSD et l'accompagnement des	CDRN / C1540	Composant 2 Investissements et capacités building in the selected fundings	A passer	Individual	Open	4,500,00	0,00	Annulé	2018-03-12	2018-05-18	2018-05-20	2018-06-12	2018-06-12		
MC-ICP-PADP-0819-C1-02 / Promotion d'activités NRDQ pour les Clubs de culture pour les Clubs de culture	DA / 5070	Composant 2 Investissements et capacités building in the selected fundings	A passer	Sélection de consultants par entente directe	Direct	31,400,00	0,00	Annulé	2018-11-11	2018-08-16	2018-11-20	2018-01-12	2018-02-12		
MC-ICP-PADP-0818-C1-02 / Promotion d'activités NRDQ pour les Clubs de culture pour les Clubs de culture	DA / 5070	Composant 2 Investissements et capacités building in the selected fundings	A passer	Sélection de consultants par entente directe	Direct	35,000,00	0,00	Annulé	2018-11-22	2018-11-09		2018-01-12	2018-04-12		
MC-ICP-PADP-0818-C1-02 / Promotion d'activités NRDQ pour les Clubs de culture pour les Clubs de culture	DA / 5070	Composant 2 Investissements et capacités building in the selected fundings	A passer	Sélection de consultants par entente directe	Direct	35,000,00	0,00	Annulé	2018-11-22	2018-11-09		2018-01-12	2018-04-12		
C 02-18-03 / Procédure de sélection de consultants pour la formation et production des films techniques de parties de parties et production	DA / 5070	Composant 2 Investissements et capacités building in the selected fundings	A passer	Sélection de consultants par entente directe	Direct	40,000,00	0,00	Annulé	2018-05-09	2018-05-26		2018-07-05	2018-04-05		
MC-ICP-PADP-121040-C5-02 / Centre de formation des enseignants et des enseignants	CDRN / C1540	Composant 2 Investissements et capacités building in the selected fundings	A passer	Sélection de consultants par entente directe	Direct	72,000,00	68,676,43	Signé	2019-08-18	2019-06-09	2019-08-21	2019-08-28	2019-09-21	2019-09-24	2020-02-18
MC-ICP-PADP-121177-C5-02 / Centre de formation des enseignants et des enseignants	CDRN / C1540	Composant 2 Investissements et capacités building in the selected fundings	A passer	Sélection de consultants par entente directe	Direct	47,000,00	43,822,17	Signé	2019-08-18	2019-06-09	2019-08-21	2019-08-23	2019-09-21	2019-09-26	2020-02-18
C 22-18-03 / Procédure de sélection de consultants pour la formation et production des films techniques de parties de parties et production	DA / 5070	Composant 2 Investissements et capacités building in the selected fundings	A passer	Sélection de consultants par entente directe	Direct	20,000,00	0,00	Annulé	2018-04-10	2018-04-17		2018-07-21	2018-02-16		
C 07-20-06 / Appel aux offres de consultants pour la formation et production des films techniques de parties de parties et production	DA / 5070	Composant 2 Investissements et capacités building in the selected fundings	A passer	Individual	Open	4,000,00	0,00	Annulé	2018-03-12	2018-05-11	2018-05-21	2018-06-05	2018-06-18		
C 04-20-07 / Assistance technique et accompagnement de la mise en œuvre des projets de formation et production des films techniques de parties de parties et production	CDRN / C1540	Composant 2 Investissements et capacités building in the selected fundings	A passer	Individual	Open	6,000,00	0,00	En attente d'évaluation	2020-07-07	2020-09-11	2020-10-06	2020-11-06	2021-01-06		
C 02-20-06 / Recensement de 2 Consultants individuels pour la formation et production des films techniques de parties de parties et production	CDRN / C1540	Composant 2 Investissements et capacités building in the selected fundings	A passer	Individual	Open	5,000,00	0,00	En cours d'évaluation	2020-05-22	2020-06-08	2020-07-16	2020-08-26	2022-08-26		
C 02-20-06 / Recensement de 2 Consultants individuels pour la formation et production des films techniques de parties de parties et production	DA / 5070	Composant 2 Project Management Contribution and M&E	A passer	Individual	Open	48,000,00	0,00	En cours d'évaluation	2020-04-18	2020-04-21	2020-04-18	2020-07-09	2020-08-11	2022-08-11	
C 03-18-02 / Recensement de consultants individuels pour la formation et production des films techniques de parties de parties et production	DA / 5070	Composant 2 Investissements et capacités building in the selected fundings	A passer	Individual	Open	5,000,00	0,00	Annulé	2020-01-11	2020-01-08	2020-01-10	2020-01-15	2020-12-22		
C 06-20-06 / Recensement de consultants individuels pour la formation et production des films techniques de parties de parties et production	CDRN / C1540	Composant 2 Project Management Contribution and M&E	A passer	Individual	Open	35,000,00	0,00	En cours d'évaluation	2020-05-18	2020-01-20	2020-01-13	2020-07-15	2020-08-11	2022-07-10	
C 07-20-06 / Recensement de consultants individuels pour la formation et production des films techniques de parties de parties et production	DA / 5070	Composant 2 Project Management Contribution and M&E	A passer	Sélection de consultants par entente directe	Direct	170,000,00	0,00	En attente d'évaluation	2020-05-18	2020-05-28		2020-08-01	2022-08-01		
C 06-20-06 / Recensement de consultants individuels pour la formation et production des films techniques de parties de parties et production	CDRN / C1540	Composant 2 Project Management Contribution and M&E	A passer	Sélection de consultants par entente directe	Direct	170,000,00	0,00	En attente d'évaluation	2020-05-18	2020-05-28		2020-08-01	2022-08-01		
C 06-20-06 / Recensement de consultants individuels pour la formation et production des films techniques de parties de parties et production	CDRN / C1540	Composant 2 Project Management Contribution and M&E	A passer	Sélection de consultants par entente directe	Direct	85,000,00	0,00	En attente d'évaluation	2020-05-18	2020-05-28		2020-08-01	2022-08-01		
C 06-20-06 / Recensement de consultants individuels pour la formation et production des films techniques de parties de parties et production	CDRN / C1540	Composant 2 Project Management Contribution and M&E	A passer	Sélection de consultants par entente directe	Direct	120,000,00	0,00	En attente d'évaluation	2020-05-18	2020-05-28		2020-08-01	2022-08-01		
C 11-20-06 / Recensement de consultants individuels pour la formation et production des films techniques de parties de parties et production	CDRN / C1540	Composant 2 Project Management Contribution and M&E	A passer	Sélection de consultants par entente directe	Direct	115,000,00	0,00	En attente d'évaluation	2020-05-18	2020-05-28		2020-08-01	2022-08-01		
C 12-20-06 / Recensement de consultants individuels pour la formation et production des films techniques de parties de parties et production	CDRN / C1540	Composant 2 Project Management Contribution and M&E	A passer	Sélection de consultants par entente directe	Direct	200,000,00	0,00	En attente d'évaluation	2020-05-18	2020-05-28		2020-08-01	2022-08-01		
C 13-20-06 / Recensement de consultants individuels pour la formation et production des films techniques de parties de parties et production	CDRN / C1540	Composant 2 Project Management Contribution and M&E	A passer	Sélection de consultants par entente directe	Direct	40,000,00	0,00	En attente d'évaluation	2020-05-18	2020-05-28		2020-08-01	2022-08-01		
C 14-20-06 / Recensement de consultants individuels pour la formation et production des films techniques de parties de parties et production	CDRN / C1540	Composant 2 Project Management Contribution and M&E	A passer	Sélection de consultants par entente directe	Direct	60,000,00	0,00	En attente d'évaluation	2020-05-18	2020-05-28		2020-08-01	2022-08-01		
C 15-20-06 / Recensement de consultants individuels pour la formation et production des films techniques de parties de parties et production	CDRN / C1540	Composant 2 Project Management Contribution and M&E	A passer	Sélection de consultants par entente directe	Direct	40,000,00	0,00	En attente d'évaluation	2020-05-18	2020-05-28		2020-08-01	2022-08-01		
C 16-20-06 / Recensement de consultants individuels pour la formation et production des films techniques de parties de parties et production	CDRN / C1540	Composant 2 Project Management Contribution and M&E	A passer	Sélection de consultants par entente directe	Direct	40,000,00	0,00	En attente d'évaluation	2020-05-18	2020-05-28		2020-08-01	2022-08-01		
C 17-20-06 / Recensement de consultants individuels pour la formation et production des films techniques de parties de parties et production	CDRN / C1540	Composant 2 Project Management Contribution and M&E	A passer	Sélection de consultants par entente directe	Direct	40,000,00	0,00	En attente d'évaluation	2020-05-18	2020-05-28		2020-08-01	2022-08-01		
C 21-20-06 / Recensement de consultants individuels pour la formation et production des films techniques de parties de parties et production	CDRN / C1540	Composant 2 Project Management Contribution and M&E	A passer	Sélection de consultants par entente directe	Direct	21,000,00	0,00	En attente d'évaluation	2020-05-18	2020-05-28		2020-08-01	2022-08-01		
C 20-20-06 / Recensement de consultants individuels pour la formation et production des films techniques de parties de parties et production	CDRN / C1540	Composant 2 Project Management Contribution and M&E	A passer	Sélection de consultants par entente directe	Direct	48,000,00	0,00	En attente d'évaluation	2020-05-18	2020-05-28		2020-08-01	2022-08-01		

C 19-26-CN / Revenants sur l'origine nationale de l'investissement	CDN / C1540	Composant 3: Project Management Contribution and M&E	A partener	Sélection de structures par voies directes	Direct	37,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2020-05-18	2020-09-24			2020-09-24	2022-06-11
C 13-20-OSD / Revenants pour l'achat d'équipement de l'Agence Nationale de Recherche Scientifique et Technologique (ANRS) et l'achat de matériel de laboratoire	DA / 50790	Composant 2: Investments and capacity building in the selected subsectors	A partener	-	Individual	Open	6,500.00	0.00	En attente d'évaluation	2020-06-17	2020-07-26	2020-08-05	2020-08-26	2021-06-11
C 22-28 / CN / Revenants Démarche et Financement de l'Agence Nationale de Recherche Scientifique et Technologique (ANRS) pour l'achat de matériel de laboratoire	DA / 50790	Composant 3: Project Management Contribution and M&E	A partener	Individual	Open	48,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2020-06-18	2020-07-24	2020-08-19	2020-09-23	2022-08-14	
C 04-18 / CN / Revenants agronomiques et forestiers des Communautés Rurales (CCRs) et des Associations Agricoles Rurales (AAR)	DA / 50790	Composant 2: Investments and capacity building in the selected subsectors	A partener	Sélection de structures par voies directes	Direct	45,000.00	0.00	Annulé	2018-05-06	2018-10-26	2018-05-26	2018-11-22	2018-07-29	2018-12-17
C 05-21-MSD / Revenants de la loi 022 sur l'investissement pour l'agriculture moderne, le secteur privé, les petites et moyennes entreprises rurales	CDN / C1540	Composant 2: Investments and capacity building in the selected subsectors	A partener	Individual	Open	6,100.00	0.00	En attente d'évaluation	2020-10-08	2020-11-24	2020-12-11	2021-01-07	2021-01-17	
C 02-26-SM / Revenants de la loi 022 sur l'investissement pour l'agriculture moderne, le secteur privé, les petites et moyennes entreprises rurales	CDN / C1540	Composant 2: Investments and capacity building in the selected subsectors	A partener	Individual	Open	5,830.00	0.00	En cours d'évaluation	2020-08-05	2020-08-20	2020-09-23	2020-10-14	2020-11-18	2021-05-17
C 10-20-OSD / Revenants pour le développement de l'agriculture moderne, le secteur privé, les petites et moyennes entreprises rurales	CDN / C1540	Composant 2: Investments and capacity building in the selected subsectors	A partener	Individual	Open	6,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2020-09-30	2020-11-24	2021-01-18	2021-02-23	2021-05-14	
C 08-20-AM / Casheut industriel pour le développement de l'agriculture moderne, le secteur privé, les petites et moyennes entreprises rurales	CDN / C1540	Composant 2: Investments and capacity building in the selected subsectors	A partener	Individual	Open	5,140.00	0.00	Annulé	2020-04-17	2020-08-13	2020-08-23	2020-07-23	2020-08-20	
C 06-18-AM / Revenants pour l'achat de matériel de laboratoire	CDN / C1540	Composant 2: Investments and capacity building in the selected subsectors	A partener	Individual	Open	4,500.00	0.00	Annulé	2020-04-11	2020-06-08	2020-06-18	2020-07-29	2020-12-17	
C 02-20-OSD / Revenants de la loi 022 sur l'investissement pour l'agriculture moderne, le secteur privé, les petites et moyennes entreprises rurales	CDN / C1540	Composant 2: Investments and capacity building in the selected subsectors	A partener	Individual	Open	8,750.00	0.00	En attente d'évaluation	2020-09-20	2020-12-10	2020-12-10	2021-01-01	2021-05-24	
C 05-21-MSD / Casheut industriel pour le développement de l'agriculture moderne, le secteur privé, les petites et moyennes entreprises rurales	CDN / C1540	Composant 2: Investments and capacity building in the selected subsectors	A partener	Individual	Open	5,820.00	0.00	En attente d'évaluation	2020-09-18	2020-11-02	2020-12-13	2021-01-01	2021-01-01	
C 13-20-AM / Casheut et services de soutien technique pour le développement de l'agriculture moderne, le secteur privé, les petites et moyennes entreprises rurales	CDN / C1540	Composant 2: Investments and capacity building in the selected subsectors	A partener	Sélection de structures par voies directes	Direct	24,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2020-09-07	2020-09-27	2020-10-18	2020-10-18	2021-03-28	
C 21-26-CN / Revenants de l'Agence Nationale de Recherche Scientifique et Technologique (ANRS) pour l'achat de matériel de laboratoire	CDN / C1540	Composant 3: Project Management Contribution and M&E	A partener	Sélection de structures par voies directes	Direct	23,000.00	0.00	En cours d'évaluation	2020-05-28	2020-06-30	2020-07-10	2020-08-09	2022-08-09	
C 02-20-MSD / Revenants de la loi 022 sur l'investissement pour l'agriculture moderne, le secteur privé, les petites et moyennes entreprises rurales	CDN / C1540	Composant 2: Investments and capacity building in the selected subsectors	A partener	Individual	Open	10,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2020-10-10	2020-11-24	2021-01-18	2021-02-23	2021-09-21	
C 10-20-MSD / Revenants de la loi 022 sur l'investissement pour l'agriculture moderne, le secteur privé, les petites et moyennes entreprises rurales	CDN / C1540	Composant 2: Investments and capacity building in the selected subsectors	A partener	Individual	Open	21,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2020-09-21	2020-11-11	2020-12-04	2021-01-08	2021-07-07	
C 22-28-MSD / Revenants pour l'achat de matériel de laboratoire	CDN / C1540	Composant 2: Investments and capacity building in the selected subsectors	A partener	Individual	Open	5,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2020-10-08	2020-11-24	2020-12-17	2021-01-11	2021-05-11	
C 08-20-AM / Revenants pour l'achat de matériel de laboratoire	CDN / C1540	Composant 2: Investments and capacity building in the selected subsectors	A partener	Individual	Open	2,250.00	0.00	En attente d'évaluation	2020-10-08	2020-11-21	2020-12-01	2020-12-21	2021-01-01	
C 10-20-AM / Revenants pour l'achat de matériel de laboratoire	CDN / C1540	Composant 2: Investments and capacity building in the selected subsectors	A partener	Individual	Open	2,825.00	0.00	En attente d'évaluation	2020-10-11	2020-12-07	2020-12-12	2021-01-01	2021-01-16	
C 21-26-CN / Revenants de l'Agence Nationale de Recherche Scientifique et Technologique (ANRS) pour l'achat de matériel de laboratoire	DA / 50790	Composant 3: Project Management Contribution and M&E	A partener	Individual	Open	20,000.00	0.00	En cours d'évaluation	2020-09-28	2020-09-28	2020-10-24	2020-11-04	2020-11-18	2022-08-10
C 13-20-AM / Revenants pour l'achat de matériel de laboratoire	CDN / C1540	Composant 2: Investments and capacity building in the selected subsectors	A partener	Individual	Open	44,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2020-09-18	2020-11-18	2020-11-28	2020-12-27	2021-04-25	
C 14-21-AM / Revenants pour l'achat de matériel de laboratoire	CDN / C1540	Composant 2: Investments and capacity building in the selected subsectors	A partener	Individual	Open	71,380.00	0.00	En attente d'évaluation	2020-10-16	2020-12-11	2020-12-28	2021-02-01	2021-02-18	
C 26-26-CN / Revenants pour l'achat de matériel de laboratoire	CDN / C1540	Composant 2: Investments and capacity building in the selected subsectors	A partener	Sélection de structures par voies directes	Direct	80,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2020-09-01	2020-09-11	2020-09-11	2020-09-11	2021-01-11	
C 13-20-OSD / Revenants pour l'achat de matériel de laboratoire	CDN / C1540	Composant 2: Investments and capacity building in the selected subsectors	A partener	Individual	Open	13,580.00	0.00	En attente d'évaluation	2020-10-11	2020-11-24	2020-12-08	2021-01-01	2021-03-02	
C 10-20-MSD / Revenants pour l'achat de matériel de laboratoire	CDN / C1540	Composant 2: Investments and capacity building in the selected subsectors	A partener	Individual	Open	5,400.00	0.00	En attente d'évaluation	2021-01-11	2021-01-10	2021-03-11	2021-03-01	2021-12-11	

C 10-20-002 / Recensement par l'Université et les autres établissements de formation de l'État de la province de la capitale et de la région de la capitale du Québec, de l'Université de Sherbrooke.	CSRN / C1540	Composant 2: Recensement et capitalisation de la formation.	A posteriori	Individual	Open		2,400.00	0.00	En attente d'évaluation	2021-01-08	2021-02-28	2021-03-31	2021-04-30	2021-06-30
C 10-20-003 / Recensement de 50 contributeurs individuels pour l'évaluation de l'impact de la formation de l'État de la capitale et de la région de la capitale du Québec, de l'Université de Sherbrooke.	CSRN / C1540	Composant 2: Recensement et capitalisation de la formation.	A posteriori	Individual	Open		12,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2021-02-02	2021-03-31	2021-04-30	2021-05-31	2021-07-31
C 10-20-004 / Recensement de 100 contributeurs individuels en vue de l'évaluation de l'impact de la formation de l'État de la capitale et de la région de la capitale du Québec, de l'Université de Sherbrooke.	CSRN / C1540	Composant 2: Recensement et capitalisation de la formation.	A posteriori	Individual	Open		31,500.00	0.00	En attente d'évaluation	2020-10-01	2020-11-30	2020-11-30	2020-12-31	2021-06-30
C 10-20-005 / Recensement de 50 contributeurs en ligne pour l'évaluation de l'impact de la formation de l'État de la capitale et de la région de la capitale du Québec, de l'Université de Sherbrooke.	CSRN / C1540	Composant 2: Recensement et capitalisation de la formation.	A posteriori	Individual	Open		26,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2020-11-30	2021-01-31	2021-02-28	2021-03-31	2021-08-31
C 10-20-006 / Recensement de 50 contributeurs en ligne pour l'évaluation de l'impact de la formation de l'État de la capitale et de la région de la capitale du Québec, de l'Université de Sherbrooke.	CSRN / C1540	Composant 2: Recensement et capitalisation de la formation.	A posteriori	Individual	Open		6,500.00	0.00	En attente d'évaluation	2020-11-30	2021-01-31	2021-02-28	2021-03-31	2021-08-31
C 10-20-007 / Recensement de 50 contributeurs en ligne pour l'évaluation de l'impact de la formation de l'État de la capitale et de la région de la capitale du Québec, de l'Université de Sherbrooke.	CSRN / C1540	Composant 2: Recensement et capitalisation de la formation.	A posteriori	Individual	Open		34,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2020-11-30	2021-01-31	2021-02-28	2021-03-31	2021-08-31
C 11-20-001 / Capitalisation de la formation de l'État de la capitale et de la région de la capitale du Québec, de l'Université de Sherbrooke.	CSRN / C1540	Composant 3: Projet Management Contribution and M&E.	A posteriori	Individual	Open		16,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2020-11-30	2021-01-31	2021-02-28	2021-03-31	2021-08-31