

## PLANO DE AQUISIÇÕES



**GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS  
PROJETO INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL  
UNIDADE GERENCIAMENTO DO PROJETO - UGP**

### I. Considerações Gerais

#### 1. Informações sobre o Projeto

País: Brasil  
Mutuário: Estado do Rio Grande do Norte  
Nome do Projeto: Projeto Integrado de Desenvolvimento Sustentável – RN Sustentável  
Projeto N°: P126452  
Empréstimo N°.: 82760-BR

#### 2. Período coberto pelo plano de licitação

Original: 15/03/2013 a 15/09/2014 (18 meses)

Revisão nº 1:	10/14/20 13	a	14/04/20 15	(18 meses)
Revisão nº 2:	8/1/2014	a	28/02/20 16	(18 meses)
Revisão nº 2:				(18 meses)

### **3. Data de aprovação do Banco do Plano de Aquisição**

Original: 10/05/13

Revisão nº 1: 16/10/13

Revisão nº 2 :

### **4. Data do Aviso Geral de Licitação**

Original:

Revisão nº 1:

Revisão nº 2:

## **II. Bens, Obras e Serviços que não sejam de Consultoria.**

### **1. Limites da Revisão Prévia**

As decisões sobre Aquisições estão sujeitas a uma Revisão Prévia feita pelo Banco Mundial, conforme indicado nas Diretrizes (Anexo 1) para Aquisições financiadas por empréstimos do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD e Crédito da Associação Internacional de Desenvolvimento – AID, e de acordo com os limites estabelecidos pelas Diretrizes do Banco.


Aquisições (Bens, Obras e Serviços não Consultoria):

---

Natureza do Contrato	Método	Limites (US\$)	Revisão Prévia do Banco Mundial
Bens e Serviços Comuns	ICB	≥ \$5 milhões	Todas as etapas de todos os processos
	NCB <sup>(a)</sup>	≥ \$100,000 < \$5 milhões	Primeiro processo e todos acima de US\$ 500 mil
	Shopping	< \$100,000	Primeiro processo
Obras	ICB	≥ \$25 milhões	Todos os processos
	NCB	≥ \$200,000 < \$25 milhões	Primeiro processo e todos acima de US\$ 5 milhões
	Shopping	< \$200,000	

<sup>(a)</sup>Para bens e serviços comuns pode ser utilizado o pregão eletrônico em substituição a NCB

Serviços de consultoria	Método de Licit	Limites (US\$)	Revisão Prévia do Banco Mundial



	taç ão		
Empresas	SBQ C, SBQ	$\geq$ \$500,000 (b)	Todas as etapas, de todos os processos
		$\geq$ \$100,000 < \$500,000 (c)	Todas as etapas, de todos os processos acima de US\$ 100 mil
	SM C. SOF	< \$100,000 (d)	A UGP será responsável pela revisão
		SQC	$\leq$ US\$300,0 00
Consultor Individual	Seç ão V - Gui deli nes de Con sult oria	N/A	O primeiro processo e todos os processos acima de US\$ 50 mil

(b) Lista Curta composta por 6 empresas, sendo no máximo 2 do mesmo país. É preciso dar publicidade internacional pelo DB e DG



(c) Lista Curta composta por 6 empresas, que podem ser todas nacionais, mas é preciso dar publicidade internacional pelo DB e DG

(d) Lista Curta composta por 6 empresas, que podem ser todas nacionais

**TODAS AS CONTRATACOES DIRETAS  
SERÃO SUJEITAS A REVISÃO PREVIA**



(a) SQC só deve ser utilizada nos casos em que não seja vantajosa a competição, limitados a US\$300 mil. Independente do valor, SBQC é o método preferível.





000001 - 000000 - 99	0000 - 0000 - 0000	0000 - 0000 - 0000	0000 - 0000 - 0000	0000 - 0000 - 0000	0000 - 0000 - 0000	0000 - 0000 - 0000	0000 - 0000 - 0000	0000 - 0000 - 0000	0000 - 0000 - 0000	0000 - 0000 - 0000	0000 - 0000 - 0000	0000 - 0000 - 0000	0000 - 0000 - 0000	0000 - 0000 - 0000	0000 - 0000 - 0000	0000 - 0000 - 0000	0000 - 0000 - 0000	0000 - 0000 - 0000	0000 - 0000 - 0000
0000 - 0000 - 0000	0000 - 0000 - 0000	0000 - 0000 - 0000	0000 - 0000 - 0000	0000 - 0000 - 0000	0000 - 0000 - 0000	0000 - 0000 - 0000	0000 - 0000 - 0000	0000 - 0000 - 0000	0000 - 0000 - 0000	0000 - 0000 - 0000	0000 - 0000 - 0000	0000 - 0000 - 0000	0000 - 0000 - 0000	0000 - 0000 - 0000	0000 - 0000 - 0000	0000 - 0000 - 0000	0000 - 0000 - 0000	0000 - 0000 - 0000	0000 - 0000 - 0000
0000 - 0000 - 0000	0000 - 0000 - 0000	0000 - 0000 - 0000	0000 - 0000 - 0000	0000 - 0000 - 0000	0000 - 0000 - 0000	0000 - 0000 - 0000	0000 - 0000 - 0000	0000 - 0000 - 0000	0000 - 0000 - 0000	0000 - 0000 - 0000	0000 - 0000 - 0000	0000 - 0000 - 0000	0000 - 0000 - 0000	0000 - 0000 - 0000	0000 - 0000 - 0000	0000 - 0000 - 0000	0000 - 0000 - 0000	0000 - 0000 - 0000	0000 - 0000 - 0000

Código	Descripción del Proyecto	Línea / Crédito	Componente	Módulo Tipo	Módulo	Procesamiento	Prestación	Presupuesto	Ejecutado	Actual	Proceso	IDR (P)	IDR (R)	IDR (E)		IDR (M)	IDR (N)	IDR (O)	IDR (P)	IDR (R)	IDR (S)	IDR (T)	IDR (U)						
														Procesamiento										IDR (V)	IDR (W)	IDR (X)	IDR (Y)	IDR (Z)	
														IDR (P)	IDR (R)														
0000 - 0000 - 0000	0000 - 0000 - 0000	0000 - 0000 - 0000	0000 - 0000 - 0000	0000 - 0000 - 0000	0000 - 0000 - 0000	0000 - 0000 - 0000	0000 - 0000 - 0000	0000 - 0000 - 0000	0000 - 0000 - 0000	0000 - 0000 - 0000	0000 - 0000 - 0000	0000 - 0000 - 0000	0000 - 0000 - 0000	0000 - 0000 - 0000	0000 - 0000 - 0000	0000 - 0000 - 0000	0000 - 0000 - 0000	0000 - 0000 - 0000	0000 - 0000 - 0000	0000 - 0000 - 0000	0000 - 0000 - 0000	0000 - 0000 - 0000	0000 - 0000 - 0000	0000 - 0000 - 0000	0000 - 0000 - 0000	0000 - 0000 - 0000	0000 - 0000 - 0000	0000 - 0000 - 0000	0000 - 0000 - 0000
0000 - 0000 - 0000	0000 - 0000 - 0000	0000 - 0000 - 0000	0000 - 0000 - 0000	0000 - 0000 - 0000	0000 - 0000 - 0000	0000 - 0000 - 0000	0000 - 0000 - 0000	0000 - 0000 - 0000	0000 - 0000 - 0000	0000 - 0000 - 0000	0000 - 0000 - 0000	0000 - 0000 - 0000	0000 - 0000 - 0000	0000 - 0000 - 0000	0000 - 0000 - 0000	0000 - 0000 - 0000	0000 - 0000 - 0000	0000 - 0000 - 0000	0000 - 0000 - 0000	0000 - 0000 - 0000	0000 - 0000 - 0000	0000 - 0000 - 0000	0000 - 0000 - 0000	0000 - 0000 - 0000	0000 - 0000 - 0000	0000 - 0000 - 0000	0000 - 0000 - 0000	0000 - 0000 - 0000	0000 - 0000 - 0000





















