

Prior to joining the Bank, Ali worked for the Government of Solomon Islands in different capacities, including Deputy Provincial Secretary, Director Planning. He then joined UNDP Fiji Multi-Country Office as Programme Manager responsible for Fiji, Solomon Islands and Nauru. After his assignment with UNDP, Ali moved to New Zealand to serve as Pacific Program Manager for Oxfam New Zealand responsible for all Pacific Countries, and to Australia to serve as assistant Manager for ASPBAE Australia Limited and provided support to programmes in the Pacific and south Asia regions.

Ali holds a bachelor's degree in economics from the University of the South Pacific in Fiji.

I am pleased to introduce your new Lead HR Business Partner, Safie Sarr. Safie is a Human Resources professional with over 20 years of global experience designing and aligning HR strategy to meet organizational goals. She is currently the Human Resource Manager for the Finance and Corporate Vice Presidencies and the Latin America and Caribbean Region. Throughout her career, she has held various positions in Client Services and in our Centers of Expertise (Compensation and Executive Recruitment). Safie has a Bachelor degree in Economics from McGill University and a MBA in Finance from the American University. She is a coach accredited by the International Coaching Federation and a trained facilitator.

Safie will cover the Cote Ivoire, Congo and Mozambique Country Management Units and will also lead and coordinate various initiatives across the region. She will be based in Dakar, Senegal and will start her new assignment on September 3, 2018.

Please join me in welcoming Safie to the region.

. Merci de trouver ci-dessous la petite note que j'ai préparée pour mon introduction aux TTLs pour tes commentaires et observations.

*I am pleased to introduce our new Sr Procurement Specialist, Arcade Bigirindavyi.*

*Arcade is a Senior Procurement Specialist working in the Governance Global Practice moved from the World Bank office in Niamey, he joined in October 2017. Before going to Niger, Arcade worked as procurement specialist in Burundi for more than 15 years. He has an extensive experience in procurement and project management gained working for various donor fund projects (AFDB, EU, sub-regional organizations and WB). Arcade brings a solid experience in procurement and contract management in infrastructure and social sectors gained at different level of responsibility.*

*Arcade is a graduated in architecture from the University of Blida. He started his new assignment on September 3, 2018.*

*Please join me in welcoming Arcade to the Burundi Country office. .*

**PROCUREMENT PLAN** Burundi : Local Development for Jobs Project

**General Information**

Country: Burundi Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2018-09-05  
 Project ID: P155060 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2020-12-29  
 Project Name: Local Development for Jobs Project GPN Date:  
 Loan / Credit No: IDA / D2250  
 Executing Agency(ies) Project Implementation Unit

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contr. Comple		
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			
BI-PIJ-90890-CW-RFQ / Réhabilitation locaux du Tribunal du Commerce	IDA / D2250	Component 2: Support for Value Chain Development	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope				150,000.00	0.00	Annulé																		2019-12-13	
BI-PIJ-90903-CW-RFQ / Tranche 1 - Construction de logements au Collège Communal de NYAKABINGO à BISORO (MWARO)	IDA / D2250	Component 1: Investments in Local Public Infrastructure	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				145,581.00	117,625.90	Signé																		2020-03-16	
BI-PIJ-49251-CW-RFB / Tranche 1 - Construction du Centre de Santé de GITIZI-GISHINGANO à ISARE	IDA / D2250	Component 1: Investments in Local Public Infrastructure	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				363,952.00	279,585.82	Signé																			2020-03-27
BI-PIJ-49257-CW-RFB / Tranche 1 - Construction du Centre de Santé de NYAMABYE à BUCABIRA (KIRUNDO)	IDA / D2250	Component 1: Investments in Local Public Infrastructure	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				363,952.00	0.00	En cours d'exécution																			2020-03-20
BI-PIJ-49256-CW-RFB / Tranche 1 - Construction du Centre de Santé de NYAKERU à BUGENDANA (GITEGA)	IDA / D2250	Component 1: Investments in Local Public Infrastructure	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				363,952.00	0.00	En cours d'exécution																			2020-03-20
BI-PIJ-49259-CW-RFB / Tranche 1 - Construction du Centre de Santé de CAGIZO à BUTHINDA (MUYINGA)	IDA / D2250	Component 1: Investments in Local Public Infrastructure	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				363,952.00	417,390.83	Signé																			2020-03-20
BI-PIJ-49253-CW-RFB / Tranche 1 - Construction du Centre de Santé de SHURUGUMYA à CAHOMBO (KAYANZA)	IDA / D2250	Component 1: Investments in Local Public Infrastructure	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				363,952.00	0.00	En cours d'exécution																			2020-03-27
BI-PIJ-49244-CW-RFB / Tranche 1 - Extension du Collège Communal de MUSENYI à RUTOVU (BURURI)	IDA / D2250	Component 1: Investments in Local Public Infrastructure	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				262,707.00	0.00	En cours d'exécution																			2020-02-18
BI-PIJ-49176-CW-RFB / Pavage de KANYOSHA (2,220 km), voirie urbaine de BIYANZA (2 km), 4ème Avenue du quartier NYAMUGARU à GITEGA (1,450 km), de l'avenue KARONGA au quartier YOBA à GITEGA (1,500 km) et de rues à KAYANZA (2,2 km)	IDA / D2250	Component 1: Investments in Local Public Infrastructure	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				3,607,218.00	0.00	Annulé																			2020-04-22
BI-PIJ-49204-CW-RFB / Pavage de la voirie de NGACARA (0,980 km), MUTAKURA (1,400 km), BIYENZI (1,185 km), GHOSHA Rural (2,200 km), MUSAGA (1,170 km) et KINANIRA I (1,700km)	IDA / D2250	Component 1: Investments in Local Public Infrastructure	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				3,331,510.00	0.00	Annulé																			2020-04-26
BI-PIJ-118574-CW-RFB / Tranche 1 - Pavage de la voirie urbaine de BIYANZA (2 km), de MUTAKURA, de BIYENZI (1,185 km et 23ème Avenue), de KANYOSHA (4,400km), de la voirie de MUSAGA et du quartier KINANIRA I (en treize (13) lots)	IDA / D2250	Component 1: Investments in Local Public Infrastructure	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				4,192,134.00	0.00	En cours d'exécution																			2020-06-16
BI-PIJ-73672-CW-RFB / Pavage à KAMENGE (1,500 km), de la Rue Henri à (0,850 km), réhabilitation d'un collecteur à MUTAKURA (0,700 km), pavage de BIYANZA (1,600 km), de NGACARA (1,300 km), de GHOSHA Rural (1,100 km), de BIYENZI (2,515 km) et de KANYOSHA (2,220 km)	IDA / D2250	Component 1: Investments in Local Public Infrastructure	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				4,936,506.00	0.00	Annulé																			2020-09-18
BI-PIJ-73679-CW-RFB / Pavage Quartier MAGADAMA (1,750 km), routes Quartier REGIDESO (0,450 km), Quartier NTORRE (1,200 km), Quartier RANGO (1,700 km), Quartier MUSHASHA (1,300 km) et Quartier NYABUTUSI (1,900 km) à GITEGA	IDA / D2250	Component 1: Investments in Local Public Infrastructure	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				3,570,043.00	0.00	Annulé																			2020-09-25

BI-PIU-73656-CW-RFB / Construction de l'école Primaire RUTECAMA à RUTECAMA	IDA / D2250	Component 1: Investments in Local Public Infrastructure	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			264,693.00	0.00	Annulé					2019-11-18		2019-11-23			2019-12-23		2020-01-13		2020-02-18		2020-07-17	
BI-PIU-73662-CW-RFB / Extension du Collège Communal CANKUZO (CANKUZO)	IDA / D2250	Component 1: Investments in Local Public Infrastructure	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			297,779.00	0.00	Annulé					2019-12-02		2019-12-07			2020-01-06		2020-01-27		2020-03-03		2020-08-30	
BI-PIU-73678-CW-RFB / Pavage Kanyosha , de la 7ème avenue jusqu'à la jonction de la 12ème avenue de Musaga (2,220 Km)	IDA / D2250	Component 1: Investments in Local Public Infrastructure	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - Two Envelope			848,824.00	0.00	Annulé					2019-09-11		2019-09-16			2019-10-28		2020-01-10		2020-02-14		2020-08-12	
BI-PIU-73677-CW-RFB / Pavage RIBYOKI , Lic. 15, 22 et 24èmes Avenues (2,515 km)	IDA / D2250	Component 1: Investments in Local Public Infrastructure	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - Two Envelope			961,617.00	0.00	Annulé					2019-09-11		2019-09-16			2019-10-28		2020-01-10		2020-02-14		2020-08-12	
BI-PIU-73676-CW-RFB / Pavage GIHOSHA Rural : Rue Inkondo (1,1 km)	IDA / D2250	Component 1: Investments in Local Public Infrastructure	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - Two Envelope			420,588.00	0.00	Annulé					2019-09-11		2019-09-16			2019-10-28		2020-01-10		2020-02-14		2020-08-12	
BI-PIU-73675-CW-RFB / Pavage NGAGARA, Rue NYABUBUYE et rue Rutovu - Ryankona (1,300 km)	IDA / D2250	Component 1: Investments in Local Public Infrastructure	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - Two Envelope			497,058.00	0.00	Annulé					2019-09-11		2019-09-16			2019-10-28		2020-01-10		2020-02-14		2020-08-12	
BI-PIU-73673-CW-RFB / Pavage de la Rue Henri R, jonction de Kinama et Carama (KINAMA)-850 m	IDA / D2250	Component 1: Investments in Local Public Infrastructure	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - Two Envelope			325,000.00	0.00	Annulé					2019-09-11		2019-09-16			2019-10-28		2020-01-10		2020-02-14		2020-08-12	
BI-PIU-49240-CW-RFB / Tranche 1 - Construction du Marché de MURAMVYA (MURAMVYA) et Extension du Marché de MUSENYI (CIFURWE) en deux lots	IDA / D2250	Component 1: Investments in Local Public Infrastructure	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			923,116.00	0.00	En cours d'exécution					2019-08-04	2020-01-27	2019-08-09	2020-01-27			2019-09-08	2020-02-28	2019-10-08	2020-06-08	2019-11-12	2020-06-09	
BI-PIU-122395-CW-RFB / Tranche 1 - Pavage de la voirie urbaine de NGAGARA (Rue NYUMUNWI et Rue SIGUVYAYEL), de GIHOSHA Rural (Avenue Musaga), du Quartier NYAMUGARI à GITECA, du Quartier YOBA à GITECA et de rues à KAVANZA (en neuf (09) lots)	IDA / D2250	Component 1: Investments in Local Public Infrastructure	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			3,255,989.00	0.00	En cours d'exécution					2019-08-13	2019-08-28	2019-08-18	2019-08-28			2019-09-17	2019-09-27	2019-10-17		2019-11-21	2020-07-18	
BI-PIU-147452-CW-RFB / Tranche 1 - Travaux de Construction du Bureau Communal de GITANGA en Commune de GITANGA de la Province RUTANA (Relance)	IDA / D2250	Component 1: Investments in Local Public Infrastructure	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			268,182.00	196,423.38	Signé					2019-12-05	2020-02-03	2019-12-10	2020-02-04			2020-01-09	2020-03-06	2020-02-08	2020-04-14	2020-03-21	2020-04-30	2020-09-17
BI-PIU-96146-CW-RFB / Travaux de Réhabilitation locaux du Tribunal du Commerce + Réhabilitation des locaux de l'Ordre des Professionnels, Ingénieurs (après étude faite par le Comité de Pilotage de l'Ordre des Ingénieurs)	IDA / D2250	Component 2: Support for Value Chain Development	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			740,000.00	0.00	En attente d'exécution					2019-09-12		2019-09-17			2019-10-29		2019-11-28		2020-01-02		2020-06-30	
BI-PIU-73687-CW-RFB / Réhabilitation d'un collecteur des eaux de la onzième avenue Mutakura (0,700 km)	IDA / D2250	Component 1: Investments in Local Public Infrastructure	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - Two Envelope			205,882.00	0.00	Annulé					2019-09-11		2019-09-16			2019-10-28		2020-01-10		2020-02-14		2020-08-12	
BI-PIU-194641-CW-DIR / Tranche 1 - Travaux de raccordement et d'installation électrique par courant alternatif au Centre de Santé de CAHOROHO en Commune MABANDA de la Province MAKAMBA par l'Entreprise ECOTRAE qui a exécuté les travaux du Contrat de base	IDA / D2250	Component 1: Investments in Local Public Infrastructure	A posteriori	Rassation de marché de gré à gré	Direct				40,000.00	35,077.73	Signé					2020-11-27	2020-11-05	2020-12-02	2020-11-06					2021-01-13	2020-11-30	2021-02-12		
BI-PIU-146335-CW-RFB / Réhabilitation des locaux de l'Ordre des Ingénieurs du Burundi (après étude faite par le Comité de Pilotage de l'Ordre des Ingénieurs)	IDA / D2250	Component 1: Investments in Local Public Infrastructure	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			200,000.00	0.00	Annulé					2020-02-25		2020-03-01			2020-03-31		2020-04-30		2020-06-04		2020-12-01	

GOODS																															
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion				
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
BI-PIU-49896-CO-RFQ / Fourniture du mobilier du Centre de santé de CAGIZO à BUTHINDA (MUYINGA)	IDA / D2250	Component 1: Investments in Local Public Infrastructure	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		16,761.00	0.00	Annulé																2019-04-14			2019-06-09		2019-12-06
BI-PIU-49902-CO-RFQ / Fourniture des équipements sanitaires pour le Centre de santé de NYAMABUYE à BUCABIRA (KIRUNDU)	IDA / D2250	Component 1: Investments in Local Public Infrastructure	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		23,466.00	0.00	Annulé																2019-02-17			2019-04-14		2019-10-11

BI-PIU-49890-CO-RFQ / Fourniture du mobilier de Centres de santé de GITEZI-GISHINGANO à ISARE	IDA / D2250	Component 1: Investments in Local Public Infrastructure	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		16,761.00	0.00	Annulé										2019-04-14					2019-06-09	2019-12-06
BI-PIU-73908-CO-RFQ / Fourniture du mobilier de l'École Primaire de RUHEHE à BUCABIRA	IDA / D2250	Component 1: Investments in Local Public Infrastructure	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		20,588.00	0.00	Annulé										2019-12-15					2020-02-09	2020-08-07
BI-PIU-73909-CO-RFQ / Fourniture du mobilier de l'École Primaire MASAMA à NYAMURENZA (NGOZI)	IDA / D2250	Component 1: Investments in Local Public Infrastructure	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		20,588.00	0.00	Annulé										2019-12-15					2020-02-09	2020-08-07
BI-PIU-73912-CO-RFQ / Fourniture du mobilier du Collège Communal CARUBAMBO à NTEGA	IDA / D2250	Component 1: Investments in Local Public Infrastructure	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		20,588.00	0.00	Annulé										2020-01-25					2020-03-21	2020-09-17
BI-PIU-73913-CO-RFQ / Fourniture du mobilier du Collège Communal CANKUZU (CANKUZU)	IDA / D2250	Component 1: Investments in Local Public Infrastructure	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		20,588.00	0.00	Annulé										2020-01-15					2020-03-11	2020-09-07
BI-PIU-73911-CO-RFQ / Fourniture du mobilier de l'École Fondamentale NYAMBUYE à ISARE	IDA / D2250	Component 1: Investments in Local Public Infrastructure	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		20,588.00	0.00	Annulé										2020-01-15					2020-03-11	2020-09-07
BI-PIU-73914-CO-RFQ / Fourniture du mobilier de la salle polyvalente au Lycée Communal de BURURI (BURURI)	IDA / D2250	Component 1: Investments in Local Public Infrastructure	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		14,706.00	0.00	Annulé										2020-01-15					2020-03-11	2020-09-07
BI-PIU-107859-CO-RFB / Equipement mobilier pour le Centre d'Arbitrage, OPA, Tribunal de commerce et SD-COPP	IDA / D2250	Component 2: Support for Value Chain Development	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		180,000.00	0.00	En attente d'exécution		2019-07-17	2019-07-22			2019-09-02	2019-10-02							2019-11-06	2020-05-04	
BI-PIU-90882-CO-RFQ / Groupe électrogène pour le CFCIB	IDA / D2250	Component 2: Support for Value Chain Development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		50,000.00	0.00	Annulé										2019-03-24					2019-05-19	2019-11-15
BI-PIU-113775-CO-RFQ / Fourniture, installation et mise en service d'un groupe électrogène 42 KVA à la CFCIB pour le compte du PDL	IDA / D2250	Component 3: Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		50,323.00	0.00	En cours d'exécution										2019-04-08					2019-06-03	2019-11-30
BI-PIU-119424-CO-RFB / Equipements informatiques pour OPA, Centre d'Arbitrage, Tribunal de commerce et SD-DPP - IT Equipement OSS of construct permit (informatisation du guichet unique pour l'octroi des permis de construire)	IDA / D2250	Component 2: Support for Value Chain Development	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		490,000.00	0.00	En attente d'exécution		2019-08-19	2019-08-24			2019-10-05	2019-11-04							2019-12-09	2020-06-06	
BI-PIU-107867-CO-RFB / Tranche 1- Fourniture des Equipements sanitaires pour les Centres de santé de GITEZI-GISHINGANO à ISARE, de SHURUGUMYA à GAHOMBO (KAYANZA), de NYAKERU à BUCINDANA, de NYAMBUYE à BUCABIRA et de CAGIZO à BUTHINDA	IDA / D2250	Component 1: Investments in Local Public Infrastructure	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		115,803.00	0.00	En cours d'exécution		2019-09-12	2020-03-30	2019-09-17	2020-03-30		2019-10-17	2020-04-30	2019-11-07						2019-12-13	2020-04-11
BI-PIU-49894-CO-RFB / Tranche 1- Fourniture du mobilier pour les Centres de santé de GITEZI-GISHINGANO à ISARE, de SHURUGUMYA à GAHOMBO (KAYANZA), de NYAKERU à BUCINDANA, de NYAMBUYE à BUCABIRA et de CAGIZO à BUTHINDA	IDA / D2250	Component 1: Investments in Local Public Infrastructure	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		82,716.00	0.00	En cours d'exécution		2019-11-12	2020-04-29	2019-11-17	2020-04-29		2019-12-17	2020-05-29	2020-01-07	2020-07-28	2020-02-12				2020-02-12	2020-04-12
BI-PIU-119031-CO-RFB / Tranche 1- Fourniture du mobilier pour le Collège Communal de MUSENI (RUTOVU) et le Home pour enseignants de NYAKABINGO (ISORO)	IDA / D2250	Component 1: Investments in Local Public Infrastructure	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		50,284.00	31,177.06	Signé		2019-10-23	2020-06-04	2019-10-28	2020-06-05		2019-11-27	2020-07-08	2019-12-18	2020-08-12	2020-01-23	2020-09-29	2020-03-23			
BI-PIU-90909-CO-RFB / Fourniture du mobilier et équipements du Centre d'Enseignement de Métier à BWIZA	IDA / D2250	Component 1: Investments in Local Public Infrastructure	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		794,078.00	0.00	Annulé		2020-08-10	2020-08-15				2020-09-26	2020-10-26						2020-11-30	2021-05-29	
BI-PIU-108005-CO-RFB / Fourniture du mobilier des Collèges Communaux de MUYIBA à KANYOZIA, de CARUBAMBO à NTEGA et de CANKUZU (CANKUZU), de l'École Fondamentale NYAMBUYE à ISARE et de la salle polyvalente au Lycée Communal de BURURI (BURURI)	IDA / D2250	Component 1: Investments in Local Public Infrastructure	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		109,186.00	0.00	Annulé		2020-03-30	2020-04-04				2020-05-04	2020-05-25						2020-06-29	2020-09-12	
BI-PIU-73906-CO-RFQ / Fourniture du mobilier des Ecoles Primaires RUTEGAMA à RUTEGAMA, RUHEHE à BUCABIRA et MASAMA à NYAMURENZA	IDA / D2250	Component 1: Investments in Local Public Infrastructure	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		69,482.00	0.00	Annulé		2020-03-06	2020-03-11				2020-04-10	2020-05-01						2020-06-05	2020-08-19	



BI-PIU-113470-CS-QCBS / Recruter un consultant pour l'élaboration d'un catalogue diagnostique des normes et standards dans les secteurs de la construction, de la pêche et de l'industrie des fruits et formuler des recommandations sur la base des marchés cibles	IDA / D2250	Component 2: Support for Value Chain Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-06-27	2019-07-18	2019-08-31			2019-09-28	2019-10-28	2019-12-02	2020-01-06	2021-01-05						
BI-PIU-49119-CS-CQS / Elaboration d'un plan d'action du Peuple Autochtone (PAPA) des sous-projets du FOLE	IDA / D2250	Component 1: Investments in Local Public Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-05-27	2020-06-22	2019-06-17	2020-09-10	2019-07-31			2019-08-30	2019-10-04	2020-04-01						
BI-PIU-113770-CS-QCBS / Etude diagnostique et Evaluation du fonctionnement de la justice commerciale au Burundi	IDA / D2250	Component 2: Support for Value Chain Development	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	161,683.00	0.00	En cours d'exécution	2019-02-07	2020-08-11	2019-02-28		2019-04-13		2019-05-11	2019-06-10	2019-07-15	2019-08-19	2020-08-18					
BI-PIU-113776-CS-ICS / Audit comptable et financier du FOLE - Exercices 2017 à 2019	IDA / D2250	Component 3: Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - International	35,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-01-18	2018-01-19	2019-02-08			2019-03-24	2018-10-19		2019-04-21	2018-11-19	2019-05-21	2018-11-19	2019-06-25	2019-04-01	2019-07-30	2020-01-26
BI-PIU-113773-CS-QCBS / Recrutement de Consultant pour la production d'une étude sur l'exploitation des gîtes de production des pavés	IDA / D2250	Component 2: Support for Value Chain Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-03-18	2019-01-29	2019-04-08					2019-06-19	2019-07-19	2019-08-23	2019-09-27	2020-09-26				
BI-PIU-113764-CS-QCBS / Recrutement d'un Cabinet pour organiser la formation et l'établissement des PCDS sur la Mairie de Bujumbura et ses 3 Communes et la Commune de Kirundo	IDA / D2250	Component 1: Investments in Local Public Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	170,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-04-24	2019-05-30	2019-05-15					2019-07-26	2019-08-25	2019-09-29	2019-11-03	2020-11-02				
BI-PIU-113761-CS-QCBS / Recrutement d'un Consultant pour le Manuel de bonnes pratiques d'exploitation et de valorisation des filières de la construction (argile, pierre).	IDA / D2250	Component 2: Support for Value Chain Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-04-15	2019-01-29	2019-05-06					2019-07-17	2019-04-23	2019-08-16	2019-05-20	2019-09-20	2019-06-10	2019-10-25	2020-10-24	
BI-PIU-113479-CS-QCBS / Cabinet d'élaboration de la Stratégie de mobilisation des recettes dans les Communes pilotes	IDA / D2250	Component 1: Investments in Local Public Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-06-28	2020-05-18	2019-07-19					2019-09-29	2019-10-29	2019-12-03	2020-01-07	2021-01-06				
BI-PIU-113473-CS-QCBS / Elaboration de Projets de la réglementation des actes de construction et d'urbanisme, de la pêche et de l'industrie des fruits	IDA / D2250	Component 2: Support for Value Chain Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-07-30	2019-08-20		2019-10-03				2019-10-31	2019-11-30	2020-01-04	2020-02-08	2021-02-07				
BI-PIU-113468-CS-QCBS / Audit organisationnel et institutionnel du Département des finances communales + Audit organisationnel du Centre National de Formation des Acteurs Locaux CNFAL + Audit organisationnel et financier du FONIC	IDA / D2250	Component 1: Investments in Local Public Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	120,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-08-12	2020-08-17	2019-09-02					2019-11-13	2020-10-06	2019-12-13	2020-10-01	2020-01-17	2020-11-25	2020-02-21	2021-02-20	
BI-PIU-113481-CS-QCBS / Audit organisationnel du Bureau Burundais de Normalisation (BBN)	IDA / D2250	Component 2: Support for Value Chain Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-06-24	2019-07-15	2019-08-28					2019-09-25	2019-10-25	2019-11-29	2020-01-03	2021-01-02				
BI-PIU-113784-CS-QCBS / Etudes techniques Pavage et assainissement de BUBANZA (1,6 km), de NGAGARA (Rue Nyabibuye et rue Rutovu - Ryankona 1,30Km), de KINYOSHA Rural (Rue Inkondo 1,1km) , de BUYENZI ( 1,6, 19, 22 et 24ème Avenues: 2,515 km) et de KANYOSHA (2,220km)	IDA / D2250	Component 1: Investments in Local Public Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	34,489.00	0.00	Annulé	2019-11-11	2019-12-02	2020-01-15					2020-02-12	2020-03-13	2020-04-17	2020-05-22	2021-05-22				
BI-PIU-113786-CS-QCBS / Etudes techniques Pavage Mirango 1 à KAMENGE, de la Rue Ntizi 8, jonction de Kinama et Cařama (KINAMA) et Réhabilitation d'un collecteur des eaux de la onzième avenue Mutakura	IDA / D2250	Component 1: Investments in Local Public Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	12,507.00	0.00	Annulé	2019-11-04	2019-11-25	2020-01-08					2020-02-05	2020-03-06	2020-04-10	2020-05-15	2021-05-15				
BI-PIU-113785-CS-QCBS / Etudes techniques Pavage Quartier MAGARAMA, des routes du Quartier REGIDISO, du Quartier NTORWE, du Quartier RANGCO, du Quartier MUSHASHA et du Quartier NYABUTSI à Gitega	IDA / D2250	Component 1: Investments in Local Public Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	43,939.00	0.00	Annulé	2019-10-31	2019-11-21	2020-01-04					2020-02-01	2020-03-02	2020-04-06	2020-05-11	2021-05-11				
BI-PIU-113788-CS-QCBS / Etudes techniques des travaux Construction du Marché de BUTWE à CATARAJI (KAYANZA) et du Marché de BEMBA à BUTAGANZWA ( KAYANZA)	IDA / D2250	Component 1: Investments in Local Public Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	43,013.00	0.00	Annulé	2019-11-19	2019-12-10	2020-01-23					2020-02-20	2020-03-21	2020-04-25	2020-05-30	2021-05-30				

BI-PIU-113789-CS-QCBS / Etudes techniques des travaux Construction Marché de GASORWE à GASORWE (MUYINGA) et du Marché de MUBARAGAZA à MUTUMBA (KARUSI)	IDA / D2250	Component 1: Investments in Local Public Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	37,057.00	0.00	Annulé	2019-11-22	2019-12-13	2020-01-26	2020-02-23	2020-03-24	2020-04-28	2020-06-02	2021-06-02				
BI-PIU-113791-CS-QCBS / Etudes techniques des travaux Extension Collège Communal de MUYIRA à KANYOSHA, Construction de l'Ecole fondamentale NYAMBIRE à ISARE et de l'Ecole Primaire RUTEGAMA à RUTEGAMA	IDA / D2250	Component 1: Investments in Local Public Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	34,410.00	0.00	Annulé	2019-10-21	2019-11-11	2019-12-25	2020-01-22	2020-02-21	2020-03-27	2020-05-01	2021-05-01				
BI-PIU-113792-CS-QCBS / Etudes techniques des travaux Construction d'une salle polyvalente au lycée communal de BURURI (BURURI) et du Centre jeunes de VUGZO (MAMAMBA)	IDA / D2250	Component 1: Investments in Local Public Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	15,882.00	0.00	Annulé	2019-10-24	2019-11-14	2019-12-28	2020-01-25	2020-02-24	2020-03-30	2020-05-04	2021-05-04				
BI-PIU-113793-CS-QCBS / Etudes techniques des travaux Construction de l'Ecole Primaire de RUHEHE à BUCABIRA et du Collège Communal CARUBAMBA à NTEGA	IDA / D2250	Component 1: Investments in Local Public Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	23,822.00	0.00	Annulé	2019-10-23	2019-11-13	2019-12-27	2020-01-24	2020-02-23	2020-03-29	2020-05-03	2021-05-03				
BI-PIU-113794-CS-QCBS / Etudes techniques des travaux Construction de l'Ecole Primaire MASAMA à NYAMURENZA (NGOZI), de l'Ecole Technique Secondaire GCU à NYAMURENZA (NGOZI) et extension Collège Communal CANKUZU (CANKUZU)	IDA / D2250	Component 1: Investments in Local Public Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	38,380.00	0.00	Annulé	2019-10-21	2019-11-11	2019-12-25	2020-01-22	2020-02-21	2020-03-27	2020-05-01	2021-05-01				
BI-PIU-113803-CS-QCBS / Surveillance Pavage Mirango I à KAMENGE, de la Rue Henri 8, jonction de Kirama et Carama (KIRAMA) et Réhabilitation d'un collecteur des eaux de la onzième avenue Mutakura	IDA / D2250	Component 1: Investments in Local Public Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	64,271.00	0.00	Annulé	2020-09-15	2020-10-06	2020-11-19	2020-12-17	2021-01-16	2021-02-20	2021-03-27	2022-03-27				
BI-PIU-113806-CS-QCBS / Surveillance Pavage Quartier MACABAMA, des routes du Quartier KIGIYESO, du Quartier NTOBEWE, du Quartier RANGDO, du Quartier MISHASHI et du Quartier NYABUTUTSI à Gitega	IDA / D2250	Component 1: Investments in Local Public Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	178,502.00	0.00	Annulé	2020-10-05	2020-10-26	2020-12-09	2021-01-06	2021-02-05	2021-03-12	2021-04-16	2022-04-16				
BI-PIU-113774-CS-QCBS / Recrutement d'un Consultant pour le Manuel de bonnes pratiques agricoles et de gestion durable des terres et de la gestion respectueuse de l'environnement des unités de transformation et de commercialisation dans les filières de l'agro-business.	IDA / D2250	Component 2: Support for Value Chain Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	40,000.00	0.00	Annulé	2019-04-16	2019-05-07	2019-06-20	2019-07-18	2019-08-17	2019-09-21	2019-10-26	2020-10-25				
BI-PIU-142788-CS-QCS / Recrutement d'un cabinet d'études pour l'étude de faisabilité technico-économique et sociale du projet de construction d'un centre commercial moderne de type mall sur la place de l'ex-marché central de Bujumbura	IDA / D2250	Component 1: Investments in Local Public Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	150,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-11-19	2020-08-03	2019-12-10	2020-09-11	2020-01-23	2020-02-22	2020-03-28	2020-09-24				
BI-PIU-146654-CS-QCBS / Recruter un Bureau indépendant pour l'audit des prestations techniques du Cabinet d'Appui Technique à la gestion du Fonds Catalytique	IDA / D2250	Component 2: Support for Value Chain Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-01-14	2020-02-04	2020-03-19	2020-04-16	2020-05-16	2020-06-20	2020-07-25	2021-07-25				
BI-PIU-146758-CS-QCBS / Recrutement d'un bureau de Consultants pour l'élaboration des PCDC de 6 autres communes de la zone d'intervention du Projet	IDA / D2250	Component 1: Investments in Local Public Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	200,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-12-18	2020-03-30	2020-01-08	2020-02-21	2020-03-20	2020-04-19	2020-05-24	2020-06-28	2021-06-28			
BI-PIU-139669-CS-QCBS / Tranche 2 - Etudes techniques et EIES pour les travaux de pavage et d'assainissement de la voirie urbaine en Communes MUKAZA et NTAHANGWA de la Municipalité de BUBUMBURA et en Commune BUBANZA de la Province de BUBANZA	IDA / D2250	Component 1: Investments in Local Public Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	65,576.14	0.00	En cours d'exécution	2019-12-11	2020-01-14	2020-01-01	2020-03-20	2020-02-14	2020-06-25	2020-03-13	2020-07-28	2020-04-12	2020-05-17	2020-06-21	2020-08-30
BI-PIU-139086-CS-QCBS / Tranche 2 - Etudes techniques et EIES pour les travaux de construction du Marché de BUTWE à GATARA (KAYANZA), du Marché de BUNGA à BITACANZWA (KAYANZA), du Marché de GASORWE à GASORWE (MUYINGA) et du Marché de MUBARAGAZA à MUTUMBA (KARUSI)	IDA / D2250	Component 1: Investments in Local Public Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	89,375.00	0.00	En cours d'exécution	2019-12-23	2020-01-16	2020-01-13	2020-03-20	2020-02-26	2020-06-29	2020-03-25	2020-08-03	2020-04-24	2020-05-29	2020-07-03	2020-09-01

BI-PIJ-139677-CS-QCBS / Tranche 2 - Etudes techniques et EIES pour les travaux de passage et d'assainissement de la voirie urbaine en Commune GITEGA de la Province de GITEGA (GITEGA)	IDA / D2250	Component 1: Investments in Local Public Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	49,045.45	0.00	En cours d'exécution	2019-12-11	2020-01-14	2020-01-01	2020-03-20	2020-02-14	2020-06-25	2020-03-13	2020-07-26	2020-04-12	2020-08-16	2020-05-17	2020-06-21	2020-08-30
BI-PIJ-139681-CS-QCBS / Tranche 2 - Etudes techniques et EIES pour les travaux de construction du Village des métiers Quartier Industriel à BUVENZI, du Centre d'Enseignement de Métier à BWIZA, du centre jeune à NYAKARIGA et d'Aménagement Terrain de jeu à KINANIRA	IDA / D2250	Component 1: Investments in Local Public Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	130,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-12-11	2020-01-16	2020-01-01		2020-02-14		2020-03-13	2020-04-12			2020-05-17	2020-06-21	2020-09-19
BI-PIJ-139838-CS-QCBS / Tranche 2 - Etudes techniques et EIES pour les travaux de construction de l'Ecole Primaire de RUMHE, du Collège Communal CARUBAMBO, de l'Ecole Primaire MASAMA, de l'Ecole Technique Secondaire GICZI à et d'extension du Collège Communal CANKUZU	IDA / D2250	Component 1: Investments in Local Public Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	69,411.82	0.00	En cours d'exécution	2019-12-23	2020-01-16	2020-01-13	2020-03-20	2020-02-26	2020-06-29	2020-03-25	2020-08-03	2020-04-24		2020-05-29	2020-07-03	2020-09-11
BI-PIJ-147560-CS-QCBS / Etude sur le cadre juridique, la régulation et la sécurisation du commerce électronique au Burundi	IDA / D2250	Component 2: Support for Value Chain Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-01-19		2020-02-09				2020-04-21		2020-05-21		2020-06-25	2020-07-30	2021-07-30
BI-PIJ-148080-CS-CQS / Recrutement d'un Consultant pour l'élaboration du Guide pour l'aménagement des pêcheries dans les eaux intérieures face au déclin de ces dernières.	IDA / D2250	Component 2: Support for Value Chain Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	60,000.00	0.00	Annulé	2020-02-03		2020-02-24		2020-04-08						2020-05-08	2020-06-12	2020-12-09
BI-PIJ-148081-CS-QCBS / Recrutement d'un Consultant pour l'évaluation des Pratiques de pêche au lac Tanganyika et les autres lacs intérieurs en rapport avec la pêche excessive qui s'y pratique et les voies de solutions.	IDA / D2250	Component 2: Support for Value Chain Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	80,000.00	0.00	Annulé	2020-02-06	2020-02-26	2020-02-27				2020-05-09	2020-06-08			2020-07-13	2020-08-17	2021-08-17
BI-PIJ-148117-CS-CQS / Vulgarisation des textes portant création des Centres de Gestion Agrées et leur mise en place (OPC)	IDA / D2250	Component 2: Support for Value Chain Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-02-04		2020-02-25		2020-04-09						2020-05-09	2020-06-13	2020-12-10
BI-PIJ-152838-CS-CQS / Recrutement d'un Cabinet des Experts pour la réalisation d'un audit annuel technique de l'ABUTP	IDA / D2250	Component 1: Investments in Local Public Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-01-30		2020-02-20		2020-04-04						2020-05-04	2020-06-08	2020-12-05
BI-PIJ-148227-CS-CQS / Reconfiguration du site web www.investburundi.bi de l'API et Mise en place du Portail aux investisseurs	IDA / D2250	Component 2: Support for Value Chain Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	18,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-01-30	2020-05-18	2020-02-20				2020-04-04				2020-05-04	2020-06-08	2020-12-05
BI-PIJ-147463-CS-CQS / Mise en œuvre du mécanisme de gestion des plaintes: (i) Recrutement d'un Consultant pour la traduction et l'illustration du MCP.	IDA / D2250	Component 1: Investments in Local Public Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-01-14	2020-01-20	2020-02-04	2020-12-22	2020-03-19						2020-04-18	2020-05-23	2020-11-19
BI-PIJ-148083-CS-CQS / Appui à la mise en place d'une centrale des bilans (OPC) mise en place d'un cadre légal, Formation du personnel et matériel d'arc	IDA / D2250	Component 2: Support for Value Chain Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-01-27		2020-02-17		2020-04-01						2020-05-01	2020-06-05	2020-12-02
BI-PIJ-147442-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour réaliser le diagnostic et la sensibilisation sur l'entrepreneuriat féminin	IDA / D2250	Component 1: Investments in Local Public Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	150,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-01-20		2020-02-10		2020-03-25			2020-04-22	2020-05-22		2020-06-26	2020-07-31	2021-07-31
BI-PIJ-152773-CS-QCBS / Etude sur le développement du Commerce électronique au Burundi	IDA / D2250	Component 2: Support for Value Chain Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	300,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-02-27		2020-03-19		2020-05-02		2020-05-30	2020-06-29			2020-08-03	2020-09-07	2021-09-07
BI-PIJ-90368-CS-CQS / Recrutement d'un Consultant pour l'élaboration d'un inventaire des lois applicables aux MPME	IDA / D2250	Component 2: Support for Value Chain Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	50,000.00	0.00	Annulé	2019-04-30		2019-05-21		2019-07-04						2019-08-03	2019-09-07	2020-03-05
BI-PIJ-90365-CS-CQS / Recrutement d'un Consultant pour l'élaboration d'un Cadre de réforme sur le climat des affaires: diagnostic, recommandation de communication	IDA / D2250	Component 2: Support for Value Chain Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	75,000.00	0.00	Annulé	2019-03-20		2019-04-10		2019-05-24						2019-06-23	2019-07-28	2020-01-24



BI-PIU-165723-CS-QCBS / Tranche 2 - Etudes techniques et EIES pour travaux d'extension du Collège Communal de MUYIRA, de construction de l'École Fondamentale NYAMBUE, de l'École Primaire RUTEGAMA et d'une salle polyvalente au Lycée communal de BURURI	IDA / D2250	Component 1: Investments in Local Public Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	44,318.00	0.00	En cours d'exécution	2020-04-01	2020-03-30	2020-04-22	2020-05-22	2020-06-05	2020-09-18					2020-07-03	2020-10-20	2020-08-02		2020-09-06			2020-10-11		2020-12-10
BI-PIU-165732-CS-QCBS / Tranche 2 - Etudes techniques et EIES pour les travaux de construction du Village des métiers Quartier industriel à BUYENZI, du Centre d'Enseignement de Métier à BNZA et d'aménagement Terrain de jeu à KINANIRA	IDA / D2250	Component 1: Investments in Local Public Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	111,364.00	0.00	En cours d'exécution	2020-04-01	2020-03-30	2020-04-22	2020-05-22	2020-06-05	2020-09-18					2020-07-03	2020-10-20	2020-08-02		2020-09-06			2020-10-11		2021-01-19
BI-PIU-165741-CS-QCBS / Tranche 2 - Etudes techniques et EIES pour les travaux de construction du Centre de jeunes à NYAMBAGA dans la Municipalité de BUJUMBURA et du Centre jeunes de VUGIZO en Commune VUGIZO de la Province MAKAMBA	IDA / D2250	Component 1: Investments in Local Public Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	35,455.00	0.00	En cours d'exécution	2020-04-01	2020-03-30	2020-04-22	2020-05-22	2020-06-05	2020-09-18					2020-07-03	2020-10-20	2020-08-02		2020-09-06			2020-10-11		2020-12-20
BI-PIU-190754-CS-QCBS / Tranche 2 - Surveillance des travaux de construction du Marché de BUTWE à CATARA GAYANZA, du Marché de BUMBA à BUTAGANZWA (MUYANZA), du Marché de CASORWE à CASORWE (MUYINGA) et du Marché de MUBARAZAZA à MUTUMBA (KARUSI)	IDA / D2250	Component 1: Investments in Local Public Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	86,073.05	0.00	En cours d'exécution	2020-09-25	2020-10-30	2020-10-16	2020-12-04	2020-11-29						2020-12-27	2021-01-26			2021-03-02			2021-04-06		2022-11-02
BI-PIU-190761-CS-QCBS / Tranche 2 - Surveillance des travaux de pavage et d'assainissement de la voirie urbaine en Communes MUKAZA et NTAHANGWA de la Municipalité de BUJUMBURA et en Commune BURANZA de la Province de BURANZA	IDA / D2250	Component 1: Investments in Local Public Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	189,890.98	0.00	En cours d'exécution	2020-09-25	2020-10-30	2020-10-16	2020-12-04	2020-11-29						2020-12-27	2021-01-26			2021-03-02			2021-04-06		2022-12-02
BI-PIU-190764-CS-QCBS / Tranche 2 - Surveillance des travaux de pavage et d'assainissement de la voirie urbaine en Commune GITEGA (GITEGA)	IDA / D2250	Component 1: Investments in Local Public Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	165,844.32	0.00	En cours d'exécution	2020-09-25	2020-10-30	2020-10-16	2020-12-04	2020-11-29						2020-12-27	2021-01-26			2021-03-02			2021-04-06		2022-12-02
BI-PIU-190766-CS-QCBS / Tranche 2 - Surveillance des travaux de construction du Village des métiers au quartier Industriel à BUYENZI (MUKAZA), du Centre d'enseignement des métiers à BNZA (MUKAZA) et d'aménagement d'un terrain de jeux à KINANIRA (MUHA)	IDA / D2250	Component 1: Investments in Local Public Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	110,665.35	0.00	En attente d'exécution	2020-10-15		2020-11-05		2020-12-19						2021-01-16	2021-02-15			2021-03-22			2021-04-26		2022-12-22
BI-PIU-190769-CS-QCBS / Tranche 2 - Surveillance des travaux d'extension du Collège Communal de MUYIRA, de construction de l'École Fondamentale de NYAMBUE, de l'École Primaire de RUTEGAMA et d'une salle polyvalente au Lycée communal de BURURI	IDA / D2250	Component 1: Investments in Local Public Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	43,088.63	0.00	En attente d'exécution	2020-10-15		2020-11-05		2020-12-19						2021-01-16	2021-02-15			2021-03-22			2021-04-26		2022-10-23
BI-PIU-190771-CS-QCBS / Tranche 2 - Surveillance des travaux de construction du Centre de jeunes à NYAMBAGA dans la Municipalité de BUJUMBURA et du Centre jeunes de VUGIZO en Commune VUGIZO de la Province MAKAMBA	IDA / D2250	Component 1: Investments in Local Public Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	33,814.41	0.00	En attente d'exécution	2020-10-15		2020-11-05		2020-12-19						2021-01-16	2021-02-15			2021-03-22			2021-04-26		2022-12-22
BI-PIU-190757-CS-QCBS / Tranche 2 - Surveillance des travaux de construction de l'École Primaire de RUHEHE, du Collège Communal de CARIBAMBO, de l'École Primaire de MASAMA, de l'École Technique Secondaire de GICU et d'extension du Collège Communal de CANKUZO	IDA / D2250	Component 1: Investments in Local Public Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	61,220.24	0.00	En cours d'exécution	2020-09-25	2020-10-30	2020-10-16	2020-12-04	2020-11-29						2020-12-27	2021-01-26			2021-03-02			2021-04-06		2022-10-03
BI-PIU-146983-CS-QCBS / Etude diagnostique d'assainissement global (eaux pluviales et eaux usées) des Villes de Bujumbura, Gitega, Ngozi et Rumonge	IDA / D2250	Component 1: Investments in Local Public Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	250,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-12-28		2021-01-18		2021-03-03						2021-03-31	2021-04-30			2021-06-04			2021-07-09		2022-07-09
BI-PIU-68333-CS-INDV / Recrutement d'un Cabinet en charge de l'Assistance Technique de l'UGP	IDA / D2250	Component 2: Support for Value Chain Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	100,000.00	0.00	Annulé	2019-02-28		2019-03-21		2019-05-04										2019-06-03			2019-07-08		2020-01-04

BI-PIU-139834-CS-QCBS / Tranche 2-Études techniques et EIES pour travaux d'extension du Collège Communal de MUYIRA, de construction de l'École Fondamentale NYAMBIJE, de l'École Primaire RUTEGAMA, d'une salle polyvalente au Lycée communal de BIRURU et du Centre jeunes de VUGIZO	IDA / D2250	Component 1: Investments in Local Public Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	56,136.36	0.00	Annulé	2019-12-23	2020-01-16	2020-01-13	2020-02-26	2020-03-25	2020-04-24	2020-05-29	2020-07-03	2020-09-11	
BI-PIU-90065-CS-CQS / Recruter un Consultant pour la préparation des instruments de sauvegarde liés aux sous-Projets	IDA / D2250	Component 2: Support for Value Chain Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	50,000.00	0.00	Annulé	2019-06-27		2019-07-18	2019-08-31			2019-09-30	2019-11-04	2020-05-02	
BI-PIU-49102-CS-CQS / Elaboration de la réglementation de la Pêche	IDA / D2250	Component 2: Support for Value Chain Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	20,000.00	0.00	Annulé	2020-02-16		2020-03-08	2020-04-21			2020-05-21	2020-06-25	2020-12-22	
BI-PIU-148233-CS-CQS / Appui au BBN: Constitution de la plate forme d'achat et de vente en ligne des normes (accessibilités aux normes et documents connexes)	IDA / D2250	Component 2: Support for Value Chain Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	13,000.00	0.00	Annulé	2020-02-02		2020-02-23	2020-04-07			2020-05-07	2020-06-11	2020-12-08	
BI-PIU-90669-CS-CQS / Service de Consultant chargé d'appuyer le PDLE pour la Formation sur la planification communale	IDA / D2250	Component 1: Investments in Local Public Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	20,000.00	0.00	Annulé	2019-03-27		2019-04-17	2019-05-31			2019-06-30	2019-08-04	2020-01-31	
BI-PIU-118796-CS-CQS / Recrutement d'un Consultant ONG, Cabinet pour ( vulgarisation) la formation et la sensibilisation à la notion de redéveloppement sur base du guide du ministère de la Décentralisation pour les acteurs administratifs locaux dans les communes pilotes du proj	IDA / D2250	Component 1: Investments in Local Public Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	15,000.00	0.00	Annulé	2019-07-23	2019-08-13	2019-08-13	2019-09-26			2019-10-26	2019-11-30	2020-05-28	
BI-PIU-154305-CS-CQS / Recrutement d'un Consultant pour l'actualisation de l'étude faite à l'API pour la mise en réseau Informatique du guichet unique de l'API	IDA / D2250	Component 2: Support for Value Chain Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	15,000.00	0.00	Annulé	2020-02-25		2020-03-17	2020-04-30			2020-05-30	2020-07-04	2020-12-31	
BI-PIU-113480-CS-QCBS / Recrutement du cabinet pour l'évaluation des Communes appuyées par le projet	IDA / D2250	Component 1: Investments in Local Public Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	50,000.00	0.00	Annulé	2020-12-30		2021-01-20	2021-03-05	2021-04-02	2021-05-02	2021-06-06	2021-07-11	2022-07-11	
BI-PIU-113462-CS-QCBS / Recrutement d'un Cabinet d'élaboration d'un guide de gestion des infrastructures et équipements et de la formation sur la gestion et la maintenance des infrastructures dans les Communes bénéficiaires du projet	IDA / D2250	Component 1: Investments in Local Public Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	85,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-07-16		2019-08-06	2019-09-19	2019-10-17	2019-11-16	2019-12-21	2020-01-25	2021-01-24	
BI-PIU-200689-CS-CQS / Recrutement d'un Cabinet en charge de l'assistance Technique de l'UGP	IDA / D2250	Component 2: Support for Value Chain Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-11-30		2020-12-21	2021-02-03			2021-03-05	2021-04-09	2021-10-06	
BI-PIU-207046-CS-LCS / Recrutement d'un Cabinet en charge de préparer les études d'impacts environnemental et social pour les Micros Petites et Moyennes Entreprises financées par le fonds catalytique	IDA / D2250	Component 2: Support for Value Chain Development	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National	50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-08	2020-12-10	2020-12-29	2020-12-22	2021-02-11	2021-03-11	2021-04-10	2021-05-15	2021-06-19	2021-12-16
BI-PIU-90074-CS-CQS / Recruter un Consultant pour mener une enquête sur la situation de départ (baseline) en vue de mesurer l'impact du Projet	IDA / D2250	Component 2: Support for Value Chain Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	50,000.00	0.00	Annulé	2019-03-18	2019-04-08	2019-04-08	2019-05-22			2019-06-21	2019-07-26	2020-01-22	
BI-PIU-211468-CS-QCBS / Recruter un Cabinet International de Consultants pour mener une étude sur la stratégie de développement, actualisation du cadre juridique et institutionnel et sécurisation du commerce électronique au Burundi	IDA / D2250	Component 2: Support for Value Chain Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	350,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-12		2021-02-02	2021-03-18	2021-04-15	2021-05-15	2021-06-19	2021-07-24	2022-07-24	
BI-PIU-114695-CS-CQS / Étude diagnostic et élaboration du DAD pour les travaux de réhabilitation du tribunal du commerce	IDA / D2250	Component 2: Support for Value Chain Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	43,798.00	0.00	Annulé	2019-06-11	2020-01-15	2019-07-02	2019-08-15			2019-09-14	2019-10-19	2020-04-16	
BI-PIU-200709-CS-QCBS / Recrutement d'un BET pour l'étude technique et élaboration du Dossier d'Appel d'Offres pour la réhabilitation de l'immeuble du Tribunal de commerce de Bujumbura	IDA / D2250	Component 2: Support for Value Chain Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	30,000.00	0.00	Annulé	2020-11-03		2020-11-24	2021-01-07	2021-02-04	2021-03-06	2021-04-10	2021-05-15	2022-05-15	

BI-PIU-114698-CS-CQS / Contrôle et surveillance des travaux de réhabilitation du tribunal de commerce	IDA / D2250	Component 2: Support for Value Chain Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		20,996.00	0.00	Annulé	2019-06-19	2019-07-29	2019-07-10							2019-09-22	2019-10-27	2020-04-24	
BI-PIU-113794-CS-OCBS-2 / Recrutement d'un BET pour l'élaboration du Dossier d'Appel d'Offres pour la réhabilitation de l'immeuble du Tribunal de commerce de Bujumbura	IDA / D2250	Component 2: Support for Value Chain Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		15,000.00	0.00	Annulé	2020-02-13		2020-03-05						2020-05-16	2020-06-15	2020-07-20	2020-08-24	2021-08-24

**INDIVIDUAL CONSULTANTS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
BI-PIU-90063-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour l'élaboration du guide de l'investisseur	IDA / D2250	Component 2: Support for Value Chain Development	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-04-30	2019-07-26	2019-06-18		2019-07-09		2019-08-13				2020-02-09
BI-PIU-90070-CS-INDV / Recruter un Consultant pour appuyer l'UGP à l'accélération des activités de la composante 2	IDA / D2250	Component 2: Support for Value Chain Development	A posteriori	Individuel	Open		21,700.00	0.00	En cours d'exécution	2019-03-30	2020-05-16	2019-05-18		2019-06-08		2019-07-13				2020-01-09
BI-PIU-49077-CS-INDV / Assistance Technique à la Chambre de la Construction (1 consultant local- Secrétaire Exécutif)	IDA / D2250	Component 2: Support for Value Chain Development	A posteriori	Individuel	Open		36,000.00	0.00	Annulé	2019-01-04		2019-02-22		2019-03-15		2019-04-19				2019-10-16
BI-PIU-49117-CS-CQS / Recrutement d'un Consultant pour le manuel d'utilisation et de gestion des pesticides pour protéger l'environnement et la santé des manipulateurs et de ces populations avec production des supports de sensibilisation.	IDA / D2250	Component 2: Support for Value Chain Development	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-05-28	2019-06-26	2019-07-16	2020-06-18	2019-08-06	2020-09-25	2019-09-10				2020-03-08
BI-PIU-113777-CS-INDV / Assistance Technique à la Chambre de la Construction (1 consultant local- Secrétaire Exécutif)	IDA / D2250	Component 2: Support for Value Chain Development	A posteriori	Individuel	Open		36,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-06-27	2019-10-08	2019-08-15		2019-09-05		2019-10-10				2020-04-07
BI-PIU-113990-CS-INDV / Recrutement d'un comptable du projet IDLE	IDA / D2250	Component 3: Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Individuel	Open		42,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-05-30	2020-03-24	2019-07-18	2020-10-07	2019-08-08		2019-09-12				2020-03-10
BI-PIU-113991-CS-CDS / Mission d'assistance technique relative à la préparation et mise en oeuvre de l'informatisation du OSS de permis de construire	IDA / D2250	Component 2: Support for Value Chain Development	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-06-24	2019-07-15	2019-07-04				2019-09-07				2020-03-05
MOF-REF-1 / Reconstitution du contrat du Cabinet local d'appui à la Gestion du fonds catalytique	IDA / D2250	Component 2: Support for Value Chain Development	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		350,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-02-10	2020-08-07	2020-02-20	2020-08-13			2020-04-25				2020-10-22
BI-PIU-161397-CS-INDV / Recrutement d'un Auditeur interne du PDET	IDA / D2250	Component 3: Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Individuel	Open		37,200.00	0.00	En cours d'exécution	2020-03-20	2020-03-24	2020-05-08		2020-05-29		2020-07-03				2020-12-30
BI-PIU-162191-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour l'évaluation des Pratiques de pêche au lac Tanganyika et les autres lacs intérieurs en rapport avec la pêche excessive qui s'y pratique et les voies de solutions	IDA / D2250	Component 2: Support for Value Chain Development	A posteriori	Individuel	Open		80,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-04-29	2020-04-13	2020-06-17		2020-07-08		2020-08-12				2021-02-08
BI-PIU-162189-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour l'élaboration du Guide pour l'aménagement des pêcheries dans les eaux intérieures face au déclin de ces dernières.	IDA / D2250	Component 2: Support for Value Chain Development	A posteriori	Individuel	Open		60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-04-28	2020-04-13	2020-06-16		2020-07-07		2020-08-11				2021-02-07
BI-PIU-190904-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Passation des Marchés	IDA / D2250	Component 3: Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-05-04	2020-03-19	2020-06-22		2020-07-13		2020-08-17				2021-02-13
BI-PIU-191060-CS-INDV / Recrutement d'un Chef-Comptable du Projet	IDA / D2250	Component 3: Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Individuel	Open		29,400.00	0.00	En cours d'exécution	2020-09-14	2020-09-25	2020-11-02		2020-11-23		2020-12-28				2021-06-26
BI-PIU-190737-CS-CDS / Complément et mise à jour de l'audit formé de l'ABITIP réalisée par le Cabinet FENRAJ Conseil s.a.	IDA / D2250	Component 1: Investments in Local Public Infrastructure	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		13,025.58	6,969.37	Signé	2020-09-03	2020-09-14	2020-09-13	2020-10-06			2020-11-17	2020-10-29			2021-01-16
BI-PIU-196353-CS-INDV / Consultant en charge de l'exploitation des rapports des audits pour le renforcement des capacités des CLs	IDA / D2250	Component 1: Investments in Local Public Infrastructure	A posteriori	Individuel	Open		10,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-10-19		2020-12-07		2020-12-28		2021-02-01				2021-07-31
BI-PIU-186114-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Passation des Marchés	IDA / D2250	Component 3: Project Management, Coordination, and Monitoring	A priori	Individuel	Open		50,000.00	0.00	Annulé	2020-05-04	2020-04-21	2020-06-22		2020-07-13		2020-08-17				2021-02-13

Bi-PIU-90895-CS-INDV / Recrutement d'un consultant international en charge de l'assistance technique pour la formation sur les chaînes de valeur et partenariat y inclus l'éducation financière	IDA / D2250	Component 2: Support for Value Chain Development	A posteriori	Individuel	Open - International		75,000.00	0.00	Annulé	2019-04-09		2019-04-09		2019-04-09		2019-04-09
Bi-PIU-153589-CS-INDV / Recrutement de l'assistant(e) en passation des marchés du PDE	IDA / D2250	Component 3: Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Individuel	Open		21,000.00	0.00	Annulé	2020-02-10	2020-02-28	2020-03-30		2020-04-20	2020-05-25	2020-11-21
Bi-PIU-204025-CS-INDV / Consultant d'appui à l'UCP dans le cadre des procédures juridiques	IDA / D2250	Component 2: Support for Value Chain Development	A posteriori	Individuel	Open		10,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-11-30		2021-01-18		2021-02-08	2021-03-15	2021-09-11
Bi-PIU-205148-CS-INDV / Recrutement d'un consultant international en charge de l'assistance technique pour la formation sur les chaînes de valeur et partenariat y inclus l'éducation financière	IDA / D2250	Component 2: Support for Value Chain Development	A posteriori	Individuel			75,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-08	2020-12-18	2020-12-08		2020-12-08	2020-12-08	2020-12-08
Bi-PIU-201984-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour appuyer l'UCP à la mise en place d'un système de vidéo-conférence (élaborer les spécifications techniques, réceptionner les équipements, contrôler l'installation et former les utilisateurs)	IDA / D2250	Component 3: Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Individuel	Open		10,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-11-24		2021-01-12		2021-02-02	2021-03-09	2021-09-05
Bi-PIU-193681-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour appuyer l'UCP à la préparation de la Revue à mi-parcours du Projet de Développement Local pour l'Emploi	IDA / D2250	Component 3: Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-20	2020-12-18	2021-02-07		2021-02-28	2021-04-04	2021-10-01
Bi-PIU-211372-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant indépendant pour l'établissement de la situation de référence pour mesurer l'impact du Projet de Développement Local pour l'Emploi (PDLE)	IDA / D2250	Component 3: Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-11		2021-03-01		2021-03-22	2021-04-26	2021-10-23
Bi-PIU-49116-CS-COS / Recrutement d'un Consultant pour le Manuel de bonnes pratiques d'exploitation et de valorisation des filières de la construction (argile, pierre et bois).	IDA / D2250	Component 2: Support for Value Chain Development	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	0.00	Annulé	2018-10-25	2019-01-29	2018-12-13		2019-01-03	2019-02-07	2019-08-06