

Procurement Plan for P124015 (PFS)

I. General

2. **Bank's approval Date of the procurement Plan**
3. **Date of General Procurement Notice:**
4. **Period covered by this procurement plan:** Year 2017.

II. Goods and Works and non-consulting services.

1. **Prior Review Threshold:** Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement:

Type of procurement	Procurement methods	Mandatory threshold to use Procurement method in USD	Prior Review Thresholds in USD
Works (including turnkey, supply & installation of plant and equipment, and PPP)	ICB	$\geq 5.000.000$	All contract with estimated cost equal or above 10 million
	NCB	$< 5.000.000$	
	Shopping	< 200.000	
	Direct contracting	No threshold	
Goods, information technology and non-consulting services	ICB	$\geq 1.000.000$	All contract with estimated cost equal or above 2 million
	NCB	$< 1.000.000$	
	Shopping	< 100.000	
	Direct contracting	No threshold	

2. **Prequalification.** Not applicable
3. **Proposed Procedures for CDD Components (as per paragraph. 3.17 of the Guidelines:** Not applicable

Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual: Project Implementation Manual for World Bank Project P124015

4. **Any Other Special Procurement Arrangements:** Not applicable

June 19, 2017

5. **Summary of the Procurement Packages planned during the first 18 months after project effectiveness:** This Project is implementing since 2013. This Procurement plan is only for the current year.

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description	Estimated Cost US\$	Packages	Domestic Preference (yes/no)	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of the ICB (Works)	<i>There is no contracts to be led under ICB Works</i>				
	Summary of the ICB (Goods)	<i>There is no contracts to be led under ICB Goods</i>				
	Summary of the NCB (Works)	<i>There is no contracts to be led under NCB Works</i>				
	Summary of the NCB (Goods)	<i>There is no contracts to be led under NCB Goods</i>				
	Summary of the ICB (Non-Consultant Services)	<i>There is no contracts to be led under ICB Non consulting</i>				

III. Selection of Consultants

1. **Prior Review Threshold:** Selection decisions subject to Prior Review by Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and Employment of Consultants:

Type of procurement	Procurement methods	Mandatory threshold to use Procurement method in USD	Prior Review Thresholds in USD
Consultants: firms	QCBS; QBS; FBS; LCS; SSS	No threshold	All contract with estimated cost equal or above 1million
	CQS	< 300.000	
Consultants: individuals	Competitive and SSS	No threshold	All contract with estimated cost equal or above 0.3 million

2. **Short list comprising entirely of national consultants:** Short list of consultants for services, estimated to cost less than \$ 200,000 equivalent per contract, may comprise entirely of national consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines.
3. **Any Other Special Selection Arrangements:** *Not applicable*
4. **Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule**

1	2	3	4	5	6
Ref. No.	Description of Assignment	Estimated Cost US\$	Packages	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of number of contracts that will be let under QCBS	<i>There is no contracts to be led under QCBS</i>			
	Summary of number of contracts that will be let under other methods	<i>443,470</i>	<i>14</i>	<i>Post</i>	

PROCUREMENT PLAN Burkina Faso : Social Safety Net Project

General Information
Country: Burkina Faso **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-06-22
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none) 2019-09-17
Project ID: P124015 **GFN Date:**
Project Name: Social Safety Net Project
Loan / Credit No: IDA / 54290, TF / A3975
Executing Agency(ies): Project Coordination Unit of Social Nets

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BF.FFS-17932-GO-RFQ / Consommables informatiques et de reprographie	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		14,000.00	13,323.37	Achevé								2017-09-04								2017-09-04	2017-09-04	
BF.FFS-17937-GO-RFQ / Assurance pour véhicules et motos	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		40,000.00	0.00	En attente d'exécution								2017-07-16								2017-07-16	2017-07-16	
BF.FFS-17939-GO-RFQ / Jouets pour enfants Groupes d'éducation	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		36,000.00	33,927.84	Signé								2017-10-02								2017-10-02	2017-10-02	
BF.FFS-17929-GO-RFQ / Mobiliers de bureau pour le personnel complémentaire	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		90,000.00	0.00	En cours d'exécution								2017-07-15								2017-07-15	2017-07-15	
BF.FFS-17928-GO-RFQ / Matériel d'inscription des bénéficiaires	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		40,000.00	25,582.09	Signé								2017-05-30								2017-07-03	2017-07-03	
BF.FFS-17936-GO-RFQ / Climatiseurs entretiens et réparation	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		1,500.00	0.00	En attente d'exécution								2017-08-15								2017-08-15	2017-08-15	
BF.FFS-17535-GO-RFQ / 200 boîtes à image au profit des FACOM et Travailleurs Sociaux	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		8,000.00	6,163.54	Signé								2017-10-04								2017-11-29	2018-05-28	
BF.FFS-17559-GO-RFQ / Matériel d'inscription des bénéficiaires (imprimantes, cartes de bénéficiaires...)	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		40,000.00	24,059.89	Achevé								2017-06-16								2017-08-11	2018-02-07	
BF.FFS-17573-GO-RFQ / Cartes conseils petit forma pour les bénéficiaires	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		93,000.00	85,155.85	Achevé								2017-10-04								2017-11-29	2018-05-28	

BF.FFS30236-GO-RFQ / Matériel de sonorisation pour les mobilisations communautaires	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	70,000.00	41,414.91	Signé											2017-10-28										2017-12-23	2018-06-21																	
BF.FFS41091-GO-RFQ / réalisation du câblage réseau et du contrôle d'accès au siège du PFS	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	34,000.00	24,816.49	Achévé																						2018-03-17	2018-09-13																
BF.FFS49339-GO-RFB / Matériel informatique et péri-informatique au profit du Profits du Projet	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	110,000.00	0.00	En cours d'exécution				2018-04-09		2018-04-19			2018-05-19														2018-06-24	2018-08-23															
BF.FFS49225-GO-RFQ / Acquisition de plaques et sacs solaires au profit du projet	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	69,760.00	58,150.06	Signé																							2018-05-27	2018-07-26															
BF.FFS48979-GO-RFB / matériels de couchage au profit des groupes d'éducation	TF / A3975	Project management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	306,000.00	0.00	En attente d'exécution																									2018-03-26	2018-04-10	2018-05-10	2018-05-25	2018-06-23	2018-06-23									
BF.FFS49654-GO-RFQ / Confection de plaques pour les nouvelles communes du projet	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	14,000.00	12,255.87	Signé																											2018-03-24	2018-05-13	2018-06-12										
BF.FFS17949-GO-RFQ / Outils de communication au profit du PFS	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	10,000.00	9,620.52	Signé																													2018-04-04	2018-05-24	2018-08-22								
BF.FFS30891-GO-RFQ / Acquisition de matériel de protection au profit du personnel de terrain du PFS (CRO et FACOM)	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	19,600.00	15,162.22	Achévé																														2018-04-15	2018-05-21	2018-08-19							
BF.FFS22747-GO-RFQ / 35 kits de désinfection audiovisuelle (Projecteurs PICO, enceintes, cartes mémoires et adaptateurs) pour la sensibilisation FA	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	50,000.00	41,024.43	Signé																															2018-04-07	2018-05-27	2018-08-25						
BF.FFS57177-GO-RFB / Acquisition de tablettes et de téléphone au profit du Projet Filets Sociaux	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	196,200.00	167,062.06	En cours d'exécution					2018-04-16		2018-04-21																									2018-06-02	2018-06-17	2018-07-22	2018-10-20				
BF.FFS57288-GO-RFB / Acquisition de fourniture de bureau et de produits d'entretien pour l'UGP, les CRO et les FACOM	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	40,000.00	0.00	En attente d'exécution																																		2018-06-04	2018-06-09	2018-07-21	2018-07-28	2018-09-01	2019-09-01
BF.FFS57291-GO-RFQ / Jouets pour enfants au profit des mètres de l'Est, du Centre-Est et du Nord (Loroum et Passaré)	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	36,000.00	33,754.49	Signé																																				2018-06-23	2018-08-28	2018-10-27	
BF.FFS68463-GO-RFQ / Acquisition de kits complémentaires AVEC	TF / A3975	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	12,000.00	10,216.74	Signé																																					2018-08-11	2018-10-06	2018-12-05

BF.FFS-6841-CS-CQS / Réalisation de 29 cinés-débats au ZONDOMA	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		17,200.00	12,830.91	Signé	2017-03-10	2017-03-31	2017-05-14							2017-06-13	2017-07-18	2017-09-01
BF.FFS-68281-CS-CQS / Réalisation de 51 théâtres forums au YATENGA (Ouahigouya, Oula et Namissiguima)	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		36,200.00	27,077.63	Signé	2017-03-10	2017-03-31	2017-05-14							2017-06-13	2017-07-18	2017-08-17
BF.FFS-68273-CS-CQS / Réalisation de 47 théâtres forums au YATENGA (Barga,Kain, Koumbri,Tangaye,Thiou et Zogué)	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		34,000.00	29,445.60	Signé	2017-03-10	2017-03-31	2017-05-14							2017-06-13	2017-07-18	2017-08-12
BF.FFS-68276-CS-CQS / Réalisation de 29 théâtres forums au ZONDOMA	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		21,000.00	18,025.35	Signé	2017-03-10	2017-03-31	2017-05-14							2017-06-13	2017-07-18	2017-08-12
BF.FFS-17941-CS-CQS / ONG pour la Sensibilisation dans la Région de l'Est et du Centre-Est	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		100,000.00	0.00	Annulé	2017-07-03	2017-07-03	2017-07-03							2017-07-03	2017-07-03	2017-07-03
BF.FFS-17935-CS-CQS / Sensibilisation par le canal du théâtre forum et des cinés débats Région du Nord	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		40,000.00	0.00	Annulé	2017-05-15	2017-05-15	2017-05-15							2017-05-15	2017-05-15	2017-05-15
BF.FFS-30755-CS-QCBS / Service de consultants pour la réalisation de l'enquête de base dans les Provinces du Nord	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		195,000.00	0.00	Annulé	2017-10-25	2017-11-15	2017-12-29							2018-01-28	2018-03-04	2018-08-31
BF.FFS-100385-CS-CQS / Recrutement de prestataires pour la réalisation de vidéos communautaires au profit des villages de la région du Nord	TF / A3975	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		54,000.00	0.00	En cours d'examen	2019-02-25	2019-03-27	2019-04-08							2019-04-23	2019-05-22	2019-08-20
BF.FFS-106835-CS-CQS / Projections d'une vidéo communautaire dans le cadre de la mise en œuvre des mesures productives dans la région du Nord	TF / A3975	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		54,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-02-25	2019-03-27	2019-04-08							2019-04-23	2019-05-22	2019-08-20
BF.FFS-119885-CS-QCBS / Conception et développement du Registre Unique et la formation aux outils de développement	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		500,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-11-28	2019-12-19	2020-02-01				2020-02-29	2020-03-30		2020-05-04	2020-06-08	2021-06-08
BF.FFS-120124-CS-LCS / Organisation des microprogrammes, des cinés-débats et des théâtres-forum dans la Région du Nord	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		231,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-09-02	2019-09-23	2019-11-06				2019-12-04	2019-12-18		2020-01-15	2020-02-19	2020-05-19

BF.FFS-120123-CS-LCS / Organisation des microprogrammes, des cinés-débats et des théâtres-forum dans la Région de l'Est	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		130,300.00	0.00	En attente d'exécution	2019-09-02	2019-09-23	2019-11-06	2019-12-04	2020-01-03	2020-02-07	2020-03-13	2020-06-11
BF.FFS-119884-CS-LCS / Organisation des microprogrammes, des cinés-débats et des théâtres-forum dans la Région du Centre-Est	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		206,900.00	0.00	En attente d'exécution	2019-09-02	2019-09-23	2019-11-06	2019-12-04	2020-01-03	2020-01-31	2020-02-28	2020-05-28
BF.FFS-119672-CS-CQS / Organisation des microprogrammes, des cinés-débats et des théâtres-forum dans la Province du BOULKIEMEDE (Région du Centre-Ouest)	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		750.00	0.00	En attente d'exécution	2019-09-02	2019-09-23	2019-10-23			2019-11-22	2019-12-11	2019-12-18
BF.FFS-119673-CS-CQS / Organisation des microprogrammes, des cinés-débats et des théâtres-forum dans la Région du Sahel	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		700.00	0.00	En attente d'exécution	2019-09-02	2019-09-23	2019-10-23			2019-11-22	2019-12-11	2019-12-18
BF.FFS-49650-CS-CQS / Réalisation d'émissions spéciales radio/télé sur le projet	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		12,000.00	0.00	Annulé	2018-05-07	2018-05-28	2018-07-04			2018-08-03	2018-09-01	2018-11-30

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BF.FFS-17944-CS-INDV / Evaluation processus de paiement dans le nord	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Individual	Limited		12,000.00	8,777.13	Achévé	2017-05-02		2017-05-02		2017-05-02		2017-05-02		2017-05-02	
BF.FFS-17791-CS-INDV / Evaluation processus de paiement	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Individual	Limited		12,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-05-30		2017-05-30		2017-05-30		2017-05-30		2017-05-30	
BF.FFS-17945-CS-INDV / Formation des FACOM et des CRO en gestion axée sur les résultats	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individual	Limited		11,000.00	8,612.46	Signé	2017-11-15		2017-11-15		2017-11-15		2017-11-15		2017-11-15	
BF.FFS-17758-CS-INDV / Réalisation d'un site Web au profit du PFS	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individual	Limited		8,550.00	0.00	En attente d'exécution	2017-06-23		2017-06-28		2017-07-19		2017-08-23		2018-02-19	
BF.FFS-18926-CS-CDS / Consultant principal pour le Suivi-Contrôle enquête PMT Centre-Est	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		21,000.00	16,840.66	Achévé	2017-06-11		2017-06-21				2017-06-25		2018-02-21	
BF.FFS-19405-CS-CDS / Consultant individuel assistant au consultant principal pour le suivi contrôlé de l'enquête PMT dans la région du Centre-Est	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		13,000.00	0.00	En cours d'exécution	2017-06-28		2017-07-08				2017-09-11		2018-03-10	

BF.PFS.1734-CS-CDS / consultant principal pour le suivi-contrôle de l'enquête PMT dans la région du Boulkiemé	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-07-27	2017-08-04			2017-08-25	2018-02-21
BF.PFS.22426-CS-CDS / Consultant assistant chargé du suivi contrôle de l'enquête PMT au Boulkiemé, Lorum et Passaré	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	12,500.00	10,296.70	Achévé	2017-07-31	2017-08-10			2017-10-14	2018-04-12
BF.PFS.30015-CS-INDV / Consultant individuel pour la réalisation de vidéo communautaires	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Individuel	Limited	28,000.00	8,833.26	Achévé	2017-10-06	2017-10-11	2017-11-01		2017-12-06	2018-06-04
BF.PFS.38403-CS-INDV / Formation des FACOM en ANJE (Est, du Centre-Est et des Provinces du Lorum et du Passaré)	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited	8,400.00	7,352.78	Signé	2017-12-04	2017-12-09	2017-12-30		2018-02-03	2018-08-02
BF.PFS.38404-CS-INDV / Formation des FACOM sur DPE (Région Est,Centre-Est et Provinces Lorum et Passaré)	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited	4,800.00	3,503.06	Signé	2017-11-27	2017-12-02	2017-12-23		2018-01-27	2018-07-26
BF.PFS.38406-CS-INDV / Formation des FACOM sur les techniques d'animation (Région de l'Est, du Centre-Est et Provinces du Lorum et du Passaré)	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited	6,000.00	4,753.72	Signé	2017-12-03	2017-12-08	2017-12-29		2018-02-02	2018-08-01
BF.PFS.25988-CS-CDS / Consultant individuel pour l'appui au SIG dans la mise en place du registre unifié	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	3,990.00	0.00	En cours d'exécution	2017-09-11	2017-09-21			2017-11-25	2018-05-24
BF.PFS.25753-CS-CDS / Renouvellement contrat du Consultant individuel pour la mise en place du SIG du PFS	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	21,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-09-24	2017-10-04			2017-12-08	2018-06-06
BF.PFS.49685-CS-INDV / Évaluation du processus de ciblage dans la région du Centre-Est	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited	12,000.00	9,760.04	Achévé	2018-04-10	2018-04-15	2018-05-06		2018-06-10	2018-08-09
BF.PFS.53415-CS-INDV / Évaluation des effets du cash et des mesures d'accompagnement dans le nord	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Open	12,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-04-05	2018-05-01	2018-05-16		2018-06-14	2018-07-14
BF.PFS.61897-CS-INDV / Elaboration du document cadre de politiques de réinstallation des populations (CPR) dans le cadre du projet réfugié	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited	10,000.00	3,714.90	Signé	2018-05-09	2018-05-14	2018-06-04		2018-07-09	2018-08-08
BF.PFS.61895-CS-INDV / Elaboration du cadre de gestion environnementale et sociale dans le cadre du projet réfugié	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited	10,000.00	3,801.29	Signé	2018-05-07	2018-05-12	2018-06-02		2018-07-07	2018-08-06

BF.FFS61886-CS-INDV / Evaluation de la composante THIMO dans le cadre du projet réfugié	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited	10,000.00	3,628.34	Achevé	2018-05-09	2018-05-14	2018-06-04	2018-07-09	2018-08-08
BF.FFS61888-CS-CDS / Agence de paiement pour les transferts monétaires dans l'Est et le Centre-Est	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	960,000.00	820,263.43	Signé	2017-04-10	2017-04-20		2017-06-24	2018-06-24
BF.FFS61889-CS-INDV / Conception (infographie) de boîtes à images sur les nouveaux thèmes du projet	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited	1,300.00	1,122.60	Achevé	2018-05-18	2018-05-23	2018-06-13	2018-07-18	2018-08-02
BF.FFS68466-CS-CDS / Appui accompagnement du projet en ACV et GERME dans le cadre de la mise en oeuvre des mesures d'accompagnement productives	TF / A3975	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	82,600.00	0.00	En cours d'exécution	2018-07-16	2018-07-26		2018-09-29	2019-09-29
BF.FFS68471-CS-CDS / Formation des PRC à l'utilisation des données géo-satellites pour la production et la commercialisation des produits agropastoraux	TF / A3975	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	35,400.00	0.00	En cours d'examen	2018-07-23	2018-08-02		2018-10-06	2019-10-06
BF.FFS17571-CS-CDS / Agence de paiement pour les transferts monétaires dans l'Est et le Centre-Est	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	980,000.00	0.00	Annulé	2017-07-26	2017-07-31		2017-09-10	2018-03-09
BF.FFS78848-CS-INDV / Appui accompagnement du projet dans la collecte des données au sabal (enquête de ciblage des ménages)	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Individuel	Limited	20,000.00	14,208.91	Signé	2018-09-24	2018-09-29	2018-10-03	2018-10-22	2018-12-31
BF.FFS78849-CS-INDV / Appui au SIG pour la mise en place du registre social unique	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Individuel	Limited	24,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-09-26	2018-10-01	2018-10-08	2018-10-29	2018-12-18
BF.FFS78847-CS-INDV / Maintenance du SIG du projet et assistance	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Individuel	Limited	20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-09-24	2018-09-29	2018-10-03	2018-10-22	2019-01-30
BF.FFS84196-CS-INDV / Actualisation du document cadre de politique de réinstallation des populations (CPRP)	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited	3,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-11-01	2018-11-04	2018-11-09	2018-11-26	2018-12-02
BF.FFS84198-CS-INDV / Actualisation du document cadre de gestion environnementale et sociale (CGES)	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited	3,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-11-01	2018-11-04	2018-11-09	2018-11-26	2018-12-02
BF.FFS8899-CS-INDV / Réalisation de la rétraite stratégique du personnel du projet filets sociaux	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited	17,000.00	0.00	En cours d'examen	2018-12-03	2018-12-08	2018-12-11	2018-12-16	2019-02-19

BF.FFS-53117-CS-INDV / Formation du personnel sur les procédures de décaissement de la Banque	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Open		80,000.00	0.00	Annulé	2018-09-10	2018-10-15	2018-10-30	2018-11-28	2018-12-28
BF.FFS-58170-CS-INDV / Assistance technique en gestion financière et comptable	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	0.00	Annulé	2018-05-25	2018-07-03	2018-07-24	2018-08-28	2019-08-28
BF.FFS-57179-CS-INDV / Recrutement par une agence d'un Responsable en Passation des marchés au profit du projet Filets Sociaux	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Open		11,000.00	0.00	Annulé	2017-07-25	2017-09-12	2017-10-03	2017-11-07	2018-11-07
BF.FFS-46536-CS-INDV / GRH Consultant individuel pour Assistance technique	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Direct		10,000.00	0.00	Annulé	2017-09-30	2017-10-10	2017-10-31	2017-12-05	2018-06-03
BF.FFS-101199-CS-INDV / Relecture du manuel des opérations du Projet Filets Sociaux	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Open		6,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-02-25	2019-03-31	2019-04-15	2019-05-20	2019-06-04
BF.FFS-106848-CS-CDS / Formation des formateurs en ACV et GERME dans la cadre de la mise en œuvre des mesures productives dans la région du Nord	TF / A3975	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		134,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-07-16	2018-07-26		2018-09-29	2019-09-29
BF.FFS-114535-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'appui à l'élaboration d'un manuel opérationnel des travaux HIMO pour le Projet Filets Sociaux	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	En cours d'examen	2019-05-15	2019-05-20	2019-05-30	2019-06-18	2019-07-18
BF.FFS-118894-CS-INDV / Réalisation des scoreboard	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		10,900.00	0.00	En attente d'exécution	2019-07-15	2019-07-20	2019-07-25	2019-08-13	2019-10-12
BF.FFS-118889-CS-INDV / Révision du manuel de procédures de gestion administrative, financière et comptable du projet	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		10,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-07-03	2019-07-08	2019-07-22	2019-08-10	2019-08-30
BF.FFS-119666-CS-INDV / Formation de Mères-leaders du Sabel à la stratégie de ANJE	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individuel	Limited		3,860.00	0.00	En attente d'exécution	2019-07-15	2019-07-20	2019-07-30	2019-08-18	2019-09-02
BF.FFS-119776-CS-INDV / Formation de Mères-leaders du Sabel sur le DPE	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individuel	Limited		2,800.00	0.00	En attente d'exécution	2019-07-15	2019-07-20	2019-08-10	2019-08-29	2019-09-13
BF.FFS-119895-CS-INDV / Développement des modules sur le mariage d'enfant et les Violences Basées sur le Genre	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individuel	Limited		2,200.00	0.00	En attente d'exécution	2019-07-15	2019-07-20	2019-08-03	2019-08-22	2019-09-06
BF.FFS-119802-CS-INDV / Conception du scénario et le test de théâtre forum	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individuel	Limited		8,200.00	0.00	En attente d'exécution	2019-09-02	2019-09-07	2019-09-21	2019-10-10	2019-11-09

BF.PFS.119792.CS-INDV / Réalisation d'un film documentaire de capitalisation (26 minutes) et de 2 films thématiques (13 minutes)	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Open		62,600.00	0.00	En attente d'exécution	2019-09-02		2019-10-30		2019-11-20		2019-12-25		2020-04-23
BF.PFS.119897.CS-CDS / Traduction des boîtes à images ANJE et DPE en langues locales (Fulfuldé, Moore, Tamachek, Goulmancheha, Dioula, Sonra)	TF / A3975	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		17,100.00	0.00	En attente d'exécution	2019-07-22		2019-08-01				2019-10-05		2019-12-04
BF.PFS.119941.CS-INDV / Elaboration du manuel d'opération de l'éducation par la radio (EPR)	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		7,200.00	0.00	En attente d'exécution	2019-06-06		2019-06-11		2019-06-12		2019-07-01		2019-07-31
BF.PFS.17926.CS-INDV / Réalisation d'un vidéographe	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		10,000.00	0.00	Annulé	2017-11-15		2017-11-15		2017-11-15		2017-11-15		2017-11-15
BF.PFS.53116.CS-INDV / Formation du personnel du PFS sur la gestion du temps et des priorités	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	0.00	Annulé	2018-04-09		2018-05-05		2018-05-10		2018-06-08		2018-07-08