

Sample Procurement Plan

Regional Disease Surveillance Systems Enhancement (REDISSE)(P154807)

I. General

1. **Bank's approval Date of the procurement Plan** [*Original: July 2016*]: *Revision 1 of Updated Procurement Plan, January 5th 2017*
2. **Date of General Procurement Notice:** *Dec 27, 2016*
3. **Period covered by this procurement plan:** *The procurement period of project covered from year March to December 2017*

II. Goods and Works and non-consulting services.

1. **Prior Review Threshold:** Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement:

Type of procurement	Prior Review Threshold US\$
Works (including turnkey, supply & installation of plant and equipment, and PPP)	US\$ 10 million
Goods, information technology and non-consulting services	US\$ 2 million

2. **Prequalification.** Bidders for *Not applicable* shall be prequalified in accordance with the provisions of paragraphs 2.9 and 2.10 of the Guidelines.
3. **Proposed Procedures for CDD Components (as per paragraph. 3.17 of the Guidelines:** *not applicable*
4. **Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual:** *Project Implementation Manual for World Bank Loan Project issued by WAHO*
5. **Any Other Special Procurement Arrangements:** *Not applicable*
6. **Summary of the Procurement Packages planned during the first 18 months after project effectiveness (including those that are subject to retroactive financing and advanced procurement)**

[List the Packages which require Bank's prior review first and then the other packages]

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description	Estimated Cost US\$ million	Packages	Domestic Preference (yes/no)	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of	<i>0.14</i>	<i>1</i>	<i>No</i>	<i>Post</i>	

	the NCB (Goods)					
--	--------------------	--	--	--	--	--

III. Selection of Consultants

- Prior Review Threshold:** Selection decisions subject to Prior Review by Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and Employment of Consultants:

Type of procurement	Prior Review Threshold US\$
Consultants: firms	US\$ 1 million
Consultants: individuals	US\$ 0.3 million

- Short list comprising entirely of national consultants:** Short list of consultants for services, estimated to cost less than \$ 200,000 equivalent per contract, may comprise entirely of national consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines.
- Any Other Special Selection Arrangements:** *not applicable*
- Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule**

1	2	3	4	5	6
Ref. No.	Description of Assignment	Estimated Cost US\$ million	Packages	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of number of contracts that will be let under QCB	3.995	2	<i>Prior</i>	
	Summary of number of contracts that will be let under CQS	0.22	2	<i>Post</i>	<i>Market approach: Open International</i>

PROCUREMENT PLAN Western Africa : Regional Disease Surveillance Systems Enhancement (REDISSE)

General Information

Country: Western Africa **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-11-30
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none) 2020-06-23
Project ID: P154807 **GFN Date:**
Project Name: Regional Disease Surveillance Systems Enhancement (REDISSE)
Loan / Credit No.: IDA / 58830, IDA / D1300
Executing Agency(ies): MoH-GUI - PROJET D'AMELIORATION DES SERVICES DE SANTE PRIMAIRES

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual
GN-PASSP-28085-CW-RFB / Renovation des locaux des laboratoires de Fièvre Hémostatique et INSP/LNR	IDA / 58830	Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				228,000.00	208,518.20	Signé					2018-06-12	2018-12-10	2018-06-17	2018-12-13			2018-07-29	2019-01-06	2018-08-28	2019-04-01	2018-10-02	2019-05-31	2019-03-31		
GN-PASSP-28113-CW-RFB / Construction d'un Laboratoire national de diagnostic vétérinaire niveau P2	IDA / 58830	Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				1,400,000.00	0.00	En cours d'exécution					2018-05-10	2019-05-09	2018-05-15	2019-05-13			2018-06-28		2018-07-28		2018-08-30		2019-08-28		
GN-PASSP-28114-CW-RFP / Construction de cinq (5) Postes d'Inspection Frontaliers (PIF)	IDA / 58830	Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				150,000.00	154,517.56	Signé							2018-06-17	2018-12-06							2018-08-12	2019-03-26	2018-11-12		
GN-PASSP-42811-CW-RFB / Recrutement d'une entreprise pour la construction du bâtiment administratif R+2 pour abriter le siège de FUGP REDISSE et PASSP	IDA / 58830	Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination, and Advocacy	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				220,000.00	0.00	En cours d'exécution					2018-04-29	2018-11-20	2018-05-04	2018-11-26			2018-06-15		2018-07-15		2018-08-28		2019-02-24		
GN-MOH-GUI-172593-CW-RFP / Travaux de rénovation des locaux du laboratoire de l'INSP (remise en état de la plomberie sanitaire, de l'électricité, la peinture, etc.)	IDA / 58830	Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				65,000.00	0.00	En attente d'exécution								2020-09-29							2020-11-24		2021-02-22		

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
GN-PASSP-28033-GO-RFB / Acquisition de neuf (9) véhicules 4x4 Pick-up double cabines	IDA / 58830	Component 1: Surveillance and Information Systems	A priori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		270,000.00	0.00	En cours d'exécution					2017-10-17		2017-10-22					2017-12-03		2018-01-02		2018-02-15		2018-05-16	
GN-PASSP-28034-GO-RFB / Acquisition de quatre-vingt-dix (90) motos tout terrain en faveur des Agents du REMAGUI	IDA / 58830	Component 1: Surveillance and Information Systems	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		450,000.00	166,038.69	Achévé					2017-10-17	2018-01-08	2017-10-22	2018-02-01			2017-12-03	2018-02-15	2018-01-02	2018-03-02	2018-02-15	2018-05-15	2018-05-16	2018-10-01	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
GN-PASSP-28605-NC-DIR / Recrutement d'un Prestataire de Services pour l'entretien et la réparation des équipements informatiques de REDISSE et du PASSP	IDA / 58830	Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination, and Advocacy	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		15,000.00	14,828.75	Achévé							2018-03-18	2018-06-04							2018-05-13	2018-08-09	2018-06-12	2019-01-07		
GN-PASSP-28609-NC-DIR / Contrat avec DK Courtaige pour l'assurance du personnel contractuel et le matériel roulant du REDISSE. DK courtaige est recruté par le PASSP et fournira les mêmes services au REDISSE sur la base des mêmes prix unitaires.	IDA / 58830	Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination, and Advocacy	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			30,000.00	24,463.56	Achévé				2018-04-18	2018-04-30	2018-04-23									2018-05-28	2018-09-26	2018-06-27	2018-09-28		
GN-PASSP-115282-NC-RFQ / Edition et production des magazines/affiches/spots publicitaires sur les maladies à potentiel épidémique pour la santé humaine, animale et environnementale et édition des outils de gestion pour les centres de surveillance de la faune sauvage	IDA / 58830	Component 1: Surveillance and Information Systems	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		62,000.00	0.00	En attente d'exécution							2019-12-03								2020-01-28		2020-03-13			
GN-PASSP-115298-NC-RFQ / Confection des Agendas, Calendriers et Cartes de meilleurs vœux 2020	IDA / 58830	Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination, and Advocacy	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		30,000.00	27,320.89	Signé							2019-10-12	2019-11-11							2019-12-07	2019-12-19	2020-01-21			
GN-PASSP-119934-NC-RFQ / Edition et impression des outils de gestion financière pour les Directions Prélectorales et les Directions Régionales de la Santé (fiche pour la tenue de la comptabilité des structures)	IDA / 58830	Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination, and Advocacy	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		15,000.00	0.00	En attente d'exécution							2020-01-22								2020-03-18		2020-04-17			
GN-MOH-GU-172571-NC-RFQ / Elaborer des messages clés, des outils et des supports de communication accessibles aux communautés sur les maladies à potentiel épidémiques	IDA / 58830	Component 4: Human Resource Management for Effective Disease Surveillance and Epidemic Preparedness.	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		95,000.00	0.00	En attente d'exécution							2020-09-05								2020-10-31		2020-12-15			
GN-MOH-GU-172576-NC-RFQ / Produire des matériels de communication et d'outils d'engagement communautaires sur les événements de santé humaine, animale et environnementale pour le Changement Social et Comportement (CSC) des populations	IDA / 58830	Component 1: Surveillance and Information Systems	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		85,000.00	0.00	En attente d'exécution							2020-11-21								2021-01-16		2021-03-17			

GN-PASSP-28499-CS-CDS / Contrat avec le Cabinet Fiduciaire de Guinée membre Pwc pour l'audit externe des comptes du REDESSE. Le Cabinet Pwc est recruté par la PASSP pour l'audit des Projets PASSP, REDESSE et PSRM	IDA / 58830	Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination, and Advocacy	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	45,000.00	0.00	En cours d'examen	2018-02-12	2018-02-22				2018-04-28	2018-08-26		
GN-PASSP-71189-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant Conseiller technique (Assistant à la Coordination Une Seule Santé)	IDA / 58830	Component 1: Surveillance and Information Systems	A posteriori	Individuel	Open	18,000.00	24,000.00	Signé	2019-02-26	2018-12-17	2019-04-16	2019-05-17	2019-05-07	2019-05-22	2019-06-11	2019-06-13	2020-06-05
GN-PASSP-71228-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour réaliser l'inventaire des ressources Humaines en santé humaine, animale et Environnementale	IDA / 58830	Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination, and Advocacy	A posteriori	Individuel	Open	20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-02-26		2019-04-16		2019-05-07		2019-06-11		2019-07-11
GN-PASSP-82468-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant International pour le renforcement des capacités des laboratoires de Guinée dans le cadre de la riposte (plan directeur 2018-2022)	IDA / 58830	Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity	A posteriori	Individuel	Open	100,000.00	115,350.00	Signé	2018-12-16	2019-06-14	2019-02-03	2019-07-30	2019-02-24	2019-09-11	2019-03-31	2019-09-11	2020-03-31
GN-PASSP-115303-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant National pour Formation en gestion de Projet de 20 cadres des 3 ministères (8 Santé, 7 Élevage et 5 Environnement) impliqués dans la mise en oeuvre du Projet	IDA / 58830	Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination, and Advocacy	A posteriori	Individuel	Open	10,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-01-28		2020-03-17		2020-04-07		2020-05-12		2020-06-11
GN-PASSP-115304-CS-INDV / Recruter un Consultant International pour l'informatisation de la base de données du Système de Suivi-Évaluation	IDA / 58830	Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination, and Advocacy	A posteriori	Individuel	Open	18,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-10-29		2019-12-17		2020-01-07		2020-02-11		2020-03-12
GN-PASSP-119926-CS-CDS / Recruter AFNET (Réseau Africain d'Epidémiologie de Terrain (African Field Epidemiology Network) pour former des cadres du Ministère de la Santé en Epidémiologie de Terrain	IDA / 58830	Component 4: Human Resource Management for Effective Disease Surveillance and Epidemic Preparedness.	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	148,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-11-20		2019-11-30				2020-02-03		2021-02-02
GN-MOH-GU-172803-CS- INDV / Recrutement d'un consultant national pour l'élaboration des modules de formation sur le One Health et sur les zoonoses pour 30 jours	IDA / 58830	Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination, and Advocacy	A posteriori	Individuel	Open	30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-12-28		2021-02-15		2021-03-08		2021-04-12		2021-06-11

GN.MOH.GU.180928-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour l'évaluation à mi-parcours du Projet Régional d'Amélioration des Systèmes de Surveillance des Maladies en Afrique de l'Ouest (REDISSE)	IDA / 58830	Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination, and Advocacy	A posteriori	Individuel	Open		10,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-07-16	2020-09-03	2020-09-24	2020-10-29	2020-11-28		
--	-------------	--	--------------	------------	------	--	-----------	------	------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	--	--