

## Sample Procurement Plan

### I. General

1. **Bank's approval Date of the procurement Plan:** *Original, May 2013; Revision 1 of Updated Procurement Plan, November 2014; Revision 2 of Updated Procurement Plan, November 2014; Revision 3 of the Updated Procurement Plan, March 2017 .*
2. **Date of General Procurement Notice:** *Not Applicable*
3. **Period covered by this procurement plan:** *From March 2018 to March 2019*

### II. Goods and Works and non-consulting services.

1. **Prior Review Threshold:** Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement:

|    | Procurement Method                                     | Prior Review Threshold<br>US\$ | Comments    |
|----|--|--------------------------------|-------------|
| 1. | NCB (Goods and Non-Consulting Services)                | <i>From US\$ 4 million</i>     | <i>All</i>  |
| 2. | Shopping (Goods and Non-Consulting Services)           | <i>None</i>                    | <i>None</i> |
| 3. | Direct Contracting (Goods and Non-Consulting Services) | <i>From US\$ 4 million</i>     | <i>All</i>  |

2. **Prequalification.** Bidders for *Not applicable* shall be prequalified in accordance with the provisions of paragraphs 2.9 and 2.10 of the Guidelines.
3. **Proposed Procedures for CDD Components (as per paragraph. 3.19 of the Guidelines:** *Not Applicable.*
4. **Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual:** *The Operations Manual issued by the Project Implementation Unit describes the methods and procedures applicable to all procurement of goods, non-consulting services and consulting services financed by the Grant Agreement # TF0A1787.*
5. **Any Other Special Procurement Arrangements:** *Not Applicable*
6. **Summary of the Procurement Packages planned during the first 18 months after project effectiveness (including those that are subject to retroactive financing and advanced procurement)**

| 1        | 2           | 3              | 4        | 5        | 6              | 7        |
|----------|-------------|----------------|----------|----------|----------------|----------|
| Ref. No. | Description | Estimated Cost | Packages | Domestic | Review by Bank | Comments |

July 9, 2010

|   |  | US\$ million |    | Preference (yes/no) | (Prior/Post) |  |
|---|--|--------------|----|---------------------|--------------|--|
| 2 | Summary of the Shoppings (Goods)                   | 0.09         | 15 | No                  | Post         |  |
| 3 | Summary of the Shoppings (Non-Consulting Services) | 0.18         | 12 | No                  | Post         |  |

### **III. Selection of Consultants**

- Prior Review Threshold:** Selection decisions subject to Prior Review by Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and Employment of Consultants:

|    | Selection Method                      | Prior Review Threshold | Comments |
|----|---------------------------------------|------------------------|----------|
| 1. | Competitive Methods (Firms)           | From US\$ 2 million    | All      |
| 2. | Single Source Selection (Firms)       | From US\$ 2 million    | All      |
| 3. | Individual Consultant                 | From US\$ 400,000      | All      |
| 4  | Single Source Selection (Individuals) | From US\$ 400,000      | All      |

- Short list comprising entirely of national consultants:** Short list of consultants for services, estimated to cost less than USD 1,500,000 equivalent per contract, may comprise entirely of national consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines.
- Any Other Special Selection Arrangements:** *Not Applicable*
- Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule**

| 1        | 2   | 3                           | 4        | 5                             | 6        |
|----------|---|-----------------------------|----------|-------------------------------|----------|
| Ref. No. | Description of Assignment   | Estimated Cost US\$ million | Packages | Review by Bank (Prior / Post) | Comments |
| 1        | Summary of number of contracts that will be let under methods other than QCBS | 0.9                         | 11       | Post                          | IC       |

**PROCUREMENT PLAN** Brazil : Development of systems to prevent forest fires and monitor vegetation cover in the Brazilian Cerrado

**General Information**  
 Country: Brazil **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2018-03-29  
**Revised Plan Date(s):** (columns delineated, leave blank if no 2020-06-13  
 Project ID: P143185 **GFN Date:**  
 Project Name: Development of systems to prevent forest fires and monitor vegetation cover in the Brazilian Cerrado  
 Loan / Credit No: TF / A1787  
 Executing Agency(ies): Foundation for Research Development

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Procurement Process | Prequalification (Y/N) | High SEASH Risk | Procurement Document Type | Actual Amount (US\$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents |        | Prequalification Evaluation Report |        | Draft Bidding Document / Justification |        | Specific Procurement Notice / Invitation |        | Bidding Documents as Issued |        | Proposal Submission / Opening / Minutes |        | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award |        | Signed Contract |        | Contract Completion |        |         |        |         |        |
|--------------------------------------|-------------------|-----------|-------------|--------|-----------------|---------------------|------------------------|-----------------|---------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|--------|--|--------|--|--------|-----------------------------|--------|---|--------|--|--------|-----------------|--------|---------------------|--------|---------|--------|---------|--------|
|                                      |                   |           |             |        |                 |                     |                        |                 |                           |                      |                | Planned                           | Actual | Planned                            | Actual | Planned                                | Actual | Planned                                  | Actual | Planned                     | Actual | Planned                                 | Actual | Planned  | Actual | Planned         | Actual | Planned             | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual |

| Activity Reference No. / Description   | Loan / Credit No. | Component  | Review Type | Method                 | Market Approach | Procurement Process         | Prequalification (Y/N) | Actual Amount (US\$) | Process Status            | Draft Pre-qualification Documents  |            | Prequalification Evaluation Report |           | Draft Bidding Document / Justification |         | Specific Procurement Notice / Invitation |            | Bidding Documents as Issued |            | Proposal Submission / Opening / Minutes |        | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award |        | Signed Contract |        | Contract Completion |        |         |        |         |        |
|--|-------------------|--|-------------|------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--|------------|------------------------------------|-----------|--|---------|--|------------|-----------------------------|------------|---|--------|--|--------|-----------------|--------|---------------------|--------|---------|--------|---------|--------|
|  |                   |  |             |                        |                 |                             |                        |                      |                           | Planned  | Actual     | Planned                            | Actual    | Planned                                | Actual  | Planned                                  | Actual     | Planned                     | Actual     | Planned                                 | Actual | Planned  | Actual | Planned         | Actual | Planned             | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual |
|  |                   |  |             |                        |                 |                             |                        |                      |                           | BR-FUNDEP-0303-GO-EFQ / Vidéos Sem Fio Com Identificador De Chamadas 5 Bateria | TF / A1787 | Deforestation monitoring           | Posterior | Solicitação de Cotação                 | Limited | Single Stage - One Envelope              |            | 101.13                      | Animado    |   |        |  |        |                 |        | 2018-03-13          |        |         |        |         |        |
| BR-FUNDEP-0372-GO-EFQ / 02 aparelhos de ar condicionado 12 BTU.  | TF / A1787        | Deforestation monitoring   | Posterior   | Solicitação de Cotação | Limited         | Single Stage - One Envelope |                        | 1.917.00             | Concluido                 |  |            |                                    |           |  |         | 2018-03-17                               | 2018-03-15 |                             |            |   |        |  |        |                 |        |                     |        |         |        |         |        |
| BR-FUNDEP-0378-GO-EFQ / 02 Monitores de vídeo 30" (splitpanel), P&E HD.  | TF / A1787        | Deforestation monitoring   | Posterior   | Solicitação de Cotação | Limited         | Single Stage - One Envelope |                        | 1.786.12             | Animado                   |  |            |                                    |           |  |         | 2018-03-17                               | 2018-08-23 |                             |            |   |        |  |        |                 |        |                     |        |         |        |         |        |
| BR-FUNDEP-0410-GO-EFQ / Sistema de alto desempenho com 200 Ghz de memória.   | TF / A1787        | Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation | Posterior   | Solicitação de Cotação | Limited         | Single Stage - One Envelope |                        | 0.00                 | Concluido                 |  |            |                                    |           |  |         | 2018-06-06                               |            |                             |            |   |        |  |        |                 |        |                     |        |         |        |         |        |
| BR-FUNDEP-0474-GO-EFQ / Licença de Microsoft Office 365 Business Premium.  | TF / A1787        | Project management, monitoring and evaluation                        | Posterior   | Solicitação de Cotação | Limited         | Single Stage - One Envelope |                        | 0.00                 | Em fase de Implementação  |  |            |                                    |           |  |         | 2018-06-06                               | 2018-03-26 |                             |            |   |        |  |        |                 |        |                     |        |         |        |         |        |
| BR-FUNDEP-0704-GO-EFQ / Software de Gerenciamento de Projetos.   | TF / A1787        | Deforestation monitoring   | Posterior   | Solicitação de Cotação | Limited         | Single Stage - One Envelope |                        | 763.97               | Animado                   |  |            |                                    |           |  |         | 2018-06-06                               | 2018-09-06 |                             |            |   |        |  |        |                 |        |                     |        |         |        |         |        |
| BR-FUNDEP-0824-GO-EFQ / Equipamento de informática - Computador de Alto Desempenho e Notebook.   | TF / A1787        | Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation | Posterior   | Solicitação de Cotação | Open - National | Single Stage - One Envelope |                        | 6.109.93             | Animado                   |  |            |                                    |           |  |         | 2018-06-20                               |            |                             |            |   |        |  |        |                 |        |                     |        |         |        |         |        |
| BR-FUNDEP-0906-GO-DIB / Aquisição de licença do software Visual Asset Academic License.  | TF / A1787        | Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation | Posterior   | Aquisição Direta       | Direct          |                             |                        | 0.00                 | Em fase de Implementação  |  |            |                                    |           |  |         | 2018-06-06                               | 2018-06-15 | 2018-06-11                  |            |   |        |  |        |                 |        |                     |        |         |        |         |        |
| BR-FUNDEP-0909-GO-DIB / Aquisição de licença do software SynthesiaAddress V2V3, Single Application License.  | TF / A1787        | Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation | Posterior   | Aquisição Direta       | Direct          |                             |                        | 4.963.75             | Animado                   |  |            |                                    |           |  |         | 2018-08-06                               | 2018-08-06 | 2018-08-11                  | 2018-09-28 |   |        |  |        |                 |        |                     |        |         |        |         |        |
| BR-FUNDEP-0907-GO-DIB / Aquisição de licença do software Synthesia V2V3, Single Application License.   | TF / A1787        | Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation | Posterior   | Aquisição Direta       | Direct          |                             |                        | 0.00                 | Implementação em Pendente |  |            |                                    |           |  |         | 2018-06-06                               |            | 2018-08-11                  |            |   |        |  |        |                 |        |                     |        |         |        |         |        |
| BR-FUNDEP-0708-GO-EFQ / Equipamento de informática - Desktops, Notebooks, Fones Headset, Webcam, Placa de Vídeo de alta performance, Servidores de Dados, Servidores Web, Switches, HDs, projetores, gravador. | TF / A1787        | Deforestation monitoring   | Posterior   | Solicitação de Cotação | Open - National | Single Stage - One Envelope |                        | 0.00                 | Concluido                 |  |            |                                    |           |  |         | 2018-06-20                               |            |                             |            |   |        |  |        |                 |        |                     |        |         |        |         |        |
| BR-FUNDEP-7243-GO-EFQ / Aquisição de equipamentos de informática para as instituições técnicas de Projeto - Desktops, notebooks, webcam, servidor de dados, fone headset, apontador de slides, HDs, Micro SD.  | TF / A1787        | Deforestation monitoring   | Posterior   | Solicitação de Cotação | Limited         | Single Stage - One Envelope |                        | 0.00                 | Implementação em Pendente |  |            |                                    |           |  |         | 2018-08-12                               |            |                             |            |   |        |  |        |                 |        |                     |        |         |        |         |        |

|   |            |  |           |                        |                 |                             |          |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|---|------------|--|-----------|------------------------|-----------------|-----------------------------|----------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| BR-FUNDEP-72465-GO-RFQ<br>/ 25 licenças de ponto office para os profissionais de INPE-Monitoramento.  | TF / A1797 | Deforestation monitoring   | Posterior | Solicitação de Cotação | Limitada        | Single Stage - One Envelope | 0,00     | Implementing as Pending            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018-06-13 |  |  |  |  | 2018-10-06 | 2019-04-06 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| BR-FUNDEP-72468-GO-DIR<br>/ Placa de Vídeo de alto desempenho - Assis NYDESA 4800 TI  | TF / A1797 | Deforestation monitoring   | Posterior | Solicitação de Cotação | Open - National | Single Stage - One Envelope | 1.697,23 | Anulado                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |            |            | 2018-10-15 | 2019-01-02 | 2019-04-13 |            |            |            |            |            |            |
| BR-FUNDEP-77192-GO-RFQ<br>/ Aquisição de software ExactUS Data Recovery Wizard Professional 12.0.   | TF / A1797 | Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation | Posterior | Solicitação de Cotação | Open - National | Single Stage - One Envelope | 69,81    | Anulado                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |            |            | 2018-11-14 | 2019-09-29 | 2019-05-13 |            |            |            |            |            |            |
| BR-FUNDEP-80871-GO-RFQ<br>/ Aquisição de Disco rígido (HD) de 1TB com compatibilidade com o servidor Dell PowerEdge T320 juntamente com a grelha e No-Break com potência mínima de 3 kVA. | TF / A1797 | Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation | Posterior | Solicitação de Cotação | Open - National | Single Stage - One Envelope | 0,00     | Implementing as Pending            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |            |            | 2018-10-15 | 2018-11-09 | 2018-11-20 |            |            |            |            |            |            |
| BR-FUNDEP-86559-GO-RFQ<br>/ AB CONDIÇÃO DO 20000 BTU OU EQUIVALENTE PARA AS INSTALAÇÕES DO INPE EM.   | TF / A1797 | Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation | Posterior | Solicitação de Cotação | Open - National | Single Stage - One Envelope | 1.376,73 | Anulado                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |            |            |            | 2018-10-06 | 2018-11-05 | 2019-06-06 |            |            |            |            |            |
| BR-FUNDEP-92386-GO-RFQ<br>/ Aquisição de uma impressora multifuncional, um projetor multimídia e dois monitores de vídeo (ref. 27 polegadas) para o espaço de INPE monitoramento.         | TF / A1797 | Deforestation monitoring   | Posterior | Solicitação de Cotação | Open - National | Single Stage - One Envelope | 0,00     | Em fase de Implementing as Pending |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |            |            |            | 2019-01-19 | 2019-05-16 | 2020-05-29 |            |            |            |            |            |
| BR-FUNDEP-92389-GO-RFQ<br>/ Aquisição de Rack Páreis (ref. 19" Altura 40U) e Console (ref. LCD 19" Touch, Mouse e Panel LCD 19") para Rack IU.  | TF / A1797 | Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation | Posterior | Solicitação de Cotação | Open - National | Single Stage - One Envelope | 0,00     | Implementing as Pending            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |            |            |            | 2019-01-19 | 2019-05-16 | 2020-05-29 |            |            |            |            |            |
| BR-FUNDEP-93253-GO-RFQ<br>/ Fragmentadora de Papel de até 16 folhas.  | TF / A1797 | Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation | Posterior | Solicitação de Cotação | Open - National | Single Stage - One Envelope | 424,50   | Concluído                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |            |            |            | 2019-01-26 | 2019-05-10 | 2019-05-29 | 2019-06-11 |            |            |            |            |
| BR-FUNDEP-93254-GO-RFQ<br>/ Aquisição de desktop e notebooks de alto desempenho.  | TF / A1797 | Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation | Posterior | Solicitação de Cotação | Open - National | Single Stage - One Envelope | 0,00     | Implementing as Pending            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |            |            |            |            | 2019-01-26 | 2019-05-25 | 2020-05-29 |            |            |            |            |
| BR-FUNDEP-93256-GO-RFQ<br>/ Aquisição de HDs Externos - Capacidade de 10 TB.  | TF / A1797 | Project management, monitoring and evaluation                        | Posterior | Solicitação de Cotação | Open - National | Single Stage - One Envelope | 0,00     | Implementing as Pending            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |            |            |            |            | 2019-01-19 | 2019-05-16 | 2020-05-29 |            |            |            |            |
| BR-FUNDEP-10017-GO-RFQ / Aquisição de 2 aparelhos de ar-condicionado 18000 BTUS para o UPMG.  | TF / A1797 | Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation | Posterior | Solicitação de Cotação | Open - National | Single Stage - One Envelope | 0,00     | Implementing as Pending            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |            |            |            |            | 2019-03-12 | 2019-04-29 | 2020-05-29 |            |            |            |            |
| BR-FUNDEP-10626-GO-DIR / Serviço de alto desempenho com 200 Gbps de memória.  | TF / A1797 | Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation | Posterior | Aquisição Direta       | Direct          |                             | 0,00     | Implementing as Pending            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |            |            |            |            | 2019-03-20 | 2019-05-25 | 2019-04-29 | 2019-10-26 |            |            |            |
| BR-FUNDEP-10967-GO-RFQ / Aquisição de notebook para o apoio administrativo.   | TF / A1797 | Project management, monitoring and evaluation                        | Posterior | Solicitação de Cotação | Open - National | Single Stage - One Envelope | 1.097,41 | Concluído                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |            |            |            |            | 2019-04-16 | 2019-05-01 | 2019-05-21 | 2019-05-02 | 2019-06-25 |            |            |
| BR-FUNDEP-113087-GO-DIR / Aquisição de licença de 1 ano do software IBM Watson Analytics para a equipe técnica da UPMG.   | TF / A1797 | Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation | Posterior | Aquisição Direta       | Direct          |                             | 59,00    | Anulado                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |            |            |            |            | 2019-05-03 | 2019-05-02 | 2019-05-08 | 2019-05-14 | 2019-05-17 | 2019-05-15 | 2020-05-29 |
| BR-FUNDEP-113088-GO-DIR / Aquisição de licença de 1 ano do software Avaya e equipamento multi-parque ibero.   | TF / A1797 | Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation | Posterior | Aquisição Direta       | Direct          |                             | 1.200,00 | Anulado                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |            |            |            |            | 2019-05-03 | 2019-05-02 | 2019-05-08 | 2019-05-15 | 2019-05-22 | 2019-05-18 | 2020-05-29 |
| BR-FUNDEP-113090-GO-DIR / Aquisição de licença de 1 ano do software Bitrix CRM Server (BitrixCRM) Upgrade Extension.  | TF / A1797 | Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation | Posterior | Aquisição Direta       | Direct          |                             | 99,75    | Anulado                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |            |            |            |            | 2019-05-03 | 2019-05-02 | 2019-05-08 | 2019-05-16 | 2019-05-22 | 2019-05-18 | 2020-05-29 |
| BR-FUNDEP-113092-GO-DIR / Aquisição de licença do software IncrediMail IMSP - IM2012 102120.  | TF / A1797 | Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation | Posterior | Aquisição Direta       | Direct          |                             | 828,80   | Anulado                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |            |            |            |            | 2019-05-03 | 2019-05-02 | 2019-05-08 | 2019-05-14 | 2019-05-22 | 2019-05-15 | 2020-05-29 |

|  |            |  |           |                        |                 |                           |        |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |            |            |            |            |
|--|------------|--|-----------|------------------------|-----------------|---------------------------|--------|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|------------|------------|------------|------------|
| BR-FUNDEP-11964-GO-BFQ / Aquisição de equipamento de informática - 2 servidores de alto desempenho, 05 disco rígidos, 01 HD externo, 05 Monitores LCD 21".   | TF / A1787 | Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation | Posterior | Solicitação de Cotação | Open - National | Single Stage - Out Europe | 0.00   | Implementing as Pending |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-06-22 |  |  |            | 2019-07-07 | 2020-05-29 |            |
| BR-FUNDEP-11965-GO-BFQ / Aquisição de 25 lunetas de passeio oficiais.  | TF / A1787 | Deforestation monitoring   | Posterior | Solicitação de Cotação | Open - National | Single Stage - Out Europe | 0.00   | Implementing as Pending |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-06-22 |  |  |            | 2019-07-05 | 2020-05-25 |            |
| BR-FUNDEP-11967-GO-BFQ / Aquisição de HD externo de 4 TB.  | TF / A1787 | Deforestation monitoring   | Posterior | Solicitação de Cotação | Open - National | Single Stage - Out Europe | 143.00 | Concluded               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-06-22 |  |  | 2019-07-09 | 2019-07-17 | 2020-05-29 | 2019-07-31 |
| BR-FUNDEP-11968-GO-BFQ / Aquisição de equipamento para atividade de campo - Topô de cidade, lunetas dobrável, mesa dobrável e locais acústicos.  | TF / A1787 | Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation | Posterior | Solicitação de Cotação | Open - National | Single Stage - Out Europe | 0.00   | Implementing as Pending |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-06-22 |  |  |            | 2019-07-05 | 2020-01-21 |            |
| BR-FUNDEP-139145-GO-BFQ / Aquisição de uma Workstation de alta desempenho para o CSBUPMG   | TF / A1787 | Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation | Posterior | Solicitação de Cotação | Open - National | Single Stage - Out Europe | 0.00   | Implementing as Pending |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-10-16 |  |  |            | 2019-11-05 | 2021-03-01 |            |
| BR-FUNDEP-139147-GO-BFQ / Aquisição de 02 Workstations de Work 2D de alta performance para o INPE-Rioon.   | TF / A1787 | Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation | Posterior | Solicitação de Cotação | Open - National | Single Stage - Out Europe | 0.00   | Implementing as Pending |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-10-16 |  |  |            | 2019-11-05 | 2021-03-01 |            |
| BR-FUNDEP-151018-GO-BFQ / Aquisição de um protótipo multidiplata no âmbito do Projeto "Desenvolvimento de sistema de prevenção de incidentes florestais e monitoramento de cobertura vegetal no cerrado brasileiro". | TF / A1787 | Project management, monitoring and evaluation                        | Posterior | Solicitação de Cotação | Open - National | Single Stage - Out Europe | 0.00   | Implementing as Pending |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-12-27 |  |  |            | 2020-04-01 | 2020-03-17 |            |
| BR-FUNDEP-165086-GO-BFQ / Faa de nível de entrada SRE-ShadowFire 30SL para avaliação de risco de segurança automatizada devidamente instalada e configurada em Storage HP.   | TF / A1787 | Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation | Posterior | Solicitação de Cotação | Open - National | Single Stage - Out Europe | 0.00   | Implementing as Pending |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020-03-18 |  |  |            | 2020-04-02 | 2020-04-04 |            |
| BR-FUNDEP-165089-GO-BFQ / Imagemes multiformato.   | TF / A1787 | Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation | Posterior | Solicitação de Cotação | Open - National | Single Stage - Out Europe | 0.00   | Implementing as Pending |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020-03-18 |  |  |            | 2020-04-03 | 2020-04-06 |            |
| BR-FUNDEP-165091-GO-BFQ / Aquisição de HDs externos.   | TF / A1787 | Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation | Posterior | Solicitação de Cotação | Open - National | Single Stage - Out Europe | 0.00   | Implementing as Pending |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020-03-18 |  |  |            | 2020-04-01 | 2020-04-06 |            |
| BR-FUNDEP-165097-GO-BFQ / Aquisição de Discos Rígidos.   | TF / A1787 | Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation | Posterior | Solicitação de Cotação | Open - National | Single Stage - Out Europe | 0.00   | Implementing as Pending |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020-03-18 |  |  |            | 2020-04-03 | 2020-04-06 |            |
| BR-FUNDEP-165092-GO-BFQ / Aquisição de um protótipo multidiplata.  | TF / A1787 | Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation | Posterior | Solicitação de Cotação | Open - National | Single Stage - Out Europe | 0.00   | Implementing as Pending |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020-03-18 |  |  |            | 2020-04-03 | 2020-04-06 |            |
| BR-FUNDEP-165098-GO-BFQ / Aquisição de Tablets.  | TF / A1787 | Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation | Posterior | Solicitação de Cotação | Open - National | Single Stage - Out Europe | 0.00   | Implementing as Pending |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020-03-18 |  |  |            | 2020-04-03 | 2020-04-06 |            |
| BR-FUNDEP-165099-GO-BFQ / Aquisição de recondicionada.   | TF / A1787 | Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation | Posterior | Solicitação de Cotação | Open - National | Single Stage - Out Europe | 0.00   | Implementing as Pending |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020-03-18 |  |  |            | 2020-04-03 | 2020-04-06 |            |
| BR-FUNDEP-165201-GO-BFQ / Aquisição de minitor vídeos.   | TF / A1787 | Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation | Posterior | Solicitação de Cotação | Open - National | Single Stage - Out Europe | 0.00   | Implementing as Pending |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020-03-18 |  |  |            | 2020-04-03 | 2020-04-06 |            |
| BR-FUNDEP-165212-GO-BFQ / Aquisição de Notebook.   | TF / A1787 | Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation | Posterior | Solicitação de Cotação | Open - National | Single Stage - Out Europe | 0.00   | Implementing as Pending |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020-03-18 |  |  |            | 2020-04-03 | 2020-04-06 |            |
| BR-FUNDEP-165213-GO-BFQ / Notebook de alta desempenho com Hub e teclado externo.   | TF / A1787 | Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation | Posterior | Solicitação de Cotação | Open - National | Single Stage - Out Europe | 0.00   | Implementing as Pending |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020-03-18 |  |  |            | 2020-04-03 | 2020-04-06 |            |

|  |            |  |           |                        |                 |                             |      |                         |  |  |  |            |            |            |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |            |            |            |
|--|------------|--|-----------|------------------------|-----------------|-----------------------------|------|-------------------------|--|--|--|------------|------------|------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|------------|------------|------------|
| BR-FUNDEP-16021-GO-<br>BFQ / Aquisição de computadores de alto desempenho.   | TF / A1787 | Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation | Posterior | Solicitação de Cotação | Open - National | Single Stage - One Envelope | 0,00 | Implementing as Pending |  |  |  |            |            |            |  |  |  |  | 2020-03-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            | 2020-04-05 | 2020-04-06 |            |
| BR-FUNDEP-16022-GO-<br>BFQ / Computador de alto desempenho.  | TF / A1787 | Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation | Posterior | Solicitação de Cotação | Open - National | Single Stage - One Envelope | 0,00 | Implementing as Pending |  |  |  |            |            |            |  |  |  |  | 2020-03-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            | 2020-04-05 | 2020-04-06 |            |
| BR-FUNDEP-16023-GO-<br>BFQ / Computadores de alto desempenho.  | TF / A1787 | Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation | Posterior | Solicitação de Cotação | Open - National | Single Stage - One Envelope | 0,00 | Implementing as Pending |  |  |  |            |            |            |  |  |  |  | 2020-03-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            | 2020-04-05 | 2020-04-06 |            |
| BR-FUNDEP-16025-GO-<br>BFQ / Câmera de HDs externas.   | TF / A1787 | Deforestation monitoring   | Posterior | Solicitação de Cotação | Open - National | Single Stage - One Envelope | 0,00 | Implementing as Pending |  |  |  |            |            |            |  |  |  |  | 2020-03-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            | 2020-04-05 | 2020-04-06 |            |
| BR-FUNDEP-16026-GO-<br>BFQ / Aquisição de workstation.   | TF / A1787 | Deforestation monitoring   | Posterior | Solicitação de Cotação | Open - National | Single Stage - One Envelope | 0,00 | Implementing as Pending |  |  |  |            |            |            |  |  |  |  | 2020-03-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            | 2020-04-05 | 2020-04-06 |            |
| BR-FUNDEP-16027-GO-<br>BFQ / Notebook de alto desempenho.  | TF / A1787 | Deforestation monitoring   | Posterior | Solicitação de Cotação | Open - National | Single Stage - One Envelope | 0,00 | Implementing as Pending |  |  |  |            |            |            |  |  |  |  | 2020-03-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            | 2020-04-05 | 2020-04-06 |            |
| BR-FUNDEP-16028-GO-<br>BFQ / Aquisição de workstation.   | TF / A1787 | Deforestation monitoring   | Posterior | Solicitação de Cotação | Open - National | Single Stage - One Envelope | 0,00 | Implementing as Pending |  |  |  |            |            |            |  |  |  |  | 2020-03-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            | 2020-04-05 | 2020-04-06 |            |
| BR-FUNDEP-16029-GO-<br>BFQ / Aquisição de notebook de alto desempenho.   | TF / A1787 | Deforestation monitoring   | Posterior | Solicitação de Cotação | Open - National | Single Stage - One Envelope | 0,00 | Implementing as Pending |  |  |  |            |            |            |  |  |  |  | 2020-03-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            | 2020-04-05 | 2020-04-06 |            |
| BR-FUNDEP-16031-GO-<br>BFQ / Aquisição de monitor para computadores.   | TF / A1787 | Deforestation monitoring   | Posterior | Solicitação de Cotação | Open - National | Single Stage - One Envelope | 0,00 | Implementing as Pending |  |  |  |            |            |            |  |  |  |  | 2020-03-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            | 2020-04-05 | 2020-04-06 |            |
| BR-FUNDEP-16034-GO-<br>DER / Aquisição de Garrafa Storage - Dull Storage MD 1400 com Placa Controladora PISC.  | TF / A1787 | Deforestation monitoring   | Posterior | Aquisição Direta       | Direct          |                             | 0,00 | Implementing as Pending |  |  |  | 2020-03-13 | 2020-03-12 | 2020-03-18 |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020-04-04 | 2020-04-07 |            |            |
| BR-FUNDEP-16036-GO-<br>BFQ / Aquisição de notebook de alto desempenho.   | TF / A1787 | Deforestation monitoring   | Posterior | Solicitação de Cotação | Open - National | Single Stage - One Envelope | 0,00 | Implementing as Pending |  |  |  |            |            |            |  |  |  |  | 2020-03-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            | 2020-04-05 | 2020-04-06 |            |
| BR-FUNDEP-16037-GO-<br>BFQ / Aquisição de tablet.  | TF / A1787 | Deforestation monitoring   | Posterior | Solicitação de Cotação | Open - National | Single Stage - One Envelope | 0,00 | Implementing as Pending |  |  |  |            |            |            |  |  |  |  | 2020-03-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            | 2020-04-05 | 2020-04-06 |            |
| BR-FUNDEP-16042-GO-<br>BFQ / Aquisição de notebook.  | TF / A1787 | Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation | Posterior | Solicitação de Cotação | Open - National | Single Stage - One Envelope | 0,00 | Implementing as Pending |  |  |  |            |            |            |  |  |  |  | 2020-03-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            | 2020-04-05 | 2020-04-06 |            |
| BR-FUNDEP-16720-GO-<br>BFQ / Aquisição de aparelho de ar-condicionado para o INPE.   | TF / A1787 | Deforestation monitoring   | Posterior | Solicitação de Cotação | Open - National | Single Stage - One Envelope | 0,00 | Implementing as Pending |  |  |  |            |            |            |  |  |  |  | 2020-04-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            | 2020-04-20 | 2020-04-23 |            |
| BR-FUNDEP-16726-GO-<br>BFQ / Aquisição de cadernos para o INPE.  | TF / A1787 | Deforestation monitoring   | Posterior | Solicitação de Cotação | Open - National | Single Stage - One Envelope | 0,00 | Implementing as Pending |  |  |  |            |            |            |  |  |  |  | 2020-04-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            | 2020-04-21 | 2020-04-26 |            |
| BR-FUNDEP-16728-GO-<br>DER / Aquisição de licenças de software Autodesk.   | TF / A1787 | Deforestation monitoring   | Posterior | Aquisição Direta       | Direct          |                             | 0,00 | Implementing as Pending |  |  |  |            |            |            |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020-04-16 | 2020-04-19 |            |            |
| BR-FUNDEP-16741-GO-<br>DER / Aquisição de licenças Dropbox.  | TF / A1787 | Deforestation monitoring   | Posterior | Aquisição Direta       | Direct          |                             | 0,00 | Implementing as Pending |  |  |  |            |            |            |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020-04-07 | 2020-04-10 | 2020-04-17 | 2020-04-20 |
| BR-FUNDEP-16743-GO-<br>BFQ / Aquisição de uma workstation para o LAPSO/CFG.  | TF / A1787 | Deforestation monitoring   | Posterior | Solicitação de Cotação | Open - National | Single Stage - One Envelope | 0,00 | Implementing as Pending |  |  |  |            |            |            |  |  |  |  | 2020-04-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            | 2020-04-25 | 2020-05-01 |            |
| BR-FUNDEP-16745-GO-<br>DER / Aquisição de licenças de software IntelliBuild for Visual Studio Code+ Universal, Yearly base Agent with 14 Core (Price per Core) + Yearly base Agent with 25-32 Core (Price per Core). | TF / A1787 | Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation | Posterior | Aquisição Direta       | Direct          |                             | 0,00 | Implementing as Pending |  |  |  |            |            |            |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020-04-07 | 2020-04-10 | 2020-04-19 | 2020-04-22 |

|  |            |  |           |                        |                 |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |                          |                           |  |  |  |  |  |  |  |            |            |            |  |  |  |  |  |  |  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|--|------------|--|-----------|------------------------|-----------------|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--------------------------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------|------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| BR-FUNDEP-17344-GO-DRE / Aquisição de um Storage de processamento SSD, Armazenadores de Processamento e Fonte de Alimentação.  | TF / A1787 | Deforestation monitoring   | Posterior | Aquisição Direta       | Direct          |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | Em fase de Implementação |                           |  |  |  |  |  |  |  | 2020-05-15 | 2020-05-16 | 2020-05-20 |  |  |  |  |  |  |  | 2020-08-10 | 2020-12-07 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| BR-FUNDEP-17434-GO-IRE / Aquisição de licença de software Zoom Meetings para o INPE EM.  | TF / A1787 | Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation | Posterior | Aquisição Direta       | Direct          |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      | 0.00                     | Implementação ao Pendente |  |  |  |  |  |  |  |            |            |            |  |  |  |  |  |  |  | 2020-08-06 | 2021-04-04 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| BR-FUNDEP-17588-GO-RFQ / Aquisição de um notebook de alto desempenho com acessórios - fones de ouvido com cancelamento de ruído, adaptadores de USB-C, cabo carregador USB-C e capa. | TF / A1787 | Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation | Posterior | Solicitação de Cotação | Open - National | Single Stage - One Envelope |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      | 0.00                     | Implementação ao Pendente |  |  |  |  |  |  |  |            |            |            |  |  |  |  |  |  |  |            | 2020-06-12 | 2020-07-09 | 2020-08-18 |            |            |            |            |            |            |            |            |
| BR-FUNDEP-18161-GO-RFQ / Notebook de alto desempenho para o INPE Monitoramento.  | TF / A1787 | Deforestation monitoring   | Posterior | Solicitação de Cotação | Open - National | Single Stage - One Envelope |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      | 0.00                     | Implementação ao Pendente |  |  |  |  |  |  |  |            |            |            |  |  |  |  |  |  |  |            |            | 2020-07-03 | 2020-07-28 | 2020-08-27 |            |            |            |            |            |            |            |
| BR-FUNDEP-18165-GO-RFQ / Notebook de alto desempenho para a UFG-LAPG.  | TF / A1787 | Deforestation monitoring   | Posterior | Solicitação de Cotação | Open - National | Single Stage - One Envelope |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      | 0.00                     | Implementação ao Pendente |  |  |  |  |  |  |  |            |            |            |  |  |  |  |  |  |  |            |            | 2020-07-03 | 2020-07-28 | 2020-08-27 |            |            |            |            |            |            |            |
| BR-FUNDEP-18168-GO-RFQ / Computador de alto desempenho.  | TF / A1787 | Deforestation monitoring   | Posterior | Solicitação de Cotação | Open - National | Single Stage - One Envelope |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      | 0.00                     | Implementação ao Pendente |  |  |  |  |  |  |  |            |            |            |  |  |  |  |  |  |  |            |            |            | 2020-07-03 | 2020-07-28 | 2020-08-27 |            |            |            |            |            |            |
| BR-FUNDEP-18200-GO-RFQ / Switch para o UFG-Logis.  | TF / A1787 | Deforestation monitoring   | Posterior | Solicitação de Cotação | Open - National | Single Stage - One Envelope |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      | 0.00                     | Implementação ao Pendente |  |  |  |  |  |  |  |            |            |            |  |  |  |  |  |  |  |            |            |            | 2020-07-03 | 2020-07-30 | 2020-08-29 |            |            |            |            |            |            |
| BR-FUNDEP-18203-GO-RFQ / Switch para o UFG-Logis.  | TF / A1787 | Deforestation monitoring   | Posterior | Solicitação de Cotação | Open - National | Single Stage - One Envelope |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      | 0.00                     | Implementação ao Pendente |  |  |  |  |  |  |  |            |            |            |  |  |  |  |  |  |  |            |            |            | 2020-07-03 | 2020-07-30 | 2020-08-29 |            |            |            |            |            |            |
| BR-FUNDEP-18167-GO-RFQ / Aquisição de uma estação de dock station.   | TF / A1787 | Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation | Posterior | Solicitação de Cotação | Open - National | Single Stage - One Envelope |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      | 0.00                     | Implementação ao Pendente |  |  |  |  |  |  |  |            |            |            |  |  |  |  |  |  |  |            |            |            | 2020-07-03 | 2020-07-28 | 2020-08-25 |            |            |            |            |            |            |
| BR-FUNDEP-18167-GO-RFQ / Aquisição de sistema de microfone de mão e legião.  | TF / A1787 | Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation | Posterior | Solicitação de Cotação | Open - National | Single Stage - One Envelope |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      | 0.00                     | Implementação ao Pendente |  |  |  |  |  |  |  |            |            |            |  |  |  |  |  |  |  |            |            |            |            | 2020-07-03 | 2020-07-28 | 2020-08-25 |            |            |            |            |            |
| BR-FUNDEP-18167-GO-RFQ / Aquisição de microfones.  | TF / A1787 | Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation | Posterior | Solicitação de Cotação | Open - National | Single Stage - One Envelope |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      | 0.00                     | Implementação ao Pendente |  |  |  |  |  |  |  |            |            |            |  |  |  |  |  |  |  |            |            |            |            | 2020-07-03 | 2020-07-28 | 2020-08-25 |            |            |            |            |            |
| BR-FUNDEP-18167-GO-RFQ / Aquisição de uma interface de captura de áudio.   | TF / A1787 | Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation | Posterior | Solicitação de Cotação | Open - National | Single Stage - One Envelope |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      | 0.00                     | Implementação ao Pendente |  |  |  |  |  |  |  |            |            |            |  |  |  |  |  |  |  |            |            |            |            |            | 2020-07-03 | 2020-07-28 | 2020-08-25 |            |            |            |            |
| BR-FUNDEP-18167-GO-RFQ / Aquisição de um tripé para filmadora.   | TF / A1787 | Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation | Posterior | Solicitação de Cotação | Open - National | Single Stage - One Envelope |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      | 0.00                     | Implementação ao Pendente |  |  |  |  |  |  |  |            |            |            |  |  |  |  |  |  |  |            |            |            |            |            | 2020-07-03 | 2020-07-28 | 2020-08-25 |            |            |            |            |
| BR-FUNDEP-18168-GO-RFQ / Aquisição de uma filmadora de alto desempenho.  | TF / A1787 | Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation | Posterior | Solicitação de Cotação | Open - National | Single Stage - One Envelope |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      | 0.00                     | Implementação ao Pendente |  |  |  |  |  |  |  |            |            |            |  |  |  |  |  |  |  |            |            |            |            |            | 2020-07-03 | 2020-07-28 | 2020-08-25 |            |            |            |            |
| BR-FUNDEP-18166-GO-RFQ / Aquisição de gavetas storage com 12 discos totalizando 120TBs.  | TF / A1787 | Deforestation monitoring   | Posterior | Solicitação de Cotação | Open - National | Single Stage - One Envelope |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      | 0.00                     | Implementação ao Pendente |  |  |  |  |  |  |  |            |            |            |  |  |  |  |  |  |  |            |            |            |            | 2020-07-03 | 2020-08-13 | 2020-08-22 |            |            |            |            |            |
| BR-FUNDEP-18495-GO-EA / Aquisição de um servidor TERA de alto desempenho.  | TF / A1787 | Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation | Posterior | Leilão eletrônico      | Open            |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      | 0.00                     | Implementação ao Pendente |  |  |  |  |  |  |  |            |            |            |  |  |  |  |  |  |  |            |            |            |            |            |            |            | 2020-07-11 | 2020-08-01 | 2020-08-24 | 2020-08-31 | 2021-03-29 |

**NON CONSULTING SERVICES**

| Activity Reference No. / Description   | Loan / Credit No. | Component                | Review Type | Method                 | Market Approach | Procurement Process         | Prequalification (YN) | Actual Amount (USD) | Process Status            | Draft Pre-qualification Documents |        | Prequalification Evaluation Report |        | Draft Bidding Document / Justification |        | Specific Procurement Notice / Invitation |            | Bidding Documents as Issued |        | Proposal Submission / Opening / Minutes |        | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award |        | Signed Contract |        | Contract Completion |        |            |            |
|--|-------------------|--------------------------|-------------|------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|--------|--|--------|--|------------|-----------------------------|--------|---|--------|--|--------|-----------------|--------|---------------------|--------|------------|------------|
|  |                   |                          |             |                        |                 |                             |                       |                     |                           | Planned                           | Actual | Planned                            | Actual | Planned                                | Actual | Planned                                  | Actual     | Planned                     | Actual | Planned                                 | Actual | Planned  | Actual | Planned         | Actual | Planned             | Actual |            |            |
|  |                   |                          |             |                        |                 |                             |                       |                     |                           |                                   |        |                                    |        |  |        |  |            |                             |        |   |        |  |        |                 |        |                     |        |            |            |
| BR-FUNDEP-20370-NC-RFQ / Serviço de edição de manuais/livros, cartilhas e material de publicidade. | TF / A1787        | Deforestation monitoring | Posterior   | Solicitação de Cotação | Limited         | Single Stage - One Envelope |                       | 0.00                | Implementação ao Pendente |                                   |        |                                    |        |  |        |  | 2018-03-17 |                             |        |   |        |  |        |                 |        |                     |        | 2018-05-12 | 2018-11-08 |

|  |            |  |           |                        |                 |                             |          |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|--|------------|--|-----------|------------------------|-----------------|-----------------------------|----------|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| BR-FUNDEP-03711-NC-EFQ<br>/ Licença de software Veeva para reuniões virtuais.  | TF / A1787 | Deliberation monitoring  | Posterior | Solicitação de Cotação | Limited         | Single Stage - One Envelope | 2,225,21 | Atendido                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018-05-17 | 2018-05-19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018-05-12 | 2018-11-01 | 2018-11-08 |            |            |            |            |            |            |            |            |
| BR-FUNDEP-03688-NC-EFQ<br>/ Contratação de empresa para organização de Workshop sobre o projeto.   | TF / A1787 | Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation | Posterior | Solicitação de Cotação | Limited         | Single Stage - One Envelope | 0,00     | Concluído               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            | 2018-05-13 | 2018-11-09 |            |            |            |            |            |            |            |            |
| BR-FUNDEP-03705-NC-EFQ<br>/ Serviço para operação de VANT (VEÍCULO AÉREO NÃO TRIPULADO).   | TF / A1787 | Deliberation monitoring  | Posterior | Solicitação de Cotação | Limited         | Single Stage - One Envelope | 0,00     | Implementing as Pending |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |            | 2018-05-06 | 2018-07-01 | 2020-04-30 |            |            |            |            |            |            |
| BR-FUNDEP-03047-NC-EFQ<br>/ Contratação de serviços de monitoria para auxiliar o trabalho de campo de membros da equipe.   | TF / A1787 | Deliberation monitoring  | Posterior | Solicitação de Cotação | Limited         | Single Stage - One Envelope | 0,00     | Concluído               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |            |            | 2018-05-06 | 2018-07-01 | 2020-04-30 |            |            |            |            |            |
| BR-FUNDEP-03782-NC-EFQ<br>/ Serviços técnicos PE essenciais para comunicação e divulgação de dados e resultados.   | TF / A1787 | Deliberation monitoring  | Posterior | Solicitação de Cotação | Limited         | Single Stage - One Envelope | 0,00     | Implementing as Pending |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |            |            | 2018-05-06 | 2018-07-01 | 2020-04-30 |            |            |            |            |            |
| BR-FUNDEP-03708-NC-EFQ<br>/ Serviço de impressão de material para divulgação de resultados (cartilhas, manuais, folders, relatórios) e materiais documentários do Projeto. | TF / A1787 | Deliberation monitoring  | Posterior | Solicitação de Cotação | Limited         | Single Stage - One Envelope | 0,00     | Concluído               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |            |            | 2018-05-06 | 2018-07-01 | 2020-04-30 |            |            |            |            |            |
| BR-FUNDEP-03663-NC-EFQ<br>/ Auiditoria externa para o Projeto.   | TF / A1787 | Project management, monitoring and evaluation                        | Posterior | Solicitação de Cotação | Limited         | Single Stage - One Envelope | 7,469,49 | Concluído               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |            |            | 2018-05-08 | 2018-07-11 | 2018-07-01 | 2018-07-30 | 2018-07-01 | 2018-10-30 |            |            |
| BR-FUNDEP-04106-NC-EFQ<br>/ Contratação de serviços de publicação de artigos (relacionado ao projeto).   | TF / A1787 | Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation | Posterior | Solicitação de Cotação | Limited         | Single Stage - One Envelope | 0,00     | Implementing as Pending |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |            |            |            | 2018-05-14 | 2018-07-09 | 2020-05-29 |            |            |            |            |
| BR-FUNDEP-04161-NC-EFQ<br>/ Contratação de serviços de processamento em Nuvem.   | TF / A1787 | Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation | Posterior | Solicitação de Cotação | Limited         | Single Stage - One Envelope | 0,00     | Implementing as Pending |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |            |            | 2018-06-06 | 2018-08-01 | 2020-05-21 |            |            |            |            |            |
| BR-FUNDEP-03723-NC-EFQ<br>/ Serviço de impressão de materiais em larga escala.   | TF / A1787 | Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation | Posterior | Solicitação de Cotação | Limited         | Single Stage - One Envelope | 0,00     | Concluído               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |            |            |            | 2018-05-27 | 2018-07-22 | 2020-05-29 |            |            |            |            |
| BR-FUNDEP-04208-NC-EFQ<br>/ Serviço de web design para desenvolvimento e suporte a instalação do sistema.  | TF / A1787 | Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation | Posterior | Solicitação de Cotação | Limited         | Single Stage - One Envelope | 0,00     | Implementing as Pending |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |            |            |            | 2018-10-06 | 2018-12-01 | 2019-12-01 |            |            |            |            |
| BR-FUNDEP-03766-NC-EFQ<br>/ Auditoria de software de arrematamento em nuvem.   | TF / A1787 | Project management, monitoring and evaluation                        | Posterior | Solicitação de Cotação | Limited         | Single Stage - One Envelope | 0,00     | Concluído               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |            |            |            | 2018-06-06 | 2018-08-01 | 2020-05-29 |            |            |            |            |
| BR-FUNDEP-03766-NC-EFQ<br>/ Licença de software.   | TF / A1787 | Project management, monitoring and evaluation                        | Posterior | Solicitação de Cotação | Limited         | Single Stage - One Envelope | 0,00     | Concluído               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |            |            |            | 2018-06-06 | 2018-08-01 | 2020-05-29 |            |            |            |            |
| BR-FUNDEP-03702-NC-EFQ<br>/ Realização e Manutenção de Portal Interativo do Projeto.   | TF / A1787 | Project management, monitoring and evaluation                        | Posterior | Solicitação de Cotação | Limited         | Single Stage - One Envelope | 0,00     | Concluído               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |            |            |            | 2018-06-06 | 2018-08-01 | 2020-05-29 |            |            |            |            |
| BR-FUNDEP-03844-NC-EFQ<br>/ Aluguel de veículos para atividades de campo.  | TF / A1787 | Deliberation monitoring  | Posterior | Solicitação de Cotação | Limited         | Single Stage - One Envelope | 0,00     | Concluído               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |            |            |            | 2018-06-06 | 2018-08-01 | 2020-05-29 |            |            |            |            |
| BR-FUNDEP-03265-NC-EFQ<br>/ Serviço de Comunicação/Marketing para Desenvolvimento de dados e informações do Projeto.   | TF / A1787 | Project management, monitoring and evaluation                        | Posterior | Solicitação de Cotação | Open - National | Single Stage - One Envelope | 0,00     | Concluído               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |            |            |            | 2018-06-20 | 2018-08-15 | 2020-05-29 |            |            |            |            |
| BR-FUNDEP-77497-NC-EFQ<br>/ Contratação de empresa para realização de Workshop.  | TF / A1787 | Deliberation monitoring  | Posterior | Solicitação de Cotação | Open - National | Single Stage - One Envelope | 0,00     | Concluído               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |            |            | 2018-09-13 | 2018-09-14 | 2019-03-17 |            |            |            |            |            |
| BR-FUNDEP-03686-NC-EFQ<br>/ Contratação de auditoria externa para o projeto - período de 2018.   | TF / A1787 | Project management, monitoring and evaluation                        | Posterior | Solicitação de Cotação | Limited         | Single Stage - One Envelope | 6,071,50 | Concluído               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |            |            |            | 2018-12-03 | 2018-12-08 | 2018-12-08 | 2019-03-12 | 2019-03-28 | 2019-03-12 | 2019-03-28 |
| BR-FUNDEP-03022-NC-EFQ<br>/ Contratação de serviços de computação em nuvem.  | TF / A1787 | Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation | Posterior | Solicitação de Cotação | Open - National | Single Stage - One Envelope | 0,00     | Implementing as Pending |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |            |            |            | 2018-02-20 | 2018-04-17 | 2020-05-29 |            |            |            |            |



|   |            |  |           |                      |                 |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |                         |            |            |  |            |            |            |
|---|------------|--|-----------|----------------------|-----------------|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|-------------------------|------------|------------|--|------------|------------|------------|
| BR-FUNDEP-10018-NC-IRE / Lança de Estado de aproximadamente 2 mil m <sup>2</sup> no XIX SBR - Siqueira Brasilers de Seguramentos Remio à ser realizado de 14 à 17 de abril de 2019 em Santos-SP   | TF / A1787 | Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation | Posterior | Aquisição Direta     | Direct          |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | Cancelado               | 2019-02-28 | 2019-02-28 |  |            | 2019-04-05 | 2019-04-17 |
| BR-FUNDEP-10058-NC-IRE / Lança de Estado de aproximadamente 18 mil m <sup>2</sup> no XIX SBR - Siqueira Brasilers de Seguramentos Remio à ser realizado de 14 à 17 de abril de 2019 em Santos-SP  | TF / A1787 | Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation | Posterior | Aquisição Direta     | Direct          |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | Implementing as Pending | 2019-04-03 | 2019-04-03 |  |            | 2019-04-11 | 2019-04-24 |
| BR-FUNDEP-10956-NC-ERQ / Contratação de serviço especializado para levantamento de infraestrutura estruturada UTP e link optico no INPE conforme especificações técnicas.   | TF / A1787 | Deforestation monitoring   | Posterior | Solitação de Cotação | Open - National | Single Stage - One Envelope |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | Implementing as Pending | 2019-04-23 |            |  | 2019-05-14 | 2019-05-08 |            |
| BR-FUNDEP-11638-NC-ERQ / Lança de estado personalizado ao evento "P" edição de Manaus/GO CONSINTEC e Desonilaw BISP" o estado sera usado para divulgação dos resultados do projeto e interação com o mercado.                                 | TF / A1787 | Project management, monitoring and evaluation                        | Posterior | Aquisição Direta     | Direct          |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | Implementing as Pending | 2019-05-17 | 2019-05-22 |  |            | 2019-06-05 | 2019-11-30 |
| BR-FUNDEP-11780-NC-ERQ / Contratação de empresa para transporte de material em Faldas e Mapas a serem usados para divulgação das atividades no estado do projeto durante o Manaus/GO - P Conferência e Feira Científica e Solução Geoplacian. | TF / A1787 | Deforestation monitoring   | Posterior | Solitação de Cotação | Open - National | Single Stage - One Envelope |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | Cancelado               | 2019-06-07 |            |  | 2019-06-16 | 2019-07-17 |            |
| BR-FUNDEP-11969-NC-ERQ / Contratação do serviço de suporte técnico e de monitoração corretiva e preventiva para servidores.   | TF / A1787 | Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation | Posterior | Solitação de Cotação | Open - National | Single Stage - One Envelope |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | Implementing as Pending | 2019-06-22 |            |  | 2019-07-06 | 2020-05-29 |            |
| BR-FUNDEP-12046-NC-ERQ / Contratação de auditoria externa para o projeto - período de 2019  | TF / A1787 | Project management, monitoring and evaluation                        | Posterior | Solitação de Cotação | Limited         | Single Stage - One Envelope |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | Cancelado               | 2019-10-21 |            |  | 2020-01-12 | 2020-03-18 |            |
| BR-FUNDEP-12104-NC-ERQ / Contratação de auditoria externa para o projeto - Período de 2019, 2020 e 2021.  | TF / A1787 | Project management, monitoring and evaluation                        | Posterior | Solitação de Cotação | Limited         | Single Stage - One Envelope |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | Implementing as Pending | 2020-01-07 |            |  | 2020-01-30 | 2021-07-20 |            |
| BR-FUNDEP-16269-NC-ERQ / Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em notebooks e desktops por 3 anos.   | TF / A1787 | Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation | Posterior | Solitação de Cotação | Open - National | Single Stage - One Envelope |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | Implementing as Pending | 2020-03-18 |            |  | 2020-04-03 | 2023-04-03 |            |
| BR-FUNDEP-16919-NC-ERQ / Contratação de empresa técnica para manutenção em servidores de alto desempenho e rede do Centro de Monitoramento Remio pelo período de 3 anos.  | TF / A1787 | Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation | Posterior | Solitação de Cotação | Open - National | Single Stage - One Envelope |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | Implementing as Pending | 2020-04-25 |            |  | 2020-05-06 | 2023-05-06 |            |
| BR-FUNDEP-17000-NC-ERQ / Contratação de serviço para manutenção de Valetrucks   | TF / A1787 | Deforestation monitoring   | Posterior | Solitação de Cotação | Open - National | Single Stage - One Envelope |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | Implementing as Pending | 2020-05-07 |            |  | 2020-05-14 | 2020-05-28 |            |
| BR-FUNDEP-17036-NC-ERQ / Contratação de serviços audiovisuais para criação de um documentário do projeto.   | TF / A1787 | Deforestation monitoring   | Posterior | Solitação de Cotação | Open - National | Single Stage - One Envelope |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | Implementing as Pending | 2020-05-09 |            |  | 2020-05-26 | 2021-02-28 |            |
| BR-FUNDEP-17145-NC-ERQ / Contratação de serviço de revisão de texto em inglês para artigo de INPE - Monitoring.   | TF / A1787 | Deforestation monitoring   | Posterior | Solitação de Cotação | Open - National | Single Stage - One Envelope |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | Implementing as Pending | 2020-05-25 |            |  | 2020-06-16 | 2020-07-26 |            |



|   |            |  |           |            |         |            |                          |            |            |            |            |            |            |            |            |
|---|------------|--|-----------|------------|---------|------------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| BR-FUNDEP-0374-CS-INDV / Consultor para preparar, implementar, manter e documentar o portal web do projeto. Além disso, ele deverá criar a identidade visual do portal web, elaborando e desenvolvendo esse projeto online e funcional.                         | TF / A1787 | Deforestation monitoring   | Posterior | Individual | Limited | 120,576.06 | Acabado                  | 2018-05-01 | 2018-05-04 | 2018-07-25 | 2018-05-27 | 2018-07-25 | 2018-07-01 | 2018-08-15 | 2020-04-30 |
| BR-FUNDEP-0373-CS-INDV / Consultor para gerar os mapas de imagens (CHERS-MUX, Landsat-8, Sentinel) e desenvolver modelo semi-automático para geração de mapas de desmatamento para reduzir o tempo gasto no processo de geração de mapas por interpretação.     | TF / A1787 | Deforestation monitoring   | Posterior | Individual | Limited | 45,652.01  | Acabado                  | 2018-05-01 | 2018-05-04 | 2018-08-01 | 2018-05-27 | 2018-08-01 | 2018-07-01 | 2018-08-15 | 2020-04-30 |
| BR-FUNDEP-0372-CS-INDV / Consultor para gerar os mapas de imagens (CHERS-MUX, Landsat-8, Sentinel) e desenvolver modelo semi-automático para geração de mapas de desmatamento para reduzir o tempo gasto no processo de geração de mapas por interpretação.     | TF / A1787 | Deforestation monitoring   | Posterior | Individual | Limited | 0.00       | Implementação Pendente   | 2018-05-01 | 2018-05-04 | 2018-05-27 |            |            | 2018-07-01 |            | 2020-04-30 |
| BR-FUNDEP-0374-CS-INDV / Consultor para interpretação das imagens de satélite para detecção de desmatamento no bioma Cerrado conforme metodologia desenvolvida pelo INPE.   | TF / A1787 | Deforestation monitoring   | Posterior | Individual | Limited | 51,972.62  | Acabado                  | 2018-05-01 | 2018-05-04 | 2018-06-26 | 2018-05-27 | 2018-06-26 | 2018-07-01 | 2018-07-18 | 2020-04-30 |
| BR-FUNDEP-0186-CS-INDV / Consultor para identificar áreas prioritárias para conservação da biodiversidade no Bioma do Cerrado e áreas prioritárias para inovação biológica por meio de análises multiescópicas de dados biogeográficos e estrutura de paisagem. | TF / A1787 | Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation | Posterior | Individual | Limited | 25,939.66  | Acabado                  | 2018-06-01 | 2018-06-04 | 2018-07-11 | 2018-06-27 | 2018-07-11 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2020-05-20 |
| BR-FUNDEP-0287-CS-INDV / Consultor responsável por Projeto e desenvolvimento de submodelo, utilizando o algoritmo Random Forest, para integração ao Modelo de Fogo e mensagens de base de dados.  | TF / A1787 | Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation | Posterior | Individual | Limited | 0.00       | Em fase de Implementação | 2018-06-01 | 2018-06-04 | 2018-06-27 |            |            | 2018-08-01 |            | 2019-10-14 |
| BR-FUNDEP-0171-CS-INDV / Consultor responsável por realizar pesquisas sobre a efetividade do manejo de fogo nas unidades de conservação e sobre o efeito de água de combate e prevenção de fogo nas chacoas de fogo no Bioma do Cerrado.                        | TF / A1787 | Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation | Posterior | Individual | Limited | 0.00       | Implementação Pendente   | 2018-06-01 | 2018-06-04 | 2018-06-27 |            |            | 2018-08-01 |            | 2019-06-01 |
| BR-FUNDEP-0397-CS-INDV / Consultor para desenvolver a arquitetura e as funcionalidades do sistema Tarefas/Atividades, descritas no documento de requisitos elaborado neste projeto.   | TF / A1787 | Deforestation monitoring   | Posterior | Individual | Open    | 121,253.39 | Acabado                  | 2018-06-01 | 2018-07-20 | 2018-07-25 | 2018-08-10 | 2018-07-25 | 2018-09-14 | 2018-08-15 | 2020-05-29 |
| BR-FUNDEP-0297-CS-INDV / Consultor para desenvolver um modelo baseado em técnicas de Deep Learning para detecção de áreas desmatadas no bioma Cerrado.  | TF / A1787 | Deforestation monitoring   | Posterior | Individual | Open    | 31,877.31  | Acabado                  | 2018-06-01 | 2018-07-20 | 2018-07-11 | 2018-08-10 | 2018-07-12 | 2018-09-14 | 2018-08-15 | 2020-05-29 |
| BR-FUNDEP-0158-CS-INDV / Consultor responsável em TUM-Modelagem Plena para adaptação, manutenção e documentação de site e aplicações.   | TF / A1787 | Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation | Posterior | Individual | Open    | 30,829.73  | Acabado                  | 2018-06-15 | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 2018-08-24 | 2018-08-03 | 2018-09-20 | 2018-09-05 | 2019-09-30 |

|   |            |  |           |                            |        |  |            |                          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|---|------------|--|-----------|----------------------------|--------|--|------------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| BR-FUNDEP-62165-CS-INDV / Consultor especialista em Governamneto/Modelagem Plano - Atividades relacionadas a Banco de dados e criação das estimativas de custos.  | TF / A1787 | Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation | Posterior | Individual                 | Open   |  | 105,147.76 | Acabado                  | 2018-06-15 | 2018-06-03 | 2018-08-01 | 2018-08-24 | 2018-08-03 | 2018-09-28 | 2018-09-05 | 2020-05-29 |            |
| BR-FUNDEP-61722-CS-INDV / Consultor para apoiar a gestão de projeto junto a coordenação.  | TF / A1787 | Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation | Posterior | Individual                 | Open   |  | 132,072.10 | Baixado                  | 2018-06-15 | 2018-06-03 | 2018-08-03 | 2018-08-24 | 2018-08-03 | 2018-09-28 | 2018-09-19 | 2020-05-29 |            |
| BR-FUNDEP-60221-CS-INDV / Consultor responsável por realizar pesquisa sobre a ecologia do fogo e elaboração de medidas de mitigação na planície do Bioma do EGO, com dados das unidades de conservação. Pesquisa sobre o efeito de ações de combate e prevenção de fogos.   | TF / A1787 | Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation | Posterior | Selção Direta de Concursos | Direct |  | 0.00       | Implementação Pendente   | 2018-06-11 | 2018-06-21 |            |            | 2018-08-25 |            | 2019-06-11 |            |            |
| BR-FUNDEP-60408-CS-INDV / Consultor especialista em programação responsável por auxiliar a implementar os códigos computacionais para aplicação de ferramentas de manipulação, visualização e análise dos dados de rios de fogos utilizando linguagem C/C++, Python e Bash. | TF / A1787 | Deforestation monitoring   | Posterior | Individual                 | Open   |  | 56,542.03  | Acabado                  | 2018-10-02 | 2018-10-27 | 2018-11-19 | 2018-11-01 | 2018-11-19 | 2018-11-16 | 2018-12-13 | 2020-05-20 |            |
| BR-FUNDEP-60403-CS-INDV / Consultor especialista em Web Designer responsável por criar as interfaces gráficas para visualizar os produtos de rios de fogos no sistema de INPE e atender as demandas específicas de apresentação dos usuários institucionais do sistema.     | TF / A1787 | Deforestation monitoring   | Posterior | Individual                 | Open   |  | 38,746.33  | Acabado                  | 2018-10-02 | 2018-10-27 | 2018-11-19 | 2018-11-01 | 2018-11-19 | 2018-11-16 | 2018-12-13 | 2020-05-20 |            |
| BR-FUNDEP-60641-CS-INDV / CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA APoiAR APLICAÇÕES DO MODELO DE DISPERSAÇÃO DE FUMOS EM CERRADO.  | TF / A1787 | Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation | Posterior | Individual                 | Open   |  | 6,964.33   | Acabado                  | 2018-10-02 | 2018-11-09 | 2018-11-21 | 2018-12-13 | 2018-11-21 | 2018-11-13 | 2018-12-03 | 2019-07-14 |            |
| BR-FUNDEP-61041-CS-CI05 / Sistema/Porteção de contrato de um consultor programador contratado anteriormente pela EPG. Leilão no projeto.  | TF / A1787 | Deforestation monitoring   | Posterior | Selção Direta de Concursos | Direct |  | 0.00       | Implementação Pendente   | 2018-12-21 | 2018-12-21 |            |            | 2019-01-22 |            | 2020-01-31 |            |            |
| BR-FUNDEP-62166-CS-INDV / Contratação de Consultor para análise de imagens para mapeamento de florestas em Cerrado - Tempo estimado 17 meses.   | TF / A1787 | Deforestation monitoring   | Posterior | Individual                 | Open   |  | 38,383.35  | Acabado                  | 2019-01-07 | 2019-04-05 | 2019-02-08 | 2019-02-13 | 2019-07-03 | 2019-02-21 | 2019-07-17 | 2020-05-29 |            |
| BR-FUNDEP-62166-CS-INDV / Contratação de um consultor jr. para análise de imagens de mapeamento - 17 meses.   | TF / A1787 | Deforestation monitoring   | Posterior | Individual                 | Open   |  | 34,869.33  | Acabado                  | 2019-01-07 | 2019-03-05 | 2019-02-08 | 2019-04-05 | 2019-02-13 | 2019-04-05 | 2019-02-21 | 2019-05-02 | 2020-05-29 |
| BR-FUNDEP-62167-CS-INDV / Contratação de um consultor analista de mapeamento de imagens.  | TF / A1787 | Deforestation monitoring   | Posterior | Individual                 | Open   |  | 46,543.65  | Acabado                  | 2019-01-07 | 2019-03-05 | 2019-02-08 | 2019-04-15 | 2019-02-13 | 2019-04-22 | 2019-02-21 | 2019-05-15 | 2020-05-29 |
| BR-FUNDEP-61025-CS-INDV / Contratação de consultor para avaliação independente de projeto.  | TF / A1787 | Project management, monitoring and evaluation                        | Posterior | Individual                 | Open   |  | 0.00       | Implementação Pendente   | 2019-10-28 | 2019-12-01 | 2019-12-15 |            |            | 2020-01-15 |            | 2020-06-01 |            |
| BR-FUNDEP-61026-CS-INDV / Contratação de um consultor especialista em Banco de Dados.   | TF / A1787 | Project management, monitoring and evaluation                        | Posterior | Individual                 | Open   |  | 22,082.37  | Acabado                  | 2019-01-14 | 2019-04-05 | 2019-02-10 | 2019-05-15 | 2019-02-03 | 2019-05-23 | 2019-03-05 | 2019-07-01 | 2020-05-29 |
| BR-FUNDEP-61027-CS-INDV / Contratação de um consultor especialista em assessoria de comunicação.  | TF / A1787 | Project management, monitoring and evaluation                        | Posterior | Individual                 | Open   |  | 0.00       | Em fase de Implementação | 2019-01-14 | 2019-02-14 | 2019-02-19 |            |            | 2019-03-03 |            | 2020-05-29 |            |

|   |            |  |           |                                |        |           |                             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|---|------------|--|-----------|--------------------------------|--------|-----------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| BR-FUNDEP-60405-C3-<br>INIV / Consultor<br>especialista em programação<br>responsável por<br>Desenvolvimento função<br>banco TERIBA_MARQ 2º<br>Banco F. Adaptação de<br>funcionalidades de biblioteca<br>de gerenciamento<br>TERIBAL0 para que a<br>ferramenta TERIBA_MARQ<br>possa gerar os produtos de<br>res.: | TF / A1787 | Deforestation monitoring   | Posterior | Individual                     | Open   | 0,00      | Cancelado                   | 2018-10-02 | 2018-10-27 | 2018-11-01 | 2018-11-16 | 2020-05-20 |            |            |            |            |
| BR-FUNDEP-96768-C3-<br>INIV / Contratação<br>Consultor Programador<br>Junior para o<br>aprimoramento do<br>Plataforma TerraMAG para<br>aumentar a usabilidade e<br>eficiência na visualização e<br>tratamento dos dados de<br>Banco de Fogo e integração<br>com outros dados produzidos<br>neste projeto.         | TF / A1787 | Information systems on<br>Forest fire risk and GHG<br>emissions estimation | Posterior | Individual                     | Open   | 24.410,78 | Ancorado                    | 2019-01-31 | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 2019-03-22 | 2019-03-05 | 2019-03-25 | 2019-03-13 | 2019-05-02 | 2020-04-29 |
| BR-FUNDEP-96764-C3-<br>INIV / Contratação de um<br>Consultor Analista em<br>Gerenciamento Junior<br>para a realização de análises<br>dos dados produzidos e apoio<br>na publicação científica do<br>Banco de Fogo.  | TF / A1787 | Information systems on<br>Forest fire risk and GHG<br>emissions estimation | Posterior | Individual                     | Open   | 19.997,25 | Ancorado                    | 2019-01-31 | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 2019-04-09 | 2019-03-05 | 2019-04-09 | 2019-03-13 | 2019-05-02 | 2020-05-29 |
| BR-FUNDEP-96759-C3-<br>INIV / Contratação de um<br>Consultor Analista em<br>Gerenciamento Pleno para<br>realização de banco de<br>dados geográficos de áreas<br>territoriais de referência<br>para aplicação no Banco de<br>Fogo.   | TF / A1787 | Information systems on<br>Forest fire risk and GHG<br>emissions estimation | Posterior | Individual                     | Open   | 24.270,98 | Ancorado                    | 2019-01-31 | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 2019-04-02 | 2019-03-05 | 2019-04-03 | 2019-03-13 | 2019-04-17 | 2020-05-29 |
| BR-FUNDEP-96762-C3-<br>INIV / Contratação de um<br>Consultor Analista em<br>Gerenciamento Pleno para<br>a realização de análises de<br>dados com suporte de<br>técnicas de programação e<br>estatística para apoio em<br>projetos no Banco de Fogo.   | TF / A1787 | Information systems on<br>Forest fire risk and GHG<br>emissions estimation | Posterior | Individual                     | Open   | 12.650,68 | Ancorado                    | 2019-01-31 | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 2019-04-05 | 2019-03-05 | 2019-04-05 | 2019-03-13 | 2019-05-02 | 2020-05-29 |
| BR-FUNDEP-97131-C3-C306<br>/ Provisão de custos de<br>um Consultor Especialista<br>em Modelagem Pleno por<br>mais 6 meses. Não objeto<br>A após ser feita por e-mail.<br>Não havia STEP.<br>Documentação em anexo.  | TF / A1787 | Information systems on<br>Forest fire risk and GHG<br>emissions estimation | Posterior | Seleção Direta de<br>Condições | Direct | 0,00      | Implementação<br>Presente   | 2019-01-29 | 2019-01-29 |            |            |            | 2019-07-31 | 2019-12-31 |            |            |
| BR-FUNDEP-109062-C3-<br>INIV / Consultor para<br>apoiar a gestão de projeto<br>junto à coordenação.   | TF / A1787 | Project management,<br>monitoring and evaluation                           | Posterior | Individual                     | Open   | 0,00      | Em fase de<br>Implementação | 2019-04-08 | 2019-05-08 | 2019-05-18 |            |            | 2019-05-24 |            | 2020-05-20 |            |
| BR-FUNDEP-116676-C3-<br>INIV / Contratação de um<br>consultor desenvolvedor<br>senior para desenvolvimento<br>de plataforma TerraMAG.   | TF / A1787 | Deforestation monitoring   | Posterior | Individual                     | Open   | 0,00      | Em fase de<br>Implementação | 2019-05-29 | 2019-05-27 | 2019-06-28 | 2019-06-28 |            | 2019-07-01 |            | 2020-05-20 |            |
| BR-FUNDEP-121102-C3-<br>INIV / Contratação de um<br>Consultor Analista Jr -<br>Pleno responsável pela<br>interpretação das imagens<br>aeriosamente retinidas para<br>detecção de desmatamento<br>no Bioma Cerrado.  | TF / A1787 | Deforestation monitoring   | Posterior | Individual                     | Open   | 0,00      | Em fase de<br>Implementação | 2019-07-03 | 2019-06-28 | 2019-07-18 | 2019-07-20 |            | 2019-07-28 |            | 2020-05-29 |            |
| BR-FUNDEP-121102-C3-<br>C301 / Provisão de<br>contrato por 10 meses de<br>Consultor de TI/FMG<br>responsável por realizar<br>pesquisas sobre a rede de<br>fogo, calibração de modelos<br>desenvolvidos na plataforma<br>Instituto BDI, com dados<br>das unidades de conservação,<br>entre outros.                 | TF / A1787 | Information systems on<br>Forest fire risk and GHG<br>emissions estimation | Posterior | Seleção Direta de<br>Condições | Direct | 0,00      | Em fase de<br>Implementação | 2019-07-03 | 2019-08-02 | 2019-07-05 |            |            | 2019-07-11 |            | 2020-04-15 |            |

|  |            |  |           |                               |        |      |                          |            |            |            |            |            |            |
|--|------------|--|-----------|-------------------------------|--------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| BR-FUNDEP-12164-43-<br>INDV / Contratação de consultor para atuar no desenvolvimento de novas funcionalidades, bem como, promover atualizações corretivas e evolutivas no sistema de informações geográficas TerraAmasson. | TF / A1787 | Deforestation monitoring   | Posterior | Individual                    | Open   | 0.00 | Em fase de Implementação | 2019-07-08 | 2019-07-16 | 2019-07-30 | 2019-08-02 | 2019-08-24 | 2020-05-20 |
| BR-FUNDEP-12634-43-<br>INDV / Contratação de um Consultor especialista em Meteorologia para o INPE-Bras.   | TF / A1787 | Information system on forest fire risk and QRS emission estimation | Posterior | Individual                    | Open   | 0.00 | Em fase de Implementação | 2019-06-12 | 2019-06-08 | 2019-06-28 | 2019-08-29 | 2019-08-31 | 2020-04-30 |
| BR-FUNDEP-12619-43-<br>CDS / Projeção do Censo por 5 meses de Conselho de INPE-EM especialistas em modelagem Povo.   | TF / A1787 | Information system on forest fire risk and QRS emission estimation | Posterior | Solução Direta de Consultoria | Direct | 0.00 | Implementação Pendente   | 2019-06-08 |            | 2019-06-10 |            | 2019-08-13 | 2020-01-10 |
| BR-FUNDEP-12605-43-<br>INDV / Consultor Desenvolvedor Pleno para desenvolvimento da plataforma TerraBrasilis - replicação de dados e metadados.  | TF / A1787 | Deforestation monitoring   | Posterior | Individual                    | Open   | 0.00 | Em fase de Implementação | 2019-06-30 | 2019-08-29 | 2019-09-24 | 2019-09-25 | 2019-09-30 | 2020-03-28 |
| BR-FUNDEP-13010-43-<br>INDV / Contratação de um Consultor analista de reports em TDHnos de dados.  | TF / A1787 | Deforestation monitoring   | Posterior | Individual                    | Open   | 0.00 | Em fase de Implementação | 2019-10-11 | 2019-10-08 | 2019-10-28 | 2019-10-29 | 2019-10-31 | 2020-06-30 |
| BR-FUNDEP-147268-43-<br>INDV / Contratação de Consultor Individual para apoiar a gestão de projetos junto ao MCTIC.  | TF / A1787 | Project management, monitoring and evaluation                      | Posterior | Individual                    | Open   | 0.00 | Em fase de Implementação | 2019-11-29 | 2019-12-03 | 2019-12-20 | 2019-12-02 | 2020-01-01 | 2020-12-31 |
| BR-FUNDEP-141084-43-<br>QRI / Contratação de Consultor Individual para a vaga de Desenvolvedor de WebGIS Senior.   | TF / A1787 | Deforestation monitoring   | Posterior | Individual                    | Open   | 0.00 | Em fase de Implementação | 2019-12-16 | 2019-12-13 | 2020-01-03 | 2020-01-07 | 2020-01-10 | 2020-12-31 |
| BR-FUNDEP-15806-43-<br>INDV / Contratação de um Consultor Analista Jr responsável pela interpretação das imagens de monitoramento remoto para detecção de desmatamento no Bioma Cerrado.                                   | TF / A1787 | Deforestation monitoring   | Posterior | Individual                    | Open   | 0.00 | Em fase de Implementação | 2020-02-04 | 2020-02-17 | 2020-02-18 | 2020-02-04 | 2020-03-01 | 2020-12-31 |
| BR-FUNDEP-15807-43-<br>INDV / Contratação de um Consultor Analista Jr responsável pela interpretação das imagens de monitoramento remoto para detecção de desmatamento no Bioma Cerrado.                                   | TF / A1787 | Deforestation monitoring   | Posterior | Individual                    | Open   | 0.00 | Em fase de Implementação | 2020-02-04 | 2020-02-12 | 2020-02-18 | 2020-02-04 | 2020-03-01 | 2020-12-31 |
| BR-FUNDEP-15812-43-<br>INDV / Contratação de Consultor para trabalhar com aplicações geográficas no ambiente Web para atuar no monitoração, desenvolvimento, teste e documentação de web portal associado ao projeto.      | TF / A1787 | Deforestation monitoring   | Posterior | Individual                    | Open   | 0.00 | Em fase de Implementação | 2020-02-04 | 2020-02-17 | 2020-02-20 | 2020-02-04 | 2020-03-01 | 2020-12-31 |
| BR-FUNDEP-15813-43-<br>INDV / Contratação de Consultor para trabalhar com aplicações geográficas no ambiente Web para atuar no monitoração, desenvolvimento, teste e documentação de web portal associado ao projeto.      | TF / A1787 | Deforestation monitoring   | Posterior | Individual                    | Open   | 0.00 | Em fase de Implementação | 2020-02-04 | 2020-02-17 | 2020-02-20 | 2020-02-04 | 2020-03-01 | 2020-12-31 |
| BR-FUNDEP-15814-43-<br>INDV / Contratação de Consultor para trabalhar com aplicações geográficas no ambiente Web para atuar no monitoração, desenvolvimento, teste e documentação de web portal associado ao projeto.      | TF / A1787 | Deforestation monitoring   | Posterior | Individual                    | Open   | 0.00 | Em fase de Implementação | 2020-02-04 | 2020-02-17 | 2020-02-20 | 2020-02-04 | 2020-03-01 | 2020-12-31 |

|   |            |  |           |            |      |      |                          |            |            |            |            |            |            |
|---|------------|--|-----------|------------|------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| BR-FUNDEP-150615-CS-INDV / Contratação de Consultor para trabalhar com aplicações geográficas em ambiente Web para atuar na manutenção, desenvolvimento, teste e documentação de web portal associado ao projeto.   | TF / A1797 | Deforestation monitoring   | Posterior | Individual | Open | 0.00 | Em fase de Implementação | 2020-02-04 | 2020-02-17 | 2020-02-20 | 2020-02-24 | 2020-03-01 | 2020-12-31 |
| BR-FUNDEP-160314-CS-INDV / Consultor para as etapas que envolvem a elaboração de cenários ambientais a serem utilizados nas simulações e também para a calibração e validação em campo de dados meteorológicos de modelos desenvolvidos no plataforma Dinamica EGO para os Parques. | TF / A1797 | Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation | Posterior | Individual | Open | 0.00 | Em fase de Implementação | 2020-05-13 | 2020-05-11 | 2020-05-20 | 2020-05-26 | 2020-04-03 | 2020-12-31 |
| BR-FUNDEP-160316-CS-INDV / Consultor para as etapas que envolvem a elaboração de cenários ambientais a serem utilizados nas simulações e também para a calibração e validação em campo de dados meteorológicos de modelos desenvolvidos na plataforma Dinamica EGO para os Parques. | TF / A1797 | Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation | Posterior | Individual | Open | 0.00 | Em fase de Implementação | 2020-05-13 | 2020-05-11 | 2020-05-20 | 2020-05-26 | 2020-04-03 | 2020-12-31 |
| BR-FUNDEP-160317-CS-INDV / Consultor para as etapas que envolvem a elaboração de cenários ambientais a serem utilizados nas simulações e também para a calibração e validação de modelos desenvolvidos na plataforma Dinamica EGO para os Parques.                                  | TF / A1797 | Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation | Posterior | Individual | Open | 0.00 | Em fase de Implementação | 2020-05-13 | 2020-05-11 | 2020-05-20 | 2020-05-26 | 2020-04-03 | 2020-12-31 |
| BR-FUNDEP-160320-CS-INDV / Consultor para as etapas que envolvem a elaboração de cenários ambientais a serem utilizados nas simulações e também para a calibração e validação em campo de dados meteorológicos de modelos desenvolvidos na plataforma Dinamica EGO para os Parques. | TF / A1797 | Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation | Posterior | Individual | Open | 0.00 | Em fase de Implementação | 2020-05-13 | 2020-05-11 | 2020-05-20 | 2020-05-26 | 2020-04-03 | 2020-12-31 |
| BR-FUNDEP-160324-CS-INDV / Relatório para desenvolvimento de metodologia de medição de cobertura de terra.  | TF / A1797 | Deforestation monitoring   | Posterior | Individual | Open | 0.00 | Em fase de Implementação | 2020-05-13 | 2020-05-11 | 2020-05-20 | 2020-05-26 | 2020-04-03 | 2020-12-31 |
| BR-FUNDEP-160328-CS-INDV / Relatório para contribuir na produção da mapa de florestas comas.  | TF / A1797 | Deforestation monitoring   | Posterior | Individual | Open | 0.00 | Em fase de Implementação | 2020-05-13 | 2020-05-11 | 2020-05-20 | 2020-05-26 | 2020-04-03 | 2020-12-31 |
| BR-FUNDEP-160340-CS-INDV / Relatório para contribuir na produção da mapa de florestas comas.  | TF / A1797 | Deforestation monitoring   | Posterior | Individual | Open | 0.00 | Em fase de Implementação | 2020-05-13 | 2020-05-11 | 2020-05-20 | 2020-05-26 | 2020-04-03 | 2020-12-31 |
| BR-FUNDEP-160341-CS-INDV / Relatório para contribuir na produção da mapa de florestas comas.  | TF / A1797 | Deforestation monitoring   | Posterior | Individual | Open | 0.00 | Em fase de Implementação | 2020-05-13 | 2020-05-11 | 2020-05-20 | 2020-05-26 | 2020-04-03 | 2020-12-31 |
| BR-FUNDEP-160343-CS-INDV / Contratação de um gestor de projetos para o INPE-Rioas.  | TF / A1797 | Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation | Posterior | Individual | Open | 0.00 | Em fase de Implementação | 2020-05-13 | 2020-05-11 | 2020-05-20 | 2020-05-26 | 2020-04-03 | 2020-12-31 |
| BR-FUNDEP-160353-CS-INDV / Contratação de um consultor para mapeamento da hidrografia do Cerrado.   | TF / A1797 | Deforestation monitoring   | Posterior | Individual | Open | 0.00 | Em fase de Implementação | 2020-04-19 | 2020-04-20 | 2020-05-01 | 2020-05-06 | 2020-05-11 | 2021-01-31 |

|   |            |   |           |            |      |  |      |                          |            |            |            |  |            |  |            |            |
|---|------------|---|-----------|------------|------|--|------|--------------------------|------------|------------|------------|--|------------|--|------------|------------|
| BR-FUNDEP-16839-CS-INDV / Contratação de um consultor para acompanhamento da hidrografia do Cerrado.  | TF / A1787 | Deliberation monitoring   | Posterior | Individual | Open |  | 0.00 | Em fase de implementação | 2020-04-19 | 2020-04-30 | 2020-05-03 |  | 2020-05-06 |  | 2020-05-11 | 2021-01-31 |
| BR-FUNDEP-17700-CS-INDV / Contratação de um consultor analista p para análise de imagens.   | TF / A1787 | Deliberation monitoring   | Posterior | Individual | Open |  | 0.00 | Em fase de implementação | 2020-06-05 | 2020-06-15 | 2020-07-01 |  | 2020-07-03 |  | 2020-07-10 | 2020-12-31 |
| BR-FUNDEP-17701-CS-INDV / Contratação de um consultor analista p para análise de imagens.   | TF / A1787 | Deliberation monitoring   | Posterior | Individual | Open |  | 0.00 | Em fase de implementação | 2020-06-05 | 2020-06-15 | 2020-07-01 |  | 2020-07-03 |  | 2020-07-10 | 2020-12-31 |
| BR-FUNDEP-17702-CS-INDV / Contratação de um consultor analista p para análise de imagens.   | TF / A1787 | Deliberation monitoring   | Posterior | Individual | Open |  | 0.00 | Em fase de implementação | 2020-06-05 | 2020-06-15 | 2020-07-01 |  | 2020-07-03 |  | 2020-07-10 | 2020-12-31 |
| BR-FUNDEP-17703-CS-INDV / Contratação de um consultor analista p para análise de imagens.   | TF / A1787 | Deliberation monitoring   | Posterior | Individual | Open |  | 0.00 | Em fase de implementação | 2020-06-05 | 2020-06-15 | 2020-07-01 |  | 2020-07-03 |  | 2020-07-10 | 2020-12-31 |
| BR-FUNDEP-17704-CS-INDV / Contratação de um consultor analista p para análise de imagens.   | TF / A1787 | Deliberation monitoring   | Posterior | Individual | Open |  | 0.00 | Em fase de implementação | 2020-06-05 | 2020-06-15 | 2020-07-01 |  | 2020-07-03 |  | 2020-07-10 | 2020-12-31 |
| BR-FUNDEP-17705-CS-INDV / Contratação de um consultor analista p para análise de imagens.   | TF / A1787 | Deliberation monitoring   | Posterior | Individual | Open |  | 0.00 | Em fase de implementação | 2020-06-05 | 2020-06-15 | 2020-07-01 |  | 2020-07-03 |  | 2020-07-10 | 2020-12-31 |
| BR-FUNDEP-17706-CS-INDV / Contratação de um consultor analista p para análise de imagens.   | TF / A1787 | Deliberation monitoring   | Posterior | Individual | Open |  | 0.00 | Em fase de implementação | 2020-06-05 | 2020-06-15 | 2020-07-01 |  | 2020-07-03 |  | 2020-07-10 | 2020-12-31 |
| BR-FUNDEP-17708-CS-INDV / Contratação de um consultor analista p para análise de imagens.   | TF / A1787 | Deliberation monitoring   | Posterior | Individual | Open |  | 0.00 | Em fase de implementação | 2020-06-05 | 2020-06-15 | 2020-07-01 |  | 2020-07-03 |  | 2020-07-10 | 2020-12-31 |
| BR-FUNDEP-17709-CS-INDV / Contratação de um consultor analista p para análise de imagens.   | TF / A1787 | Deliberation monitoring   | Posterior | Individual | Open |  | 0.00 | Em fase de implementação | 2020-06-05 | 2020-06-15 | 2020-07-01 |  | 2020-07-03 |  | 2020-07-10 | 2020-12-31 |
| BR-FUNDEP-17701-CS-INDV / Contratação de um consultor analista p para análise de imagens.   | TF / A1787 | Deliberation monitoring   | Posterior | Individual | Open |  | 0.00 | Em fase de implementação | 2020-06-05 | 2020-06-15 | 2020-07-01 |  | 2020-07-03 |  | 2020-07-10 | 2020-12-31 |
| BR-FUNDEP-18107-CS-INDV / Contratação de consultor individual para apoiar o equipe de projetos na submissão do modelo FISCAL para o Cerrado.  | TF / A1787 | Information system on forest fire risk and GHG emissions estimation | Posterior | Individual | Open |  | 0.00 | Em fase de implementação | 2020-06-28 | 2020-07-02 | 2020-07-15 |  | 2020-07-18 |  | 2020-07-22 | 2021-01-18 |
| BR-FUNDEP-18723-CS-INDV / CONSULTOR PARA APoiAR A EQUIPE DA UFPA NA REALIZAÇÃO DA SIMULAÇÃO DO POTENCIAL DOS IMPACTOS DE UMA TAMBORA DE CUMARU SOCIOECONÔMICOS E POLÍTICOS SOBRE REGIMES DE POÇO NO CERRADO E EMISSÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA. | TF / A1787 | Information system on forest fire risk and GHG emissions estimation | Posterior | Individual | Open |  | 0.00 | Implementação Pendente   | 2020-08-17 |            | 2020-09-03 |  | 2020-09-05 |  | 2020-09-09 | 2021-01-07 |