

Procurement Plan for P124015 (PFS)

I. General

2. **Bank's approval Date of the procurement Plan**
3. **Date of General Procurement Notice:**
4. **Period covered by this procurement plan:** Year 2017.

II. Goods and Works and non-consulting services.

1. **Prior Review Threshold:** Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement:

Type of procurement	Procurement methods	Mandatory threshold to use Procurement method in USD	Prior Review Thresholds in USD
Works (including turnkey, supply & installation of plant and equipment, and PPP)	ICB	$\geq 5.000.000$	All contract with estimated cost equal or above 10 million
	NCB	$< 5.000.000$	
	Shopping	< 200.000	
	Direct contracting	No threshold	
Goods, information technology and non-consulting services	ICB	$\geq 1.000.000$	All contract with estimated cost equal or above 2 million
	NCB	$< 1.000.000$	
	Shopping	< 100.000	
	Direct contracting	No threshold	

2. **Prequalification.** Not applicable
3. **Proposed Procedures for CDD Components (as per paragraph. 3.17 of the Guidelines:** Not applicable

Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual: Project Implementation Manual for World Bank Project P124015

4. **Any Other Special Procurement Arrangements:** Not applicable

June 19, 2017

5. **Summary of the Procurement Packages planned during the first 18 months after project effectiveness:** This Project is implementing since 2013. This Procurement plan is only for the current year.

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description	Estimated Cost US\$	Packages	Domestic Preference (yes/no)	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of the ICB (Works)	<i>There is no contracts to be led under ICB Works</i>				
	Summary of the ICB (Goods)	<i>There is no contracts to be led under ICB Goods</i>				
	Summary of the NCB (Works)	<i>There is no contracts to be led under NCB Works</i>				
	Summary of the NCB (Goods)	<i>There is no contracts to be led under NCB Goods</i>				
	Summary of the ICB (Non-Consultant Services)	<i>There is no contracts to be led under ICB Non consulting</i>				

III. Selection of Consultants

1. **Prior Review Threshold:** Selection decisions subject to Prior Review by Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and Employment of Consultants:

Type of procurement	Procurement methods	Mandatory threshold to use Procurement method in USD	Prior Review Thresholds in USD
Consultants: firms	QCBS; QBS; FBS; LCS; SSS	No threshold	All contract with estimated cost equal or above 1million
	CQS	< 300.000	
Consultants: individuals	Competitive and SSS	No threshold	All contract with estimated cost equal or above 0.3 million

2. **Short list comprising entirely of national consultants:** Short list of consultants for services, estimated to cost less than \$ 200,000 equivalent per contract, may comprise entirely of national consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines.
3. **Any Other Special Selection Arrangements:** *Not applicable*
4. **Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule**

1	2	3	4	5	6
Ref. No.	Description of Assignment	Estimated Cost US\$	Packages	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of number of contracts that will be let under QCBS	<i>There is no contracts to be led under QCBS</i>			
	Summary of number of contracts that will be let under other methods	<i>443,470</i>	<i>14</i>	<i>Post</i>	

BF-PFS-6872-CS-CQS / Réalisation de 47 théâtres forums au YATENGA (Barga,Kain, Koumbri,Tangaye,Thiou et Zogré)	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		34,000.00	29,445.60	Signé	2017-03-10	2017-03-10	2017-03-31	2017-05-14	2017-12-28					2017-06-13	2018-01-26	2017-07-18	2018-08-31	2017-08-12
BF-PFS-6876-CS-CQS / Réalisation de 29 théâtres forums au ZONDOMA	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		21,000.00	18,025.35	Signé	2017-03-10	2017-03-10	2017-03-31	2017-05-14	2017-12-28					2017-06-13	2018-01-26	2017-07-18	2018-08-31	2017-08-12
BF-PFS-17941-CS-CQS / ONG pour la Sensibilisation dans la Région de l'Est et du Centre-Est	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		100,000.00	0.00	Annulé	2017-07-03	2017-04-10	2017-07-03	2017-09-07	2017-07-03	2017-12-28				2017-07-03		2017-07-03		2017-07-03
BF-PFS-17955-CS-CQS / Sensibilisation par le canal du théâtre forum et des cinés débats Région du Nord	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		40,000.00	0.00	Annulé	2017-05-15	2017-09-11	2017-05-15		2017-05-15					2017-05-15		2017-05-15		2017-05-15
BF-PFS-30755-CS-QCBS / Service de consultants pour la réalisation de l'enquête de base dans les Provinces du Nord	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		195,000.00	0.00	Annulé	2017-10-25	2017-11-27	2017-11-15	2017-12-06	2017-12-29					2018-01-28		2018-03-04		2018-08-31
BF-PFS-100385-CS-CQS / Recrutement de prestataires pour la réalisation de vidéos communautaires au profit des villages de la région du Nord	TF / A3975	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		54,000.00	0.00	En cours d'examen	2019-02-25	2019-02-17	2019-03-27		2019-04-08					2019-04-23		2019-05-22		2019-08-20
BF-PFS-106835-CS-CQS / Projections d'une vidéo communautaire dans le cadre de la mise en œuvre des mesures productives dans la région du Nord	TF / A3975	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		54,000.00	45,862.91	Signé	2019-02-25	2019-03-24	2019-03-27	2019-09-03	2019-04-08	2019-09-11				2019-04-23	2019-10-17	2019-05-22	2019-10-28	2019-08-20
BF-PFS-120124-CS-LCS / Organisation des microprogrammes, des cinés- débats et des théâtres-forum dans la Région du Nord	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		231,000.00	0.00	Annulé	2019-09-02	2019-10-07	2019-09-23		2019-11-06		2019-12-04		2019-12-18	2020-01-15		2020-02-19		2020-05-19
BF-PFS-120123-CS-LCS / Organisation des microprogrammes, des cinés- débats et des théâtres-forum dans la Région de l'Est	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		130,300.00	0.00	En cours d'exécution	2019-09-02	2019-10-07	2019-09-23		2019-11-06		2019-12-04		2020-01-03	2020-02-07		2020-03-13		2020-06-11
BF-PFS-119884-CS-LCS / Organisation des microprogrammes, des cinés- débats et des théâtres-forum dans la Région du Centre- Est	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		206,900.00	0.00	Annulé	2019-09-02	2019-10-07	2019-09-23		2019-11-06		2019-12-04		2020-01-03	2020-01-31		2020-02-28		2020-05-28
BF-PFS-48650-CS-CQS / Réalisation d'émissions spéciales radio/télé sur le projet	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		12,000.00	0.00	Annulé	2018-05-07		2018-05-28		2018-07-04					2018-08-03		2018-09-01		2018-11-30
BF-PFS-48997-CS-CQS / Formation des PRC à l'utilisation des données géostatistiques pour la production et la commercialisation des produits apicoles	TF / A3975	Project management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		24,000.00	0.00	Annulé	2018-05-10		2018-05-31		2018-07-14					2018-07-21		2018-08-19		2018-09-18

BF-PFS-4894-CS-CQS / Appui/accompagnement du projet en ACV et CIEMIE dans le cadre de la mise en œuvre des mesures d'accompagnement productives	TF / A3975	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	24,000.00	0.00	Annulé	2018-04-09	2018-04-30	2018-06-13								2018-06-27	2018-07-26	2018-09-24	
BF-PFS-119673-CS-CQS / Organisation des microprogrammes, des cinés - débats et des théâtres-forum dans la Région du Sahel	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	700.00	0.00	Annulé	2019-09-02	2019-09-23	2019-10-23								2019-11-22	2019-12-11	2019-12-18	
BF-PFS-119885-CS-QCBS / Conception et développement du Registre Unique et la formation aux outils de développement	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	500,000.00	0.00	Annulé	2019-11-28	2019-09-24	2019-12-19							2020-02-29	2020-03-30	2020-05-04	2020-06-08	2021-06-08
BF-PFS-119672-CS-CQS / Organisation des microprogrammes, des cinés - débats et des théâtres-forum dans la Province du BOULKIEMEDE (Région du Centre-Ouest)	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	750.00	0.00	Annulé	2019-09-02	2019-10-07	2019-09-23								2019-11-22	2019-12-11	2019-12-18	
BF-PFS-4896-CS-QCBS / Réalisation de l'enquête de base dans la région du Nord	TF / A3975	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	600,000.00	0.00	Annulé	2018-04-02	2018-04-23	2018-06-06							2018-07-06	2018-08-05	2018-09-09	2018-10-14	2019-01-12
BF-PFS-4893-CS-QCBS / Enquête de base pour l'évaluation d'impact au Nord	TF / A3975	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	800,000.00	0.00	Annulé	2018-03-12	2018-04-02	2018-05-16							2018-06-15	2018-07-15	2018-08-19	2018-09-23	2018-11-22
BF-PFS-16750-CS-CQS / Sélection de cabinet pour le recrutement du personnel complémentaire du PFS	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	12,000.00	0.00	En cours d'examen	2020-04-13	2020-04-09	2020-04-15									2020-05-01	2020-05-09	2020-07-08
BF-PFS-16966-CS-CQS / ONG locale pour la mise en œuvre des THMO au Sino	IDA / 64340	Productive Labor-Intensive Public Works (LIPW) Program	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	85,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-04-23	2020-04-24	2020-05-14									2020-07-12	2020-08-16	2021-02-12
BF-PFS-171902-CS-CQS / Elaboration d'une stratégie globale de communication du MFSNFAH et du projet filets sociaux	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	19,500.00	0.00	En attente d'exécution	2020-04-20	2020-04-30	2020-05-06									2020-05-11	2020-06-09	2020-08-08

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BF-PFS-17944-CS-INDV / Evaluation processus de paiement dans le nord	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Individual	Limited		12,000.00	8,777.13	Achévé	2017-05-02	2017-01-20	2017-05-02	2017-12-21	2017-05-02	2018-01-10	2017-05-02	2018-03-22	2017-05-02	2018-05-12
BF-PFS-17945-CS-INDV / Formation des FACOM et des CRO en gestion aitee sur les résultats	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individual	Limited		11,000.00	8,612.46	Achévé	2017-11-15	2018-05-30	2017-11-15	2018-08-29	2017-11-15	2018-09-04	2017-11-15	2018-10-02	2017-11-15	2019-04-18
BF-PFS-17758-CS-INDV / Réalisation d'un site Web au profit du PFS	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individual	Limited		8,550.00	8,489.00	Signé	2017-06-23	2017-08-07	2017-06-28	2018-05-28	2017-07-19	2018-06-26	2017-08-23	2018-07-27	2018-02-19	

BF-PFS-16926-CS-CDS / Consultant principal pour le Suivi-Contrôle enquête PMT Centre-Est	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		21,000.00	16,840.66	Achevé	2017-06-11	2017-06-29	2017-06-21	2017-07-13			2017-08-25	2017-08-03	2018-02-21	2017-09-15
BF-PFS-19405-CS-CDS / Consultant individuel assistant au consultant principal pour le suivi contrôlé de l'enquête PMT dans la région du Centre-Est	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		13,000.00	10,366.76	Achevé	2017-06-28	2017-05-02	2017-07-08	2017-05-02			2017-09-11	2017-08-03	2018-03-10	2017-09-15
BF-PFS-17794-CS-CDS / consultant principal pour le Suivi-contrôle de l'enquête PMT dans la région du Boukémé	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		20,000.00	15,794.84	Achevé	2017-07-27	2017-08-10	2017-08-04	2017-08-14			2017-08-25	2017-12-30	2018-02-21	2018-03-07
BF-PFS-22426-CS-CDS / Consultant assistant chargé du suivi contrôlé de l'enquête PMT au Boukémé, Loroum et Passoré	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		12,500.00	10,286.70	Achevé	2017-07-31	2017-06-29	2017-08-10	2017-07-13			2017-10-14	2017-08-03	2018-04-12	2017-09-15
BF-PFS-30015-CS-INDV / Consultant individuel pour la réalisation de vidéo communautaires	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Individual	Limited		28,000.00	8,833.26	Achevé	2017-10-06	2018-08-25	2017-10-11	2017-10-06	2017-11-01	2017-11-03	2017-12-06	2017-11-21	2018-06-04	2017-12-15
BF-PFS-38403-CS-INDV / Formation des FACOM en ANJE (Est, du Centre-Est et des Provinces du Loroum et du Passoré)	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individual	Limited		8,400.00	7,322.78	Achevé	2017-12-04	2018-02-07	2017-12-09	2018-02-21	2017-12-30	2018-03-12	2018-02-03	2018-04-10	2018-08-02	2018-10-25
BF-PFS-38404-CS-INDV / Formation des FACOM sur DPS (Région Est,Centre-Est et Provinces Loroum et Passoré)	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individual	Limited		4,800.00	3,503.06	Achevé	2017-11-27	2018-02-07	2017-12-02	2018-02-21	2017-12-23	2018-03-12	2018-01-27	2018-03-22	2018-07-26	2018-10-18
BF-PFS-38406-CS-INDV / Formation des FACOM sur les techniques d'animation (Région de l'Est, du Centre-Est et Provinces du Loroum et du Passoré)	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individual	Limited		6,000.00	4,753.72	Achevé	2017-12-03	2018-02-07	2017-12-08	2018-02-21	2017-12-29	2018-03-12	2018-02-02	2018-03-22	2018-08-01	2018-11-29
BF-PFS-25698-CS-CDS / Consultant individuel pour l'appui au SIG dans la mise en place du registre unifié	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		3,990.00	3,342.60	Achevé	2017-09-11	2017-07-28	2017-09-21	2017-07-13			2017-11-25	2017-10-16	2018-05-24	2018-07-06
BF-PFS-25703-CS-CDS / Renouvellement contrat du Consultant individuel pour la mise en place du SIG du PFS	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		21,000.00	12,841.15	Signé	2017-09-24	2017-09-04	2017-10-04	2017-09-08			2017-12-08	2017-12-20	2018-06-06	
BF-PFS-49665-CS-INDV / Evaluation du processus de câblage dans la région du Centre-Est	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individual	Limited		12,000.00	9,760.04	Achevé	2018-04-10	2017-04-01	2018-04-15	2017-04-07	2018-05-06	2017-04-19	2018-06-10	2017-05-05	2018-08-09	2017-06-12
BF-PFS-61897-CS-INDV / Elaboration du document cadre de politiques de réinsertion des populations (CPR) dans le cadre du projet réfugié	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individual	Limited		10,000.00	3,714.90	Achevé	2018-05-09	2018-05-07	2018-05-14	2018-05-08	2018-06-04	2018-05-09	2018-07-09	2018-05-11	2018-08-08	2018-06-11

BF-PFS-61896-CS-INDV / Elaboration du cadre de gestion environnementale et sociale dans le cadre du projet réfugié	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individual	Limited		10,000.00	3,801.29	Signé	2018-05-07	2018-05-07	2018-05-12	2018-05-08	2018-06-02	2018-05-09	2018-07-07	2018-05-11	2018-08-06	
BF-PFS-61896-CS-INDV / Évaluation de la composante THMO dans le cadre du projet réfugié	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individual	Limited		10,000.00	3,628.34	Achévé	2018-05-09	2018-05-08	2018-05-14	2018-05-07	2018-06-04	2018-05-09	2018-07-09	2018-05-09	2018-08-08	2018-05-24
BF-PFS-61898-CS-CDS / Agence de paiement pour les transferts monétaires dans l'Est et le Centre-Est	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Selection de consultants par entente directe	Direct		960,000.00	820,263.43	Signé	2017-04-10	2017-02-08	2017-04-20	2018-02-28		2017-06-24	2018-05-04	2018-06-24		
BF-PFS-61899-CS-INDV / Conception (infographie) de boîtes à images sur les nouveaux thèmes du projet	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individual	Limited		1,300.00	1,122.60	Achévé	2018-05-18	2018-05-22	2018-05-23	2018-05-28	2018-06-13	2018-07-12	2018-07-18	2018-08-29	2018-08-02	2018-09-28
BF-PFS-68471-CS-CDS / Formation des PRC à l'utilisation des données gis satellites pour la production et la commercialisation des produits agropastoraux	TF / A3975	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Selection de consultants par entente directe	Direct		35,400.00	29,486.33	Signé	2018-07-23	2018-09-26	2018-08-02	2019-05-21		2018-10-06	2019-06-25	2019-10-06		
BF-PFS-17571-CS-CDS / Agence de paiement pour les transferts monétaires dans l'Est et le Centre-Est	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A priori	Selection de consultants par entente directe	Direct		960,000.00	0.00	Annulé	2017-07-26		2017-07-31			2017-09-10			2018-03-09	
BF-PFS-78648-CS-INDV / Appui accompagnement du projet dans la collecte des données au soliel (enquête de cillage des ménages)	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Individual	Limited		20,000.00	14,208.91	Achévé	2018-09-24	2018-09-21	2018-09-29	2018-09-21	2018-10-03	2018-09-27	2018-10-22	2018-10-02	2018-12-31	2018-11-09
BF-PFS-78649-CS-INDV / Appui au SIG pour la mise en place du registre social unique	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Individual	Limited		24,000.00	10,197.03	Signé	2018-09-26	2018-09-26	2018-10-01	2019-05-03	2018-10-08	2019-05-20	2018-10-29	2019-06-03	2018-12-18	
BF-PFS-78647-CS-INDV / Maintenance du SIG du projet et assistance	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Individual	Limited		20,000.00	16,169.02	Achévé	2018-09-24	2018-09-23	2018-09-29	2018-09-25	2018-10-03	2018-10-04	2018-10-22	2018-11-05	2019-01-30	2019-04-05
BF-PFS-84196-CS-INDV / Actualisation du document cadre de politique de réinstallation des populations (CPREP)	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individual	Limited		3,000.00	0.00	Achévé	2018-11-01	2018-11-05	2018-11-04	2018-10-10	2018-11-09	2018-12-12	2018-11-26	2018-12-18	2018-12-02	2019-07-13
BF-PFS-84196-CS-INDV / Actualisation du document cadre de gestion environnementale et sociale (OGES)	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individual	Limited		3,000.00	9,376.40	Achévé	2018-11-01	2018-11-06	2018-11-04	2018-10-10	2018-11-09	2018-12-12	2018-11-26	2018-12-18	2018-12-02	2019-07-10
BF-PFS-88899-CS-INDV / Réalisation de la retraite stratégique du personnel du projet filets sociaux	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individual	Limited		17,000.00	0.00	En cours d'examen	2018-12-03	2018-12-06	2018-12-08		2018-12-11		2018-12-16		2019-02-19	
BF-PFS-53417-CS-INDV / Formation du personnel sur les procédures de dépassement de la Banque	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individual	Open		80,000.00	0.00	Annulé	2018-09-10		2018-10-15		2018-10-30		2018-11-28		2018-12-28	
BF-PFS-56370-CS-INDV / Assistance technique en gestion financière et comptable	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individual	Open		20,000.00	0.00	Annulé	2018-05-25		2018-07-03		2018-07-24		2018-08-28		2019-08-28	

BF-PFS-57179-CS-INDV / Recrutement par une agence d'un Responsable en Passation des marchés au profit du projet Filets Sociaux	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individual	Open		11,000.00	0.00	Annulé	2017-07-25	2017-08-12	2017-10-03	2017-11-07	2018-11-07					
BF-PFS-46336-CS-INDV / GRH Consultant individuel pour Assistance technique	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individual	Direct		10,000.00	0.00	Annulé	2017-09-30	2017-10-10	2017-10-31	2017-12-05	2018-06-03					
BF-PFS-106848-CS-CDS / Formation des formateurs en ACV et GERME dans la cadre de la mise en œuvre des mesures productives dans la région du Nord	TF / A3975	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		134,000.00	111,755.73	Signé	2018-07-16	2018-09-17	2018-07-26	2018-09-24	2018-09-29	2019-07-01	2019-09-29			
BF-PFS-114335-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'appui à l'élaboration d'un manuel opérationnel des travaux HIMO pour le Projet Filets Sociaux	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individual	Limited		30,000.00	16,614.67	Achévé	2019-05-15	2019-05-15	2019-05-20	2019-05-15	2019-05-30	2019-05-23	2019-06-18	2019-05-23	2019-07-18	2019-07-26
BF-PFS-119889-CS-INDV / Révision du manuel de procédures de gestion administrative, financière et comptable du projet	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individual	Limited		10,000.00	15,435.73	Achévé	2019-07-03	2019-06-28	2019-07-08	2019-07-01	2019-07-22	2019-07-19	2019-08-10	2019-07-20	2019-08-30	2019-08-16
BF-PFS-119895-CS-INDV / Développement des modules sur le mariage d'enfant et les Violences Basées sur le Genre	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individual	Limited		2,200.00	0.00	Annulé	2019-07-15	2019-07-20	2019-08-03	2019-08-22	2019-09-06					
BF-PFS-119892-CS-INDV / Conception du scénario et le test de théâtre forum	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individual	Limited		8,200.00	0.00	Annulé	2019-09-02	2019-09-07	2019-09-21	2019-10-10	2019-11-09					
BF-PFS-119792-CS-INDV / Réalisation d'un film documentaire de capitalisation (26 minutes) et de 2 films thématiques (13 minutes)	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individual	Open		62,600.00	0.00	En attente d'exécution	2019-09-02	2019-10-30	2019-11-20	2019-12-25	2020-04-23					
BF-PFS-119897-CS-CDS / Traduction des boîtes à images ANJE et DPE en langues locales (Fulfulde, Mooré, Tamacheq, Goulmancheha, Dioula, Sounrai)	TF / A3975	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		17,100.00	0.00	En cours d'exécution	2019-07-22	2019-11-21	2019-08-01	2019-10-05	2019-12-04					
BF-PFS-119941-CS-INDV / Elaboration du manuel d'opération de l'éducation par la radio (EPR)	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individual	Limited		7,200.00	6,011.45	Achévé	2019-06-06	2019-06-10	2019-06-11	2019-06-17	2019-06-12	2019-06-38	2019-07-01	2019-07-01	2019-07-31	2019-07-31
BF-PFS-17926-CS-INDV / Réalisation d'un vidéogramme	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individual	Limited		10,000.00	0.00	Annulé	2017-11-15	2017-11-15	2017-11-15	2017-11-15	2017-11-15					
BF-PFS-53416-CS-INDV / Formation du personnel du FPS sur la gestion du temps et des priorités	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individual	Open		50,000.00	0.00	Annulé	2018-04-09	2018-05-05	2018-05-10	2018-06-08	2018-07-08					
BF-PFS-101189-CS-INDV / Relecture du manuel des opérations du Projet Filets Sociaux	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individual	Open		6,000.00	0.00	Annulé	2019-02-25	2019-03-31	2019-04-15	2019-05-20	2019-06-04					

BF-PFS-68466-CS-CDS / Appui accompagnement du projet en ACV et GERME dans le cadre de la mise en oeuvre des mesures d'accompagnement productives	TF / A3975	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		82,600.00	0.00	Annulé	2018-07-16	2018-08-17	2018-07-26			2018-09-29	2019-09-29		
BF-PFS-140251-CS-INDV / Assistance juridique au profit du projet filets sociaux	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individual	Limited		10,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-11-15	2020-01-23	2019-11-20		2019-12-04	2020-01-02	2021-01-01		
BF-PFS-140267-CS-INDV / Mise en place d'un système d'archivage et formation du personnel du projet filets sociaux	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individual	Limited		11,000.00	8,803.94	Signé	2019-10-20	2019-10-20	2019-10-25	2019-09-23	2019-11-04	2019-10-10	2019-11-28	2019-10-14	2020-01-12
BF-PFS-140268-CS-INDV / Développement et réalisation du module sur la gestion des plaintes	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Individual	Limited		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-10-20	2019-10-19	2019-10-25		2019-11-04	2019-12-09		2020-01-18	
BF-PFS-140848-CS-INDV / Recrutement de 60 formateurs pour la formation en GERME	TF / A3975	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individual	Limited		90,000.00	76,008.00	Signé	2019-10-18	2019-10-23	2019-10-23	2019-10-16	2019-10-28	2019-10-24	2019-11-07	2019-10-28	2019-12-22
BF-PFS-17791-CS-INDV / Evaluation processus de paiement	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Individual	Limited		12,000.00	0.00	Annulé	2017-05-30		2017-05-30		2017-05-30		2017-05-30	2017-05-30	
BF-PFS-19894-CS-INDV / Réalisation des scoreboard	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individual	Limited		10,900.00	0.00	Annulé	2019-07-15	2019-10-04	2019-07-20		2019-07-25	2019-08-13		2019-10-12	
BF-PFS-17057-CS-CDS / Recrutement et déploiement d'opérateurs dans le Lorum et Passoré	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		17,000.00	0.00	Annulé	2017-06-11		2017-06-21			2017-08-25		2018-02-21	
BF-PFS-119776-CS-INDV / Formation de Miro-leadere du Sahel sur le DPE	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individual	Limited		2,800.00	0.00	Annulé	2019-07-15		2019-07-20		2019-08-10	2019-08-29		2019-09-18	
BF-PFS-119698-CS-INDV / Formation de Miro-leadere du Sahel à la strategie de ANIE	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individual	Limited		3,860.00	0.00	Annulé	2019-07-15		2019-07-20		2019-07-30	2019-08-18		2019-09-02	
BF-PFS-53415-CS-INDV / Evaluation des effets du cash et des mesures d'accompagnement dans le nord	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individual	Open		12,000.00	0.00	Annulé	2018-04-05	2018-11-14	2018-05-01		2018-05-16	2018-06-14		2018-07-14	
BF-PFS-12966-CS-INDV / Collecte des données sur les personnes déplacées internes au Burkina Faso	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individual	Limited		10,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-01-27	2020-01-27	2020-01-30		2020-02-14	2020-03-04		2020-04-03	
BF-PFS-140256-CS-CDS / Renouvellement du contrat de TONG pour la mise en oeuvre des activités de sensibilisation au Centre Est	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		365,585.00	0.00	En cours d'exécution	2020-01-27	2020-01-23	2020-02-06			2020-03-26		2021-03-26	

BF-PFS-156033-CS-INDV / Elaborer un programme de renforcement des capacités pour l'évaluation et la gestion des risques de violences des femmes bénéficiaires du projet	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individual	Limited	8,880.00	0.00	En cours d'exécution	2020-02-10	2020-02-19	2020-02-15	2020-02-29	2020-03-19	2020-04-18
BF-PFS-129688-CS-INDV / Mise en place d'un système de collecte des données dans trois nouvelles régions (Boucle du Mouhoun, Centre-Ouest et le Centre)	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individual	Limited	34,935.00	0.00	En cours d'examen	2020-02-28	2020-04-06	2020-03-04	2020-03-25	2020-04-29	2020-07-28
BF-PFS-129683-CS-INDV / Evaluation des effets du cash et des mesures d'accompagnement	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individual	Limited	18,000.00	0.00	En cours d'examen	2020-03-03	2020-02-28	2020-03-08	2020-03-29	2020-05-03	2020-10-30
BF-PFS-129647-CS-INDV / Formation des micro-leader de l'Etat en fabrication de farine enrichie	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individual	Limited	11,480.00	0.00	En attente d'exécution	2020-03-10		2020-03-15	2020-04-05	2020-04-24	2020-05-24
BF-PFS-129629-CS-INDV / Maintenance évolutive et adaptative des applications du Projet et l'assistance à l'équipe SIG	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Individual	Limited	31,500.00	0.00	En cours d'exécution	2020-02-28	2020-02-28	2020-03-09	2020-03-30	2020-06-04	2020-10-01
BF-PFS-129678-CS-INDV / Suivi des recommandations issues du diagnostic 2019 du SIG et la mise en place du registre unique	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Individual	Limited	19,150.00	0.00	En attente d'exécution	2020-02-24		2020-02-29	2020-03-21	2020-04-19	2020-09-16
BF-PFS-129625-CS-INDV / Elaboration d'une stratégie de communication et de capitalisation des acquis	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individual	Limited	19,500.00	0.00	Annulé	2020-02-21	2020-03-03	2020-02-26	2020-03-18	2020-04-22	2020-06-21
BF-PFS-140253-CS-CDS / Renouvellement du contrat de l'ONG pour la mise en œuvre des activités de sensibilisation à l'Etat	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Selection de consultants par entente directe	Direct	553,056.00	0.00	En cours d'exécution	2020-03-02	2020-03-18	2020-03-12		2020-04-21	2021-04-21
BF-PFS-129664-CS-INDV / Formation des acteurs terrain et élus locaux en évaluation environnementale et sociale des sous projets et suivi environnemental des travaux	IDA / 64340	Productive Labor-Intensive Public Works (LIPW) Program	A posteriori	Individual	Limited	3,120.00	0.00	En attente d'exécution	2020-07-01		2020-07-06	2020-07-21	2020-07-31	2020-08-12
BF-PFS-172512-CS-INDV / Assistance dans la Collecte et le traitement des données dans le cadre des régions au Covid19 et de l'appui au FDI	IDA / D4760	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individual	Limited	14,600.00	0.00	En attente d'exécution	2020-05-09		2020-05-14	2020-05-17	2020-05-21	2020-07-12
BF-PFS-178608-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable en passation des marchés (RPM) pour le compte du projet Fillets sociaux	IDA / D4760	Project management	A posteriori	Individual	Open	21,500.00	0.00	En attente d'exécution	2020-06-11		2020-07-30	2020-08-20	2020-09-24	2021-09-24