

## PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

**Project information: Democratic Republic Democratic of Congo - SME Development and Growth Project P160806**

**Project Implementation agency: CFEF (PPA)**

**Date of the Procurement Plan: November 27, 2017**

**Period covered by this Procurement Plan: December 2017 – May 2018**

### Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016 and revised November 2017) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

***The Bank’s Standard Procurement Documents:*** shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

**National Procurement Arrangements:** In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in the Borrower’s Public Procurement Law No 10/010 of April 27, 2010 (PPL) and the Manual of Procedures of the PPL as per Borrower’s Decree No 10/22 of June 2, 2010, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

- (a) **Standard Bidding Documents:** All standard bidding documents to be used for the Project under NCB shall be found acceptable to the World Bank before their use during the implementation of Project;
- (b) **Eligibility:** Eligibility of bidders and acceptability of their goods and services shall not be based on their nationality and/or their origin; and association with a national firm shall not be a condition for participation in a bidding process. Therefore, except for the ineligibility situations referred to in paragraphs 1.10(a) (i) and 1.10(a) (ii) of the Procurement Guidelines, the eligibility of bidders must be based solely on their

- qualification, experience and capacity to carry out the contract related to the specific bidding process;
- (c) **Advertising and Bid Preparation Time:** Bidding opportunities shall be advertised at least in a national newspaper of wide circulation and on the website of the Recipient's Procurement Regulator (*Autorité de Régulation des Marchés Publics*) and bidders should be given at least 30 days from the date of invitation to bid or the date of availability of the bidding documents, whichever is later;
  - (d) **Criteria for Qualification of Bidders:** Qualification criteria shall only concern the bidder's capability and resources to perform the contract taking into account objective and measurable factors. Such criteria for qualification of bidders shall be clearly specified in the bidding documents;
  - (e) **Bid Evaluation and Contract Award:** A contract shall be awarded to the substantially responsive and lowest evaluated bidder provided that such bidder meets the qualification criteria specified in the bidding documents. No scoring system shall be allowed for the evaluation of bids, and no "blanket" limitation to the number of lots which can be awarded to a bidder shall apply. The criteria for bid evaluation and the contract award conditions shall be clearly specified in the bidding documents;
  - (f) **Preferences:** No preference shall be given to domestic/regional bidders; to domestically/regionally manufactured goods; and to bidders forming a joint venture with a national firm or proposing national sub-contractors or carrying out economic activities in the territory of the Recipient;
  - (g) **Publication of Contract Award:** Information on all contract awards shall be published in at least a national newspaper of wide circulation or in the Recipient's Procurement Regulator (*Autorité de Régulation des Marchés Publics*) web-site;
  - (h) **Fraud and Corruption:** In accordance with the Procurement Guidelines, each bidding document and contract shall include provisions stating the World Bank's policy to sanction firms or individuals found to have engaged in fraud and corruption as set forth in the Procurement Guidelines;
  - (i) **Inspection and Audit Rights:** In accordance with the Procurement Guidelines, each bidding document and contract shall include provisions stating the World Bank's policy with respect to inspection and audit of accounts, records and other documents relating to the bid submission and contract performance;
  - (j) **Requirement for administrative documents and/or tax clearance certificate:** The bidding documents shall not require foreign bidders to produce any administrative or tax related certificates prior to confirmation of awarding a contract; and
  - (k) **Modifications of a Signed Contract:** Any change in the contract amount which, singly or combined with all previous changes, increases the original contract amount by fifteen (15) percent or more must be done through an amendment to the signed contract instead of signing a new contract.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

***Leased Assets*** as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. “*Not Applicable*”

***Procurement of Second Hand Goods*** as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations – is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables. “*Not Applicable*”

***Domestic preference*** as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (***Goods and Works***).

Goods: is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables;

**Other Relevant Procurement Information.** “*Not Applicable*”

**PROCUREMENT PLAN** Congo, Democratic Republic of : DRC- SME Development and Growth Project

General Information	
<b>Country:</b>	Congo, Democratic Republic of
<b>Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:</b>	2017-12-03
<b>Project ID:</b>	P160806
<b>Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if not)</b>	2019-11-25
<b>Project Name:</b>	DRC- SME Development and Growth Project
<b>GN Date:</b>	2019-08-22
<b>Loan / Credit No:</b>	IDA / V1140, IDA / 62870
<b>Executing Agency(ies)</b>	CELLULE D'EXECUTION DES FINANCEMENTS EN FAVEUR DES ETATS FRAGILES

WORKS																												
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
ZR-CFEF-105772-CW-RFQ / Petits travaux de rafraichissement des locaux (rafraichissement peinture, store, grille d'entrée, déplacement des cloisons, remplacement des moquettes,climatisation, etc)	IDA / V1140	Component 3: Capacity building and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution								2019-03-29									2019-05-24		2019-11-20

GOODS																												
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
ZR-CFEF-101302-GO-RFQ / Acquisition des matériels informatiques et bureautiques pour l'Unité de Coordination du projet PADMPME	IDA / V1140	Component 3: Capacity building and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution								2019-03-22									2019-05-17		2019-11-13
ZR-CFEF-101364-GO-RFQ / Acquisition des mobiliers de bureau pour l'Unité de Coordination du projet	IDA / V1140	Component 3: Capacity building and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution								2019-03-29									2019-05-24		2019-11-20
ZR-CFEF-101368-GO-RFQ / Acquisition des matériels roulants pour l'Unité de Coordination du projet	IDA / V1140	Component 3: Capacity building and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En cours d'exécution								2019-03-29									2019-05-24		2019-11-20
ZR-CFEF-105750-GO-RFQ / Acquisition des matériels de communication pour l'Unité de Coordination du projet	IDA / V1140	Component 3: Capacity building and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution								2019-04-05									2019-05-31		2019-11-27
ZR-CFEF-105756-GO-DIR / Firms TOMATE France chargée de la fourniture et paramétrage des clés TOMPRO du PADMPME	IDA / V1140	Component 3: Capacity building and Project Management	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			0.00	Annulé					2019-03-31		2019-04-05										2019-05-10		2019-11-06
ZR-CFEF-105749-GO-RFQ / Acquisition fournitures de bureau et consommables informatiques	IDA / V1140	Component 3: Capacity building and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution								2019-04-05									2019-05-31		2019-11-27

ZR-CFEF-114074-GO-DIR / Firme TOMATE France chargée de la fourniture et paramétrage des clés TOMPRO du PADMPME	IDA / V1140	Component 3: Capacity building and Project Management	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct				0.00	En cours d'exécution										2019-05-23		2019-05-28					2019-07-02		2019-07-23
--	-------------	---	--------------	--	--------	--	--	--	------	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	------------	--	--	--	--	------------	--	------------

**NON CONSULTING SERVICES**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion																
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual													
ZR-CFEF-101404-NC-RFQ / Services de consultants pour le nettoyage des locaux de l'Unité de Coordination du Projet	IDA / V1140	Component 3: Capacity building and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution																			2019-03-29			2019-05-24		2019-11-20									
ZR-CFEF-105752-NC-RFB / Fourniture de la connexion internet pour l'Unité de Coordination du Projet	IDA / V1140	Component 3: Capacity building and Project Management	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution																				2019-03-31		2019-04-05	2019-05-17		2019-06-16	2019-07-21		2020-01-17					
ZR-CFEF-108188-NC-DIR / Sélection du Centre Médical Diamant pour la prise en charge des soins médicaux du personnel de l'Unité de Coordination du Projet et de leurs dépendants pendant les 6 premiers mois (février à juillet 2019) avant la mise en vigueur du projet.	IDA / V1140	Component 3: Capacity building and Project Management	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			0.00	En attente d'exécution																					2019-04-14		2019-04-19			2019-05-24		2019-11-20					
ZR-CFEF-108189-NC-DIR / Sélection de Ngaliema Center pour la prise en charge des soins médicaux du personnel de l'Unité de Coordination du Projet et de leurs dépendants durant les 6 premiers mois (février à juillet 2019)	IDA / V1140	Component 3: Capacity building and Project Management	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			0.00	En attente d'exécution																						2019-04-14		2019-04-19			2019-05-24		2019-11-20				
ZR-CFEF-105747-NC-RFQ / Sélection d'un prestataire de service pour l'enregistrement du nom du domaine (www.padingnac.cd) et l'hébergement des e-mails professionnels de l'UCP PADMPME	IDA / V1140	Component 3: Capacity building and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution																										2019-03-29			2019-05-24		2019-11-20		
ZR-CFEF-105776-NC-RFQ / Sélection d'un imprimeur pour l'impression du PAD et du Manuel d'exécution du projet PADMPME	IDA / V1140	Component 3: Capacity building and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution																											2019-08-31			2019-10-26		2020-04-23	
ZR-CFEF-134298-NC-RFQ / Installation d'un Réseau Informatiques Local interne (LAN) pour le PADMPME	IDA / V1140	Component 3: Capacity building and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution																												2019-10-01			2019-11-26		2020-05-24

**CONSULTING FIRMS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
ZR-CPEF-36992-CS-CQS / Consultant firme chargé de recrutement du personnel clé de l'UEP	IDA / V1140	Component 3: Capacity building and Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En cours d'exécution	2017-12-06		2017-12-27											2018-03-11		2018-04-15		2018-10-12	
ZR-CPEF-113900-CS-CQS / RECRUTEMENT D'UN CABINET CHARGE D'EXAMINER ET DE CONTRIBUER A LA FINALISATION DE LA NOTE DE SYNTHÈSE SUR LE CADRE JURIDIQUE DES PME	IDA / V1140	Component 1: Support entrepreneurship opportunities for youth and women	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		0.00	En cours d'exécution	2019-05-25		2019-06-15			2019-07-29								2019-08-28		2019-10-02		2020-03-30	
ZR-CPEF-115930-CS-CQS / Conception et mise en œuvre du site web du projet	IDA / V1140	Component 3: Capacity building and Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En cours d'exécution	2019-06-16		2019-07-07			2019-08-20								2019-09-19		2019-10-24		2020-04-21	
ZR-CPEF-134890-CS-QRS / Recrutement d'une firme (Cabinet/VNG) chargée de la réforme et de la dissemination des textes de lois sur le genre	IDA / V1140	Component 1: Support entrepreneurship opportunities for youth and women	A priori	Sélection fondée sur la qualité	Open - International		0.00	En cours d'exécution	2019-09-27		2019-10-18			2019-12-01			2019-12-29		2020-01-28			2020-02-27		2020-04-02		2021-04-02	

#### INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Teams of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
ZR-CPEF-37203-CS-INDV / Consultant chargé de l'élaboration du Manuel des Opérations du projet	IDA / V1140	Component 3: Capacity building and Project Management	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En cours d'exécution	2017-12-07		2018-01-25			2018-02-15		2018-03-22		2018-09-18	
ZR-CPEF-38166-CS-CDS / Cabinet CA-GES SARL Sénégal, consultant chargé de l'élaboration d'un cadre de gestion environnementale, d'un plan de gestion des pesticides et d'un cadre de politique de réinstallation	IDA / V1140	Component 3: Capacity building and Project Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		131,500.00	Signé	2017-12-18		2017-12-28					2018-03-03		2018-08-30	
ZR-CPEF-37213-CS-CDS / Monsieur Aimé ZONVENI BE LOMBE, consultant chargé de la traduction en langue française des documents du projet	IDA / V1140	Component 3: Capacity building and Project Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		8,219.00	Signé	2018-01-22		2018-02-01					2018-04-07		2018-10-04	
ZR-CPEF-37546-CS-INDV / Consultants individuels chargés d'appuyer l'UEP dans les analyses des offres	IDA / V1140	Component 3: Capacity building and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	Annulé	2017-11-30		2017-12-05			2017-12-26		2018-01-30		2018-07-29	
ZR-CPEF-60718-CS-CDS / Consultant chargé de rédiger la stratégie de passation des marchés pour le développement (PPSD) du projet PADMPME	IDA / V1140	Component 3: Capacity building and Project Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En attente d'exécution	2018-04-30		2018-05-10					2018-07-14		2019-01-10	

ZR-CPEF-101397-CS-CDS / Extension de la mission du consultant Roger MASSAMBA (animation des ateliers et élaboration de la feuille de route)	IDA / V1140	Component 1: Support entrepreneurship opportunities for youth and women	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En attente d'exécution	2019-03-24	2019-04-03				2019-06-07	2019-12-04
ZR-CPEF-60669-CS-INDV / Consultant chargé de la rédaction du manuel des procédures administratives, financières, comptables et de passation des marchés du projet PADMPME	IDA / V1140	Component 3: Capacity building and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En attente d'exécution	2018-04-30	2018-05-05	2018-05-26			2018-06-30	2018-12-27
ZR-CPEF-105759-CS-INDV / Recrutement d'un Coordonnateur National de l'Unité de Coordination du Projet	IDA / V1140	Component 3: Capacity building and Project Management	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En attente d'exécution	2019-03-31	2019-05-19	2019-06-09			2019-07-14	2020-01-10
ZR-CPEF-105762-CS-INDV / Recrutement d'un point focal provincial du Projet pour la ville de Matadi	IDA / V1140	Component 3: Capacity building and Project Management	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En attente d'exécution	2019-03-31	2019-05-19	2019-06-09			2019-07-14	2020-01-10
ZR-CPEF-105766-CS-INDV / Recrutement d'un point focal provincial du Projet pour la ville de Goma	IDA / V1140	Component 3: Capacity building and Project Management	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En attente d'exécution	2019-03-24	2019-05-12	2019-06-02			2019-07-07	2020-01-03
ZR-CPEF-105767-CS-INDV / Recrutement d'un point focal provincial du Projet pour la ville de Lubumbashi	IDA / V1140	Component 3: Capacity building and Project Management	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En cours d'exécution	2019-03-24	2019-05-12	2019-06-02			2019-07-07	2020-01-03
ZR-CPEF-105768-CS-INDV / Recrutement d'un Expert en Genre pour l'Unité de Coordination du projet PADMPME	IDA / V1140	Component 3: Capacity building and Project Management	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En cours d'exécution	2019-03-24	2019-05-12	2019-06-02			2019-07-07	2020-01-03
ZR-CPEF-105769-CS-INDV / Recrutement d'un Expert en Petites et Moyennes Entreprises pour le compte du projet PADMPME	IDA / V1140	Component 3: Capacity building and Project Management	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En cours d'exécution	2019-03-24	2019-05-12	2019-06-02			2019-07-07	2020-01-03
ZR-CPEF-105770-CS-INDV / Recrutement d'un assistant au Coordonnateur du projet PADMPME	IDA / V1140	Component 3: Capacity building and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En cours d'exécution	2019-03-31	2019-04-05	2019-04-26			2019-05-31	2019-11-27
ZR-CPEF-105746-CS-INDV / Recrutement d'un Auditeur Interne de l'Unité de Coordination du Projet	IDA / V1140	Component 3: Capacity building and Project Management	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En attente d'exécution	2019-03-31	2019-05-19	2019-06-09			2019-07-14	2020-01-10
ZR-CPEF-105760-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable Administratif & Financier de l'Unité de Coordination du Projet	IDA / V1140	Component 3: Capacity building and Project Management	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En attente d'exécution	2019-03-31	2019-05-19	2019-06-09			2019-07-14	2020-01-10
ZR-CPEF-105757-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Passation des Marchés de l'Unité de Coordination du Projet	IDA / V1140	Component 3: Capacity building and Project Management	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En attente d'exécution	2019-03-31	2019-05-19	2019-06-09			2019-07-14	2020-01-10

ZR-CPEF-105764-CS-INDV / Recrutement d'un expert en suivi & évaluation de l'Unité de Coordination du Projet	IDA / V1140	Component 3: Capacity building and Project Management	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En attente d'exécution	2019-03-31		2019-05-19		2019-06-09		2019-07-14		2020-01-10
ZR-CPEF-105768-CS-INDV / Recrutement d'un Expert en Sauvegardes Environnementale et Sociale de l'Unité de Coordination du Projet	IDA / V1140	Component 3: Capacity building and Project Management	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En attente d'exécution	2019-03-31		2019-05-19		2019-06-09		2019-07-14		2020-01-10
ZR-CPEF-105769-CS-INDV / Recrutement d'un Expert en Communication de l'Unité de Coordination du Projet	IDA / V1140	Component 3: Capacity building and Project Management	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En attente d'exécution	2019-03-31		2019-05-19		2019-06-09		2019-07-14		2020-01-10
ZR-CPEF-105765-CS-INDV / Recrutement d'un Comptable de l'Unité de Coordination de Projet	IDA / V1140	Component 3: Capacity building and Project Management	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En attente d'exécution	2019-03-31		2019-05-19		2019-06-09		2019-07-14		2020-01-10
ZR-CPEF-113971-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CHAUFFEUR-COURSIER	IDA / V1140	Component 3: Capacity building and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En cours d'exécution	2019-05-23		2019-05-28		2019-06-11		2019-06-19		2019-11-16
ZR-CPEF-114078-CS-INDV / Recrutement d'un Chauffeur	IDA / V1140	Component 3: Capacity building and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En attente d'exécution	2019-05-27		2019-06-01		2019-06-15		2019-06-23		2019-11-20
ZR-CPEF-114079-CS-INDV / Recrutement d'un Réceptionniste	IDA / V1140	Component 3: Capacity building and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En cours d'exécution	2019-05-29		2019-06-05		2019-06-19		2019-07-17		2019-12-14
ZR-CPEF-114085-CS-INDV / Recrutement d'une (e) Assistante (e) en passation des marchés	IDA / V1140	Component 3: Capacity building and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En cours d'exécution	2019-05-30		2019-06-04		2019-06-18		2019-07-09		2019-12-06
ZR-CPEF-114088-CS-INDV / Recrutement d'un (e)Secrétaire Administratif (ve)	IDA / V1140	Component 3: Capacity building and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En cours d'exécution	2019-05-31		2019-06-07		2019-06-21		2019-07-19		2019-12-16
ZR-CPEF-114093-CS-INDV / Recrutement d'un Infirmier	IDA / V1140	Component 3: Capacity building and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En cours d'exécution	2019-05-31		2019-06-07		2019-06-21		2019-07-26		2019-12-23
ZR-CPEF-101381-CS-INDV / Conception et mise en œuvre du site web du projet	IDA / V1140	Component 3: Capacity building and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	Annulé	2019-03-24		2019-03-29		2019-04-19		2019-05-24		2019-11-20
ZR-CPEF-122212-CS-INDV / Recrutement de Monsieur Gilles Veullot, consultant individuel international charge de l'assistance juridique au PADMPME	IDA / V1140	Component 3: Capacity building and Project Management	A posteriori	Individuel	Direct	0.00	En attente d'exécution	2019-08-21		2019-08-31		2019-09-21		2019-10-26		2020-04-23
ZR-CPEF-105748-CS-CIDS / Recrutement de Monsieur Gilles Veullot (consultant international) pour une assistance juridique du Projet	IDA / V1140	Component 3: Capacity building and Project Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	Annulé	2019-03-31		2019-04-10				2019-06-14		2019-12-11



ZR-CPEF-12215-CS-INDV / Monsieur ROGER MASAMBA, consultant individuel national chargé de l'assistance juridique au PADMPME	IDA / V1140	Component 3: Capacity building and Project Management	A posteriori	Individuel	Direct		0.00	En attente d'exécution	2019-08-21		2019-08-31		2019-09-21		2019-10-26		2020-04-23	
ZR-CPEF-10574-CS-CDS / Recrutement de Monsieur Roger MASSAMBA (consultant national) pour une assistance juridique du Projet	IDA / V1140	Component 3: Capacity building and Project Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	Annulé	2019-03-24		2019-04-03				2019-06-07		2019-12-04	
ZR-CPEF-115853-CS-INDV / Recrutement d'un consultant national en charge de réaliser un diagnostic sur le cadre juridique applicable aux femmes et de proposer des priorités de réformes	IDA / 62870	Component 1: Support entrepreneurship opportunities for youth and women	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'exécution	2019-06-23		2019-08-11		2019-09-01		2019-10-06		2020-04-03	
ZR-CPEF-128432-CS-CDS / Recrutement du Cabinet Groupe FREZE pour assurer la formation pilote à l'Initiative Personnelle dans la Ville de Goma	IDA / V1140	Component 1: Support entrepreneurship opportunities for youth and women	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	Annulé	2019-08-29		2019-09-08				2019-11-12		2020-05-10	
ZR-CPEF-140536-CS-CDS / Recrutement par entente directe de Leuphana Université de Lüneburg, Institut de gestion et d'organisation chargée de la formation à l'Initiative Personnelle.	IDA / V1140	Component 1: Support entrepreneurship opportunities for youth and women	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En cours d'exécution	2019-11-05		2019-11-15				2020-01-19		2020-07-17	
ZR-CPEF-145377-CS-INDV / Recrutement d'un Point Focal PADMPME auprès du Ministère de la Classe Moyenne, Petites et Moyennes entreprises et Artisanat	IDA / V1140	Component 3: Capacity building and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En attente d'exécution	2019-11-13		2019-11-18		2019-12-09		2020-01-13		2020-07-11	