

PLAN DE PASSATION DES MARCHÉS

Information sur le Projet : *République d’Haïti*

Nom du Projet : *Relance de l’Agriculture : Renforcement des Services Publics Agricoles – Phase II (RESEPAG II)*

No d’identification (du projet) : *P126744*

Agence d’exécution du Projet : *Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural (MARNDR)*

Date du plan de passation des marchés : *17 Décembre 2018*

Période couverte par ce plan de passation des marchés : *2018 et 2019*

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du “Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI)” (Juillet 2016) (“Règlement de Passation des Marchés”) le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s’appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP), les procédures nationales de passation des marchés du pays considéré pourront être utilisées.

Si l’Emprunteur utilise ses propres procédures d’appel d’offres national ouvert, ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes :

- a) *Les entreprises éligibles de tout pays peuvent concourir ;*
- b) *Le dossier d’appel d’offres/a propositions oblige le Soumissionnaire/Proposant présentant une Offre/Proposition à déposer un agrément signé, qui sera joint à tout contrat éventuel, pour confirmer qu’il applique et respecte les Directives de la Banque pour la lutte contre la corruption, y compris sans limitation, le droit de la*

Banque de sanctionner et les droits de la Banque pour l'inspection et l'audit ;

- c) Les marchés doivent comporter une répartition appropriée des attributions, risques et responsabilités ;
- d) La publication des informations relatives à l'attribution du marché ;
- e) Le droit de la Banque d'examiner le dossier et les activités de passation des marchés ;
- f) L'existence d'un mécanisme efficace d'examen des plaintes ; et
- g) La gestion et l'archivage des dossiers relatifs au Processus de passation des marchés.

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés : « *Sans objet* »

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « *Sans objet* »

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (**Fournitures et Travaux**).

Fournitures : **ne s'applique pas**

Travaux **ne s'applique pas**

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés : « *Sans Objet* »

Les seuils pour les méthodes de passation des marchés : Les seuils de passation des marchés se présentent comme suit au vu des conditions du marché :

Catégorie de Dépenses	Méthode de Passation des Marchés	Seuils (Montant en Million USD)	Contrats sujets à la Revue Préalable (Montant en Million USD)
Travaux	AOI	≥ 3.0	Tous les contrats
	AON	≥ 1.0 < 3.0	Aucun
	DC	< 1.0	Aucun
Biens et Services Autres que des Services de Consultants	AOI	≥ 0.5	Tous les contrats
	AON	< 0.5	Aucun
	DC	< 0.2	Aucun
	SD	Quelle que soit la valeur	Tous les contrats ≥ 0.5
Services de Consultants (Cabinet/Bureau d'Études)	SFQC, SFQ, SCBD, SMC	Quelle que soit la valeur	Tous les contrats ≥ 0.5
	QC	< 0.3	Aucun
	SD	Quelle que soit la valeur	Tous les contrats ≥ 0.5
Consultants Individuels (Conformément les paragraphes 7.34 à	Comparaison de 3 CV.	Quelle que soit la valeur	Tous les contrats ≥ 0.2 et Certaines missions clés

Catégorie de Dépenses	Méthode de Passation des Marchés	Seuils (Montant en Million USD)	Contrats sujets à la Revue Préalable (Montant en Million USD)
7.39 de la Section VII du Règlement de Passation des Marchés de la Banque)	SD	Quelle que soit la valeur	Tous les contrats \geq 0.2
Abréviations : AOI = Appel d'offres international AON = Appel d'offres national DC = Demande de Cotation SD = Sélection Directe		Abréviations : SFQC = Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût SFQ = Sélection Fondée sur la Qualité SCBD = Sélection dans le Cadre d'un Budget Déterminé SMC = Sélection au « Moindre Coût » QC = Sélection Fondée sur les Qualifications du Consultant SD = Sélection Directe	

N.B. : *Les contrats passés par Sélection Directe n'ont pas de seuils spécifiques (méthodes & seuils de revue préalable), en ce qui concerne la revue préalable de la Banque, il leur est appliqué les seuils indiqués dans le tableau ci-dessus.*

PROCUREMENT PLAN Haiti : Relaunching Agriculture: Strengthening Agriculture Public Services II Project (GAFSP – IDA)

General Information

Country: Haiti Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2018-12-18
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-09-28
 Project ID: P126744 GPN Date:
 Project Name: Relaunching Agriculture: Strengthening Agriculture Public Services II Project (GAFSP – IDA)
 Loan / Credit No: IDA / D2100, TF / 11396, IDA / H7410
 Executing Agency(ies) MINISTERE DE L AGRICULTURE DES RESSOURCES NATURELLES ET DU DEVELOPEMENT RURAL

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
HT-AF-RESEFAG II-68667-CW-RFB / Travaux de réhabilitations et d'aménagement et de protection des infrastructures agricoles et d'irrigations (Grand Sud)	IDA / D2100	Component 2: Providing support for local agricultural extension and innovation services (US\$ 36 million equivalent, IDA)	A priori	Appel d'offres	Open – International	Single Stage – One Envelope				4,675,000.00	2,787,082.43	Signé					2019-01-28	2019-06-28	2019-02-02	2019-07-09			2019-03-16	2019-09-03	2019-04-15	2020-02-05	2019-06-08	2020-05-06	2020-03-04
RE2-ADN-01/18 / Recrutement de firmes pour les travaux de construction du Bâtiment administratif central de TUP5	TF / 11396	Component 1: Strengthening the role of MARNDR in providing agricultural support services(US\$10 million)	A priori	Appel d'offres	Open – National	Single Stage – One Envelope				1,175,063.00	965,130.24	Signé					2018-06-28	2019-04-26	2018-06-28				2018-08-20	2018-08-20	2018-10-02	2019-05-17	2019-01-21	2018-12-19	2019-10-18
RE2-FA-T-AOI-01/19 / Rénovation du seal de Dubreuil sur la rivière Lacul	IDA / D2100	Component 2: Providing support for local agricultural extension and innovation services (US\$ 36 million equivalent, IDA)	A priori	Appel d'offres	Open – International	Single Stage – One Envelope				4,200,000.00	2,322,778.00	Signé					2019-08-05	2019-07-25	2019-08-10	2019-07-29			2019-09-30	2019-09-24	2019-10-30	2020-01-28	2019-12-04	2020-06-03	2021-01-27
RE2-SED-35/21 / Finalisation des travaux de construction du bâtiment central Administratif de TUP5 à Tamanièr	IDA / D2100	Component 2: Providing support for local agricultural extension and innovation services (US\$ 36 million equivalent, IDA)	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct				Other (with field for explanation)	700,000.00	716,665.69	Signé					2021-05-24	2021-06-09	2021-05-31	2021-07-29						2021-07-09	2021-08-30	2022-01-05	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
RE2-CF-37/19 / Acquisition de matériel pour la réalisation des activités d'inspection	TF / 11396	Component 1: Strengthening the role of MARNDR in providing agricultural support services(US\$10 million)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		35,000.00	0.00	Annulé							2019-04-15	2019-05-09					2019-06-26			2019-09-24		
RE2-CF-39/18 / Acquisition de 6000 boucles d'oreille pour identification bétails	TF / 11396	Component 1: Strengthening the role of MARNDR in providing agricultural support services(US\$10 million)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		154,000.00	94,035.51	Résilié							2019-01-04	2019-01-22					2019-03-17	2019-10-22	2019-09-13			
RE2-FA-ADN-01/17 / Acquisition de matériels végétaux (plantes/ dragons/semence/caveux) dans le cadre de l'octroi de nouvelles incitations agricoles dans certaines communes du département du Sud	IDA / D2100	Component 2: Providing support for local agricultural extension and innovation services (US\$ 36 million equivalent, IDA)	A priori	Appel d'offres	Open – National	Single Stage – One Envelope		5,109,250.00	0.00	Annulé			2018-09-03	2019-01-23	2018-09-03				2018-10-15	2018-10-15	2018-11-14	2019-04-02	2019-01-30			2019-10-27		
RE2-FA-AON-01A/17 / Matériels végétaux (plantes/ dragons/semence/caveux) dans le cadre de l'octroi de nouvelles incitations agricoles dans certaines communes du département du Sud	IDA / D2100	Component 2: Providing support for local agricultural extension and innovation services (US\$ 36 million equivalent, IDA)	A priori	Appel d'offres	Open – National	Single Stage – One Envelope		5,109,250.00	3,598,375.01	Signé			2018-09-03	2019-05-31	2018-09-03				2018-10-15	2018-10-15	2018-11-14	2019-06-01	2019-01-30	2019-01-22	2019-10-27			
RE2-CF-35/19 / Acquisition d'équipements (multiplex) pour le fonctionnement de TEMVA	TF / 11396	Component 1: Strengthening the role of MARNDR in providing agricultural support services(US\$10 million)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		156,077.00	0.00	Annulé							2019-03-02						2019-05-13			2019-08-11		
RE2-CF-36/18 / Acquisition d'équipements bureau administratif LUP5	TF / 11396	Component 1: Strengthening the role of MARNDR in providing agricultural support services(US\$10 million)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		150,000.00	0.00	Annulé							2019-07-20						2019-09-30			2019-12-29		
RE2-FA-SED-38/18 / Acquisition du logiciel ACPAC pour le compte du projet RESEFAG, paramétrage du logiciel, migration des données à partir du syscop, et formation du personnel cible	IDA / D2100	Component 4: Project Administration and Coordination (US\$ 3 million equivalent, IDA)	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			70,000.00	0.00	Annulé			2019-01-07	2019-01-11	2019-01-12	2019-01-15							2019-03-11			2019-12-31		
RE2-CF-40/19 / Acquisition de motoscylettes pour la DSA	TF / 11396	Component 1: Strengthening the role of MARNDR in providing agricultural support services(US\$10 million)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		50,000.00	0.00	Annulé							2019-01-29	2019-05-07					2019-04-11			2019-07-10		
RE2-CF-41/21 / Accessoires pour compléter le kit agricole pour les 280 familles bénéficiaires de ce paquet	IDA / D2100	Component 2: Providing support for local agricultural extension and innovation services (US\$ 36 million equivalent, IDA)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		144,000.00	183,503.63	Signé							2021-02-24	2021-03-23					2021-04-21	2021-06-09	2021-07-20			
RE2-CF-42/21 / Matériels informatiques pour RESEFAG et LUP5-MARNDR	IDA / D2100	Component 4: Project Administration and Coordination (US\$ 3 million equivalent, IDA)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		18,000.00	27,665.00	Signé							2021-02-24	2021-03-29					2021-04-15	2021-08-11	2021-07-14			

RE2-FA-DP-04/18 / Opérateur Incitation (Grand Sud)	IDA / D2100	Component 2: Providing support for local agricultural extension and innovation services (US\$ 36 million equivalent, IDA)	A priori	Sélection fondée sur la qualité	Open – International		2,053,587.00	1,682,689.61	Signé	2017-12-21	2019-04-23	2017-12-28		2018-03-28	2019-05-10		2018-05-16	2018-05-16	2018-07-23	2019-05-13	2018-08-24	2019-05-16	2018-09-26	2018-09-26	2019-12-05
RE2-DP-05/18 / Vidéos didactiques - Prestataire de Service pour revêtir des fiches et procéder à la production de matériels didactiques	TF / 11396	Component 1: Strengthening the role of MARNDR in providing agricultural support services(US\$10 million)	A priori	Sélection fondée sur la qualité	Open – International		350,964.00	311,552.18	Signé	2017-08-25	2019-04-23	2018-01-25		2018-06-04	2019-05-17		2018-07-17	2018-07-17	2018-08-03	2019-05-17	2018-09-12	2019-05-17	2018-10-26	2018-10-26	2019-06-21
RE2-FA-DP-01/17 / Etudes détaillées des ouvrages d'irrigation à réhabiliter pour les périmètres de : Dory, Dubreuil, Les Anglais et Melon, dans le département du Sud	IDA / D2100	Component 2: Providing support for local agricultural extension and innovation services (US\$ 36 million equivalent, IDA)	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International		268,202.00	248,085.32	Signé	2017-09-09	2019-04-23	2017-09-27		2017-12-27	2019-05-12		2018-02-15	2018-02-15	2018-03-26	2019-05-13	2018-05-02	2019-05-13	2018-07-02	2018-07-02	2019-02-10
RE2-FA-DP-03/18 / Recapitalisation des Eleveurs Victimes de l'ouragan Matthew	IDA / D2100	Component 2: Providing support for local agricultural extension and innovation services (US\$ 36 million equivalent, IDA)	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International		3,383,069.00	3,234,114.96	Signé	2017-12-22	2019-04-23	2018-01-18		2018-03-28	2019-05-17		2018-05-14	2018-05-14	2018-05-24	2019-05-17	2018-06-25	2019-05-17	2018-08-22	2018-08-22	2019-12-27
RE2-QC-02/20 / Prestataire de Services pour fournir au MARNDR le logiciel ACCPAC, le formater et, former et accompagner le personnel fiduciaire à son utilisation	IDA / D2100	Component 4: Project Administration and Coordination (US\$ 3 million equivalent,IDA)	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National		70,000.00	82,542.36	Signé	2020-08-07	2020-08-18	2020-08-14		2020-09-18	2021-02-22					2020-10-02	2021-04-15	2020-11-06	2021-06-08	2021-09-02	
RE2-FA-SMC-01/20 / Audit financier du projet RESEPAC 2019-2022	IDA / D2100	Component 4: Project Administration and Coordination (US\$ 3 million equivalent,IDA)	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open – National		70,000.00	40,735.00	Signé	2020-08-20	2020-08-18	2020-08-25		2020-08-28	2020-09-07		2020-10-09	2020-10-08	2020-10-23	2020-10-15	2020-11-09	2020-11-06	2020-12-14	2020-12-11	2022-08-31

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference	Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
RE2-QCN-34/18 / Recrutement d'un (e) consultant (e) pour l'évaluation de l'intégration de l'aspect genre au projet RESEPAC	IDA / H7410	Component 2: Providing support for local agricultural extension and innovation services (US\$ 36 million equivalent, IDA)	A posteriori	Individuel	Open		12,000.00	10,848.49	Signé	2019-01-15	2019-02-01	2019-03-05	2019-04-30	2019-03-12	2019-05-03	2019-04-25	2019-07-19	2019-07-24
RE2-QCN-33/18 / Recrutement d'un Ingénieur Rural / Chi pour le Sud dans le cadre du FSV	IDA / H7410	Component 2: Providing support for local agricultural extension and innovation services (US\$ 36 million equivalent, IDA)	A posteriori	Individuel	Limited		36,400.00	4,245.76	Signé	2019-01-15	2019-01-15	2019-02-14	2019-05-08	2019-02-19	2019-05-21	2019-04-04	2019-07-09	2019-12-31
RE2-QCN-31/18 / Recrutement d'un Spécialiste en Pastation des Marchés pour accompagner les OPR_Sud / FSV	IDA / H7410	Component 2: Providing support for local agricultural extension and innovation services (US\$ 36 million equivalent, IDA)	A posteriori	Individuel	Limited		23,284.00	11,949.72	Signé	2018-11-06	2019-02-10	2018-11-30	2018-11-28	2018-12-05	2018-06-01	2019-01-09	2018-12-19	2019-12-31
RE2-SED-21/18 / Campagne de vaccination contre la rage	TF / 11396	Component 1: Strengthening the role of MARNDR in providing agricultural support services(US\$10 million)	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		1,002,376.00	1,436,461.09	Signé	2018-12-21	2019-01-14	2018-12-31	2019-01-21			2019-03-15	2019-09-09	2019-12-31
RE2-SED-22/19 / Recrutement d'un Consultant pour assurer l'évaluation et le suivi des travaux correctifs à l'École Moyenne d'Agriculture de la Vallée de l'Arbitonite (EMAVA) et le suivi technique des travaux de construction du Bâtiment central de TUPS à Tamarinier.	TF / 11396	Component 1: Strengthening the role of MARNDR in providing agricultural support services(US\$10 million)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		7,000.00	14,616.17	Signé	2019-01-25	2019-03-09	2019-02-04	2019-03-15			2019-03-21	2019-04-15	2019-12-31
RE2-SED-23/19 / Recrutement d'un (e) Assistant (e) technique en appui au programme d'incitations agricoles et Champs Ecole Paysan dans le Sud	IDA / H7410	Component 2: Providing support for local agricultural extension and innovation services (US\$ 36 million equivalent, IDA)	A posteriori	Individuel	Direct		8,767.00	8,466.81	Signé	2019-03-04	2019-03-15	2019-03-11	2019-03-15	2019-03-14	2019-03-18	2019-04-03	2019-03-26	2019-09-30
RE2-SED-24/19 / Recrutement d'un Consultant pour donner un appui technique dans le cadre des travaux de Réhabilitation des Infrastructures d'Irrigation dans le Sud	IDA / D2100	Component 2: Providing support for local agricultural extension and innovation services (US\$ 36 million equivalent, IDA)	A posteriori	Individuel	Direct		30,000.00	21,290.05	Signé	2019-03-15	2019-04-12	2019-03-20	2019-07-03	2019-03-25	2019-07-04	2019-04-19	2019-07-30	2020-02-13
RE2-PA-04/18 / Enquête suivie liée à l'évaluation d'impact du FSV du RESEPAC II	TF / 11396	Component 1: Strengthening the role of MARNDR in providing agricultural support services(US\$10 million)	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		120,000.00	86,379.70	Signé	2017-09-14	2019-06-01	2017-09-26	2017-11-21			2018-09-12	2018-09-12	2018-11-11
RE2-SED-25/19 / Extension des actions liées aux incitations agricoles dans le Département du Centre d'Hauti	IDA / H7410	Component 2: Providing support for local agricultural extension and innovation services (US\$ 36 million equivalent, IDA)	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		383,370.00	347,779.98	Signé	2019-05-03	2019-05-16	2019-05-17	2019-05-17			2019-06-24	2019-07-22	2019-12-21
RE2-SED-26/19 / Ingénieur assurant le suivi des travaux et des activités afin d'appuyer la maîtrise d'ouvrage représentée par la DDA Sud / la DIA et la coordination du RESEPAC	IDA / D2100	Component 2: Providing support for local agricultural extension and innovation services (US\$ 36 million equivalent, IDA)	A posteriori	Individuel	Direct		48,000.00	2,682.23	Signé	2019-06-24	2019-06-21	2019-06-27	2019-07-03	2019-07-02	2019-07-04	2019-07-29	2019-08-16	2019-11-26

RE2-SED-27/19 / OPS- extension des actions liées au Fonds de cofinancement des Services de Vulgarisation agricole (FSV) dans le Département du Sud	IDA / H7410	Component 2: Providing support for local agricultural extension and innovation services (US\$ 36 million equivalent, IDA)	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	700,000.00	557,481.79	Signé	2019-07-22	2019-08-26	2019-08-09	2019-05-17		2019-10-11	2020-02-19	2020-06-30	
RE2-SED-28/19 / Consultant d'appui à la gestion administrative, financière et comptable du RESEFAG	IDA / H7410	Component 4: Project Administration and Coordination (US\$ 3 million equivalent, IDA)	A posteriori	Individuel	Direct	20,800.00	15,439.14	Signé	2019-10-16	2019-10-17	2019-10-24	2019-11-20	2019-10-25	2019-11-21	2019-11-29	2019-10-01	2020-09-30
RE2-QCIN-35/19 / Chargé de la production du rapport final d'exécution et de résultats des activités financées par le GAFSP et de celles des sous composantes sous financement IDA	IDA / H7410	Component 4: Project Administration and Coordination (US\$ 3 million equivalent, IDA)	A posteriori	Individuel	Limited	15,000.00	11,857.06	Signé	2019-11-07	2019-11-08	2019-11-28	2019-12-04	2019-12-03	2020-01-07	2019-12-27	2020-02-11	2020-02-05
RE2-FA-SED-39/19 / OPS_ extension des actions liées aux incitations agricoles dans le Département du Sud	IDA / D2100	Component 2: Providing support for local agricultural extension and innovation services (US\$ 36 million equivalent, IDA)	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	800,000.00	525,673.63	Signé	2019-11-15	2019-11-20	2019-11-27	2020-01-08		2020-01-09	2020-02-14	2020-10-05	
RE2-FA-QCIN-35/18 / Recrutement du Responsable d'Irrigation	IDA / D2100	Component 2: Providing support for local agricultural extension and innovation services (US\$ 36 million equivalent, IDA)	A posteriori	Individuel	Limited	67,230.00	0.00	Annulé	2019-01-24		2019-02-08		2019-02-13		2019-03-29	2019-12-31	
RE2-QCIN-32/18 / Recrutement d'un Spécialiste en Socio-environnemental	IDA / H7410	Component 2: Providing support for local agricultural extension and innovation services (US\$ 36 million equivalent, IDA)	A posteriori	Individuel	Open	34,223.00	0.00	Annulé	2018-01-15	2019-02-10	2018-12-20		2018-12-26		2019-01-30	2019-12-31	
RE2-FA-QCIN-10/18 / Audit technique du projet RESEFAG	IDA / D2100	Component 4: Project Administration and Coordination (US\$ 3 million equivalent, IDA)	A posteriori	Individuel	Open	20,000.00	0.00	Annulé	2018-12-05	2019-02-10	2019-01-23		2019-02-02		2019-03-18	2019-05-17	
RE2-QCIN-25/18 / Recrutement de deux (2) Assistant-e-s techniques en appui à la commercialisation des produits agricoles dans le cadre du FSV pour le Sud et le Nord	IDA / H7410	Component 2: Providing support for local agricultural extension and innovation services (US\$ 36 million equivalent, IDA)	A posteriori	Individuel	Open	85,500.00	0.00	Annulé	2018-12-05	2018-12-05	2019-01-22		2019-01-27		2019-03-12	2019-12-31	
RE2-FA-QCIN-08/18-1 / Consultant en gestion de plaintes et en communication	IDA / D2100	Component 2: Providing support for local agricultural extension and innovation services (US\$ 36 million equivalent, IDA)	A posteriori	Individuel	Open	42,500.00	0.00	Annulé	2020-08-07	2020-08-18	2020-09-09		2020-09-16		2020-10-10	2021-09-30	
RE2-QCIN-25/18-1 / Assistant technique en appui à la commercialisation des produits agricoles dans le cadre du FSV pour le Sud	IDA / D2100	Component 2: Providing support for local agricultural extension and innovation services (US\$ 36 million equivalent, IDA)	A posteriori	Individuel	Limited	42,500.00	0.00	Annulé	2020-08-11	2020-08-18	2020-08-25		2020-09-01		2020-10-02	2021-09-30	
RE2-QCIN-30/18-1 / Assistant technique dans le cadre du FSV pour le Sud	IDA / D2100	Component 2: Providing support for local agricultural extension and innovation services (US\$ 36 million equivalent, IDA)	A posteriori	Individuel	Direct	19,500.00	32,674.66	Signé	2020-08-11	2020-09-08	2020-08-25	2020-10-19	2020-09-01	2020-10-21	2020-09-25	2020-11-05	2021-09-30
RE2-FA-QCIN-08/18 / Recrutement d'un spécialiste en gestion des plaintes et en communication pour la Coordination Régionale Sud	IDA / D2100	Component 2: Providing support for local agricultural extension and innovation services (US\$ 36 million equivalent, IDA)	A posteriori	Individuel	Open	42,019.00	0.00	Annulé	2019-01-15	2018-12-03	2019-03-05		2019-03-15		2019-04-28	2019-12-31	
RE2-QCIN-30/18 / Recrutement d'un Assistant technique dans le cadre du FSV pour le Sud	IDA / H7410	Component 2: Providing support for local agricultural extension and innovation services (US\$ 36 million equivalent, IDA)	A posteriori	Individuel	Open	85,500.00	0.00	Annulé	2018-12-05	2018-12-05	2019-01-22		2019-01-27		2019-03-03	2019-12-31	
RE2-SED-29/20 / Consultant pour donner un appui technique dans le cadre des travaux de Réhabilitation des infrastructures d'Irrigation dans le Sud	IDA / D2100	Component 2: Providing support for local agricultural extension and innovation services (US\$ 36 million equivalent, IDA)	A posteriori	Individuel	Direct	63,875.00	41,061.15	Signé	2020-08-25	2020-08-20	2020-09-04	2020-10-19	2020-09-11	2020-10-21	2020-10-06	2020-11-05	2021-12-30
RE2-QCIN-36/20 / Assistants techniques en appui au FSV - Sélection de deux assistants techniques	IDA / H7410	Component 2: Providing support for local agricultural extension and innovation services (US\$ 36 million equivalent, IDA)	A posteriori	Individuel	Limited	56,814.00	49,921.70	Signé	2020-09-30	2020-09-21	2020-10-13	2020-12-10	2020-11-03	2020-12-14	2020-12-08	2021-01-11	2020-12-16
RE2-QCIN-37/20 / Ingénieur civil en appui au FSV	IDA / H7410	Component 2: Providing support for local agricultural extension and innovation services (US\$ 36 million equivalent, IDA)	A posteriori	Individuel	Limited	29,830.00	27,920.26	Signé	2020-09-30	2020-09-21	2020-10-09	2020-12-15	2020-10-30	2020-12-18	2020-12-04	2021-01-13	2020-12-16
RE2-QCIN-38/20 / Comptable OPR Sud en appui au FSV	IDA / H7410	Component 2: Providing support for local agricultural extension and innovation services (US\$ 36 million equivalent, IDA)	A posteriori	Individuel	Limited	15,624.00	0.00	Annulé	2020-09-30	2020-09-22	2020-10-15		2020-11-05		2020-12-10	2020-12-16	
RE2-SED-30/20 / Spécialiste en passation des marchés en appui à UMAP	IDA / H7410	Component 4: Project Administration and Coordination (US\$ 3 million equivalent, IDA)	A posteriori	Individuel	Direct	29,828.00	33,588.65	Signé	2020-09-21	2020-09-07	2020-10-01	2020-09-21	2020-10-03	2020-09-24	2020-10-10	2020-10-14	2020-10-16

RE2-QCN-37/21 / Consultant d'appui ponctuel à la gestion financière et comptable	IDA / D2100	Component 4: Project Administration and Coordination (US\$ 3 million equivalent,IDA)	A posteriori	Individuel	Limited		10,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-05-17	2021-05-27	2021-05-24	2021-06-14		2021-07-19	2021-09-07		
RE2-QCN-38/21 / Consultant pour conduire l'analyse économique et financière du projet	IDA / D2100	Component 4: Project Administration and Coordination (US\$ 3 million equivalent,IDA)	A posteriori	Individuel	Limited		15,000.00	21,176.47	Signé	2021-05-17	2021-05-27	2021-05-27	2021-06-22	2021-06-24	2021-08-17	2021-07-29	2021-09-09	2021-12-30
RE2-SED-31/21 / Consultant pour la réalisation de l'étude d'impact du RESEFAG	IDA / D2100	Component 4: Project Administration and Coordination (US\$ 3 million equivalent,IDA)	A posteriori	Individuel	Direct		40,000.00	40,791.68	Signé	2021-05-19	2021-05-27	2021-05-28	2021-06-21	2021-06-11	2021-06-25	2021-07-07	2021-07-14	2022-01-03
RE2-SED-32/21 / Consultante en Genre pour une analyse de la prise en compte de l'aspect genre dans le projet RESEFAG 2	IDA / D2100	Component 4: Project Administration and Coordination (US\$ 3 million equivalent,IDA)	A posteriori	Individuel	Direct		10,500.00	0.00	En cours d'exécution	2021-05-20	2021-05-27	2021-06-01	2021-08-05	2021-06-22		2021-07-16		2021-08-30
RE2-SED-33/21 / Consultant international pour la préparation du rapport d'achèvement du projet RESEFAG 2	IDA / D2100	Component 4: Project Administration and Coordination (US\$ 3 million equivalent,IDA)	A posteriori	Individuel	Direct		15,000.00	0.00	Annulé	2021-05-21	2021-05-27	2021-06-02	2021-06-30	2021-06-23		2021-07-28		2022-01-24
RE2-SED-34/21 / Supervision, suivi technique et financier des travaux d'achèvement de la construction du Bâtiment central de l'UPS à Tamarinier	IDA / H7410	Component 2: Providing support for local agricultural extension and innovation services (US\$ 36 million equivalent, IDA)	A posteriori	Individuel	Direct		40,000.00	25,518.88	Signé	2021-05-21	2021-05-31	2021-05-31	2021-08-24	2021-06-21	2021-08-26	2021-07-19	2021-08-26	2022-01-15
RE2-SED-36/21 / Consultant international pour la préparation du rapport d'achèvement du projet RESEFAG - phase II (Relance)	IDA / D2100	Component 4: Project Administration and Coordination (US\$ 3 million equivalent,IDA)	A posteriori	Individuel	Direct		21,200.00	0.00	En attente d'exécution	2021-09-24		2021-10-01	2021-10-06		2021-10-15			2021-12-29